
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fecha de Impresion: 18/07/2024ORDEN DE PAGO

Fecha elaboracion: Formato Radicación N: Radicado No. :

Dependencia: No De Pago:

Tipo y Subtipo de 

Pago:

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CC/NIT

10/07/2024  2431 .

DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

Pago contratos de Obra

69

CONSORCIO SAN PATRICIO  901239365

IDU-1550-2018  

Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, 

reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Contrato

Orden de Pago No:           1803

INFORMACIÓN PARA GIRO

Girar a Nombre deCC/NIT Valor Banco Número de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago

 899999081 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO $565,627,642 BANCO DE 

OCCIDENTE

256920059 AHORROS TRANSFERENCIA

 901239365 CONSORCIO SAN PATRICIO $5,383,904,167 BANCO DE 

BOGOTA

086288610 AHORROS TRANSFERENCIA

FuenteRubro Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura

79$0$2,013,311,420$2,013,311,420 2443 18/07/2024O23011724022024014004113  61 472 2/01/2019

79$0$3,936,220,389$3,936,220,389 2444 18/07/2024O23011724022024014006119  63 472 2/01/2019

 5.949.531.809,00

 367.550.711,00

 0,00

 0,00

 6.317.082.520,00

 30.533.694,00

 160.703.656,00

 6.125.845.170,00

Total

Garantia Adicional

Amortizacion Anticipo

Descuentos

Subtotal

Valor IVA

Base Gravable

Valor ExentoPago de Contratos

N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Concepto: ACTA No 88  DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 49  CORRESPONDIENTE AL PERIOODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/06/24 Y EL 30/06/24 DEL 

CONTRATO IDI-1550-2018 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 

91 Y DE LA INTERSECCIÓN  AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.  CONTIENE 

AUTORIZACIÓN DEL DESCUENTO CORRESPONDIENTE CLAUSULA SÉPTIMA DE LA ADICIÓN No. 5 PRÓRROGA No. 10 Y MODIFICACIÓN No. 

17 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU 1550 DE 2018. POR $565.627.642  y ACTA DE AJUTE No 54  CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO 

PARCIAL No 88,  ACTA DE AJUSTE No 17 DE ACERO  CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 88, ACTA DE AJUSTE No 8 DE 

ESTABILIZACION EJE C CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No 88 y ACTA DE AJUSTES No 55 CORRESPONDIENTE AL ACTA 

DE RECIBO PARCIAL No. 88.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo 

referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

Autoriza: _________________________
Firma

Firma1

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

MIGUEL ANGEL JIMENEZ PATINOElaboró:
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