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ACTA DE REINICIO N° 02 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.
CO1.PCCNTR.8560853 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025 (GUANE N. 3349)

) CO1.PCCNTR.8560853 DE FECHA 07 DE
CONTRATQ No.: NOVIEMBRE DE 2025 (GUANE N. 3349)
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENT®O
DE SANTANDER Y SERVICIOS INTEGRALES DEL
ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD|DE
ECONOMIA MIXTA - PARA EL DESARROLLO DEL
OBJETO: PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO| DE
COMPETENCIAS DIGITALES EN INNOVACION
EDUCATIVA A TRAVES DE LA INTEGRACION DE TIC
EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
$ 2.668.469.9238
VALOR INICIAL: Aporte del Departamento $2.454.347.800
Aporte de SIEC $214.122.128 ;
VALOR ADICIONAL: ‘
PLAZO INICIAL: Treinta y Cuatro (34) dias
PLAZO ADICIONAL N.01 Ciento Veinte (120) dias
PLAZO ADICIONAL N, 02 Ciento Veinte (120) dias
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADQ
CONTRATISTA: COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA
MIXTA
] SHIRLEY PAOLA CASTELLANOS MARTINEZ
SURERVIGOR: Acto Administrativo de fecha 27 de noviembre de 2095
INTERVENTOR CONTRATO:
ANTICIPO (XX%)
FECHA DE INICIACION: 27/11/2025
ACTA DE SUSPENSION N° 01: 17/12/2025
ACTA DE REINICIO N° 01 27/01/2026
ACTA DE SUSPENSION N° 02: 12/06/2026
FECHA DE TERMINACION: 02/11/2026
MUNICIPIO: Bucaramanga
. Secretaria de Tecnologias de la Informacion y |las
OFICINA GESTORA: Comunicaciones - TIC

En Bucaramanga, a los seis (06) dias del mes de julio de 2025, se reunieron, SHIRLEY
PAOLA CASTELLANOS MARTINEZ, en calidad de secretaria de Tecnologias de |a
Informacion y las Comunicaciones- TIC- y supervisora del convenio, RAFAEL
LEONARDO PAEZ FUENTES, en calidad de representante Legal SERVICIOS
INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA
MIXTA, con el fin de elaborar la presente acta de reiniciacion del Convenio
interadministrativo.

CONSIDERANDO QUE

1. El convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.8560853 (GUANE N. 3349) de fecha Q7
de noviembre de 2025, se encuentra suspendido, debido a que la empresa
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE
ECONOMIA MIXTA -, remitié oficio argumentando lo siguiente: “(...) Tal solicitud
surge, debido a que, el objeto del convenio es el “FORTALECIMIENTO DE
COMPETENCIAS DIGITALES EN INNOVACION EDUCATIVA A TRAVES DE LA
INTEGRACION DE TIC EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DAL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER’, de tal modo, que su debida ejecucion implica
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de por si que las instituciones educativas estén en pleno funcionamiento, y no en Ia
vacancia estudiantil, en la que actualmente se encuentran. Esto es asi, debido a que
en el Convenio Interadministrativo No. 03349 no solo se contempl6é como entregables
la dotacion de herramientas tecnologicas a las sedes educativas, sino que ademas |se
pacté que dicha actividad debia estar acompariada de la debida capacitacién| al
cuerpo docente, con la finalidad de dar cumplimiento al cuarto objetivo de Desarrdllo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. (el
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2. Las circunstancias que dieron origen a la suspensién del convenio en mencién han
culminado ya que las instituciones educativas restablecieron su actividad académica,
€n consecuencia, resulta procedente la reanudacién de la gjecucion del convenjo;
conforme lo definido en el acuerdo segundo del acta referenciada.

3. El contratista renuncia expresamente a solicitar compensaciones o pago de mayor
costos como consecuencia de la suspension.
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4. Asi las cosas, hay lugar a reiniciar la gjecucion del mismo a partir del dia 06 de julio de
2026; por lo que las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar las actividades del Convenio Interadministrativo
CO1.PCCNTR.8560853de fecha 07 de noviembre de 2025, a partir de la fecha y pactar
como nueva fecha de terminacion del convenio el dia dos (02) dia de noviembre de 2028.

SEGUNDO: El Contratista se compromete a mantener actualizada la Garantia Uni¢a
constituida en el marco del presente contrato, informando oportunamente a la companja
aseguradora sobre cualquier modificacién, adicién, prorroga o hecho sobreviniente que
afecte las condiciones contractuales. Asimismo, se obliga a realizar las ampliaciones,
modificaciones o actualizaciones de vigencia, valor asegurado y coberturas que resulten
necesarias respecto de la(s) poliza(s) constituida(s), y a cargarlas oportunamente en |a
plataforma SECOP 1l para su correspondiente revisién y aprobacién por parte de la
Entidad Contratante.

TERCERO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar
en el SECOP Il con motivo de la suscripcién de la presente acta de reinicio.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

—
xS, Cont ,
SHIRLEY PAOLA CASTELLANOS MARTINEZ
Secretaria TIC

Supervisora

RAFAE PAEZ FUENTES
Representante Legal

SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS

Proyecté: Andrés D. Caicedo Cadena - Profesional Universitario M/




