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1. INTRODUCCION 
 
Ese informe describe las actividades realizadas en cumplimiento de los objetivos del Contrato PCOMC 
1423 de 2026, celebrado entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - 
CORPAMAG y TECNOPLANNING S.A.S. 
 
Dando cumplimiento a una de sus funciones la oficina de planeación de CORPAMAG, de acuerdo con 
los planes, programas y proyectos de la Corporación, adelanta la implementación del sistema de 
información ambiental con el fin de automatizarlo y dar rápida y oportuna respuesta a las solicitudes 
presentadas por usuarios externos e internos. 
 
Para mejorar y optimizar su capacidad operativa, CORPAMAG contrató un servicio especializado para 
el desarrollo e implementación de una plataforma tecnológica que permita la visualización, consulta, 
gestión y análisis de la información geoespacial y ambiental.  
 
El visor geográfico permitirá a los usuarios consultar los atributos de las capas, medir distancias y áreas, 
así como generar mapas y exportarlos; y la aplicación geográfica especializada estará enfocada en la 
gestión de trámites y la generación de reportes específicos para la toma de decisiones internas y/o la 
entrega de información a usuarios externos. 
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2. AVANCE DE ACTIVIDADES 
 
Dando cumplimiento al objeto y alcance del contrato, consistente en los servicios necesarios para la 
gestión, implementación y alojamiento en la nube del servicio de procesamiento geográfico para la 
generación de reportes y la implementación de un geovisor, se detalla el avance en cada una de las 
actividades del servicio ofrecido: 
 
 

1. Realizar el soporte a la plataforma del visor geográfico de la Corporación Autónoma Regional del 
Magdalena (CORPAMAG), con las siguientes facilidades básicas como mínimo:  

 

− Visualización de distintas capas de información geográfica, como uso del suelo, áreas 
protegidas, zonas de explotación minera, zonificaciones ambientales, entre otras, las cuales 
serán entregadas por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG). 

− Funcionalidad de zoom, paneo y consulta de atributos de las capas. 

− Herramientas para medir distancias, áreas, y dibujar anotaciones. 

− Opciones de impresión y exportación de mapas. 
 
ESTATUS: 
 

− El visor geográfico de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG) se 
encuentra implementado y en linea. 

− Se encuentran cargadas en el visor geográfico todas las capas definidas por la entidad. Se cargó 
en el visor geográfico de la entidad la capa solicitada por la entidad: Zonificacion del Jaguar. 

− Se realizó soporte y mantenimiento al geovisor. 
 
2. Generar conceptos geográficos basados en la información ambiental y  cartográfica disponible en 

la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG) para dar  respuesta a  las  
solicitudes  de  usuarios  internos  y  externos  mediante  un  visor geográfico y una aplicación de 
procesamiento geográfico según requerimiento continuo de la entidad. 
 

ESTATUS: 
 

− El desarrollo del generador de conceptos geográficos, basado en el contenido de la información 
temática disponible en la corporación y la estructura (cartográfica y textual) definida por 
CORPAMAG, presenta un 100% de avance. 

− La interface con el usuario se encuentra en operación y funcionamiento. 
 

3. Realizar monitoreo continuo del rendimiento de la aplicación y los servidores web, y establecer 
un plan de mantenimiento periódico para actualizar los datos y optimizar la infraestructura. 
 

ESTATUS: 
 
Los servicios en la nube necesarios y que se encuentran operativos para el servicio del geovisor y el 
aplicativo web para la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG) son: 
 

− Especificaciones del servidor y el software GIS para la prestación del servicio:  
 
a. SSD Disk 75 GB 
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b. Transferencia de datos de alto tráfico: 2 TB mensual 
c. Memoria para manejo de múltiples procesos simultáneos en la nube: RAM 4 GB 
d. Procesador para operaciones intensivas y renderización cartográfica: CPU Cores 2 x 

@3.4GHz 
e. Ultima version de GeoServer para la publicación de datos geoespaciales 
f. Ultima version de base de datos PostGIS para el almacenamiento de la información 

geoespacial 
g. Disponibilidad de varios visors GIS: Lizmap, G3W-Suite y MapStore2 

 

− Servicios Adicionales y Seguridad: 
 
a. Copias de seguridad automatizadas y administradas para garantizar la protección de los 

datos 
b. Copias de seguridad gestionadas por el usuario (administrador del servicio) para realizar 

copias de seguridad de manera manual 
 

− Herramientas para Procesamiento Geoespacial: 
 
a. Procesamiento de varios formatos geoespaciales: GDAL, PROJ, GEOS 
b. Acceso remote para administración y mantenimiento del servidor 
c. Capacidad de carga de datos vectoriales y datos raster a la base de datos (PostGIS)  
d. Capacidad optimizada de PostgreSQL con módulos avanzados para la administración de 

datos geoespaciales 
e. Gestión de bases de datos para pruebas y recuperación 

 

− Conectividad y Desarrollo: 
 
a. Protección avanzada en la transferencia de archivos con protocolos cifrados 
b. Flexibilidad en lenguajes de programación para desarrollar aplicaciones web y GIS 
c. Monitoreo en tiempo real del estado del servidor y los servicios que ofrece con el 

gerenciamiento de alertas automáticas 
d. Soporte técnico permanente (24x7) 

 
 

− Frontend (Interfaz de Usuario): 
 

a. Lenguajes y herramientas necesarias para desarrollar una interfaz de usuario interactiva y 
ágil, compatible con las herramientas geográficas. 

b. Bibliotecas de mapas: ArcGIS Maps SDK for JavaScript o Maplibre 
c. Capacidad para que la aplicación funcione en múltiples dispositivos (desktop y tablets) 
 

− Tipos de Datos 
 

a. Capas vectoriales con varios formatos para representar puntos, líneas y polígonos en el 
visor geográfico. 

− Interoperabilidad 
 

a. Soporte para servicios geográficos para interactuar con otras fuentes de datos y sistemas 
geográficos externos. 
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4. Actualizar la información del visor y del generador de conceptos geográficos con la información  

suministrada  por  la  Corporación  Autónoma  Regional  del  Magdalena (CORPAMAG). 
 

ESTATUS: 
 

− Se cargaron todas las capas definidas por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena 
(CORPAMAG) y se encuentra en operación y funcionamiento.  

− Las capas que son exclusivas del generador de conceptos, no fueron desplegadas en el geovisor 
pero si cargadas en la nube y en la base de datos, dado que son insumo para los conceptos que 
se producirán con el aplicativo en operación. 

 
5. Administrar el módulo de control de accesos para controlar permisos y autorizaciones de los 

usuarios del sistema. 
 
ESTATUS: 
 

− El desarrollo del panel de administración se encuentra operativo y en funcionamiento normal.  

− La carga de solicitudes de información esta operativa y acorde con los parametros establecidos 
por la entidad. 

 
6. Generar reportes de información según los requerimientos de la Corporación Autónoma Regional 

del Magdalena (CORPAMAG) que le permitan cumplir sus funciones institucionales, basados en la 
información cartográfica y temática suministrada por la misma. 
 

ESTATUS: 
 

− El generador de conceptos de conceptos se encuentra operativo y en funcinamiento normal. 

− Se vienen realizando optimizaciones del generador de reportes basados en los modelos 
entregados y en la informacion cartográfica y tematica disponible. 

− Los reportes adicionales que CORPAMAG considere necesarios, deben ser solicitados para su 
generación y puesta en operación dentro de las funcionalidades del servicio ofrecido.  

 
7. Capacitar a los usuarios internos o externos en el uso de la aplicación, las funciones de 

visualización y procesamiento geoespacial, y la administración de datos cada vez que la 
corporación lo considere necesario. 
 

ESTATUS: 
 

− El geovisor cuenta con ayuda audio visual incorporada, de manera que los usuarios pueden 
capacitarse de manera practica y muy eficiente, toda vez que la ayuda en linea permite ver cómo 
funciona y opera. 

− El generador de conceptos fue socializado con el equipo operativo para su operación y manejo.  
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3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 
El status del cronograma de implementación propuesto es el siguiente. 
 

 

FASE / ACTIVIDAD 
MES 1 MES 2 MES 3 ….. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

             

Fase 1: Definición de Objetivos y Requisitos             
Reunión con funcionarios de la corporación y 
definición de alcances 

            

Identiifcacion y documentacion de requisitos de 
usuario (Reportes e informes) 

            

             

Fase 2: Implementacion Visor Web              

Revision de capas y simbologia             

Diseño y revisión del visor             
Implementación del Visor Web             

             

Fase 3: Diseño de la Arquitectura del 
Sistema 

            

Diseño del backend (estructura de bases de 
datos) 

            

Diseño del frontend (mockups y wireframes)             
Definición de la arquitectura de servicios 
geoespaciales (VISPR) 

            

             

Fase 4: Adquisición de Recursos y 
Configuración 

            

Adquisicion de servicios web             
Configuración del entorno de desarrollo y 
pruebas 

            

Instalación y configuración de servidores y bases 
de datos geoespaciales 

            

             

Fase 5: Desarrollo del Backend y Servicios 
VISPR 

            

Desarrollo de APIs geoespaciales             
Implementación de procesamiento geoespacial             

Pruebas unitarias de servicios y procesamiento             

Desarrollo de interfaz de usuario             
Integración de mapas y servicios de visualización             

Pruebas de visualización y navegación             

             

Fase 6: Pruebas y Validación del Sistema             

Pruebas funcionales e integradas             

Validación de experiencia de usuario             
Ajustes de diseño y corrección de errores             
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Fase 7: Despliegue y Monitoreo             
Despliegue de la aplicación en producción             

Configuración de monitoreo y soporte             

             

Fase 8: Desarrollo continuo             
Capacitación y documentacion de usuarios y 
administradores 

            

Implementacion de funcionalidades nuevas 
desarrolladas según requerimientos del usuario 

            

Mantenimiento inicial y seguimiento             

Mejora continua ……             

 
 

 Programada 

 Ejecutada 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


