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COPIA CONTROLADA 

 
 

 

 
ACTA DE OTROSÍ N°05  

CONTRATO No. CT-INT-SPO-243-2025 
 

 CONTRATISTA: 
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
MUNICIPIO DE LA UNIÓN - UNIR  

NIT 901.817.919-9  
REPRESENTANTE LEGAL ANDRÉS JULIÁN BEDOYA RÍOS  
CC No. 1.040.035.245  

OBJETO:           

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS 
SIN REPRESENTACION PARA LA 
INTERVENCIÓN DE CALLEJONES DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER - 
ANTIOQUIA  

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO, MODIFICADO 
MEDIANTE OTROSI N°04 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS ($ 395.196.623), incluido el 
IVA y todos los impuestos y deducciones a que 
haya lugar  

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO: 

DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DÍAS contados a 
partir del inicio en SECOP II, sin superar el 31 de 
diciembre de 2025.  

FECHA DE INICIO: 30 de diciembre de 2025 

PRORROGA 1: CUATRO (04) MESES 

PRORROGA 2: DOS (02) MESES 

PRORROGA 03: DOS (02) MESES 

ADICIÓN N°1, MODIFICADO 
MEDIANTE OTROSÍ N°04 

VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA 
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE PESOS ($ 21.377.879) 

ADICÓN N°02 
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS ($10.688.939) 

 

Entre los suscritos a saber NELSON DE JESÚS HENAO ZAPATA, identificado con 

cédula de ciudadanía número 70.289.662 de San Vicente - Antioquia, quien actúa en 

nombre y representación legal del MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER - 

ANTIOQUIA en su condición de Alcalde Municipal, autorizado mediante Acuerdo 

Número 003 del 12 de mayo de 2018 “por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal 

para contratar”  quien para efectos del presente contrato se llamará la ENTIDAD 

CONTRATANTE;  y la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO 

DE LA UNIÓN – UNIR  identificada con NIT 901.817.919-9, representada legalmente 

por el señor ANDRÉS JULIÁN BEDOYA RÍOS, identificado con cédula de ciudadanía 

N°1.040.035.245, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, partes en el 
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ACTA DE OTROSÍ N°05  

CONTRATO No. CT-INT-SPO-243-2025 
 

 contrato de la referencia, se ha acordado realizar la prórroga y adición del mismo, 

previas las siguientes consideraciones: 

 

1. Que entre el Municipio de San Vicente Ferrer y y la EMPRESA DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN – UNIR 

identificada con NIT 901.817.919-9, representada legalmente por el señor 

ANDRÉS JULIÁN BEDOYA RÍOS, identificado con cédula de ciudadanía 

N°1.040.035.245, se celebró el Contrato Interadministrativo CT-INT-SPO-243-

2025, con fecha del 22 de octubre de 2025 , en el cual se estableció como objeto 

la “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

DE RECURSOS SIN REPRESENTACION PARA LA INTERVENCIÓN DE 

CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER - ANTIOQUIA” 

 

2. Que mediante comunicación de fecha 24 de junio de 2026, la Empresa UNIR 

solicitó la prórroga y adición presupuestal del contrato, sustentando la necesidad 

de ampliar el plazo debido a circunstancias técnicas y operativas presentadas 

durante la ejecución del proyecto, así como la necesidad de garantizar el 

acompañamiento de la interventoría durante el tiempo adicional requerido. 

 

3. Que la supervisión del contrato emitió concepto favorable, evidenciando que aún 

se encuentran pendientes actividades complementarias indispensables para la 

culminación del proyecto, tales como intervenciones artísticas, acabados 

arquitectónicos, adecuaciones hidráulicas, reubicación de elementos urbanos, 

pintura y embellecimiento del espacio público. 

 

4. Que se determinó que el contrato derivado de obra y su correspondiente 

interventoría requieren una ampliación de un (1) mes para culminar su ejecución; 

sin embargo, el Convenio Interadministrativo requiere un plazo adicional de un 

(1) mes más para adelantar las actividades de recibo final de la obra, revisión 

documental, consolidación de informes, cierre administrativo y liquidación del 

contrato derivado, razón por la cual la prórroga del convenio será por el término 

total de dos (2) meses. 

 

5. Que para garantizar la continuidad de la interventoría durante el tiempo adicional 

de ejecución del contrato derivado, se hace necesario adicionar recursos al 

contrato por valor de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($10.688.939). 
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ACTA DE OTROSÍ N°05  

CONTRATO No. CT-INT-SPO-243-2025 
 

 6. Que existe disponibilidad presupuestal para atender la presente adición y la 

modificación contractual se encuentra debidamente justificada técnica, jurídica y 

financieramente. 

 

7. Que, de acuerdo con lo anterior, las partes proceden a modificar, adicionar y 

prorrogar el contrato CT-INT-SPO-243-2025 en los siguientes términos:  

 

 

PRIMERO: ADICIONAR la suma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($10.688.939), discriminados 
de la siguiente manera: 

Valor Mensual Interventoría: $ 10.203.264 

Prorroga en meses: 1 

Valor a Adicionar Interventoría: $ $ 10.203.264 

Honorarios por recursos a Administrar 4% $ 408.131 

IVA sobre Honorarios: 19% $ 77.545 

VALOR TOTAL RECURSOS A ADICIONAR: $ 10.688.939 

 

Modificando la cláusula tercera, quedando de la siguiente manera: 

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO. El valor del contrato asciende a la 

suma de CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 

($427.263.441), incluye IVA y porcentaje de administración, discriminados 

de la siguiente manera: 

PRESUPUESTO TOTAL 

Valor total de la obra $ 346.630.207 

Interventoría $ 30.609.792 

Valor total del proyecto $ 377.239.999 

Honorarios  $ 15.089.600 

Iva honorarios  $ 2.867.024 
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 Valor total del contrato inicial $ 395.196.623 

Adición N°01 $ 20.406.528 

Honorarios Adición  $ 816.261 

Iva honorarios  $ 155.090 

Valor total adición N°01 $ 21.377.879 

Adición N°02 $ 10.203.264 

Honorarios Adición  $ 408.131 

IVA honorarios  $ 77.545 

Valor total Adición N°02  $ 10.688.939 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO   $ 427.263.441 

 

Soportado presupuestalmente de la siguiente manera: 

CDP  CONCEPTO VALOR 

151- 1057 Saldo valor inicial $ 4.986.577 

551 Saldo Adición N°01 $ 3.324.384 

765 Valor a comprometer $ 2.377.978 

TOTAL $ 10.688.939 

 

 

SEGUNDO: PRORROGAR el plazo del contrato en DOS (02) MESES, es decir, hasta 

el 31 de agosto de 2026, generando modificación a la cláusula quinta del contrato 

interadministrativo, la cual quedará así:  

  
QUINTA: DURACIÓN DEL CONTRATO. El plazo de duración del contrato 
interadministrativo es de DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS, contados a partir 
del inicio de ejecución y/o hasta agotar el presupuesto establecido en el presente 
contrato, lo que ocurra primero, sin superar el 31 de agosto de 2026. 

 

TERCERO: GARANTÍAS: Debido a esta modificación se requiere realizar la 
actualización de las pólizas contenidas en el contrato inicial, de acuerdo con lo acá 
establecido. 
 
CUARTO: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS: Las demás 

Cláusulas y estipulaciones contenidas en el Contrato interadministrativo No. CT-INT-
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ACTA DE OTROSÍ N°05  

CONTRATO No. CT-INT-SPO-243-2025 
 

 SPO-243-2025, continúan vigentes en lo que no resulten contrarias al presente otrosí 

No. 5.  

QUINTO:  DOCUMENTOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN forman parte 

integrante de la presente adición los siguientes documentos: a) Justificación, B) 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 765 de 2026. C) Demás documentos que se 

llegaren a anexar a la presente modificación. 

 

Para constancia, firman las partes a los treinta (30) días del mes de junio de 2026 

 

 

NELSON DE JESÚS HENAO ZAPATA 

Alcalde 

POR EL MUNICIPIO 

 

 

 

 
ANDRÉS JULIÁN BEDOYA RÍOS  
GERENTE 
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNION - UNIR 
    

 

Elaboró: Leidy Bedoya Villegas - Asesora Jurídica - Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial   

Revisó y aprobó: Yuber Stivens Arango Blandón -   Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial (E) 

 

Archivar en el Manual de Sistema de Gestión MIPG/ Proceso de contratación.  

 



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 2.377.978,00

CCPET03 - CLASIFICADOR 
PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN 
PÚBLICA

2024056740058 Fortalecimiento del espacio publico sostenible 
en el Municipio de San Vicente Ferrer 

2.377.978,00

CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN 
DE LA RENTA

120101 100% de La Renta 2.377.978,00

CCPET01 - CPC V2.1 AC 91119 Otros servicios de la administración pública 
n.c.p.

2.377.978,00

CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - 
ADMINISTRACION CENTRAL

2.377.978,00

CCPET05 - FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO 
GENERAL LIBRE INVERSION

2.377.978,00

CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA LE1 INFRAESTRUCTURA PARA UN CAMPO DE 
OPORTUNIDADES - ESPACIO PÚBLICO Y 
MOVILIDAD, GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE DESASTRES

2.377.978,00

CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN 4002019 Espacio publico construido VIVIENDA, CIUDAD 
Y TERRITORIO ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano

2.377.978,00

CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON 
/ SIN SITUACIÓN DE FONDOS

C Con Situación de Fondos 2.377.978,00

CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN 400201902 Andenes construidos 2.377.978,00

Rubro Descripción Valor Rubro

25/06/2026

ADICIÓN AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER - 
ANTIOQUIA - CT-INT-SPO-243-2025

Documento de Identidad: 890.982.506

Nombre: MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER   

CDP Nº 00765
Fecha de Expedición:

Objeto de la Disponibilidad

Valor en letras:
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  M/L 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 de la MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, 
Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, 
Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los Rubros Presupuestales:

0593AA235AD774FC01E6C893A0D955C7

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_cdp_sanvicente_CCPET.rdlc - Versión 
AriesNetImpreso por: DOLLY AMPARO SALAZAR CIFUENTES, el día: martes, 30 de junio de 2026 siendo las: 16:59:23

Página de: 21

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Nit: 890.982.506

MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
Código: F-SP-001
Versón: 00
Fecha:  30-12-2005
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Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_cdp_sanvicente_CCPET.rdlc - Versión 
AriesNetImpreso por: DOLLY AMPARO SALAZAR CIFUENTES, el día: martes, 30 de junio de 2026 siendo las: 16:59:23
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JUSTIFICACIÓN DE OTROSI NO. 05 CONTRATO NO. CD-CT-

INT-SPO-243-2025 

 
 

San Vicente Ferrer, 26 de junio de 2026 

CONTRATISTA: 
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
MUNICIPIO DE LA UNIÓN - UNIR  

NIT 901.817.919-9  
REPRESENTANTE LEGAL ANDRÉS JULIÁN BEDOYA RÍOS  
CC No. 1.040.035.245  

OBJETO:           

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS SIN 
REPRESENTACION PARA LA INTERVENCIÓN DE 
CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 
FERRER - ANTIOQUIA  

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO, MODIFICADO 
MEDIANTE OTROSI N°04 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS 
PESOS ($ 395.196.623), incluido el IVA y todos los 
impuestos y deducciones a que haya lugar  

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO: 

DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DÍAS contados a partir 
del inicio en SECOP II, sin superar el 31 de diciembre de 
2025.  

FECHA DE INICIO: 30 de diciembre de 2025 

PRORROGA 1: CUATRO (04) MESES 

PRORROGA 2: DOS (02) MESES 

PRORROGA 03: DOS (02) MESES 

ADICIÓN N°1, MODIFICADO 
MEDIANTE OTROSÍ N°04 

VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS ($ 21.377.879) 

ADICÓN N°02 
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 
($10.688.939) 

 

JUSTIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA:  

El Municipio de San Vicente Ferrer suscribió el Contrato Interadministrativo No. CD-CT-

INT-SPO-243-2025 con la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 

MUNICIPIO DE LA UNIÓN – UNIR, cuyo objeto consiste en la administración delegada 

de recursos sin representación para la intervención de callejones del Municipio de San 

Vicente Ferrer – Antioquia. 

Durante la ejecución del proyecto surgieron circunstancias técnicas y operativas que 

hicieron necesario ampliar el plazo inicialmente previsto para garantizar la culminación 

integral de las actividades contratadas. 

De acuerdo con la programación actualizada, se encuentran pendientes de ejecución y 

culminación actividades complementarias y obras adicionales, entre ellas intervenciones 
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artísticas en homenaje al General José María Córdoba, acabados arquitectónicos, 

reubicación de elementos urbanos, adecuaciones hidráulicas, actividades de pintura y 

embellecimiento del espacio público, las cuales requieren condiciones especiales de 

limpieza, disponibilidad de áreas y una adecuada secuencia constructiva para asegurar 

su correcta ejecución. 

En atención a lo anterior, se hace necesario ampliar el plazo de ejecución del contrato 

derivado de obra y de su correspondiente interventoría por el término de un (1) mes, 

tiempo durante el cual se culminarán las actividades constructivas pendientes. 

No obstante, considerando que el presente contrato corresponde a un Convenio 

Interadministrativo de administración delegada, resulta indispensable que su plazo de 

ejecución comprenda no solo la culminación física de las obras, sino también las 

actividades posteriores de carácter técnico, administrativo, financiero y jurídico que 

permitan el adecuado cierre del proyecto. 

En consecuencia, se requiere prorrogar el Convenio Interadministrativo por el término 

de dos (2) meses, discriminados así: 

• Un (1) mes adicional para la terminación de la ejecución del contrato derivado 

de obra y de la interventoría. 

• Un (1) mes adicional destinado al desarrollo de las actividades de recibo final de 

las obras, verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, 

elaboración y suscripción de las actas de recibo, consolidación de los informes 

técnicos y financieros, cierre administrativo y trámite de liquidación del contrato 

derivado, así como la entrega definitiva de la documentación que soporta la 

ejecución del proyecto. 

Esta ampliación del plazo del Convenio Interadministrativo garantiza que la entidad 

ejecutora pueda adelantar de manera adecuada todas las actuaciones necesarias para 

el cierre integral del proyecto, asegurando el cumplimiento de los principios de 

planeación, responsabilidad, economía y eficiencia que rigen la contratación estatal, así 

como la correcta entrega de las obras al Municipio de San Vicente Ferrer. 

La ampliación del plazo contractual implica la necesidad de mantener durante el tiempo 

adicional el acompañamiento técnico, administrativo, financiero y jurídico de la 

interventoría, actividad indispensable para ejercer el control y seguimiento de la 

ejecución del contrato. 

Para atender dicha necesidad se requiere adicionar recursos por valor de $10.688.939, 

discriminados así: 

• Valor interventoría: $10.203.264 
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• Honorarios UNIR: $408.131 

• IVA honorarios: $77.545 

Total adición: $10.688.939. 

La adición solicitada corresponde exclusivamente a los costos derivados del mayor 

tiempo de permanencia de la interventoría y de la administración delegada, sin modificar 

el alcance del objeto contractual ni introducir actividades diferentes a las inicialmente 

contratadas. 

De conformidad con las consideraciones técnicas, jurídicas y financieras expuestas, se 

concluye que se encuentra plenamente justificada la modificación del Contrato 

Interadministrativo No. CD-CT-INT-SPO-243-2025, consistente en: 

• La prórroga del plazo de ejecución por el término de dos (2) meses, hasta el 31 

de agosto de 2026. 

• La adición presupuestal por valor de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE 

($10.688.939). 

La modificación permitirá garantizar la culminación satisfactoria del proyecto, el 

cumplimiento del objeto contractual y la protección de los principios que rigen la 

contratación estatal, asegurando la correcta ejecución de las obras en beneficio de la 

comunidad del municipio de San Vicente Ferrer. 

Atentamente, 

 

 

YUBER STIVENS ARANGO BLANDÓN 

Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial  (E) 

Elaboró: Leidy Bedoya Villegas - Asesora Jurídica - Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial  

Revisó y aprobó: Yuber Stivens Arango Blandón -   Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial (E)  

 

Archivar en el Manual de Sistema de Gestión MIPG/ Proceso de contratación.  



 

 

La Unión, Antioquia, 24 de junio de 2026. 
 

 
Señor, 

ELKIN ALEXANDER HURTADO GÓMEZ 

Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial 

Municipio De San Vicente Ferrer 

planeacion@sanvicente-antioquia.gov.co 
 
Señor: 
SANTIAGO SUÁREZ ARBELÁEZ 
Jefe Oficina de Infraestructura Física 
Alcaldía De San Vicente Ferrer, Antioquia. 
infraestructurafisica@sanvicente-antioquia.gov.co 
 

 
Asunto: Solicitud de prorroga y adición presupuestal para el contrato interadministrativo CD-CT-

INT-SPO-243-2025 

 
Cordial saludo, 

 

La Empresa de Desarrollo Sostenible del Municipio de La Unión – UNIR, en calidad de entidad 

ejecutora del Contrato Interadministrativo No. CD-CT-INT-SPO-243-2025, cuyo objeto 

corresponde a la “Administración delegada de recursos sin representación para la intervención de 

callejones del municipio de San Vicente Ferrer – Antioquia”, se permite solicitar la aprobación de 

una prórroga por el término de un (1) mes y una adición presupuestal por valor de DIEZ 

MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 

PESOS M/CTE ($10.688.939) para el contrato de interventoría asociado al proyecto. 

La presente solicitud se fundamenta en la comunicación radicada por el contratista de obra 

ARQUITECTURA Y GESTIÓN TERRITORIAL S.A.S. y en el concepto técnico emitido por la 

interventoría GOODSTAR INGENIERÍA S.A.S., mediante los cuales se evidencia la necesidad de 

ampliar el plazo contractual debido a circunstancias técnicas y operativas relacionadas con la 

ejecución de la intervención artística en homenaje al General José María Córdoba, actividad que 

requiere condiciones especiales de espacio, limpieza y disponibilidad de áreas para garantizar su 

correcta ejecución y terminación. 

De acuerdo con la programación actualizada de obra, se encuentran en ejecución actividades 

complementarias y obras adicionales cuya culminación se proyecta hasta el día 31 de julio de 

2026, entre las que se destacan intervenciones artísticas, acabados arquitectónicos, reubicación 

de elementos urbanos, adecuaciones hidráulicas y actividades de pintura y embellecimiento del 

espacio público.  

Por lo anterior, resulta indispensable ampliar el plazo contractual hasta el 30 de julio de 2026, 

garantizando la correcta terminación de las obras y el cumplimiento integral del objeto contratado. 

Así mismo, la interventoría manifiesta la necesidad de adicionar recursos al contrato para 

garantizar el acompañamiento técnico, administrativo, financiero y jurídico durante el período 

adicional requerido.  

 

mailto:planeacion@sanvicente-antioquia.gov.co
mailto:infraestructurafisica@sanvicente-antioquia.gov.co


 

El valor solicitado corresponde a la suma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($10.688.939), calculada con base en 

las condiciones reales de ejecución del proyecto y ajustada a los costos efectivamente requeridos 

para la prestación del servicio de interventoría y honorarios.  

 

La presente solicitud no genera desequilibrio económico contractual y busca garantizar la 

adecuada terminación, supervisión y entrega de las obras contratadas, en beneficio de la 

comunidad del municipio de San Vicente Ferrer. 

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información adicional que se 

requiera. 

 

Cordialmente, 

 

 
 
 
 
ANDRÉS JULIÁN BEDOYA RÍOS 
GERENTE UNIR – EICE 
 
 
 
 
 
YESICA ANDREA OROZCO BUITRAGO 
SUPERVISORA TECNICA                                 
“UNIR”                                                   
                                             
Elaboró: Yesica Andrea Orozco Buitrago – Profesional de Apoyo Ingenieria Civil - UNIR 
Revisó y Aprobó: Andres Julian Bedoya Rios – Gerente - UNIR 

 
 
 

VALOR INTERVENTORIA 10,203,264$       

HONORARIOS UNIR 408,131$             

IVA HONORARIOS 77,545$                

VALOR TOTAL, ADICION 10,688,939$       

ADICION





















 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 26 de

junio de 2026, a las 13:57:45, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9018179199
Código de Verificación 9018179199260626135745

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 26 de

junio de 2026, a las 13:56:32, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1040035245
Código de Verificación 1040035245260626135632

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 26 de junio del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) ANDRES JULIAN BEDOYA RIOS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1040035245:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298520296

PIB

14:03:44

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



 Bogotá DC, 26 de junio del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNION - LA UNION - ANTIOQUIA    identificado(a) con NIT

número 9018179199:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298520496

PIB

14:06:30

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 02:07:56 PM horas del 26/06/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 1040035245
Apellidos y Nombres: BEDOYA RIOS ANDRES JULIAN

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



26/6/26, 14:08 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2

http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co


Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO



26/6/26, 14:08 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2
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Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 26/06/2026 02:11:42 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 1040035245 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 142880918 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

26/6/26, 14:11 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')


https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 14:13:56 horas del 26/06/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. 1040035245,

Apellidos y Nombres BEDOYA RIOS ANDRES JULIAN

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE FERRER,

con NIT 890982506-7 y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en

cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes

hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan

otras disposiciones” y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de

2018”, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al

tratamiento de datos.

26/6/26, 14:14 Consulta de Inhabilidades

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta;jsessionid=OEMFWQCjKE3sht_zjhPQCb_0FkP3J4Sf3C7ptXWE7QMSmCdyuZpv!-298715708 1/1

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1918_2018.html


 

 

 
 
 
 

CERTIFICACIÓN – APORTES PARAFISCALES 
 
 

SALUD – PENSIÓN – ARL – CAJA DE COMPENSACIÓN 
 
 
La Unión Antioquia, 05 de Junio de 2026. 

 
 
Yo, ANDRÉS JULIÁN BEDOYA RÍOS, Gerente de la Empresa de desarrollo 
sostenible del Municipio de La Unión -UNIR identificada con NIT 901.817.919-9 y para 
efectos de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 50 de la Ley No. 789 del 
27 de diciembre de 2002. 

 
CERTIFICO QUE: 

 
 
La Empresa de desarrollo sostenible del Municipio de La Unión - UNIR. con NIT 
901.817.919-9, ha cumplido con todas las obligaciones relativas a los aportes al 
Sistema de Protección Social (salud, pensión, ARL) de conformidad al artículo 18 y 204 
de la Ley 100 de 1993 y de más normas que lo modifican y reglamentan, así mismo 
con los aportes parafiscales (Sena, ICBF, Caja de Compensación) de conformidad con 
las normas vigentes durante los últimos seis meses. 

 
Igualmente certifico que los anteriores aportes se encuentran a paz y salvo y 
corresponden a cotizaciones de todos los empleados que se encuentran con contrato 
laboral vigente. 

 
Se expide la presente certificación a solicitud del interesado. 

 
 
Atentamente, 

 
 
 

 
ANDRÉS JULIÁN BEDOYA RÍOS 
Representante Legal. 
C.C. 1.040.035.245 de La Ceja. 



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 901817919
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNION - UNIR

LA UNION ANTIOQUIA
CALLE 9 # 6-55 5560610

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PUBLICA Construcción de otras obras de

ÚNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:

PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:

MES:

AÑO:
PERIODO COTIZACIÓN
SALUD:

MES:

AÑO:
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

6022779753 E-EMPLEADOS
mayo

2026

junio

2026
0

2026/06/04 365040157

LIQUIDACIÓN GENERAL

TOTALES

COTIZANTES TOTAL PAGADO

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

PENSIÓN

8002248088 230301 230301-PORVENIR $ 983.3001

SUBTOTAL: $ 983.3001

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

SALUD

8000887022 EPS010 CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD $ 245.9001

SUBTOTAL: $ 245.9001

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

CAJA DE COMPENSACIÓN

8909008419 CCF04 CCF04-CCF DE ANTIOQUIA $ 245.9001

SUBTOTAL: $ 245.9001

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

RIESGOS PROFESIONALES

8002261753 14-25 14-25-COLMENA $ 427.8001

SUBTOTAL: $ 427.8001

TOTAL PAGADO: $ 1.902.900

VALOR MORA: $ 0

VALOR SIN MORA: $ 1.902.900

2026/06/04 3:24 PM USUARIO: SOI - CC1040035245 PÁGINA 1 DE 1



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 901817919
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNION - UNIR

LA UNION ANTIOQUIA
CALLE 9 # 6-55 5560610

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PUBLICA Construcción de otras obras de ingeniería civil.

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

6022779753 E-EMPLEADOS
mayo 2026 junio 2026

0
2026/06/04 365040157

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

230301 230301-PORVENIR 1 $ 983.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 983.300 $ 0 $ 983.300
SUBTOTALES: $ 983.300 $ 0 $ 983.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS010 CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 245.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 245.900 $ 0 $ 0 $ 245.900
SUBTOTALES: $ 245.900 $ 0 $ 0 $ 245.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-25 14-25-COLMENA 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 427.800 $ 427.800 $ 0 $ 0 $ 427.800
SUBTOTALES: $ 427.800 $ 0 $ 0 $ 427.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF04 CCF04-CCF DE ANTIOQUIA 1 $ 245.900 $ 0 $ 245.900
SUBTOTALES: $ 245.900 $ 0 $ 245.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº
IDENTIFICA

CIÓN
NOMBRES

TIPO
COTIZANTE

SUBTIPO
COTIZANTE

SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1040035245

BEDOYA
RIOS
ANDRES
JULIAN

DEPEND $ 6.145.434 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
6.145.434

$ 983.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 983.300CIA
SURAMERI
CANA DE
SERVICIO
S DE
SALUD

30 $
6.145.434

$ 245.900 $ 0 $ 245.90014-25-
COLMENA

30 $
6.145.434

2 $
427.800

30 $
6.145.434

CCF04-
CCF DE
ANTIOQUI
A

$
245.900

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.902.900

2026/06/04 3:43 PM USUARIO: SOI CC1040035245 1PÁGINA 1 DE


