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Moniquirá, julio 08 de 2026 
 

 
Doctora 
LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA 
Supervisora del CO1.PCCNTR.7953369/2303 

 
 
 

Asunto: Solicitud de Suspensión CUR No 2303 de 2025– cuyo objeto es: 
«AUNAR ESFUERZOSENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE 
MONIQURÁ, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO YADECUACIÓN PARA LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO SEDE ANEXA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ 
EN ELDEPARTAMENTO DE BOYACÁ». 

 
Cordial saludo, 

 
En mi calidad de Alcalde Municipal Dr. FREDY IOVANNY PARDO PINZON y Secretario de 
Infraestructura y Medio Ambiente de la Alcaldía de Moniquirá, Boyacá, ING. JUAN 
ALEJANDRO TORRES CUBIDES, me permito de manera atenta y respetuosa solicitar la 
suspensión del convenio CUR No. 2303 de 2025, con el propósito de garantizar la correcta 
ejecución de las obligaciones pactadas. 

De manera atenta y de conformidad con las cláusulas del Convenio Interadministrativo de 
la referencia, así como con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demás normas que regulan 
la contratación estatal, me permito solicitar la suspensión de la ejecución del convenio por 
el término de un (1) mes. 

La presente solicitud obedece a que, mediante las correspondientes actas de suspensión, 
fueron suspendidos por el término de un (1) mes los contratos derivados suscritos para la 
ejecución del proyecto, correspondientes al contrato de obra y al contrato de interventoría, 
decisión adoptada con fundamento en las circunstancias técnicas que impiden el desarrollo 
normal de las actividades programadas. 

En ese sentido, la ejecución del Convenio Interadministrativo depende directamente del 
desarrollo de dichos contratos derivados, razón por la cual resulta procedente mantener la 
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correspondencia y coherencia entre todos los instrumentos contractuales que integran el 
proyecto. 

Por lo anterior, y con el fin de garantizar la correcta administración del convenio, la 
adecuada coordinación entre las partes y el cumplimiento de los principios de planeación, 
economía, responsabilidad y eficiencia previstos en la contratación estatal, solicito 
respetuosamente autorizar la suspensión del Convenio Interadministrativo por el término 
de un (1) mes, contado a partir de la suscripción del acta correspondiente, coincidiendo con 
el período de suspensión aprobado para los contratos de obra e interventoría. 

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a la 
expedición del acto y del acta correspondiente para la formalización de la suspensión. 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

FREDY IOVANNY PARDO PINZON 
Alcalde Municipal 

JUAN ALEJANDRO TORRES CUBIDES 
Secretario de Infraestructura y Medio 

Ambiente 
 
 

 
Proyectó Revisó Aprobó 

Nombre Ing Yesika Marylin Rosero Ríos Ing. Juan Alejandro Torres Cubides Ing. Juan Alejandro Torres Cubides 

Firma    

TRD Código  Dependencia Secretaría de Infraestructura y Medio Ambiente 

 


