
Fecha

2026-06-30

AA  MM  DD

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL 
SUBSISTEMA VIAL

OBJETO DEL CONTRATO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ
D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No.  IDU-1554-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Luz Monica Duran Gutierrez - Apoyo Principal, Diana Caceres Romero - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 7.0%

% EJECUTADO 5.03%

% VARIACIÓN -1.97%

ESTADO DEL CONTRATO

Para el periodo de junio no se reporta avance, teniendo en cuenta que mediante acta No. 3 el contrato fue suspendió desde el 09/06/2026 al 09/07/2026.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO ESPACIOS BOGOTA, Contratista CONSORCIO CTE CONSERVACION EP
016

Contrato No. IDU-1554-2025 Contrato No. IDU-1582-2025

Valor Inicial $ 40.704.606.199,00 Valor Inicial $ 7.578.061.962,00

Total Contrato $ 40.704.606.199,00 Total Contrato $ 7.578.061.962,00

Valor Pagado $ 12.211.381.859,00 Valor Pagado $ 0,00

Plazo Inicial 780 días Plazo Inicial 780 días

Plazo Actualizado 780 días Plazo Actualizado 780 días

Fecha de Iniciación 2026-02-04 Fecha de Iniciación 2026-02-04

Fecha de Terminación Actual 2028-04-04 Fecha de Terminación Actual 2028-04-04

No. Empleos generados 37 No. Empleos generados 20



 


