
 

 

 
 

OTROSÍ DE PRÓRROGA No. 01 Y MODIFICATORIO No. 02 DEL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS-995-2025 

 
Entre los suscritos, de una parte, JAVIER PRIETO TRISTANCHO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.057.579.523, en su calidad de Alcalde Local (E) de la Localidad de Kennedy, cargo 
para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 040 de 10 de febrero de 2026 y acta de posesión No.092 
de febrero 11 de 2024, quien actúa en nombre del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, 
en virtud de la delegación de la capacidad de contratar efectuada por el Alcalde Mayor de Bogotá mediante 
Decreto 374 de 2019, con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 12 de la Ley 80 
de 1993 y el artículo 110 del Decreto 111 de 1996 y Acuerdo 740 de 2019, quien para efectos de este 
documento actúa en nombre del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, en virtud de 
la delegación de la capacidad de contratar efectuada por el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto 374 
de 2019, con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y el 
artículo 110 del Decreto 111 de 1996 y Acuerdo 740 de 2019, quien para efectos de este documento se 
designará como EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, y por la otra, la 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, 
AGROPECUARIO Y/O AMBIENTAL – FUNDESCO, identificado con NIT. 830.133.329 – 1, representado 
legalmente por mauricio Alfonso duque Lenis identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.326.877, quien en 
adelante se denominará EL CONTRATISTA, en cumplimiento de una obligación legal y de los fines esenciales 
del estado, por lo que, hemos acordado, suscribir el presente, OTROSÍ DE PRÓRROGA No. 01 Y 
MODIFICATORIO No. 02 al Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-995-2025, que se rige por 
las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que, el 30 de octubre 2025 se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-995-2025 entre el 

FDLK y FUNDESCO cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL 
MONTAJE Y LA PRODUCCIÓN DE LOS EVENTOS DE CIRCULACIÓN, APROPIACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, MUSICALES DE LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 

2. Que, el plazo de ejecución del Contrato se pactó por el término de OCHO (08) MESES, contados a 
partir del cumplimiento de la suscripción del acta de inicio, lo cual se surtió desde el 11 de noviembre de 
2025. 

3. Que, el valor inicial del Contrato se pactó por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 2.892.403.544) M/CTE. 

4. Que, el doce (12) de junio de 2026, estando vigente y en ejecución el Contrato, se efectuó la 
Modificación No. 1 del Contrato, en el sentido de “CLÁUSULA PRIMERA – MODIFICAR el 
numeral 16.1. del Anexo Técnico del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-995-2025 (…)”. 

 
 



 

 

 

5. Que, conforme lo anterior, el Contratista mediante comunicación calendada el treinta (30) de junio del 
año en curso aceptó proceder con la modificación No. 2 del Contrato, con base en los argumentos allí 
expuestos. 

6. Que, la Entidad dio respuesta al Contratista, precisando el plazo de prórroga de la modificación No. 
2 del Contrato, a través de Oficio 20265820790071 de fecha 07 de julio de 2026, con la cual se 
determinó por la Administración que el plazo autorizado para la prórroga del Contrato de Prestación 
de Servicios No. CPS-995-2025 es hasta cuarenta y cinco (45) días calendario. En consecuencia, se 
informa que la nueva fecha de terminación del contrato corresponderá al 24 de agosto de 2026, 
conforme el presente Otrosí. 

7. Que, el ordenador del gasto a través de radicado 20265820011143 del 07 de julio de 2026, dio viabilidad 
a la solicitud de modificación planteada y solicitó la suscripción del presente Otrosí, internamente en la 
Entidad. 

8. Que, mediante formato de solicitud de modificación contractual del 07 de julio de 2026, previa 
exposición de justificaciones técnicas, y análisis de la necesidad de suscribir el presente Otrosí, 
consistente en modificar parcialmente el Anexo Técnico del Contrato y de prorrogar el plazo 
contractual del mismo. 

9. Que con fundamento en lo expuesto las partes acuerdan, las siguientes:  

 
CLÁUSULAS: 

 
CLÁUSULA PRIMERA – MODIFICAR los numerales 12.2.2., 12.2.3. y 12.2.4. así como los ítems 
No. 6 y 15 del Anexo Técnico del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-995-2025 y en los demás 
documentos del presente acto contractual donde se tenga establecidos, de acuerdo con lo indicado en el 
presente documento y sus anexos. 
 
PARÁGRAFO: Las demás disposiciones contenidas en el Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-
995-2025, que no hayan sido objeto de modificación y/o aclaración mediante el presente documento, 
permanecerán vigentes en todos sus términos y continuarán produciendo plenos efectos jurídicos. 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRÓRROGA: Modificar el plazo del Contrato de Prestación de Servicios 
No. CPS-995-2025, con el fin de efectuar la prórroga del mismo por CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS 
CALENDARIO, estableciéndose como nueva fecha de terminación el veinticuatro (24) de agosto de 2026, 
inclusive. 

CLÁUSULA TERCERA – EQUILIBRIO ECONOMICO: Dadas las condiciones de la presente 
modificación del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-995-2025, LAS PARTES con su suscripción, 
reconoce que la misma no demanda recursos que alteren el equilibrio económico del contrato y declara que 
no realizará reclamaciones por este motivo. 

 



 

 

 
 
CLÁUSULA CUARTA – : MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA: EL CONTRATISTA se 
compromete a efectuar la modificación de las garantías pactadas respecto de las vigencias de sus amparos, 
de conformidad con lo establecido en el clausulado del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-995-
2025, según los términos de la presente prórroga y modificación. 
 
PARAGRÁFO: EL CONTRATISTA presentará para su aprobación el modificatorio de la garantía a 
través de la plataforma SECOP II. 

CLÁUSULA QUINTA – INMUTABILIDAD: Continúan vigentes los demás términos y estipulaciones 
contenidas en el Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-995-2025, no modificadas por este documento. 

CLÁUSULA SEXTA – RENUNCIA A RECLAMACIONES: Las partes renuncian a cualquier 
reclamación Judicial y Extrajudicial, que concierna a un desequilibrio económico derivado de la presente 
modificación. 

CLÁUSULA SÉPTIMA – PUBLICACIÓN La presente modificación al Contrato de Prestación de 
Servicios No. CPS-995-2025 será publicado por el FDLK, en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública SECOP II, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 
EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN FÍSICA, NI FIRMA 

 
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012 y el concepto firmado el 2 de 
enero de 2018 por Colombia Compra Eficiente respecto a “contrato electrónico, firma electrónica y validez 
de los documentos del SECOP II”, el presente documento se entenderá perfeccionado con la aceptación de 
las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente y conforme a la legislación aplicable. 

 
 
 
Aprobó Transaccionalmente en SECOP II: Javier Prieto Tristancho, Alcalde Local (E) 
Revisó Transaccionalmente en SECOP II: Elkin Leonardo López Guerrero – Abogado FDLK 
Proyectó: Harrison Amézquita G. – Abogado Contratista FDLK 


