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ELABORO: REVISO: : _ APROBO:
Jefe Oficina de Contratacion Delegado de la Direccién SIGC Director(a) General
CODIGO: VERSION: ACTA ﬁE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO
: (Aplica para contratos de que se prolongan en el tiempo, con excepcion de los
A-BS-FO46 04 contratos de prestacion de servicios profesionales o de apoyo a la gestién que
terminen normalmente)
Acta No. 6 ."
Fecha acta 03/07/2026 ]
Contrato No. 210-16228-4
Fecha de suscripcion del contrato 08 de Septiembre de 2025
GRUPO 4. INTERVENTORIA TECNICA A
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL %
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES

Objeto del contrato

EROSION EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION A
CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA

VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE
GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Contratista

CONSORCIO INTER GIRON

NIT Contratista

901985184

Representante legal contratista

BLANCO GONZALEZ IBAN GUSTAVO

Valor

$ 294.388.150,00

Plazo

6 MESES i

Supervisor o interventor

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA

Cargo supervisor o contrato suscrito con
el interventor

Subdirector de Gestién del Riesgo y Seguridad Territorial |

Funcionario competente para aprobar
inicio del contrato

DIAZ BARRERA CARLOS ALBERTO

Acto administrativo que delega funciones
a funcionario competente

Resolucion 0041 del 2024

Fecha acta de inicio 15 de Octubre de 2025

Fecha estimada de terminacion 14 de Abril de 2026 :

Adicional en valor No. 1 NO APLICA |
Adicional en plazo No. 1 NO APLICA

Fundamento juridico de la liquidacion

Articulo 60 ley 80 de 1.993 . Modificado por el art. 217, |
Decreto Nacional 019 de 2012

“Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecucién
o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demas que
lo requieran, seran objeto de liquidacién.”

Tambien en esta etapa las partes acordaran los ajustes,
revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

En el acta de liquidacion constaran los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes
para poner fin a las divergencias presentadas y poder
declararse a paz y salvo.

Para la liquidacion se exigira al contratista la extension o
ampliacion, si es del caso, de la garantia del contrato a la
estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio
suministrado, a la provision de repuestos y accesorios, al
pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la
responsabilidad civil y, en general, para avalar las
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a Ia
extincion del contrato.

La liquidacién a que se refiere el presente articulo no sera
obligatoria en los contratos de prestacion de servicios
profesionales y de apoyo a la gestion."




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
X BUCARAMANGA- CDMB

CDMB ELABORO: REVISO: APROBO:
' ‘—"—"'":"'""""""" Jefe Oficina de Contratacién Delegado de la Direccion SIGC Director(a) General

CODIGO: VERSION: ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO

(Aplica para contratos de que se prolongan en el tiempo, con excepcién de los
A-BS-F046 04 contratos de prestacion de servicios profesionales o de apoyo a la gestion que
terminen normalmente)

Bucaramanga, en la fecha indicada, se reunieron con el fin de efectuar y aprobar liquidacion del
contrato antes referenciado, el funcionario delegado DIAZ BARRERA CARLOS ALBERTO, el
supervisor o interventor CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA vy el contratista CONSORCIO INTER
GIRON, representado legalmente por BLANCO GONZALEZ IBAN GUSTAVO, para lo cual
procedieron como se senala.

1. ACTAS
No. CONCEPTO
1 ACTA DE INICIO
2 | ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
3 | ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2
4 | ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3
5 | ACTA DE RECIBO DEFINITIVO ULTIMO PAGO
6 | ACTA DE LIQUIDACION MUTUO ACUERDO
2. PAGOS
Acta No. Fecha Concepto Valor bruto Valor neto
2 2025-12-15 | Pago Parcial No. 1 | $ 57.088.288,18 $ 67.935.062,93
3 2026-02-17 | Pago Parcial No. 2 | $ 121.498.943,33 $ 144.583.742,56
4 2026-03-24 | Pago Parcial No. 3 | $ 35.128.670,00 $ 41.803.117,30
Acta Ultimo pago y
5 2026-04-14 Recibo Definitivo $ 33.669.098,50 $ 40.066.227,21
TOTAL | $ 294.388.150,00

3. LIQUIDACION

VALOR FINAL CONTRATADO $ 294.388.150,00
VALOR PAGOS REALIZADOS $ 294.388.150,00
VALOR A FAVOR DE LA CDMB $ 0,00
VALOR A FAVORDEL CONTRATISTA $ 0,00

4. ACTUALIZACION GARANTIAS

El contratista presenta para la liquidacién, las garantias debidamente actualizadas, conforme se
indica: ~

Poliza No. | Riesgo Valor Vigencia CUMPLE / NO
CUMPLE

96-44- ! a 14/04/2026 -

101199756 Calidad del Servicio $ 58.877.630,00 14/04/2031 CUMPLE

96-44- Cumplimiento del 15/10/2025 -

101199756 | Contrato R 15/10/2026 CPMELE
Pago de Salarios

96-44- . : 15/10/2025 -

101199756 Prestaciones socgalesl ! $ 88.316.445,00 14/04/2029 CUMPLE
Legales e Indemnizacion

5. VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES

De acuerdo con lo corroborado por el supervisor, el contratista CONSORCIO INTER GIRON cumplié
con el pago de seguridad social y parafiscales durante la ejecucion del presente contrato, como se
muestra a continuacion:

OCTUBRE

4+ CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS
Datos de Planilla de Pago:
Octubre: 1076964976— Julian Fernando Villamizar
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’ ‘gbmg ELABORO: REVISO: APROBO:
ki Jefe Oﬁcin_a de Contratacion Delegado de Ia Direccién SIGC Director(a) General
CODIGO: VERSION: ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO
: (Aplica para contratos de que se prolongan en el tiempo, con excepcion de los
A-BS-FO46 04 contratos de prestacion de servicios profesionales o de apoyo a la gestién que
terminen normalmente)
PERIODO DE COTIZACION FECHA DE PAGO
i ANO - MES ARO - MES - pia | VALOR PAGADO
PENSION 2025-10 2025-11-06 $298.700
SALUD 2025-10 2025-11-06 $74.700
RIESGOS PROFESIONALES 2025-10 2025-11-06 $130.000

+ 1B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL - P

Datos de Planilla de Pago: '
Octubre;

35193902 - Iban Gustavo Blanco Gonzalez

LANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS

PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
M ANO — MES ANO - MES -pia | VALORPAGADO
PENSION 2025-10 2025-11-05 $277.800
SALUD 202510 2025-11-05 $ 57.000
RIESGOS PROFESIONALES 2025-10 202511-05 $7.500

+ CONSTRUANLE S.A.S. - PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS

Datos de Planilla de Pago:

Octubre: 1076979106 — Jorge Eliecer Alvarez Carrefio
1076979106 — Edith Costanza Toloza Rojas
1076979097 — Paula Emilia Fajardo Silgado
PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
ITEM ANO — MES ANO — MES - DiA VALOR PAGADO
'2025-10 2025-11-06 $ 307.200
PENSION 2025-10 2025-11-06 $432.000
2025-10 2025-11-06 $ 288.000
2025-10 2025-11-06 $ 76.800
SALUD 2025-10 2025-11-06 $ 108.000
2025-10 2025-11-06 $ 72.000
2025-10 2025-11-06 $ 133.700
RIESGOS PROFESIONALES 2025-10 2025-11-06 $ 188.000
2025-10 2025-11-06 $ 125.300 '
|
+ CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA Y - INDEPENDIENTES EMPRESA
Datos de Planilla de Pago:
Octubre: 1077041111 Tulia Elena Quintero Guerrero
1076965158 - Fredy Sebastian Toloza Pimiento
PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
ITEM ANO — MES . ANO — MES - DIA VALOR PAGADO
2025-10 2025-11-10 $52.800
RIESGOS PROFESIONALES 2025-10 2025-11-06 $52 900

+ FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO — PLANILLA |- INDEPENDIENTES

Datos de Planilla de Pago:

Octubre: 7992674223
PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
ITEM ANDE MES ARO — MES —Dia | VALOR PAGADO
PENSION 2025-10 20251154100 $227.800
SALUD 2025-10 2025-11-11 $178.000
Ver planilla N. 1076965158 .
RIESGOS PROFESIONALES Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Giron

4+ TULIA ELENA QUINTERO GU

Datos de Planilla de Pago:
Octubre: 9494561830

ERRERO — PLANILLA |- INDEPENDIENTES
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ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO
(Aplica para contratos de que se prolongan en el tiempo, con excepcion de los
contratos de prestacion de servicios profesionales o de apoyo a la gestion que
terminen normalmente)

PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
ITEM ANO — MES ANO — MES —Dia | VALOR PAGADO
PENSION 2025-10 2025-11-10 $145.100
SALUD 2025-10 2025-11-10 $113.400

RIESGOS PROFESIONALES

Ver planilla N. 1077041111
Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Girén

NOVIEMBRE

+ CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS

Datos de Planilla de Pago:
Noviembre:

1077648416 — Julian Fernando Villamizar

PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
M FOPARO - MES Ao =mEs Zpias | YARPRPAGADO
PENSION 2025-11 2025-12-02 $560.000
SALUD 2025-11 2025-12-02 $140.000
RIESGOS PROFESIONALES 2025-11 2025-12-02 §243.600

+ |B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL - PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS

Datos de Planilla de Pago:

Noviembre: 35548512 — Iban Gustavo Blanco Gonzalez
PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
ITEM ANO — MES ANO — MES — DIA VALOR PAGADO
PENSION 2025-11 2025-12-02 $ 277.800
SALUD 2025-11 2025-12-02 $ 57.000
RIESGOS PROFESIONALES 2025-11 2025-12-02 $ 7.500
4+ CONSTRUANLE S.A.S. - PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS
Datos de Planilla de Pago:
Noviembre: 1077647233 — Jorge Eliecer Alvarez Carrefio
1077647233 — Edith Costanza Toloza Rojas
1077647236 — Paula Emilia Fajardo Silgado
PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
ITEM ANO — MES ANO — MES — DIA VALOR PAGADO
2025-11 2025-12-02 $ 576.000
PENSION 2025-11 2025-12-02 $ 432.000
2025-11 2025-12-02 $ 288.000
2025-11 2025-12-02 $144.000
SALUD 2025-11 2025-12-02 $ 108.000
2025-11 2025-12-02 $ 72.000
2025-11 2025-12-02 $ 250.600
RIESGOS PROFESIONALES 2025-11 2025-12-02 $ 188.000
2025-11 2025-12-02 $ 125.300
+ CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA Y - INDEPENDIENTES EMPRESA
Datos de Planilla de Pago:
Noviembre: 1077108040 - Tulia Elena Quintero Guerrero
1077108040 - Fredy Sebastian Toloza Pimiento
PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
ITEM ANO — MES ARNO — MES — DIA VALOR PAGADO
2025-11 2025-12-02 $99.100
RIESGOS PROFESIONALES 2025-11 2025-12-02 $99.100

+ FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO — PLANILLA |- INDEPENDIENTES

Datos de Planilla de Pago:
Noviembre: 7994864356
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CODIGO: VERSION: ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO
(Aplica para contratos de que se prolongan en el tiempo, con excepcién de los
A-BS-FO46 04 contratos de prestacion de servicios profesionales o de apoyo a la gestién que
fie terminen normalmente)
PERIODO DE COTIZACION FECHA DE PAGO
ITEM ANO - MES ANO — MES — DiA VALOR PAGADO
PENSION 2025-11 2025-12-10 $227.800
SALUD 2025-11 . 2025-12-10 $178.000
Ver planilla N. 1077108040 5
IES E
RIESGOS PROFESIONALES Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Girdn i

Datos de Planilla de Pago:

TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO — PLANILLA |- INDEPENDIENTES

Noviembre: 9495790660
: PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
ITEM . ANO - MES ANO — MES — Dia | VALOR PAGADO
PENSION 2025-11 2025-12-05 $272.000
SALUD 2025-11 2025-12-05 $212.500
Ver planilla N. 1077108040 )
RIESGOS PROFESIONALES Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Giron

Datos de Planilla de Pago:
Diciembre:

DICIEMBRE

1078653212— Julian Fernando Villamizar

+ CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS

PERIODO DE COTIZACION

FECHA DE PAGO
ITEM ANO — MES ANO — MES — DiA VALOR PAGADO
PENSION 2025-12 2026-01-19 $560.000
SALUD 2025-12 2026-01-19 $140.000
RIESGOS PROFESIONALES 2025-12 2026-01-19 $243.600

Datos de Planilla de Pago:
Octubre:

35921748 — |ban Gustavo Blanco Gonzalez

+ 1B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL - PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS

PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
ITEM ANO — MES ANO — MES — DIA VALOR PAGADO
PENSION 2025-12 2026-01-05 $612.300
SALUD 2025-12 2026-01-05 $ 153.100
RIESGOS PROFESIONALES 2025-12 2026-01-05 $20.100
4+ CONSTRUANLE S.A.S. - PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS
Datos de Planilla de Pago:
Diciembre: 1078687726 — Paula Emilia Fajardo Silgado
1078687636 — Jorge Eliecer Alvarez Carrefio
1078687636 — Edith Costanza Toloza Rojas
PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
ITEM ANO — MES ANO — MES — DiA VALOR PAGADO
2025-12 2026-01-16 $ 163.200
PENSION 2025-12 2026-01-15 $ 576.000
2025-12 2026-01-15 $ 164.500
2025-12 2026-01-16 $ 40.800
SALUD 2025-12 2026-01-15 $ 144.000
2025-12 2026-01-15 $ 41.200
2025-12 2026-01-16 $71.000
RIESGOS PROFESIONALES 2025-12 2026-01-15 $ 250.600
2025-12 2026-01-15 $ 71.600

Datos de Planilla de Pago:
Diciembre:

1078653235~ Tulia Elena Quintero Guerrero
1078653235 - Fredy Sebastian Toloza Pimiento

+ CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA Y - INDEPENDIENTES EMPRESA
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REVISO:
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CODIGO:

A-BS-FO46

VERSION:

ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO
(Aplica para contratos de que se prolongan en el tiempo, con excepcion de los

04 contratos de prestacion de servicios profesionales o de apoyo a la gestion que
terminen normalmente)

ITEM

PERIODO DE COTIZACION

FECHA DE PAGO

VALOR PAGADO

ANO — MES ANO — MES - DIA
2025-12 2026-01-19 $99.100
RIESGOS PROFESIONALES 2025-12 2026-01-19 $99.100
+ FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO — PLANILLA |- INDEPENDIENTES
Datos de Planilla de Pago:
Diciembre: 7998726071
PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
ITEM ANO — MES ANO — MES — DiA VALOR PAGADO
PENSION 2025-12 2026-02-03 $230.500
SALUD 2025-12 2026-02-03 $180.100
Ver planilla N. 1078653235
RIESGOS PROFESIONALES Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Girén

4+ TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO — PLANILLA I- INDEPENDIENTES

Datos de Planilla de Pago:

Diciembre: 9497461045
PERIODO DE COTIZACION FECHA DE PAGO
ITEM ANO — MES ANO — MES — DiA VALOR PAGADO
PENSION 2025-12 2026-01-23 $272.000
SALUD 2025-12 2026-01-23 $212.500
Ver planilla N. 1078653235
RIESGOS PROFESIONALES Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Giron

ENERO

+ CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS

Datos de Planilla de Pago:

Enero: 1079090498 — Julian Fernando Villamizar

PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
JEn ANO - MES AND SMESE DA S eoan
PENSION 2026-01 2026-02-05 $560.000
SALUD 2026-01 2026-02-05 $140.000
RIESGOS PROFESIONALES 2026-01 2026-02-05 $243.600

+ |B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL - PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS

Datos de Planilla de Pago:

Enero: 36284146 — Iban Gustavo Blanco Gonzalez

PERIODO DE COTIZACION

FECHA DE PAGO

ITEM ANO — MES ANO — MES — DIA VALOR PAGADO
PENSION 2026-01 2026-02-09 $ 834.800
SALUD 2026-01 2026-02-09 $ 208.700
RIESGOS PROFESIONALES 2026-01 2026-02-09 $ 363.200
4+ CONSTRUANLE S.A.S. - PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS
Datos de Planilla de Pago:
Enero: 1079103832 — Jorge Eliecer Alvarez Carrefio
1079103832 — Edith Costanza Toloza Rojas
1079103832 — Paula Emilia Fajardo Silgado
PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
ITEM ANO — MES ANO — MES — DIA VALOR PAGADO
2026-01 2026-02-05 $ 576.000
PENSION 2026-01 2026-02-05 $ 432.000
2026-01 2026-02-05 $ 560.000
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cOoDIGOo: VERSION: ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO
(Aplica para contratos de que se prolongan en el tiempo, con excepcién de los
A-BS-FO46 04 contratos de prestacion de servicios profesionales o de apoyo a la gestion que
terminen normalmente)
2026-01 2026-02-05 $ 144.000
SALUD 2026-01 2026-02-05 $ 108.000
2026-01 2026-02-05 $ 140.000
- ; 2026-01 2026-02-05 $250.600
RIESGOS PROFESIONALES 2026-01 2026-02-05 $ 188.000
2026-01 2026-02-05 $ 243.600

+ CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA Y - INDEPENDIENTES EMPRESA

Datos de Planilla de Pago:

Enero: 1079090481 - Tulia Elena Quintero Guerrero
1079090481 - Fredy Sebastian Toloza Pimiento

PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
ITEM ANO — MES ANO - MES — Dia | VALOR PAGADO
2026-01 2026-02-05 $121.900
RIESGOS PROFESIONALES 2026-01 2026-02-05 $121.900
+ FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO — PLANILLA I- INDEPENDIENTES
Datos de Planilla de Pago:
Enero: 6005531934
PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
EM ANO — MES ANO - MES —DiA | YALORPAGADO
PENSION 2026-01 2026-02-18 $281.300
SALUD 2026-01 2026-02-18 $219.800
Ver planilla N. 1079090481
RIESGOS PROFESIONALES Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Girdn

+ TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO — PLANILLA |- INDEPENDIENTES

Datos de Planilla de Pago:
Enero: 9498704893

PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
= ANO — MES AROLIMES = Dt r - ORIPAGADD
PENSION 2026-01 2026-02-05 $280.200
SALUD 2026-01 2026-02-05 $218.900

RIESGOS PROFESIONALES

Ver planilla N, 1079090481
Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Girén

FEBRERO

+ CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS

Datos de Planilla de Pago:

Febrero 2026: 1080043279 — Julian Fernando Villamizar

PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
ITEM o n?ES , ANG - MES - Dia | VALOR PAGADO
PENSION 2026-02 2026-03-10 $560.000
SALUD 2026-02 2026-03-10 $140.000 |
RIESGOS PROFESIONALES 2026-02 2026-03-10 $243.600

+ 1B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL - PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS

Datos de Planilla de Pago:

Febrero 2026: 36566670 — Iban Gustavo Blanco Gonzalez

PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
ITEM ANO — MES ANO — MES - DiA VALOR PAGADO
PENSION 2026-02 2026-03-03 $ 834.800
SALUD 2026-02 2026-03-03 $ 208.700
RIESGOS PROFESIONALES 2026-02 2026-03-03 $ 363.200




CORPORAC!()N AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE

BUCARAMANGA- CDMB

N7,
Wiseme

ELABORO:
Jefe Oficina de Contratacion

REVISO:
Delegado de la Direccion SIGC

APROBO;
Director(a) General

cODIGO: VERSION:

A-BS-FO46 04

ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO

terminen normalmente)

(Aplica para contratos de que se prolongan en el tiempo, con excepcién de los
contratos de prestacion de servicios profesionales o de apoyo a la gestién que

+ CONSTRUANLE S.A.S. - PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS
Datos de Planilla de Pago: -
Febrero 2026: 1080112534 — Jorge Eliecer Alvarez Carrefio
1080112534 — Edith Costanza Toloza Rojas
1080112534 — Paula Emilia Fajardo Silgado
PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
ITEM ANO — MES ANO — MES — DIiA VALOR PAGADO
2026-02 2026-03-10 $ 576.000
PENSION 2026-02 2026-03-10 $ 432.000
2026-02 2026-03-10 $ 560.000
2026-02 2026-03-10 $ 144.000
SALUD 2026-02 2026-03-10 $ 108.000
2026-02 2026-03-10 $ 140.000
2026-02 2026-03-10 $ 250.600
RIESGOS PROFESIONALES 2026-02 2026-03-10 $ 188.000
2026-02 2026-03-10 $ 243.600
4+ CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA Y - INDEPENDIENTES EMPRESA
Datos de Planilla de Pago:
Febrero 2026: 1080043285 - Tulia Elena Quintero Guerrero
1080043285 - Fredy Sebastian Toloza Pimiento
PERIODO DE COTIZACION FECHA DE PAGO
ITEM ANO - MES ANG ZMES —DIAY e O PADAPO".
2026-02 2026-03-20 $121.900
RIESGOS PROFESIONALES 2026-02 2026-03-20 $121.900
& FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO — PLANILLA |- INDEPENDIENTES
Datos de Planilla de Pago:
Febrero 2026: 6007870469
PERIODO DE COTIZACION FECHA DE PAGO
= ANO — MES ANO _NiES _DiAN; AL OREAGADO
PENSION 2026-02 2026-03-24 $280.200
SALUD 2026-02 2026-03-24 $218.900

RIESGOS PROFESIONALES

Ver planilla N. 1080043285

Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Girén

4+ TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO — PLANILLA I- INDEPENDIENTES

Datos de Planilla de Pago:
Febrero 2026: 9500883182

ITEM

PERIODO DE COTIZACION

FECHA DE PAGO

VALOR PAGADO

ANO - MES ANO - MES - DIiA
PENSION 2026-02 2026-03-11 $280.200
SALUD 2026-02 2026-03-11 $218.900

RIESGOS PROFESIONALES

Ver planilla N. 1080043285

Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Girén

MARZO

4+ CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS

Datos de Planilla de Pago:
Marzo 2026:

1081026291 — Julian Fernando Villamizar

PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
i ARO — MES ANG =MES Dia | aror AR
PENSION 2026-03 2026-04-10 $560.000
SALUD 2026-03 2026-04-10 $140.000
RIESGOS PROFESIONALES 2026-03 2026-04-10 $243 600




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA- CDMB

ELABORO:
Jefe Oficina de Contratacion

REVISO:
Delegado de la Direccién SIGC

APROBO:
Director(a) General

CODIGO: VERSION:

A-BS-FO46 04

ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO
(Aplica para contratos de que se prolongan en el tiempo, con excepcién de los
contratos de prestacion de servicios profesionales o de apoyo a la gestion que
terminen normalmente)

+ 1B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONA

Datos de Planilla de Pago:

L - PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS

Marzo 2026: 36894592 — Iban Gustavo Blanco Gonzalez
: PERIODO DE COTIZACION FECHA DE PAGO
e ANO — MES ANO-MES -pja | VALOR PAGADO
PENSION 2026-03 2026-04-08 $ 834.800
SALUD 2026-03 2026-04-08 $ 208.700
RIESGOS PROFESIONALES 2026-03 2026-04-08 $ 363.200

+ CONSTRUANLE S.A.S. - PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS

Datos de Planilla de Pago:

Marzo 2026: 1081059755 — Jorge Eliecer Alvarez Carrefio
1081059755 — Edith Costanza Toloza Rojas
1081059755 — Paula Emilia Fajardo Silgado

. PERIODO DE COTIZACION

FECHA DE PAGO

N ANO - MES ANO—MES—pia | VALORPAGADO

2026-03 2026-04-10 $ 576.000

PENSION 2026-03 2026-04-10 $ 432.000 '

2026-03 2026-04-10 $ 560.000 1
2026-03 2026-04-10 $ 144.000
SALUD 2026-03- 2026-04-10 $ 108.000
' 2026-03 2026-04-10 $ 140.000
2026-03 2026-04-10 $ 250.600
RIESGOS PROFESIONALES 2026-03 2026-04-10 $ 188.000
; 2026-03 2026-04-10 $ 243.600

+ CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA Y - INDEPENDIENTES EMPRESA

Datos de Planilla de Pago:
Marzo 2026:

1081026298 - Tulia Elena Quintero Guerrero

1081026298 - Fredy Sebastian Toloza Pimiento

PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
M ANO — MES ANOIMESE DAl G ALORPRGADO
2026-03 2026-04-10 $121.900
RIESGOS PROFESIONALES 2026-03 2026-04-10 $121.900

+ FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO — PLANILLA I- INDEPENDIENTE

Datos de Planilla de Pago:

Marzo 2026: 6012782039
PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
ITEM ANO — MES ANO — MES — DiA VALOR PAGADO
PENSION 2026-03 2026-04-13 $280.200
SALUD 2026-03 2026-04-13 $218.900
Ver planilla N. 1081026298
RIESCOSERORESIONALES Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Giron

+ TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO — PLANILLA I- INDEPENDIENTES

Datos de Planilla de Pago:
Marzo 2026: 9502505265

PERIODO DE COTIZACION [ FECHA DE PAGO ‘
ITEM ARG ANO — MES - DiA | VALOR PAGADO
PENSION 2026-03 2026-04-13 $280.200
SALUD 2026-03 2026-04-13 $218.900

RIESGOS PROFESIONALES

Ver planilla N. 1081026298

Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Girén




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
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®
CDMB ELABORO: REVISO: APROBO:
‘ ‘-':7""""""""_-"""'" Jefe Oficina de Contratacién Delegado de la Direccién SIGC Director(a) General
coDIGO: VERSION: ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO
(Aplica para contratos de que se prolongan en el tiempo, con excepcién de los
A-BS-FO46 04

terminen normalmente)

contratos de prestacion de servicios profesionales o de apoyo a la gestiéon que

ABRIL

4+ CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS
Datos de Planilla de Pago:

Abril 2026: 1081649485 — Julian Fernando Villamizar
PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
i ANO — MES ANO=MES=OIA f | ALOR RAGARO
PENSION 2026-04 2026-05-11 $261.400
SALUD 2026-04 2026-05-11 $65.400
RIESGOS PROFESIONALES 2026-04 2026-05-11 $113.700

+ |B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL - PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS

Datos de Planilla de Pago:

Abril 2026: 37306885 — Iban Gustavo Blanco Gonzalez
PERIODO DE COTIZACION FECHA DE PAGO
ITEM ANO — MES ANO — MES — DIA VALOR PAGADO
PENSION 2026-04 2026-05-08 $ 834.800
SALUD 2026-04 2026-05-08 $208.700
RIESGOS PROFESIONALES 2026-04 2026-05-08 $ 363.200

+ CONSTRUANLE S.A.S. - PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS
Datos de Planilla de Pago:

Abril 2026: 1081704519 — Jorge Eliecer Alvarez Carrefio
1081704519 — Edith Costanza Toloza Rojas
1081704519 — Paula Emilia Fajardo Silgado
PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO
HEY ANO — MES ANOMES S pia | 0 OB RAGADD
2026-04 2026-05-11 $ 576.000
PENSION 2026-04 2026-05-11 $ 432.000
2026-04 5 2026-05-11 $ 560.000
2026-04 2026-05-11 $ 144.000
SALUD 2026-04 2026-05-11 $ 108.000
2026-04 2026-05-11 $ 140.000
2026-04 2026-05-11 $ 250.600
RIESGOS PROFESIONALES 2026-04 2026-05-11 $ 188.000
2026-04 2026-05-11 $ 243.600
4 CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA Y - INDEPENDIENTES EMPRESA
Datos de Planilla de Pago:
Abril 2026: 1081649487 - Tulia Elena Quintero Guerrero
1081649487 - Fredy Sebastian Toloza Pimiento
PERIODO DE COTIZACION FECHA DE PAGO
ITEM ANO — MES ANO — MES — DIA VALOR PAGADO
2026-04 2026-05-11 $56.900
| e i e 2026-04 2026-05-11 $56.900
+ FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO — PLANILLA |- INDEPENDIENTES
Datos de Planilla de Pago:
Abril 2026: 6015793686
PERIODO DE COTIZACION FECHA DE PAGO
ITEM ANO — MES ANO — MES — DIA VALOR PAGADO
PENSION 2026-04 2026-06-02 $280.200
SALUD 2026-04 2026-06-02 $218.900
Ver planilla N. 1081026298
RIESGOS PROFESIONALES Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Girdon
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ELABORO:
Jefe Oficina de Contratacion

REVISO:
Delegado de |a Direccién SIGC

M=

APROEBO:
Director(a) General

ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO
(Aplica para contratos de que se prolongan en el tiempo, con excepcion de los

CODIGO: VERSION:

A-BS-FO46 04

terminen normalmente)

contratos de prestacion de servicios profesionales o de apoyo a la gestién que r

+ TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO — PLANILLA |- INDEPENDIENTES
Datos de Planilla de Pago:
Abril 2026: 9504178404

PERIODO DE COTIZACION

FECHA DE PAGO

: LEM ANO — MES ANCEMES = DIAMM| Y Ao i AP0
PENSION 2026-04 2026-05-12 $280.200
SALUD 2026-04 2026-05-12 $218.900

Ver planilla N. 1081649487

RIESGOS PROFESIONALES Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Girén

6. ACUERDOS, CONCILIACIONES Y TRANSACCIONES

En consecuencia, ACUERDAN

1. LIQUIDAR de mutuo acuerdo el contrato de CONTRATO DE CONSULTORIA No. 210-16228-
4celebrado entre las partes, cuyo objeto se sefialé en la parte inicial, la cual queda de la
siguiente manera:

Valor final contratado $ 294.388.150,00
\/alor pagos realizados $ 294.388.150,00
Valor a favor de la CDMB $ 0,00
Valor a favor del contratista $ 0,00

2. Las partes manifiestan que no hay lugar a realizar ajustes, revisiones o reconocimientos.

3. El contratista present6 debidamente actualizadas las garantias, las cuales son aprobadas por
la Entidad.

4. Las partes manifiestan expresamente que no hay acuerdos, conciliaciones o transacciones.

e

Nombre: DIAZBARR

- "

Nombye: CONSORCIO INTER GIRON
Contratista o representante legal
NIT. No. 901985184




CONSORCIO INTER GIRON

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONS:
BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.16228.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 4

CONDICIONES CONTRACTUALES

PERIODO: 15 DE OCTUBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

PERIODO: 01 DE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.16228.4 DEL 08 DE CONTRATO DE OBRA No. 210.16225.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE |
SEPTIEMBRE DE 2025 2025
i EJECUTADO OBRA EJECUTADO INTERVENTORIA EJECUTADO OBRA EJECUTADO INTERVENTORIA EJECUTADO q
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER GIRON CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON ‘
l
OBJETO VR INICIAL VR FINAL OBJETO VR INICIAL VR FINAL VR EJECUTADO | % PONDERADO VR COSTO % EJECUTADO | VR EJECUTADO | % PONDERADO VR COSTO % EJECUTADO | VR EJECUTADO | %P
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SOBRE EL
CONTRATO DE OBRA QUE 5 - CONSTRUCCION QE -
TENEPOR DB 10 = =1 OBRAS DE MITIGACION Y re g o 2 = e -
Co”ﬁg::fﬁg’é%igﬁm = S CONSOLIDACION PARA EL & = ! =3 i) s o
CONBOLISAGION PARAEL 5 i CONTROL DE LA EROSION ~ = = ™ 2 = =
EN EL TALUD ORIENTAL ¥ 5 - ] 9 =] -
CONTROL DE LA EROSION 3 & = b o = 23,24% S 23,08% =% 48,95% = 49,11% = 1
EN EL TALUD ORIENTAL DEL 5 5 DEL BARRIO VILLA DELOS bt o ) s = S o
BARRIO VILLA DE LOS = o CABALLEROS EN EL © o] = ks ae] = 3
CABALLEROS EN EL o o MUNICIPIO DE GIRON, o 2 =71 g o ire]
MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE o e L s =2
DEFARTAMENTO DE SANTANDER.
SANTANDER,
\
IVA $47.003,150,00 $47.003.150,00 $10.846.774,75 $23.084.799,23
TOTAL $294.388,150,00|  $294.388,150,00 TOTAL $ 415034471085 | § 4159.34471065 | § 966.804.519,53 | N s '

OBSERVACION: NA

T/

IBAN/GUSTAYO BLANCO GONZALEZ
CC.79431.435

R.L CONSORCIO INTER GIRON

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CTO N. 210.16228.4 DEL 08 SEPTIEMBRE 2025




NSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL TALUD ORIENTAL DEL
NICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

CDMB

ARos
ORIA No. 210.16228.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CRRE TS T s ACTA DE COBRO No. 4
— - - — n - ACUMULADOS
{ DE DICIEMBRE 2025 AL 31 DE ENERO 2026 PERIODO: 01 DE FEBRERO 2026 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERIODO: 01 DE MARZO 2026 AL 14 DE ABRIL 2026
0 OBRA EJECUTADOQ INTERVENTORIA EJECUTADO CBRA EJECUTADOQ INTERVENTORIA EJECUTADO OBRA EJECUTADOQ INTERVENTORIA OBRA INTERVENTORIA
# PONDERADO VR COSTO % EJECUTADO | VR EJECUTADO | % PONDERADO VR COSTO % EJECUTADO | VR EJECUTADO | % PONDERADO VR COSTO % EJECUTADO | VR ACUMULADO | % EJECUTADO YR ACUMULADO % EJECUTADO
o) —
< 2 = X 2 g =
S < £ < = S S
8 S = @ 3 > 3
48,95% g 49.11% o 14,19% L 14,20% N 1357% S 1361% 8 99,96% & 100,00%
= ¢ Te] = ] - L
@ 2 » 2 -~ 2 -
©“> ©®> g
$23.084.799,23 $ 6.674.447 30 $56.397.128.71 $ 47.003.149,99
594373191 [ $ 590.328.414,08 $ 564.422.828,74 $ 40.066.227,21 $ 4.157.499.494,26 $ 294.388.150,00

SUPERVISOR DEL CONTRA ’ INTERVENTORIA N. 210.16226.4 DEL 08 SEPTIEMBRE 2025




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -

L9 CDMB
S CDMB Elaboro: Reviso: Jefe Oficina |Aprobo:
' ““’f"’"ﬂ' de Contratacion Representante de la direccion Direccion General
-%CC')DJGO VERSION FORMATO DE RE-EVALUACION DE PROVEEDORES

A-BS-FOOS |2

Proveedor: CONSORCIO INTER GIRON
Objeto contractual: GRUPO 4. INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA_ cuyo
OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION ¥ CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE'LA EROSION
EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTO

DE SANTANDER

Tipo de Proovedor: CONTRATO DE CONSULTORIA

Fecha Acta de inicio: 2025-10-15

NIT/CC: 00901985184

Fecha de Re-Evaluacion: 2026-07-

% Criterios de re-evaluacion Cumple (x) No cumple (x)
70% SISTEMA GESTION DE CALIDAD CET. T
10% Disponibilidad/ Oportunidad de Atencion T X cusBs
10% Cumplimineto de Cronogramas / Tiempos de Enirega X
20% Cumplimiento en canlidades Acordadas E X =
20% Cumplimiento de Especificaciones Requeridas g X
6% Conformida de Informes LUSis 7 X iy
4% Aplicacion de Docuemnlos y Registros SICS X
20% SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABJAO WLy
10% Pago de Seguridad Social y Parafiscales 4 X il
10% Ulilizacion de Elementos de Proteccion Persoan| Necesarios X . 2
10% SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL SEx Oy
10% Cumpliminelo de las Buenas Praclicas Ambientales X

Rango de Re-Evaluacion

Proveedor de Desemperio conforme a los propositos

90.00% - 100.00%

Proveedor de Desemperio Adecuado, debe identificar

_80.00% - 89.00%

Proveedor de Desemperio Deficiente, debe identificar

60.00% - 79.00%

Proveedor de Desempeiio Insufucinete, debe |denlificar

1.00% - 569.00%

Lecciones aprendidas

Interventor/supervisor

Contratista

e
Nopfé’e: CONyZRCIO INTER GIRON

CC: 00301985184



EEINSDREIONITERYGIRO M

Bucdaramanga, junio 23 de 2026

Senores:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA :
Atn. Carlos Alberto Diaz Barrera

Supervisor

Bucaramanga, Santander

Ref: Contrato No. 210.16228.4 del 08 septiembre 2025 cuyo objeto es: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCION DE .4 OBRAS DE
MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN LOS DIFERENTES
MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.

GRUPO 4: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO
DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION " Y
CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO
VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER",

Asunto: Exoneracion de demandas o reclamos por ejecucion de contrato.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, el CONSORCIO INTER GIRON identificada con NIT 9019851 84-
1, en su cdlidad de confratista de interventoria, manifiesta que exonera de toda
responsabilidad a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB, frente a cualquier demanda, reclamacién o
controversia que haya surgido o puedd surgir con ocasion de la ejecucion del Contrato
de interventoria No. 210.16228.4 del 08 septiembre 2025.

Cordialmente,

E’AN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ
.C. 79.431.435 de Bogotd

R.L. CONSORCIO INTER GIRON

NIT 901985184-1
construanlesas@gmail.com
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CONSORCIO INTER GIRON

Bucaramanga, junio 23 de 2026

Senores:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA

Atn. Carlos Alberto Diaz Barrera

Supervisor

Bucaramanga, Santander

Ref: Contrato No. 210.16228.4 del 08 septiembre 2025 cuyo objeto es: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCION DE 4 OBRAS DE
MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN LOS DIFERENTES
MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.

GRUPO 4: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO
DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y
CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO
VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

Asunto: Exoneraciéon de obligaciones laborales.
Cordial saludo,

Por medio de la presente, el CONSORCIO INTER GIRON identificada con NIT 901985184-
1, en su calidad de contratista de interventoria del contrato de obra publica N.
210.16225.6 del 05 de septiembre 2025; declara bajo la gravedad de juramento que ala
fecha no tiene ninguna obligacién pendiente de cardcter laboral con el personal
confratado para el desarrollo de las actividades objeto del contrato de referencia.

Asi mismo, exonera de cualquier responsabilidad por este concepto ala CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA — CDMB.

La presente se expide para los fines pertinentes.

Cordialmente,

IBAN c{;}yﬁﬂvé BLANCO GONZALEZ
.C. 79.431.435 de Bogotd

R.L. CONSORCIO INTER GIRON

NIT 901985184-1
construanlesas@gmail.com

g |
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ﬂ E ey POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
ESTRDO 5.A.
NIT. 860.009.578-6 DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL coD.SuUC NO.POLIZA ANEXO
BUCARAMANGA BUCARAMANGA 9 96-44-101199756 3
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS ~ VIGENCIA HASTA ALAS
= DIA  MES ANO | DIA MES  ANO HORAS | DIA°  MES ~ ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
17 | 04 | 2026 15 | 10 | 2025 00:00 14 | 04 | 2031 23:50 | ANEXO NO CAUSA PRIMA
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADO
g‘ggi‘iE O RAZON CONSORCIO INTER GIRON IDENTIFICACION NIT: 901.985.184-1
EDIRECCION: CR 27 NRO. 37 -33 P 804 |CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER |TELEFONO: 3167085163

DATOS DEL ASEGURADC ! BENEFICIARID
o CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA |IDENTIFICACION NIT: 890.201.573-0

IRECCION: CRA 23 NO 37 - 63 CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER TELEFONO 6346100

ADICIONAL:

QOBJETO DEL SEGURD

4 CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 210.16228.4 REFERENTE A

‘gl INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN LOS
@ DIFERENTES MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

GRUPO 4. INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y
CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER

AMFPAROS
RIESGO: INTERVENTORIA
8l AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL SUMA ASEG/ANTERIOR
4| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 15/10/2025 15/10/2026 $58,877,630.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 15/10/2025 14/04/2029 $88,316,445.00
4 LABORALES
CALIDAD DEL SERVICIO 14/04/2026 14/04/2031 $58,877,630.00

ACLARACIONES

"MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE RECIBIDO DE ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2026.

| GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL |  PLANDEPAGO |

§ wesmameRrEn() 00 § FesmamerER() () § FrEmeEREReR) 00 § FremamERRerer() () $ ***+++206,071,705.00 CONTADO
INTERMEDLARIO DIZTRIBUCION O EEGURD

MOLERE CAVE T DE PART. MOMERE COMPARLA, 5% PART, WALOR ASEQURADD

LASMAR SEGUROS LIMITADA 143670 100.00

. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
=1 GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

D coLobes

VIGILADO &IPEHJHTEHDE'ENFM#

,,éam/

DLF143670A

96-44-101199756

-

ﬂ




SUPERINTENDENG 1A FIMANCER A
DE COLOMES,
R WY TR AP Wl

VIGILADO

SEGUROS
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
NIT. B60.009.576-6 DECRETO 1082 DE 2015
[CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL TOD:SUC NO.POLIZA ANEXO
BUCARAMANGA BUCARAMANGA 96 96-44-101199756 3
"FECHA EXPEDICION —VIGENCIA DESDE ATLAS —VIGENCIA HASTA ALAS
DIA MES ANO | DIA MES ANO |HORAS | DIA MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
17 | 04 || 2020 15 | 10 | 2025 00:00 14 04 2031 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADD
BCLAL CONSORCIO INTER GIRON IDENTIFICACION  NIT: 901.985.184-1
DIRECCION: CR 27 NRO. 37 - 33 P 804 CIUDAD:  BUCARAMANGA, SANTANDER |TELEFON0: 3167085163
DATOS DEL ASEGURADO | BENEFICIARIO
B ENEFICIARIO: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA IDENTIFICACION  NIT: 890.201.573-0
IDIRECCION: CRA Z3NO 37-63 |C|UDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER | TELEFONO: 632467100
ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE IDENTIFICACION PARTICIPACION
IBG INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL 900202701-7 20.00
CONSTRUANLE S.A.S. 900714233-9 80.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

Lk

96-44-101489756 1%&)712:/\@'? /LILM4

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas FIRM. DHAIJsﬁ

HHBEHHEEHEEHEEHBB”EE Eﬁnim’hﬂﬂ

w
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REGISTRQ PRESUPUESTAL Nro: 25001231

CONTRATO No: 04 210-16228-4 Septiembre 08 de 2025
CONTRATISTA: NIT: 801985184 - 1 CONSORCIO INTER GIRCN

OBJETO DEL CONTRATO: GRUPQ 4. INTERYENTORIA TECNICA ¥ ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL
CONTRATO DE QBRA CUYOQ OBJETO ES CCNSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y
CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIQ
VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTCQ DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO:  $294,388,150.00
VALOR DEL REGISTRO: $67,935,062.94

PLAZO: 8 Mes(es}
IMPUTACION PRESUPUESTAL
RUBRO OBJETO DEL GASTO VALOR
3205-R122 TERRITORIOS MAS ADAPTADOS Y RESILIENTES FRENTE AL RIESGO $ 67,935,062.04
EN
2_3.2.02.02.008.05 Realizar Estudios, disefios, construccidn, adecuaciéon y mantenimiento de

infraestructura para la mitigacidn de amenazas ambientales a causa de
fendmenos de erosion, remocidn en masa, avenidas torrenciales y/o
inundacién en el area de jurisdiccion de la CODMB

Fecha Valor fiscal Valor reajustes
2025-06-09 $ 67,935,062.94
Valor total: $ 67,835,0862.94

A

KARYN JOHANNA SANTANDER GOMEZ
Coord. GESTION PRESUPUESTALY EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO

Expedido en Bucaramanga, en Septiembre 22 de 2025

Registrado por : RIOS PATINQ NANCY MIREYA
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CERTIFICADO Nro:26000018
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA

EL CODRDINADOR DE GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTOS PUBLICO

CERTIFICA:

QUE EXISTE DISPONIBILIDAD PARA VIGENCIA FUTURA SEGUN ACUERDO 1494 PARA EL CONTRATO 210-16228-4 POR VALOR DE 8
226,453,087.08, CON LA SIGUIENTE IMPUTACION PRESUPUESTAL:

RUBRO DESCRIPCION VALOR
3205-R101 TERRITORIOS MAS ADAPTADOS ¥ RESILIEMTES FRENTE AL RIESGO $ 226.453.087.06
EN
WF - Realizar Estudios, disefios, construccion, adecuacion y mantenimiento de
infraestructura para la mitigacion de amenazas ambientales a causa de fendmeanos de
erosion, remocién en masa, avenidas torrenciales yfo inundacidn en el area de
jurisdiccion de la COMB {Acuerdo 1494 Obras en Floridablanca y Bucaramanga)

2_3.2.02.02.008.06

Valor fiscal Valor reajustes
§ 226.453.087,06
Valortotal % 226.453.087.06

KARYN JOHANNA SANTANDER GOMEZ
Coord, GESTION PRESUPUESTALY EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO

Expedido en Bucaramanga, en Enero 02 de 2026

Registrado por : SANTANDER GOMEZ KARYN JOHANNA




Pag. 1de1

OARTAA A AULGUIESS FIOEEY FAR LT
DIEIRAL BT L SUEGTEL B AU RASUAME L

REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA Nro: 2600019

CONTRATOQ No: 04 210-16228-4 Septiembre 08 de 2025

CONTRATISTA: NIT: 901985184 - 1 CONSORCIO INTER GIRON

OBJETO DEL CONTRATG: CONTRATO 210-16228-4, GRUPO 4. INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SOBRE EL CONTRATQ DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS
DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL TALUD

ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE L.LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIC DE GIRON
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO:  $226,453,087.06
VALOR DEL REGISTRO: $226,453,087.06

PLAZO:
IMPUTACION PRESUPUESTAL
RUBRO OBJETCQ DEL GASTO VALOR

3205-R101 TERRITORIOS MAS ADAPTADOS Y RESILIENTES FRENTE AL RIESGO $ 226,453,087.06
EN

2 3.2.02.02.008.06 VF - Realizar Estudios, disefios, construccion, adecuacién y mantenimiento de
infraestructura para la mitigacién de amenazas ambientales a causa de
fendmenas de erosién, remocion en masa, avenidas torrenciales yo
inundacion en el area de jurisdiccion de la COMB (Acuerde 1494 Cbras en
Floridablanca y Bucaramanga)

Fecha Valor fiscal Valor reajustes
2026-01-02 $ 226,453,087.06
Valor total: $ 226.453,087.06

[

KARYN JOHANNA SANTANDER GOMEZ
Coord. GESTION PRESUPUESTALY EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO

Expedido en Bucaramanga, en Enero 02 de 2026
Registrado por : SANTANDER GOMEZ KARYN JOHANNA




CDMB

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

l

INFORME DEL SUPERVISOR
15 OCTUBRE 2025 AL 14 ABRIL 2026

CONTRATO DE OBRA:

e N° 210.16225.6: “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION
PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE
LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON
Johanna Marcela Padierna Castiblanco .
1.098.682.052 de Bucaramanga

Integrantes:

INFRACORP S.A.S. — 90%
CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S. —10%

CONTRATO DE INTERVENTORIA: ,

o N° 210.16228.4: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE

LA CONSTRUCCION DE 4 OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL
CONTROL DE LA EROSION EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL AREA
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.
GRUPO 4: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIOON DE OBRAS DE
MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL TALUD
ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUN!CIP!O DE GIRON
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:
CONSORCIO INTER GIRON

Iban Gustavo Blanco Gonzalez

79.431.435 de Bogota

Participantes:

IBG INGENIERIA Empresa Unipersonal. — 20 %
CONSTRUANLE S.A.S. - 80% '

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

e Arquitecto Carlos Alberto Diaz Barrera — Subdirector De Gestion Del Riesgo Y Seguridad
Territorial _

Cra. 23 # 37-63 BUCCII‘CII"I"IC.‘H‘IQCI, Santander ,@D _:2:
PBX: (607) 6 970241 / E-mail: info@cdmb.gov.co v .

www.cdmb.gov.co o Cdmb Autoridad carcdmb o carcdmb



CORPORACION AUTAMOMA REGIONAL PARA LA
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMAN

‘ ‘CDMB

UBICACION DEL FRENTE DE OBRA:

El barrio Villas de los
Caballeros se localiza en el
municipio de Girén,
departamento de Santander, '
dentro del perimetro urbano y
area de influencia del
proyecto. Este sector se
encuentra situado en la zona
nororiental del municipio, con
conexion . directa a las
principales vias de acceso
que comunican - con
Bucaramanga y el resto del
Area Metropolitana.

~ En este punto se desarrolla el
frente de obra
correspondiente a la
construccion de " la pantalla
anclada, estructura destinada

la estabilizacion del talud
contiguo a las viviendas
existentes y a la proteccion de
la infraestructura vial vy .
peatonal adyacente.

" Ubicacion del frente de obra:
Latitud 7.051821, Longitud -

73.163652

Calle 22 con Carrera 15B = . .
Barrio Villas de Los Santander, San Juan de Girén, Barrio Villa de Los Caballeros
Caballeros - Localizacion del proyecto

- Girén, Santander

Cra. 23 # 37-43 Bucaramanga, Santander
PBX: (607) 6 970241 / E-mail: info@cdmb.gov.co

www.cdmb.gov.co o cdmb Autoridad carcdmb o carcdmb



CORPORACIGN AUTGHOMA REGIONAL PARA LA
DEFINSA DE LA MESETA DE BUCARAMAN

i”‘CDMB

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO NO: 210.16225.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2025
TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA
“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y
- | CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION

OBJETO: EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS
CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA — CDMB
CONTRATANTE: DIRECTOR GENERAL CDMB:

: JUAN CARLOS REYES NOVA
91.493,482 DE BUCARAMANGA
CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
CC. 91.496.579
SUPERUSOR SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD
: TERRITORIAL — SURYT
CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON
INTEGRANTES: |

CONTBATSTA: INFRACORP S.AS. — 90%

CONSTRUCCIONES CONAINGO SAS. - 10%
NIT.. 901.982.571-5
S Ty JOHANNA MARGELA PADIERNA CASTIBLANCO
pRai 1.098.682.052 DE BUCARAMANGA

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
| TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
VALOR DEL CONTRATO: | o-1r|ENTOS DIEZ CON SESENTA Y CINCO -

' CENTAVOS. — ($4.159.344.710,65)

ANTICIPO O PAGO
LR NO APLICA ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

, SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA
REREC INICIAL: SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (182 DIAS)
FECHADEINICIO: | 15 OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION

14 ABRIL DE 2026

BARRIO VILLAS DE LOS CABALLEROS
GIRON, SANTANDER
AVANCE FINANCIERO: | 99.91%
! : $ 4.155.666.199,50
SALDO A FAVORDELA | 0.09%
ENTIDAD $ 3.678.511,15

INICIAL:
LUGAR DE EJECUCION:

www.cdmb.gov.co : o cdmb Autoridad carcdmb O carcdmb



CORPORACION AUTONOMA REGIOHAL PARA LA
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMAN

‘ ‘CDMB

ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE OBRA

RELACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL'CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 210.16225.6 DEL 05
DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA | FECHA DESCRIPCION VALOR
CONTRATO OBRA CONSORCIO CONSOLIDACION /
PUBLICA 05/09/2025 GIRON $4.159.344.710,65
GeR) ACTA No. 1 DE INICIO DE
ACTA No. 1- 15/10/2025 EJECUCION DEL CONTRATO A
DESDE EL 15 DE OCTUBRE 2025 $ 966.804.519,53
AIEJQJIEOAZ’REEEHC;IBO,'Y 15/12/2025 |HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE '
0. ' 2025. 23,24 %
ACTA No.3 -RECIBO Y 16/02/2026 DESDE 01 DE DICIEMBRE 2025 $ 2.035.943.731,91
PAGO PARCIAL No. 2 HASTA EL 31 ENERO DE 2026. 48,95 %
ACTA No. 4 - RECIBO Y 18/03/2026 |DESDE 01 DE FEBRERO 2026 $590.328.414,08
PAGO PARCIAL No. 3 HASTA EL 28 FEBRERO DE 2026. 14.19 %
ACTA No.5-RECIBO Y 14/04/2026 BESBE " 2 BDE EEBRERG® S2026 $ 562.589.533,98
PAGO PARCIAL No. 3 HASTA EL 28 FEBRERO DE 2026. 13,53%
' $4.155.666.199I,50 -99.91%
ACTA N. 6 — RECIBO 14/04/2026 DESDE EL 15 DE OCTUBRE 2025 Valor ejecutado
DEFINITIVO HASTA EL 14 DE ABRIL 2026. $3.678.511,15-0.09%
Saldo a favor de la entidad

CONTROL DE GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 210.16225.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ASEGURADORA: EQUIDAD SEGUROS
FECHA DE EXPEDICION: 23 DE OCTUBRE 2025

; VIGENCIAS
PC:'IZA ' AMPAROS VALOR FECHA FECHA
% : INICIO FINAL

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $ 831.868.942,60 15/10/2025 15/08/2026

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES LEGALES E $207.967.235,65 15/10/2025 15/04/2029

INDEMNIZACIONES LABORALES
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA
2 OBRA ;
AB002686 | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | § 569.400.000,00 15/10/2025 15/04/2025

AB002685

$ 831.868.942,60 16/04/2026 15/04/2031

Cra. 23 # 37-63 Bucaramanga, Santander
PBX: (607) 6 970241 / E-mail: info@cdmb.gov.co

www.cdmb.gov.co Cdmb Autoridad &) carcdmb



CORPORACIAN AUTONOMA REGIOHAL PARA LA
DEFENSA DE LA MESETA

' ‘CDMB

REPORTE DE AVANCES MENSUALES DEL CONTRATO DE OBRA |

“AVANGES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 210.16225.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2025
DESCRIPCION PERIODO PORCENTAJEDE | VALOR EJECUTADO
[AVANCE No. 1| 15/10/2025 al 31/10/2025 0,56% $ 23.193.255,29
AVANCE No. 2 | 01/11/2025 al 30/11/2025 22,69% $943.611.264,24
AVANCE No. 3 | 01/12/2025 al 31/12/2025 22,62% $ 940.804.159,48
AVANCE No. 4 | 01/01/2026 al 31/01/2026 26,33% $ 1.095.139.572,43
AVANCE No. 5 | 01/02/2026 al 28/02/2026 14,19% $ 590.328.414,08
AVANCE No. 6 | 01/03/2026 al 31/03/2026 11,70% $ 486.814.393,38
AVANCE No.7 | 14/04/2026 al 14/04/2026 | 1,82% $75.775.140,60
ACUMULADO EJECUTADO 99,91% $ 4.155.666.199,50
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD T 0.09% | $3.678511,15
VALOR DEL CONTRATO 100% $ 4.159.344.710,65

Cra. 23 # 37-63 Bucaramanga, Santander
PBX: (607) 6 270241 / E-mail: info@cdmb.gov.co

cdmb Autoridad carcdmb O carcdmb
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‘"CDMB

CORPORACION AUTONOMA REGIOHAL PARA LA
DEFINSA O LA MESETA DE BUCARAMANGA

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA 210.16225.6 DEL 2025

\."
PRESUPUESTO DE OBRA M GQ
CONSORCIO cDmB A:h“’
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION DEL BARRIO VILLA DELOS CABALLEROS
DEL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER >
CONDICIONES CONTRACTUALES . AVANCENo. 1 AVANCE No.2
\TEM : CONGERTO 15110725 AL 31110725 01111725 AL 301135
tmiml ém'lm:l VALORUNTARID |  VALOR PARCIAL CANTIDAD |  VALORPARCIAL |CANTIDAD|  VALOR PARCIAL
SECCION PRIMERA 0
101 |Replanieo, conkoly medicion de la obra [ mes | 100 [5 11.584277.00[§  11.584.277.00 008 [$ 02674216 0,47 [§ 186932709
1.03  |Vallas y sefides especiales
1.03.01.A |Valla Gpo 1A (5,00m x 2,80 m) und 1,00 [§  2664.41700]5 2.664.417,00 100 |§ 266441700 ] E
1.04 |Desmonk y limpieza m’ 840,00 |§ 545300 | § 4.580.520,00 62000 |§ 338086000 22000 | 1.199.660,00
1.05 |Refro de basuras y escambms m? 168,00 |$ 8660900 | §  14.550.312,00 12400 | § 10.739.51600| 4400 | § 3.810.796,00
107 |Perilado a mane descolgado de lalud (en roca) m 53921 [§ 257.918,00 | §  130.071.964,78 53920 | §  139.069.385,60
SUBTOTAL SECCION PRIMERA: | §  172.451.480,78 §  11.711.535.18 $  146.049.168,69
SECCION SEGUNDA :
201  |Excavacion a lajo ebiero en Bludes
2.01.A |Excavacion con acameo libre
201402 E:,:ﬂ con acamo Wb on mabdl gandar a cuskuer s (e[ qe200(s 5383630561 5 - |1o5s20|s  sa6r508920
2.01.A.03 |Excavecion con acameo libre en mca a cuakquier profundidad m 71894 | § 9118700 | §  65.557.881,78 s - 71800 |$ 65.472 266,00
201.A.04 iEnca\racién amano con acameo Bbre descolgado pam zapata m 2000 |§ 253569,00 | $ 7.353.501,00 § - $ -
203 |5 k pam Iptles may de 1.000,00 m mkm | 266148 | § 3988,00|§ 106.139.822,40 ] - | 262684815  104.750.686,24 |
SUBTOTAL SECCION SEGUNDA: | §  232.886.610,79 s = § 22390602344
SECCION TERCERA
300 |Concrelns
301 Iz:“m';':":uz z::':’”“’“ de concreln de 3000 psi con mezchl o | o905 |¢ {080450,00|§ 3159405000 s 5 $ é
303 S y de Ib lanzado con mezcla himeda de m? 8000 |$ . 380247.00| §  310.407.480,00 $ = 5 =
espesor 10 cm
308 |Uenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes m 87,00 |§ 1.456977,00 | §  100.656.999,00 $ - 1€ 3 -
SUBTOTAL SECCION TERCERA: | §  451.658.529,00 H - $ :
SECCION CUARTA
4,00 Cems f
401 [Suministo y colocacién acem de miuerzo fy 4200 kg / cm2 kg | 580700 (% 12.088,00 70.253,086,00 - ] -
4.02.03 |Suministo e instalaciin de 3 cables @=1/2° de L=25m und 14400 1.085.176,00 156.265.344,00 - M00 |§ 26.044 224,00
403  |Tensionamienio de anclaj und 14400 |§ 57.240,00 8.242 560,00 ; - ] - -
404 Suministo y colocacian :
40401 Malla electrosoldada 4mm y aberur de 0,15m x 0,15m o 84000 | 3700100 §  31.080.840,00 5 - 5
ALE I:;nhiu!p e instalacion de plafina de 200mm x 200mm x 12mm con o w0 |s SmIal s - ; - : 3
agy - [MEERLE instelacion de popara de 3 agujeros coricos pamcufial | quin0 5 1sa0a00|s 275761600 $ " $ E
407 |Suministo e inskalacion de kit de cwias de @=1/2" para anclaje und 14400 | § 06.886,00 | §  13.951.584,00 5 7 $ =
SUBTOTAL SECCION CUARTA: | §  314.422.390,00 $ - $ 26.044.224,00
SECCION QUINTA =St
500 |Perforaciones horizontsk
Epcucion peroraciones horizontles en biudes con pendienies ¢
504 |mayores a1: (en mca) con equipo de peroracion descolgado pam| m 2.160,00 | § 510.989,00 | § 1.103.736.240,00 $ - | 36000 |§  183.956.040,00
jes de 0,00m a 15,00m ;
Ejpcucidn de peroraciones horizonkles en kludes con pendienies
505 o a 1:1 (en moca) con equipo de peroracion descalgado pam| m 144000 | § 585.973,00 | § 843.801.120,00 H - | 24000 |§  140.633.520,00
anclajes mayores a 15,00m i 2
SUBTOTAL SECCION QUINTA: | § 1.947.537.360,00 $ . §  324.580.580,00
SECCION SEXTA
6,00 [Vasos i .
602 |Candela (ancho = 1m; e =10cm) m 13200 | $ 13461500 | §  17.769.180,00 $ 1 =
6.04 I? lura de disipacién de enemia m 1400 |§ 634.862,00 | § 5.8685.068,00 5 5 $ -
Sklema de abaimienio paralineas hidrauicas de infllacién inkema y B
806 | blecoion del tmsdos do la ostuchra estabilizadora s ST ) IR $ 2 $
SUBTOTAL SECCION SEXTA: | §  57.328.240,00 $ - $ -
[Presupuesto Costos di § 3.478.284.620,57 § 171153516 [$ 72058897613
Adminisiracit 0,24 |5 762.308.308,94 §  4.250.768.44 § 17204135427
revisios 0,04 31762646 21 3 17741535 § 7.205.889,76
Utlidades: 0,05 158.814.231,03 ] 885.576,76 § 36.029.448,81
ALU: 0,30 952.885.386,18 | § 531346055 §  216.176.692,84
LVA. . 0,19 30.174.703 H 168.250,58 s 6.845.585
Presupuesto total de obra 4.150.344.710,65 §  23.193.255,28 S ORA11.26424

Cra. 23 # 37-463 Buccxrqrnq.nga, Sanlander
PBX: (607) 6 270241 / E-mail: info@cdmb.gov.co
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CDMB

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

£ .
PRESUPUESTO DE OBRA ‘ . : g
CONSOREI0 _ CDMB Afos
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION DEL BARRIO VILLA DE LOS CﬁBﬁLLERDS1
DEL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER
CONDICIONES CONTRACTUALES AVANCE Ho.3 AVANCE o 4
\TEM CONCEPTO ; . o A ’ 01112125 AL 31112125 01101126 AL 31101726
] unrm_nl aummnl VALOR UNTARID VALOR PARCIAL [ ‘: VALORPARCIAL [CANTIDAD| VALOR PARCIAL
SECCION PRIMERA i
101 [Replanteo, control y medicién de la obra [ mes | 100 [s 11584z7700]s 1158427700 017 [$ 1969327.09] 017 |$ 196932709
103 |Valas y sefiales especial
1.03.01.A |Valla tipo 1A {5,00m x 2,80 m) - und 100 |$ 266441700 | 5 2.664.417,00 0,00 $ -| 0,00 $ -
1.04 Desmcnteylim?l'eza m 84000 |3 545300 | 8 4.580.520,00 0,00 s -| 0,00 $ -
1.05 |Retro de basuras y escombros e 168,00 |5 86.60900 |5  14.550.312,00 000 | § -] 000 |§ -
107  |Perflado a mano descolgado de talud (en oca) m 5382 | s 257.91800| § 139.071.964,78 000 |3 -] 000 |5 =
SUBTOTAL SECCION PRIMERA: | §  172.451.490,78 §  1969.327,09 $ 1.969.327,09
SECCION SEGUNDA
201 [E i6n a tejo abierio en taludes
200A |E i6n con acameo libre
201A02 |pEmml| S v sanTe e i gres el Tumals - eptoel suessmnit]l| a8 - | om s :
2 01.A.03 |Excavacion con acameo libre en roca a cualquier profundidad m 71894 |5 91.18700 | §  65557.991,78 000 |§ + 000 |$ &
201AM |E in a mano con acameo libre descolgado para zapata m 2900 |5 253.569,00 | § 7.353.501,00 000 |s - 200 |$ 5071.380,00
203 |Sob pam Iptales mayores de 1.000,00 m m'km | 266148 |$ 396800 § 106.139.822.40 000 |S - | 20800 |$ 629.504,00
SUBTOTAL SECCION SEGUNDA: | §  232.886.610,79 § = §  5.500.884,00
SECCION TERCERA
300 [Concret ;
3gp [Suminisho y colocacién de concrelo de 3000 psi con mezclal o | 05 | qom4so00(s 315405000 | 000 s - | o000 |s ;
para zapalas
308 | ity Galocsatn d6 lazado con mezcla himedade) 2 | 00 |5 w2700 5 3194074m00|| 000 [s | oo s
espesor 10 em
308 |Uenado de inyeccion con lechad ficia para anclaj m’ 8700 |$  1.15%.97700| S 100656.999,00| | 3840 |§ 4442791680| 2860 |$ 33.320.937,60
SUBTOTAL SECCION TERCERA: [ §  451.658.529,00 § 44.427.916,80 §  33.320.937,80
SECCION CUARTA -
400 |Acems
401 |Suministo y colocacién acero de rel fy 4200 kg / cm2 kg | 580700 | § 12.008,00| §  70.253.086,00 4 - | 241920 |§ 29267 481,60
40203 |Suministo e instalacion de 3 cables @=1/2" de L=25m und | 14400 [§  1.085.17600| § 15626534400 | 46,00 |§ 49.918.096500| 52,00 |§ 56.429.152,00
403 ITeruionumienb de anclajes und 14400 | § 57.240,00 | § 8.242.560,00 000 |3 - 000 |$ -
404  Suministo y i
4bany. | PessRcunsiiaa fmy chortrude ) Sand o, | #000 [s  Footoo|s 3rosos0m| | o000 |s - | 0w |s .
405 ::m'nisl_m e instalacion de platina de 200mm x 200mm x 12Zmm con| = 14400 |5 w000 |s 1187136000 000 |s 3 000 |s
agg [Sumnistn e inslecin de popora de 3 agujoos conkos pamCU pg | 1m0 |5 tsmosem0|s  27s7ste [ 0o s - | o |s
407 |Suministo e instalacién de kil de cufias de @=1/Z" para anclaje und 14400 |§ 96.886,00 | §  13.951.584,00 S - 55 -
SUBTOTAL SECCION CUARTA: | §  314.422.390,00 $ 49.918.096,00 §  85.696.633,60
SECCION QUINTA !
500 |Perk
Ejecucion peroraci horizontales en tHudes con pendientes
504 |mayores a1:1 (en mca) con equipo de perforacion descolgado para|  m 216000 | $ 510.969,00 | § 1.103.736.240,00 | | 690,00 |$ 352.582.410,00| 780,00 | § 398.571.420,00
anclges de 0,00m a 15,00m
Ejecucion de perforaci horizontales en taludes con pendienies ! .
505 |mayores a1:1 (en roca) con equipo de perforaciin descolgado para| m 144000 | § 585.973,00 | § B8435801.120,00| | 460,00 |$ 269547.580,00| 520,00 | $ 304.705.960,00
anclajes mayores a 15,00m
SUBTOTAL SECCION QUINTA: | § 1.947.537.360,00 $ 622.129.990,00 § 703.277.380,00
SECCION SEXTA i
6,00 |Varos
6.02 |Canaleta (ancho = 1m; e =10cm) m 13200 |§ 13461500  17.769.180,00 000 |§ - 4560 [§  6.138.44400
6.04 _IE tura de disipacion de g m 1400 |§ 634.862,00 | § 5.668.068,00 000 |$ - 000 |3 -
Sislema de abalimienio para lineas hidraulicas de infiltracian inema y - 5
806 | oroteccion del trasdés de la estuchra estabilizadora I Il R B i o | [ 2%
SUBTOTAL SECCION SEXTA: | § 57.328.240,00 § - §  6.138.444,00
Ty y $ 3.176.284.620,57 | § 718.445.320,89 § 835.30360629|
Administacion: ] 024[s 76230830894 S 172.426.879,17 5 200.712.665.51 |
Imprevisios 5 0015  31.762846,21 § 7.184453,%0 $  0.3%63.036,06
Utiidades: ) 005|§ 158.814.231,03 $ 3592226649 $  41.815.18031
ALU: ] 030|§ 952885.386,18 $ 215.533.598,9% § 250.891.081,88
INA 3 019|%  30.174.703,9 5 682523063  § 7.944 884,26
Presupuesto total de obra 4.159.344.710,65 § 940.804.159,48 § 1.085.139.572,43

Cra. 23 # 37-63 Bucaramanga, Sanfander
PBX: (607) &6 270241 / E-mail: info@cdmb.gov.co
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4. CDMB

CORPORACION AUTGHOMA REGIOMAL PARA LA
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMAKGA

L]
PRESUPUESTO DE OBRA N G‘.\,‘
-
CQN!DR:I‘O CDMB Anos !
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS ;
DEL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER .
CONDICIONES CONTRACTUALES AVANCENo.5  AVANCENo.E -
e T ONDICIONE: RACTUALES o Mass oo
. uuw'll CANTIDAD [ VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD VALORFPARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL
SECCION PRIMERA
101 [Replanteo, control y medicién de laobra [ mes | 100 |5 1158427700[S  11.564.277,00 006 [§ 185348432( 016 [§ 185348432
103 [Valas y sefiakes especides -
1.03.01.A |Valla tpo 1A (5,00m x 2,80 m) und 100 |$§ 2664.417,00] 5 2.664.417,00 0,00 5 - 0,00 5 =
1.04 |Desmonts y limpieza m? 8000 |5 545300| 5 4.580.520,00 0,00 H -] o0 | s -
105 |Retio de basuras y escombros i m 168,00 | S 86.60900|§ 1455031200 0,00 $ -] 000 H -
1.07 IPerllado amano descolgado de talud (en roca) m 53921 | s 25791800 $  139.071.964,78 0,00 s -| 0,00 H -
SUBTOTAL SECCION PRIMERA: | §  172.451.4%0,78 §  1.853.48432 § 185348432
SECCION SEGUNDA .
201 [E ion a lajo abiero en udes
201A ;: jon con acameo libre 2 -
201A 02 [EX°avakn con acateo libre en maend granar a culuerl o | igmyg (s 4omio0|s saswsa0se1|| o000 s - | o0 s ‘
201A03 E i6n con acameo libre en rca a cualquier proluindidad m | 71834 |§ 91.167,00| §  65.557.981,78 0,00 H - 000 |§
201A04 |E ion a mano con acameo libre descolgado para zapala m 200 |$ 25356900 | § 7.353.501,00 8,80 $ 223140720 000 |§
203 |Sob paa Ioiales mayores de 1.000,00 m mkm | 266148 | $ 396800( 5 106.139.822,40 a2 |s 36498176 000 |§
SUBTOTAL SECCION SEGUNDA: | §  232.886.610,79 § 25963889 H
SECCION TERCERA
300 |Concreb
Suministo y colocacion de o de 3000 psi con mezcla 3 e
an I! noUanas 2ok m 200 |5 1.089.450,00 | $ ) 31.504.050,00 0,00 2880 |$ 31.376.160,00
300 S““"""‘;u";"’“"’" de concreb lazado conmezcia himedade| 2 | gi000 (¢ 3gooa700|s 3todoramo0| | o000 s - | 000 |5 31940748000
3.08 Lle.nmlu de inyeccion con lechada cementicia para anclgjes m 6700 ($ 115697700 |% 100.656.999,00 1920 |$ 2221395840| 000 |$ -
SUBTOTAL SECCION TERCERA: | §  451.658.529,00 § 2221385840 § 350.783.640,00
SECCION CUARTA : %
400 |Acerms :
401 |Suministo y colocacion acem de reh fy 4200 kg / cm2 kg | 5.807,00 | § 1209800 |5  70.253.086,00 338688 |$ 4097447424| 000 |§

40203 ISlminilI'm e instalacion de 3 cables @=1/7 de 1=25m und 14400 |$ 1.065.176,00 | §  156.265.344,00 200 $ 2380871200 000 3 -
403 [Tensionamiento de anchj und 14400 |3 57.24000| § B.242.560,00 0,00 $ - 000 |$ - =
404 Suministo y colocacid :

40401 |Malla electosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m m’ 840,00 |§ 3700100/ $ 31.00084000) | 840,00 |S 31.080.84000| 000 |S -
405 |S||r||nuim e nstalacion de plaina de 200mm x 200mm x 12mm con it 14400 |s 8244000 | § 11.871.360,00 0,00 5 " 000 |$ ¥
A | R e IeE de popor de 3 gieros concos puacatl 0o [ erenls mmewo|| 0w |s - | oo |s :
407  |Suministo e instelacién de kitde cunes de G=17 para anclae und 14400 [§ 96.886,00| §  13.951.584,00 s - s -

SUBTOTAL SECCION CUARTA: | §  314.422.390,00 § 9592918624 § -
SECCION QUINTA
500 |Perbrack I'miznnhles
Ejecucio izonlales en bludes con pendientes)
504 |mayores a1 1 (en roca) con equipo de perforacion descolgado paral m | 2.160,00 | § 510.969,00 | $ 1.103.736.240,00 33000 |S 168626.370,00f 000 |S -
de 0,00m a 15,00m
]Eienudén de perbraciones horizonldles en udes con pendientes
605 |mayores a1:1 (en roca) con equipo de perforacion descolgado paral m | 1.440,00 | § 585.97300| §  843.801.120,00 2000 |§ 12891406000) 000 |$§ -
anclajes mayores a 15,00m
SUBTOTAL SECCION QUINTA: | § 1.947.537.360,00 § 297.540.430,00| - $ -
SECCION SEXTA
6,00 |Vaios
6.02 [Candeta (ancho = 1m; e =10cm) m 13200 | § 13461500  17.769.180,00 0,00 - 75,00 |§ 10230.740,00
6.04 |Esctade disipacion de enemgia m | 1400 |s  63480200(S 683806800 0,00 - | 1400 [§ 8BBBOGRO0
Sislema de abalimienio para lineas hidraulicas de infllracion inlema y Trok
805 | oeccion del rasdés de la esiuchra estabiizadora | R I SRR . i [
SUBTOTAL SECCION SEXTA:|§  57.328.240,00 30.670.992,00 5 19 118.808,00
Presupuesto Costos di . $ 3.176.284620,57 [§ 450.804.439,92 3 32
Adminisracion: s 024[s 76230830894 108.193.065,58 5 59321 4,76
Imprevisios § 001|$ 317628461 4.508.044,40 § 3N75%32
Utidades: § 0055 158.814.231,03 22 540.222 00 § 18.507.79.62
|ALU: § 030|$ 952.885.386,18 135241.331,98 § 111.526.779,70
IVA. § 019]$  30.174.703.9 4282 642,18 $ 3531681,
Presupuesto total da obra § 4.150.344.710,65 T590.328.414,08 § 486814.353,3

Cra. 23 # 37-63 Bucaramanga, Sanfander
PBX: (607) 6 970241 / E-mail: info@cdmb.gov.co

www.cdmb.gov.co



CDMB

CORPORACION AUTONOMA REGIOMAL PARA LA

DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
PRESUPUESTO DE OBRA : M ‘h"
Arrrerrrely CDMB Afos |
Pl |
OBJETO; CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION DEL BARRIO VILLA DE LOS CABA!.LEROS!
DEL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER
CONDICIONES CONTRACTUALES ‘\m"ﬂ ACUNULADO
e concepto - S : OU426AL 140026 : -
uml mmml VALORUNITARO | VALORPARCWL | [CANTIDAD| VALORPARCIAL mmmnl VALOR PARCIAL
SECCION PRIMERA
101 |Replanteo, cortrel y medicion de la obra [ mes [ 100 [s 1ses27700]s  niseaarron| | 000 [s 1oa25e493] 100 |5 41884 2m7.00] [100.00%]
103 [Valas y sefiales especiales
; 1.03.01.A [Valla tipo 1A (5,00m x 280 m) wnd 100 [§  2es441700(S  2es44meol| o000 [.8 S 100 s 2est4mc0] [100.00%
104 |Desmorte y limpidza ' m? | 84000 |$ 545300|8  45805200|| 000 |8 -| 84000 |5 4.580520,00 | | 100,00%
105 |Refiro de basuras y escombros m | 16800 |S 8560900(5 145%031200| | o000 | - | 18800 |$  14.550312.00 | |100,00%
107 |Perfiado a mano descelgado de lalud (en roca) m | =921 |S %7918,00| S 13007196478| | 000 | S | 53920 |5 139.089.385,60 | |99.968%
SUBTOTAL SECCION PRIMERA: [§  172.451.490,78 $  1.042,63493 S 172.448911,60| [100,00%
SECCION SEGUNDA
201 [E on a Bjo abiero en laudes
Excavaddn con acameo libre
201A02 Emﬁ::‘;: oon acareo bre en mawnd gamla a owdquen 3 | oyl sgenoe|s  sasssamer || oo |s - s |s seseen]|©m0%
. 201.A03 |Excavacion con acameo libre en roca a cualquier profindidad m | 71884 |s 91,187,00|$ 65557081,78) | 000 |S - | meoo |s w42 | ma%
201 A 04 |Excavacion a mano con acames libre descolgado para 2apala m | 200 |§ 25350000|8 735350100 | 000 |S - | 2880 |S 727970 | %@31%
203 [scb s para acameos loldes maycres de 1.000,00 m mikm | %6148 |$ 39083005 1061398240 | 000 |$S - | mses00]|s 1065318400 | | W.&%
SUBTOTAL SECCION SEGUNDA: | §  232.886.610,79 $ L §. 23240320540 | | 99,79%
SECCION TERCERA i
3.00 |Cencretos
Sumnisiro y colocacion de conoreio de 3000 psi con mezda 3 b
<11 B i T m 2000 |§  108945000|5 3158405000)( o000 |S - | 2880 |8 31376 193.03 % 31%
a3 |Sumnisioy colocacon de concretolanzado con mezdahimedadel o | ginog |s  ao24700)|s 3407400 | 000 |s | ss000 |5 31940748 00] | 100,00%
espesor 10 cm .
308 * |Lienado de inyeccion con lechada cemenicia para andajes m’ | 8700 |5 1156977005 1008569%.00|| o000 |S - | ss40 |5 ww2snm||®i%
SUBTOTAL SECCION TERCERA: [§  451.658.529,00 s - $ 450.746.452,80 | | 99,80%
[SECCION CUARTA 3
[ 400 TAcercs
401 Sumnisiro y cclocacion acero de refuerzo fy 4200 kg / em2 kg | 5807,00 | 1208600[5  7025308,00| | 000 [$ - | =mm]s 298] | w®%

4.02.08 |Sumnistro e instalagién de 3 cables 0=1/Z de L=25m wd | W400 |S 1085176005 15626534.00)| oo0 |S - | 14400 |5 1565.26534.00 | [100.00%]
403 |Tensioramen de anclijes wd | 14400 |$ 5724000|5  8242560.00| | 14400 |§ ‘sM28000( 14400 |5 8242560,00 | | 100,00%
404  Sumnisto y colocaddn $ -

40401 |Malla electoscldada 4mm y aberura de 0,15m x 0,15m m? | 84000 [$ 37.00100|S 3108084000 5 - | 84000 |5 31.080840,00 | |100.00%
405 f;""m < {Eaaun de ph"m de AN 200mmx-amm on| | Ly S| ias s 82440005 -~ 11a71300,00| [ 14400 s 118713000] 14400 |5 11.671360.00| | 100,000
406 ::“;'ﬂ?e irstaladon de popora de 3 aguercs coricos paACd | yiag s fse0s000(s  22757et00| | 14400 |5 275761500| 14400 |5 275750600 | 100.00%
407 |Sm1'njsmelmtdad6n de kit de cuias de 0=1/2" para anclae und #4400 |5 96886.00|S  13951584.00) | 14400 | S 13.5651358400| 14400 (S  13.951.584,00 | | 100,00%

SUBTOTAL SECCION CUARTA: | §  3144223%0,00 $ 5.823.12000 $ 3144112984 | [100,00%)|
SECCION QUINTA | .
500 |Peroracionss honzonlales
Efcucion pedoraciones honzonlakes en 'l3udes con pendienies
504 |maycres a1:1 (enroca) con equipo de perforaddn descolgado paral  m 216000 | S 510989,00 | S 1.103.736.240,00 000 (S - | 280,00 | S 1,108,736 240,00 | | 100,00%)
anclgies de 0,00m a 15,00m g
Epcucion de perforaciones horizortales en taludes con pendenies
505 |mayores a 131 (enroca) con equipo de perfracdion descolgadoparal  m 144000 | § S8597300| 5 &43801.120,00 000 (S - | H4000 | S 843.801.120,00 | [100,00%
Janclges mayores a 15.00m L
SUBTOTAL SECCION QUINTA: | § 1.947.637.360,00 s - $ 1.947.837.360,00 | [100,00%
|sEccion SEXTA
6,00 |Vaos .
502 |Candeta(ancho = Im; e =10cm) m 13200 |8 13461500[s 17769.180.00| [ 000 |$ - | 12180 |5 1ematet00]| | @2.12%
804 |Esnuchra de disipacion de ensrgia m 1400 |s 63486200|S 883806300 | o000 |S - | 1400 |5  8838063.00| |100.00°
Sstema de abalimiento para ineas hi de infiltracidén nlemay 2l
606 |potucsty ottt do s esbichrs ashoAdom m | 40800 |$ 7547400 306708@200| | 000 |$S - | 40800 |S  %0.6708%2,00] | 100,00%
k SUBTOTAL SECCION SEXTA:|§  57.328.240,00 $ - $  55.928.244,00
Presupuesto Costos direct '§ 3.176.284.620,57 L ; $ 3173.476.524,64| | 29.91%
Admiistracon B 024[$  762308308.9¢ ~ |8 13887 769,18 S 761634159
previsl s 001)S 317628421 S 518657.05 S 3734755
Utlidades: s 005[S  158814231,03 S 289328524 'S 153.673775,23
AU 5 030[$ 5288538618 § 1735971147 S 05204265738
IVA B 019]s 301747850 S 51972420 S .148017.48
Presupuesio iotal de obra $ 4.159.344.710,65 |§  75.775.140,60 $ 4.155.666.199,50 | 20.91%

Cra. 23 # 37-63 Bucaramanga, Sanfander
PBX: (607) & 270241 / E-mail: info@cdmb.gov.co




REPRESENTACION GRAFICA ACUMULATIVA DEL AVANCE DE UN PROYECTO
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA
BEFEMSA OF LA MESETA DE BUCARAMANGA

‘ ‘CDMB

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATO NO: . 210.16228.4 DEL 08 SEPTIEMBRE 2025
TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA

) “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCION DE 4
OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL
CONTROL DE LA EROSION EN LOS DIFERENTES
MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE
BUCARAMANGA. GRUPO 4: INTERVENTORIA
OBJETO: TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE
EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y
CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA
EROSION EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO
VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE
GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA —
CDMB &
DIRECTOR GENERAL CDMB
JUAN CARLOS REYES NOVA
91.493.482 DE BUCARAMANGA
' CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
CC 91496579 :
SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO Y l
SEGURIDAD TERRITORIAL = SURYT
CONSORCIO INTER GIRON
PARTICIPANTES:
IBG INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL — 20 %

- CONSTRUANLE S.A.S. - 80%
NIT.: 901985184-1
NOMBRE Y C.C. DEL IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL: 79.431.435 DE BOGOTA -
' DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO
CINCUENTA PESOS.
($294.388.150)

NO APLICA ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

CONTRATANTE:

SUPERVISOR

CONTRATISTA:

VALOR DEL CONTRATO:

ANTICIPO O PAGO
ANTICIPADO:

Cra. 23 # 37-63 Bucaramanga, Sanfander
PBX: (607) &6 270241 / E-mail: info@cdmb.gov.co

cdmb Autoridad (@) carcdmb &) carcdmb



CORPORACION AUTONOMA REGIOMAL PARA LA
DEFINSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

PLAZO INICIAL:

SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA

FECHA DE INICIO:

SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (182 DIAS)

15 OCTUBRE DE 2025

INICIAL:

FECHA DE TERMINACION

14 ABRIL DE 2026

LUGAR DE EJECUCION:

BARRIO VILLAS DE LOS CABALLEROS

GIRON, SANTANDER

AVANCE FINANCIERO:

100%
$294.388.150

ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

RELACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE IINTERVENTORiA No. 210.16228.4 DEL

08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PAGO

ACTA FECHA DESCRIPCION VALOR
TIPO CONTRATO: ;
CONSULTORIA 08/09/2025 | CONSORCIO INTER GIRON - $ 294.388.150,00
ACTA No. 1 DE INICIO DE EJECUCION DEL
ACTA No. 1 - 15/10/2025 CONTRATO NA
DESDE EL 15 DE OCTUBRE 2025 HASTA EL
30 DE NOVIEMBRE DE 2025 $67.935.062,93
Nota: Se deja constancia que el porcentaje de cobro
correspondiente a la interventoria (23,08% ejecutada
interventoria) difiere del porcentaje ejecutado de la obra
(23,24% ejecutada obra), en.razén a que el valor facturable
g ! de la interventoria se encuentra limitado por el monto del
ACTA N. 02 - RECIBO Y_ 15/12/2025 | registro presupuestal vigente 2025 ($ 67.935.062,94) y no
PAGO PARCIAL No. 1 " | debe ser superado en el cobro,
En consecuencia, el porcentaje ejecutado de la interventoria 23.08 %
se ajusta al valor maximo permitido por dicho registro ; ?
presupuestal, motivo por el cual no alcanza el 23,24 %
ejecutado de la obra en este periodo. El saldo faltante para
completar el porcentaje equivalente al 23,24 % ser4 incluido
y cobrado en el préximo periodo de cobro, una vez se cuente
: con la disponibilidad presupuestal correspondiente.
ACTA No. 3 -RECIBO Y 19/02/2026 DESDE 01 DE DICIEMBRE 2025 HASTA EL 31| $ 144.583.742,56
PAGO PARCIAL No. 2 ENERO DE 2026. : 4911 %
ACTA No. 4 - RECIBO Y 24/03/2026 DESDE 01 DE FEBRERO 2026 HASTA EL 28 $ 41.803.117,30
PAGO PARCIAL No. 3 FEBRERO DE 2026. _ 14,20 %
ACTA No. 5 - RECIBO $ 40.066.277,21
DEFINITIVO Y ULTIMO 14/04/2026 PESDE O D FeBRERD 200 HASEAEL 28 13,61%

FEBRERO DE 2026.

Valor ultimg pago

Valor ejecutado total = $294.388.150

100,00 %

Cdmb Autoridad &) carcdmb o carcdmb



" CONTROL DE GARANTIAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CORPORACION AUTOMOMA REGIOMAL PARA LA
_ DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 210.16225.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA DE EXPEDICION: 20 DE OCTUBRE 2025
ANEXO 1Y 2 .
VIGENCIAS
POLIZA No. AMPAROS VALOR FECHA INICIO FECHA
FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $ 58.877.630,00 156/10/2025 156/10/2026
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES
102?-94947-56 LEGALES E INDEMNIZACIONES $ 207.967.235,65 15/10/2025 A1 4/04/2029
LABORALES
ESTABILIDADO;;;QLIDAD el $ 88.316.445,00 14/04/2026 14/04/2031

REPORTE DE AVANCES MENSUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

AVANCES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.16228.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE

2025
DESCRIPCION PERIODO ks OREE,KQJEE e VALOR EJECUTADO
AVANCE No. 1 | 15/10/2025 al 31/10/2025 0.56% $ 1.648 573,64
AVANCE No. 2 | 01/30/2025 al 30/11/2025 22.68% $ 66.767.232,42
AVANCE No. 3 | 01/12/2025 al 31/12/2025 22 62% $ 66.590.599 53
AVANCE No. 4 | 01/01/2026 al 31/01/2026 26,33% $77.512.399 90
AVANCE No. 5 | 01/02/2026 al 28/02/2026 14.20% $41.803.117,30
AVANCE No. 6 | 01/03/2026 al 31/03/2026 "11,70% $ 34,443 413 55
AVANCE No.7 | 14/04/2026 al 14/04/2026 1.91% $5.622.813 66
ACUMULADO EJECUTADO 100% $ 294.388.150,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD 0,00% $ 0,00
VALOR DEL CONTRATO 100% $ 294.388.150,00

Cra. 23 # 37-43 Bucaramanga, Santander @
PBX: (607) 6 970241 / E-mail: infe@cdmb.gov.co =

www.cdmb.gov.co
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CDMB

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 210.16228.4 DEL 2025

CORPORACIGN AUTANOMA REGIOMAL PARA LA
DEFEMSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

_\!_i}l
SR

3

CONSORCIO INTER GIRON

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION ENEL TALUD
ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

CDMB

Ny

Afos |

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.16228.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AV,

CONSORCIO INTER GIROGN

ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

CONDICIONES CONTRACTUALES { "~ PERIODO: 15 nesxﬁnt QCTUBREDE2025 | PERIODO:1DE NOVIEMBREA % \nEMBR‘E DE 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA Ho. 210.16228.4 DEL 08 DE ; '
210, IEMBRE DE 2025
SEPTIEMBRE DE 2025 ST u_Bm AMEREE RS T EJECUTADOOBRA | EJECUTADO INTERVENTORIA EJECUTADO OBRA EJECUTADO INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER GIRON CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON
0BJETO \RIN"CI.III. VA FINAL OBJETD R INICIAL VR FINAL ADD| % VR COSTO S EEUTADO | VREECUTADO % PONDERADD VRCOSTO % EECUTADD
WTERVENTOHA ECHICA,
ADLESIRATVA Y CONSTRUCCION DE
- g el g g %
S CONSOLDACKON PARAEL * Lot @ 3 o
TENE FOR CRETD =) =] CONTROLDELAEROSKN ,.2._ E E‘ g % %
2 i ; ; & :
ooy g 2 ﬂwiﬁi’& 3 3 @ 0.56% P 0,56% z 22.69% :‘é 2268%
CONTIOLCE AEROSCN N 3 § CABALLEROSENEL 2 a é o g S
[EL AL ORIENTAL DEL =t e
el B 2 m—" 2 S ® - e
IE GIRON, DEPARTAMENTO [E SANTANDER.
SANTAHCER
ToTAL $ 294.388.150,00 | § 294.388.150,00 TOTAL $ 415934471065 | § 415934471065 | § 2319325529 |'§ 943,611.264,24
3;-5!} INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO o ~
>N < CONSTRUGCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIﬁ_N EN EL TALUD M ny

CDMB

Afos |

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.16228.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cra. 23 # 37-43 Bucaramanga, Santander
PBX: (607) &6 270241 / E-mail: info@cdmb.gov.co

CONDICIONES CONTRACTUALES PERIODO; 1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIENBRE OE 2025 | PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE
CONTRATO DE INTERYEHTORIA N 21016228 4 DE1. U6 DE CONTRATO DE OBRA No. 210.16225 6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 ;
SEPTENERE DE 2028 EJECUTADOOBRA | EJECUTADO INTERVENTORIA EJECUTADO OBRA EJECUTADO INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER GIRGN CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSOLIDACION GIRGN
0BJETO WRINICIAL | WRFINAL OBJETO VRINICIAL VRFINAL 4 VRCOSTO L * VRCOSTO % EECUTADO
INERVENTHA ECHCA,
ADMMNITRATVAY CONSTRUCCEON DE
oWt araR 2 o cordidundd 2 8 © 2
=1 s CORSOUDACIOH PARAEL o S = 2 = =
o pou 2 2 CONTROLDE LAEROSION E E = E‘ E gg‘
WIGACHN Y it e EMEL TALUD ORENTAL . F Ty o @ ' ©
licont O g g e T e 3 3 3 |zeton| o 2e%| & 26,33% o 26,33%
B_m::uum.m § g SOAIEERBIR. ;""2 § § 3 E ,.h__
S {2 o MUNICIPIO DE GRON, o 25 3 2 & =
CABALUERCS EN EL MUICIIO) DEPARTAVENTO DE = - 3
SATADER.
SANTANIER
o $20430815000 | $ 20430815000 | TOA | § 415934471065 |$ 415934471065 | § 94080415948 [ § 1.095.139.572,43 | §°
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL n.n LA
BEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMAN

dits ! INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR
\.-.g{% OBJETO CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL v
(i N TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER. CDMB Aﬂ os
CONSORCIO INTER GIRON

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.16228.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES * [ PERIODO: 01 DE FEBREROA 28 DE FEBRERODE 2029 | PERIODO: 01 DE HARZD A31 DE MARZD DE 2028
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210, 16228.4 DEL 08 DE CONTRATO DE OBRA Mo. 210.16225.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 T
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER GIRON CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSOLIDACION GIRGN N R YL A I o FE e A
08JETO VRINICIAL VR FINAL QBJETO WRINICIAL VR FINAL VREECUTADO | %PONDERADD | VRCOSTO | %EECUTADO | VREECUTADO | % PONDERADO | VRCCATO % EECUTADD
INERVENTOHA IECHICA,
ADMMISTRATVA Y CONSTRUCCION DE
ﬂ”“f;g::é = 5 OHRAS DEMITIGACKON Y 5 o 5 .
AR =1 =1 CONSOLIDACION PARAEL L @« - 2 3 ]
gkl ookl g =] (CONTROL DELAEROSIGH z g - = 2 o
MBGACKN x5 ENE TAUD ORENTAL 4 ¥ : =
M Lpr il g g ot 3 3 § |uom | g M| T || g | 170%
carmn U aDac ey 3 3 CARMLEROSENEL o o = = & =
. Ll
mm‘mﬁ' "“lm o o MUNICIPIO DE GRON, & < 7 o =t PRS
(CABALIEROS EN EL MUNIGIPIO DEPARTAVENTODE - o
[E GO, . SAHTAHDER
SANTANIER
ToTA $ 294.388.150,00 | § 294.388.150,00 TOTAL S 4150344710655 4.159.34471085| §  500.328.414,08 | ! $  486.814.393,38 | §

: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR
% OBJETO CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL l'\
g e _ TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE
o ks SANTANDER CDMB Anos ]
CONSORCIO INTER GIRGN ; 1 :
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.16228.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONDICIONES CONTRACTUALES ; e ACUMULADOS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.16223.4 DEL 08 DE 'CONTRATO DE OBRA No. 210.16225. DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 3 [
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: GONSORCIO INTER GIRON CONTRATISTADE GBA CONSOREIO CONGUBATION OO EIECUTADG OBRA | A A s s [ e
OBJETO VRINICIAL VR FINAL 0BJETO VRIMICIAL VR FINAL VREECUTADO | %POMDERADO | VRCOSTO | % VREECUTADO | %POCEAO | VRCOSTO | %
NERVENTFIA ECHICA, I
ADVBESEWIVAY CONSTRUCCION DE
FRANCERA SOIFE EL OBRASDE MITGACION Y I B =
SHRAIECEIMAE s 8 CONSOLIDACION PARAEL o = 2 P o 3
bl 8 8 [omoweumosn 2 g 5 s 8 8
AR 8 C P P 3 3 o e | g | e | & femstn | E | t0000%
01':.:““&9‘ = § CABMLEROSENEL 2 2 & & 8 / =
(FEENTAL T 0 I~ A
i I S v |Tomonn | 3 : - “ S -
[E GIRCH, DEPARTAVENTO [E SANTANDER.
m
TOTAL $ 294.388.150,00 | § 294.388.150,00 TOTAL $ 415934471085|% 415034471085 | §  75.775.140,60 [ § 4.155.666.199,50 | §

Cra. 23 # 37-63 Bucaramanga, Sanh:lnde.r
PBX: (607) &6 970241 / E-mail: info@cdmb.gov.co
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ACTIVIDADES EJECUTADAS POR INTERVENTOR!A:

X/

CORPORACION AUTOMOMA REGIONAL PARA LA
DEFEMSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CDMB
i

determinado en el alcance del
objeto descrito en cada

-requerimiento y en el estudio

previo.

w =
(=3 g
% ‘é OBLIGACION ACTIVIDAD REALIZADA EVIDENCIAS
53 SoaTt
e O
o Informe final y semanales técnicos
' de interventoria.
. ; . Informes de seguimiento al Plan de
Durante el periodo evaluado, el contratista Accion Socio Ambiental y al SG-
dio cumplimiento al objeto contractual y a lo SST. '
Etablpoao Tt eh alednce, da) misnio, Seguimiento y diligenciamiento a la
+ ejecutando las actividades previstas Gitdcora de obta
Cumplir con el objeto | conforme a los requerimientos definidos y a L
; e e TR Actas de reunion.
contractual y con lo | las condiciones técnicas, administrativas y

legales consignadas en el estudio previo.
Las acciones desarrolladas se ajustaron a
los lineamientos contractuales,
garantizando la correcta ejecucién de las
obligaciones pactadas, la atencion oportuna
de las actividades programadas, sin
evidenciarse desviaciones significativas
frente a lo aprobado. .

Seguridad social del contratista de
obra e interventoria '

Revision y  verificacion de
cantidades de obra reportadas
mediante informes de obra para
aprobacién del cobro parcial de
obra, seguimiento y cumplimiento
del plan de calidad y gerencia.
Reporte del estado del tiempo
Soportes del pago de némina del
personal de la interventoria.

Realizar vigilancia del contrato
mediante interventoria integral,
técnica, administrativa 'y
financiera.

La interventoria ha realizado la vigilancia
integral del contrato, garantizando el
adecuado desarrollo del mismo mediante el

seguimiento permanente a los
componentes técnico, administrativo y
financiero.

En el aspecto técnico, se verifico que las
actividades ejecutadas por el contratista se
ajustaran a los disefios, especificaciones
técnicas, cronograma de obra y alcance
contractual aprobado, realizando visitas de
campo, revisiones y controles periodicos.
En el componente administrativo, se
efectud el control y seguimiento a la
documentacion contractual, actas,
informes, cumplimiento de obligaciones
legales, laborales y de seguridad social, asi
como la correcta aplicacion de las
disposiciones contractuales vigentes.

En cuanto al componente financiero, se
revisaron y validaron las memorias de
cantidades de la cuenta n. 04 del contratista
de obra verificando su concordancia con el
avance fisico real y el presupuesto
aprobado, asegurando la correcta ejecucion
de los recursos.

e Soportes del pago de nomina del

Informe final y semanales técnicos
de interventoria. :
Informes de seguimiento al Plan de
Accion Socio Ambiental y al SG-
SST.

Seguimiento y diligenciamiento a la.
bitdcora de obra.

Actas de reunion.’

Seguridad social del contratista de
obra e interventoria

Revision y  verificacion  de
cantidades de obra reportadas
mediante informes de obra para
aprobacion del cobro parcial de
obra. . Seguimiento y cumplimiento
del plan de calidad y gerencia.
Reporte del estado del tiempo

personal de la interventoria

Cra. 23 # 37-463 Bucaramanga, Santander
PBX: (607) & 270241 / E-mail: info@cdmb.gov.co

carcdmb



CDMB

CORPORACION AUTONOMA REGIOMAL PARA LA
DEFEMSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

NUMERO DE

OBLIGACION

OBLIGACION

ACTIVIDAD REALIZADA

EVIDENCIAS

Cumplir con las normas legales
que regulan el ejercicio de la
interventoria, con el Manual de
contratacion. y guia para el
ejercicio de la interventoria
elaborado  por  Colombia
Compra Eficiente.

La interventoria dio cumplimiento a las
normas legales y reglamentarias que
regulan el ejercicio de la interventoria,
aplicando de manera permanente los
principios de legalidad, transparencia,
responsabilidad y economia en el desarrollo
de sus funciones.

Asi mismo, las actuaciones adelantadas se
realizaron en concordancia con el Manual
de Contratacion y la Guia para el Ejercicio
de la Interventoria elaborada por Colombia
Compra Eficiente, garantizando la correcta

e Informe final y semanales técnicos
de interventoria.

» Informes de seguimiento al Plan de
Accion Socio Ambiental y al SG-
SST. i

« Actas de visita técnica y registros
fotograficos

e Aprobacién de programacion de
obra revisados y avalados.

e Actas de comité de obra y reuniones
de seguimiento.

e Comunicaciones oficiales dirigidas
al contratista y a la entidad

Informar oportunamente a la
CDMB de todo incumplimiento
del contratista para adelantar
las acciones administrativas

interpretacion y aplicacion de los

lineamientos  establecidos  para el | Ccontratante. o]

seguimiento, control y  supervision | ® Revision y aprobacion a cuentas de
contractual. cobro parcial del contratista de obra.
La interventoria realizd el seguimiento | ¢ Como resultado del seguimiento y

permanente al cumplimiento de las
obligaciones por parte del contratista,
verificando la correcta aplicacion de las
medidas establecidas por la Corporacion
Auténoma Regional para la Defensa de la

control efectuado por la
interventoria, no se han identificado
ni notificado incumplimientos por
parte del contratista de obra que
ameriten ser informados a la CDMB

correspondientes Meseta de Bucaramanga — CDMB y la para el inicio de acciones
normativa vigente. administrativas.
o Polizas de garantia

Velar por la actualizacion y
suficiencia de las garantias del
contratista.

La interventoria realizd el seguimiento y
control permanente a las garantias
constituidas por el contratista, verificando
su vigencia, suficiencia y cobertura,
conforme a lo establecido en el contrato, el
Manual de Contratacién y la normatividad

vigente.

En consecuencia, se garantiza que el
contrato cuenta con las garantias
adecuadas y vigentes, mitigando los

riesgos contractuales y asegurando la
correcta ejecucion del objeto contractual.

- correspondientes a la suscripcion,
inicio y recibo definitivo del contrato
de obra y del contrato de
interventoria, debidamente
expedidas por la aseguradora y-
aprobadas por la  entidad
contratante.

¢ Actas de aprobacion de las polizas,
emitidas por la entidad contratante,
donde se certifica la revision,
aceptacion y suficiencia de las
garantias constituidas.

Remitir a la Oficina de
Contratacion las actas que se

produzcan en la etapa
contractual y postcontractual a
mas tardar el dia habil

siguiente a su generacion y
suscripcion.

A la fecha de corte del presente informe, se
han generado la suscripcion del contrato,
acta N. 01 de inicio, acta N. 02 - recibo y
pago parcial n. 01, el acta N. 03 -recibo y
pago parcial n. 02 y el acta N. 04 -recibo y
pago parcial n. 03 y el acta N. 5-recibo
definitivo y ultimo pago. Dichos documentos
fueron remitidos oportunamente a la Oficina
de Contiratacion

e Contrato de interventoria

e Acta de inicio del contrato

» Acta de recibo y pago parcial N. 01

e Acta de recibo y pago parcial N. 02

s Acta de recibo y pago parcial N. 03

e Acta de recibo definitivo y ultimo
pago

Cra. 23 # 37-63 Bucaramanga, Sanfander
PBX: (607) 6 270241 / E-mail: infe@cdmb.gov.co
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WI-NIMIM AUTOMOMA REGIONAL Mlal LA
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMAN,

Vigilar los anticipos entregados
al contratista con el fin de que
se ejecuten con base en el plan
aprobado y rendir informes de
su  ejecucion,  anexando
documentos expedidos por el
banco o fiduciaria que
demuestren su utilizacion

De conformidad con lo establecido en el
contrato y una vez verificada la informacién
contractual y financiera, se certifica que el
contratista de obra no recibio anticipo para
la ejecucion del contrato. En consecuencia,
no fue necesario realizar actividades de
vigilancia, seguimiento ni rendicion de
informes relacionados con la ejecucion de
anticipos, ni la verificacion de soportes
bancarios o fiduciarios.

e No aplica, el contratista de obra ni
interventoria: no recibié anticipo

Verificar la cantidad y calidad
de los materiales utilizados.

5

La interventoria verificd de  manera
permanente la cantidad y calidad de los
materiales utilizados en la ejecucion de la
obra, constatando que estos cumplieran
con las especificaciones técnicas, normas
de calidad y requerimientos establecidos en
el contrato, los disefios aprobados y la
normatividad vigente.

Para tal fin, se realizaron inspecciones en
campo, revisiones de suministros Yy
controles de recepcion de materiales, asi
como la verificacion de certificados de
calidad y fichas técnicas cuando fue
requerido, dejando los respectivos registros
y soportes en los informes y actas
correspondientes, garantizando' la correcta
ejecucion del objeto contractual.

!

» Informes mensuales y final del Plan
de Calidad presentados por el
contratista, debidamente revisados,
evaluados y verificados por la
interventoria.

¢ Informes mensuales y final del Plan
de gerencia presentados por el
contratista, debidamente revisados,
evaluados y verificados por la
interventoria.

Informar a la-
contratante los hechos o
circunstancias que puedan

constituir actos de corrupcion o
que puedan poner en riesgo el
cumplimiento del contrato.

entidad

La interventoria realizo
permanente a la ejecucién del contrato, con
el fin de identificar oportunamente cualquier
hecho o circunstancia que pudiera constituir
actos de corrupcion o que representara un
riesgo para el adecuado cumplimiento del
contrato, en observancia de los principios
de transparencia, legalidad -y
responsabilidad.

seguimiento"

e A la fecha de corte del presente
informe, no se han identificado ni
reportado a la entidad contratante
hechos o  situaciones  que
configuren actos de corrupcion o
que pongan -en riesgo el
cumplimiento del contrato.

'REGISTRO FOTOGRAFICO:

Cra. 23 # 37-63 Bucaramanga, Sanfander
PBX: (607) & 270241 / E-mail: info@cdmb.gov.co

carcdmb &4
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V:sutas tecnlcas Frente de obra Villa de Ios Caballeros

Atentamente,

— SURYT, CDMB

Elabors: |  JesGs Evelio,Sanchez Sanchez | Coordlnador Gestion del Riesgo - SURYT |
Subdireccion Responsable: [ Subdireccion de Gestion del Riesgo y Seguridad Té
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NUMERO DE CONTRATO:

210.16228.4

FECHA DE CONTRATO:

08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OBJETO:

“INTERVENTORIA  TECNICA,  ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCION DE 4 OBRAS DE
MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA
EROSION EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL AREA
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. GRUPO 4:
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO
OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y
CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN
EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS
CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE  GIRON
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTER GIRON

NIT CONTRATISTA:

901985184-1

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA

VALOR: PESOS.
($294.388.150,00)
PLAZO: SEIS (06) MESES
FECHA ACTA DE INICIO: 15 OCTUBRE 2025
FECHA TERMINACION: 14 ABRIL 2026

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL
INFORME:

15 OCTUBRE 2025 AL 14 ABRIL 2026

FECHA DE PRESENTACION:

03 JULIO 2026

NUMERO DE INFORME:

5

PORCENTAJE DE EJECUCION:

FISICA PRESUPUESTAL

100% 100%

NOMBRE DEL SUPERVISOR °

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA

SUBDIRECCION O OFICINA

SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD
TERRITORIAL - SURYT

CARGO

SUBDIRECTOR Y SUPERVISOR

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
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determinado en el alcance
del objeto descrito en cada

legales consignadas en el estudio
previo. Las acciones desarrolladas se

CODIGO VERSION FORMATO UNICO DE PRESENTACION DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO"A
ABS-FOD7. | 03 OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION — CONSULTORIA = SUMINISTROS =
OBRA PUBLICA Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES).
83 5
E 3 OBLIGACION ACTIVIDAD REALIZADA' EVIDENCIAS
ER:
s Informe final y semanales
técnicos de interventoria.
. » Informes de seguimiento al Plan
Durante el periodo evaluado, el de Accion Socio Ambiental y al
contratista dio cumplimiento al objeto SG-SST.
contractual y a lo establecido en el | Seguimiento y diligenciamiento
alcance del mismo, ejecutando las ol Pfaen e
actividades previstas conforme a los | Actas A retinlon
Cumplir con el objeto | requerimientos definidos y a las e sociai‘ il Gontratista
contractual y con lo | condiciones técnicas, administrativas y de%bra o interveniara

Revision y verificacion de
cantidades de obra reportadas

requerimiento  y en el | ajustaron a los lineamientos ! :
estudio previo. contractuales, garantizando la correcta [ Mediante informes de obra para
ejecucion de las  obligaciones aprobacion del C,Obfo parcial de
pactadas, la atencion oportuna de las | ©Pra. ~ seguimiento é’
actividades programadas, sin :ugrgfé'r?l‘i':”tc del plan de cahd?
evidenciarse desviaciones 3
significativas frente a lo aprobado. : gsgz::sdﬂjsf;goodl::‘letlirg&?na
L]
del personal de la interventoria
La interventoria ha realizado Ia
vigilancia integral del contrato,
garantizando el adecuado desarrollo
del mismo mediante el seguimiento
permanente a los componentes | ; |nforme final y semanales
técnico, administrativo y financiero. técnicos de interveritoria.
En el aspecto técnico, se verificd que | | |nrormes de seguimiento al Plan
las actividades ejecutadas por el de Accién Socio Ambiental y al
contratista se ajustaran a los disefios, SG-SST.
especificaciones tecnicas, cronograma | Seguimiento y diligenciamiento
de obra' y alcance confractual Slaibithcorade abia
aprobado, realizando visitas de campo, | Anias deTeunian G
Realizar  vigilancia  del | revisiones y controles periodicos. < Sagirdad sociai. del:contratista
contrato mediante | En el componente administrativo, se de%brae]mewemo”_a
interventoria integral, | efectud el control y seguimiento a la it : !
técnica, administrativa y | documentacién  contractual, actas, | * Revision .y, verficacion | de

financiera.

informes, cumplimiento de obligaciones
legales, laborales y de  seguridad
social, asi como la correcta aplicacion
de las disposiciones contractuales
vigentes.

En cuanto al componente financiero, se
‘revisaron y validaron las memorias de
cantidades de la cuenta n. 04 del
contratista de obra verificando su
concordancia con el 'avance fisico real
y el presupuesto aprobado,
asegurando la correcta ejecucion de los
recursos.

cantidades de obra reportadas
mediante informes de obra para
aprobacion del cobro parcial de
obra. Seguimiento y
cumplimiento del plan de calidad
y gerencia.

s Reporte del estado del tiempo

s Soportes del pago de némina
del personal de la interventoria
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Cumplir con las normas
legales que regulan el
ejercicio de la interventoria,
con el Manual de
contratacién y guia para el
ejercicio de la interventoria
elaborado por. Colombia
Compra Eficiente.

La interventoria dio cumplimiento a las
normas legales y reglamentarias que
regulan el ejercicio de la interventoria,
aplicando de manera permanente los
principios de legalidad, transparencia,
responsabilidad y economia en el
desarrollo de sus funciones.

Asl mismo, las _ actuaciones
adelantadas se realizaron en
concordancia con el Manual de

Contratacion y la Guia para el Ejercicio
de la Interventoria elaborada por
Colombia Compra Eficiente,
garantizando la correcta interpretacion
y aplicacion de los lineamientos
establecidos para el seguimiento,
control y supervisidén contractual.

Informe final y semanales
técnicos de interventoria.
Informes de seguimiento al Plan
de Accién Socio Ambiental y al
SG-SST.

Actas de Vvisita
registros fotograficos
Aprobacién de programacion de
obra revisados y avalados.
Actas de comité de .obra y
reuniones de seguimiento.
Comunicaciones oficiales
dirigidas al contratista y a la
entidad contratante.

Revisién y visto bueno a cuenta
de cobro '

técnica y

Informar oportunamente a
la CDMB de todo
incumplimiento del
contratista para adelantar
las acciones administrativas

La interventoria realizé el seguimiento
permanente al cumplimiento de las
obligaciones por parte del confratista,
verificando la correcta aplicacion de las
medidas  establecidas por la
Corporacion Autonoma Regional para
la Defensa de Ila Meseta de

Como resultado del seguimiento

y control efectuado por Ila
interventoria, no se han
identificado ni notificado

incumplimientos por parte del
contratista de obra que ameriten
ser informados a la CDMB para

Velar por la actualizacién y
suficiencia de las garantias
del contratista.

constituidas por - el contratista,
verificando su vigencia, suficiencia y
cobertura, conforme a lo establecido en
el contrato, el Manual de Contratacion
y la normatividad vigente.

En consecuencia, se garantiza que el
contrato cuenta con las garantias
adecuadas y vigentes, mitigando los
riesgos contractuales y asegurando la
correcta  ejecucion  del  objeto
contractual.

correspondi : G :

pondiontos Bucaramanga — CDMB y la normativa el inicio de acciones
vigente. : administrativas.

; : e N7 i de arantia

La interventoria realizé el seguimiento b Et?:izspondientes ag o

y control permanente a las garantias suscripcion, inicio y  recibo

definitivo del contrato de obra y
del contrato de interventoria,
debidamente expedidas por la
aseguradora y aprobadas por la
entidad contratante.

Actas de aprobacion de las
polizas, emitidas por la entidad
contratante, donde se certifica la
revision, aceptacion y
suficiencia de las garantias
constituidas.

Remitir a la Oficina de
Contratacion las actas que
se produzcan en' la etapa
contractual y
postcontractual a mas
tardar el dia habil siguiente

A la fecha de corte del presente
informe, se han generado Ila
suscripcion del contrato, acta N. 01 de
inicio, acta N. 02 - recibo y pago parcial
n. 01, el acta N. 03 -recibo y pago
parcial n. 02 y el acta N. 04 -recibo y
pago parcial n. 03 y el acta N. 5-recibo

Contrato de interventoria

Acta de inicio del contrato

Acta de recibo y pago parcial N.
01

Acta de recibo y pago parcial N.
02

con el fin de que se ejecuten
con base en el plan
aprobado y rendir informes
de su ejecucion, anexando
documentos expedidos por
el banco o fiduciaria que
demuestren su utilizacion

certifica que el contratista de obra no
recibié anticipo para la ejecucion del
contrato. En consecuencia, no fue
necesario realizar actividades de
vigilancia, seguimiento ni rendicion de
informes relacionados con la ejecucién
de anticipos, ni la verificacion de
soportes bancarios o fiduciarios.

a su - generacien definitivo y ultimo pago. Dichos )gacta de recibo y pago parcial N.
e o) documentos fueron remitidos : iz, e S
suscripcion. oportunamente a la Oficina de | * Acta de recibo definitivo y ultimo
Contratacién ' E
De conformidad con lo establecido en
Vigilar los anticipos | el contrato y una vez verificada la
entregados al contratista | informacion contractual y financiera, se

No aplica, el contratista de obra
ni interventoria: no recibio
anticipo
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Verificar la cantidad y
calidad de los materiales
utilizados.

La interventoria verifico de manera
permanente la cantidad y calidad de los
materiales utilizados en la ejecucion de
la obra, constatando que estos
cumplieran con las especificaciones
técnicas, normas de calidad vy
requerimientos establecidos en el
contrato, los disefios aprobados y la
normatividad vigente.

Para tal fin, se realizaron inspecciones
en campo, revisiones de suministros y
controles de recepcion de materiales,
asi como la verificacion de certificados
de calidad y fichas técnicas cuando fue
requerido, dejando los respectivos
registros y soportes en los informes y
actas correspondientes, garantizando
la correcta ejecucion del objeto
contractual.

Informes mensuales y final del
Plan de Calidad presentados por |
el contratista, debidamente
revisados, evaluados y
verificados por la interventoria.

Informes mensuales y final del
Plan de gerencia presentados
por el contratista, debidamente
revisados, evaluados y
verificados por la interventoria.

Informar a la entidad
contratante los hechos o
circunstancias que puedan
constituir actos de
corrupcion o que puedan
poner en riesgo el
cumplimiento del contrato.

.responsabilidad.

La interventoria realizé seguimiento
permanente a |a ejecucion del contrato,
con el fin de identificar oportunamente
cualquier hecho o circunstancia que
pudiera constituir actos de corrupcién o
que representara un riesgo para el
adecuado cumplimiento del contrato,
en observancia de los principios de
transparencia, legalidad y

A la fecha de corte del presente
informe, no se han identificado
ni reportado a la entidad
contratante hechos o
situaciones que  configuren
actos de corrupcion o que
pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato.

RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER GIRON

OCTUBRE

4 CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLAE - EMPLEADOS EMPRESAS

Datos de Planilla de Pago:
Octubre:

1076964976— Julian Fernando Villamizar

. PERIODO DE COTIZACION | EEGHA DR R AG ) A AR
JTEW ANO - MES _ANO-Mes-pia | VALORPAGADO
PENSION 2025-10 2025-11-06 $298.700
SALUD 2025-10 2025-11-06 $74.700
RIESGOS PROFESIONALES 2025-10 2025-11-06 $130.000
4 | B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL - PLANILLA E - EMPLEADOS
EMPRESAS -
Datos de Planilla de Pago:
Octubre: 35193902 — Iban gustavo Blanco Gcnzglaz
3 S i " PERIODO DE COTIZACI N | FECHA DE PAGG PRI e e
e LEV  ANO-MES _ ANO-MES-Dia | VALORPAGADO
PENSION 2025-10 2025-11-05 $ 277.800
SALUD 2025-10 2025-11-05 $ 57.000
RIESGOS PROFESIONALES 2025-10 2025-11-05 $ 7.500

4+ CONSTRUANLE S.A.S. - PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS

Datos de Planilla de Pago:
Octubre:
Carreno

- 1076979106 — Edith Costanza Toloza Rojas |

1076979106 —

Jorge Eliecer. Alvarez
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; 1076979097 — Paula Emilia Fajardo Silgado

o PERIODO DE COTIZACION | FECHA DEPAGO | . 20
ITEN ANO — MES ANO —MES —DiA | VALORPAGADO

2025-10 2025-11-06 $307.200
PENSION 2025-10 2025-11-06 $ 432,000
2025-10 2025-11-06 $ 288.000
2025-10 2025-11-06 $76.800
SALUD 2025-10 2025-11-06 $ 108.000
2025-10 2025-11-06 $ 72.000
2025-10 2025-11-06 $133.700
RIESGOS PROFESIONALES 2025-10 2025-11-06 $ 188.000
2025-10 2025-11-06 $ 125.300

4+ CONSORCIO INTER
Datos de Planilla de Pago:

GIRON- PLANILLA Y -

INDEPENDIENTES EMPRESA

Octubre: 1077041111— Tulia Elena Quintero Guerrero
1076965158 - Fredy Sebastian Toloza Pimiento
= PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO e e
ITEM ANO — MES ANO — MES — DIA VALOR PAGADO
2025-10 2025-11-10 $52.900
RIESGOS PROFESIONALES 2025-10 2025-11-06 $52.900
4 FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO — PLANILLA I- INDEPENDIENTES
Datos de Planilla de Pago:
Octubre: 7992674223
A S ' PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO e b e 3
ATEM __ANO - MES ANOEMES SbiAk| L AEIRGASADO
PENSION 2025-10 2025-11-11 $227.800
SALUD 2025-10 2025-11-11 $178.000
Ver planilla N. 1076965158
Rl BRGNS Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Girén

4+ TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO — PLANILLA |- INDEPENDIENTES

Datos de Planilla de Pago:

Octubre: 9494561830
PR PER[ODO DE COTIZACION [ FECHA DE PAGO § =y
M3 ANO — MES TANO S MES & DIAK| = o) s GAR0
PENSION 2025-10 2025-11-10 $145.100
SALUD 2025-10 2025-11-10 $113.400
Ver planilla N. 1077041111
RIESGOS PROFESIONALES Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Giron

NOVIEMBRE

4 CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA E- EMPLEADOS EMPRESAS

Datos de Planilla de Pago:

Noviembre: 107764841 6 — Julian Fernando Villamizar
. PERIODO DE COTIZACION FECHA DE PAGO
ITEM ANO-MES | ANO-MES-DIA | VALORPAGADO
PENSION 2025-11 2025-12-02 $560 000
SALUD ; 2025-11 2025-12-02 $140.000
RIESGOS PROFESIONALES 2025-11 2025-12-02 $243.600

4 |B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL - PLANILLA E - EMPLEADOS

EMPRESAS
Datos de Planilla de .Pago:
Noviembre: 35548512 — |Iban Gustavo Blanco Gonzéalez
i 'PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO | S
ITEM ANO — MES _ 'ANO ~ MES — DIA VALOR PAGADO |
PENSION 2025-11 2025-12-02 $ 277.800
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SALUD 2025-11 2025-12-02 $ 57.000
RIESGOS PROFESIONALES 2025-11 2025-12-02 $ 7.500
4+ CONSTRUANLE S.A.S. - PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS
Datos de Planilla de Pago: !
Noviembre: 1077647233 — Jorge Eliecer Alvarez Carrefio
1077647233 — Edith Costanza Toloza Rojas
107?647236 Paula Emilia Fajardo Silgado
e PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO T
ITEM 'ANO — MES | ANO - MES - DiA VALOR PAGADO
2025-11 2025-12-02 $ 576.000
PENSION 2025-11 2025-12-02 $ 432.000
2025-11 2025-12-02 $ 288.000
2025-11 2025-12-02 $ 144.000
SALUD 2025-11 2025-12-02 $ 108.000
2025-11 2025-12-02 $ 72.000
2025-11 2025-12-02 $ 250.600
RIESGOS PROFESIONALES 2025-11 2025-12-02 $ 188.000
2025-11 2025-12-02 $ 125.300
4+ CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA Y - INDEPENDIENTES EMPRESA
Datos de Planilla de Pago:
Noviembre: 1077108040 - Tulia Elena Quintero Guerrero
10771 08040 Fredy Sebastian Toloza lelento
FEedl PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO | ... P s
TEE ANO - MES AN EmES=DIAN | AROREASADD
2025-11 2025-12-02 $99.100
RIS COs RRORESIONARES 202511 2025-12-02 $99.100
4 FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO — PLANILLA |- INDEPENDIENTES
Datos de Planilla de Pago:
Noviembre: 7994864356 :
: e ~ | PERIODO DE COTIZACION | FECHADEPAGO | \/\r: ~o bacAne
G ANO — MES ANOZMES —DIA. || WSALOREACADO
PENSION 2025-11 2025-12-10 $227.800
SALUD 2025-11 2025-12-10 $178.000
Ver planilla N. 1077108040
MO ROl Pago de ARL por parte del Consorcio-Inter Giron

TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO — PLANILLA |- INDEPENDIENTES

Datos de Planilla de Pago:

Noviembre: 9485780660 y
S PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO Sl ST
HIEN ARO—MES | ANO-MEs—Dpia | YALORPAGADO
PENSION 2025-11 © 2025-12-05 $272.000
SALUD 2025-11 2025-12-05 $212.500
Ver planilla N. 1077108040
RIESGOS PROFESIONALES Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Giron

DICIEMBRE .

: ‘vl- CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS

Datos de Planilla de Pago:

107865321 2— Julian Fernando Villamizar

Dictembre'
S PERIODO DE COTIZACION | FEGHA DE PAGO -
| ITEM ANO-MES | ANO-MES-Dia | YALORPAGADO
“PENSION 2025-12 2026-01-19 $560.000
SALUD 2025-12 2026-01-19 $140.000
RIESGOS PROFESIONALES 2025-12 2026-01-19 $243.600




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA — CDMB

WCDMB

ELABORO:
Jefe Oficina de Conlratacion

APROBO:
Director{a) General

REVISO:
Delegado Direccion SIGC

CODIGO * | VERSION FORMATO UNICO DE PRESENTACION DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A
A-BS-FOO7. | 03 OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION -~ CONSULTORIA — SUMINISTROS -
OBRA PUBLICA Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES).
4+ |B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL - PLANILLA E - EMPLEADOS
EMPRESAS
Datos de Planilla de Pago: ;
Octubre: 35921749 — Iban Gustavo Blanco Gonzalez
e PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO - AR
ITEM ANO — MES ANO —MES—DIA | VALORPAGADO
PENSION 2025 12 2026-01-05 $612.300
SALUD 2025-12 2026-01-05 $ 153.100
RIESGOS PROFESIONALES 2025-12 2026-01-05 $20.100
4+ CONSTRUANLE S.A.S. - PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS
Datos de Planilla de Pago:
Diciembre: 1078687726 — Paula Emilia Fajardo Silgado
1078687636 — Jorge Eliecer Alvarez Carrefio
1 1078687636 — Edith Costanza Toloza Réo;as
PERIODG DE COTIZACION FECHA DE PAGO L8
ITEM ANO — MES ANO — MES — DIA VALOR PAGADO
2025-12 2026-01-16 $ 163.200
PENSION 2025-12 2026-01-15 $ 576.000
2025-12 2026-01-15 $ 164.500
2025-12 2026-01-16 $40.800
SALUD 2025-12 2026-01-15 $ 144.000
2025-12 2026-01-15 $ 41.200
2025-12 2026-01-16 $ 71.000
RIESGOS PROFESIONALES 2025-12 . 2026-01-15 $ 250.600
2025-12 2026-01-15 $ 71.600
4 CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA Y - INDEPENDIENTES EMPRESA
Datos de Planilla de Pago: - i
Diciembre: 1078653235— Tulia Elena Quintero Guerrero
; 1078653235 - Fredy Sebastian Toloza Pimiento
Sl 'PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO | AT
ITEN ANO - MES ARD EMES SDIAS AL OR EAGADO S
2025-12 2026-01-19 $989.100
RIESGOS PROFESIONALES 2025-12 2026-01-19 $99.100

4 FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO — PLANILLA |- INDEPEND]ENTES

Datos de Planilla de Pago:

Diciembre: 7998726071
S 2 PERIODO DE COTIZACION FECHA DE PAGO
ey ANO — MES ARG = MES=DIA SR O FASARO
PENSION 2025-12 2026-02-03 $230.500
SALUD 2025-12 2026-02-03 $180.100
Ver planilla N. 1078653235
RIESGOS FROFESIONALES Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Girén

4 TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO — PLANILLA |- INDEPENDIENTES

Datos de Planilla de Pago:

Diciembre: 9497461045
] i . PERTODD DE COTIZACIGN FECHA DE PAGO | S A
ITEM ANO — MES ANO - MES - DiA VALOR PA'GAD_O
PENSION 2025-12 , 2026-01-23 $272.000
SALUD 2025-12 2026-01-23 $212.500
Ver planilla N. 1078653235
RIESGOS PROFESIONALES Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Girén

ENERO

4+ CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS

Datos de Planilla de Pago;

Enero: 1079090498 — Julian Fernando Villamizar




BUCARAMANGA — CDMB

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE

ELABORC:

WCDMB

cODIGO VERSION
A-BS-FOO7 | 03

Jefe Oficina de Contratacion

REVISO:

Delegado Direccién SIGC

APROBO:
Director{a) General

FORMATO UNICO DE PRESENTACION DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A
OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION CONSULTORIA = SUMINISTROS =

OBRA PUBLICA Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES).

PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO i
TTEM ANO-MES | ARO-MEs-pia | VAHORPAGADO
PENSION 2026-01 2026-02-05 $560.000
SALUD 2026-01 2026-02-05 $140.000
RIESGOS PROFESIONALES 2026-01 2026-02-05 $243.600

4 | B G INGENIERIA EMPRESA. UNIPERSONAL - PLANILLA E - EMPLEADOS

EMPRESAS
Datos de Planilla de Pago:
Enero 36284146 —

Iban Gustavo Blanco Gonzalez

PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO o :

lTEM ARO — MES ANO — MES — DIA | VALOR PAGADO
PENSION 2026-01 2026-02-09 $ 834.800
SALUD 2026-01 2026-02-09 5 208.700
RIESGOS PROFESIONALES 2026-01 2026-02-09 5 363.200

4+ CONSTRUANLE S.A.S. - PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS
Datos de Planilla de Pago:
Enero: 1079103832 — Jorge Eliecer Alvarez Carrefio
1079103832 — Edith Costanza Toloza Rojas
1079103832 — Paula Emilia Fajardo Silgado
| PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO

ITEM 'ANO — MES ANO — MES — DIA VALOR PAGADO
2026-01 2026-02-05 $ 576.000
PENSION 2026-01 2026-02-05 $ 432,000
- 2026-01 2026-02-05 $ 560.000
2026-01 2026-02-05 $ 144,000
SALUD 2026-01 2026-02-05 $ 108.000
2026-01 2026-02-05 $ 140.000
2026-01 2026-02-05 $ 250,600
RIESGOS PROFESIONALES 2026-01 2026-02-05 $ 188.000
2026-01 2026-02-05 $ 243.600

+ - CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA Y - INDEPENDIENTES EMPRESA

Datos de Planilla de Pago:
Enero: 1079090481

- Tulia Elena Quintero Guerrero

1079090481 - Fredy Sebastian Toloza Pimiento

FECHA DE PAGO

SRy "PERIODO DE COTIZACION AT ST
ITEW ARO - MES ARlo-wEs—pia | YALORPAGADO
2026-01 2026-02-05 $121.900
RIS ARG ASH OIBIHES 2026-01 2026-02-05 $121.900

4 FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO — PLANILLA'I- INDEPENDIENTES

Datos de Planilla de Pago:
Enero: 6005531934

e PERIODO DE COTIZACION | FEGHA DE PAGO %
AIeM ANO-MES ANO S MES S BIAR A s R RACAD0
PENSION. 2026-01 2026-02-18 $281.300
SALUD 2026-01 2026-02-18 $219.800

RIESGOS PROFESIONALES

Ver planilla N. 1079090481
Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Girén

4+ TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO — PLANILLA |- INDEPENDIENTES

Datos de Planilla de Pago:
Enero: 9498704893

'PERIODO DE COTIZAGION | FECHA DE PAGO BT A
ITEM 'ANO — MES ANOC MES= DIAL [P A OR BAGADO
"PENSION 2026-01 2026-02-05 $280.200
SALUD 2026-01 2026-02-05 $218.900
RIESGOS PROFESIONALES Ver planilla N. 1079090481

Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Girén




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE

® 7
‘4 CDMB BUCARAMANGA — CDMB
‘ ‘ mErEnmmEt | ELABORO: REVISO: APROBO:
Jefe Oficina de Contratacién Delegado Direccion SIGC Dirsctqr[a} General
CcODIGO VERSION FORMATO UNICO DE PRESENTACION DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A

A-BS-FOO7 | 03

OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: {PRESTACION{ DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION — CONSULTORIA — SUMINISTROS —
OBRA PUBLICA Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES).

FEBRERO

4 CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS

Datos de Planilla de Pago:

Febrero 2026: 1080043279 — Julian Fernando Villamizar

g “PERIODO DE COTIZACION | FEGHA DE PAGO | y
g . ANO=-MES ARD- MES bia_| VALORPAGADO
PENSION 2026-02 2026-03-10 $560.000
SALUD 2026-02 2026-0310 $140.000
RIESGOS PROFESIONALES 2026-02 2026-0310 $243.600

4 | B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL - PLANILLA E - EMPLEADOS

EMPRESAS
Datos de Planilla de Pago:
Febrero 2026: 36566670 —

Iban Gustavo Blanco Gonzalez

- PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO 2 g
EWS ANO - MES SARD = MES 2 DA 5| A EOREAGADO
PENSION 2026-02 2026-03-03 $ 834.800
SALUD 2026-02 2026-03-03 $ 208.700
RIESGOS PROFESIONALES 2026-02 2026-03-03 $ 363.200
4+ CONSTRUANLE S.A.S. - PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS
Datos de Planilla de Pago: : :
Febrero 2026: 1080112534 — Jorge Eliecer Alvarez Carrefno
1080112534 — Edith Costanza Toloza Rojas
1080112534 — Pauila Emilia Fajardo Silgado
PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO e i
L) ANO — MES A0S MES S hiR | Saso BACHRDD
2026-02 2026-03-10 $ 576.000
PENSION 2026-02 2026-03-10 $432.000
2026-02 2026-03-10 $ 560.000
2026-02 2026-03-10 $ 144.000
SALUD 2026-02 2026-03-10 $ 108.000
2026-02 2026-03-10 $ 140.000
2026-02 2026-03-10 $ 250.600
RIESGOS PROFESIONALES 2026-02 2026-03-10 $188.000
2026-02 . 2026-03-10 $ 243.600
+ CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA Y - INDEPENDIENTES EMPRESA
Datos de Planilla de Pago:
Febrero 2026: 1080043285 - Tulia Elena Quintero Guerrero
1080043285 - Frediy Sebastian Toloza Pimiento
% = PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO LR
ITEM _ ANO - MES AROSMES= DAL [ YALORPAGADO
: 2026-02 2026-03-20 $121.900
RIS E0 S CEESIGNAEES 2026-02 2026-03-20 $121.900

4 FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO — PLANILL}-\ |- INDEPENDIENTES

Datos de Planilla de Pago:
Febrero 2026: 6007870469

Ly PERIODO DE COTIZACION. | FECHA DE PAGO | _

s nllIEN ARO - MES EAfio S MES = DIAL A A-OREAGAD0
PENSION 2026-02. 2026-03-24 $280.200
SALUD 2026-02 2026-03-24 $218.900

RIESGOS PROFESIONALES

Ver planilla N. 1080043285

Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Girén

4 TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO — PLANILLA I- INDEPENDIENTES

Datos de Planilla de Pago:
Febrero 2026: 9500883182




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE

CDMB BUCARAMANGA — CDMB
‘ "ﬁ‘m ELABORO: REVISO: ‘ APROBO:
Jefe Oficina de Conlratacion Delegado Direccién SIGC Director(a) General
CODIGO VERSION  FORMATO UNICO DE PRESENTACION DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A

A-BS-FOO7 | 03

OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION — CONSULTORIA -~ SUMINISTROS —

OBRA PUBLICA Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES).

PERIODO DE COTIZACION

FECHA DE PAGO -
ITEM ANO — MES ANO — MES - DiA VALOR PAGADO
PENSION 2026-02 2026-03-11 $280.200
SALUD 2026-02 2026-03-11 $218.900

RIESGOS PROFESIONALES

Ver planilla N. 1080043285
Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Giron

MARZO

4 CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS

Datos de Planilla de Pago:

Marzo 2026: 1081026291 — Julian Fernando Villamizar
. PERIODO DE COTIZACION FECHA DE PAGO i ; !
ITEM ANO — MES ANO ~ MES ~ DIA VALOR P&GAD.O X
PENSION 2026-03 2026-04-10 $560.000
SALUD 2026-03 2026-04-10 $140.000
RIESGOS PROFESIONALES 2026-03 2026-04-10 $243.600

4+ | B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL - PLANILLA E - EMPLEADOS

EMPRESAS
Datos de Planilla de Pago:

-‘Marzo 2026: 36894592 — |ban Gustavo Blanco Gonzaﬁlez
= PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO ; . -
JLEM ; ANO - MES ANO = MES DI | e OREAGADD
PENSION 2026-03 2026-04-08 $ 834.800
SALUD 2026-03 2026-04-08 $ 208.700
RIESGOS PROFESIONALES 2026-03 2026-04-08 $ 363.200
4+ CONSTRUANLE S.A.S. - PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS
Datos de Planilla de Pago:
Marzo 2026: 1081059755 — Jorge Eliecer Alvarez Carrefio
1081059755 — Edith Costanza Toloza Rojas
1081059755 — Pauila Emilia Fajardo Silggtdo
: 'PERIODO DE COTIZACION |- FECHA DE PAGO | ,,, .
iy ANO - MES ANO LMES=DIAY [(/ARQREASADO.
2026-03 2026-04-10 $ 576.000
PENSION 2026-03 2026-04-10 $ 432.000
2026-03 2026-04-10 $ 560.000
2026-03 2026-04-10 $ 144.000
SALUD 1 2026-03 2026-04-10 $ 108.000
2026-03 2026-04-10 $ 140.000
2026-03 2026-04-10 $ 250.600
RIESGOS PROFESIONALES 2026-03 2026-04-10 $ 188.000
2026-03 2026-04-10 $ 243.600
4 CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA Y - INDEPENDIENTES EMPRESA
Datos de Planilla de Pago:
Marzo 2026: 1081026298 - Tulia Elena Quintero Guerrero
1{}81 026298 - Fredy Sebastian Toloza Pimiento
e PER!ODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO o BT
=N S AND S MESE. 0| ANO S MES = DIA | YALORIEAGADO
2026-03 2026-04-10 $121.900
RESeOR PR ESRNALED 2026-03 2026-04-10 $121.900

4 FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO — PLANILLAI INDEPENDIENTES

Datos de Planilla de Pago:
Marzo 2026: 6012782039

S PERIODO DE COTIZACION | FECHA DEPAGO | v, _
Al ARO — MES ARO - MES - pja | VALOR PAGADO
PENSION 2026-03 2026-04-13 $280.200




L X/ CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
‘4 CDMB BUCARAMANGA — CDMB
‘ “'-=-""—“-'==-'=- ELABORO: REVISO: APROBO:
Jefe Oficina de Confratacion Delegado Direccién SIGC Director(a) General
coDIGO VERSION FORMATO UNICO DE PRESENTACION DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A

A-BS-FOO7 | 03

OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y APOYO A LA GEST[ON CONSULTORIA — SUMINISTROS —

OBRA PUBLICA Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES).

SALUD

2026-03

2026-04-13

$218.900

RIESGOS PROFESIONALES

Ver planilla N. 1081026298
Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Girén

4 TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO — PLANILLA |- INDEPENDIENTES

Datos de Planilla de Pago:
Marzo 2026: 9502505265

; PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO -
HITEN ARO — MES _ANO-MEs-pia | YALORPAGADO
PENSION 2026-03 2026-04-13 $280.200
SALUD 502603 2026-04-13 $218.900

RIESGOS PROFESIONALES

Ver planilla N. 1081026298
Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Girén

‘

ABRIL

4+ CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS

Datos de Planilla de Pago:
Abril 2026:

1081649485 — Julian Fernando Villamizar

SR ) DO DE COTIZACION ECHA DE PAGO ; .
B AR s s
PENSION 2026-04 2026-05-11 $261.400
SALUD 2026-04 2026-05-11 $65.400
RIESGOS PROFESIONALES 2026-04 2026-05-11 $113.700

4 | B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL - PLANILLA E - EMPLEADGS

EMPRESAS
Datos de Planilla de Pago:

Abril 2026: 37306985 — |Iban Gustavo Blanco Gonzglez :
= ; PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO = :
ITEM ~ ANO=MES ARO-MES—-DIA | VALORPAGADO
PENSION 2026-04 2026-05-08 | $ 834.800
SALUD 2026-04 2026-05-08 $ 208.700
RIESGOS PROFESIONALES 2026-04 2026-05-08 $ 363.200
4 CONSTRUANLE S.A.S. - PLANILLA E - EMPLEADOS EMPRESAS
Datos de Planilla de Pago:
Abril 2026: 1081704519 — Jorge Eliecer Alvarez Carrefio
1081704519 — Edith Costanza Toloza Rojas
1081704519 — Paula Emilia Fajardo Sllggdo
o g PERIODO DE COTIZACION | FECHA DEPAGO | .. e
ITEM ANO — MES AROSMES DA AL OR EACARO
2026-04 2026-05-11 $ 576.000
PENSION 2026-04 2026-05-11 $432.000
2026-04 2026-05-11 $ 560.000
2026-04 2026-05-11 $ 144.000
SALUD 2026-04 2026-05-11 $ 108.000
? 2026-04 2026-05-11 $ 140.000
2026-04 2026-05-11 $ 250.600
RIESGOS PROFESIONALES 2026-04 2026-05-11 $ 188.000
2026-04 2026-05-11 $ 243.600
4 CONSORCIO INTER GIRON- PLANILLA Y - INDEPENDIENTES EMPRESA
Datos de Planilla de Pago:
Abril 2026: 1081649487 - Tulia Elena Quintero Guerrero
1081649487 Frediy Sebastian Toloza Pimiento
i PER ODO DE COTIZACION FECHA DE PAGO i S =
'T,E"“- ANO - MES JANO =MES =DIA | /A “OREBACADO
2026-04 2026-05-11 $56.900
RIESGOS EROFESIONALES 2026-04 2026-05-11 $56.900




N7’ CDMB
) 4

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA — CDMB

ELABORO:
Jefe Oficina de Contratacion

REVISO:
Delegado Direccién SIGC

APROBO:
Director{a} General

cODIGO VERSION
A-BS-FOO7 | 03

FORMATO UNICO DE PRESENTACION DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A
OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACICJN_DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y APOYO A LA GES:I'ION — CONSULTORIA - SUMINISTROS -
OBRA PUBLICA Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES).

4 FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO — PLANILLA |- INDEPENDIENTES
Datos de Planilla de Pago:

Abril 2026: 6015793686 i
ok PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO 2
' ITEM_ ANO - MES  ANO-MES-DIiA | YALOR EACAR0
PENSION 2026-04 2026-06-02 $280.200
SALUD 2026-04 2026-06-02 $218.900
Ver planilla N. 1081026298 ‘
RIEGOS FRORERIUNES Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Giron

4 TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO — PLANILLA |- INDEPENDIENTES
Datos de Planilla de Pago:

Abril 2026: 9504178404

oo PERIODO DE COTIZACION | FECHA DE PAGO R
SIEY ANO - MES AHO~MESEDIA + |- YALORBAGADO
PENSION 2026-04 2026-05-12 $280.200
SALUD 2026-04 - 2026-05-12 $218.900
Ver planilla N. 1081649487
BIESGOS FROFESIONALES Pago de ARL por parte del Consorcio Inter Giron

3. ANEXOS (PRUEBAS DE LAS EVIDENCIAS REFERIDAS).

CONTRATISTA
FIRMA

SUPERVISQR CPMB

LANCO GONZALEZ

IBA
SOR IO INTER GIRON

CC. 79.431.435

O DIAZ BARRERA

S1s] ESTION DEL RIESGO Y
SEGURIDAD TERRITORIAL - SURYT

C.C. 91.496.579

Copia: EXPEDIENTE DEL CONTRATO




CERTIFICACION

El suscrito IBAN GUSTAVO BLANCO, identificado con cédula de ciudadania No.
79.431.435, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTER GIRON,

identificado con NIT 901.985.184-1, se permite certificar que:
Que el CONSORCIO INTER GIRON, identificado con NIT 901.985.184-1, NO
tiene la calidad de autorretenedor del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)

en el municipio de Bucaramanga y su area metropolitana, de conformidad con
la normatividad tributaria municipal vigente.

En consecuencia, el consorcio no se encuentra obligado a practicar
autorretenciones por concepto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros
en dichas jurisdicciones.

La presente certificacion se expide a solicitud del interesado, para los flnes que
estime convenientes.

Se firma en Bucaramanga, a los 23 dias del mes de junio de 2026.

Atentamente,

foronf fef

AN GU Aqu/BLANco
epreseyitante Legal

.C. 79.431.435

NATHALIA ALEJANDRA MUNOZ CESPEDES
Contadora
C.C. 1.098.741.585

T.P. No.233481-T




"CONSORCIO INTER GIRON

EL SUSCRITO REPRESENTATE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LA LEY,

CERTIFICAN:

Que CONSORCIO INTER GIRON identificado con el NIT 901.985.184-1 se
encuentra a Paz y Salvo por concepto de salarios, prestaciones sociales y
aportes parafiscales, del contrato de interventoria nimero 210.16228.4 del 08
septiembre de 2025 cuyo objeto “Interventoria técnica, administrativa y
financiera sobre la construccién de 4 obras de mitigacién y consolidacién para
el control de la erosion en los diferentes municipios del area metropolitana de
Bucaramanga. grupo 4. interventoria técnica y administrativa y financiera sobre
el contrato de obra cuyo objeto es construccion de obras de mitigacion y
consolidacién para el control de la erosién en el talud oriental del barrio villa de
los caballeros en el municipio de girén departamento de Santander” asi:

A las Entidades Promotoras De Salud (EPS), a las Entidades Administradoras
De Fondos De Pensiones, a las Empresas Administradoras de Riesgos
Profesionales (ARP), a la caja de compensaciéon familiar, lcbf y Sena:
exonerados segun ley 1607 de 2012,1943 de 2018, ademas que todo personal
que se encuentra por prestacion de servicios esta al dia con el pago de su
seguridad social ya que esto es requisito indispensable para el pago de la
prestacion del servicio, Correspondiente al periodo del 15 de octubre de 2025
al 14 de abril 2026. :

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bucéramanga. a los veintitrés
(23) dias del mes de junio de 2026.

02 CESPEDES
iblico 233481-T

_ V® BLANCO GONZALEZ NATHAL!
~ Representante Legal Contador

Direccion: Cra 27 N° 37-33 p 804
Tel: 60768444527

Correo: Construanlesas@gmail.com
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ADMIMISTRATIVA

wneab JUNTA CENTRAL G 9
esrecia. DE CONTADORES

Certificado No:

DEEARABBRPEEBEDBEFPOIEE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico NATHALIA ALEJANDRA MUNOZ CESPEDES identificado con CEDULA
DE CIUDADANIA No 1098741585 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No
233481-T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R S I R R I I I A I I S I I R O A A I

R S S S R

Dado en BOGOTA a los 9 dias del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, o puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:C65A6AF335C8713E
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SOl ==

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES £ Bonco de occidente

COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:

CIUDAD/MUNICIPIO:
DIRECCION:

TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

FORMA DE PRESENTACION:
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACION: 1098739051
FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO

BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:
CALLE 103 NO. 14-14 TELEFONO:
02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:
UNICO

SANTANDER

6881856

I-INDEPENDIENTE
Actividades de arquitectura e

NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:

PERIODO COTIZACION
OTROS SUBSISTEMAS:

DIAS DE MORA:

FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):

7994864356 TIPO DE PLANILLA:

MES: noviembre PERIODO COTIZACION
ANO: 2025 SALUD:
0

2025/12/10 NUMERO AUTORIZACION:

I-INDEPENDIENTES

MES: noviembre
ANO: 2025
1997116735

NOVEDADES

ING | RET | TDE

TAE

TDP | TAP |COR | VSP | VST |-SLN |COM | IGE

LMA | VAC | AVP | VCT | IRP

LIQUIDACION GENERAL

TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8002248088 | 230301 230301-PORVENIR 1 $ 227.800
SUBTOTAL: 1 $ 227.800
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8001309074 | EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 1 $ 178.000
SUBTOTAL: 1 $ 178.000
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8909037905 |  14-11 14-11 - ARL SURA 1 $ 34.700
SUBTOTAL: 1 $ 34.700
VALOR SIN MORA: $ 440.500
VALOR MORA: $0
TOTAL PAGADO: $ 440.500
2025/12/10 3:14 PM USUARIO: SOI - CC1098739051 PAGINA 1 DE 1
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES £ Bonco de occidente

COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:

CIUDAD/MUNICIPIO:
DIRECCION:

TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

FORMA DE PRESENTACION:
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACION: 1098739051
FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO

BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:
CALLE 103 NO. 14-14 TELEFONO:
02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:
UNICO

SANTANDER

6881856

I-INDEPENDIENTE
Actividades de arquitectura e

NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:

PERIODO COTIZACION
OTROS SUBSISTEMAS:

DIAS DE MORA:

FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):

7998726071 TIPO DE PLANILLA:

MES: diciembre PERIODO COTIZACION
ANO: 2025 SALUD:
19

2026/02/03 NUMERO AUTORIZACION:

I-INDEPENDIENTES

MES: diciembre
ANO: 2025
32422720

NOVEDADES
ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP'| VST | SLN |COM| IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP
( LIQUIDACION GENERAL
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8002248088 230301 230301-PORVENIR 1 $ 230.500
SUBTOTAL: 1 $ 230.500
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8001309074 | EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 1 $ 180.100
SUBTOTAL: 1 $ 180.100
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8909037905 14-11 14-11 - ARL SURA 1 $ 35.200
SUBTOTAL: 1 $ 35.200
VALOR SIN MORA: $ 440.500
VALOR MORA: $5.300
TOTAL PAGADO: $ 445.800
2026/02/03 9:38 AM USUARIO: SOI - CC1098739051 PAGINA 1 DE 1
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES £ Bonco de occidente

COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:

CIUDAD/MUNICIPIO:
DIRECCION:

TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

FORMA DE PRESENTACION:
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACION: 1098739051
FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO

BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:
CALLE 103 NO. 14-14 TELEFONO:
02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:
UNICO

SANTANDER

6881856

I-INDEPENDIENTE
Actividades de arquitectura e

NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:

PERIODO COTIZACION
OTROS SUBSISTEMAS:

DIAS DE MORA:

FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):

6005531934 TIPO DE PLANILLA:
MES: enero PERIODO COTIZACION
ANO: 2026 SALUD:
6
2026/02/18 NUMERO AUTORIZACION:

I-INDEPENDIENTES

MES: enero
ANO: 2026
72080556

NOVEDADES
ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP'| VST | SLN |COM| IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP
( LIQUIDACION GENERAL
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8002248088 230301 230301-PORVENIR 1 $ 281.300
SUBTOTAL: 1 $ 281.300
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8001309074 | EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 1 $ 219.800
SUBTOTAL: 1 $219.800
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8909037905 14-11 14-11 - ARL SURA 1 $42.900
SUBTOTAL: 1 $42.900
VALOR SIN MORA: $541.800
VALOR MORA: $2.200
TOTAL PAGADO: $ 544.000
2026/02/17 8:41 PM USUARIO: SOI - CC1098739051 PAGINA 1 DE 1
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES £ Bonco de occidente

COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:

CIUDAD/MUNICIPIO:
DIRECCION:

TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

FORMA DE PRESENTACION:
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACION: 1098739051
FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO

BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:
CALLE 103 NO. 14-14 TELEFONO:
02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:
UNICO

SANTANDER

6881856

I-INDEPENDIENTE
Actividades de arquitectura e

NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:

PERIODO COTIZACION
OTROS SUBSISTEMAS:

DIAS DE MORA:

FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):

6012782039 TIPO DE PLANILLA:

MES: marzo PERIODO COTIZACION
ANO: 2026 SALUD:
0

2026/04/13 NUMERO AUTORIZACION:

I-INDEPENDIENTES

MES: marzo
ANO: 2026
219829874

NOVEDADES

ING | RET | TDE

TAE

TDP | TAP |COR | VSP | VST |-SLN |COM | IGE

LMA | VAC | AVP | VCT | IRP

LIQUIDACION GENERAL

TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8002248088 | 230301 230301-PORVENIR 1 $ 280.200
SUBTOTAL: 1 $ 280.200
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8001309074 | EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 1 $ 218.900
SUBTOTAL: 1 $ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8909037905 |  14-11 14-11 - ARL SURA 1 $ 42.700
SUBTOTAL: 1 $ 42.700
VALOR SIN MORA: $ 541.800
VALOR MORA: $0
TOTAL PAGADO: $ 541.800
2026/04/13 3:19 PM USUARIO: SOI - CC1098739051 PAGINA 1 DE 1
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