
Código TRD: 1.5

MEMORANDO

PARA: JEIMMY XIMENA SIMBAQUEVA RAMOS
Subdirectora de Gestión Contractual

DE: JUAN SEBASTIAN CASTRO VARGAS
Profesional Especializado

ASUNTO: Solicitud de modificación Plazo de ejecución Contrato de 
Prestación de Servicios No.1235-2026

FECHA: Junio 2026

Cordial saludo,

Respetuosamente solicito tramitar  la modificación del plazo de ejecución contemplado en el numeral 2.2.6 de los Estudios Previos que hacen
parte integral del contrato, toda vez que se evidencia que, por error de digitación, en los estudios previos numeral 2.2.6, se estableció que
el plazo de ejecución del contrato de YEMMY REYES VASQUEZ irá hasta el 31 de diciembre de 2026 y posteriormente, a través de la solicitud
de modificación elevada por esta supervisión, se suscribió el otrosí No. 2 por medio del que se aclaró que el plazo de ejecución contractual
sería 9 meses sin exceder el 31 de diciembre de 2026.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el inicio del contrato es a partir del 4 de febrero de 2026, por tanto, con la terminación a 31 de diciembre
establecida en los estudios previos, el plazo de ejecución se extendería a 10 meses y 27 días, y con la terminación a 30 de noviembre
establecida en el otro si No. 2 sería de 9 meses, cuando los recursos dispuestos en el plan de pagos y el Registro Presupuestal, de acuerdo al
valor a pagar mensualmente, atienden únicamente a siete (7) meses.   Por lo anterior se hace necesario modificar el numeral 2.2.6 de los
estudios previos y el numeral 5º de las consideraciones y cláusula primera del otro si No 2, estableciendo que  la fecha de ejecución del, del
contrato 1235-2026, será de 7 meses sin exceder el 31 diciembre de 2026.

Por lo expuesto, se remite la correspondiente SOLICITUD DE ADICIÓN, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, como
soporte de la presente solicitud

Atentamente,

JUAN SEBASTIAN CASTRO VARGAS
Profesional Especializado

Elaboró: Fliver Becerra -Contratista Oficina de Fomento Regional

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
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4.5. SGSub de Gestion Contractual



Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

262098416

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260605-103749-311507-71066348

Estado: Finalizado

Creación: 2026-06-05 10:37:49

Finalización: 2026-06-05 11:03:40

Firma: Profesional Especializado 2028-20

Juan Sebastián Castro Vargas
80.221.560
jscastro@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Oficina de Fomento Regional de TIC

Revisión: contratista

Sebastian Molina Cure
1001853307
smolinac@mintic.gov.co
Contratista
Oficina de Fomento Regional TIC

Elaboración: contratista

José Fliver Becerra Panesso
11936257
jbecerrap@mintic.gov.co
Contratista
Ofina Fomento Regional de TIC



Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

262098416

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260605-103749-311507-71066348

Estado: Finalizado

Creación: 2026-06-05 10:37:49

Finalización: 2026-06-05 11:03:40

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Elaboración

José Fliver Becerra Panesso

jbecerrap@mintic.gov.co

Contratista

Ofina Fomento Regional de TIC

Aprobado

Env.: 2026-06-05 10:37:52
Lec.: 2026-06-05 10:39:09
Res.: 2026-06-05 10:39:14
IP Res.: 152.203.162.58
Canal: Email

Revisión

Sebastian Molina Cure

smolinac@mintic.gov.co

Contratista

Oficina de Fomento Regional TIC

Aprobado

Env.: 2026-06-05 10:39:15
Lec.: 2026-06-05 11:03:02
Res.: 2026-06-05 11:03:18
IP Res.: 186.155.170.77
Canal: Email

Firma

Juan Sebastián Castro Vargas

jscastro@mintic.gov.co

Profesional Especializado

Oficina de Fomento Regional de TIC

Aprobado

Env.: 2026-06-05 11:03:18
Lec.: 2026-06-05 11:03:36
Res.: 2026-06-05 11:03:40
IP Res.: 186.155.170.77
Canal: Email
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SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA O 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO


ADICIÓN PRORROGA OTROSI x


Fecha de radicación solicitud: 04 de junio de 2026


JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION
Que, el 30 de enero de 2026, el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales No. 1 2 3 5 -2026 con YEMMY REYES VASQUEZ
, cuyo objeto consiste en:  ““1500256 Prestar servicios profesionales para fortalecer el relacionamiento y la presencia
institucional del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) en el territorio, mediante la
consolidación de estrategias orientadas a fortalecer los programas existentes y socializar acciones para su mejoramiento,
a través de la oferta institucional del sector TIC dirigida a organizaciones sociales, étnicas y comunidades de conectividad,
con el propósito de disminuir la brecha digital”


Que, de acuerdo con el numeral 2.2.8. de los estudios previos, que hacen parte integral del contrato, para todos los efectos legales
y fiscales, el valor de éste será hasta de  CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL CIEN PESOS M.CTE ($46.349.100), el cual se pagará en mensualidades vencidas por los servicios
efectivamente prestados”.


Que de acuerdo con el numeral 2.2.9. de los estudios previos, que hacen parte integral del contrato “(…)
El Ministerio / Fondo Único TIC pagará el valor del presente contrato en mensualidades vencidas cada una por valor S E I S
M I L L O N E S  S E I S C I E N T O S  V E I N T I Ú N  M I L  T R E S C I E N T O S  P E S O S  M . C T E  ( $
6 . 6 2 1 . 3 0 0 ) , conforme al plan de pagos suscrito por el responsable. Para los periodos que no correspondan a
mensualidades completas, se cancelará la suma equivalente a los servicios prestados, proporcional al valor mensual
pactado. El pago se realizará dentro de los ocho días hábiles siguientes a la debida radicación de los documentos exigidos y el
cumplimiento de los requisitos establecidos para el cobro”.


Que, según lo señalado en el numeral 2.2.6. de los estudios previos, los cuales hacen parte integral del presente contrato, el
plazo de ejecución previsto será hasta el 31 de diciembre del 2026, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución del contrato.


Que a través del otro si No. 2 del presente contrato se modificó el numeral 2.2.6. de los estudios previos aclarando que el plazo de
ejecución sería de 9 meses sin exceder el 31 de diciembre de 2026.


Que por error de digitación, en los estudios previos numeral 2.2.6, se estableció que el plazo de ejecución del contrato
de YEMMY REYES VASQUEZ irá  hasta el  31  de diciembre de 2026 y  posteriormente,  a  través de la  solicitud  de
modificación elevada por esta supervisión, se suscribió el otrosí No. 2 por medio del que se aclaró que el plazo de ejecución
contractual sería 9 meses sin exceder el 31 de diciembre de 2026.


Lo anterior, teniendo en cuenta que el inicio del contrato es a partir del 4 de febrero de 2026, por tanto, con la terminación a 31
de diciembre establecida en los estudios previos, el plazo de ejecución se extendería a 10 meses y 27 días, y con la
terminación a 30 de noviembre establecida en el otro si No. 2 sería de 9 meses, cuando los recursos dispuestos en el plan de
pagos y el Registro Presupuestal, de acuerdo al valor a pagar mensualmente, atienden únicamente a siete (7) meses.  Por lo
anterior se hace necesario modificar el numeral 2.2.6 de los estudios previos y el numeral 5º de las consideraciones y cláusula
primera del otro si No 2, estableciendo que la fecha de ejecución del, del contrato 1235-2026, será de 7 meses sin exceder el







31 diciembre de 2026.


“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del
MinTIC


(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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Pública


SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA O 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO


Marque con una X el tipo de documento:


CONTRATO x CONVENIO


Número: 1235 de 2026


Objeto: : “1500256 Prestar servicios profesionales para fortalecer el relacionamiento y la presencia institucional del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) en el territorio, mediante la consolidación de
estrategias orientadas a fortalecer los programas existentes y socializar acciones para su mejoramiento, a través de la
oferta institucional del sector TIC dirigida a organizaciones sociales, étnicas y comunidades de conectividad, con el
propósito de disminuir la brecha digital”.
Supervisor: JUAN SEBASTIÁN CASTRO VARGAS – Profesional Especializado 2028-20


Contratista 
o YEMMY REYES VASQUEZ


Valor inicial del contrato o convenio: $46.349.100


Plazo inicial de ejecución
hasta el 31 de diciembre de 2026


Fecha de inicio: 04 de febrero de 2026


Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2026


“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del
MinTIC


(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO



https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza@mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza@mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0
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Pública


SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA O 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO


Prórrogas


Prorroga No.


N/A


Tiempo (días calendario)


N/A


N/A N/A


Fecha de terminación de acuerdo con la 
prórroga (s): día de mes de año


Adiciones
Adición No. Valor ($)


N/A N/A


Valor total: $ Valor suscrito en números


Suspensiones
Suspensión No. Tiempo (días calendario)


N/A N/A


Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión (es): día de mes de año


Otrosi
Otrosi No Cláusula Nº Descripción


“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del


2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)







MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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Pública


SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA O 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO


No. 1


No. 2


Numeral 2.2.7


Numeral 2.2.6
estudios previos


A través del otro si No. 1, se modificó el numeral 2.2.7 de
los  estudios  previos  que  establecía  que  el  lugar  de
ejecución era el departamento del cauca, la modificación
obedeció a que el lugar donde la contratista va a ejecutar
el contrato es el departamento del Tolima


A través del otro si No. 2, se modificó el numeral 2.2.6 de
los  estudios  previos  que  establecía  que  el  plazo  de
ejecución era de 9 meses.


Número de CDP
152226 -del 28 de enero de 2026


Número de Plan de 
Compras


(Indicar es este espacio el número de plan de compras que se 
asignó a la solicitud)


Prórrogas (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada)
Cláusula No. Tiempo (días calendario)


N/A N/A


Fecha de terminación de acuerdo a 
prórroga:


N/A
De


N/A
de


N/A


Adiciones (Indique el valor en pesos ($) de la adición igualmente indique la forma de pago de la 
misma)


Cláusula No. Valor ($)
N/A N/A


Forma de pago de los recursos que 
se adicionan


N/A


Valor total:
$ Valor suscrito en números N/A


Suspensiones
Suspensión No. Tiempo (días calendario)


3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD



https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza@mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0





N/A N/A


Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión: día de mes de año


Otrosi (Indique la descripción de la modificación requerida)
Cláusula Nº Descripción


2.2.6 Plazo de 
ejecución del 
contrato:


El plazo de ejecución será siete (7) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 
2026, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del contrato.


c“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del
MinTIC


(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA O 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO


Grado de 
Responsabilidad


El supervisor o interventor velará porque las razones por las cuales se solicita la
adición,  prórroga  u  otrosí  del  contrato  o  convenio,  estén  plenamente
justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación
del servicio ni a los recursos del estado.


Cuando se trate de una adición el líder de la necesidad de contratación revisará
que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello
colocará su Visto  Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar
conforme con la adición, previa aprobación del interventor.


FIRMAS
El supervisor o Interventor: Encargado Ficha del Proyecto: (para adiciones)


Nombre: Juan Sebastián Castro Vargas - .
Cargo: Profesional Especializado 2028-20


Firma
Firma:



https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza@mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0





.







Escanee el código
para verificación


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 


4. Solicitud modificacion plazo de ejecución YEMMY REYES
VASQUEZ 1235-2026 (2) (2) (1)


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20260605-101849-ea7554-77624808


Estado: Finalizado


Creación: 2026-06-05 10:18:49


Finalización: 2026-06-05 10:23:38


Firma: Profesional Especializado 2028-20


Juan Sebastián Castro Vargas
80.221.560
jscastro@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Oficina de Fomento Regional de TIC


Revisión: contratista


Sebastian Molina Cure
1001853307
smolinac@mintic.gov.co
Contratista
Oficina de Fomento Regional TIC


Elaboración: Contratista


José Fliver Becerra Panesso
11936257
jbecerrap@mintic.gov.co
Contratista
Ofina Fomento Regional de TIC







Escanee el código
para verificación


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 


4. Solicitud modificacion plazo de ejecución YEMMY REYES
VASQUEZ 1235-2026 (2) (2) (1)


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20260605-101849-ea7554-77624808


Estado: Finalizado


Creación: 2026-06-05 10:18:49


Finalización: 2026-06-05 10:23:38


TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA


Elaboración


José Fliver Becerra Panesso


jbecerrap@mintic.gov.co


Contratista


Ofina Fomento Regional de TIC


Aprobado


Env.: 2026-06-05 10:19:14
Lec.: 2026-06-05 10:20:28
Res.: 2026-06-05 10:20:33
IP Res.: 152.203.162.58
Canal: Email


Revisión


Sebastian Molina Cure


smolinac@mintic.gov.co


Contratista


Oficina de Fomento Regional TIC


Aprobado


Env.: 2026-06-05 10:20:34
Lec.: 2026-06-05 10:22:04
Res.: 2026-06-05 10:22:37
IP Res.: 172.225.238.99
Canal: Email


Firma


Juan Sebastián Castro Vargas


jscastro@mintic.gov.co


Profesional Especializado


Oficina de Fomento Regional de TIC


Aprobado


Env.: 2026-06-05 10:22:39
Lec.: 2026-06-05 10:23:24
Res.: 2026-06-05 10:23:35
IP Res.: 186.155.170.77
Canal: Email
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