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TUNJA, 6 de julio de 2026 

  

 

DOCTOR  
JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO  
SECRETARIO DE CONTRATACIÓN  
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 
   
 

Asunto: SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.9478886/2398 

Cordial saludo,  

El día 11 de mayo de 2026, el Departamento de Boyacá, suscribió acta de inicio del contrato 
CO1.PCCNTR.9478886/2398, con GRUPO MPJ S.A.S. cuyo objeto es: “ADQUISICIÓN DE 
ELEMENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA EN ALGUNOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, este contrato tiene fecha de vencimiento el 
día 10 de julio de 2026.  

Sin embargo, el día 6 de julio de 2026, el representante legal JOSE FRANCISCO RUBO GARCIA, 
ejecutor del contrato CO1.PCCNTR.9478886/2398, solicitó una ampliación en el plazo de ejecución 
de la misma hasta el 7 de agosto de 2026, manifestando que “Se han registrado retrasos en la cadena de 
suministro de insumos indispensables para la fabricación y alistamiento del mobiliario y del material didáctico, 
situación que ha impactado el cronograma de producción.  

Se presentaron fallas técnicas imprevistas en las máquinas de impresión utilizadas para la elaboración de los 
murales, lo que hizo necesario realizar un diagnóstico especializado y las correspondientes labores de 
reparación y puesta en funcionamiento, ocasionando demoras adicionales en el proceso productivo.  

Adicionalmente, la ubicación geográfica y la considerable distancia hacía varios de los municipios de destino, 
algunos de ellos de difícil acceso, han incrementado significativamente los tiempos requeridos para el 
transporte y la logística de distribución” 

Por lo anterior, atendiendo las razones expuestas por el contratista, solicitamos ampliar el plazo de 
ejecución indicado del contrato CO1.PCCNTR.9478886/2398, que tiene fecha de terminación el 10 
de julio de 2026, y ampliarla hasta el 7 de agosto de 2026. Para los fines pertinentes, adjunto la 
solicitud de prórroga del contratista GRUPO MPJ S.A.S. 

Agradezco su atención y pronta respuesta. 

Cordialmente, 
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