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Bogotá D.C.,6 de julio de 2026 
 
Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – REGIONAL SUROCCIDENTE 
Oficina de Contratación 
 
Asunto: Solicitud de prórroga – Contrato No. 0018-DRSR-2026 
 
Cordial saludo. 
 
En mi calidad de contratista del Contrato No. 0018-DRSR-2026, cuyo objeto es la "Adquisición de dotación para 
los servidores públicos de la Brigada de Emergencias del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses – Regional Suroccidente", me permito solicitar respetuosamente la prórroga del plazo de ejecución del 
contrato hasta el día 27 de agosto de 2026. 
 
La presente solicitud obedece a circunstancias logísticas y de abastecimiento relacionadas con la entrega de dos 
de los elementos objeto del contrato, situaciones ajenas a la voluntad del contratista y que han incidido en los 
tiempos de ejecución. 
 
En primer lugar, respecto de los radios de comunicación, estos equipos son suministrados por Motorola a través 
de su red de distribución autorizada y corresponden a equipos de fabricación e importación, por lo que su 
disponibilidad depende de los procesos de producción, nacionalización, transporte internacional y distribución en 
el territorio nacional. 
 
El proveedor autorizado nos confirmó un tiempo de cuarenta y cinco (45) días para la entrega efectiva de los doce 
(12) radios DTR720, estimándose su disponibilidad para el 20 de agosto de 2026. Dicho plazo obedece a los 
tiempos propios de la cadena de suministro del fabricante y resulta ajeno al control del contratista. 
 
En segundo lugar, respecto de las botas, el 17 de junio de 2026 la Entidad remitió el listado definitivo de las tallas 
del personal beneficiario. Una vez recibida esta información, se evidenció que las referencias requeridas no se 
encontraban disponibles en inventario, razón por la cual fue necesario solicitar su fabricación. 
 
Debe precisarse que, además de las tallas contempladas contractualmente (hasta la talla 42), fue necesario incluir 
la talla 43, con el fin de garantizar el suministro completo de la dotación al personal beneficiario, lo que implicó la 
fabricación de un lote especial conforme a las necesidades reportadas por la Entidad. 
 
El fabricante informó un tiempo estimado de producción con entrega para el 27 de julio de 2026, considerando el 
proceso de fabricación del lote y los ajustes en el cronograma de producción derivados de los días festivos 
presentados durante dicho período. 
 
En consecuencia, aunque el contratista ha adelantado de manera oportuna todas las gestiones necesarias para 
el cumplimiento de sus obligaciones, los tiempos de fabricación de las botas y de suministro de los radios superan 
el plazo inicialmente previsto para la ejecución contractual. 
 
La prórroga solicitada permitirá culminar de manera adecuada los procesos de fabricación, recepción, verificación, 
alistamiento y entrega de los bienes objeto del contrato. Los siete (7) días adicionales, comprendidos entre el 20 
y el 27 de agosto de 2026, se requieren para realizar las actividades logísticas de recepción, inspección, 
organización y entrega final de los equipos y demás elementos contratados, garantizando el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, de calidad y de las obligaciones contractuales. 
 
Es importante precisar que la presente solicitud no implica modificación al objeto contractual ni al valor del 
contrato, sino únicamente la ampliación del plazo de ejecución hasta el 27 de agosto de 2026, con el fin de 
asegurar el cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas. 
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Cordialmente, 
 

 
 
Valentina Ariza Cruz 
MULTISUPPLY 
administracion@multisupplyco.net  
Bogotá D.C. 
Cll 88 No.94p .41 
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Doctor (a): Valentina Ariza  
26/06/2026 

Empresa MULTISUPPLY Número de Cotización 

Teléfono   

E-mail  VENDEDOR 

Ciudad BOGOTA  

Reciba cordial saludo, 

ELEINCO SAS con una experiencia de más de 24 años en el mercado, y con un portafolio conformado por: Radios 

Motorola, AVL, GPS, Enlaces Inalámbricos, sitios de repetición, desarrollos de software, Servicios de mantenimiento y 

Soporte en Radiocomunicaciones con la integración de sus productos según las necesidades del cliente, le presenta a 

continuación la oferta de acuerdo a su solicitud: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cualquier aclaracion con gusto será atendida. 

Atentamente 

 
 
 
 
 

 

Eliana Paola Leon Ramirez 

cel. 310-4191112 

Nit. 811.015.018-1 

ITEM DESCRIPCION CANT VR.UNITARIO VR.TOTAL 

 
1 

RADIO MOTOROLA DTR720 CON TODOS SUS ACCESORIOS ( 

ANTENA, BATERIA, CANASTILLA, BASE Y ADAPTADOR) 

 
12 

 
$ 1,005,000 

 
$ 12,060,000 

Forma de pago: CONTADO  SUBTOTAL $12,060,000 

Validez de la oferta: 5 DIAS IVA $2,291,400 

Tiempo de entrega: 45 DÍAS CALENDARIO FLETE N.A 

 
OBSERVACIONES 

 
2 AÑOS DE GARANTIA 

  

   

VALOR TOTAL $14,351,400 

 


