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Alcaldia de Rionegro
Departamento de Antioquia

OTROSI Y ADICION N. 01

1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. 10.10.00.00-21.12-004-2026

NUMERO DEL CONTRATO:

10.10.00.00-21.12-004-2026

Corporacién San Miguel Arcangel — Antioquia

CONTRATISTA: “CSMA”
NIT o) CEDULA | 900468564

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL
CUIDADO INTEGRAL Y LA PROTECCION A
PERSONAS  VULNERABLES QUE  SE
ENCUENTREN EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD O TRASTORNO MENTAL, QUE
RESIDAN EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO

VALOR INICIAL
CONTRATO:

DEL

MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES
SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS
PESOS ($1.056.609.600)

PLAZO DE EJECUCION:

SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

FECHA DE INICIO: 09 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACION: | 09 de julio de 2026
SUSPENSION: N/A

REINICIO: N/A
MODIFICACIONES N/A

REALIZADAS A LA FECHA:

Entre los suscritos ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania 39.443.870, en su calidad de Secretaria de
Familia de Rionegro Antioquia, y delegada para contratar bajo el Decreto Municipal
016 del 03 de enero de 2024, con fundamento en la Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de
2007 y Decreto 1082 de 2015, quien para todos los efectos legales y contractuales
en adelante se denominara EL MUNICIPIO DE RIONEGRO; y por la otra parte
CLAUDIA MARIA DUQUE FORONDA, identificado con cédula de ciudadania
39.439.947, quien actlia en calidad de Representante Legal de la CORPORACION
SAN MIGUEL ARCANGEL, identificada con NIT 900.468.564-6, quien para efectos
del presente se denominara EL CONTRATISTA, han acordado celebrar el presente
OTROSI y ADICION No. 01, previas las siguientes consideraciones:

1.A la fecha la CORPORACION SAN MIGUEL ARCANGEL-
ANTIOQUIA “CSMA” se encuentra ejecutando el contrato

CONSIDERACIO
NES
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Alcaldia de Rionegro
Departamento de Antioquia

10.10.00.00-21.12-004-2026 suscrito con el Municipio de
Rionegro, el cual va dirigido a mejorar el bienestar social
de las personas vulnerables que se encuentren en
situacion de discapacidad o trastorno mental, y que tiene
por objeto, “PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL
CUIDADO INTEGRAL Y PROTECCION A PERSONAS
VULNERABLES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION
DE DISCAPACIDAD O TRANSTORNO MENTAL, QUE
RESIDAN EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO".

2.Para el Municipio de Rionegro, es de vital importancia

continuar con la prestacion y atencién integral a las
poblaciones mas vulnerables garantizando sus derechos y
su dignidad como personas; responsabilidad que recae en
el estado que, en asocio con otras instituciones, pretende
brindar de manera efectiva apoyo; garantizando el acceso
a oportunidades que disminuyan esa condicién de
vulnerabilidad. La salud mental ha venido tomando mayor
importancia durante los Ultimos afios en los diferentes
ambitos del desarrollo humano.

3.El campo de la salud mental plantea diversos retos que van

mas alla de la identificacién de situaciones complejas,
problemas y trastornos que pueden producir discapacidad
psicosocial. Exige la generacion e implementacion de
estrategias y rutas que permitan definir y articular sistemas
de apoyo y acompafiamiento adecuados que permitan
atender las necesidades de las personas con afecciones
de salud mental.

4.Es por ello que el cuidado integral y la proteccion a

personas vulnerables son asuntos de alto interés y
prioridad a nivel nacional, ademas de ser un derecho
fundamental, se convierte en un tema esencial para el
mejoramiento de la calidad de vida y bienestar, asi, es
importante el apoyo que se viene dando a través de
entidades especializadas como la Corporacién San Miguel
Arcangel que aborda necesidades concretas a través de
intervenciones que permiten mejor salud mental para
todas las personas que requieren del servicio.

5.En desarrollo del contrato 10.10.00.00-21.12-004-20286, la

Corporacién San Miguel Arcangel ha mantenido una
ocupacion efectiva de cincuenta y dos (52) cupos sobre los
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sesenta (60) contratados, equivalente a una utilizacion del
87% de la capacidad instalada, conforme se evidencia en
el Informe de Supervision No. 05 correspondiente al
periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2026.
Dicha ocupacioén, junto con el reporte de intervenciones
interdisciplinarias (medicina general, psicologia, nutricion,
terapia ocupacional, fisioterapia y trabajo social) con un
cumplimiento del 100% en los entregables verificados por
- la supervision, evidencia que la proteccion brindada a la
poblacién vuinerable ha sido oportuna y acorde con la
situacién de riesgo descrita en el objeto contractual.

6.En este sentido, resulta necesario ampliar el plazo del
contrato y aumentar el recurso, para garantizar que estas
actividades no se vean finalizadas y asi continuar con la
prestaciéon del servicio con la calidad y el cumplimiento
esperado, dado que interrumpir la terapia con frecuencia
puede frenar el progreso, ya que obliga a retomar una y
otra vez el mismo punto de partida. En cambio, mantener
la constancia en el proceso permite avanzar con mas
profundidad, consolidar los logros alcanzados y fortalecer
la confianza en las personas atendidas.

7.De acuerdo a lo anterior, algunas de las acciones

tiempo para el logro de los objetivos de proteccién,
resocializacién y dignificacién de la poblacién vulnerable;
su paralizacion o terminacion afectaria gravemente la
consecucién de estos fines y los avances que se han
logrado en el mejoramiento de su problematica; aunado a
la pérdida de la provision de alimentos sanos vy
equilibrados para quienes; en algunos casos, solo
disponen de ellos como fuente permanente de nutricién.
8.Asimismo, esta solicitud de ampliacién de tiempo busca
extender y garantizar el cumplimiento a las obligaciones
contractuales, asi como lograr que los objetivos del
contrato se alcancen en su totalidad, manteniendo la
calidad y eficiencia en la ejecucién de las acciones en pro
de la poblacién mas vulnerable del Municipio de Rionegro.
La ampliacién propuesta es coherente con los intereses de
ambas partes, asegurando la viabilidad del proyecto.

derivadas de este contrato requieren de proyeccion en el |
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9.Todo lo anteriormente descrito enmarcado en el limite del
articulo 40 de la Ley 80 de 1993 que establece “Los
contratos no podrén adicionarse en més del cincuenta por
ciento (60%) de su valor inicial, expresado éste en salarios
minimos legales mensuales’.

10.  El valor a adicionar de CUATROCIENTOS OCHO
MILLONES DE PESOS ($408.000.000) se sustenta en la
ejecucion del contrato, sobre los sesenta (60) cupos
contratados, seguin consta en los Informes de Supervision
Nos. 01 a 05. En consecuencia, el valor adicionado
corresponde a una proyeccion sobre la totalidad de la
capacidad contratada y al comportamiento efectivo de la
demanda del servicio durante la ejecucién, manteniendo
los mismos valores unitarios aprobados en Ia planeacién
inicial por cupo/mes. La bolsa de acompafiamiento
hospitalario, por su naturaleza de monto agotable, se
adiciona en la proporcion no ejecutada durante la vigencia
inicial, segtin el reporte financiero de la supervision.

11.  Siendo asi, se concluye de lo anterior, que se estima
necesario, oportuno y conveniente darle continuidad al
contrato de la referencia, conservando las mismas
condiciones, precios y especificaciones técnicas del
contrato inicial, garantizando asi la optimizacién de los
recursos publicos, la continuidad del servicio y el
cumplimiento del objeto contractual, como fin preeminente
y ultimo de la contratacién publica.

12.  En este contexto, el Otrosi No. 1 al contrato
10.10.00.00-21.12-004-2026, se asegura la continuidad
técnica, operativa y financiera de la atencion, el cuidado
integral y la proteccién a personas vulnerables que se
encuentren en situacién de discapacidad o trastorno
mental priorizados en el Plan de Desarrollo Municipal
2024-2027 “Rionegro, Ciudad del Bienestar”’, en armonia |’
con los principios de planeacién, eficiencia y continuidad
del servicio publico establecidos en los articulos 25 y 26 de
la Ley 80 de 1993.

13.  Con corte al mes de junio se cuenta con una ejecucién
fisica y financiera del convenio asi:
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PORCENTAJE DE EJECUCION

0,
e | 67.61 %
PORCENTAJE DE EJECUCION -
FINANCIERA 67.61%
EJECUCION FINANCIERA
NUMER | COMPROBAN
O DE TE DE FECHA | VALOR
i PAGO EGRESO
01 CE2026.0761 | 11/03/20 | $109.689.1
26 10
02 CE2026-1261 | 10/04/20 | $148.890.3
26 26
03 [CE2026-1550 | 22/04/20 | $146.453.4
26 45
04 CE2026- 02/06/20 | $156.078.8
02324 26 75
05 En tramite $153.264.8
25

14. Se aclara que el porcentaje de ejecucion fisica y
financiera del 67,61% corresponde al comportamiento
normal de la ejecucidn contractual durante los cinco (5)
meses transcurridos del plazo inicial de seis (6) meses,
resaltando que el saldo remanente disponible no es

t suficiente para cubrir la prérroga solicitada. El histérico de

pagos (Comprobantes CE2026-0761, CE2026-1261,

CE2026-1559, CE2026-02324 y el correspondiente al

g pago No. 05 en tramite) arroja como sumatoria la cifra

k consistente con el porcentaje de ejecucion reportado, lo

! que evidencia que los recursos del conirato inicial se

encuentran comprometidos para atender el plazo original y

' no permiten financiar los fres (3) meses adicionales objeto

del presente Otrosi

s

15.  Por tanto, se justifica la prérroga del contrato por
TRES (3) meses mas sin exceder el 09 de octubre de
. 2026. .

16. Asi mismo, la justificacién que detalla la completa
necesidad del presente otrosi, se encuenira en documento
anexo de justificacion. El cual hace parte del presente
proceso coniractual.
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17.  El presente otrosi se encuenira respaldado en el
Certificado de Disponibilidad N. 942 del 09 de julio de 2026

18.  El presente otrosi se aprobd en el comité asesor de
contratacion N. 33 del 09 de julio de 2026.

CLAUSULA
PRIMERA: Por medio del presente Otrosi y Adicion N. 01 se modifica:
OBJETO. Clausula tercera: PLAZO; y CLAUSULA CUARTA: VALOR
gl';_’g%?\l%% MODIFICAR CLAUSULA TERCERA. PLAZO: En el sentido
PLAZO . de prorrogar el contrato TRES (3) meses, es decir hasta el
nueve (9) de octubre de 2026.
MODIFICAR CLAUSULA CUARTA: VALOR: En el sentido
de adicionar CUATROCIENTOS OCHO MILLONES DE
PESOS ($408.000.000), discriminados asi:
Unida
. Valor
o d de | Cantid Valor
Descripcién medid ad unitario mensual 60
3 cupos
CLAUSULA Modalidad Cupo 60 $2.893.3 | $173.601.6
TERCERA. internado P 60 00
VALOR Bolsa
Acompafamie Bolsa Global $15.000.00
nto 0
hospitalario
EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON EL PRESENTE
OTROSI No. 1 SERA DE: MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE
MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($1.464.609.600)
CCLGXS‘LI'J kA El contratista tendra la obligacion de ampliar las garantias
GARANTI AS del presente contrato, conforme a lo establecido en el
presente otrosi y adicion N. 01.
CLAUSULA Las demas clausulas del Contrato 10.10.00.00-21.12-004-
QUINTA. 2026 no se modifican y contintian vigentes.
CLAUSULA El presente Otrosi y Adicion No. 01, que modifica el contrato
SEXTA, 10.10.00.00-21.12-004-2026, se perfecciona con la
PERFECCION | suscripcion de las firmas que efectuen las partes.
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El presente Otrosi y Adicion No. 01, que modifica el contrato

CLAUSULA 10.10.00.00-21.12-004-2026 y los actos previos, seran

PU?BEIIDCTX\(/{?O N publicados en la plataforma del SECOP, segun establece el
* | Articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA El SECOP Il se rige por las normas del Sistema de Compra
OCTAVA. FIRMA | Publica y por aquellas que rigen el comercio electrénico, de
ELECTRONICA |esta manera dentro de la plataforma quien se inscribe
obtiene una firma electrénica con su usuario y contrasefia, el
y cual es personal e intransferible, y obliga por medio de esta
firma a quien suscriba el contrato, o a la persona a la que el
firmante representa. La firma electrdnica que manejan los
usuarios del SECOP Il cumple con los requisitos de
confiabilidad de las firmas electrénicas exigidos por el
; Decreto 2364 de 2012 articulo 4, como que los datos de
’ creacion de la firma corresponden exclusivamente al
firmante y es posible detectar cualquier alteracion no
i autorizada del mensaje de datos, hecha después del
momento de la firma gracias al sello de tiempo de la
plataforma, asi mismo cumple con lo establecido en La ley
527 de 1999 regula el comercio electrénico.
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Nota: el presente otrosi al contrato se encuentra suscrito mediante la plataforma del
SECOP Il donde puede ser consuliado y este documento hace parte integral del
mismo.

Aprueba: Adriana Caterina Orozco Gonzalez / Secretaria de Familia......

Revisé: Juliana Soffa Henao Holguin / subsecretaria de contratacion

Proyectd: Julian Alzate Agudelo / P.A, Secretaria de contratacion ......... ﬂ ....................................
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