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Estudio previo para el proceso de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SST Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA 
EJECUCIÓN DE LAS ‘OBRAS DE MANEJO DE AGUAS Y ESTABILIDAD DE TALUD EN LA 
FINCA REY SOL, VEREDA LA QUIEBRA EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA. 
 
LA SECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA realiza el estudio de conveniencia y oportunidad 
(ESTUDIO PREVIO) requerido conforme al artículo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993, y al 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 para adelantar el proceso de selección y la 
consecuente celebración del contrato requerido. 
 
ETAPA DE ESTUDIO PREVIO 
 
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD. 
 
1.1. El departamento de Risaralda es una entidad Gubernamental cuya misión es la de cumplir los 
fines estatales, así como la constitución política, los programas y proyectos establecidos en el plan 
de desarrollo 2024-2027 “Risaralda equitativa e Incluyente” que buscan brindar una mayor 
cobertura a los habitantes de los catorce (14) municipios del departamento de Risaralda.  
 
La atención de obras viales enmarcadas dentro de la red a cargo del departamento de Risaralda 
(Resolución 0000598 de 2017 del Ministerio de Transporte) es un objetivo misional de la 
administración, la cual dispone de maquinaria amarilla, equipos, personal de planta especializado y 
operativo con el cual da cumplimiento a los requerimientos que se allegan y a los objetivos 
trazados en el plan de desarrollo Risaralda 2024-2027. Sin embargo, dado el gran numero de 
requerimientos y actividades a desarrollar, algunas de estas actividades en particular requieren la 
aplicación de conocimiento especializado que desborda la capacidad operativa de la entidad por la 
complejidad técnica y operativa de las obras a desarrollar o el uso de equipo especializado no 
disponible en la entidad. 
 
Se ha identificado un problema de inestabilidad del talud de la finca REY SOL en el Municipio de 
Balboa, en el departamento de Risaralda. Esto fue advertido por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de Risaralda dentro de la acción popular bajo radicado 66001-23-33-000-2013-
00070-00 del tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021). Por lo anterior, la entidad requiere 
contratar las OBRAS DE MANEJO DE AGUAS Y ESTABILIDAD DE TALUD FINCA REY SOL, 
VEREDA LA QUIEBRA EN EL MUNICIPIO DE BALBOA DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN 
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA DENTRO DE LA ACCION POPULAR CON 
RADICADO 66001-23-33-000-2013-00070, con el fin de mitigar y reducir el riesgo de inestabilidad 
identificado y así dar cumplimiento a lo requerido por el tribunal.  
 
El TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en cabeza del 
MAGISTRADO PONENTE LEONARDO RODRÍGUEZ ARANGO dentro del trámite de un incidente 
de desacato dispuso en dicho documento lo siguiente: 
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“El 19 de mayo de 2021 se realizó la audiencia de verificación de cumplimiento del fallo 
proferido por esta Corporación el 9 de agosto de 2017, modificado y adicionado por la 
Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia del 15 de noviembre de 2018, 
diligencia en la cual asistieron los delegados de la directora de la Carder, del gobernador 
de Risaralda y del alcalde del municipio de Balboa, así como el director de Obras, 
Construcción y Reparaciones del sistema Vial y de Infraestructura Social del departamento 
de Risaralda, el secretario de Planeación y Obras Públicas del municipio de Balboa y el 
subdirector de Gestión Ambiental Territorial de la Carder, como funcionarios encargados 
del cumplimiento del objeto del caso sub examine. 
 
En la diligencia se escucharon a todas las partes, concluyendo el despacho que se 
evidenció el cumplimiento de los fallos solamente por parte del accionante, denotándose el 
incumplimiento de las órdenes dadas a las entidades accionadas, labores que según la 
sentencia del Consejo de Estado debían elaborarse y ejecutarse de manera coordinada, 
razón por la cual se informa que se dará apertura al respectivo incidente de desacato. 
 
Finalmente, el 1 de junio de 2021 el departamento de Risaralda allegó informe técnico del 
27 de mayo del presente año, en el cual se reitera los anteriores informes aportados y 
allegó el presupuesto de la obra 
 
De lo expuesto, se desprende que en el presente asunto las entidades no han cumplido 
con los fallos, por cuanto las actividades adelantadas por las accionadas han sido 
encaminadas a las adecuaciones que debía realizar el actor en su predio, olvidando que 
las sentencias ordenaron también la realización de unas obras a su cargo, en este punto 
vale la pena resaltar que de los informes rendidos se evidencia la falta de coordinación 
cuando la Carder le solicitó al accionante la erradicación de la guaduilla, éste la cumple y, 
posteriormente, el departamento de Risaralda le solicita que la restaure. 
 
Por lo tanto, no se encuentra acreditado que el municipio de Balboa haya elaborado, 
ejecutado y financiado las obras que sean conducentes para dar solución definitiva a los 
problemas de erosión, socavación, deslizamientos en la zona afectada, carencia de 
canalización de aguas lluvias y de escorrentía, carencia de construcciones para la 
estabilización del talud, como tampoco se evidencia una coordinación con la Carder y el 
departamento de Risaralda, en el sentido de brindar la asistencia técnica y ambiental 
encaminadas a que el municipio realice las obras pertinentes. 
 
Consecuentemente, se dará apertura formal del incidente de desacato en los términos del 
artículo 41 de la Ley 472 de 1998, contra la directora de la Carder, el gobernador de 
Risaralda, el alcalde del municipio de Balboa; asimismo, en contra del director de Obras, 
Construcción y Reparaciones del sistema Vial y de Infraestructura Social del departamento 
de Risaralda, el secretario de Planeación y Obras Públicas del municipio de Balboa y el 
subdirector de Gestión Ambiental Territorial de la Carder, por cuanto dentro del proceso se 
encuentra acreditado que son los funcionarios que se encuentran encargados y facultados 
para el cumplimiento de los fallos objeto del presente asunto.  
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De acuerdo con lo expuesto, se DISPONE 
 
1. Abrir incidente de desacato en contra de la directora de la Carder, Tatiana Margarita 
Martínez Díaz Granados,1 el subdirector de Gestión Ambiental Territorial de la Carder, 
Dany Joan Osorio López,2 el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas,3 el 
director de Obras, Construcción y Reparaciones del sistema Vial y de Infraestructura Social 
del departamento de Risaralda, Juan Daniel Giraldo Ochoa,4 el alcalde del municipio de 
Balboa, Humberto Vásquez Vásquez,5 el secretario de Planeación y Obras Públicas del 
municipio de Balboa, Víctor Yesith Sánchez Lozano,6 por el presunto incumplimiento del 
fallo proferido por esta Corporación el 9 de agosto de 2017, modificado y adicionado por la 
Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia del 15 de noviembre de 2018, 
expuesto en la parte considerativa de esta providencia. 
 
2. Por Secretaría notifíquese personalmente la presente providencia a los 
funcionarios descritos en el ordinal primero. 
 
3. Se corre traslado por el término de 3 días a los incidentados para que se 
pronuncien sobre el mismo, soliciten y aporten las pruebas que pretende hacer valer, 
conforme al artículo 129 del Código General del Proceso.” 

 
Por otra parte, la Corporación autónoma regional de Risaralda – CARDER a través de Oficio 24110 
del 30 de noviembre de 2021 y Oficio 14764 Pereira, 06 de junio de 2025 remitió los  Estudios y 
Diseños técnicos al municipio de Balboa, al Departamento de Risaralda y al señor Carlos Alberto 
Cardona apoderado judicial del actor popular, del sector objeto de la presente acción elaborados 
en cumplimiento del fallo precitado, la CARDER suscribió el contrato 512-2021 con la firma 
TORRES ING SAS con objeto “Realizar estudios y diseños geotécnicos para el manejo de aguas y 
estabilidad de talud finca Rey Sol, vereda La Quiebra en el municipio de Balboa”, por un valor de $ 
19,306,679.00 y un plazo de ejecución de 30 días calendario. 
 
El consultor propone tres (3) alternativas para las obras requeridas para controlar estos procesos 
deben estar encaminados a proteger la corona del talud, sitio donde se ubica la vivienda y el 
corredor vial Cachipay – Balboa planteándose las siguientes conclusiones:  
 

“Teniendo en cuenta los antecedentes del sector y los resultados obtenidos a partir del 
análisis geotécnico, se identifica que la infraestructura presente se encuentra vulnerable 
ante la ocurrencia de un movimiento en masa, por lo que se plantean tres alternativas 
encaminadas a proteger la corona del talud, sitio donde se ubica la vivienda y el corredor 
vial Cachipay – Balboa. 
 
Se recomienda que durante el proceso constructivo se realicen inicialmente las obras sobre 
la zona alta y media del talud (zanjas de coronación y obras recomendadas para la 
mitigación del riesgo de la vivienda), para posteriormente ejecutar el muro en gavión junto 
con los drenes de penetración y cuneta vial. Al finalizar se ejecutará la empradización en la 
zona con el pasto vetiver. 
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Todas las obras presentadas se realizan teniendo en cuenta las metodologías y 
especificaciones establecidas en la NSR-10 y CCP-2014” 

 
Posteriormente, el departamento de Risaralda seleccionó la ALTERNATIVA 3 que consiste en la 
construcción de viga cabezal con una fila de anclajes separados cada 5 m cimentada con 
micropilotes de 0,30 m espaciados cada 1,20 m perimetral a la vivienda. Hacia la vía Cachipay – 
Balboa se mantienen las obras proyectadas en las alternativas anteriores correspondientes a la 
construcción de muro en gavión recubierto en concreto lanzado de espesor de 0,05 m cuya 
longitud es de 115 m con una fila de drenes de penetración de 2” de longitud de 10 m separados 
cada 20 m, cuneta vial de base de 0,8 m y altura de 0,20 m. En la parte intermedia y alta se 
recomienda la construcción de zanjas de coronación en geomembrana HDPE de 40 mils o 
materiales similares de altura de 0,2 m y base mayor de 0,5 m. Se incluyen obras complementarias 
como la revegetalización mediante pasto vetiver, y mantenimiento de las obras hidráulicas 
existentes  
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Nota: Ver estudios y diseños. 
 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los contratos de obra pública 
requieren contar con un tercero idóneo que ejerza el adecuado seguimiento y control técnico, 
administrativo, financiero, jurídico, SST y ambiental sobre su ejecución, con el fin de garantizar el 
cumplimiento del objeto contractual y la satisfacción de la necesidad pública que los fundamenta 
 
En consecuencia, la Entidad requiere celebrar un contrato cuyo objeto sea “PRESTAR LOS 
SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SST 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE LAS ‘OBRAS DE 
MANEJO DE AGUAS Y ESTABILIDAD DE TALUD EN LA FINCA REY SOL, VEREDA LA 
QUIEBRA EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA’, EN 
CUMPLIMIENTO DE LA 
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SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA 
DENTRO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 66001-23-33-000-2013-00070”, con una 
persona natural o jurídica externa a la Entidad, que acredite idoneidad y experiencia, así como 
capacidad jurídica, técnica y financiera para asumir obligaciones contractuales y ejercer un control 
integral, permanente y especializado sobre la ejecución del contrato de obra. 
 
La interventoría deberá garantizar la estricta verificación del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, la correcta aplicación de los diseños y estudios aprobados, la adecuada utilización de 
materiales, equipos y procesos constructivos, así como la observancia de las normas en materia de 
seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental, asegurando en todo momento el cumplimiento 
de los Estatutos del Departamento de Risaralda, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 
1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Manual de Interventoría y Supervisión vigente y demás 
disposiciones normativas concordantes y complementarias aplicables. 
 
LOCALIZACIÓN 
 
El proyecto se localiza en el municipio de Balboa ubicado en el departamento de Risaralda (Figura 
1), a 49 kilómetros de la capital del departamento (Pereira) en la vertiente oriental de la cordillera 
occidental y sus laderas descienden hacia los ríos Cauca, Risaralda, Cañaveral, Monos y Totui. 
Geográficamente limita con los municipios de La Celia, Santuario, La Virginia, Pereira en el 
departamento de Risaralda y con los municipios de El Ágila y Asermanuevo en el departamento del 
Valle del Cauca, presenta una extensión superficial total de 120,5 km2. 
 

 
Tomado de: VOLUMEN I: ESTUDIO TOPOGRÁFICO, TORRES INGENIERIA. (2021). 
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Tomado de: VOLUMEN I: ESTUDIO TOPOGRÁFICO, TORRES INGENIERIA. (2021). 

 
Específicamente el área en estudio se encuentra en la Finca Rey Sol ubicada en la vereda La 
Quiebra a 5,6 km del casco urbano del municipio de Balboa, en las coordenadas Magna Sirgas 
Origen Oeste: 1126577 Este – 1037714 Norte (Figura 2). 
 
1.2. Se deja constancia que el contrato que se pretende celebrar se encuentra en el Plan de 

Compras de la entidad con la siguiente identificado del código 811015. 
 
1.3. Se deja constancia que el contrato que se pretende celebrar se encuentra dentro del plan de 

acción de la secretaría de infraestructura. 
 
2.  CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD:  
 
La Constitución Política consagra en su artículo segundo que son fines del Estado. “servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 
les afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (…)”. 
 
El artículo 209 de la Constitución Política dispone: “La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones (...).” 
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Así mismo, el artículo 4° de la Ley 489 de 1998 establece que la finalidad de la función 
administrativa es buscar la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de 
conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política, por 
lo cual, los organismos, entidades y personas encargadas, del ejercicio de funciones 
administrativas deben ejercerlas consultando el interés general.  
 
Para el efecto, el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia establece que “(…) Los 
diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la 
realización de sus fines” 
 
En consecuencia y en virtud del principio de coordinación consagrado en la Ley 489 de 1998, “las 
autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.” 
 
Es oportuno y conveniente el desarrollo de las obras derivadas de los entregables del contrato 512-
2021 con la firma TORRES ING SAS con objeto “Realizar estudios y diseños geotécnicos para el 
manejo de aguas y estabilidad de talud finca Rey Sol, vereda La Quiebra en el municipio de 
Balboa” Celebrado por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, con el fin de 
dar cumplimiento a la sentencia de radicado 66001-23-33-000-2013-00070-00 del tres (3) de junio 
de dos mil veintiuno (2021). 
 
El 18 de junio de 2025 a través de concepto técnico del ingeniero Fabio Andrés Montoya Torres, 
Especialista en geotecnia y estabilidad de taludes y Especialista en diseño vial e ingeniería de 
pavimentos de la Secretaria de Infraestructura del departamento de Risaralda, remitió la lista de 
chequeo realizada con antelación en lo que respecta a los diseños de estabilidad de taludes y 
ANEXOS realizados por el contratista TORRES INGENIERÍA SAS y solicitado por CARDER en el 
año 2021, cuyo objeto fue: “REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTÉCNICOS PARA EL 
MANEJO DE AGUAS Y ESTABILIDAD DE TALUD FINCA REY SOL, VEREDA LA QUIEBRA EN 
EL MUNICIPIO DE BALBOA”. 
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(*) Aunque si bien se presenta un análisis y estimación de los valores aplicables al sismo, 
no se presenta el procedimiento final para la obtención del valor del coeficiente de 
aceleración horizontal y vertical; ya sea bajo lo definido según NSR-10 - H-5.2 o según lo 
dispuesto en CCP-14 – SECCION 3.10.4; al igual que otros parámetros propios del cálculo 
estructural 
(**) No se presenta reducción de parámetros para el cálculo de la estabilidad global según 
lo dispuesto en el CCP-14 

 
CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES: 
 

• La revisión realizada del documento técnico corresponde al cumplimiento de 
parámetros por analizar para garantizar estabilidad de las propuestas desde lo 
dispuesto en normativas (CCP-14 y/o NSR-10), por lo que no se realizan chequeos de 
valores definidos o cálculos para la obtención de las soluciones presentadas en el 
documento. 

• Aunque si bien ciertas literaturas proponen despreciar sismo vertical en condiciones de 
fuentes sísmicas mayores a 25 km, Se sugiere tener en cuenta los valores de carga 
sísmica vertical ya que la zona de amenaza sísmica del departamento es Alta (NSR-
10) y las cercanías a fallas con respecto al sector de análisis según lo presentado en la 
Figura 21 “estructuras regionales” del documento en revisión y según lo dispuesto 
desde el SGC en su plancha 5-08.” 

 
Respecto al plan de Desarrollo Risaralda Equitativa e Incluyente 2024-2027, el presente contrato 
apunta al cumplimiento del siguiente proyecto: 
 
Proyecto: 2024003660022 MODERNIZACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA 

Plan: RISARALDA EQUITATIVA E INCLUYENTE 
Linea Estrat: DIMENSIÓN 3 GESTIÓN DEL TERRITORIO Y DEL AMBIENTE 
Programa: Infraestructura red vial regional 
Subprograma: Mejorar la red vial secundaria y terciaria con el fin de disminuir los tiempos 
de viaje mediante la atención brindada a las necesidades de las comunidades. 

 
Producto: 2402035 - Vía secundaria atendida por emergencia 
 
Certificado de Conveniencia, Oportunidad y Registro de Actividades 
 
A continuación, se relaciona la lista de chequeo de estudios y permisos previos para la contratación 
del contrato de obra civil de infraestructura vial de objeto OBRAS DE MANEJO DE AGUAS Y 
ESTABILIDAD DE TALUD FINCA REY SOL, VEREDA LA QUIEBRA EN EL MUNICIPIO DE 
BALBOA DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL 
PROFERIDA POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA 
DENTRO DE LA ACCION POPULAR CON RADICADO 66001-23-33-000-2013-00070, al cual la 
interventoría haga seguimiento y control. Este formato fue diligenciado acorde a la información 
entregada por la entidad.  
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No. ESTUDIO O PERMISO  

SI REQUIERE  

NO 
REQUIERE 

OBSERVACIONES 
EXISTE  

NO 
EXISTE  

        

1 

PERMISO OCUPACION DE 
CAUCE (CARDER).  CARTA 
SOLICITUD, PAPELES 
SOLICITANTE, FORMULARIO, 
PAGO DE LIQUIDACION, 
MEMORIAS DE CALCULO Y 
PLANOS DETALLADOS:  Pto 
de obra específico, plano o 
esquema de ubicación, Planos 
de localización de las obras a 
escala (plano topográfico), 
Planos de diseño de las obras a 
escala, Estudios, memorias de 
cálculo y descripción técnica de 
las obras propuestas (calculo 
estructural e hidráulico). Para 
llenos, calculo o volúmenes 
para solicitar la disposición final 
de escombros y material 
sobrante de descapote y 
excavación. 

    X   

2 
PERMISO 
APROVECHAMIENTO 
FORESTAL (CARDER) 

    X   

3 ESTUDIO DE SUELOS X     

Ver anexos contrato 512-
2021 con la firma 
TORRES ING SAS con 
objeto “Realizar estudios 
y diseños geotécnicos 
para el manejo de aguas 
y estabilidad de talud 
finca Rey Sol, vereda La 
Quiebra en el municipio 
de Balboa.” 
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4 
DISEÑO ESTRUCTURAL 
(Memorias, planos) 

X     

Ver anexos contrato 512-
2021 con la firma 
TORRES ING SAS con 
objeto “Realizar estudios 
y diseños geotécnicos 
para el manejo de aguas 
y estabilidad de talud 
finca Rey Sol, vereda La 
Quiebra en el municipio 
de Balboa.” 

5 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

X     

Ver anexos contrato 512-
2021 con la firma 
TORRES ING SAS con 
objeto “Realizar estudios 
y diseños geotécnicos 
para el manejo de aguas 
y estabilidad de talud 
finca Rey Sol, vereda La 
Quiebra en el municipio 
de Balboa.” 

6 PRESUPUESTO DE OBRA X     

Ver anexos contrato 512-
2021 con la firma 
TORRES ING SAS con 
objeto “Realizar estudios 
y diseños geotécnicos 
para el manejo de aguas 
y estabilidad de talud 
finca Rey Sol, vereda La 
Quiebra en el municipio 
de Balboa.” 

7 
ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS (APU) 

X     

Ver anexos contrato 512-
2021 con la firma 
TORRES ING SAS con 
objeto “Realizar estudios 
y diseños geotécnicos 
para el manejo de aguas 
y estabilidad de talud 
finca Rey Sol, vereda La 
Quiebra en el municipio 
de Balboa.” 
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8 
LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO 

X     

Ver anexos contrato 512-
2021 con la firma 
TORRES ING SAS con 
objeto “Realizar estudios 
y diseños geotécnicos 
para el manejo de aguas 
y estabilidad de talud 
finca Rey Sol, vereda La 
Quiebra en el municipio 
de Balboa.” 

9 ESTUDIO DE TRANSITO (TPD)     X 
No requiere por el tipo 
de actividades a 
ejecutar. 

10 PLANOS  X     

Ver anexos contrato 512-
2021 con la firma 
TORRES ING SAS con 
objeto “Realizar estudios 
y diseños geotécnicos 
para el manejo de aguas 
y estabilidad de talud 
finca Rey Sol, vereda La 
Quiebra en el municipio 
de Balboa.” 

11 
PERMISO DISPOSICION 
FINAL O BOTADEROS 
AUTORIZADOS (CARDER)  

  X   
Responsabilidad del 
contratista de obra 
seleccionado. 

12 

PERMISO EXPLOTACION 
MATERIAL O FUENTES DE 
MATERIAL AUTORIZADOS 
(CARDER) 

    X 
No requiere por el tipo 
de actividades a 
ejecutar. 

13 
DISPONIBILIDAD DE 
SERVICIOS PUBLICOS (EPM)  

    X 
No requiere por el tipo 
de actividades a 
ejecutar. 

14 
AFECTACION PREDIAL 
(PERMISOS PROPIETARIOS) 

    X 
No requiere por el tipo 
de actividades a 
ejecutar. 

15 

AUTORIZACION PARA 
INTERVENCION DE OTROS 
SERVICIOS (TELEFONIA, 
GAS, OTRO especificar cuál) 

    X 
No requiere por el tipo 
de actividades a 
ejecutar. 

16 
PLAN DE CONTINGENCIA 
VIAL  

    X 
Cuenta con PMT a cargo 
del contratista 
seleccionado. 
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17 
SECCION Y PARAMENTOS DE 
LA VIA. HILOS Y NIVELES 
(PLANEACION MPAL) 

    X 
No requiere por el tipo 
de actividades a 
ejecutar. 

18 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 

    X 
La Obra cuenta con 
PAGA a cargo del 
contratista seleccionado. 

19 

AUTORIZACION DEL CRIR 
(Consejo Regional Indigena de 
Risaralda) PARA INGRESO 
DEL PERSONAL Y EQUIPO 

    X 
No requiere por el tipo 
de actividades a 
ejecutar. 

20 

AUTORIZACION DEL 
ALCALDE MUNICIPAL PARA 
INTERVENCION EN PREDIOS 
O INFRAESTRUCTURA VIAL 
EXISTENTES DE PROPIEDAD 
DEL MUNICIPIO  

    X 
No requiere por el tipo 
de actividades a 
ejecutar. 

21 OTROS (ESPECIFICAR CUAL)     X 
No requiere por el tipo 
de actividades a 
ejecutar. 

 
Es conveniente y oportuno el desarrollo del presente proceso que busca seleccionar el contratista 
que desarrolle las OBRAS DE MANEJO DE AGUAS Y ESTABILIDAD DE TALUD FINCA REY 
SOL, VEREDA LA QUIEBRA EN EL MUNICIPIO DE BALBOA DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA DENTRO DE LA ACCION POPULAR CON 
RADICADO 66001-23-33-000-2013-00070.  
 
3. OBJETO A CONTRATAR: 

 
PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SST Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA 
EJECUCIÓN DE LAS ‘OBRAS DE MANEJO DE AGUAS Y ESTABILIDAD DE TALUD EN LA 
FINCA REY SOL, VEREDA LA QUIEBRA EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA’, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA DENTRO DE LA ACCIÓN POPULAR CON 
RADICADO 66001-23-33-000-2013-00070. 

 
 
3.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR  
 
El presente proceso tiene por objeto PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SST Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO 
OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE LAS ‘OBRAS DE MANEJO DE AGUAS Y ESTABILIDAD DE 
TALUD EN LA FINCA REY SOL, VEREDA LA QUIEBRA EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA’, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL 
PROFERIDA POR EL 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA DENTRO DE LA ACCIÓN POPULAR CON 
RADICADO 66001-23-33-000-2013-00070. 
 
Las actividades del presente proceso de selección se refieren al desarrollo del seguimiento y 
control administrativo, técnico, ambiental, legal, financiero, SST-SG a las obras necesarias para 
garantizar la estabilidad y un adecuado manejo de aguas en taludes de la finca rey sol en el 
municipio de Balboa. Para llegar a concluir satisfactoriamente el proyecto, se requiere dar 
cumplimiento a los requerimientos del Anexo 1- Anexo técnico, la minuta del contrato, y los 
documentos del proceso. 
 
3.2.  IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.  
 
Del presente proceso se celebra un Contrato de Consultoría. De acuerdo con lo indicado en el 
numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993. 
 

“Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, 
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 
 
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, 
planos, anteproyectos y proyectos. 
 
Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el 
interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse 
dentro de los términos del respectivo contrato”. (Negrilla y Subrayado fuera de texto). 

 
3.3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: 
 

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el 
presente documento y en sus anexos.  

2. Estar en comunicación con el supervisor del contrato.  
3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados 
con la Entidad.  

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  
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8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las 
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con 
el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas 
por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de Seguridad Social 
Integral y Parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago. 

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en 
ella cuando sea requerida por la Entidad  

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor 
a 5 días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La 
persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los 
requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener 
el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica 
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en 
el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes 
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

15. En caso de que el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional” el contratista deberá Incorporar como mínimo el 
cuarenta por ciento (40 %),de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

16. En caso de que el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

17. Cuando aplique, verificar que el contratista cumpla durante la ejecución del contrato con las 
actividades de sostenibilidad a las que se comprometió en su oferta, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones y lo indicado en el “Formato 12 – 
Factor de Sostenibilidad” 
 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR: 
 

1. Conocer sobre la organización y la normatividad vigente del DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
- Administración Central- en lo que tiene que ver con las normas que debe aplicar en desarrollo 
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del contrato principal y del contrato de interventoría, igualmente utilizando los formatos 
disposiciones contenidas en el Manual de Interventoría vigente, resoluciones y decretos que se 
relacionen con el ejercicio de la interventoría. 
2. Efectuar la interventoría objeto del presente contrato, a los precios y bajo las condiciones 
señaladas en la propuesta presentada, la cual hará́ parte del contrato. 
3. Revisar, aprobar y hacer cumplir el cronograma de las actividades y plan de calidad presentado 
por el contratista de obra a desarrollar durante la ejecución del contrato, de acuerdo con el 
desarrollo de la interventoría. 
4. Presentar dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la iniciación de la interventoría la 
siguiente documentación: 1) Programa de Personal, 2) Programa de Trabajo. 
5. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada 
ejecución de los recursos del contrato. 
6. Asistir a todas las reuniones programadas y a los comités de obra que sean necesarias, tanto 
el director, y el Residente de la Interventoría, para lograr la debida ejecución del contrato y elaborar 
las actas a las que haya lugar 
7. Solicitar el informe ejecutivo mensual al contratista que resume el avance y desarrollo de la obra. 
8. Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinación 
con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así ́ como la 
Identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del 
contrato. 
9. Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o 
servicios, cuando estos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, 
condiciones y/o calidades acordadas. 
10. Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentadas 
diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance, actas 
parciales de recibo y actas de recibo final. 
11.Vigilar, asesorar y verificar la ejecución del contrato de obra, a fin de garantizar al Departamento 
de Risaralda, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas en el mismo, así ́como la 
verificación de cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos, ambientales, financieros y 
legales de tal forma que se cumpla con la finalidad de la contratación. 
12. Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato; así ́ como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las 
actividades correspondientes. 
13. El interventor responderá́ civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de interventoría, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que 
causen daño o perjuicio al departamento de Risaralda derivadas de la celebración y ejecución del 
contrato, respecto del cual, haya ejercido funciones de interventoría. 
14. Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; así ́como entregar 
los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes   
15. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoría con la 
correspondencia, informes y demás documentos requeridos para el control de la ejecución del 
contrato, en donde se detallen en general todo aquello que permita determinar completamente las 
características del contrato ejecutado. Este archivo deberá́ ser entregado a la secretaria Ejecutora 
correspondiente como requisito para el recibo de la Interventoría. 
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16. Articular su acción con los grupos de auditores visibles, la publicación de informes de 
interventoría, la asistencia y participación en los foros con ciudadanos, así ́como atender y dar 
respuesta a las observaciones hechas por los auditores visibles  
17. Presentar en original, al contratante los correspondientes Informes Ejecutivos (semanal), 
Parciales (mensual) y el Final de la obra. Estos deberán incluir las recomendaciones especiales 
que crea conveniente para la conservación adecuada de las obras, cuando a ello hubiere lugar. 
Todos los informes deben ser entregados con copias en medio magnéticos. 
18. Cumplir con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, y 
demás normas reglamentarias. 
19. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista que sean de su 
competencia, resolviendo oportunamente las que estén a su alcance y de las que no, emitir 
concepto técnico, financiero y legal según el caso, con los correspondientes soportes remitiéndolas 
al Secretario de Despacho correspondiente. 
20. Propender porque no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a 
solucionar eventuales controversias. 
 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 
 
21. Verificar que el contratista o conveniente haya cumplido en su totalidad con los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, antes de la iniciación del contrato y/o convenio, pues no se deberá́ 
suscribir el acta de inicio sin haberse aprobado la garantía única, realizado el registro presupuestal, 
así ́como los demás requerimientos pactados contractualmente o convencionalmente para este fin. 
22. Elaborar el acta de inicio del contrato o convenio, para todos los casos es obligatorio su 
existencia y publicación en SECOP ll. (deberá́ tener en cuenta la lista de chequeo que tenga 
adoptada cada secretaria) 
23. Velar por la integridad del expediente contractual, para que este figure en forma completa tanto 
en la plataforma del SECOP ll, como cualquier otra plataforma que tenga en uso el Departamento 
de Risaralda, igualmente la entrega al responsable de los documentos físicos. 
24. Exigir al contratista la entrega oportuna del cronograma de actividades, antes del acta de inició 
y según obligación contractual, para controlar el cumplimiento de la ejecución programada. 
25. Vigilar el cumplimiento de las condiciones fijadas en los estudios previos, pliegos de 
condiciones, planos, especificaciones generales, para la debida ejecución del contrato o convenio, 
en caso de discrepancias, prevalecerá́ lo estipulado en los pliegos de condiciones y/o estudios 
previos. Es importante tener en cuenta que el supervisor/interventor debe revisar y conocer los 
documentos que soporten la ejecución presupuestal del contrato vigilado y todos los demás 
documentos de orden precontractual que hayan dado origen al contrato o convenio, para lo cual en 
su calidad de supervisor o interventor lo solicita. 
26. Sustentar por escrito mediante comunicación física o electrónica por los medios oficiales 
establecidos por la entidad, las observaciones y/o recomendaciones que se haga por su parte, 
frente al desarrollo del contrato o convenio. 
27. Presentar por escrito al contratista o conveniente las observaciones o recomendaciones que 
estime oportunas y procedentes para el óptimo cumplimento del objeto contractual, (en todo caso 
las recomendaciones u observaciones NO podrán modificar el contrato o convenio, sin la 
correspondiente modificación firmada por el ordenador del gasto y el contratista o conveniente.)  
28. Estudiar y preparar de manera oportuna la respuesta a cualquier solicitud del contratista o 
conveniente, en relación 
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con la ejecución del contrato o convenio y remitirla inmediatamente al ordenador del gasto. Estas 
solicitudes las tramita el supervisor en los términos del derecho de petición regulado por el Código 
del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de evitar que se 
configure el silencio administrativo positivo en los casos previstos en la ley o que se deje de 
atender cualquier petición. Cuando la respuesta implique reconocimientos económicos o 
modificaciones contractuales, deben ser atendidas en conjunto con el ordenador del gasto. 
29. Velar por el cumplimiento del cronograma definido para la ejecución contractual o convencional, 
efectuando controles periódicos, así ́como recomendar los ajustes a los que haya lugar a efectos 
de obtener el cumplimiento del objeto contractual o convencional en el plazo señalado.  
30. Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el contrato o convenio y la ley para su 
ejecución, entre otros, los perfiles profesionales del recurso humano y tiempo de dedicación al 
contrato o convenio, solicitando los cambios en caso de que no cumpla con lo estipulado, y en caso 
de persistir la no conformidad, informando al ordenador del gasto para que se inicie el 
correspondiente proceso de incumplimiento. 
31. Deberá́ verificar, durante la ejecución del contrato, que los proponentes que resultaron 
adjudicatarios mantengan en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad 
que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta o personas en condiciones especial 
de protección. El contratista deberá́ aportar a la entidad los documentos que así ́lo demuestren. 
Esta verificación se hará́ con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo o 
quien corresponda. 
32. Orientar al contratista o conveniente sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, 
informando sobre los trámites, procedimiento y reglamentos del Departamento de Risaralda  
33. Elaborar los respectivos informes de ejecución del contrato o convenio que sustenten el debido 
seguimiento, reporte en la frecuencia que sea requerida por el ordenador del gasto. 
34. Presentar a la finalización del contrato o convenio un informe del alance final de ejecución del 
convenio o contrato a efectos de elaboración del acta de liquidación. 
35. El supervisor y/o interventor deberá́ prever y evitar que se presenten situaciones que puedan 
afectar el cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales, a través de la aplicación 
inmediata de las medidas necesarias para atenderlas y las advertencias que requiera hacer. Así ́las 
cosas, debe prevenir y advertir con anticipación la ocurrencia de circunstancias que puedan 
configurarlo. Tanto supervisor como ¡interventor deben alertar tempranamente la ocurrencia de 
hechos o circunstancias que permitan prever el incumplimiento. 
36.Cargar a la plataforma del SECOP todos los pagos e informes de ejecución. 
 
VIGILANCIA TÉCNICA   
 
Las actividades técnicas comprenden el conjunto de actividades orientadas a garantizar el    
cumplimiento de todas las obligaciones y alcance del contrato, con sus respectivas exigencias 
técnicas, necesarios para la ejecución del contrato o convenio o de cualquiera de sus 
modificaciones. Es importante tener en cuenta que el cumplimiento de las obligaciones técnicas por 
par te del contratista o conveniente y la correcta vigilancia por parte del supervisor y/o interventor 
permite que se satisfaga correctamente la necesidad que fue planteada desde los estudios previos.  
  
37. Verificar de acuerdo a la naturaleza del contrato o convenio, la existencia de los permisos, 
licencias y documentación exigida por las autoridades competentes, previo al inicio de las obras o 
servicios de que se trate y 
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durante la ejecución de estos.   
 
38. Constatar con inmediatez los proyectos, obras y servicios realizados.   
 
39. Verificar de acuerdo con la naturaleza del contrato o convenio que se cumplan a cabalidad las 
normas técnicas, de protección del medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, cuando a ello 
hubiera lugar. (Tener en cuenta la lista de chequeo cuando esta sea adoptada por la secretaria 
respectiva).   
 
40. Verificar que cada uno de los procesos técnicos a cargo del contratista o conveniente se 
adelanten de conformidad con las especificaciones señaladas en los estudios previos, pliegos de 
condiciones, oferta, planos, estudios y diseños, cronogramas y presupuestos respecto del 
cumplimiento de costos que soportaron el valor del contrato o convenio.   
 
41. Constatar y dejar evidencia de la entrega de los productos o prestación de servicios de   
conformidad con lo pactado en el contrato o convenio.   
 
42. Verificar el cumplimiento de las ofertas realizadas por el contratista para la obtención de 
puntaje adicional dentro del proceso de selección.   
 
43. Elaborar y suscribir las actas a que haya lugar con ocasión a la ejecución del contrato y/o 
convenio a saber (se enlistan las más usuales): acta de inicio, acta parcial de ejecución de obra o 
servicios, acta de mayores y menores cantidades de obra, acta final de ejecución de obra o 
servicios, acta de precios nuevos para la ejecución de la obra, acta de suspensión, acta de reinicio, 
acta de liquidación, y acta de cierre del expediente.   
 
44. Controlar e inspeccionar la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos, productos 
y/o servicios, solicitar prueba de calidad de los mismos y en caso de ser necesario solicitar 
ensayos y pruebas requeridas para verificar que el contratista o conveniente cumpla con las 
especificaciones y normas técnicas establecidas en el contrato o convenio.   
 
45. Verificar el cumplimiento de las ofertas realizadas por el contratista para la obtención de 
puntaje adicional dentro del proceso de selección.   
 
46. Elaborar y suscribir las actas a que haya lugar con ocasión a la ejecución del contrato y/o 
convenio a saber (se enlistan las más usuales): acta de inicio, acta parcial de ejecución de obra o 
servicio, acta de mayores y menores cantidades de obra, acta final de ejecución de obra o 
servicios, acta de precios nuevos para la ejecución de la obra, acta de suspensión,  acta de 
reinicio, acta de liquidación y acta de cierre del expediente.   
 
47. Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el contrato o convenio y la ley.   
 
48. Integrar los comités necesarios y llevar a cabo reuniones periódicas junto con el contratista, 
dejando constancia de ello por escrito (en acta de seguimiento), fechado y organizado de manera 
cronológica en el que se indique el estado de avance físico y financiero, y si es del caso, reportar 
los inconvenientes 
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encontrados y se estipulen las medidas correctivas a seguir, cuando haya lugar a ello. Dichas actas 
deberán ser suscritas por los asistentes e informadas al ordenador del gasto.   
 
49. En los contratos de obra que cuenten con interventoría, el Supervisor deberá asistir al menos 
una vez al mes a los comités de obra que se realicen. El Supervisor asistirá con el fin de informarse 
sobre la ejecución y circunstancias que rodeen la misma. En ningún caso el supervisor podrá dar 
órdenes, ni dar conceptos técnicos directamente a los contratistas de obra, no recibo de obras, ni 
mediciones, sin embargo, cuando se evidencien inconformidades, observaciones o 
recomendaciones deberá hacerlas a la interventoría del contrato. 
   
50. Cuando el contrato de obra no cuente con interventoría, (por qué no sea requerimiento legal 
tenerla), el supervisor deberá asistir a todos los comités de obra que se programen, y dentro del 
mismo tiene la competencia para dar conceptos técnicos, observaciones y recomendaciones sobre 
la ejecución del contrato.   
 
51. En los contratos o convenios, donde exista comités técnicos de control de ejecución y  que 
carezcan de interventoría el supervisor deberá asistir a los comités del mismo que se programen.   
 
52. Certificar el recibo a satisfacción de la obra, bien o servicio, prestados a cabalidad por el 
contratista o conveniente.   
 
53. El supervisor y/o interventor deberá recomendar oportunamente las acciones eficaces y 
oportunas frente a cualquier circunstancia que ponga en peligro la buena marcha de la ejecución 
contractual o el cumplimiento del objeto y cualquiera de sus obligaciones.  
 
Igualmente deberá mensualmente:    
 
a. Solicitar el informe ejecutivo mensual al contratista que resume el avance y desarrollo de la obra 
y el seguimiento a la programación (diagrama de Gantt), con los debidos soportes (incluir registro 
fotográfico), (Este Informe mensual debe describir el avance de cumplimiento de meta acorde a 
MGA y alcance contractual).  
b. Presentar el informe mensual del contrato de interventoría en Excel con los valores ejecutados, 
conforme a la dedicaciones y programación presentada para el inicio del contrato. (Dato real).  
c. Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico y financiero realizadas por el contratista 
de obra, y emitir concepto a la Entidad Estatal referente a las modificaciones o ajustes que requiera 
el contrato tanto de obra como de interventoría.  
d. Documentar los ajustes que se requieran al contrato y controlar el balance presupuestal  del 
contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo.  
 
 
VIGILANCIA FINANCIERA Y CONTABLE   
 
Su objetivo es verificar el componente financiero en la ejecución del convenio o contrato,para lo 
cual se hace seguimiento de los requisitos establecidos desde el inicio de contrato o convenio 
hasta la liquidación de éste, de modo que se realice control riguroso respecto de todas las 
transacciones financieras y 
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contables que se realicen, a saber:   
 
55. Exigir el plan financiero y demás documentos que soporten la forma como se planea ejecutar 
financieramente el contrato o convenio y realizar sus respectivos seguimientos, cuando haya lugar 
a ello.   
 
56. Velar porque la ejecución financiera del contrato o convenio se ajuste a lo inicialmente 
formulado.   
 
57. Vigilar que no se asuman compromisos que no tengan la respectiva disponibilidad 
presupuestal. En el evento de requerirse mayores recursos, el interventor o supervisor del convenio 
o contrato motivará la solicitud de manera oportuna, soportándola con documentos idóneos para 
dar visto bueno a la respectiva adición presupuestal; la cual en todo caso debe estar autorizada por 
el ordenador del gasto, a través de acto contractual debidamente suscrito por las partes en SECOP 
ll.   
 
58. Verificar que se expidan los registros presupuestales en curso de que se presentan adiciones, 
modificaciones o cesiones del contrato o convenio, evitando en todos los casos, la ejecución de 
actividades adicionales sin soporte presupuestal y ampliación de garantías.   
 
59. Incorporar en el acta parcial y final el balance financiero del contrato o convenio.   
 
VIGILANCIA AMBIENTAL   
 
60. El supervisor/interventor de contratos de bienes y servicios que afecten la gestión ambiental y 
de seguridad y salud en el trabajo de la entidad, deberá solicitar en cualquier momento como parte 
del seguimiento legal, el cumplimiento de la norma NTC ISO "140001:2015 y la NTC ISO 
4500'1:2018.   
 
61. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de todas y cada una de las actividades 
contempladas en los programas que conforman el respectivo Plan de Ajuste de la Guía Ambiental. 
- PAGA, incluido su presupuesto.   
 
62. Verificar la entrega y cumplimiento de los informes ambientales mensuales suministrados por el 
contratista de obra y hacerlos llegar a la entidad contratante. 
   
63. Verificar el cumplimiento por parte del contratista, en caso de que aplique, de los 
requerimientos establecidos en licencias, permisos, autorizaciones y demás actos administrativos 
emitidos por las autoridades ambientales que sean atinentes al proyecto.  
Aplica también en el caso de visitas de dichas entidades.   
 
64. Verificar que el profesional ambiental del contratista cumpla con el tiempo de permanencia en 
obra.   
 
65. Informar a la entidad contratante de manera oportuna sobre cualquier contingencia ambiental 
que se presente en la obra, 
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la cual pueda afectar los recursos naturales.   
 
66. Verificar al momento de la liquidación del contrato de obra que el contratista cumpla con el 
respectivo plan de desmantelamiento y abandono de obra y no deje ningún pasivo ambiental. Esto 
incluye el cumplimiento total de los requisitos emitidos en licencias, permisos y/o autorizaciones de 
carácter ambiental que haya requerido el proyecto.   
 
67. Verificar al momento de la liquidación del contrato de obra que el contratista haya entregado el 
informe ambiental para que la entidad contratante realice el trámite de cierre de la (s) resolución 
(es) entregadas por la entidad ambiental para la ejecución del proyecto.   
 
68. Entregar mediante acta detallada a la entidad contratante con sus respectivos respaldos la 
evolución de los elementos e insumos no consumibles que fueron adquiridos mediante el 
presupuesto PAGA, y respaldar el estado de los elementos.   
 
VIGILANCIA LEGAL   
 
Las actividades jurídicas comprenden el conjunto de actividades orientadas a garantizar el 
cumplimiento de todos los requisitos jurídicos necesarios para el perfeccionamiento y la ejecución 
del contrato o convenio o de cualquiera de sus modificaciones y la oportuna adopción de las 
medidas judiciales o extrajudiciales que garanticen el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista o conveniente, principalmente el desarrollo del objeto contractual o convencional.   
 
69. Es función del supervisor y/o interventor vigilar el cumplimiento de las normas jurídicas, de los 
actos administrativos que contiene el contrato o convenio y demás documentos que  obligan. Para 
estos efectos son funciones del supervisor Y/o interventor:   
 
70. Hacer seguimiento al cronograma de actividades y al plan operativo, a efectos de solicitar en su 
oportunidad, una eventual prorroga, adición, modificación o suspensión la cual debe estar 
debidamente justificada y con documentos idóneos, suscrita por el contratista o convinente y por el 
ordenador del gasto, previo concepto técnico del interventor o supervisor del contrato o convenio.   
 
71. Verificar que el objeto inicial del contrato o convenio no cambie cuando se presenta una 
modificación del contrato o convenio.   
 
72. Dar aviso inmediato por el escrito al ordenador del gasto, de la ocurrencia de cualquier riesgo 
de retraso o incumplimiento parcial o total de las obligaciones o irregularidades que se presenten 
durante la ejecución del contrato o convenio, para que se adopten oportunamente las medidas 
pertinentes.   
 
73. Requerir por escrito al contratista o conviniente cuando se presenten incumplimientos, con el 
objeto de conminarlo a que cumpla, en las condiciones y términos pactados en el contrato o 
convenio. Teniendo en cuenta lo anterior, el interventor o supervisor deberá sustanciar toda la 
información y aportar los soportes para recomendar dar inicio al proceso  de posible 
incumplimiento, imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento, señalado en el 
artículo 86 de la ley 1474 de 
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201 1.Exigir periódicamente al contratista la presentación de los contratos de trabajo, las planillas 
de afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, seguro de vida o póliza 
colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y prestaciones sociales y 
demás conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución del contrato y antes de su 
liquidación.   
 
74. En el momento de liquidar los contratos o convenio, el supervisor o interventor verificará y 
dejará constancia por escrito del cumplimiento de las obligaciones del contratista o conviniente 
frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social durante toda la vigencia.   
 
75. Presentar al ordenador del gasto, un informe del estado de ejecución del convenio o contrato 
cuando se presente traslado de dependencia, retiro de la entidad o cambio de supervisor o 
interventor. Es preciso hacer un acta de empalme entre el supervisor saliente  y el supervisor 
entrante.   
 
76. informar por escrito sobre la materialización de los supuestos que exijan la aplicación de 
cláusulas excepcionales, como es el caso de modificación e interpretación unilateral, terminación, 
caducidad, a efectos de proceder a su declaratoria o examinadas las circunstancias concretas.   
 
77. Cuando sea necesario, a efectos de presentar la reclamación correspondiente ante la entidad 
aseguradora que otorgó la garantía, el supervisor/interventor debe elaborar el informe que señala 
el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y remitir las pruebas que demuestren la ocurrencia del 
siniestro y la cuantía del mismo.   
 
78. Vigilar el cumplimiento de los plazos, la vigencia del contrato y/o convenio y de los riesgos 
amparados en la garantía establecida en la matriz de riesgos.   
 
79. Controlar los amparos de la garantía única y de la garantía de responsabilidad civil 
extracontractual (si aplica), y la vigencia de cada uno de ellos ante el posible incumplimiento por 
parte del contratista o conveniente de conformidad con lo pactado en el contrato o convenio o de 
cualquier otro mecanismo que ampare el contrato. 80. Exigir al contratista o conviniente la 
presentación de los certificados de la modificación a la póliza, cuando se suscriban prórrogas, 
adiciones, suspensiones o cualquier documento que modifique el contrato o convenio, para su 
correspondiente aprobación por el funcionario competente. Teniendo en cuenta que no se puede 
dar inicio a prórrogas o adiciones sin la previa aprobación de la garantía.   
 
80. Cumplir con las demás obligaciones establecidas por la ley y documentos que hacen parte del 
presente contrato.  
Informar la ocurrencia de eventos que den lugar a la suspensión o terminación anticipada el 
contrato y de su reanudación, recomendando la adopción de las medidas respectivas.   
 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 
de 1993, decreto 0071 del 25 de enero de 2023, 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 
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OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:   
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
 
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del presente contrato.  
 
3. Revisar oportunamente los informes que presente el contratista en relación con este contrato.   
 
4. Pagar el precio pactado con oportunidad, una vez sean recibidos los informes parciales o finales 
y previa emisión de informe de revisión y aprobación del supervisor.  
 
5. Designar supervisor al contrato responsable de hacer seguimiento y control conforme al manual 
de interventoría y supervisión de contratos adoptado por la entidad mediante decreto 0316 de 05 
de marzo de 2018.   
 
6. El supervisor deberá mantener informado al director y al secretario de la dependencia a través 
de informes mensuales el estado del contrato en sus componentes técnicos y financieros. 
 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN:  
 
Conforme a la naturaleza del contrato (interventoría), y la cuantía de este, el proceso de selección 
será bajo la modalidad de CONCURSO DE MÉRITOS, según denominación contenida en el 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y 
de acuerdo con el decreto 012 del 09 de enero de 2025 por medio del cual se fijaron las cuantías 
para la contratación en el Departamento de Risaralda Sector central para la vigencia 2026, el cual 
no ha sido modificado o derogado.  
 
El presupuesto oficial del presente proceso supera el 10% de la menor cuantía ($ 113.808.826), 
por lo que la modalidad de selección acorde al tipo de proceso y cuantía, se celebrará bajo la 
modalidad de CONCURSO DE MERITOS. 
 
4.1. Fundamento Jurídico:  El presente proceso se adelanta conforme a la ley 80 de 1993, el 
Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 y siguientes, que 
regulan la estructura del proceso de selección, la elaboración de estudios y documentos previos, 
así como las reglas aplicables a las modalidades de selección en la contratación estatal. 
 
 4.2. Ordenanza de Facultades.   
 
Decreto de delegación 012 del 02 de enero de 2024 modificado por el 040 del 12 de enero de 
2024. 
 
5.  JUSTIFIACION DE VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
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Para la presente contratación se estima el valor en DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES 
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($282.156.280) 
 
5.1. Variables o forma en que se calculó el valor.  

 
El presupuesto oficial fue elaborado por el personal técnico de la Secretaría de Infraestructura de la 
Gobernación de Risaralda, teniendo en cuenta las dedicaciones del personal requerido para la 
ejecución del contrato, de acuerdo con el alcance de las actividades. 
 
Para su cálculo se definieron los perfiles necesarios, el tiempo de dedicación de cada uno y sus 
honorarios, aplicando el factor multiplicador correspondiente, en el que se incluyen prestaciones, 
costos administrativos y demás costos asociados. 
 
Como resultado, la entidad estableció como presupuesto oficial el valor de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
PESOS M/CTE incluido impuestos, tasas, estampillas, contribuciones de carácter nacional y/o 
departamental y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. 

 
5.2. Aspectos tributarios y financieros del contrato.  
 
Los impuestos vigentes a la fecha deber ser cancelados por el Contratista, sin que exista 
reclamación posible de ajustes o reconocimientos de los mismos 
 
Como guía para el proponente se relacionan los impuestos, retenciones y gastos generales para 
este tipo de contratos con el departamento. 
 
 

TASA O ESTAMPILLA BASE 
GRAVABLE 

APLICA 
SI/NO 

FORMA DE PAGO 

Estampilla Pro Cultura 
(Contratos celebrados por el 
Departamento de Risaralda y 
sus entes descentralizados 
mayor a 1640 UVT). ($ 
49.799) (resolución # 00191 
de dic 4 de 2024) 

1,5% SI Persona Natural: Será descontado en 
el primer pago que se realice al 
contratista. (Par. 1 Art. 248 Estatuto de 
Rentas) 
Persona jurídica: Será descontado o 
retenido en cada cuenta y orden de 
pago. (Par. 2 Art. 248 Estatuto de 
Rentas) 

Estampilla Pro Desarrollo 2.0% SI Persona Natural: Será descontado en 
el primer pago que se realice al 
contratista. (Par. 1 Art. 214 Estatuto de 
Rentas) 
Persona jurídica: Será descontado o 
retenido en cada cuenta y orden de 
pago. (Par. 2 Art. 214 Estatuto de 
Rentas) 
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Estampilla Universidad 
Tecnológica de Pereira hacia 
el III Milenio  

1.0% SI Persona Natural: Será descontado en 
el primer pago que se realice al 
contratista. (Par. 1 Art. 238 Estatuto de 
Rentas) 
Persona jurídica: Será descontado o 
retenido en cada cuenta y orden de 
pago. (Par. 2 Art. 238 Estatuto de 
Rentas) 

Estampilla para el Bienestar 
del Adulto Mayor  

3% SI Persona Natural: Será descontado en 
el primer pago que se realice al 
contratista. (Par. 1 Art. 222 Estatuto de 
Rentas) 
Persona jurídica: Será descontado o 
retenido en cada cuenta y orden de 
pago. (Par. 2 Art. 222 Estatuto de 
Rentas) 

Tasa por deporte y recreación 
– PARA CONTRATOS CON 
PERSONA JURIDICA 

2.5% SI Será descontado o retenido en cada 
comprobante de egreso u orden de 
pago. 

Estampilla pro hospitales 
universitarios – (contratos 
celebrados en la Secretaría 
Departamental de Salud, y en 
las entidades 
Descentralizadas del orden 
Departamental y Municipal).   

2% NO Persona Natural: Será descontado en 
el primer pago que se realice al 
contratista. (Par. 1 Art. 229 Estatuto de 
Rentas) 
Persona jurídica: Será descontado o 
retenido en la cuenta y orden de pago. 
(Par. 2 Art. 229 Estatuto de Rentas) 

impuesto de timbre fijado por 
el Gobierno Nacional a través 
del Decreto 175 de 2025 

0.5% NO Será descontado de manera 
proporcional a los pagos que se 
realicen al contratista. 

Contribución especial (ley 
1106 de 2006, prorrogada por 
la ley 1738 de 2014) 

5% NO Será descontado en el primer pago 
que se realice al contratista. 

 
5.3. Disponibilidad Presupuestal. 
 
El departamento de Risaralda adelantara el presente proceso con cargo a las siguientes 
disponibilidades presupuestales:  
 

CERT. DISPON. 
PRESUPUESTAL 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

SECRETARIA Y 
VALOR 

2893 del 19 de mayo de 
2026 

2.3.2.02.02.008 SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA     

$282.156.280,00 
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5.4. Relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se 
derivan sus recursos.  

 
El proyecto a través del cual se hará la apropiación de los recursos corresponde al 
Nro.2024003660022 MODERNIZACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA, el cual guarda coherencia y se alinea con los objetivos, alcances y actividades a 
desarrollar en el contrato del presente proceso de selección, el cual pretende desarrollar 
interventoría a las obras sobre un tramo vial dentro de la red a cargo del departamento de 
Risaralda. Específicamente en el Municipio de Balboa, vereda la quiebra.  
 
Las actividades corresponden a seguimiento y control a las obras de estabilización y protección del 
talud, manejo de aguas y mitigación de riesgo de la finca REY SOL en el municipio de Balboa 
Risaralda sobre la vía Cachipay – Balboa a cargo del departamento, el cual entra dentro del área 
de influencia definida en la Ley 1228 de 2008, sin las cuales se incurre en riesgo de movimiento de 
masa o deslizamiento sobre la vía antes mencionada, ocasionando cierres parcial o totales sobre 
esta o perdidas de banca.  Este corredor comunica al Municipio de Balboa con el Área 
metropolitana Centro occidente y la vía nacional La Virginia – Apía (50RS). 
 
6. Forma de Pago: El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se 

suscriba con ocasión de este proceso de la siguiente forma:  
 
La Entidad hará al Interventor pagos mensuales en pesos colombianos con amortización del 
anticipo, de acuerdo con la interventoría ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por 
el supervisor correspondiente al mes inmediatamente anterior al período facturado, las cuales 
además deben ser verificables físicamente y estarán soportadas en actas de interventoría. 
 
El pago al Interventor se efectuará dentro de los (10) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura, acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a 
satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema 
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Parágrafo 1. La Entidad realizará al Interventor el último pago, cuyo monto no podrá ser inferior al 
cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato de Interventoría, una vez finalizado el plazo del 
contrato.  
 
Parágrafo 2. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberá 
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a 
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cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electrónicamente, la Entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 
2020, en concordancia con la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. 
 
Nota: El contratista podrá rechazar el anticipo mediante oficio motivado dirigido al ordenador del 
gasto o quien haga sus veces. 
 
6.1. ANTICIPO:  En el presente Proceso de Contratación la Entidad desembolsará al 

interventor a titulo de Anticipo un valor equivalente al (20%) del valor básico del contrato El 
Anticipo se regirá por las condiciones señaladas en el “Anexo 5 – Minuta del contrato de 
Interventoría”. 

 
6.2. Justificación de la entrega de anticipo: 
 
Se requiere disponer de capital para el pago de nomina del personal de la interventoría, el pago de 
viáticos, transporte, servicios públicos y gastos administrativos asociados al primer mes de 
ejecución del contrato donde el interventor tendrá que desplegar su capacidad técnica y operativa 
para efectuar el inicio de las actividades y dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas dentro 
del contrato suscrito. 
 
 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN: cinco (5) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2026, contado a 

partir de la suscripción del acta de inicio del contrato previo cumplimiento de los requisitos de 
ejecución del contrato. Esto es, la expedición del registro presupuestal y la aprobación de las 
garantías con su debida publicación en la plataforma SECOP II. 

 
8. FACTORES DE SELECCIÓN. 
 
8.1. CRITERIOS HABILITANTES 
 

La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del 
Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta 
presentada.  
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Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con 
todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con Sucursal en Colombia, Proponentes Plurales) con base en la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) y los documentos señalados en los 
Documentos Tipo.  

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos 
Tipo. 

8.2. GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los 
requisitos habilitantes según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada 
uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo 
caso, de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el “Formato 3 - Experiencia” y los Proponentes 
extranjeros sin domicilio o sin Sucursal en Colombia tendrán que diligenciar el “Formato 4 – 
Capacidad Financiera y organizacional (personas naturales o jurídicas extranjeras sin 
domicilio o sucursal en Colombia)” y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), 
deberán aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del Pproceso de Ccontratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente determinada en el 
Pliego de Condiciones 

 
8.3. CAPACIDAD JURÍDICA: 
 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades, 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente, como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas 
jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 



 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

Secretaria de Infraestructura 

 

GESTIÓN JURÍDICA 

CONTRATACIÓN 
 

ESTUDIO PREVIO PROCESOS QUE SUPERAN LA MÍNIMA CUANTÍA 

 
Estudio Previo para el proceso de selección por CONCURSO DE MERITOS ABIERTO, No SI-CM-02-2026 
 
 

 
Version:03 
Vigencia: 11-2025 
 

33 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para celebrar y ejecutar el contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 
Conflicto de Interés o prohibición previstas en la Constitución y en la ley para contratar con 
el Estado, o en la causal dispuesta en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones. 

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigente publicado por la 
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente y los 
integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de 
Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin Sucursal en Colombia, deberán declarar que 
no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no 
tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el 
Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el 
cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021  

La Entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de 
datos, al igual que los Antecedentes Fiscales, acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los 
Antecedentes Disciplinarios, según el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de 
Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia– 

8.4.  EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los 
Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

8.4.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 
expedida por la autoridad competente.  
 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
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8.4.2. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con Sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y 
representación legal la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del Proceso de Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

d. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad, deberá acreditar su capacidad mediante una 
autorización suficiente otorgada por el órgano social competente respectivo.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 
República de Colombia (contratos de obra o de servicios) deberán estar 
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 
471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal, en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 
conste si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la Sucursal 
en Colombia no es una persona jurídica diferente a la Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 
constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está 
debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de 
su representante o mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) 
de la Sucursal y del certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de 
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comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. 

Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o no aportar dicho 
documento, una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados de 
conformidad con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, en los que deben 
constar como mínimo los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a 
la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del Proceso de Contratación. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona designada para 
comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano 
social para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año 
más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal  

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural debe 
presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y 
representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo 
solicitado en este literal; ii) la información requerida en el presente numeral y iii) la capacidad 
jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así 
como de las demás 
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personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

NOTA: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte 
adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, 
deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 

C. Las Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia. 

Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación) o documento equivalente que permita conocer la 
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o régimen jurídico de contratación de la 
Entidad. 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto 
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad 
a contratar, en el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia, con una fecha 
de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
definida en el Pliego de Condiciones. 

• Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado 
en el numeral “1.1 Objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano social para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 
y, por tanto, su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 
 

8.4.3. PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión 
Temporal o en Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención 
de conformar el 
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Proponente Plural. En caso de que no exista precisión sobre el tipo de asociación se 
solicitará aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida 
en el “Formato 2 – Conformación de Proponente Plural” (“Formato 2A- Documento de 
conformación de Consorcio”) (“Formato 2B – Documento de conformación de Unión 
Temporal). Los Proponentes pueden introducir datos adicionales que no contradigan lo 
dispuesto en los documentos del Proceso de Contratación. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 
considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el “Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural” (“Formato 2A – Documento de conformación de 
Consorcio”) (Formato 2B – Documento de conformación de Unión Temporal), quien 
representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades 
suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos 
los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y 
ejecución del contrato, así como también la potestad para firmar el acta de terminación y 
liquidación o cualquier otra acta o documento. 
 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que 
se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
 

D. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del contrato y 
un (1) año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la 
fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 
fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. 

 
E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de 

cada uno de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podrá ser diferente al 
cien por ciento (100 %). 
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será 
posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la 
fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de 
los integrantes será ineficaz y por tanto carecerá de efecto. 

G. [Incluir en Procesos de Contratación estructurados por lotes o por segmentos] Indicar el 
lote/segmentos o lotes/segmentos a los cuales presenta oferta. (NO APLICA PARA EL 
PRESENTE PROCESO) 

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso 
de que un integrante sea una persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el 
apoderado de cualquiera de los anteriores. 

Nota: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes 
plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente. El 
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Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad Estatal rechazará la 
oferta que se presente desde una cuenta diferente. 

8.5. CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
LEGALES 

8.5.1. PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe diligenciar el “Formato 5 – Pagos al Sistema de Seguridad 
Social y Aportes Legales” suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o 
por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en 
el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, 
pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello haya lugar. 
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

 
Cuando la persona jurídica está exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el 
artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, debe indicarlo en el " Formato 5 – Pagos al Sistema de 
Seguridad Social y Aportes Legales”. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal en 
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

8.5.2. PERSONAS NATURALES  

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en 

salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago 

de la correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, 

anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o copia de la planilla de seguridad 

social paga.  

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 

plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de 

condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o cuente con acto 

administrativo de reconocimiento de pensión de vejez o invalidez, tendrá que presentar el 

certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. 

De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar 

cotización de pensión tendrán que presentar el certificado que así lo acredite y, adicionalmente, el 

certificado de afiliación al sistema de salud. 
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Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

8.5.3. PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaración de la 
que tratan los numerales anteriores. 
 

8.5.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social y 
Aportes Legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los 
seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y, por ende, no esté 
obligado a efectuar el pago de Aportes Legales y Seguridad Social debe indicar esta circunstancia 
en la mencionada certificación, bajo la gravedad del juramento. 
 
8.5.5.  ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 

EJECUCION DEL CONTRATO 
 

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los 
aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 
8.6. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 
previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”: 
 

 Baja – Media Complejidad Alta Complejidad 

Complejidad técnica del 
proyecto y Matriz 1 – 

Experiencia 
X  

Justificación de la 
complejidad técnica de la 

Matriz 1 - Experiencia 

Las actividades que se van a realizar en el presente proyecto 
involucran la interventoría a la ejecución de obras de manejo de 
aguas y estabilización de talud en la Finca Rey Sol, vereda La 
Quiebra, municipio de Balboa, departamento de Risaralda. 

El alcance comprende la supervisión de obras de estabilización 
y/o contención de taludes mediante soluciones constructivas 
propias de este tipo de intervención, así como la implementación 
de obras de drenaje para el adecuado manejo hidráulico del 
terreno. Estas actividades requieren control técnico en aspectos 
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 Baja – Media Complejidad Alta Complejidad 

geotécnicos e hidráulicos, propios de intervenciones en zona de 
ladera. 

La accesibilidad al sitio no presenta complicación y aunque el 
proyecto se desarrolla en zona rural con régimen de lluvias 
característico de la región, las condiciones geológicas, climáticas 
y de seguridad permiten el desarrollo normal de las actividades de 
interventoría. 

Dado lo anterior, la Entidad considera que el proyecto de 
interventoría se encuentra en un nivel de complejidad técnica 
BAJO – MEDIO, por cuanto no involucra estructuras especiales, 
tecnologías de alta especialización ni intervenciones de gran 
escala, pero sí requiere experiencia específica en estabilización o 
contención de taludes conforme a la Matriz 1 – Experiencia. 

 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:  
 
EXPERIENCIA PRINCIPAL: 
 
CAPITULO: 4. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O 
TERCIARIAS O URBANAS PARA ATENCIÓN, PREVENCIÓN O MITIGACIÓN DE 
EMERGENCIAS DIFERENTES A CONTRATACIÓN DIRECTA 
 
ACTIVIDAD A CONTRATAR: 4.2 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE ATENCION, 
PREVENCIÓN O MITIGACIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIAS MEDIANTE OBRAS DE 
ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA 
 
[la Entidad deberá indicar el número de la actividad a contratar y transcribir textualmente lo 
consignado en la “Matriz 1 – Experiencia”. En caso de requerir combinar experiencia, se procederá 
según los lineamientos establecidos en el literal A del numeral 10.1.1 del Pliego de Condiciones]. 
 
Los contratos que el Proponente pretenda acreditar como experiencia deberán cumplir con las 
condiciones detalladas en los siguientes numerales 
 

Numeral 4.2 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE ATENCION, PREVENCIÓN O MITIGACIÓN 
DE OBRAS DE EMERGENCIAS MEDIANTE OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES O 
RECUPERACION DE BANCA 
 
 

• EXPERENCIA GENERAL: INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O 

HAYAN CONTENIDO UNA, O ALGUNAS, DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
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- CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE 

OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA  

- ATENCION OBRAS DE EMERGENCIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS 

DE ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA 

 

• EXPERENCIA ESPECIFICA:  

- Por lo menos un (1) contrato de los contratos válidos aportados como experiencia general 

que corresponda o haya contenido actividades de INTERVENTORIA A CONSTRUCCION 

DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA 

 
- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 

contemplar la interventoría a un proyecto que sea de un valor correspondiente a por lo 

menos el 60% del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de 

Contratación. 

Nota: El valor del presupuesto oficial del presente proceso es de $282.156.280, (doscientos 
ochenta y dos millones ciento cincuenta y seis mil doscientos ochenta pesos m/cte); por 

tanto, el 60% del presupuesto será de $169.293.768 (Ciento sesenta y nueve millones 

doscientos noventa y tres mil setecientos sesenta y ocho pesos m/cte) 

EXPERIENCIA SECUNADARIA 1: 
 
CAPITULO 6: INTERVENTORÍA A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 
 
ACTIVIDAD A CONTRATAR: 6.8 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCION O 
REHABILITACION O MEJORAMIENTO EN SITIOS INESTABLES O CONTENCIÓN DE TALUDES 
O ESTABILIZACIÓN DE TALUDES. 
 

• EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE PROYECTOS DE ESTABILIZACIÓN DE 

TALUDES O DE CONTENCIÓN DE TALUDES 

8.6.1.   CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deben cumplir las siguientes características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de:  

EXPERIENCIA PRINCIPAL: 
 
Numeral 4.2 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE ATENCION, PREVENCIÓN O MITIGACIÓN 
DE OBRAS DE 
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EMERGENCIAS MEDIANTE OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION 
DE BANCA 
 
 

• EXPERENCIA GENERAL: INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O 

HAYAN CONTENIDO UNA, O ALGUNAS, DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

 

- CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE 

OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA  

- ATENCION OBRAS DE EMERGENCIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS 

DE ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA 

 

• EXPERENCIA ESPECIFICA:  

- Por lo menos un (1) contrato de los contratos válidos aportados como experiencia general 

que corresponda o haya contenido actividades de INTERVENTORIA A CONSTRUCCION 

DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA 

 

- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 

contemplar la interventoría a un proyecto que sea de un valor correspondiente a por lo 

menos el 60% del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de 

Contratación. 

Nota: El valor del presupuesto oficial del presente proceso es de $282.156.280, (doscientos 
ochenta y dos millones ciento cincuenta y seis mil doscientos ochenta pesos m/cte); por 

tanto, el 60% del presupuesto será de $169.293.768 (Ciento sesenta y nueve millones 

doscientos noventa y tres mil setecientos sesenta y ocho pesos m/cte) 

EXPERIENCIA SECUNADARIA 1: 
 
CAPITULO 6: INTERVENTORÍA A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 
 
ACTIVIDAD A CONTRATAR: 6.8 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCION O 
REHABILITACION O MEJORAMIENTO EN SITIOS INESTABLES O CONTENCIÓN DE TALUDES 
O ESTABILIZACIÓN DE TALUDES. 
 

• EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE PROYECTOS DE ESTABILIZACIÓN DE 

TALUDES O DE CONTENCIÓN DE TALUDES 

 

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratación y con lo 
dispuesto por la “Matriz 1 – Experiencia”.  
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C. El Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para la evaluación y 
asignación de puntaje por concepto de experiencia.  

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. 
y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco 
(5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un  máximo de siete (7).  

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal 
y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujeres, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco 
(5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos.   

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal 
y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada 
con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de 
siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales 
aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones 
previamente definidas. 

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y empresas de mujeres se 
probará mediante el diligenciamiento del “Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres”, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique o la sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de 
la interventoría a obras, bienes o servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de 
transporte.  
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[En las convocatorias limitadas a Mipyme únicamente se aplicará este criterio diferencial 
respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres] 

D. Estar relacionados en el “Formato 3 – Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben indicar 
qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el “Formato 3 – Experiencia”. 
Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.  
Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 – Experiencia”, la Entidad solicitará su 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de condiciones.  

 
 

NOTA: El “Formato 3 – Experiencia” es un documento de forma que contiene la relación de los 
contratos aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia mínima y 
ponderable, sin embargo, este documento no otorga puntaje y tampoco se exime a los proponentes 
de no presentarlo, en tal sentido no será tenido en cuenta para efectos de ponderación de la 
experiencia de las ofertas. 

 
 
El “Formato 3 – Experiencia” deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.  

 
E. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de 

Contratación. Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del contrato, 
por lo que no necesariamente coincide con la de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta 
final, salvo que de los documentos del numeral 10.1.5 de este Pliego de Condiciones se derive 
tal información.] 
 

F. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres 
(3) años de constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, en los términos establecidos en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del 
Decreto 1082 de 2015, además del Registro Único de Proponentes (RUP), deben adjuntar un 
documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 
corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en 
cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos 
de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, 
tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes 
y se alleguen contratos en los que este le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán 
ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de 
manera que el Proponente Plural podrá demostrar la misma experiencia una sola vez. 

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante alguno o algunos 
de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 10.1.5. 
 

8.6.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL REQUERIDA 
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La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que 
la misma sea válida para el otorgamiento de puntaje: 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios el segmento correspondiente para la clasificación 
de la experiencia es el 80 y/o 81.  

B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta 
el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el “Formato 3 – 
Experiencia”, para efectos de evaluar la experiencia únicamente se tendrán en cuenta los 
cinco (5) contratos afectados por su porcentaje de participación obtengan el mayor valor.  

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 
solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la 
experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así 
lo considera pertinente, podrá no demostrar experiencia. En este último caso, el porcentaje 
de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá 
superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir 
con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el 
Pliego de Condiciones y se verificará de conformidad con el porcentaje mínimo de 
experiencia exigido en el numeral 3.8.1., esto es, frente al cien por ciento (100 %) del 
Presupuesto Oficial. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará 
la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la 
experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el 
registrado en el Registro Único de Proponentes (RUP) de este, o en alguno de los 
documentos válidos para probar la experiencia en caso de que el integrante no esté 
obligado a tener RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el Registro 
Único de Proponentes (RUP), o documento válido, en caso de que el integrante no esté 
obligado a tener RUP. En estos casos la experiencia se multiplicará por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio, el 
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porcentaje (%) de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso 
de Contratación)” exigido en la “Matriz 1 – Experiencia” se afectará por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el contrato fue llevado a cabo como Unión Temporal, la acreditación del 
porcentaje (%) de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de 
actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de 
conformación de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de 
los integrantes o que de los documentos aportados para probar la experiencia se pueda 
determinar qué actividades realizó cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior 
no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el 
párrafo precedente, respecto a los Consorcios. 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a longitud de vías producto 

de la Interventoría, sino a cualquier dimensión o magnitud requerida en el Proceso de 

Contratación para acreditar la experiencia según la “Matriz 1 – Experiencia". Por ejemplo, 

interventorías enfocadas en: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos 

(volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, entre 

otros. 

Nota 2: En los casos donde el contrato aportado se encuentre registrado en el RUP como 
contrato celebrado por accionista, socio o constituyente, del proponente o su integrante, el 
porcentaje de dimensionamiento deberá ser determinado a través de uno o algunos de los 
documentos válidos para la acreditación de experiencia, en este caso, si la Entidad Estatal 
no puede corroborar la información el contrato no será tenido en cuenta para efectos de 
acreditación del porcentaje de dimensionamiento requerido. Cuando el contrato que se 
aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o por una Unión 
Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para 
participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo 
contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los 
porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el 
contrato y que están participando en el Proceso de Contratación, siempre y cuando en el 
“Formato 3 – Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes de participación se 
ofrecen como experiencia.  

H. En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen su 
participación en el contrato que se aporta como experiencia en el “Formato 3 – 
Experiencia”, se tendrá en cuenta únicamente la participación del o los integrantes que la 
expresan. La Entidad hará la evaluación basada en el “Formato 3 - Experiencia”.  Para 
participar en el presente proceso se entenderá el contrato aportado como uno (1) solo y se 
tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están 
participando en el Proceso de Contratación, siempre y cuando en el “Formato 3 – 
Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes de participación se ofrecen como 
experiencia.  
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I. Para los proyectos de concesiones en infraestructura de transporte únicamente se tendrá 
en cuenta la experiencia adquirida en la interventoría a la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra de infraestructura de transporte, la cual deberá ser demostrada con 
los documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida 
en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura 
concesionada.  

 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados, para lo cual podrá 
presentar su experiencia expresada en SMMLV dentro del respectivo contrato 
correspondientes a la interventoría a la etapa constructiva y/o de intervención de 
infraestructura de transporte, empleando alguno de los documentos válidos establecidos 
en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones. En el evento que el proponente no aporte 
la experiencia expresada en SMMLV se aplicara la regla de conversión del literal B del 
numeral 1.12. 
 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda 
extranjera se procederá de conformidad en el literal A del numeral 1.13 de este documento. 
Para este caso, la fecha de terminación de la interventoría a la etapa constructiva y/o de 
intervención de la infraestructura de trasporte hará las veces de fecha de terminación del 
contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso 
descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de 
SMMLV señalados por el Banco de la República (https://www.banrep.gov.co/es/mercado-
laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación a la interventoría a la 
etapa constructiva y/o de intervención de infraestructura de transporte. 
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad 
permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, 
requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. En caso de que el 
Proponente subsane, en relación con este contrato se aplicará lo dispuesto en el literal A) 
del numeral 4.1 del Pliego de Condiciones. De no lograrse la discriminación de los valores 
ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la 
evaluación ponderable, teniéndolo únicamente en cuenta si acredita experiencia 
habilitante. 
 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
sea distinto al verificado en el documento aportado por el Proponente, la Entidad para 
evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos 
válidos establecidos en el numeral 10.1.5. del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a 
que estos últimos discriminan el valor ejecutado a la interventoría a la etapa constructiva 
y/o intervención de la obra de infraestructura de transporte.  

 
J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con 

estas no se puede constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que 
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 
certificaciones 

https://www/
https://cceficiente.sharepoint.com/sites/SGC-Consultas/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENTOS%20TIPO/004.%202022/03.%20SECTOR%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20TRANSPORTE/08.%20D.T%20INTERVENTORIA%20TRANSPORTE%20-%20III%20VERSIÓN%20-%20COMENTARIOS%20CIUDADANOS/ión%20en%20la
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aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del 

Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 
 
8.6.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

Segmentos  Familia  Clase  Nombre  

80  10 16 Gerencia de proyectos 

81 10 15 Ingeniería y arquitectura 

81 10 22 Ingeniería de transporte 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán 
indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con 
alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los 
contratos aportados para demostrar la experiencia requerida. En el evento en el que dichos 
documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá 
incorporarlos en el “Formato 3 – Experiencia. 

 
 
8.6.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información, 
mediante alguno de los documentos señalados en la sección 10.1.5 del Pliego de Condiciones:  

I. Contratante. 

II. Objeto del contrato. 

III. Principales actividades ejecutadas. 

IV. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 
establecidas en la “Matriz 1 – Experiencia a la cual se le realizó la interventoría, si aplica. 

V. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de 
suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 10.1.5 del Pliego de 
Condiciones se determine otra cosa. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el 
último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.  

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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VI. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es la 
fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del 
numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones se determine otra cosa.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día 
del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

VII. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

VIII. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural, el cual corresponderá 
con el consignado en el Registro Único de Proponentes (RUP), o en alguno de los 
documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no 
esté obligado a tener RUP.  

IX. Valor total ejecutado. Tratándose de personas obligadas a tener Registro Único de 
Proponentes (RUP) el valor ejecutado o facturado se tomará del valor registrado en el 
RUP. En el caso de personas que no está obligadas a presentar el Registro Único de 
Proponentes (RUP) el valor ejecutado o facturado se tomará de los documentos válidos 
para acreditar la experiencia definidos en el numeral 10.1.5 de este Pliego de Condiciones.  
 

8.6.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), o tratándose de 
personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, el Proponente 
podrá aportar uno o algunos de los documentos que se indican a continuación, para que la Entidad 
realice la verificación de forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 
suscritos por quienes intervinieron en la elaboración del documento. En caso de existir 
discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de 
experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Interventoría. 

B. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Obra al cual se le realizó la 
interventoría, en la cual se puede verificar las actividades ejecutadas y el alcance de las 
mismas.  

C. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda verificar la 
participación del Proponente como Interventor.  

D. Certificación de experiencia. Expedida antes del cierre del Proceso de Contratación que 
acredite el porcentaje ejecutado hasta esa fecha en la que conste la información de la 
interventoría a la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u 
obligación de 
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hacerlo en la Entidad contratante.  

E. Acta de Inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de acreditar la 
fecha de inicio. 
 

F. Los contratos que hayan sido objeto de cesión deberán encontrarse debidamente inscritos 
y clasificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) o en uno o alguno de los 
documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia del cesionario, 
según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá 
experiencia alguna al cedente. 
 

 

8.6.6. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 
 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 
  
A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, 

según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos 

equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.  

 

8.6.7. PARA SUBCONTRATOS  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, 
se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 
 
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales, el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal 
del Contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio 
Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de 
Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

 
B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el 

subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato 
principal y la siguiente:  

I.  Alcance de las actividades de interventoría ejecutadas en el contrato principal, en las cuales 
se pueda evidenciar las actividades subcontratadas que pretendan ser acreditadas para 
efectos de validación de la experiencia en el presente Proceso de Contratación.  
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II.  Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 
Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, 
donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 
suscrito con la Entidad. 
 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas descritas en los literales 
A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 
subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas 
en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como 
aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, 
es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular.   
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo 
que no serían tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo 
hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales 
actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del Contratista 
directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el 
proceso en el cual el Contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes 
y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente 
no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. 
En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado 
con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 
 
 
8.7. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN La capacidad de organización se verificará en el Registro 

Único de Proponentes, con los siguientes indicadores:  
 
ROE (Rentabilidad sobre patrimonio), determina la capacidad de generación de utilidad operacional 
por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre patrimonio, mayor es la 
utilidad de los accionistas. Se calcula de la siguiente manera. 
 

• Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme. 
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ROE Deberá ser mayor o igual a 0,02 

 

• Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demás Proponentes. 
 
ROE Deberá ser mayor o igual a 0,03 

 
ROE=Utilidad Operacional/Patrimonio. 

 
ROA (Rentabilidad sobre activos), Determina la Capacidad de generación de utilidad operacional 
por cada peso invertido en el activo, este valor debe ser menor que el ROE. Se calcula de la 
siguiente manera 
 

ROA=Utilidad Operacional/Activo Total. 
 

• Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme. 
 
ROA Deberá ser mayor o igual a 0,01 

 

• Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demás Proponentes. 
 
ROA Deberá ser mayor o igual a 0,02 

 
 
En caso de ser proponente plural, los indicadores de la Capacidad Organizacional se calcularan de 
la siguiente manera: con base a la Suma Aritmética Simple de cada uno de los componentes del 
indicador de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal sin importar su porcentaje de 
participación en el mismo 
 
8.8. CAPACIDAD FINANCIERA. Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores 
en los términos señalados en la “Matriz 2- indicadores financieros y organizacionales” y bajo las 
condiciones señaladas ene l numeral 3.7 del Pliego de Condiciones. 
 
El componente financiero se verificará en el Registro Único de Proponentes- RUP y se calcularán 
los indicadores solicitados, con corte a 31 de diciembre de 2025. 
 
El comité evaluador calculará los siguientes indicadores financieros y verificará el cumplimiento de 
las condiciones que se detallan a continuación. 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 
                          

• Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme. 
 
Deberá ser mayor o igual a 1,1 

 

• Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demás Proponentes. 
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Deberá ser mayor o igual a 1,2 

 
Liquidez = (Activo Corriente / Pasivo Corriente)  

 
 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 
 
Deberá ser menor O igual al 0,65 
 
En caso de ser proponente plural, este indicador se calculará con base en la suma aritmética 
simple del nivel de endeudamiento de cada integrante del consorcio o unión temporal, afectada por 
su porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal. 
 

Nivel de endeudamiento = /Pasivo Total / Activo Total) 
 
RAZÓN DE COBERTURA SOBRE INTERESES: 
 
Deberá ser mayor o igual a 1,5 
 

Razón de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 
 

En caso de ser proponente plural, este indicador se calculará con base en la suma aritmética 
simple del Indicador de la razón de cobertura sobre intereses de cada integrante del consorcio o 
unión temporal, afectada por su porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal.  
 
Nota: Si el proponente no cuenta con obligaciones financieras, es imposible calcular la Razón de 
cobertura de intereses, por lo anterior, de darse esta situación, el proponente resultará habilitado. 
Lo anterior se sustenta en que, para el cálculo del indicador, el denominador de la fórmula son los 
gastos financieros, al realizarse el cálculo con el denominador cero (0), el resultado será 
INDETERMINADO. 
 
De acuerdo con los lineamientos de CCE, los indicadores que se aplicarán son los siguientes: 
 

1. Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la condición de Mipyme de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo 
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, probará los siguientes indicadores: 

 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 

 
Índice de liquidez 

 

1,1 

Índice de endeudamiento  
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0,65 
 

Razón de cobertura de intereses 
 

1,5 
 

Capital de trabajo 

 
Definido en el documento 

base 
 

Rentabilidad del patrimonio  0,02 

 
Rentabilidad del activo 

 
 0,01 

 
2. Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demás Proponentes. 

 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 
 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 

Índice de liquidez 1,2 

Índice de endeudamiento 

 

0,65 
 

Razón de cobertura de intereses 

 

1,5 
 

Capital de trabajo 
 

Definido en los Pliegos Tipo 
 

Rentabilidad del patrimonio  0,03 

 
Rentabilidad del activo 

 
 0,02 

 
 
9. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y/O CALIFICACIÓN.  
 
Se evaluarán la (s) Propuesta (s) mediante la aplicación del siguiente puntaje: 
 
La calificación de las ofertas se hará con base en los siguientes parámetros, para un valor de 100 
puntos: 
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Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,50 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al factor de 
evaluación de experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluirá 
el siguiente cuadro:  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes 
criterios de evaluación y puntaje:  
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,75 

Equipo de trabajo (Personal Clave 
Evaluable) 

10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 

0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, 
o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil 
inconclusa en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en 
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relación con los criterios de evaluación.  
 
Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último 
año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin 
perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afecta 
a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la 
situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la 
Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con 
el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o 
reglamenten.  

 
9.1. COMPONENTE ECONOMICO. La propuesta económica se evaluará así: 
 
La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la 
corrección aritmética. 
El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos 
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la interventoría de obra 
del proceso, los Riesgos y la administración de estos.  

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional, departamental o 
municipal. 

9.1.1. CORRECCIÓN ARITMÉTICA. 
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error 
que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 
realizada. 

B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea 
igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente 
del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 
aproximará por defecto al número entero. 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas valorará la oferta económica según la 
normativa vigente aplicable. 
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9.1.2. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 
para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida 
durante la etapa de planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el 
proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los 
parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en los Procesos de 
Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

 
10. ANALISIS DEL SECTOR: El análisis del sector para el presente proceso fue elaborado por la 

Secretaría de infraestructura, y se encuentra en el anexo No 2 y forma parte de los 
documentos previos de este proceso. 

 
11. ANALISIS DE RIESGO. El análisis del riesgo para el presente proceso fue elaborado por la 
Secretaría infraestructura, y se encuentra en el anexo No 3 y forma parte del presente estudio 
previo. 
 
11.1. La matriz de que contiene los riesgos para el presente proceso y se encuentra en el anexo 
No 4 y forma parte del presente estudio previo. 
 
12.  GARANTIAS 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA identificada con el NIT 8914800085-7 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Por el Veinte Por 
Ciento (20%) del 
valor del contrato, 
de acuerdo con el 
aet. 2.2.1.2.3.1.12 
del Dto 1082 de 
2015 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años más 

10% del valor del 
contrato de acuerdo 
con el art. 
2.2.1.2.3.1.13 del 
Dto 1082 de 2015 
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Característica Condición  

Calidad del Servicio  
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

por el término del 
mismo y cinco (5) 
año más. contados 
a partir de la fecha 
de suscripción del 
Acta de Entrega y 
Recibo definitivo 
de las Obras. Debe 
ser igual al plazo 
de la  
garantia de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del paragrafo del 
art. 85 del la Ley 
1474 de 2011 

Por el Veinte Por 
Ciento (20%) del 
valor del contrato, de 
acuerdo con el art. 
2.2.1.2.3.1.12 del 
Dto 1082 de 2015 

Buen manejo y correcta 
inversión del Anticipo  

Hasta [la 
liquidación del 
contrato  

Por el 100% del 
valor del anticipo 
según lo dispuesto 
en el artículo 
2.2.1.2.3.1.10. del 
Decreto 1082 de 
2015] 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su 
identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
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Característica Condición  

$14.980.421 

 
 
13. INDICAR SI EL PROCESO ESTA COBIJADO POR ACUERDO INTERNACIONAL O UN 
TRATDO DE LIBRE COEMRCIO.  
 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales para el nivel 
Sub-Central bienes y servicios, y por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN): 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación cubierto 

Alianza Pacífico 
 

Chile SI N/A N/A NO 

México NO N/A N/A N/A 

Perú SI NO NO NO  

Canadá NO N/A N/A NO 

Reino Unido (Gran Bretaña e 
Irlanda Del Norte) 

SI NO N/A NO 

Chile SI NO N/A NO 

Corea SI NO N/A NO 

Costa Rica SI N/A N/A NO 

Estados Unidos SI NO N/A NO 

Estados AELC SI NO N/A NO 

Estados Unidos Mexicanos NO N/A N/A NO 

México NO N/A N/A N/A 

Unión Europea SI NO N/A NO 

Israel* SI NO N/A NO 

Triángulo Norte 
 

El Salvador SI SI SI NO 

Guatemala SI SI SI NO 

Honduras NO N/A N/A N/A 

Comunidad Andina SI SI NO SI 

 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado 
la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
Nota: De conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el 
artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y el anexo 4 del manual para el manejo de los 
acuerdos comerciales en procesos de contratación, las convocatorias limitadas a MiPymes se 
encuentran excluidas de la aplicación de los acuerdos comerciales. El umbral para la limitación de 
MiPymes será el previsto por la norma equivalente a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 
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Unidos de América (US$125.000). 
 
Esta exclusión sólo es aplicable en los casos en que la Entidad Estatal verifique las condiciones 
previstas en el respectivo Acuerdo comercial y en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 
2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, para que una convocatoria sea 
limitada a Mipyme. Así, esta excepción no puede ser utilizada para excluir la cobertura del Acuerdo 
Comercial en el aviso de convocatoria; los estudios y documentos previos o el borrador del pliego 
de condiciones. 
 
Para establecer el umbral para el acuerdo con ISRAEL: 
Umbral: 250.000 DEG  
TRM del 17/06/2026 equivale a: 3.427,07 COP por USD y 1 DEG equivale a: 1,427843 USD  
UMBRAL = 250.000 x 3.427,07 x 1,427843 = $ 1.223.326.082,50 COP 
 

14. MADURACIÓN DEL PROYECTO 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, cuando el objeto de la 
contratación incluya la realización de una obra, la entidad contratante deberá contar con los 
estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, 
económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan 
dentro del objeto el diseño, es este punto deberá describir de forma clara el desarrollo de la 
maduración del proyecto. 
 
El presente proceso de selección bajo modalidad de concurso de meritos tiene su fundamentación 
técnicas y sustento base en los estudios y diseños elaborados por la firma TORRES ING SAS con 
objeto “Realizar estudios y diseños geotécnicos para el manejo de aguas y estabilidad de talud 
finca Rey Sol, vereda La Quiebra en el municipio de Balboa”, contrato de consultoría 512-2021 
celebrado por la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER. 
 
El consultor propuso tres (3) alternativas para las obras requeridas para controlar estos procesos 
deben estar encaminados a proteger la corona del talud, sitio donde se ubica la vivienda y el 
corredor vial Cachipay – Balboa planteándose las siguientes conclusiones:  
 

“Teniendo en cuenta los antecedentes del sector y los resultados obtenidos a partir del 
análisis geotécnico, se identifica que la infraestructura presente se encuentra vulnerable 
ante la ocurrencia de un movimiento en masa, por lo que se plantean tres alternativas 
encaminadas a proteger la corona del talud, sitio donde se ubica la vivienda y el corredor 
vial Cachipay – Balboa. 
 
Se recomienda que durante el proceso constructivo se realicen inicialmente las obras sobre 
la zona alta y media del talud (zanjas de coronación y obras recomendadas para la 
mitigación del riesgo de la vivienda), para posteriormente ejecutar el muro en gavión junto 
con los drenes de penetración y cuneta vial. Al finalizar se ejecutará la empradización en la 
zona con el pasto vetiver. 
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Todas las obras presentadas se realizan teniendo en cuenta las metodologías y 
especificaciones establecidas en la NSR-10 y CCP-2014” 

 
Posteriormente, el departamento de Risaralda seleccionó la ALTERNATIVA 3 que consiste en la 
construcción de viga cabezal con una fila de anclajes separados cada 5 m cimentada con 
micropilotes de 0,30 m espaciados cada 1,20 m perimetral a la vivienda.  
 
Hacia la vía Cachipay – Balboa se desarrollarán las obras proyectadas en las alternativas 
anteriores correspondientes a la construcción de muro en gavión recubierto en concreto lanzado de 
espesor de 0,05 m cuya longitud es de 115 m con una fila de drenes de penetración de 2” de 
longitud de 10 m separados cada 20 m, cuneta vial de base de 0,8 m y altura de 0,20 m. En la 
parte intermedia y alta se recomienda la construcción de zanjas de coronación en geomembrana 
HDPE de 40 mils o materiales similares de altura de 0,2 m y base mayor de 0,5 m. Se incluyen 
obras complementarias como la revegetalización mediante pasto vetiver, y mantenimiento de las 
obras hidráulicas existentes  
 
Con lo anterior, se indica que el proyecto cuenta con planos de ingeniería de detalle (FASE III) para 
la construcción de las obras previstas, en cumplimiento de la normativa legal y técnica vigente, 
considerando que de no ejecutarse las actividades de mitigación y reducción del riesgo propuestas, 
pueden materializarse fenómenos de deslizamientos, asentamientos, inestabilidad geológica, daño 
mayores y hasta pérdidas humanas indicando que existen documentos técnicos que alertan y 
reconocen la vulnerabilidad y condición crítica de la zona. Así mismo, sería jurídicamente 
perjudicial para la administración departamental desacatar lo proferido en la sentencia 66001-23-
33-000-2013-00070. 
 
El impacto de estas obras sobre el corredor Cachipay – Balboa beneficia directamente a los 
propietarios de la Finca Rey Sol y de forma indirecta a los usuarios de la vía antes mencionada que 
comunica al municipio de Balboa con el área metropolitana de centro occidente en el departamento 
de Risaralda y demás municipios. 
 
 
 
Se firma en PEREIRA a los 17 días de junio de 2026. 
 
 

______________________________________________ 
JORGE HERNANDO COTE ANTE 

Secretario de Infraestructura  
 
 
 

                                    
Revisión Jurídica: JOHANNA AGUDELO FORONDA. 
                Abogada – Contratista. 
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Elaboró y proyectó: ALEX JOSÉ GONZÁLEZ CASTRO 
            Ing. Civil – Contratista. 
 

                                    
Elaboró y proyectó: MANUELA GÓMEZ ECHEVERRY 
           Ing. Civil – Contratista. 




