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1. TIPO DE INFORME 
 

 
INFORME PARCIAL                     INFORME FINAL 
 
Tipo de Contrato: 

 
OBRA                            INTERVENTORÍA 
 

 

Informe Número: 2 
 

 

Periodo comprendido entre el 31/julio/2020  
hasta el 15/Septiembre/2020 
 

 

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 
 

Contrato o Aceptación de Oferta No. 4148.010.32.1.841-2020de  2020 

Nombre Completo del Contratista: DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA 
 

Documento de identificación del contratista: 93417672-9 
 76319950 

Nombre (s) del Interventor (es): ING.JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA 
 

Organismo: CONSULTOR EXTERNO DE LA SECRETARIA DE CULTURA. 

Obra Física Ejecutada del Periodo: 20 % 
 

Obra Física Ejecutada Acumulada: 100 % 

Objeto del contrato: REALIZAR OBRAS DE ADECUACION DE BAÑO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA EN EL TEATRO JORGE ISAACS DE SANTIAGO DE CALI, de conformidad con el proyecto de 
inversión denominado MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS BIENES INMUEBLES 
PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, ficha 06046341 vigencia 2020 y con las 

especificaciones técnicas contempladas en los estudios técnicos”. 
 

3. INFORME JURÍDICO 
 

 

Fecha de Inicio 
 

Fecha Terminación 

31/julio/2020 15/septiembre/2020 

Modificación del contrato: N/A 

Suspensión: N/A 

X 
 

 

 X 
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Reanudación: N/A 

Cesión: N/A 

Terminación anticipada: N/A 

Acta de recibo final de obra: N/A 
 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

 

Valor inicial del Contrato: Es hasta por la suma de: VEINTI UN MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE $21.789.300 
 

Adición: N/A 
 
 

 

Prórroga: N/A 
 
 

 

Resumen Contable y Financiero: 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por Cancelar 

$21.789.300 4.357.860$  $ 17.431.440 
 

$ 0 

 

 
PERSONA NATURAL 
 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 10/Septiembre/2020 
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a 
los requerimientos de Ley. 
 
INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
No. Planilla: 9410417339- 9417417375 
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 736357903-736359584 
Operador: APORTES EN LINEA 
Fecha de Pago: 2020/09/08 -2020/09/08 
Periodo de Pago de la Seguridad Social: AGOSTO – SEPTIEMBRE. 
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Observaciones al informe contable y financiero:  

 Septiembre Saldo 

 4148/0-
1264/2301010339/41050020
002/BP060463411010113 

$ 4.357.860 
 

$ 0 

 

 

5. INFORME TÉCNICO 
 

Actividades realizadas en el periodo: 

1. ESTUCO DE MUROS  
2. PINTURA TIPO 1   A 3 MANOS  
3. LIMPIEZA Y RETIRO DE   ESCOMBROS  
4. LIMPIEZA Y PULIDA DE MESON EN GRANITO EXISTENTE  
5. SUMINISTRO E INSTALACION DE   SEÑALIZACION VISUAL  
 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: 
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RECIBO A SATISFACCIÓN: N/A  
 
Se recibe a entera satisfacción del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, las obras o 
interventoría con base en las condiciones establecidas en el Contrato o Aceptación de Oferta 
No 4148.010.32.1.841-2020de  2020 y que a continuación se describen: 

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: 
 
El avance general del contrato a la fecha corresponde al 100 % de ejecución. 

 
 

 
 

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

 

 

7. FIRMAS RESPONSABLES 
 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTION CONTRACTUAL 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN 
CONTRATO DE OBRA O 

INTERVENTORIA 

MAJA01.04.03.18.P02.F05 

VERSIÓN 1 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
01/oct/2019 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

 
Página 8 de 8 

 
 
 
 
 
 

INTERVENTOR DEL CONTRATO 

JAIRO DAVILA GUERRA 
CC. 73.565.045 

  

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 15 de diciembre de 2020. 
 
 

 


