
 
ACTA DE REINICIO No. 1 AL CONTRATO NO. CD-022-2026 

 
 
1.​ INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 

 
ACTA No. 

 
01 

 
CONTRATO No.: 

 
 CD-022-2026 

 
TIPO DE CONTRATO: 

 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

 
OBJETO: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR 
LEGALMENTE EN ASUNTOS DE TALENTO HUMANO AL MUNICIPIO DE 
BARANOA 

 
CONTRATISTA: 

 
EFRAIN JOSE MUNERA SÁNCHEZ 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
C.C. 79.589.991 

 
VALOR DEL CONTRATO: 

 
EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTIMA EN LA SUMA DE 
DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS 
($18.524.000) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO (4) 
MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN QUE DISPONE 
EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993 

LUGAR DE SUSCRIPCIÓN  
MUNICIPIO DE BARANOA 

 
FECHA​ DE​ INICIO​ DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

23 DE ENERO 2026 
 
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

22 DE MAYO DE 2026  
 
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 

 
22 DE MAYO DE 2026 

 
SUPERVISOR 

 
OFICINA DE TALENTO HUMANO 

 
 
En el Municipio de Baranoa, a los diez (10) días del mes de julio del año 2026, se 
reunieron, se reunieron, por una parte, ONOFRE PEREZ MARQUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 72.019.739, quien actúa en nombre y representación del 
Municipio en calidad de Supervisor del contrato relacionado en el numeral uno, y por la 
otra, EFRAIN JOSE MUNERA SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.589.991, previas las siguientes consideraciones: 
 

1.​ Que el día veintidós (22) de mayo del año 2026 se suscribió el Acta de Suspensión 
No. 01 del Contrato No. CD-022-2026. 

2.​ Que, superadas las circunstancias de carácter operativo que dieron origen a la 
suspensión del contrato, y al encontrarse restablecidas las condiciones administrativas y 
operativas necesarias para su ejecución, resulta procedente el reinicio de las 
actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual y de las 
 



 
obligaciones pactadas. 

3.​ Que, en consecuencia, el supervisor y el contratista consideran procedente reanudar la 
ejecución del Contrato No. CD-022-2026, con el fin de continuar el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas y alcanzar la finalidad contractual. 

Con fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas, las partes determinan 
el siguiente: 

ACUERDO: 
 
PRIMERO: REINICIAR la ejecución del Contrato No. CD-022-2026, a partir del diez (10) 
días del mes de julio del año 2026 por las razones antes expuestas. 

SEGUNDO: Que, superadas las circunstancias  que dieron origen a la suspensión del 
contrato, resulta procedente el reinicio de las actividades. 
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