
SOLUCIONES AGROPECUARIAS SOSTENIBLES 

S.A.S. “SOLUAGROSAS

NIT 901.669.799-6
 

 
Dirección: Carrera 11 A N.º 20 – 23 Barrio el Laguito – Sogamoso – Boyacá 

Email: solucionesagropecuarias436@gmail.com jadmoragropecuario@gmail.com  
Cel. 3112312986 - 3115158492 

 

 

La presente solicitud obedece a que, durante la ejecución contractual, se han presentado circunstancias 

logísticas y operativas ajenas a la voluntad del contratista, relacionadas con la disponibilidad y el despacho 

oportuno de algunos insumos agropecuarios y medicamentos veterinarios por parte de los proveedores. Esta 

situación ha generado retrasos en la consolidación y entrega de la totalidad de los bienes contratados, 

impidiendo culminar el objeto contractual dentro del plazo inicialmente establecido. 

La ampliación del plazo permitirá culminar satisfactoriamente la ejecución del contrato, garantizando el 

cumplimiento integral de las obligaciones adquiridas y la entrega oportuna de los insumos a los pequeños 

productores beneficiarios del municipio de Socotá. 

Por lo anterior, solicito respetuosamente a la Alcaldía Municipal de Socotá conceder la prórroga solicitada, 

teniendo en cuenta que la misma permitirá finalizar la ejecución del contrato en debida forma, salvaguardando 

los principios de eficiencia, economía y cumplimiento que rigen la contratación estatal. 

 

 

 

 

Nombre:  FREDY ALONSO ROSAS CASTRO 

C. C. No. 9.399.242 de Sogamoso 

 

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO No. C-MS-MC-023-2026 

 

Asunto: Solicitud de prórroga por quince (15) días calendario. 

 

Yo, FREDY ALONSO ROSAS CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.399.242 de Sogamoso, 

en calidad de representante legal de SOLUCIONES AGROPECUARIAS SOSTENIBLES S.A.S. – 

SOLUAGROSAS, contratista del Contrato No. C-MS-MC-023-2026, cuyo objeto es "Suministro de insumos 

agropecuarios y medicamentos veterinarios para apoyar a pequeños productores del municipio de Socotá - 

Boyacá", me permito solicitar respetuosamente una prórroga de quince (15) días calendario al plazo de 

ejecución del contrato. 

La presente solicitud no implica modificación del valor del contrato ni de las obligaciones pactadas, sino 

únicamente la ampliación del plazo de ejecución por quince (15) días calendario, con el fin de garantizar la 

correcta y completa ejecución del objeto contractual. 
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