
 

 

          Arauca 10 de julio de 2026 

 

Señor 

LIBARDO EUGENIO SARMIENTO GARCIA 

SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8715974 DE 2025 

 

ASUNTO: Solicitud suspensión temporal del contrato CO1.PCCNTR.8715974 de 2025 cuyo 

objeto es: ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAFETERIA EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, SARAVENA Y TAME EN EL CENTRO 

DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA. 

 

Cordial saludo, 

 

Por medio de la presente, en mi calidad de contratista en el contrato de compraventa No. 

CO1.PCCNTR.8715974 DE 2025 suscrito entre el SENA y el CONSORCIO MUEBLES 

ARAUCA, me dirijo a usted de manera respetuosa para solicitar suspensión temporal al 

contrato por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario. 

 

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de que la entidad realice un análisis 

integral, objetivo y suficiente respecto de las condiciones actuales de ejecución del contrato, 

mediante actuaciones pactadas y relacionadas en acta de comité técnico realizada en fecha 

05 de junio de 2026, especialmente frente a las situaciones que han sido puestas en 

conocimiento relacionadas con el desequilibrio económico contractual y algunas 

especificaciones técnicas de los bienes objeto de suministro, circunstancias que podrían 

impactar directamente la correcta ejecución del contrato y el cumplimiento de las 

obligaciones pactadas. 

 

Lo anterior en observancia de los principios de planeación, responsabilidad, economía y 

equilibrio económico previstos en la Ley 80 de 1993, y demás normas concordantes, con el 

propósito de garantizar una ejecución adecuada y continua del contrato, evitando posibles 

afectaciones tanto para la entidad como para el contratista, permitiendo la adopcion de 

decisiones objetivas, proporcionales e integrales frente a las circunstancias actuales 

expuestas. 

 

Se plantea los siguientes plazos:  

 

 



 

 

Fecha de inicio: 30/12/2025 

Fecha de suspensión:30/12/2025  

Fecha de prorroga No. 01 a la suspensión No. 01: 06 de febrero de 2026 

Fecha prorroga No. 02 a la suspensión No 01: 30 de marzo de 2026 

Fecha de reinicio No. 01: 12 de mayo de 2026 

Fecha de suspensión No. 02: 10 de julio de 2026 

Fecha de reinicio: 24 de agosto de 2026  

 

 

 

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional. 

 

 
 
Cordialmente 

      R/ CONSORCIO MUEBLES ARAUCA 

 
 

 
 

 
GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO 

C.C. No. 1.116.793.764 


