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​ANEXO 1​
​ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA​

​REALIZAR​ ​LA​ ​INTERVENTORÍA​ ​TECNICA,​ ​ADMINISTRATIVA,​ ​JURIDICA,​ ​FINANCIERA,​
​AMBIENTAL​ ​Y​ ​CONTABLE​ ​AL​ ​CONTRATO​ ​DE​ ​OBRA​ ​QUE​ ​RESULTE​ ​ADJUDICADO​ ​EN​ ​EL​
​PROCESO​ ​DE​ ​LICITACIÓN​ ​PÚBLICA​ ​No.​ ​4151.010.32.1.0713-2026,​ ​CUYO​ ​OBJETO​ ​ES:​
​“REALIZAR​ ​LA​ ​CONSTRUCCIÓN​ ​Y/O​ ​INSTALACIÓN​ ​DE​ ​CICLO​ ​INFRAESTRUCTURA​ ​Y​
​MANTENIMIENTO​​DE​​CICLOCARRILES​​EXISTENTES​​EN​​EL​​DISTRITO​​ESPECIAL​​DE​​SANTIAGO​
​DE CALI.”​

​1.​ ​DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA​

​Se​ ​contempla​ ​la​ ​necesidad​ ​de​ ​contratar​ ​el​ ​seguimiento​ ​administrativo,​ ​técnico,​ ​financiero,​​ambiental,​
​contable,​​jurídico​​para​​el​​proyecto​​que​​consiste​​en​​realizar​​la​​intervención​​de​​(2)​​tramos​​de​​construcción​
​de​ ​cicloinfraestructura​ ​y​ ​la​ ​intervención​ ​de​ ​(1)​ ​tramo​ ​de​ ​mantenimiento​ ​de​ ​cicloinfraestructura,​
​distribuidos​ ​en​ ​la​ ​zona​ ​urbana​ ​del​ ​Distrito​ ​Especial​ ​de​ ​Santiago​ ​de​ ​Cali,​ ​los​ ​cuales​ ​se​ ​derivan​ ​del​
​proceso de Licitación de Obra Pública No.4151.010.32.1.0713-2026, que se describirán más adelante.​

​La​ ​intervención​ ​de​ ​la​ ​cicloinfraestructura​ ​para​ ​la​ ​construcción​ ​y​ ​mantenimiento​ ​de​ ​algunos​ ​tramos,​
​están​ ​contenidos​​en​​un​​solo​​contrato​​de​​obra,​​esto​​permite​​desarrollar​​las​​actividades​​de​​obra​​civil​​de​
​una​ ​forma​ ​más​ ​efectiva​ ​y​ ​controlada,​ ​dichas​ ​actividades​ ​radican​ ​en​ ​las​ ​obras​ ​preliminares​ ​de​
​localización​ ​y​ ​replanteo,​ ​demoliciones​ ​del​ ​pavimento​ ​existente,​ ​fresado​ ​de​ ​pavimento​ ​asfáltico,​
​movimientos​​de​​tierra​​generados​​por​​las​​demoliciones,​​rellenos​​de​​material​​de​​sitio​​calificado​​y​​material​
​granular,​​construcción​​del​​pavimento​​asfáltico,​​demarcación​​y​​señalización,​​obras​​complementarias​​de​
​limpieza, nivelación y realce de las estructuras de drenaje.​

​2.​ ​DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA​

​Por​ ​lo​ ​tanto,​ ​se​ ​requiere​ ​adelantar​ ​la​ ​vigilancia​ ​contractual​ ​de​ ​las​ ​obras​ ​de​ ​construcción​ ​y​
​mantenimiento​​vial​​en​​cicloinfraestructura,​​actividades​​que​​mejoran​​la​​calidad​​de​​vida​​de​​los​​residentes​
​del​ ​sector​ ​y​ ​usuarios​ ​de​ ​estas​ ​vías,​ ​tanto​ ​peatón​ ​como​ ​usuarios​ ​de​ ​vehículos​ ​no​ ​motorizados.​ ​Con​
​estas​ ​obras​ ​de​ ​intervención​ ​se​ ​pretende​ ​mejorar​ ​las​ ​condiciones​ ​estructurales​ ​y​ ​funcionales​ ​de​
​transitabilidad​ ​de​ ​las​ ​vías,​ ​por​ ​lo​ ​cual​ ​se​ ​hace​ ​indispensable​ ​contar​ ​con​ ​una​ ​adecuada​ ​vigilancia​ ​de​
​todas las actividades de obra que se deben ejecutar.​

​2.1. Alcance:​

​La​​interventoría​​del​​presente​​proceso,​​pretende​​garantizar​​una​​adecuada​​vigilancia​​al​​contrato​​de​​obra,​
​el​ ​cual​ ​contiene​ ​tramos​ ​estratégicamente​ ​distribuidos,​ ​por​ ​ubicación​ ​y​ ​capacidad​ ​de​ ​supervisión,​ ​es​
​necesario​​resaltar,​​que​​la​​interventoria​​tecnica,​​administrativa,​​financiera,​​ambiental​​y​​legal​​se​​realizará​
​al​ ​contratista​ ​de​ ​obra,​ ​que​ ​resulte​ ​adjudicado,​ ​el​ ​alcance​ ​del​ ​contrato​ ​de​ ​obra,​ ​se​ ​compone​ ​de​
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​actividades​ ​de​ ​mantenimiento​ ​y​ ​construcción​ ​de​ ​cicloinfraestructura​ ​como​ ​lo​ ​establece​ ​el​ ​Manual​ ​de​
​Mantenimiento de Carreteras de INVIAS.​

​2.2. Localización general de los tramos viales a intervenir.​

​Los​ ​tramos​ ​objeto​ ​de​ ​vigilancia​ ​se​ ​encuentran​ ​contenidos​ ​en​ ​el​ ​proyecto​ ​“REALIZAR​ ​LA​
​CONSTRUCCIÓN​ ​Y/O​ ​INSTALACIÓN​ ​DE​ ​CICLO​ ​INFRAESTRUCTURA​ ​Y​ ​MANTENIMIENTO​ ​DE​
​CICLOCARRILES​​EXISTENTES​​EN​​EL​​DISTRITO​​ESPECIAL​​DE​​SANTIAGO​​DE​​CALI.”,​​en​​el​​cual​
​se​​plantea​​el​​impacto​​del​​mantenimiento​​de​​13​​kilómetros​​de​​vía​​en​​cicloinfraestructura​​en​​zona​​urbana,​
​obras​​proyectadas​​en​​pavimento​​flexible​​y/o​​rígido,​​en​​servicio​​de​​la​​comunidad​​del​​Distrito​​de​​Santiago​
​de Cali - Valle del Cauca los cuales se describen a continuación:​

​Imagen 1​​. Localización general de los tramos viales​​por comuna.​

​El​ ​objeto​ ​de​ ​este​ ​proyecto​ ​es​ ​expandir​ ​la​ ​red​ ​de​ ​movilidad​ ​activa​ ​mediante​ ​la​ ​construcción​ ​de​ ​obra​
​nueva​​de​​cicloinfraestructura​​segregada.​​La​​obra​​se​​integrará​​estructuralmente​​al​​perfil​​vial​​existente,​​es​
​decir,​​no​​se​​proyecta​​la​​construcción​​de​​una​​nueva​​estructura​​de​​pavimento,​​sino​​que​​se​​implementará​
​la​ ​nueva​ ​cicloruta​ ​sobre​ ​los​ ​tramos​ ​viales​ ​existentes,​ ​de​ ​tal​ ​manera,​ ​que​ ​se​ ​consoliden​ ​corredores​
​seguros​​y​​continuos​​que​​optimicen​​el​​desplazamiento​​de​​los​​usuarios.​​Los​​tramos​​sobre​​los​​cuales​​se​
​realizará la implementación son los siguientes:​
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​2.2.1 TRAMO 1: Construcción - Calle 27 y Calle 28 entre transversal 25 y calle 36​

​●​ ​La​​ejecución​​del​​tramo​​se​​localiza​​en​​la​​Comuna​​11,​​interviniendo​​el​​corredor​​estratégico​​de​​la​
​Calle​​27​​en​​el​​segmento​​comprendido​​entre​​la​​Transversal​​25​​y​​la​​Calle​​36​​(Autopista​​Sur).​​El​
​alcance​ ​técnico​ ​contempla​ ​la​ ​implementación​ ​de​ ​una​ ​nueva​ ​ciclo-infraestructura​ ​con​ ​una​
​longitud​ ​de​ ​2.8​ ​km​ ​por​ ​calzada,​ ​que​ ​representa​ ​un​ ​total​ ​de​ ​5.6​ ​km​ ​de​ ​carril​ ​operativo​ ​al​​ser​
​intervenida en ambos sentidos de circulación a cada lado del separador vial.​

​Figura 1. sección transversal tramo calle 27 entre transversal 25 y calle 36.​

​2.2.2 TRAMO 2: Construcción - Carrera 80 entre calle 5 y calle 25​

​●​ ​Se​ ​proyecta​ ​obra​ ​de​ ​nueva​ ​cicloinfraestructura​ ​en​ ​la​ ​Comuna​ ​17,​ ​específicamente​ ​sobre​ ​el​
​corredor​ ​de​ ​la​ ​Carrera​ ​80,​ ​en​ ​el​ ​segmento​ ​comprendido​ ​entre​ ​la​ ​Calle​ ​5​ ​y​ ​la​ ​Calle​ ​25.​ ​La​
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​intervención​ ​proyecta​ ​una​ ​longitud​ ​aproximada​ ​de​ ​2.2​ ​km​ ​sobre​ ​la​ ​calzada​ ​sur,​ ​unificación​
​funcional con la red de ciclo infraestructura existente en el sector.​

​Figura 2. sección transversal tramo carrera 80 entre calle 5 y calle 25.​

​ ​
​2.2.3​​TRAMO​​3:​​Mantenimiento​​-​​Calle​​13​​entre​​carrera​​15​​hasta​​la​​diagonal​​23​​(autopista​​sur)​​y​
​calle 13 desde la diagonal 23 (autopista sur) hasta la carrera 39​

​●​ ​El​ ​presente​ ​proyecto​ ​se​ ​focaliza​ ​geográficamente​ ​en​ ​las​ ​Comunas​ ​9​ ​y​ ​10,​ ​específicamente​
​sobre​ ​el​ ​corredor​ ​de​ ​la​ ​Calle​ ​13,​ ​abarcando​ ​los​​segmentos​​que​​se​​localiza​​en​​Calle​​13​​entre​
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​carrera​ ​15​ ​hasta​ ​la​​diagonal​​23​​(autopista​​sur)​​y​​calle​​13​​desde​​la​​diagonal​​23​​(autopista​​sur)​
​hasta​ ​la​ ​carrera​ ​39​ ​(no​ ​se​ ​realizará​ ​intervención​ ​sobre​ ​el​ ​tramo​ ​correspondiente​ ​a​ ​la​
​intersección​ ​con​ ​la​ ​autopista​ ​sur);​ ​allí​ ​se​ ​contempla​ ​una​ ​rehabilitación​ ​integral​ ​de​ ​la​
​ciclo-infraestructura​​mediante​​el​​mantenimiento​​preventivo​​y​​correctivo​​de​​la​​capa​​de​​rodadura​
​para​​mitigar​​patologías​​viales​​como​​grietas​​y​​fisuras,​​asegurando​​así​​la​​integridad​​estructural​​y​
​la capacidad funcional del pavimento.​

​●​ ​En​ ​términos​ ​de​ ​especificaciones​ ​técnicas,​ ​el​ ​proyecto​ ​de​ ​mantenimiento,​ ​propone​ ​la​
​adecuación​​de​​una​​longitud​​total​​de​​aproximadamente​​5.2​​km,​​compuesta​​por​​1.16​​km​​de​​tipo​
​bidireccional​ ​(equivalentes​ ​a​ ​2.32​​km​​operativos​​de​​carril)​​entre​​la​​carrera​​15​​y​​la​​diagonal​​23​
​(autopista​ ​Simón​ ​Bolívar)​ ​y​ ​dos​ ​tramos​ ​de​ ​1.45​ ​km​ ​de​ ​ciclorrutas​ ​unidireccionales​ ​en​ ​cada​
​calzada​ ​ubicadas​ ​de​ ​forma​ ​paralela​ ​al​ ​separador​ ​central​ ​entre​ ​la​ ​diagonal​ ​23​ ​(autopista​ ​sur​
​oriental)​ ​y​ ​la​ ​carrera​ ​39,​ ​garantizando​ ​flujos​ ​seguros​ ​y​ ​eficientes​ ​en​ ​ambos​ ​sentidos​ ​de​
​circulación. ​

​Figura 3. sección transversal tramo calle 13 entre diagonal 23 ( autopista sur) y carrera 39.​
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​Figura 4. sección transversal tramo calle 13 entre diagonal 23 y carrera 15.​

​NOTA:​​Alcance​​Técnico​​(Tramos​​1,​​2​​y​​3):​​Para​​el​​desarrollo​​de​​la​​obra,​​tanto​​de​​la​​construcción​​de​
​nueva​ ​obra​ ​de​ ​cicloinfraestructura​ ​como​ ​el​ ​mantenimiento​ ​de​ ​esta​ ​misma,​ ​se​ ​tiene​ ​proyectado​ ​el​
​mejoramiento​ ​de​ ​la​ ​condición​ ​funcional​ ​de​ ​la​ ​estructura​ ​de​ ​rodadura​ ​existente​ ​en​ ​el​ ​tramo,​ ​para​
​posteriormente​​realizar​​la​​instalación​​y/o​​mejoramiento​​de​​los​​elementos​​de​​segregación,​​como​​también​
​su​ ​reposición​ ​si​ ​se​ ​requiere,​ ​y​ ​realizar​ ​mantenimiento​ ​y​ ​actualización​ ​de​ ​la​ ​señalización​ ​horizontal​ ​y​
​vertical.​ ​Con​ ​estas​ ​obras​ ​de​ ​intervención​ ​se​ ​pretende​ ​mejorar​ ​las​ ​condiciones​ ​estructurales​ ​y​
​funcionales​ ​de​ ​la​ ​carpeta​ ​de​ ​pavimento​ ​y/o​ ​losas​ ​en​ ​concreto,​ ​sobre​ ​el​ ​cual​ ​se​ ​encuentra​ ​la​ ​ciclo​
​infraestructura,​​además​​de​​prevenir​​sus​​daños​​en​​el​​futuro​​por​​afectaciones​​adyacentes​​como​​grietas​​y​
​fisuras proyectado frente a normativa vigente. ​
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​Tabla 1.​​Alcance de los tramos viales a intervenir.​

​No.​ ​DIRECCIÓN​ ​COMUNA​ ​LONG.​
​(ML)​

​TIPO DE​
​INTERVENCIÓN​

​1​ ​Calle 27 y Calle 28 entre transversal 25 y calle 36​ ​11​ ​5,6 kms​
​aprox.​

​Construcción​

​2​ ​Carrera 80 entre calle 5 y Calle 25​ ​17​ ​2,2 kms​
​aprox.​

​Construcción​

​3​ ​Calle 13 entre carrera 15 hasta la diagonal 23​
​(autopista sur) y calle 13 desde la diagonal 23​

​(autopista sur) hasta la carrera 39​

​9 , 10​ ​5,2 kms​
​aprox.​

​Mantenimiento​

​2.3. Actividades de obra que debe verificar la interventoría:​

​Los principales capítulos de obra a ejecutar en los contratos vigilados son:​

​a.​ ​Ítems de pago: TRAMO 1​

​I-ACTIVIDADES PRELIMINARES ​
​LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).​
​LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CICLOINFRAESTRUCTURA​

​II - DEMOLICIONES​
​DEMOLICIÓN​ ​DE​ ​CARPETA​ ​DE​ ​PAVIMENTO​​ASFÁLTICO​​A​​MÁQUINA​​HASTA​​12.5​​CM​
​DE ESPESOR.​
​CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.​
​FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.​
​DEMOLICIÓN​ ​DE​ ​LOSA​ ​EN​ ​CONCRETO​ ​SIMPLE​ ​A​ ​MÁQUINA​ ​HASTA​ ​20​ ​CMS​ ​DE​
​ESPESOR.​
​CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.​
​DEMOLICIÓN DE SARDINEL DE 15X15CMS.​
​DEMOLICIÓN DE SARDINEL DE 15X20 CMS.​

​III-MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE​
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​EXCAVACION​ ​A​ ​MAQUINA​ ​EN​ ​SECO​ ​EN​ ​MATERIAL​ ​COMÚN​ ​HASTA​ ​3.0m​ ​DE​
​PROFUNDIDAD.​
​RETIRO​ ​DE​ ​RESIDUOS​ ​DE​ ​CONSTRUCCION​ ​Y​ ​DEMOLICION​ ​RCD,​ ​INCLUYE​
​CARGUE,TRANSPORTE​ ​HASTA​ ​30​ ​KM​ ​Y​ ​DISPOSICIÓN​ ​EN​ ​BOTADERO​ ​OFICIAL​
​(DECRETO 0291 DE 2005)​
​ACARREO​​DE​​MATERIAL​​PROVENIENTE​​DE​​FRESADO​​DE​​CARPETA​​DE​​PAVIMENTO​
​ASFÁLTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD.​

​IV-RELLENOS Y BASES​
​ESCARIFICACIÓN,​​CONFORMACIÓN​​Y​​COMPACTACIÓN​​DE​​LA​​SUBRASANTE​​OBRAS​
​DE MANTENIMIENTO.​
​SUMINISTRO​ ​E​ ​INSTALACIÓN​ ​MATERIAL​ ​GRANULAR​ ​TIPO​ ​INVIAS​ ​PARA​ ​BASE,​
​COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.​
​ESCARIFICACIÓN,​ ​CONFORMACIÓN​ ​Y​ ​COMPACTACIÓN​ ​DE​ ​LA​ ​SUBRASANTE​​ÁREA​
​DE ANDÉN.​

​V - PAVIMENTO ASFÁLTICO​
​SUMINISTRO​ ​Y​​COLOCACIÓN​​DE​​EMULSIÓN​​ASFÁLTICA​​CRL-1​​PARA​​IMPRIMACIÓN​
​A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.​
​SELLADO​​DE​​FISURAS​​>​​30​​mm​​Y​​<​​50​​mm​​CON​​MEZCLA​​ASFALTICA​​EN​​FRIO​​FINA.​
​INCLUYE EMULSIÓN CRR-1 Y LIMPIEZA.​
​CONSTRUCCIÓN​​DE​​CARPETA​​ASFÁLTICA​​MDC-19​​A​​MÁQUINA​​MAYOR​​A​​3​​INCLUYE​
​SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.​

​VI - CONCRETOS​
​CONSTRUCCION​ ​DE​ ​LOSA​ ​DE​ ​CONCRETO​ ​MR-45​ ​PREMEZCLADO​ ​CON​
​ACELERANTE​​A​​7​​DÍAS.​​INCLUYE​​ANTISOL​​Y​​JUNTAS,​​CON​​SU​​CORRESPONDIENTE​
​SELLADO.​
​CONSTRUCCIÓN​ ​SARDINEL​ ​RECTANGULAR​ ​EN​ ​CONCRETO​ ​SIMPLE​ ​(15​ ​X​​20​​CMS)​
​F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.​
​CONSTRUCCION​ ​DE​ ​RAMPA​ ​EN​ ​CONCRETO​ ​DE​ ​3000​ ​PSI​ ​;​ ​E​ ​=​ ​12​ ​CM​ ​(INCLUYE​
​ANTISOL, MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 CM X 4 MM Y FORMALETA)​
​CONSTRUCCIÓN​ ​DE​ ​ZAPATA​ ​Y​ ​PANTALLA​ ​PARA​ ​MUROS​ ​DE​ ​CONTENCIÓN​ ​EN​
​CONCRETO​ ​ARMADO,​ ​F'C​ ​=3000​ ​PSI.​ ​SEGÚN​ ​DISEÑO,​ ​H<5.0​ ​MTS.​ ​INCLUYE​
​SUMINISTRO DEL CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL​

​VII-ACEROS​
​ACERO DE REFUERZO 60000 PSI​
​VIII-PREFABRICADOS​
​ADOQUIN​​EN​​CONCRETO​​PARA​​EXTERIORES,​​RECTANGULAR​​TIPO​​DECK​​COLORES​
​GRIS,​​OCRE,​​AMARILLO​​Y​​ROJO​​50​​x​​14.5​​x​​6​​CM,​​JUNTA​​ENTRE​​2​​Y​​3​​MM.​​INCLUYE​
​SUMINISTRO E INSTALACIÓN.​
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​SUMINISTRO​ ​E​ ​INSTALACION​ ​DE​ ​LOSETA​ ​PREFABRICADA​ ​EN​ ​CONCRETO​ ​GRIS,​
​TIPO TÁCTIL ALERTA DE 40 X 40 X 6 CMS.​

​VIII - DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN​
​DEMARCACIÓN HORIZONTAL​
​PINTURA​​EN​​PLASTICO​​EN​​FRIO​​METILMETACRILATO​​DE​​A=12CMS​​PARA​​LINEAS​​DE​
​DEMARCACION​ ​CON​​MICROESFERAS​​Y​​ESPESOR​​SECO​​SEGÚN​​NORMA​​NTC​​4744​
​SUMINISTRO Y APLICACIÓN.​
​PINTURA​ ​EN​ ​PLASTICO​ ​EN​ ​FRIO​ ​METILMETACRILATO​ ​PARA​ ​MARCAS​ ​VIALES​ ​CON​
​MICROESFERAS​ ​Y​ ​ESPESOR​ ​SECO​ ​SEGÚN​ ​NORMA​ ​NTC​ ​4744​ ​SUMINISTRO​ ​Y​
​APLICACIÓN.​ ​(Cebras,​ ​Flechas​ ​Peatonales,​ ​Pictogramas,​ ​Líneas​ ​para​ ​Pare,​ ​Senderos​
​Peatonales, Achurados, Entre Otros).​
​SEÑALIZACIÓN VERTICAL​
​SEÑAL​ ​TIPO​ ​SR,​ ​SP​ ​Y/O​ ​SI,​ ​DIMENSION​ ​45X45​ ​CM​ ​EN​ ​LÁMINA​​GALVANIZADA​​CON​
​LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV​
​SEÑAL​ ​TIPO​ ​SR,​ ​SP​ ​Y/O​ ​SI,​ ​DIMENSION​ ​45​ ​x​ ​45​ ​CM​ ​DOBLE,​ ​EN​ ​LÁMINA​
​GALVANIZADA CON LÁMINA RETROREFLECTIVA TIPO IV​
​BORDILLO​ ​NO​ ​TRASPASABLE​ ​EN​ ​POLIETILENO​ ​EN​ ​ALTA​ ​DENSIDAD,​ ​ALTA​
​RESISTENCIA​ ​EN​ ​IMPACTO:​ ​ALTURA​ ​DE​ ​15​ ​CMS​​,​​ANCHO​​DE​​20​​CMS​​Y​​LONGITUD​
​DE​ ​80​​CMS​​CON​​LENTES​​LATERALES​​O​​BIDIRECCIONALES​​.​​INCLUYE​​ANCLAJE​​DE​
​TORNILLOS​ ​TIRAFONDO​ ​1/2​ ​X​ ​5"​ ​(​ ​INCLUYE​ ​ACCESORIOS​ ​Y​ ​MATERIALES​ ​PARA​
​FIJACIÓN Y TRANSPORTE)​
​SUMINISTRO​ ​E​ ​INSTALACIÓN​ ​DE​ ​HITO​ ​VIAL​ ​DE​ ​75​ ​CM​ ​PARA​ ​ANCLAR,​ ​EN​
​POLIURETANO​ ​DE​ ​ALTA​ ​FLEXIBILIDAD,​ ​RESISTENCIA,​ ​CON​ ​REFLECTIVOS​ ​DE​
​LUZ.(INCLUYE ANCLAJE Y MANO DE OBRA).​

​IX - DRENAJES​
​NIVELACIÓN​ ​CÁMARA​ ​DE​ ​INSPECCIÓN​ ​F'C​ ​=3500​ ​PSI​ ​INCLUYE​ ​MATERIAL​
​PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.​
​CONSTRUCCIÓN​ ​DE​ ​CUNETAS​ ​REVESTIDAS​ ​EN​ ​CONCRETO​ ​F'C=3000​ ​PSI​​(SEGÚN​
​DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.​
​REALCE​​Y​​REPARACIÓN​​DE​​SUMIDERO​​DOBLE​​(INCLUYE​​CONCRETO​​DE​​F´c​​=3000​
​PSI ELABORADO EN OBRA, CARTERA, REJILLA Y PANELES PREFABRICADOS).​

​X -COMPLEMENTARIOS​
​PODA DE LA PARTE RADICULAR DE ÁRBOLES TIPO I​
​PODA DE LA PARTE AÉREA DE ÁRBOLES TIPO I​
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​b.​ ​Ítems de pago: TRAMO 2​

​I - ACTIVIDADES PRELIMINARES​
​LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).​
​LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CICLOINFRAESTRUCTURA​

​II - DEMOLICIONES​
​DEMOLICIÓN​ ​DE​ ​CARPETA​ ​DE​ ​PAVIMENTO​ ​ASFÁLTICO​ ​A​ ​MÁQUINA​ ​HASTA​ ​12.5​ ​CM​ ​DE​
​ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.​
​CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.​
​FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.​
​DEMOLICIÓN DE SARDINEL DE 15X15CMS.​

​III-MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE​
​RETIRO​ ​DE​ ​RESIDUOS​ ​DE​ ​CONSTRUCCION​ ​Y​ ​DEMOLICION​ ​RDC,​ ​INCLUYE​
​CARGUE,TRANSPORTE​​HASTA​​30​​KM​​Y​​DISPOSICIÓN​​EN​​BOTADERO​​OFICIAL​​(DECRETO​​0291​
​DE 2005)​
​ACARREO​ ​DE​ ​MATERIAL​ ​PROVENIENTE​ ​DE​ ​FRESADO​ ​DE​ ​CARPETA​ ​DE​ ​PAVIMENTO​
​ASFÁLTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD.​

​SUMINISTRO​ ​Y​ ​COLOCACIÓN​ ​DE​ ​EMULSIÓN​ ​ASFÁLTICA​ ​CRL-1​ ​PARA​ ​IMPRIMACIÓN​ ​A​
​MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.​
​SELLADO​ ​DE​ ​FISURAS​ ​>​ ​30​ ​mm​ ​Y​ ​<​​50​​mm​​CON​​MEZCLA​​ASFALTICA​​EN​​FRIO​​FINA.​​INCLUYE​
​EMULSIÓN CRR-1 Y LIMPIEZA.​
​CONSTRUCCION​ ​DE​ ​CARPETA​ ​ASFÁLTICA​ ​MDC-19​ ​A​ ​MÁQUINA​ ​MAYOR​ ​A​ ​3​ ​INCLUYE​
​SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.​

​IV - CONCRETO​
​CONSTRUCCIÓN​​DE​​RESALTO​​EN​​CONCRETO​​DE​​3000​​PSI​​(CRUCE​​DE​​VIAS)​​E=0.10​​M,​​ANCHO​
​4 M.​

​V - DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN​
​DEMARCACIÓN HORIZONTAL​
​PINTURA​ ​EN​ ​PLASTICO​ ​EN​ ​FRIO​ ​METILMETACRILATO​ ​PARA​ ​MARCAS​ ​VIALES​ ​CON​
​MICROESFERAS​ ​Y​ ​ESPESOR​ ​SECO​ ​SEGÚN​ ​NORMA​ ​NTC​ ​4744​ ​SUMINISTRO​ ​Y​ ​APLICACIÓN.​
​(Cebras,​​Flechas​​Peatonales,​​Pictogramas,​​Líneas​​para​​Pare,​​Senderos​​Peatonales,​​Achurados,​​Entre​
​Otros).​
​PINTURA​ ​EN​ ​PLASTICO​ ​EN​ ​FRIO​ ​METILMETACRILATO​ ​DE​ ​A=12CMS​ ​PARA​ ​LINEAS​ ​DE​
​DEMARCACION​ ​CON​ ​MICROESFERAS​ ​Y​ ​ESPESOR​ ​SECO​ ​SEGÚN​ ​NORMA​ ​NTC​ ​4744​
​SUMINISTRO Y APLICACION.​
​SEÑALIZACIÓN VERTICAL​
​SEÑAL​ ​TIPO​ ​SR,​ ​SP​ ​Y/O​ ​SI,​ ​DIMENSION​ ​45X45​ ​CM​ ​EN​ ​LÁMINA​ ​GALVANIZADA​ ​CON​ ​LÁMINA​
​RETRORREFLECTIVA TIPO IV​
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​SEÑAL​ ​TIPO​ ​SR,​ ​SP​ ​Y/O​​SI​​"DOBLES",​​DIMENSIÓN​​45​​X​​45​​CM​​EN​​LÁMINA​​GALVANIZADA​​CON​
​LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV​
​BORDILLO​​NO​​TRANSPASABLE​​POLIETILENO​​ALTA​​DENSIDAD,​​ALTA​​RESISTENCIA​​EN​​IMPACTO​
​ALTURA​ ​15​ ​CMS,​ ​ANCHO​ ​20​ ​CMS,​ ​LONGITUD​ ​80​ ​CMS.​ ​INCLUYE​ ​ANCLAJE​ ​TORNILLOS​
​TIRAFONDO 1/2" x 5" Y TRASP​
​CONSTRUCCIÓN​ ​DE​​BANDAS​​SONORAS​​REDUCTORAS​​DE​​VELOCIDAD​​DE​​1​​CM​​DE​​ALTURA​​,​
​ANCHO​​MÍNIMO​​25​​CM,​​CONSTRUIDA​​CON​​GRAVILLA​​DE​​1/4",​​RESINA​​EPOXICA​​Y​​PINTURA​​DE​
​LARGA DURACIÓN .​

​VI - DRENAJES​
​REALCE​ ​Y​ ​REPARACIÓN​ ​DE​ ​SUMIDERO​ ​DOBLE​ ​(INCLUYE​ ​CONCRETO​ ​DE​ ​F´c​ ​=3000​ ​PSI​
​ELABORADO EN OBRA, CARTERA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).​
​NIVELACIÓN​​CÁMARA​​DE​​INSPECCIÓN​​F'C​​=3500​​PSI​​INCLUYE​​MATERIAL​​PREPARADO​​INSITU,​
​ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.​

​c.​ ​Ítems de pago: TRAMO 3​

​I - ACTIVIDADES PRELIMINARES​
​LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CICLOINFRAESTRUCTURA​

​II - DEMOLICIONES​
​DEMOLICIÓN​ ​DE​ ​CARPETA​ ​DE​ ​PAVIMENTO​ ​ASFÁLTICO​ ​A​ ​MÁQUINA​ ​HASTA​ ​12.5​ ​CM​ ​DE​
​ESPESOR.​
​CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.​
​DEMOLICIÓN DE SARDINEL DE 15X20CMS.​

​III-MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE​
​RETIRO​ ​DE​ ​RESIDUOS​ ​DE​ ​CONSTRUCCION​ ​Y​ ​DEMOLICION​ ​RCD,​ ​INCLUYE​
​CARGUE,TRANSPORTE​​HASTA​​30​​KM​​Y​​DISPOSICIÓN​​EN​​BOTADERO​​OFICIAL​​(DECRETO​​0291​
​DE 2005)​
​ESCARIFICACIÓN,​ ​CONFORMACIÓN​ ​Y​ ​COMPACTACIÓN​ ​DE​ ​LA​ ​SUBRASANTE​ ​OBRAS​ ​DE​
​MANTENIMIENTO.​

​IV - PAVIMENTO ASFÁLTICO​
​SUMINISTRO​ ​Y​ ​COLOCACIÓN​ ​DE​ ​EMULSIÓN​ ​ASFÁLTICA​ ​CRL-1​ ​PARA​ ​IMPRIMACIÓN​ ​A​
​MÁQUINA. OBRAS DE MANTENIMIENTO.​
​SELLADO​ ​DE​ ​FISURAS​ ​>​ ​30​ ​mm​ ​Y​ ​<​​50​​mm​​CON​​MEZCLA​​ASFALTICA​​EN​​FRIO​​FINA.​​INCLUYE​
​EMULSIÓN CRR-1 Y LIMPIEZA.​
​CONSTRUCCIÓN​​DE​​CARPETA​​ASFÁLTICA​​MDC-19​​A​​MÁQUINA,​​MENOR​​O​​IGUAL​​A​​3.​​INCLUYE​
​SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.​

​V- CONCRETOS​
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​CONSTRUCCIÓN​​SARDINEL​​RECTANGULAR​​EN​​CONCRETO​​SIMPLE​​(15​​X​​20​​CMS)​​F'C=3000​​PSI​
​INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.​

​VI- DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN​
​DEMARCACIÓN HORIZONTAL​
​PINTURA​ ​EN​ ​PLASTICO​ ​EN​ ​FRIO​ ​METILMETACRILATO​ ​PARA​ ​MARCAS​ ​VIALES​ ​CON​
​MICROESFERAS​ ​Y​ ​ESPESOR​ ​SECO​ ​SEGÚN​ ​NORMA​ ​NTC​ ​4744​ ​SUMINISTRO​ ​Y​ ​APLICACIÓN.​
​(Cebras,​​Flechas​​Peatonales,​​Pictogramas,​​Líneas​​para​​Pare,​​Senderos​​Peatonales,​​Achurados,​​Entre​
​Otros).​
​PINTURA​ ​EN​ ​PLASTICO​ ​EN​ ​FRIO​ ​METILMETACRILATO​ ​DE​ ​A=12CMS​ ​PARA​ ​LINEAS​ ​DE​
​DEMARCACION​ ​CON​ ​MICROESFERAS​ ​Y​ ​ESPESOR​ ​SECO​ ​SEGÚN​ ​NORMA​ ​NTC​ ​4744​
​SUMINISTRO Y APLICACIÓN.​
​BORDILLO​​NO​​TRANSPASABLE​​POLIETILENO​​ALTA​​DENSIDAD,​​ALTA​​RESISTENCIA​​EN​​IMPACTO​
​ALTURA​ ​15​ ​CMS,​ ​ANCHO​ ​20​ ​CMS,​ ​LONGITUD​ ​80​ ​CMS.​ ​INCLUYE​ ​ANCLAJE​ ​TORNILLOS​
​TIRAFONDO 1/2" x 5" Y TRASP​
​SEÑALIZACIÓN VERTICAL​
​SEÑAL​ ​TIPO​ ​SR,​ ​SP​ ​Y/O​ ​SI,​ ​DIMENSION​ ​45X45​ ​CM​ ​EN​ ​LÁMINA​ ​GALVANIZADA​ ​CON​ ​LÁMINA​
​RETRORREFLECTIVA TIPO IV​
​SEÑAL​ ​TIPO​ ​SR,​ ​SP​ ​Y/O​ ​SI,​ ​DIMENSION​ ​45​ ​x​ ​45​ ​CM​ ​DOBLE,​ ​EN​ ​LÁMINA​ ​GALVANIZADA​ ​CON​
​LÁMINA RETROREFLECTIVA TIPO IV​
​SUMINISTRO​ ​E​ ​INSTALACIÓN​ ​DE​ ​HITO​ ​VIAL​ ​DE​ ​75​ ​CM​ ​PARA​ ​ANCLAR,​ ​EN​ ​POLIURETANO​ ​DE​
​ALTA​​FLEXIBILIDAD,​​RESISTENCIA,​​CON​​REFLECTIVOS​​DE​​LUZ.(INCLUYE​​ANCLAJE​​Y​​MANO​​DE​
​OBRA).​

​VII- DRENAJES​
​REALCE​ ​Y​ ​REPARACIÓN​ ​DE​ ​SUMIDERO​ ​DOBLE​ ​(INCLUYE​ ​CONCRETO​ ​DE​ ​F´c​ ​=3000​ ​PSI​
​ELABORADO EN OBRA, CARTERA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).​
​VIII-OBRAS COMPLEMENTARIAS​
​PODA DE LA PARTE RADICULAR DE ÁRBOLES TIPO I​
​PODA DE LA PARTE AÉREA DE ARBOLES TIPO I​

​3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA​

​Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:​

​Verificar​​el​​cumplimiento​​de​​todos​​los​​aspectos​​determinados​​en​​el​​Anexo​​técnico​​de​​los​​Contratos​​de​
​Obra correspondientes.​

​Hacer​​el​​acompañamiento​​respectivo​​al​​contratista​​de​​obra,​​quien​ ​debe​​elaborar,​​revisar​​e​​implementar​
​toda​ ​la​​documentación​​y​​estrategias​​necesarias​​para​​la​​etapa​​de​​Construcción,​​como​​la​​elaboración​​y​
​aprobación​ ​a​ ​su​ ​nombre,​ ​del​ ​Programa​ ​de​ ​Adaptación​ ​de​ ​la​ ​Guía​ ​Ambiental​ ​(PAGA)​ ​(Aprobado​ ​a​
​nombre​ ​de​ ​la​ ​Secretaría​ ​de​ ​Infraestructura),​ ​elaboración​ ​e​ ​implementación​ ​del​ ​Plan​ ​de​ ​Manejo​ ​de​
​Tránsito​​(PMT),​ ​gestión​​de​​materiales​​de​​construcción,​​permisos​​y​​licencias​​que​​la​​obra​​exija​​y​​requiera​
​para​ ​la​ ​intervención​ ​de​ ​los​ ​tramos​ ​previstos​ ​para​​cada​​uno​​de​​los​​frentes​​de​​trabajo,​​y​​las​​siguientes​

​REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS​
​CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.​
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​actividades,​ ​sin​ ​limitarse​ ​a​ ​realizar​ ​aquellas​​necesarias​​para​​dar​​lugar​​a​​la​​intervención​​de​​los​​tramos​
​viabilizados:​

​●​ ​Aprobar​​el​​Plan​​de​​las​​medidas​​de​​seguridad​​industrial​​de​​la​​obra​​realizada​​por​​el​​contratista​​de​
​obra.​

​●​ ​Verificar y aprobar el personal necesario para la realización de las obras.​
​●​ ​Verificar y aprobar el suministro de materiales e​​insumos.​
​●​ ​Verificar y aprobar el suministro de maquinaria (si​​aplica).​
​●​ ​Revisar y aprobar el Plan de Inspección y Elaboración de Ensayos.​
​●​ ​Inspeccionar​​y​​aprobar​​los​​campamentos​​de​​obra,​​patio​​de​​maquinaria​​y​​acopio​​de​​materiales​

​del contratista de obra (si aplica).​
​●​ ​Revisar​ ​la​ ​elaboración​ ​e​ ​implementación​ ​del​ ​Programa​ ​de​ ​Adaptación​ ​a​ ​la​ ​Guía​ ​Ambiental​

​(PAGA).​
​●​ ​Revisar la elaboración e implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).​
​●​ ​Realizar​ ​y​ ​apoyar​ ​en​ ​el​ ​trámite​ ​de​ ​permisos​ ​especiales​ ​para​ ​los​ ​tramos​ ​con​ ​intervención​ ​de​

​espacios públicos (Departamento Administrativo de Planeación Municipal) (si aplica).​
​●​ ​Realizar​ ​y​ ​apoyar​ ​el​ ​trámite​ ​y​ ​permisos​ ​ante​ ​EMCALI​ ​EICE​ ​ESP,​ ​DAGMA,​ ​MOVILIDAD​ ​y​

​nacionales competentes (si aplica).​
​●​ ​Realizar​​la​​elaboración​​de​​las​​actas​​de​​vecindad,​​para​​cada​​frente​​de​​obra,​​de​​conformidad​​con​

​la priorización establecida.​

​Sin​ ​limitarse​ ​a​ ​lo​ ​anterior,​ ​el​ ​Interventor​ ​debe​ ​cumplir​ ​sus​​obligaciones​​derivadas​​de​​las​​Leyes​​80​​de​
​1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.​

​4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO​

​El​ ​plazo​ ​previsto​ ​para​ ​la​ ​ejecución​ ​de​ ​las​ ​actividades​ ​que​ ​se​ ​deriven​ ​del​ ​presente​ ​proceso​ ​es​ ​el​
​establecido​​en​​la​​sección​​1.1.​​del​​Pliego​​de​​Condiciones,​​el​​cual​​se​​contará​​en​​la​​forma​​prevista​​en​​el​
​“Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”.​

​El​​plazo​​de​​ejecución​​estimado​​del​​contrato​​es​​de​​Cuatro​​(4)​​meses,​​contados​​a​​partir​​del​​cumplimiento​
​de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución según lo señalado en la normativa vigente.​

​5. FORMA DE PAGO​

​El valor del contrato será cancelado de la siguiente forma:​
​A)​ ​El​ ​90%​ ​del​ ​valor​ ​del​ ​contrato,​ ​mediante​ ​actas​ ​parciales​ ​mensuales​ ​según​ ​el​ ​avance​ ​de​ ​las​
​actividades​ ​de​ ​la​ ​obra​ ​objeto​ ​de​ ​la​ ​interventoría,​ ​donde​ ​conste​ ​la​ ​aprobación​ ​de​ ​las​ ​actividades​ ​por​
​parte​​de​​la​​supervisión​​designada​​por​​la​​entidad,​​y​​la​​entrega​​del​​informe​​de​​interventoría​​que​​contenga​
​los​​aspectos​​técnicos,​​jurídicos,​​administrativos,​​financieros​​y​​ambientales​​ejecutados,​​adicional​​deberá​
​aportar​ ​la​ ​constancia​ ​de​ ​pago​ ​actualizada​ ​al​ ​sistema​ ​de​ ​seguridad​ ​social​ ​y​ ​aportes​ ​parafiscales​ ​del​
​respectivo periodo a facturar.​
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​Para​ ​la​ ​facturación​ ​anterior​ ​se​ ​tendrá​ ​en​ ​cuenta​ ​lo​ ​siguiente:​ ​El​ ​interventor​ ​podrá​ ​facturar​ ​el​ ​valor​
​mensual​ ​incluido​ ​el​ ​factor​ ​multiplicador​ ​aplicable​ ​únicamente​ ​al​ ​personal​ ​clave​ ​evaluable,​ ​esto​ ​es:​
​(director​ ​de​ ​Interventoría​ ​-​ ​Ingeniero​ ​Residente​ ​de​ ​Interventoría​ ​-​ ​Ingeniero​ ​Especialista​ ​en​
​Pavimentos), como un valor fijo mensual conforme su propuesta.​

​B)​​El​​10%​​restante​​del​​valor​​del​​contrato,​​se​​pagará​​al​​finalizar​​el​​100%​​de​​las​​actividades​​del​​contrato​
​de​​interventoría,​​que​​deberá​​venir​​acompañada​​de​​las​​actas​​de​​entrega​​y​​recibo​​final​​de​​las​​obras​​y​​los​
​informes​ ​finales​ ​de​ ​interventoría,​ ​previa​ ​aprobación​ ​por​​parte​​del​​supervisor​​designado​​por​​la​​entidad​
​contratante.​

​En​ ​virtud​ ​de​ ​lo​ ​anterior,​ ​la​ ​Entidad​ ​cancelará​ ​al​ ​INTERVENTOR​ ​atendiendo​ ​a​ ​las​ ​dedicaciones​ ​de​
​personal,​​equipos,​​etc.,​​requeridas​​y​​conforme​​los​​precios​​unitarios​​establecidos​​en​​su​​propuesta​​y​​que​
​deberá​ ​ser​ ​tenido​ ​en​ ​cuenta​ ​tanto​ ​por​ ​el​ ​interventor​ ​como​ ​el​ ​supervisor​ ​para​ ​efectos​ ​de​ ​realizar​ ​los​
​pagos​ ​parciales​ ​a​ ​los​ ​que​ ​haya​ ​lugar.​ ​En​ ​caso​ ​de​ ​que​ ​el​ ​personal​ ​no​ ​se​ ​encuentre​ ​vinculado​
​directamente​ ​al​ ​contratista​ ​interventor​ ​se​ ​descontará​ ​el​ ​porcentaje​ ​correspondiente​ ​al​ ​factor​
​multiplicador​​relacionado​​con​​los​​costos​​de​​parafiscales​​etc.​​Así​​mismo​​se​​deberán​​acreditar​​los​​costos​
​indirectos efectivamente ejecutados.​

​La​​Entidad​​no​​se​​hace​​responsable​​por​​las​​demoras​​presentadas​​en​​el​​trámite​​para​​el​​pago​​al​​Contratista​
​cuando​​ellas​​fueren​​ocasionadas​​por​​encontrarse​​incompleta​​la​​documentación​​de​​soporte​​o​​no​​ajustarse​
​a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.​

​Esto​​se​​hará​​dentro​​de​​los​​treinta​​(30)​​días​​siguientes​​a​​la​​radicación​​en​​debida​​forma​​y​​con​​todos​​los​
​anexos de la factura, previo el cumplimiento de los requisitos de Ley.​

​No​ ​se​ ​aceptarán​ ​propuestas​ ​con​ ​forma​ ​de​ ​pago​ ​diferente​ ​a​ ​la​ ​aquí​ ​señalada,​ ​por​ ​lo​ ​tanto,​ ​serán​
​rechazadas las propuestas que determinen una forma de pago distinta.​

​Al momento de presentación de la factura, el interventor deberá aportar los siguientes documentos:​

​●​ ​Factura​​de​​venta​​que​​deberá​​cumplir​​con​​todos​​los​​requisitos​​establecidos​​en​​el​​artículo​​617​​del​
​Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de pago.​

​●​ ​Certificado de Existencia y representación legal.​
​●​ ​Copia de Cédula de ciudadanía y documento de identidad del representante legal.​
​●​ ​Registro Único Tributario- RUT​
​●​ ​Certificación bancaria actualizada.​
​●​ ​Copia​ ​de​ ​las​ ​planillas​ ​de​ ​pago​ ​de​ ​las​ ​obligaciones​ ​al​ ​Sistema​ ​General​ ​de​ ​Seguridad​ ​Social​

​(Pensión,​​Salud,​​ARL​​y​​Parafiscales)​​y​​certificado​​de​​cumplimiento​​expedido​​por​​representante​
​legal​ ​y/o​ ​revisor​ ​fiscal​ ​(anexar​ ​copia​ ​de​ ​cédula​ ​de​​ciudadanía​​y​​tarjeta​​profesional​​del​​revisor​
​fiscal), según corresponda y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002​

​●​ ​Certificación​ ​de​​recibo​​a​​entera​​satisfacción​​de​​lo​​que​​consten​​en​​la​​factura,​​las​​cuales​​deben​
​ser​ ​refrendadas​ ​por​ ​el​ ​representante​ ​de​ ​la​ ​entidad​ ​contratista,​ ​el​ ​Supervisor​ ​/​ ​interventor​​del​
​contrato y un funcionario competente que la secretaría de infraestructura designe para tal fin.​
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​Los​ ​impuestos​ ​que​ ​hayan​ ​de​ ​causarse​ ​o​ ​pagarse​ ​para​ ​la​ ​celebración,​ ​ejecución​ ​y/o​ ​liquidación​ ​del​
​contrato,​ ​corren​ ​por​ ​cuenta​ ​del​ ​contratista​ ​y​ ​no​ ​darán​ ​lugar​ ​a​ ​ningún​ ​pago​ ​adicional​ ​a​ ​los​ ​precios​
​pactados,​​en​​caso​​de​​que​​los​​precios​​sean​​tarifas​​reguladas,​​estos​​se​​causarán​​conforme​​la​​normativa​
​vigente.​

​Con​ ​relación​ ​a​ ​las​ ​retenciones​ ​en​ ​la​ ​fuente​ ​a​ ​título​ ​de​ ​los​ ​diferentes​ ​impuestos​ ​nacionales,​
​departamentales​​o​​municipales,​​la​​Administración​​procederá​​de​​conformidad​​con​​la​​normativa​​tributaria​
​vigente​ ​dependiendo​ ​del​ ​objeto​ ​del​ ​contrato​ ​y​ ​la​ ​calidad​ ​del​ ​contribuyente,​ ​en​ ​caso​ ​de​ ​que​ ​no​ ​haya​
​lugar a alguna de ellas, deberá indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exención.​

​Entre​​los​​tributos​​que​​se​​tienen​​establecidos,​​por​​concepto​​de​​estampillas,​​a​​título​​enunciativo,​​se​​tienen​
​los siguientes:​

​CONTRATOS​ ​% A​
​APLICAR​ ​DISCRIMINADOS ASÍ:​

​Mayores de: $ 213.266.928 (4,072​
​UVT)​ ​14,00%​

​Pro-Desarrollo​ ​3,50%​
​Pro Univalle​ ​2,00%​
​Pro-Hospital​ ​1,00%​
​Pro UniPacifico​ ​0,50%​
​Pro-Cultura​ ​1,00%​
​Pro-Adulto Mayor​ ​2,00%​
​Justicia Familiar​ ​2,00%​
​Pro-Deporte y Recreación​ ​2,00%​

​Fuente: Elaboración propia – Información Del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal​

​Todo​ ​pago​ ​a​​que​​se​​obliga​​el​​Distrito​​Especial​​de​​Santiago​​de​​Cali​​–​​Secretaría​​de​​Infraestructura,​​en​
​virtud​ ​del​ ​contrato​ ​que​ ​se​ ​celebre,​ ​se​ ​sujetará​ ​a​ ​las​ ​apropiaciones​ ​y​​disponibilidades​​presupuestales​
​correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC.​

​IMPUESTOS,​​TASAS​​Y​​CONTRIBUCIONES:​​Al​​formular​​la​​propuesta​​el​​proponente​​deberá​​determinar,​
​evaluar​​y​​asumir​​los​​impuestos,​​tasas​​y​​contribuciones,​​así​​como​​los​​demás​​gravámenes​​de​​cualquier​
​otra naturaleza que conlleve el perfeccionamiento, ejecución y liquidación del contrato.​

​Lo​ ​anterior,​ ​sin​ ​perjuicio​ ​de​ ​que​ ​la​ ​Alcaldía​ ​Distrital​ ​de​ ​Santiago​ ​de​ ​Cali​ ​deba​ ​aplicar​ ​nuevas​
​deducciones​ ​e​ ​impuestos​ ​en​ ​cumplimiento​ ​de​ ​normas​ ​legales​ ​superiores​ ​que​​entren​​en​​vigencia​​con​
​posterioridad​​a​​la​​emisión​​del​​presente​​documento,​​en​​todo​​caso,​​con​​la​​presentación​​de​​la​​propuesta​
​se​ ​entenderá​ ​aceptada​ ​por​ ​parte​ ​del​ ​proponente,​ ​la​ ​forma​ ​de​ ​pago​ ​y​ ​todas​ ​las​ ​deducciones​ ​y​
​retenciones aplicables.​

​6.​ ​DOCUMENTOS​ ​O​ ​INSUMOS​ ​QUE​ ​ENTREGARÁ​ ​LA​ ​ENTIDAD​ ​PARA​ ​LA​ ​EJECUCIÓN​ ​DEL​
​CONTRATO​
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​El​ ​Interventor​ ​deberá​ ​realizar​ ​lo​ ​necesario​ ​y​ ​suficiente​ ​en​ ​orden​ ​a​ ​conocer,​ ​revisar​ ​y​ ​estudiar​
​completamente​ ​las​ ​especificaciones​ ​técnicas​ ​que​ ​la​ ​Entidad​ ​entregue​ ​al​ ​Contratista​ ​de​ ​obra​ ​para​ ​la​
​ejecución​ ​de​ ​las​ ​obras​ ​objeto​ ​de​ ​la​ ​Interventoría,​ ​en​ ​caso​ ​de​ ​aplicar.​ ​En​ ​consecuencia,​ ​finalizado​ ​el​
​plazo​ ​previsto​ ​por​ ​la​ ​Entidad​ ​para​ ​la​ ​revisión​ ​de​ ​los​ ​estudios​ ​y​ ​diseños​ ​(cuando​ ​aplique),​ ​si​ ​el​
​Contratista​ ​de​ ​obra​ ​no​ ​se​ ​pronuncia​ ​en​ ​sentido​ ​contrario,​ ​se​ ​entiende​ ​que​ ​ha​ ​aceptado​ ​las​
​especificaciones​​técnicas​​presentados​​por​​la​​Entidad​​y​​asume​​la​​responsabilidad​​de​​los​​resultados​​para​
​la​ ​implementación​ ​de​ ​los​ ​mismos​ ​y​ ​la​ ​ejecución​ ​de​ ​la​ ​obra​ ​contratada,​ ​con​ ​la​ ​debida​ ​calidad,​
​garantizando​ ​la​ ​durabilidad,​ ​resistencia,​ ​estabilidad​ ​y​ ​funcionalidad​ ​de​ ​tales​ ​obras;​ ​los​ ​cuales​ ​serán​
​objeto​ ​de​ ​seguimiento​ ​y​ ​vigilancia​ ​por​ ​el​ ​Interventor.​ ​El​​Interventor​​se​​pronunciará​​y​​emitirá​​concepto​
​sobre​ ​las​ ​eventuales​ ​modificaciones​ ​que​ ​proponga​ ​el​ ​Contratista​ ​de​ ​obra,​ ​para​ ​consideración​ ​de​ ​la​
​Entidad contratante.​

​Cualquier​​modificación​​y/o​​adaptación​​y/o​​complementación​​que​​el​​Contratista​​pretenda​​efectuar​​a​​las​
​especificaciones​ ​técnicas​ ​de​ ​la​ ​obra​ ​deberán​ ​ser​ ​tramitadas​ ​por​ ​este​ ​último​ ​para​ ​aprobación​ ​de​ ​la​
​Entidad,​​previo​​concepto​​de​​la​​Interventoría.​​Para​​tal​​fin,​​la​​Entidad​​le​​concederá​​al​​Contratista​​de​​obra​
​unos​​plazos​​razonables​​para​​ejecutar​​dichas​​tareas,​​situación​​que​​será​​parte​​del​​seguimiento,​​control,​
​vigilancia y aprobación por parte de la Interventoría.​

​Es​ ​importante​ ​manifestar​ ​que​ ​la​ ​responsabilidad​ ​de​ ​los​ ​consultores​ ​que​ ​realizaron​ ​los​ ​estudios​ ​y​
​diseños​​(si​​aplica)​​se​​establece​​según​​el​​amparo​​de​​calidad​​del​​servicio,​​siempre​​y​​cuando​​esté​​vigente​
​dicho​ ​amparo.​​Por​​tal​​motivo,​​la​​Entidad​​analizará​​si​​es​​procedente​​la​​modificación​​y/o​​adaptación​​y/o​
​actualización​​y/o​​complementación​​de​​las​​especificaciones​​realizadas;​​y​​en​​caso​​de​​ser​​necesario​​algún​
​ajuste,​​la​​obligación​​y​​responsabilidad​​se​​encuentra​​asociada​​al​​Contratista​​de​​obra​​y​​la​​verificación​​en​
​el Interventor.​

​7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR​

​Para​ ​analizar​ ​la​ ​información​ ​del​ ​personal​ ​del​ ​Interventor​ ​se​ ​tendrán​ ​en​ ​cuenta​ ​las​ ​siguientes​
​consideraciones:​

​a)​ ​Los​ ​soportes​ ​académicos​ ​y​ ​de​ ​experiencia​ ​de​ ​los​ ​perfiles​ ​que​ ​están​ ​descritos​ ​en​ ​el​ ​Anexo​
​Técnico​​serán​​verificados​​por​​la​​Entidad​​posterior​​a​​la​​adjudicación​​del​​contrato​​y​​antes​​del​​inicio​​de​​las​
​obras.​

​b)​ ​Si​​el​​Interventor​​ofrece​​dos​​(2)​​o​​más​​profesionales​​para​​realizar​​actividades​​de​​un​​mismo​​cargo,​
​cada​ ​uno​ ​de​ ​ellos​ ​deberá​ ​cumplir​ ​los​ ​requisitos​ ​exigidos​ ​en​ ​los​ ​Pliegos​ ​de​ ​Condiciones​ ​para​ ​el​
​respectivo​ ​cargo.​ ​Un​ ​mismo​ ​profesional​ ​no​ ​puede​ ​ser​ ​proporcionado​ ​para​ ​dos​ ​(2)​ ​o​ ​más​ ​cargos​
​diferentes​​en​​los​​cuales​​supere​​el​​cien​​por​​ciento​​(100​​%)​​de​​la​​dedicación​​requerida​​para​​este​​Proceso​
​de Contratación.​

​c)​ ​El​ ​Interventor​ ​deberá​ ​informar​ ​la​ ​fecha​ ​a​ ​partir​ ​de​ ​la​ ​cual​ ​los​ ​profesionales​ ​ofrecidos​ ​ejercen​
​legalmente​​la​​profesión​​de​​conformidad​​con​​lo​​señalado​​en​​el​​Pliego​​de​​Condiciones.​​El​​requisito​​de​​la​
​tarjeta​ ​o​ ​certificado​ ​profesional​ ​se​ ​puede​ ​suplir​ ​con​ ​el​ ​registro​​de​​que​​trata​​el​​artículo​​18​​del​​Decreto​
​2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión.​
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​d)​ ​Las​​certificaciones​​de​​experiencia​​de​​los​​profesionales​​deben​​ser​​expedidas​​por​​la​​persona​​natural​
​o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.​

​e)​ ​En​ ​la​ ​determinación​ ​de​ ​la​ ​experiencia​ ​y​ ​la​ ​formación​ ​académica​ ​de​ ​los​ ​profesionales​ ​serán​
​aplicables​​las​​equivalencias​​detalladas​​en​​la​​“Matriz​​4​​–​​Lineamientos​​de​​requisitos​​del​​personal”​​y​​los​
​lineamientos contenidos en esta.​
​f)​ ​La​​Entidad​​aplicará​​las​​equivalencias​​mencionadas​​en​​la​​“Matriz​​4​​–​​Lineamientos​​de​​requisitos​​del​
​personal”​ ​para​ ​verificar​​el​​cumplimiento​​de​​la​​formación​​académica​​y​​la​​experiencia​​mínima​​exigida​​al​
​equipo​​de​​trabajo​​(Personal​​Clave​​Evaluable),​​de​​acuerdo​​con​​los​​perfiles​​requeridos​​en​​este​​Anexo.​​En​
​todo​ ​caso,​ ​la​ ​Entidad​ ​podrá​ ​aplicar​ ​estas​ ​equivalencias​ ​a​ ​los​ ​demás​ ​profesionales​ ​requeridos​ ​en​ ​el​
​proyecto de interventoría que no hayan sido objeto de puntuación.​

​g)​ ​La​ ​Entidad​ ​podrá​ ​solicitar​ ​en​ ​cualquier​ ​momento​ ​al​ ​Interventor​ ​los​ ​documentos​ ​que​ ​permitan​
​acreditar​ ​el​ ​valor​ ​y​ ​el​ ​pago​ ​correspondiente​ ​de​ ​cada​ ​uno​ ​de​ ​los​ ​profesionales​ ​empleados​ ​para​ ​el​
​desarrollo​​del​​objeto​​contractual​​y​​que​​estén​​acorde​​con​​el​​valor​​de​​los​​honorarios​​definidos​​a​​la​​fecha​
​de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de referencia.​

​h)​ ​El​ ​Interventor​ ​es​ ​responsable​ ​de​​verificar​​que​​los​​profesionales​​propuestos​​que​​se​​vincularán​​al​
​proyecto​ ​tengan​ ​la​ ​disponibilidad​ ​real​ ​para​ ​ejecutarlo,​ ​así​ ​como​ ​el​ ​cumplimiento​ ​de​ ​los​ ​requisitos​​de​
​formación y experiencia.​

​i)​ ​El​​Interventor​​se​​obliga​​a​​que​​los​​profesionales​​estén​​disponibles​​(físicamente​​o​​a​​través​​de​​medios​
​digitales)​​de​​acuerdo​​con​​el​​porcentaje​​de​​dedicación​​exigido​​para​​cada​​profesional,​​so​​pena​​de​​aplicar​
​las sanciones contractuales.​

​j)​ ​La​ ​Entidad​ ​se​ ​reserva​ ​el​ ​derecho​ ​de​ ​exigir​ ​el​ ​reemplazo​ ​o​ ​el​ ​retiro​ ​de​ ​cualquier​ ​Contratista​​o​
​trabajador​ ​vinculado​ ​al​ ​contrato,​ ​sin​ ​que​ ​ello​ ​conlleve​ ​a​ ​mayores​ ​costos​ ​para​ ​ella,​ ​detallando​ ​las​
​razones​​que​​justifican​​la​​solicitud​​de​​dicho​​cambio,​​el​​cual​​deberá​​ser​​reemplazado​​por​​uno​​que​​cumpla​
​con los requisitos establecidos para tal cargo.​

​El​ ​personal​ ​relacionado​ ​será​ ​contratado​ ​por​ ​el​ ​Interventor​ ​y​ ​su​ ​costo​ ​debe​ ​incluirse​ ​dentro​ ​de​ ​la​
​estructura​ ​de​ ​costos​ ​de​ ​la​ ​oferta,​ ​que​ ​fue​ ​definida​ ​al​ ​presentar​ ​la​ ​propuesta​ ​en​ ​el​ ​“Formulario​ ​1​ ​–​
​Propuesta​ ​Económica​ ​del​ ​contrato”.​ ​Se​ ​aclara​ ​que​ ​los​ ​perfiles​ ​que​ ​hacen​ ​parte​ ​del​ ​Personal​ ​Clave​
​Evaluable​ ​deben​ ​cubrir​ ​todo​ ​el​ ​plazo​ ​de​ ​ejecución​ ​del​ ​proyecto​ ​indistintamente​ ​de​ ​su​ ​porcentaje​ ​de​
​dedicación.​​Para​​los​​demás​​perfiles​​profesionales,​​en​​caso​​de​​que​​la​​Entidad​​los​​requiera​​deberán​​estar​
​disponibles,​ ​según​ ​su​ ​porcentaje​ ​de​ ​dedicación,​ ​con​ ​el​ ​fin​ ​de​ ​lograr​ ​el​ ​cumplimiento​ ​del​ ​objeto​
​contractual​ ​y​ ​las​ ​obligaciones​ ​derivadas​ ​del​ ​Interventor,​ ​para​ ​lo​ ​cual​ ​se​ ​podrá​ ​hacer​ ​uso​ ​de​ ​medios​
​virtuales.​

​7.1.​ ​Personal Clave Evaluable​
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​El​ ​Personal​ ​Clave​ ​Evaluable​ ​es​ ​el​ ​definido​ ​en​ ​el​ ​Pliego​ ​de​ ​Condiciones,​ ​el​ ​cual​ ​es​ ​susceptible​ ​de​
​acreditación​ ​de​ ​puntaje​ ​bajo​ ​las​ ​condiciones​ ​establecidas​ ​en​ ​dicho​ ​documento,​ ​y​ ​al​ ​que​ ​le​ ​serán​
​aplicables​ ​las​ ​condiciones​ ​de​ ​verificación​ ​de​ ​experiencia​ ​definidas​ ​en​ ​este​ ​documento,​ ​el​ ​cual​ ​se​
​describe a continuación:​

​●​ ​Un (1) Director de Interventoría​
​●​ ​Tres (3) Ingeniero Residente de interventoría​
​●​ ​Un (1) Ingeniero Especialista en pavimentos​

​Requisitos del personal de Interventoría​

​El​ ​personal​ ​clave​ ​evaluable,​ ​debe​ ​cumplir​ ​y​ ​acreditar,​ ​como​ ​mínimo,​ ​los​ ​siguientes​ ​requisitos​ ​de​
​formación​​y experiencia:​

​Perfil​
​No.​

​#  de​
​profesionales​

​Cargo​ ​Título​
​Profesional​

​Título de​
​Posgrado​

​% Dedicación​
​(mensual)​

​Experiencia​
​General​

​(años​
​mínimos)​

​Experiencia​
​Específica​

​(años mínimos)​

​1​ ​1​ ​Director de​
​Interventorí​

​a​

​Ingeniero​ ​Civil​
​y/o​ ​Ingeniero​
​de​ ​Vías​ ​y/o​
​Ingeniero​ ​de​
​Vías​ ​y​
​Transporte;​
​con​ ​matrícula​
​Profesional​
​vigente​ ​y​
​certificación​
​actualizada​
​expedido​ ​por​
​autoridad​
​competente.​

​N/A​ ​100%​ ​OCHO (08)​
​AÑOS​

​TRES​ ​(03)​ ​AÑOS​
​como​ ​DIRECTOR​ ​o​
​COORDINADOR​ ​o​
​SUPERVISOR​ ​o​
​ASESOR​ ​o​
​GERENTE​ ​en​
​contratos​​cuyo​​objeto,​
​alcances​ ​y/o​
​actividades​ ​han​
​consistido en:​

​INTERVENTORÍA​ ​A​
​PROYECTOS​ ​DE:​
​CONSTRUCCIÓN​ ​O​
​REHABILITACIÓN​ ​O​
​MEJORAMIENTO​ ​O​
​MANTENIMIENTO​ ​O​
​REPAVIMENTACIÓN​
​O​ ​PAVIMENTACIÓN​
​O​ ​CONSERVACIÓN​
​DE​
​INFRAESTRUCTURA​
​VIAL​​PARA​​TRÁFICO​
​VEHICULAR​​DE​​VÍAS​
​URBANAS​ ​O​ ​DE​
​VÍAS​ ​PRIMARIAS​ ​O​
​SECUNDARIAS.​
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​2​ ​3​ ​Ingeniero​
​Residente​

​de​
​interventorí​

​a​

​Ingeniero​ ​Civil​
​y/o​ ​Ingeniero​
​de​ ​Vías​ ​y/o​
​Ingeniero​ ​de​
​Vías​ ​y​
​Transporte;​
​con​ ​matrícula​
​Profesional​
​vigente​ ​y​
​certificación​
​actualizada​
​expedido​ ​por​
​autoridad​
​competente.​

​N/A​ ​100%​ ​CUATRO​
​(04) AÑOS​

​DOS​ ​(02)​ ​AÑOS​
​como​​RESIDENTE​​en​
​contratos​​cuyo​​objeto,​
​alcances​ ​y/o​
​actividades​ ​hayan​
​consistido en:​

​INTERVENTORÍA​ ​A​
​PROYECTOS​ ​DE:​
​CONSTRUCCIÓN​ ​O​
​REHABILITACIÓN​ ​O​
​MEJORAMIENTO​ ​O​
​MANTENIMIENTO​ ​O​
​REPAVIMENTACIÓN​
​O​ ​PAVIMENTACIÓN​
​O​ ​CONSERVACIÓN​
​DE​
​INFRAESTRUCTURA​
​VIAL​​PARA​​TRÁFICO​
​VEHICULAR​​DE​​VÍAS​
​URBANAS​ ​O​ ​DE​
​VÍAS​ ​PRIMARIAS​ ​O​
​SECUNDARIAS.​

​3​ ​1​ ​Ingeniero​
​Especialista​

​en​
​Pavimentos​

​Ingeniero​ ​Civil​
​y/o​ ​Ingeniero​
​de​ ​Vías​ ​y/o​
​Ingeniero​ ​de​
​Vías​ ​y​
​Transporte;​
​con​ ​matrícula​
​Profesional​
​vigente​ ​y​
​certificación​
​actualizada​
​expedido​ ​por​
​autoridad​
​competente.​

​Especialista​
​en​
​pavimentos​ ​o​
​afines​

​100%​ ​SEIS (06)​
​AÑOS​

​DOS​ ​(02)​ ​AÑOS​
​como​ ​RESIDENTE​ ​o​
​ESPECIALISTA​ ​o​
​ASESOR​ ​o​
​CONSULTOR​ ​DE​
​PAVIMENTOS​ ​en​
​contratos​​cuyo​​objeto,​
​alcances​ ​y/o​
​actividades​ ​han​
​consistido en:​

​INTERVENTORÍA​ ​A​
​PROYECTOS​ ​DE:​
​CONSTRUCCIÓN​ ​O​
​REHABILITACIÓN​ ​O​
​MEJORAMIENTO​ ​O​
​MANTENIMIENTO​ ​O​
​REPAVIMENTACIÓN​
​O​ ​PAVIMENTACIÓN​
​O​ ​CONSERVACIÓN​
​DE​
​INFRAESTRUCTURA​
​VIAL​​PARA​​TRÁFICO​
​VEHICULAR​​DE​​VÍAS​
​URBANAS​ ​O​ ​DE​
​VÍAS​ ​PRIMARIAS​ ​O​
​SECUNDARIAS​
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​7.2.​ ​Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable​

​El​ ​personal​ ​mínimo​ ​requerido​ ​para​ ​la​ ​ejecución​ ​del​ ​Contrato​ ​de​ ​Interventoría,​ ​y​ ​adicional​ ​al​ ​Clave​
​Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:​

​●​ ​Un (1) Ingeniero Residente Ambiental​
​●​ ​Dos (2) Residente Social​
​●​ ​Tres (3) Residentes SG-SST​
​●​ ​Tres (3) Topógrafo​
​●​ ​Tres (3) Cadenero 1​
​●​ ​Un (1) Conductor - Motorista​

​Requisitos del personal de Interventoría​

​El​ ​personal​ ​mínimo,​ ​debe​ ​cumplir​ ​y​ ​acreditar,​ ​como​ ​mínimo,​ ​los​ ​siguientes​ ​requisitos​​de​​formación​​y​
​experiencia:​

​Perfil​
​No.​

​Cantidad de​
​profesionale​

​s​

​Cargo​ ​Título​
​Profesional​

​Título de​
​Posgrado​

​%​
​Dedicación​
​(mensual)​

​Experiencia​
​General​

​(años​
​mínimos)​

​Experiencia Específica​
​(años mínimos)​
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​1​ ​1​ ​Residente​
​Ambiental​

​Ingeniero​
​Ambiental​ ​y/o​
​Civil​ ​y/o​
​Ambiental​ ​y​
​Sanitaria​ ​y/o​
​Ingeniería​
​Forestal​ ​y/o​
​Biólogo​ ​y/o​
​Ecologista​​y/o​
​afines.;​ ​con​
​matrícula​
​Profesional​
​vigente​ ​y​
​certificación​
​actualizada​
​del​ ​COPNIA​​o​
​autoridad​
​competente.​

​N/A​ ​100%​ ​CUATRO​
​(04) AÑOS​

​DOS​ ​(02)​ ​AÑOS​ ​como​
​RESIDENTE​ ​o​
​ESPECIALISTA​ ​o​
​ASESOR​ ​o​
​CONSULTOR​
​AMBIENTAL,​ ​en​
​contratos​ ​cuyo​ ​objeto,​
​alcances​ ​y/o​ ​actividades​
​han consistido en:​

​INTERVENTORÍA​ ​A​
​PROYECTOS​ ​DE:​
​CONSTRUCCIÓN​ ​O​
​REHABILITACIÓN​ ​O​
​MEJORAMIENTO​ ​O​
​MANTENIMIENTO​ ​O​
​REPAVIMENTACIÓN​ ​O​
​PAVIMENTACIÓN​ ​O​
​CONSERVACIÓN​ ​DE​
​INFRAESTRUCTURA​
​VIAL​ ​PARA​ ​TRÁFICO​
​VEHICULAR​ ​DE​ ​VÍAS​
​URBANAS​ ​O​ ​DE​ ​VÍAS​
​PRIMARIAS​ ​O​
​SECUNDARIAS.​

​2​ ​2​ ​Residente​
​Social​

​Sociología​​y/o​
​Antropología​
​y/o​ ​psicología​
​Social​
​Comunitaria​
​y/o​ ​Trabajo​
​Social​ ​y/o​
​Gestión​ ​y​
​Desarrollo​
​Urbano​ ​y/o​
​Comunicación​
​Social​ ​y/o​
​Arquitecto​ ​y/o​
​Ciencias​
​Políticas​ ​y/o​
​Economía​ ​y/o​
​carreras​
​afines.;​ ​con​
​matrícula​
​Profesional​
​vigente​ ​y​
​certificado​ ​de​
​vigencia​
​expedida​ ​por​
​autoridad​
​competente.​
​(si aplica)​

​N/A​ ​100%​ ​CUATRO​
​(04) AÑOS​

​DOS​ ​(02)​ ​AÑOS​ ​como​
​RESIDENTE​ ​o​
​ESPECIALISTA​ ​o​
​ASESOR​ ​o​
​CONSULTOR​ ​SOCIAL​
​en​​contratos​​cuyo​​objeto,​
​alcances​ ​y/o​ ​actividades​
​han consistido en:​

​INTERVENTORÍA​ ​A​
​PROYECTOS​ ​DE:​
​CONSTRUCCIÓN​ ​O​
​REHABILITACIÓN​ ​O​
​MEJORAMIENTO​ ​O​
​MANTENIMIENTO​ ​O​
​REPAVIMENTACIÓN​ ​O​
​PAVIMENTACIÓN​ ​O​
​CONSERVACIÓN​ ​DE​
​INFRAESTRUCTURA​
​VIAL​ ​PARA​ ​TRÁFICO​
​VEHICULAR​ ​DE​ ​VÍAS​
​URBANAS​ ​O​ ​DE​ ​VÍAS​
​PRIMARIAS​ ​O​
​SECUNDARIAS​
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​3​ ​3​ ​Residente​
​SG-SST​

​Sociología​​y/o​
​Antropología​
​y/o​ ​psicología​
​Social​
​Comunitaria​
​y/o​ ​Trabajo​
​Social​ ​y/o​
​Gestión​ ​y​
​Desarrollo​
​Urbano​ ​y/o​
​Comunicación​
​Social​ ​y/o​
​Arquitecto​ ​y/o​
​Ciencias​
​Políticas​ ​y/o​
​Economía​ ​y/o​
​carreras​
​afines,​ ​con​
​matrícula​
​Profesional​
​vigente​ ​y​
​certificado​ ​de​
​vigencia​
​expedida​ ​por​
​autoridad​
​competente.​
​(si aplica)​

​N/A​ ​100%​ ​DOS (02)​
​AÑOS​

​UN​ ​(01)​ ​AÑO​ ​como​
​RESIDENTE​ ​o​
​ESPECIALISTA​ ​o​
​ASESOR​ ​o​
​CONSULTOR​ ​EN​
​SEGURIDAD​
​INDUSTRIAL​ ​O​​SST​ ​en​
​contratos​ ​cuyo​ ​objeto,​
​alcances​ ​y/o​ ​actividades​
​han consistido en:​

​INTERVENTORÍA​ ​A​
​PROYECTOS​ ​DE:​
​CONSTRUCCIÓN​ ​O​
​REHABILITACIÓN​ ​O​
​MEJORAMIENTO​ ​O​
​MANTENIMIENTO​ ​O​
​REPAVIMENTACIÓN​ ​O​
​PAVIMENTACIÓN​ ​O​
​CONSERVACIÓN​ ​DE​
​INFRAESTRUCTURA​
​VIAL​ ​PARA​ ​TRÁFICO​
​VEHICULAR​ ​DE​ ​VÍAS​
​URBANAS​ ​O​ ​DE​ ​VÍAS​
​PRIMARIAS​ ​O​
​SECUNDARIAS.​

​4​ ​3​ ​topógrafo​ ​Ingeniero​
​topográfico​
​y/o​ ​técnico​ ​o​
​tecnólogo​ ​en​
​topografía​
​con licencia​

​N/A​ ​100%​ ​DOS (02)​
​AÑOS​

​Experiencia​ ​laboral​
​certificada​ ​Igual​ ​o​
​superior​ ​a​ ​UN​ ​(01)​ ​año​
​con​ ​actividades​
​relacionadas​

​5​ ​3​ ​Cadenero 1​ ​N/A​ ​N/A​ ​100%​ ​DOS (02)​
​AÑOS​

​Experiencia​ ​laboral​
​certificada​ ​Igual​ ​o​
​superior​ ​a​ ​UN​ ​(01)​ ​año​
​con​ ​actividades​
​relacionadas​

​La​​experiencia​​profesional​​se​​computará​​a​​partir​​de​​la​​terminación​​y​​aprobación​​del​​pensum​​académico,​
​salvo​​en​​los​​casos​​que​​se​​realicen​​prácticas​​laborales​​para​​obtener​​el​​título​​profesional​​o​​tecnólogo.​​El​
​tiempo​ ​de​ ​experiencia​ ​en​ ​la​ ​práctica​ ​es​ ​válido​ ​si​ ​se​ ​realizaron​ ​durante​ ​los​ ​veinticuatro​ ​(24)​ ​meses​
​anteriores​ ​a​ ​la​ ​expedición​ ​de​ ​la​ ​Ley​ ​1955​ ​de​ ​2019​ ​o​ ​con​ ​posterioridad​ ​a​ ​su​ ​expedición.​ ​Es​ ​decir,​​la​
​práctica​​hecha​​antes​​de​​la​​terminación​​de​​materias​​contará​​como​​experiencia​​profesional​​si​​se​​cumplen​
​los​​criterios​​mencionados.​​En​​el​​evento​​de​​que​​el​​oferente​​no​​entregue​​alguno​​de​​estos​​documentos,​​la​
​Entidad​ ​contará​ ​la​ ​experiencia​ ​profesional​ ​a​​partir​​de​​la​​expedición​​del​​acta​​de​​grado​​o​​el​​diploma,​​el​
​cual debe ser aportado con posterioridad a la celebración del contrato.​
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​El​​personal​​relacionado​​anteriormente​​es​​el​​personal​​operacional​​y​​profesional​​mínimo​​requerido​​para​​la​
​ejecución​​del​​proyecto,​​en​​la​​medida​​que​​corresponde​​al​​personal​​que​​la​​Entidad​​estableció​​en​​la​​etapa​
​de planeación para el cumplimiento del contrato.​

​Para​ ​cada​ ​uno​​de​​los​​profesionales​​mencionados​​se​​deberá​​anexar​​fotocopia​​de​​la​​tarjeta​​profesional​
​y/o​​certificado​​de​​vigencia​​y​​antecedentes​​expedido​​por​​el​​consejo​​profesional​​competente​​de​​acuerdo​
​con​ ​la​ ​regulación​ ​aplicable​ ​en​ ​la​ ​materia.​ ​El​ ​requisito​ ​de​ ​la​ ​tarjeta​ ​profesional​​se​​puede​​suplir​​con​​el​
​registro​ ​de​ ​que​ ​trata​ ​el​ ​artículo​ ​18​ ​del​ ​Decreto-Ley​ ​2106​ ​de​ ​2019.​ ​Los​​estudios​​de​​posgrado​​que​​se​
​exijan​ ​como​ ​requisito​ ​mínimo​ ​se​ ​acreditarán​​mediante​​copia​​de​​los​​diplomas​​respectivos​​o​​certificado​
​de​​obtención​​del​​título​​correspondiente.​​Además,​​la​​Entidad​​podrá​​solicitar​​las​​certificaciones​​laborales​
​que​​permitan​​verificar​​la​​información​​relacionada​​en​​los​​Anexos.​​Para​​cada​​uno​​de​​los​​profesionales​​se​
​debe aportar la información exigida.​

​7.3.​​Dedicación del Personal de Interventoría para la Vigilancia contractual​

​Teniendo​ ​en​ ​cuenta​ ​que​ ​el​ ​INTERVENTOR​ ​deberá​ ​supervisar​ ​los​ ​tramos​ ​viales​ ​de​ ​obra​ ​de​ ​forma​
​simultánea,​ ​la​ ​Entidad​ ​determinó​ ​la​ ​dedicación​ ​total​ ​de​ ​cada​ ​perfil,​ ​sin​ ​embargo,​ ​en​ ​caso​ ​de​ ​que​ ​la​
​dedicación​​sea​​inferior​​al​​100%​​se​​podrá​​tener​​esa​​misma​​persona​​para​​cada​​tramo,​​como​​es​​el​​caso​
​del Director de Interventoría y del Especialista en Pavimentos.​

​Por lo tanto a continuación se relaciona la dedicación exclusiva de cada perfil :​

​Personal de Interventoría​

​De​​conformidad​​con​​lo​​anterior,​​la​​Entidad​​pagará​​cada​​perfil​​de​​acuerdo​​con​​su​​dedicación​​mensual​​en​
​el​ ​proyecto​ ​y​ ​acreditación​ ​de​ ​su​​vinculación.​​En​​caso​​de​​que​​el​​personal​​no​​sea​​contratado​​mediante​
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​contrato​ ​laboral,​ ​la​ ​Entidad​ ​descontará​ ​el​ ​porcentaje​ ​correspondiente​ ​a​ ​la​ ​carga​ ​prestacional​
​establecida en el Factor Multiplicador.​

​7.4.​ ​Maquinaria​ ​y​ ​condiciones​ ​técnicas​ ​vinculadas​ ​al​ ​proyecto​ ​para​ ​seguimiento​ ​o​
​implementación del Interventor​

​El​ ​Interventor​ ​deberá​ ​verificar​ ​que​ ​el​​Contratista​​de​​obra​​mantenga​​en​​las​​condiciones​​requeridas​​y/o​
​ofertadas​ ​en​ ​los​ ​distintos​ ​frentes​ ​de​ ​obra​ ​la​ ​maquinaria​ ​vinculada​ ​al​ ​proyecto,​ ​en​ ​niveles​ ​óptimos​ ​y​
​cumpliendo con lo requerido por la Entidad.​

​8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR​

​Es​ ​responsabilidad​ ​del​ ​Proponente​ ​conocer​ ​la​ ​ubicación​ ​y​ ​situaciones​ ​particulares​ ​donde​ ​será​
​adelantada​​la​​labor​​de​​Interventoría​​de​​la​​obra.​​Asimismo,​​deberá​​vigilar​​e​​informarse​​sobre​​la​​forma​​y​
​características​​del​​sitio,​​las​​condiciones​​ambientales​​y​​sociales​​del​​área​​de​​influencia,​​las​​cuales​​debe​
​considerar​ ​para​ ​las​ ​labores​ ​de​ ​Interventoría​​propias​​del​​seguimiento​​al​​desarrollo​​y​​manejo​​ambiental​
​del​ ​proyecto,​ ​en​ ​especial​ ​cuando​ ​se​ ​establezca​ ​presencia​ ​de​ ​minorías​ ​étnicas,​ ​caso​ ​en​​el​​que​​debe​
​asegurarse​ ​de​​hacer​​el​​seguimiento​​al​​cumplimiento​​del​​Contratista​​de​​obra​​con​​la​​normativa​​especial​
​que​ ​rige​ ​para​ ​la​ ​explotación​ ​de​ ​recursos​ ​naturales​ ​en​ ​jurisdicción​ ​de​ ​los​ ​territorios​ ​legalmente​
​constituidos​​y,​​en​​general,​​sobre​​todas​​las​​circunstancias​​que​​puedan​​afectar​​o​​influir​​en​​el​​cálculo​​del​
​valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.​

​9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES​

​El​ ​Interventor​ ​deberá​ ​vigilar,​ ​controlar,​ ​y​ ​conceptuar​ ​sobre​ ​las​ ​siguientes​ ​labores​ ​realizadas​ ​por​ ​el​
​Contratista de obra según disponga la Entidad.​

​En​​caso​​de​​que​​sea​​necesario,​​el​​Contratista​​de​​obra​​dispondrá​​de​​las​​zonas​​previstas​​para​​ejecutar​​la​
​obra​​y​​la​​obtención​​de​​lotes​​o​​zonas​​necesarias​​para​​construir​​sus​​instalaciones,​​las​​cuales​​estarán​​bajo​
​su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación.​

​Adicionalmente,​​correrán​​por​​cuenta​​del​​Contratista​​de​​obra​​los​​trabajos​​necesarios​​para​​no​​interrumpir​
​el​ ​servicio​ ​en​ ​las​ ​Vías​ ​públicas​ ​usadas​ ​por​ ​él​ ​o​ ​en​ ​las​​Vías​​de​​acceso​​cuyo​​uso​​comparta​​con​​otros​
​Contratistas,​ ​las​ ​cuales​ ​deberán​ ​ser​​entregadas​​en​​iguales​​o​​mejores​​condiciones,​​por​​lo​​cual​​deberá​
​existir​​un​​registro​​fotográfico​​previo​​a​​la​​utilización​​y​​a​​la​​finalización​​de​​las​​labores​​para​​constatar​​dicho​
​estado, labor que será vigilada por el Interventor.​

​El​ ​Contratista​ ​de​ ​obra​ ​deberá​ ​tener​ ​en​ ​cuenta​ ​el​ ​costo​ ​correspondiente​ ​a​ ​los​ ​permisos​ ​y​ ​a​ ​las​
​estructuras​ ​provisionales​ ​que​ ​se​ ​requieran​ ​cuando,​ ​de​ ​conformidad​ ​con​​el​​proyecto​​cruce​​o​​interfiera​
​corrientes​ ​de​ ​agua,​ ​canales​ ​de​ ​desagüe,​ ​redes​ ​de​ ​servicios​ ​públicos,​ ​etc.​ ​En​ ​el​ ​caso​ ​(si​ ​aplica)​ ​de​
​interferir​ ​redes​ ​de​ ​servicios​​públicos,​​estos​​costos​​serán​​reconocidos​​mediante​​aprobación​​de​​precios​
​no​ ​previstos,​ ​incluidos​ ​en​ ​las​ ​correspondientes​ ​actas​ ​de​ ​obra​ ​aprobadas​ ​por​ ​el​ ​Interventor.​ ​Para​ ​lo​
​anterior​ ​deberá​ ​tramitar​ ​la​ ​aprobación​ ​de​ ​los​ ​precios​ ​no​ ​previstos​ ​del​​proyecto​​ante​​el​​ordenador​​del​
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​gasto,​ ​y​ ​en​ ​los​ ​casos​ ​que​ ​se​ ​requiera​ ​el​ ​permiso​ ​ante​ ​la​ ​autoridad​ ​competente.​ ​Situación​ ​que​ ​será​
​vigilada y supervisada por el Interventor.​

​A​ ​menos​ ​que​ ​se​ ​hubieran​ ​efectuado​ ​otros​ ​acuerdos,​ ​el​ ​Contratista​ ​de​ ​obra​ ​deberá​ ​retirar​ ​todas​ ​las​
​obras​​provisionales​​a​​la​​terminación​​de​​los​​trabajos​​y​​dejar​​las​​zonas​​en​​el​​mismo​​estado​​de​​limpieza​​y​
​orden​​en​​que​​las​​encontró.​​Asimismo,​​será​​responsable​​de​​desocupar​​en​​su​​totalidad​​las​​zonas​​que​​le​
​fueron​ ​suministradas​ ​para​ ​las​ ​obras​ ​provisionales​ ​y​ ​permanentes.​ ​Sobre​ ​el​ ​particular,​ ​el​ ​Interventor​
​deberá​ ​cerciorarse​ ​que​ ​se​ ​cumplieron​ ​las​ ​consideraciones​ ​aquí​ ​establecidas,​ ​y​ ​que​ ​las​ ​obras​
​complementarias cuenten con su vigilancia y control según corresponda para el Interventor.​

​10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR​

​De​ ​ser​ ​necesario,​ ​según​ ​los​ ​Estudios​​Previos,​​están​​a​​cargo​​del​​Contratista​​de​​obra​​todos​​los​​costos​
​requeridos​ ​para​ ​instalar​ ​y​ ​mantener​ ​la​ ​Señalización​ ​de​ ​obra​ ​y​ ​las​ ​vallas​ ​informativas,​ ​la​ ​iluminación​
​nocturna​​y​​demás​​dispositivos​​de​​seguridad​​y​​de​​comunicación​​y​​coordinación​​en​​los​​términos​​definidos​
​por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría.​

​11.​ ​SEGUIMIENTO​ ​A​ ​PERMISOS,​ ​LICENCIAS​ ​Y​ ​AUTORIZACIONES​ ​POR​ ​PARTE​ ​DEL​
​INTERVENTOR​

​El​ ​interventor​ ​deberá​ ​hacer​ ​el​ ​acompañamiento​ ​respectivo​ ​al​ ​contratista​ ​de​ ​obra​ ​en​ ​lo​​referente​​a​​la​
​ejecución​ ​e​ ​implementación​ ​del​ ​Programa​ ​de​ ​Adaptación​ ​de​ ​la​ ​Guía​ ​Ambiental​ ​(PAGA)​ ​(Aprobado​​a​
​nombre​ ​de​ ​la​ ​Secretaría​ ​de​ ​Infraestructura),​ ​elaboración​ ​e​ ​implementación​ ​del​ ​Plan​ ​de​ ​Manejo​ ​de​
​Tránsito​​(PMT),​​gestión​​de​​materiales​​de​​construcción,​​permisos​​y​​licencias​​que​​la​​obra​​exija​​y​​requiera​
​para la intervención de los tramos previstos para cada uno de los frentes de trabajo.​

​12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR​

​La​​INTERVENTORÍA​​objeto​​del​​presente​​proceso​​de​​Concurso​​de​​Méritos,​​deberá​​apoyarse​​y​​ceñirse​
​para​ ​la​ ​realización​ ​de​ ​sus​ ​actividades​ ​en​ ​las​ ​especificaciones​ ​técnicas​ ​incluidas​ ​en​ ​la​ ​Resolución​
​Distrital​​N.º​​4151.010.21.1.0084​​del​​veintiuno​​(21)​​de​​abril​​de​​2026,​​por​​medio​​de​​la​​cual​​se​​definen​​los​
​precios​​unitarios​​para​​el​​mantenimiento​​y​​construcción​​de​​pavimentos​​de​​la​​malla​​vial​​en​​la​​zona​​urbana​
​y​​rural​​vigentes​​para​​el​​año​​2026,​​de​​la​​Secretaría​​de​​Infraestructura​​del​​Distrito​​de​​Santiago​​de​​Cali;​​y​
​las​ ​que​ ​no​ ​estén​ ​reguladas​ ​por​ ​dicha​ ​Resolución​ ​se​ ​regirán​ ​por​ ​las​ ​Especificaciones​ ​Generales​ ​de​
​Construcción​​y​​Ensayos​​de​​Laboratorio​​del​​INVIAS​​2007.​​Las​​redes​​de​​servicios​​públicos​​deben​​cumplir​
​con​ ​las​ ​normas​ ​y​ ​especificaciones​​técnicas​​de​​EMCALI​​EICE​​ESP.​​y​​demás​​condiciones​​previstas​​en​
​dicho acto administrativo.​

​En​​todo​​lo​​relacionado​​con​​ensayo​​de​​materiales​​o​​de​​la​​calidad​​de​​la​​Obra​​terminada,​​regirán​​en​​primer​
​lugar​ ​las​ ​normas​ ​respectivas​ ​del​ ​Instituto​ ​Nacional​ ​de​ ​Vías;​ ​para​ ​ensayos​ ​no​​cubiertos​​por​​estas,​​se​
​aplicará​ ​las​ ​normas​ ​más​ ​recientes​ ​de​ ​la​ ​AASHTO;​ ​la​ ​ASTM;​ ​las​ ​normas​ ​EN;​ ​las​ ​normas​ ​UNE;​ ​las​
​normas​ ​NLT;​ ​las​ ​normas​ ​IRAM;​ ​las​ ​normas​ ​MELC​ ​y​ ​las​ ​normas​ ​del​ ​ICONTEC.​​En​​todo​​caso,​​en​​los​
​diferentes​ ​Artículos​ ​de​ ​las​ ​especificaciones​ ​del​ ​Invias​​indican​​taxativamente​​las​​normas​​de​​referencia​
​aplicables a los diferentes ensayos realizados​
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​13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR​

​El​​Interventor​​presentará​​al​​supervisor​​respectivo,​​dentro​​de​​los​​plazos​​establecidos​​para​​cada​​uno​​de​
​los siguientes requisitos, los documentos aplicables al proceso en particular​

​De​ ​conformidad​ ​con​ ​el​ ​Manual​ ​de​ ​Contratación​​del​​Distrito,​​el​​Interventor​​acatará​​las​​obligaciones​​de​
​vigilancia ahí definidas, adicionalmente, las que se establecerán en el presente capítulo.​

​El​ ​Interventor​ ​como​ ​parte​ ​de​ ​su​ ​seguimiento​ ​debe​ ​realizar​ ​informes​ ​periódicos​ ​para​ ​constatar​ ​las​
​gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente:​

​I.​​GENERALIDADES​

​A.​ ​Descripción general del Contrato de Obra.​
​B.​ ​Objeto del contrato.​
​C.​ ​Fechas​ ​de​ ​suscripción,​ ​cumplimiento​ ​de​ ​los​ ​requisitos​ ​de​ ​ejecución,​ ​plazo​ ​y​ ​valor​ ​con​ ​sus​
​diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.​
​D.​ ​Directorio​ ​telefónico​ ​actualizado​ ​del​ ​personal​ ​profesional​ ​del​ ​Contratista,​ ​Interventoría​​y​​de​​la​
​Entidad.​

​II.​​INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA​

​A.​ ​Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas.​
​B.​ ​Presentar​​el​​cuadro​​de​​control​​legal​​del​​Contratista​​y​​de​​la​​Interventoría​​(fechas​​de​​suscripción,​
​Procesos de Contratación, entre otros)​
​C.​ ​Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.​
​D.​ ​Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.​
​E.​ ​Balance financiero del contrato y de la Interventoría.​
​F.​ ​Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.​
​G.​ ​Informe​ ​sobre​ ​el​ ​manejo​ ​del​​Anticipo​​y/o​​Pago​​Anticipado​​y​​anexos​​relacionados​​(En​​caso​​de​
​haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).​
​H.​ ​Relación​ ​de​ ​las​ ​metas​ ​físicas​ ​a​ ​ejecutar​ ​con​ ​respecto​ ​al​ ​presupuesto​ ​disponible​
​contractualmente.​ ​Informar​ ​cantidades​ ​y/o​ ​saldos​ ​faltantes​ ​o​ ​sobrantes​ ​dentro​ ​del​ ​proyecto​ ​para​ ​el​
​cumplimiento​​de​​las​​metas​​físicas​​contractuales.​​Informar​​las​​cantidades​​y​​costos​​referentes​​a​​ejecución​
​de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar.​
​I.​ ​Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.​

​III.​​INFORMACIÓN TÉCNICA​

​A.​ ​Cronograma​​detallado​​del​​contrato​​aprobado​​por​​la​​Interventoría​​con​​su​​respectivo​​análisis​​a​​la​
​fecha de corte.​
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​B.​ ​Análisis​​del​​desempeño​​de​​las​​actividades​​incluidas​​en​​la​​ruta​​del​​Contrato​​de​​Obra​​de​​acuerdo​
​con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.​
​C.​ ​Descripción​ ​de​ ​los​ ​atrasos​ ​o​ ​adelantos​ ​de​ ​obra​ ​que​ ​se​ ​estén​ ​presentando,​ ​conforme​ ​al​
​Cronograma​ ​contractual​ ​aprobado​ ​por​ ​la​ ​Interventoría.​ ​Relacionar​ ​las​ ​acciones​ ​solicitadas​ ​por​ ​el​
​Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor.​
​D.​ ​Cuadro​ ​sobre​ ​el​ ​estado​ ​del​ ​tiempo.​ ​Detallar​ ​las​ ​horas​ ​no​ ​trabajadas​ ​debido​ ​a​ ​condiciones​
​climáticas que impidan la ejecución de las labores.​
​E.​ ​Reporte​ ​de​​daños​​a​​la​​infraestructura​​de​​servicios​​públicos​​indicando:​​ESP,​​ubicación,​​fecha​​y​
​estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.​
​F.​ ​Planes​ ​de​ ​contingencia​ ​elaborados​ ​por​ ​el​ ​Contratista,​ ​aprobados​ ​por​ ​la​​Interventoría,​​que​​no​
​afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.​
​G.​ ​Descripción​ ​de​ ​las​ ​medidas​ ​correctivas​​exigidas​​por​​la​​Interventoría​​en​​los​​aspectos​​técnicos,​
​administrativos​ ​y​ ​legales​ ​que​ ​se​ ​están​ ​teniendo​ ​en​ ​cuenta,​ ​así​ ​como​ ​las​ ​medidas​ ​preventivas​ ​que​
​deban implementarse para evitar futuros atrasos.​
​H.​ ​Descripción​ ​de​ ​las​ ​actividades​ ​desarrolladas​ ​durante​ ​el​ ​mes​ ​por​ ​el​ ​Contratista​ ​de​ ​obra​ ​y​ ​la​
​Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).​
​I.​ ​Esquemas​ ​de​ ​avance​ ​físico​ ​de​ ​obra,​ ​planos​ ​de​ ​localización​ ​del​ ​proyecto,​ ​figuras,​ ​cuadros​ ​y​
​demás información relevante relacionada con el avance del contrato.​
​J.​ ​Registro​ ​fotográfico​ ​georreferenciado​ ​del​ ​avance​ ​del​ ​proyecto​ ​tomando​ ​como​ ​puntos​ ​fijos​ ​y​
​panorámica,​ ​de​ ​igual​ ​manera​ ​una​ ​breve​ ​descripción​ ​de​ ​la​ ​foto​ ​indicando​ ​localización,​
​georreferenciación,​​aspectos​​relevantes​​y​​fecha.​​Durante​​la​​ejecución​​del​​contrato,​​la​​Interventoría​​debe​
​presentar​​a​​la​​Entidad​​registros​​fotográficos​​por​​cada​​elemento​​de​​la​​infraestructura​​de​​transporte​​que​
​haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.​
​K.​ ​Presentar​​el​​avance​​físico​​por​​grupo​​de​​Vías,​​tramos,​​segmentos,​​o​​elementos​​que​​hagan​​parte​
​del proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del proyecto.​
​L.​ ​Relación​​de​​los​​resultados​​y​​análisis​​de​​los​​ensayos​​de​​laboratorio​​y​​de​​campo,​​efectuados​​por​
​el​​Contratista​​de​​obra​​y​​los​​ejecutados​​por​​la​​Interventoría​​como​​medio​​de​​comprobación​​o​​verificación,​
​según las especificaciones técnicas aplicables.​
​M.​ ​Certificaciones​​de​​cumplimiento​​de​​calidad​​y​​especificaciones​​de​​materiales​​empleados​​durante​
​el​ ​período,​ ​expedido​ ​por​ ​el​ ​representante​ ​legal​ ​de​ ​la​ ​Interventoría,​ ​expresando​ ​claramente​ ​el​
​cumplimiento​​de​​las​​frecuencias​​de​​los​​ensayos​​de​​laboratorio​​de​​acuerdo​​con​​las​​especificaciones​​y​​el​
​plan de inspección y ensayos de laboratorio.​
​N.​ ​Certificación​​de​​cumplimiento​​del​​plan​​de​​calidad​​por​​parte​​del​​Interventor​​y​​la​​correspondiente​
​verificación​​al​​cumplimiento​​del​​plan​​de​​calidad​​del​​Contratista​​de​​obra,​​según​​lo​​ofertado​​por​​este​​en​​el​
​aspecto de calidad en su propuesta.​
​O.​ ​Gestiones​​adelantadas​​por​​el​​Contratista​​y​​la​​Interventoría​​ante​​las​​ESP​​y​​otras​​entidades​​que​
​tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte.​
​P.​ ​Descripción​​de​​las​​actividades​​realizadas​​y​​calificación​​del​​componente​​del​​Plan​​de​​Manejo​​de​
​Tráfico,​ ​Señalización​ ​y​ ​desvíos​ ​empleados​​por​​el​​Contratista​​de​​obra,​​de​​acuerdo​​con​​los​​parámetros​
​establecidos​​en​​el​​contrato​​y​​según​​los​​lineamientos​​de​​la​​autoridad​​de​​tránsito​​que​​rija​​en​​la​​ubicación​
​del proyecto.​
​Q.​ ​Descripción​ ​de​ ​obras​ ​adicionales​ ​y/o​ ​complementarias,​ ​valor​ ​y​ ​justificación​ ​de​ ​las​ ​mismas;​
​relación​ ​de​ ​precios​ ​unitarios​ ​no​ ​previstos​ ​presentados​ ​por​ ​el​ ​Contratista​ ​de​ ​obra​ ​y​ ​aprobados​ ​por​​la​
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​Interventoría​​e​​indicar​​la​​modificación​​contractual​​realizada​​para​​su​​incorporación​​(en​​caso​​de​​aplicar).​
​Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.​
​R.​ ​Informar​ ​sobre​ ​los​ ​ajustes,​ ​complementación,​ ​apropiación​ ​y/o​ ​actualización​ ​realizada​ ​por​ ​el​
​Contratista​ ​a​ ​los​​diseños​​existentes​​entregados​​por​​la​​Entidad,​​de​​ser​​el​​caso,​​y​​la​​justificación​​de​​los​
​mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.​
​S.​ ​Relación​​de​​cantidades​​de​​obra​​que​​a​​la​​fecha​​no​​han​​sido​​recibidos​​por​​la​​Interventoría​​por​​no​
​cumplir​​con​​los​​requisitos​​previstos​​para​​el​​recibo​​y​​pago​​de​​las​​mismas,​​mostrando​​su​​incidencia​​en​​el​
​valor​ ​actual​ ​del​ ​contrato.​ ​Además,​​se​​deben​​enlistar​​las​​acciones​​correctivas​​propuestas,​​así​​como​​la​
​respuesta por parte del Contratista de obra.​
​T.​ ​Reporte​ ​de​ ​producto​ ​no​ ​conforme,​ ​en​ ​el​ ​cual​ ​se​ ​deben​ ​incluir​ ​los​ ​ítems​ ​de​ ​pago​ ​que​
​presentaron​​no​​conformidades​​en​​el​​mes,​​la​​fecha​​de​​identificación,​​la​​descripción​​de​​la​​no​​conformidad​
​y​​una​​breve​​explicación​​de​​la​​acción​​a​​tomar.​​En​​este​​capítulo​​también​​se​​debe​​describir​​el​​seguimiento​
​a las acciones adoptadas para el tratamiento de no conformes en el período anterior en caso de existir.​
​U.​ ​Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.​
​V.​ ​Copia​ ​de​ ​las​ ​actas​ ​de​ ​seguimiento​ ​desarrolladas​ ​en​ ​el​ ​período​ ​(comité​ ​y​ ​reuniones)​
​debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.​
​W.​ ​Cuadro​​detallado​​de​​cantidades​​y​​valores​​ejecutados​​por​​tramo,​​grupo​​de​​elementos,​​o​​unidad​
​funcional,​​o​​frente​​de​​obra,​​según​​sea​​el​​caso​​del​​proyecto​​de​​infraestructura​​de​​transporte;​​indicando​
​valor​ ​pagado,​ ​número​ ​de​ ​acta​​en​​la​​que​​se​​pagó​​su​​ejecución​​parcial​​y​​verificación​​del​​consolidado​​y​
​sumatoria​​final​​respecto​​al​​acta​​de​​recibo​​parcial​​de​​obra,​​en​​caso​​de​​existir.​​Como​​resumen​​del​​análisis​
​consolidado,​ ​determinar​ ​los​ ​costos​ ​directos​ ​e​ ​indirectos​ ​por​ ​elemento,​ ​grupo​ ​de​ ​segmentos,​ ​tramos,​
​frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte.​

​IV.​​INFORMACIÓN SOCIAL​

​A.​ ​Descripción​ ​de​​las​​actividades​​del​​plan​​de​​acción​​de​​la​​Interventoría​​y​​verificación​​del​​plan​​de​
​gestión​ ​social​ ​del​ ​Contratista.​ ​Debe​​incluir​​copia​​de​​los​​Anexos​​referentes​​a​​la​​gestión​​del​​Contratista​
​requeridos en el contrato.​
​B.​ ​Observaciones​​y​​recomendaciones​​formuladas​​por​​la​​Interventoría.​​Descripción​​de​​los​​atrasos​
​o​ ​adelantos​ ​o​ ​eventualidades​ ​que​ ​se​ ​estén​ ​presentando​ ​conforme​ ​al​ ​Plan​ ​de​ ​Gestión​ ​Social​ ​del​
​Contratista​ ​aprobado​ ​por​ ​la​ ​Interventoría.​ ​Además,​ ​se​ ​deben​ ​relacionar​ ​las​ ​acciones​ ​correctivas​
​propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.​
​C.​ ​Relación​ ​de​ ​recursos​ ​físicos​ ​empleados​ ​para​ ​el​ ​desarrollo​ ​del​ ​componente​ ​social​ ​del​
​Contratista y de la Interventoría.​
​D.​ ​Calificación del componente de gestión social.​

​V.​​INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST​

​A.​ ​Informe​ ​mensual​ ​ambiental​ ​y​ ​SST​ ​de​ ​Interventoría​ ​a​ ​la​ ​etapa​ ​de​ ​obra​ ​(incluyendo​ ​el​
​componente​ ​de​ ​maquinaria/equipo​ ​y​ ​vehículos),​ ​con​ ​sus​ ​respectivos​ ​soportes​ ​y​ ​análisis​ ​de​ ​los​
​indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.​
​B.​ ​Control​ ​de​​materiales​​y​​copia​​de​​los​​correspondientes​​certificados​​de​​adquisición​​de​​todos​​los​
​materiales empleados en el mes dentro de la obra.​
​C.​ ​Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-.​
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​D.​ ​Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.​
​E.​ ​Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.​
​F.​ ​Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.​
​G.​ ​Relación​ ​de​ ​los​ ​equipos​ ​y/o​ ​maquinaria​ ​utilizada​ ​por​ ​el​ ​Contratista​ ​donde​ ​se​ ​verifique​ ​el​
​cumplimiento​​de​​las​​actividades​​descritas​​en​​el​​plan​​de​​mantenimiento​​presentado​​por​​el​​Contratista​​de​
​obra y aprobado por la Interventoría.​
​H.​ ​Copia​​de​​la​​certificación​​de​​mantenimiento​​periódica​​de​​los​​baños​​móviles,​​anexando​​copia​​del​
​permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.​
​I.​ ​Resumen​ ​de​ ​las​ ​actividades​ ​realizadas​ ​por​ ​la​ ​Interventoría​ ​en​ ​cumplimiento​ ​del​ ​Sistema​ ​de​
​Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.​
​J.​ ​Informe​​de​​accidentes​​e​​incidentes​​de​​trabajo​​en​​el​​período​​tanto​​del​​Contratista​​de​​obra​​como​
​del Interventor.​
​K.​ ​Afiliaciones​​y​​pagos​​del​​personal​​del​​Contrato​​de​​Obra​​al​​Sistema​​General​​de​​Seguridad​​Social​
​Integral.​
​L.​ ​Certificación​​del​​revisor​​fiscal/contador​​público​​y​​representante​​legal​​del​​Contratista​​de​​obra​​(de​
​acuerdo​​con​​la​​naturaleza​​de​​la​​misma)​​y​​Subcontratista,​​donde​​se​​exprese​​paz​​y​​salvo​​por​​concepto​​de​
​pagos​​al​​Sistema​​General​​de​​Seguridad​​Social​​Integral​​y​​salarios​​que​​contenga​​como​​mínimo​​el​​número​
​de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.​
​M.​ ​Afiliaciones​​y​​pagos​​del​​personal​​del​​Contrato​​de​​Interventoría​​al​​Sistema​​General​​de​​Seguridad​
​Social Integral.​
​N.​ ​Certificación​​del​​revisor​​fiscal/contador​​público​​y​​representante​​legal​​del​​Interventor​​(de​​acuerdo​
​a​​la​​naturaleza​​de​​la​​misma)​​y​​Subcontratista,​​donde​​se​​exprese​​paz​​y​​salvo​​por​​concepto​​de​​pagos​​al​
​Sistema​​General​​de​​Seguridad​​Social​​Integral​​y​​salarios​​que​​contenga​​como​​mínimo​​el​​número​​de​​los​
​trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.​
​O.​ ​Calificación​ ​del​ ​componente​ ​de​ ​gestión​ ​Ambiental​ ​y​ ​SST​ ​y​ ​fichas​ ​de​ ​seguimiento​​de​​labores​
​ambientales.​
​P.​ ​Certificación​​expedida​​por​​la​​Interventoría​​donde​​exprese​​que​​se​​han​​revisado​​los​​documentos​
​soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra para el respectivo informe.​

​VI.​​CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES​

​A.​ ​Conclusiones,​ ​observaciones​ ​y​​recomendaciones​​de​​los​​especialistas​​de​​la​​Interventoría​​y​​del​
​Contratista​ ​de​ ​obra​ ​sobre​ ​el​ ​componente​ ​técnico​ ​tendientes​ ​a​ ​la​ ​solución​ ​de​ ​los​ ​inconvenientes​
​presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.​
​B.​ ​Conclusiones,​ ​observaciones​ ​y​ ​recomendaciones​ ​de​ ​los​ ​especialistas​ ​de​ ​la​ ​Interventoría​​y​​el​
​Contratista​ ​de​ ​obra​ ​sobre​ ​el​ ​componente​ ​social​ ​tendientes​ ​a​ ​la​ ​solución​ ​de​ ​los​ ​inconvenientes​
​presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.​
​C.​ ​Conclusiones,​ ​observaciones​ ​y​ ​recomendaciones​ ​de​ ​los​ ​especialistas​ ​de​ ​la​ ​Interventoría​​y​​el​
​Contratista​ ​de​ ​obra​ ​sobre​ ​el​ ​componente​ ​ambiental​ ​y​ ​SST​ ​tendientes​ ​a​ ​la​ ​solución​ ​de​ ​los​
​inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.​
​D.​ ​Conclusiones,​ ​observaciones​ ​y​ ​recomendaciones​ ​de​ ​los​ ​especialistas​ ​de​ ​la​ ​Interventoría​​y​​el​
​Contratista​​de​​obra​​sobre​​el​​componente​​administrativo​​tendientes​​a​​la​​solución​​de​​los​​inconvenientes​
​presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.​
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​E.​ ​Conclusiones,​ ​observaciones​ ​y​ ​recomendaciones​ ​de​ ​los​ ​especialistas​ ​de​ ​la​ ​Interventoría​​y​​el​
​Contratista​ ​de​ ​obra​ ​sobre​ ​el​ ​componente​ ​financiero​ ​tendientes​ ​a​ ​la​ ​solución​ ​de​ ​los​ ​inconvenientes​
​presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.​
​F.​ ​Conclusiones,​ ​observaciones​ ​y​ ​recomendaciones​ ​de​ ​los​ ​especialistas​ ​de​ ​la​ ​Interventoría​​y​​el​
​Contratista​ ​de​ ​obra​ ​sobre​ ​el​ ​componente​ ​legal​ ​tendientes​ ​a​ ​la​ ​solución​ ​de​ ​los​ ​inconvenientes​
​presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.​

​14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES​

​La​​entidad​​incluirá​​como​​documento​​Anexo,​​los​​documentos​​adicionales​​pertinentes,​​permitiendo​​que​​el​
​contratista​ ​de​ ​interventoría​ ​obtenga​ ​toda​ ​la​ ​información​ ​necesaria​ ​para​ ​cumplir​ ​con​ ​las​ ​actividades​
​contractuales. a continuación se listan los documentos adicionales:​

​1.​ ​Localización​
​2.​ ​Descripción​
​3.​ ​Procedimiento constructivo​
​4.​ ​Presupuestos tramos viales​
​5.​ ​Anexo Técnico LICITACIÓN PÚBLICA No. 4151.010.32.1.0713-2026​

​En constancia se firma en Santiago de Cali, a los treinta (30) días del mes de junio  de 2026.​

​______________________________________________​

​CARLOS ANDRES LOPEZ PEREZ​
​Contratista​
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