
CONTRATANTE: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E.

CONTRATISTA:

NIT: 800121151-5

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO

FECHA DE SUSCRIPCION:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

TIEMPO DE EJECUCION:

INICIAL $ 150.000.000,00

ADICION 01 $ 75.000.000,00

TOTAL $ 225.000.000,00

OBJETO  CONTRACTUAL:

NOMBRE DEL SUPERVISOR (A):

JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ

FECHA INICIAL A CERTIFICAR:

01-abr-2026 30-abr-2026

CARGO: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD -  QUIMICA FARMACEUTICA

VALOR DEL CONTRATO:

El Profesional Universitario Área Salud Químico Farmacéutico en calidad de supervisor del contrato N°20250350 del Hospital Federico Lleras Acosta ESE de

Ibague Tolima certifica que COMPAÑÍA DE REPRESENTACIONES MEDICAS SA – CTP MEDICA SA cumplió con el objeto contractual y las obligaciones

particulares del contratista detalladas a continuación para la ejecución del contrato durante el mes a certificar: 

22-jul-2026

DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL,

APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA CUANDO ASÍ LO ASIGNE EL CONTRATO

ELECTRÓNICO, ADHESIÓN DE ESTAMPILLAS (SI APLICA) Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE

INICIO FÍSICA Y PUBLICADA EN LA PLATAFORMA SECOP II. Prorroga 001 por cinco (5) meses

partir del 23 de febrero/2026 hasta el 22 de julio de 2026.

ADQUIRIR MEDIANTE SUMINISTRO LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS LISTADOS PARA LA

ATENCIÓN DE PACIENTES QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGÍA

INTERVENCIONISTA Y NEUROINTERVENCIONISMO EN EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS

ACOSTA E.S.E. DE IBAGUÉ TOLIMA.

COMPAÑÍA DE REPRESENTACIONES MEDICAS SA – CTP MEDICA SA

FECHA FINAL A CERTIFICAR

Nit. 890706833-9

INFORME DE SUPERVISION  

CONTRATO N°20250350

22-abr-2025

23-abr-2025

2.5 Enviar correo electrónico como respuesta a la solicitud con el registro de las cantidades de pedido que enviarán al Hospital, dicho registro debe contener

cero (0) faltantes o pendientes por entregar.  

2.6 En caso en que el Hospital durante el desarrollo de la recepción técnica encuentre un producto sin el debido cumplimiento de los requisitos técnicos este

deberá ser cambiado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la notificación por parte del hospital.

2.7 Cambiar dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación por parte del programa de Tecnovigilancia del Hospital, de los posibles fallos de calidad del

dispositivo médico, previo análisis y conclusión de este por parte de la institución y en el caso de no obtener respuesta y/o de no efectuarse dicho cambio se

deberá realizar nota crédito a favor del Hospital, independientemente de la conclusión del análisis del caso por parte del contratista.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

2.1 Entregar los dispositivos médicos mediante suministro y conforme a las especificaciones técnicas estipuladas en el Estudio previo, cumpliendo con la

legislación sanitaria vigente en la materia.

2.2 Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato dentro del plazo entrega expresamente fijado por el Hospital en las condiciones básicas, con estricta

sujeción a las especificaciones, a los requisitos técnicos establecidos, a las cantidades, marca y precio ofertado y obligaciones correspondientes a este ítem.

2.3 Entregar en el Servicio Farmacéutico del Hospital el 100% de los productos solicitados mediante suministro de acuerdo a la modalidad definida en el

presente documento de adquisición (consignación o entrega por procedimiento programado) previa solicitud vía correo electrónico por parte del supervisor del

contrato o regente de farmacia asignado por el supervisor del contrato.

2.4 Los productos se deben entregar en las instalaciones del hospital, según lugar de ejecución del contrato, con la(s) factura(s) electrónica correspondiente,

en el tiempo estipulado a partir de la solicitud del supervisor del contrato y/o funcionario designado por el supervisor.
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Nit. 890706833-9

INFORME DE SUPERVISION  

CONTRATO N°20250350

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL COD. RUBRO N° CDP Y FECHA VALOR N° CRP Y FECHA VALOR

DISPOSITIVOS MEDICOS
2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0

.1.01.01
2210 del 28-03-2025 150.000.000           

3039 del 23-04-

2025
$ 150.000.000

2.23 El proveedor se compromete hacer la reposición y facturación de los dispositivos médicos consumidos del inventario consignado en un tiempo máximo

de 24 horas luego de que el hospital realice el reporte del mismo vía correo electrónico.   

2.8 Notificar y ofrecer una alternativa de los productos para la toma de decisión por parte del Hospital en los casos en que se presente desabastecimiento a

nivel nacional o en el caso en que el laboratorio fabricante entre en backorder de producción, estas alternativas no podrán modificar el costo del producto

contratado y la oportunidad en la entrega; las alternativas planteadas deben ser viables para las partes. 

2.15 2.15 Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o

adquisiciones o reorganizaciones empresariales o cambio de domicilio.

2.9 La fecha de vencimiento de los productos no podrá ser inferior al 75% de la vida útil otorgada en el Registro Sanitario al momento de la recepción técnica

de los dispositivos médicos en las instalaciones del Hospital.

2.10 El contratista se compromete a realizar el cambio directamente en las instalaciones del Hospital de los productos cuya fecha de expiración sea menor a

seis (6) meses, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación, aun cuando los contratos celebrados con el hospital cumplan su vigencia y/o

vencimiento y bajo ninguna circunstancia esta actividad de cambio de dispositivos médicos próximos a vencer le implicara un sobre costo a la institución,

además la fecha de vencimiento de los dispositivos médicos entregados tras la reposición por rotación de próximos a vencer no podrá ser inferior al 75% de la

vida útil otorgada en el Registro Sanitario al momento de la recepción técnica del producto en las instalaciones de la institución.

2.11 En casos excepcionales en que se de urgencia manifiesta o urgencia vital para la atención de uno a varios pacientes o que se supere el techo de

rotación histórica de consumo de los dispositivos médicos, el supervisor del contrato se reserva la decisión de recibir los dispositivos médicos con fecha

inferior a doce (12) meses y mayor a seis (6) meses, en cuyo caso el dispositivo médico se recibirá con documento oficial donde el contratista describe su

compromiso para el respectivo cambio tres (3) meses antes de la fecha de expiración de los dispositivos médicos, el documento será válido solo con la firma

del supervisor, no se podrán recibir dispositivos medicos con próxima fecha de vencimiento a solicitud del proveedor. 

2.16 En caso de urgencia manifiesta el supervisor podrá solicitar los dispositivos médicos al proveedor a través de remisiones y en el término de 3 días

hábiles después de realizada la entrega en las instalaciones del Hospital, el contratista deberá allegar la factura correspondiente.

2,21 El proveedor realizara modificación del Inventario Consignado por común acuerdo entre las partes de manera periódica de acuerdo a la necesidad del

Hospital.

2.14 Dar cumplimiento al programa de Tecnovigilancia según Resolución N° 4816 del 2008 del INVIMA..

APROPIACION PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

2.12 En la eventualidad que se presente un caso fortuito o de fuerza mayor y que no le permita al Contratista hacer entrega de los productos dentro del plazo

previsto, este lo deberá informar de manera inmediata por escrito y con antelación al Hospital, adjuntando las pruebas y soportes del caso, expresando las

razones, circunstancias o motivos que conllevan a tal situación.

2.13 El contratista se compromete a hacer allegar copia del Registro Sanitario de los productos que se encuentren en trámite de renovación por parte del

laboratorio fabricante posterior a la emisión por parte del INVIMA como Registro Sanitario vigente. 

2.17 Entregar al Hospital, cualquier información relacionada con la ejecución del contrato de acuerdo con las solicitudes realizadas por el supervisor

designado.

2.18 Permitir la entrada en las instalaciones del laboratorio fabricante o del Distribuidor al personal autorizado y debidamente identificado previa información

sobre la visita para el proceso de evaluación de proveedores del Hospital.

2.19 Constituir dentro de los dos (2) días hábiles al perfeccionamiento del contrato y a favor del Hospital la Garantía Única en los términos definidos, teniendo

en cuenta que cubra los riesgos en las cuantías y vigencias, en el caso de la Garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes, el termino de

duración será la del contrato más la vigencia igual a la vida útil de los dispositivos médicos (“Al 75% de la vida útil otorgada en el Registro Sanitario al

momento de la recepción técnica del producto en las instalaciones de la institución”) a entregar al Hospital.

2.20 Para los dispositivos médicos en calidad de consignación el proveedor acuerda proporcionar al Hospital y este a su vez acuerda aceptar a título de

mero tenedor, un inventario consignado en documento llamado stock de consignación el cual contiene la composición del Inventario Consignado al momento

de la ejecución del Contrato, así como el valor unitario de los productos que hacen parte del mismo.

2.22 Realizar inventario Junto con el hospital cada 30 días  a fin de verificar la cantidad y el estado del Inventario Consignado.    
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Nit. 890706833-9

INFORME DE SUPERVISION  

CONTRATO N°20250350

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL COD. RUBRO N° CDP Y FECHA VALOR N° CRP Y FECHA VALOR

DISPOSITIVOS MEDICOS
2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0

.1.01.01
2929 del 04-09-2025 75.000.000             

4659 del 05-09-

2025
$ 75.000.000

CONCEPTO CRP N°3039 (896) CRP N°  XXXX CRP N°  XXXX CRP N°  XXXX CRP N°  XXXX

VALOR CONTRATO INICIAL 150.000.000           

Menos factura 124794 del 12-05-2025 12.160.360             

Menos factura 124893 del 20-05-2025 7.211.460               

Menos factura 125072 del 05-06-2025 20.514.238             

Menos factura 125073 del 12-06-2025 1.023.400               

Menos factura 125265 del 13-06-2025 50.352.928             

Menos factura 125305 del 17-06-2025 3.645.180               

Menos factura 125515 del 02-07-2025 10.798.780             

Menos factura 125545 del 03-07-2025 4.639.320               

Menos factura 125595 del 08-07-2025 3.645.180               

Menos factura 125996 del 08-08-2025 10.856.640             

Menos factura 126831 del 03-10-2025 3.645.180               

Menos factura 126979 del 15-10-2025 3.645.180               

Menos factura 128241 del 09-01-2026 9.935.380               

Menos factura 128242 del 09-01-2026 3.645.180               

Menos factura 128998 del 03-03-2026 3.645.180               

Menos factura 129601 del 14-04-2026 636.414                  

VALOR APROPIADO CONTRATO INICIAL 150.000.000           -                           -                       -                      -                          

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR -                          -                           -                       -                      -                          

 CRP N°4659 (1191) 
-                          

75.000.000              

Menos factura 129601 del 14-04-2026 4.428.966                

Menos factura 129602 del 14-04-2026 7.168.580                

Menos factura 130069 del 15-05-2026 3.645.180                

VALOR APROPIADO ADICION EN VALOR N°01 -                          11.597.546              -                       

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR  AV. 01 -                          63.402.454              -                       

* NC: Nota Credito, ND: Nota Debito

N° DE FACTURA Y FECHA COD. HOSPITAL PRODUCTO CANT. F. VCTO LOTE

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Nota: Relacionar las novedades presentadas con POLITICAS DE DEVOLUCION Y/O CAMBIO

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICION EN VALOR 001

INFORME FINANCIERO (FACTURAS-NC-ND):*

Que los productos entregados con las facturas antes detalladas fueron recibidos mediante acta de Recepción Técnica, los cuales cumplen con las

especificaciones técnicas, de calidad y las fechas de vencimiento establecidas por la institución.

Durante el mes a certificar, NO se recibieron productos con fecha inferior a dos (2) años o el 75% de vida útil declarada en el registro sanitario contados a

partir de la fecha de entrega en el hospital. 

PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO Y SOLICITADOS DURANTE EL MES A CERTIFICAR

VER OBSERVACIONES GENERALES DURANTE EL PERIODO CERTIFICADO

ADICION EN VALOR N°01 DEL 05-09-2025
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Nit. 890706833-9

INFORME DE SUPERVISION  

CONTRATO N°20250350

NUMERO Y FECHA DE FACTURA VALOR N° PAGO
FECHA DE 

PAGO

VALOR 

CANCELADO

% EJECUCION 

CONTRATO

 124794 del 12-05-2025 12.160.360             000000000221700 18-dic-2025 12.160.360         

 124893 del 20-05-2025 7.211.460               000000000221700 18-dic-2025 7.211.460           

125072 del 05-06-2025 20.514.238             000000000221700 18-dic-2025 20.514.238         

125073 del 12-06-2025 1.023.400               000000000221700 18-dic-2025 1.023.400           

125265 del 13-06-2025 50.352.928             000000000221700 18-dic-2025 50.352.928         

125305 del 17-06-2025 3.645.180               000000000221700 18-dic-2025 3.645.180           

125515 del 02-07-2025 10.798.780             000000000221700 18-dic-2025 10.798.780         

125545 del 03-07-2025 4.639.320               000000000221700 18-dic-2025 4.639.320           

125595 del 08-07-2025 3.645.180               000000000221700 18-dic-2025 3.645.180           

 125996 del 08-08-2025 10.856.640             N/A N/A -                      

 126831 del 03-10-2025 3.645.180               N/A N/A -                      

 126979 del 15-10-2025 3.645.180               N/A N/A -                      

 128241 del 09-01-2026 9.935.380               N/A N/A -                      

 128242 del 09-01-2026 3.645.180               N/A N/A -                      

 128998 del 03-03-2026 3.645.180               N/A N/A -                      

 129601 del 14-04-2026 636.414                  N/A N/A -                      

 129601 del 14-04-2026 4.428.966               N/A N/A -                      

 129602 del 14-04-2026 7.168.580               N/A N/A -                      

TOTAL FACTURADO 161.597.546           

OBJETO DEL DOCUMENTO
TIPO 

DOCUMENTO
N° DOCUMENTO PLAZO FECHA INICIO FECHA FINAL

Prorrogar el plazo de ejecucion pactado en la clausula 

sexta del contrato inicial
PRORROGA 001 5 meses 23-feb-2026 22-jul-2026

N/A MODIFICACION N/A N/A N/A N/A

N° ADICION FECHA ADICION VALOR CONTRATO VALOR ADICION % ADICION
VALOR FINAL DEL 

CONTRATO

001 5-sep-2025 150.000.000            75.000.000          50% 225.000.000           

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento NO MOTIVO

72%

OBSERVACIONES GENERALES DURANTE EL PERIODO CERTIFICADO

ADICIONES AL CONTRATO

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

MODIFICACIONES AL CONTRATO

EJECUCION FINANCIERA:

•Los productos relacionados en el presente informe, corresponden a dispositivos medicos usados en procedimientos quirurgicos, los cuales son utilizados

según requerimiento del medico especialista.

JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ

Supervisor Contrato

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibague a los 05 dias del mes de mayo de 2026.

Profesional Universitario Quimico Farmaceutico
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