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  1.  DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones 
No. Plan de 

Adquisiciones 
2025 

Tipo de Presupuesto Asignado Inversión 

Nombre de Proyecto  o de la  Necesidad  que se incluyo 
en el Anual de Adquisiciones 

Construcción de la Calle 82 entre Carrera 74 y Avenida del Rio 

Código BPIN No.  202500000021617 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

 Fecha de elaboración del estudio previo: (dd/mm/aaaa) 07/04/2025 

 Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo 
: 

ARMANDO MOVILLA NAVARRO 
Jefe de Oficina de Programación y Control de Obras Públicas  

 Dependencia solicitante: SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS  

 Tipo de Contrato: Obra Otro: 

 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015 SECCIÓN 2. SUBSECCIÓN 1. PLANEACIÓN Artículo 2.2.1.1.2.1.1.) 

3.1. Descripción de la 
necesidad que se 
pretende satisfacer 
con el proceso de 
contratación 

La Constitución Política Colombiana, en su artículo 2 establece los fines esenciales del Estado, y afirma que 
las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en sus vidas, honra, bienes. Así mismo en su art. 366 señala que el bienestar general y la calidad de vida de las 
personas son finalidades esenciales del Estado, previendo el constituyente para tales efectos, que en los planes 
y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social, tendrá prioridad sobre 
cualquier asignación. 

Son entidades territoriales los Departamentos, los Distritos y los municipios, entre otras, los cuales gozan de 
autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la Ley y les corresponde 
prestar los servicios públicos que determine la Ley y construir las obras que demandan proceso local. 
 
Según los postulados del artículo 209 de la Constitución Política, las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
 
El Congreso de la República expidió la Ley 136 de 1994, sobre modernización, organización y funcionamiento 
de los Municipios, la cual previó, entre otras, como funciones de los Municipios, las siguientes: a) Administrar 
los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determina la ley. b) Ordenar el desarrollo de su 
territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. c) Solucionar las necesidades insatisfechas, 
entre otras, de saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, directamente y en 
consecuencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y de la nación, en los 
términos que defina la ley. d) Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de 
conformidad con la ley en coordinación con otras entidades 
 
Los planes de desarrollo social y económico constituyen el instrumento fundamental para asegurar que la 
función administrativa se desarrolle con base en los principios definidos en el artículo 2 y 209 de la Constitución 
Política, de economía, eficacia y celeridad, por cuanto en este se establecen las políticas, objetivos, programas 
y proyectos a adelantar bajo las directrices del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo actual 
“Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027”. 
 
Este Plan de Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027”, en su artículo 17 se encuentra el componente 
“Espacio Público y ambientes urbanos” el cual contiene el PROGRAMA “INFRAESTRUCTURA PARA LA 
COMPETITIVIDAD”, con este programa, se busca construir y mejorar la Infraestructura de vías para la 
competitividad, haciendo de Barranquilla una ciudad más conectada e integrada al mercado local, regional, 
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nacional e internacional, donde se disminuyan tiempos de desplazamiento de la carga, optimizando el 
funcionamiento de las zonas productivas.1. 
 
Dentro de este programa se encuentra el proyecto “Construcción de la Calle 82 entre carrera 74 y Avenida del 
rio”, el cual tiene como “objetivo la construcción de la continuación de la calle 82, extendiéndola desde la carrera 
74 hasta el Gran Malecón, con una sección que comprende dos calzadas vehiculares de dos carriles por 
sentido”, cubriendo una longitud total de 1.23 kilómetros. Además, se contempla la canalización del arroyo de 
la calle 82 mediante dos muros laterales y una losa de cubierta en concreto rígido y acero estructural. 
 
La Secretaría Distrital de Obras Públicas, de acuerdo con el mandato contenido en el Decreto Acordal No. 0801 
del año 2020, que consiste en “Determinar, priorizar y programar los proyectos de infraestructura a ejecutar, de 
acuerdo con el presupuesto de inversión aprobado para la vigencia y teniendo en cuenta los objetivos y metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo”, ha evaluado el estado actual de distintas vías Arterias, Semiarterias y/o 
Colectoras de la ciudad, las cuales presentan un inadecuado uso del espacio público, así como la infraestructura 
de andenes es deficiente y no se adecuan a la normatividad actual para la movilidad segura del peatón. 
 
La intervención que se tiene prevista realizar es de aproximadamente1.23km, la cual consiste en construcción 
y/o reconstrucción de pavimento; construcción y/o reconstrucción de andenes, subterranización de redes 
eléctricas de baja tensión y comunicaciones, reposición de tuberías de acueducto y alcantarillado donde se 
requiera, modernización del alumbrado público y otras intervenciones necesarias para garantizar la movilidad 
en el sector tanto de peatones como de vehículos. 
 
A continuación, y para mayor ilustración se muestran esquemas tipo de las intervenciones viales que se 
realizarán  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la construcción y puesta en marcha del proyecto el Distrito no cuenta con los recursos económicos en el 
corto plazo para atender los compromisos que se requieren para la ejecución del contrato, pero su ejecución 

 
1 Tomado del Plan de Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027”, pág. 322. 
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resulta indispensable y por lo tanto, la administración distrital planteó un esquema de financiación de las obras 
descritas por un periodo de diez (10) años, a fin de garantizar la fuente de pago de los Financiamiento con 
proveedores que el Distrito adquirirá con la celebración del respectivo contrato de obra, así como para transferir 
recursos del crédito del Distrito. 
 
Mediante Acuerdo 001 del 2024 se concedieron facultades para celebrar contratos y convenios, celebrar los 
contratos y convenios necesarios, así como para realizar las operaciones de crédito público destinadas a 
financiar los proyectos objeto del presente proceso de selección. 
 
Que la administración ha planteado un esquema de financiación de las obras descritas, a través de una 
operación de crédito público en su modalidad de Financiamiento con proveedores, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1. del Decreto 1068 de 2015. 
 
Esta modalidad de operación de crédito público se encuentra disciplinada en la Ley 80 de 1993 que en el 
parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, dispone: 
 
"Parágrafo 2º.- Operaciones de Crédito Público. Sin perjuicio de lo previsto en leyes especiales, para efectos 
de la presente ley se consideran operaciones de crédito público las que tienen por objeto dotar a la entidad de 
recursos con plazo para su pago, entre las que se encuentran la contratación de empréstitos, la emisión, 
suscripción y colocación de bonos y títulos valores, los créditos de proveedores y el otorgamiento de garantías 
para obligaciones de pago a cargo de las entidades estatales” 
 
La disposición anterior fue reglamentada mediante el Decreto Nacional 1068 de 2015 que define a las 
operaciones de crédito público como " aquellas que tienen por objeto dotar a la entidad estatal de recursos, 
bienes o servicios con plazo para su pago, así como aquellas mediante las cuales la entidad estatal actúa como 
deudor solidario o cuando otorgue garantías sobre obligaciones dinerarias con plazo para su pago." y 
adicionalmente, establece que dentro de esas operaciones están comprendidas “la contratación de empréstitos, 
la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública, el financiamiento con proveedores y el 
otorgamiento de garantías para obligaciones de pago dinerarias con plazo para su pago”.  
 
Además de lo anterior, el artículo 2.2.1.2.3.1. del Decreto en cita dispuso en relación con los financiamientos 
con proveedores lo siguiente: “...Se denomina financiamiento con proveedores los actos o contratos que 
incluyan una obligación con plazo para su pago, en los que el financiador de la entidad estatal sea el proveedor 
que transfiere el bien o presta el servicio, siempre y cuando la entidad contratista no sea una entidad financiera. 
  
Lo anterior deberá entenderse sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos para la adquisición 
de bienes o servicios en la Ley 80 de 1993 y demás normas que le adicionen, complementen y modifiquen.” 
 
En ese orden de ideas, el Distrito es una entidad territorial que cuenta con personería jurídica, patrimonio propio 
y autonomía administrativa y financiera independiente, elementos que le dan la capacidad jurídica de tener 
derechos y adquirir obligaciones, ya sean éstas legales o de carácter contractual como las referidas a un 
contrato de Financiamiento con proveedores adquirido por el Contratista de obra que resulte adjudicatario del 
presente proceso de selección. 
 
El endeudamiento del Distrito en la presente operación de crédito no excede la capacidad de pago, entendido 
conforme al artículo de la ley 358 de 1997 como el “flujo mínimo de ahorro operacional que permite efectuar 
cumplidamente el servicio de la deuda en todos los años, dejando un remanente para financiar inversiones”.  
 
Por lo anterior se concluye que es indispensable contratar la obra pública bajo modalidad de Financiamiento 
con proveedores, mediante la modalidad de Licitación Pública, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, las OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN  Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO, CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LOSA 
SUPERIOR, MUROS Y  LOSA DE FONDO DE CANALES EN CONCRETO REFORZADO Y SUS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 
- 2027. 
 



 

 
 
 
 
 
 

Código: MA-GC-F-001 
FORMATO DE ESTUDIO PREVIO 

Versión 1.2 
Fecha de aprobación: 31/01/2024 

4 | P á g i n a  

 

3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 

3.2.1. Objeto  
contractual: 

CONSTRUCCIÓN DE LOSA SUPERIOR Y MUROS DE CANALES PLUVIALES Y OBRAS DE 
PAVIMENTACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CALLE 82 CONTEMPLADO EN EL 
PLAN DE DESARROLLO 2024 – 2027. 

3.2.2 Clasificación 
UNSPSC: 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, son los siguientes: 
 

ITEM Clasificación UNSPSC Producto 

1 72141000 Servicio de construcción de autopistas y carreteras 

2 72103300 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
Infraestructura 

 

3.2.3 Especificaciones 
del Objeto 
Contractual 

Las intervenciones por realizar, conforme al diagnóstico de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, abarcarán 
los siguientes aspectos: 
 

• Pavimentación y/o Reconstrucción de Pavimento: 
Ejecución de obras de construcción o reconstrucción del pavimento de vías con una longitud aproximada de 2.5 
kilómetros, las cuales se identifican como arterias, semiarterias y/o colectoras prioritarias dentro del inventario 
vial de la ciudad. 
Mejora de la calidad de la capa asfáltica o de concreto en la vía, garantizando el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas que aseguren una vida útil prolongada y una adecuada resistencia a la carga 
vehicular. 
 

• Construcción y/o Reconstrucción de Andenes: 
Construcción y/o reconstrucción de andenes con criterios de accesibilidad universal, en cumplimiento de la 
normatividad vigente para la movilidad segura y accesible del peatón, incluyendo la instalación de rampas, guías 
táctiles, entre otros elementos necesarios para personas con discapacidad. 
Adecuación de los materiales y acabados para garantizar la durabilidad y seguridad de los peatones en 
condiciones climáticas variables. 
 

• Urbanismo Complementario y Obras Asociadas: 
Construcción de Parqueaderos Longitudinales: Ejecución de aproximadamente 3,000 m² de parqueaderos 
longitudinales, localizados estratégicamente en los sectores de intervención para mejorar la disponibilidad de 
espacios de parqueo en la vía. 
Subterranización de Redes: Desarrollo de las obras necesarias para la subterranización de las redes de baja 
tensión y comunicaciones, asegurando la compatibilidad de estas redes con el entorno urbano y evitando su 
interferencia con las demás obras. 
Reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado: Sustitución de tramos de tuberías de acueducto y 
alcantarillado en las zonas donde sea necesario, según los estudios previos de diagnóstico de estado y 
capacidad de dichas redes. 
Modernización del Alumbrado Público: Instalación de un sistema de iluminación moderna y eficiente en el área 
intervenida, asegurando una cobertura adecuada en toda la vía y sus áreas peatonales, con tecnologías que 
favorezcan el ahorro energético y la reducción de costos de mantenimiento. 
 

• Puentes y Pasos a Desnivel: 
Material: Concreto reforzado y/o acero estructural. 
Diseño: Cumplir con estándares de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS). 
Altura mínima: 2.40 m (o ajustada a la sección hidráulica necesaria para flujos). 

 

• Box Calvert y Canalización: 
Dimensiones: Según caudales de diseño (estudio hidrológico e hidráulico). 
Material: Concreto reforzado, resistencia mínima de 4,000 psi. 
Revestimientos: Impermeabilización y protección contra socavación. 
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Capacidad de flujo: Diseño para períodos de retorno mínimos de 50 años, ampliable según 
criticidad del área. 

• Obras Hidráulicas Complementarias: 
        Estructuras de disipación de energía, alcantarillas, rejillas de captación y sedimentadores. 

Sistemas de descole en cauces naturales o infraestructuras preexistentes 
 

• Obras Adicionales para la Movilidad Integral del Sector: 
Incluye las intervenciones necesarias para asegurar la integridad y funcionalidad de las vías y los andenes con 
el entorno urbano, buscando una mejora sustancial de la movilidad de vehículos y peatones. 
Realización de señalización vial horizontal y vertical en las vías y andenes intervenidos, conforme a la normativa 
de tránsito vigente, que garantice la seguridad de todos los actores de la movilidad. 
El contratista será responsable de todas las actividades relacionadas con la ejecución, supervisión y finalización 
de las obras de pavimentación, ampliación, reconstrucción y urbanismo objeto de este contrato. 

3.2.4 Autorizaciones, 
permisos y 
Licencias 
Requeridos para la 
Ejecución del 
Objeto Contractual. 

El interventor y/o supervisor se encargará de verificar que el contratista cuente con las respectivas licencias y 
permisos, así mismo el cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial, de asuntos relativos al desarrollo 
territorial, manejo de temas prediales, cumplimiento de asuntos tributarios, cumplimiento de normatividad para 
la movilidad, cumplimiento de regulación de servicios públicos domiciliarios y manejo de comunidades, que 
apliquen de conformidad con la complejidad y especificaciones de la presente obra. Así mismo, el contratista 
deberá asegurarse que el personal que realice actividades en alturas, de existir, este certificado, y al momento 
de ejecutar la actividad cumple con lo establecido en la Resolución 1409 de 2012 y las modificaciones de la 
resolución 3368 de 2014. Las licencias, autorizaciones, permisos, costos de traslado, instalación de acometidas 
de servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra 
serán tramitadas y pagadas por el contratista. 

3.2.5 Documentos 
técnicos para el 
desarrollo del 
proyecto: 

1. Estudios y Diseños 
2. Análisis de Precios Unitarios. 
3. Especificaciones Técnicas 
4. Presupuesto de obra.  

NOTA 1: Los documentos anteriormente relacionados, serán aportados por el Distrito e implementados o 
materializados por el contratista. 

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA 

3.3.1 Obligaciones del 
Contratista: 

OBLIGACIONES GENERALES: 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato la mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al (30%), de 

acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) 

de la mano de obra no calificada de la región serán personas mujeres. 

 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, 

contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la 

fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 

definitivo.  

 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje 

anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 

 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la 

realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del Contrato. 

2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos. 
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3. El contratista declara y acepta que el diseño, estudios, anexo y especificaciones técnicas entregado por la entidad ha sido 
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano el sitio (s) de la (s) obra(s) y la totalidad de las condiciones de la 
obra contratada. 
 
4. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar 
cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan 
de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral 
y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos 

del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y 

demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto 

del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la 

Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos 

existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier 

tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado 
de los elementos de protección personal (EPP). 

12. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de 
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales 
que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones 
penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

15. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 
4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro 
de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  

16. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales 
relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales correspondiente. 
 

17. Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la firma del Contrato, el contratista deberá presentar los 
documentos que se relacionan a continuación, los cuales serán revisados y aprobados por el Interventor y supervisor 
del Distrito, para este contrato será designado un funcionario de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, quien, a partir 
del día siguiente a la fecha de entrega, tendrá un plazo de diez (10) días para revisar la documentación. 
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable mediante 
comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad.” 
 

a.  Personal mínimo exigido para la ejecución de la obra. 
 
El contratista deberá asignar el personal profesional mínimo relacionado durante la ejecución de la obra, para lo cual debe 
presentar las hojas de vida del personal requerido, así como los documentos que acrediten el cumplimiento del perfil exigido 
sobre experiencia y estudios indicados (diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones, etc.).  
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En el Anexo Técnico se presenta los documentos y requisitos que debe presentar el contratista para verificar el personal 
mínimo exigido, el cual será revisado y aprobado por la interventoría y por la entidad contratante.  
 
Cualquier cambio del personal aprobado debe ser previamente solicitado por el contratista y este deberá cumplir con los 
requisitos aquí establecidos. 
 

b. Organigrama del Contratista que refleje la organización para la ejecución del Contrato.  
 
El Contratista deberá incluir en la organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: Organigrama General del 
Proyecto.1. Se deben conformar mínimo tres (3) frentes de trabajo. 2. Líneas de Mando y coordinación, Niveles de Decisión, 
Número de profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos, 
Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido. 
 
La metodología para adelantar la obra, las técnicas y procesos constructivos a emplear, todo acorde con el personal y el 
equipo necesario para la ejecución del objeto del Contrato en el plazo previsto.  
 
Se deberá presentar una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución de los trabajos, en cada una de 
las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodología para la ejecución de los trabajos deberá considerar 
los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación con el interventor, procesos, 
procedimientos y controles técnicos y administrativos. 
 
Este documento debe incluir el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.  
 
En el documento es necesario precisar: 1. Organización y Control: Describe la forma como el proponente elegido organizará 
todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los 
rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisición, 
fabricación, ensayos, transporte, almacenamiento, protección y distribución. 4. Mantenimiento y control de la calidad y 
cantidad de los equipos y herramientas. 
 

c. Cronograma de ejecución de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, documento que será 
elaborado en el aplicativo que se acuerde y será aprobado por la Interventoría. Este cronograma será de 
estricto cumplimiento por parte del contratista y la interventoría y la entidad contratante realizará el control y 
seguimiento sobre el mismo. El cronograma de ejecución de la obra deberá contener la totalidad de los ítems 
establecidos en la propuesta económica, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de terminación y la 
programación de las inversiones de cada uno de los ítems, determinando así el total de la inversión mensual 
a ejecutar, información que se constituirá en el plan de caja correspondiente. En la elaboración del flujo de 
inversión del contrato, el contratista deberá tener en cuenta que en cada uno de los meses del plazo de 
ejecución del contrato se debe garantizar la ejecución de obra civil.  Programación física: El contratista dentro 
de los 15 días calendarios siguientes a la firma del acta de inicio deberá presentar una programación en 
formato Project o similar que tenga como mínimo la siguiente información: A) fechas de inicio y terminación de 
las actividades principales b) actividades predecesoras que permitan identificar de manera clara la ruta crítica 
del proyecto. C) la programación debe permitir establecer un cuadro de avance físico programado semanal el 
cual debe ser anexado. D) En caso de que el contrato tenga varios frentes de obra (arroyos) se debe entregar 
una programación especifica por cada arroyo dividida por sus diferentes áreas, sectores o tramos de 
intervención que permita establecer entregas parciales, adicional a lo anterior se debe entregar una 
programación general que indique fecha de inicio y finalización de cada arroyo. Programación financiera: El 
contratista dentro de los 15 días calendario siguientes a la firma del acta de inicio del contrato deberá entregar 
en formato Excel el flujo de inversión del proyecto con una periodicidad semanal. 

d.  

e. Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems cotizados. NO SE ACEPTAN VALORES GLOBALES.  
La interventoría y la entidad contratante deberán revisar y aprobar los análisis de precios unitarios. 

 
Discriminación y cálculo de los componentes del A.I.U. 
 

f. Plan de Calidad para el contrato de obra: El Contratista deberá proponer el plan de aseguramiento de calidad 
de los trabajos propuestos.  

 
Se deberá incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como mínimo, los siguientes componentes: 1. 
Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades de la Dirección 5. 
Control de Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provisión de recursos 9. Materiales 10. Recursos 
Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicación con el Cliente 14. Diseño y Desarrollo 
15. Proceso de Diseño y Desarrollo 16. Control de cambios de Diseño y desarrollo 17. Compras 18. Producción y prestación 
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del Servicio 19. Identificación y trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. Preservación del Producto 22. Seguimiento y 
Medición 23. Auditoría.  
 

g. Plan de Manejo Ambiental para la obra. 
 
La información contenida en los anteriores documentos no dará lugar a ninguna modificación de los términos de la propuesta 
aceptada, ni a la revisión de los precios unitarios consignados en la misma. 
 

h. Presentar el Plan de Gestión Social. El propósito principal de este componente en la etapa de construcción es 
el de identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconómicos y culturales, entre 
otros, que puede ocasionar la construcción del proyecto objeto del presente estudio previo, así como de 
establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de población ubicados en el área de influencia 
social. El Contratista deberá elaborar una propuesta metodológica que permita la consecución de los objetivos 
propuestos.  

 
18. Disponer de un campamento de obra y sitio de almacenamiento de los suministros y materiales requeridos para la obra, 

ubicado dentro del casco urbano del distrito. Dicho campamento debe estar equipado para realizar los comités de obra 
y visitas de seguimiento con participación de la interventoría externa y la entidad contratante, el cual se encuentra 
contemplado en el rubro de Administración. 

 
19. Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otros, los planos de diseño, las cantidades de obras, 

presupuesto, programación, y aquellas actividades que le permitan establecer la logística necesaria para el inicio de las 
obras.  

 
20. Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: a) Levantamiento 

topográfico, b) Revisión de los planos, c) Vulnerabilidad ambiental, d) Cantidades de obras, e) Presupuesto de ejecución. 
Una vez verificado por el contratista el alcance de la intervención en obra y hecha las observaciones respectivas, previa 
aprobación del informe técnico, por parte de la interventoría y la supervisión, se podrá iniciar la ejecución de la obra 
hasta su terminación final.  

 
21. Constituir la garantía única que ampare el cumplimiento del contrato incluyendo los amparos de cumplimiento, el pago 

de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la estabilidad de la obra, así como la garantía de responsabilidad 
civil extracontractual en los términos establecidos en el pliego de condiciones, incluyendo como asegurado y beneficiario 
al DISTRITO.  

 
22. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar todas las medidas de control durante la etapa de ejecución 

contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra.  
 
23. Instalar vallas informativas en la cantidad necesaria sobre la obra, de acuerdo con lo establecido por el área de 

comunicaciones del DISTRITO, con el fin de visibilizar a la comunidad la ejecución del proyecto.  
 
24. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de señalización y movimiento de máquina.  
 
25. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del contrato de obra, de 

acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la autorización escrita del 
DISTRITO  y con el concepto previo del Interventor, en caso contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento 
y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la 
modificación de las especificaciones.  

 
26. El contratista deberá contar con dos (2) vehículos, uno de los cuales será destinado para uso exclusivo de la supervisión 

que ejercerá el Distrito, a través de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, con lo cual garantizará la ejecución del 
contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en el Presupuesto. 

 
27. Llevar a cabo el control de calidad de las obras. Estos costos deben ser considerados en los costos indirectos del contrato 

de acuerdo con el control de calidad establecido en las especificaciones técnicas y a lo que le solicitará la Interventoría 
y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados.  Este control de calidad debe ser realizado en un 
laboratorio independiente debidamente acreditado.  El control de calidad que debe llevar el contratista de obra es 
independiente del control de calidad a cargo del Interventor externo de la obra. 

 
28. Elaborar, en desarrollo del Plan de Gestión Social, las actas de vecindad de los predios ubicados en el área de influencia 

del proyecto con el fin de dejar registrado el estado inicial de las viviendas, establecimientos comerciales, instituciones, 
entre otros, antes de iniciar las obras. 
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29. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de traslado, instalación de 
acometidas de servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de la 
obra. El contratista se obliga a la presentación de los planes de manejo de tráfico ante la administración distrital según 
corresponda, en los casos en los que haya cierres de vías para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha 
entidad revise, haga observaciones y apruebe dicho plan. Estos gastos asumidos por el contratista se entenderán 
incluidos en el rubro de Administración.  

 
30. Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que reciba de la 

interventoría y modelos estipulados en el contrato. La señalización debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, 
queda obligado a implementar los planes de manejo de tráfico mencionados, de acuerdo con lo aprobado por la 
administración distrital según corresponda, esto, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 101 de la ley 769 de 
2002.  

 
31. Dotar durante el plazo de ejecución de las obras a los trabajadores de uniformes y elementos para su seguridad. En un 

lugar visible del uniforme, deberá tener la imagen institucional del Distrito de Barranquilla y la del contratista.  
 
32. Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los equipos y 

herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato.  
 
33. Mantener en el lugar de los trabajos al Director de Obra y a los residentes de obra exigidos y el gestor social, que 

representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar dentro 
de la obra.  

 
34. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución.  
 
35. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.  
 
36. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.  
 
37. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la normatividad colombiana vigente.  
 
38. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor del contrato.  
 
39. Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el artículo 5o. 

numeral 4 de la Ley 80 de 1993.  
 
40. Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que a juicio del interventor determine.  
 
41. Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe debe incluir: las actividades 

realizadas con memorias de cálculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados y 
obras ejecutadas, registro fotográfico, copia de la bitácora, planillas del pago al sistema de seguridad social y el informe 
de gestión social.   

 
42. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de 

ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se 
desarrollan, así como también se obliga al cumplimiento de la Resolución 0472 de 2017, por la cual se reglamenta la 
gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición - RCD y se adoptan otras disposiciones.  

 
43. Elaborar y presentar de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, el estudio del riesgo, 

el cual deberá atender los lineamientos del Plan de Gestión del Riesgo del Distrito. Dicho plan deberá ser presentado a 
la Oficina de Gestión del Riesgo para su respectiva aprobación.   

 
44. Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos y con los concesionarios del Distrito 

encargados de la señalización de vías si a ello hubiere lugar, para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones 
de redes y de mobiliario urbano que sean necesarios realizar.  

 
45. Otorgar el Financiamiento de proveedor en favor del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en las 

siguientes condiciones:  
 
El monto del financiamiento del Proveedor se destinará a pagar las Obras de Construcción descritas en el Anexo Técnico 
1, que el CONTRATISTA se obliga construir, las cuales deben ejecutarse con los permisos y autorizaciones de 
intervención por parte de las autoridades competentes, los cuales son responsabilidad del CONTRATISTA. 
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Objeto del Financiamiento de proveedor. El objeto del financiamiento de proveedor es la financiación del pago de las 
obras y actividades a cargo del CONTRATISTA, las cuales incluyen los aspectos establecidos en los anexos técnicos, 
bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA. 
 
Plazo del financiamiento de proveedor. El plazo de pago del financiamiento de proveedor será por un periodo de diez 
(10) años. No obstante, EL DISTRITO deberá contabilizar y registrar en sus estados financieros la existencia de la 
respectiva cuenta por pagar a EL CONTRATISTA, a partir de la primera consolidación de actas de obra trimestrales, de 
acuerdo con el flujo estimado previsto en el Anexo Financiero. 
 
Forma de pago del financiamiento del proveedor. El valor de las actas parciales de obra recibidas a satisfacción por EL 
CONTRATANTE en cada trimestre, se consolidarán como monto de la deuda trimestral al finalizar cada uno de ellos. El 
valor de las deudas trimestrales causarán intereses remuneratorios a una tasa máxima del 12% Efectiva Anual. En todo 

caso esta tasa, dependerá de la ofertada por el proponente) pagaderos en su equivalente trimestre vencido, a partir del 
primer día de cada trimestre de pago, computándose el primero de ellos a partir de la fecha efectiva en que se realice la 
primera consolidación de avance de obras recibidas en el respectivo trimestre, de acuerdo con el plan de amortización 
vigente, con independencia del día en que se reciban a satisfacción las actas parciales de obras. Los intereses 
remuneratorios sobre las deudas consolidadas trimestrales se pagarán igualmente en forma trimestral. Durante el plazo 
de ejecución del contrato de obra EL CONTRATANTE pagará los intereses remuneratorios generados por las actas 
parciales de obra consolidadas como deuda trimestral y amortizará el capital a partir de la ejecución del contrato, esto 
es, a partir del mes veintiuno (21), plazo establecido para la ejecución de las obras. Así las cosas, todas las actas de 
recibo parcial de las obras concluidas en dicho plazo deberán amortizarse a partir de dicho mes. Si por alguna situación 
extraordinaria e imprevista, se requiere de la prórroga del plazo de ejecución de las obras las actas correspondientes a 
dichas obras ejecutadas después del plazo inicial establecido para la ejecución del contrato, serán canceladas a medida 
se vayan ejecutando, de conformidad con las disponibilidades presupuestales del Distrito. 
 
A la finalización y entrega de la obra a satisfacción del CONTRATANTE, el valor por contabilizar y registrar como deuda 
a cargo del CONTRATANTE será la sumatoria de todas las actas parciales de obra recibidas a satisfacción durante la 
ejecución de la obra y tal cuantía será a su vez el valor definitivo del contrato, determinado de conformidad con lo 
establecido en el Anexo Financiero, el cual no podrá exceder el valor estimado del contrato. El financiamiento de 
proveedor se pagará mediante cuotas trimestrales sucesiva. Los intereses remuneratorios se liquidarán sobre el valor 
acumulado de obras del financiamiento de proveedor a una tasa máxima del 12% Efectivo Anual (en todo caso esta 
tasa, dependerá de la ofertada por el proponente) pagaderos en su equivalente trimestre vencido. La estimación de la 
tabla de amortización hará parte del contrato como Anexo Financiero, el cual se ajustará en el momento en que se reciba 
a satisfacción la totalidad de la obra y se consolide el valor de las actas parciales y por ende el valor del financiamiento 
de proveedor. El servicio de la deuda tendrá como tope el monto máximo establecido en cada una de las vigencias de 
conformidad con el Anexo Financiero. 
 
Por tratarse de un contrato de cuantía indeterminada, pero determinable en el tiempo y, de conformidad con lo dispuesto 
para este tipo de contratos en el Estatuto Tributario Distrital, la obligación de pago de las estampillas distritales se causará 
al momento del pago del contrato. Para estos efectos, al momento de cobrarse la cuota correspondiente de conformidad 
con el Anexo Financiero, EL CONTRATISTA deberá discriminar en el documento correspondiente de cobro el monto de 
obra y el monto de intereses que se cobra, y liquidará ante la Gerencia de Gestión de Ingresos Distrital o la entidad que 
haga sus veces, las estampillas proporcionales al monto correspondiente a la obra, para ser canceladas a efectos de 
poder cobrar la correspondiente cuota. 
 
Posibilidad de modificar la forma de pago. Sin perjuicio de lo anterior, si con antelación a la entrega definitiva de las 
obras, y por ende a la fecha de consolidación y determinación del valor del financiamiento de proveedor, el 
CONTRATANTE obtiene otras eventuales fuentes de financiación especialmente recursos propios o recursos del crédito, 
podrá modificarse la forma de pago aquí pactada, y establecerse que el valor de la obra se pagará cancelando cada 
acta parcial de obra recibida a satisfacción por el CONTRATANTE. Para la realización de cada pago previsto en el 
presente parágrafo, de llegar a darse, EL CONTRATISTA deberá allegar el acta de entrega parcial, la correspondiente 
factura y acreditar encontrarse al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad 
social integral, e impuestos locales y nacionales. Previamente a la celebración de las respectivas modificaciones de la 
forma de pago, se deberá contar con el certificado de disponibilidad presupuestal que ampare la cancelación del valor 
de las actas parciales de obras.  
 
Prepago del financiamiento del proveedor. EL CONTRATISTA acepta que, en cualquier momento durante el período de 
pago del Financiamiento de proveedor, EL CONTRATANTE prepague total o parcialmente la obligación con cargo a 
cualquier fuente de financiación, incluyendo una operación de manejo o sustitución de deuda. Para estos efectos EL 
CONTRATANTE podrá efectuar la terminación unilateral y anticipada del presente contrato una vez terminadas y 
recibidas a satisfacción por el supervisor el total de las actividades, siempre y cuando se cancele el saldo insoluto del 
crédito, sin que haya lugar a multa alguna por prepago de la obligación.  
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Ejecución financiera y ejecución física. El avance de la ejecución física del contrato no depende de la forma de pago 
pactada, pues tratándose de un financiamiento de proveedor existirá financiación por parte de EL CONTRATISTA, sin 
que deba existir concordancia cronológica entre la ejecución física y la ejecución financiera del contrato.  
 
Soportes para el cobro del servicio de la deuda. Para el pago de cada cuota trimestral del servicio de la deuda EL 
CONTRATISTA deberá allegar las actas de avance suscritas en el respectivo trimestre o el Acta de Terminación y Recibo 
de Obras, dependiendo la instancia, junto con la respectiva factura por el servicio de la deuda, y el pago de aportes a la 
seguridad a la seguridad social y parafiscales. Para efectos de la obligación de pago de los impuestos territoriales, se 
procederá conforme lo señalado en el Parágrafo Tercero.  
 
Garantía del Financiamiento de proveedor. El CONTRATANTE mediante la suscripción del presente Contrato garantiza 
el servicio de deuda derivado de la operación de crédito, y se compromete de manera irrevocable a cumplir con las 
obligaciones de pago derivadas del financiamiento de proveedor otorgado por el Contratista.  
 
Cesión. EL CONTRATISTA no podrá ceder, endosar o traspasar los derechos derivados de la presente operación de 
crédito público en su modalidad de Financiamiento de proveedor, sin el concepto previo y escrito de EL CONTRATANTE.  
 
Vencimiento en días feriados. Todo pago o cumplimiento de cualquier obligación derivada de la presente operación de 
crédito público que deba efectuarse en sábado o en un día dominical o feriado, o un día de cierre bancario, según la ley, 
deberá entenderse válidamente realizada en el primer día hábil bancario siguiente, sin que por esta circunstancia se 
cause recargo alguno.  
 
Apropiaciones Presupuestales. Los pagos que se obliga a efectuar EL CONTRATANTE en virtud del presente 
financiamiento de proveedor están subordinados a las apropiaciones que para tal efecto haga en sus presupuestos EL 
CONTRATANTE, Este se obliga a efectuar las apropiaciones necesarias para el pago oportuno del servicio de deuda 
derivada de la presente operación de Financiamiento de proveedor.  

 

46. EL CONTRATISTA deberá constituir un PATRIMONIO AUTONOMO para la administración de los recursos 
del proyecto. Para el efecto, la selección de la fiducia será libre y autónoma por parte del contratista, no 
obstante, lo cual, EL DISTRITO verificará que la fiducia cuente con unas calidades mínimas. EL DISTRITO 
deberá indicar las cuentas y subcuentas que deberán constituirse para la administración de los recursos 
asociados al proyecto, pudiendo identificarse diferentes beneficiarios para cada una de las cuentas y las 
subcuentas en que se divida el patrimonio autónomo. El contrato de obra se entenderá incorporado 
íntegramente al contrato de fiducia mercantil, por lo que las obligaciones adscritas en el contrato de obra a 
la fiduciaria serán asumidas por esta al suscribir el contrato de fiducia mercantil y responderá ante EL 
DISTRITO por cualquier incumplimiento en sus obligaciones que genere perjuicios. El contrato de fiducia 
mercantil deberá pactarse por un término igual al de ejecución de la obra. De otra parte, la comisión 
fiduciaria será acordada libremente entre el contratista de obra y la fiduciaria. Adicionalmente, se constituirá 
un comité fiduciario, al cual acudirá la entidad contratante con voz, pero sin voto, sin que su asistencia se 
entienda como aceptación o aprobación de las decisiones adoptadas por dicho comité. El contrato de 
fiducia mercantil no podrá ser revocado por el contratista ni por la fiduciaria y no podrá modificarse o 
terminarse sin la autorización previa, expresa y escrita del contratante. Adicionalmente, deberá estipularse 
que EL DISTRITO y/o el INTERVENTOR ejercerán una auditoría y control permanente sobre el patrimonio 
autónomo, para lo cual la fiduciaria deberá prestar todo su apoyo. 

 
47. El Contratista declara y acepta que el diseño entregado por la Entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce 

la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el Contratista considera que el diseño entregado 
es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad. 
 

48. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo previsto en el 
numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

 
49. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato. Acreditar el aporte al Sistema 

de Seguridad Social (Pensión y Salud), durante la ejecución del contrato. Si es Persona Jurídica debe adjuntar 
Certificación Firmada por el Representante Legal o revisor Fiscal en la que se especifique que la empresa cumplió con 
el pago de los aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata de Personas Naturales independientes sin 
empleados a su cargo, deberán acreditar con los documentos que correspondan que se encuentran al día el pago de 
sus aportes al Sistema de Seguridad Social. La base de Liquidación para acreditar los pagos debe corresponder al 40% 
del valor del contrato. Para el efecto, EL CONTRATISTA, será el único responsable de contratar todo el personal que 
requiera para la ejecución del objeto contractual. En cualquier momento durante la ejecución o etapa de liquidación del 
contrato, deberá aportar las planillas de pago, cuando así se lo exija la oficina supervisora. 
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50. Conforme a lo establecido en el Decreto 1860 del 2021, el contratista deberá vincular durante la ejecución del contrato 

a personas víctimas del conflicto armado o desplazados de la violencia, personas en condición de discapacidad, mujeres 
cabeza de familia, personas pertenecientes a grupos étnicos, personas en pobreza extrema o personas en proceso de 
reintegración o reincorporación en una cantidad mínima del 5% de la nómina requerida para la ejecución de las 
actividades contractuales 
 

51. Conforme a lo establecido en el artículo 7 de la ley 2050 del 12 de agosto de 2020, si el contratista se encuentra obligado 
a tener Plan Estratégico de Seguridad Vial deberá presentarlo al Supervisor o interventor del contrato, quien se encargará 
de verificar su cumplimiento y el de las demás normas en materia de seguridad vial.  

52. El contratista deberá mantener actualizados todos sus documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de 
algún cambio en su situación tributaria deberá presentar un nuevo RUT al área de cuentas de la Secretaria General y/o 
a la Oficina de Contabilidad de la Secretaria de Hacienda.  
 

53. Considerando lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario y artículos 6 y 8 de la resolución 042 de 2020, si 
el contratista se encuentra obligado a realizar facturación electrónica, deberá presentar los documentos de cobro de 
conformidad a la normatividad previamente indicada. 

 
54. El contratista deberá cancelar las estampillas distritales que se generen con la suscripción del presente contrato, en el 

término máximo de 10 días contados a partir de su suscripción, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario 
Distrital. 

 
Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato. 

3.3.2. Obligaciones del 
Distrito de 
Barranquilla:  

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla se obliga a: 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
  

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que 
permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
 

3. Entregar el sitio de ejecución de obra 
 

4. Pagar cada una de las etapas en la forma prevista en el Contrato y pagar los intereses remuneratorios y/o 
moratorios, en el caso que estos se causen, de conformidad con lo previsto en el Contrato 
 

5. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones 
contractuales.  
 

6. Contratar la Interventoría externa de las obras y realizar la supervisión del contrato de obra e interventoría.  
 

7. Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.  
 

8. Resolver las peticiones del Contratista en los términos de ley.   
 

9. Las demás que se pacten dentro del contrato y establecidas en la ley. 

 

3.4  Modalidad de 
selección, 
justificación y 
fundamentos 
jurídicos. 

En atención al objeto contractual, al presupuesto oficial y teniendo en cuenta que las actividades a ejecutar no 
se encuentran exceptuadas por los numerales 2, 3 y 4 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de 
selección a través de la que se realizará la escogencia del contratista será la de LICITACIÓN PÚBLICA 
(LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-PLIEGO TIPO). 
 
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado por 
la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007 y Decreto No. 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios, normas orgánicas del presupuesto y 
demás disposiciones legales y técnicas vigentes y aplicables a la materia del presente proceso de selección y 
el objeto del contrato que se suscriba. 
 
El Artículo 3º de la Ley 80 establece que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
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efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 
dichos fines.  
 
A su vez y de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993:  
 
“(…) Contratos de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago (…)”. 
 

3.5 Valor Estimado del 
Contrato y 
Justificación del 
Mismo 

El presupuesto oficial de las obras objeto del contrato se estima en la suma NOVENTA Y DOS MIL CIENTO 
SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($92.167.526.836,00), valor que incluye los costos directos e indirectos y demás tributos que se 
causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
El presupuesto oficial esta soportado en los APU del proyecto aprobado. 
 
El valor de la propuesta debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados del contrato en el evento 
de adjudicación, tales como sueldos, jornales y prestaciones del personal profesional, técnico, administrativo 
y auxiliar vinculado al contratista, honorarios, asesorías en actividades objeto del contrato, desplazamientos, 
horas extras y alquileres, trabajo nocturno, y trabajo en días feriados, suministros, publicaciones, impuestos 
y en general todos los gastos requeridos para el cabal cumplimiento de la actividad contratada, incluyendo 
los costos administrativos que demande la implementación del protocolo de bioseguridad si a ello hubiere 
lugar.  
 
En caso de que el contratista requiera personal adicional para el cumplimiento de las metas contractuales, la 
vinculación laboral de dicho personal no conllevará a costos para la Entidad.  
 
Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y distritales.  
 
Entre los tributos a manera de enunciado, y sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de informarse al 

respecto, se tienen los siguientes: 

1. Las estampillas que se generen por la suscripción del contrato que resulte de este proceso, de acuerdo 
con lo establecido en el Estatuto Tributario y sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de 
informarse al respecto, se tienen los siguientes:  

 
- Estampilla Procultura 2% del valor del contrato 
- Estampilla Prodotación adulto mayor 2.5% del valor del contrato 
- Fondo para el fomento y desarrollo del deporte 1% del valor del contrato 
- Estampilla proitsa 0.3% del valor del contrato 

 
2. Contribución Especial: El fundamento legal de este tributo, lo constituye los Decretos Legislativos 

2009 de 1992 y 2265 de 1993, ha sido prorrogada y modificada por las Leyes 104 de 1993, 241 de 
1995, 418 de 1997, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1430 de 2010 y la Ley 1738 de 2014. 
(5%) en contratos de obra pública, de conformidad a los decretos. Para la contribución especial se 
aplica una tarifa del cinco por ciento (5%) sobre el valor del contrato o su adicción.  
 

El proponente debe informarse y considerar en su propuesta económica el valor de todos los impuestos, tasas 
y contribuciones del orden nacional, departamental y distrital que se causen por el hecho de su celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 

3.5.1 Certificado de 
disponibilidad 
Presupuestal 

El Distrito ha planteado un esquema de financiación de las obras descritas, a través de una operación de crédito 
público en su modalidad de Financiamiento de proveedor, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.3.1.del Decreto 1068 de 2015. 
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3.5.2 Variables 
consideradas para 
calcular el 
presupuesto oficial: 

El presupuesto oficial de las obras objeto del Contrato se estima en la suma de NOVENTA Y DOS MIL 
CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($92.167.526.836,00), valor que incluye los costos directos e indirectos y demás tributos que 
se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
El presupuesto oficial esta soportado en los APU del proyecto aprobado. 
 
El valor de la propuesta debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados del contrato en el evento de 
adjudicación, tales como sueldos, jornales y prestaciones del personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar 
vinculado al contratista, honorarios, asesorías en actividades objeto del contrato, desplazamientos, horas extras y 
alquileres, trabajo nocturno, y trabajo en días feriados, suministros, publicaciones, impuestos y en general todos los gastos 
requeridos para el cabal cumplimiento de la actividad contratada, incluyendo los costos administrativos que demande la 
implementación del protocolo de bioseguridad si a ello hubiere lugar.  
 
En caso de que el contratista requiera personal adicional para el cumplimiento de las metas contractuales, la vinculación 
laboral de dicho personal no conllevará a costos para la Entidad.  
 
Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y distritales.  
 
Entre los tributos a manera de enunciado, y sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de informarse al respecto, se 

tienen los siguientes: 

1. Los proponentes deben informarse al respecto de las estampillas que se generen por la suscripción del contrato 
que resulte de este proceso, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario y sin perjuicio del deber que 
tienen.  

 
 

2. Contribución Especial: El fundamento legal de este tributo, lo constituye los Decretos Legislativos 2009 de 1992 
y 2265 de 1993, ha sido prorrogada y modificada por las Leyes 104 de 1993, 241 de 1995, 418 de 1997, 782 de 
2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1430 de 2010 y la Ley 1738 de 2014. (5%) en contratos de obra pública, de 
conformidad a los decretos. Para la contribución especial se aplica una tarifa del cinco por ciento (5%) sobre el 
valor del contrato o su adicción.  
 

Los proponentes deben informarse y considerar en su propuesta económica el valor de todos los impuestos, tasas y 
contribuciones del orden nacional, departamental y distrital que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. 

3.5.3 Forma de Pago 
del Contrato 

El monto total del proyecto será pagado a través del financiamiento del Proveedor, el cual se destinará a pagar las Obras de 
Construcción descritas en el Anexo Técnico 1, que el CONTRATISTA se obliga construir, las cuales deben ejecutarse con los 
permisos y autorizaciones de intervención por parte de las autoridades competentes, los cuales son responsabilidad del 
CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Objeto del Financiamiento de proveedor. El objeto del financiamiento de proveedor es la 
financiación del pago de las obras y actividades a cargo del CONTRATISTA, las cuales incluyen los aspectos establecidos 
en los anexos técnicos, bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. – Plazo del financiamiento de proveedor. El plazo de pago del financiamiento de proveedor será 
por un periodo de diez (10) años. No obstante, EL DISTRITO deberá contabilizar y registrar en sus estados financieros la 
existencia de la respectiva cuenta por pagar a EL CONTRATISTA, a partir de la primera consolidación de actas de obra 
trimestrales, de acuerdo con el flujo estimado previsto en el Anexo Financiero. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. – Forma de pago del financiamiento del proveedor. El valor de las actas parciales de obra recibidas 
a satisfacción por EL CONTRATANTE en cada trimestre, se consolidarán como monto de la deuda trimestral al finalizar cada 
uno de ellos. El valor de las deudas trimestrales causarán intereses remuneratorios a una tasa máxima del 12% Efectivo 
Anual (en todo caso esta tasa, dependerá de la ofertada por el proponente) pagaderos en su equivalente trimestre vencido, 
a partir del primer día de cada trimestre de pago, computándose el primero de ellos a partir de la fecha efectiva en que se 
realice la primera consolidación de avance de obras recibidas en el respectivo trimestre, de acuerdo con el plan de 
amortización vigente, con independencia del día en que se reciban a satisfacción las actas parciales de obras. Los intereses 
remuneratorios sobre las deudas consolidadas trimestrales se pagarán igualmente en forma trimestral. Durante el plazo de 
ejecución del contrato de obra EL CONTRATANTE pagará los intereses remuneratorios generados por las actas parciales de 
obra consolidadas como deuda trimestral y amortizará el capital a partir de la ejecución del contrato, esto es, a partir del mes 
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veintiuno (21) plazo establecido para la ejecución de las obras. Así las cosas, todas las actas de recibo parcial de las obras 
concluidas en dicho plazo deberán amortizarse a partir de dicho mes. Si por alguna situación extraordinaria e imprevista, se 
requiere de la prórroga del plazo de ejecución de las obras las actas correspondientes a dichas obras ejecutadas después 
del plazo inicial establecido para la ejecución del contrato, serán canceladas a medida se vayan ejecutando, de conformidad 
con las disponibilidades presupuestales del Distrito. 
 
A la finalización y entrega de la obra a satisfacción del CONTRATANTE, el valor por contabilizar y registrar como deuda a 
cargo del CONTRATANTE será la sumatoria de todas las actas parciales de obra recibidas a satisfacción durante la ejecución 
de la obra y tal cuantía será a su vez el valor definitivo del contrato, determinado de conformidad con lo establecido en el 
Anexo Financiero, el cual no podrá exceder el valor estimado del contrato. El financiamiento de proveedor se pagará mediante 
cuotas trimestrales sucesiva. Los intereses remuneratorios se liquidarán sobre el valor acumulado de obras del financiamiento 
de proveedor a una tasa máxima del 12 % Efectivo Anual (en todo caso esta tasa, dependerá de la ofertada por el proponente) 
pagaderos en su equivalente trimestre vencido. La estimación de la tabla de amortización hará parte del contrato como Anexo 
Financiero, el cual se ajustará en el momento en que se reciba a satisfacción la totalidad de la obra y se consolide el valor de 
las actas parciales y por ende el valor del financiamiento de proveedor. El servicio de la deuda tendrá como tope el monto 
máximo establecido en cada una de las vigencias de conformidad con el Anexo Financiero. 
 
Por tratarse de un contrato de cuantía indeterminada, pero determinable en el tiempo y, de conformidad con lo dispuesto para 
este tipo de contratos en el Estatuto Tributario Distrital, la obligación de pago de las estampillas distritales se causará al 
momento del pago del contrato. Para estos efectos, al momento de cobrarse la cuota correspondiente de conformidad con el 
Anexo Financiero, EL CONTRATISTA deberá discriminar en el documento correspondiente de cobro el monto de obra y el 
monto de intereses que se cobra, y liquidará ante la Gerencia de Gestión de Ingresos Distrital o la entidad que haga sus 
veces, las estampillas proporcionales al monto correspondiente a la obra, para ser canceladas a efectos de poder cobrar la 
correspondiente cuota. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. - Posibilidad de modificar la forma de pago. Sin perjuicio de lo anterior, si con antelación a la entrega 
definitiva de las obras, y por ende a la fecha de consolidación y determinación del valor del financiamiento de proveedor, el 
CONTRATANTE obtiene otras eventuales fuentes de financiación especialmente recursos propios o recursos del crédito, 
podrá modificarse la forma de pago aquí pactada, y establecerse que el valor de la obra se pagará cancelando cada acta 
parcial de obra recibida a satisfacción por el CONTRATANTE. Para la realización de cada pago previsto en el presente 
parágrafo, de llegar a darse, EL CONTRATISTA deberá allegar el acta de entrega parcial, la correspondiente factura y 
acreditar encontrarse al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social integral, e 
impuestos locales y nacionales. Previamente a la celebración de las respectivas modificaciones de la forma de pago, se 
deberá contar con el certificado de disponibilidad presupuestal que ampare la cancelación del valor de las actas parciales de 
obras.  
 
PARÁGRAFO QUINTO. - Prepago del financiamiento del proveedor. EL CONTRATISTA acepta que, en cualquier momento 
durante el período de pago del Financiamiento de proveedor, EL CONTRATANTE prepague total o parcialmente la obligación 
con cargo a cualquier fuente de financiación, incluyendo una operación de manejo o sustitución de deuda. Para estos efectos 
EL CONTRATANTE podrá efectuar la terminación unilateral y anticipada del presente contrato una vez terminadas y recibidas 
a satisfacción por el supervisor el total de las actividades, siempre y cuando se cancele el saldo insoluto del crédito, sin que 
haya lugar a multa alguna por prepago de la obligación.  
 
PARÁGRAFO SEXTO. - Ejecución financiera y ejecución física. El avance de la ejecución física del contrato no depende de 
la forma de pago pactada, pues tratándose de un financiamiento de proveedor existirá financiación por parte de EL 
CONTRATISTA, sin que deba existir concordancia cronológica entre la ejecución física y la ejecución financiera del contrato.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO. Soportes para el cobro del servicio de la deuda. Para el pago de cada cuota trimestral del servicio 
de la deuda EL CONTRATISTA deberá allegar las actas de avance suscritas en el respectivo trimestre o el Acta de 
Terminación y Recibo de Obras, dependiendo la instancia, junto con la respectiva factura por el servicio de la deuda, y el 
pago de aportes a la seguridad a la seguridad social y parafiscales. Para efectos de la obligación de pago de los impuestos 
territoriales, se procederá conforme lo señalado en el Parágrafo Tercero.  
 
PARÁGRAFO OCTAVO: Garantía del Financiamiento de proveedor. El CONTRATANTE mediante la suscripción del presente 
Contrato garantiza el servicio de deuda derivado de la operación de crédito, y se compromete de manera irrevocable a cumplir 
con las obligaciones de pago derivadas del financiamiento de proveedor otorgado por el Contratista.  
 
PARÁGRAFO NOVENO Cesión. EL CONTRATISTA no podrá ceder, endosar o traspasar los derechos derivados de la 
presente operación de crédito público en su modalidad de Financiamiento de proveedor, sin el concepto previo y escrito de 
EL CONTRATANTE.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO. Vencimiento en días feriados. Todo pago o cumplimiento de cualquier obligación derivada de la 
presente operación de crédito público que deba efectuarse en sábado o en un día dominical o feriado, o un día de cierre 
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bancario, según la ley, deberá entenderse válidamente realizada en el primer día hábil bancario siguiente, sin que por esta 
circunstancia se cause recargo alguno.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO. - Apropiaciones Presupuestales. Los pagos que se obliga a efectuar EL CONTRATANTE 
en virtud del presente financiamiento de proveedor están subordinados a las apropiaciones que para tal efecto haga en sus 
presupuestos EL CONTRATANTE, Este se obliga a efectuar las apropiaciones necesarias para el pago oportuno del servicio 
de deuda derivada de la presente operación de Financiamiento de proveedor.  
 
Nota: EL CONTRATANTE, pagará al contratista, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la 
factura en debida forma en las condiciones pactadas en el respectivo contrato.  
 
El cálculo del valor de cada acta de entrega parcial de obra será la suma que resulte de multiplicar las cantidades de obra 
ejecutadas por los precios unitarios estipulados en la Oferta para cada Unidad de Ejecución. Las cantidades de obra son 
aproximadas y por tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de las Obras de Construcción.  
 
(i) El Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, 
salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. Si durante la ejecución 
del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en la Oferta por cada Unidad de Ejecución, el 
Contratista estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar de acuerdo con la respectiva acta de modificación. 
Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valor 
determinado en el contrato.  
 
(ii) Se entiende que con el Valor del Contrato se remuneran todas las labores complementarias necesarias para el 
cumplimiento del objeto contractual, sea que aparezcan o no de manera expresa en este Contrato o en los documentos que 
lo integran como obligaciones a cargo del Contratista, aun cuando estas labores no estén relacionadas de manera directa 
con las Obras de Construcción. Dentro de estas labores se incluyen todas las obligaciones y actividades a cargo del 
Contratista en las Fases del Contrato, así como los gastos financieros y administrativos -directos e indirectos- y todos los 
demás que sean requeridos para la cabal ejecución del objeto contratado.  
 
(iii) El Valor del Contrato que llegue a causarse en aplicación de lo previsto en este capítulo, remunera también la asunción 
de los riesgos y demás apartes de este Contrato y sus anexos, le hayan sido asignados al Contratista o se desprenden de 
las obligaciones del Contratista, o que surjan de las estipulaciones o de la naturaleza de este Contrato.  
 
Compensaciones  
(a) El Contratista autoriza al Distrito a descontar y pagarse los siguientes montos del Valor del Contrato o de la liquidación del 
Contrato, según corresponda, siempre que el Contratista no haya efectuado los pagos correspondientes:  
(i) Todas las retenciones previstas en las normas tributarias que sean aplicables durante la vigencia del Contrato.  
(ii) El valor de la Cláusula Penal, una vez se encuentre en firme el acto administrativo mediante el cual se impone.  
(iii) El valor de las Multas por incumplimiento de las obligaciones de este Contrato, que se encuentren en firme.  
 
Nota. el oferente no podrá ofertar una tasa superior al 12% Efectivo Anual 

3.6 . CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  

3.6.1 Requisitos Habilitantes. 
 
 Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes: 

3.6.1.1 Capacidad 
Jurídica 

CAPACIDAD JURÍDICA 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan 
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o 
extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de 
la Ley 80 de 1993. 
 

Los proponentes deben: 
A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición 

para contratar previstas en la Constitución y en la ley, incluida la causal prevista en el numeral 1.14 del pliego de 
condiciones. 
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D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría General de 
la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en 
Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no 
son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes 
en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
 

La entidad deberá consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el 
certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 
de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 

3.6.1.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se acreditará 
de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
PERSONAS NATURALES 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad 

competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente 
en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 
legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 
proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior 
a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de 
la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte 
del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 

(contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de 
acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o 
cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una 
persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia, 
deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la 
presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y representación legal con fecha 
de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de 
Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La 
ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará 
la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y 
representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente Pliego 
de Condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso de 

selección. 
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IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, en la 
que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo 
para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
 
Si no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación legal, 
el proponente o miembro extranjero del proponente plural deberá presentar una declaración juramentada de una persona con 
capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que 
certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan 
representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y 
representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen 
jurídico de contratación de la entidad estatal. 
 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, deberán 
aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del 
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral “1.1 Objeto, 
presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
 
PROPONENTES PLURALES  
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en unión Temporal o consorcio. En este documento los 
integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso de que no exista claridad sobre 
el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la información requerida 
en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los 
documentos del proceso. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo conveniente, 
cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) 
(Formato 2B – Uniones Temporales),  quien representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, 
con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los 
aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como 
también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación y cualquier otro acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya nombrado, del 
suplente del Proponente Plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año adicional. Para 
efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  
 

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus 
miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 
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F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la 
Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del 
Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los 
porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  
 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso del integrante 
persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 
PERSONAS JURÍDICAS 
El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el 
revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando 
no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al 
Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a 
ello haya lugar.  
 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la 
ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo 
en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deberán 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
PERSONAS NATURALES  
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando 
los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.  
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores 
a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego 
de condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, 
presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar 
este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  
 
PROPONENTES PLURALES  
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los anteriores 
numerales. 

3.6.1.1. Capacidad 
Técnica/ 
Experiencia 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén 

obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos 

válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información 

del proponente adicional a la contenida en el RUP.  

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de Proponentes 

(RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.  

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades estatales.  

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA La 

complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – 

Experiencia”:  

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente 

manera, en concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”: 
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  Baja – Media Complejidad Alta Complejidad  

Complejidad 

técnica del 

proyecto y Matriz 1 

– Experiencia  

X   

Justificación de la 

complejidad 

técnica de la Matriz 

1 - Experiencia  

Que, de acuerdo con las condiciones geográficas, geológicas, hidrológicas, climáticas, 

así como el alcance físico del proyecto de infraestructura de transporte se ha 

determinado la complejidad técnica del proyecto como de baja – media complejidad. 
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De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son los que hayan contenido la ejecución de las actividades de 

experiencia general y especificas contenidas en el numeral 6.1. de la Matriz 1 -Experiencia Licitación CCE-EICP-FM-11 

(Transporte) “MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CUYA 

COMPLEJIDAD TÉCNICA CORRESPONDA A UN NIVEL BAJO O MEDIO”. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA Los contratos 

para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 

Experiencia General: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O  MEJORAMIENTO  O 

REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS 

URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 

Experiencia especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar 

la intervención de redes de servicios públicos. 

 
A. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los 

Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 –
Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 

 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del numeral 1.6. 
En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor 
aportados. 
Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicable 
y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de transporte, en 
caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en 
el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 
 

B. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, los cuales 
serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como el contenido de 
la Matriz 1 – Experiencia. En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el Proponente podrá aportar mínimo 
uno (1) y máximo cinco (5) contratos para cada uno de los lotes o grupos o podrá allegar los mismos para todos los 
lotes o grupos. 
 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujer con 

domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 

artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para 

un máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de 

mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) 

contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual o superior al diez 

por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de 

mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 

2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la 

experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) 

contratos. 

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación igual o superior al 

diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa 

de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con 

dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no 



 

 
 
 
 
 
 

Código: MA-GC-F-001 
FORMATO DE ESTUDIO PREVIO 

Versión 1.2 
Fecha de aprobación: 31/01/2024 

22 | P á g i n a  

 

será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también 

cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 

cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos 

y/o empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y 

empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 

de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida en la actividad 

principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la 

experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte. 

C. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 

D. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, 

que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad 

establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un 

documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la 

conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes 

de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, 

tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona jurídica, 

en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido 

experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, 

de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 

E. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos establecidos en el pliego de 

condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

F. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se consideran “Carreteras 

primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos 

en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) 

metros, y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

  

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida 

como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia es el 

segmento 72. 

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados por 

el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de 

evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor. 

 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 

territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 

Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 

manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 

 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como 

mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al 

menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los 

integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de 

participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 

%). 
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Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos válidos que acrediten 

cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente 

de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta 

para calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral 

citado. 

 

 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la acreditación de longitudes, 

magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV. 

  

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, 

el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos 

válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, 

el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado 

a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o 

los integrantes. 

 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% de 

dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – 

Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

 

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de dimensionamiento” se afectará de 

acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de 

conformación de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los 

documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  

En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo 

precedente, respecto a los consorcios.  

 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión o magnitud requerida en 

el proceso de selección para acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: 

longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, 

longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 

 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión temporal, y dos 

(2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato 

se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria 

de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están 

participando en el presente proceso. 

 

I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adquirida en la etapa 

constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, lo cual deberá demostrarse con los 

documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de operación, 

administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 

 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la etapa constructiva y/o 

de intervención de la obra de infraestructura de transporte, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el 

numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en 

moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de 

terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, 

para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se 

emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-

laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  

 

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos 

del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no 
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lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta 

para la evaluación. 

 

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por el Proponente, 

la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos 

establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado 

en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte.  

 

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes intervenidas 

deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. 

En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de 

infraestructura de transporte, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas 

relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, 

empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la 

Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 

para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y 

magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

 

K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse 

la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación 

de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, 

los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

 

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la experiencia 

requerida.  

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES 

UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos: 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 10 33  
Servicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura 

72 14 10 Servicio de construcción de autopistas y carreteras 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos de 

clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en 

el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el 

evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá 

incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante alguno de los 

documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de condiciones:  

A. Contratante 

 

B. Objeto del contrato 

 

C. Principales actividades ejecutadas 
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D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 

 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del contrato, a 

menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.  

 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) 

de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en 

la certificación. 

 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha de entrega y/o 

recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se 

determine.   

 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) 

de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la 

certificación. 

 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

 

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la contenida 

en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la 

Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el 

contratante, el contratista o el Interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más 

documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 

establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente inscrito y 

clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de 

experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá 

experiencia alguna al cedente. 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente alguno de los 

documentos que se describen a continuación:  

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor 

fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta 

profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los 

documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.  

PARA SUBCONTRATOS 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán las 

disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
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Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el Proponente deberá 

aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del 

Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el 

Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 

certificación debe contener la información básica del contrato principal la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del 

contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá 

aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) 

copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar 

no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito con 

la Entidad Estatal.   

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta el primer nivel 

de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las 

disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como 

aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado 

entre una Entidad Estatal y un particular. 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la experiencia 

derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no 

podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certificado que, dentro 

de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de 

acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, 

indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera dicha 

carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá 

responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en 

cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, aplicará el numeral 

1.11 del Pliego de Condiciones.  

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 

Número de contratos con los cuales el 
Proponente cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad de 

allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, 
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ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor 

del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos 

que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los 

contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el porcentaje mínimo 

a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los 

términos contemplados en la sección 1.6. 

3.6.1.3  Capacidad 
Financiera 

Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y 
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc)  de 
los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte que adelanten 
las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de 
contratación, con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad con la 
matriz de experiencia de los proyectos de infraestructura de transporte estructurada para la presente 
versión de los pliegos tipo: 
 

Rango 1 Rango 2     
>0 <40.000 >= 40.000 - 

(Cifras expresadas en SMMLV) 

 
 
De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad 
financiera y organizacional los cuales deberán ser solicitados por las Entidades en procesos de de 
selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte de acuerdo al rango en el cual 
se encuentre el presupuesto oficial. 
 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo 
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, probará los siguientes indicadores: 
 
 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 
Valor concertado 

Rango 2 
 

Índice de liquidez 
≥1,2 ≥1,3 

 
Índice de endeudamiento 

≤0,70 ≤0,75 

 
Razón de cobertura de 

intereses 
≥1,0 ≥0,5 

Capital de trabajo 
Definido en el 

documento base 
Definido en el 

documento base 

Patrimonio (Ver nota 1) 
Definido en el 

documento base 
Definido en el 

documento base 
 ≥0,02 ≥0,03 
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Rentabilidad del patrimonio 
 

Rentabilidad del activo 
≥0,01 ≥0,02 

 
 
 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen 
una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
[En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por lotes o segmentos, los proponentes 
deberán acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de 
presupuesto en SMMLV que corresponda, según el presupuesto del lote o segmento al que se 
presente, o su sumatoria, si se presenta a varios lotes o segmentos.] 
 
 

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, acreditarán los siguientes indicadores:  

 
 

 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 
Valor concertado 

Rango 2 

 
Índice de liquidez 

≥1,3 ≥1,4 

 
Índice de endeudamiento 

≤0,70 ≤0,75 

 
Razón de cobertura de 

intereses 
≥1,0 ≥1,0 

Capital de trabajo 
Definido en el 

documento base 
Definido en el 

documento base 

Patrimonio (Ver nota 1) 
Definido en el 

documento base 
Definido en el 

documento base 

 
Rentabilidad del patrimonio 

≥0,04 ≥0,05 

 
Rentabilidad del activo 

≥0,02 ≥0,03 

 
 

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la 
estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de licitación de obra pública de 
infraestructura de transporte. 
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[En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por lotes o segmentos, los proponentes 
deberán acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de 
presupuesto en SMMLV que corresponda, según la sumatoria de los lotes o segmentos a los que se 
presente, o su sumatoria, si se presenta a varios lotes o segmentos.] 

 

 

3.6.1.4.  Capacidad 
Organizacional  

Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y 
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc)  de 
los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte que adelanten 
las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de 
contratación, con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad con la 
matriz de experiencia de los proyectos de infraestructura de transporte estructurada para la presente 
versión de los pliegos tipo: 
 

Rango 1 Rango 2     
>0 <40.000 >= 40.000 - 

(Cifras expresadas en SMMLV) 

 
 
De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad 
financiera y organizacional los cuales deberán ser solicitados por las Entidades en procesos de de 
selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte de acuerdo al rango en el cual 
se encuentre el presupuesto oficial. 
 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo 
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, probará los siguientes indicadores: 
 
 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 
Valor concertado 

Rango 2 

 
Índice de liquidez 

≥1,2 ≥1,3 

 
Índice de endeudamiento 

≤0,70 ≤0,75 

 
Razón de cobertura de 

intereses 
≥1,0 ≥0,5 

Capital de trabajo 
Definido en el 

documento base 
Definido en el 

documento base 

Patrimonio (Ver nota 1) 
Definido en el 

documento base 
Definido en el 

documento base 

 
Rentabilidad del patrimonio 

≥0,02 ≥0,03 
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Rentabilidad del activo 

≥0,01 ≥0,02 

 
 
 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen 
una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
 

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, acreditarán los siguientes indicadores:  

 
 

 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 
Valor concertado 

Rango 2 

 
Índice de liquidez 

≥1,3 ≥1,4 

 
Índice de endeudamiento 

≤0,70 ≤0,75 

 
Razón de cobertura de 

intereses 
≥1,0 ≥1,0 

Capital de trabajo 
Definido en el 

documento base 
Definido en el 

documento base 

Patrimonio (Ver nota 1) 
Definido en el 

documento base 
Definido en el 

documento base 

 
Rentabilidad del patrimonio 

≥0,04 ≥0,05 

 
Rentabilidad del activo 

≥0,02 ≥0,03 

 
 

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la 
estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de licitación de obra pública de 
infraestructura de transporte. 
 
[En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por lotes o segmentos, los proponentes 
deberán acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de 
presupuesto en SMMLV que corresponda, según la sumatoria de los lotes o segmentos a los que se 
presente, o su sumatoria, si se presenta a varios lotes o segmentos.] 
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CAPACIDAD RESIDUAL  

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratación (CRPC).  

Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En todo caso, si 

con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en 

uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna 

información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que 

haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

3.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 

proceso:  

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

 

POE = Presupuesto oficial Estimado 

 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 

3.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el 

porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin 

en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 

Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se 

restará de la capacidad residual total del proponente plural. 

 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera (CF)  40  

Capacidad técnica (CT)  40  
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Total  200  

 

[Se recomienda el uso de la Aplicación para establecer la Capacidad Residual, de Colombia Compra Eficiente, disponible en 

la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/, así como el aplicativo 

para tal fin por Colombia Compra Eficiente] 

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en pesos 

colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

 

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Años de información financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del Proponente. 

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio 

de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, el 

factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos: 

  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor 

ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo 

cuya responsabilidad se han preparado y, por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a 

tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión, de conformidad con el artículo 

38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, 

revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el 

presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el estado 

de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor 

ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de 

acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con 

la legislación propia del país de origen. 

 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo siguiente: 

i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha 

de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del 

presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y  iii) debidamente firmados por el contador 

público colombiano que los hubiere convertido. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el 

apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito 

por la firma auditora externa. 

 

B. Experiencia (E): 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: i) el valor 

total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el proponente en el RUP, o 

Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” 

del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de Contratación. 

 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del proceso de 

contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en cuenta 

su participación en el proceso de contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el proponente no es plural no 

hay lugar a porcentaje. 

 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene los contratos 

inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial 

estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de 

contratación. 

 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de 

los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con 

terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que 

hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el proponente 

presenta en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos 

colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos 

esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 

1.13 del presente pliego de condiciones.  

 

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente con 

base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
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Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados 

financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros 

de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para el factor 

(CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de 

capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 

 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, 

la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF).  

 

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de 

la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual 

desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar 

el Formato 5 – Capacidad residual.  

 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

En el caso en el cual el proponente no cuente con ningún profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología vinculados 

mediante una relación laboral o contractual vigente, se otorgará cero (0) puntos en cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se 

refiere.  

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el 

proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en 

ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la 

fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el 

porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, 

la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  

 

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si 

el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá 

en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
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II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al 

proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras 

civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos 

suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se 

encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por sociedades, 

consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo 

que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato 

está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del 

contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días 

pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la 

participación del Proponente en la respectiva estructura.  

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – 
Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público 
colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones  

3.6.1.5. Capacidad 
Residual 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 

contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. 

En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 

evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 

por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad 

rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 

persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 

el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 

proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
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𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en 

cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de 

lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 

Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 

capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente 

plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera (CF)  40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 

[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, 

disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-

guias/ así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente] 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida 

es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años 

para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 

USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 

representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, 

en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 

acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 

Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 

documentos señalados en el presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 

presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en 

que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien 

se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda 

legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando 

lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del 

mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente 

pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el 

contador público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante 

legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 

acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 

entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 

Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial 

estimado del proceso de contratación. 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del 

proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se 

expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe 

tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si 

el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 



 

 
 
 
 
 
 

Código: MA-GC-F-001 
FORMATO DE ESTUDIO PREVIO 

Versión 1.2 
Fecha de aprobación: 31/01/2024 

38 | P á g i n a  

 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene 

los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así 

mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego 

de condiciones definitivo del proceso de contratación. 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 

aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 

construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos 

soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 

civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La 

información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se 

registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado 

en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 

del presente pliego de condiciones. 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 

Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a 
Menor o igual 

a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para 

tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en 

cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida 

para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el 

numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
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Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 

indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 

profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 

vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia 

deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor 

fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la 

lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) 

el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la 

ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el 

certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado 

debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 

siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, 

el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 

obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. 

Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 

concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 

entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por 

sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso 

de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por 

ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al 

valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por 

el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una 

estructura plural por la participación del proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal 

de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos 

usando para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones. 
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3.6.2. Factores de 
Evaluación  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 48,5 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les 
haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 
para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas 
que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
OFERTA ECONÓMICA  
 
La forma de pago es por precios unitarios. 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de 
la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la 
administración de estos. 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta 
que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus 
cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las 
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación 
de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los 
Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de 
observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 
Los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al proceso de contratación y que los oferentes tendrán en 
cuenta está información al presentar su oferta, sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de informarse 
al respecto, se tienen los siguientes: 
 
- Estampilla Procultura 2% del valor del contrato 
- Estampilla Prodotación adulto mayor 2.5% del valor del contrato 
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- Fondo para el fomento y desarrollo del deporte 1% del valor del contrato 
- Estampilla proitsa 0.3% del valor del contrato 
 
Contribución Especial: El fundamento legal de este tributo, lo constituye los Decretos Legislativos 2009 de 1992 
y 2265 de 1993, ha sido prorrogada y modificada por las Leyes 104 de 1993, 241 de 1995, 418 de 1997, 782 
de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1430 de 2010 y la Ley 1738 de 2014. (5%) en contratos de obra pública, 
de conformidad a los decretos. Para la contribución especial se aplica una tarifa del cinco por ciento (5%) sobre 
el valor del contrato o su adicción.  
AIU 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del 
constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que 
pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica. 
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje 
(%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U 
establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede 
configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no 
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente 
proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 
 
CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que 
surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior 
a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso 
del numeral 4.1.4. 
 
PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de 
planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 
2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el 
manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un 
criterio metodológico. 
 
DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 
alternativas: 
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Concepto Método 

1 
Mediana con valor 
absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio 
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones 
presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciará la 
apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de 
acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los 
sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podrá abrir los 
sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, 
atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por 
suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura 
de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.  
En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de 
ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre.  
 
En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres económicos 
y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método 
definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la 
audiencia.  
 
Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el método 
de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la apertura del segundo 
sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del 
segundo sobre.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación 
del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el 
número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
será el promedio de los dos valores centrales. 
 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 

propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 
siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta 
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 
siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 
• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

B. Media Geométrica 
 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 
calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛  

Donde:  
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al 
valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica 
calculada para el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

 
C. Media Aritmética Baja 

 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las 
ofertas hábiles para calificación económica. 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

D. Menor Valor 
 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
FACTOR DE CALIDAD 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje 

implementación del programa de gerencia de proyectos  10 

Criterios Ambientales y Sociales   20 

Total 30 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de 
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, 
se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente 
no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta 
circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de 
ponderación.  
 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 
La entidad 19 puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos 
mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de 
juramento conste el compromiso que en este sentido asume.  
 
Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
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requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases de 
inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: 
identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar 
las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el 
presupuesto, los recursos y el riesgo. 
 
Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar 
con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula profesional 
vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto: 
 

A. Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia de 
Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o 
director de PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE 
ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. 

 
Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique que 
el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante 
copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los 
que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá 
aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique 
que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  
 
Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las 
asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  
 
Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas de: 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 
• Gerencia del talento humano 
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  
• Planeación Estratégica 
• Finanzas 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la ejecución del 
contrato.  
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá acreditar la 
convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la 
Sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de 
infraestructura Vial se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación 
indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que existan 
traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 
 
CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
La Entidad asignará veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecución del contrato se comprometa a 

implementar los siguientes criterios ambientales y sociales. 

 

Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar el Formato 14 – 

Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso 

que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 

 
Opción 3: Para Procesos de Contratación con Presupuestos igual o mayor a 13.001 SMMLV: 
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• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos 

en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la 

Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 

 

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con 

espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 

 

• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación alternativa en 

temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en los 

planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de formación a través de entidades 

como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de 

organizaciones no gubernamentales, entre otras. 

 

• Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante 

suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el contratista se compromete a incluir 

acciones adicionales a las establecidas en dicho plan. 

 

• Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos de un solo 

uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestión adecuada de 

residuos posconsumo.  

 

• Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes de 

energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminación 

LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y disposición de los recursos empleados.  

 

• Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con estándares ambientales y/o sellos 

ambientales colombianos y/o en las normas técnicas ambientales colombianas y/o con criterios de 

sostenibilidad en sus procesos. 

 
 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún 
caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 

5 

 
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para 
el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
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En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos 
a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por 
un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o 
por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la 
vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la 
regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento 
de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no 
se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad 
Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  

NOMBRE SECCIÓN CAPÍTULO CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PERTENECE A LA 

INDUSTRIA NACIONAL 
(SI/NO) 

ACERO DE 
REFUERZO  

XV 72 7214 

*Metales comunes y 
manufacturas de estos metales 
*Fundición, hierro y acero 
*Barras de hierro o acero sin 
alear, simplemente forjadas, 
laminadas o extru­didas, en 
caliente, así como las sometidas a 
torsión después del laminado. 
*­ Con muescas, cordones, surcos 
o relieves, producidos en el 
laminado o sometidas a torsión 
después del laminado 

SI 

XV 72 7214 

*Metales comunes y 
manufacturas de estos metals 
*Fundición, hierro y acero 
*Barras de hierro o acero sin 
alear, simplemente forjadas, 
laminadas o extru­didas, en 
caliente, así como las sometidas a 
torsión después del laminado. 
*Las demás: 
*De sección transversal 
rectangular: 
*­Con el lado de mayor 
dimension inferior o igual a 100 
mm 

SI 

XV 72 7214 

*Metales comunes y 
manufacturas de estos metals 
*Fundición, hierro y acero 
*Barras de hierro o acero sin 
alear, simplemente forjadas, 
laminadas o extru­didas, en 
caliente, así como las sometidas a 
torsión después del laminado. 
*Las demás 
*Las demás: 
* De sección circular, de diámetro 
inferior o igual a 100 mm 

SI 
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XV 72 7214 

*Metales comunes y 
manufacturas de estos metales 
*Fundición, hierro y acero 
*Barras de hierro o acero sin 
alear, simplemente forjadas, 
laminadas o extru­didas, en 
caliente, así como las sometidas a 
torsión después del laminado. 
*Las demás: 
*Las demás: 
*Los demás 

SI 

 
 
 

Evidencia participación de los componentes identificados dentro de la industria nacional: 
 

No. 
Bien nacional 
relevante 

Fecha de 
inscripción 

Fecha de 
vigencia 

No. de 
partida 

arancelaria 
% de participación  

1 ACERO DE REFUERZO  

202407220125180 2025-07-25 7214200000 

41,97% 

202501230134028 2026-01-30 7214999000 

202501230134026 2026-01-30 7214991000 

202501230134018 2026-02-04 7214200000 

202501240134043 2026-02-04 7214999000 

202409240128641 2025-10-02 7214200000 

202410230130654 2025-10-29 7214991000 

202502060134462 2026-02-13 7214200000 

202409260128504 2025-10-03 7214999000 

202409260128484 2025-10-03 7214912000 

202409260128473 2025-10-03 7214200000 

202410280130901 2025-10-31 7214991000 

202405300122985 2025-06-12 7214200000 

202505220137665 2026-06-05 7214200000 

 
 
Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 
solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales 
relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá 
someterse a condicionamientos. 
B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo 
del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje 
a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular 
al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos. 
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C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, se otorgará 
el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se 
comprometan a incorporar durante la ejecución del contrato y dependiendo del porcentaje de participación de 
estos bienes, en los términos de la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector 
transporte: 
Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien nacional relevante 
de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula.  

𝑃𝑖 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑖 ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥)

∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑛
𝑖

 

Donde: 
Pi: Puntaje de cada bien relevante 
i: Bien o bienes nacionales relevantes  
n: Número de bienes nacionales relevantes  
Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 
Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos)  
∑ Participación (%)n
i : Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  

 
Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo 
decimal.  
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a cada Proponente 
dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada 
uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se aplicará la siguiente fórmula. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ∑𝑃𝑖

𝑖

𝑗=0

 

Donde: 
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  

∑ Pi
i
j=0 : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo 
decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los veinte (20) puntos. 
D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar todos o 
algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional relevante, tratándose 
de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista 
en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo 
referente con el apoyo de la industria nacional.  
Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla 
de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  
 

No. 
Composición del Proponente 
Plural 

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 
extranjeros con trato nacional 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país 
con el que se tenga acuerdo 
comercial o la del Decreto 
1082 de 2015. Si el 
Proponente Plural no 
especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 
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4. 
Proponente plural en el que al 
menos uno de los integrantes es 
extranjero sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen 
del Decreto 1082 de 2015, ni 
la de los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 
en servicios extranjeros 
(4.3.2) 

Aplicando la fórmula descrita en el presente estudio y evidenciando que el bien nacional relevante producto del ejercicio SI 
TIENE REGISTRO DE PRODUCCIÓN NACIONAL (VER ANEXO – EVIDENCIA CONSULTA DE REGISTROS DE 
PRODUCTORES NACIONALES) el puntaje que establece la entidad para el bien nacional relevante del identificado será el 
siguiente: 
 

#   COMPONENTE  
 % 
PARTICIP.  

 PUNTAJE  

1 ACERO DE REFUERZO 41,97% 20,0000000 

  41,97% 20 PUNTOS 

 

 
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 
VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad 
de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la persona 
natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso 
de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente 
a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el 
proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % 
del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la 
experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 
para el proceso de contratación. 
 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de emprendimientos 
y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de 
dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en 
cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia 
solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) 
puntos por este factor de evaluación. 
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Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya.  
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente 
debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos 
habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los 
índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para 
la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal. 

3.6.3 Reglas de 
desempate de Ofertas 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo 

con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, 

respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 

materia de trato nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 

Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con 

los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de 

desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria 

nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional 

de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados. 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 

parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma 

que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación 

de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta 

certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 

del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 

tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada 

en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 

condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 

adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad 

competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos 

y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia 

intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  
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En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 

cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor 

fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 

familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la 

gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte 

de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la 

sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos 

incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 

acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 

en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización 

para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento 

de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias  establecidas en la 

ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo 

con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente 

certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por 

lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el 

momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 

adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo 

cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso 

de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 

del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de 

su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el 

veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de 

aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior 

a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 

personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido 

el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la 

persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas 

no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual 

certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores 

que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de 

edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones 

descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la 

fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en 



 

 
 
 
 
 
 

Código: MA-GC-F-001 
FORMATO DE ESTUDIO PREVIO 

Versión 1.2 
Fecha de aprobación: 31/01/2024 

53 | P á g i n a  

 

cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En 

caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 

vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 

aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que 

esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 

personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», 

mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la 

pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en 

la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 

vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de 

los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 

personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual 

certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y 

cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo 

firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 

personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes 

Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal 

de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de 

su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo 

cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del 

juramento, diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de 

identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas 

con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los 

casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde 

el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 

tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada 

en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 

aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año 

contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un 

(1) año.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite 

que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 

gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
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En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vinculación de 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que 

por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la 

sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas 

anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia 

de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 

2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 

artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 

personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como 

requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 

presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas 

que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la 

Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita 

la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso 

de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, 

se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 

reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 

diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más del 

cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida 

por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados 

del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso 

de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 

proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 

numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 

cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, 

o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - 

Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del 

Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de 

reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 

reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 
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Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 

tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los 

siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 

previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 , de los criterios de desempate del 

presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 

mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 

reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 

diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas 

en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo 

la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 

cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en 

proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las 

personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso 

de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con 

lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco 

por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco 

por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso 

de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes 

legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, 

para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata 

el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza 

de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 

personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 

de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 

personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, 

como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una MIPYME, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 

1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se 

aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 

respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales 

que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá 

la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial 
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definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean 

micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 

de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente 

empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 

asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes 

tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en 

los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 

criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 

adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 

empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 

1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la 

acreditación del tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.   

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente 

entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 

mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 

calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales 

al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 

clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 

o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 

información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento 

(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a MIPYME, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto 

de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y 

contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas 

por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará 

bajo la gravedad de juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a MIPYME, cooperativas o asociaciones 

mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron 

realizados a MIPYME, cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación 

de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el 

documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de MIPYME, 

cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

(b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 

acreditada en la oferta; y  
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(c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 

empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo 

lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación MIPYME», suscrito por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los 

incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 

que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de 

micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos 

uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 

empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 

Sociedad BIC, del segmento MIPYME, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación 

legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que 

la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de MIPYME en los términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 

condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la 

persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más proponentes tengan el 

mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. 

Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera 

que al primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la 

TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número total de 

Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el 

número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente 

con el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 

suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por 

un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados 

Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país 

de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la 

normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la 

Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de 

los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882#18
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6
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reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 

o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los 

factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto 

que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o 

socios o accionistas 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad 
principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

3.7 Análisis de riesgos y 
forma de mitigarlo. 

La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz 
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento 
en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.  

Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. La 
Matriz 3 – Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante 
del presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo de 
traslado. 

Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar 
su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, 
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia 
información, de manera tal que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos 
del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de Riesgos que emanan del contrato. 

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información 
que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución 
completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a 
reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza 

3.8 Garantías:  

7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 

parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 

Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía 

no es subsanable y se rechazará la oferta. 

 

Las características de las garantías son las siguientes:  

 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo 

y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

[DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA] 

identificada con NIT [890.102.018-1] 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados 

en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  
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Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 

de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 

efectos serán los otorgantes de la misma.  

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia 

de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de 

ejecución del respectivo contrato. 

 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la 

oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni 

modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía 

de seriedad de la oferta. 

7.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 

cumplimiento en original a la entidad dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 

contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

[DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA] 
identificada con NIT [890.102.018-1] 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

20% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

10% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Por una vigencia de 
cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del Acta 

20% del valor del 
contrato 
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de Recibo final de 
las obras. 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 

reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 

del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el 

caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 

lugar. 

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 

causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 

por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 

construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 

ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 

vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo 

de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en 

la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 

contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 

garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que 

se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan 

llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la 

ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 

treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
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7.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
[DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA] 
identificada con NIT [890.102.018-1] y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor No debe ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y [DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA] identificada con NIT 890.102.018-1 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

Nombre del funcionario: Ciro de Jesús Lara Ordoñez 
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3.9. Interventoría o 
Supervisión: 

Identificación del funcionario: 8.746.612 

Cargo: Asesor de Despacho 

Dependencia: Secretaría Distrital de Obras Públicas   

3.9.1 Necesidad de 
contar con 
Interventoría  cuando 
los contratos superen 
la menor cuantía 

Se requiere contratar la Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera y jurídica del contrato objeto del presente 
proceso, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación del “Distrito 
de Barranquilla y el Parágrafo 1º del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

3.10 Plazo de Ejecución 
del Contrato 

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de veintiún (21) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio del mismo, 
una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. No 
obstante, la vigencia del Financiamiento de proveedor será de diez (10) años (de acuerdo con el certificado financiero), periodo 
dentro del cual permanecerán vigentes las obligaciones relativas al pago y cierre financiero del contrato, sin perjuicio de las 
demás obligaciones post-contractuales exigibles al contratista. 

3.11 Liquidación del 
Contrato 

Cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del plazo de ejecución. 

3.12 Sometimiento a un 
acuerdo comercial. 

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales: El Proceso de Contratación está sujeto a 
los siguientes Acuerdos Comerciales: Acuerdos Comerciales: Alianza Pacífico (Chile, Perú), Chile, Costa Rica, Estados 
AELC, Triángulo Norte (Guatemala) y Unión Europea. 
 
Adicionalmente se debe tener en cuenta la Decisión 439 de 1998 de la secretaria de la Comunidad Andina de Naciones – 
CAN- 

3.13 Constancia del 
cumplimiento del deber 
de análisis de las 
entidades estatales 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 

FIRMA:       

 

NOMBRE:  ARMANDO MOVILLA NAVARRO 

CARGO:     Jefe de Oficina de Programación y Control de Obras Públicas Secretario de Obras Públicas  

Proyectó:  P. Torres, Asesora de Despacho  

Revisó: A. Movilla, jefe de Oficina de Programación y Control de Obras Públicas  

 
 



 

 

  



 

 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE LOSA SUPERIOR Y MUROS DE CANALES PLUVIALES Y OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN CALLE 82 CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 – 2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. Introducción 

 

La Constitución Política Colombiana, en su artículo 2 establece los fines esenciales del Estado, y afirma que las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus 
vidas, honra, bienes. Así mismo en su art. 366 señala que el bienestar general y la calidad de vida de las personas 
son finalidades esenciales del Estado, previendo el constituyente para tales efectos, que en los planes y 
presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social, tendrá prioridad sobre 
cualquier asignación. 

Son entidades territoriales los Departamentos, los Distritos y los municipios, entre otras, los cuales gozan de 
autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la Ley y les corresponde 
prestar los servicios públicos que determine la Ley y construir las obras que demandan proceso local. 

 

Según los postulados del artículo 209 de la Constitución Política, las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

 

El Congreso de la República expidió la Ley 136 de 1994, sobre modernización, organización y funcionamiento de 
los Municipios, la cual previó, entre otras, como funciones de los Municipios, las siguientes: a) Administrar los 
asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determina la ley. b) Ordenar el desarrollo de su 
territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. c) Solucionar las necesidades insatisfechas, 
entre otras, de saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, directamente y en 
consecuencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y de la nación, en los 
términos que defina la ley. d) Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de 
conformidad con la ley en coordinación con otras entidades 

 

Los planes de desarrollo social y económico constituyen el instrumento fundamental para asegurar que la 
función administrativa se desarrolle con base en los principios definidos en el artículo 2 y 209 de la Constitución 
Política, de economía, eficacia y celeridad, por cuanto en este se establecen las políticas, objetivos, programas 
y proyectos a adelantar bajo las directrices del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo actual 
“Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027”. 

 

Este Plan de Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027”, en su artículo 17 se encuentra el componente 
“Espacio Público y ambientes urbanos” el cual contiene el PROGRAMA “INFRAESTRUCTURA PARA LA 
COMPETITIVIDAD”, con este programa, se busca construir y mejorar la Infraestructura de vías para la 
competitividad, haciendo de Barranquilla una ciudad más conectada e integrada al mercado local, regional, 
nacional e internacional, donde se disminuyan tiempos de desplazamiento de la carga, optimizando el 
funcionamiento de las zonas productivas.1. 

 

Dentro de este programa se encuentra el proyecto “Construcción de la Calle 82 entre carrera 74 y Avenida del 
rio”, el cual tiene como “objetivo la construcción de la continuación de la calle 82, extendiéndola desde la 
carrera 74 hasta el Gran Malecón, con una sección que comprende dos calzadas vehiculares de dos carriles por 
sentido”, cubriendo una longitud total de 1.23 kilómetros. Además, se contempla la canalización del arroyo de 
la calle 82 mediante dos muros laterales y una losa de cubierta en concreto rígido y acero estructural. 

 
1 Tomado del Plan de Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027”, pág. 322. 



 

 

 

 

La Secretaría Distrital de Obras Públicas, de acuerdo con el mandato contenido en el Decreto Acordal No. 0801 
del año 2020, que consiste en “Determinar, priorizar y programar los proyectos de infraestructura a ejecutar, 
de acuerdo con el presupuesto de inversión aprobado para la vigencia y teniendo en cuenta los objetivos y 
metas establecidas en el Plan de Desarrollo”, ha evaluado el estado actual de distintas vías Arterias, 
Semiarterias y/o Colectoras de la ciudad, las cuales presentan un inadecuado uso del espacio público, así como 
la infraestructura de andenes es deficiente y no se adecuan a la normatividad actual para la movilidad segura 
del peatón. 

 

La intervención que se tiene prevista realizar es de aproximadamente1.23km, la cual consiste en construcción 
y/o reconstrucción de pavimento; construcción y/o reconstrucción de andenes, subterranización de redes 
eléctricas de baja tensión y comunicaciones, reposición de tuberías de acueducto y alcantarillado donde se 
requiera, modernización del alumbrado público y otras intervenciones necesarias para garantizar la movilidad 
en el sector tanto de peatones como de vehículos. 

 

A continuación, y para mayor ilustración se muestran esquemas tipo de las intervenciones viales que se 
realizarán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la construcción y puesta en marcha del proyecto el Distrito no cuenta con los recursos económicos en el 
corto plazo para atender los compromisos que se requieren para la ejecución del contrato, pero su ejecución 
resulta indispensable y por lo tanto, la administración distrital planteó un esquema de financiación de las obras 
descritas para el periodo comprendido entre las vigencias 2025 – 2031, a fin de garantizar la fuente de pago de 
los Financiamiento con proveedores que el Distrito adquirirá con la celebración del respectivo contrato de obra, 
así como para transferir recursos del crédito del Distrito. 

 



 

 

 

Mediante Acuerdo 001 del 2024 se concedieron facultades para celebrar contratos y convenios, celebrar los 
contratos y convenios necesarios, así como para realizar las operaciones de crédito público destinadas a 
financiar los proyectos objeto del proceso de selección. 

 

La administración ha planteado un esquema de financiación de las obras descritas, a través de una operación 
de crédito público en su modalidad de Financiamiento con proveedores, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 2.2.1.2.3.1. del Decreto 1068 de 2015. 

 

Esta modalidad de operación de crédito público se encuentra disciplinada en la Ley 80 de 1993 que en el 
parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, dispone: 

 

"Parágrafo 2º.- Operaciones de Crédito Público. Sin perjuicio de lo previsto en leyes especiales, para efectos de 
la presente ley se consideran operaciones de crédito público las que tienen por objeto dotar a la entidad de 
recursos con plazo para su pago, entre las que se encuentran la contratación de empréstitos, la emisión, 
suscripción y colocación de bonos y títulos valores, los créditos de proveedores y el otorgamiento de garantías 
para obligaciones de pago a cargo de las entidades estatales” 

 

La disposición anterior fue reglamentada mediante el Decreto Nacional 1068 de 2015 que define a las 
operaciones de crédito público como " aquellas que tienen por objeto dotar a la entidad estatal de recursos, 
bienes o servicios con plazo para su pago, así como aquellas mediante las cuales la entidad estatal actúa como 
deudor solidario o cuando otorgue garantías sobre obligaciones dinerarias con plazo para su pago." y 
adicionalmente, establece que dentro de esas operaciones están comprendidas “la contratación de 
empréstitos, la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública, el financiamiento con 
proveedores y el otorgamiento de garantías para obligaciones de pago dinerarias con plazo para su pago”.  

 

Además de lo anterior, el artículo 2.2.1.2.3.1. del Decreto en cita dispuso en relación con los financiamientos 
con proveedores lo siguiente: “...Se denomina financiamiento con proveedores los actos o contratos que 
incluyan una obligación con plazo para su pago, en los que el financiador de la entidad estatal sea el proveedor 
que transfiere el bien o presta el servicio, siempre y cuando la entidad contratista no sea una entidad financiera. 

  

Lo anterior deberá entenderse sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos para la adquisición 
de bienes o servicios en la Ley 80 de 1993 y demás normas que le adicionen, complementen y modifiquen.” 

 

En ese orden de ideas, el Distrito es una entidad territorial que cuenta con personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía administrativa y financiera independiente, elementos que le dan la capacidad jurídica de 
tener derechos y adquirir obligaciones, ya sean éstas legales o de carácter contractual como las referidas a un 
contrato de Financiamiento con proveedores adquirido por el Contratista de obra que resulte adjudicatario del 
proceso de selección. 

 

El endeudamiento del Distrito en la operación de crédito no excede la capacidad de pago, entendido conforme 
al artículo de la ley 358 de 1997 como el “flujo mínimo de ahorro operacional que permite efectuar 
cumplidamente el servicio de la deuda en todos los años, dejando un remanente para financiar inversiones”.  

 



 

 

 

Por lo anterior se concluye que es indispensable contratar la obra pública bajo modalidad de Financiamiento 
con proveedores, mediante la modalidad de Licitación Pública, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, la CONSTRUCCIÓN DE LOSA SUPERIOR Y MUROS DE CANALES 
PLUVIALES Y OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 – 2027 

 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, son los siguientes: 

 

ITEM Clasificación 
UNSPSC 

Clase 

1 72141000 Servicio de construcción de autopistas y carreteras 

2 72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de 

Infraestructura 

 

II. Aspectos Generales 

 

Las OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO abarcan una amplia gama de 
proyectos de infraestructura vial y urbanística. Incluyen la construcción de nuevos pavimentos, la reparación y 
rehabilitación de vías existentes, y la planificación y desarrollo de espacios urbanos, incluyendo la 
infraestructura vial dentro de ellos.  

Más específicamente, estas obras pueden incluir: 

 

• Pavimentación: 

Construcción de nuevos pavimentos (usando materiales como asfalto, concreto, piedra, etc.) en 
carreteras, calles, plazas, etc.  

• Reconstrucción de vías: 

Restauración de vías dañadas o deterioradas, incluyendo la reparación de la base, la capa de rodadura y 
otros elementos estructurales.  

• Urbanismo: 

Planeación y diseño de espacios urbanos, que puede incluir la construcción de nuevas vías, la 
remodelación de las existentes y la creación de infraestructuras de transporte, como sistemas de 
transporte público.  

 

• Variables Económicas 

 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

El producto interno bruto (PIB) es el indicador más utilizado para caracterizar el estado de la economía en su 
conjunto y representa el resultado final de la actividad productiva dentro de un país. Esta medición es 
importante porque ofrece información sobre el tamaño de la economía y su desempeño, y sirve para hacer 
comparaciones frente a otros países.  



 

 

 

El PIB mide el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales, es decir, los que adquiere el consumidor 
final, que son producidos dentro de las fronteras de un país en un período determinado (generalmente un 
trimestre o un año).2 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

 

 

PIB desde el enfoque de la producción  

El Producto Interno Bruto crece 1,7% en el año 2024pr respecto al año 2023p (ver tabla 1); Las actividades 
económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,1% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la 
variación anual).  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2% (contribuye 0,7 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 8,1% (contribuye 0,3 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 

En el cuarto trimestre de 2024pr , el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al mismo 
periodo de 2023p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 

 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,4% (contribuye 1,0 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

 
2 https://www.banrep.gov.co/es/glosario/producto-interno-bruto-pib  

https://www.banrep.gov.co/es/glosario/producto-interno-bruto-pib


 

 

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,0% (contribuye 0,7 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,2%. Administración pública 
y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de 
la salud humana y de servicios sociales crece 1,3%.  

• Industrias manufactureras crece 1,1%. 

 

 

 

• Valor agregado por actividad económica 

 



 

 

 

Construcción  

 

Para el año 2024pr, el valor agregado de la construcción crece 1,9%, respecto al año 2023p. Esta dinámica se 
explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):  

 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,5%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil crece 11,7%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 1,5%. 

 

En el cuarto trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construcción crece 0,5% en su serie original, respecto 
al mismo periodo de 2023p . Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6): 

 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,1%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil crece 8,6%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 0,7%. 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de la construcción decrece en 0,9%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas: 

 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 1,3%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil decrece 0,4%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 0,9%.3 

 

 
3 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IVtrim2024.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IVtrim2024.pdf


 

 

 

 

PRINCIPALES RESULTADOS4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
4 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/pres-PIB-IVtrim2024.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/pres-PIB-IVtrim2024.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) 

 

 

 



 

 

 

 

 

En el cuarto trimestre de 2024 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó en 2,3% con relación 
al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se 
observa un incremento en el valor agregado de la construcción de 0,5% en su variación anual, que se explica 
principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras civiles (8,6%). Por otro lado, el valor agregado 
de las edificaciones y el de las actividades especializadas decrecieron en -3,1% y -0,7% respectivamente.5 

 

Indicadores Macroeconómicos  

Producto Interno Bruto (PIB) 

En el cuarto trimestre de 2024 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó en 2,3% con relación 
al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se 
observa un incremento en el valor agregado de la construcción de 0,5% en su variación anual, que se explica 
principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras civiles (8,6%). Por otro lado, el valor agregado 
de las edificaciones y el de las actividades especializadas decrecieron en -3,1% y -0,7% respectivamente. 

 

 

 

 
5https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion   

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion


 

 

 

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2024 (octubre – diciembre) 
frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que Perú registró 
el mayor crecimiento al presentar una variación de 4,2% seguido de Colombia que presentó un crecimiento de 
2,3% y México que presentó un incremento de 0,5%. En lo referente al valor agregado de la construcción, se 
observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 2024 para Perú de 1,2%, Colombia de 0,5% y en México 
se registró una variación de - 6,8%. 

 

 

 

Empleo 

En enero de 2025, el número de ocupados en el total nacional fue 22.903 miles de personas. La Construcción 
como rama de actividad económica participó con el 6,5% de los ocupados. En enero de 2025, la población 
ocupada en el total nacional aumentó 4,0%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción aumentaron 
3,0% con respecto al mismo periodo del año anterior.  

 

Para enero de 2025, 1.497 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 
49,2% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas (736 miles de personas), que además 
presentaron un aumento del 16,7%, es decir, 105 mil personas más con respecto enero de 2024. 

 

 

 



 

 

 

Indicadores de oferta  

Producción de Cemento Gris 

 En diciembre de 2024, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.145.357 toneladas, con una 
disminución de -11,3% respecto a diciembre de 2023. 

 

 

 

Producción Per Cápita de Cemento Gris anual y trimestral  

Durante 2024, la producción anual per cápita de cemento gris fue 254,7 kilogramos por habitante con una 
disminución de 6,4%, con respecto a la producción de 2023, la cual fue de 272,2 kilogramos por habitante. 

 

 

 



 

 

 

Para el cuarto trimestre de 2024, la producción trimestral per cápita de cemento gris fue 67 kilogramos por 
habitante presentando una disminución de 0,5% con respecto a la producción del trimestre anterior (67 
kilogramos por habitante) 

 

 

 

Producción de Concreto Premezclado 

 En diciembre de 2024, la producción de concreto premezclado fue 608.305 metros cúbicos y registró una 
disminución de 5,2% con relación a diciembre de 2023. Este comportamiento es explicado principalmente por 
la disminución en la producción anual de Atlántico (-27,5%) que restó 3,2 puntos porcentuales a la variación 
total (-5,2%). La producción de concreto premezclado se concentró en Bogotá, D.C (13,0%). 

 

 



 

 

 

 

Licencias de Construcción 

En diciembre de 2024, se licenciaron 2.504.848 m2 lo que significó una disminución de 41,7% del área total 
aprobada con respecto a diciembre de 2023. El área aprobada para vivienda presentó un decrecimiento de 
37,9%, al pasar de 3.260.249 m2 en diciembre de 2023 a 2.024.822 m2 en diciembre de 2024; este resultado 
contribuyó negativamente con 28,8 puntos porcentuales a la variación total del área aprobada (-41,7%). 

 

 

 

En diciembre de 2024, se licenciaron 23.770 soluciones de vivienda; 12.797 viviendas de interés social (VIS) y 
10.973 viviendas diferentes a interés social (No VIS), lo cual representó una variación en el número de unidades 
aprobadas para vivienda de interés social de -31,1% y para vivienda diferente de interés social de -41,5% 
respecto el mismo mes del año inmediatamente anterior. 

 

 



 

 

 

 

El decrecimiento de 41,7% del área total aprobada en diciembre de 2024 es explicado principalmente por el 
área aprobada en Cundinamarca (-67,0%), Antioquia (-46,2%) y Santander (- 82,7%) que restaron 
conjuntamente 28,1 puntos porcentuales a la variación total (-41,7%). 

 

 

 

Censo de Edificaciones 

 En el cuarto trimestre de 2024, para las áreas de cobertura del Censo de Edificaciones, el 62,2% del área 
censada se encontraba en proceso de construcción, el 26,8% se encontraba paralizada y el 11,0% había 
culminado su actividad.  

 

En el cuarto trimestre de 2024, el área en proceso disminuyó 7,0% al registrar 2.059.115 m2 menos con relación 
al mismo trimestre de 2023. Así mismo, el área culminada disminuyó 2,6%, al registrar 131.568 m2 menos con 
relación al mismo trimestre de 2023. A su vez, el área paralizada disminuyó 4,9% al registrar 608.102m2 menos 
con relación al mismo trimestre de 2023. 



 

 

 

 

 

Indicadores de demanda  

Despachos de Cemento Gris 

En el mes de diciembre de 2024 se despacharon 1.002.035 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo 
que representó una disminución de 8,4% con respecto a diciembre de 2023. Este resultado se explicó 
principalmente por la disminución en comercialización (-6,2%), el cual restó 3,7 puntos porcentuales a la 
variación total (-8,4%). 

 

 

 

 



 

 

 

Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones 

 

 El índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador que permite conocer la 
variación promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en la 
construcción de edificaciones en el país. El ICOCED incluye dentro de la medición, la representatividad de las 
edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capítulos constructivos, además 
de la agregación de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de 
obra, transporte, materiales, equipos especializados de la construcción, equipos especiales para obra y 
herramienta menor) que permite contar con resultados según dichos grupos y llegando hasta 93 insumos. 

 

En enero de 2025, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) presentó una variación 
mensual de 1,82%, en comparación con enero de 2025. Para edificaciones residenciales se ubicó por encima 
del promedio nacional (1,84%) y aportó 1,20 puntos porcentuales, y para edificaciones no residenciales se ubicó 
por debajo del promedio nacional (1,80%) y contribuyó con 0,62 puntos porcentuales. 

 

Seis de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicó por debajo del promedio 
nacional (1,82%): Apartamentos (1,81%), Bodegas (1,78%), Administración Pública (1,77%), Hoteles (1,71%), 
Oficinas (1,61%) y Comercio (1,68%). 

 

Por otra parte, los destinos: Educación (2,02%), Casas (2,01%) y Otros destinos (1,96%) se ubicaron por encima 
del promedio nacional. 

 

 

 

Por grupos de costos en enero de 2025, los mayores incrementos de precio con respecto a diciembre de 2025 
se presentaron en: Mano de obra (3,40%), Materiales (1,57%), Servicios Generales de la Construcción (1,32%) 
y Maquinaria (1,05%). Entre tanto, el grupo de costos de Transporte presentó una variación de -0,89%. 

 



 

 

 

 

 

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 

En enero de 2025, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una variación 
mensual de 1,89%, con respecto a diciembre de 2024. Según tipos de construcción, los grupos: Carreteras, 
calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (2,10%), Construcciones en 
minas y plantas industriales (1,99%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) (1,91%) se ubicaron por encima del promedio nacional, el resto de los grupos se ubicaron por 

debajo del promedio nacional. 

 

 

 

Por grupos de costos, en enero de 2025, las mayores variaciones positivas de precios con respecto a enero de 
2024 se presentaron en: mano de obra (3,68%), maquinaria (2,38%), materiales (1,56%) y transporte (1,40%) 

 



 

 

 

. 

 

Índice de Precios del Productor 

 En enero de 2025, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción presentó un 
aumento de 0,66%, respecto diciembre de 2024. Según la clasificación CUODE, el IPP para consumo intermedio 
presentó una variación mensual de 0,34%. 

 

 

Indicadores  

Indicador de Producción de Obras Civiles13 (precios corrientes)  

En el cuarto trimestre de 2024, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró un crecimiento de 
13,0%, con relación al cuarto trimestre de 2023 y está explicado principalmente por el comportamiento positivo 



 

 

 

en tres de los cinco grupos de obra; el grupo de Construcción en minas y plantas industriales (65,2%), Puertos, 
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (25,2%) y Carreteras, calles, vías 
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (9,6%), los cuales sumaron en conjunto 
15,5 puntos porcentuales a la variación anual (13,0%). 

 

 

 

 

 

 

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases: Construcciones en minas (61,6%), Centrales 
eléctricas (69,3%), Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles (6,1%), Puentes y carreteras 
elevadas (89,6%), Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos (39,8%) 
y Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) (41,6%) sumaron 17,4 puntos 
porcentuales a la variación anual del indicador. Por su parte, las subclases Otras obras de ingeniería civil (- 



 

 

 

19,3%) y Cables locales y obras conexas (-49,2%) restaron en conjunto 3,7 puntos porcentuales a la variación 
anual del IPOC (13,0%) 

 

 

 

Indicador de Producción de Obras Civiles (precios constantes)  

En el cuarto trimestre de 2024, el indicador de producción de obras civiles a precios constantes registró un 
crecimiento de 8,6%, con relación al cuarto trimestre del año anterior. Este aumento obedece principalmente 
a la variación positiva de dos grupos de obra; Construcciones en minas y plantas industriales (58,8%), 
Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje (5,2%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 
obras hidráulicas (acueductos) (20,3%) los cuales sumaron en conjunto 12,1 puntos porcentuales a la variación 
total anual (8,6%). 

 

 



 

 

 

 

 

Indicador de Mezcla Asfáltica 

La mezcla asfáltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras civiles especialmente 
en la construcción de vías. Su importancia se evidencia en la estructura de costos del Indicador de Construcción 
de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo parte de los diez productos con mayor peso de la canasta de materiales 
utilizados para la construcción de obras civiles.  

 

En diciembre de 2024, la producción de mezcla asfáltica fue 220.659 metros cúbicos y registró una disminución 
de 23,7% con relación a diciembre de 2023. Así mismo se despacharon 220.591 metros cúbicos al mercado 
nacional, lo que representó una variación de -23,7% con respecto a diciembre de 2023. 

 

 

 



 

 

 

El decrecimiento de 23,7% de los despachos de mezcla asfáltica es explicado principalmente por la variación de 
los departamentos que pertenecen al resto (-38,6%) los cuales restaron 13,1 puntos porcentuales a la variación 
total del indicador (-23,7%). 

 

 

 

 

Principales variables para la actividad económica de construcción – Resultados anuales. 

 

 



 

 

 

La Encuesta de Micronegocios estimó un aumento de 0,7% en el total de los micronegocios entre 2023 y 2022, 
es decir, 37.446 micronegocios más en 2023.  

 

En 2023, para el sector construcción se tienen 306.432 micronegocios, con una participación sobre el total de 
micronegocios de 5,9% y una variación anual -3,9% con respecto al 2022, es decir, 12.306 micronegocios menos 
contribuyendo con -0,2 puntos porcentuales a la variación anual del total de micronegocios del país (0,7%).  

 

Los micronegocios del sector construcción para 2023 representan un total 396.509 personas ocupadas, con 
una variación anual de -5,7% que corresponde a 23.991 menos personas ocupadas con relación al año anterior. 
En cuanto a las ventas o ingresos se observa un crecimiento de 21,0% con relación al 2022. De otra parte, el 
consumo intermedio se presentó un crecimiento de 18,3% con relación al año anterior.6 

 

• ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En abril de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,66%, la variación año corrido fue 3,30% y la anual 5,16%. 

En abril de 2025 la variación anual del IPC fue 5,16%, es decir, 2,00 puntos porcentuales menor que la reportada 
en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 7,16%. 

El comportamiento mensual del IPC total en abril de 2025 (0,66%) se explicó principalmente por la variación 
mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no 
alcohólicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(1,10%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,74%)7 

 

Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases  

Variación y contribución mensual por divisiones de gasto  

En el mes de abril de 2025, el IPC registró una variación de 0,66% en comparación con marzo de 2025, dos 
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,66%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,10%) 
y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,74%). Por debajo se ubicaron: Restaurantes y 

 
6 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2024.pdf  

7 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-
tecnica   

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2024.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica


 

 

 

hoteles (0,63%), Bienes y servicios diversos (0,61%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar (0,53%), Transporte (0,49%), Recreación y cultura (0,45%), Prendas de vestir y calzado 
(0,40%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,38%), Salud (0,38%), Educación (0,03%) y por último, Información y 
comunicación (-0,19%). 

 

 

 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,66%), se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Restaurantes y hoteles, 
las cuales aportaron 0,57 puntos porcentuales a la variación total. 

 

Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes 

En abril de 2025 en comparación con marzo de 2025, las variaciones de las subclases que más aportaron al 
índice total fueron: arriendo imputado (0,60%), arriendo efectivo (0,61%), comidas en establecimientos de 
servicio a la mesa y autoservicio (0,64%), electricidad (0,97%), papas (8,42%), frutas frescas (2,60%), suministro 
de agua (1,69%), servicios relacionados con la copropiedad (1,85%), tomate (7,27%) y cebolla (8,65%). Las 
subclases con aportes negativos a la variación fueron: equipos de telefonía móvil, similares y reparación (-
3,82%), naranjas (-4,07%), gas (-0,23%), alimentos para animales domésticos y mascotas (-1,00%) y tomate de 
árbol (-2,96%). 

 



 

 

 

 

 

RESULTADOS AÑO CORRIDO  

Comportamiento de la variación año corrido del IPC según divisiones y subclases Variación y contribución año 
corrido por divisiones de gasto  

En lo corrido del año, (enero - abril), cuatro divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio 
nacional (3,30%): Educación (5,68%), Transporte (4,25%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,25%) y por 
último, Restaurantes y hoteles (3,98%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Salud 
(3,00%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,88%), Bebidas alcohólicas y tabaco 
(2,59%), Bienes y servicios diversos (2,33%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria 
del hogar (2,32%), Recreación y cultura (1,39%), Prendas de vestir y calzado (0,97%) y por último, Información 
y comunicación (-0,61%). 

 

 

 



 

 

 

Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - abril), se ubicaron en las divisiones de 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y 
Restaurantes y hoteles, las cuales en conjunto contribuyeron con 2,70 puntos porcentuales a la variación total.  

 

Variación y contribución de las subclases en el año corrido 

En abril de 2025 en comparación con diciembre de 2024, las variaciones de las subclases que más aportaron al 
acumulado del año fueron: transporte urbano (8,70%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y 
autoservicio (4,36%), arriendo imputado (2,23%), arriendo efectivo (2,48%), gas (11,95%), frutas frescas 
(10,73%), educación preescolar y básica primaria (6,49%), tomate (43,73%), comidas preparadas fuera del 
hogar para consumo inmediato (3,30%) y hortalizas y legumbres frescas (14,06%). Con contribución negativa a 
la variación se ubicó: plátanos (-6,73%), equipos de telefonía móvil, similares y reparación (-12,61%), azúcar y 
otros endulzantes (-3,91%), tomate de árbol (-14,06%) y alimentos para animales domésticos y mascotas (-
4,50%). 

 

 

 

RESULTADO ANUAL  

Comportamiento de la variación anual del IPC según divisiones y subclases 3.1.1 Variación y contribución anual 
por divisiones de gasto  

En el mes de abril de 2025, el IPC registró una variación de 5,16% en comparación con abril de 2024. En el 
último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (7,71%), Educación (7,38%), Alojamiento, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles (6,09%), Salud (5,31%) y, por último, Transporte (5,29%) se ubicaron por encima del 
promedio nacional (5,16%). Entre tanto, las divisiones Bebidas alcohólicas y tabaco (4,64%), Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (4,61%), Bienes y servicios diversos (3,66%), Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar (2,74%), Recreación y cultura (2,29%), Prendas de vestir y calzado (1,84%) y, 
por último, Información y comunicación (-1,51%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 

 



 

 

 

 

 

Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas 
y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Transporte, las cuales en 
conjunto contribuyeron con 4,30 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación. 

 

Variaciones y contribuciones de las subclases en el año 

En abril de 2025 en comparación con abril de 2024, las variaciones anuales de las subclases que más aportaron 
al índice total fueron: arriendo imputado (6,04%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y 
autoservicio (8,10%), arriendo efectivo (6,43%), transporte urbano (9,63%), gas (20,25%), comidas preparadas 
fuera del hogar para consumo inmediato (7,43%), educación preescolar y básica primaria (9,49%), chocolate y 
productos a base de chocolate (57,58%), suministro de agua (6,80%) y servicios relacionados con la 
copropiedad (8,88%). Las mayores contribuciones negativas se presentaron en: equipos de telefonía móvil, 
similares y reparación (-26,37%), arroz (-2,20%), azúcar y otros endulzantes (-6,73%), huevos (-2,67%) y tomate 
de árbol (-22,03%).8 

 

 
8 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/abr2025/bol-IPC-abr2025.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/abr2025/bol-IPC-abr2025.pdf


 

 

 

 

 

• ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (ICOCIV) 

 

En marzo de 2025, la variación mensual del ICOCIV fue 0,76%, en comparación con febrero de 2025. Dos de las 
cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se ubicaron por encima 
del promedio nacional (0,76%): Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y 
cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (1,01%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego 
y otras obras hidráulicas (acueductos) (0,86%). 

 

 

 

Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 
elevadas y túneles (0,68%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,67%), se ubicaron por debajo del 



 

 

 

promedio nacional. Por último, Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil presentó 
la misma variación que el promedio nacional (076%). 9 

 

Resultados mensuales (marzo 2025/ febrero 2025)  

Variación y contribución mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. En marzo de 2025, 
la variación mensual del ICOCIV fue 0,76%, en comparación con febrero de 2025. Dos de las cinco agrupaciones 
de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se ubicaron por encima del promedio 
nacional (0,76%): Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 
poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (1,01%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 
obras hidráulicas (acueductos) (0,86%).  

 

Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 
elevadas y túneles (0,68%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,67%), se ubicaron por debajo del 
promedio nacional. Por último, Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil presentó 
la misma variación que el promedio nacional (076%), (Tabla 1 – Anexo 2). 

 

 

 

Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C.  

Por subclases CPC, al comparar marzo de 2025 con febrero de 2025, las mayores variaciones se evidenciaron 
en: Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) (2,19%), Acueductos y otros 
conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (0,91%), Pistas de aterrizaje (0,89%), Construcciones en 
minas y Otras obras de ingeniería civil (0,80% cada una). En cuanto las subclases que presentaron las menores 
variaciones positivas se encontraron: Centrales eléctricas (0,54%), Túneles (0,58%) y Cables locales y obras 
conexas (0,60%), (Tabla 2 - Anexo 3). 

 

 
9https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv


 

 

 

 

 

Variación y contribución mensual por tipología de obra (46 obras)  

Al comparar marzo de 2025 con febrero de 2025 y según tipología de obra, las mayores variaciones se 
presentaron en infraestructura de comunicaciones (2,36%), infraestructura de telecomunicaciones (2,27%), 
semaforización electrónica (1,78%) y telefonía móvil (1,54%). Entre tanto, las tipologías de obra: sistemas de 
contención (0,43%) y construcción de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica (0,51%) presentaron las 
menores variaciones positivas. 

 



 

 

 

 

Variación y contribución mensual según grupos de costos  

Por grupos de costos, en marzo de 2025, las mayores variaciones de precio con respecto a febrero de 2025 se 
presentaron en: equipos (2,19%) y transporte (1,31%). (Tabla 3 - Anexo 6). 

 

 

 

Resultados año corrido (marzo 2025 / diciembre 2024)  

Variación y contribución año corrido del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.  

En marzo de 2025, la variación año corrido del ICOCIV fue 3,79%, en comparación con diciembre de 2024. Una 
de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, presento una variación del año 
corrido por encima del promedio nacional (3,79%): Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 
puentes, carreteras elevadas y túneles (4,12%).  

Las demás agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Puertos, canales, 
presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (3,73%), Construcciones en minas y plantas 
industriales (3,70%), Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 



 

 

 

poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (3,25%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras 
de ingeniería civil (3,15%). 

 

 

Variación y contribución año corrido según 17 subclases CPC V 2.0 A.C.  

Por subclases CPC y al comparar marzo de 2025 con diciembre de 2024, las mayores variaciones se evidenciaron 
en: Pistas de aterrizaje (4,43%), Puentes y carreteras elevadas (4,29%), y Tuberías de larga distancia (4,26%). 
Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Cables locales y obras conexas (2,28 %), 
Otras obras de ingeniería civil (3,11%) y Gasoductos locales, alcantarillado y plantas de tratamiento de agua 
(3,15%). (Tabla 5 – Anexo 3)  

 

 



 

 

 

 

Variación y contribución año corrido por tipología de obra (46 obras)  

Al comparar marzo de 2025 con diciembre de 2024 y según tipología de obra, semaforización electrónica 
presentó la mayor variación del año corrido (6,77%) seguido por vías férreas (6,63%) y telefonía móvil (6,33%). 
Por su parte, las menores variaciones acumuladas en lo corrido del año, según tipología de obra, se observaron 
en: plantas de tratamiento agua potable (1,71%) construcción de líneas de media y baja tensión (1,92%) al igual 
que espacio público (2,79%)  

 

 

 

Variación y contribución año corrido según grupos de costos  

Por grupos de costos, en marzo de 2025, las mayores variaciones de precios con respecto al mes de diciembre 
de 2024 se presentaron en: mano de obra (6,18%), maquinaria (3,59%) y equipos (3,55%)10 

 

 
10 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-mar2025.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-mar2025.pdf


 

 

 

 

 

• INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (IPOC) 

 

Con el fin de mejorar la medición del subsector de las obras civiles, así como de cumplir con las 
recomendaciones internacionales y responder a las necesidades de los usuarios de la información, a partir del 
12 de febrero de 2021, se publican resultados del Indicador de Producción de Obras Civiles – IPOC. Esta 
operación estadística aplica el principio de causación, registrando trimestralmente el avance efectivo en la 
producción de las obras civiles incluidas en la muestra, hasta que se convierten en activo fijo. 

 

 

 

Durante el primer trimestre de 2025, la producción de obras civiles a precios constantes registró un crecimiento 
de 3,8%, frente al mismo trimestre de 2024.11 

 

 
11 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-produccion-de-obras-civiles-ipoc  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-produccion-de-obras-civiles-ipoc


 

 

 

 

 

Indicador de producción de obras civiles IPOC precios constantes  

Nota metodológica  

La estimación de la producción a precios constantes corresponde a deflactar el IPOC a precios corrientes a 
partir del Índice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV). (Para más información, remítase al final del presente 
documento a la sección “Nota metodológica – Cálculo Indicador de Producción de Obras Civiles IPOC a precios 
constantes.”).  

 

Resultados generales  

Variación anual (I trimestre de 2025 pr / I trimestre 2024)  

Durante el primer trimestre de 2025, la producción de obras civiles a precios constantes registró un crecimiento 
de 3,8%, frente al mismo trimestre de 2024. 

 

 

 

 



 

 

 

Variación y contribución anual por tipo de construcción (I trimestre de 2025 pr / I trimestre 2024)  

El crecimiento de 3,8% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al primer 
trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en dos de los cinco grupos de obra: el grupo de 
construcciones en minas y plantas industriales registró un incremento en su producción anual de 61,0% y 
aportó 8,4 puntos porcentuales (p.p) a la variación anual; así mimo, el grupo de puertos, canales, presas, 
sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), presentó un aumento de 9,4% y sumó 1,0 p.p a la 
variación anual a precios constantes.  

 

En contraste, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería 
civil disminuyó su producción en 10,5% y restó 0,8 p.p. a la variación anual; el grupo de carreteras, calles, vías 
férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles redujo su producción en 2,8% y restó 1,5 
p.p a la variación anual; el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación 
y cables de poder, tuberías y cables locales y obras conexas; disminuyó su producción en 24,3% y descontó 3,3 
p.p. a la variación anual a precios constantes. 

 

 

Variación y contribución anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 2.1 A.C (I trimestre 
de 2025 Pr / I trimestre 2024)  

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los cinco 
grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para 
Colombia. Se evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos en su producción con respecto al 
mismo trimestre del año anterior, mientras que 5 subclases registraron descensos en su producción. 

 



 

 

 

 

 

 

En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, 
la subclase túneles presentó una variación en su producción de 170,2% y sumó 0,5 p.p. a la variación anual total 
y 0,9 p.p. a la variación anual del grupo. Por su parte, carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y 
ferrocarriles presentó un descenso en su producción con respecto al I trimestre de 2024 de 4,9% y restó 2,4 
p.p. a la variación anual total y 4,5 p.p a la variación anual del grupo.  

 

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), la 
subclase puertos, vías navegables e instalaciones conexas registró un aumento en su producción de 87,3% y 
sumó 1,2 p.p. a la variación anual total y 11,0 p.p a la variación anual del grupo a precios constantes; mientras 
que, sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones registró una variación de -40,9% y restó 
0,3 p.p. a la variación anual total y 2,9 p.p a la variación anual del grupo. 

 

Para el grupo 530203, tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 
poder; tuberías y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase obras para la comunicación de larga 
distancia y las líneas eléctricas (cables) que presentó una disminución de 47,2% en su producción y restó 2,9 
p.p. a la variación anual total y 21,6 p.p a la variación anual del grupo. Así mismo, cables locales y obras conexas 
redujo su producción con respecto al I trimestre de 2024 en 36,8% y descontó 1,1 p.p. a la variación anual total 
y 8,0 p.p a la variación anual del grupo.  

 

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales presentaron los 
siguientes comportamientos con respecto al primer trimestre de 2024: la subclase centrales eléctricas 
incrementó su producción en 73,8% y sumó 4,9 p.p. a la variación anual total y 35,7 p.p. a la variación anual del 



 

 

 

grupo. Así mismo, la subclase construcciones en minas presentó un aumento en su producción de 49,0% y 
sumó 3,5 p.p. a la variación anual total y 25,3 p.p a la variación anual del grupo. 

 

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 
ingeniería civil, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, disminuyó su producción 
en 48,9% y descontó 1,1 p.p a la variación anual total y 13,5 p.p a la variación anual del grupo; por su parte, la 
sub clase otras obras de ingeniería civil presentó una variación de 4,2% con respecto al primer trimestre de 
2024 y sumó 0,2 p.p. a la variación anual total y 3,1 p.p a la variación anual del grupo. 

 

Variación doce meses (II trimestre de 2024 - I trimestre de 2025 Pr / II trimestre de 2023 - I trimestre de 2024)  

Durante el periodo comprendido entre el II trimestre de 2024 al I trimestre de 2025 la producción de las obras 
civiles a precios constantes registró un aumento de 10,6%, respecto a la producción realizada en el periodo II 
trimestre de 2023 al I trimestre de 2024. 

 

Variación y contribución doce meses por tipo de construcción (II trimestre de 2024 - I trimestre de 2025 Pr / II 
trimestre de 2023 - I trimestre de 2024)  

Del II trimestre de 2024 al I trimestre de 2025, el aumento de 10,6% de la producción de obras civiles a precios 
constantes, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo 
construcciones en minas y plantas industriales presentó una variación de 66,5% y sumó 9,2 p.p. a la variación 
total; el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) registró una 
variación de 26,7% y aportó 2,1 p.p a la variación total doce meses; y el grupo instalaciones al aire libre para 
deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil incrementó su producción en 6,3% y sumó 0,6 p.p. a 
la variación total doce meses (10.6%) 

 

En contraste, el grupo de el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 
elevadas y túneles disminuyó su producción en 0,2% y restó 0,1 p.p. a la variación total doce meses, el grupo 
tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables 
locales, y obras conexas registró un descenso en su producción doce meses del 7,5% y descontó 1,1 p.p a la 
variación total doce meses. 

 

 

 



 

 

 

Variación y contribución doce meses a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 2.1 A.C (II 
trimestre de 2024 - I trimestre de 2025 Pr / II trimestre de 2023 - I trimestre de 2024)  

La tabla 2 muestra las variaciones doce meses y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras 
civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se 
evidencia que 9 de las 15 subclases presentaron incrementos en su producción a precios constantes con 
respecto al periodo II trimestre de 2023 – I trimestre de 2024; mientras que, 6 subclases redujeron su 
producción. 

 

 

 

El aumento de la producción acumulada doce meses al I trimestre de 2025 de las obras civiles de 10,6% con 
respecto al periodo II trimestre de 2023 – I trimestre de 2024, está explicada por las subclases de la siguiente 
manera:  

En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, 
la subclase puentes y carreteras elevadas presentó una variación de 59,3% y aportó 1,6 p.p. a la variación total 
doce meses y 3,0 p.p. a la variación del grupo. Por su parte, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); 
calles y ferrocarriles presentó un decrecimiento de su producción con respecto al mismo periodo del año 
anterior de 3,6% y restó 1,8 p.p. a la variación total y 3,4 p.p a la variación doce meses del grupo 530201. 

 

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) las 
subclases registraron el siguiente comportamiento: la subclase acueductos y otros conductos de suministro de 
agua, represas, excepto gasoductos incrementó su producción en 34,0% y sumó 2,0 p.p a la variación total y 
25,3 p.p. a la variación del grupo. En contraste, sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones 
disminuyó su producción en 33,8% y restó 0,3 p.p a la variación total y 3,4 p.p. a la variación del grupo.  

 

Con respecto al grupo 530203 tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y 
cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, la subclase cables locales y obras conexas registró 



 

 

 

una disminución de 41,5% y aportó 1,5 p.p negativos a la variación total y restó 10,3 p.p. a la variación del 
grupo. Mientras que, la subclase alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales aumentó 
su producción en 13,9% y sumó 0,5 p.p. a la variación total y 3,3 p.p a la variación doce meses a precios 
constantes del grupo 530203. 

 

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales presentaron los 
siguientes comportamientos: la subclase centrales eléctricas aumentó su producción en 61,1% y sumó 4,6 p.p. 
a la variación total y 33,5 p.p a la variación doce meses del grupo, así mismo la sub clase construcciones en 
minas presentó un incremento en su producción de 73,1% y sumó 4,6 p.p. a la variación total y 33,0 p.p a la 
variación doce meses del grupo 530204.  

 

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 
ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil presentó un incremento en su producción de 15,8% y 
aportó 1,1 p.p. a la variación total y 11,9 p.p. a la variación del grupo. Por su parte, la subclase instalaciones al 
aire libre para deportes y esparcimiento disminuyó su producción en 23,5% y restó 0,5 p.p. a la variación total 
doce meses y 5,7 p.p a la variación del grupo 530205 (10,6%). 

 

Variación trimestral (I trimestre de 2025 pr / IV trimestre 2024 pr)  

Durante el primer trimestre de 2025, la producción de obras civiles a precios constantes registró un descenso 
de 10,7%, frente al cuarto trimestre de 2024 

 

 

 

Variación y contribución trimestral por tipo de construcción (I trimestre de 2025 Pr / IV trimestre 2024 Pr )  

El descenso de 10,7% en la producción trimestral de las obras civiles a precios constantes, se explica por el 
comportamiento negativo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras, calles, vías férreas y 
pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, registró una variación de -11,2% y restó 5,7 p.p a 
la variación trimestral a precios constantes; el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, 
líneas de comunicación y cables de poder, tuberías y cables locales y obras conexas disminuyó su producción 
en 30,7% y descontó 3,9 p.p a la variación trimestral total; instalaciones al aire libre para deportes y 
esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil registró un descenso de su producción en 31,3% y aportó -2,8 
p.p. a la variación trimestral, así mismo el grupo de construcciones en minas y plantas industriales registró un 
descenso en su producción trimestral del 2,7% y restó 2,2 p.p a la variación trimestral (-10.7%). 



 

 

 

 

En contraste, el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 
incrementó su producción trimestral en 27,6% y sumó 2,2 p.p a la variación trimestral. 

 

 

 

Variación y contribución trimestral a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 2.1 A.C (I 
trimestre de 2025 Pr / IV trimestre 2024 Pr)  

La tabla 3 muestra las variaciones trimestrales y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras 
civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se 
evidencia que 10 de las 15 subclases disminuyeron su producción a precios constantes con respecto al trimestre 
anterior y 5 subclases aumentaron su producción 

 

 

 



 

 

 

 

El descenso en la producción trimestral de las obras civiles a precios constantes de 10,7% con respecto al cuarto 
trimestre de 2024, está explicada por las subclases de la siguiente manera:  

En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, 
la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una variación en su 
producción de -12,8% y restó 6,0 p.p. a la variación trimestral total y 11,8 p.p. a la variación trimestral del grupo. 
Por su parte, puentes y carreteras elevadas presentó una disminución en su producción con respecto al 
trimestre anterior de 4,8% y descontó 0,2 p.p. a la variación trimestral total y 0,4 p.p a la variación trimestral 
del grupo 530201. 

 

cueductos), la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos 
registró un incremento en su producción de 24,7% y sumó 1,5 p.p. a la variación trimestral total y 18,9 p.p a la 
variación trimestral del grupo a precios constantes. Así mismo, la subclase puertos, vías navegables e 
instalaciones conexas, registró un incremento de 86,7% en su producción y aportó 1,0 p.p. a la variación 
trimestral total y 12,8 p.p a la variación trimestral del grupo a precios constantes.  

 

Para el grupo 530203, tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 
poder; tuberías y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase obras para la comunicación de larga 
distancia y las líneas eléctricas (cables) que registró un descenso en su producción de 47,6% y contribuyó con -
2,5 p.p. a la variación trimestral total y -20,1 p.p a la variación trimestral del grupo. Por su parte, alcantarillado, 
plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales disminuyó su producción en 21,5% y restó 0,7 p.p. a la 
variación trimestral total y 5,9 p.p a la variación trimestral del grupo. 

 

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales presentaron los 
siguientes comportamientos con respecto al trimestre anterior: la subclase construcciones en minas presentó 
un descenso en su producción de 10,3% y restó 1,1 p.p. a la variación trimestral total y 5,4 p.p a la variación 
trimestral del grupo. La subclase centrales eléctricas aumentó su producción en 5,5% y contribuyó con 0,5 p.p 
a la variación trimestral total y 2,7 p.p. a la variación trimestral del grupo 530204.  

 

Con respecto al grupo 530205 de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 
ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil disminuyó su producción en 27,5% y restó 2,0 p.p a la 
variación trimestral total y 22,0 p.p a la variación del grupo. La subclase instalaciones al aire libre para deportes 
y esparcimiento presentó una variación de -46,1% con respecto al trimestre anterior y aportó -0,8 p.p. a la 
variación trimestral total y -9,3 p.p a la variación trimestral del grupo 530205. 

 

Resultados por tipo de obra  

Variación anual a precios constantes por grupo de obra (I trimestre de 2025 Pr / I trimestre 2024)  

A continuación, se presentan las series históricas de los índices y variaciones anuales, para cada uno de los 5 
grupos de obra, según clasificación CPC versión 2.1 adaptada para Colombia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Construcciones en minas y plantas industriales (grupo 530204)  

En el primer trimestre de 2025, el grupo de construcciones en minas y plantas industriales presentó un 
incremento en su producción de 61,0%, al compararlo con el primer trimestre de 2024 y sumó 8,4 p.p a la 
variación anual a precios constantes. 

 

 

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (grupo 530202)  

En el primer trimestre de 2025, el grupo de obra puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos) presentó un crecimiento en su producción de 9,4% y sumó 1,0 p.p a la variación anual 
a precios constantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil (grupo 530205) 

 La producción del grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería 
civil registró una variación de -10,5% con respecto al primer trimestre del año 2025 y restó 0,8 p.p a la variación 
anual. 

 

 

 

Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (grupo 530201) 

 Durante el primer trimestre de 2025, el grupo carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
carreteras elevadas y túneles presentó una variación a precios constantes de -2,8% y descontó 1,5 p.p a la 
variación anual. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables 
locales, y obras conexas (grupo 530203)  

Durante el primer trimestre de 2025, el grupo de obra tuberías para la conducción de gas a larga distancia, 
líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas presentó una disminución 
en su producción del 24,3% y contribuyó con 3,3 p.p negativos a la variación anual total.12 

 

 

 

ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES (ICOCED)13 

 

En marzo de 2025, la variación mensual del ICOCED fue 0,74%, en comparación con febrero de 2025. La clase 
CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (0,72%), mientras 
que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicó igual al promedio nacional (0,74%). 

 

Seis de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del promedio 
nacional (0,74%): Administración pública (1,00%), Oficinas (0,82%), Educación y Otros destinos (0,79% cada 
uno), Hospitales y centros asistenciales (0,78%) y Apartamentos (0,77%). 

 

Por otra parte, los destinos: Bodegas (0,73%), Casas y Comercio (0,58% cada uno), y Hoteles (0,49%) se ubicaron 
por debajo del promedio nacional. 

 
12https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-produccion-de-obras-civiles-ipoc  

13 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-edificaciones-
icoced  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-produccion-de-obras-civiles-ipoc
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-edificaciones-icoced
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-edificaciones-icoced


 

 

 

 

 

 

 

Resultados mensuales (marzo 2025 / febrero 2025)14 

Variación mensual del ICOCED según clase CPC V 2.0 A.C (Edificaciones residenciales y no residenciales) y 

destino. 

En marzo de 2025, la variación mensual del ICOCED fue 0,74%, en comparación con febrero de 2025. La clase 

CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (0,72%), mientras 

que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicó igual al promedio nacional (0,74%). 

 

 
14 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCED/bol-ICOCED-mar2025.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCED/bol-ICOCED-mar2025.pdf


 

 

 

Seis de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del promedio 

nacional (0,74%): Administración pública (1,00%), Oficinas (0,82%), Educación y Otros destinos (0,79% cada 

uno), Hospitales y centros asistenciales (0,78%) y Apartamentos (0,77%). 

 

Por otra parte, los destinos: Bodegas (0,73%), Casas y Comercio (0,58% cada uno), y Hoteles (0,49%) se ubicaron 

por debajo del promedio nacional. 

 

 

 

Variación y contribución mensual del ICOCED de la vivienda VIS y No VIS 

Por su parte, la vivienda No VIS presentó una variación mensual de 0,75%, en tanto que la vivienda VIS tuvo 

una variación de 0,71%.  

 

 



 

 

 

Variación mensual del ICOCED según dominio geográfico 

En marzo de 2025, las mayores variaciones mensuales de los precios respecto de febrero de 2025, según el 

ICOCED, se presentaron en: Tunja AU (1,08%) Bogotá-Cundinamarca AR (1,07%) y Villavicencio AU (1,00%). En 

contraste, los dominios que presentaron las menores variaciones fueron: Cúcuta AM (0,36%), Bucaramanga 

AM (0,37%) y Valledupar AU al igual que Santa Marta AU (0,38% cada una).  

 

 

 

Variación mensual según grupos de costos 

Por grupos de costos en marzo de 2025, los mayores incrementos de precio con respecto a febrero de 2025 se 

presentaron en: Mano de obra (1,90%), Servicios generales de la construcción (1,15%) y Transporte (1,06%). 

Por otra parte, el grupo de costo que presentó la menor variación fue Materiales (0,03%).  

 

 

 



 

 

 

ICOCED. Variación y contribución mensual por insumo 

Los mayores aportes a la variación mensual del ICOCED (0,74%), se ubicaron en los insumos: cuadrilla, servicios 
de instalaciones de redes y oficial, los cuales en conjunto sumaron 0,54 puntos porcentuales a la variación total. 

 

Por otro lado, los mayores aportes negativos a la variación mensual se ubicaron en los insumos: acero 
corrugado, concreto común y otros concretos los cuales restaron 0,09 puntos porcentuales a la variación total. 

 

Resultados año corrido (marzo 2025 / diciembre 2024) 

Variación y contribución año corrido del ICOCED según clase CPC V.2 A.C (Edificaciones residenciales y no 
residenciales) y destino. 

En marzo de 2025, la variación año corrido del ICOCED fue 3,74%, en comparación con diciembre de 2024. La 
clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (3,78%), 
mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional 
(3,71%). 

 

Cinco de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del 
promedio nacional (3,74%): Educación (4,15%), Administración pública (4,10%), Otros destinos (3,87%), 
Comercio (3,79%) y Casas (3,75%). 

 

Por otra parte, los destinos: Apartamentos (3,71%), Bodegas (3,63%), Hospitales y centros asistenciales (3,61%), 
Oficinas (3,53%) y Hoteles (3,25%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 

 

 

 

Variación y contribución año corrido del ICOCED de la vivienda VIS y No VIS 

Por su parte, la vivienda VIS presentó una variación año corrido de 3,86%, en tanto que la vivienda 

No VIS tuvo una variación de 3,67%. 



 

 

 

 

 

 

Variación año corrido del ICOCED según dominio geográfico 

En marzo de 2025, las mayores variaciones año corrido del ICOCED total se presentaron en: Villavicencio AU 

(4,18%), Tunja AU (4,14%) y Bogotá-Cundinamarca AR (4,10%). En contraste, los dominios que presentaron los 

menores incrementos de precios fueron: Pasto AU (3,31%), Armenia AU (3,36%) e Ibagué AU (3,37%).  

 

 

 

 



 

 

 

Variación y contribución año corrido según grupos de costos 

Por grupos de costos, en marzo de 2025, las mayores variaciones de precios con respecto al mes de diciembre 

de 2024 se presentaron en: Mano de obra (7,30%), Servicios generales de la construcción (3,26%) y Maquinaria 

(2,80%). Por otra parte, el grupo de costo que presentó la menor variación fue Transporte (0,38%).  

 

 

ICOCED. Variación y contribución año corrido por insumo. 

Dentro de los insumos, las mayores contribuciones a la variación total del ICOCED (3,74%) se encontraron: 
cuadrilla (7,89%) con 1,04 puntos porcentuales, cemento (5,45%) con 0,42 puntos porcentuales y concreto 
común (2,87%) con 0,30 puntos porcentuales. 

 

Por su parte, los mayores aportes negativos a la variación total del año corrido se presentaron en acero 
corrugado (-1,39%) que restó 0,08 puntos porcentuales y enchape (-0,70%) que restó 0,01 puntos 
porcentuales.  

 

Resultados anuales (marzo 2025 / marzo 2024) 

Variación y contribución anual del ICOCED según clase CPC V.2 A.C (Edificaciones residenciales y no 
residenciales) y destino. 

En marzo de 2025, la variación anual del ICOCED fue 3,53%, en comparación con el mismo mes del año anterior. 
La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (3,66%), 
mientras que la CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (3,46%). 

 

Siete de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del 
promedio nacional (3,53%): Administración pública (4,06%), Bodegas (3,99%), Hoteles (3,79%), Hospitales y 
centros asistenciales al igual que Otros destinos (3,70% cada uno), Educación (3,67%) y Oficinas (3,56%). 

 



 

 

 

Por otra parte, los destinos: Comercio (3,50%), Apartamentos (3,46%) y Casas (3,40%) se ubicaron por debajo 
del promedio nacional. 

 

 

 

Variación anual del ICOCED de la vivienda VIS y No VIS 

Por su parte, la vivienda VIS tuvo una variación de 3,65% en tanto que la vivienda No VIS presentó una variación 

anual de 3,40%. 

 

 

 



 

 

 

Variación anual del ICOCED según dominio geográfico 

En marzo de 2025, las mayores variaciones anuales de los precios respecto del mismo mes del año anterior, 

según el ICOCED se presentaron en: Villavicencio AU (4,10%), Bogotá-Cundinamarca AR (3,92%) y Tunja AU 

(3,89%). En contraste, los dominios que presentaron las menores variaciones de precios fueron: Manizales AU 

(3,00%), Bucaramanga AM (3,03%) y Pasto AU (3,05%).  

 

 

Variación anual según grupos de costo. 

Según grupos de costos, los mayores incrementos de precios con respecto al mismo mes del año anterior se 

presentaron en: Herramienta menor (8,21%), Mano de obra (8,11%) y Servicios generales de la construcción 

(6,93%). Por otra parte, el grupo de costo que presentó la menor variación fue Materiales (0,11%). (Anexo 5.1) 

 

 

 



 

 

 

ICOCED. Variación y contribución anual por insumo. 

Dentro de los insumos, los mayores aportes positivos a la variación total del ICOCED (3,53%) se presentaron 

en: cuadrilla (8,62%) con 1,12 puntos porcentuales, servicios de instalación de redes (13,31%) con 0,93 puntos 

porcentuales y arena (7,75%) con 0,25 puntos porcentuales. 

 

Por su parte, las mayores contribuciones negativas a la variación anual total del índice se encontraron en: acero 

corrugado (-12,05%), que restó 0,82 puntos porcentuales a la variación y cemento (-0,59%), que restó 0,05 

puntos porcentuales a la variación.  

 

NOTA: Información estadística consultada con fecha corte a mes de mayo de 2025. 

 

SALARIO MÍNIMO15 

Se entiende por sueldo y salario la retribución fija u ordinaria que el personal (permanente o contratado 
directamente por el establecimiento) percibe como pago por los servicios prestados durante el periodo al que 
se refiere la información, antes de deducir los descuentos por retención en la fuente, seguro social, sindicato, 
fondo de empleados y similares, etc.16 

En Colombia los salarios de cada sector se determinan mediante la interacción entre oferta y demanda laboral. 
Sin embargo, existe un salario mínimo que se utiliza como referencia salarial y base para determinar auxilios, 
pagos mínimos para cotizar a seguridad social y otros. Al final de cada año se instala una Mesa de Concertación 
Laboral tripartita para acordar el salario mínimo mensual que tendrá vigencia el año inmediatamente siguiente. 
En esta negociación participa la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, 
conformada por representantes del Gobierno nacional, las centrales de trabajadores y dirigentes gremiales. 
Tanto trabajadores como empleadores proponen una cifra de ajuste teniendo en cuenta como parámetros la 
meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República, la Productividad Total de los 
Factores, la Contribución de los Salarios al Ingreso Nacional, el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) y 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En caso de no lograr un consenso entre las partes, el Gobierno nacional 
fijará el salario mínimo mediante decreto, teniendo en cuenta los mismos parámetros.17 

Serie histórica en pesos colombianos periodicidad anual: 

 

 
15 https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/salarios  

16 Definición tomada de: Ficha metodológica Encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial, DANE.  

17  Para mayor información ir a https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/relaciones-laborales/comision-permanente-de-
concertacion?inheritRedirect=true   

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/salarios
https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/relaciones-laborales/comision-permanente-de-concertacion?inheritRedirect=true
https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/relaciones-laborales/comision-permanente-de-concertacion?inheritRedirect=true


 

 

 

 
Fuente: https://suameca.banrep.gov.co/graficador-series/#/grafica/15416  

 
Notas: desde el 1 de julio de 1984 se unificó el salario mínimo para todos los sectores de la economía. En los años en que se decretó el 
salario mínimo diario, este se multiplica por 30 días y se redondea a la unidad para determinar el valor mensual. Cuando se decretó el 
salario mínimo mensual, se divide por 30 y se redondea a dos decimales para obtener el salario diario. 

 
INDICADORES FINANCIEROS 

Indicadores financieros – Sistema integrado de información societaria (SIIS)18 

 

La exigencia de los requisitos financieros en todos los procesos de contratación en esta entidad territorial es el 
resultado de un estudio objetivo de las condiciones del mercado y de la información que reposa en nuestros 
archivos de los estados financieros de todas las empresas que se han presentado en los distintos procesos en 
años anteriores. 

 

Teniendo en cuenta la duración del contrato y la forma de pago se requiere que la empresa que resulte 
adjudicataria del proceso cuente con el suficiente músculo financiero para permitir el desarrollo normal del 
contrato. Es por esto por lo que para la determinación de los indicadores financieros a evaluar en el proceso se 
tuvo en cuenta el comportamiento de las diferentes cuentas principales del balance y estado generales, 
tomados de los reportes anuales publicados por el Sistema Integrado de información Societario, así como 
también el histórico de los procesos de contratación de este tipo, realizados en los años anteriores en esta 
entidad territorial. 

 

A continuación, se presentan las gráficas de las diferentes cuentas del balance general y estado de resultados 
correspondiente al macro sector CONSTRUCCIÓN teniendo en cuenta que el objeto a contratar se encuentra 
influenciada por la industria mencionada anteriormente: 

 

 
18 https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/ 

https://suameca.banrep.gov.co/graficador-series/#/grafica/15416
https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/


 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior y respetando la información registrada en la MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS 
Y ORGANIZACIONALES OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: 

Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que sean 
proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc)  de los procesos de selección de licitación 
de obra pública de infraestructura de transporte que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de 
acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de contratación, con base en los siguientes rangos de 



 

 

 

presupuesto definidos de conformidad con la matriz de experiencia de los proyectos de infraestructura de 
transporte estructurada para la presente versión de los pliegos tipo: 

 

Rango 1 Rango 2 
    

>0 <40.000 >= 40.000 - 

(Cifras expresadas en SMMLV) 

 

 

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad financiera 
y organizacional los cuales deberán ser solicitados por las Entidades en procesos de de selección de licitación 
de obra pública de infraestructura de transporte de acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto 
oficial. 

 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.  

 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará 
los siguientes indicadores: 

 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 

Valor concertado 

Rango 2 

 

Índice de liquidez 
≥1,2 ≥1,3 

 

Índice de endeudamiento 
≤0,70 ≤0,75 

 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥1,0 ≥0,5 

Capital de trabajo 
Definido en el documento 

base 
Definido en el 

documento base 

Patrimonio (Ver nota 1) 
Definido en el documento 

base 
Definido en el 

documento base 

 

Rentabilidad del patrimonio 
≥0,02 ≥0,03 

 

Rentabilidad del activo 
≥0,01 ≥0,02 

 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por 
ciento (10%) en el consorcio o en la unión temporal. 



 

 

 

 
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por lotes o segmentos, los proponentes deberán 
acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de presupuesto en SMMLV 
que corresponda, según el presupuesto del lote o segmento al que se presente, o su sumatoria, si se 
presenta a varios lotes o segmentos. 
 

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 
del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los 
siguientes indicadores:  

 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 

Valor concertado 

Rango 2 

 

Índice de liquidez 
≥1,3 ≥1,4 

 

Índice de endeudamiento 
≤0,70 ≤0,75 

 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥1,0 ≥1,0 

Capital de trabajo 
Definido en el documento 

base 
Definido en el 

documento base 

Patrimonio (Ver nota 1) 
Definido en el documento 

base 
Definido en el 

documento base 

 

Rentabilidad del patrimonio 
≥0,04 ≥0,05 

 

Rentabilidad del activo 
≥0,02 ≥0,03 

 

LOS INDICADORES DEFINIDOS DEBEN SER USADOS POR LAS ENTIDADES EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE. 

 

En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por lotes o segmentos, los proponentes deberán 
acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de presupuesto en SMMLV que 
corresponda, según la sumatoria de los lotes o segmentos a los que se presente, o su sumatoria, si se presenta 
a varios lotes o segmentos. 

 



 

 

 

Teniendo en cuenta que el Presupuesto Oficial excede los 40.000 SMMLV los indicadores financieros a verificar 
serían los valores concertados en el RANGO 2: 

 

Indicador Criterio General Criterio Diferencial 

 

Índice de liquidez 
≥1,3 ≥1,3 

 

Índice de endeudamiento 
≤0,70 ≤0,75 

 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥1,0 ≥0,5 

Capital de trabajo 
Definido en el documento 

base 
Definido en el 

documento base 

Patrimonio (Ver nota 1) 
Definido en el documento 

base 
Definido en el 

documento base 

 

Rentabilidad del patrimonio 
≥0,04 ≥0,03 

 

Rentabilidad del activo 
≥0,02 ≥0,02 

 

INDICADORES FINANCIEROS A VERIFICAR EN GENERAL  

. 

LIQUIDEZ: Deberá ser mayor o igual a uno coma tres (1,3) 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Deberá ser menor o igual a cero coma setenta (0,70) 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: Deberá ser mayor o igual a uno coma cero (1,0) 

CAPITAL DE TRABAJO (CT): Definido en el documento base. 

PATRIMONIO: Definido en el documento base.  

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Deberá ser mayor o igual a cero coma cero cuatro (0,04) 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Deberá ser mayor o igual a cero coma cero dos (0,02) 

 

INDICADORES FINANCIEROS A VERIFICAR (CRITERIO DIFERENCIAL PARA MIPYME): 

 

LIQUIDEZ: Deberá ser mayor o igual a uno coma tres (1,3) 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Deberá ser menor o igual a cero coma setenta y cinco (0,75) 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: Deberá ser mayor o igual a cero coma cinco (0,5) 

CAPITAL DE TRABAJO (CT): Definido en el documento base. 

PATRIMONIO: Definido en el documento base.  

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Deberá ser mayor o igual a cero coma cero tres (0,03) 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Deberá ser mayor o igual a cero coma cero dos (0,02) 



 

 

 

III. Técnico 

 

Con base en lo anterior, el propósito de este proyecto es el de la “CONSTRUCCIÓN DE LOSA SUPERIOR Y MUROS 
DE CANALES PLUVIALES Y OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CALLE 82 CONTEMPLADO EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2024 – 2027”. 

En desarrollo del objeto contractual, Las intervenciones por realizar, conforme al diagnóstico de la Secretaría 
Distrital de Obras Públicas, abarcarán los siguientes aspectos: 

Las intervenciones por realizar, conforme al diagnóstico de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, abarcarán 
los siguientes aspectos: 

✓ Pavimentación y/o Reconstrucción de Pavimento: 

Ejecución de obras de construcción o reconstrucción del pavimento de vías con una longitud aproximada de 
2.5 kilómetros, las cuales se identifican como arterias, Semiarterias y/o colectoras prioritarias dentro del 
inventario vial de la ciudad. 

Mejora de la calidad de la capa asfáltica o de concreto en la vía, garantizando el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas que aseguren una vida útil prolongada y una adecuada resistencia a la carga vehicular. 

✓ Construcción y/o Reconstrucción de Andenes: 

Construcción y/o reconstrucción de andenes con criterios de accesibilidad universal, en cumplimiento de la 
normatividad vigente para la movilidad segura y accesible del peatón, incluyendo la instalación de rampas, guías 
táctiles, entre otros elementos necesarios para personas con discapacidad. 

Adecuación de los materiales y acabados para garantizar la durabilidad y seguridad de los peatones en 
condiciones climáticas variables. 

✓ Urbanismo Complementario y Obras Asociadas: 

Construcción de Parqueaderos Longitudinales: Ejecución de aproximadamente 3,000 m² de parqueaderos 
longitudinales, localizados estratégicamente en los sectores de intervención para mejorar la disponibilidad de 
espacios de parqueo en la vía. 

Subterranización de Redes: Desarrollo de las obras necesarias para la subterranización de las redes de baja 
tensión y comunicaciones, asegurando la compatibilidad de estas redes con el entorno urbano y evitando su 
interferencia con las demás obras. 

Reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado: Sustitución de tramos de tuberías de acueducto y 
alcantarillado en las zonas donde sea necesario, según los estudios previos de diagnóstico de estado y 
capacidad de dichas redes. 

Modernización del Alumbrado Público: Instalación de un sistema de iluminación moderna y eficiente en el área 
intervenida, asegurando una cobertura adecuada en toda la vía y sus áreas peatonales, con tecnologías que 
favorezcan el ahorro energético y la reducción de costos de mantenimiento. 

✓ Puentes y Pasos a Desnivel: 

Material: Concreto reforzado y/o acero estructural. 

Diseño: Cumplir con estándares de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS). 

Altura mínima: 2.40 m (o ajustada a la sección hidráulica necesaria para flujos). 

 

✓ Box Calvert y Canalización: 

Dimensiones: Según caudales de diseño (estudio hidrológico e hidráulico). 



 

 

 

Material: Concreto reforzado, resistencia mínima de 4,000 psi. 

Revestimientos: Impermeabilización y protección contra socavación. 

Capacidad de flujo: Diseño para períodos de retorno mínimos de 50 años, ampliable según criticidad del área. 

Obras Hidráulicas Complementarias: 

✓ Estructuras de disipación de energía, alcantarillas, rejillas de captación y sedimentadores. 

✓ Sistemas de descole en cauces naturales o infraestructuras preexistentes 

Obras Adicionales para la Movilidad Integral del Sector: 

✓ Incluye las intervenciones necesarias para asegurar la integridad y funcionalidad de las vías y los 
andenes con el entorno urbano, buscando una mejora sustancial de la movilidad de vehículos y 
peatones. 

✓ Realización de señalización vial horizontal y vertical en las vías y andenes intervenidos, conforme a la 
normativa de tránsito vigente, que garantice la seguridad de todos los actores de la movilidad. 

✓ El contratista será responsable de todas las actividades relacionadas con la ejecución, supervisión y 
finalización de las obras de pavimentación, ampliación, reconstrucción y urbanismo objeto de este 
contrato. 

 

Las actividades a ejecutar serán las siguientes: 

 

ITEM Descripción Unidad Cantidad 

1 DEMOLICIONES     

1.1 

CERRAMIENTO  EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 
METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 
1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON 
ALAMBRE NEGRO PARA RIGIDIZACION. 

ML 2664 

1.2 NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS M2 27700,00 

1.3 DEMOLICION DE SEPARADOR CENTRAL INCLUYE RETIRO DE MATERIAL M2 450,00 

1.4 DEMOLICION Y RETIRO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADA M3 1220,00 

1.5 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL M2 7860,00 

1.6 DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL ML 2720,00 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

2.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL M3 62514,00 

2.2 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 39036,00 

2.3 RELLENO MATERIAL PETREO TIPO RAJON - O PIEDRA CICLOPEA M3 3336,00 

2.4 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI M3 557,00 

3 ESTRUCTURA METALICA     

3.1 
SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO S355 O EQUIVALENTE (A572, A992) 
GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA SOPORTE DE CUBIERTA INCLUYE PERNOS Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN 

KG 813125,00 



 

 

 

ITEM Descripción Unidad Cantidad 

3.2 
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO S355 O EQUIVALENTE( A572, A992), 
GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA SOPORTE DE CUBIERTA INCLUYE TODOS LOS EQUIPOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

KG 813125,00 

3.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE TRANSFERENCIA EN ANGULO TIPO CHANEL 
DE 4" X 5 CM DE ANCHO GALVANIZADO CADA 30CM 

UN 18200,00 

3.4 
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE CAPTACION EN ACERO, INCLUYE MARCO Y 
CONTRAMARCO, PARA TRAFICO PESADO. 

M2 270,00 

3.5 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 1118104,00 

3.6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA EN NEOPRENO DUREZA 60 DE 280 MM X 220 MMX 
25 MM  

UN 944,00 

4 CONCRETOS     

4.1 
CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI PARA FONDO Y ZAPATAS, INCLUYE FORMALETERIA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

M3 2215,00 

4.2 
CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS, MENSULAS Y BOXCULVERTS Y 
PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION 

M3 3282,00 

4.3 CONCRETO DE 4000 PSI PARA LOSA, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA M3 3266,00 

4.4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS EN CINTA SIKA PVC DE JUNTA 0-22 TIPO SIKA O 
SIMILAR  

ML 1360,00 

5 PAVIMENTO     

5.1 
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 
0.25 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 

M2 2816,00 

5.2 
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION, ESPESOR= 0.25 METROS, INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO 

M2 16.751,00 

5.3 

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA 
Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 
METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA 
DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE 
SUPERFICIE. 

M2 2648 

5.4 CONCRETO DE 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO, E = 0.15 METROS  M2 22215,00 

5.5 BORDILLO DE 0,2 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y ANCLAJE CON SIKADUR ML 6300,00 

6 CAPITULO- URBANISMO     

6.1 
P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA 
DISCAPACITADOS) 

M2 8132 

6.2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA CON PARAL DOBLE PLATINA DE 1/4" EN ACERO 
GALVANIZADA PUNTO INTERNO Y EXTERNO, CON CORTE LASER, FLANCHE A PISO EN PLATINA 
DE ACERO DE 3/8" GALVANIZADA PUNTO INTERNO Y EXTERNO, DE ESPESOR DE 15CM*25CM, 
CON CORTE LASER. INCLUYE CUATRO PERNOS DE ANCLAJE GALVANIZADOS DE 3/8"*3" POR 
FLANCHE, UBICADOS CADA 1,90M SEGUN PLANOS, PASAMANOS DE 2" CALIBRE 14 
GALVANIZADO Y 5 LINEAS DE 1" CALIBRE 14, GALVANIZADO TODO ACABADO EN PINTURA 

ML          1.107,00  



 

 

 

ITEM Descripción Unidad Cantidad 

BASE EPOXICA Y PINTURA TIPO BUQUE PLATEADO.  INCLUYE COSTOS DE PLANTA ELECTRICA 
Y TRANSPORTE PARA RETIRO Y ALMACENAJE DIARIO. 

7 CAPITULO- SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES     

7.1 
REGISTROS DOMICILARIOS 0.6 X 0.6 M, MUROS EN LADRILLO TOLETE PAÑETADOS POR 
DENTRO Y POR FUERA, CON FONDO E = 0.10 M Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO E = 0.07 
M CON MARCO EN ANGULOS DE ACERO GALVANIZADO 

UN 132,00 

7.2 
CAMARAS COMUNES EN MAMPOSTERIA PARA REDES DE COMUNICACIONES 1,5 X 1,5 x 
1,5CON PAÑETE IMPERMEABILIZADO INCLUYE TAPA EN HIERRO DUCTIL D=60 CM  

UN 92,00 

7.3 EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL M3 5200,00 

7.4 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 1170,00 

7.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TDP DE 4" INCLUYE SEPARADORES, INCLUYE 13 
LINEAS DE TUBOS 

ML 3120,00 

8 Capítulo - Povisiones     

8.1 PROVISIÓN PMT GB 1,00 

8.2 PROVISION - REDES DE GAS DOMICILIARIO GB 1,00 

8.3 PROVISION PMA Y PGS GB 1,00 

8.4 PROVISION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GB 1,00 

8.5 PROVISION REDES ELECTRICAS GB 1,00 

 

Autorizaciones, permisos y Licencias Requeridos para la Ejecución del Objeto Contractual 

El interventor se encargará de verificar que el contratista cuente con las respectivas licencias y permisos, así 
mismo el cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial, de asuntos relativos al desarrollo territorial, 
manejo de temas prediales, cumplimiento de asuntos tributarios, cumplimiento de normatividad para la 
movilidad, cumplimiento de regulación de servicios públicos domiciliarios y manejo de comunidades, que 
apliquen de conformidad con la complejidad y especificaciones de la presente obra. Así mismo, el contratista 
deberá asegurarse que el personal que realice actividades en alturas, de existir, este certificado, y al momento 
de ejecutar la actividad cumple con lo establecido en la Resolución 1409 de 2012 y las modificaciones de la 
resolución 3368 de 2014. Las licencias, autorizaciones, permisos, costos de traslado, instalación de acometidas 
de servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra 
serán tramitadas y pagadas por el contratista. 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso vigente durante la ejecución del 
contrato, el Contratista se obliga a: 

 

OBLIGACIONES GENERALES: 

1. 1.Destinar a la ejecución del contrato la mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al (30%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. 
En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la región serán personas 
mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio donde se 



 

 

 

ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.  

 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 

 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del Contrato. 

2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento 
y en sus anexos. 

3. El contratista declara y acepta que el diseño, estudios, anexo y especificaciones técnicas entregado por la 
entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano el sitio (s) de la (s) obra(s) y la 
totalidad de las condiciones de la obra contratada. 

4. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución 
del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea 
requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 
de 2002) que le corresponda.  

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 

los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 

riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o 

de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional 

y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal 
y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

12. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o 
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  



 

 

 

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista. 

15. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal 
en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se 
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  

16. Informar al interventor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales 
relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores 
de Bienes Nacionales correspondiente. 

17. Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la firma del Contrato, el contratista deberá presentar 
los documentos que se relacionan a continuación, los cuales serán revisados y aprobados por el Interventor 
del Distrito, para este contrato será designado un funcionario de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, 
quien, a partir del día siguiente a la fecha de entrega, tendrá un plazo de diez (10) días para revisar la 
documentación. 
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable 
mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad.” 
 

a.  Personal mínimo exigido para la ejecución de la obra. 
 

El contratista deberá asignar el personal profesional mínimo relacionado durante la ejecución de la obra, para 
lo cual debe presentar las hojas de vida del personal requerido, así como los documentos que acrediten el 
cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia y estudios indicados (diplomas, tarjetas profesionales, 
certificaciones, etc.).  

 

En el Anexo Técnico se presenta los documentos y requisitos que debe presentar el contratista para verificar el 
personal mínimo exigido, el cual será revisado y aprobado por la interventoría y por la entidad contratante.  

 

Cualquier cambio del personal aprobado debe ser previamente solicitado por el contratista y este deberá 
cumplir con los requisitos aquí establecidos. 

 

b. Organigrama del Contratista que refleje la organización para la ejecución del Contrato.  
 

El Contratista deberá incluir en la organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: Organigrama General 
del Proyecto.1. Se deben conformar mínimo tres (3) frentes de trabajo. 2. Líneas de Mando y coordinación, 
Niveles de Decisión, Número de profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido 
para la ejecución de los trabajos, Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido.  

 

La metodología para adelantar la obra, las técnicas y procesos constructivos a emplear, todo acorde con el 
personal y el equipo necesario para la ejecución del objeto del Contrato en el plazo previsto.  

 

Se deberá presentar una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución de los trabajos, en 
cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodología para la ejecución de los 



 

 

 

trabajos deberá considerar los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e 
interrelación con el interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos. 

 

Este documento debe incluir el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.  

 

En el documento es necesario precisar: 1. Organización y Control: Describe la forma como el proponente 
elegido organizará todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar, 
evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. 
3. Manejo de materiales, adquisición, fabricación, ensayos, transporte, almacenamiento, protección y 
distribución. 4. Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y herramientas. 

 

c. Cronograma de ejecución de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, documento 
que será elaborado en el aplicativo que se acuerde y será aprobado por la Interventoría. Este 
cronograma será de estricto cumplimiento por parte del contratista y la interventoría y la entidad 
contratante realizará el control y seguimiento sobre el mismo. El cronograma de ejecución de la 
obra deberá contener la totalidad de los ítems establecidos en la propuesta económica, indicando 
fecha de inicio de la actividad, fecha de terminación y la programación de las inversiones de cada 
uno de los ítems, determinando así el total de la inversión mensual a ejecutar, información que 
se constituirá en el plan de caja correspondiente. En la elaboración del flujo de inversión del 
contrato, el contratista deberá tener en cuenta que en cada uno de los meses del plazo de 
ejecución del contrato se debe garantizar la ejecución de obra civil.  Programación física: El 
contratista dentro de los 15 días calendarios siguientes a la firma del acta de inicio deberá 
presentar una programación en formato Project o similar que tenga como mínimo la siguiente 
información: A) fechas de inicio y terminación de las actividades principales b) actividades 
predecesoras que permitan identificar de manera clara la ruta crítica del proyecto. C) la 
programación debe permitir establecer un cuadro de avance físico programado semanal el cual 
debe ser anexado. D) En caso de que el contrato tenga varios frentes de obra (arroyos) se debe 
entregar una programación especifica por cada arroyo dividida por sus diferentes áreas, sectores 
o tramos de intervención que permita establecer entregas parciales, adicional a lo anterior se 
debe entregar una programación general que indique fecha de inicio y finalización de cada arroyo. 
Programación financiera: El contratista dentro de los 15 días calendario siguientes a la firma del 
acta de inicio del contrato deberá entregar en formato Excel el flujo de inversión del proyecto con 
una periodicidad semanal. 

d.  
e. Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems cotizados. NO SE ACEPTAN VALORES 

GLOBALES.  La interventoría y la entidad contratante deberán revisar y aprobar los análisis de 
precios unitarios. 

 

Discriminación y cálculo de los componentes del A.I.U. 

 

f. Plan de Calidad para el contrato de obra: El Contratista deberá proponer el plan de aseguramiento 
de calidad de los trabajos propuestos.  

 

Se deberá incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como mínimo, los siguientes 
componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4. 
Responsabilidades de la Dirección 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. 



 

 

 

Provisión de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. 
Requisitos 13. Comunicación con el Cliente 14. Diseño y Desarrollo 15. Proceso de Diseño y Desarrollo 16. 
Control de cambios de Diseño y desarrollo 17. Compras 18. Producción y prestación del Servicio 19. 
Identificación y trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. Preservación del Producto 22. Seguimiento y Medición 
23. Auditoría.  

 

g. Plan de Manejo Ambiental para la obra. 
 

La información contenida en los anteriores documentos no dará lugar a ninguna modificación de los términos 
de la propuesta aceptada, ni a la revisión de los precios unitarios consignados en la misma. 

 

h. Presentar el Plan de Gestión Social. El propósito principal de este componente en la etapa de 
construcción es el de identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) 
socioeconómicos y culturales, entre otros, que puede ocasionar la construcción del proyecto 
objeto del presente estudio, así como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con los 
tipos de población ubicados en el área de influencia social. El Contratista deberá elaborar una 
propuesta metodológica que permita la consecución de los objetivos propuestos.  

 

18. Disponer de un campamento de obra y sitio de almacenamiento de los suministros y materiales requeridos 
para la obra, ubicado dentro del casco urbano del distrito. Dicho campamento debe estar equipado para 
realizar los comités de obra y visitas de seguimiento con participación de la interventoría externa y la 
entidad contratante, el cual se encuentra contemplado en el rubro de Administración. 

19. Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otros, los planos de diseño, las cantidades de 
obras, presupuesto, programación, y aquellas actividades que le permitan establecer la logística necesaria 
para el inicio de las obras.  

20. Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: a) 
Levantamiento topográfico, b) Revisión de los planos, c) Vulnerabilidad ambiental, d) Cantidades de obras, 
e) Presupuesto de ejecución. Una vez verificado por el contratista el alcance de la intervención en obra y 
hecha las observaciones respectivas, previa aprobación del informe técnico, por parte de la interventoría 
y la supervisión, se podrá iniciar la ejecución de la obra hasta su terminación final.  

21. Constituir la garantía única que ampare el cumplimiento del contrato incluyendo los amparos de 
cumplimiento, el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la estabilidad de la obra, así 
como la garantía de responsabilidad civil extracontractual en los términos establecidos en el pliego de 
condiciones, incluyendo como asegurado y beneficiario al DISTRITO.  

22. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar todas las medidas de control durante la etapa 
de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución 
de la obra.  

23. Instalar vallas informativas en la cantidad necesaria sobre la obra, de acuerdo con lo establecido por el 
área de comunicaciones del DISTRITO, con el fin de visibilizar a la comunidad la ejecución del proyecto.  

24. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de señalización y movimiento de 
máquina.  

25. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del contrato 
de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la 
autorización escrita del DISTRITO  y con el concepto previo del Interventor, en caso contrario perderá el 
derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o 
mayores cantidades de obras, que resulten de la modificación de las especificaciones.  

 



 

 

 

26. El contratista deberá contar con dos (2) vehículos, uno de los cuales será destinado para uso exclusivo de 
la supervisión que ejercerá el Distrito, a través de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, con lo cual 
garantizará la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en el Presupuesto. 

27. Llevar a cabo el control de calidad de las obras. Estos costos deben ser considerados en los costos indirectos 
del contrato de acuerdo con el control de calidad establecido en las especificaciones técnicas y a lo que le 
solicitará la Interventoría  para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados.  Este control de calidad 
debe ser realizado en un laboratorio independiente debidamente acreditado.  El control de calidad que 
debe llevar el contratista de obra es independiente del control de calidad a cargo del Interventor externo 
de la obra. 

28. Elaborar, en desarrollo del Plan de Gestión Social, las actas de vecindad de los predios ubicados en el área 
de influencia del proyecto con el fin de dejar registrado el estado inicial de las viviendas, establecimientos 
comerciales, instituciones, entre otros, antes de iniciar las obras. 

29. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de traslado, 
instalación de acometidas de servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la ejecución y puesta 
en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentación de los planes de manejo de tráfico 
ante la administración distrital según corresponda, en los casos en los que haya cierres de vías para la 
ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dicho 
plan. Estos gastos asumidos por el contratista se entenderán incluidos en el rubro de Administración.  

30. Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que 
reciba de la interventoría y modelos estipulados en el contrato. La señalización debe ser para uso diurno y 
nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de tráfico mencionados, 
de acuerdo con lo aprobado por la administración distrital según corresponda, esto, en cumplimiento con 
lo establecido en el artículo 101 de la ley 769 de 2002.  

31. Dotar durante el plazo de ejecución de las obras a los trabajadores de uniformes y elementos para su 
seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la imagen institucional del Distrito de Barranquilla 
y la del contratista.  

32. Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los 
equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato.  

33. Mantener en el lugar de los trabajos al Director de Obra y a los residentes de obra exigidos y el gestor 
social, que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios 
poderes para actuar dentro de la obra.  

34. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución.  
35. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.  
36. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.  
37. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la normatividad colombiana vigente.  
38. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor del contrato.  
39. Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en 

el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.  
40. Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que a juicio del interventor 

determine.  
41. Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe debe incluir: las 

actividades realizadas con memorias de cálculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los 
materiales utilizados y obras ejecutadas, registro fotográfico, copia de la bitácora, planillas del pago al 
sistema de seguridad social y el informe de gestión social.   

42. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas 
prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de 
influencia en el cual se desarrollan, así como también se obliga al cumplimiento de la Resolución 0472 de 
2017, por la cual se reglamenta la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición - RCD y se 
adoptan otras disposiciones.  

 



 

 

 

43. Elaborar y presentar de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, el estudio 
del riesgo, el cual deberá atender los lineamientos del Plan de Gestión del Riesgo del Distrito. Dicho plan 
deberá ser presentado a la Oficina de Gestión del Riesgo para su respectiva aprobación.   

44. Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos y con los concesionarios del 
Distrito encargados de la señalización de vías si a ello hubiere lugar, para los debidos traslados, 
instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano que sean necesarios realizar.  

45. Otorgar el Financiamiento de proveedor en favor del Distrito Especial, Industrial y Portuario de 
Barranquilla, en las siguientes condiciones:  
 
El monto del financiamiento del Proveedor se destinará a pagar las Obras de Construcción descritas en el 
Anexo Técnico 1, que el CONTRATISTA se obliga construir, las cuales deben ejecutarse con los permisos y 
autorizaciones de intervención por parte de las autoridades competentes, los cuales son responsabilidad 
del CONTRATISTA. 

 

Objeto del Financiamiento de proveedor. El objeto del financiamiento de proveedor es la financiación del 
pago de las obras y actividades a cargo del CONTRATISTA, las cuales incluyen los aspectos establecidos en 
los anexos técnicos, bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA. 
 
Plazo del financiamiento de proveedor. El plazo de pago del financiamiento de proveedor será por un 
periodo de diez (10) años. No obstante, EL DISTRITO deberá contabilizar y registrar en sus estados 
financieros la existencia de la respectiva cuenta por pagar a EL CONTRATISTA, a partir de la primera 
consolidación de actas de obra trimestrales, de acuerdo con el flujo estimado previsto en el Anexo 
Financiero. 
 
Forma de pago del financiamiento del proveedor. El valor de las actas parciales de obra recibidas a 
satisfacción por EL CONTRATANTE en cada trimestre, se consolidarán como monto de la deuda trimestral 
al finalizar cada uno de ellos. El valor de las deudas trimestrales causarán intereses remuneratorios a una 
tasa máxima del 12% Efectiva Anual. En todo caso esta tasa, dependerá de la ofertada por el proponente) 
pagaderos en su equivalente trimestre vencido, a partir del primer día de cada trimestre de pago, 
computándose el primero de ellos a partir de la fecha efectiva en que se realice la primera consolidación 
de avance de obras recibidas en el respectivo trimestre, de acuerdo con el plan de amortización vigente, 
con independencia del día en que se reciban a satisfacción las actas parciales de obras. Los intereses 
remuneratorios sobre las deudas consolidadas trimestrales se pagarán igualmente en forma trimestral. 
Durante el plazo de ejecución del contrato de obra EL CONTRATANTE pagará los intereses remuneratorios 
generados por las actas parciales de obra consolidadas como deuda trimestral y amortizará el capital a 
partir de la ejecución del contrato, esto es, a partir del mes veintiuno (21), plazo establecido para la 
ejecución de las obras. Así las cosas, todas las actas de recibo parcial de las obras concluidas en dicho plazo 
deberán amortizarse a partir de dicho mes. Si por alguna situación extraordinaria e imprevista, se requiere 
de la prórroga del plazo de ejecución de las obras las actas correspondientes a dichas obras ejecutadas 
después del plazo inicial establecido para la ejecución del contrato, serán canceladas a medida se vayan 
ejecutando, de conformidad con las disponibilidades presupuestales del Distrito. 
 
A la finalización y entrega de la obra a satisfacción del CONTRATANTE, el valor por contabilizar y registrar 
como deuda a cargo del CONTRATANTE será la sumatoria de todas las actas parciales de obra recibidas a 
satisfacción durante la ejecución de la obra y tal cuantía será a su vez el valor definitivo del contrato, 
determinado de conformidad con lo establecido en el Anexo Financiero, el cual no podrá exceder el valor 
estimado del contrato. El financiamiento de proveedor se pagará mediante cuotas trimestrales sucesiva. 
Los intereses remuneratorios se liquidarán sobre el valor acumulado de obras del financiamiento de 
proveedor a una tasa máxima del 12% Efectivo Anual (en todo caso esta tasa, dependerá de la ofertada 



 

 

 

por el proponente) pagaderos en su equivalente trimestre vencido. La estimación de la tabla de 
amortización hará parte del contrato como Anexo Financiero, el cual se ajustará en el momento en que se 
reciba a satisfacción la totalidad de la obra y se consolide el valor de las actas parciales y por ende el valor 
del financiamiento de proveedor. El servicio de la deuda tendrá como tope el monto máximo establecido 
en cada una de las vigencias de conformidad con el Anexo Financiero. 
 
Por tratarse de un contrato de cuantía indeterminada, pero determinable en el tiempo y, de conformidad 
con lo dispuesto para este tipo de contratos en el Estatuto Tributario Distrital, la obligación de pago de las 
estampillas distritales se causará al momento del pago del contrato. Para estos efectos, al momento de 
cobrarse la cuota correspondiente de conformidad con el Anexo Financiero, EL CONTRATISTA deberá 
discriminar en el documento correspondiente de cobro el monto de obra y el monto de intereses que se 
cobra, y liquidará ante la Gerencia de Gestión de Ingresos Distrital o la entidad que haga sus veces, las 
estampillas proporcionales al monto correspondiente a la obra, para ser canceladas a efectos de poder 
cobrar la correspondiente cuota. 
 
Posibilidad de modificar la forma de pago. Sin perjuicio de lo anterior, si con antelación a la entrega 
definitiva de las obras, y por ende a la fecha de consolidación y determinación del valor del financiamiento 
de proveedor, el CONTRATANTE obtiene otras eventuales fuentes de financiación especialmente recursos 
propios o recursos del crédito, podrá modificarse la forma de pago aquí pactada, y establecerse que el 
valor de la obra se pagará cancelando cada acta parcial de obra recibida a satisfacción por el 
CONTRATANTE. Para la realización de cada pago previsto en el presente parágrafo, de llegar a darse, EL 
CONTRATISTA deberá allegar el acta de entrega parcial, la correspondiente factura y acreditar encontrarse 
al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social integral, e 
impuestos locales y nacionales. Previamente a la celebración de las respectivas modificaciones de la forma 
de pago, se deberá contar con el certificado de disponibilidad presupuestal que ampare la cancelación del 
valor de las actas parciales de obras.  
 
Prepago del financiamiento del proveedor. EL CONTRATISTA acepta que, en cualquier momento durante 
el período de pago del Financiamiento de proveedor, EL CONTRATANTE prepague total o parcialmente la 
obligación con cargo a cualquier fuente de financiación, incluyendo una operación de manejo o sustitución 
de deuda. Para estos efectos EL CONTRATANTE podrá efectuar la terminación unilateral y anticipada del 
presente contrato una vez terminadas y recibidas a satisfacción por el supervisor el total de las actividades, 
siempre y cuando se cancele el saldo insoluto del crédito, sin que haya lugar a multa alguna por prepago 
de la obligación.  
 
Ejecución financiera y ejecución física. El avance de la ejecución física del contrato no depende de la forma 
de pago pactada, pues tratándose de un financiamiento de proveedor existirá financiación por parte de EL 
CONTRATISTA, sin que deba existir concordancia cronológica entre la ejecución física y la ejecución 
financiera del contrato.  
 
Soportes para el cobro del servicio de la deuda. Para el pago de cada cuota trimestral del servicio de la 
deuda EL CONTRATISTA deberá allegar las actas de avance suscritas en el respectivo trimestre o el Acta de 
Terminación y Recibo de Obras, dependiendo la instancia, junto con la respectiva factura por el servicio de 
la deuda, y el pago de aportes a la seguridad a la seguridad social y parafiscales. Para efectos de la 
obligación de pago de los impuestos territoriales, se procederá conforme lo señalado en el Parágrafo 
Tercero.  
 
Garantía del Financiamiento de proveedor. El CONTRATANTE mediante la suscripción del presente 
Contrato garantiza el servicio de deuda derivado de la operación de crédito, y se compromete de manera 



 

 

 

irrevocable a cumplir con las obligaciones de pago derivadas del financiamiento de proveedor otorgado 
por el Contratista.  
 
Cesión. EL CONTRATISTA no podrá ceder, endosar o traspasar los derechos derivados de la presente 
operación de crédito público en su modalidad de Financiamiento de proveedor, sin el concepto previo y 
escrito de EL CONTRATANTE.  
 
Vencimiento en días feriados. Todo pago o cumplimiento de cualquier obligación derivada de la presente 
operación de crédito público que deba efectuarse en sábado o en un día dominical o feriado, o un día de 
cierre bancario, según la ley, deberá entenderse válidamente realizada en el primer día hábil bancario 
siguiente, sin que por esta circunstancia se cause recargo alguno.  
 
Apropiaciones Presupuestales. Los pagos que se obliga a efectuar EL CONTRATANTE en virtud del presente 
financiamiento de proveedor están subordinados a las apropiaciones que para tal efecto haga en sus 
presupuestos EL CONTRATANTE, Este se obliga a efectuar las apropiaciones necesarias para el pago 
oportuno del servicio de deuda derivada de la presente operación de Financiamiento de proveedor. 

46. EL CONTRATISTA deberá constituir un PATRIMONIO AUTONOMO para la administración de los recursos 
del proyecto. Para el efecto, la selección de la fiducia será libre y autónoma por parte del contratista, no 
obstante, lo cual, EL DISTRITO verificará que la fiducia cuente con unas calidades mínimas. EL DISTRITO 
deberá indicar las cuentas y subcuentas que deberán constituirse para la administración de los recursos 
asociados al proyecto, pudiendo identificarse diferentes beneficiarios para cada una de las cuentas y las 
subcuentas en que se divida el patrimonio autónomo. El contrato de obra se entenderá incorporado 
íntegramente al contrato de fiducia mercantil, por lo que las obligaciones adscritas en el contrato de obra 
a la fiduciaria serán asumidas por esta al suscribir el contrato de fiducia mercantil y responderá ante EL 
DISTRITO por cualquier incumplimiento en sus obligaciones que genere perjuicios. El contrato de fiducia 
mercantil deberá pactarse por un término igual al de ejecución de la obra. De otra parte, la comisión 
fiduciaria será acordada libremente entre el contratista de obra y la fiduciaria. Adicionalmente, se 
constituirá un comité fiduciario, al cual acudirá la entidad contratante con voz, pero sin voto, sin que su 
asistencia se entienda como aceptación o aprobación de las decisiones adoptadas por dicho comité. El 
contrato de fiducia mercantil no podrá ser revocado por el contratista ni por la fiduciaria y no podrá 
modificarse o terminarse sin la autorización previa, expresa y escrita del contratante. Adicionalmente, 
deberá estipularse que EL DISTRITO y/o el INTERVENTOR ejercerán una auditoría y control permanente 
sobre el patrimonio autónomo, para lo cual la fiduciaria deberá prestar todo su apoyo. 

47. El Contratista declara y acepta que el diseño entregado por la Entidad ha sido analizado exhaustivamente 
y que conoce la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el Contratista 
considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra 
contratada por la Entidad. 

48. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo 
previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

49. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato. Acreditar el 
aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensión y Salud), durante la ejecución del contrato. Si es Persona 
Jurídica debe adjuntar Certificación Firmada por el Representante Legal o revisor Fiscal en la que se 
especifique que la empresa cumplió con el pago de los aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata 
de Personas Naturales independientes sin empleados a su cargo, deberán acreditar con los documentos 
que correspondan que se encuentran al día el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social. La base 
de Liquidación para acreditar los pagos debe corresponder al 40% del valor del contrato. Para el efecto, EL 
CONTRATISTA, será el único responsable de contratar todo el personal que requiera para la ejecución del 
objeto contractual. En cualquier momento durante la ejecución o etapa de liquidación del contrato, deberá 
aportar las planillas de pago, cuando así se lo exija la oficina supervisora. 
 



 

 

 

50. Conforme a lo establecido en el Decreto 1860 del 2021, el contratista deberá vincular durante la ejecución 
del contrato a personas víctimas del conflicto armado o desplazados de la violencia, personas en condición 
de discapacidad, mujeres cabeza de familia, personas pertenecientes a grupos étnicos, personas en 
pobreza extrema o personas en proceso de reintegración o reincorporación en una cantidad mínima del 
5% de la nómina requerida para la ejecución de las actividades contractuales 

51. Conforme a lo establecido en el artículo 7 de la ley 2050 del 12 de agosto de 2020, si el contratista se 
encuentra obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad Vial deberá presentarlo al interventor del 
contrato, quien se encargará de verificar su cumplimiento y el de las demás normas en materia de 
seguridad vial.  

52. El contratista deberá mantener actualizados todos sus documentos en el Distrito, especialmente el RUT. 
En caso de algún cambio en su situación tributaria deberá presentar un nuevo RUT al área de cuentas de 
la Secretaria General y/o a la Oficina de Contabilidad de la Secretaria de Hacienda.  

53. Considerando lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario y artículos 6 y 8 de la resolución 042 
de 2020, si el contratista se encuentra obligado a realizar facturación electrónica, deberá presentar los 
documentos de cobro de conformidad a la normatividad previamente indicada. 

54. El contratista deberá cancelar las estampillas distritales que se generen con la suscripción del futuro 
contrato, en el término máximo de 10 días contados a partir de su suscripción, de conformidad con lo 
dispuesto en el Estatuto Tributario Distrital. 

55. Las demás establecidas en la Ley y propias del futuro contrato. 
 
EQUIPO DE TRABAJO 

 

(VER ANEXO TECNICO) 

 

Regulatorio 

 

De acuerdo con el Objeto del Presente proceso contractual, le aplican las siguientes normas:  

 

• Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos. 

• Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública 

• Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional.  

• Normas técnicas colombianas NTC (121, 321, 174 y demás establecidas como criterios 
técnicos y requisitos para la construcción, adecuaciones de obras civiles) 

• El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) y decretos 
establecidos para que las obras civiles respondan favorablemente al uso y eventos externos 
o internos que puedan afectarla. 

• La ley 1228 de 2008 Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997. 

• Resolución número 90708 (30 de agosto de 2013), con la cual el Ministerio de Minas y 
Energía. expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) para la República 
de Colombia.  

• Norma Técnica Colombiana (NTC 2050), código eléctrico Colombiano. 



 

 

 

• ARTÍCULO 100 DE LA LEY 21 DE 1992, por medio del cual “Los contratos de Obras Públicas 
que celebren las personas naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o Entidades 
Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos del IVA”. 
 

… y demás que apliquen a la naturaleza del objeto contractual del presente proceso. 

 

Acuerdos Comerciales 

 

En observancia del numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, a continuación, se muestra 
la aplicación o no de los Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio de acuerdo con los valores a partir 
de los cuales se aplican, así: 

 

Acuerdo comercial ¿vigente?  

Entidad 

estatal 

cubierta 

Valor del proceso de contratación 

superior al umbral del acuerdo 

comercial 

Excepción 

aplicable al 

proceso de 

contratación 

Proceso de 

contratación 

cubierto por el 

acuerdo 

comercial 

ALIANZA 

PACÍFICO 

Chile 

SI 

 

SI 

Construcción a partir de 

$28.675.403.847 
N/A SI 

Perú 

México NO N/A N/A N/A 

CHILE SI SI 
Construcción a partir de 

$28.705.544.496 
N/A SI 

CANADÁ SI NO N/A N/A N/A 

COREA SI NO N/A N/A N/A 

COSTA RICA SI SI 
Construcción a partir de 

$28.617.834.543 
N/A SI 

ESTADOS UNIDOS  SI NO N/A N/A N/A 

ESTADOS AELC SI SI 
Construcción a partir de 

$28.280.689.315 
N/A SI 

MÉXICO SI NO N/A N/A N/A 

TRIÁNGULO 

NORTE 

El Salvador SI NO N/A N/A N/A 

Guatemala SI SI 

Construcción a partir del límite 

inferior de la menor cuantía 

$142.350.000 

N/A SI 

Honduras SI NO N/A N/A N/A 

UNIÓN EUROPEA           SI SI 
Construcción a partir de  

$28.280.689.315 
N/A SI 



 

 

 

Acuerdo comercial ¿vigente?  

Entidad 

estatal 

cubierta 

Valor del proceso de contratación 

superior al umbral del acuerdo 

comercial 

Excepción 

aplicable al 

proceso de 

contratación 

Proceso de 

contratación 

cubierto por el 

acuerdo 

comercial 

ISRAEL*(VER NOTA) SI SI 

Construcción a partir de $5.000.000. 
DEG aplicando la siguiente formula: 

Valor en pesos del umbral = Valor 
umbral en DEG x TRM del día 

anterior a la fecha de publicación del 
aviso de convocatoria x Valor del DEG 

(USD por DEG). 
$ 28.585.476.950,00 

N/A SI 

REINO UNIDO E IRLANDA DEL 

NORTE 
SI SI 

  Construcción a partir de  

$28.705.544.496 
N/A SI 

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

– CAN 
SI SI 

Aplicable a todos los procesos de 

contratación de entidades estatales a 

nivel municipal independiente del 

valor del proceso. 

N/A SI 

Fuente: Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación Agencia Nacional de contratación pública  Colombia Compra 
Eficiente 

 

En conclusión, el Distrito de Barranquilla por ser una Entidad del nivel Municipal y atendiendo el presupuesto, 
para el presente proceso de selección está obligado por los siguientes acuerdos comerciales: Alianza Pacífico 
(Chile y Perú), Chile, Costa Rica, Estados AELC, Triángulo Norte (Guatemala), Unión Europea, Israel, Reino Unido 
e Irlanda del Norte y la decisión 439 de 1998 Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones – CAN.  En 
consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los cuales Colombia tiene 
Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratación serán tratadas como ofertas de 
nacionales colombianos. 

 

De igual manera, teniendo en cuenta los acuerdos aplicables, se establece un plazo mínimo de 10 días entre la 
publicación del aviso de convocatoria y el cierre del proceso, de conformidad con lo establecido en el Manual 
para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación CCE-EICP-MA-07 publicado por 

Colombia Compra Eficiente.19 Así mismo, el Manual en mención indica: Según lo previsto en los Acuerdos 

Comerciales las Entidades Estatales tienen la facultad de reducir los plazos generales cuando las ofertas se 
reciban de manera electrónica. 

 

Nota #1: El cálculo en pesos colombianos del umbral del acuerdo comercial con Israel, se determina de acuerdo con la aplicación de la 
siguiente ecuación establecida en la guía:  Valor en pesos del umbral = Valor umbral en DEG x TRM del día anterior a la fecha de publicación 
del aviso de convocatoria x Valor del DEG (USD por DEG). 

 

Valor TRM del 2 de mayo  de 2025:  $4.222,25 

Valor del dólar por DEG 2  de mayo de 2025: $1,354040 

 

 
19 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_manejo_de_acuerdos_comerciales_24nov2021_1
.pdf  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_manejo_de_acuerdos_comerciales_24nov2021_1.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_manejo_de_acuerdos_comerciales_24nov2021_1.pdf


 

 

 

IV. Estudio de la Oferta 
 

De acuerdo con la información obtenida en la consulta realizada en el modelo de abastecimiento estratégico; 
Análisis de la Oferta y Demanda de Colombia Compra Eficiente20 , frente a la búsqueda de empresas del sector 
cuyo objeto se relaciona con la “CONSTRUCCIÓN DE LOSA SUPERIOR Y MUROS DE CANALES PLUVIALES Y OBRAS 
DE PAVIMENTACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 – 2027 relacionado con los códigos 
UNSPSC  relacionados en el presente estudios, se  puede evidenciar que entre los años 2023 y el 2024 se 
suscribieron 34,43 contratos a nivel nacional por valor de $24 bill. donde participaron 20,91 contratistas, los 
cuales se relacionan a continuación: 

 

 

 

Es importante observar las gráficas a continuación, donde se evidencia la participación de proveedores plurales 
en SECOP II en cuanto a cantidad de contratos y valor de los mismos en el cual se registran 2761 contratos, 
representando el 8,82%, cuyos valores corresponden a la suma de $12 bill. aproximadamente tal como lo indica 
gráfica a continuación: 

 

 
20https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta  

https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta


 

 

 

 

En total, el análisis de la entidad a nivel nacional de acuerdo con el conjunto establecido para las vigencias 
2023 ,2024 y lo que va de la vigencia 2025 arroja la siguiente información registrada: 

 

 

El conjunto de datos para lo que va de la vigencia 2025 registra la información respecto a la cantidad de 
contratos adjudicados descrita a continuación: 

 

 

El valor total estimado por entidad, como resultado de contrataciones similares cuyos códigos 
clasificadores de naciones unidas están relacionados con los descritos en el presente estudio se describe 
en gráfica a continuación y se logra apreciar los valores de contratación que oscilan entre los $0,0 y $0,3 
billones, aproximadamente: 



 

 

 

 

 

En el mismo sentido, y habiendo consultado el histórico de contratación en la plataforma SECOP II, la Modalidad 
de Contratación para este tipo de procesos es variada, donde la modalidad de licitación obra pública sigue 
teniendo la mayoría de las contrataciones, por valor de $14 bill. aproximadamente, en segundo lugar, bajo la 
modalidad de Selección Abreviada de menor cuantía  y en tercer lugar  bajo la modalidad de Contratación 
Directa tal como indica la información registrada en plataforma: 

 

 

 

V. Estudio de la Demanda 

De acuerdo con la información obtenida en la consulta realizada en el modelo de abastecimiento estratégico 
Análisis de la Demanda de Colombia Compra Eficiente21, se consultan los contratos celebrados relacionados 
con el código de clasificación descrito en el presente estudio: 

 

• 72141000: Servicio de construcción de autopistas y carreteras 

 
21https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta  

https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta


 

 

 

• 72103300: Servicios de mantenimiento y reparación de Infraestructura 

• 81101500: Ingeniería Civil y Arquitectura 

 
Una vez consultadas las distintas entidades a nivel nacional dentro de las cuales se ejecutaron contratos cuyos 
Códigos de Naciones Unidas (UNSPSC) incluyen los descritos en el presente estudio se evidencia lo siguiente: 

 

En las vigencias 2023, 2024 y lo que va del 2025 se suscribieron en el Distrito alrededor de 34,43 contratos y se 
estima que el valor de estos fue de $24 bill. de pesos aproximadamente: 

 

 

 

Se evidencian los mayores valores de contratación entre los contratistas: FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL SA, CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99 Y CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA.  

Así mismo, la mayor cantidad de contratos se registra entre los contratistas: VCP INGENIERIA SAS, EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE LA CEJA Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA como lo indica la información 
registrada. 

 

Adicionalmente, podemos enfatizar que, en Distrito Capital de Bogotá, con un 4,58%, se concentran la mayoría 
de los proveedores registrados cuyo valor total de contratación corresponde a la cifra de $9  bill., 
aproximadamente y cuyo origen se registra en gráficos a continuación:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Respecto a la gráfica descrita a continuación “Origen de Proveedores-Nivel Internacional” podemos observar 
que la mayoría son contratistas nacionales y que entre los años 2023, 2024 y lo que va del 2025 suscribieron 
29551 contratos aproximadamente mientras que los contratistas de origen extranjero suscribieron alrededor 
de 963 contratos: 

 

 

 

Comportamiento Contratación por bienes de UNSPSC  

En cuanto a los códigos de clasificación UNSPSC, de acuerdo con lo contratado para poder generar mayor 
pluralidad en las ofertas que puedan presentar los posibles proveedores, se observa que la clasificación de 
bienes 7214, 7210 y 8110  guarda una participación del 9,13%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Consulta de históricos 

A continuación, se presenta información referente a contratos similares a la canalización, ampliación y/o reconstrucción vial toda vez que el alcance 
principal del contrato es la de CONSTRUCCIÓN DE LOSA SUPERIOR Y MUROS DE CANALES PLUVIALES. Algunos de esos procesos son: 

 

INFORMACION PROCESO EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
Año 

Número de 
Proceso 

Tipo de 
Proceso 

 
Entidad 

 
Vigencia 

 
Objeto 

 
Cuantía 

 
Contratista 

No. 
Contratos 

 
Objeto Exp. 

valor 
contratos 

área intervenida/capacidad 
mínima 

2024 SA-015-2024 

 
 
 
 
 
 
 

Licitación 
Pública 

 
 
 
 
 
ATLÁNTICO - 
ALCALDÍA 
DISTRITO 
ESPECIAL, 
INDUSTRIAL Y 
PORTUARIO 
BARRANQUILLA 

 21 Meses 

CONTRATAR LAS OBRAS DE 
CANALIZACIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL 
ARROYO DE LA CALLE 85 
DESDE SUS AFLUENTES DE LA 
CARRERA 46 CON CALLE 88 Y 
CARRERA 45 CON CALLE 85, 
HASTA LA ENTREGA EN LA 
CALLE 84 CON CARRERA 52 
EN EL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA  

$117.038.433.1
19 

CONSORCIO 
ARROYO 85  

 1 

Proyectos que 
correspondan o 
hayan contenido 
Actividades de: 
construcción de 
alcantarillado 
(sanitario y/o 
pluvial 
Y/o combinado). 

N/A 

 
-Por lo menos uno (1) de los 

contratos válidos aportados 
como experiencia general 

debe 
contar con una longitud de 
tubería equivalente a 760 

metros (40%) de la longitud 
total 

establecida en el presente 
proceso de selección 1900 
metros, en tubería de 

concreto y cuyo 
diámetro mayor o igual a 2 
metros. 

-Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados 

debe acreditar experiencia 
general 
en construcción de canales 

hidráulicos que 
complementan los sistemas 

de alcantarillado 
sanitario y/o pluvial en 
zonas urbanas y/o rurales. 

-Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados 

debe acreditar experiencia 
general 
en el componente pozos de 

inspección, los cuales deben 
ser iguales o mayores a 2 

(40%) 
de los requeridos en la 
presente convocatoria para 

la captación, que son en 
total 6 pozos. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2014 

 
 
 
 
 
 
 

LP-010- 

2014 

 
 
 
 
 
 
 

Licitación 

Pública 

 
 
 
 

 

ATLÁNTICO - 
ALCALDÍA 
DISTRITO 

ESPECIAL, 
INDUSTRIAL Y 

PORTUARIO 
BARRANQUIL
LA 

 
 
 
 
 
 
 

12 Meses 

 
 

 

CANALIZACIÓN DEL ARROYO 
DE LA MARÍA Y 
REHABILITACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 
54 ENTRE LA CALLE 48 Y EL 
CANAL DE LAS COMPAÑÍAS Y 
DE SUS ALREDEDORES EN EL 
DISTRITO DE 
BARRANQUILLA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
$20,032,609,4

77 

 
 
 
 
 
 

UNION 

TEMPORAL 
CARRERA 54 

LA MARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 

 

Construcción 
y/o 

Reconstrucción 
de vías 
y canalización 
de aguas 
pluviales 

 
 
 
 
 
 

igual o 

superior 
a 32.571 
SMLMV 

La suma total de los 

volúmenes de los 
pavimentos en concreto 

acreditados en los contratos 
deberá ser igual o superior 
a 2421 m3 a la fecha de su 

terminación 

 

La suma total de los 
volúmenes de concreto de 
canales abiertos o box 

coulvert en concreto 
reforzado acreditados en 

los contratos deberá ser 
igual o superior a 5400 m3 
a la fecha de su 
terminación 

 
 
 
 
 
 
 

2013 

 
 
 
 
 
 
 

LP-016- 
2013 

 
 
 
 
 
 
 

Licitación 
Pública 

 
 
 
 

 
ATLÁNTICO - 
ALCALDÍA 
DISTRITO 
ESPECIAL, 
INDUSTRIAL Y 
PORTUARIO 
BARRANQUIL
LA 

 
 
 
 
 
 
 

8 Meses 

 

 
AMPLIACIÓN DE LA CALLE 
79 ENTRE LA CARRERA 52 
Y LA CARRERA 60 EN EL 
DISTRITO DE 
BARRANQUILLA, 
ENMARCADO DENTRO 
DEL PROGRAMA DE 
OBRAS POR 
VALORIZACIÓN POR 
BENEFICIO GENERAL 2012. 

 
 
 
 
 
 
 

$12,581,494,7
15 

 
 
 
 
 
 
 

CASTRO 
TCHERASSI 

S.A. 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 

Construcción 
de vías en 
pavimento 
rígido y 

canalización de 
aguas lluvias 

mediante Box 
Culverts 

 
 
 
 
 

 
igual 

o 
superior a 

21.536 
SMLMV 

 
La suma de los metros 

cuadrados (m2) de vías en 
pavimento rígido 

construidos en dichos 
contratos sean igual o 
mayor a 11.500 m2 o 2.990 

m3. 

 
Que por lo menos uno 

(1) de los Contratos 

aportados contenga la 
construcción de 
canalización de aguas 

lluvias mediante Box 
Culverts igual o mayor a 

3.000 m3. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LP-013- 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licitación 
Pública 

 
 
 
 
 
 
ATLÁNTICO - 
ALCALDÍA 
DISTRITO 
ESPECIAL, 
INDUSTRIAL Y 
PORTUARIO 
BARRANQUILLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 Meses 

 
 
RECONSTRUCCIÓN VIAL Y 
CONDUCCIÓN DEL ARROYO 
DE LA CALLE 84 ENTRE 
CARRERAS 51 B Y 74 EN EL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA 
Y SUS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, 
ENMARCADO DENTRO DEL 
PROGRAMA DE OBRAS POR 
VALORIZACIÓN POR 
BENEFICIO GENERAL 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
$59,556,553,72
5 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSORCIO 
CANALES DEL 
FUTURO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
Construcción de 
vías en pavimento 
rígido y 
canalización para 
drenajes 
mediante Box 
Culverts y/o 
canalización en 
concreto y/o 
revestimiento en 
concreto 

 
 
 
 
 
 
 
 

igual o 
superior a 
101.128 
SMLMV 

La suma de los metros 
cuadrados (m2) de vías en 

pavimento rígido de 20 
centímetros de espesor 

construidos en dichos 
contratos sean igual o 
mayor a 26.500 m2 o 8.000 

m3. 
 

La suma de los metros 
cúbicos (m3) de los 
Contratos aportados 

contenga la construcción 
de canalización para 

drenajes mediante Box 
Culverts y/o canalización 
en concreto y/o 

revestimiento en concreto 
igual o mayor 

a 7.000 m3 

 



 

 

 

EXPERIENCIA 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 
proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 
numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el 
RUP.  

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.  

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 
entidades estatales.  

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA  

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la 
“Matriz 1 – Experiencia”:  

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente 
manera, en concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”: 

 Baja – Media Complejidad Alta Complejidad  

Complejidad técnica del proyecto y Matriz 1 – Experiencia  (X)   

Justificación de la complejidad técnica de la Matriz 1 - Experiencia   

Que, de acuerdo con las condiciones geográficas, geológicas, hidrológicas, climáticas, así como el alcance físico 
del proyecto de infraestructura de transporte se ha determinado la complejidad técnica del proyecto como de 
baja – media complejidad. 

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son los que hayan contenido la ejecución de las 
actividades de experiencia general y especificas contenidas en el numeral 6.1. de la Matriz 1 -Experiencia 
Licitación CCE-EICP-FM-11 (Transporte) “MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE CUYA COMPLEJIDAD TÉCNICA CORRESPONDA A UN NIVEL BAJO O MEDIO”. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 

 Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 

Experiencia General: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O  MEJORAMIENTO  O 
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS 
URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 

Experiencia especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
acreditar la intervención de redes de servicios públicos. 

A. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los 
Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 
3 –Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del 
numeral 1.6. 

En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor 
valor aportados. 

Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados 
para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las 
combinaciones de experiencia aplicable y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a 
la obra pública de infraestructura de transporte, en caso de que aplique. 



 

 

 

 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres 
con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de 
mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de 
mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) 
contratos aportados de mayor valor. 

 

VI. Análisis Económico 
 

El presupuesto oficial de las obras objeto del contrato se estima en la suma NOVENTA Y DOS MIL CIENTO 
SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($92.167.526.836,00), valor que incluye los costos directos e indirectos y demás tributos que se causen por 
el hecho de su celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
El presupuesto oficial esta soportado en los APU del proyecto aprobado. 
 
El valor de la propuesta debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados del contrato en el evento 
de adjudicación, tales como sueldos, jornales y prestaciones del personal profesional, técnico, administrativo 
y auxiliar vinculado al contratista, honorarios, asesorías en actividades objeto del contrato, desplazamientos, 
horas extras y alquileres, trabajo nocturno, y trabajo en días feriados, suministros, publicaciones, impuestos 
y en general todos los gastos requeridos para el cabal cumplimiento de la actividad contratada, incluyendo 
los costos administrativos que demande la implementación del protocolo de bioseguridad si a ello hubiere 
lugar.  
 
En caso de que el contratista requiera personal adicional para el cumplimiento de las metas contractuales, la 
vinculación laboral de dicho personal no conllevará a costos para la Entidad.  

 

Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y distritales.  
 
Entre los tributos a manera de enunciado, y sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de informarse 

al respecto, se tienen los siguientes: 

1. Las estampillas que se generen por la suscripción del contrato que resulte de este proceso, de acuerdo 
con lo establecido en el Estatuto Tributario y sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de 
informarse al respecto, se tienen los siguientes:  

 
- Estampilla Procultura 2% del valor del contrato 
- Estampilla Prodotación adulto mayor 2.5% del valor del contrato 
- Fondo para el fomento y desarrollo del deporte 1% del valor del contrato 
- Estampilla proitsa 0.3% del valor del contrato 

 

2. Contribución Especial: El fundamento legal de este tributo, lo constituye los Decretos Legislativos 2009 
de 1992 y 2265 de 1993, ha sido prorrogada y modificada por las Leyes 104 de 1993, 241 de 1995, 
418 de 1997, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1430 de 2010 y la Ley 1738 de 2014. (5%) en 
contratos de obra pública, de conformidad a los decretos. Para la contribución especial se aplica una 
tarifa del cinco por ciento (5%) sobre el valor del contrato o su adicción.  



 

 

 

 

El proponente debe informarse y considerar en su propuesta económica el valor de todos los impuestos, tasas 
y contribuciones del orden nacional, departamental y distrital que se causen por el hecho de su celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 

 

Teniendo en cuenta que el Distrito no cuenta con recursos en el corto plazo para atender dichos compromisos, 
pero su ejecución resulta indispensable, la administración ha planteado un esquema de financiación de las 
obras descritas, a través de una operación de crédito público en su modalidad de Financiamiento de proveedor, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1. del Decreto 1068 de 2015. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista acepta que, en cualquier momento durante el período de pago del 
Financiamiento de proveedor, el Distrito prepague total o parcialmente la obligación con cargo a cualquier 
fuente de financiación, incluyendo una operación de manejo o sustitución de deuda. 

 

EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN DE LOSA SUPERIOR Y MUROS DE CANALES PLUVIALES Y OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO 
CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 – 2027 TIENE PREVISTO HACER USO DE LA MODALIDAD 
“CRÉDITO PROVEEDOR”. 

 

TASA DE INTERÉS: 13,5 % EFECTIVA ANUAL 

(VER ANEXO-CERTIFICADO FINANCIERO) 

 

El monto total del proyecto será pagado a través del financiamiento del Proveedor, el cual se destinará a pagar 
las Obras de Construcción descritas en el Anexo Técnico 1, que el CONTRATISTA se obliga construir, las cuales 
deben ejecutarse con los permisos y autorizaciones de intervención por parte de las autoridades competentes, 
los cuales son responsabilidad del CONTRATISTA. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Objeto del Financiamiento de proveedor. El objeto del financiamiento de proveedor 
es la financiación del pago de las obras y actividades a cargo del CONTRATISTA, las cuales incluyen los aspectos 
establecidos en los anexos técnicos, bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. – Plazo del financiamiento de proveedor. El plazo de pago del financiamiento de 
proveedor será por un periodo de diez (10) años. No obstante, EL DISTRITO deberá contabilizar y registrar en 
sus estados financieros la existencia de la respectiva cuenta por pagar a EL CONTRATISTA, a partir de la primera 
consolidación de actas de obra trimestrales, de acuerdo con el flujo estimado previsto en el Anexo Financiero. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. – Forma de pago del financiamiento del proveedor. El valor de las actas parciales de 
obra recibidas a satisfacción por EL CONTRATANTE en cada trimestre, se consolidarán como monto de la deuda 
trimestral al finalizar cada uno de ellos. El valor de las deudas trimestrales causarán intereses remuneratorios 
a una tasa máxima del 12% Efectivo Anual (en todo caso esta tasa, dependerá de la ofertada por el proponente) 
pagaderos en su equivalente trimestre vencido, a partir del primer día de cada trimestre de pago, 
computándose el primero de ellos a partir de la fecha efectiva en que se realice la primera consolidación de 
avance de obras recibidas en el respectivo trimestre, de acuerdo con el plan de amortización vigente, con 



 

 

 

independencia del día en que se reciban a satisfacción las actas parciales de obras. Los intereses remuneratorios 
sobre las deudas consolidadas trimestrales se pagarán igualmente en forma trimestral. Durante el plazo de 
ejecución del contrato de obra EL CONTRATANTE pagará los intereses remuneratorios generados por las actas 
parciales de obra consolidadas como deuda trimestral y amortizará el capital a partir de la ejecución del 
contrato, esto es, a partir del mes veintiuno (21) plazo establecido para la ejecución de las obras. Así las cosas, 
todas las actas de recibo parcial de las obras concluidas en dicho plazo deberán amortizarse a partir de dicho 
mes. Si por alguna situación extraordinaria e imprevista, se requiere de la prórroga del plazo de ejecución de 
las obras las actas correspondientes a dichas obras ejecutadas después del plazo inicial establecido para la 
ejecución del contrato, serán canceladas a medida se vayan ejecutando, de conformidad con las 
disponibilidades presupuestales del Distrito. 

 

A la finalización y entrega de la obra a satisfacción del CONTRATANTE, el valor por contabilizar y registrar como 
deuda a cargo del CONTRATANTE será la sumatoria de todas las actas parciales de obra recibidas a satisfacción 
durante la ejecución de la obra y tal cuantía será a su vez el valor definitivo del contrato, determinado de 
conformidad con lo establecido en el Anexo Financiero, el cual no podrá exceder el valor estimado del contrato. 
El financiamiento de proveedor se pagará mediante cuotas trimestrales sucesiva. Los intereses remuneratorios 
se liquidarán sobre el valor acumulado de obras del financiamiento de proveedor a una tasa máxima del 12 % 
Efectivo Anual (en todo caso esta tasa, dependerá de la ofertada por el proponente) pagaderos en su 
equivalente trimestre vencido. La estimación de la tabla de amortización hará parte del contrato como Anexo 
Financiero, el cual se ajustará en el momento en que se reciba a satisfacción la totalidad de la obra y se 
consolide el valor de las actas parciales y por ende el valor del financiamiento de proveedor. El servicio de la 
deuda tendrá como tope el monto máximo establecido en cada una de las vigencias de conformidad con el 
Anexo Financiero. 

 

Por tratarse de un contrato de cuantía indeterminada, pero determinable en el tiempo y, de conformidad con 
lo dispuesto para este tipo de contratos en el Estatuto Tributario Distrital, la obligación de pago de las 
estampillas distritales se causará al momento del pago del contrato. Para estos efectos, al momento de 
cobrarse la cuota correspondiente de conformidad con el Anexo Financiero, EL CONTRATISTA deberá 
discriminar en el documento correspondiente de cobro el monto de obra y el monto de intereses que se cobra, 
y liquidará ante la Gerencia de Gestión de Ingresos Distrital o la entidad que haga sus veces, las estampillas 
proporcionales al monto correspondiente a la obra, para ser canceladas a efectos de poder cobrar la 
correspondiente cuota. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. - Posibilidad de modificar la forma de pago. Sin perjuicio de lo anterior, si con antelación 
a la entrega definitiva de las obras, y por ende a la fecha de consolidación y determinación del valor del 
financiamiento de proveedor, el CONTRATANTE obtiene otras eventuales fuentes de financiación 
especialmente recursos propios o recursos del crédito, podrá modificarse la forma de pago aquí pactada, y 
establecerse que el valor de la obra se pagará cancelando cada acta parcial de obra recibida a satisfacción por 
el CONTRATANTE. Para la realización de cada pago previsto en el presente parágrafo, de llegar a darse, EL 
CONTRATISTA deberá allegar el acta de entrega parcial, la correspondiente factura y acreditar encontrarse al 
día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social integral, e impuestos 
locales y nacionales. Previamente a la celebración de las respectivas modificaciones de la forma de pago, se 
deberá contar con el certificado de disponibilidad presupuestal que ampare la cancelación del valor de las actas 
parciales de obras.  

 

PARÁGRAFO QUINTO. - Prepago del financiamiento del proveedor. EL CONTRATISTA acepta que, en cualquier 
momento durante el período de pago del Financiamiento de proveedor, EL CONTRATANTE prepague total o 



 

 

 

parcialmente la obligación con cargo a cualquier fuente de financiación, incluyendo una operación de manejo 
o sustitución de deuda. Para estos efectos EL CONTRATANTE podrá efectuar la terminación unilateral y 
anticipada del presente contrato una vez terminadas y recibidas a satisfacción por el supervisor el total de las 
actividades, siempre y cuando se cancele el saldo insoluto del crédito, sin que haya lugar a multa alguna por 
prepago de la obligación.  

 

PARÁGRAFO SEXTO. - Ejecución financiera y ejecución física. El avance de la ejecución física del contrato no 
depende de la forma de pago pactada, pues tratándose de un financiamiento de proveedor existirá financiación 
por parte de EL CONTRATISTA, sin que deba existir concordancia cronológica entre la ejecución física y la 
ejecución financiera del contrato.  

 

PARÁGRAFO SÉPTIMO. Soportes para el cobro del servicio de la deuda. Para el pago de cada cuota trimestral 
del servicio de la deuda EL CONTRATISTA deberá allegar las actas de avance suscritas en el respectivo trimestre 
o el Acta de Terminación y Recibo de Obras, dependiendo la instancia, junto con la respectiva factura por el 
servicio de la deuda, y el pago de aportes a la seguridad a la seguridad social y parafiscales. Para efectos de la 
obligación de pago de los impuestos territoriales, se procederá conforme lo señalado en el Parágrafo Tercero.  

 

PARÁGRAFO OCTAVO: Garantía del Financiamiento de proveedor. El CONTRATANTE mediante la suscripción 
del presente Contrato garantiza el servicio de deuda derivado de la operación de crédito, y se compromete de 
manera irrevocable a cumplir con las obligaciones de pago derivadas del financiamiento de proveedor otorgado 
por el Contratista.  

 

PARÁGRAFO NOVENO Cesión. EL CONTRATISTA no podrá ceder, endosar o traspasar los derechos derivados de 
la presente operación de crédito público en su modalidad de Financiamiento de proveedor, sin el concepto 
previo y escrito de EL CONTRATANTE.  

 

PARÁGRAFO DÉCIMO. Vencimiento en días feriados. Todo pago o cumplimiento de cualquier obligación 
derivada de la presente operación de crédito público que deba efectuarse en sábado o en un día dominical o 
feriado, o un día de cierre bancario, según la ley, deberá entenderse válidamente realizada en el primer día 
hábil bancario siguiente, sin que por esta circunstancia se cause recargo alguno.  

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO. - Apropiaciones Presupuestales. Los pagos que se obliga a efectuar EL 
CONTRATANTE en virtud del presente financiamiento de proveedor están subordinados a las apropiaciones que 
para tal efecto haga en sus presupuestos EL CONTRATANTE, Este se obliga a efectuar las apropiaciones 
necesarias para el pago oportuno del servicio de deuda derivada de la presente operación de Financiamiento 
de proveedor.  

 

Nota: EL CONTRATANTE, pagará al contratista, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha de 
presentación de la factura en debida forma en las condiciones pactadas en el respectivo contrato.  

 

El cálculo del valor de cada acta de entrega parcial de obra será la suma que resulte de multiplicar las cantidades 
de obra ejecutadas por los precios unitarios estipulados en la Oferta para cada Unidad de Ejecución. Las 
cantidades de obra son aproximadas y por tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución 
de las Obras de Construcción.  



 

 

 

 

(i) El Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de 
la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del 
contrato. Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas 
en la Oferta por cada Unidad de Ejecución, el Contratista estará en la obligación de incluir los cambios a que 
haya lugar de acuerdo con la respectiva acta de modificación. Para los fines de pago regirán las cantidades de 
obra realmente ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valor determinado en el contrato.  

 

(ii) Se entiende que con el Valor del Contrato se remuneran todas las labores complementarias necesarias para 
el cumplimiento del objeto contractual, sea que aparezcan o no de manera expresa en este Contrato o en los 
documentos que lo integran como obligaciones a cargo del Contratista, aun cuando estas labores no estén 
relacionadas de manera directa con las Obras de Construcción. Dentro de estas labores se incluyen todas las 
obligaciones y actividades a cargo del Contratista en las Fases del Contrato, así como los gastos financieros y 
administrativos -directos e indirectos- y todos los demás que sean requeridos para la cabal ejecución del objeto 
contratado.  

 

(iii) El Valor del Contrato que llegue a causarse en aplicación de lo previsto en este capítulo, remunera también 
la asunción de los riesgos y demás apartes de este Contrato y sus anexos, le hayan sido asignados al Contratista 
o se desprenden de las obligaciones del Contratista, o que surjan de las estipulaciones o de la naturaleza de 
este Contrato.  

 

Compensaciones  

(a) El Contratista autoriza al Distrito a descontar y pagarse los siguientes montos del Valor del Contrato o de la 
liquidación del Contrato, según corresponda, siempre que el Contratista no haya efectuado los pagos 
correspondientes:  

(i) Todas las retenciones previstas en las normas tributarias que sean aplicables durante la vigencia del Contrato.  

(ii) El valor de la Cláusula Penal, una vez se encuentre en firme el acto administrativo mediante el cual se 
impone.  

(iii) El valor de las Multas por incumplimiento de las obligaciones de este Contrato, que se encuentren en firme.  

 

NOTA. EL OFERENTE NO PODRÁ OFERTAR UNA TASA SUPERIOR AL 12% EFECTIVO ANUAL 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN  

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de veintiún (21) meses, a partir de la suscripción del acta de 
inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 
41 de la ley 80 de 1993. 

 

El Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla a través de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, 
establece el presupuesto (costos directos + costos indirectos) los cuales fueron revisados y verificados. (VER 
ANEXO PRESUPUESTO) 

 



 

 

 

COSTOS DIRECTOS: Anexo al futuro proceso, se establecen los APUs (Análisis de precios unitarios), con los 
cuales fueron definidos los valores topes a contratar para cada actividad. Ver ANEXO (ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS).  

 

COSTOS INDIRECTOS: Se define el porcentaje del A.I.U. (administración, imprevistos y utilidad), de acuerdo con 
el cuadro de desglose definido por la Secretaría de Obras Públicas por módulo de la siguiente manera: 

 

 



 

 

 

 

ANEXO No.2  - ANÁLISIS DEL PORCENTAJE DE A.I.U 

 

 COSTO TOTAL DIRECTO 
 $       70.898.097.566,15  

  
 

 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
 $             92.167.526.836  

  
 

      

 PLAZO DE EJECUCIÓN 21 
MESES 

  
 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD %INCIDENCIA CANTIDAD DEDICACIÓN (%) 
FACTOR 

PRESTACIONAL 
 VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

                  

1 Pólizas Glb 1,67% 1      $      1.539.197.698   $   1.539.197.698  

  Cumplimiento   0,35% 1      $            322.586.344    

  Amparo de Salarios y Prestaciones Sociales   0,35% 1      $            322.586.344    

  Amparo de Anticipo   0,35% 1      $            322.586.344    

  Responsabilidad Civil Extra Contractual   0,32% 1      $            294.936.086    

  Estabilidad de Obra   0,30% 1      $            276.502.581    

                  

2 GASTOS DE IMPUESTOS Y LEGALIZACIÓN               

2,1 Impuestos y legalización de contrato Glb 12,87% 1      $   11.861.960.704   $ 11.861.960.704  

  ESTAMPILLA PRO CULTURA   2,00% 1      $         1.843.350.537    

  
ESTAMPILLA PRO DOTACION DEL AUDLTO 
MAYOR 

  2,50% 1      $         2.304.188.171    

  ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ITSA   0,33% 1      $            304.152.839    

  
FONDO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO 
DEL DEPORTE 

  1,00% 1      $            921.675.268    

  RETEFUENTE   1,00% 1      $            921.675.268    

  SEGURIDAD   5,00% 1      $         4.608.376.342    

  TIMBRE   0,50% 1      $            460.837.634    



 

 

 

  INDUSTRIA Y COMERCIO   0,54% 1      $            497.704.645    

3 GASTOS OPERATIVOS               

3,1 
Personal requerido para manejar los 
equipos, incluye dotación, EPP (Tripulación) 

1,3%             

  Director de Obra (1) 0,5%  $       12.000.000  21 100% 75%  $              21.000.000   $          441.000.000  

  Residente de obra (2) 0,8%  $       20.000.000  21 100% 75%  $              35.000.000   $          735.000.000  

  Especialista Estructural    $       15.000.000  21 50% 75%  $              13.125.000   $          275.625.000  

  Especialista Hidraulico    $       15.000.000  21 50% 75%  $              13.125.000   $          275.625.000  

  Especialista en pavimento    $       15.000.000  21 40% 75%  $              10.500.000   $          220.500.000  

  Conductor (2)    $         4.000.000  21 100% 75%  $                7.000.000   $          147.000.000  

  Almacenista    $         3.000.000  21 100% 75%  $                5.250.000   $          110.250.000  

  Profesional SST (1)    $         9.000.000  21 100% 75%  $              15.750.000   $          330.750.000  

  Profesional social (1)    $         9.000.000  21 100% 75%  $              15.750.000   $          330.750.000  

  
comision Topografica (incluye TOPOGRAFO, 
CADENEROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFIA) 

   $       12.000.000  21 70% 75%  $              14.700.000   $          308.700.000  

  

Campamento De Obra, Contenedores 
Metalicos Para Oficinas Del Contratista E 
Interventor Y Almacen., incluye servicios 
publicos (2) 

0,01%  $       10.000.000  1 100%    $              10.000.000   $            10.000.000  

  Valla informativa    $       15.000.000  1      $              15.000.000   $            15.000.000  

4 GASTOS CONSUMIBLES 0,11%             

  
Papelería (Impresiones, planos, 
herramientas) 

0,02%  $    1.011.191,14  21      $              21.235.014   $            21.235.014  

  Mensajería 0,03%  $    1.500.000,00  21      $              31.500.000   $            31.500.000  

  Servicio de vigilancia 0,05%  $    2.000.000,00  21      $              42.000.000   $            42.000.000  

  Internet 0,00%  $       150.000,00  21      $                3.150.000   $              3.150.000  

  Plan de telefonía 0,01%  $       300.000,00  21      $                6.300.000   $              6.300.000  

                  

5 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 0,34%          $                             -      

5,1 Computadores 0,00%  $    3.000.000,00  1      $                3.000.000   $              3.000.000  

5,2 
2 Vehiculos incluye combustible (1 Vehiculo 
para la obra y  1 vehiculo destinada a la 
supervision de la obra) 

0,27%  $  12.000.000,00  21      $            252.000.000   $          252.000.000  



 

 

 

5,3 Acometidas principales 0,01%  $    5.000.000,00  1      $                5.000.000   $              5.000.000  

5,4 Informe final de obra civil 0,00%  $    3.000.000,00  1      $                3.000.000   $              3.000.000  

5,5 Planos Record 0,01%  $    5.000.000,00  1      $                5.000.000   $              5.000.000  

5,6 Ensayos de laboratorio 0,05%  $    2.000.000,00  21      $              42.000.000   $            42.000.000  

         

       % SOBRE VALOR TOTAL  

     ADMINISTRACIÓN 24,0%  $ 17.015.543.416  
  IMPREVISTOS 1,0%  $       708.980.976  

  UTILIDAD 5,0%  $   3.544.904.878  

      

     TOTAL AIU 30,0%  $ 21.269.429.270  

 

 

Nota: el cuadro de desglose A.I.U, se incluye de manera enunciativa con el fin de que el futuro oferente tenga claridad en la forma en la que fue establecido 
dicho porcentaje. En cualquier caso, el porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido. 
En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no 
exceda el porcentaje total definido por el Análisis Económico del Sector. 

 



 
 

 

Respuesta circular externa 004 CCE 
 
Teniendo en cuenta el objeto contractual, no existe acuerdo marco que cubra la necesidad de la contratación. 
El objeto está motivado principalmente en la CONSTRUCCIÓN DE LOSA SUPERIOR Y MUROS DE CANALES 
PLUVIALES Y OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CALLE 82  actividad que no es un servicio con 
características técnicas uniformes ni de común utilización, por lo que tampoco se puede definir una modalidad 
de subasta inversa o bolsa mercantil ya que esto produciría detrimento en la calidad de los trabajos a contratar. 
Dicho lo anterior y teniendo en cuenta el monto de la futura contratación la modalidad de selección que estable 
la entidad es la LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
Análisis de bienes y servicios Nacionales 
 
En cumplimiento con lo establecido en el Decreto 680 del 22 de junio de 2021, el cual modificó parcialmente el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, único reglamentario del sector administrativo de Planeación 
Nacional, en lo relacionado con la definición de “Servicios Nacionales”, y la adición el artículo 2.2.1.2.4.2.9., en 
el cual se regula el puntaje para la promoción de la industria nacional en los procesos de contratación que 
tengan por objeto servicios, se hace el presente análisis para efecto de otorgar el puntaje de que trata en inciso 
primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003. 
 

1. DEFINICIÓN DEL TIPO DE CONTRATO DE ACUERDO CON EL ALCANCE DEL OBJETO  
 
Teniendo en cuenta el alcance del objeto y los Ítems definidos para su ejecución, se concluye que el objeto que 
nos ocupa, es de origen mixto donde se tiene participación presupuestal tanto de suministro como de servicio. 
Por esta razón, el puntaje designado para promoción de la industria nacional vinculará el componente 
correspondiente al suministro en caso de que los ítems identificados como relevantes pertenezcan a la industria 
nacional. 
En el presente análisis se definieron dos grupos diferentes a fin de medir su proporción e identificar los ítems 
relevantes, es decir, se revisaron los componentes definidos en los análisis de precios unitarios por actividad, 
los grupos fueron: 
 

• Suministro de materiales: conformado por materiales estructurales, consumibles, aditivos, agregados 
pétreos entre otros. 

• Servicio: conformado por actividades de mano de obra, alquiler de equipos especializados, transportes y 
acarreos. 

 
Para poder identificar los ítems relevantes se revisaron las actividades requeridas en la ejecución del futuro 
contrato teniendo en cuenta las cantidades establecidas de cada actividad a ejecutar. Así las cosas, se identifican 
los siguientes materiales como relevantes, los cuales resultan del desglose de los APUs. Dichos materiales son: 
 

1. DEFINICIÓN DE ITEMS RELEVANTES 

 
1.1. ITEMS RELEVANTES 

 A continuación, se detalla el resultado del análisis de cada componente y la identificación de los ítems 
relevantes: 
 
Se resume de la siguiente manera: 
 
 



 
 

 

 

TIPO  VALOR TOTAL   % PARTICIP. 

EQUIPO $ 13.948.770.500,00 15,13% 

M.O $ 23.966.812.403,00 26,00% 

MATERIAL $ 50.400.994.199,00 54,68% 

TRANSPORTE $ 3.850.949.734,00 4,18% 

TOTAL GENERAL $ 92.167.526.836,00 100% 

 
 

DESCRIPCIÓN MATERIAL SUMA DE VALOR TOTAL 
% 

PARTICIPACIÓN 
% 

ACUMULADO 
% 

REFERENCIA 

ACERO DE REFUERZO $ 21.154.526.492,00 41,97% 41,97% 
37,67% 

CONCRETO/CEMENTO $ 16.817.783.096,00 33,37% 75,34% 

SOLDADURA $ 3.543.045.365,00 7,03% 82,37%  

A. CALICHE SELECCIONADO $ 3.219.884.460,00 6,39% 88,76%  

TUBERIA TDP Ø 4" $ 983.377.200,00 1,95% 90,71%  

ALAMBRE RECOCIDO NO. 18 $ 713.350.352,00 1,42% 92,13%  

MATERIAL PETREO DE DIAMETRO ENTRE 1" Y 10" $ 665.091.648,00 1,32% 93,44%  

BARRA DE TRANSFERENCIA DE CARGA $ 602.864.471,00 1,20% 94,64%  

BARANDA DE ACERO GALVANIZADO $ 508.002.300,00 1,01% 95,65%  

SEPARADOR DOBLE DE TUBERIA TDP Ø 4" $ 436.425.600,00 0,87% 96,51%  

PIH PERNOS DE ANCLAJE $ 422.825.000,00 0,84% 97,35%  

REJILLA EN PLATINAS DE 4" X 3/8" INCLUYE MARCO $ 285.142.680,00 0,57% 97,92%  

CINTA SIKA PVC DE JUNTA O - 22 $ 148.252.240,00 0,29% 98,21%  

MARCO EN PLATINAS DE 4" X 3/8" INCLUYE FIJACIÓN $ 146.764.440,00 0,29% 98,50%  

Junta de neopreno 60 Shore A (280x220x25 mm) $ 122.413.200,00 0,24% 98,75%  

Chanel  C 4"X 5.4  - 3" $ 101.501.400,00 0,20% 98,95%  

A.CALICHE SELECCIONADO $ 96.507.450,00 0,19% 99,14%  

MARCO DE SOPORTE EN  ANGULO DE 4 3/8" X 4 X 3/8"  $ 70.905.510,00 0,14% 99,28%  

ANTISOL BLANCO $ 48.331.002,00 0,10% 99,38%  

SELLO DE SILICONA O SELLADOR AUTONIVELANTE $ 41.110.267,00 0,08% 99,46%  

LADRILLO TOLETE MACIZO NO. 6 DE 0.20 X 0.10 X 0.06 $ 34.491.600,00 0,07% 99,53%  

MOLDURA ORDINARIO DE  MADERA PARA REPISA $ 31.712.256,00 0,06% 99,59%  

Tornillería de anclaje  $ 30.680.000,00 0,06% 99,65%  

LISTÓN DE ABARCO DE 2"  X 2"  X 15´ $ 27.012.960,00 0,05% 99,70%  

SIKAFLEX DE 300 CC O SIMILAR $ 25.117.840,00 0,05% 99,75%  

PRVC. MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO $ 23.128.116,00 0,05% 99,80%  

Galvanizado $ 18.072.600,00 0,04% 99,84%  

POLISOMBRA EN POLIMETANO ALTURA 2.00 MTS $ 13.543.776,00 0,03% 99,86%  

SELLO DE JUNTA $ 13.038.752,00 0,03% 99,89%  



 
 

 

ALAMBRE NEGRO O RECOCIDO $ 12.517.380,00 0,02% 99,91%  

CINTA DE POLIURETANO (SIKAROD). $ 11.665.642,00 0,02% 99,94%  

MORTERO DE 3000 PSI $ 7.326.000,00 0,01% 99,95%  

ASFALTO SÓLIDO $ 7.107.368,00 0,01% 99,97%  

ACPM $ 5.985.152,00 0,01% 99,98%  

BARRA DE UNIÓN 5/8" $ 5.446.936,00 0,01% 99,99%  

PUNTILLAS DE 21/2"  Y 31/2" $ 3.012.984,00 0,01% 99,99%  

PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO,  ALLANADO SOBRE MURO $ 1.565.564,00 0,00% 100,00%  

ADITIVO LIQUIDO INTEGRAL IMPERMEABILIZANTE $ 1.465.100,00 0,00% 100,00%  

TOTAL GENERAL $ 50.400.994.199,00    
 
 
De acuerdo con la metodología establecida por Colombia Compra Eficiente (VER MATRIZ 4 – BIENES 
NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DEL SECTOR TRANSPORTE) se define el siguiente ítem 
relevante: ACERO DE REFUERZO. 
 
Nota: Teniendo en cuenta que los materiales definidos como Concreto están compuestos principalmente por (agregado, cemento, aditivo 
y agua), el bien relevante establecido a evaluar, será el ítem de mayor costo dentro de esta composición es decir el CEMENTO ya que las 
mezclas mencionadas anteriormente corresponden a una fórmula elaborada la cual no es posible establecer una partida arancelaria que 
facilite su ubicación dentro de la industria nacional. 
 
 

2. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE  

Del análisis anterior se puede concluir que, si bien se tiene una mayor participación en el componente de 
suministro, el servicio es indispensable para la ejecución. Es por esta razón que para la definición del puntaje 
correspondiente al apoyo a los bienes y servicios nacionales el cual se pondera en un total de (100 puntos), 
debe confirmarse que los productos mencionados formen parte de la industria nacional. 
 
Para esto, se procede a buscar la evidencia requerida a fin de acceder al puntaje correspondiente al suministro 
de bienes nacionales en congruencia con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente.  A 
continuación, se identifica si el bien establecido como relevante tiene participación o no en la industria nacional, 
esto se hace por medio de la verificación de la partida arancelaria en el VUCE:  
 

NOMBRE SECCIÓN CAPÍTULO CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PERTENECE A LA 

INDUSTRIA NACIONAL 
(SI/NO) 

ACERO DE 
REFUERZO  

XV 72 7214 

*Metales comunes y 
manufacturas de estos metales 
*Fundición, hierro y acero 
*Barras de hierro o acero sin 
alear, simplemente forjadas, 
laminadas o extru­didas, en 
caliente, así como las sometidas a 
torsión después del laminado. 
*­ Con muescas, cordones, surcos 
o relieves, producidos en el 
laminado o sometidas a torsión 
después del laminado 

SI 



 
 

 

NOMBRE SECCIÓN CAPÍTULO CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PERTENECE A LA 

INDUSTRIA NACIONAL 
(SI/NO) 

XV 72 7214 

*Metales comunes y 
manufacturas de estos metals 
*Fundición, hierro y acero 
*Barras de hierro o acero sin 
alear, simplemente forjadas, 
laminadas o extru­didas, en 
caliente, así como las sometidas a 
torsión después del laminado. 
*Las demás: 
*De sección transversal 
rectangular: 
*­Con el lado de mayor 
dimension inferior o igual a 100 
mm 

SI 

XV 72 7214 

*Metales comunes y 
manufacturas de estos metals 
*Fundición, hierro y acero 
*Barras de hierro o acero sin 
alear, simplemente forjadas, 
laminadas o extru­didas, en 
caliente, así como las sometidas a 
torsión después del laminado. 
*Las demás 
*Las demás: 
* De sección circular, de diámetro 
inferior o igual a 100 mm 

SI 

XV 72 7214 

*Metales comunes y 
manufacturas de estos metales 
*Fundición, hierro y acero 
*Barras de hierro o acero sin 
alear, simplemente forjadas, 
laminadas o extru­didas, en 
caliente, así como las sometidas a 
torsión después del laminado. 
*Las demás: 
*Las demás: 
*Los demás 

SI 

.  
 

Evidencia participación de los componentes identificados dentro de la industria nacional: 
 

No. 
Bien nacional 
relevante 

Fecha de 
inscripción 

Fecha de 
vigencia 

No. de 
partida 

arancelaria 
% de participación  

1 ACERO DE REFUERZO  

202407220125180 2025-07-25 7214200000 

41,97% 

202501230134028 2026-01-30 7214999000 

202501230134026 2026-01-30 7214991000 

202501230134018 2026-02-04 7214200000 

202501240134043 2026-02-04 7214999000 

202409240128641 2025-10-02 7214200000 

202410230130654 2025-10-29 7214991000 

202502060134462 2026-02-13 7214200000 



 
 

 

No. 
Bien nacional 
relevante 

Fecha de 
inscripción 

Fecha de 
vigencia 

No. de 
partida 

arancelaria 
% de participación  

202409260128504 2025-10-03 7214999000 

202409260128484 2025-10-03 7214912000 

202409260128473 2025-10-03 7214200000 

202410280130901 2025-10-31 7214991000 

202405300122985 2025-06-12 7214200000 

202505220137665 2026-06-05 7214200000 

 
De acuerdo con la revisión, la Entidad Estatal otorgará el puntaje correspondiente al apoyo de industria nacional 
(20 puntos) con la aplicación de la siguiente fórmula teniendo en cuenta que se identificó un  bien relevante 
como producción nacional: 
 

a. El paso uno es para identificar el puntaje de cada bien relevante 

 
Donde: 
Pi: Puntaje de cada bien relevante 
i: Bien o bienes nacionales relevantes  
n: Número de bienes nacionales relevantes  
Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 
Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos)  
∑ Participación (%)n

i : Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  
 
 
 

b. El paso dos es para identificar el puntaje del proponente 

 
Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo 
decimal.  
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a cada Proponente 
dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada 
uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se aplicará la siguiente fórmula. 

 

 
 

Donde: 
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  

∑ Pi
i
j=0 : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo 
decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los veinte (20) puntos. 

 



 
 

 

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar todos o 
algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional relevante, tratándose 
de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista 
en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo 
referente con el apoyo de la industria nacional.  
Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla 
de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  
 

No. 
Composición del Proponente 

Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato nacional 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país 
con el que se tenga acuerdo 
comercial o la del Decreto 

1082 de 2015. Si el 
Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

4. 
Proponente plural en el que al 
menos uno de los integrantes 

es extranjero sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen 
del Decreto 1082 de 2015, 

ni la de los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 

en servicios extranjeros 
(4.3.2) 

 
Opción 2. Si luego de aplicar la metodología para identificar los bienes nacionales relevantes descritos en la 
Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector transporte, la Entidad Estatal demuestra 
que los bienes relevantes no están registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, se otorgará 
el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje 
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el cuarenta por ciento (40%) 
del personal requerido para el cumplimiento del contrato. Para estos casos deberán incluirse los siguientes 
párrafos en el Pliego de Condiciones. 
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 
05/06/2025, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en 
dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal 
motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular 
al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el [la Entidad Estatal definirá el porcentaje requerido que sea por lo menos del 
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] del personal requerido para el cumplimiento 
del contrato.  
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje 
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el [la Entidad Estatal definirá 
el porcentaje requerido que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] 
del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  



 
 

 

 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido 
para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo 
exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de 
lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de 
origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  
 

 

 Aplicando la fórmula descrita en el presente estudio y evidenciando que el bien nacional relevante producto 
del ejercicio SI TIENE REGISTRO DE PRODUCCIÓN NACIONAL (VER ANEXO – EVIDENCIA CONSULTA DE 
REGISTROS DE PRODUCTORES NACIONALES) el puntaje que establece la entidad para el bien nacional 
relevante del identificado será el siguiente: 

 

#   COMPONENTE   % PARTICIP.   PUNTAJE  

1 ACERO DE REFUERZO 41,97% 20,0000000 

  41,97% 20 PUNTOS 

 
De acuerdo con la revisión, la Entidad Estatal otorgará el puntaje correspondiente al apoyo de industria nacional 
al oferente que presente la siguiente evidencia para cada uno de los componentes encontrados dentro de la 
industria nacional y que se relacionan en la tabla a continuación: 
 
Si es productor de los insumos relacionados en tabla a continuación deberá tenerse en cuenta lo siguiente:  

 

No. 
Composición del Proponente 

Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato nacional 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país 
con el que se tenga acuerdo 
comercial o la del Decreto 

1082 de 2015. Si el 
Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

4. 
Proponente plural en el que al 
menos uno de los integrantes 

es extranjero sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen 
del Decreto 1082 de 2015, 
ni la de los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional en 

servicios extranjeros 
(4.3.2) 



 
 

 

# COMPONENTE PARTIDA ARANCELARIA 

1 ACERO DE REFUERZO 
7214200000 o 7214912000 o 
7214991000 o 7214999000 

 
Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  

 
A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 
solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales 
relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá 
someterse a condicionamientos. 
B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo 
del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje 
a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular 
al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos. 
C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, se otorgará 
el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se 
comprometan a incorporar durante la ejecución del contrato y dependiendo del porcentaje de participación de 
estos bienes, en los términos de la MATRIZ 4 – BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DEL 
SECTOR TRANSPORTE.  
 
Para constancia se suscribe en junio de 2025. 
 

 
BRIANA LOPESIERRA ROSADO 
Asesora Externa 
Secretaría General del Distrito   
 

 



ANEXO – EVIDENCIA CONSULTA DE REGISTROS DE PRODUCTORES NACIONALES 

 

1. ACERO DE REFUERZO 

PARTIDA ARANCELARIA: 7214200000 o 7214912000 o 7214991000 o 7214999000 

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA NACIONAL: SI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(…) 

Nota 1: Se evidencia dentro de los insumos registrados, que bajo la partida arancelaria SI 

hay registros de productores dentro la industria nacional. 

 

 













 
 

 
 

 
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 

ALCALDÍA DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA 

 
 

CERTIFICADO 
 
 
 

La Secretaría de Planeación Distrital de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, en 

cumplimiento de sus funciones y atribuciones legales, certifica que el proyecto 

"Construcción de la Calle 82 entre Carrera 74 y Avenida del Rio en el Distrito de 

Barranquilla" hace parte integral del Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 

"Barranquilla a Otro Nivel" y su correspondiente Plan de Inversiones y se encuentra 

inscrito en el Banco del Proyectos del Distrito con el código BPIN 202500000021617.  

El presente certificado se expide para los fines pertinentes, ratificando el compromiso 

de la Alcaldía Distrital de Barranquilla con el desarrollo integral y sostenible de nuestra 

ciudad.  

Dado en Barranquilla, a los 11 (once) días del mes de septiembre de 2025. 

 

Atentamente,  

 
 
 
 
DIANA MA. MIGUEL MANTILLA PARRA  
Secretaria de Planeación  
Alcaldía Distrital de Barranquilla  



Ficha comparativa del ajuste del proyecto
Fecha de Impresión: 19/Aug/2025 01:30 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN 202500000021617 ESTADO En Ejecucion

NOMBRE DEL 
PROYECTO: Construcción de la Calle 82 entre carrera 74 y Avenida del Rio en el Distrito de  Barranquilla

EJECUTOR 08001 - BARRANQUILLA UNIDAD 
RESPONSABLE

Secretaría Distrital de 
Planeación HORIZONTE 2025 - 2026

SECTOR Transporte PROGRAMA 2402 - Infraestructura red vial regional

VALOR TOTAL $ 96.775.903.177,80 APROPIACIÓN 
INICIAL $ 0,00 APROPIACIÓN 

VIGENTE $ 2.128.772.697,00

ALCANCE

Mejorar las condiciones de la vía del corredor vial calle 82 con alta densidad vehicular  con uno punto tres kilómetros de vía urbana 
construida. La construcción de la continuación de la calle ochenta y dos, extendiéndola desde la carrera setenta y cuatro hasta el Gran 
Malecón (Avenida del Rio), con una sección que comprende dos calzadas vehiculares de dos carriles por sentido, cubriendo una 
longitud total de uno punto tres kilómetro. Además, se contempla la canalización del arroyo de la calle ochenta y dos mediante un 
box culvert cerrado que se ubicará a lo largo del corredor vial;   con el fin de mejorar la movilidad peatonal y vehicular en el área 
urbana del Distrito de Barranquilla.

AJUSTES DEL PROYECTO

De la información por producto
En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el 

detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO EJ-AJ-TER-08001-0550 TIPO DE PROCESO Ajustes con trámite presupuestal ET

ESTADO DEL PROCESO Finalizada FECHA INICIO DEL 
AJUSTE 8/19/2025 9:21:42 AM FECHA FIN DEL 

AJUSTE 8/19/2025 1:30:39 PM

OBJETIVO Mejorar las condiciones de la vía calle 82 con alta densidad vehicular
436605 - Vía urbana construida     (Producto principal del proyecto)  - la construcción de la continuación de la calle ochenta y dos, 
extendiéndola desde la carrera setenta y cuatro hasta el Gran Malecón, con una sección que comprende dos calzadas vehiculares de 
dos carriles por sentido, cubriendo una longitud total de uno punto tres kilómetro. Además, se contempla la canalización del arroyo 
de la calle ochenta y dos mediante un box culvert cerrado que se ubicará a lo largo del corredor a diseñar. - 

PRODUCTO
ETAPA Inversión AVANCE 

FINANCIERO
AVANCE EN 
ACTIVIDADES

INDICADORES DE 
PRODUCTO

JUSTIFICACIÓN DEL 
CAMBIO

DEFINITIVA
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Funcionarios que emiten concepto Área/dependencia Firma

Elaboró Ernesto Alonso Toncel Reyna Secretaría Distrital de Planeación

Emitió Milton Arenas Pabón Secretaría Distrital de Planeación

COSTOS

JUSTIFICACIÓN DEL 
CAMBIO Modificación por trámite creado

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

JUSTIFICACIÓN DEL 
CAMBIO Modificación por trámite creado

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES
Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite
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https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download

















































