
  

Ipiales, Nariño, 30 de mayo de 2026 

Señores 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 

Centro Sur Colombiano de Logística Internacional 

Regional Nariño 

Ipiales, Nariño 

Atención: 

Dr. WILLIAM ORLANDO NARVÁEZ MARCILLO 

subdirector (E) Centro Sur Colombiano de Logística Internacional 

Ing. ERIKA ZULMA LUCERO JÁCOME 

Supervisora del Contrato 

Asunto: Solicitud de prórroga del plazo contractual por necesidad técnica y logística debidamente 

soportada – Ítem “Humus” – Contrato CO1.PCCNTR.9456028 – Proceso de mínima cuantía No. MC-

9534-BS-CSCLI011-2026. 

Referencia: Contrato CO1.PCCNTR.9456028 – Compra de materiales de formación para el programa 

CAMPESENA. 

Cordial saludo: 

DIANA CAROLINA CABALLERO CASTELLANOS, obrando en calidad de Representante Legal de 2KFIT 

CORPORATION S.A.S., sociedad identificada con NIT 901.198.210-9, en el marco de la ejecución del 

contrato de la referencia, cuyo objeto corresponde a la compra de materiales de formación para 

desarrollar procesos formativos complementarios del programa CAMPESENA, en las áreas agrícola, 

pecuaria y turismo del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional del SENA Regional Nariño, 

respetuosamente solicito la prórroga del plazo contractual, con fundamento en las siguientes 

consideraciones: 

I. ANTECEDENTES 

1. En los documentos contractuales, el ítem objeto de análisis fue descrito como: 

     “Humus TEC, acondicionador orgánico en polvo para el suelo, con nutrientes, ácidos húmicos y 

fúlvicos, con registro ICA. Presentación bulto por 40 kilogramos.” 

2. Durante la ejecución contractual se presentó una diferencia técnica sobre el alcance del ítem 

“Humus”, especialmente frente a la denominación del producto, su naturaleza técnica y el 

producto que debía ser recibido por la Entidad. 

3. Con el propósito de atender la orientación técnica manifestada por la Entidad y evitar discusiones 

adicionales sobre el cumplimiento del ítem, 2KFIT CORPORATION S.A.S. inició la gestión de 

suministro de un producto correspondiente a HUMUS DE LOMBRIZ / LOMBRICOMPOST, con 

presentación de 40 kilogramos, registro ICA y destinación agrícola para aplicación al suelo. 



  

4. Para efectos de acreditar la necesidad real del plazo solicitado, se aporta certificación emitida 

por AGROHUMUS EL NOGAL LTDA., de fecha 29 de mayo de 2026, en la cual el proveedor informa 

que el tiempo estimado para la entrega del abono orgánico humus de lombriz solicitado es de 

treinta y cinco (35) días calendario, contados a partir de la confirmación del pedido y del 

cumplimiento de las condiciones comerciales establecidas. 

5. En la misma certificación, el proveedor advierte que el plazo de entrega puede variar de acuerdo 

con la disponibilidad del producto, condiciones climáticas, logística de transporte o 

circunstancias ajenas a su voluntad, circunstancias propias de la producción, alistamiento y 

suministro de este tipo de insumos orgánicos. 

6. En consecuencia, el plazo adicional solicitado no obedece a una dilación injustificada, renuencia 

o negativa de cumplimiento por parte del contratista, sino a una necesidad técnica, comercial y 

logística objetiva, sustentada documentalmente por el proveedor del producto. 

II. PRECISIÓN SOBRE EL ALCANCE DE LA SOLICITUD 

Es importante precisar que la presente comunicación no constituye una modificación unilateral del 

contrato por parte de 2KFIT CORPORATION S.A.S., ni implica que el contratista pretenda alterar por 

sí mismo el plazo contractual inicialmente pactado. 

Por el contrario, esta solicitud se eleva respetuosamente ante la Entidad para que, en ejercicio de 

sus competencias contractuales, estudie, acepte y formalice, si lo considera procedente, la prórroga 

del plazo de ejecución mediante el instrumento contractual correspondiente y su trámite en la 

plataforma SECOP II. 

2KFIT CORPORATION S.A.S. reconoce expresamente que la prórroga solo podrá producir efectos 

jurídicos si es aceptada por la Entidad y formalizada antes del vencimiento del plazo contractual 

vigente. 

III. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA DEL PLAZO SOLICITADO 

La prórroga solicitada tiene como finalidad permitir que el suministro del producto HUMUS DE 

LOMBRIZ / LOMBRICOMPOST se realice en condiciones reales, verificables y adecuadas, conforme 

al plazo certificado por el proveedor. 

AGROHUMUS EL NOGAL LTDA. informó que el tiempo estimado de entrega del producto solicitado 

es de treinta y cinco (35) días calendario, contados a partir de la confirmación del pedido y del 

cumplimiento de las condiciones comerciales establecidas. 

Por lo anterior, el término solicitado corresponde al tiempo mínimo razonable para la confirmación, 

alistamiento, disponibilidad, preparación, despacho y entrega del producto, evitando entregas 

apresuradas que puedan generar reprocesos, rechazos, incumplimientos logísticos o afectaciones a 

la finalidad del contrato. 

La prórroga resulta conveniente para ambas partes, por cuanto: 



  

1. Permite a la Entidad recibir el producto en condiciones adecuadas y conforme a la finalidad 
técnica del ítem. 

2. Evita entregas apresuradas, reprocesos o rechazos posteriores. 

3. Permite al contratista cumplir la obligación con claridad, seguridad jurídica y planeación 
logística. 

4. Protege la finalidad pública del contrato y el desarrollo de los procesos formativos del 
programa CAMPESENA. 

5. Previene afectaciones recíprocas derivadas de una entrega sin el plazo real certificado por 
el proveedor. 

6. Mantiene la ejecución contractual dentro de un marco de buena fe, colaboración, 
transparencia y responsabilidad. 

Se deja expresa constancia de que 2KFIT CORPORATION S.A.S. realizará la entrega de los 13 items 
contratados dentro de los plazos que sean finalmente aprobados por la Entidad y de conformidad 
con las instrucciones impartidas por la supervisión contractual. 

No obstante, en caso de que la capacidad de almacenamiento, bodegaje, organización interna, 
disponibilidad de espacios físicos o necesidades operativas del SENA hagan necesario recibir los 
bienes de manera parcial, escalonada o en fechas diferentes, dicha circunstancia corresponderá 
exclusivamente a condiciones logísticas de la Entidad y no constituirá incumplimiento, mora, retraso 
o responsabilidad atribuible al contratista. 

En consecuencia, una vez el contratista ponga a disposición de la Entidad los bienes objeto del 
contrato en las condiciones acordadas y dentro del plazo contractual vigente, cualquier 
programación de entregas parciales, almacenamiento temporal, recepción diferida, distribución 
interna o limitación de bodegaje será asumida bajo la coordinación y responsabilidad de la Entidad, 
sin que ello afecte los derechos contractuales del contratista ni genere penalidades, descuentos, 
declaratorias de incumplimiento o afectaciones derivadas de circunstancias ajenas a su control. 

Así mismo, se solicita que esta condición quede expresamente reconocida en el acta, modificación 
contractual, prórroga o documento que formalice la ampliación del plazo, con el fin de evitar futuras 
controversias sobre la imputación de responsabilidades logísticas relacionadas con la recepción y 
almacenamiento de los bienes. 

 

IV. FUNDAMENTO NORMATIVO 

La presente solicitud se fundamenta en los principios que rigen la contratación estatal, 

especialmente los principios de buena fe, economía, responsabilidad, planeación, transparencia, 

colaboración entre las partes y prevalencia del interés general. 



  

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos estatales deben orientarse al 

cumplimiento de los fines estatales, a la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y a 

la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con la administración. 

El principio de economía previsto en la Ley 80 de 1993 exige que las actuaciones contractuales se 

desarrollen de manera eficiente, evitando trámites, reprocesos o actuaciones que puedan afectar 

injustificadamente la ejecución del contrato. 

El principio de responsabilidad previsto en la Ley 80 de 1993 impone a las partes el deber de actuar 

con diligencia, planeación y cuidado en la ejecución contractual, evitando actuaciones que puedan 

comprometer el cumplimiento de la finalidad pública. 

El artículo 28 de la Ley 80 de 1993 dispone que en la interpretación de las normas sobre contratos 

estatales y de las estipulaciones contractuales deben tenerse en cuenta los fines y principios de la 

contratación estatal, así como los mandatos de buena fe, igualdad y equilibrio entre prestaciones y 

derechos. 

La Ley 1150 de 2007, al desarrollar el principio de selección objetiva, exige que las actuaciones 

contractuales respondan a criterios objetivos, verificables y relacionados con la necesidad pública. 

El Decreto 1082 de 2015 regula la gestión contractual, la planeación, las garantías y los aspectos 

operativos de la contratación pública, incluyendo la necesidad de documentar adecuadamente las 

actuaciones contractuales y los soportes que sustentan la ejecución. 

En ese marco, la prórroga del plazo contractual resulta procedente cuando existe una causa 

objetiva, razonable, documentada y necesaria para garantizar el cumplimiento del objeto 

contractual, siempre que no se altere la esencia del contrato, no se modifique la necesidad pública 

inicialmente contratada y se formalice por la Entidad mediante el instrumento contractual 

correspondiente. 

En el presente caso, la solicitud de prórroga no modifica el objeto contractual, no adiciona valor al 

contrato, no altera la naturaleza del bien requerido ni desconoce la finalidad pública. Su finalidad 

exclusiva es permitir que el suministro del ítem “Humus” se realice dentro del plazo real certificado 

por el proveedor y bajo condiciones de cumplimiento adecuadas para ambas partes. 

V. NECESIDAD DE FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL 

Teniendo en cuenta que la prórroga del plazo constituye una modificación del término de ejecución 

del contrato, se solicita respetuosamente que, en caso de ser aceptada, sea formalizada mediante 

el documento contractual correspondiente, antes del vencimiento del plazo vigente. 

Así mismo, se solicita que la modificación sea tramitada y publicada en la plataforma SECOP II, junto 

con los soportes que la Entidad considere pertinentes, incluida la certificación del proveedor sobre 

el plazo de entrega. 



  

En caso de que la prórroga implique actualización de garantía, cronograma, acta, otrosí o cualquier 

documento adicional, 2KFIT CORPORATION S.A.S. manifiesta desde ya su plena disposición de 

atender los trámites requeridos por la Entidad. 

VI. SOLICITUD 

Con fundamento en lo expuesto, respetuosamente solicitamos a la Entidad: 

Primero. Estudiar, aceptar y formalizar la prórroga del plazo contractual por el término de treinta y 

cinco (35) días calendario, o por el término que la Entidad considere técnica y jurídicamente 

procedente, teniendo en cuenta el plazo certificado por el proveedor AGROHUMUS EL NOGAL LTDA. 

Segundo. Tener como soporte de la presente solicitud la certificación de fecha 29 de mayo de 2026, 

mediante la cual el proveedor informa que el tiempo estimado de entrega del abono orgánico 

humus de lombriz es de treinta y cinco (35) días calendario, contados a partir de la confirmación del 

pedido y del cumplimiento de las condiciones comerciales establecidas. 

Tercero. Reconocer que la presente solicitud no obedece a renuencia, negligencia o negativa de 

cumplimiento por parte de 2KFIT CORPORATION S.A.S., sino a una necesidad técnica, comercial y 

logística objetiva, soportada documentalmente. 

Cuarto. Formalizar, en caso de aceptación, la prórroga mediante el instrumento contractual 

correspondiente, antes del vencimiento del plazo contractual vigente, y realizar el trámite 

correspondiente en la plataforma SECOP II. 

Quinto. Informar si, como consecuencia de la prórroga solicitada, se requiere actualización de 

garantía, cronograma, acta, otrosí o cualquier documento adicional, manifestando desde ya 2KFIT 

CORPORATION S.A.S. su disposición de atender los trámites correspondientes. 

Sexto. Dejar constancia de que la solicitud se formula con el propósito de proteger la finalidad 

pública del contrato, garantizar la correcta entrega del bien requerido, evitar reprocesos o rechazos 

posteriores y prevenir afectaciones tanto para la Entidad como para el contratista. 

Séptimo. Dejar expresa constancia en el acta, otrosí, prórroga o documento que formalice la 

ampliación del plazo contractual, que una vez 2KFIT CORPORATION S.A.S. ponga a disposición de la 

Entidad los bienes objeto del contrato dentro del plazo contractual vigente y en las condiciones 

acordadas, cualquier entrega parcial, recepción escalonada, almacenamiento temporal, limitación 

de bodegaje, distribución interna o programación diferida que resulte necesaria obedecerá 

exclusivamente a necesidades logísticas, operativas o de capacidad de la Entidad, sin que ello 

constituya incumplimiento, mora o responsabilidad atribuible al contratista, ni genere la imposición 

de penalidades, descuentos o declaratorias de incumplimiento. 

VII. SOLICITUD SUBSIDIARIA 

En caso de que la Entidad considere que la figura jurídicamente más adecuada no es la prórroga del 

plazo contractual, solicitamos respetuosamente evaluar la suspensión parcial de las obligaciones 



  

relacionadas exclusivamente con el ítem “Humus”, hasta tanto se defina y formalice la alternativa 

contractual procedente para permitir la entrega del bien. 

La anterior solicitud subsidiaria se formula con el único propósito de evitar afectaciones para las 

partes, preservar la finalidad pública del contrato y garantizar que la ejecución del ítem se realice 

de manera clara, documentada y jurídicamente segura. 

VIII. ANEXOS 

Se anexan los siguientes documentos: 

1. Certificación de AGROHUMUS EL NOGAL LTDA., de fecha 29 de mayo de 2026, sobre el 

tiempo estimado de entrega del abono orgánico humus de lombriz. 

2. Soporte técnico, ficha, etiqueta o documento del producto HUMUS DE LOMBRIZ / 

LOMBRICOMPOST. 

3. Soporte de registro ICA del producto, si aplica. 

4. Copia de comunicaciones previas relacionadas con la aclaración técnica del ítem “Humus”, 

si se considera pertinente. 

IX. NOTIFICACIONES 

Solicitamos que la respuesta a la presente solicitud sea remitida a los siguientes correos 

electrónicos: 

licitaciones@2kfit.com.co 

carolinacaballero@2kfit.com.co 

X. CONSIDERACIÓN FINAL 

2KFIT CORPORATION S.A.S. reitera su respeto por el SENA, por la supervisión contractual y por el 

programa CAMPESENA. Así mismo, manifiesta su plena disposición de continuar colaborando para 

que la ejecución contractual se desarrolle de manera adecuada, transparente y conforme a los 

principios que rigen la contratación estatal. 

La presente solicitud se presenta de buena fe, con ánimo de cumplimiento y con el propósito de 

evitar afectaciones recíprocas, garantizando que la entrega del ítem “Humus” se realice dentro de 

un plazo real, técnicamente soportado y formalmente aprobado por la Entidad. 
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Atentamente, 

 

 

DIANA CAROLINA CABALLERO CASTELLANOS 

Representante Legal 

2KFIT CORPORATION S.A.S. 

NIT 901.198.210-9 

 



Nos organizamos para servirle al campo 

Vereda el Carmelo-Gualmatan-Nariño – Email: leyviher-27@hotmail.com 
Celular: 3132954072-3153330343 

 

Señores: 
 
2KFIT CORPORATION S.A.S 
NIT:901198210-9 
CL 16   7   21 Ipiales-Nariño 
 

Asunto: Tiempo de entrega Abono orgánico Humus de Lombriz. 

Cordial saludo, 

Por medio de la presente nos permitimos informar que el tiempo estimado 
para la entrega del abono orgánico humus de lombriz solicitado es de 
treinta y cinco días calendario, contados a partir de la confirmación del 
pedido y cumplimiento de las condiciones comerciales establecidas. 
 
Este plazo podrá variar de acuerdo con la disponibilidad del producto, 
condiciones climáticas, logística de transporte o circunstancias ajenas a 
nuestra voluntad, las cuales serán comunicadas oportunamente. 
 
 
Agradecemos su confianza en nuestros productos y quedamos atentos a 
cualquier inquietud o requerimiento adicional. 
 

Atentamente, 

 

 

 

 
ÁREA O SERVICIO 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

ABONOS ORGANICOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, 

HUMUS DE LOMBRIZ Y LIXIVIADOS. 

 
Código: AH-001 

 

TIPO DE DOCUMENTO 
 

OFICIO 
VERSIÓN:01 

PÁGINA: 1 de 1 

 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

TIEMPO DE ENTREGA ABONO ORGÁNICO 
HUMUS DE LOMBRIZ 

 

FECHA DE EMISIÓN: 

14/05/2026 

 

FECHA DE VIGENCIA: 

14/07/2026 

 

Gualmatán, 29 de Mayo de 2026 
 
 

 

 

               

              

 

 

                   

MIGUEL ANGEL ROSERO.                        LEYDI VIVIANA HERNANDEZ. 
Gerente                                                  Coordinadora de Ventas 
Agrohumus el Nogal Ltda.                        Agrohumus el Nogal Ltda. 
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