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GENERALIDADES DEL PROCESO
DEPENDENCIA _
GENERADORA DE LA | SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
NECESIDAD: _
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y
OBJETO: AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUGTURA DEL PUENTE
: VEHICULAR SOBRE EL RIO GUACHICOS VEREDA HOLANDA MUNICIPIO DE PITALITO
DEPARTAMENTO DEL HUILA
PLAZO: TRES MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA
: LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
PRESUPUESTO cglgggggl&ngg_ﬁgﬁ VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
ASIGNADO: ( )

Seccion 208
DISPONIBILIDAD Estructura EP:2-3,2-02-02-008-202500000035880- 24-02-0600/FT:141276/PR:$
PRESUPUESTAL: Presupuestal 50.026.494,00 .

N° CDP 2739
CONCEPTO DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA
GASTO: Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SERVICIO PRESTADO A LAS

: EMPRESAS Y SERVICIOS DE/PRODUCCION

TIPO DE CONTRATO | INTERVENTORIA
LUGAR DE
E JECUCION PITALITO (HUILA) B )
ANTICIPO S [ [NO | X | PORCENTAJE% |

FORMA DE PAGO

El Departamento cancelara el valor del contrato que resulte del presente proceso de seleccion
asi:

PAGOS PARCIALES:

Hasta por el noventa por ciento (90%) del valor total del Contratc seglin porcentaje de obra
recibido y aprobado, previa presentacion del Informe Parcial vy el Acta de Recibo Parcial
aprobadas por el Supervisor del Contrato.

PAGO FINAL:

El diez por ciento (10%) restante del valor total del Contrato, con la suscripcién del Acta de
Recibo Final y Acta de liquidacién del Contrato de Interventoria aprobadas por el supervisor,
una vez terminando y liquidado el contrato de obra objeto de interventoria.

NOTA 1: Para el ultimo pago se debera aportar:

- Informe de cumplimiento final expedido por el supervisor del contrato, que debera
contener como minimo: 1. Reporte de cumplimiento de las obligaciones del Contralo 2,
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Constancia de paz y salvo de los pagos del contratista con el sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales, si estuviere obligado a ello, 3. Vigencia de las garantias del Contrato de
Interventor(a., y 4. Valor a pagar con &} acta de liguidacion al Contratista, y saldo de ejecucion
del contrato a faver del Departamento, si hubiere lugar a ello. - Informe Final de Interventoria,
aprobado por el Supervisor, que debera contener como minimo: 1. Reporte de la vigencia de
tas garantias del Contrato de Obra, 2. Constancia de paz y salvo de los pagos del contratista
de obra con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, si estuviere obligado a ello,
3. Acta de recibo final de las actividades ejecutadas, suscrita por el Interventor y el Contratista,
4. Valor del pago final a favor del Contratista, y saldo del Contrato a favor del Departamento, si
hubiere lugar a ello, 5. Reporte de amortizacién del valor dado en calidad de anticipo al
contratista de obra y los rendimientos financieros en caso de que se hubieran causado. 8.
Adjuntar plancs record, bitacora de seguimiento de cada una de las obras y memorias de
célculo de cantidades de obra ejecutada y las demas que requiera el supervisor del contrato.
7. Soportes del pago del AlU del contratista de Obra. 8. Consolidado de resultados de
laboratorio de cada actividad segin aplique, con el cumplimiento del ensayo. 9. Registro
fotografico record de cada item. 10. Cierre ambiental. 11. Informe final del director de
interventoria. 12. Acta de entrega de obra en donde se detallen el tipo de obras y abscisas.

NOTA 2: Para efectos de los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar el cumplimiento de
sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de
1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015, los Decretos 2353 de 2015,
510 de 2003 y 1273 de 2018, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las
mismas; en el evento que el CONTRATISTA no haya realizado, totalmente los apories
correspondientes al Sistema de Seguridad Social, el DEPARTAMENTQ podrd retener las
sumas adeudadas y efectuara el giro directo de dichos recursos con prioridad a los regimenes
de salud y pensiones.

NOTA 3: Las demoras en los pagos criginadas por la presentacion incorrecta de los
documentos requeridas para ello, seran responsabilidad del CONTRATISTA, y no tendra
derecho al reconocimiento de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

NOTA 4: Los pagos estaran sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera
lugar.

NOTA 5: En todo caso la entrega de estos dineros queda supeditada a la disponibilidad de los
recursos aprobados en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Gobernacién del
Huita.

NOTA 6: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si esta
obligado a presentar factura electrdnica, tal y como lo establece la Resolucién 165 de 2023
expedida por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad
contratante.

NOTA 7: Asi, la facturacion sea electrdnica o no el contratista, debe comprometerse a adjuntar
la documentacion del cobro de la obligacién dineraria (Factura / Informe de Gestién / Acta de
satisfaccion / Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP I, en caso de no ser
adicionada, la entidad no respondera por las posibles demoras en el tramite.

MODO DE
SEGUIMIENTO O
CONTROL

INTERVENTORIA SUPERVISION | X
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DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Constitucién Politica en el articulo 2 establecié gque son fines esenciales del Estado servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion, facilitar Ia participacion ciudadana y comunitaria, asegurar la
convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

lgualmente, el articulo 298, sefialan que corresponde a los departamentos las funciones
administrativas, de coordinacién, complementariedad de la accion municipal, intermediacién entre la
Nacion y los Municipios y de prestacion de los servicios que determinen la Constitucion; asi como
gestionar y promover el desarrolio integral de su territorio de conformidad con la Constitucion y las
leyes.

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 19 de la Ley 105 de 1993, corresponde a las entidades
territoriales la construccion y la conservacion de todos y cada uno de los componentes de su propiedad.

Por su parte, la Ley 715 de 2001 en el articulo 74 asigné a los Departamentos, la competencia para
planificar y orientar las politicas de desarrollo y prestacion de servicios pUblicos y coordinar su
ejecucion con los municipios: promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales
o municipales de interés departamental; promover la armonizacion de las actividades de los Municipios
entre si, con el Departamento y con la Nacién, administrar los recursos cedidos por la Nacién; asesorar
y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de
prestacion de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por [a ley, cuando a ello haya
fugar.

Asi mismo, el articulo 76 ibidem, dispuso que corresponde a los Departamentos promover, financiar o
cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de inferés departamental, adelantar
la construccion y la conservacion de todos los componenies de la infraestructura de transporte que les
corresponda entre otras funciones.

La ordenanza No. 008 de 2023 , “Por medio de la cual se modifica la estructura crganica de la
Administracion Central del Departamento del Huila, se sefialan las funciones de sus dependencias y
se dictan otras disposiciones”, en el articulo 16, establece como funciones a cargo de la Secretaria de
Vias e Infraestructura , Planear, implementar y evaluar la supervision e interventoria de los estudios ,
disefios vy las obras de infraestructura del sector vias; mediante la planeacion, Direccion, ejecucion y
control de las obras; asi mismo dentro de sus funciones especificas le corresponde entre otras la de
identificar y definir la contratacién de estudios, disefios, construccion, analisis de suelos, impacto
ambiental y demas relacionados con la adecuacién y mantenimiento de la red vial del Departamento y
obras de infraestructura y ejecutar los procesos de confratacién, de acuerdo con delegaciones
autorizadas por el Gobernador, y apoyar a las demas dependencias de la Administracion
Departamental en la gjecucion de éstos procesos.

Para el cumplimiento de las funciones, la Secretaria de Vias e Infraestructura es responsable de las
etapas de programacion y preparacién de los procesos y la de ejecucién de los contratos, de supervisar
y velar por el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, de suscribir los actos
administrativos propios de la fase pos contractual, y ademas debera realizar y suscribir actas de inicio,
actas de modificacion que no impliquen adicion de recursos, actas de creacién y supresién de items.

De igual forma, a la luz de la Ordenanza en comento, le corresponde enire otras funciones: Formular
evaluar el procesc de vias e infraestructura en articulacién con las dependencias y sectores; generar,
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articular y divulgar los espacios e instancias de participacion ciudadana y rendicién de cuentas,
articular y formular los estudios y disefios de prefactibiiidad o factibilidad de detalle para la ejecucién
de las obras de infraestructura de todos los sectores de la entidad, elaborar planes programas y
proyectos relacionados con la construccion, mejoramiento, rehabilitacién y conservacién de la red vial
del Departamento, acorde con el plan de desarrollo departamental, evaluar y controlar los estudios ¥
disenos de Ias vias del Departamento.

En el Plan de Desarrollo Departamental “POR UN HUILA GRANDE", previsto para el periodo 2024-
2027, adoptado mediante la Ordenanza No. 009 del 2024, Debido al mal estado de la red vial que
afecta principalmente al sector productivo del departamento del Huila, se establecié dentro del Sector
TRANSPORTE, el Programa INTERCONEXION Y MOVILIDAD PARA UN HUILA CON MAS
OPORTUNIDADES con el objetivo de garantizar condiciones de movilidad vehicular en las vias a cargo
del departamento en la conservacion, rehabilitacién y mejoramiento asegurando la conectividad entre
los territorios y la integracién de nuestra regién, fomentando el turismo y el agro. De igual manera,
apoyar a los 37 municipios del departamento mediante el mejoramiento de sus vias

Debido al mal estado de la red vial que afecta principalmente al sector productivo del departamento
del Huila, dentro del anterior programa se formulé el proyecto de inversion " MEJORAMIENTO Y
REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUACHICOS
VEREDA HOLANDA MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA." que tienen como
objetivo Mejorar la movilidad por las vias del Departamento del Huila.

De igual manera, dentro del Plan de Desarrollo Departamental POR UN HUILA GRANDE, dentro del
Pilar ALIANZA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONALIZACION se establecié el
Componente: INTERCONEXION Y MOVILIDAD PARA UN HUILA CON MAS OPORTUNIDADES y el
programa INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA cuyo objetivo ES MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y PROMOVER LA INTERMODALIDAD EN EL
DEPARTAMENTO , CUMPLIENDO CON ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL
MANTENIMIENTO , REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA , PROPICIANDO LA CONECTIVIDAD ENTRE SUBREGIONES |, Y DE
ESTAS CON EL RESTO DEL PAIS Y EL MUNDO, MINIMIZANDO LOS COSTOS Y TIEMPOS DE
TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA , SIENDO ESTE UN APORTE DIRECTO AL
COMPONENTE SOCIAL EN TERMINOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. El cual igualmente tiene
dentro de sus actividades contiene la FORMULACION Y ELABORACION DE PROYECTOS
ESTRATEGICOS REGIONALES

Asi mismo, el Plan de Desarrollo Departamental 2024- 2027 “POR UN HUILA GRANDE”, adoptado
mediante Ordenanza No.0009 de 2024, en el Pilar 1 ALIANZA PARA LA SEGURIDAD Y EL BUEN
GOBIERNO, el DEPARTAMENTO ADINISTRATIVO DE PLANEACION, establecié el Programa
"FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
TERRITORIAL-DEPARTAMENTOQ", establecid la estrategia Infraestructura para todos con el fin de
apoyar la realizacion de estudios y disefios en proyectos estratégicos de relevancia en la Formacién
Bruta de Capital Fijo, cuya proporcién de gasto de inversion incluye gasto en pre-inversién para
infraestructura; construccion, mejoramiento y adecuacion de infraestructura

Que, en el marco de este programa se formuld el Proyecto de Inversién N°202500000035880
denominado “FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION
MEDIANTE LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A PROYECTOS ESTRATEGICOS
PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA", el cual incluyé:
Elaborar estudios de pre inversion, formular proyectos estratégicos en cumplimiento del Plan

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300: Caodigo Postal 410010
www huita.gov.co; twitter; @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob




-.,1'?-4,,
£33
Gobernacién
de! Huilla

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

A

Cédigo: DAC-C055-F39

Fecha Aprobacion:
17 de diciembre de 2024

ESTUDIOS PREVIOS
MINIMA CUANTIA - INVERSION

Version: 10

Pagina 5 de 44

2026CS034886

Departamenial de Desarrollo.

Segun la informacion que administra la Secretaria de Vias e Infraestructura con corte a 31 de diciembre
de 2019, a partir de la Resolucién 004611 del 25 de septiembre de 2019, se realizé la categorizacion
vial del Departamento, estableciendc que:

» La Red de Primer Orden a cargo del Departamento estd compuesta por 318,91 Km, de los
cuales 205.54 se encuentran pavimentados, 20,07 km se encuentran en buen estado, 115,47
km presentan mal estado y 113,36 km estan en afirmado.

= La Red de segundo Orden a cargo del Departamento, se establecid un total de 323,21km de
los cuales hay pavimentados 156,20 km, en buen estado se encuentran128,55 km, en estado
regular 52,14 km, 113,48 en afirmado y exigen mantenimiento peridédico permanente

+ Respecto a la Red de Tercer Orden a cargo del Departamento se establecié un total de 689,56
km, de los cuales 109,39 km estan pavimentados en buen estado, 34,77 km pavimentados en
regular estado, 28,93km en afirmado en buen estado, 451,76 km en afirmado en regular estado
y 61,54 en afirmado en mal estado.

Mediante la ejecucién del proyecto denominado FORMULACION DE LOS PLANES VIALES
MUNICIPALES, ACTUALIZACION DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL, CARACTERIZACION Y
REPORTE AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACION DE CARRETERAS (SINC) DE LA
RED VIAL DEL DEPARTAMENTQ DEL HUILA". Identificado con el BPIN 2021004410023, la secretaria
de vias de la gobernacion del Huila finalizo en el afio 2025, el inventario actualizado de las vias
presentes en el departamento del Huila, como se aprecia en las siguientes imagenes:

Hustracion 1. Tabla resumen de resultados inventario de Vias existentes en ef departamento del Huila.

COMPETENCIA ‘ NUMERO DE VIiAS T LONGITUD

NACION 20 925,54
INVIAS TERCIARIAS 171 1635,087
DEPARTAMENTO 64* 1289,12
MUNICIPIOS 2356 6115,52
TOTAL 2611 8965,67

Hustraciéon 2. Tabla Red Vial a cargo del Departamento del Huilo

T
E COMPETENCEA

ORDEN ! CANT l"ml [km} TIEMRA {Km] 70 (Km]
?;D:: ‘ 6 217,65 95,99 011 1,49
SEDE:I];_:]%O 15 200,47 123,28 0,45 0,33
| DEPDAET.T:E :: To \ %cﬁs | 44 | 149,32 A7%,59 | 23,42 &a7
Tom | 567,43 689,82 e8| 789
%AI:ST 6a* TOTAL (Km)

PAVT AFIRMADA
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Hustracidn 3. Imagen Red Vial a cargo del departamento del Huilg
TIPO DE SUPERFICIE {Km}
RED VIAL DEPARTAMENTAL - MEIORANIENT
CATEGORIA VIAL {Km) faigt O el 749
ORDEN ;
650,70
SEGUNDO
ORDEN; 323,49

=1

= PRINGER ORDEN SEGUMDO ORDEM - TERCER ORDEN | PAVHALNIADA [kt AFIRMARA ()« TIERILA R} MEIORAMIIEXTO (e

Con la caracterizacion realizada se constata el alto indice de vias que se encuentran en regular y mal
estado, situacién que se agudiza en época de lluvias generando que algunas vias sean intransitables,
impidiendo y dificultando la comunicacion y transporte de carga y pasajeros entre los Municipios del
Huila; ademas por el mal estado de las vias, el riesgo de derrumbes vy alta accidentalidad amenaza
constantemente a los beneficiarios de estas.

Conforme a lo descrito anteriormente, con el fin de garantizar la conectividad entre los centros de
produccién y de consumo en el territoric Departamental, la Administracion establecié como meta en el
cuatrienio mejorar 30 km de via secundaria, 160 km de via terciaria y 20 km de via primaria, por ello
que el gobierno Departamental debe realizar inversiones que realmente den resultados en el cierre de
brechas durante estos cuatro afios, potencializando el buen estado de la malla vial del departamento
para hacerlo competitivo en los objetivos de conectividad adecuada con las zonas de produccion.

Que para el proyecto MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE
VEHICULAR SOBRE EL RIO GUACHICOS VEREDA HOLANDA MUNICIPIO DE PITALITO
DEPARTAMENTO DEL HUILA, es necesario contar con una interventoria.

Que, asi mismo sefiala que “...la_interventoria consistird en ef seguimiento fécnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por fa Entidad
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando
la complejidad o la extension del mismo lo justifiguen. No obstante, lo anterior cuando la entidad Jo
encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar ef seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de Ia interventoria.”

Que, por su parte, el articulo 84 ibidem, sefiala que la supervisidn e interventoria contractual implica el
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a
cargo del contratista. Ademas, asigné a los interventores y supervisores facultades para solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, y seran responsables por
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato, 0 cuando tal incumplimiento se presente.
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En este orden de ideas, en atencion a lo dispuesto en el numeral 1 del Articulo 32 y en el numeral 4 del
articuio 4 de la Ley 80 de 1983, asi como en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y teniendo en
cuenta la complejidad, la extensién del proyecto, las especificaciones técnicas y de calidad de fa obra, la
Entidad esta obligada a vigilar la correcta ejecucion del objeto del Contrato de obra que resulie del proceso
de seleccion abreviada de menor cuantia cuyo objeto es " MEJORAMIENTC Y REFORZAMIENTO DE LA
ESTRUCTURA DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUACHICOS VEREDA HOLANDA
MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA", a través de una interventoria a fin de que
realice un seguimiento técnico, administrativo, financiero, juridico, contable y ambiental scbre el
cumplimiento obligacional.

Asi las cosas, para alcanzar los objetivos propuestos, fa entidad requiere realizar un control y seguimiento
a la correcta ejecucion del contrato derivado, a fravés de una interventoria con el fin de proteger la
moralidad administrativa, prevenir la ccurrencia de actos de corrupcion v tutelar ta transparencia de la
actividad contractual.

2. ALTERNATIVAS Y FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD

Expuesta la necesidad, la Secretaria General, teniendo en cuenta gue se requiere contratar la
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL
AL MEJORAMIENTQO Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE
EL RIO GUACHICOS VEREDA HOLANDA MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA®
adelantando para el efecto un proceso de minima cuantia, el cual se encuentra reglamentado por el articulo
2.2.1.2.1.5.1, y siguientes del Decreto 1082 de 2015, con el fin de cumplir con el deber de vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado tal como lo establece el articulo 83 de la Ley
1474 de 2011.

El articulo 274 de la ley 1450 de 2011 en concordancia con el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 incorpora
como nueva modalidad de seleccion la "Minima Cuantia”, adicionado al Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,
de la siguiente forma: “ARTICULO 94. TRANSPARENCIA EN CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA.
Adiciénense al articulo 2 de la Ley 1150 de 2017 el siguiente numeral La contratacién cuyc valor no excede
det 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad independientemente de su objeto, se efectuara de
conformidad con las siguientes reglas: a. Se publicara una invitacién, por un término no inferior a un dia
habil, en la cual se sefialara el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, asi como las
condiciones técnicas exigidas. b. El términc previsto en la invitacion para presentar la oferta no podré ser
inferior a un dia habil. c. La entidad seleccionara, mediante comunicacién de aceptacion de oferta, la
propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas. d. La comunicacion
de aceptacion junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrad, con base en lo cual
se efectuara el respectivo registro presupuestal”

En razdn a lo anterior, la entidad departamental ha determinado que la forma de solventar la necesidad es
a fravés de un contrato de interventoria con una perscna natural, juridica o proponente conjunto, que
cumpla con los requisitos definidos en el proceso de seleccion que se realizara a través de un proceso de
Seleccion de Minima Cuantia, de conformidad a las prescripciones contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, con sl fin de seleccionar la mejor proponente.

Que al presente proceso no es dable ser adelantado por otro medio de seleccién como el concurso de
méritoc en consideracién al objeto y la cuantia del mismo, atendiendo a la Circular 2026C3002530 de enero
7 de 2026.
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3. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y
AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE
VEHICULAR SOBRE EL RIO GUACHICOS VEREDA HOLANDA MUNICIPIO DE PITALITO
DEPARTAMENTO DEL HUILA"

| CLASIFICACION | SEGMENTO FAMILIA | CLASE
81101500 | Servicios basados en ingenieria, Servicios profesionales de | Ingenieria civil y
investigacién y tecnologia ingenieria y arquitectura arquitectura
Servicios basados en ingenieria, . L Control de
| 81141500 investigacién y tecnologia Tecnologias de fabricacion calidad

Nota: la clasificacion del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un
lenguaje comun entre los participes del Sistema de Compras y Contratacion Publica. De igual manera, el
responsabie técnico del presente proceso certifica que los bienes anteriormente descritos se encuentran
incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones.

ALCANCE DEL OBJETO: El alcance de la Interventoria comprende los aspectos técnico, administrativo,
financiero, juridico contable y ambiental, sin perjuicio de las demas contenidas en este documento, gue se
requieran para ejecutar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL
PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUACHICOS VEREDA HOLANDA MUNICIPIO DE PITALITO
DEPARTAMENTO DEL HUILA" debiendo realizar la correspondiente vigilancia, revision y ajuste de
documentos técnicos, elaboracion de informes, presentaciones, actas de recibo parcial y final del contrato
vigilado, controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la gjecucion y el cumplimientc de
actividades convenidas, teniendo como referencia los principios aplicables a la contratacion estatal, Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, e! Decreto 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015.

La interventoria debera desarroliar sus obligaciones teniendo en cuenta los lineamientos técnicos
expuestos en el proceso contractual de obra publica y las normas técnicas que la regulan, seguin aplique,
asi:

1.

gRsLN

7.
8.

9.

Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente: NSR-10 segtin Decreto Nacional
092 de 2011, Ley 400 de 1997 y decretos reglamentarios.

Manual de drenaje para carreteras — INVIAS,

Cddigo colombiano de puentes CCP14 — INVIAS.

Manual de sefalizacién del Ministerio de Transporte.

Ley 99 de 1983 - Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector Publico
encargado de la gestién y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1076 del 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Resolucidn 2335 de 2022 - Por la cual se modifica la Guia de Manejo Ambiental.

La normatividad vigente aplicable para los protocolos de bioseguridad que sean de obligatorio
cumplimiento.

Las demas que sean aplicables

Se requiere que el interventor realice un control y seguimiento al contrato de obra publica, por lo que debe
realizar las actividades con estrategias de evaluacion las cuales se fundamentan en la observacion
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periddica y sistematica del proceso gue identifique los lineamientos técnicos y estandares de los procesos
constructivos.

A. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad. y obligaciones definidas
en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion gue indirecta o directamente pueda tener algtin
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal

6. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y fa experiencia del equipo de trabajo definidas
en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la gjecuciaon del contraio.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

10. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de los
riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia
de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con ia ejecucién del contrato.

11. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de seleccion.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones gue deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentara las hojas de vida del aspirante.
con sus respectivos soportes para evaluacion de la entidad, en un plazo no mayor a cinco (5) dias
habiles. La persona que reemplazara al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4 - Informacién del personal clave evaluable” y tener el afio
de experiencia especifica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignd puntaje.

12. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i} estar certificado en el Sello
Ambiental Colombiano o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles
o naturales y libre de cloro elemental.

13. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida a lo
largo de la ejecucion del contrato.

14. Reportar lainformacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por la Entidad.

15. Controlar la eficiente y oportuna inversion de los recursos pablicos.

16. Verificar que el contratista de obra se ¢ifa a los plazos, términos y especificaciones técnicas y demas
previsiones pactadas para la ejecucién def contrato de obra.

17. Mantener comunicacion permanente con el coniratista de obra y suministrar a |a entidad los informes
gque ella requiera.

18. Propender porque no se generen conflicios entre las partes contratantes y adoptar las medidas
tenientes a solucionar eventuales controversias de manera directa.

19, Velar porgue la ejecucion del confrato de obra no se interrumpa injustificadamente.

20. Exigir al contratista de la obra el cumplimento de las obligaciones previstas en el contrato de obra.

21. Impartir instrucciones al contratista de obra sobre el cumplimiento de sus obligaciones,
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22,

23.

24.

25.
26.
27.
28.
29,
30.
31.

32,
33.

34,

35.

36.
37.

38.

39.

Exigir la informacién necesaria, asi como efectuar las recomendaciones pertinentes para ia adecuada
ejecucion def contrato de obra y, en general adoptar las medidas para la optima ejecucion del objeto
contratado.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las ordenes e instrucciones deberan constar por
escrito en aplicacion del numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

Ejecutar de acuerdo a los precios establecidos en la propuesta y con sus propios medios - materiales,
equipo y personai en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacion final, el objeto del contrato.

En todo caso, el desarrollo de las actividades debera hacerse de acuerdo a la normatividad vigente y
aplicable en cada uno de los procedimientos propios del proyecto.

Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion y ejecucion del contrato de
interventoria, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros al personal contratado para la ejecucién del
contrato, o al Departamento por causa o con ocasién del desarrollo de! mismo.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a
hacer y omitir un acto o hecho y, dar aviso al Departamento y a las autoridades competentes.
Reportar inmediatamente al Departamento las novedades o anomalias que se presenten durante la
ejecucion del contrato de interventoria.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y obstrucciones
indebidas a la realizacién del objeto del contrato.

Acatar oportunamente las instrucciones y sugerencia que el Departamento e imparta.

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de obra objeto de la interventoria.
Verificar y aprobar la iocalizacién de la obra y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el
contrato de obra; igualmente constatar - segin el caso - la existencia de planos, disefios, licencias,
autorizaciones, estudios, calculos y demas especificaciones técnicas que estime necesarias para
suscribir el acta de iniciacién y la ejecucién del objeto de obra. En desarrollo de esta obligacion debera
presentar oportunamente las observaciones a los planos y especificaciones, disefios etc., realizar las
correcciohes del caso.

Exigir al contratista de obra la presentacion de los programas de trabajo, inversién y/o entrega de
recursos, efectuar su revision y aprobacion o solicitar su modificacién cuando a ello hubiere lugar; asi
mismo, verificar durante todo el tiempo de desarrollo del contrato de obra, el cumplimiento de lo
estipulado en dichos programas, verificando y controlando el cumplimiento de estos y de los plazos
del contrato en general.

Elaborar junto con el contratista de obra las modificaciones en caso de que hubiere lugar y someterla
a aprobacion del Secretario de Vias e Infraestructura para lo cual debera emitir concepto de viabilidad,
quien debera cuidar que no se validen atrasos imputables al contratista de obra. Igualmente, la
Interventoria deber4 dentro de los tres (3) dias siguientes a su recepcion enviar el Acta de Modificacion
y/o Adicion al Ordenador de Gasto, con el fin de que se proceda de conformidad con el tréamite
dispuesto por en la entidad.

Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte del contratista de obra al momento
de iniciacién del contrato respectivo.

Realizar la inspeccion y el conirol de calidad de las obras ejecutadas y/o materiales, con las
especificaciones requeridas, rechazando unos y otras cuando no cumplan con la calidad exigida. Esta
actividad comprenderd los analisis de laboratorio que sean necesarios.

Solicitar la suspension de los trabajos que se estén ejecutando en forma indebida hasta que el
contratista de obra realice ios ajustes del caso para cumplir con las especificaciones adecuadas para
su gjecucion.

Mantener actualizados, si es necesario, los planos de las obras y/o equipos con las modificaciones
que se hayan introducido durante su ejecucion.
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40. Entregar los planos record de lo construido por el contratista de obra al respective Supervisor y al
Secretario de Vias e Infragstruciura, con el acta de liquidacién del contrato.

41. Someter a consideracion y aprobacion a traves del ordenador del gasto previa recomendacion del
Secretario de Vias e Infraestructura, lo siguiente: a. Las solicitudes de prérroga del plazo y
ampliaciones al valar del contrato por lo menos con veinte (20} dias habiles de antelacion a la fecha
de terminacién del contrato y debidamente sustentadas. El ordenador del gasto, debera aprobar y/u
objetar estas modificaciones, previo concepto del Secretario de Vias e infraestructura; y el interventor
en los casos sefalados debera hacer el estimativo de las modificaciones y del valor del contrato.

42. Emitir concepto y solicitar suscripcion de adicionales u ofro si al ordenador de gasto, antes de que
sean ejecutadas las cbras o adelantados frabajos complementarios no previstos, asi como sobre los
correspondientes nuevos precios unitarios propuestos por ef contratista analizando su incidencia en el
valor del contrato.

43. En ningun caso debera permitirse la ejecucién de obras ¢ trabajos no previstos en el contrato de obra
inicial o adicional del mismo, sin el lleno de los demas requisitos legales correspondientes.

44. Inspeccionar las obras, vigilando el cumplimiento de las normas de seguridad industrial. Para ello
exigira al contratista de obra entre otras: La sefalizacidén de seguridad apropiada, la observancia de
las normas de seguridad y manejo adecuado de explosivos y materiales inflamables, prudencia en la
utilizacion de los equipos y vehiculos, v las medidas de higiene indispensables para la conservacion
de |a salud de los trabajadores,

45. Realizar la inspeccién técnica final para la enfrega de las obras y elaborar y presentar el informe
técnico respectivo.

4¢. Acompanar toda solicitud de modificacién, adicion, o variacién de las condiciones del contrato de obra,
con la correspondiente justificacion técnica y econdmica y de un informe sobre el estado y ejecucion
del contrato de obra.

47. Presentar informes mensuales, estableciendo el estado de ejecucion y cumplimiento de la obra, y si
es del caso, solicitar las sanciones correspondientes a que hubiere lugar, lo cual debera hacerse con
la debida antelacidn al vencimiento del plazo de ejecuciéon del contrato de obra, acomparada de la
correspondiente justificacion.

48. Todas las demas funciones de caracter técnico consignadas en el contrato de interventoria o que se
deriven de la ejecucién de este, tales como:

a. Mantener el personal minimo requeride (Director de Interventoria, residente de Interventoria y
demas profesionales exigidos) con el fin de llevar el control de obra.

b. Organizar archivo de actas y documentos que se desprenden del desarrollo de la actividad
contractual.

c. Convocar por iniciativa propia o por solicitud del DEPARTAMENTC a reuniones del Comité
Técnico de Obra que se conforme para fal fin por las partes que intervienen en el contrato y
verificar el cumplimiento de las acciones programadas; elaborar las actas de dichas reuniones y
tenerlas bajo su custodia.

49, Ejercer funciones de caracter administrativo, técnico, financiero y legal, de conformidad con ef articulo
vigésimo sexio del Decreto Departamental No. 007 de 2007.

50. Gestionar la conformacion del comité de veeduria de seguimiento al contrato de obra por parte de la
comunidad beneficiaria del proyecto.

51. Realizar informe parcial y final de recibo de obras objeto del contrato.

52. igualmente debera reflejar la ejecucion del contrato mediante actas parciales y final con el respectivo
informe de Interventoria (registro fotografico, ensayos de laboratorio etc.), que se demuestre de
manera clara e inequivoca las actividades desarrolladas en el pericdo comprendido del acta parcial
y/o final de Intervenioria.
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53. Informar a la entidad, a través del respectivo Supervisor, sobre el desarrollo del contrato. Asi mismo,
exigir que el contratista de obra rinda informes de acuerdo a lo establecido en el Contrato, o los
requerimientos efectuados por la entidad.

54, Suscribir con el contratista el acta de iniciacién del contrato dentro de los cinco (5) dias calendarios
siguientes a la fecha de perfeccionamiento del mismo, adjuntando el programa de trabajo debidamente
aprobado.

55. Ejercer la vigilancia y controf sobre el cumplimiento, por parte del contratista, de todas las obligaciones
contractuales, para lo cual debe conocer el contrato, las especificaciones, asi como la propuesta del
contratista y las normas y reglamentacicnes aplicables en la ejecucion del contrato.

56. Prestar colaboracién a los supervisores designados por la entidad, y suministrar todos los datos e
informacién que demanden.

57. Colaborar con la entidad en la solucion de las reclamaciones surgidas por perjuicios causados a
terceros con ocasion de la ejecucién del respectivo contrato.

58. Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista de obra que puedan
causar perjuicio a la entidad, en razon de la gjecucion del contrato y colaborar en la solucion de los
mismos.

59. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, y cuando sea pertinente
dar traslado de ellas a la entidad, a través del Supervisor y emitir su respectivo concepto.

60. Presentar informes parciales de Interventoria incluyendo una relacion de la utilizacion de los materiales
cuando a ello hubiere lugar y un informe detallado del desarrollo de la Interventoria. Estos informes
seran enviados al respectivo Supervisor, dentro de los primeros cinco (5) dias calendario de cada mes.

61. Cuando sucedan hechos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, debera suscribir
el acta de suspension respectiva del contrato dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la
fecha en que se produjeron los mismos y enviarlos al respectivo supervisor, dentro de los tres (3) dias
calendarios siguientes. Para ello realizara una evaluacion de los hechos acaecidos, las causas que
los motivaron, y la diligencia con que el contratista actud ante la ocurrencia de éstos.

62. Suscribir junto con el contratista de obra y Secretario de Vias e Infraestructura todas las actas,
incluidas las de suspension y reiniciacién del contrato.

63. El interventor debera exigir al contratista la ampliacién de las garantias otorgadas, por el término de
suspension, antes de suscribir el acta de reiniciacién. En caso de renuencia del contratista de obra
debera informar inmediatamente de ello al Supervisor con el fin de que se tomen las medidas
pertinentes.

64. Llevar el control del presupuesto con el objeto de no sobrepasar el valor del contrato.

65. Requerir al contratista de obra por escrito cuando los trabajos no se desarrolien de acuerdo con el
programa de trabajo, los avances de las metas fisicas sean inferiores a lo programado, las entregas
acordadas no se cumplan en su oportunidad ¢ cuando se presenten defectos de calidad en las pruebas
y ensayos especificados. Del requerimiento debera enviar copia al respectivo Secretario del Despacho
y dejar una en el archivo de la Interventoria.

66. ElInterventor solicitara al Departamento, la imposicién de las sanciones pertinentes en todos los casos
en que se presenten cualquiera de las causales establecidas para su aplicacion.

67. Suscribir dentro los cuatro (4) meses siguientes al recibo final de la obra el acta de liquidacion del
contrato objeto de Interventoria de conformidad con lo establecido por la Ley 80 de 1993 vy sus normas
complementarias.

68. Validar el cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad, los documentos auxiliares y el PAPSO
aprobado para el contratista consultor e interventoria de acuerdo a la normatividad vigente durante la
ejecucion del contrato. Para ello, realizara visitas de campo y efectuara revisién documental,
circunstancia gue debera reportar como un capitulo independiente en el informe mensual SST de
interventoria, (incluye las actividades del contratista y de la interventoria), adjuntando las evidencias
de cumplimiento.
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69.

70,

7.

72.

10.

11.

12.

13.

Proyectar los documentos necesarios para que la entidad pueda desarrollar los procesos
sancionatorios de conformidad a la constitucion y a la ley, igualmente debera proyectar las respuestas
pertinentes a las solicitudes del contratista de obra respecto a la ecuacion econémica.

Evitar que por causas atribuibles a la entidad estatal sobrevenga mayor onerosidad, es decir, precaver
que se rompa el equilibrio financiero del contrato.

Informar con al menos quince dias (15) de anticipacién a cerca de ajustes en el proyecto, vy allegar
toda la documentacion pertinente a la Secretaria de Vias e Infraestructura cuando se requiera para
realizar los tramites relacionados con modificaciones que se efectien a los proyectos de inversion
regisirados en el Banco de Programas y Proyectos de inversion del sistema general de regalias,
recursos propios y demas.

Informar a la entidad, a través del respectivo Supervisor, sobre el desarrollo del contrato. Asi mismo,
velar porque el contratista rinda informes de acuerdo a lo establecido en el Contrato, o los
requerimientos efectuados por la entidad.

B. OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO DEL CONTRATISTA:

Realizar control y seguimiento al objeto contractual, verificando que cada uno de los procesos técnicos
a cargo del contratista de obra se adelante de acuerdo con las normas técnicas aplicables, asi mismo
verificar que se cumpla con las especificaciones técnicas previstas, los planos, estudios y disefios, los
cronogramas y presupuestos. En todo caso, el desarrollo de las actividades debera hacerse de
acuerdo a la normatividad vigente y aplicable en cada uno de los procedimientas propios del proyecto,
Realizar la revision técnica de los disefios del proyecto objeto de la interventoria, previo al inicio de
las obras.

Resolver de manera cportuna los problemas técnicos que se llegaran a presentar en la ejecucion del
proyecto.

Solicitar oportunamente al Departamento la imposicion de multas, sanciones y declaratorias de
incumplimiento cuando a ello hubiere lugar, preseniando justificacién y 1os soportes periinentes, de
conformidad con el Decreto 1768 de 2013 del Departamento del Huila.

ldentificar aspectos criticos que pudieran presentarse en la ejecucion del proyecto y recomendar la
adopcion de medidas para evitar y/o mitigar los posibles efectos negativos.

Realizar ensayos y control de calidad e informar sobre el seguimiento del avance del contrato, su
estado técnico, financiero y legal.

Efectuar revisiones periédicas al equipc y maquinaria utilizado para la ejecucion del contrato de obra
y verificar el cumplimiento de la reglamentacién sobre sefializacidn, licencia ambiental y permisos
ambientales.

Controlar el manejo de los impactos socio - ambientales de la obra.

Conceptuar sobre las modificaciones, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra,
tramitar, gestionar y revisar documentos para la liquidacién del contrato de obra e interventoria.
Efectuar reuniones técnicas y visita al proyecto, diligenciar a diario el libro de Obra (Bitacora),
actualizar constantemente el archivo, ejercer control del estado, calidad y cantidad del equipo y
maguinaria disponible, personal y equipo del constructor.

Sequir los lineamientos y adoptar los formatos, informes de cumplimiento ambiental establecidos por
el Ministerio del Medio Ambiente para |a supervision y seguimiento de |a obra.

Mantener durante el desarrollo y ejecucidn del contrato, las condiciones técnicas, econémicas y
financieras que permita verificar que el proyecto se ejecute con sujecion al plan y cronograma de
trabajo, con las especificaciones de calidad y dentro de los términos y condiciones estipuladas en el
contrato.

Consultar con el Departamento las inquietudes de orden técnico o legal que se presenten en relacion
con la gjecucion del contrato.
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14. Asistir a todas las reuniones que se convoquen para tratar asuntos relacionados con la ejecucion del

contrato.

15. Verificar que las obras objeto de interventoria se ejecuten en la localizacién detallada en el proyecto.

C. OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

Elinterventor ejercera seguimiento y control del contratista, respecto de las actuaciones de orden
financiero, contable y presupuestal que se deban realizar dentro del marco del contrato suscrito. Entre
ofras, cumplira las siguientes funciones financieras:

1.
2.

Verificar el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual debera constar en acta.

Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero de las obras c¢on los debidos soportes, a fin
de prever, con la suficiente anticipacién, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que el
Departamento o el Contratista deban tomar para asegurar el fiujo de fondos del contrato de obra.
Revisar y tramitar ante la oficina o dependencia del Departamento que corresponda, las solicitudes de
pago formuladas por el contratista, como también llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes
y deducciones efectuados.

Reportar los pagos recibidos por la ejecucién del contrato, a través de la plataforma SECOP I,
anexando la factura en el numeral 7 de la minuta electronica (ejecucion del contrato). Para cargar la
informacion, revisar previamente la GUIA DE GESTION CONTRACTUAL para proveedores, ubicada
en la pagina web de Colombia Compra Eficiente en el siguiente link, especificamente en el Literal D,
numeral IV. Envio de facturas.

D. OBLIGACIONES DE CARACTER LEGAL:

El interventor velard por el cumplimiento de la normatividad legal, al igual que el acatamiento de las
condiciones consagradas en el contrato y estipulaciones generales y particulares establecidas en la
normatividad aplicable.

Entre otras, el Interventor, cumplira las siguientes funciones de caracter legal:

1.

Verificar y exigir el cumplimiento de los requisitos de ejecucién del contrato, en particular, el registro
presupuestal, la aprobacion de la garantia exigida, el pago de impuestos, cuando éste proceda, v el
pago la publicacion, sin perjuicio de la verificacién en el cumplimiento de los demas requisitos
contenidos en el pliego de condiciones, el contrato, y aquelios sefialados en el Estatuto de General de
Contratacion de la Administracién Pdblica y demas normas que regulan la materia.

Velar y exigir que las garantias se mantengan de acuerdo con los pliegos de condiciones y el contrato
¥, en general, que los amparos permanezcan vigentes por el tiempo exigido en el Estatuto de General
de Contratacion de la Administracién Publica, segun la naturaleza y objeto del contrato.

Velar por el oportuno efercicio de las facultades de direccién y reorientacion de la accién contractual
que competen al Departamento, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias, cuando
a ello hubiere lugar, y mecanismos de apremio previstas en la ley de contratacion publica.

Verificar que los subcontratos comprendan actividades relacionadas con el objeto contractual.

Emitir concepto al ordenador del gasto respectivo, acerca de la pertinencia para suscribir adiciones o
madificaciones a los contratos.

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relacion con el contrato
suscrito.

Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista de obra, y efectuar las
recomendaciones a que haya lugar.

Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasién de la ejecucion del contrato.
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9. Preparar en conjunto con el contratista de obra el acta de liquidacion del contrato, al igual que

10.

1.

12.
13.

14.

15.

E.

proyectar la liquidacion unilateral, cuando las condiciones o circunstancias asi lo ameriten.

Verificar el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los contratistas, los particulares
o las autoridades en relacién con el desarrollo del contrato.

Preparar de acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, el actay
los documentos necesarios para |a liquidacion del contrato de obra, garantizando que las cantidades
y cifras correspondan a las obras, efectivamente ejecutadas o entregadas

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econcmicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

Durante la ejecucion del conirato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
Informar los cambios en la composicion del capital sacial de |a persona juridica cada vez gue ocurran,
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacion con las actividades de la
sociedad; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una maitriz, subordinada, o
Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la perscna juridica o sus representantes
legales, socios o accionistas.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspendan al
contrato vy a la funcion de Interventoria.

OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL.:

El interventor velara por el cumplimiento de ia normatividad ambiental legal vigente establecida para este
documento

de obras, al igual que el acatamiento de las condiciones y estipulaciones generales y particulares
estipuladas en el respectivo contrato. Entre ofras, el interventor realizara los procesos y actividades
enfocadas a la coordinacion de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que
las obras, programas y medidas planieadas en los estudios de impacto ambiental y/o planes de manejo
ambiental y de disposicién de residucs sean implementados para minimizar los efecios ambientales
negativos y maximizar los positivos, de acuerde con la normatividad aplicable y 1as directrices dicten las
entidades competentes.

F.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL:

Suministrar y mantener durante la ejecucion del contrato y hasta la liquidacion del mismo, el personal
propuesto y requerido para la ejecucidon del objeto contractual, el cual debera cumplir con las calidades
técnicas o profesionales exigidas por el Departamento.

Mantener permanentemente al frente de la interventoria al Director de Interventoria propuesto para
decidir, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecucion del contrato.

Afiliar a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral y efectuar el pago oportuno de los
aportes.

Pagar los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas obligaciones de caracter legal al
personal que emplee para la ejecucién de la interventoria, siendo de su responsabilidad el
cumplimiento de fodas las obligacicnes laborales a que éste contrato diere lugar.

Obtener la aprobacion del supervisor con antelacion (minimo 15 dias habiles) el cambio de
profesionales o técnico requeridos y propuestos. La solicitud de sustitucion debera contener las
justificaciones correspondientes y estar acompafada de los soportes que acrediten el cumplimiento
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de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia del nuevo personal, acorde con el perfil

exigido en el pliego de condiciones. Sin embargo, debera iniciar las labores con todo el personal

propuesto en su oferta, afiliado a la seguridad social como requisito para firmar el acta de inicio.

Coordinar con el Departamento las acciones necesarias para el buen éxito de su gestion.

Proveer al personal que ocupe en la ejecucién del objeto contractual para su proteccion, una dotacion

adecuada para la ejecucidn de las actividades.

8. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del
contrato, en especial en relacion con los elementos de proteccion personal necesarios para |a totalidad
del personal que interviene en las actividades; manipulacién de equipos, herramientas, combustibles
y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual y responder por
cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en ia que coadyuve el
personal o los subcontratistas contra el Departamento, por causa o con ocasidn del contrato.

9. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

10. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de al Sistema de Seguridad Social
Integral {salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera
demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789
de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta
segun la forma de pago.

11. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019, o la norma que
lo modifique, complemente o sustituya.

No

G. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES:

1. Ejecutar la interventoria con todos los equipos, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios. Mencionados equipos deberan mantenerse calibrados durante la ejecucién de! contrato.

2. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se
requieran para la vigilancia, control y la verificacién del cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

H. OBLIGACIONES DE INFORMACION:

1. Informar y conceptuar al Departamento en forma continua y periddica sobre el avance, problemas y
soluciones presentados en el desarrollo del contrato.

2. Presentar los informes, actas y demas documentos en la oportunidad y condiciones establecido porel
Departamento, cumpliendo con las normas del Archivo General de la Nacién Ley 594 de 2000,

3. Presentar informes mensuales indicando, el avance de las actividades programadas, registros
fotograficos, resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, resumen de las
actividades realizadas en el periodo, relacién del personal empleado en ia ejecucion de la obra objeto
de la interventor(a, informe de seguridad industrial, manejo ambiental, actualizacién del programa de
ejecucion de consultorfa, acreditacion de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda
respecto del personal vinculado a la ejecucion de la interventoria.

4. Elaborar y presentar informe final y de recibo definitivo de la obra, que contenga un resumen de
actividades junto con la documentacion técnica, acreditacion de pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
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10.
11.

SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda y actualizacion de las garantias.

Llevar una bitacora en el que se registren todos los acontecimientos ocurridos y decisiones adoptadas
en la ejecucion de la interventoria, asi como de ias érdenes de interventoria, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el
proyecto. Este registro se debe encontrarse debidamente foliado y firmada por el director y/o residente
de interventoria; al cual tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del Departamento.
Elaborar, suscribir y presentar actas de inicio, suspension, reiniciacion, justificacion, recibo de obra 'y
liquidacion del contrato objeto de la interventoria

Presentar toda la informacion requerida por el Departamento de conformidad con el Decreto
Departamental No. 007 de 2007.

Permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de la ejecucion del proyecto, el contratista y
el interventor atenderan las peticiones de los ciudadanos, comunidades y veedur{as ciudadanas.
Presentar y elaborar los informes mensuales sobre: Avance de los trabajos, obras ¢ entregas,
Inversiones, Problemas presentados durante la ejecucién y posibles causas de los mismos,
Resultados de los ensayos y controles de calidad realizados, cuando haya lugar.

Presentar mensualmente informes por escrito sobre 1a ejecucidn del contrato.

Las demas obligaciones inherentes a |la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna
ejecucion.

PRODUCTOS A ENTREGAR AL DEPARTAMENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA
INTERVENTOR:

Informes de Interventoria los cuales deben contener como minimo lo siguiente:

N ok LN=

Bitacora de obra

Formatos de actividades semanales debidamente suscrito por el Director de interventoria

Ensayos de laboratorio con sus respectivos resultados, tanto de la interventoria como del constructor.
Informe ejecutivo del Director de interventoria

Registro fotografico del avance del proyecto.

Formatos de control diario de personal y equipos de interventoria y constructor debidamente suscritos
por los ingenieros residentes de cobra e interventoria.

Conclusiones y recomendaciones

Y las demas que solicite el supervisor designado por el Departamento del Huila.

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.

W

oo A

N

Exigir al Interventor la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato.

Participar en los comités técnicos de seguimiento del proyacto.

Cancelar a EL INTERVENTOR ei valor estipulade en el contrato, previo cumplimiento de las
obligaciones contractuales dentro de los plazos establecidos para tal efecto.

Efectuar las revisiones necesarias de las actividades ejecutadas, para verificar que cumplan con las
condiciones de calidad ofrecidas por el interventor.

Adelantar las acciones conducentes en caso de dafios y perjuicios con ocasién del conirato.

Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las
condiciones técnicas, econdmicas, financieras existentes al momento de la suscripcion del contrato
Suministrar oportunamente la informacion que requiere el Contratista para el cumplimento de sus
obligaciones contractuales.
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8. Realizar la Supervision del Contrato, la cual sera ejercida por un funcionario que designe la Secretaria
de Vias e Infraestructura del Departamento del Huila, con el propésito de verificar el cumplimiento del
presente contrato,

9. Colaborar con el Contratista para garantizar la debida ejecucion del objeto del Contrato, de
conformidad con las condiciones estipuladas, la propuesta, los estudios previos y el pliego de
condiciones del proceso de contratacion.

10. Aprobar la garantia unica constituida por el Interventor conforme al procese contractual.

11. Liguidar el contrato.

4. MODALIDAD DE SELECCION, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION JURIDICA.

Teniendo en cuenta que la prestacion del servicio objeto de la presente contratacion puede ser realizada
por cualquier persona natural o juridica, nacional o extranjera y que el presupuesto oficial estimado para el
presente procesoc no excede el 10% de la menor cuantia de la Gobernacién del Huila, el proceso de
contratacion se adelantara por la modalidad de SELECCION DE MINIMA CUANTIA, segun lo establecido
en la subseccion 5, articulo 2.2.1.2,1.5.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 y el articulo 94 de ley
1474 de 2011.

Que, el Departamento Administrativo de Contratacion, mediante Circular 2026CS002530 de enerc 7 de
2028, determin¢ para el proceso de minima cuantia el valor comprendido desde $1 hasta $113.808.825,
paramento denfro del cual se encuentra el presente proceso.

JUSTIFICACION, La Ley 1150 de 2007 en el articulo 2 dispuso que la escogencia del coniratista se
efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccién abreviada, concurso
de meritos y contratacién directa, con base en las reglas establecidas en dicha ley y el reglamento,
observando los principios de transparencia, economia y responsabilidad, asi mismo el articulo 94 de la Ley
1474 de 2011 incorporo el proceso de seleccién de minima cuantia cuando el valor no excede del 10 por
ciento de la menor cuantia de la entidad independientemente de su objeto aplicara ésta modalidad de
seleccion.

Por su parte, la Ley 80 de 1993 en el numeral 2 del articulo 32 define los contratos de consultoria como los
que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecucién de proyectos de
inversion, estudios de diagndstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi
como a las asesorias técnicas de coordinacién, control y supervision; asi como los que tienen por objeto la
interventoria, asesorfa, gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion y fa ejecucién de disefios,
planos, anteproyectos y proyectos.

FUNDAMENTACION JURIDICA. Que, el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, define la interventoria como
el "seguimiento técnico, que sobre el cumplimiento de contrato realice una persona natural o juridica
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento
especializado en la materia, o cuando la complejidad o fa extension del mismo lo justifiquen”.

Igualmente, el Decreto 1082 de 2015 sefiala en su articulo 2.2.1.2.1.5.1. que "La Entidad Estatal debe
elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente: 1. La descripcion sucinta de la necesidad
que pretende satisfacer con la contratacion. 2. La descripcion del objeto a contratar identificado con el
cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. 3. Las condiciones técnicas exigidas.”.

La Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencién,
investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de |a gestién publica® en el articulo
83 dispone que las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del
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objeto de contrato a través de un supervisor o interventor, segin corresponda, con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actes de corrupcion y de tutelar la transparencia de
la actividad contractual.

Asi mismo sefiala que “la interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural ¢ juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la
extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anferior cuando 1a entidad lo encuentre justificado y
acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimientc administrativo, técnico,
financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.”

Teniendo en cuenta que el cbjeto del presente proceso y del contrato que resulte del mismo corresponde
a los servicios de interventoria a que se refiere numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con
el articulo 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015,

VERIFICACION DE PERMISOS Y LICENCIAS

Mediante el Decreto 1134 de 2012 el Gobernador del Departamento del Huila delegd en el Director del
Departamento Administrativo de Confratacién, el ejercicio y la facultad de ordenar el gasto y tramitar la
escogencia de coniratistas, adjudicar, celebrar contratos y convenios interadministrativos, que persigan el
cumplimiento de la misién de las diferentes Secretarias de Despacho, los Departamentos Administrativos
y el Despacho del Gobernador, con cargo al presupuesto de inversién; en la presente contratacién la
Secretaria de vias e infraestructura actiia como generadora de la necesidad requerida y el Departamento
Administrativo de Contratacién como ordenador del gasio de inversion.

El Contratista debera hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Adaptacion a ta Guia Ambiental -
PAGA elaborado por el Departamento, cuyas actividades estan incluidas en el rubro de administracidn del
presupuesto del Contrato.

Los numerales 2 y 4 del literal A del articulo 1° del Decreto 769 de 2014 expedido por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecen que las actividades que se desarrollen en infraestructuras
existentes, como son las vias de segundo o tercer, no requieren licencia ambiental, asi:

"2. El ajuste de las vias existentes conforme a las especificaciones establecidas en la Ley 105 de 1993 o
aquella que la modifique o sustiluta y las normas fécnicas vigentes de calzada carriles, bermas, puentes,
pontones y obras de drenaje existentes. (...)

4. La adecuacién, ampliacion, reforzamiento, remplazo de puentes, estructuras deprimidas y/o ponfones
vehiculares en vias existentes.”

En este orden, las obras a ejecutar como resultado del presente proceso de contratacion, no requieren de
licencia ambiental, toda vez que la via existe.

De conformidad con lo establecido en el articule 2.2.1.1.1.4.1 del Decreio 1082 de 2015, se deja constancia
que los servicios que se pretenden adquirir estan incorporados en el Plan Anual de Adquisiciones durante
la vigencia 2025, para el proyecto “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA
DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIQ GUACHICOS VEREDA HOLANDA MUNICIPIO DE PITALITO
DEPARTAMENTOQ DEL HUILA".
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6.

EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

El valor estimado para la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL
PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUACHICOS VEREDA HOLANDA MUNICIPIO DE PITALITO
DEPARTAMENTO DEL HUILA". es la suma de CINCUENTA MILLONES VEINTISEIS CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS ($50,026,494.00) MCTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS. {ver desglose de presupuesto en FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO
OFICIAL).

SUELDO Y/O Dedicacion FACTOR DURACION
CANT CARGO / OFICIO JORNAL (Hombro- | . T O or | TOTAL | VALOR PARGIAL
MENSUAL Mes) (MES)
PERSONAL PROFESIONAL
INGENIERO DIRECTOR DE
1| e $  4.500.000,00 10% 2,00 3 $ 2.700.000
INGENIERQ CIVIL RESIDENTE DE
1| TRV T $  3.500.000,00 100% 2,00 3 $ 21.000.000
T i — $  4.500.000,00 10% 2,00 3 $ 2.700.000
INGENIERO AMBIENTAL
I e $  3.000.000,00 30% 2,00 3 $ 5.400.000
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
1 |opsgrafo $ 2.200.000 25% 2,00 3 $ 3.300.000
1 | cagenero 1 $ 1.750.905 25% 2,00 3 $2.626.358
TOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 37.726.358,00
OTROS COSTOS DIRECTOS
CANT CONCEPTO UNIDAD COSTO (5) CANTIDAD VA'-°R(';;°‘R°'AL
EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA
1,0 | (INCLUYE RTK, NIVEL, ESTACION ¥ Mes $3.198.283,72 0,75 $ 2.398.713,00
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS)
LABORATORIO DE SUELOS,
CONCRETOS Y PAVIMENTOS
20 | (LIMITES, DENSIDADES:PROTOR, Mes $ 638.000 3 $ 1.914.000,00
GRANULOMETRIA, RESISTENCIA
CONCRETO-FLEXION..ETC,)
SUB TOTAL OTROS COSTOS 4.312.713,00
COSTO DIRECTO INTERVENTORIA 42.039.071,00
VA = 19% 7.987.423,00
COSTO TOTAL 50.026.494,00

Para la estimacion dei presupuesto del contrato de Interventoria, el Departamento determiné el costo de
los servicios de Consultoria (Interventoria), teniendo en cuenta los costos del personal requerido para la
ejecucion del confrato, los insumos necesarios para la ejecucién de los servicios, los imprevistos y la utilidad
razonable del contratista.

En ese orden de ideas se ha adoptado la metodologia de reembolso de costos de personal reales,
afectados por un factor multiplicador, aplicable sobre los costos de personal, mas otros costos directos.
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REEMBOLSO DE COSTOS DE PERSONAL REALES: El reembolso se hace sobre la base de los costos
de personal estimados para el personat vinculado al servicio de la Consultorfa (Interventoria), afectados
por un factor multiplicador, teniendo en cuenta las prestaciones sociales, los costos indirectos y honorarios
del Interventor.

En primer |ugar, para dar cumplimiento al alcance del contrato que se pretende celebrar, el Departamento,
identificd que tipo de profesionales requiere para la ejecucion del conirato de Interventoria, en cuanto a
formacin académica y expetiencia requerida. Asi mismo, se determina el porcentaje de participacion que
se requiere de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo para el cabal cumplimiento de la ejecucion
del conirato.

Una vez se determinan los requerimientos en cuanto a personal, se fijan la remuneracién que los
profesionales deben percibir por la prestacion de sus servicios por porcentaje de dedicacién en marco de
los contratos que van a ser adelantados.

FACTOR MULTIPLICADOR: Es el factor que el proponents debera calcular, contemplando entre otros
aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, viaticos que no
estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisicion de herramientas, equipos,
materiales o insumos hecesarios para la realizacién de las actividades, gastos de administracién, gastos
contingentes, impuestos, tasas y contribucién, seguros y demas costos indirectos en que él incurra por la
ejecucion del contrato. El factor multiplicador incluye los honorarios del Interventor.

Una vez determinados estcs valores, se procede a afectar los costos de personal por los valores de Factor
multiplicador.

Por ultimo, de acuerdo con el alcance del contrato a celebrar, se determinan todos los demas costos
directos requeridos para la adecuada ejecucion del contrato de acuerdo con los valores del mercado y
teniendo en cuenta las condiciones de la zona en la cual se va a adelantar el contrato. En este analisis se
tienen en cuenta arriendos de oficina, equipos requeridos para la ejecucion del contrato, muebles,
papeleria, servicios plblicos, ensayos de laboratorio requeridos, entre ofros.

Los Proponentes son responsables de informarse & incluir en su propuesta, toda tasa, retribucion, impuesto
0 gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y el Departamento del Huila no aceptara
reclamacion alguna por estos conceptos.

La administracion no debe publicar las variabies utilizadas para el calculo del presupuesto oficial, de
conformidad a lo dispuesto en el numeral 4° del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

ESTAMPILLAS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES

Es obligacién del CONTRATISTA considerar en su propuesta todos los tribufos {impuestos, tasas,
gravamenes, confribuciones y demas, cuando la Ley lo sefiale), y los que estén dentro de los elementos
de la obligacidn tributaria, los cuales seran cancelados directamente por el sujeto pasivo y/o deducible por
las entidades del Estado. Las contribuciones actualmente establecidas por la entidad son:

Estampilla pro desarrollc - 2.00%

Tasa pro deporte - 1.50%

Estampilla pro cultura - 1.50%

Estampilla pro universidad sur colombiana - 0,50%
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Es deber del proponente informarse y dimensionar las distintas cargas fiscales de las cuales pueda ser
responsable, y que deben contemplar para ser incluidas en su oferta, y el Departamento del Huila no
aceptara reclamacion alguna por estos conceptos.,

De igual manera, el futuro contratista estara sujeto al pago de las demas tasas y/o contribuciones que por
Ley deba asumir.

7. CRITERIOS DE SELECCION DEL CONTRATISTA

De coniormidad con los previstos en el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 subrogado por el articulc 94 de
la Ley 1474 y el articulo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015 modificado por el articufo 2 del Decreio
1880 de 2021 y los lineamientos dados por la Agencia Nacional de Contratacion Colombia Compra Eficiente
en el M-MSMC-03, en concordancia con lo dispuesto el factor de seleccion aplicable a la modalidad de
seleccidén de minima cuantia es el precio, para lo cual la entidad verificara que el oferente cumpla con todas
las condiciones exigidas por la Entidad en los documentos del proceso (estudios previos e invitacién a
participar), y que ofrezca el menor valor.,

El valor del presupuesto oficial del proceso de seleccion es de CINCUENTA MILLONES VEINTISEIS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 50.026.494,00) MCTE INCLUIDO IMPUESTOS Y
DEMAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

El proponente debera presentar una relacién detallada del célculo del valor de su propuesta econdmica,
indicando el precio unitario por item y valor total, conforme a la PROPUESTA ECONOMICA, la cual sera
tenida en cuenta para efectos de la evaluacion.

En ning(n caso el valor unitario del item y el valor total de la propuesta podra ser mayor al cien por ciento
{100%) del vaior del presupuesto oficial, so pena de rechazo de esta.

El Departamento revisara las ofertas econdémicas y verificara que la de menor precio cumpla con las
condiciones de la invitacion publica. Si esta no cumple, verificara el cumplimiento de los requisitos de la
invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente hasta encontrar una que cumpla
con los requisitos exigidos. En ei evento que ninguna de las ofertas cumpla con las condiciones requeridas
en la invitacidn, se declarara desierto el proceso de seleccion.

REQUISITOS HABILITANTES

El Departamento evaluara que la Oferta incluya los documentos requeridos y que estos se ajusten a las
condiciones del pliego de condiciones, en el siguiente orden, a). Capacidad Juridica, b). Factor técnico y ¢)
Econdmico

7.1. CAPACIDAD JURIDICA

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, individualmente o asociadas
en consorcio o union temporal, que no estén incursas en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
para contratar sefialadas por la Constitucion Politica de 1991 vy la ley, y que efectden la Oferta de acuerdo
con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones:

Carta de presentacion: La Oferta debera estar acompafiada del ANEXO - MODELO DE CARTA DE
PRESENTACION DE LA OFERTA por el Proponente.
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Persona natural: Debera acreditar su capacidad juridica aportando la fotocopia legible de la cédula de
ciudadania, y en caso de ser extranjero, la fotocopia legible de la cédula de extranjeria o el pasaporte
vigente.

Persona juridica: Las personas juridicas deberan acreditar su capacidad juridica con el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de su domicilio o por la entidad
que tenga la competencia para expedir dicho certificado, el cual debe haber sido expedido dentro de los
treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de su presentacién, en el que conste:

(i) Quue el objeto social de la persona juridica tenga relacién con el objeto del presente proceso

(ii) | as facultades del representante legal para obligar a la persona juridica y presentar la
oferta en el proceso, en caso contrario debera aportar la respectiva autorizacion expedida
por el 6rgano social competente,

(iii) La vigencia de la persona juridica, la cual no podra ser inferior al plazo del contrato y un
{1} afio mas.

(iv) Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal: Para acreditar ta identidad
del representante fegal, se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania.

NOTA 1: Sila propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberan anexar los certificados
tanto de la sucursal como de la casa matriz,

NOTA 2: No pueden presentarse personas juridicas en estado de disclucién, lo cual sera causal
de rechazo.

Formas de participacion conjuntas: Cuando se presenten los documentos por el propenente plural, cada
uno de los integrantes debera presentar los documentos y acreditar el cumplimiento de las condiciones
segun aplique a su naturaleza juridica y suscribir el ANEXO - MODELO DE CARTA DE CONFORMACION
DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL, segun corresponda, suscrito por todos los integrantes de la forma
asociativa escogida, o por sus representantes debidamente faculiados, en el cual constara lo siguiente:

{v) La identificacion de cada uno de los integrantes (nombre con nimero de cédula o razén
social con NIT),

{vi) Establecer de manera clara el objeto o fin por el cual se estan constituyendo como
proponente plural.

{vii} Indicar si su participacion es a titulo de consorcio o union temporal y, en este Ultimo caso
sefialaran los términos y extension desde la presentacion de ias condiciones de
participacion y en la gjecucion del confrato,

(vii}  Las reglas basicas que regulen las relaciones entre sus miembros y su responsabilidad,
estableciendo el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes, y designaran
el representante del proponente conjunto, y el suplente, y

(ix) La duracién de la forma de asociacion escogida, la cual no podréa ser inferior a la duracion
del contrato y un (1) afio mas,
(x) Designar la persona, que, para todos los efectos, representara al proponente conjunto, con

facultades para presentar los documentos de participacion, participar en el proceso de
seleccion y en las obligaciones propias del contrato en caso de adjudicacion, incluida la
liquidacion de la misma.

(xi) En todo caso los integrantes del modelo ascciativo deben cumplir las condiciones de
capacidad, existencia y representacion legal establecidas segun su naturaleza.
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NOTA 1: El documento de constitucion del proponente conjunto no podra modificarse sin el
consentimiento previo del DEPARTAMENTO.

NOTA 2: Se debe acreditar las facultades de los integrantes del Proponente conjunto para la
constitucion del consorcio o unidon temporal.

NOTA 3: Ningtin integrante del proponente conjunto podra formar parte de otros proponentes que
participen en este proceso, ni formular propuesta independiente, lo cual sera causal de rechazo de
la propuesta.

Oferentes extranjeros: Las personas naturales o juridicas extranjeras sin residencia en Colombia,
deberén acreditar tener un apoderade domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la
propuesta, participar y comprometer a su representada en las diferentes instancias del proceso, suscribir
los documentos y declaraciones que se requieran, asi como el contrato, suminisirar la informacion que le
sea solicitada, y demas actos necesarios, asi como para representarla judicial y extrajudicialmente.

En el evento de resultar favorecido con la adjudicacion un proponente extranjero sin domicilio, ni sucursal
en Colombia, para poder ejecutar el contrato debera previamente constituir una sucursal en Colombia
(siempre que el objeto del proceso de seleccion impligue necesariamente una actividad de caracter
permanente).

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados en la forma prevista en las
normas vigentes sobre la materia.

CERTIFICACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE
SEGURIDAD SOCIAL: Si el oferente es PERSONA JURIDICA debe presentar el Anexo suscrito por el
Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal, bajo la gravedad
del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje
y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccidn, cuando a ello haya lugar.

Las Entidades no podran exigir las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el Revisor Fiscal,
en los casos requeridos por la Ley, o por el Representante Legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de
2016 debe indicarlo en el anexo.

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilic o sucursal en Colombia,
las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Si el Proponente es PERSONA NATURAL debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social
en salud y pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la
afiliacién entregando el certificado de pago de planilla, pero no sera obligatoria su presentacion.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de
afiliacion la fecha originalmente establecida en la plataforma SECOP .
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La persona natural que reina los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione por invalidez
o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al sistema de salud. Esta
misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilic en Colombia las cuales
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Para PROPONENTES PLURALES, cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por
separado los requisitos de que tratan los anteriores numerales.

Nota: Para la inclusién del anterior requisito debera ser diligenciado el ANEXO- CERTIFICACION DE
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULQO 50 DE LA LEY 789 DE 2002,

ldentificacion tributaria: Los Propcnenies y cada uno de sus integrantes en el caso de Proponentes
conjuntos, deberan allegar fotocopia del Registro Unico Tributario - RUT expedido por la DIAN actualizado.

NOTA: Para el caso de Consorcios o Uniones temporales, si es adjudicado el contrato, debera presentar
el Registro Unico Tributario, el cual debera ser entregado al Departamento dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcién del contrato.

Verificacién de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacion: No
podran registrar antecedentes disciplinarios o inhabilidades vigentes, para lo cual, deberadn allegar
certificado que en tal sentido expida la Procuraduria General de la Nacion, correspondiente al proponente
(persona natural) o e representante legal v la persena juridica {personas juridicas).

Verificacion de Antecedentes en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de
la Republica: No podran aparecer reportados en el Boletin de responsables fiscales de la Contraloria
General de la Republica, de conformidad con lo exigido por el articulo 60 de ia Ley 610 de 2000, para lo
cual, podran allegar el certificadc que en tal sentido expida la Contraloria General de la Republica,
correspondiente al proponente {persona natural} o el representante legal y la persona juridica (personas
juridicas).

Verificacion de antecedentes judiciales del Ministerio de Befensa Nacional — Policia Nacional: No
podran registrar antecedentes judiciales, para lo cual, deberan allegar certificado que en tal sentido expida
la Policia Nacional, correspondiente al proponente {persona natural y/o representante legal).

Verificacion Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC: No podran registrar
infracciones a la Ley 1801 de 2016 Cédige Nacional de Policia y Convivencia, para lo cual, deberan allegar
impresion de consulta que en tal sentido expida la Policia Nacional, correspondiente al proponente (persona
natural y/o representante legal).

Verificacion Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM: No podran registrar antecedentes
de Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el cual demuestre no estar inhabilitado en los
términos de la Ley 2097 de 2021

Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades: Certificacion con fecha de expedicion no superior a
treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de entrega de la documentacion, suscrita por el
representante legal del proponente, bajo la gravedad de juramento donde manifieste que ni &l ni 12 persona
juridica que representa se encuentran incursos en causal alguna de Inhabilidad e Incompatibilidad para
contratar con Entidades Estatales. ANEXO - CERTIFICADO DE INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES PARA EL PROCESO DE SELECCION.
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COMPROMISO ANTICORRUPCION: La propuesta debe estar acompafiada del ANEXO — COMPROMISO
ANTICORRUPCION suscrito por el oferente.

NOTA GENERAL: Durante el términc otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con el paragrafo
1 del Articulo 5 de la Ley 1882 de 2018.

CRITERIO VERIFICACION

Capacidad juridica Cumple / No cumple

a. CRITERIO TECNICO

7.2.1. EXPERIENCIA QUE DEBERAN ACREDITAR EN CASO DE PRESENTARSE OFERTAS DE
MIPYMES: Los Proponentes deberan acreditar experiencia especifica en INTERVENTORIA A
PROYECTOS DE RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION O REPOTENCIACION
0 REFUERZO O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS EN
ESTRUCTURA EN CONCRETQ, mediante ta presentacion de maximo DOS (2} certificaciones de
contratos, debidamente terminados y/o liquidados, celebrados con entidades publicas o con particulares.

7.2.2. EXPERIENGCIA QUE DEBERAN ACREDITAR EN CASO DE NO PRESENTARSE OFERTAS DE
MIPYMES: Los Proponentes deberan acreditar experiencia especifica en INTERVENTORIA A
PROYECTOS DE RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION O REPOTENCIACION
0 REFUERZO O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS EN
ESTRUCTURA EN CONCRETO, mediante la presentacion de maximo UNA (1) certificacion de contratos,
debidamente terminados y/o liquidados, celebrados con entidades publicas o con particulares.

NOTA 1: El oferente debera allegar diligenciado la INFORMACION DE CONTRATOS relacionado la
informacion de los contratos celebrados, ejecutados y liquidados exigidos en la invitacion publica, cuando
exista diferencia entre la informacion relacionada en el ANEXO - INFORMACION DE CONTRATOS vy la
consignada en los soportes presentados, prevalecera la informacion de los soportes.

NOTA 2: Para la presentacion de la experiencia especifica del proponente, las certificaciones y/o actas de

terminacion y/o actas de liquidacion de contratos celebrados y ejecutados, deben contener la siguiente

informacién:

e Nombre de la empresa o entidad Contratante,

e Direccion.

e Telefono.

e Nombre del Contratista.

¢ Sise frata de un Consorcio ¢ de una Unidn Temporal se debe sefialar el nombre de quienes lo conforman,
adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participacion de cada uno de sus miembros.

o Numero del contrato (si tiene).

e Objeto del contrato,

o Valor del contrato en pesos.

# Fecha de suscripcién, inicio {dia, mes y afio) y fecha de terminacion (dia, mes y afo).

» Fecha de expedicion de la certificacion (dia, mes y afio).

e Nombre y firma de quien expide la certificacién (debera ser el funcionario competente).

NOTA 3:
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¢ Se tomara el valor del contrato al momento de la terminacion y se divide por el valor del S.M.M.L.V. del
ano correspondiente a la misma fecha de terminacion.
¢ El nimero de salarios asi obtenido se multiplica por el valor del S.M.M.L.V. del afic 2026.

Cuando exista diferencia entre la informacién relacionada en el anexo y la consagrada en los soportes
presentados, prevalecera la informacion de los soportes.

NOTA 4: En el evento que las certificaciones yfo actas de liquidacion no contengan la informacidon que
permita su evaluacidn, el Proponente debera anexar a la Oferia la decumentacion siguiente:

¢ La fecha de inicio de la ejecucion del contrato se podra acreditar con la copia del acta de inicio, de la
orden de iniciacion o con el documento previsto en el contrato.

e Las suspensiones o reinicio podran acreditarse con la copia del acta de suspensidn ¢ de reinicio, segun
sea el caso.

e La existencia del contrato se podra acreditar con la copia del conirato,

s La fecha de terminacién se podra acreditar con ia copia del acta de terminacién o con el documento
previsto en el contrato

El DEPARTAMENTO se reserva el derecho de verificar la documentacion aportada por el Proponente, y
solicitar los soportes que considere convenientes, tales como: copia de los medios de pago, actas suscritas
o cualquier otro.

NOTA 5: En el caso de propuestas conjuntas, para efectos de verificar la experiencia exigida se tendra en
cuenta la sumatoria de la experiencia de todos los integrantes que la acrediten.

NOTA 6: Cuando se trate de contratos celebrados en la modalidad de consorcio o unién temporal o bajo
cualquier otra forma de participacién conjunta, se debera establecer el porcentaje de participacion del
proponente y para efectos de calcular el valor de los contratos exigidos como experiencia, unicamente sera
considerado en este proceso, el porceniaje de participacion del proponente en dicho contrato. En
consecuencia, en caso de que en las certificaciones y/o actas de liquidacioén no se indique el porcentaje
de participacion, debera adjuntarse en la Oferta el documento de constitucion del proponente conjunto.

NOTA 7: Si el contrato que se presenta para efectos de la acreditacion de la experiencia fue cedido o
recibido en cesidn, las certificaciones y/o actas de liquidacién deberan especificar la fecha de la cesién e
indicar lo ejecutado por el cedente y el cesionario. En caso contrario, se debera aportar el documento de
la cesidn del contrato. Para efectos de su verificacion y valoracion de la experiencia, el DEPARTAMENTO
tendrd en cuenta la experiencia acreditada por el Proponente de acuerdo con su calidad de cedente o
cesionario, segun sea el caso.

NOTA 8: Si el proponente adjunta a su Oferta certificaciones y/o actas de terminacion y/o actas de
liquidacién adicionales a las requeridas en la invitacién solo se iendran en cuenta dos (02) de las
relacionadas en el anexo para MIPYMES vy uno (01) para NO MIPYMES

NOTA 9: Cuando el Proponente pretenda acreditar la experiencia

» Numero de contrato.

« Nombre exacto del contratista, consorcio 0 unién temporal.
¢ Objeto del contrato.

e Secretaria o dependencia del DEPARTAMENTO.

e Fecha de suscripcion (dia, mes y afio).
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¢ Valor del contrato.

NOTA 10: Si las certificaciones y/o actas de terminacién y/o actas de liquidacién vienen liguidadas en
délares americanos, el DEPARTAMENTO procedera a su convertibilidad a pesos colombianos ($),
tomando como base la TRM (Tasa Representativa del Mercado) reportada por el Banco de la Republica a
la fecha de terminacion del respectivo contrato.

Cuando la experiencia reportada se haya facturade en moneda exfranjera diferente al ddlar americang, se
realizara su conversion a ddlares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadisticas publicadas
por el Banco de la Republica en su pagina oficial teniendo en cuenta la fecha de terminacion del contrato,
y seguidamente a pesos colombianos.

NOTA 11: Cuando en las certificaciones y/o actas de liguidacion mediante las cuales se pretenda acreditar
experiencia se encuentren también relacionados bienes y/o servicios de caracteristicas disimiles a la
requerida en el presente numeral, se tendran en cuenta Gnicamente la experiencia correspondiente a la
solicitada en el presente proceso de seleccién. Para el efecto, debe discriminarse claramente el(ios)
valor{es) parcial{es) de los diferentes bienes o servicios incluidos en dichas certificaciones y/o actas de
liquidacion.

NOTA 12: El nimero maximo de certificaciones y/o actas de liquidacion se aplicara independientemente
de la forma de participacion en que se presente el Proponente.

NOTA 13: En caso de que el proponente o alguno de integrantes tratandose del proponente plural, haya
participado eh procesos de fusion o escision empresarial, debera demostrarse gue, si la experiencia es
anterior a la fusién o escisién, hubo traslado de ella a la sociedad escindida o fusionada, a través de una
certificacion expedida bajo la gravedad de juramento por el representante legal y/o revisor fiscal del
proponente. Para la experiencia adquirida posteriormente al proceso de fusion o escisién, se aceptara
siempre que se demuestre gue fue ejecutada por la sociedad escindida o fusionada.

NOTA 14: En el evento en que dos o mas proponentes aporten una misma informacion y esta presente
inconsistencias, se solicitara la aclaracion respectiva a cada uno de ellos y solo se tendra en cuenta aquella
que esté demosirada.

NOTA 15: Si el Proponente no es Mipymes adjuntard a su Oferta contratos o actas de liquidacion
adicionales a las requeridas en el Pliego de Condiciones, se tendran en cuenta la de mayor valor en caso
de presentar mas de UNO (01) de las certificaciones relacionadas en el ANEXO - INFORMACION DE
CONTRATOS.; Si el Proponente es Mipymes adjuntara a su Oferta contratos o actas de liquidacién
adicicnales a las requeridas en el Pliego de Condiciones, se tendran en cuenta la de mayor valor en caso
de presentar mas de DOS (02) de las certificaciones relacionadas en el ANEXO - INFORMACION DE
CONTRATOS,

El Departamento se reserva el derecho de efectuar las verificaciones al que haya lugar.
JUSTIFICACION DE LA EXPERIENCIA:

Para garantizar la eficaz ejecucion del contrato, se considera que las condiciones exigidas en cuanto al
numero de contratos, el alcance del objeto, y la condicidon de estar terminados, es adecuada y proporcional
al objeto a contratar, obligaciones y valor. Se requiere gque los contratos estén concluidos, como quiera que
el cumplimiento de estos a satisfaccion comprende una garantia para la entidad, a efectos de mitigar los
riesgos que se puedan suscitar por incumplimiento en la gjecucion contractual.
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Asi mismo, asegura que el proponente ha tenido précticas anteriores cuyo objeto y alcance sea similar al
del contrato que se pretende celebrar con un flujo de caja, proveedores, deudores, activos involucrados,

rasponsabilidades parafiscales y fiscales, adecuadas y proporcionales a la naturaleza del contrato y su
valor,

El nimero de contratos establecido para acreditar la experiencia permite a los potenciales proponentes que
presenten su oferta de manera individual o conjunta, y a través de esta ultima, que alinen esfuerzos de
experiencia, para acreditar todos o alguno de los integrantes, dentro del nimero maximo de contratos, el
valor exigido, que es proparcional al valor del contrato.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO
Los proponentes deberan acreditar la disponibilidad minima del siguiente personaik:

REQUISITOS
OFRECTOG PaRA TITULO DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA
EL CARGO POSTGRADO | EXPERIENCIA ESPECIFICA
GENERAL,
Ingeniero civil Minimo dos (2) certificaciones
director - Dedicacion N.A Seis (6) afos como Director de Interventoria en
10%. proyectos de infraestructura vial.
Ingeniero civil Minimo de dos (2) certificaciones
Residente - NA Seis (6) afios ::omo Ing'eniero residente de
Dedicacian 100% _nterventorla 0 _de proyecios de
infragstructura vial.

NOTA 1: El proponente debera diligenciar el ANEXO - PERSONAL OFERTADO, el ANEXOQ - EXPERIENCIA
ESPECIFICA PERSONAL MINIMO REQUERIDO y el ANEXO-CARTA DE COMPROMISO

NOTA 2: En caso de no cumplir con alguna de las condiciones exigidas para el Equipo de trabajo anteriormente
descrito su propuesta sera declarada NO CUMPLE

NOTA 3: Para acreditar la formacién académica y la experiencia profesicnal del personal minimo requerido, el
Proponente deberd adjuntar los siguientes documentos, segun aplique, asi:

a) Copia de La Cedula de Ciudadania.

b) Copia de la Tarjeta profesional.

c) Certificado de vigencia de la Tarjeta Profesional (si aplica)

d) Certificacion de terminacion del pensum académico (si aplica)

e) Copia de los diplomas y/o actas de grado que acrediten los estudios

NOTA 4: Para la acreditacion de la experiencia especifica se debera aportar las certificaciones en las que se
refleje los siguientes requisitos:

1. Informacién de la vinculacién del profesional yfo Tecndlogo y/o Técnico:

a) Nombre del contratante
b) Cargo desempefiado
¢) Objeto del contrato

d) NUOmero del contrato

e) Valor del contrato
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f) Fecha de inicio y fecha de terminacion
g) Nombre, cargo v firma de quien expide la certificacion,

NOTA 5: La verificacion de la informacidn del personal se realizara con base en la informacion que reporten los
proponentes en los anexos requeridos en el presente punto, y en los respectives soportes de la informacion
consignada en el mismo.

Cuando exista diferencia entre la informacion relacionada en los anexos y la consagrada en los soportes
presentados, prevalecera la informacion de los sopories.

NOTA 6: En caso de que &l Proponente o sus integrantes cuando se trate de formas de participacion conjuntas
certifiqguen experiencia especifica a cualquiera de los integrantes de su equipo de trabajo para el presente
proceso, debera anexar como soporte a dicha certificacién copia del contrato y/o acta de recibo y/o acta de
liquidacidn, de lo contrario no se tendra en cuenta la certificacion.

NOTA 7: El proponente debera ofertar dentro de su propuesta como requisito habilitante el personal minimo
requerido para la ejscucion del contrato y debera acreditar a través del diligenciamiento del ANEXO No. -
CARTA DE COMPROMISO del pliego de condiciones.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos técnicos establecidos, la propuesta sera evaluada como NO
CUMPLE, lo que lo inhabilitara para seguir siendo evaluada.

NOTA 8: Para acreditar la experiencia especifica con entidades del sector publico, deberd presentar acta de
terminacion o acta de liquidacion del contrato de interventoria en ef cual laboré.

NOTA 9: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

NOTA 10: Cada personal ofrecido debe cumplir con la dedicacion, formacion y experiencia previsia en la {abla
del presente numeral.

NOTA 11: Cuando se presenten experiencias simultaneas (tiempos traslapados) no se realizara doble
contabilizacion de ella.

NOTA 12: Si se frata de estudios obtenidos en el exterior, se debera presentar la convalidacion del titulo
expedida por el Ministerio de Educacion - Sistema Nacional de Informacion de la Educacion Superior SNIES,
de acuerdo con lo sefialado en la Ley 30 de 1992 y la Rasolucién 06959 del 15 de mayo de 2015 o la norma
gue la modifique, complemente o sustituya.

NOTA 13: Para efectos del presente estudio previo, se entiende pensum académico, como el documento que
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

DOCUMENTO TECNICO QUE SE DEBE PRESENTAR CON LA PROPUESTA:

» CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL: Si el proponente es persona natural,
debera anexar el Certificado de Inscripcion en el Registro Mercantil expedido por la Camara de Comercio
de su domicilio principal, expedido dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha su
presentacion, en donde conste que su actividad esta relacionada con el objeto del presente proceso de
seleccion.

| CRITERIO VERIFICACION |
| Capacidad técnica Cumple / No cumple
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7.3 DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONOMICO OBJETO DE EVALUACION

El Proponente debera presentar la OFERTA ECONOMICA (PLATAFORMA SECORP I1); en el cual debera
indicar de manera clara y completa los valores unitarios de cada item. El valor ofrecido debera expresarse
en pesos colombianos. Para efecto del sefalamiento del precio ofrecido, el Proponente debera tener en
cuenta las especificaciones técnicas contenidas en los Documentos del Proceso Contractual, v todos los
costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demas emolumentos que
considere necesarios para la fijacién de la oferta econdmica, los cuales seran asumidos por él. Se debera
indicar de manera clara y completa en la OFERTA ECONOMICA, el valor unitario de cada item (incluido
IVA y FM), y total.

NOTA 1: Los valores unitarios y valor total ofertado en la OFERTA ECONOMICA, no podréan superar los
valores unitarios determinados por la entidad.

NOTA 2: Durante el plazo de ejecucion del conirato, el contratista debera mantener los precios ofertados.

NOTA 3: Con el fin de dar cumplimiento a la Resolucién No. 354 de septiembre 5 de 2007 de la Contaduria
General de |la Nacién para la presentacion de la Oferta econdmica (OFERTA ECONOMICA) no se deben
utifizar centavos; por lo tanto, el valor unitario ofertado debe presentarse en nimeros enferos.

En el evento que |la Oferta econémica se allegue con decimales, estos se deberan aproximar multiplo de
pesc mds cercano, por exceso (de 0.50 centavos en adelante) o defecto (hasta 0.49 centavos) y sobre el
valor aproximado se realizara la evaluacion de la Oferta economica.

NOTA 4: El DEPARTAMENTO verificard los procedimientos de célculo operativo, aritmético y de
aproximacion en cada uno de los componentes de los valores de la oferta econdmica, siempre y cuando
no supere el valor del presupuesto inicial, so pena de rechazo.

NOTA 5: En caso de que se presenten proponentes declarantes de IVA la Entidad, en aplicacion de los
principios de seleccion objetiva e igualdad de condiciones de los proponentes, a efectos de comparacion
adelantara la evaluacion de las ofertas sin tener en cuenta ese impuesto, es decir, evaluar sobre el precio
neto del bien o servicio descontado el valor del impuesto en las ofertas de los proponentes declarantes de
IVA. Sin embargo, a efectos de adjudicacion, se tendra en cuenta la oferta de menor valor IVA incluido.

CRITERIO VERIFICACION
Oferta econémica Cumple / No cumple

LIMITACION A MIPYME: En cumplimiento de lo establecido en el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, se
dara aplicacion a que el presente proceso contractual, podra o no limitarse a MiPymes, de acuerdo con lo
siguiente:

“ARTICULO 34. PROMOCION DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACION PUBLICA.
Modifiquese el articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, ef cual quedaré asi:

"ARTICULO 12. Promocion del desarroflo en la contratacion publica. De conformidad con lo
dispuesto en los articulos 13, 333 Y 334 de la Constitucion Politica, el Gobierno Nacional definira
las condiciones y los monfos de acuerdo con los compromisos internacionales vigentes, para que,
en desarrollo de los Procesos de Coniratacion, las Entidades Estatales indistintamente de su
régimen de contratacién, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los
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particulares que ejecuten recursos publicos, adopten en beneficio de las Mipyme, convocatorias
limitadas a estas en las gue, previo a la Resolucion de apertura del proceso respectivo, se haya
manifestado el interés de por lo menos dos (2) Mipyme.

Asi mismo, el reglamento padra establecer condiciones preferenciales en favor de la oferta de
bienes y. servicios producidos por las Mipyme respetando los montos y las condiciones contenidas
en los compromisos internacionales vigentes, cuando sean aplicables.

En todo caso, se debera garantizar la satisfaccién de las condiciones técnicas y econémicas
requeridas en el Proceso de Contratacion.

De igual forma, en los pliegos de condiciones dispondran, de mecanismos gue fomenten en la
gjecucion de los contratos estatales la provision de bienes y servicios por pobfacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y,
sufetos de espacial proteccion constitucional en las condiciones que sefiale el reglamento; siempre
gue se garanticen las condiciones de calfidad y cumplimiento del objeto contraciual.

PARAGRAFO PRIMERO. En los Procesos de Contratacién que se desarrollen con base en el
primer inciso, las entidades podran realizar las convocatorias limitadas que beneficien a las Mipyme
del ambito municipal o departamental correspondiente al de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDOQO. Sin perjuicio de lo dispuesto en fos articulos 5 y 6 de la Ley 1150 de
2007, para que las Mipymes puedan participar en las convocatorias a las que se refiere este
articulo, deberan acreditar como minimo un afio de existencia, para lo cual deberan presentar el
certificado expedido por fa cdmara de comercio o por la autoridad que sea competente para dicha
- acreditacion.

PARAGRAFQ TERCERO. En la ejecucion de los contratos a que se refiere el presente articuio,
las entidades y los coniratistas, deberan observar lo dispuesto en los articulos 90 a 95 de la Ley
418 de 1997 y fas normas que la modifiquen, adicionen o subroguen.”

7.4, CRITERIOS DE DESEMPATE

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 en concordancia a lo establecido
en el articulo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015, en caso de empate en el puntaje total de dos o
mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma
sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso las
obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmenie en materia de trato
nacional. LOS OFERENTES DEBERAN PRESENTAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES QUE
ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE L.OS FACTORES DE DESEMPATE QUE
LES RESULTEN APLICABLES JUNTO CON LA PROPUESTA.

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas ofertas en los Procesos de Contratacion realizados
con cargo a recursos publicos, los Procesos de Contratacion realizados por las Entidades Estatales
indistintamente de su régimen de contratacion, asi como los celebrados por los Procesos de Contratacion
de los patrimonios autdnomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante debera utilizar las
siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en
todo caso los compromisos internacicnales vigentes.

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
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2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de

10.

la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural
constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres victimas de viclencia intrafamiliar y/o personas
juridicas en las cuales participe ¢ participen mayoritariamente.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la
ley gue por lo menos el diez por ciento {10%) de su ndémina esta en condicién de discapacidad a la
gue se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante
del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su ndmina esta en condicion de discapacidad
en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos sl veinticinco por
ciento 125%) en el consorcio, uniéon temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcion de
personas mayores que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y
gue hayan cumplido el requisito de edad de pensién establecido en la Ley.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la
ley, gque por lo menos diez por ciento (10%) de su ndmina pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.

Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o reincorporacién o de la persona
juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; 0, la de un proponente plural constituido
por personas en proceso de reincorporacion, y/o personas juridicas en las cuales participe o
participen mayoritariamente.

Preferir a oferta presentada por un proponente plural siempre que: {a} esté conformado por al menos
una madre cabeza de familia y/o una perscna en proceso de reincorporacion o reintegracion, o una
persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, vy, que tenga una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) 1a madre cabeza de familia,
la persona en proceso de reincorporacién o reintegracién, o la persona juridica aporte minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (¢) ni la madre cabeza de
familia o persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus
accianistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o0 accionistas de los miembros
del proponente plural.

Preferir la oferta presentada por una MiPymes o cooperativas o asociaciones mutuales; o un
proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales,

Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas o ascciaciones mutuales.

Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacién contable con
corte a 31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de
pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria
del oferente, realizados durante el afio anterior; o, la cferta presentada por un proponente plural
siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociacion mutual que
tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b} la MIPYME, cooperativa
0 asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la
oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociacidn mutual ni sus accionistas, socios o representantes
legales sean empleados, socios ¢ accionisias de 10s miembros del proponente plural.
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11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.

12. <Numeral adicionado por el articulo 22 de la Ley 2479 de 2025. El nuevo texto es el siguiente:>
Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: {a) ser j6venes Egresados del Sistema
de Proteccion del ICBF en las condiciones establecidas en la presente ley; o {b) de la persona juridica
en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que mas del cincuenta por ciento (50%)
de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica estd constituida por jovenes
egresados del Sistema de Proteccién del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un propaonente plural
con una participacion de al menos un veinticinco por ciento (256%) de una persona que acredite ser
Egresado del Sistema de Proteccion del ICBF o una persona juridica en las cuales se acredite
participacion mayoritaria de jovenes egresados del Sistema de Proteccion del ICBF.

13. Utilizar un metodo aleatorio para seleccionar el oferente, método que debera haber sido previsto
previamente en los Documentos del Proceso.

PARAGRAFO 1o. Los factores de desempate seran aplicables en el caso de las cooperativas y
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial, definidos por el Decreto
957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro, pequefias o medianas

PARAGRAFO 20. Para los criterios enunciados que involucren la vinculacion de capital humano, el
oferente debera acreditar una antigiiedad igual o mayor a un afio. Para los casos de constitucion inferior a
un afio se tendra en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de
constitucion de la misma.

PARAGRAFO 30. El Gobierno Nacional podré reglamentar la aplicacién de factores de desempate en
casos en gque concurran dos 0 mas de los factores aqui previstos

8.  EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, los articulos 2.2.1.1.1.6.3 del
Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado

por Colombia Compra Eficiente, y el documento CONPES 3714 de 2011, procede a tipificar, estimar y
asignar los riesgos de la presente contratacién, para lo cual se anexa matriz de riesgo.

GARANTIAS

a. GARANTIAS DEL CONTRATO
i. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad, Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poéliza para Entidades
Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ G L S . .
sl obernacion del Huila, identificada con Nit. 800.103.913-4
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Hasta la liquidacion Veinte por ¢iento
contrato y el pago de las multas | del contrato (20%) del valor del
y fa clausula penal pecuniaria Contrato
que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones Plazo del contrato y Veinte por ciento
sociales legales e tres (3) afios mas. {20%) del valor total
indemnizaciones laborales del del contraio
personal que el Contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato
Amparos, Calidad del Servicio por los Vigencia de este Veinte por ciento
vigencia y perjuicios derivados de la amparo debe serigual | (20%) del valor total
valores deficiente calidad del servicio al plazo de garantia del contrato
asegurados prestado. de estabilidad del
conirato principat en
cumplimiento del
paragrafo del articulo
85 de la Ley 1474 de
2011.
Responsabilidad Civil Término de duracion No podra ser
Extracontractual del contrato. inferior al 5% del
valor del contrato y
en ningdn caso
infarior a 200
SMLV.
+ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse ¢on el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.
+ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
T integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
omador - . . . . . L e
Consorcio, se debe incluir razén sccial, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.
s Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporail,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para fo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.
informacién « Numero y afo del contrato
necesaria dentro | «  Objeto del contrato
de la poliza + Firma del representante legal del Contratista
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Caracteristica Condicion
« En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razdn de
las reclamaciones que efectle ia entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o
prorraga del contrato. El ho restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o
prérroga, segtin el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

9.  ANALISIS DEL SECTOR

Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector (G-EES-03) expedida por Colombia Compra Eficiente,
sefiala para los procesos de seleccién de minima cuantia lo siguiente:

“En los Procesos de Contratacion de minima cuantfa el alcance del estudio de sector debe ser
proporcionado al valor del Proceso de Contratacion, la naturaleza del objefo a contratar, el tipo de
contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratacion.

En esta modalidad de seleccion no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones
generales de los potenciales oferentes, definir su participacion en el PIB industrial o estudiar la
estructura de fos estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es
necesario revisar las condiciones particulares de ofros Procesos de Contratacion similares, acopiar
informacion suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con ofros clientes del
proveedor publicos o privados, soficitar informacién a los proveedores, verificar la idoneidad de los
mismos y plasmar tal informacion en los Documentos de! Proceso, siempre con el propdsito de que la
decisidn de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccién de la necesidad de la Entidad Estatal,
cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia y buscando promover la competencia. {...)"

De acuerdo a lo anterior, y en cumplimiento de lo previsto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de
2015, el DEPARTAMENTO realiza el presente analisis del sector,

PERSPECTIVA LEGAL: El Departamento verificara que los proponentes sean aptos para ejecutar a
satisfaccion el Contrato, de alli que se solicitara una serie de documentos que permitan corroborar que guien
se presente, sea de manera individual o conjunta, tenga la capacidad juridica para obligar a quien aduce
representar u obligarse a motu propio, como es la copia de la cédula de ciudadania, y en casc de ser
extranjero la fotocopia legible de la cédula de extranjeria o el pasaporte, o el ceriificado de existencia
y representacion legal. Ademés, el Departamento verificara que no se encuentra incurso en ninguna
incompatibilidad o inhabilidad, con e ANEXO - CERTIFICADO DE |INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES PARA EL PROCESOQ DE SELECCION. Se consultara en las paginas webs de los
organismos de control que no se encuentre reportado en ningunc de ellos, que se encuentre al dia en
los pagos en el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, si estuviera obligado a ello.

Teniendo en cuenta el objeto del contrato, se celebrar4 un contrato interventoria, el cual se regira
por los principios y reglas establecides en las normas tributarias, presupuestales, cambiarlas, las
reglas previstas en los Documentos del Proceso Contractual, y las demas normas concordantes con la
materia objeto del Contrato, y en lo no regulado en ellas, por ias disposiciones civiles y comerciales.
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El proceso de seleccion se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones del Departamento.

PERSPECTIVA COMERCIAL Y ORGANIZACIONAL: En el mercado existen un gran nimerc de
personas juridicas y naturales que tienen la idoneidad y la capacidad técnica y legal para desarrollar el
objeto del contrato que se deriva del presente proceso de seleccion.

Continuamente el Departamento del Huila adelanta procesos coniractuales a traves de invitaciones
publicas con el fin de que se brinde el apoyo {échico requerido para atender el presente suministro
encaminados a cumplir [as metas del Plan de Desarrolio Departamental.

PERSPECTIVA FINANCIERA: Teniendo en cuenta que la seleccion del contratista se surtira a través de
un Proceso de seleccion de Minima Cuantia en razén al valor del confrato y forma de pago, no se evaluara
la capacidad financiera de los proponentes en concordancia con lo establecido en el Decreto 1082 de
2015. Adicionalmente, el proponente seleccionado debera contar con los recursos econdmicos
que le permitan atender los compromisos del proceso que llegare a requerir, en tal sentido se debera
efectuar un analisis de la experiencia del posible proponente para poder evaluar esta perspectiva.

En relacidn con la experiencia de ios proponentes, se hace necesario evaluar la ideneidad de los
mismos, acorde a las exigencias establecidas en este estudic previo en el capitulo CRITERIOS DE
SELECCION- FACTOR TECNICO.

PERSPECTIVA TECNICA: Los aspectos técnicos basicos se estructuraron contemplando los
requerimientos minimos, con base en (os cuales los proponentes formularan sus ofertas, de tal forma que
las mismas se enmarquen dentro de todas las exigencias y requerimientos minimos establecidos por el
Departamento, [os cuales se encuentran plasmados en este estudio previo,

ANALISIS DE RIESGO: La Secretaria de Vias e Infraestructura a través de los responsables técnicos de
este estudio previo analizaron los posibles riegos que puedan afectar el presente proceso
contractual, determinando entre ofros aspectos Io relacicnado a las medidas de control para
mitigarlos.

Adicionalments se ha exigido la constitucion de una garantia Unica, las cuales estan establecidas en
el presents proceso.

LEY DE EMPRENDIMIENTO: De otra parte, el Gobierno nacional mediante el Decreic 1860 de 2021 en
su articulo 1. Establece: "Ef presente Decrefo tiene como propésito reglamentar los articulos 30, 31, 32,34
y 35 defa Ley 2069 de 2020, en relacién con: el procedimiento de minima cuantia, incluyendo disposiciones
particulares que se refieren a la contratacién con Mipyme y grandes almacenes; los criterios diferenciales
para Mipyme, y fa definicion y los criterios diferenciales para los emprendimienfos y empresas de mujeres;
las convocatorias limitadas a Mipyme, el fomento a la ejecucién de coniratos estatales por parte de
poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y, sujetos de especial proteccion constitucional; asi como la acreditacion de los factores de
desempate previstos en la Ley de Emprendimiento.”

Para el presente proceso se tomaran dentro de los requisitos habilitantes diferenciales los siguientes
aspectos: Numero de contratos para la acreditacion de la experiencia - Generando un mayor margen de
contratos para acreditar las condiciones minimas necesarias para la adecuada operacién del servicio. En
consecuencia, al objeto del contrato, su valor y al tratarse de una minima cuantia, no amerita solicitar otros
criterios diferencias como indicadores financieros o péliza de garantia.
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Para determinar el nivel de la oferta en el mercado de Mipymes, se aplicara el Modelo de
Abastecimiento Estratégico para la compra publica, desarrollado por la Agencia Nacional de Contratacion
Publica — Colombia Compra Eficiente, en adelante ANCP-CCE, teniendo en cuenta el Clasificador de
Bienes y Servicios UNSPSC, establecido en el presente estudio.

ESTUDIO DE LA OFERTA EN LA REGION

La oferta a la cual se hace referencia en el presente analisis corresponde a las empresas que desarrollan
sus actividades en consultoria, las cuales son fundamentales en la realizacién de las obras de ingenieria,
ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio
independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el anélisis y la toma de decisiones,
dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimienio dentro del sector.

En io gue se refisre a la oferta nacional se toma como base, sin fimitarse a ella, el nimero de empresas
clasificadas en el sector con el codigo CIIU V.4 M7110 — "arquitectura e ingenieria y otras actividades
conexas de consultoria técnica”, incluye actividades de consultoria relativas a: proyectos de ingenieria civil,
Actividades que se encuentran registradas en el Supertintendencia de Sociedades, reporte publicado en la
Pagina www.supersociedades.gov.co el cual presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre
de cada afno que son suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e
inspeccidn por la Superintendencia de Sociedades y que pertenecen al sector real de la economia.

l.a Entidad Estatal tiene identificados algunos de los proveedores de conformidad al histérico de procesos
que se han llevado a cabo, tales proveedores en su gran mayoria se han consorciado para presentarse a
los diferentes procesos, dentro de estos tenemos los siguientes:

HR INGENIERIA S.A.S.

INGECOCIM LTDA

INGESUELOS DE COLOMBIA LTDA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

SERVICIOS DE INGENIRIA'Y CONSTRUCCION
MARIO TRUJILLO CALDERON
CONSTRUCTORA INGENIERIA S.A.S.

TOP SUELOS INGENIERIA S.A.S

B Y H INGENIRIA LTDA

INGENIERIA Y DISENOS DE COLOMBIA S.A.S
IMR INGENIRIA LTDA

* & & & & & & & s =

ESTUDIO DE LA OFERTA

Tomando como base la informacion reportada en el SECOP, el Departamento ha adelantado varios
rocesos contractuales relacionados con el objeto, los cuales referimos a continuacion:

Tipo de . . .
proceso entidad objeto cuantia
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
Concurso » FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL
de Méritos Gobemacion | CONTRATC DE OBRA CUYO OBJETO ES $117.950.716
. del Huila “REHABILITACION EN PAVIMENTO FLEXIBLE SECTCR e
Abierto TATACOASIS, MUNICIPIO DE NEIVA — DEPARTAMENTO
DEL HUILA”
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
Concurso | ~ s | FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION EN
de Méritos del Huila | PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL | $1,109,706,236
Abierto MUNICIPIO DE PITALITO AL TECNOPARQUE YAMBORO
EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
Concurso | o o cisn | FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL "MEJORAMIENTO
de Méritos ) DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA | $1,120,956,200
Abierto del Huila | \y1jF | AS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA FASE I
(PROYECTO TIPO)"
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
Concurso .| FINANCIERA JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL
de Méritos Gobernacion | CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO_ OCBJETO ES $ 127,670,773
. del Huila | "CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DONA ANA JULIA ik
Abierto DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL
HUILA"
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
Concurso | FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA
de Méritos Gobernacion | CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PUENTE $80.446,000
; del Huila | VEHICULAR POTRERILLOS, VIA CRUCE SAN ANTONIO A
Abierto DEL PESCADO - PARAISO, MUNICIPIO DE GARZON,
DEPARTAMENTO DEL HUILA.

10.

INDICACION DE $1 EL. PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL.

Atendiendo las disposiciones del Titulo IV Capitulo | del Decreto 1082 de 2015, y para dar cumplimiento a
lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se hace constar que la
Secretaria General y la Secretaria de Vias realizaron la revision documental la plataforma web del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y de la Agencia Nacional de Contratacion Publica— Colombia
Compra referente a las pautas para determinar si la presente contratacion se encuentra cubierta por algun
acuerdo comercial vigente.

Realizada la revisién, se encuenira que de conformidad con el numeral 1.2. del Manual Explicativo V. 15
de Mayo de 2010, expedido Departamento Nacional de Planeacion y el Ministerio de Comercio, Industria y
Comercio, que "Para que una determinada contratacion esté cubierta bajo las obligaciones internacionales
es necesario que (i} la entidad publica que realice la contratacion se encuentre en los de entidades
cubiertas, (ifi que se superen los montos minimos para que las normas de contratacion publica del capitulo
sean aplicables "Umbrales"), y {(iii) que la contratacién no se encuentre cubierta bajo alguna exclusion de
aplicabilidad o excepcion.” Igualmente, se hizo y el analisis segun fas indicaciones realizadas en el Manual
para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién por La Agencia Nacional de
Caontratacion Pablica — Colombia Compra Eficiente.

Por lo anterior, hacemos una resefa de los Acuerdos Comerciales existentes de otros paises con Colombia,
de acuerdo a lo indicado por Compra Eficiente en su Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales
en Procesos de Contratacion:

Atuerdo Comercial S GED Excepcion Proceso de :
incluida aplicable | Contratacion cubierto
Alianza Pacifico e 3! Lol NO NO
México NO NO NO NO

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Codigo Postal 410010
www.buila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facehook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob




_Té.

Fecha Aprobacion:
17 de diciembre de 2024

T

v;e% SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
obernacién PLANEACION Y GESTION - MIPG Cédigo: DAG-C055-F39

Version: 10

ESTUDIOS PREVIOS

! Pagina 40 de 44
MINIMA CUANTIA - INVERSION agina e

2026C5034886

11.

Entidad Excepcion Proceso de
fcuerdoSomercial incluida LTE aplit?able Contratacion cubierto

Peru Sh NO NO NO
Canada NO NO NOC NO
Chile S| NO NO NO
Corea Si NQ NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NG NO NO
Israel Sl NO NO NO
México NO NO NO NO

El Salvador | Sl NO SI
Triangulo Norte Guatemala Sl Si NO sl

Honduras NO NO NO NO
Unién Europea Sl NO NO NO
Reino Unido e Irfanda del Norte Sl NO NO NG
Comunidad Andina (Decision 439
de 1998 de la Comision de la 3l Sl NO Si
CAN)

En consecuencia, fa Entidad concedera Trato Nacional a Proponentas y servicios de los Estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibiran este irato

NECESIDAD DE SUPERVISION.

De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con ¢l fin de proteger
la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia
de la actividad contractual, se establece que vigilancia a la correcta ejecucion del contrato se efectuara a
través de un supervisor.

La supervisién consiste en el seguirniento técnico, administrativo, financiero, contable vy juridico a la
ejecucion del contrato ejercida por la misma entidad, para lo cual no se requiere de un conocimiento
especializado.

La supervision contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento cbligacional por la entidad
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista; los supervisores estan facultados para solicitar
informes, aclaraciones y explicacionss sobre ¢l desarrollo de la gjecucioén contractual y seran responsables
de mantener formada a la entidad de los hechos o circunstancias que pueda constituir actos de corrupcidn
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato,
o cuando tal incumplimiento se presente.

El supervisor sera responsable de aceptar los servicios prestados, autorizar los pagos y respondera por los
hechos y omisiones que‘le fueren imputados en los términos previstos en el articulo 84 de la ley 1474 y de
las demas normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisién de los contratos.

Por lo anterior, y atendiendo el objete del contrato, el perfil del supervisor debe ser un funcionario de planta,
gue cumpla con las calidades y conocimientos propios de la labor a desarrollar, que sera asignado por (a
Secretaria de Vias e Infraestructura.
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Iguaimente sera responsable de aceptar los servicios y autorizar los pagos, y respondera por los hechos y
omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el articulo 84 de la Ley 1474, Decreto
departamental 421 de 2015 y de las demas normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la

supervision de los contratos.

SECTOR: (Marca con X el sector a que pertenece)

Comercio, Industria y

Agricultura y Desarrollo Rural Turismo Ciencia, Tecn_glogla Cultura
e Innovacion
Transporte Educacion
XX

Deporte y Recreacion

Minas y Energia

Gobierno Territorial
Gestién del Riesgo
Desastres Y
Emergencia

Inclusion Social y
reconciliacién

Informacion
Estadistica

TIC- Tecnologia de
la informacién y las
comunicaciones

Gobierno Territorial
Participacion Social

Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Justicia y del Perecho

Trabajo

Gobierno Territorial
convivencia y
seguridad
ciudadana

Gobierno Territorial,
Fortalecimiento y Direccion
de la Administracién Publica

Salud y Proteccion
Social

Vivienda, ciudad y
Territorio

Gobiernoc Territorial
Gobernanza

Territorial del Sector institucional

Transporte

MUNICIPIOS BENEFICIARIOS: VALOR INVERTIDO EN PESOS:

Pitalito Departamento del Huila $50.026.494

ldentificar si es proyecto regional, marque con X: Si__ No_X_

El Proyecto regional a que municipios beneficia: N/A

Se deja constancia que los bienes y servicios u obras que se pretenden contratar estan incorporados en el Plan Anual de
Adquisiciones para fa vigencia 2025 segun acta No. 002 del 27 de enero de 2026 lp cual fue verificado por el responsable

técnico, con el codigo UNSPSC 81141500, 81101500

REGISTRO PREVIO EN EL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE Sl
SERVICIOS

X NO

COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (PARA GASTOS DE INVERSION)
PLAN DE DESARROLLO: “POR UN HUILA GRANDE"
PILAR: ALIANZA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONALIZACION

SECTOR: TRANSPORTE
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COMPONENTE: INTERCONEXION Y MOVILIDAD PARA UN HUILA CON MAS OPORTUNIDADES
PROGRAMA: 2402- INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL

OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y PROMOVER LA
INTERMODALIDAD EN EL DEPARTAMENTO, CUMPLIENDO CON ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD
EN EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA, PROPICIANDO LA CONECTIVIDAD ENTRE LAS SUBREGIONES Y DE
ESTAS CON EL RESTO DEL PAIS Y DEL MUNDO, MINIMIZANDO LOS COSTOS Y TIEMPOS DE
TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA , SIENDO ESTE UN APORTE DIRECTO AL
COMPONENTE SOCIAL EN TERMINOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

INDICADOR DE RESULTADO: 11,0% INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL -IPM

INDICADOR DE PRODUCTO:

- 20 KM VIA TERCIARIA REHABILITADA
METAS DEIL. PROYECTO:

202500000035880 - MEJORAMIENTO, REHABILITACION, Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL
SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

- 5 KM DE VIA TERCIARIA REHABILITADA ,
RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR.EN LOS INDICADORES DE PRODUCTO:
SEGUIMIENTO, TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, JURIDICO, CONTABLE Y AMBIENTAL AL
PROYECTC DE MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE
VEHICULAR SOBRE EL RIO GUACHICOS VEREDA HOLANDA MUNICIPIO DE PITALITO
DEPARTAMENTO DEL HUILA
ACTIVIDAD DEL PROYECTO:

202500000035880 — MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL
SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL. DEPARTAMENTOQ DEL HUILA

- VIATERCIARIA REHABILITADA: REALIZAR LA CONTRATACION DE INTERVENTORIAS PARA
EL SEGUIMIENTO A LAS OBRAS ($50.026.494)

ACTIVIDAD INCORPORADA EN EL CUADRO DE COSTOS | SI X [NO

INSUMOS QUE AFECTA: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE
PRODUCCION.

RECURSOS ASIGNADOS [s1 X [NO

ANALISIS DE CONCURRENCIA Y DE CQMPLEMENTARIEDAD:
N/A ;

OBSERVACIONES: !Ei programa qué respalda esta inversién corresponde al estabiecido en el Plan de
Desarrollo 2024-2027"POR UN HUILA GRANDE" elaborado en el marco de la fey 152 de 1994

Neiva, Abril 28 de 2026
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ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA MARTIN HERNANDO LONDORNO CHAVARRO
Secretario de Vias e lnfr:éestructura Responsable Técnico

|

Reviso: Alba Lucia Medina Rubic, Marilin Conde Garzdn, Gina Andrea Quintero Garzon, Paulo Cesar Arrieta Ramirez, Arley Augusto
Vanegas Vargas, Yeimy Johana Achury Chavez, Ligia del Carmen Pérez de Alvarez, Andres Camilo Cabrera Leiva, Ronny Fabian Torres
Cortes, Martin Hermando Londofio Chavarre, Adran Daniel Pinto Vera

Proyectd: Renny Fabian Torres Cortes
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GOBERNACION DEL HUILA
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
HACE CONSTAR

Que ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA | radico en el Departamento Administrativo de Contratacion
del Departamento, el formato de Estudios Previos nimero 1111 de fecha-09/03/2026.

Que una vez revisado el contenido del componente, coherencia con el Plan de Desarrollo, del estudio
previo en mencion, se verificd la correspondencia de la informacion con el Plan de Desarrollo 2024-
2027, “POR UN HUILA GRANDE" y el proyecto identificado con el Cédigo de Registro del Banco de
Programas y Froyectos de Inversion Departamental Nro. 208-2-3-2-02-02-008-202500000035880- 24-

02-0600-141276

LIGIA Dﬁ_ CARMEN PEREZ DE ALVAREZ
Profesional Universitario

i Elaboré Reviso Aprobo

‘ Firma

i"Nombre

‘_Cargo
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