E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI

P Atencion segura, integral y humanizada al servicio de la vida
COD: CT-GJC-03

Pagina 1de 4

.52 RORPEAL BeTvoRADD o8 LaNLAZI OTROSI CONTRATO DE COMPRAVENTA
ME—— VERSION: FECHA:
01 01-JULIO-2020
OTROSI N°. 01
TIPO DE CONTRATO N 112-
P CONTRATO DE COMPRAVENTA CONTRATO | 2024

GENDA ADMINISTRADORES SAS, con Nit 900.373.242-0,
CONTRATISTA Representada legalmente por JORGE ARTURO LEON LEON,
identificado con cedula de ciudadania numero 81.717.350.
“COMPRAVENTA DE DOTACION HOSPITALARIA PARA
OBJETO DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL
INTEGRADO DE LANDAZURL”
PLAZO INICIAL UN (01) MES
PRORROGA TREINTA (30) DIAS

CIEN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MiIL

VALORINICIAL | 5o |ENTOS CINCUENTA PESOS ($100.287.250) MCTE

Entre los suscritos a saber: Por una parte, ANDREA DEL PILAR GUIZA QUIROGA, mayor de
edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadania numero
1.095.834.698 expedida en Floridablanca, actuando en calidad de Gerente y
Representante Legal de la E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI, con Nif.
890.205.516-9 de conformidad con el Decreto de Nombramiento N°. 045 del 2 de abril
de 2024, emitida por el Alcalde Municipal de Landdzuri, Santander, autorizada para
contratar segun Estatuto de Contratacion de le Empresa Social del Estado- Hospital
Integrado de Landdzuri, aprobado mediante ACUERDO 019 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024
“POR EL CUAL SE DEROGA ACUERDO N°. 007 DE 2023 Y SUS MODIFICACIONES Y EN SU
LUGAR SE EXPIDE UN NUEVO ESTATUTO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI - SANTANDER", y la RESOLUCION No
120 de 2024 (Octubre 16 de 2024), "Por medio del cual se expide el Manual de E.S.E.
HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI- SANTANDER, conforme al Estatuto de
Contratacién expedido por la Junta Directiva mediante el Acuerdo 019 del 15 de
octubre de 2024 y se deroga la Resolucidén No. 099 del 27 de Junio de 2023", quien en
adelante y para efectos del presente contrato se denominard EL CONTRATANTE, y AURA
MILENA TOSCANO PALACIO, Bacteridloga, en calidad de Supervisora del Contrato, y
por la ofra, GENDA ADMINISTRADORES SAS, con Nit 900.373.242-0, Representada
legalmente por JORGE ARTURO LEON LEON, identificado con cedula de ciudadania
numero 81.717.350 y que para los efectos del presente contrato estatal se denominard
EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente OTROSI modificatorio al
CONTRATO DE COMPRAVENTA N°. 112 DE 2024, previa las siguientes.

CONSIDERACIONES:

La ES.E. Hospital Integrado de Landdzuri, Santander, es una institucion prestadora de
servicios de Salud de primer nivel de complejidad, por lo cual, en aras de velar por el
cumplimiento de los mandatos legales y la efectiva prestacion de los servicios que
oferta y brinda a sus usuarios, garantizando una efectiva prestacion de sus servicios.

Que La E.S.E. Hospital Integrado de Landdzuri suscribio el CONTRATO DE COMPRAVENTA
N°. 112 DE 2026, con GENDA ADMINISTRADORES SAS, con Nit 900.373.242-0,
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Representada legalmente por JORGE ARTURO LEON LEON, identificado con cedula de
ciudadania numero 81.717.350, cuyo objeto es la “COMPRAVENTA DE DOTACION
HOSPITALARIA PARA DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL
INTEGRADO DE LANDAZURI", por un valor de CIEN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($100.287.250) MCTE, y un plazo de ejecucion
de UN (01) MES, contados a partir de la firma del Acta de Inicio, habiéndose iniciado el
20 de mayo de 2026.

Que la CLAUSULA SEGUNDA. PLAZO: El plazo total de ejecucion del contfrato es de UN
(01) MES, a partir de la suscripcion del Acta de Inicio.

Durante la ejecucién contractual, el contratista presenté solicitud formal de ampliacién
del plazo de ejecucién, informando la ocurrencia de circunstancias externas e
imprevisibles relacionadas con retrasos en los procesos de fransporte internacional,
importacién y nacionalizacién de los equipos objeto del contrato. Segun lo manifestado
por el contratista, se han presentado demoras en la cadena logistica internacional y en
los trédmites aduaneros requeridos para el ingreso de los bienes al territorio nacional,
situaciones ajenas a su voluntad y que han afectado el cronograma inicialmente
proyectado para la entrega de los equipos.

La supervisora del contrato verificd que la solicitud se encuentra relacionada con
circunstancias sobrevinientes que no obedecen a negligencia o incumplimiento
atribuible al contratista, sino a factores externos asociados a los procesos de
importacién y transporte internacional de los equipos confratados. Asimismo, se
evidencié que el objeto contractual continta siendo necesario para el cumplimiento
de las funciones asistenciales de la ES.E. y que la dotacién hospitalaria contratada
resulta indispensable para fortalecer la prestacién de los servicios de salud en los
diferentes servicios asistenciales de la entfidad.

En consecuencia, se hace necesario ampliar el plazo de ejecucién del Contrato de
Compraventa No. 112 de 2026 por el término de treinta (30) dias calendario, con el fin
de permitir la culminacién de los procesos de importacion, nacionalizacion, tfransporte y
entrega de los equipos confratados, garantizando el cumplimiento integral del objeto
contractual y la satisfaccién de la necesidad que dio origen al proceso de
contratacion.

La presente préroga no implica modificacién del objeto contratado ni genera
alteracion de las condiciones econdmicas inicialmente pactadas, constituyéndose
Unicamente en una medida necesaria para asegurar la ejecucion satisfactoria del
contrato y la efectiva recepcién de la dotacion hospitalaria requerida por la ES.E.
HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI.

Por lo anterior, desde el punto de vista técnico, administrativo y contractual, se
considera procedente y conveniente para los intereses de la entidad la ampliacién del
plazo contractual por treinta (30) dias calendario adicionales, contados a partir del

vencimiento del término inicialmente pactado.
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Por su parte, en el En el ACUERDO 019 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024 "POR EL CUAL SE
DEROGA ACUERDO N°, 007 DE 2023 Y SUS MODIFICACIONES Y EN SU LUGAR SE EXPIDE UN
NUEVO ESTATUTO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL
INTEGRADO DE LANDAZURI - SANTANDER", y la RESOLUCION No 120 de 2024 (octubre 16
de 2024), "Por medio del cual se expide el Manual de Contratacion de la E.S.E. HOSPITAL
INTEGRADO DE LANDAZURI- SANTANDER" Se establece:

ARTICULO 59. MODIFICACIONES CONTRACTUALES. - Cuando se presenten circunstancias
especiales, debidamente comprobadas, que justifiquen la modificacién de alguna de
las cl@usulas del contrato, las partes suscribirdn actos modificatorios. En todos los casos,
el drea gestora deberd expedir un documento de justificacion de esa necesidad
avalado por el supervisor y/o interventor del contrato.

ARTICULO 61. PRORROGAS CONTRACTUALES. - Las prérrogas se podrdn realizar cuando
sea necesario ampliar el plazo del objeto contractual, previo concepto favorable vy
solicitud escrita del drea gestora y/o del supervisor y/o del interventor, en la cual
expligue y justifiquen los motivos de la misma.

Se deberd prever el restablecimiento de la garantia y sus riesgos cuando se produzca
una prérroga, si es que se exigié el afianzamiento.

Por lo anteriormente expuesto es factible, necesario y conveniente Prorrogar en Treinta
(30) dias mds, el contrato No 112-2026.

Se trata de una confratacién directa en razén a su objeto, por lo cual tampoco se
altera la modalidad de contratacién utilizada, por demds cabe decir que, no se
requiere sino firmas entre las partes.

Es deber de la Gerente realizar las modificaciones respectivas con el fin de garantizar la
ejecucién plena del objeto del presente contrato.

Que la supervisora del confrato ha dado el aval para el presente modificatorio, el cual
se entiende con la firma del mismo.

Que el contratista se compromete con la entidad a la ejecucién iddnea y oportuna del
objeto contratado y del presente OTROSI N°. 01.

Conforme a lo anterior se dispone modificar el CONTRATO DE COMPRAVENTA N°. 112 DE
2026, el cual se regulard por las siguientes cldusulas, y en general, por las disposiciones
legales aplicables en materia contractual:

PRIMERQ: Prorrogar el contrato No 112-2026, en Treinta (30) dias mds, estipulado en la
CLAUSULA SEGUNDA, la cual quedara asi:
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CLAUSULA SEGUNDA. PLAZIO: El plazo total de ejecucion del confrato es de DOS (02)
MESES, a partir de la suscripcion del Acta de Inicio.

SEGUNDO: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demds clausulas del CONTRATO DE
COMPRAVENTA N°. 112 DE 2026, cuyo objeto es "COMPRAVENTA DE DOTACION

HOSPITALARIA PARA DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL
INTEGRADO DE LANDAZURI" celebrado entre LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE
LANDAZURI y GENDA ADMINISTRADORES SAS, con Nit 900.373.242-0, Representada
legalmente por JORGE ARTURO LEON LEON, idenfificado con cedula de ciudadania
nimero 81.717.350, que no se modificaron o adicionaron mediante el presente
documento, continuardn vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

TERCERO: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este OTROSI requiere para su
perfeccionamiento y legalizacion: Firma de las partes.

En constancia se firma en dos (02) ejemplares del mismo tenor, a los Dieciocho (18) dias
del mes de junio del 2026.
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Froyecto: Yurle Zuley Vergel Carrillo/ Asesora Juridica Externa.
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