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ACTA DE SUS

PENSION N° 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
- N°135 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.

CONTRATANTE: | .| £ o b OFICIAL - IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
| |EXGEN EXPERTOS EN GESTION SAS ESP
CONTRATISTA: R.L/ YANIR SANCHEZ FLOREZ
SEGUIMIENTO E IDENTIFICACION DE VERTIMIENTOS EN LAS CUENCAS
URBANAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE Y CARACTERIZACION
OBJETO FISICOQUIMICA DE ARD DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS PTAR DEL IBAL
‘ S.A E.S.P, DE AGUAS SUPERFICIALES Y VERTIMIENTOS PUNTUALES
Y/O DE LO SUSCRIPTORES PERTENENCIENTES AL PERIMETRO
HIDROSANITARIO DEL IBAL
VALOR: $ 250.000.000,00
PLAZO INICIAL DEL
o TaciAL CUATRO (4) MESES
SUPERVISOR: JEFE GESTION AMBIENTAL
FECHA DE INICIO | |16 DE DICIEMBRE DE 2025
FEGHA DE

TERMINACION INICIAL

15 DE ABRIL DE 2026

PLAZO PRORROGA N

p

TRES (3) MESES

01
PLAZO TOTAL DEL | |,
CONTRATO SIETE (7) MESES
- FECHA DE
TERMINACION 30 DE JULIO DE 2026

El 14 de Julio de 2028, =
WALTERO ANGARITA,
EMPRESA IBAGUEREN
NIT 800.089.809-6, de |
ciudadania No. 28.816.(
EXPERTOS-EN GESTI
contrato en mencién, pg
circunstancias;

1.Que la emprésa EXGE
de 20286, solicitan al sust
el termino de Quince (15

2. Los laboratorios contr
realizadas durante el per,
de los reportes de'ensay
para efectuar ] analisis

de la empresa EXGEN E

3. La situacion descrita
S A.S. E.SP., toda vez

e reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: ANDRES ORLANDO
en su condicion de supervisor {E) del contrato, en nombre y representacién de la
A DEACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.3.P OFICIAL, identificada con
na parte; y por la otra, YANIR SANCHEZ FLOREZ identificada con cédula de
)26 de Rovira, en su calidad de Representante Legal de la empresa EXGEN
ON SAS ESP, identificada con NIT 900.347.534-8, con el fin de suspender e
r el trmino de Quince (15) dias calendario teniendo en cuenta las siguientes

N EXPERTOS EN GESTION SAS ESP mediante oficio 023-2026 del 10 de Julio

crito en calidad de supervisor del contrato la suspensién del plazo contractual por
dias calendario. '

atados para el procesamiento de las muestras de caracterizacion de los usuarios
iodo del 05 al 22 de mayo del presente afio, no han realizado la entrega completa
D, anexos técnicos y demas documentos que constituyen el soporte indispensable

de resultados, ia interpretacion técnica y la elaboracidn def informe final por parte
XPERTOS EN GESTION SAS ESP.

corresponde a un hecho externo, sobreviniente y ajeno a la voluntad de EXGEN
que los tiempos asociados al procesamiento analitico y la expedicion de los
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resultados dependen exclusivamente de la capacidad operaiiva de los laboratorios especializados
responsables del postproceso de las muestras, circinstancia que escapa al control del contratista y que
imposibilita materialmente la culminacién de los productos contractuales dentro de las condiciones

inicialmente previstas. -

Una vez revisadas las motivaciones de la suspension del contratista y aras de poder garantizar los efectos
y cumplimiento contractual, se procede a aprobar la suspension del contrato de prestacién de servicios
N°135 def 21 de noviembre de 2025 por el termino de quince (15) dias calendario.

R.L EXGEN EXPERTOS EN GESTION SAS ESP JEFE GESTION AMBIENTAL
Contratista o - Supervisor (E) .



IBALSAESP
Supenvi

OFICAL |+

sor del Contrato de Péréstac'i_c'ar-}»deéSer?vi_ciosj No. 135 de 2025

HEN
ol
4 H

[ ‘}i-:V . . |I : j|
Solicitud de suspension del Contrato de Prestacion de Servi

idlos No. 135 de 2025

| ;' Asunto:
Respetados sefiores:

En calidad de contratista|del Contrato de Prestacion de Servicios No. 135 de 2025, cuyo objeto corresponde
al "Seguimiento e identificacion de vertimientos en las cuencas urbanas del municipio de Ibagué y
caracterizacion fisicoquimica de aguas residuales domésticas (ARD) de entrada y salida de las PTAR
del IBAL S.A. ES.P,|de aguas superficiales y vertimientos puntuales y/o de los suscriptores
pertenecientes al perin\etro hidrosanitario del IBAL S.A. E.8.P.", la firma EXGEN S.A.S. E.S.P. presenta la
siguiente solicitud de squensién temporal del contrato, con fundamento en las consideraciones técnicas vy
contractuales que se exponen a continuacion.

Durante. el periodo comprendido entre el 05 y el 22 de mayo de 2026, la firma EXGEN S.A.S. E.S.P., en
atompafamiento del personal téenico designado por el [BAL S.A. E.S.P. OFICIAL, ejecutd las acfividades de
campo correspondientes ja la toma de muestras y caracterizacion de vertimientos de los suscriptores priorizados
dentro del perimetro hidrosanitario del municipio de Ibagué, dando cumplimiento.a las obligaciones
contractuales establecidas para esta etapa de ejecucion,

Como resultado de dichas jornadas, las muestras obtenidas fueron entregadas para su anélisis a los
laboratorios acreditados PEM Laboratorio Ambientat S.A.S. y AmSpec MCS Colombia S.A.S., quienes tienen a
su cargo el procesamiento analitico y la emisién de los respectivos certificados de resultados, registros de

control de calidad y demas soportes técnicos requeridos para la consolidacion de la informacién.

No obstante, a la fecha de |a presente comunicacion, los laboratorios contratados para el procesamiento de las
muestras no han realizado la entrega completa de los reportes de ensayo, anexos técnicos y demds
documentos que constityyyen el soporte indispensable para efectuar el analisis de resultados, la interpretacion
técnica, la efaboracién del informe final y el cumplimiento integral de la Actividad No. 2 prevista en la minuta
contractual.

Es importante sefialar que la estructuracion del informe técnico no puede adelantarse de manera parcial ni
sustentarse en informacion incompleta, puesto que ello comprometeria fa calidad técnica del producto
contractual, la trazabilidad de la informacién analitica, la validez de las conclusiones y el cumplimiento de los
estandares exigidos por ef IBAL S.A. E.S.P. para este tipo de actividades. ' ‘ '
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S.A.S5.E.S.P.

La situacion descrita corresponde a un hecho externo, sobreviniente y ajeno a la voluntad de EXGEN S.A.S.
E.S.P., toda vez que los tiempos asociados al procesamiento analitico y la expedicion de los resultados
dependen exclusivamente de la capacidad operativa de los laboratorios especializados responsables del
postproceso de las muestras, circunstancia que escapa al confrol del contratista y que imposibilita
materialmente la culminacién de los productos contractuales dentro de las condiciones iniciaimente previstas.

En consecuencia, continuar con la ejecucién del contrato sin contar con la totalidad de los resultados analiticos
implicaria la elaboracion de informes incompletos, la omision de analisis técnicos indispensables y el eventual
incumplimiento de fos estandares de calidad exigidos para la entrega de los productos objeto del contrafo,
situacién contraria a los principios de planeacion, responsabitidad, economia, eficiencia y calidad que orientan
la contratacion estatal,

Por las razones anteriormente expuestas, y con el propésito de salvaguardar la correcta ejecucion del objeto
contractual y garantizar la entrega de productos técnicamente completos y debidamente soportados, EXGEN
S.A.S. E.S.P. solicita respetuosamente la suspensién temporal del Contrato de Prestacion de Servicios
No. 135 de 2025 a partir del viernes diez (10) de julio de 2026, por un término de quince (15) dias
calendario.

La presente solicitud obedece exclusivamente a circunstancias técnicas que exceden la capacidad de gestion
del contratista y no constituye un incumplimiento de las obligaciones asumidas por EXGEN S.A.S. E.S.P., quien
ha ejecutado oportunamente [as actividades de su competencia y mantiene plena disposicion para reanudar de
manera inmediata [a ejecucion contractual una vez se cuente con la totalidad de la informacion tecnica requerida
para la elaboracién de los productos establecidos en la Actividad No. 2 de la minuta contractual.

Agradecemos la atencion prestada y solicitamos respetuosamente que la presente peticion sea analizada y
aprobada, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual y la entrega de productos
que satisfagan plenamente los requerimientos técnicos del IBAL S.A. E.S.P. Se adjunta a la presente
comunicado oficial del laboratorio CEM corroborando |a situacién expuesta en referencia a la entrega de los
reportes de los resultados y demas documentacion.

Cordialmente,

Ya ghchi
Representante Legal
Exgen S.AS.E.S.P

‘30

#expertosengestion EiTRE
3004506895 | World Trade Center ibagué  Fahm ks
2762201 { Centro Comercial Aquo ..:.-igo"':




AMBIENTAL SAS

Sefiores

EXPERTOS EN GESTION
900347534-6

YANIR SANCHEZ

Asunte: Informacion sob
637 IBAGUE.

Cordial saludo.

Por medio de la presente

contratadas con CEM Lak

periodo comprendido del 5

Asf mismo, nos permitim
muestreo realizadas ya se
resultados se ha visto afe
encargado de la ejecucion

por lo anterior no ha sido
resultantes de las caracteri

Somos conscientes de la
ofrecemos disculpas por Ig
encontramos realizando el
acciones necesarias para s
el menaor tiempo posible.

Agradecemos su comprens
nuestra voluntad. Reiteran
oportuna de la informacion

Quedamos atentos a cualq

Cordialmente,

Laura Angulo Barbosa
Representante Legal
CEM LABORATORIO AMB

Au

BOGOTADC

10/07/2026

EXIGEN SAS ESP

re el estado de entrega de Resultados de Meonitoreo Ambiental PM

nos permitimos informar que las actividades de monitoreo ambiental
yoratoric Ambiental fueron ejecutadas satisfactoriamente durante el
al 22 de Mayo de 2026 conforme a Ia programacmn establecsda

os informar que Ios reportes correspondlentes a Ias actwldades de
encuentran disponibles. No obstants; la entrega‘del- informe final de
ctada debido a retrasos presentados por el laboratorio: subcontratado
de los analisis fisicoquimicos de las muestras.

nosible la entrega dé todos los anexos técnicos Y demés documentos
zaciones realizadas.

importancia que esta informacion representa para sus actividades 'y
s inconvenientes que esta situacion pueda ocasionar, Actualmente nos
respectivo seguimiento al laboratorio subcontratado y gestionando las
uperar este retraso yefectuar la entrega de los resultados completos en

5ion, paciencia y consideracion frente a esta situacién, la cual es ajena a
nos nuestro compromisc con la calidad del servicio y con la entrega
requerida.

uier inquietud o informacidn adicional que requieran.

IENTAL S.A.S.

topista Medellin Km 3 — Terminal terrestre de Carga Bogota

Bodega 49, Modulo 7, Etapa 2
Cel: +57 3212081524
https:/Aaboratoricambiental.com.co
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