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Seguimiento 

Monitoreo- Tablero de 

Control Productos por 

perfil  Semanal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Monitoreo desarrollo 

y entrega de 

productos 

desglosado, 

asociados al 

desarrollo del 

Calendario Editorial-

sostenibilidad en 

cada plataforma 
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Agosto

Actividad Permanente 

con: Reporte Mensual  

análisis mensual de 

métricas obtenidas y 

asociadas a la EDCPI 

entrega de reportes 

mensuales de las 

estadísticas 

correspondientes y 

participación en 3 

festivales virtuales, 

presentación en 

eventos digitales y 

demás escenarios que 

potencien su 

visibilización.

Septiembre Octubre Noviembre

PRIMERA INFANCIA

EDCPI

Encuentros MC y equipo base 

Pedagógico, sistematización y 

operativos
Escenarios Claves de Apropiación, 

Webmaster, Coordinador (a) editorial, 

Profesional de diseño y gestor de contenidos

ACTIVIDAD 1: Desarrollo 

de la línea editorial de la 

Estrategia digital de 

cultura y primera infancia 

que se encuentra en las 

plataformas Maguaré  y 

MaguaRED, el  Canal 

YouTube y las redes 

sociales que la componen, 

en las cuales están 

definidos objetivos 

alineados con la 

estrategia, estableciendo 

un calendario editorial, 

coherente, cohesionado y 

· Adelantar la 

contratación del equipo 

pertinente y necesario 

para la implementación 

de la Estrategia Digital de 

Cultura y Primera 

Infancia (EDCPI), descrito 

en el apartado de perfil 

de apoyo humano.

· Diseñar, desarrollar y 

formular el cronograma 

del calendario editorial 

que permita tanto su 

sostenibilidad y 

monitoreo en cada 

plataforma, canal y redes 

asociadas.

· Producción y realización 

de contenidos y   

LÍNEA DEPARTAMENTO MUNICIPIO

Nombre 

Organización o 

persona

PERIODICIDAD

ACTIVIDAD 2: Plan de 

renovación y actualización 

de licencias de los 

contenidos de la 

plataforma Maguaré.

Actividad 4. Propuesta de 

desarrollo de estrategia de 

Marketing de contenidos 

que permitan potenciar el 

número de usuarios, vistas 

de contenidos, tiempo de 

permanencia y disfrute de 

las plataformas Maguaré y 

MaguaRED, facilitando la 

apropiación de la EDCPI en 

clave de aprender 

haciendo y promoviendo 

su uso intensivo y 

socialización, 

estableciendo indicadores 

Propuesta de proceso o 

actividad a desarrollar:

Garantizar la continuidad 

de la Estrategia Digital de 

Cultura y Primera 

infancia, en adelante 

(EDCPI) de forma 

sostenible, sustentable y 

ampliamente difundida, 

que fortalezca la 

apropiación de los 

contenidos digitales 

especializados en 

primera infancia 

dispuestos en los 

portales Maguaré y 

MaguaRED, orientados al 

cumplimiento de los 

compromisos para el   

 

· Diseñar base de datos 

de control de vigencia, 

consecución, vencimiento 

de licencias y alertas de 

consecución requeridos 

para la disposición de la 

plataforma Maguaré.

Julio

ACTIVIDAD 3: Gestión y 

adquisición de contenidos 

que fortalezcan el portal 

Maguaré atendiendo a la 

línea editorial de la EDCPI 

y en concertación con el 

Grupo Cursos de Vida 

Culturales del Ministerio 

ACTIVIDAD 3:

· Gestionar los derechos 

de los contenidos 

elaborados por entidades 

públicas, privadas y/o 

colectivos que, en clave 

de la EDCPI, contribuyan 

al fortalecimiento y 

actualización de la 

parrilla de contenidos en   

Junio

Plan de Renovación: 

Establecimiento Línea 

base e 

implementación de 

Herramienta 

visualización control - 

alertas- consecución y 

vencimiento de 

Plan inicial de gestión 

de adqusición de 

contenidos (mayo) y 

estrategias de 

lanzamiento (junio), 

circulación y 

posicionamiento para 

el uso intensivo 

actividad permanente 

a partir de junio   
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PRIMERA INFANCIA 
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RISARALDA APÍA                                                                  

RISARALDA MARSELLA                                                                  

PUTUMAYO MOCOA                                                                  

AMAZONAS LETICIA                                                                  

ENCUENTRO FINAL CURSOS DE VIDA 

CULTURALES

Conversatorios ESTÍMULOS

LA GUAJIRA RIOHACHA

CHOCÓ BAHÍA SOLANO

SAN JACINTO

NoviembreJunio Agosto Septiembre OctubreJulio
# BeneficiariosLÍNEA DEPARTAMENTO MUNICIPIO

Nombre 

Organización o 

persona
Encuentros MC y equipo base 

Pedagógico, sistematización y 

operativos

Actividad 1: Alistamiento y Planeación 

Metodológica

En el alistamiento se realizará la definición de 

contenidos a trabajar en el nodo de capacitación 

estableciendo objetivos metodológicos y 

pedagógicos 

ANTIOQUIA ANDES

BOLÍVAR VILLANUEVA

ATLANTICO MANATÍ

BOLÍVAR

ACTIVIDAD 3: Proceso de Cualificación - 

Intervención

Esta fase comprende la realización del nodo de 

cualificación en las ciudades seleccionadas para 

ello, en donde se acogerá 20 participantes

ACTIVIDAD 2: Convocatoria

Establecer proceso logístico que permita planear la 

totalidad de las actividades logísticas requeridas 

para el desarrollo oportuno de los dos espacios de 

cualificación lo cual implica maqueteo de eventos, 

invitaciones y comunicaciones para gestionar la 

participación y confirmación de los invitados, así 

como el desarrollo de las actividades para 

garantizar sus traslados, alojamiento, alimentación 

durante la realización de las actividades 

mencionadas

Realización Nodo 
4 Días

REPLICA REPLICA REPLICA REPLICA REPLICA REPLICA REPLICA REPLICA REPLICA REPLICA
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ENCUENTRO FINAL CURSOS DE VIDA 

CULTURALES

LÍNEA DEPARTAMENTO MUNICIPIO

Nombre 

Organización o 

persona

Encuentros MC y equipo base 

Pedagógico, sistematización y operativos

ENCUENT

RO 

RIOHACH

A

PRIMERA INFANCIA 

1.3. Encuentros PI

POPAYÁNCAUCA 

ENCUENTRO 

QUIBDÓ

ENCUENTRO 

POPAYÁN

Encuentros Formadores, Líder Pedagógico y 

Laboratorista, 1 gestor Territorial Profesional 

en ciencias sociales y/o humanas y/o de la 

educación y/o núcleo básico ingeniería, 1 

formador en expresiones artísticas y 

sonoridades, 1 formador en oralidad, 

promoción de lectura y literatura, 1 

sistematizador y facilitador con 

conocimientos en análisis de la Información, 

1 productor en Campo, Apoyo transversal 

seguimiento administrativo

Planeación - Seguimiento - Evaluación

CHOCÓ QUIBDÓ

LA GUAJIRA RIOHACHA

NoviembreJunio Agosto Septiembre OctubreJulio
# Beneficiarios

Actividad 3: Realización Encuentros-

Festivales Primera Infancia 

ACTIVIDAD 1: Contratación y coordinación de 

un equipo interdisciplinario planeación 

Encuentros-Festivales PI 

ACTIVIDAD 2: Logistíca de realización 

disposición y adecuación de espacios 

seguros y apropiados para la atención a la 

primera infancia, gestantes y agentes 

educativos, incluyendo salones o espacios 

cerrados con control de aforo, condiciones de 

accesibilidad y Sistematización experiencia
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Día Nacional de la 

Niñez y 

Adolescencia 

Indígena colombian

a. 26 de Agosto                                                                                                                                                                                                  

Día Internacional 

de la Juventud 12 

de Agosto                                                                                                                                                                                                  

Día Mundial de la 

Infancia y de la 

Declaración de los 

Derechos del Niño 

NNA

                                                                                                                                                                                                 

Adultos

PRIMERA INFANCIA 

1.4. Conmemoraciones niñez

Acción pendiente por definir la estrategia

NoviembreJunio Agosto Septiembre OctubreJulio
# BeneficiariosLÍNEA DEPARTAMENTO MUNICIPIO

Nombre 

Conmemoración

 Implementación de espacios de diálogo 

digital y sonoro (webinars y pódcasts) 

para que niñez y adolescencia de tal 

manera narren, desde sus propias voces, 

la experiencia de crecer en sus 

territorios. El objetivo es documentar 

cómo habitan la niñez y la adolescencia 

desde la riqueza de sus culturas 

originarias, promoviendo el 

reconocimiento de la diversidad étnica 

del país.

Se producirán piezas gráficas y videos 

testimoniales para visibilizar las 

experiencias e incidencias de las 

estrategias del Ministerio de las Culturas, 

las Artes y los Saberes. El objetivo es 

documentar el impacto y los procesos de 

transformación generados por los 
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INTERNO R. Equipo
R. 

Equipo

Planeación 

Encuentro 

Formación a 

Formadores

8 a 12 R. 

Equipo

Planeación 

Encuentro 

Formación a 

Formadores

Planeación 

Encuentro 

Formación a 

Formadores

8 a 12 R. 

Equipo

8 a 12 R. 

Equipo

R. 
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R. 

Equip

o

R. Equipo R. Equipo

R. 
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R. 
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Eq

uip
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R. 

Equ

ipo

R. 

Equ

ipo

R. Equipo
R. 

Equipo

R. 

Equipo

R. 

Equipo

CON 

ORGANIZACIONES

5 a 8 p.m.

Presentaci

ón 

estrategia y 

organizacio

 R. Equipo

5 a 8 p.m.

Conceptual

5 a 8 p.m.

Conceptual

5 a 8 p.m.

Documentación

5 a 8 p.m.

Administrativos y 

Logisticos

R. Equipo

Todas 6 organizaciones

5 a 8 p.m.

Presentaci

ón 

estrategia y 

organicacio

5 a 8 p.m.

Conceptual

5 a 8 p.m.

Conceptual

Reu

nio

n 

logí

5 a 8 p.m.

Documentación

5 a 8 p.m.

Administrativos y 

Logisticos

5 a 8 

p.m. 

Segu

imie

nto

5 a 8 p.m. 

Seguimiento

5 a 7 Org

Desplaz. 

encuentro

Niños, niñas y adolescentes: 30  

Encuentros Intergeneracionales: 30 

niños, 40 adultos

Niños, niñas y adolescentes: 30

Encuentros Intergeneracionales: 30 

niños, 40 adultos

Niños, niñas y adolescentes: 30

Encuentros Intergeneracionales: 30 

niños, 40 adultos

Niños, niñas y adolescentes: 30

Encuentros Intergeneracionales: 30 

niños, 40 adultos

Niños, niñas y adolescentes: 30

Encuentros Intergeneracionales: 30 

niños, 40 adultos

Niños, niñas y adolescentes: 30

Encuentros Intergeneracionales: 30 

niños, 40 adultos

Niños, niñas y adolescentes: 30

Encuentros Intergeneracionales: 30 

niños, 40 adultos

Conversatorios ESTÍMULOS

CONVERSATORIO ENTRETEGIENDO

Artes, culturas y saberes para las 

infancias

Formación a Formadores

ENCUENTRO 

FINAL

VIRTUAL

Documento final de planeación y 

defnición de cronogramas con los 

territorios

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS
5 a 8 

p.m. 

Segu

imie

nto

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS
5 a 8 p.m. 

Seguimiento

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS 5 a 7 Org

Desplaz. 

encuentro

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS

Huila
Bayara

(Territoio Aluux)

Corporación Tejer Paz

Minga Juvenil de Sur 

Occidente

Procesos de contratación Procesos de contratación

5 a 8 p.m.

Presentaci

ón 

estrategia y 

organicacio

nes

5 a 8 p.m.

Conceptual

5 a 8 p.m.

Conceptual

Reu

nio

n 

logí

stic

a 

ope

rati

Cauca

Totoró

(Corregimiento Gabriel 

Lopez)

Corporación Tejer Paz

Minga Juvenil de Sur 

Occidente

Procesos de contratación Procesos de contratación

5 a 8 p.m.

Presentaci

ón 

estrategia y 

organicacio

nes

5 a 8 p.m.

Conceptual

5 a 8 p.m.

Conceptual

Reu

nio

n 

logí

stic

5 a 8 p.m.

Presentaci

ón 

estrategia y 

organicacio

nes

5 a 8 p.m.

Conceptual

5 a 8 p.m.

Conceptual

Reu

nio

n 

logí

stic

ENCUENTRO Presencial 

Formación a Formadores

Retroalimentación 

Documento final de 

planeación y defnición de 

cronogramas con los 

territorios

Documento final de planeación y 

defnición de cronogramas con los 

territorios

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS
5 a 8 

p.m. 

Segu

imie

nto
IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS

5 a 8 p.m.

Presentaci

ón 

estrategia y 

organicacio

nes

5 a 8 p.m.

Conceptual

5 a 8 p.m.

Conceptual

Reu

nio

n 

logí

stic

ENCUENTRO Presencial 

Formación a Formadores

Retroalimentación 

Documento final de 

planeación y defnición de 

cronogramas con los 

territorios

Documento final de planeación y 

defnición de cronogramas con los 

territorios

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS 5 a 8 

p.m. 

Segu

imie

nto
IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS

ENCUENTRO Presencial 

Formación a Formadores

Retroalimentación 

Documento final de 

planeación y defnición de 

cronogramas con los 

territorios

Documento final de planeación y 

defnición de cronogramas con los 

territorios

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS
5 a 8 

p.m. 

Segu

imie

nto

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS
5 a 8 p.m. 

Seguimiento

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS

Cauca Piamonte
Escuela Audiovisual 

Infantil
Procesos de contratación Procesos de contratación

5 a 8 p.m.

Presentaci

ón 

estrategia y 

organicacio

nes

5 a 8 p.m.

Conceptual

5 a 8 p.m.

Conceptual

Reu

nio

n 

logí

stic

5 a 8 p.m.

Conceptual

5 a 8 p.m.

Conceptual

Reu

nio

n 

logí

ENCUENTRO Presencial 

Formación a Formadores

Retroalimentación 

Documento final de 

planeación y defnición de 

cronogramas con los 

Documento final de planeación y 

defnición de cronogramas con los 

territorios

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS 5 a 8 

p.m. 

Segu

imie

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS

Documento final de planeación y 

defnición de cronogramas con los 

territorios

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS
5 a 8 

p.m. 

Segu

imie

nto

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS
5 a 8 p.m. 

Seguimiento

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS 5 a 7 Org

Desplaz. 

encuentro

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

ENTRETEJIENDO ARTES CULTURTAS Y 

SABERES. Línea 1: EN TERRITORIO

Encuentros MC y equipo base Pedagógico, 

sistematización y operativos y CIPRUNNA en 

territorio

Equipo Base Contratación

Planeación 

Encuentro 

Formación a 

Formadores

Consolidación 

Informes
Retroalimentación 

informes

Entega Final

ENCUENTRO Presencial 

Formación a Formadores
Entega Final

Encuentros Formadores, Líder, Pedagoga, Gestor y MC

Planeación - Seguimiento - Evaluación
Procesos de contratación Procesos de contratación

ENCUENTRO Presencial 

Formación a Formadores

ENCUENTRO 

FINAL
Consolidación Informes

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS

Retroalimentación 

informes y entrega 

final

ENCUENTRO 

FINAL
Consolidación Informes

Retroalimentación 

informes y entrega 

final

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS
5 a 8 p.m. 

Seguimiento

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS
5 a 7 Org

Desplaz. 

encuentro

ENCUENTRO 

FINAL
Consolidación Informes

Retroalimentación 

informes y entrega 

finalIMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS

5 a 8 p.m. 

Seguimiento

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS
5 a 7 Org

Desplaz. 

encuentro

ENCUENTRO 

FINAL
Consolidación Informes

Retroalimentación 

informes y entrega 

finalIMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS

Retroalimentación 

informes y entrega 

finalIMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS 5 a 7 Org

Desplaz. 

encuentro

ENCUENTRO 

FINAL
Consolidación Informes

Retroalimentación 

informes y entrega 

finalIMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS
5 a 8 p.m. 

Seguimiento

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS
5 a 7 Org

Desplaz. 

encuentro

ENCUENTRO 

FINAL
Consolidación Informes

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS 5 a 7 Org

Desplaz. 

encuentro

ENCUENTRO 

FINAL
Consolidación Informes

Retroalimentación 

informes y entrega 

finalIMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS

ENCUENTRO 

FINAL
Consolidación Informes

Retroalimentación 

informes y entrega 

final

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS
5 a 8 p.m. 

SeguimientoIMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS

# BeneficiariosDEPARTAMENTO MUNICIPIOLÍNEA
Nombre 

Organización

Chocó Bajo Baudó Teatro La Parla Procesos de contratación

Junio

Norte de Santander El Tarra Cuerpo Con-Siente Procesos de contratación Procesos de contratación

5 a 8 p.m.

Presentaci

ón 

estrategia y 

organicacio

5 a 8 p.m.

Conceptual

5 a 8 p.m.

Conceptual

Valle del Cauca Buenaventura
Club de Lectura 

Mariposas de Amor
Procesos de contratación Procesos de contratación

5 a 8 p.m.

Presentaci

ón 

estrategia y 

Magdalena Minca Change Children NA N/A

GUARDIANES DE LAS CULTURAS LAS ARTES 

Y LOS SABERES

5 a 8 

p.m. 

Segu

imie

nto

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS

Procesos de contratación

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS

ENCUENTRO Presencial 

Formación a Formadores

Retroalimentación 

Documento final de 

planeación y defnición de 

cronogramas con los 

territorios

Documento final de planeación y 

defnición de cronogramas con los 

territorios

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS

IMPLEMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS

ENCUENTRO Presencial 

Formación a Formadores

Retroalimentación 

Documento final de 

planeación y defnición de 

cronogramas con los 

territorios

Reu

nio

n 

logí

stic

ENCUENTRO Presencial 

Formación a Formadores

Retroalimentación 

Documento final de 

planeación y defnición de 

cronogramas con los 

territorios



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

R.

Equ

ipo

R.

Equi

po

R.

Equi

po

R.

Equ

ipo

R.

Equi

po

R.

Equi

po
R.

Equipo

R.

Equi

po

R.

Equi

po

R.

Equi

po

R.

Equi

po

R.

Equi

po

1. Corporación Viva la 

Ciudadanía

2. Universidad Pedagógica 

Nacional

mesas de trabajo para arminizar y alistar el diplomado

Realización de informe

LÍNEA DEPARTAMENTO MUNICIPIO

Nombre 

Organización o 

persona

JUVENTUD

3.1 Jovenes en Paz

Encuentros MC y equipo base 

Pedagógico, sistematización y operativos

Encuentros Formadores, Líder, Pedagoga y 

Gestor

Planeación - Seguimiento - Evaluación

Cundinamarca Soacha

Antioquia Medellín

Bogotá

Desarrollo metodológico: diplomado “Cultura al Mando: laboratorio de liderazgo para promotores de derechos culturales”  

120 horas en 4 módulos (virtual + presencial) 

 

Identificación, 

focalización y 

selección de 

los y las 

jóvenes 

participantes  

Inicio de realización y revisión de primer informe

Estrategia 

comunicativa

NoviembreJunio Agosto Septiembre OctubreJulio



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

R. 

equipo

(Fase 

alistam

R. 

equipo

(Fase 

alistami

R. 

equipo

R. 

equ

ipo

R. 

equ

ipo

R. 

equ

ipo

R. 

equipo

R. 

equipo

R. 

equ

ipo

R. 

equ

ipo

R. 

equ

ipo

R. 

equ

ipo

R. 

equ

ipo

R. 

equ

ipo

R. 

equi

po

R. 

equ

ipo

2 ORGANIZACIONES

Acciones colectivas

Reconocimiento de ordenamiento territorial

LÍNEA DEPARTAMENTO MUNICIPIO

Nombre 

Organización o 

persona

JUVENTUD

3.3. Jóvenes bioculturalidad

Encuentros MC y equipo base 

Pedagógico, sistematización y 

operativos
Encuentros Formadores, Líder, Pedagoga y 

Gestor

Planeación - Seguimiento - Evaluación

Córdoba Tierralta

Antioquia Necoclí

Inicio entrega de informes

Cierre cultural

AcandíChocó

entrevistas a 

organizaciones
Elaboración de plan de acción

Proceso de formación a organización

NoviembreJunio Agosto Septiembre OctubreJulio
# 

Beneficiarios

Viajes a 

territorio

Viaje a 

territorio 

Reunión 

inicial con 

organicacione

s
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Planeacion- propuesta-presentación-metodologia ATENEO                                                                                                                                                                          

REUNIONES DE GESTIÓN-SEGUIMENTO ATENEO                                                                                                                                                                          
REUNION VIRTUAL CON EL espacio de tres (3) horas en donde se va a definir,                                                                                                                                                                                 

 

reuniones de gestión a que hubiera lugar con los 
responsables de cultura de los Municipios y 
gobernaciones, en los territorios priorizados                                                                                                                                                                                

Planeación- encuentro 
intergeneracional 

van a participar cuatro (4) personas mayores 
costureras, cuatro (4) jóvenes y que van a estar 
durante todo el proceso en las diferentes 
actividades, dos (2) personas del Ministerio de las 
culturas, las artes y los saberes (el líder o 
coordinador o director de poblaciones o su 
delegado y la persona responsable del grupo curso 
de vida etario personas mayores), el Profesional 
líder curso de vida personas mayores, quien será el 
encargado de orientar todo el proceso del 
encuentro intergeneracional (orientar cada uno de 
los procesos del encuentro en cuanto a: 
participación y constructor de la metodología del 
paso a paso a realizar el encuentro, teniendo en 
cuenta el objetivo, impacto, tareas y compromisos 
del mismo)  para un total de: doce (12) personas 
participantes del encuentro intergeneracional.                                                                                                                                                                            

Reuniones virtuales a que 
diera lugar con el 
Profesional líder curso de 
vida personas mayores, y 
el administrativo del socio

seguimiento y acompañamiento en cada uno de los 
procesos del encuentro intergeneracional antes, 
durante y después del mismo                                                                                                                                                                            

encuentro 
intergeneracional

dos días de trabajo; el día uno (1) siete (7) horas, el 
día dos (2) hasta después de almuerzo, con la 
participación de doce (12) personas, lugar del 
evento en Bogotá                                                                                                                                                                            

Sistematizar el proceso del 
encuentro 
intergeneracional

memorias analíticas y críticas de los saberes de los 
diferentes grupos etarios                                                                                                                                                                            

seis (6) encuentros en cada 
uno de los territorios 
priorizados

Contratación, articulación y comunicación constante 
con las cuatro (4) organizaciones                                                                                                                                                                            

gestiones, 
comunicaciones, 
confirmaciones y todos los 
procesos

garantizar los espacios, alimentación, transporte, 
alojamiento, refrigerios y materiales para la 
operación y realización diálogos de saberes para 
personas mayores en cada territorio, con 20 
personas, para los seis (6) encuentros                                                                                                                                                                             

procesos de comunicación 
y difusión de cada una de 
las cuatro (4) 
organizaciones

identificación y convocatorias de la población 
beneficiara, inscripciones de las personas mayores, 
jóvenes, en coordinación con los responsables a 
cargo, y en los formatos y medios dispuestos por el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.                                                                                                                                                                            talleres diálogos de 

saberes para personas 
mayores en cada territorio 
en coordinación con los 
responsables de cada una 
de las cuatro (4) 

Entregar al Grupo Cursos de Vida Culturales del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, 
los listados de inscripción de la totalidad de los 
beneficiarios, con la información completa                                                                                                                                                                            

asesoría, acompañamiento 
y seguimiento a las 
organizaciones 
contratadas en las 
orientaciones 
administrativas y 

facturas, cuentas de cobro, comprobantes de 
egreso) y otras evidencias requeridas, según las 
características establecidas por la ley.                                                                                                                                                                            

seguimiento presupuestal

viabilizar la organización y gestión documental de 
los soportes del convenio, en coordinación con los 
responsables de cada una de las cuatro (4) 
organizaciones culturales contratadas de los 
costureros de las personas mayores y el equipo                                                                                                                                                                            

contratación de las 
organizaciones culturales y 
del recurso humano y los 
servicios requeridos

perfiles definidos conjuntamente en el comité 
técnico, para el desarrollo de las acciones en el 
marco del presente convenio, de conformidad con 
las decisiones, términos y condiciones que 
aprueben conjuntamente con el Ministerio                                                                                                                                                                            

Realizar el cargue y 
registro de la información

lineamientos requeridos por el Ministerio de 
Cultura.                                                                                                                                                                            

ACTIVIDAD 3: Encuentro Desarrollar cuatro (4) se desarrollarán en las ciudades 1.  Iscuandé,  POR DEFINIR  20 PERSONAS                                                                                                                                                                            

ENCUENTRO FINAL CURSOS DE VIDA ACTIVIDAD 4: Encuentro final encuentro final para Participar y coordinar con las otras líneas de trabajo  POR DEFINIR 12 PERSNAS                                                                                                                                                                          

Septiembre Octubre NoviembreJunio

LÍNEA DEPARTAMENTO MUNICIPIOACTIVIDAD

Nombre 
Organización 
o persona # Beneficiarios

CONVENIO

20 PERSONAS 
MAYORES
10 JOVENES

20 PERSONAS 
MAYORES
10 JOVENES

Julio Agosto

POR DEFINIR- ATENO

ACTIVIDAD 2: Talleres de formación y 
construcción con diálogos de saberes 
para personas mayores en cada 
territorio

NARIÑO-ISCUANDE
FUENTEDEORO-META
CALDAS- SUPIA
GUAJIRA-MAICAO POR DEFINIR
 NARIÑO-ISCUANDE
 NARIÑO-ISCUANDE

 4.1. COSTUREROS DE LA MEMORIA 
MAYORES COMO FACILITADORAS DE 
TALLERES ARTÍSTICOS PARA LA 
REPARACIÓN, MEMORIA Y SENTIDO DE 
VIDA 

Contratación profesional de apoyo para el componente CONVENIO 0980-26

ACTIVIDAD 1: Encuentro Nacional de 

difusión de la experiencia y saberes de las 

personas mayores e impulso de red 

nacional de costureros, de forma 

presencial.  

NARIÑO-ISCUANDE
FUENTEDEORO-META
CALDAS- SUPIA
GUAJIRA-MAICAO
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Dia del adulto mayo                                                                                                                                                                                 

Reunión con el socio                                                                                                                                                                          

Propuesta de la accion                                                                                                                                                                          

Convocatoria-Invitación-Publicidad                                                                                                                                                                          

  Entrega de informe                                                                                                                                                                               

LÍNEA ACTIVIDAD DEPARTAMENTO

CONMEMORACION 

NARIÑO-ISCUANDE

FUENTEDEORO-META

CALDAS- SUPIA

GUAJIRA-MAICAO

PRESONAS MAYORES

4.2 AA. Conmemoración

Realizar acción en cada uno 

de los territorios 1.  Iscuandé, 

Nariño, 2.  Fuentedeoro-Meta, 

3. Supía, Caldas, 4. Maicao, 

Guajira para visibilizar, lel 

grupo etareo de personas 

mayores y rescatar en ellos 

sus saberes y valores POR DEFINIR 120 PERSONAS

Noviembre

MUNICIPIO

Nombre 

Organización 

o persona

# 

Beneficiarios

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Diálogo y concertación

x x x x x x x x x x x x X X X X X X

Producción
x x x x x x x x x x x x x x x x x

Activación
x x x x x x x x x X X X

Implementación x x X x X X X X X X x x X X X X X x x x x x x x x x

Cierre, reconocimiento y socialización 
x x x x x x X X X x X x x x x x x

Una organización social (1) 

con experiencia en 

procesos lúdico. 

Pedagógicos, con enfoque 

comunitario y de derechos 

humanos que tenga 

procesos con temáticas 

relacionadas memoria 

histórica y víctimas 

del conflicto armado, forma

ción.

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Noviembre
Actividad DEPARTAMENTO MUNICIPIO

Nombre 

Organización o 

persona

# 

Beneficia

rios

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre


