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Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

CUMPLIENDO LA PALABRA

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LINEA 2. TERRITORIO SOSTENIBLE Y RESILIENTE

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

YANAMA POR EL PROGRESO DE NUESTRO TERRITORIO

LINEA 3. YANAMA POR LA GESTION RACIONAL Y EQUILIBRADA DEL TERRITORIO

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

YANAMA POR EL PROGRESO DE NUESTRO TERRITORIO

LINEA 3. YANAMA POR LA GESTION RACIONAL Y EQUILIBRADA DEL TERRITORIO

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Transformación Pilar Catalizador Componente

5. Convergencia regional 11. Bloque estratégico I  1. Integración 
intrarregional (intraurbana, urbano-
rural, subregional) a partir de: i) el 
desarrollo de ciudades más 
sostenibles, compactas y equitativas

03. Territorios más humanos: hábitat integral a. Participación de la comunidad 
y saberes populares en la política 
integral del hábitat

Programa

4001 - Acceso a soluciones de vivienda

Contribución a la política pública
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Plan de Desarrollo 

Estrategia 

Programa 

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Bienes fiscales sin sanear en el municipio de Uribia.

En el municipio de Uribia se presenta una problemática relacionada con la existencia de bienes fiscales sin sanear, situación que afecta la 
seguridad jurídica de la tenencia, limita la formalización de la propiedad urbana y dificulta la adecuada administración del suelo por parte de 
la entidad territorial.

Esta situación se presenta por la falta de garantía en la sana posesión de los bienes fiscales, debido a que no existen ocupantes o tenedores 
que hacen uso de los predios sin contar con un título formal de propiedad, cesión o transferencia que acredite jurídicamente su derecho 
sobre el bien. Como causa indirecta se identifica la existencia de tenedores sin la respectiva titulación, lo cual genera incertidumbre sobre la 
propiedad, limita la seguridad jurídica de los hogares y dificulta la consolidación de información predial confiable.

Esta problemática genera efectos negativos sobre la gestión territorial y el desarrollo municipal. Como efectos directos se presentan la 
pérdida de oportunidades de inversión pública y privada y las dificultades en la planeación y ordenamiento territorial. La falta de saneamiento 
de los bienes fiscales reduce la posibilidad de ejecutar proyectos de vivienda, mejoramiento urbano, servicios públicos, equipamientos e 
infraestructura, debido a la ausencia de claridad jurídica sobre los predios. Asimismo, limita la capacidad del municipio para planificar el uso 
del suelo, priorizar inversiones y organizar el crecimiento urbano.

De manera indirecta, la situación contribuye a la reducción del desarrollo económico local, debido a la falta de infraestructura adecuada y a la 
dificultad para gestionar proyectos financiados en sectores con informalidad predial. También favorece el incremento de asentamientos 
informales y desorganizados, afectando la sostenibilidad urbana y ambiental del municipio, al dificultar el control de la ocupación del suelo y 
la articulación de estos sectores con los instrumentos de ordenamiento territorial

Número de bienes fiscales pendientes de sanear en el municipio de Uribia: 300
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. La sana posesión de los bienes no está garantizada.  1.1 Existencia de tenedores sin la respectiva titulación.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Pérdida de oportunidades de inversión pública y privada. 1.1 Reducción del desarrollo económico local debido a la falta de infraestructura adecuada y 
proyectos financiado

2. Dificultades en la planeación y ordenamiento territorial. 2.2 Incremento en asentamientos informales y desorganizados, afectando la sostenibilidad 
urbana y ambiental del municipio.
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: URIBIA - LA GUAJIRA

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Garantizar la 
continuidad del proceso de titulación, saneamiento 
y formalización de la propiedad urbana, 
beneficiando a hogares ocupantes de bienes 
fiscales. 
 

Financiera, institucional y de gestión.

Actor: Otro

Entidad: Secretaria de Planeación Municipal

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Sanear y titular 100 
predios fiscales urbanos durante la vigencia 2026, 
fortaleciendo la información predial y la planificación 
territorial. 
 

Técnica, administrativa, urbanística y de seguimiento.

Actor: Otro

Entidad: Oficina Jurídica Municipal

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Asegurar que los actos 
administrativos de cesión, saneamiento y titulación 
cumplan con la normatividad vigente.
 

Jurídica y administrativa.

Actor: Otro

Entidad: Juntas de Acción Comunal y líderes 
comunitarios

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Apoyar la socialización, 
identificación de beneficiarios y validación 
comunitaria del proceso. 
 

Comunitaria, social y de acompañamiento.

Actor: Otro

Entidad: Población beneficiaria

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Obtener título formal de 
propiedad sobre los predios que ocupa y mejorar su 
seguridad jurídica patrimonial. 
 

Suministro de información, documentación y participación en el proceso.
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El proyecto cuenta con la participación del Municipio de Uribia, La Guajira, como principal cooperante y responsable institucional, encargado 
de aportar recursos financieros, gestión administrativa y coordinación interinstitucional para garantizar la continuidad del proceso de 
titulación, saneamiento y formalización de la propiedad urbana.

La Secretaría de Planeación Municipal participa como actor cooperante técnico y administrativo, responsable de liderar la identificación de 
predios, la verificación urbanística, la consolidación de información territorial, la coordinación de actividades de campo y el seguimiento al 
cumplimiento de la meta de titular 100 predios fiscales urbanos durante la vigencia 2026.

La Oficina Jurídica Municipal actúa como cooperante jurídico y administrativo, encargada de revisar la viabilidad legal de los predios, 
verificar requisitos, elaborar o validar los actos administrativos de cesión o titulación y prevenir riesgos jurídicos durante el proceso.

La población beneficiaria corresponde a los hogares ocupantes de bienes fiscales urbanos que cumplen los requisitos para acceder a la 
titulación. Su participación consiste en aportar información, entregar documentación, atender las jornadas de caracterización y participar en 
las actividades de socialización y verificación.

Las Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios participan como cooperantes sociales, apoyando la socialización del proyecto, la 
convocatoria comunitaria, la identificación de beneficiarios y la validación territorial del proceso.

02 -  Análisis de los participantes
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Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica Nombre del consejo comunitario

Región: Caribe

Departamento: La Guajira

Municipio: Uribia
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

1.140

Fuente de la información

Secretaría de Planeación de Uribia.

Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica

Región: Caribe

Departamento: La Guajira

Municipio: Uribia
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Número

380

Fuente de la información

Secretaría de Planeación de Uribia.

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

La sana posesión de los bienes no está 
garantizada.

Garantizar la sana posesión de los bienes fiscales.

Causa indirecta 1.1 

Existencia de tenedores sin la respectiva 
titulación.

Entregar los títulos a los beneficiarios seleccionados

Objetivo general – Propósito

Sanear la propiedad de bienes fiscales del municipio de Uribia.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Bienes fiscales saneados Medido a través de: Número

Meta: 100

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Copia de los títulos de propiedad

Problema central

Bienes fiscales sin sanear en el municipio de Uribia.

Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

BRINDAR APOYO LOGÍSTICO Y PROFESIONAL PARA LA TITULACIÓN, SANEAMIENTO Y 
FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD URBANA DEL MUNICIPIO DE URIBIA.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Titulación de bienes fiscales

Medido a través de

Número

Descripción

Trámites de validación de la tenencia y otorgamiento de los títulos de propiedad de bienes fiscales del municipio

Descripción de la Demanda

Bienes fiscales por titular

Descripción de la Oferta

Bienes fiscales titulados

Año Oferta Demanda Déficit

2025 400,00 100,00 300,00

2026 300,00 100,00 200,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. BRINDAR APOYO LOGÍSTICO Y PROFESIONAL PARA LA TITULACIÓN, 
SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD URBANA DEL MUNICIPIO DE URIBIA.
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Análisis técnico de la alternativa

La alternativa se desarrollará mediante dos actividades principales orientadas a la titulación de 100 bienes fiscales urbanos en el municipio de 
Uribia durante la vigencia 2026.

1. Realizar los trámites de validación de la tenencia y otorgamiento de los títulos de propiedad de bienes fiscales del municipio

Esta actividad comprende las acciones técnicas, jurídicas, urbanísticas, sociales y registrales necesarias para identificar los predios fiscales 
urbanos susceptibles de titulación, verificar su viabilidad y otorgar los títulos de propiedad a los hogares beneficiarios.

Incluye la identificación de zonas y predios, estudio jurídico de títulos, verificación urbanística y de riesgos, socialización comunitaria, visitas 
de campo, caracterización de ocupantes, recolección documental, selección de beneficiarios, conformación de expedientes, publicación de 
listados, expedición de actos administrativos, notificación, registro ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y entrega formal de 
los títulos.

2. Administración integral del proyecto

Esta actividad comprende la dirección, coordinación, seguimiento técnico, financiero, documental y logístico del proyecto, con el fin de 
garantizar su ejecución ordenada durante los cuatro meses previstos.

Incluye la planeación operativa, organización del cronograma, coordinación del equipo humano, gestión de materiales e insumos, apoyo de 
transporte, seguimiento al avance por predio y expediente, elaboración de informes, sistematización de la información, archivo documental, 
coordinación interinstitucional y consolidación de resultados finales.

En conjunto, estas actividades permitirán avanzar en el saneamiento y formalización de la propiedad urbana, fortalecer la seguridad jurídica 
de los hogares beneficiarios y mejorar la gestión territorial del municipio de Uribia.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: BRINDAR APOYO LOGÍSTICO Y PROFESIONAL PARA LA TITULACIÓN, SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD URBANA DEL MUNICIPIO DE 
URIBIA.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Caribe

Departamento: La Guajira

Municipio: Uribia
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: BRINDAR APOYO LOGÍSTICO Y PROFESIONAL PARA LA TITULACIÓN, SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD URBANA DEL MUNICIPIO DE 
URIBIA.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Estructura impositiva y legal, 
Orden público
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Garantizar la sana posesión de los bienes fiscales.

Producto Actividad y/o Entregable

1.1 Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales     (Producto 
principal del proyecto) 

Complemento:  

Medido a través de: Número de bienes fiscales

Cantidad: 100,0000

Costo: $ 315.000.000,00

Etapa:   Inversión

Localización:  

Número de Personas:  380

Acumulativo o no:  No Acumulativo

Población Beneficiaria:  380

1.1.1 Realizar los trámites de validación de la tenencia y otorgamiento de los 
títulos de propiedad de bienes fiscales del municipio

Costo: $ 144.045.468,00

Etapa:  Inversión

 

 

1.1.2 Administrar integralmente el proyecto

Costo: $ 170.954.532,00

Etapa:  Inversión

 

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 315.000.000,00

Costo total de la alternativa: $ 315.000.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: BRINDAR APOYO LOGÍSTICO Y PROFESIONAL PARA LA TITULACIÓN, SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD URBANA DEL MUNICIPIO DE 
URIBIA.
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Actividad   1.1.1 Realizar los trámites de validación de la tenencia y otorgamiento de los títulos de 
propiedad de bienes fiscales del municipio

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

0 $73.601.412,00 $70.444.056,00

Total $73.601.412,00 $70.444.056,00

Periodo Total

0 $144.045.468,00

Total

Actividad   1.1.2 Administrar integralmente el proyecto

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales Transporte

0 $25.302.935,52 $4.295.000,00 $141.356.596,48

Total $25.302.935,52 $4.295.000,00 $141.356.596,48

Periodo Total

0 $170.954.532,00

Total

Alternativa: BRINDAR APOYO LOGÍSTICO Y PROFESIONAL PARA LA TITULACIÓN, SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD URBANA DEL MUNICIPIO DE 
URIBIA.

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l)

Administrativos El municipio no cuenta con 
inventario actualizado y 
depurado de bienes fiscales 
titulables. 

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Dificultad para seleccionar predios 
viables; reprocesos técnicos y jurídicos; 
demoras en la ejecución. 

Actualizar el inventario de bienes 
fiscales; consolidar base de datos 
predial; clasificar predios viables, no 
viables y pendientes.

Legales Los bienes fiscales priorizados 
presentan restricciones jurídicas 
que impiden su titulación. .

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Reducción del número de predios 
titulados; retrasos en el cumplimiento 
de la meta; necesidad de sustituir 
predios. 

Realizar estudio jurídico previo; 
verificar folios de matrícula, 
titularidad, afectaciones, limitaciones 
al dominio y antecedentes 
registrales

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: BRINDAR APOYO LOGÍSTICO Y PROFESIONAL PARA LA TITULACIÓN, SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD URBANA DEL MUNICIPIO DE 
URIBIA.
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Operacionales La información catastral, 
registral y urbanística de los 
predios presenta 
inconsistencias. 

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Demoras en la conformación de 
expedientes; devolución de trámites; 
imposibilidad temporal de titular 
algunos predios. 

Cruzar información entre catastro, 
registro, planeación y cartografía 
municipal; validar la información 
antes de expedir actos 
administrativos.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
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)

Administrativos Falta coordinación entre 
dependencias municipales y 
entidades externas. 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Duplicidad de gestiones; retrasos en 
trámites; pérdida de información; baja 
eficiencia operativa. 

Designar equipo coordinador; 
establecer responsables por 
actividad; realizar mesas técnicas 
periódicas; manejar una matriz única 
de seguimiento.

Legales Los ocupantes de los predios no 
cumplen los requisitos legales 
para ser beneficiarios de 
titulación. 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Exclusión de hogares inicialmente 
identificados; disminución de 
beneficiarios efectivos; posibles 
inconformidades comunitarias. 

Definir criterios claros de 
elegibilidad; verificar documentación 
de ocupantes; socializar requisitos; 
conformar lista de predios y hogares 
alternativos.

Operacionales Los beneficiarios no entregan 
oportunamente la 
documentación requerida. 

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Demoras en la conformación de 
expedientes; retraso en la validación de 
tenencia; menor avance en la meta de 
titulación.

Realizar jornadas de socialización; 
entregar listas de requisitos; 
acompañar a los hogares en la 
recolección documental; establecer 
fechas límite.

3-
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Administrativos Actividad/Entregable: Realizar 
los trámites de validación de la 
tenencia y otorgamiento de los 
títulos de propiedad de bienes 
fiscales del municipio

Riesgo: Los expedientes 
prediales se conforman de 
manera incompleta. 

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Devolución de trámites; retraso en 
emisión de actos administrativos; 
pérdida de eficiencia del equipo 
técnico. 

Implementar lista de chequeo por 
expediente; asignar responsable de 
revisión documental; digitalizar 
soportes; hacer control de calidad.

Administrativos Actividad/Entregable: 
Administrar integralmente el 
proyecto

Riesgo: Débil seguimiento al 
avance físico, financiero y 
documental del proyecto. 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Incumplimiento de metas; falta de 
trazabilidad; dificultades para informes 
de supervisión y cierre. 

Implementar matriz de seguimiento; 
realizar comités periódicos; elaborar 
informes mensuales; controlar 
avance por predio, expediente y 
trámite.

De costos Actividad/Entregable: 
Administrar integralmente el 
proyecto

Riesgo: Se presentan 
incrementos en costos 
logísticos, técnicos o 
administrativos durante la 
ejecución. 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Ajustes presupuestales; reducción de 
actividades complementarias; presión 
sobre los recursos disponibles. 

Hacer control de costos; priorizar 
actividades críticas; solicitar 
cotizaciones previas; mantener 
reservas para imprevistos 
operativos.

Legales Actividad/Entregable: Realizar 
los trámites de validación de la 
tenencia y otorgamiento de los 
títulos de propiedad de bienes 
fiscales del municipio

Riesgo: Los actos 
administrativos de cesión o 
titulación contienen errores 
jurídicos o formales. 

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

Devolución de documentos; 
imposibilidad de registro; necesidad de 
corregir actos administrativos; retrasos 
en la formalización. 

Usar modelos jurídicos revisados; 
aplicar listas de chequeo; realizar 
revisión previa por la Oficina 
Jurídica; validar requisitos antes de 
firma.
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Operacionales Actividad/Entregable: Realizar 
los trámites de validación de la 
tenencia y otorgamiento de los 
títulos de propiedad de bienes 
fiscales del municipio

Riesgo: Los levantamientos 
topográficos o planos prediales 
presentan errores de linderos o 
áreas. 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Conflictos entre predios; 
inconsistencias con catastro; rechazo o 
ajuste de expedientes; retrasos en la 
titulación. 

Contratar personal técnico idóneo; 
verificar medidas en campo; cruzar 
información con cartografía oficial; 
corregir planos antes de anexarlos.
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Aumento de los hogares con seguridad jurídica sobre los inmuebles ocupados

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Hogares beneficiarios

Descripción Valor Unitario: Beneficio patrimonial materializado por hogar

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 100,00 $20.000.000,00 $2.000.000.000,00

2 100,00 $21.000.000,00 $2.100.000.000,00

3 100,00 $22.000.000,00 $2.200.000.000,00

4 100,00 $23.000.000,00 $2.300.000.000,00

5 100,00 $24.000.000,00 $2.400.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $2.000.000.000,00 $2.000.000.000,00

2 $2.100.000.000,00 $2.100.000.000,00

3 $2.200.000.000,00 $2.200.000.000,00

4 $2.300.000.000,00 $2.300.000.000,00

5 $2.400.000.000,00 $2.400.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: BRINDAR APOYO LOGÍSTICO Y PROFESIONAL PARA LA TITULACIÓN, SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD URBANA DEL MUNICIPIO DE 
URIBIA.
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $257.649.108,3 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-257.649.108,3

1 $1.600.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.600.000.000,0

2 $1.680.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.680.000.000,0

3 $1.760.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.760.000.000,0

4 $1.840.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.840.000.000,0

5 $1.920.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.920.000.000,0

Flujo 

Alternativa 1
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BRINDAR APOYO LOGÍSTICO Y PROFESIONAL PARA LA TITULACIÓN, SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD 
URBANA DEL MUNICIPIO DE URIBIA.

03 -  Decisión

Alternativa

04 -  Alcance

El proyecto tiene como alcance garantizar la sana posesión de los bienes fiscales del municipio de Uribia, La Guajira, mediante la prestación 
del servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales, como producto principal de la intervención.

A través del proyecto se adelantarán las acciones jurídicas, técnicas, administrativas y registrales necesarias para sanear la propiedad de 100
 bienes fiscales del municipio de Uribia, permitiendo avanzar en la formalización de la tenencia, la seguridad jurídica de los ocupantes y el 
fortalecimiento de la gestión predial municipal. Esta estará orientada a reducir la cantidad de bienes fiscales pendientes de saneamiento, 
contribuyendo al ordenamiento territorial, la formalización de la propiedad urbana y la adecuada administración del patrimonio inmobiliario 
municipal.

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: BRINDAR APOYO LOGÍSTICO Y PROFESIONAL PARA LA TITULACIÓN, SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA 
PROPIEDAD URBANA DEL MUNICIPIO DE URIBIA.

$6.534.676.763,60 625,92 % $26,36 $678.023,97 $257.649.108,30 $1.456.708.728,03

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de saneamiento y titulación de 
bienes fiscales     (Producto principal del 
proyecto) 

$2.576.491,08
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Bienes fiscales saneados y titulados  

Medido a través de: Número de bienes fiscales

Meta total: 100,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Documentos de titulación predial

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 100,0000

Periodo Meta por periodo

1. Garantizar la sana posesión de los bienes fiscales.

Indicadores de producto
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Regionalización 

Producto: Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales     (Producto principal del proyecto) 

Región Departamento Municipio Tipo de Agrupación Agrupación

Caribe La Guajira Uribia

Periodo Costo Total Costo Regionalizado Meta Total Meta 
Regionalizada

Beneficiarios

0 315.000.000,00 315.000.000,00 100,0000 100,0000 380
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Focalización 

Política Categoría SubCategoría Valor

Grupos étnicos - Comunidades 
Indígenas

No Asociado A Organización

Total Categoría

No Asociado a Acuerdo

Total Categoría

$315.000.000,00

$315.000.000,00

TOTAL POLITICA TRANSVERSAL $315.000.000,00
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