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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20202200245721

Publica D Publica Reservada D Publica Clasificada |:|
Bogota D.C, 21-12-2020

Sefior

OMAR ANDRES CAMPOS MANRIQUE

Director de Interventoria

2C INGENIEROS S.A

Interventoria Programa Conexiones Intradomiciliarias - Sabanas de San Angel, Magdalena.
Carrera 11D No. 119-37 Bogota

302355344-3108625839

2cingenieros@2cingenieros.com.co

REFERENCIA: Contrato de interventoria No 2200816, cuyo objeto es la “Interventoria técnica, admi-
nistrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, va-
lidacion de prototipos, diagnéstico, concertacion, intervencion y gestion social para la
gjecucion del programa de conexiones intradomiciliarias, en los municipios de Maria la
Baja (Bolivar) Sabanas de San Angel (Magdalena), Astrea (Cesar), Tad6 (Chocd) y
Atrato (Chocé) - Grupo 2. Sabanas de San Angel, Magdalena’.

ASUNTO: Aprobacion Informe mensual de Interventoria No. 3

Cordial Saludo Arquitecto Omar:

Por medio de la presente, acusamos recibo de las comunicaciones con asunto Informe Mensual No. 3 Interven-
toria (01 Nov a 30 Nov 2020) y Radicado No. 20204300409232 del 18 de diciembre de 2020, y correos electro-
nicos del 03 y 17 de diciembre de 2020, mediante las cuales, la interventoria remitio a la Entidad los formatos
pendientes solicitados al informe mensual de interventoria No.3.
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Asi las cosas, indicamos que una vez dicho informe mensual fue revisado por parte de la supervisidn designada
por ENTerritorio, se evidencia que éstos atendieron en su totalidad la documentacion requerida y; en
consecuencia, son aprobados.

Atentamente,

Q\(/ﬂcx

Ing. KAROL ULIETH JAVELA PEREZ LINA PATRICIA OTALVARO LOPEZ
Supervisor técnico Supervisora social

Prepar6:  Karol Yulieth Javela Pérez
Revisd:  Juan David Londofio — Cooramiauur Cto 21914L =4
William Francisco Sanchez Mora
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CODIGO: F-GG-07

APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

eterritorio o1

e ik el

GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-10-07
TIPO DE CONTRATO: Interventoria de obra
NUMERO DE CONTRATO: 2200816
OBJETO:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS, DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GETSION
SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS (...) GRUPO 2 SABANAS DE SAN ANGEL - MAGDALENA”

CONTRATISTA: 2C Ingenieros
SUPERVISOR: Karol Javela P.
INFORME No. [ PERIODO COMPRENDIDO ENTREEL | 1-nov.-20 [ HASTAEL | 30-nov.-20
PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio
SE CUMPLE
CONTENIDO REQUIERE CONDICIONES OBSERVACIONES ACCIONES A SEGUIR
SIN SIN
1. RESUMEN EJECUTIVO
F-GG-08 - Informe Ejecutivo Mensual de Interventoria S S
2. INFORME BASICO
2.1 ANEXO ADMINISTRATIVO
F-GG-04 - Acta de Vecindad S S
F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato S S
F-GG-10 - Control de personal S S
F-GG-11 - Relacion de correspondencia S S
FMI023 - Acta de suspension N NO APLICA
FMI024 - Acta de reinicio N NO APLICA
Otras actas suscritas durante el periodo. N NO SE FIRMARON ACTAS ADICIONALES
2.2. ANEXO TECNICO
F-GG-19 - Relacion de documentos S S
F-GG-20 - Relacion de planos S S
FMI032 - Acta especial para contratos de disefio y obra parte A N N
FMI032 - Acta especial para contratos de disefio y obra parte B N N
F-GG-22 - Control de equipos S S
FMI034 - Control de equipos de medicion S S
F-GG-23 - Control de inspeccion y ensayos S S
F-GG-24 - Control de seguridad industrial S S
F-GG-25 - Formato de registro fotografico S S
F-GG-21 - Anélisis de Precios Unitarios N N
F-GG-28 - Comparacion y fijacion de precios no previstos N N
F-GG-29 - Acta de cambio de especificaciones N N
F-GG-30 - Verificacion de disefios y/o Estudios Técnicos N N
Cumplimiento normatividad ambiental S S
2.3. ANEXO PRESUPUESTAL
F-GG-31 - Informe de inversion y buen manejo del anticipo S S
F-GG-32 - Acta de recibo parcial y balance presupuestal S S
FMI044 - Acta de mayores y menores cantidades e items no previstos N N
OTROS

Nota: Este formato debe ser usado como indice del informe mensual de interventoria.

Lo
Firma: | l - q
Nombre: KAROL YULIETH JAVELA PEREZ |

SUPERVISOR ENTerritorio
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