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NOMBRE DEL
PROYECTO

AJUSTE EN VALOR AL PROYECTO DE INVERSION “CONSTRUCCION DEL
PUESTO DE SALUD PARA LA ATENCION DE LA POBLACION DEL
CORREGIMIENTO DE CARPINTERO DEL MUNICIPIO DE MORALES”

1. INFORMACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO O IPS

Departamento Cauca (

Municipio Morales LY

Cédigo de Habilitacion ESE 1954805086-7

Nombre ESE o IPS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE

NIT 900145581-5

Caracter Territorial Departamental

Municipio sede ESE Piendamo

Cddigo sede 1954805086-1

Nombre Sede UNIDAD DE ATENCION EN SALUD CARPINTERO - MORALES
Nivel de Atencién Baja Complejidad Tipo A dentro del componente primario
Tipologia PTRRM viabilizado

Categorizacion del Riesgo Sin Riesgo | PSFF viabilizado | No aplica

informacion

Decreto 2193 de 2004 compilado en la Seccion 2, Capitulo 8, Titulo 3, Parte §
del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 -Decreto Unico Reglamentario del Sector S|
Salud y Proteccion Social Integralidad y oportunidad en la entrega de la

1. INFORMACION DEL PROYECTO PRESENTADO

Problema o Necesidad
Morales

Deficiencia en la prestacion de los servicios de salud por requerimientos
normativos en infraestructura Puesto de salud Carpintero, punto de atencién

Objetivo del Proyecto
Presentado

1

Fortalecimiento de la prestacion de los servicios de salud a través de la
intervencion en mejoramiento de la infraestructura acorde al cumplimiento
normativo, puesto de salud Carpintero, Municipio de "Morales, ESE CENTRO

Poblacion objetivo de la

. oo 1.500

intervencion

Tipo de Inversién Infraestructura Fisica
Plazo de ejecucion del Inicial: 6 meses
proyecto en meses — =

OBRA CIVIL Final: 7 meses

Valor obra civil inicial $ 675.557.092
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Valor obra civil final $ 1.251.293.835
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Valor interventoria inicial | $52.835.179

Valor interventoria final $92.942.077

Valor Total Inicial del $728.392.271
Proyecto

Valor total final del $1.344.235.912
proyecto

Fuentes de financiacion | Departamento del Cauca

2. DOCUMENTACION SOPORTE.

Por decision del Departamento del Cauca se opta por la actualizacion del presupuesto del proyecto
“CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD PARA LA ATENCION DE LA POBLACION DEL
CORREGIMIENTO DE CARPINTERO DEL MUNICIPIO DE MORALES”, debido a que el proyecto
inicialmente fue viabilizado en el afio 2023 y por tratarse de la vigencia 2024, era necesario revisar y actualizar
precios de mano de obra e insumos propios del proyecto

e Presupuesto actualizado en Excel firmado por el ingeniero Civil DIDIER FERNANDO CASTILLO
URREA, con matricula Profesional 19202 80105 Cauca.

e Calculo de AUI con un tiempo de ejecucion de obra civil de siete (7) meses.
¢ Andlisis de Mano de obra con base en el SMMLV del afio 2024, incluido auxilio de transporte.
e Presupuesto de Interventoria

3. ANALISIS DEL PROYECTO

Es necesario aclarar que el nombre del proyecto que corresponde debe ser igual al que esta inscrito y
aprobado en el Ajuste 1 del Plan Bienal de Inversiones en Salud del Departamento del Cauca para la vigencia
2024-2025; “CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD PARA LA ATENCION DE LA POBLACION DEL
CORREGIMIENTO DE CARPINTERO DEL MUNICIPIO DE MORALES",

3.1 Desde el punto de vista funcional

Teniendo en cuenta que el ajuste solicitado y presentado corresponde al valor del proyecto y no Incluye
modificacion alguna a la capacidad instalada del proyecto y a las condiciones técnicas viabilizadas en el afio
2023, la secretaria de Salud del Cauca no realiza anélisis sobre este numeral y se mantiene lo viabllizado en
concepto del dfa 01 de junio de 2023,
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3.2 Cumplimiento de la normatividad de la infraestructura fisica hospitalaria

Teniendo en cuenta que el ajuste solicitado y presentado corresponde al valor del proyecto y no incluye
modificacion alguna a la capacidad instalada del proyecto y a las condiciones técnicas viabilizadas en el afio
2023, la secretaria de Salud del Cauca no realiza analisis sobre este numeral y se mantiene lo viabilizado en
concepto del dia 01 de junio de 2023.

4. ANALISIS PRESUPUESTAL

JUSTIFICACION TECNICA, JURIDICA Y FINANCIERA, PARA LA SOLICITUD DE AJUSTE AL COSTO
DEL PROYECTO.

Las modificaciones en los costos del proyecto “CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD PARA LA
ATENCION DE LA POBLACION DEL CORREGIMIENTO DE CARPINTERO DEL MUNICIPIO DE
MORALES”, aumentan el valor total del presupuesto del proyecto y el valor aprobado, es menester recordar
que el presupuesto del proyecto en mencion fue elaborado con base en el salario minimo 2023 para el célculo
de cuadrillas, salarios y prestaciones sociales de la mano de obra, tanto para obra civil como para interventoria.

Este salario minimo en el afio 2023 tuvo un incremento del 16%. (Decreto 2613 de 28 de noviembre de 2022)
y en el afio 2024 subi6 un 12% (Decreto 2292 y 2293 del 29 de diciembre de 2023, por el cual se reglamenta
el salario minimo mensual legal para el afio 2024)

COSTO DIRECTO o l 037 557:52,00

ADMINISTRACION 24,94% i 5 o ; 2338258//9,00

IMPREVISTOS 0,75% s z © 7.031.681,00

UTILIDAD 5,00% S 468787300
30,69% I

COSTO TOTAL A

PGIO

CERTIFICACIONES, PERMISOS, APROBACIONES (RETIE, RETILAP, CEO, ETC)

COSTO TOTAL DE OBRA CIVIL - I

INTERVENTORIA

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

5. CONCLUSION

Una vez realizada la evaluacion del AJUSTE al presupuesto del proyecto “CONSTRUCCION DEL PUESTO
DE SALUD PARA LA ATENCION DE LA POBLACION DEL CORREGIMIENTO DE CARPINTERO DEL
MUNICIPIO DE MORALES.", se informa que el mismo se considera técnicamente VIABLE desde el punto de
vista de infraestructura.

Se aclara que el presente pronunciamiento técnico va enfocado a garantizar la integralidad en la prestacion
de los servicios de salud a la poblacion objeto, en cumplimiento de la normatividad del sector salud y se
relaciona (inicamente a los aspectos funcionales y de cumplimiento de la normatividad de infraestructura en
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salud. No compromete a esta entidad en cuanto a la calidad y veracidad de los estudios y documentos
presentados ni tampoco frente a la ejecucion de los recursos del proyecto correspondiente, los cuales son de
responsabilidad exclusiva de los consultores y de la entidad que presenta el proyecto, en este caso el
municipio de Morales y la ESE Centro 1.

El presente concepto no exime de responsabilidad a la entidad que presenta el proyecto y que se encargd de
su estructuracion, en este caso el municipio de Morales.

Se emite el dia 7 de octubre de 2024,

Profesional
Secretaria gel Cauca
PGPSI - nfraesfructura en Salud
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