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SELECCIÓN ABREVIADA MENOR 

CUANTÍA 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991, establece en su artículo 52 que, “(…) El deporte y la 
recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho 
de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 
(…)”. A su vez, la Ley 181 de 1995 que desarrolló la anterior norma constitucional, establece las 
disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
educación física, y crea el Sistema Nacional del Deporte, consagrando en los entes deportivos 
municipales y distritales la responsabilidad de desarrollar acciones encaminadas a cumplir este 
propósito.      
  
En concordancia con lo anterior, se crea el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER, a 
través del Decreto 270 de 1993, modificado por el Decreto 271 de 1993, Acuerdo 65 de 1998 y Decreto 
181 de 2002, entidad de orden distrital,  se encuentra dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente,  cuyo  objeto misional está enfocado al fomento del deporte, 
la recreación y la actividad física, mediante una amplia oferta institucional, en espacios que contribuyen 
al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 

Así mismo, es importante considerar que en el PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL MEDELLÍN TE 
QUIERE 2024 - 2027, específicamente en el Pilar 1, denominado "CREEMOS EN LA EDUCACIÓN Y 
EN LAS OPORTUNIDADES PARA EL BIENESTAR ECONÓMICO," se encuentra el componente 
"DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL BIENESTAR".  

En este orden de ideas, el INDER, en cumplimiento de su objeto misional y de las anteriores 
disposiciones constitucionales y legales, ejecuta una serie de actividades y estrategias para el fomento 
del deporte, la recreación y la actividad física, contando con una amplia oferta institucional; así como 
actividades operativas asociadas a la adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos administrados por el Instituto, entre otras actividades de carácter administrativo, en 
espacios que contribuyan al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad debida de los habitantes 
del Distrito de Medellín, mediante el fomento de las prácticas del deporte, la recreación y la actividad 
física en escenarios adecuados y administrados por la institución.  

En este contexto, el INDER requiere llevar a cabo diversas actividades de mantenimiento, tanto 
preventivo como correctivo, las cuales, de acuerdo con las características técnicas de los escenarios 
deben programarse de manera periódica. 
 
Lo anterior tiene como objetivo proteger la infraestructura deportiva frente a la acción del tiempo, el 
desgaste por uso y su funcionamiento continuo, garantizando que no se deteriore a corto plazo y que 
pueda perdurar en óptimas condiciones, sin presentar fallas que afecten la prestación del servicio 
destinado a la práctica deportiva y recreativa para la cual fue construida. 
 

Así las cosas, y teniendo en cuenta que el mantenimiento preventivo es el conjunto de todas las 
actividades esenciales para prolongar la vida útil de los escenarios deportivos y evitar daños costosos 



 

PÁGINA: 2 DE 68 

 

se pretende adelantar el proceso Selección abreviada de menor cuantía, con el siguiente objeto: 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUBIERTAS Y CARPINTERIA METÁLICA EN 
LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER MEDELLÍN  

Numeral 1° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

2. EL OBJETO A CONTRATAR:  

El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín, requiere seleccionar el contratista 
que ejecute el siguiente objeto contractual:  
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUBIERTAS Y CARPINTERIA METÁLICA EN 
LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER MEDELLÍN 
 
2.1. ALCANCE 

El contratista deberá ejecutar las actividades necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo 
de las cubiertas y elementos de carpintería metálica de los escenarios deportivos y recreativos, 
incluyendo inspección, diagnóstico, limpieza, ajuste, reparación, reposición, suministro e instalación de 
elementos deteriorados, aplicación de tratamientos anticorrosivos, impermeabilización, sellado de 
juntas, reparación y cambio de tejas, canales y bajantes, mantenimiento de estructuras metálicas de 
soporte, cerramientos, ventanería, puertas, rejas, pasamanos, barandas y demás elementos metálicos 
asociados, así como todas aquellas actividades complementarias requeridas para garantizar la 
funcionalidad, seguridad, estabilidad y conservación de la infraestructura intervenida. 

2.1.1 Cubiertas 

Mantenimiento correctivo: consiste en: 
- Reparación o reemplazo de tejas deterioradas, rotas o desprendidas. 
- Corrección de filtraciones, goteras y humedades. 
- Cambio de tornillos, ganchos y elementos de fijación deteriorados. 
- Reparación o sustitución de canales, bajantes y sistemas de drenaje. 
- Reparación de estructuras metálicas de soporte afectadas por corrosión o deformaciones. 
- Sellado de juntas, traslapos y puntos de filtración. 
- Reposición de láminas metálicas o cubiertas dañadas por impactos o desgaste. 
- Aplicación de tratamientos anticorrosivos en elementos metálicos afectados. 

 
Mantenimiento preventivo: consiste en: 

- Limpieza de tejas, canales, bajantes y sumideros. 
- Retiro de hojas, sedimentos y otros elementos que obstruyan el drenaje. 
- Ajuste y reapriete de tornillería y fijaciones. 
- Inspección visual, revisión y sellado preventivo de juntas y traslapos. 
- Aplicación de pinturas o recubrimientos protectores y anticorrosivos. 
- Control de puntos de oxidación incipientes. 
- Verificación de elementos estructurales de soporte. 
- Reparación de sistemas de impermeabilización 
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2.1.2 Carpintería metálica 
 

Mantenimiento correctivo: consiste en: 
- Reparación de daños estructurales  
- Soldadura de piezas metálicas  
- Reposición o cambio de partes defectuosas  
- Corrección de fallas mecánicas  
- Sustitución de elementos deteriorados por uso o clima  
- Intervención por vandalismo o desgaste severo 

 
Mantenimiento preventivo: consiste en: 

- Inspección del estado general de puertas, ventanas, rejas, cerramientos, barandas y pasamanos. 
- Limpieza de superficies metálicas. 
- Ajuste de tornillos, pernos, anclajes y demás elementos de fijación. 
- Lubricación de bisagras, cerraduras, rodamientos y mecanismos móviles. 
- Eliminación de puntos iniciales de corrosión. 
- Aplicación de pinturas, esmaltes o recubrimientos anticorrosivos. 
- Revisión de soldaduras y uniones. 
- Verificación de la estabilidad y alineación de los elementos metálicos. 
- Sustitución preventiva de accesorios menores con desgaste evidente. 

El contratista deberá atender todos los puntos o escenarios deportivos definidos por la entidad. Las 
intervenciones podrán ser programadas (preventivas) o por demanda (correctivas). 

2.1.1 ESPECIFICACIONES:  
 
El objeto del presente proceso de selección comprende la ejecución de las actividades descritas en el 
Presupuesto Oficial, el documento de Análisis de Precios Unitarios APU, y demás documentos 
integrantes del Pliego de Condiciones. 
 

ITEM 
REF DESCRIPCIÓN 

1 PRELIMINAR 
1.1 RETIROS Y LIMPIEZA 

1.1.1 

RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EXISTENTE. Altura variable. INCLUYE las siguientes 
actividades: - Desmonte y retiro de malla eslabonada, retiro de tubería galvanizada, postes, vientos y diagonales, 
retiro de platinas y ángulos existentes, demolición de concreto y pisamallas y otros, acarreo interno y externo, 
cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta 
el sitio que lo indique la supervisión y su disposición final en botaderos oficiales. Incluye andamio multidireccional. 
Donde se requiera, se debe utilizar equipo y personal certificado para trabajo en alturas. 

1.1.2 
RETIRO DE CANOAS, RUANAS, BAJANTES y TUBERÍAS previa inspección visual y aprobación de supervisión 
y/o supervisión. Incluye el cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales, recuperación de los 
materiales aprovechables, andamio multidireccional y su transporte hasta el sitio que lo indique la supervisión. 

1.1.3 RETIRO DE TEJA DE BARRO, incluye cargue, transporte interno y externo, descargue en el sitio que disponga 
la supervisión para el desarrollo de la actividad. Incluye equipo y personal certificado para trabajo en alturas. 

1.1.4 

RETIRO DE CUBIERTA. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte, botada de escombros en 
botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables, su transporte hasta el sitio que indique la 
supervisión y su disposición final en botaderos oficiales. Medido en proyección horizontal.  Incluye equipo y 
personal certificado para trabajo en alturas. 
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1.1.5 

Retiro de cielo falso existente. Incluye trabajos en altura, retiro de la estructura de soporte, desmonte de 
luminarias, cargue, transporte y disposición final de los materiales resultantes en sitios de disposición autorizados 
o donde lo indique la supervisión, de conformidad con la guía ambiental establecida en el contrato. Asimismo, la 
mano de obra, equipos, herramientas necesarias para la correcta ejecución de la actividad. 

1.1.6 
Retiro de adoquín existente en cubiertas. Incluye trabajo en alturas de requerirse, retiro de arena de sello, manto, 
cargue, transporte, disposición de material donde lo indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de la actividad. 

1.1.7 Retiro de impermeabilización existente. Incluye trabajo en alturas de requerirse, disposición de material donde lo 
indique la supervisión y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

1.2 LIMPIEZA 

1.2.1 Limpieza de canoas. Incluye trabajo en altura, retiro de hojas y demas elementos que generen colmatación, 
lavado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

1.3 ADECUACIONES 

1.3.1 

DESTRONCADA DE SUPERFICIE PARA PULIDA DE PISO EN CONCRETO EXISTENTE. Incluye retiro por 
completo de la pintura actual de la superficie incluyendo la demarcación existente en el piso por medios 
mecánicos y/o químicos, garantizar mínimo un perfil de rugosidad de 3 mm CSP 5 según norma ICRI 03732, el 
aseo general de la superficie y el estado óptimo para la aplicación del recubrimiento del piso. 

1.4 EXCAVACIONES 

1.4.1 

EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca 
descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., cargue, transporte interno y externo, botada de 
material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la supervisión y su disposición final en 
botaderos oficiales. Medida será en el sitio. No incluye entibado. De 0.00 a 2.00 m. 

2 CERRAMIENTOS 
2.1 MALLAS 

2.1.1 

Tensada de Malla Eslabonada, Incluye: - Demolición de pisamalla, cargue, transporte y botada de escombros, 
recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la supervisión, amarres 
con alambre galvanizado calibre 12, las puntas deben quedar paralelas a la malla y cada 30 cm.- Varilla Nº2 para 
coser la malla, según indicaciones de la supervisión. Platina de 1½""x⅛"“. - Soldadura 6011 en cordones 
completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias, andamio multidireccional y todo lo necesario para el 
correcto desarrollo de la actividad, según indicaciones de la supervisión y de acuerdo con los diseños. 

2.1.2 

Reposición de malla eslabonada galvanizada, alturas diferentes a h=3,00 m, h=5,00 y h=7,00 m, incluye las 
siguientes actividades: - Demolición de pisamalla, incluye cargue, transporte y botada de escombros, 
recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la supervisión.  - Malla 
galvanizada cal. 10 ojo N°5 y/o N°4, amarres con alambre galvanizado calibre 12, las puntas deben quedar 
paralelas a la malla y ubicados cada 30 cm. - Varilla Nº2 para coser la malla, según indicaciones de la supervisión. 
Platina de 1½""x⅛". - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias, 
andamio multidireccional y todo lo necesario para el desarrollo de la actividad, según indicaciones de la 
supervisión, de acuerdo con los diseños. 

2.2 CERRAMIENTO 

2.2.1 

Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada,  alturas diferentes a h=3,00 m, h=5,00 y h=7,00 m, incluye 
las siguientes actividades:- Demolición de pisamalla,  incluye cargue, transporte y botada de escombros, 
recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la supervisión.- Retiro 
de tubería en mal estado y/o solicitada por la supervisión, varilla Nº3, malla galvanizada y varilla Nº2, incluye 
cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta 
el sitio que lo indique la supervisión. Incluye el suministro, transporte e instalación de:- Malla galvanizada cal. 10 
ojo N°5 y/o N°4, amarres con alambre galvanizado calibre 12, del cual sus puntas deben quedar paralelas a la 
malla, cada 30 cm.- Varilla Nº2 para coser la malla.- Tubería galvanizada en caliente Ø 2"", calibre 14, para 
reposición de tubería en mal estado y/o faltantes (inferior, intermedio, superior, postes, diagonales y vientos); 
según indicaciones de la pisamalla.- tubería galvanizada de 1  1/4"" para almas de 0,20 cm - Platina de 1½""x⅛"".- 
Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias.- Alerta con pintura amarilla 
en vientos que dan a espacios de circulación-  Preparación de las superficies a intervenir (tubos y platinas), lijada, 
aplicación de desoxidante, de anticorrosivo y acabado en pintura esmalte para exteriores (2 manos), gris plata o 
aluminio a satisfacción de la pisamalla, incluye andamio multidireccional y todo lo necesario para el desarrollo de 
la actividad, según indicaciones de pisamalla, de acuerdo con los diseño. 
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2.2.2 

Construcción de cerramiento en malla eslabonada h=2,0 m, efectivos medidos a partir de la viga de remate, 
incluye el suministro, transporte e instalación de: - Malla galvanizada cal. 10 ojo N°4.  - Tubería galvanizada en 
caliente Ø 2" calibre 14, refuerzo: inferior, intermedio, superior, postes, vientos y diagonales en rombo (cada 2 
módulos), la tubería vertical debe ir embebida en las columnetas mínimo 60 cm., todos los cortes de la tubería 
deben realizarse en boca de pescado, rectos o chaflaneados, los empates de la tubería deberán realizarse 
traslapando la tubería colocando un alma en tubería de menor diámetro y aplicando las soldaduras como se 
indica. - Platina de 1½"x⅛". - Alambre galvanizado calibre 12 para amarres de la malla a la tubería, del cual sus 
puntas deben quedar paralelo a la malla, cada 30 cm. - Varilla Nº2 para coser la malla. - Soldadura 6011 en 
cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. - Tapones plásticos. - Anticorrosivo verde y 
de pintura a base de aceite (2 manos) en los nudos (sitios donde se aplica soldadura). - El anclaje de los vientos 
debe realizarse así: sobre pisos con platinas de 15cmx15cmx⅛", anclada con 4 pernos de 5/8” y sobre terreno 
con un dado en concreto 21 MPA. - Incluye todo lo necesario para su correcta instalación, funcionamiento y 
estabilidad, según diseño. 

2.2.3 

Construcción de cerramiento en malla eslabonada h=5,0 m, efectivos medidos a partir de la viga de remate, 
incluye el suministro, transporte e instalación de: - Malla galvanizada cal. 10 ojo N°5. Para el tramo superior - 
Malla galvanizada cal. 10 ojo N°4. Para el tramo inferior - Tubería galvanizada en caliente Ø 2" calibre 14, 
refuerzo: inferior, intermedio, superior, postes, vientos y diagonales en rombo (cada 2 módulos), la tubería vertical 
debe ir embebida en las columnetas mínimo 60 cm., todos los cortes de la tubería deben realizarse en boca de 
pescado, rectos o chaflaneados, los empates de la tubería deberán realizarse traslapando la tubería colocando 
un alma en tubería de menor diámetro y aplicando las soldaduras como se indica. - Platina de 1½"x⅛". - Alambre 
galvanizado calibre 12 para amarres de la malla a la tubería, del cual sus puntas deben quedar paralelo a la 
malla, cada 30 cm. - Varilla Nº2 para coser la malla. - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no 
en puntos, retiro de escorias. - Tapones plásticos. - Anticorrosivo verde y de pintura a base de aceite (2 manos) 
en los nudos (sitios donde se aplica soldadura). - El anclaje de los vientos debe realizarse así: sobre pisos con 
platinas de 15cmx15cmx⅛", anclada con 4 pernos de 5/8” y sobre terreno con un dado en concreto 21 MPA, 
alerta con pintura amarilla en vientos que dan a espacios de circulación. - Incluye todo lo necesario para su 
correcta instalación, funcionamiento y estabilidad, según diseño. 

2.2.4 

Construcción de cerramiento en malla eslabonada h=7,0 m, efectivos medidos a partir de la viga de remate, 
incluye el suministro, transporte e instalación de: - Malla galvanizada cal. 10.5 ojo N°5. Para el tramo superior - 
Malla galvanizada cal. 10.5 ojo N°4. Para el tramo inferior - Tubería galvanizada en caliente Ø 2" calibre 14, 
tubería de 1 1/4" para almas de 0,20 mts, refuerzo: inferior, intermedio, superior, postes, vientos y diagonales en 
rombo (cada 2 módulos), la tubería vertical debe ir embebida en las columnetas mínimo 60 cm., todo los cortes 
de la tubería deben realizarse en boca de pescado, rectos o chaflaneados, los empates de la tubería deberá 
realizarse traslapando la tubería colocando un alma en tubería de menor diámetro y aplicando las soldaduras 
como se indica. - Platina de 1½"x⅛". - Alambre galvanizado calibre 12 para amarres de la malla a la tubería, del 
cual sus puntas deben quedar paralelo a la malla, cada 30 cm. - Varilla Nº2 para coser la malla. - Soldadura 6011 
en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. - Tapones plásticos. - Anticorrosivo verde 
y de pintura a base de aceite (2 manos) en los nudos (sitios donde se aplica soldadura). - El anclaje de los vientos 
debe realizarse así: sobre pisos con platinas de 15cmx15cmx⅛", anclada con 4 pernos de 5/8"  y sobre terreno 
con un dado en concreto 21 MPA, alerta con pintura amarilla en vientos que dan a espacios de circulación. - 
Incluye andamio multidireccional en zona urbana, todo lo necesario para su correcta instalación, funcionamiento 
y estabilidad, según diseño. 

2.2.5 

Construcción de cerramiento en malla eslabonada y estructura en PTS, hasta una altura de 7.00m., incluye 
suministro, transporte e instalación de los elementos estructurales (pts, platinas, ángulos, entre otros), malla 
eslabonada calibre 10,5 ojo N° 4, corte, retiro cargue, transporte y botada de escombros provenientes de la 
actividad, soldadura 6011 debidamente aplicada con cordones definidos tope a tope, retiro de escorias y pulida, 
amarre con alambre calibre 12 galvanizado, suministro, transporte y aplicación de pintura anticorrosivo 
epoxipoliamida y pintura epóxica poliuretano en todos los elementos estructurales, color a definir por la pisamalla 
y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Según diseño. 

2.2.6 

Mantenimiento de cerramiento PTS, incluye: Desmonte de cuadros y/o módulos existentes en el sitio para su 
reparación y mantenimiento en ángulo y/o platinas, retiro de malla eslabonada existente, preparación de la 
superficie (retiro de óxidos lijada y aplicación de grata si es necesario). Suministro, transporte e instalación en 
los cuadros y/o módulos existentes en el sitio para su reparación y mantenimiento de malla eslabonada, calibre 
10, ojo 4 cm., incluye soldadura 6011 debidamente aplicada con cordones definidos tope a tope, retiro de escorias 
y pulida,  amarre con alambre calibre 12 galvanizado, reposición y cambio de elementos deteriorados (platinas, 
ángulos, PTS etc.) y aplicación de soldadura, donde sea necesario, suministro, transporte y aplicación de pintura 
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anticorrosivo epoxipoliamida y pintura epóxica poliuretano color a definir por la pisamalla, en cuadro, platinas y 
ángulos. Incluye cargue, transporte y botada del material resultante de la actividad. 

2.2.7 

Realce de cerramiento en malla eslabonada altura 2,0m. y estructura en PTS, incluye el suministro, transporte e 
instalación de: - Malla galvanizada cal. 10,5 ojo N°5. para el tramo a realzar. - elementos estructurales (PTS, 
platinas, ángulos, entre otros) todos los cortes de la tubería deben realizarse en boca de pescado, rectos o 
chaflaneados, los empates de la tubería deberán realizarse traslapando la tubería colocando un alma en tubería 
de menor diámetro y soldadura 6011 debidamente aplicada con cordones definidos tope a tope, retiro de escorias 
y pulida, amarre con alambre calibre 12 galvanizado. Incluye andamio multidireccional en corregimiento, todo lo 
necesario para su correcta instalación, funcionamiento y estabilidad, según diseño. 

2.2.8 

Realce de cerramiento en malla eslabonada altura 2,0m., incluye el suministro, transporte e instalación de: - 
Malla galvanizada cal. 10 ojo N°5. para el tramo a realzar. - Varilla Nº2 para coser la malla. - Tubería galvanizada 
en caliente Ø 2", calibre 14, inferior doble, superior, postes, vientos y diagonales formando rombos según diseño, 
(si es necesario se corregirá la modulación existente para cumplir con el diseño) todos los cortes de la tubería 
deben realizarse en boca de pescado, rectos o chaflaneados, los empates de la tubería deberán realizarse 
traslapando la tubería colocando un alma en tubería de menor diámetro y aplicando las soldaduras como se 
indica. - Alambre galvanizado calibre 12 para amarres de la malla a la tubería, del cual sus puntas deben quedar 
paralelo a la malla, cada 30 cm. - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de 
escorias. - Anticorrosivo y de pintura a base de aceite (2 manos) en los nudos (sitios donde se aplica soldadura). 
- El anclaje de los vientos debe realizarse así: sobre pisos duros con platinas de 15cmx15cmx⅛", anclada con 4 
pernos de 5/8"  y sobre terreno con un dado en concreto 21 Mpa, alerta con pintura amarilla en vientos que dan 
a espacios de circulación. Incluye andamio multidireccional en zona urbana, todo lo necesario para su correcta 
instalación, funcionamiento y estabilidad, según diseño. 

2.2.9 

Mantenimiento de Puerta-Malla peatonal  Incluye: cambio de los materiales que se encuentran en mal estado así 
:tubería galvanizada en caliente de 2", calibre 14, ángulo ¾"x¾"⅛", platina de 5/8"x⅛", malla galvanizada ojo N°4 
calibre 10.5, picaporte, pasadores, candado uso pesado, aplicación de soldadura 6011 en cordones completos 
no en puntos, retiro de escorias, lijada, aplicación de anticorrosivo cromato de zinc verde Pintuco o similar y 
aplicación de pintura a base de aceite (2 manos),  según diseño. 

2.2.10 

Suministro transporte e instalación de Puerta-Malla. (Marcos y alas) Incluye: tubería galvanizada en caliente de 
2", calibre 14, ángulo ¾"x¾"⅛", platina de 5/8"x⅛", malla galvanizada ojo N°4 calibre 10, picaporte, pasadores, 
candado de seguridad, aplicación de soldadura 6011 en cordones completos no en puntos, retiro de escorias, 
lijada, aplicación de anticorrosivo y aplicación de pintura a base de aceite (2 manos), según diseño. 

2.3 CONCRETO 

2.3.1 
Construcción viga de remate de muro de cerramiento de 0.20 m x 0.12 m (aprox), en concreto de 21 Mpa. Incluye 
suministro y transporte de los materiales, y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y 
funcionamiento. 

3 IMPLEMENTACIÓN 
3.1 MANTENIMIENTOS 

3.1.1 

Mantenimiento de portería de 3,00 x 2,00 mt. incluye: Retiro de:- Tubería en mal estado, Varilla Nº2 y malla de 
portería, incluye cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su 
transporte hasta el sitio que lo indique la pisamalla. Suministro, transporte e instalación de:- Tuberías,  según 
diseño, para reposición de tubería en mal estado y/o faltantes; según indicaciones de la pisamalla.- Malla 
eslabonada galvanizada cal. 10,5 ojo N°4- Varilla #2 (1/4""), para coser la malla en todo su perímetro.- Soldadura 
6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias.-  Preparación de las superficies a 
intervenir para portería:(tubería y malla), lijada, aplicación de desoxidante (pintoxido), de wash primer, de 
anticorrosivo y acabado en pintura  poliuretano blanco mate (2 manos), blanco a satisfacción de la pisamalla. 
Incluye todos los elementos y materiales para la correcta ejecución de la actividad, según diseño. 

3.1.2 

Mantenimiento de portería de baloncesto, incluye: Suministro, transporte e instalación de:- Soldadura 6011 en 
cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias.-  Preparación de las superficies a intervenir 
para portería:(tubería), lijada, aplicación de desoxidante (pintoxido), de wash primer, de anticorrosivo y acabado 
en pintura  poliuretano blanco mate  (2 manos), blanco a satisfacción de la pisamalla.-  Preparación de las 
superficies a intervenir para Soporte de tablero de baloncesto:(estructura), lijada, aplicación de desoxidante 
(pintoxido), de wash primer, de anticorrosivo y acabado en pintura poliuretano blanco mate (2 manos), verde a 
satisfacción de la pisamalla. Retiro, transporte, suministro e instalación de tableros para mayores 1,05 x 1,80 m 
en fibra de vidrio, acabado en pintura poliuretano blanco mate (2 manos), verde a satisfacción de la supervisión. 
suministro de aro metálico con platina de 1½""x⅛"" para la protección de las argollas y refuerzo de varilla, anclada 
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con pernos de 1 1/2"" x 3/8"" al tablero, suministro de malla en nylon para el aro. Estructura de soporte en ángulos 
(1 1/4"" x 1/8"", 1 1/2 x 1/8"" y 1"" x 1/8""), anclados al tablero con tornillo goloso de 8 x 1/2"" y tornillos de 1 1/2"" 
x 3/8"", dado de concreto para anclaje de tubería, según diseño 

3.1.3 

Mantenimiento de portería integrada. incluye: Retiro de: - Tubería en mal estado (portería y soporte de tablero), 
Varilla Nº2 y malla de portería, incluye cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales 
aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la pisamalla. Suministro, transporte e instalación de:- 
Tuberías (Portería y soporte de tablero) según diseño, para reposición de tubería en mal estado y/o faltantes; 
según indicaciones de la pisamalla.- Malla eslabonada Ojo Nº 4 Calibre 10.- Varilla N°2, para coser la malla en 
todo su perímetro.- Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias.-  
Preparación de las superficies a intervenir para portería:(tubería y malla), lijada, aplicación de desoxidante 
(pintoxido), de wash primer, de anticorrosivo y acabado en pintura  poliuretano blanco mate  (2 manos), blanco 
a satisfacción de la pisamalla.-  Preparación de las superficies a intervenir para Soporte de tablero de 
baloncesto:(estructura), lijada, aplicación de desoxidante (pintoxido), de wash primer, de anticorrosivo y acabado 
en pintura poliuretano blanco mate (2 manos), verde a satisfacción de la pisamalla. Reemplazo de tablero para 
mayores 1,05 x 1,80 m en fibra de vidrio, acabado en pintura poliuretano blanco mate (2 manos), verde a 
satisfacción de la supervisión. suministro de aro metálico con platina de 1½""x⅛"" para la protección de las 
argollas y refuerzo de varilla, anclada con pernos de 1 1/2"" x 3/8"" al tablero, suministro de malla en nylon para 
el aro. Estructura de soporte en ángulos (1 1/4"" x 1/8"", 1 1/2 x 1/8"" y 1"" x 1/8""), anclados al tablero con tornillo 
goloso de 8 x 1/2"" y tornillos de 3/4"" x 3/8"" y logos institucional, según diseño. 

3.1.4 

Mantenimiento de portería de 7,32 x 2,44 mt. incluye: Retiro de:- Tubería en mal estado, Varilla Nº2 y malla de 
portería, incluye cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su 
transporte hasta el sitio que lo indique la pisamalla. Suministro, transporte e instalación de:- Tuberías,  según 
diseño, para reposición de tubería en mal estado y/o faltantes; según indicaciones de la pisamalla.- Malla 
eslabonada galvanizada cal. 10,5 ojo N°4- Varilla N°2, para coser la malla en todo su perímetro.- Soldadura 6011 
en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias.-  Preparación de las superficies a intervenir 
para portería:(tubería y malla), lijada, aplicación de desoxidante (pintoxido), de wash primer, de anticorrosivo y 
acabado en pintura  poliuretano blanco mate (2 manos), blanco a satisfacción de la pisamalla. Incluye todos los 
elementos y materiales para la correcta ejecución de la actividad, según diseño. 

3.1.5 
Reparación de porterías de futbol de 7,32 x 2,44 mt. Incluye cambio e instalación de malla de nylon de alta 
tenacidad calibre 4,5 mm y ojo de 10 cm x 10 cm, pintura base aceite, suministro, transporte de materiales y 
todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

3.2 SUMINISTRO 

3.2.1 

Suministro de Portería Integrada: Incluye: tubería de 3"" Cal 3,2 mm para marcos de frontal, tubería de 1, 1/2”“Cal 
14"" para cabañas y arañas, según diseño. Malla eslabonada Ojo N.º 4 Calibre 10, Varilla N°2, para coser la 
malla en todo su perímetro. - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de 
escorias. -  Preparación de las superficies a intervenir para portería:(tubería y malla), lijada, aplicación de 
anticorrosivo y acabado en pintura poliuretano blanco mate (2 manos). -  Suministro de tablero para mayores 
1,05 x 1,80 m en fibra de vidrio, acabado en pintura poliuretano blanco mate (2 manos), verde a satisfacción de 
la supervisión. suministro de aro metálico con platina de 1½""x⅛"" para la protección de las argollas y refuerzo 
de varilla, anclada con pernos de 1 1/2"" x 3/8"" al tablero, suministro de malla en nylon para el aro. Estructura 
de soporte en ángulos (1 1/4"" x 1/8"", 1 1/2 x 1/8"" y 1"" x 1/8""), anclados al tablero con tornillo goloso de 8 x 
1/2"" y tornillos de 3/4"" x 3/8"" y logos institucional, según diseño.  

3.2.2 

Suministro, transporte e instalación de portería de baloncesto, incluye: - Tubería de 3" calibre 3,2 mm- Soldadura 
6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. -  Preparación de las superficies a 
intervenir para portería: lijada, aplicación de anticorrosivo y acabado en pintura poliuretano blanco mate (2 
manos). -  Suministro de tablero para mayores 1,05 x 1,80 m en fibra de vidrio, acabado en pintura poliuretano 
blanco mat (2 manos), verde a satisfacción de la supervisión. suministro de aro metálico con platina de 1½"x⅛" 
para la protección de las argollas y refuerzo de varilla, anclada con pernos de 1 1/2" x 3/8" al tablero, suministro 
de malla en nylon para el aro. Estructura de soporte en ángulos (1 1/4" x 1/8", 1 1/2 x 1/8" y 1" x 1/8"), anclados 
al tablero con tornillo goloso de 8 x 1/2" y tornillos de 1 1/2" x 3/8", dado de concreto para anchaje de tubería, 
según diseño 

3.2.3 

Suministro, transporte e instalación de porterías para Fútbol tipo banquita de 0,90 mts de ancho x 0,90 mts de 
alto, incluye: Tubería de 2"" Cal 2,5 mm para marcos de frontal y tubería de 1 1/2"" Cal 14 para cabaña, según 
diseño. Malla eslabonada Ojo N.º 4 Calibre 10, Varilla N°2, para coser la malla en todo su perímetro. - Soldadura 
6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. -  Preparación de las superficies a 
intervenir para portería:(tubería y malla), lijada, aplicación de anticorrosivo y acabado en pintura poliuretano 
blanco mate (2 manos). Según diseño. 
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3.2.4 
Suministro, transporte e instalación de aro metálico con platina de 1½""x⅛" para la protección de las argollas y 
refuerzo de varilla, anclada con pernos de 1 1/2" x 3/8" al tablero; incluye malla en nylon para el aro, retiro de aro 
existente de ser necesario y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

4 ELEMENTOS DE FABRICACIÓN Y FIJACIÓN, PASAMANOS Y REJAS 
4.1 MANTENIMIENTO PASAMANOS 

4.1.1 

Mantenimiento de pasamanos en tubería galvanizada espesor 2 mm. Incluye reemplazo de tubería horizontal y 
vertical de ser necesario, soldadura en todas las uniones, pulida y masillada, anticorrosivo con espesor de 2 mils, 
wash primer, pintura esmalte color a definir y espesor de 5 mils, barrotes verticales, tubos verticales de soporte, 
el anclaje al piso se hará con platinas de 0.15 m x 0.15 m x 1/4" de acero galvanizado, 4 pernos de expansión 
de diámetro de 1/2"por una longitud mínima de 3", además de todos los elementos necesarios para la correcta 
ejecución de la actividad. 

4.1.2 

Mantenimiento de pasamanos en tubería estructural espesor 2 mm. Incluye reemplazo de tubería vertical y 
horizontal de ser necesario, soldadura en todas las uniones, pulida y masillada, anticorrosivo con espesor de 2 
mils, wash primer, pintura esmalte color a definir y espesor de 5 mils, barrotes verticales, tubos verticales de 
soporte, el anclaje al piso se hará con platinas de 0.15 m x 0.15 m x 1/4" de acero galvanizado, 4 pernos de 
expansión de diámetro de 1/2" con longitud mínima de 3", además de todos los elementos necesario para la 
correcta ejecución de la actividad. 

4.1.3 

Mantenimiento de rodamanos en tubería galvanizada de 2" espesor 2 mm. Incluye reemplazo de tubería y soporte 
de ser necesario, soldadura en todas las uniones, sistema de fijación al pasamanos principal, pulida y masillada, 
anticorrosivo, wash primer, pintura esmalte color a definir, además de todos demás elementos necesarios para 
la correcta ejecución de actividad. 

4.1.4 

Mantenimiento de rodamanos en tubería estructural de 2" espesor 2 mm. Incluye reemplazo de tubería y soporte 
de ser necesario, soldadura en todas las uniones, sistema de fijación al pasamanos principal, pulida y masillada, 
anticorrosivo, wash primer, pintura esmalte color a definir, además de todos los demás elementos necesarios 
para la correcta ejecución de la actividad. 

4.2 ELEMENTOS DE FABRICACIÓN 
4.2.1 PERFILES ESTRUCTURALES 

4.2.1.1 

Suministro, transporte e instalación de perfiles estructurales rectangulares de 76 mm x 38 mm, 100 mm x 50 mm 
y/o 120 mm x 60 mm x e= 2 mm para la fabricación de los diferentes elementos metálicos definido por la 
supervisión. Incluye corte, soldadura y preparación de superficie, además de todo lo necesario para la correcta 
ejecución de la actividad. No incluye pintura. 

4.2.1.2 

Suministro, transporte e instalación de perfiles estructurales cuadrados de 25 mm x 25 mm, 40 mm x 40 mm y/o 
50 mm x 50 mm x e= 2 mm para la fabricación de cualquier elemento metálico definido por la supervisión. Incluye: 
corte, soldadura y preparación de superficie, además de todos los demás elementos necesarios para la correcta 
ejecución de la actividad. No incluye pintura. 

4.2.1.3 

Suministro, transporte e instalación de perfiles estructurales cuadrados de 70 mm x 70 mm y/o 100 mm x 100 
mm x e= 2 mm para la fabricación de cualquier elemento metálico definido por la supervisión. Incluye: corte, 
soldadura y preparación de superficie, además de todos los demás elementos necesarios para la correcta 
ejecución de la actividad. No incluye pintura. 

4.2.1.4 

Suministro, transporte e instalación de perfil estructural cuadrado de 100 mm x 100 mm x e= 2 mm para la 
fabricación de cualquier elemento metálico definido por la supervisión. Incluye: corte, soldadura y preparación de 
superficie, además de todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. No 
incluye pintura. 

4.2.1.5 

Suministro, transporte e instalación de perfiles estructurales redondos de 3/4" y/o 1” con espesor de 2 mm para 
la fabricación de cualquier elemento metálico definido por la supervisión. Incluye: corte, soldadura y preparación 
de superficie, además de todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. No 
incluye pintura. 

4.2.1.6 

Suministro, transporte e instalación de perfiles estructurales redondos de 1 1/2" y/o 2” con espesor de 2 mm para 
la fabricación de cualquier elemento metálico definido por la supervisión. Incluye: corte, soldadura y preparación 
de superficie, además de todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. No 
incluye pintura. 

4.2.2 ANGULOS DE ACERO 
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4.2.2.1 

Suministro, transporte e instalación de ángulos de acero de 1" y/o 1 ¼” espesor máximo de 3/16" para la 
fabricación de cualquier elemento metálico definido por la supervisión. Incluye: corte, soldadura y preparación de 
superficie, además de todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. No 
incluye pintura. 

4.2.2.2 

Suministro, transporte e instalación de ángulos de acero de 1 1/2", 2" y/o 2 1/2” espesor máximo de 1/4" para la 
fabricación de cualquier elemento metálico definido por la supervisión. Incluye: corte, soldadura y preparación de 
superficie, además de todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. No 
incluye pintura. 

4.2.2.3 
Suministro, transporte e instalación de ángulo de acero de 3" x 5/16" para la fabricación de cualquier elemento 
metálico definido por la supervisión. Incluye: corte, soldadura y preparación de superficie, además de todos los 
demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. No incluye pintura. 

4.2.2.4 
Suministro, transporte e instalación de ángulo de acero de 4" x 3/8" para la fabricación de cualquier elemento 
metálico definido por la supervisión. Incluye: corte, soldadura y preparación de superficie, además de todos los 
demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. No incluye pintura. 

4.2.3 PLATINAS DE ACERO 

4.2.3.1 
Suministro, transporte e instalación de platina de acero de 1" x 3/16" como componente para la fabricación de 
cualquier elemento metálico definido por la supervisión. Incluye: corte, soldadura y preparación de superficie, 
además de todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. No incluye pintura. 

4.2.3.2 

Suministro, transporte e instalación de platinas de acero de 1 1/2", 2" y/o 2 1/2" x 1/4" como componente para la 
fabricación de cualquier elemento metálico definido por la supervisión. Incluye: corte, soldadura y preparación de 
superficie, además de todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. No 
incluye pintura. 

4.2.3.3 
Suministro, transporte e instalación de platina de acero de 3" x 5/16" como componente para la fabricación de 
cualquier elemento metálico definido por la supervisión. Incluye: corte, soldadura y preparación de superficie, 
además de todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. No incluye pintura. 

4.2.3.4 
Suministro, transporte e instalación de platina de acero de 4" x 3/8" como componente para la fabricación de 
cualquier elemento metálico definido por la supervisión. Incluye: corte, soldadura y preparación de superficie, 
además de todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. No incluye pintura. 

4.2.3.5 

Suministro, transporte e instalación de platina de anclaje en lámina de acero A37 con espesor 3/8" para diferentes 
dimensiones requeridas desde la supervisión. Incluye anclajes mecánicos o químicos, soldadura, varilla roscada 
de 1/2" para anclajes de aproximadamente 15 cm y todos los demas elementos necesarios para correcta 
ejecución de la actividad. 

4.2.3.6 

Suministro, transporte e instalación de platina de anclaje en lámina de acero A37 con espesor 1/2"para diferentes 
dimensiones requeridas desde la supervisión. Incluye anclajes mecánicos o químicos, soldadura, varilla roscada 
de 1/2" para anclajes de aproximadamente 15 cm y todos los demas elementos necesarios para correcta 
ejecución de la actividad. 

4.2.4 OTROS ELEMENTOS 

4.2.4.1 Suministro, transporte e instalación de rejas metálicas para ventanas en varilla cuadrada de 5/8"x5/8". Incluye 
todos los elementos necesarios para la correcta instalación. 

4.2.4.2 Suministro, transporte y aplicación de punto de soldadura. Incluye retiro de escoria, retoque de anticorrosivo, 
pintura y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.  

4.2.4.3 Suministro, transporte y aplicación de cordón de soldadura. Incluye retiro de escoria, retoque de anticorrosivo, 
pintura y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

4.3 MALLAS DE NYLON 
4.3.1 RETIROS 

4.3.1.1 
Retiro de malla de nylon existente. Incluye retiro de malla, guaya de soporto y todos los elementos que se 
encuentren inmersos en el área a retirar, cargue, transporte y/o disposición de material donde lo indique la 
supervisión  

4.3.2 INSTALACIÓN MALLAS  

4.3.2.1 

Suministro, transporte e instalación de cerramiento en malla de nylon impermeabilizada y con protección a rayos 
UV, a 5,00 mts; calibre 210/90, ojo de 10x10 cms. para techo y laterales. Incluye guaya encauchetada de 1/8", 
grilletes de 3/16", tensores de 1/2" y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye andamio 
multidireccional y retiro de la malla existente. 



 

PÁGINA: 10 DE 68 

 

4.3.2.2 

Suministro, transporte e instalación de malla de voleibol; incluye parales de soportes en tubería metálica D=2½" 
con acabado final en pintura esmalte; malla de nylon con ojo N° 3 de 9,5 x 1 mt, anclajes, el cable tensor normal, 
malacate y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento para ser ancladas a piso en tubería 
de 3". 

4.3.2.3 Suministro, transporte e instalación de malla de nylon de portería de futbol 11, con medidas de 7,32 x 2,44 x 1,5 
m. Incluye todo lo necesario para la correcta instalación. 

4.4 PUERTAS Y VENTANAS 
4.4.1 PUERTAS 

4.4.1.1 Suministro, transporte e instalación de puerta metalica de 2.10m x 0.60 a 0.80m, calibre 18. Incluye todos los 
elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. 

4.4.1.2 

Suministro, transporte e instalación de puerta metalica entamborada, calibre 18 de 2.10m x 0.90 a 1.10m. Incluye 
wash primer, pintura anticorrosiva y acabado con esmalte semibrillante color negro, cerradura de seguridad de 
primera calidad y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación 
de la pisamalla. Según diseños. 

4.4.1.3 Suministro, transporte e instalación de puerta metalica calibre 18 de 2.50m x 0.90 a 1.10m. Incluye todos los 
elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. 

4.4.1.4 
Mantenimiento de puerta garaje de grandes dimensiones en lámina de acero lisa; incluye desmonte, ajuste, 
alineación, cambio de rodamientos de 3”, reinstalación, limpieza de rieles y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de la actividad. 

4.4.1.5 

Suministro, transporte e instalación de puerta tipo persiana en lámina galvanizada, calibre 18. Incluye marco en 
lámina cold rold calibre 18, doble ala o ala sencilla en persianas fijas en lámina cold rold calibre 18 con doble 
pestaña, cerradura de incrustar sencilla con manijas en ambas caras, tornillería de instalación, chazos, tornillos, 
acabado en pintura electrostática (color a definir por la supervisión) y todo lo necesario para la correcta 
instalación. 

4.4.2 VENTANAS 

4.4.2.1 Suministro, transporte e instalación de ventana metalica en lámina calibre 18. Incluye el suministro, resanes 
necesarios, vidrio de 4 mm, transporte y todos los elementos necesarios para la correcta instalación. 

4.4.2.2 
Suministro, transporte e instalación de ventana aluminio crudo. Incluye ventana en aluminio anodizado, vidrio fijo 
y corredizo, silicona, desmonte de la existente, resanes requeridos y todos los demas elementos necesarios para 
la correcta ejecución de la actividad. 

4.4.2.3 Sello en ventanas con material elastomérico impermeable de alto desempeño. Incluye suministro, transporte, 
aplicación y todo lo necesario para la correcta aplicación. 

4.5 CERRADURAS 

4.5.1 Suministro, transporte e instalación de cerraduras para cómodas, escritorios, archivadores, gavetas. Incluye 
todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. 

4.5.2 Suministro, transporte e instalación de chapas de oficina tipo pomo. Incluye todos los elementos necesarios para 
la correcta instalación y funcionamiento. 

4.5.3 Suministro, transporte e instalación de chapas doble macho. Incluye todos los elementos necesarios para la 
correcta instalación y funcionamiento. 

4.5.4 Suministro, transporte e instalación de chapa candado. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta 
ejecución y funcionamiento. 

4.5.5 Suministro, transporte e instalación de chapa de seguridad o pasador plano. Incluye todos los elementos 
necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. 

4.5.6 Suministro, transporte e instalación de cerradura antipánico vertical. Incluye cerradura vertical, cerradura manija 
y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. 

4.6 PINTURA DE ELEMENTOS METALICOS 

4.6.1 

Aplicación de pintura en cerramiento de malla eslabonada. Incluye suministro, transporte, preparación de las 
superficies tubos y platinas, lijada, aplicación de desoxidante, anticorrosivo, pintura esmalte para exteriores gris 
plata o aluminio a satisfacción de la supervisión, andamio multidireccional y todo lo necesario para el desarrollo 
de la actividad, según indicaciones de la supervisión.  

4.6.2 Aplicación de anticorrosivo en cerchas, vigas y perlines metálicos. Incluye trabajo en altura, suministro, transporte 
y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 
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4.6.3 
Aplicación de pintura en cerchas, perlines o columnas metálicas de cualquier sección. Incluye trabajo en alturas, 
suministro, transporte, disolvente y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la 
actividad. 

4.6.4 Suministro, transporte y aplicación de anticorrosivo en elementos metálicos longitudinales. Incluye retiro de 
pintura existente, preparación de la superficie y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

4.6.5 Suministro, transporte y aplicación de pintura en elementos metálicos longitudinales. Incluye pintura base aceite, 
disolvente y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

4.6.6 Suministro, transporte y aplicación de anticorrosivo en elementos metálicos. Incluye retiro de pintura existente, 
preparación de la superficie y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

4.6.7 Suministro, transporte y aplicación de pintura en elementos metálicos. Incluye pintura base aceite, disolvente y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

5 CUBIERTAS, COMPLEMENTOS, MANTENIMIENTOS Y CIELOS FALSOS 
5.1 CUBIERTAS 

5.1.1 

Reparación de cubierta en teja de barro. Incluye retiro de manto existente, teja y tablilla en mal estado, 
reinstalación de las tejas en buen estado; suministro e instalación de teja nueva requerida, tablilla inmunizada 
requerida sin superar un 20% del área a intervenir, manto termosellado de 2.5 milímetros, barnizado de la tablilla 
nueva en tono similar al existente; mortero 1:4 para fijación de teja, emboquillado, remates y en caballetes; 
cargue, botada de escombros o material resultante y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 
Medida en sitio para pago en proyección horizontal. 

5.1.2 
Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja de barro. Incluye impermeabilización con manto asfáltica, 
equipo, herramienta y personal certificado de trabajo en alturas para la ejecución de la tarea, transporte interno 
y disposición en sitio determinada por la supervisión. 

5.1.3 Suministro, transporte e instalación de teja de barro tipo S para cubiertas. Incluye trabajo en altura y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

5.1.4 Suministro, transporte e instalación de lámina superboard de 10mm para cubiertas. Incluye fijación con tornillos 
autoperforantes punta espada, trabajo en alturas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.  

5.1.5 

Instalación de paneles de cubierta tipo sándwich conformado de lámina galvanizado calibre 28 prepintado en 
poliéster, cara interna con geometría plana y textura con micro nervaduras cada 65mm en lámina de acero 
galvanizado prepintado poliéster, densidad (38 kg/m3). Incluye remates externos e interno de cubierta, elementos 
de fijación (Tornillo con cabeza en PVC o Hexagonal, arandela en PVC / Neopreno, Clip/Capelote y Papel vinyl), 
sellante base poliuretano, suministro, transporte, instalación de todos los elementos necesarios para la correcta 
ejecución de la actividad. 

5.1.6 

Suministro, transporte e instalación de teja metálica sencilla tipo C en lámina de Aluzinc de 0.50 mm, con pintura 
poliéster horneada por en ambas caras, ganchos de fijación según las indicaciones del fabricante y todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Los colores de la teja según diseño. previa autorización 
y revisión de la pisamalla. El pago corresponde a la medida en obra a lienza pisada. También incluye cargue, 
transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, recuperación de los materiales aprovechables o su 
transporte hasta el sitio que lo indique la pisamalla. 

5.1.7 
Panel de fachada en teja metálica tipo C de Aluzinc de 0.50 mm, instalado en forma vertical, acabado en pintura 
de poliéster horneable, color a definir por la supervisión y/o pisamalla. Incluye suministro, transporte, instalación, 
tornillos autoperforantes, clip de fijación, andamios y todo lo necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

5.1.8 
Instalación de teja traslucida no. 7 de 2,44 x 0,92 m para alturas entre 10 a 12 m. Incluye retiro, suministro, 
transporte e instalación de la teja, armado y desarmado de andamios multidireccionales de 3 y 12 metros, 
adicionalmente todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

5.2 COMPLEMENTOS 

5.2.1 

Suministro y colocación de canoa en lámina galvanizada calibre 16, desarrollo de 0,60 metro. Incluye aplicación 
de wash prime, pintura anticorrosiva, dos manos a base de aceite, tragantes de 4" de diámetro, trabajo en altura 
y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Se deberá colocar unos buenos soportes de apoyo 
de la canoa en toda su longitud.  

5.2.2 

Suministro y colocación de canoa en lámina galvanizada calibre 16, desarrollo de 1,00 metro. Incluye aplicación 
de wash prime, pintura anticorrosiva, dos manos a base de aceite, tragantes de 4" de diámetro, trabajo en altura 
y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Se deberá colocar unos buenos soportes de apoyo 
de la canoa en toda su longitud.  
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5.2.3 Suministro, transporte e instalación de codo en lámina galvanizada calibre 26. Incluye anticorrosivo, trabajo en 
altura y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

5.2.4 Suministro, transporte e instalación de embudos y tragantes en lámina galvanizado calibre 16. Incluye trabajo en 
altura y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

5.2.5 
Suministro y colocación de ruanas en lámina galvanizada calibre 24, incluye mortero 1:4, desarrollo entre 30 a 
60 cm., pestaña de 5 cm. Canchada de muro, faja en revoque impermeabilizado con filete, incluye andamio 
multidireccional a corregimiento y todo lo necesario para su correcta instalación. 

5.2.6 
Suministro, transporte e instalación de ruana de desarrollo de 10 a 30 cm en manto impermeabilizante foil de 
aluminio de espesor 3 mm. Incluye regata de inserción y sello longitudinal con sellante elastomerico, trabajo en 
alturas y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

5.2.7 

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC lluvias 4" de diámetro para bajantes de aguas lluvias. Incluye 
los accesorios necesarios para su correcta instalación.  Las tuberías serán fabricadas bajo norma NTC 1087, los 
accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas 
lluvias sólo está permitido utilizar tubería PVC SANITARIA (NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TUBERÍA DE 
VENTILACIÓN para aguas lluvias), Se harán pruebas de hermeticidad a una presión mínima de 3 m.c.a. mínimo 
por 15 minutos, el sistema o sección debe ser hermético 

5.2.8 Aplicación de anticorrosivo wash primer en canoas y ruanas. Incluye trabajado en altura, el suministro y 
transporte de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

5.2.9 Aplicación de pintura en canoas y ruanas. Incluye trabajo en altura, suministro, transporte, disolvente y todos los 
demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

5.2.10 
Suministro, transporte e instalación de gárgola en concreto prefabricada con dimensiones de 30x18x7 cm. 
Incluye sellante elastomerico, andamio multidireccional y todos los demás elementos necesarios para la correcta 
instalación. 

5.3 MANTENIMIENTOS 

5.3.1 

Mantenimiento de bajantes de cualquier diámetro. Incluye sondeo y destaponado hasta la caja de empalme 
mediante una sonda de drenaje, reparaciones y fijaciones de la tubería, emboquillado, embalaje, cargue, 
transporte y botada del material resultante de acuerdo con la guía ambiental especificada en el contrato. Se debe 
utilizar equipo y personal certificado para trabajo en alturas. La medida será la longitud de los tallos verticales. 

5.3.2 

Limpieza general de cubiertas. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte, botada del material 
resultante y su disposición final de acuerdo con la guía ambiental especificada en el contrato. Se debe utilizar 
equipo y personal certificado para trabajo en alturas. La medida de pago se hará sobre la proyección horizontal 
de la cubierta. 

5.3.3 

LIMPIEZA de cárcamos y/o cunetas, incluye:  acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada del material 
orgánico producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio 
que lo indique la pisamalla y su disposición final en botaderos oficiales y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de la actividad. Medido en sitio a cinta pegada. 

5.4 CIELO FALSO 

5.4.1 

Suministro, transporte e instalación de cielo falso en drywall en alturas entre 3 y 7 m. Incluye placa yeso 1/2", 
masillado, pintura 3 manos, perfilería de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, registros y vanos para 
luminarias con sus respectivos remarcos en aluminio, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios y todos los 
demás elementos necesarios para su correcta instalación. 

5.4.2 

Suministro, transporte e instalación de cielo falso para exteriores en alturas entre 3 y 7 m. Incluye placa RH para 
exteriores, masillado, pintura 3 manos, perfilería de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, registros y 
vanos para luminarias con sus respectivos remarcos en aluminio, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, 
canes y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. 

6 IMPERMEABILIZACIONES 

6.1 Colocación de mortero integral para nivelación de cubiertas con un espesor de 25 mm. Incluye mortero 1:3, 
impermeabilizante integral y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

6.2 

Mortero estructural de bajos espesores para corrección y nivelación de cubiertas, espesor de máximo 5 mm. 
Incluye suministro, transporte, aplicación y/o instalación de materiales, puente de adherencia con adhesivo 
epóxico de dos componentes de alto desempeño y los demás elementos necesarios para la correcta ejecución 
de la actividad. 

6.3 
Impermeabilización de cubiertas con manto asfáltico con foil de aluminio de 3mm. Incluye suministro, transporte 
e instalación de imprimante asfáltico, gas en pipeta para la instalación y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de la actividad. La medida de pago incluye las media cañas. 
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6.4 
Impermeabilización de cubiertas con manto asfáltico granillado de 3mm. Incluye suministro, transporte e 
instalación de imprimante asfáltico, gas en pipeta para la instalación y todo lo necesario para la correcta ejecución 
de la actividad. La medida de pago incluye las media cañas. 

6.5 
Impermeabilización de cubiertas con manto asfáltico de 3 mm reforzado con fibra de vidrio. Incluye imprimante 
asfáltico y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. La medida de pago incluye las media 
cañas. 

6.6 Suministro, transporte y colocación de pintura reflectiva de aluminio para protección de impermeabilizaciones. 
Incluye todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

6.7 Impermeabilización junta entre losas. Incluye suministro, transporte e instalación de manto fiber glass, 
imprimante, pintura bituminosa y demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

6.8 

Suministro, transporte e instalación de impermeabilización con poliurea para superficies expuestas a tráfico 
pesado peatonal. Incluye resina epóxica, arena de cuarzo, membrana de poliurea, recubrimiento acrílico, las 
capas necesarias para lograr la impermeabilización y la correspondiente protección contra los rayos UV, además 
de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. No incluye preparación de 
superficie, nivelaciones con mortero integral a estructural ni sellado de fisuras y/o juntas. 

7 TRATAMIENTOS DE FACHADA  
7.1 RESANES 

7.1.1 
Revoque con mortero 1:4 Impermeabilizado, en muros. Incluye: preparación de la superficie, suministro y 
transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes, impermeabilizante y todos los demás elementos necesarios 
para su correcta construcción, acabado a la vista con llana de madera. 

7.1.2 
Lavado de fachadas en ladrillo con limpiador desengrasante NO tóxico en ladrillos, bloques de concreto, muros 
en concreto a la vista o fachadas en lámina. Incluye trabajo seguro en alturas, suministro, transportes de 
materiales y los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

7.1.3 
Suministro y aplicación de Hidrófugo para fachadas en bloque de concreto, muros en concreto a la vista 
(interiores y exteriores), incluye limpieza con ácido nítrico diluido en agua, los elementos necesarios para su 
correcta aplicación y funcionamiento. 

7.1.4 Suministro, transporte e instalación de sellante de grietas en fachadas. Incluye trabajo en alturas y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación. 

7.2 PINTURAS 

7.2.1 

Suministro y aplicación de pintura acrílica para exteriores (hidrorrepelente) de primera calidad que cumpla con la 
Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax. Incluye pulida de superficie con grata, resane de grietas 
y adecuación de la superficie a intervenir a satisfacción de la supervisión. Color a definir aprobado por la 
supervisión. Mínimo 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. 

8 ELEMENTOS EN VIDRIO Y ESPEJOS 
8.1 DESMONTES Y RETIROS 

8.1.1 
DESMONTE DE VIDRIOS, incluye retiro de ventanas, puertas, pasamanos y complementos en vidrio, retiro de 
fijaciones, bisagras, pisavidrios y perfiles, retiro, transporte, manejo y/o recuperación de los materiales 
aprovechables y su transporte hasta el sitio donde lo indique la supervisión. 

8.2 VIDRIOS Y ESPEJOS 

8.2.1 Suministro, transporte e instalación de celosías e=5 mm de 0.10m. x (0.50 a 1.0 m). Incluye todos los elementos 
necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. 

8.2.2 Suministro, transporte e instalación de espejo de 4 mm. Incluye pegante y todos los demás elementos necesarios 
para la correcta instalación. 

8.2.3 Suministro, transporte e instalación de vidrio templado de 4 mm, con sistema de fijación en acero inoxidable. 
Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación. 

8.2.4 Suministro, transporte e instalación de vidrio templado de 6 mm, con sistema de fijación en acero inoxidable. 
Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación. 

8.2.5 Suministro, transporte e instalación de vidrio templado de 8 mm, con sistema de fijación en acero inoxidable. 
Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación. 

8.2.6 Suministro, transporte e instalación de vidrio templado de 10 mm, con sistema de fijación en acero inoxidable. 
Incluye todos los elementos necesarios para la correcta fijación. 
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8.2.7 Suministro, transporte e instalación de vidrio laminado de 6 mm, con sistema de fijación en acero inoxidable. 
Incluye película de seguridad y todos los elementos necesarios para la correcta instalación. 

8.2.8 Suministro, transporte e instalación de vidrio laminado de 8 mm, con sistema de fijación en acero inoxidable. 
Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación. 

8.2.9 
Suministro, transporte e instalación de vidrio laminado de 10 mm + 10 mm, con sistema de fijación en acero 
inoxidable. Incluye película de seguridad, marco de aluminio y todos los elementos necesarios para la correcta 
instalación. 

8.3 COMPLEMENTOS 

8.3.1 Suministro, transporte e instalación de celosía en aluminio crudo de 6 aletas, ajustable para la ventilación. Incluye 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

8.3.2 Instalación de Pisavidrios. Incluye el suministro y transporte de tornillos, pisavidrios y todos los demas elementos 
necesarios para la correcta instalación. 

8.3.3 Sello de ventanas. Incluye suministro, transporte e instalación de sellante de poliuretano y todos los demás 
elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

8.3.4 Suministro, transporte e instalación de toceto sencillo en acero inoxidable para soporte de vidrios. Incluye 
adhesivo, todos los elementos y/o materiales necesarios para la correcta instalación. 

8.4 PUERTAS 

8.4.1 Suministro, transporte e instalación de Puerta 2 alas batientes vidrio templado. Incluye puerta de 2.20x2.10 y 
todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. 

8.4.2 Suministro, transporte e instalación de puerta vidriera 2.35x1.40m. Incluye todos los elementos necesarios para 
la correcta instalación. 

8.4.3 Suministro, transporte e instalación de puerta vidriera 2.40x1.45m. Incluye marco y todos los demas elementos 
necesarios para la correcta instalación. 

 
Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar o actualizar las especificaciones, someterá las 
variaciones junto con los estudios correspondientes y/o evidencias de estudio de mercado al 
Supervisor del contrato, explicando las causas que lo justifiquen; si éste no adjunta las evidencias y/o 
soportes requeridos, el Contratista se sujetará a las especificaciones acordadas originalmente. En caso 
de aprobarlos, se procederá al cambio mediante Acta suscrita por las partes (ítems extras, ítems 
adicionales, otra), de ser el caso; los ajustes requeridos en plazo de ejecución; otras modificaciones 
y/o ajustes que sean aplicables contractualmente.  
 
En caso de presentarse un perjuicio por mala planeación de ejecución por parte del Contratista en 
cualquiera de las actividades a desarrollar, se obligará a reparar prontamente y por su cuenta cualquier 
daño causado, o a asumir el costo de los reprocesos o actividades adicionales requeridas, imputables 
a su falta de planeación y/o de comunicación con la Entidad contratante.  
 
Para el cabal cumplimiento del objeto contractual, su alcance y obligaciones de carácter específico, el 
Contratista deberá suministrar las actividades descritas en el Formulario de Presupuesto Oficial y 
demás documentos integrantes del Pliego de Condiciones; ello, de conformidad con las actividades en 
la especificación, oportunidad y/o cantidad solicitada por la Supervisión contractual, en desarrollo de 
la ejecución. 
 
2.1.1.1 Programa de Trabajo: 
 
El contratista realizará las visitas técnicas necesarias con el fin de cumplir a cabalidad con las 
actividades de mantenimiento. Así mismo, deberá cumplir en su totalidad con las normas técnicas 
vigentes en caso de que aplique. 
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El contratista deberá entregar al Supervisor del contrato por parte del INDER, un cronograma acorde 
con las actividades solicitadas. El programa de trabajo deberá ser seguido fielmente durante el período 
de ejecución del contrato. Los cambios que puedan resultar durante la ejecución, solo se pueden 
realizar con autorización del INDER. 
 
La duración de cada actividad de mantenimiento será la requerida por ella misma, siendo obligación del 
contratista disponer del personal calificado, en la cantidad adecuada, durante todo el tiempo que 
demande la actividad, para garantizar la continuidad, calidad y confiabilidad de esta. 
 
El contratista deberá estar en la capacidad de atender actividades que, según la necesidad deban 
ejecutarse inmediatamente. 
 
Una vez a la semana se llevará a cabo el comité de seguimiento, donde se presentará y se evaluará 
el avance de las actividades planeadas. Mensualmente deberá entregar un programa de trabajo previo 
a la ejecución de actividades. A su vez, deberá entregar en físico, un informe donde se incluyan las 
actividades ejecutadas y un registro fotográfico de las actividades antes durante y después de 
desarrolladas.   
 
2.1.1.2 Etapa Inicial 
 
En esta etapa el contratista deberá revisar y verificar la totalidad de la información suministrada por el 
INDER, de ser necesario se realizarán los ajustes y/o complementos de los productos entregados, de 
tal forma que se garantice la ejecución de las obras, en los plazos establecidos y con las calidades 
solicitadas. 
 
La revisión y verificación deberá ejecutarse máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma 
del acta de inicio. 
 
2.1.1.3 Etapa de adecuación y mantenimiento: 
 
En esta etapa se ejecutarán todas las actividades de acuerdo con lo descrito en el presupuesto oficial, 
hasta la terminación del plazo contractual. 
 
2.1.1.4 Etapa de liquidación: 
 
Esta etapa comprende el desarrollo del trámite para la suscripción del acta de liquidación del Contrato. 
 
2.2. Visita al sitio de la Obra: 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será 
adelantada la obra e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de 
la obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe 
considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados para 
hacer la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones 
particulares del proyecto de obra pública. 
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Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el Proceso de Contratación. 
 
La visita se podrá realizar por el representante legal de la persona jurídica o la persona natural que 
presentará la oferta, o podrá delegar la asistencia a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y con 
tarjeta o matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto 
contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por medio de una autorización simple 
suscrita por alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El 
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 
- Ley 2106 de 2019. 
 
La visita se realizará en el siguiente lugar y fecha: 
 

Lugar de encuentro Comuna Dirección Ciudad, Fecha y hora de 
visita 

Oficinas INDER Medellín 11 Calle 47D 75-276 14 de Julio de 2026  
Hora: 8:00 a.m. 

 
2.3. Permisos y Licencias: 
 
En caso de ser requeridas será obligación del proponente que resulte adjudicatario, adelantar todos 
los trámites y acciones necesarias para obtener las autorizaciones previas al inicio de obras o producto 
de estas, ante las diferentes Empresas de Servicios Públicos, para las instalaciones provisionales. En 
caso de requerir intervención de individuos arbóreos, el proponente que resulte adjudicatario deberá 
tramitar las correspondientes autorizaciones forestales ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
y no podrá intervenir dichos individuos, hasta tanto cuente con la autorización previa. 
 
2.4. Régimen de seguridad social: 
 
El contratista estará obligado a afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos 
(por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de seguridad social en 
salud, al sistema de riesgos profesionales según la Ley 50 de 1993 y al sistema general de pensiones 
según la ley 100 de 1993, afiliación que de realizarse a una Entidad promotora de Salud (EPS) y a un 
Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el gobierno colombiano. Deberá acoger, además, 
las actualizaciones de dichas leyes.  
 
El contratista hará los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliación este vigente 
durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningún trabajador puede 
ingresar a la obra y mes a mes llevará un control de planillas de pago. 
 
2.5. Especificaciones técnicas de materiales y productos Materiales y Productos: 
 
El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos 
los materiales y suministros que se requieran para la ejecución de las actividades objeto del contrato 
y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
 
Todos los materiales que sean necesarios para las actividades de mantenimiento deberán ser 
aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Así mismo, deberá considerar las 
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fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su 
suministro. Todos los costos que demande la compra, exploración, explotación, procesamiento, 
transporte, manejo, vigilancia, entre otros, de dichos materiales serán por cuenta del contratista, quien 
además deberá asumir los riesgos consecuentes por pérdida, deterioro o mala calidad de estos. 
 
El contratista deberá suministrar a la Supervisión del INDER, con la anticipación debida, las muestras 
que se requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el Supervisor estime pertinente efectuar 
para determinar si la calidad de los materiales corresponde con lo estipulado en los pliegos; todo lo 
cual, será por cuenta del contratista. Cuando el material sea rechazado por la Supervisión, el contratista 
a costa, deberá retirarlo y reemplazarlo. 
 
Las aprobaciones, por parte de la Supervisión, de los materiales, no exonera al contratista de su 
responsabilidad por la calidad de las intervenciones. Por tanto, éste deberá reparar por su cuenta las 
obras defectuosas o que no se ciñan a las especificaciones de los pliegos. 
 
2.6. Medida, cuantificación y pago: 
 
La unidad de medida será la estipulada en la especificación y el Análisis de Precios Unitarios de cada 
ítem contractual; solamente sí en el presupuesto explícitamente se hace referencia a una unidad de 
pago diferente, predominará la descrita en este último. El uso de esta unidad será de carácter 
obligatorio en todos los procesos de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación.  
 
2.7. Pruebas y Ensayos: 
 
Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de las actividades en general, deberán 
entregarse oportunamente y ser validadas por la Supervisión. 
 
Durante la ejecución del contrato la Supervisión inspeccionará y controlará la calidad de los elementos 
y materiales propuestos o empleados, la calidad de procedimientos o trabajos y acabados, así como 
su localización, dimensiones y costos.  
 
El Supervisor rechazará los materiales que no garanticen la calidad de los trabajos, verificará los 
procedimientos de construcción para evitar defectos o incumplimiento de especificaciones que no 
ofrezcan las garantías de calidad, estabilidad, buena apariencia o seguridad para los fines de la 
aceptación y el pago.  
 
Ninguna de estas labores del Supervisor exime al Contratista de sus obligaciones contractuales, 
especialmente en cuanto a la verificación y rectificación de la localización, las dimensiones de las 
actividades, defectos de materiales y obras no advertidas por el Supervisor en la inspección, ni en los 
ensayos o medidas de control.  
 
La vigilancia y control de los materiales será de responsabilidad única del Contratista. Los materiales 
que tienen sello de producto no serán sujetos a ensayos siempre y cuando el sello de calidad del 
producto certificado se encuentre vigente y haya sido expedido por un ente certificador autorizado y 
deberá darse prioridad a la utilización de este tipo de materiales en obra, siempre y cuando, los 
proveedores certifiquen la su calidad y su cumplimiento con la normatividad vigente.  
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El Supervisor, podrá exigir en cualquier momento de la obra a su criterio, los ensayos de laboratorio 
especificados que apliquen o los que estimen necesarios de acuerdo con las Normas Técnicas 
Colombinas NTC (Exigidas por ICONTEC), o los paramentos internacionales para verificar la calidad 
de los elementos suministrados e instalados por el Contratista. El costo de dichos ensayos fuere cual 
fuere, será asumido por el Contratista, dentro de sus gastos administrativos y no tendrá ninguna 
retribución o contraprestación por parte del INDER. 
 
2.8. Mano de obra: 
 
El personal que se emplee para la ejecución de la obra debe ser responsable, idóneo, poseer la 
suficiente práctica y los conocimientos para que las diferentes actividades sean aceptadas por la 
Supervisión. El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en 
contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o 
reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta del contratista. 
 
Es obligación del contratista suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega 
total de las mismas a satisfacción, todo el personal idóneo y calificado en los campos directivos, 
profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran. 
 
2.9. Maquinaria mínima del proyecto: 
 
El adjudicatario deberá contar con la maquinaria y herramientas necesarias y suficientes para la 
ejecución de todas las actividades del contrato, así como los respectivos elementos de seguridad para 
cada uno de los integrantes de las cuadrillas. Esta maquinaria y herramienta deberá estar disponible 
de acuerdo con el cronograma dispuesto. 
 
En todo caso el contratista estará en la obligación de incluir los equipos y elementos necesarios para 
la correcta ejecución del contrato de acuerdo con cada actividad por realizar 
 
2.10. Otros: 
 
La omisión en especificaciones, de cualquier detalle que deba formar parte de las actividades, no exime 
al contratista de la responsabilidad y obligación de ejecutarlas. Por consiguiente, no podrá tomarse 
como base para reclamaciones o demandas posteriores. 
 
La Supervisión se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier actividad que a su juicio no 
cumpla con las especificaciones. 
 
El contratista será responsable de la protección y conservación de las actividades terminadas hasta la 
entrega y recibo total en forma definitiva por parte de la Supervisión. 
 
La reparación de daños, si los hubiere, correrán por cuenta del contratista y se harán a satisfacción de 
la Supervisión. 
 
Tan pronto terminen los trabajos de que se trata en estas especificaciones, el contratista deberá retirar 
por su cuenta y riesgo todas las construcciones provisionales, por él ejecutadas, dejando los espacios 
completamente limpios. 
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2.11. Informes de los mantenimientos: 
 
El contratista deberá generar y entregar al INDER un informe mensual de las actividades de mantenimiento 
ejecutadas, de acuerdo con el cronograma de actividades establecido entre las partes que incluya, 
como mínimo, la siguiente información: 

• Nombre del escenario deportivo donde se realizaron las actividades de mantenimiento. 
• Fecha de ejecución. 
• Registro fotográfico antes durante y después de ejecutada la actividad. Las fotografías (tomadas 

desde el mismo punto de referencia) deberán ser tomadas donde se aprecie claramente el estado 
físico y entorno del lugar antes del inicio de la actividad, durante su ejecución y cuando esté 
ejecutada al 100%. Lo anterior, con la finalidad de establecer un seguimiento que le permita al 
personal encargado del seguimiento y evaluación precisar los efectos e impactos generados por 
las actividades. Además, representan un testimonio que ayuda a dirimir problemas que puedan 
presentarse en cuanto a reclamaciones del INDER. 

El informe hace parte del soporte para el pago de las actividades ejecutadas; por lo tanto, se deberá 
presentar conjuntamente con el acta de pago y deberán ser avalados por la supervisión del INDER. 

 
3. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del 
Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta 
presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos 
los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”. 
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes 
de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
Sucursal en Colombia, Proponentes Plurales) con base en la información contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) y los documentos señalados en los Documentos Tipo. 
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
3.1. GENERALIDADES: 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en el presente Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno 
de los integrantes de la figura asociativa salvo que se dé a entender algo distinto y en todo caso 
se realizará de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 
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C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes 
Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 
4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se 
definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 
aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente establecida en el Pliego de ccondiciones definitivo. 

3.2 CAPACIDAD JURÍDICA: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto 
de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
 

D.  No estar reportados en el último Boletín de responsables Fiscales vigente publicado por la 
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes 
de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros 
sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por 
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en 
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual 
demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

F. Presentar el certificado de consulta del sistema de “Delitos sexuales cometidos contra 
menores de 18 años, Ley 1918 de 2018” https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/. 
 

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, 
al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 
y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana. 

3.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes 
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
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3.3.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida 

por la autoridad competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 

 
a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 
existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente Proceso de Contratación.  

c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 
inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de esta, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 
otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 
Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el 
territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste 
si es abierta o cerrada. 
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III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución 
de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente 
constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante 
o mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del 
certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el 
cual debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
señalada en el Pliego de Condiciones. 

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones 
en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar 
la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis 
(6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar 
como mínimo los siguientes aspectos: 
 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 
jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
Proceso de Selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 
jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de esta o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  
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V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el 
presente numeral ; ii) la información requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás 
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

Nota 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario 
del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una 
sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
471 y ss. del Código de Comercio. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

I. Acto de creación de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado 
de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que 
permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de 
contratación de la Entidad. 

Nota 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con 
los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a 
contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de 
Condiciones.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en el 

numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  



 

PÁGINA: 24 DE 68 

 

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de esta, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por 
tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

3.3.3. PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este 
documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso 
de que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes 
deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente 
Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes podrán 
incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 
conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente 
Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas 
las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación 
sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 
presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del Contrato, así como también la facultad 
para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 
nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un año 
adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación.  

E. El Proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada 
uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento 
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los 
porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, 
carecerá de efecto.  
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Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y 
en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el 
apoderado de cualquiera de los anteriores. 

Nota 8: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de Proponentes 
Plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad 
rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente]. [Cuando el proceso se adelante en 
el SECOP II. 

3.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante 
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de 
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio 
Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción, cuando a ello haya lugar. 
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 
de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales. 
  
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

3.4.2. PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud 
y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a 
la fecha del cierre del Proceso de Contratación o copia de la planilla de seguridad social paga.  
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
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La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución 
de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, 
además, la afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización 
de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de 
afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

3.4.3. PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que 
tratan los numerales anteriores. 
 

3.4.1. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes 
legales cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a 
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 
certificación, bajo la gravedad de juramento. 

3.4.1. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al día en los 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   

3.5 EXPERIENCIA  

Las condiciones para acreditar el requisito habilitante denominado EXPERIENCIA se solicitará de 
manera mixta, en atención a los componentes técnicos que integran el alcance del objeto contractual. 

El proceso contractual se adelantará conforme los DOCUMENTOS TIPO en su DOCUMENTO BASE, 
ANEXOS, FORMATOS, MATRICES y FORMULARIOS, adoptados mediante la Resolución No. 540 de 
2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, por tratarse de un 
proceso de Selección abreviada de menor cuantía. 
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No obstante, para el caso específico de la experiencia en lo relacionado con el Mantenimiento y 
reparación de elementos metálicos, incluyendo porterías, cerramientos, rejas, mallas, estructuras 
metálicas y elementos de carpintería metálica, se evidencia que la Matriz-1-Experiencia-Cultura-
recreacion-y-deporte-2025-V2-SAMC, no contempla de manera expresa una categoría que permita 
valorar adecuadamente este tipo de actividades. En consecuencia, de manera excepcional, se dará 
aplicación a lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 540 de 2025, en lo referente a la inclusión 
de experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de obras, bienes o servicios 
complementarios a la obra pública.  

Lo anterior se realizará garantizando el cumplimiento de los parámetros establecidos en la citada 
resolución y observando los principios de selección objetiva, proporcionalidad, libre concurrencia y 
pluralidad de oferentes. 

El Instituto administra 1.074 escenarios deportivos y recreativos, los cuales cuentan con una amplia 
cantidad de elementos metálicos tales como cerramientos, porterías, implementación deportiva 
metálica y demás estructuras asociadas al deporte y la recreación, que se encuentran 
permanentemente expuestas a condiciones ambientales y de uso intensivo. 

Debido a estas condiciones, dichos elementos requieren mantenimiento preventivo y correctivo 
mediante actividades especializadas de corte, soldadura, fabricación, ensamble, alineación, 
reforzamiento estructural y aplicación de sistemas de protección anticorrosiva, con el fin de preservar 
sus condiciones de funcionamiento, seguridad y vida útil frente a factores como la humedad, la lluvia, 
la radiación solar y el desgaste derivado de su utilización permanente por parte de la comunidad. 

Una ejecución inadecuada de estas actividades puede generar pérdida de capacidad estructural, fallas 
en soldaduras, desprendimiento de componentes y condiciones inseguras para los usuarios de los 
escenarios deportivos y recreativos. Lo anterior puede derivar en riesgos para la integridad física de 
las personas, afectación en la prestación del servicio público a cargo del Instituto y mayores costos de 
mantenimiento o reposición para la Entidad. 

Adicionalmente, las actividades asociadas al mantenimiento y reparación de porterías, cerramientos y 
demás elementos metálicos constituyen un componente relevante dentro del alcance técnico y 
económico del contrato, por lo que resulta necesario verificar que los proponentes cuenten con 
experiencia específica en este tipo de intervenciones. 

Esta especificidad técnica justifica la inclusión de experiencia adicional en los términos permitidos por 
el artículo 4 de la Resolución 540 de 2025, toda vez que se trata de actividades que requieren 
conocimientos y capacidades especializadas que no se encuentran identificadas de manera expresa 
dentro de las categorías previstas en la matriz de experiencia aplicable. 

En virtud de lo anterior, se ha definido la exigencia de experiencia adicional orientada a asegurar que 
los proponentes cuenten con la idoneidad necesaria para la adecuada ejecución del contrato, sin 
restringir la participación. Dicha experiencia deberá estar relacionada con proyectos que correspondan 
o hayan incluido de manera específica actividades de mantenimiento y reparación de elementos 
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metálicos, incluyendo porterías, cerramientos, rejas, mallas, estructuras metálicas y elementos de 
carpintería metálica. 

De acuerdo con el análisis del mercado, evidenciado en contratos celebrados por diferentes entidades 
públicas del país, se observa una oferta suficiente de proveedores con experiencia en este tipo de 
actividades, circunstancia que garantiza la pluralidad de oferentes y la libre competencia. 

Para efectos de la acreditación, los contratos aportados deberán encontrarse debidamente certificados 
y describir de manera clara las actividades ejecutadas. No se exigirá experiencia adquirida con 
entidades específicas, en territorios determinados, dentro de periodos temporales restringidos ni 
asociada al cumplimiento de cantidades mínimas de elementos intervenidos, con el fin de evitar 
barreras injustificadas a la competencia. 

NOTA: Para verificar el objeto y alcance de los contratos relacionados en el Formato correspondiente, 
el proponente deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos: certificación, actas de pago, 
acta de recibo, acta de liquidación y en general cualquier documento que le permita a la entidad 
constatar lo anteriormente solicitado. Se aclara que la totalidad de contratos deben estar inscritos en 
el RUP, y por consiguiente no se tendrán en cuenta contratos que no se encuentren allí, sin importar 
que se allegue(n) documento(s) correspondiente(s). 
 
Adicionalmente, los códigos exigidos para la experiencia, solo se tiene en cuenta hasta los primeros 
tres niveles, tal y como están clasificados en el RUP (Registro Único de Proponentes) garantizando así 
la coherencia entre los requisitos de experiencia y el objeto contractual, sin imponer condiciones 
desproporcionadas o ajenas al alcance del proyecto.  
 
En consecuencia, la exigencia de experiencia específica se configura como un mecanismo técnico, 
razonable y proporcional, orientado a garantizar la adecuada ejecución del contrato, la prestación 
eficiente del servicio, la conservación de escenarios deportivos y especialmente, la seguridad de los 
usuarios, minimizando riesgos técnicos, operativos y contractuales, y salvaguardando la calidad e 
imagen institucional. 
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación Formato 3 – Experiencia para todos 
los Proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, 
señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente 
adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o 
entidades estatales.  
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Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la 
experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.  

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con 
las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.  

3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA  

Actividad Principal: Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características: 

A. Que hayan contenido la ejecución de: En su numeral 2 OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO 
DEPORTIVA,  
 
Teniendo presente la implementación de los documentos tipo de infraestructura del sector 
deportivo; los criterios de la matriz de experiencia, debe acreditar la siguiente experiencia: 
 

2.5. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/U 
OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
CONSERVACIÓN Y/U OPERACIÓN 
Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O RESTAURACIÓN 
Y/O REMODELACIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O 
RESTITUCIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN 
ESTRUCTURAL DE CANCHAS 
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS Y/O 
COMPLEJOS Y/O ESPACIOS Y/O 
INSTALACIONES RECREO 
DEPORTIVAS 

GENERAL 

Proyectos que correspondan o hayan contenido una o algunas 
de las siguientes actividades: 
 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN 
Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 
LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 
ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN 
ESTRUCTURAL PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS.  
 
Nota 1: En el caso en el cual el proceso de selección contemple 
actividades de dotación de mobiliario, la experiencia válida 
aportada deberá acreditar en por lo menos uno (1) de los 
contratos actividades de suministro e instalación de mobiliario. 
 
Nota 2: En todos los casos, los contratos aportados deben 
contemplar la intervención de canchas deportivas. 

 
 
 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe corresponder mínimo al 30% del 
presupuesto oficial del presente proceso de selección.  

 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe acreditar la construcción y/o 
ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación 
y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o 
mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación 
y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o 
restauración y/o restitución y/o terminación y/o reforzamiento 
estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación 
estructural de Escenario y/o instalación y/o instalación y/o 
complejo y/o espacio Recreo - Deportivo. 
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Actividad Secundaria: 
Los contratos para acreditar la experiencia específica exigida deberán cumplir las siguientes 
características 
 

ESPECÍFICA 

Hasta dos (2) contratos válidos aportados como experiencia en proyectos que 
correspondan o hayan contenido de manera específica las actividades de 
mantenimiento y reparación de elementos metálicos, incluyendo porterías, 
cerramientos, rejas, mallas, estructuras metálicas y elementos de carpintería 
metálica 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el 

RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los Contratos 
señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural 
y no sus integrantes. 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 
evaluación los cinco (5) Contratos de mayor valor aportados. 

Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las 
obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social, en caso de que 
aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas 
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) 
Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme 
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
se valdrán como máximo los siete (7) Contratos aportados de mayor valor.  

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
Contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de 
Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia. aplicable en el proyecto de 
infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y 
deporte. 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar 



 

PÁGINA: 31 DE 68 

 

la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para 
un máximo de seis (6) Contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 
del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para 
probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 
contemplados, para un máximo de seis (6) Contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) 
Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) Contratos. 
En todo caso no será posible aportar más de dos (2) Contratos adicionales aun cuando otros 
integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará 
mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de 
mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención 
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, 
bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. 

En las convocatorias limitadas a Mipyme, únicamente se aplicará este criterio diferencial respecto 
de los emprendimientos y empresas de mujeres. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 

E. Para los Contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 
años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
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constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito 
por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se 
indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los 
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 
Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada 
en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y 
se alleguen Contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser 
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera 
tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los 
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

G. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la 
ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  

 
- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 
- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 
- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación 

expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso 
de Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de 
tratamiento). 

 

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que 
correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente. 

Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con obras, 
bienes o servicios adicionales a la obra pública, podrá reemplazar como máximo una (1) de las 
actividades secundarias.  
Para esta incorporación, deberán observarse las mismas reglas establecidas para las actividades 
secundarias en el presente numeral del documento base. En todo caso, deberá tenerse en cuenta que 
la entidad no podrá solicitar más de tres actividades en total, incluyendo la actividad principal. Por lo 
tanto, además de la actividad principal, deberá determinar si exige dos actividades secundarias o una 
actividad secundaria y una adicional. 
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En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale al 
procedimiento establecido para la combinación de experiencia. Para este último caso, se deberá aplicar 
lo establecido en el numeral 1 del literal A del presente numeral. 
 

3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 
experiencia es el segmento [72]. 

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los Contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer 
nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) Contratos en el Formato 3 - Experiencia, para 
efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) Contratos 
aportados de mayor valor.  

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de 
mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) Contratos 
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
valdrán como máximo los siete (7) Contratos allegados de mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 
debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás 
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin 
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 
acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no 
aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
Contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de 
Condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de 
obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los 
integrantes del Proponente Plural que aporten Contratos para acreditar la experiencia, estos se 
tendrán en cuenta para calcular el “número de Contratos con los cuales el Proponente cumple la 
experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
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En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV. 

E. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio 
o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este 
o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el 
integrante no esté obligado a tener RUP.  

F. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio 
o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP o documento válido en caso de 
que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el 
porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, 
el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratación)” 
exigido en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de 
salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte, se afectará por el porcentaje 
de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de 
los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de 
conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios. 

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida 
en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 1 - 
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.  

H. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o unión 
temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el 
presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en 
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
consorcio o unión temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente 
Proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento.  

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 
magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia 
para la respectiva actividad a contratar. En los Contratos aportados como experiencia aplicable en 
el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, 
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recreación y deporte que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura 
social dentro del Proceso de Selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores 
y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del 
respectivo Contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.5 
del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del 
numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores 
ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes 
ejecutadas en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la 
evaluación.  
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, 
se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la 
fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha 
de terminación del Contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el 
proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos 
de SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-
laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra. 
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 
para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores 
ejecutados en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la 
evaluación.  
  
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento 
aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato 
del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de 
Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa 
constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social. 
 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 
puede constatarse la ejecución de Contratos que deben certificar los terceros que recibieron la 
obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas 
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o 
del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 
experiencia requerida. 
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3.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos:  

 

 

 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 
documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos 
aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos 
no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incluir en el 
Formato 3 – Experiencia. 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.5. del Pliego de 
Condiciones:  

A. Contratante 
B. Objeto del Contrato 
C. Principales actividades ejecutadas 
D. La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o construida y 

demás condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el 
proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica. 

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica 
para el caso de Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción 
del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del Contrato, a 
menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

 
G. Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 

fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del Contrato: se tendrá en cuenta el último día del 
mes que se encuentre señalado en la certificación. 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  
72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción 
72 15 24 Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas  
72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura  
72 15 31 Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas  
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H. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación no es la fecha 
de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 
3.5.5 de forma expresa así se determine.  

I. Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que 
se encuentre señalado en la certificación 

J. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
K. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural.  
L. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales 

 
3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que 
se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos 
deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, 
según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por 
el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 
establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato 
en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien 
esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha 
de inicio 

E. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La 
experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

F. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien 
de interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente. 

3.5.6. PARA SUBCONTRATOS  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
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Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades estatales, 
el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del Contrato 
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la 
experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 
certificación debe contener la información básica del Contrato principal la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco 
del Contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 
Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 
cuenta de esa circunstancia: i) copia del Contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, donde 
acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el Contrato principal 
suscrito con la Entidad.   

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B 
aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la 
acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 
Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel Contrato suscrito entre 
particulares, cuyo Contrato principal del cual se deriva directamente, es el Contrato firmado entre una 
Entidad estatal y un particular. 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que 
no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su Contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 
no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal 
fin, deberán informar a la entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el 
contratista certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y 
de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no 
advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese 
caso, el Contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 
subcontratación. 
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Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará la condición indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de 
Condiciones.  

3.5.7. PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida 
por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, 
con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por 
la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde 
se expide el documento del profesional. 
 

3.5.1. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 
De 1 hasta 2 75% 
De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 
 

Si el número de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, 
debido a la posibilidad de allegar Contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento 
y empresa de mujer, estos Contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita 
una o ambas condiciones, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento 
(150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 
SMMLV de los Contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los Contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior. 

En caso de que el número de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no 
satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta 
como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 
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3.6 CAPACIDAD FINANCIERA  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 
2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9:  

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente
Pasivo Corriente 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Pasivo Total
Activo Total 

 

Razón de Cobertura 
de Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes  
 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicador୧) ୬

୧ୀଵ
(∑ Componente 2 del indicador୧) ୬

୧ୀଵ
 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura 
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 
financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

3.7 CAPITAL DE TRABAJO  

Para el presente Proceso de Selección los proponentes acreditarán:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 
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PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

Para Procesos de Selección cuyo plazo estimado de ejecución del Contrato sea menor a doce (12) 
meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ෍ CT୧

୬

୧ୀଵ

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

3.8 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 
Indicadores financieros y organizacionales: 

Indicador Fórmula 
Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional
Patrimonio  

Rentabilidad del 
Activo (Roa) 

Unidad Operacional
Activo Total  

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicador୧) ୬

୧ୀଵ
(∑ Componente 2 del indicador୧) ୬

୧ୀଵ
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Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

3.9 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

3.9.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO 
O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera y 
organizacional se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 
2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y 
por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente 
numeral. 

3.9.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con 
la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) 
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de estos, y (iii) estar avalados con la firma de quien 
se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 
de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 
realiza la conversión.  

 
C. Formato 4. Capacidad Financiera y Organizacional, diligenciado. En caso de presentarse 

discrepancias entre la información consignada en el Formato 4. Capacidad Financiera y 
Organizacional, y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información 
consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  
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Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será el último año fiscal que se refleje 
en el registro único del proponente que esté vigente y en firme, acompañado del Informe de Auditoría, 
salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha 
de corte diferente a la prevista en este Pliego. Calle 47D 75-276 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente Extranjero, el 
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento en el Formato 4. Capacidad Financiera y Organizacional. El Proponente podrá acreditar este 
requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos 
definidos en la sección 1.13. 

3.10 CAPACIDAD RESIDUAL  

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso 
de Contratación (CRPC). Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se 
dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que 
afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 
la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad 
residual. 

3.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener 
en cuenta el siguiente proceso:  

 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜   

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 
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Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 
el siguiente proceso:  

 

CRPC = ୔୓୉ି୅୬୲୧ୡ୧୮୭ ୭ ୮ୟ୥୭ ୟ୬୲୧ୡ୧୮ୟୢ୭
୔୪ୟ୸୭ ୣୱ୲୧୫ୟୢ୭ (୫ୣୱୣୱ) ∗ 12  

3.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ ൤
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100 ൨ − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 
tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 
del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En 
caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la 
capacidad residual total del Proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 
Experiencia (E) 120 
Capacidad financiera 
(CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 
Total  200 
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Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra 
Eficiente, disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de organización (CO): 
 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

Años de información 
financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia 
del Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 
beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que 
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente 
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y 
por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador 
público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 
38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 
ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
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auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa 
vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 
sección 1.13. del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y 
iii) debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E):  
 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 
relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 
inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad Residual en el segmento 72 “Servicios 
de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; 
y ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la 
cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
Proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)
Presupuesto total estimado (COP) 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación) 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural 
debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad 
residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 
0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 

10 Mayores 120 
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Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad Residual el cual 
contiene los Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados 
con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el 
año de publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratación. 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 
deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 
los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La 
información de los Contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los 
servicios de construcción de obras civiles debe contener como mínimo los Contratos relacionados por 
el Proponente en el Formato 3 - Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad Residual 
deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la 
moneda del país de origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas extranjeras 
deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente 
Pliego de condiciones. 

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 
liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = ୅ୡ୲୧୴୭ େ୭୰୰୧ୣ୬୲ୣ
୔ୟୱ୧୴୭ େ୭୰୰୧ୣ୬୲ୣ 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor o igual a Menor o 
igual a Puntaje 

0 0,50 20 
0,51 0,75 25 
0,76 1,00 30 
1,01 1,50 35 
1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 
 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 
deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 
representante legal y el auditor. 
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Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 
sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 
(CF).  

D. Capacidad Técnica (CT):  
 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación 
laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 
construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad Residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 
- 0 0 
1 5 20 
6 10 30 

11 Mayores 40 
 

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  
 

El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad Residual suscrito por su representante legal 
y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente 
el cual contenga la lista de los Contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional 
indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras 
del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el 
porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra 
suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el 
Proponente no tiene Contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 
meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es 
decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 
oferta obligan al Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar 
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obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de 
obra suscritos con concesionarios, así como, los Contratos suspendidos y aquellos que no 
tengan acta de inicio. No se entenderán como Contratos en ejecución los que se encuentren 
en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o 
por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga 
participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del 
Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo 
pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si 
el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la 
respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar Formato 5–Capacidad Residual firmado por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos 
colombianos usando para ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

4. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO REQUERIDO: 

Sin perjuicio del personal mínimo exigido en el presente numeral, el contratista adjudicatario podrá 
establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque 
de organización que le dé a los mismos, garantizando el cumplimiento del objeto del contrato. Por tanto, 
los proponentes deben considerar todo el personal tanto profesional, técnico y operativo de acuerdo 
con las actividades a ejecutar y el plazo contractual, al calcular el valor de la propuesta. 

Para el presente proceso, el personal mínimo requerido es el siguiente: 

4.1. Personal Profesional requerido: 

Profesional 
Ofrecido 
para el 
Cargo 

Título profesional Título 
posgrado Dedicación Cantidad

Requisitos 
de 

Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Residente 
de Obra. 

Arquitecto – Ingeniero 
Civil – Arquitecto 
Constructor – 
Administrador de 
Obras civiles o 
constructor en 
ingeniería y 
arquitectura  

N.A 100% 1 3 años 

Experiencia especifica mínima de un 
(1) año, como Director de obra, 
Residente de obra, Auxiliar de obra o 
Inspector de obra en contratos de obra 
para el sector público y/o privado cuyo 
objeto sea o dentro de su alcance se 
incluya la CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN Y/O 
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Tarjeta Profesional 
Vigente  
 

MANTENIMIENTO DE 
EDIFICACIONES Y/O ESCENARIOS 
DEPORTIVOS. 

 
 
 
 
 

Residente 

 

 

Que acredite título 
académico de 
Tecnólogo en Gestión 
integral de la calidad, 
medio ambiente y 
seguridad y salud en el 
trabajo. Licencia de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) y Copnia 
vigente  

N.A 50% 1  

Dos (2) años como residente 
ambiental en contratos de obra o 
supervisión para el sector público y/o 
privado. Se tendrán en cuenta los 
proyectos a partir de la expedición de 
la matrícula profesional. Deberá tener 
conocimiento en el manejo de Gestión 
Socio ambiental en obras de 
infraestructura y conocimiento de la 
Guía de Manejo socio ambiental para 
infraestructura pública (Decreto 1382 
de 2014). 
Deberá tener conocimiento en 
supervisión de trabajos en altura, 
basado en la Resolución 4272 de 2021 
e implementación en el Sistema de 
gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo (SG-SST) Decreto 1072 de 
2015.  
Curso de 50 horas SG-SST y/o 20 
horas actualizado (vigencia de 3 años) 
Curso de Coordinador de Trabajo en 
alturas con actualización en la 
Resolución 4272 de 2021  
Curso de alturas vigente actualizado 
(vigencia de 18 meses). 

Para acreditar los PERFILES ESPECIFICADOS, el adjudicatario deberá aportar los documentos que 
den cuenta de la Formación académica formal y no formal solicitada, tarjetas o matrículas profesionales 
con sus certificados de vigencia; y la Experiencia laboral relacionada y/o específica solicitada. Esto una 
vez haya sido suscrito y legalizado, y en todo caso antes de la suscripción del Acta de inicio. 
 
La cantidad, dedicación y plazo mínimo exigido para el personal requerido, será la que figura en la 
discriminación del AU. 

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

5.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 

inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento (5%) sin perjuicio de establecer un 
porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, 
que no podrá superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la región 
serán mujeres.  
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Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o 
los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo.  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento 
en donde se desarrolla el contrato.  
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal requerido para la ejecución del contrato.  

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.   
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.   
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.  
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  
6. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. 

El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de 
conformidad con la Ley Aplicable.  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad, en caso de que aplique.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.   
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.   
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 

la oferta.   
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.  
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.   
13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP).  

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.   

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 



 

PÁGINA: 52 DE 68 

 

en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista.  

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de 
iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno 
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales.  

18. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con 
lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico.  

19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir 
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 
ejecución del contrato.   

20. Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato a entera 
satisfacción, así como las demás actividades que relacionadas con el objeto de este y que sean 
necesarias para lograr los fines buscados.  

21. Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas para el desarrollo del contrato.  
22. Velar por el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del objeto contractual.  
23. Atender las consultas que el Contratante o el Supervisor hagan durante la ejecución del contrato.  
24. Participar en la elaboración de la liquidación respectiva en el término que se ha establecido, 

cuando a esta haya lugar.  
25. Mantener vigentes las garantías otorgadas, en caso de que procedan.  
26. Cumplir con todas las obligaciones laborales, de Seguridad Social, ARL y el pago de las 

obligaciones Parafiscales vigentes de los empleados y/o contratistas que utilice en el desarrollo 
del objeto contractual.  

27. Respetar los buenos usos sociales, la cultura ciudadana y las buenas costumbres en la ejecución 
contractual. 

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución 
del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando 
se de alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al 
momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. 
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia 

de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales 
o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la 
ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los 
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 30 días contados a partir de su 
ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran 
pertinentes sobre su acontecimiento. 
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b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los 
30 días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del 
Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.  

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal 
verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales 
o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso 
de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir 
durante la ejecución del proyecto 

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores 
para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.  

28. El CONTRATISTA se obliga a fomentar la inclusión social en la ejecución del contrato, destinando 
al menos el cinco por ciento (5%) de los bienes y/o servicios requeridos a la provisión o 
participación de personas en situación de pobreza extrema, desplazadas por la violencia, en 
proceso de reintegración o reincorporación y/o sujetos de especial protección constitucional, de 
conformidad con lo dispuesto en artículo 2.2.1.2.4.2.16. del decreto 1082 de 2015, siempre que 
ello sea compatible con el objeto contractual y no comprometa su adecuada ejecución.    

29. El CONTRATISTA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, se 
obliga a mantener durante la ejecución del contrato un porcentaje no inferior al ocho por ciento (8%) 
de jóvenes entre los dieciocho (18) y veintiocho (28) años, vinculados como profesionales o 
tecnólogos, conforme a los perfiles, formación y experiencia definidos en los estudios previos, 
garantizando la idoneidad requerida para la adecuada ejecución del objeto contractual. Esta 
obligación será exigible únicamente durante la etapa de ejecución del contrato. 

5.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

1. Antes de la suscripción del acta de inicio, el contratista deberá entregar a la Supervisión, los 
siguientes documentos para su aprobación: 
✓ Análisis de precios unitarios de todos los ítems presentados con la propuesta. 
✓ Plan de acción socio ambiental para el proyecto 
✓ Hoja de vida de los profesionales, con las respectivas certificaciones de experiencia. 
✓ Identificación del equipo mínimo requerido en el pliego de condiciones. 
✓ Listado del personal que se empleará para la ejecución de la obra. 
✓ Constancia de afiliación al SGSS y Parafiscales del personal; incluyendo afiliación a ARL en 

el nivel de riesgo adecuado para las actividades a realizar. 
✓ El Interventor y/o la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, dependiendo del 

cumplimiento de las exigencias de las especificaciones señaladas en el pliego de 
condiciones y/o en los documentos correspondientes del proceso de selección. Sin el 
cumplimiento de este requisito, el contratista no podrá iniciar la ejecución de la obra. Así 
mismo el contratista no podrá cambiar al(os) residente(s) de la obra sin autorización 
expresa por escrito del supervisor.  

✓ El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal de imposición de 
multas 

2. Hacer uso de los formatos técnicos que la Entidad maneja para la trazabilidad, seguimiento y 
control de la obra. 

3. Asignar para la ejecución del contrato, personal capacitado, calificado y saludable para las 
actividades y oficios afines al que desempeñan, en cumplimiento de las funciones asignadas. El 
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contratista deberá suministrar a la supervisión del contrato por parte del INDER, la información 
o documentación del personal contratado. 

4. Disponer de los equipos y herramientas apropiadas para ejecutar las actividades objeto del 
contrato, en la cantidad y calidad necesarias para su normal desarrollo. 

5. Entregar a la Supervisión con cada una de las actas de pago un informe de las actividades 
ejecutadas durante el período. Este deberá contener como mínimo registro fotográfico del antes, 
durante y después de la intervención, control presupuestal y avances en las actividades 
programadas, y el control de personal y equipo 

6. Presentar un informe final con el consolidado de las actividades ejecutadas para el cumplimiento 
del contrato. 

7. Acordar, mediante las actas correspondientes las actividades extras y adicionales que puedan 
requerirse para el cabal cumplimiento del objeto contractual. La Entidad se reserva el derecho 
a debatir el acuerdo de precios cuando considere que los valores o actividades no corresponden 
con la realidad del mercado. 

8. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor por parte de la 
Entidad. Si el contratista considera que alguno de los trabajos que se exigen están por fuera de 
lo estipulado en el contrato, o si considera injusta una orden o decisión, podrá objetar ante la 
Entidad dicha orden, por escrito, durante los primeros dos (2) días calendario. 

9. Dotar a todo el personal que ejecute las actividades, de uniformes y elementos de seguridad 
industrial de acuerdo con la normativa vigente. 

10. Abrir un libro en el que se anotaran, diariamente, los hechos y sucesos relacionados con el 
desarrollo de las actividades a ejecutar, así como las observaciones o sugerencias que haga el 
supervisor. En él se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente 
de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo, 
avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro 
de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y firma 
del director y/o residentes y/o inspectores tanto del contratista como de la supervisión. El 
responsable de mantener al día este diario será el director y/o residentes y/o inspectores de 
obra y deberá ser revisado y aprobado por el supervisor. En el momento de la liquidación del 
contrato, el libro diario de obra deberá entregarse a la entidad junto con los documentos 
solicitados. 

11. Cumplir con el ofrecimiento realizado en el criterio de selección “Factor de Calidad”. 
12. Dar cumplimiento a la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social y 

complementarios, de salud y seguridad en el trabajo, así como cualquier otra de carácter 
obligatorio, respecto de sus trabajadores y/o asociados, de conformidad con el régimen 
aplicable.   

13. Informar oportunamente a la Entidad si se encuentra exento del pago de aportes parafiscales 
y/o de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral (pensión, entre otros), de 
conformidad con la normatividad vigente. 

15. Aceptar y autorizar que la Entidad realice los ajustes a que haya lugar, en el evento en que esta 
evidencie la existencia de exoneraciones en el pago de aportes parafiscales y/o aportes 
obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral.  

16. Garantizar en el plazo de duración del contrato el uso del equipo y personal ofrecido en la 
propuesta.  

17. Reemplazar el personal que por alguna razón deba ausentarse o renuncie para garantizar la 
continuidad de la ejecución del contrato con prontitud en igualdad de condiciones. 
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18. Responder por cualquier tipo de daño causado al personal empleado, así como a terceros por 
la mala ejecución y/o control de las actividades a ejecutar. 

19. Cumplir con los controles operacionales entregados por la supervisión del contrato. 
20. El contratista deberá cambiar, arreglar o corregir los servicios que no cumplan con las 

características exigidas o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la 
Supervisión del contrato.  

21. Sostener los precios de la oferta durante la vigencia del contrato.  
22. Afiliar al personal requerido para la ejecución del contrato al Sistema General de Riesgos 

Laborales, en el nivel de riesgo correspondiente y conforme a lo definido por la Entidad y la 
normativa aplicable.  

23. Asegurar que el personal vinculado para el cumplimiento del objeto contractual se encuentre 
afiliado laboralmente a la empresa contratista o, según corresponda, a la Unión Temporal o 
Consorcio que actúe como CONTRATISTA.  

24. Garantizar el pago oportuno y completo de los salarios, prestaciones sociales y aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral, tomando como base un Ingreso Base de Cotización (IBC) 
conforme a lo estipulado en la propuesta económica presentada, el cual deberá ser equivalente 
como mínimo al salario devengado. Así mismo, al finalizar el contrato, el CONTRATISTA deberá 
presentar el paz y salvo correspondiente, debidamente suscrito por el trabajador, en el que 
conste el pago total de los salarios, cesantías, intereses a las cesantías, prima, vacaciones, 
dotación y auxilio de transporte, cuando a ello haya lugar. 

25. El adjudicatario deberá entregar antes de iniciar la obra el cronograma de trabajo 
para cada escenario a intervenir, teniendo en cuenta las priorizaciones que establezca 
la entidad con el fin de garantizar la prestación del servicio en las diferentes 
comunidades, evitando que estas sufran afectaciones por el no uso de los escenarios 
deportivos. Deberá disponer del personal mínimo requerido y de los frentes de trabajo 
necesarios para ello. Cada frente deberá contar con la maquinaria y el equipo 
necesario para que las actividades se realicen y se dé cumplimiento al cronograma. 
 
El cronograma deberá ser presentado en Project, de tal manera que la pisamalla y/o 
la supervisión pueda realizar un seguimiento, control y evaluación de cada escenario. 
Como mínimo, el cronograma deberá contener: nombre de las actividades que 
integran el escenario, inversión para cada actividad, duración de cada actividad, 
interdependencias entre actividades y ruta crítica. 
 
Una vez establecidas las fechas de entrega de los diferentes escenarios deportivos 
en el cronograma inicial, estas deberán ser aprobadas por la pisamalla y socializadas 
con la entidad, con el fin de que la ejecución se desarrolle conforme a lo programado 
desde el inicio del contrato. Dichas fechas tendrán carácter vinculante para el 
contratista y solo podrán modificarse mediante aprobación expresa de la pisamalla, 
con conocimiento de la entidad, cuando medien causas debidamente justificadas y 
documentadas. 
 

5.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES:  
 

1. Dar cumplimiento estricto del Decreto 1382 de 2014 ''Por el cual se acoge la guía de manejo socio 
ambiental para la construcción de obras de infraestructura pública en el Municipio de Medellín'', 
por lo tanto, el contratista deberá entregar previo al inicio de la ejecución de la obra el Plan de 
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Acción Socio ambiental en Obra- PASAO junto con los anexos, el cual deberá ser aprobado por 
la supervisión y/o Supervisión. 

2. El Plan de Acción Socio ambiental en Obra- PASAO es de estricto cumplimiento por parte del 
contratista, por lo cual, deberá presentar informes de avance, el cual deberá ser aprobado por 
supervisión y/o Supervisión. Los informes se deberán entregar de manera mensual junto con los 
anexos y certificaciones exigidas de acuerdo con el presupuesto ambiental definido dentro de la 
ejecución de la obra.  

3. Todas las demás inherentes y necesarias para el cabal cumplimiento del presente contrato. 
 

5.4 DERECHOS DEL CONTRATISTA:  

1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra.  
 

6. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación 
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa 

de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato 
3. Designar el personal idóneo para realizar la función de supervisión del contrato para su debida 

ejecución. 
4. Pagar el valor del contrato de acuerdo con la forma de pago estipulada.  
5. Facilitar la información y los elementos necesarios para el cabal cumplimiento del objeto 

contractual y su alcance.  

7. SUPERVISIÓN:  

La supervisión estará a cargo del Subdirector de Escenarios Deportivos y Recreativos o quien designe 
el Director, quien ejercerá funciones de supervisión y vigilancia técnica, administrativa, jurídica, 
financiera, ambiental y contable del contrato asignado. Es importante precisar, que dadas las 
prestaciones que componen el Objeto contractual y su Alcance, el Supervisor designado para este 
proyecto, quien realizará la Supervisión del contrato antes referido, contará con el apoyo de diferentes 
prestadores de servicios profesionales y de apoyo a la gestión contratados por el Instituto, quienes le 
apoyarán en las actividades pertenecientes a diferentes componentes técnicos, como son: 
estructurales de ingeniería civil, arquitectura, paisajismo, otros en caso de requerirse; así como en los 
aspectos jurídicos y financieros. 
 
Es responsabilidad del Interventor / Supervisor dar cumplimiento y aplicación a lo establecido en los 
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y verificar que EL CONTRATISTA haya efectuado las 
afiliaciones al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, de su personal a cargo.  

8. DURACIÓN DEL CONTRATO: 

Cinco (5) meses, contados desde la firma del acta de inicio o hasta agotar los recursos. 
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9. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y TIPOLOGÍA CONTRACTUAL: 
 
9.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:   
 
 La Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos", establece en su artículo 2 las modalidades de selección mediante las cuales se escogerá el 
contratista, esto es: licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa.  
El numeral 2° del artículo 2o de la Ley, reza:  
  

(…)  
  
2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 
objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las 
circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. El 
Gobierno Nacional reglamentará la materia. #N°. 3 del Art. 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 
2015.  
  
Serán causales de selección abreviada las siguientes:  
  
(...)  
  
b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a 
continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las 
entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales.  
  
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios 
mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales 
mensuales.  
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 
hasta 850 salarios mínimos legales mensuales.  
  
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 
hasta 650 salarios mínimos legales mensuales.  
  
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 
hasta 450 salarios mínimos legales mensuales.  
  
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, 
la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales.   
  
(...)  
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Para el caso que nos ocupa, el servicio a contratar no se puede encontrar dentro de los denominados 
de características técnicas uniformes y de común utilización, aplicando lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. Analizado entonces el objeto del contrato que se pretende 
celebrar, sus especificaciones y la cuantía de este, así como el presupuesto de la Entidad, puede 
concluirse que el mismo se enmarca en una de las causales para adelantar la modalidad de 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA.  
 
9.1.1. Aplicación de Documentos tipo:   
 
El proceso contractual que por este documento se justifica, se adelantará conforme los DOCUMENTOS 
TIPO en su DOCUMENTO BASE, ANEXOS, FORMATOS, MATRICES y FORMULARIOS, adoptados 
mediante la Resolución No.540 del 21 de agosto del 2025 de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública: Colombia Compra Eficiente, por tratarse de un proceso de Licitación de Obra pública y la cual 
se encuentra vigente 

 

10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (PRESUPUESTO OFICIAL) Y APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL:  

El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín, en cumplimiento de lo establecido 
en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 elaboró un presupuesto oficial de 
acuerdo con los precios y condiciones del mercado y a las incidencias propias en el desarrollo del 
proyecto; de igual manera, determinó el presupuesto oficial para este proceso de selección, luego de 
un estudio serio y el análisis detallado todas las actividades a ejecutar incluidas en el alcance del objeto. 
Por ello, el INDER garantiza que la apropiación presupuestal para este proyecto es acorde con las 
necesidades de este. 

La estructura de costos del Presupuesto oficial establecido es la de PRECIOS UNITARIOS NO 
REAJUSTABLES, para ello, se elaboraron los respectivos Análisis de Precios unitarios (APU´s), y 
constituyen un Anexo del Presupuesto oficial. Cada APU se elaboró obedeciendo a la estructura típica 
de Obra pública: costo de insumos y materiales, mano de obra requerida para la actividad incluyendo 
salarios y factor prestacional, equipos y transporte requeridos para la correcta ejecución de la actividad. 

El precio de los insumos aplicados a cada actividad se fijó tomando como base el Estudio de mercado 
realizado para tal fin, que consistió en: solicitud de cotizaciones no vinculantes a diferentes proveedores 
en el mercado; revisión de listas de precios en plataformas disponibles de grandes superficies y otros.  

Conforme a lo anterior, el Presupuesto Oficial para el presente proceso de selección se fijó en la suma 
de MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
SIETE PESOS M.L. ($1.138.082.877), incluidos todos los impuestos, costos directos, indirectos, tasas, 
estampillas y contribuciones a que hubiere lugar. 

El Presupuesto indicado, se apropiará con cargo a las siguiente Disponibilidad presupuestal: 

DISPONIBILIDAD  FECHA 
CDP VALOR DISP POSICIÓN 

DOCUMENTO 
DESCRIPCIÓN 

POSICIÓN 
PRESUPUESTAL 

CENTRO 
GESTOR FONDO 

1160015693 19/06/2026 $1.138.082.877  1 23201010010211 905924008001 911000226 
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ÁREA FUNCIONAL PROYECTO NOMBRE RUBRO 

PRESUPUESTAL 
MONTO 

RECURSOS 
(APRO.INICIAL) 

TIPO DE 
GASTO 

ORIGEN DEL 
PRESUPUESTO 

43011604.0042.99 9240080 Generación y mejoramiento de 
escenarios 

 
$601.555.538.786 

 
Inversión Recurso del 

Crédito 

 

Numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 

10. FORMA DE PAGO:  
 
EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín pagará el valor del 
contrato, mensualmente de acuerdo con las actividades realmente ejecutadas y recibidas a entera 
satisfacción por el Supervisor, acorde al objeto contractual, su alcance, obligaciones y especificaciones 
técnicas.  
 
Con respecto a los Imprevistos, la ocurrencia y el costo de estos deben ser debidamente soportados y 
documentados por el Contratista, y seguidamente aprobados por la supervisión; en caso de que no se 
realice de este modo, el valor correspondiente a su porcentaje será descontado de cada Acta de pago 
mensual. 
 
El valor del contrato se pagará por el sistema de precios unitarios fijos, no reajustables, previa 
presentación de la respectiva acta de pago, aprobada por la Supervisión contractual. El acta de pago 
deberá acompañarse de la respectiva factura. 
 
Los valores asignados a los rubros denominados "Presupuesto Ambiental", "Presupuesto de Gestión 
Social", "Presupuesto Seguridad y Salud en el Trabajo" y "Provisión para el pago de las primas de 
Pólizas (Garantías)" son fijos y no están sujetos a modificaciones por parte del proponente. Cualquier 
modificación en estos valores será causal de rechazo de la propuesta, según lo establecido en el Pliego 
de Condiciones. En la ejecución, la entidad reconocerá al contratista como máximo el valor 
presupuestado contra presentación de los respectivos soportes. 
 
Para el cálculo la administración, se debe de incluir todos los ítems relacionados en el cálculo de la 
administración del presupuesto oficial publicado por la entidad en el proceso de selección, sin omitir 
ninguno. Si durante la ejecución del contrato se evidencia que no se utilizan uno o varios ítems de la 
administración, se descontará el valor asociado a dichos ítems y se recalculará el porcentaje de 
administración correspondiente. 
 
Cada uno de los cobros se harán mediante presentación de factura, la cual deberá contar con el visto 
bueno del supervisor del contrato, lo cual garantizará la entrega de los servicios prestados por el 
contratista, luego de la presentación de informes que documenten el desarrollo de cada una de las 
actividades establecidas de acuerdo con las obligaciones previstas y la certificación de recibo de la 
Supervisión del INDER Medellín.  
 
La factura deberá ser presentada de manera electrónica, si el proveedor se encuentra obligado a 
expedirla de esta manera; o en original y copia si aún no está obligado a expedir factura electrónica, y 
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debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario y demás normas que regulen la materia. La fecha de la factura debe corresponder 
al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que 
se está cobrando y el nombre del Supervisor designado o funcionario responsable. 
 
La factura debe ser enviada al correo facturacion@inder.gov.co. Independientemente al envió de la 
factura electrónica, se deberán enviar los documentos soporte de la factura, certificado de paz y salvo 
de seguridad social y parafiscal, copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores no superior a 90 días, o 
cualquier otro que la supervisión del contrato considere. Los recursos destinados al presente contrato 
provienen de ordinarios (recursos del crédito). 
 
Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos serán 
responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza. 
 
El valor de las facturas será pagado con sujeción a las políticas que para el efecto tiene la Tesorería 
de la entidad, conforme al PAC y las transferencias Municipales. 
 
El Contratista deberá informar al Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER- la cuenta 
bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos 
electrónicamente, el pago que por este concepto le efectúe el Instituto de Deportes y Recreación de 
Medellín -INDER-. 
 
En caso de cambio de número de la cuenta bancaria, el CONTRATISTA informará de tal situación al 
INDER, con quince (15) días hábiles antes del pago programado, aportando una solicitud formal en la 
que justifique las razones del cambio de cuenta y un certificado original expedido por el banco. 
 
Todos los pagos estarán supeditados al recibo a satisfacción de los productos e informes y del 
cumplimiento de las actividades contractuales. 
 
Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el INDER, con la suscripción del contrato, autoriza 
para que la Tesorería del Instituto, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso 
realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por 
cualquier concepto. 
 
De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista, deberá acreditar que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. Esta 
información deberá ser acreditada por el CONTRATISTA para cada pago a efectuar, situación que 
deberá ser verificada por el Supervisor del INDER Medellín, so pena de incurrir en causal de mala 
conducta. 
 
Además, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de las obligaciones adquiridas con los 
proveedores, con quien tenga relación comercial emanada de la ejecución del contrato suscrito con el 
INDER. 
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En el evento en que el contratista pretenda hacer cesión de derechos económicos o cualquier otro 
negocio jurídico financiero que conlleve a que los pagos derivados de la ejecución del contrato se 
hagan a terceras personas o a un patrimonio autónomo constituido por el contratista, deberá mediar 
autorización de la Entidad, previa acreditación de encontrarse a paz y salvo con proveedores y 
subcontratistas con quienes tenga relación comercial emanada de la ejecución del contrato. 
 
Los recursos no ejecutados en la presente vigencia se someterán a las autorizaciones respectivas del 
Consejo Distrital de Política Fiscal CODFIS para el visto bueno de Constitución de reservas 
presupuestales y por ende los desembolsos estarán sujetos a la incorporación de estas al presupuesto 
del Instituto en la siguiente vigencia. 
 
El valor de las actas será pagado con sujeción a las políticas que para el efecto tenga definidas el 
Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín.  
 
Nota: En todo caso, la última acta de pago no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato y se cancelará una vez el contratista entregue al Instituto de Deportes y Recreación de 
Medellín - INDER Medellín: 
 
• Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 

salarios, su liquidación de prestaciones sociales, cesantías; realizó de conformidad el pago de 
aportes al SGSS y Parafiscales; así como el pago y/o cumplimiento de los demás conceptos 
laborales y/o conexos; y que, por tanto, se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 

• Documento suscrito por los Proveedores y/o Subcontratistas, en el que éstos manifiesten que el 
Contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de sus obligaciones contractuales. 

• Certificación del pago de aportes al Fondo de la Construcción - FIC. 
• Suscripción del Acta de recibo del contrato 
• Pólizas actualizadas con el acta de recibo. 

 
En todo caso, se aprobará y autorizará el pago de esta última Acta cuando la Supervisión del contrato 
de manera formal (escrita) informe al INDER Medellín, del recibo, revisión y aprobación de todos los 
documentos listados anteriormente. 
 
NOTA1: Aceptación de obras para fines de pago: 

Para fines de pago al Contratista, el INDER, recibirá las obras que hayan sido contratadas y que cuya 
ejecución hayan sido aprobadas por el Supervisor y que a juicio de este cumplan con los requisitos de 
calidad del contrato y que sean técnicamente aceptables. El pago se hará de acuerdo con el 
procedimiento indicado en el respectivo contrato. El Contratista continuará siendo responsable por las 
obras recibidas y pagadas, hasta la terminación total de sus obligaciones contractuales y estará 
obligado a subsanar, a su cargo, cualquier alteración o defecto de las obras que sean encontradas. 

NOTA 2: Obra no aceptable: 
 
El Supervisor está facultado para rechazar o no aceptar para el pago, la totalidad o parte de las obras 
ejecutadas por el Contratista que de acuerdo con los criterios técnicos no cumplan con los requisitos, 
planos, especificaciones inadecuadas que conlleven defectos de acabados o riesgos de estabilidad, o 
que no hayan sido incluidas en el programa de trabajo.  
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En este caso, el Supervisor definirá si el rechazo será total, parcial o temporal y los requisitos que el 
Contratista debe cumplir para obtener la aceptación para el pago si es el caso. 
 
La Supervisión debe verificar que el Contratista lleve a cabo las medidas correctivas o trabajos 
exigidos, a su costa y sin derecho a remuneración o a reclamación por mora en la aceptación de la 
entrega, distinta a la que hubiere demandado la ejecución correcta de las obras de acuerdo con los 
planos, diseños preexistentes en la entidad, especificaciones y demás condiciones del contrato.  
 
Toda obra que difiera o que exceda las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones no 
serán pagadas y el supervisor podrá exigir su remoción, el restablecimiento de las condiciones 
originales o cualquier otra medida de acuerdo con procedimientos aprobados por él; en ningún caso el 
exceso no autorizado dará lugar a la aceptación para el pago de mayores cantidades de obras 
relacionadas, tales como aumento en las demoliciones o utilización de materiales no autorizados, ni 
desplazamientos o prórroga en el plazo.  

 
La Supervisión debe verificar que el contratista rehaga o corrija a sus expensas cualquier trabajo que 
resulte mal ejecutado a su juicio. En los casos en los que se identifique incumplimientos como los 
especificados anteriormente, deberán ser registrados y reportados por la Supervisión  

11. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE (FACTORES DE 
EVALUACIÓN): 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

Factor Puntaje máximo 
Oferta económica 49.5 
Factor de calidad 30 
Apoyo a la industria nacional 20 
Emprendimientos y Empresas de Mujeres 0.25  
Mipyme 0.25 

Total 100 
 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes 
que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir 
de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las 
Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 
que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 
o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la 
Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
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El proceso para seleccionar la oferta más favorable, según los criterios de evaluación, a saber, FORMA 
DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA OFERTA ECONÓMICA, FACTOR DE 
CALIDAD, APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN 
DE DISCAPACIDAD, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES, MIPYME DOMICILIADA 
EN COLOMBIA, adicional a esto los CRITERIOS DE DESEMPATE, se realizará conforme los 
documentos Tipo, “Pliegos de Condiciones”, adoptados mediante la Resolución 540 del 21 de agosto 
de 2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública: Colombia Compra Eficiente, por tratarse de 
un proceso de licitación pública 
 
11.1. OFERTA ECONÓMICA: 
  
El presupuesto del Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, en el Formulario 1 
- Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre 2 por el 
sistema SECOP II. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, 
los riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 
en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 
proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos 
necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en 
dichos documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 
presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, 
es deber del Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma 
para la presentación de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los 
pueda estudiar. 
 
La entidad estatal en esta sección o en el Formulario 1 - Formulario del presupuesto oficial discriminará 
los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al proceso de contratación. Los oferentes tendrán 
en cuenta está información al presentar su oferta. 
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11.1.1. A.I.U.: 
 
El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización 
del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio 
económico que pretende percibir por la ejecución del Contrato. 
 
El A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica. 
 
Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 
porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En 
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de 
la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el 
Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 
 
11.1.2. Correcciones aritméticas: 
 
La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error 
que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 
realizada.  

 
B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 

propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al 
número entero.  

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 
el proceso del numeral 4.1.4. 

 
11.1.3. Precio Artificialmente bajo:  
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 
para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la 
etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso 
descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. Del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros 
definidos en la Guía para el Manejo de Ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de 
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
 
Nota 15: La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá surtirse una vez la Entidad 
realice la apertura del sobre económico y con anterioridad a la definición del orden de elegibilidad. Por 
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lo anterior, para la revisión del aspecto económico y definición el orden de elegibilidad, no se 
considerarán aquellas propuestas que, con posterioridad al análisis realizado, la Entidad defina se 
configuran como artificialmente bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el numeral 1.15. 
Causales de rechazo literal W. 

 
12. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS: 
 
Para efectos del presente capítulo se entenderá las siguientes categorías de riesgo: 
 
RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y 
de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de 
los riesgos previsibles, así como su tipificación. 
 
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del 
contrato. 
 
ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es la valoración, en términos monetarios o porcentuales respecto del 
valor del contrato, que hace la entidad de ellos, de acuerdo con la tipificación que ha establecido. 
 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Es el señalamiento que hace la entidad de la parte contractual que 
deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 
RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es 
decir el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberán estar considerados como costo del 
contrato en el ítem de gastos contingentes. 
 
(Los principales riesgos previsibles son los que se encuentren consignados en el Anexo Matriz 
de Riesgos, que hace parte integrante de este documento) 
 
Numeral 6° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 
 
13. GARANTÍAS:  
 
Una vez analizadas las condiciones generales para la ejecución del contrato producto de este 
procedimiento de selección, el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín  
determinó que el Proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá, a favor de la 
Entidad, una garantía única, otorgada por un banco o una compañía de seguros legalmente establecida 
en Colombia, o por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo, tal y como lo contempla el artículo 7 
de la Ley 1150 de 2007, y los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y ss. del Decreto 1082 de 2015, con los siguientes 
amparos, cuantías y vigencias:  
 
13.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:  
Seriedad de la Oferta: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
Presupuesto oficial; con una vigencia de noventa (90) días a partir de la fecha de cierre del proceso de 
selección -entrega de propuestas-.  
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13.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:  
Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato; con 
una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más o hasta la liquidación del contrato. 
 
Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales: Por una cuantía equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato; por el plazo del contrato y tres (3) años más. 
 
Estabilidad de obra: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato; por 
el plazo del contrato y tres (3) años más a partir del recibo de las obras. 
 
Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá ejecutar las actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas y elementos de carpintería metálica de los 
escenarios deportivos y recreativos, incluyendo inspección, diagnóstico, limpieza, ajuste, reparación, 
reposición, suministro e instalación de elementos deteriorados, aplicación de tratamientos 
anticorrosivos, impermeabilización, sellado de juntas, reparación y cambio de tejas, canales y bajantes, 
mantenimiento de estructuras metálicas de soporte, cerramientos, ventanería, puertas, rejas, 
pasamanos, barandas y demás elementos metálicos asociados, así como todas aquellas actividades 
complementarias requeridas para garantizar la funcionalidad, seguridad, estabilidad y conservación de 
la infraestructura intervenida.  
 
De acuerdo con lo anterior, si bien las actividades objeto del contrato no corresponden a la construcción 
de nuevas edificaciones ni involucran obras de alta complejidad técnica o estructural, las intervenciones 
ejecutadas deben garantizar condiciones adecuadas de estabilidad, funcionamiento y durabilidad 
durante un periodo razonable posterior a su entrega. Lo anterior permite verificar el comportamiento 
de las reparaciones realizadas frente a las condiciones normales de uso y exposición ambiental a las 
que se encuentran sometidos los escenarios deportivos y recreativos.  
 
En este sentido, la Entidad considera que exigir un amparo de Estabilidad de la obra con vigencia 
equivalente al plazo contractual y cinco (5) años adicionales resulta desproporcionado frente a los 
riesgos reales derivados del objeto contratado. Por lo anterior, y atendiendo los principios de 
proporcionalidad, razonabilidad y adecuada asignación de riesgos previstos en la normativa de 
contratación estatal, se determina procedente establecer el amparo de Estabilidad de la Obra por una 
cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con vigencia igual al plazo de 
ejecución y tres (3) años adicionales contados a partir del recibo final de las obras, término que se 
considera suficiente, razonable y proporcional para amparar eventuales defectos asociados a la calidad 
de los materiales empleados, a los procedimientos constructivos ejecutados o a fallas atribuibles al 
contratista que puedan manifestarse con posterioridad al recibo de las actividades. 
 
13.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO:  
 
Responsabilidad Civil Extracontractual: Deberá incluir los amparos de predios, labores y 
operaciones. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales; Cobertura expresa de la 
responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga 
su propio seguro de responsabilidad extracontractual; Cobertura expresa de amparo patronal y 
Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 
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Con vigencia igual al plazo de ejecución y monto asegurado dependiendo del monto de los contratos 
celebrados así: Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos 
(1.500) SMMLV. 
 
NOTA: La garantía de CUMPLIMIENTO deberá constituirse de la siguiente manera: 
 
Tomador: Contratista. 
Asegurado: El Contratista y el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER 
Medellín. 
Beneficiarios: El INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín. 
 
NOTA: La garantía de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL deberá constituirse de 
la siguiente manera: 
 
Tomador: Contratista. 
Asegurado: El Contratista; el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER 
Medellín; y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín. 
Beneficiarios: El contratista; El INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER 
Medellín; el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, y Terceros afectados. 
 
Numeral 7° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 
 
14. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES PARA EL 
ESTADO COLOMBIANO QUE COBIJAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN. 
 
Este Proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). La Entidad Estatal deberá modificar 
el siguiente cuadro cuando el Estado Colombiano suscriba y apruebe un nuevo Acuerdo Comercial: 
 

Acuerdo Comercial Entidad Estatal 
incluida Umbral Excepción 

aplicable 
Proceso de 

Contratación 
cubierto 

Alianza Pacífico 
Chile X - - - 
México - - - - 
Perú X - - - 

Canadá - - - - 
Chile - - - - 
Corea - - - - 
Costa Rica X - - - 
Estados Unidos - - - - 
Estados AELC X - - - 
Israel X - - - 
México - - - - 

Triángulo Norte 
El Salvador - - - - 
Guatemala X X - X 
Honduras - - - - 

Unión Europea Reino Unido X - - - 
 Irlanda del Norte X   - 
Comunidad Andina X X - X 
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Este proceso de contratación está cobijado por los Acuerdos Comerciales ratificados por Colombia con 
el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala) y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la 
CAN. Ello, por la naturaleza jurídica del INDER como entidad estatal del nivel municipal.   
 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
Numeral 8° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015.  

 
RESUMEN DEL PROCESO 

OBJETO: 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUBIERTAS Y CARPINTERIA 
METÁLICA EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS 
POR EL INDER MEDELLÍN 

PRESUPUESTO 
OFICIAL: 

MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS M.L. ($1.138.082.877), incluidos todos los impuestos, costos 
directos, indirectos, tasas, estampillas y contribuciones a que hubiere lugar. 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN: Cinco (5) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio o hasta agotar los recursos. 

COMUNAS QUE 
BENEFICIA: Todas  

 
Para el efecto Firman,  
 
 
 
 

CARLOS ALEJANDRO MONSALVE TORO 
SUBDIRECTOR DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

 
Vo. Bo. Rol Financiero: 
 
Paula Andrea Cetina Posada  
Administradora Contratista 
  
Ángela María Díaz Molina  
Economista Contratista 
  
Johan Stiven Ospina Bedoya  
Administrador Contratista  
 

Vistos Buenos del Rol Técnico: 
 
Nathalia González Mesa 
Ingeniero Civil Contratista. 
 
 
 

Vo. Bo. Rol Jurídico: 
 
 
Adriana Hurtado Piedrahíta 
Abogada Contratista  
 

JANDRO MONSALVE TORO 
OR DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

 


