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Fecha: 2026-02-12 
Lugar: Virtual 
Asunto: Apertura contrato 1305-2025 suscrito con SGS Colombia. 
 

ASISTENTES 

No NOMBRE  CARGO 

1 Bianca Vergara Representante de SGS Colombia 

2 Merydoreya Moreno Profesional Especializado 

ORDEN DEL DÍA 

Formalizar el inicio del contrato. 
Plantear cronograma para los cuatros rondas de los nueve programas de ensayos de aptitud (PT’s) 
contemplados en el contrato. 
Definir como se realizarán los pagos parciales. 

 DESARROLLO 

 
Inicio del contrato:  
 
Se formaliza el inicio del contrato y recordando que la fecha de finalización es el 15 de diciembre. 
 
Cronograma:   
 
Se presentó al proveedor la siguiente propuesta para la entrega de las cuatro rondas de los 9 programas 
de ensayos de aptitud (PT’s): 
 
Ronda 1: Marzo – Abril 2026. 
Ronda 2: Junio - Julio 2026. 
Ronda 3: Agosto-Septiembre 2026. 
Ronda 4: Octubre-Noviembre 2026. 
 
Bianca V. se comprometió a confirmar con LQSI la viabilidad de la programación planteada.  Se enfatizó 
la importancia de ejecutar la totalidad del contrato dentro de la presente vigencia para evitar la gestión 
de prórrogas. 
 
Pagos parciales: 
 
Se acordó realizar cuatro pagos parciales, los cuales se tramitarán tras la recepción de la totalidad de los 
informes de resultados de los ensayos de aptitud (PT) correspondientes a cada ronda. 
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CONVOCATORIA PARA PRÓXIMA REUNIÓN: No aplica. 

 

 
FIRMANTES RESPONSABLES 

 
 

 
 

Merydoreya Moreno 
CARGO: Profesional Especializado 

 
 
 
 

Bianca Vergara 
CARGO: Representante SGS Colombia 

 
  

COMPROMISOS 

RESPONSABLE ACCIONES 
FECHA LÍMITE 

CUMPLIMIENTO 

Merydoreya Moreno 
Remitir a Bianca V. acta de reunión y Excel con el 

cronograma propuesto. 
2026-02-12 

Bianca Vergara 

 Confirmar con LQSI la viabilidad del cronograma 

propuesto y gestionar la disponibilidad en la 

plataforma LQSI de los PT’s contemplados en el 

contrato 1305 – 2025. 

2026-02-20 

Bianca Vergara Rodriguez


