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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO 

 

CONTRATO  
 

 
NÚMERO 4600018577 de 2025 

CONVENIO  FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN    

04/11/2025 

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, GESTIÓN LOGÍSTICA Y TÉCNICA DE MATERIALES PARA 
TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP 16842 

CONTRATISTA / 
ASOCIADO 

NOMBRE EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA 

C.C. / CE / NIT 811.032.187-8 

VALOR [$] INICIAL  

Ochenta y siete mil ciento ochenta y dos millones 
setecientos ochenta mil doscientos cincuenta pesos 
M/L ($87.182.780.250) tributos incluidos 
RECURSOS A ADMINISTRAR: Ochenta y dos mil 
seiscientos cuarenta y cuatro millones 
trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos 
ochenta y un pesos M/L ($82.644.354.381) 
compuestos por: 
Valor destinado a materiales: setenta y seis mil 
ochocientos cincuenta y ocho millones seiscientos 
veinte y cinco mil doscientos M/L 
($76.858.625.200). 
Provisión para ajuste de precios (estimado): cinco 
mil setecientos ochenta y cinco millones setecientos 
veinte y nueve mil ciento ochenta y uno pesos M/L 
($5.785.729.181). 
Gastos reembolsables: ciento doce millones 
ochocientos veinte mil seiscientos noventa y dos 
pesos M/L ($112.820.692). 
HONORARIOS: Tres mil setecientos dieciocho 
millones novecientos noventa y cinco mil 
novecientos cuarenta y siete pesos M/L ($ 
3.718.995.947). 
IVA SOBRE LOS HONORARIOS: Setecientos seis 
millones seiscientos nueve mil doscientos treinta 
pesos M/L ($706.609.230). 

PLAZO 
INICIAL 

Veinte (20) meses contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 

INICIO 3/12/2025 

TERMINACIÓN 
INICIAL 

3/08/2026 

PRÓRROGAS N/A 

X 
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SUSPENSIONES N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 3/08/2026 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO No. 4 22/06/2026 

 

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 

 

ÍTEM No. 1 OTROSI No. 1. Modificar la CLÁUSULA TERCERA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
- Valores unitarios 

TIPO DE MODIFICACIÓN 

VALOR  PLAZO  CLÁUSULA O TEXTO X 

SUSPENSIÓN  REANUDACIÓN   

SOLICITUD  

De acuerdo a lo pactado en el contrato No. 4600018577 de 2025, en la 
CLÁUSULA TERCERA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS se definió lo 
siguiente: 
 “Valores unitarios: para los efectos del presente contrato, el valor unitario del 
cemento será expresado en bultos de 50 kilogramos o 42,5 kilogramos, por su 
parte el valor unitario de la cal será expresado en Big Bag de 1,5 toneladas”. 
Celebrar Otros No. 1, para modificar la CLÁUSULA TERCERA. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, la cual quedará así: 
 “Valores unitarios: para los efectos del presente contrato, el valor unitario del 
cemento será expresado en bultos de 50 kilogramos o 42,5 kilogramos, por su 
parte el valor unitario de la cal será expresado en Big Bag de 1,7 toneladas 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD 

 
Mediante oficio radicado No. 202620001304 de fecha 17/06/2026, la Empresa de Vivienda de Antioquia 
-VIVA- solicita la modificación contractual mediante otrosí — Ajuste de presentación comercial de cal 
viva e incorporación de nuevas referencias de cemento a granel, mediante la celebración de Otrosí 
No. 1, para modificar la CLÁUSULA TERCERA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, del contrato No. 
4600018577 de 2025, bajo los siguientes argumentos: 
 
La Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, en su calidad de mandataria dentro de la ejecución del 
Contrato N.° 4600018577, se permite dirigirse respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura 
Física de la Gobernación de Antioquia con el fin de solicitar la modificación de la CLÁUSULA 
TERCERA – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del mencionado contrato, en lo que respecta a los 
valores unitarios y las presentaciones comerciales de algunos de los productos objeto del mismo. 
 
La presente solicitud obedece a razones de naturaleza técnica, logística y operativa, identificadas en 
el transcurso de la ejecución contractual, y tiene como propósito fundamental optimizar los procesos 
de transporte, almacenamiento y disposición de materiales requeridos para el adecuado desarrollo 
de las actividades contratadas, sin que ello implique modificación alguna al valor total del contrato, al 
equilibrio económico contractual ni a las demás condiciones esenciales pactadas entre las partes. 
 
Las modificaciones solicitadas se sustentan en las recomendaciones técnicas formuladas por los proveedores 

ARGOS S.A. y CALIDRA, quienes, luego de adelantar una evaluación técnica y logística interna, evidenciaron 
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la conveniencia de ajustar las presentaciones de los productos, así como en las solicitudes expresamente 

formuladas por el aliado del  programa de estabilización, quienes han manifestado la necesidad de contar con 

alternativas adicionales de suministro para atender requerimientos específicos de obra. 

 

Descripción del ajuste solicitado. Se solicita modificar la presentación comercial de la CAL de VIVA 

actualmente establecida en la Cláusula Tercera – Especificaciones Técnicas del contrato, en los siguientes 

términos: 

 

 
 
Justificación técnica y operativa del ajuste 

 

La modificación propuesta en la presentación de la cal viva se sustenta en las siguientes consideraciones 

técnicas, logísticas y operativas. En primer lugar, el cambio de presentación no genera ningún impacto 

económico, toda vez que el valor por tonelada del producto permanece invariable, por lo que no se incrementan 

los costos contractuales ni se afecta el equilibrio económico pactado entre las partes. En segundo lugar, la 

presentación en Big Bag de 1,7 toneladas permite aprovechar de manera más eficiente el peso máximo 

autorizado por viaje para los vehículos de transporte de carga, eliminando el margen de capacidad inutilizada 

que existe con la presentación actual de 1,5 toneladas, lo que reduce el número de viajes requeridos y disminuye 

los costos de flete por tonelada transportada. En tercer lugar, al trabajar con unidades de mayor capacidad, el 

aliado requerirá almacenar y manipular un número inferior de Big Bag para disponer del mismo volumen de 

producto, facilitando las labores de inventario, organización del espacio en obra y control de materiales, con la 

consecuente reducción de tiempos operativos y mejora en la trazabilidad del suministro. En cuarto lugar, la 

disminución en la cantidad de unidades a manipular reduce directamente los tiempos de cargue, descargue y 

movimiento de materiales, mejora la continuidad de los procesos constructivos y minimiza los riesgos 

ergonómicos y de seguridad laboral asociados a la manipulación repetitiva de cargas pesadas. Finalmente, la 

utilización de un menor número de Big Bag implica una reducción proporcional en la generación de residuos 

sólidos de empaque, favoreciendo prácticas más sostenibles en la gestión de residuos, en línea con los 

principios de responsabilidad ambiental que deben orientar la ejecución de contratos públicos. 

 

Descripción del ajuste solicitado.  

 

Adicionalmente, y atendiendo solicitudes expresamente formuladas por el aliado del programa de 

estabilización, se solicita incorporar dentro del clausulado de especificaciones técnicas del contrato las 

siguientes NUEVAS REFERENCIAS DE CEMENTO A GRANEL, como alternativas adicionales de 

suministro: 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PRESENTACIÓN UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

4616795 CEMENTO GRIS TIPO UG (USO 

GENERAL) 

GRANEL 1 TONELADA 

4625981 CEMENTO GRIS 

ESTRUCTURAL 

GRANEL TONELADA 

 
Justificación de la incorporación 

 

La incorporación de estas referencias obedece a razones técnicas y operativas debidamente identificadas. 

Varios aliados del programa han expresado la necesidad de disponer de cemento en presentación a granel para 

la ejecución de actividades que, por su escala o características técnicas, requieren volúmenes significativos del 

producto, siendo esta presentación más eficiente al eliminar la necesidad de apertura, manipulación y 

disposición de empaques individuales. Por otra parte, su incorporación no implica la adquisición de volúmenes 

adicionales fuera de los presupuestados, sino que amplía las alternativas comerciales disponibles dentro del 

mismo presupuesto contractual, permitiendo a los aliados seleccionar la presentación más conveniente según 

las condiciones específicas de cada proyecto. Desde el punto de vista técnico, tanto el Cemento Gris Tipo UG 

(Uso General) como el Cemento Gris Estructural en presentación a granel cumplen con las mismas 

especificaciones técnicas y normas de calidad exigidas para los productos ya contemplados en el contrato, por 

lo que su incorporación no representa modificación alguna en los estándares técnicos de la ejecución 

contractual. Finalmente, el suministro a granel permite reducir los costos de empaque, manipulación y 

disposición de residuos, generando beneficios operativos tanto para el aliado como para el desarrollo general 

del programa de estabilización. 

 

Alcance de las modificaciones 

 

En cumplimiento de los principios de transparencia y planeación que rigen la contratación estatal, la Empresa 

de Vivienda de Antioquia – VIVA-, manifiesta expresamente que las modificaciones solicitadas mediante el 

presente oficio: 

 

• Corresponden exclusivamente a ajustes en las PRESENTACIONES 

COMERCIALES de los productos y a la INCORPORACIÓN DE NUEVAS 

REFERENCIAS DE SUMINISTRO ya contempladas dentro del objeto contractual. 

• No implican ninguna alteración del presupuesto general ni del valor total del 

Contrato N.° 4600018577. 

• No afectan el objeto, el plazo, el equilibrio económico contractual ni las demás 

condiciones esenciales pactadas entre las partes. 

• No generan reconocimiento de mayores valores, desequilibrios económicos ni 

reclamaciones de ninguna naturaleza. 

• Están plenamente justificadas en razones técnicas, logísticas y operativas 

debidamente identificadas, y cuentan con el respaldo de los proveedores ARGOS 

S.A. y CALIDRA, así como de las solicitudes formuladas por el aliado del 

programa. 

 

Siendo así, se aprueba la solicitud del Otrosí No. 1, donde se modifica parcialmente la 
CLÁUSULA TERCERA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, del Contrato No. 4600018577 
de 2025, la cual quedará de la siguiente manera: 



 

JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL 
CONTRATO / CONVENIO 

Código: FO-M7-P6-008 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
“Valores unitarios: para los efectos del presente contrato, el valor unitario del cemento será expresado en 

bultos de 50 kilogramos o 42,5 kilogramos, por su parte el valor unitario de la cal será expresado en Big Bag 

de 1,7 toneladas. 

 
Desde la supervisión del contrato, se acepta la solicitud presentada, ya que no implica 
cambios sustanciales en el objeto, en el valor, en el plazo, ni se afecta el equilibrio 
económico contractual, así como no hay afectaciones en las condiciones esenciales 
pactadas entre las partes. 

 
Además, el contratista expresó que tal modificación no genera reconocimiento de mayores 
valores, ni desequilibrios económicos, que funde reclamaciones de ninguna naturaleza. 
 

4.  ANEXOS 

 
Informe de seguimiento  
Solicitud Otrosí No. 1 VIVA 
Certificado actualizado de Parafiscales y SS 
Certificado del Banco de Proyectos actualizado 
Contraloría General de la República: contratista y del Jefe de Negocios (Delegado)  
Procuraduría General de la Nación: contratista y del Jefe de Negocios (Delegado)  
Antecedentes judiciales vigentes del Jefe de Negocios (Delegado)  
Certificado de medidas correctivas del contratista y del Jefe de Negocios (Delegado)  
PACO del contratista y del del Jefe de Negocios (Delegado)  
Certificado e Inhabilidades Delitos Sexuales del Jefe de Negocios (Delegado)  
Declaraciones y Compromisos  

 

5. ADICIÓN, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS 

 

GARANTÍA / PÓLIZA No. 65-44-101244468 SEGUROS DEL ESTADO 

No. ANEXO 3 

TIPO DE AMPARO 
Cumplimiento, Pago de salarios, Prestaciones sociales legales o 
indemnizaciones laborales 

TIPO DE MODIFICACIÓN 
Otros No. 1, para modificar la CLÁUSULA TERCERA. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. No es necesario actualizar pólizas.  

 
Para constancia, se firma la presente justificación el 22/06/2026 
 
 
 

 
____________________________________ 
JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO 
SUPERVISOR TÉCNICO 

  
 

  Secretaría de Infraestructura Física  



 
  

 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

  

 

NÚMERO DE INFORME N°4 (Modificación No 1) 

SUPERVISIÓN X 

INTERVENTORÍA ☐ 

TIPO DE INFORME PARCIAL X PARA PAGO ☐ FINAL ☐ 

PERIODO DE INFORME Desde: 01/06/2026 Hasta: 22/06/2025 

PERIODO PARA PAGO Desde: N/A Hasta: N/A 

 

 

CONTRATO 
CONVENIO 

X NÚMERO: 4600018577 de 2025 

☐ FECHA DE SUSCRIPCION: 4/11/2025 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
Contrato interadministrativo, contratación 
directa Ley 1150/2007 artículo 2 núm. 4 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 16842 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 03/12/2025 

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, GESTIÓN LOGÍSTICA Y TÉCNICA DE MATERIALES PARA 
TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

ORGANISMO CONTRATANTE 
/CONVENIANTE: 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA 

CONTRATISTA / 
CONVENIANTE 

NOMBRE: Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA 

NIT 811032187-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR [$]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIAL: 

Ochenta y siete mil ciento ochenta y dos millones 
setecientos ochenta mil doscientos cincuenta pesos 
M/L ($87.182.780.250) tributos incluidos, distribuidos 
así: 

RECURSOS A ADMINISTRAR, compuesto por: 
Valor destinado a materiales: setenta y seis mil 
ochocientos cincuenta y ocho millones seiscientos 
veinte y cinco mil doscientos M/L ($76.858.625.200). 

 

Provisión para ajuste de precios (estimado): cinco 
mil setecientos ochenta y cinco millones setecientos 
veinte y nueve mil ciento ochenta y uno pesos M/L 
($5.785.729.181). 

 

Gastos reembolsables: ciento doce millones 
ochocientos veinte mil seiscientos noventa y dos 
pesos M/L ($112.820.692). 

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 
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  HONORARIOS (4,5% de los recursos a 
Administrar): tres mil setecientos dieciocho millones 
novecientos noventa y cinco mil novecientos 
cuarenta y siete M/L ($3.718.995.947). 

IVA sobre Honorarios (19%): setecientos seis 
millones seiscientos nueve mil doscientos treinta 
pesos M/L ($706.609.230). 

ADICIONES 
No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION 

N/A N/A N/A 

 

VALOR TOTAL: 

Ochenta y siete mil ciento ochenta y dos millones 
setecientos ochenta mil doscientos cincuenta pesos 
M/L ($87.182.780.250) 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

RPC NUMERO: 4500065670 

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): 30/10/2025 

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A 

 

 

PLAZO: 

 

INICIAL 

Veinte (20) meses contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 

03/12/2025 03/08/2027 

PRÓRROGAS 
No. TIEMPO PRORROGADO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

N/A N/A N/A 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: 
No. FECHA INICIO SUSPENSIÓN 

FECHA 
REANUDACIÓN 

FECHA DE 
TERMINACION 

N/A N/A N/A N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 03/08/2027 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS SI 
 

 

SUPERVISOR(ES)/ 
INTERVENTOR 

 

NOMBRE(S)/ RAZON 
SOCIAL: 

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO 

Cc 71.556.977 
Designación de supervisión No: 
2025020049643 del 2025-12-02 

 NUMERO CONTRATO 
INTERVENTOR: 

N/A 

 

% DE EJECUCIÓN FÍSICA 32% 

% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 
0 % (Comisión administrativa) 
0 % (Recursos a administrar) 

 

 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS 
PARTES 
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Durante el periodo correspondiente al presente informe se aportó la información faltante para la 
acreditación completa de los diferentes perfiles que conforman el equipo de trabajo requerido para la 
ejecución del presente contrato. 

 
Adicionalmente, durante el mencionado período se evaluó la viabilidad del cambio propuesto por el 
contratista en relación con los valores unitarios del cemento y la cal. Inicialmente, dichos valores fueron 
definidos para el cemento en presentaciones de bultos de 50 kilogramos y 42,5 kilogramos, y para la cal 
en presentación de Big Bag de 1,5 toneladas. 
No obstante, y en atención a las necesidades operativas del proyecto, se identificó la pertinencia de 
incorporar el cemento en presentación por tonelada (para pedidos a granel), así como ajustar la 
presentación de la cal a Big Bag de 1,7 toneladas, manteniendo en ambos casos los mismos valores 
unitarios por tonelada previamente establecidos. 

 
2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
CONTRATISTA EJECUTOR. 

 
2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR 

 

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE 
LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS 

N/A 

% DE EJECUCIÓN FINANCIERA 
CONSOLIDADA  DE  LOS 
CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS 

N/A 

 
2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO: 

 

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO 

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
OBSERVACIÓN 

1. Actuando en nombre propio ejecutará 
todas las gestiones a su cargo, 
garantizando que las actividades de 
suministro, transporte, gestión logística y 
técnica de materiales para trabajos de 
estabilización se adelanten de acuerdo con 
las especificaciones contenidas en este 
contrato, los anexos que hacen parte 
integral de este, la propuesta presentada al 
DEPARTAMENTO y el marco normativo 
aplicable. 

 
 
 

 
0% 

 
 
 

 
0% 

Facturas de pago a 
proveedores 
presentadas por el 
contratista. 

 
Soportes de entrega y 
de calidad de los 
materiales 
efectivamente 
suministrados. 

A la fecha se han 
realizado 
solicitudes   de 
material por parte 
del contratista. Se 
encuentra 
pendiente  de 
legalización por 
parte de VIVA. 

2. Adelantar la administración delegada de 
los recursos del DEPARTAMENTO de tal 
manera que se cumpla el objeto del 
contrato. 

 
0% 

 
0% 

Soportes de entrega y 
de calidad de los 
materiales 
suministrados. 

A la fecha se han 
realizado 
solicitudes de 
material por parte 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO 

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
OBSERVACIÓN 

    del contratista. Se 
encuentra 
pendiente  de 
legalización por 
parte de VIVA. 

3. Garantizar que los materiales cumplan 
con las especificaciones técnicas mínimas 
contenidas este contrato y las normas 
técnicas aplicables. 

 
0% 

 
0% 

Soportes de calidad 
de los materiales 
suministrados y 
efectivamente 
entregados 

Se encuentra 
pendiente de 
envío por parte de 
VIVA. 

4. Llevar a cabo la entrega de los materiales 
a los contratistas del DEPARTAMENTO, 
garantizando, en todos los casos, el soporte 
documental que de razón de las entregas, 
este soporte deberá indicar fechas, lugar y 
cantidad de material entregado, 
adicionalmente, el mandante no reconocerá 
pagos por materiales cuya 
entrega no se encuentre soportada. 

 
 

 
0% 

 
 

 
0% 

 

 
Soporte documental 
de entregas de 
material 

A la fecha se han 
realizado 
solicitudes  de 
material por parte 
del contratista. Se 
encuentra 
pendiente  de 
legalización por 
parte de VIVA. 

5. Llevar un registro en el que conste la de 
la hora de llegada de los vehículos al sitio 
de entrega de los materiales, la hora de 
inicio y finalización del descargue de estos 
y la hora de salida del vehículo. 

 
0% 

 
0% 

Soporte documental 
de entregas de 
material 

 

6. Adelantar la gestión logística y técnica 
objeto del mandato de tal manera que 
facilite la ejecución de las actividades 
propias del proyecto de estabilización de 
corredores viales del DEPARTAMENTO. 

 
0% 

 
0% 

Soportes de entrega y 
de calidad de los 
materiales 
efectivamente 
suministrados. 

 

7. VIVA, actuando a nombre propio llevará 
a cabo los procesos contractuales 
necesarios para el ejercicio del mandato 
que se le confiere, lo anterior sin perjuicio 
del régimen jurídico de la EICE, esto sin 
perjuicio de las relaciones contractuales 
que haya establecido previamente en el giro 
ordinario de su actividad. 

 
 

 
0% 

 
 

 
0% 

 
Documentos que 
soportan la suscripción 
de contratos para el 
cumplimiento  del 
objeto del presente 
contrato 

A la fecha, el 
contratista no ha 
entrego 
documentación 
que soporten al 
suscripción de 
contratos y/o la 
existencia de 
aliados 
estratégicos. 

 
8. Contar durante la ejecución del contrato 
y hasta su terminación, con el personal 
profesional técnico ofertado, el cual deberá 
ser aprobado por el supervisor, Si VIVA 
requiere cambiar el personal propuesto por 
cualquier motivo deberá hacerlo por otro 
perfil igual o superior al que se retiró, previa 
aprobación 

 
 
 

 
0% 

 
 
 

 
0% 

 
 
 
Hojas de vida y 
aprobación de las 
mismas por parte de la 
supervisión del 
Departamento. 

se autoriza  el 
personal  cuyo 
resultado de la 
revisión 
corresponde  al 
criterio de 
“CUMPLE” en el 
oficio bajo el 
radicado No 
2026030116511 
del 11/05/2026 

9. Destinar los recursos del contrato única 0% 0% Soportes de pago, A la fecha no se 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO 

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
OBSERVACIÓN 

y exclusivamente a las actividades 
señaladas en el alcance del mandato que 
se le confiere, los recursos del 
DEPARTAMENTO en ningún caso podrán 
ser destinados para un fin diferente al 
establecido en este contrato. 

  facturas, cuentas de 
cobro que respalden la 
ejecución de los 
recursos. 
Actas de pago con sus 
respectivos anexos 

han presentado 
solicitudes de 
aprobación de 
pagos. 

10. Solicitar la aprobación del 
DEPARTAMENTO para los pagos que se 
requieran en cumplimiento del objeto del 
presente contrato, para ello remitirá todos 
los soportes documentales 
correspondientes a la ejecución de las 
actividades que se le encomiendan. 

 

 
0% 

 

 
0% 

 

 
Actas de pago con sus 
respectivos anexos 

 
A la fecha no se 
han presentado 
solicitudes   de 
aprobación de 
pagos. 

11. Garantizar que el valor de las 
actividades que debe gestionar no sea 
superior al presupuestado por el 
DEPARTAMENTO ya que este en ningún 
caso reconocerá valores que excedan los 
señalados  en  el  presupuesto  que  se 
encuentra como anexo de este contrato y 
hace parte integral del mismo. 

 
 

 
0% 

 
 

 
0% 

 
 
Actas de pago con sus 
respectivos anexos 

 
Propuesta inicial 

 
A la fecha no se 
han presentado 
solicitudes   de 
aprobación de 
pagos. 

12. En los contratos cuya celebración se 
derive de este contrato interadministrativo, 
el mandatario deberá exigir las garantías 
que correspondan atendiendo a la 
naturaleza de cada contrato. En este 
evento, deberá incluirse como beneficiario y 
asegurado al DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA, y el valor de la garantía se 
fijará teniendo en cuenta el valor total del 
contrato suscrito entre el mandatario y el 
contratista, en todo caso, los contratos que 
recaigan en las actividades de suministro y 
transporte incluirán garantías que amparen 
al  DEPARTAMENTO  DE  ANTIOQUIA 
frente a responsabilidad civil 
extracontractual. 

 
 
 
 
 

 
0% 

 
 
 
 
 

 
0% 

 
 
 
 

 
Contratos derivados y 
sus anexos. 

 
Pólizas de contratos 
derivados. 

 
 
 
A la fecha, el 
contratista no ha 
entrego 
documentación 
que soporten al 
suscripción de 
contratos y/o la 
existencia de 
aliados 
estratégicos. 

13. Obtener oportunamente todos los 
permisos, licencias o autorizaciones que 
puedan requerirse para la ejecución de las 
actividades a su cargo. 

 
0% 

 
0% 

 Esta 
obligación/compro 
miso no aplica 
para  el  periodo 
reportado. 

14. Aplicar todas las deducciones por 
concepto de tributos, tasas, contribuciones, 
impuestos o gravámenes a las que haya 
lugar en razón de los contratos que llegue a  
celebrar  para  la  ejecución  de  las 
actividades a su cargo. 

 

 
0% 

 

 
0% 

 
Esta 
obligación/compro 
miso no aplica 
para el periodo 
reportado. 

15. Actuar con la mayor diligencia para que 
las actividades a su cargo no presenten 
retrasos, sobrecostos u otros 
inconvenientes  que  puedan  afectar  la 

 
0% 

 
0% 

 
Correos electrónicos. 
oficios 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO 

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
OBSERVACIÓN 

ejecución de este contrato     

 
 
 
 

 
16. Llevar a cabo la supervisión y 
seguimiento de las actividades, de manera 
que se garantice la calidad de estas y su 
terminación en el plazo establecido 

 
 
 
 
 

 
0% 

 
 
 
 
 

 
0% 

 
 
 

 
Designación de 
supervisión por parte 
del contratista. 

Informes de 
seguimiento. 

A la fecha no se ha 
remitido a la 
entidad la 
designación de 
supervisión. 

 
Realización   de 
reuniones que 
dan cuenta del 
estado del 
aplicativo    del 
banco de 
materiales que se 
viene 
desarrollando, 

17. Mantener permanentemente informado 
al DEPARTAMENTO sobre el avance de las 
actividades en las que se utilicen sus 
recursos, bien sea a solicitud del supervisor 
o al momento de solicitar desembolsos, del 
mismo modo, Informará al supervisor 
designado por el DEPARTAMENTO sobre 
cualquier situación que pueda afectar la 
ejecución de 
este contrato. 

 
 

 
0% 

 
 

 
0% 

 

 
Informes de ejecución 
y seguimiento 

Correos electrónicos. 
oficios 

 

18. Designar a un funcionario que sea el 
enlace con el supervisor de este contrato e 
informar oportunamente de dicha 
designación. 

 
0% 

 
0% 

Designación de 
supervisión 
Correo informativo 
Oficio 

A la fecha no se ha 
realizado la 
designación del 
enlace. 

19. Mantenerse al día en todo lo 
relacionado con pagos salariales, 
prestacionales, de liquidación aportes a la 
seguridad social integral y parafiscales de 
los que sea responsable al momento de la 
suscripción del contrato y deberá estar a 
paz y salvo con los mismos hasta su 
liquidación, del mismo modo verificará que 
sus contratistas se encuentren al día por 
estos conceptos. 

 
 

 
0% 

 
 

 
0% 

 

 
Certificación de 
cumplimiento de 
obligaciones laborales 
y parafiscales 

 

20. Garantizar que las actividades a su 
cargo, ya sean estas ejecutadas por su 
propio personal o por sus contratistas se 
adelanten de acuerdo con lo señalado por 
las normas de seguridad y salud en el 
trabajo, especialmente de acuerdo con lo 
establecido en el Código Sustantivo del 
Trabajo y demás normas que rijan la 
materia, dando aplicación en lo que 
corresponda al Manual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas 

 
 
 

 
0% 

 
 
 

 
0% 

  

 
Esta 
obligación/compro 
miso no aplica 
para el periodo 
reportado. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO 

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
OBSERVACIÓN 

del Departamento de Antioquia y, en 
especial, a lo señalado en la Ley 1562 de 
2012, el Decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 0312 de 2019. 

    

21. Aportar oportunamente los documentos 
de verificación para la acreditación del 
alcance del objeto del contrato, de acuerdo 
con lo establecido en la lista de chequeo de 
la Secretaría de Infraestructura Física. 
Estos documentos incluyen todos los 
soportes para realizar el pago de las 
actividades ejecutadas, de acuerdo con las 
instrucciones que para tal fin reciba del 
DEPARTAMENTO. Del mismo modo, VIVA 
se compromete a entregar oportunamente 
los  documentos  necesarios  para  la 
terminación y liquidación del contrato. 

 
 
 
 

 
0% 

 
 
 
 

 
0% 

  
 

 
Esta 
obligación/compro 
miso no aplica 
para el periodo 
reportado. 

22. Cumplir lo señalado por la Ley 2345 de 
2023 y la Ordenanza 7 de 2021, Además de 
acoger los lineamientos establecidos en la 
Política de Comunicaciones y al Manual de 
Identidad Corporativa impartidos por la 
Oficina   de   Comunicaciones   del 
Departamento de Antioquia cuando el 
supervisor así se lo indique. 

 
 

 
0% 

 
 

 
0% 

 
 
Esta 
obligación/compro 
miso no aplica 
para el periodo 
reportado. 

23. Mantener indemne al Departamento de 
Antioquia, frente a reclamaciones de 
terceros y/o de personas empleadas, con 
ocasión de las actividades ejecutadas para 
el  desarrollo  del  objeto  del  presente 
contrato. 

 

 
0% 

 

 
0% 

 
 
A la fecha no se 
han presentado 
reclamaciones 

24. Aportar oportunamente las garantías 
exigidas para la legalización y ejecución del 
contrato: Cumplimiento y salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales del personal, deberá, además, 
mantenerlas  vigentes  durante  toda  la 
ejecución del contrato en los términos 
señalados en la cláusula correspondiente. 

 
 

 
0% 

 
 

 
0% 

 El contratante 
aporta las pólizas 
de suscripción 
exigidas, 
encontrándose 
pendiente la 
actualización por 
el inicio. 

25. VIVA responderá ante el Departamento 
por la calidad de los materiales 
suministrados en los términos de la Ley 
1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor y 
adicionalmente garantizará que el 
Departamento de Antioquia – Secretaría de 
Infraestructura Física sea incluido como 
beneficiario / asegurado en las garantías de 
calidad que VIVA suscriba o tenga en 
ejecución  con  los  fabricantes  de  los 
materiales. 

 
 
 

 
0% 

 
 
 

 
0% 

 
 
 
Soportes de calidad 
de los materiales 
suministrados y 
efectivamente 
entregados 

 

TOTAL 0% 0%   
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Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: A cada una de las obligaciones, se le 
asignó un peso en %, el cual es verificado con el seguimiento por parte del supervisor. 

 
 

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 

N/A. 

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 

N/A. 

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 

 
N/A. 

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1. Administrar los recursos públicos delegados bajo los 
principios de eficiencia, economía, eficacia, 
transparencia y responsabilidad, conforme a lo 
previsto en el presente contrato, los estudios previos, 
el anexo técnico y las instrucciones del supervisor 
designado por el Departamento. 

 

 
CUMPLE 

 
Cuenta IDEA No 
200001401 

EL  29/12/2025  se 
realizó el desembolso 
de los recursos a la 
cuenta aperturada en 
el IDEA No 
200001401 

2. Asumir de forma completa y oportuna el pago de los 
salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos 
laborales), así como de los aportes parafiscales 
(SENA, ICBF y cajas de compensación familiar), 
respecto del personal que intervenga en la ejecución 
del contrato, directamente o a través de terceros 
contratados. 

 
 

 
CUMPLE 

 
 
Certificación de 
cumplimiento de 
obligaciones laborales 
y parafiscales 

 
 
Esta 
obligación/compromiso 
no aplica para el 
periodo reportado. 

3. Presentar al supervisor del contrato los documentos 
que acrediten el cumplimiento de las obligaciones 
laborales, parafiscales y de seguridad social,  dentro  
de  los  plazos  exigidos  por  el 
Departamento, incluyendo paz y salvos previos a la 
liquidación del contrato. 

 

 
CUMPLE 

 
Certificación de 
cumplimiento de 
obligaciones laborales 
y parafiscales 

 
Esta 
obligación/compromiso 
no aplica para el 
periodo reportado. 

4. Permanecer al día en el cumplimiento de las 
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales durante toda la ejecución 
contractual, y acreditar dicho cumplimiento cuando lo 
solicite el supervisor o como requisito previo para la 
aprobación de pagos por concepto de honorarios o 
reintegro de gastos. 

 

 
CUMPLE 

 
Certificación de 
cumplimiento de 
obligaciones laborales 
y parafiscales 

 
Esta 
obligación/compromiso 
no aplica para el 
periodo reportado. 

5. Afiliar al personal vinculado a la ejecución del N/A  Esta 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

contrato a la Administradora de Riesgos Laborales 
(ARL) que corresponda al nivel de riesgo de la 
actividad y asumir las consecuencias legales y 
económicas derivadas de accidentes laborales o del 
incumplimiento en esta materia. 

  obligación/compromiso 
no aplica para el 
periodo reportado. 

6. Expedir y presentar mensualmente la factura 
correspondiente a los honorarios por administración 
delegada, cumpliendo los requisitos fiscales y 
contractuales, incluyendo su validación ante la DIAN, 
cuando sea aplicable. 

 
N/A 

 
Esta 
obligación/compromiso 
no aplica para el 
periodo reportado. 

7. Asumir todos los costos y trámites asociados al 
perfeccionamiento, legalización y ejecución del 
contrato, así como el pago de impuestos, tasas, 
contribuciones, estampillas y demás tributos 
aplicables a nivel nacional, departamental o municipal,  
sin  que  puedan  ser  trasladados  al 
Departamento. 

 

 
CUMPLE 

 

 
Minuta y sus anexos 

 
El contrato fue 
perfeccionada 
conforme con  lo 
indicado en la minuta 

8. Llevar contabilidad separada de los recursos 
administrados, conforme a las normas del régimen 
contable público y los principios de transparencia y 
trazabilidad del gasto público, permitiendo su 
verificación y auditoría. 

 
N/A 

 
Esta 
obligación/compromiso 
no aplica para el 
periodo reportado. 

9. Rendir cuentas periódicamente al supervisor del 
contrato, mediante informes detallados de ejecución 
financiera y técnica, conforme al cronograma y 
estructura definidos por el Departamento, incluyendo 
la relación de pagos efectuados, saldos disponibles y 
cumplimiento de metas. 

 

 
N/A 

  
Esta 
obligación/compromiso 
no aplica para el 
periodo reportado. 

10. Registrar y conservar los documentos soporte de 
la ejecución contractual, tales como contratos 
celebrados, órdenes de compra, facturas, actas de 
recibido, certificaciones de cumplimiento, 
cotizaciones, comprobantes de pago, entre otros, los 
cuales deberán estar disponibles en medio físico o 
digital para efectos de supervisión, auditoría o control 
fiscal. 

 
 

 
N/A 

 
 
Esta 
obligación/compromiso 
no aplica para el 
periodo reportado. 

11. Reintegrar los saldos no ejecutados de los 
recursos públicos administrados, una vez culminado el 
objeto contractual o cuando así lo solicite el 
Departamento, junto con el rendimiento financiero 
generado por tales recursos, si a ello hubiere lugar. 

 
 

N/A 

 A la fecha se han 
reintegrado los 
rendimientos 
financieros hasta el 
mes de mayo 

12. Atender oportunamente los requerimientos del 
supervisor y de los órganos de control, suministrando 
la información técnica, legal y financiera que sea 
necesaria para verificar el cumplimiento del contrato. 

 
 

N/A 

 Se ha dado respuesta 
parcial a los 
requerimientos 
relacionados en los 
oficios 

13. Acreditar, previo al primer pago, el registro en la 
oficina de Industria y Comercio del municipio 
correspondiente, cuando aplique, en cumplimiento de 
las disposiciones tributarias vigentes. 

 
N/A 

 Esta 
obligación/compromiso 
no aplica para el 
periodo reportado. 

14. Utilizar la imagen institucional del Departamento 
de Antioquia únicamente con autorización expresa, y 
conforme al Manual de Identidad Gráfica, la Ley 2345 
de 2023 y la Ordenanza 7 de 2021, cuando ello sea 

 
N/A 

 Esta 
obligación/compromiso 
no aplica para el 
periodo reportado. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

necesario para la ejecución del contrato.    

15. Garantizar el cumplimiento de la política 
institucional de protección de datos personales, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus 
decretos reglamentarios y demás normas aplicables, 
cuando  se  maneje  información  sensible  o 
confidencial del Departamento. 

 

 
N/A 

  
Esta 
obligación/compromiso 
no aplica para el 
periodo reportado. 

16. Mantener la confidencialidad de la información 
suministrada por el Departamento, así como de 
aquella que se genere durante la ejecución del 
contrato, absteniéndose de divulgarla sin autorización 
previa, salvo orden judicial o mandato legal expreso. 

 
 

CUMPLE 

 
A la fecha se 
desconoce que la 
información reservada 
haya sido divulgada. 

17. Manifestar bajo la gravedad de juramento que no 
se encuentra incursa en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto de interés, ni lo está el 
personal que interviene en la ejecución del contrato. 
En caso de configurarse alguna de estas situaciones, 
deberá informarse de inmediato al supervisor del 
contrato. 

 

 
CUMPLE 

 
Anexos entregados en 
el momento del 
perfeccionamiento del 
contrato. 

 

18. Velar por la correcta ejecución técnica, jurídica y 
financiera de los recursos administrados, conforme a 
los  principios  de  la  contratación  estatal,  las 
orientaciones del supervisor, y los criterios de 
eficiencia y calidad en el gasto público. 

 
 

CUMPLE 

El contratista ha 
cumplido con los 
requerimientos 
realizados por la 
supervisión y apoyo 

 

19. Cumplir con todas las demás obligaciones de 
carácter administrativo, legal y financiero que se 
deriven del presente contrato de mandato sin 
representación, conforme a lo previsto en los 
documentos contractuales, el marco normativo vigente 
y las instrucciones del Departamento de 
Antioquia. 

 

 
CUMPLE 

El contratista  ha 
cumplido con los 
requerimientos 
realizados  por  la 
supervisión y apoyo 

 

 
2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1. Realizar el pago de las obligaciones 
contractuales, conforme a la forma y 
plazos establecidos en el contrato, 
previa verificación del cumplimiento de 
los requisitos legales, técnicos y 
contractuales exigidos, así como 
adelantar las gestiones administrativas y 
presupuestales necesarias para la 
disponibilidad, apropiación y traslado de 
los recursos. 

 
 
 

 
CUMPLE 

 
 
Solicitud de reserva 
presupuestal 

Desembolso No 1 a la 
cuenta IDEA No 
200001401 

 

2. Suministrar al contratista, de manera 
oportuna, la información, 
documentación e insumos que sean 
necesarios para el adecuado desarrollo 

 
CUMPLE 

Oficios 
Correos electrónicos 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

de las actividades previstas en el objeto 
contractual. 

   

3. Designar un supervisor del contrato, 
quien ejercerá las funciones de 
seguimiento y control sobre la ejecución 
técnica, administrativa, financiera, 
contable y jurídica del contrato, 
conforme al Manual de Supervisión e 
Interventoría  del  Departamento  de 
Antioquia y a la normativa vigente. 

 
 

 
CUMPLE 

 
Designación de 
supervisión  No 
2025020049643 del 
2025-12-02 

 

4. Verificar la efectiva recepción de los 
suministros contratados y el 
cumplimiento integral de las 
obligaciones a cargo del contratista, 
incluyendo la calidad de los productos 
entregables  y  el  cumplimiento  del 
cronograma de ejecución. 

 

 
N/A 

 

Esta obligación/compromiso no 
aplica para el periodo reportado. A 
la fecha no se han realizado 
solicitudes de suministro de 
materiales. 

5. Canalizar todas las comunicaciones 
formales al contratista por escrito, 
incluyendo solicitudes de servicios, 
observaciones, requerimientos, quejas 
o  reclamos  relacionados  con  la 
ejecución del contrato. 

 

 
CUMPLE 

 
 

Oficios 
Correos electrónicos 

 

6. Velar por el cumplimiento normativo 
del contratista, en especial lo 
relacionado con el Manual de Seguridad 
y Salud en el Trabajo dirigido a 
contratistas del Departamento de 
Antioquia y demás disposiciones en 
materia de riesgos laborales. 

 

 
N/A 

  

 
Esta obligación/compromiso no 
aplica para el periodo reportado. 

7. Verificar el cumplimiento del pago de 
salarios, honorarios y demás 
obligaciones laborales por parte del 
contratista, así como los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral, 
en los términos previstos en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y sus 
disposiciones reglamentarias. 

 
 

 
CUMPLE 

 
 
Esta obligación/compromiso no 
aplica para el periodo reportado. A 
la fecha no se han realizado 
solicitudes de suministro de 
materiales. 

8. Elaborar y conservar los informes de 
supervisión del contrato, en los cuales se 
evidencie el seguimiento periódico a la 
ejecución contractual, el cumplimiento 
del objeto contratado y los resultados 
obtenidos, de acuerdo con la 
periodicidad exigida. 

 

 
CUMPLE 

 
Informes de 

seguimiento a la 
supervisión 

 

9. Mantener actualizado el SECOP II, en 
lo relacionado con el contrato, 
garantizando la transparencia y la 
publicidad de la información, conforme a 
la normatividad vigente en materia de 
contratación pública. 

 

 
CUMPLE 

 
Consulta del proceso 
en el SECOP II bajo el 

No 16842 

 

10. Adoptar las demás medidas 
necesarias que permitan facilitar la labor 
de supervisión y asegurar el 
cumplimiento  del  objeto  contractual, 

 
CUMPLE 

Solicitud de reserva 
presupuestal 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

incluyendo las actuaciones que 
correspondan para prevenir o corregir 
desviaciones en la ejecución. 

   

 
2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO: 

 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO 
ASOCIADO(S) 

si aplica 
OTROS (Recursos 
administrar. IDEA) 

TOTAL 

1. Recursos iniciales 
comprometidos 

$ 4.538.425.869,00 $ 0 $ 82.644.354.381,00 $ 87.182.780.250,00 

2. Adiciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

3. TOTAL RECURSOS 
COMPROMETIDOS $ 4.538.425.869,00 $ 0 $ 82.644.354.381,00 $ 87.182.780.250,00 

4. Anticipos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

5. Recursos pagados / 
desembolsados 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

6. TOTAL RECURSOS 
ENTREGADOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

7. Recursos ejecutados $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

8. Recursos no 
ejecutados 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 
Nota: A continuación, se relacionan los recursos disponibles según vigencias: 

 
Vigencia 2026 $39.976.309.097 
Vigencia 2027 $37.269.523.033 

 
 

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 

N/A 
 
 
 

 

 

 

FECHA 
TIPO DE REUNIÓN Y/O 

VISITA 
CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

 
9/06/2026 

Aspectos técnicos y logísticos 
para el suministro de Cal 

Se socializan las condiciones de descargue, almacenamiento 
y manipulación de cal. Adicionalmente se realizan 
recomendaciones técnicas para la estabilización de suelos 

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 
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FECHA 
TIPO DE REUNIÓN Y/O 

VISITA 
CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

  con cal con expertos invitados por Calidra. 

 
 

 

 
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: 

 
DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR: El DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA La 
Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato, y de acuerdo al PAC de la Secretaría de Hacienda 
Departamental, desembolsará, en uno o varios giros según la necesidad, el equivalente al CIEN POR 
CIENTO (100%) de los recursos a administrar, por la suma de OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS M/L ($82.644.354.381), distribuidos así: 

 
Vigencia 2025 $5.398.522.251 
Vigencia 2026 $39.976.309.097 

Vigencia 2027 $37.269.523.033 

PAGO DE LOS HONORARIOS: El Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física 
pagará a La Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA mensualmente el CUATRO PUNTO CINCO POR 
CIENTO (4,5%) por concepto de la COMISIÓN ADMINISTRATIVA (HONORARIOS), más el Impuesto al 
Valor Agregado – IVA del DIECINUEVE POR CIENTO (19%) de la COMISIÓN ADMINISTRATIVA 
(HONORARIOS), sobre todos los pagos efectuados por compras de materiales de construcción 
efectivamente realizadas en el mes, asociados con los RECURSOS A ADMINISTRAR del contrato 
interadministrativo de mandato; previa presentación de la respectiva factura electrónica de venta 
acompañada del avance financiero de la ejecución del contrato interadministrativo de mandato y en el 
informe de ejecución de recursos entregados, que deberán contar con la aprobación por parte del 
Supervisor designado del contrato interadministrativo y el visto bueno del Director de la Dirección de 
Estructuración de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia. 

Los pagos por concepto de honorarios se harán hasta el noventa por ciento (90%) del monto destinado 
para tal fin, el diez por ciento (10%) restante se pagará una vez se firme del acta de liquidación del contrato. 

 
Cada pago estará sujeto a la presentación de los siguientes documentos ante la Secretaría de Hacienda 
del Departamento: 

 
1. Factura electrónica/cuenta de cobro emitida conforme a las disposiciones vigentes de la DIAN, 
debidamente validada. 
2. Informe mensual de avance o seguimiento, suscrito por el CONTRATISTA y avalado por el Supervisor 
del contrato, en el que conste la ejecución efectiva y satisfactoria de las actividades programadas. 

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 
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3. Certificación de cumplimiento de obligaciones laborales y parafiscales, suscrita por el contratista, su 
representante legal, o revisor fiscal (cuando aplique), en la que conste el pago oportuno de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos laborales) y a las entidades parafiscales 
(SENA, ICBF y caja de compensación familiar), conforme al parágrafo 10 del artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007. 

 
El plazo para el reconocimiento y trámite de los pagos será de hasta treinta (30) días hábiles contados a 
partir de la fecha de radicación completa de los documentos requeridos ante la Tesorería General del 
Departamento, siempre que cuenten con el visto bueno del Supervisor del contrato. El pago estará 
condicionado a la disponibilidad de recursos y a la programación financiera de la Secretaría de Hacienda 
del Departamento de Antioquia. 

El CONTRATISTA deberá informar oportunamente el número de cuenta bancaria activa y el nombre del 
titular, en la cual se efectuarán los pagos. En caso de ser autorretenedor, deberá indicarlo expresamente 
en la factura correspondiente, para efectos de no aplicar la retención respectiva. 

 
El DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA deducirá del valor a pagar los impuestos, tasas, retenciones en la 
fuente y demás deducciones legales que correspondan, conforme al régimen tributario vigente a través de 
la Secretaría de Hacienda. La facturación deberá efectuarse en pesos colombianos (COP). 

PARÁGRAFO 4°: Para el trámite de las cuentas el Contratista tendrá en cuenta la Circular 463 de 2014, 
538 de 2015 y demás circulares al respecto, emanadas de la Secretaría de Hacienda, donde se establece 
el procedimiento para la acusación de las cuentas por pagar a los distintos acreedores del Departamento 
de Antioquia, así mismo se establecen aclaraciones sobre el tratamiento tributario para cierto tipo de 
contratos/convenios. 

PARÁGRAFO 5°: PAC y proceso de gestión financiera. La transferencia electrónica o consignación para 
la cancelación de cuentas, la hará la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia. En todo 
caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del Departamento de 
Antioquia, y sólo se aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente 
soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el CONTRATISTA las cuales 
serán consignadas en el informe de supervisión y serán parte integrante del acta de pago. 

 
PARÁGRAFO 6°: Los pagos se harán mediante transferencia electrónica a la cuenta que el 
CONTRATISTA informe, previa presentación de la certificación expedida por su revisor fiscal (cuando 
aplique) o representante legal, en la que certifique que el CONTRATISTA se encuentra al día en el pago 
de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (SENA, ICBF y 
cajas de compensación familiar), cuando a ello hubiere lugar. 

 
PARÁGRAFO 7°: El CONTRATISTA autoriza expresamente al Departamento de Antioquia, para 
descontar de sus pagos o demás emolumentos facturados, las sumas de dinero que por error le sean 
pagadas. Así mismo, autoriza la deducción correspondiente a impuestos y similares que las normas 
legales establezcan para este tipo de pagos. 

PARÁGRAFO 8°: Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, derechos, tasas, 
gastos, costos directos o indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del 
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presente contrato, los cuales serán sufragados por el CONTRATISTA, para cuyos efectos se harán las 
retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones fiscales que ordene la normatividad vigente. 

 
El CONTRATISTA acepta que todos los gastos, costos e impuestos que puedan afectar sus precios y 
hayan de causarse por la ejecución del contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, 
si son del caso; el valor que ocasione la constitución de garantías, así como las deducciones, retenciones 
y el impuesto al valor agregado IVA sobre la utilidad del contrato, y otras a que haya lugar de acuerdo con 
las normas vigentes (Estampillas y tasas), los cuales se relacionan de forma meramente enunciativa, son 
deber del CONTRATISTA informarse y atender su pago. 

Actualmente operan las siguientes deducciones en la Gobernación de Antioquia: 
 

• Tasa Pro-Deporte y Recreación 2.5% del valor del contrato. 
• Impuesto de timbre 0.5% de conformidad con el Decreto 175 de 2025. 

 
Resaltando que los anteriores gravámenes, gastos, costos, tasas, retenciones, estampillas y/o impuestos 
son a título enunciativo y la Entidad Territorial no aceptará reclamación alguna por estos conceptos y es 
responsabilidad del CONTRATISTA informarse adecuadamente al respecto. 
Así mismo, y en cumplimiento de las Circulares 131 de 2013, 848 de 2014 y 538 de 2015 expedidas por 
la Secretaría de Hacienda del Departamento, el contratista deberá acreditar con anterioridad a la 
suscripción del acta de inicio su registro en la oficina de industria y comercio respectiva. 
PARÁGRAFO 9°: En caso de que el Contratista esté obligado a facturar electrónicamente estará obligado 
a presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, 
conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con 
lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. 

RECURSOS GOBERNACION (Comisión Administrativa + Traslados al IDEA) 
 

CONCEPTO FECHA 
VALOR 

CONTRATO 
VALOR PAGO / 
DESEMBOLSO 

AMORTIZACIÓ 
N ANTICIPO 

VALOR NETO A 
PAGAR 

SALDO 
COMPRO 

BANTE DE 
EGRESO 

Valor Inicial 03/12/2025 $ 87.182.780.250  N/A  $ 87.182.780.250  

Adiciones N/A N/A    N/A  

Acta N°1 
(Traslado 

N°1) 
05/12/2025 

 
$ 5.398.522.251 N/A $ 5.398.522.251 $ 81.784.257.999 

 

TOTALES  $ 87.182.780.250 $ 5.398.522.251 N/A $ 5.398.522.251   

 
De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor autoriza el desembolso al 
IDEA No. 01 al contratista, por valor de: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L. ($5.398.522.251), el 
cual se relaciona en la tabla anterior. 
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RECURSOS A ADMINITRAR (IDEA) 

 

CONCEPTO FECHA 
VALOR 

CONTRATO 

VALOR PAGO 
/ 

DESEMBOLSO 

AMORTIZACIÓN 
ANTICIPO 

VALOR 
NETO A 
PAGAR 

SALDO 
COMPROBANTE 

DE EGRESO 

Traslado 
N°1 

05/12/2025 $ 5.398.522.251 
 

N/A 
 

$ 5.398.522.251 
 

Adiciones N/A N/A    N/A  

TOTALES  $ 5.398.522.251 N/A N/A N/A   

 

 
RECURSOS EJECUTADOS POR VIGENCIA 

 

VIGENCIA RPC VALOR TOTAL EJECUTADO SALDO 

2025 4500065670 $5.398.522.251   

 

 
2026 

CVF 6000003342 $16.234.749.152 
  

CVF 6000003343 $26.284.202.856 
  

 

 
2027 

CVF 6000003345 $19.285.484.670 
  

CVF 6000003344 $19.979.821.321 
  

TOTAL $ 87.182.780.250 
  

 

 

 
El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de 
seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 
mediante el certificado de parafiscales actualizado a la fecha del informe anexo a este. 

 
Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el 
conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso 
humano contratado. 

 

 
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del 
riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los 
riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y 
documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control 

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES 

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 
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y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del 
presente contrato. 

 
Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma 
naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los 
controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar. 

 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO/ 
RIESGO 

QUIEN TIENE 
ASIGNADO EL 

RIESGO 

TRATAMIENTO/ 
MITIGACIÓN 

CUANDO Y 
COMO SE 

REALIZÓ EL 
MONITOREO 

 
EVIDENCIA 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 

 
N/A. 

 

 

 
Este informe de seguimiento es soporte el Otrosí No. 1, la cual será analizada por los comités pertinentes. 

 
 

 
N/A 

 

Para constancia, se firma la presente acta el 22/06/2026 
 

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO 
Supervisor 

 

 
 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó: Manuela Dávila García – Profesional Universitario - Dirección de Desarrollo Físico - SIF 
 22/06/2026 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones vigentes y, por lo tanto, bajo 
nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 

8. ANOTACIONES ADICIONALES 

9. ANEXOS 
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Medellín, 17 de junio de 2026. 

Señores 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Gobernación de Antioquia 

Medellín, Antioquia 

canozapata.sif@gmail.com; juandiego.aguirre@antioquia.gov.co 
manuela.davila@antioquia.gov.co. 

Referencia: Contrato N.° 4600018577. 

 

Asunto: Solicitud de modificación contractual mediante otrosí — Ajuste de presentación 

comercial de cal viva e incorporación de nuevas referencias de cemento a granel. 

Cordial saludo, 

La Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, en su calidad de mandataria dentro de la 

ejecución del Contrato N.° 4600018577, se permite dirigirse respetuosamente a la 

Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia con el fin de solicitar la 

modificación de la CLÁUSULA TERCERA – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del 

mencionado contrato, en lo que respecta a los valores unitarios y las presentaciones 

comerciales de algunos de los productos objeto del mismo. 

La presente solicitud obedece a razones de naturaleza técnica, logística y operativa, 

identificadas en el transcurso de la ejecución contractual, y tiene como propósito 

fundamental optimizar los procesos de transporte, almacenamiento y disposición de 

materiales requeridos para el adecuado desarrollo de las actividades contratadas, sin que 

ello implique modificación alguna al valor total del contrato, al equilibrio económico 

contractual ni a las demás condiciones esenciales pactadas entre las partes. 

Las modificaciones solicitadas se sustentan en las recomendaciones técnicas formuladas 

por los proveedores ARGOS S.A. y CALIDRA, quienes, luego de adelantar una evaluación 

técnica y logística interna, evidenciaron la conveniencia de ajustar las presentaciones de 

los productos, así como en las solicitudes expresamente formuladas por el aliado del 

Radicado: 202620001304
Fecha Radicado: 18/06/2026 10:16:35.45
Asunto: COMUNICACIONES OFICIALES
Destinatario: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

mailto:canozapata.sif@gmail.com
mailto:juandiego.aguirre@antioquia.gov.co
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programa de estabilización, quienes han manifestado la necesidad de contar con 

alternativas adicionales de suministro para atender requerimientos específicos de obra. 

 

 

Descripción del ajuste solicitado. Se solicita modificar la presentación comercial de la 

CAL de VIVA actualmente establecida en la Cláusula Tercera – Especificaciones Técnicas 

del contrato, en los siguientes términos: 

 PRESENTACIÓN ACTUAL PRESENTACIÓN SOLICITADA 

CAL VIVA BIG BAG DE 1,5 TONELADAS BIG BAG DE 1,7 TONELADAS 

VALOR POR 
TONELADA 

SIN VARIACIÓN SIN VARIACIÓN — PRECIO 
IDÉNTICO 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

— NINGUNO 

 

Justificación técnica y operativa del ajuste 

La modificación propuesta en la presentación de la cal viva se sustenta en las siguientes 
consideraciones técnicas, logísticas y operativas. En primer lugar, el cambio de 
presentación no genera ningún impacto económico, toda vez que el valor por tonelada del 
producto permanece invariable, por lo que no se incrementan los costos contractuales ni se 
afecta el equilibrio económico pactado entre las partes. En segundo lugar, la presentación 
en Big Bag de 1,7 toneladas permite aprovechar de manera más eficiente el peso máximo 
autorizado por viaje para los vehículos de transporte de carga, eliminando el margen de 
capacidad inutilizada que existe con la presentación actual de 1,5 toneladas, lo que reduce 
el número de viajes requeridos y disminuye los costos de flete por tonelada transportada. 
En tercer lugar, al trabajar con unidades de mayor capacidad, el aliado requerirá almacenar 
y manipular un número inferior de Big Bag para disponer del mismo volumen de producto, 
facilitando las labores de inventario, organización del espacio en obra y control de 
materiales, con la consecuente reducción de tiempos operativos y mejora en la trazabilidad 
del suministro. En cuarto lugar, la disminución en la cantidad de unidades a manipular 
reduce directamente los tiempos de cargue, descargue y movimiento de materiales, mejora 
la continuidad de los procesos constructivos y minimiza los riesgos ergonómicos y de 
seguridad laboral asociados a la manipulación repetitiva de cargas pesadas. Finalmente, la 
utilización de un menor número de Big Bag implica una reducción proporcional en la 
generación de residuos sólidos de empaque, favoreciendo prácticas más sostenibles en la 
gestión de residuos, en línea con los principios de responsabilidad ambiental que deben 
orientar la ejecución de contratos públicos. 
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Descripción del ajuste solicitado. Adicionalmente, y atendiendo solicitudes 

expresamente formuladas por el aliado del programa de estabilización, se solicita incorporar 

dentro del clausulado de especificaciones técnicas del contrato las siguientes NUEVAS 

REFERENCIAS DE CEMENTO A GRANEL, como alternativas adicionales de suministro: 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PRESENTACIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

4616795 CEMENTO GRIS TIPO UG (USO 
GENERAL) 

GRANEL 1 TONELADA 

4625981 CEMENTO GRIS ESTRUCTURAL GRANEL TONELADA 

 

Justificación de la incorporación 

La incorporación de estas referencias obedece a razones técnicas y operativas 
debidamente identificadas. Varios aliados del programa han expresado la necesidad de 
disponer de cemento en presentación a granel para la ejecución de actividades que, por su 
escala o características técnicas, requieren volúmenes significativos del producto, siendo 
esta presentación más eficiente al eliminar la necesidad de apertura, manipulación y 
disposición de empaques individuales. Por otra parte, su incorporación no implica la 
adquisición de volúmenes adicionales fuera de los presupuestados, sino que amplía las 
alternativas comerciales disponibles dentro del mismo presupuesto contractual, permitiendo 
a los aliados seleccionar la presentación más conveniente según las condiciones 
específicas de cada proyecto. Desde el punto de vista técnico, tanto el Cemento Gris Tipo 
UG (Uso General) como el Cemento Gris Estructural en presentación a granel cumplen con 
las mismas especificaciones técnicas y normas de calidad exigidas para los productos ya 
contemplados en el contrato, por lo que su incorporación no representa modificación alguna 
en los estándares técnicos de la ejecución contractual. Finalmente, el suministro a granel 
permite reducir los costos de empaque, manipulación y disposición de residuos, generando 
beneficios operativos tanto para el aliado como para el desarrollo general del programa de 
estabilización. 

ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES 

En cumplimiento de los principios de transparencia y planeación que rigen la contratación 

estatal, la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA manifiesta expresamente que las 

modificaciones solicitadas mediante el presente oficio: 

• Corresponden exclusivamente a ajustes en las PRESENTACIONES 

COMERCIALES de los productos y a la INCORPORACIÓN DE NUEVAS 

REFERENCIAS DE SUMINISTRO ya contempladas dentro del objeto contractual. 
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• No implican ninguna alteración del presupuesto general ni del valor total del Contrato 

N.° 4600018577. 

• No afectan el objeto, el plazo, el equilibrio económico contractual ni las demás 

condiciones esenciales pactadas entre las partes. 

• No generan reconocimiento de mayores valores, desequilibrios económicos ni 

reclamaciones de ninguna naturaleza. 

• Están plenamente justificadas en razones técnicas, logísticas y operativas 

debidamente identificadas, y cuentan con el respaldo de los proveedores ARGOS 

S.A. y CALIDRA, así como de las solicitudes formuladas por el aliado del programa. 

 

SOLICITUD FORMAL 

Con fundamento en los antecedentes, argumentos técnicos y declaraciones expuestas en 

el presente oficio, la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA solicita respetuosamente a 

la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia: 

 Adelantar el trámite interno correspondiente para la revisión, aprobación y 

suscripción del otrosí modificatorio al Contrato N.° 4600018577, mediante el cual se 

incorporen los ajustes detallados en el presente oficio. 

 Informar a VIVA sobre cualquier requerimiento documental, técnico o jurídico 

adicional que la entidad contratante considere necesario para la formalización del 

otrosí, con el fin de atenderlo de manera oportuna. 

 Dar trámite prioritario a la presente solicitud teniendo en cuenta que las 

modificaciones solicitadas inciden directamente en la continuidad y eficiencia de la 

ejecución contractual y en la correcta atención de los requerimientos del aliado del 

programa. 

Agradecemos la atención y diligencia prestada a la presente solicitud. Quedamos a 

completa disposición para suministrar cualquier información, documentación o aclaración 

adicional que su Despacho considere necesaria para la formalización del otrosí 

modificatorio. 

Cordialmente, 
 
 
 
 
CLAUDIA MARCELA RAMIREZ ECHEVERRY 
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Jefe Unidad de Negocios 
Empresa de Vivienda de Antioquia- VIVA. 

 





Outlook

RE: Asignación de proceso ID: 684 y EP/N° CONTRATO: 16842/4600018577 DE 2025

Desde LUIS HORACIO GALLON ARANGO <luishoracio.gallon@antioquia.gov.co>
Fecha Mié 01/07/2026 15:40
Para GISSED MILENA MARTINEZ ECHEVERRI <gissedmilena.martinez@antioquia.gov.co>
CC MARIA ISABEL FLOREZ JARAMILLO <mariaisabel.florez@antioquia.gov.co>

Apruebo

De: GISSED MILENA MARTINEZ ECHEVERRI <gissedmilena.martinez@antioquia.gov.co>
Enviado: miércoles, 1 de julio de 2026 14:48
Para: LUIS HORACIO GALLON ARANGO <luishoracio.gallon@antioquia.gov.co>
Cc: MARIA ISABEL FLOREZ JARAMILLO <mariaisabel.florez@antioquia.gov.co>
Asunto: RV: Asignación de proceso ID: 684 y EP/N° CONTRATO: 16842/4600018577 DE 2025
 

Buen día Jefe.
Envío lo relacionado en el asunto para su revisión y aprobación.
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Agradeciendo la atención prestada y atenta a sus inquietudes.

De: GISSED MILENA MARTINEZ ECHEVERRI <gissedmilena.martinez@antioquia.gov.co>
Enviado: miércoles, 1 de julio de 2026 2:35 p. m.
Para: MARIA ISABEL FLOREZ JARAMILLO <mariaisabel.florez@antioquia.gov.co>
Cc: ELIANA CANO OROZCO <eliana.cano@antioquia.gov.co>
Asunto: RE: Asignación de proceso ID: 684 y EP/N° CONTRATO: 16842/4600018577 DE 2025
 
Aprobado, dar trámite. 

Agradeciendo la atención prestada y atenta a sus inquietudes.

De: MARIA ISABEL FLOREZ JARAMILLO <mariaisabel.florez@antioquia.gov.co>
Enviado: miércoles, 1 de julio de 2026 1:55 p. m.
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Para: GISSED MILENA MARTINEZ ECHEVERRI <gissedmilena.martinez@antioquia.gov.co>
Cc: COMITE INTERNO DE CONTRATACION SIF <cic.sif@antioquia.gov.co>
Asunto: RE: Asignación de proceso ID: 684 y EP/N° CONTRATO: 16842/4600018577 DE 2025
 
Buenas tardes Jefe,

Conforme lo recomendado por el COS, y las subsanaciones que se hicieron al proceso del Otrosí del Contrato No. 4600018577 de 2025 con
VIVA, me permito enviar el borrador de otrosí para revisión y aprobación por parte de la Secretaría de Infraestructura Física.

Anexos​

Además de la carpeta con los documentos de consulta de antecedentes, actualizados.

Quedo atenta, muchas gracias!

De: COMITE INTERNO DE CONTRATACION SIF <cic.sif@antioquia.gov.co>
Enviado: miércoles, 1 de julio de 2026 12:09
Para: JUAN MIGUEL GOMEZ ARBELAEZ <juanmiguel.gomez@antioquia.gov.co>; JUAN DIEGO AGUIRRE LONDONO <juandiego.aguirre@antioquia.gov.co>;
MARIA ISABEL FLOREZ JARAMILLO <mariaisabel.florez@antioquia.gov.co>; MANUELA DAVILA GARCIA <manuela.davila@antioquia.gov.co>
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Cc: GISSED MILENA MARTINEZ ECHEVERRI <gissedmilena.martinez@antioquia.gov.co>
Asunto: RE: Asignación de proceso ID: 684 y EP/N° CONTRATO: 16842/4600018577 DE 2025
 
Buenas tardes 

Se adjunta recomendación de COS del otrosí de contrato interadministrativo suscrito con VIVA, con el fin de dar continuidad al trámite. 

Muchas gracias 

Cordialmente, 

De: ARQUITECTA COS <arquitectacos@antioquia.gov.co>
Enviado: miércoles, 1 de julio de 2026 11:06
Para: COMITE INTERNO DE CONTRATACION SIF <cic.sif@antioquia.gov.co>; LAURA HIGUITA RIVERA <laura.higuita@antioquia.gov.co>
Cc: JUAN MIGUEL GOMEZ ARBELAEZ <juanmiguel.gomez@antioquia.gov.co>; JUAN DIEGO AGUIRRE LONDONO <juandiego.aguirre@antioquia.gov.co>;
MANUELA DAVILA GARCIA <manuela.davila@antioquia.gov.co>; LUZ ADRIANA QUINTERO MARTINEZ <luzadriana.quintero@antioquia.gov.co>; SANTIAGO
MORALES QUIJANO <santiago.morales@antioquia.gov.co>
Asunto: RE: Asignación de proceso ID: 684 y EP/N° CONTRATO: 16842/4600018577 DE 2025
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Buenos días a todos, espero que se encuentren bien.

Se revisa y se valida la subsanación, este proceso queda subsanado

Cordialmente, 

De: COMITE INTERNO DE CONTRATACION SIF <cic.sif@antioquia.gov.co>
Enviado: martes, 30 de junio de 2026 8:09
Para: ARQUITECTA COS <arquitectacos@antioquia.gov.co>; LAURA HIGUITA RIVERA <laura.higuita@antioquia.gov.co>
Cc: JUAN MIGUEL GOMEZ ARBELAEZ <juanmiguel.gomez@antioquia.gov.co>; JUAN DIEGO AGUIRRE LONDONO <juandiego.aguirre@antioquia.gov.co>;
MANUELA DAVILA GARCIA <manuela.davila@antioquia.gov.co>; LUZ ADRIANA QUINTERO MARTINEZ <luzadriana.quintero@antioquia.gov.co>
Asunto: RE: Asignación de proceso ID: 684 y EP/N° CONTRATO: 16842/4600018577 DE 2025
 
Buenos días

Se adjunta el presupuesto ajustado, con el fin de subsanar lo requerido el pasado viernes. 

Muchas gracias 

Quedamos atentos a sus consideraciones. 

Cordialmente, 
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De: ARQUITECTA COS <arquitectacos@antioquia.gov.co>
Enviado: sábado, 27 de junio de 2026 17:24
Para: LAURA HIGUITA RIVERA <laura.higuita@antioquia.gov.co>; COMITE INTERNO DE CONTRATACION SIF <cic.sif@antioquia.gov.co>
Asunto: RE: Asignación de proceso ID: 684 y EP/N° CONTRATO: 16842/4600018577 DE 2025
 
Buenas tardes, espero que se encuentren bien.

Remito la observación que quedó para este proceso del comité 031 el día 27 de junio de 2026. 
El proceso lo recomendaron condicionado, sujeto a la siguiente observación:    
    Ajustar la cantidad de los Big Bag solicitados, dado el cambio en la presentación.

Quedamos atentas a la subsanación.
Que pasen un feliz fin de semana

Cordialmente, 
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De: JENNY SOFIA RODRIGUEZ CAICEDO <jennysofia.rodriguez@antioquia.gov.co>
Enviado: miércoles, 24 de junio de 2026 13:48
Para: ARQUITECTA COS <arquitectacos@antioquia.gov.co>
Asunto: Asignación de proceso ID: 684 y EP/N° CONTRATO: 16842/4600018577 DE 2025
 
Cordial saludo ARQUITECTA COS,

Se te ha asignado como financiero del siguiente proceso:

ID: 684
TIPO DE SOLICITUD: OTROSI
REQUERIMIENTO: MODIFICACIÓN (DIFERENTE A PRORROGA O ADICION)
NÚMERO DE ESTUDIO PREVIO / FICHA MANUAL: 16842
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO: 4600018577 DE 2025
SESIÓN DEL COS: 031
FECHA DEL COS: 2026-MM-03
OBSERVACIONES: Buenas tardes, se adjunta proceso para su revisión
COMPLEJIDAD: C-MEDIA
CORREO DE QUIEN AGENDA EL PROCESO: cic.sif@antioquia.gov.co

Por favor ingresa al aplicativo para continuar la gestión.

Link: https://apps.powerapps.com/play/e/default-642f159e-8f12-4309-b87c-cbc5436ec691/a/bb7709ac-700d-4eba-a6ab-81a01b7bbbe2?
tenantId=642f159e-8f12-4309-b87c-cbc5436ec691&hint=99799f46-6206-4c6d-bed4-e27a0e2e18bf&sourcetime=1767620122161
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Nota: Ingresa al aplicativo con tú correo institucional registrado "arquitectacos@antioquia.gov.co"

Muchas gracias y feliz resto de día.
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retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le
ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in
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address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message
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CERTIFICADO DE REGISTRO DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN 

Código: FO-M1-P1-007

Versión: 03

Fecha de aprobación
23/10/2013

  

Fecha de generación: Miercoles 10 de Junio del 2026 Vigente hasta: Jueves 10 de Septiembre del 2026

 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre MGA:  Mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria del departamento de Antioquia

Nombre corto: Mantenimiento y mejoramiento RVT

BPIN/BPID: 2024003050089 Elemento PEP: 17-0155

Entidad
Responsable:

SRIA DE INFRAESTRURA

Sector: 24 - Transporte Estado: Registrado Actualizado

Serv. público
formulador:

Leidy Daniela Patiño Castrillón Teléfono: 3837930

 ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa: 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial

 ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO (cifras en pesos)

Nombre Actividad 2024 2025 2026 2027 Total Actitividad

Realizar mantenimiento
RVT

12,590,439,079 18,700,000,000 16,902,241,652 14,300,000,000 62,492,680,731

Intervenir puentes RVT 1,500,000,000 11,450,000,000 5,450,000,000 13,500,000,000 31,900,000,000

Fortalecimiento
institucional

0 0 2,000,000,000 2,000,000,000 4,000,000,000

Transporte 0 0 0 200,000,000 200,000,000

Realizar mejoramiento
RVT

15,000,000,000 89,560,460,698 240,668,571,299 0 345,229,031,997

Total Actividades 29,090,439,079 119,710,460,698 265,020,812,951 30,000,000,000 443,821,712,728

 Dirección de Gestión y Evaluación de Proyectos 
Departamento Administrativo de Planeación

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
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CERTIFICADO DE REGISTRO DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN 

Código: FO-M1-P1-007

Versión: 03

Fecha de aprobación
23/10/2013

  

Fecha de generación: Miercoles 10 de Junio del 2026 Vigente hasta: Jueves 10 de Septiembre del 2026

 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre MGA:  Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria en el departamento de Antioquia

Nombre corto: Mantenimiento y mejoramiento RVS

BPIN/BPID: 2024003050082 Elemento PEP: 17-0156

Entidad
Responsable:

SRIA DE INFRAESTRURA

Sector: 24 - Transporte Estado: Registrado Actualizado

Serv. público
formulador:

Leidy Daniela Patiño Castrillón Teléfono: 3837930

 ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa: 530102-Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial

 ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO (cifras en pesos)

Nombre Actividad 2024 2025 2026 2027 Total Actitividad

Realizar mantenimiento
RVS

16,365,473,782 82,011,583,975 47,467,570,529 26,588,166,980 172,432,795,266

Atender puntos críticos 0 15,000,000,000 3,540,000,000 5,000,000,000 23,540,000,000

Intervenir puentes RVS 0 4,000,000,000 0 2,000,000,000 6,000,000,000

Fortalecimiento
institucional

0 7,800,133,220 9,604,830,209 2,000,000,000 19,404,963,429

Transporte 0 600,000,000 600,000,000 200,000,000 1,400,000,000

Licencias informáticas 849,526,625 200,000,000 860,000,000 650,000,000 2,559,526,625

Devolución San Jerónimo-
Loma H

270,312,845 298,558,487 0 67,500,000 636,371,332

Gestión predial 1,421,631,344 3,015,218,088 3,348,612,142 300,000,000 8,085,461,574

Sentencias y
conciliaciones

1,100,000,000 0 0 0 1,100,000,000

Realizar mejoramiento
RVS

36,512,130,377 164,847,550,613 316,644,531,829 80,000,000,000 598,004,212,819

Realizar estudios y
diseños

404,000,000 0 1,500,000,000 0 1,904,000,000

Total Actividades 56,923,074,973 277,773,044,383 383,565,544,709 116,805,666,980 835,067,331,045

 Dirección de Gestión y Evaluación de Proyectos 
Departamento Administrativo de Planeación

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
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COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
 

 
Señores 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
Ciudad 
 
Yo, CLAUDIA MARCELA RAMIREZ ECHEVERRY identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 43.616.819, actuando en representación y como Jefe de Negocios de la 
Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, manifiesto que: 
 
1. Apoyamos la acción del Estado Colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para 

fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del 

Proceso de Contratación. 
3.  Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma de 

halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad 
Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan 
por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación  

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación 
nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del 
presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de 
su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupción. 

 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los 17 días del mes de junio de 2026. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
CLAUDIA MARCELA RAMIREZ ECHEVERRY 
Jefe Unidad de Negocios 
Empresa de Vivienda de Antioquia- VIVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

DECLARACIÓN NO LAVADO DE ACTIVOS NI FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
 
Señores 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
Ciudad 
 
 
Yo, CLAUDIA MARCELA RAMIREZ ECHEVERRY identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 43.616.819, actuando en representación y como Jefe de Negocios de la 
Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, manifiesto que: 
 
a. No Estamos incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las 
Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista 
restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de 
investigación con igual fin. 
b. No hemos participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo. 
 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los 17 días del mes de junio de 2026. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
CLAUDIA MARCELA RAMIREZ ECHEVERRY 
Jefe Unidad de Negocios 
Empresa de Vivienda de Antioquia- VIVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
DECLARACIÓN INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, PROHIBICIONES Y 

CONFLICTO DE INTERESES  
 
 
 
Señores 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
Ciudad 
 
 
La suscrita declara que:  
 
Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades 
Estatales de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 2013 
de 2019 y demás normas sobre la materia.  
 
Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 
numeral 7o. y 52 y los efectos legales consagrados en el Artículo 44 numeral. 1o. del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Declaro bajo la gravedad 
del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me 
encuentro incurso en ninguna inhabilidad, incompatibilidad o prohibición, ni mis socios, ni 
tampoco la sociedad que represento, así mismo certifico la inexistencia de conflicto de 
interés.  
 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los 17 días del mes de junio de 2026. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
CLAUDIA MARCELA RAMIREZ ECHEVERRY 
Jefe Unidad de Negocios 
Empresa de Vivienda de Antioquia- VIVA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

DECLARACIÓN DE NO MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE 
INCUMPLIMIENTO 

 
 
Señores 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
Ciudad 
 
 
Asunto: Declaración de no multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento. 
 
 
Yo, CLAUDIA MARCELA RAMIREZ ECHEVERRY identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 43.616.819, actuando en representación y como Jefe de Negocios de la 
Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, declaro bajo la gravedad de juramento que la 
firma que represento no ha sido objeto de multas, sanciones, declaratorias de 
incumplimiento a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, 
durante los últimos tres (3) años. 
 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los 17 días del mes de junio de 2026. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
CLAUDIA MARCELA RAMIREZ ECHEVERRY 
Jefe Unidad de Negocios 
Empresa de Vivienda de Antioquia- VIVA. 
 
 























TRÁMITES Y SERVICIOS TU OPINIÓN CUENTA ENTIDADES
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Nueva Búsqueda

 Empresa / Persona

 Entidad

 Departamento

Soy humano
Privacidad - Condiciones

8110321878 

Nombre de persona o empresa
EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE ANTIOQUIAVIV

Nit / C.C.:
8110321878

Los siguientes datos relacionan el histórico de

sanciones, multas o cualquier otro reporte por delitos

contra la administración pública que haya sido impuesto

a una persona natural o jurídica.

0
0   Sanciones disciplinarias

0   Multas y sanciones contractuales

0   Responsabilidades fiscales

Reporte

General

Este informe se basa en los contratos

registrados en el Sist. Electrónico de

Contratación Pública, (SECOP), presentados a

través del Portal de Datos Abiertos de

Colombia.

Seleccione un año

Todos los años

Lista de los contratos más cuantiosos

*Para visualizar la información completa de los contratos, clic en link de Contrato.
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    Buscar:

# Monto Objeto de contrato Entidad
Fecha
inicio

Fecha
terminación Departamento Detalles

1 $299,000,000 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
CONFINANCIACION EN EL MARCO DE LA
CONVOCATORIA V ...

ANTIOQUIA
ALCALDIA
MUNICIPIO D ...

2024-
09-11

2025-09-11 ANTIOQUIA 

2 $280,902,234 GESTIONAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION ENCAMINADOS AL
MEJORAMIENT ...

ANTIOQUIA
ALCALDIA
MUNICIPIO D ...

2021-
07-26

2023-05-26 ANTIOQUIA 

3 $74,000,000 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA
GESTIONAR MATERIALES PARA LA
ADECUACION Y MODE ...

ANTIOQUIA
ALCALDIA
MUNICIPIO D ...

2020-
08-25

2020-11-25 ANTIOQUIA 
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Entidades con mayor número de contratos adjudicados

discriminados por: Número de procesos, Departamento y

Municipio.
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Para visualizar gráficas seleccione una opción

Reporte exploratorio SECOP Número de contratos por mes - año
Cuantía y número de contratación por

año
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# Monto Objeto de contrato Entidad
Fecha
inicio

Fecha
terminación Departamento Detalles

4 $20,000,000 MANDATO PARA GESTIONAR EL
SUMINISTRO DE MATERIALES CON DESTINO
A LA ATENCION Y G ...

ANTIOQUIA
ALCALDIA
MUNICIPIO D ...

2020-
05-22

2020-09-22 ANTIOQUIA 
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¿Es conocedor de un
hecho de corrupción?
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República cuenta con un canal de denuncia de

hechos de corrupción. Puede denunciar de manera segura cualquier irregularidad que conozca.
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Casa de Nariño: carrera 8 No. 7-26

Vicepresidencia: carrera 8 No. 7-57

Edificio Administrativo: calle 7 No. 6-54

Código postal: 111711

Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm

Contacto

Conmutador: +57 (601) 562 9300

Correo institucional:

contacto@presidencia.gov.co

Notificaciones judiciales:

notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co​

Política de seguridad de la información

Acerca del sitio

Reporte

Presupuesto Transparente

Mapa de noticias

Indicadores

Normatividad

Contacto

Denuncie

Encuesta de satisfacción
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RESOLUCIÓN NÚMERO (      ) 

 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS DELEGACIONES EN LA 

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA – VIVA - 

 
 

El Gerente General de la Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA, en uso de 
las facultades legales y estatutarias, en especial con fundamento en lo 
establecido en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, el artículo 9 de la Ley 489 
de 1998, Decreto 111 de 1996 art 110, la Ley 1150 de 2007, sus Decretos 
Reglamentarios y demás normas complementarias, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el artículo 209 de la Constitución política establece que la función 
administrativa se encuentra al servicio del interés general y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y 
desconcentración de funciones. 

 
2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política se faculta 

a las autoridades administrativas para que puedan delegar en sus 
subalternos o en otras autoridades las funciones que expresamente señala 
la ley. 

 
3. Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, señala que las autoridades 

administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política, podrán 
transferir mediante acto de delegación, el ejercicio de las funciones a sus 
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o 
complementarias. 

 
4. El artículo 12 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 21 de la Ley 

1150 de 2007, facultó a los jefes y representantes legales de las entidades 
para delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y 
desconcentrar la realización de los procesos de selección o concursos, en 
los servidores públicos que desempeñan cargos del nivel directivo o ejecutivo 

 
5. Que el Decreto 111 de 1996 en su artículo 110 establece la facultad de los 

jefes de órganos de delegar facultades en funcionarios del nivel directivo o 
quien haga sus veces. Igualmente señala que esta facultad la tienen órganos 
estatales de cualquier nivel que tengan personería jurídica. 
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6. Que la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA- es una empresa industrial 
y comercial del Estado vinculada al despacho del Gobernador de Antioquia, 
dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente. 

7. Que el artículo 13 de la Ordenanza 38 de 2021- Estatutos de la empresa-, 
respecto de El Gerente, establece que: “…la administración de la empresa 
de vivienda de Antioquia – VIVA-, su representación legal y la gestión de sus 
negocios estará a cargo del Gerente, quien tiene facultades para celebrar o 
ejecutar, sin otras limitaciones que las establecidas en estos Estatutos, todos 
los actos comprendidos en su objeto o que se relacionen directamente con 
su organización y funcionamiento (…)” 

8. Que el artículo 14 de la Ordenanza 38 de 2021 – Estatutos de la Empresa- 
en cuanto a las funciones del Gerente, manifiesta lo siguiente: “El Gerente 
cumplirá todas aquellas funciones que se relacionen con la organización y 
funcionamiento que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad y 
en especial las siguientes: (…) 5. Expedir los actos y celebrar los contratos 
necesarios para el desarrollo del objeto de la empresa, dentro de los 
lineamientos establecidos por la Junta Directiva, el Manual de contratación, 
el comité de contratación y reglamentos similares que emitan directrices al 
respecto. (…) 10. Ordenar los gastos con cargo al presupuesto y ejercer el 
correspondiente control administrativo en la ejecución de los mismos. (…) 13. 
Delegar en funcionarios del nivel directivo o profesionales del más alto nivel, 
vinculados a la Empresa, los asuntos que sean delegables a través del 
respectivo acto administrativo y reasumirlas cuando así lo considere.” 

9. Que la Resolución 104 del 9 de agosto de 2022, adoptó la nueva estructura 
organizacional de la Empresa, en la cual, en los artículos 8 y 9, crea nuevos 
cargos del nivel directivo, definiéndoles nuevas funciones, ampliando así la 
facultad del Gerente de delegar aquellos asuntos que sean delegables, a 
efectos, de aumentar la eficiencia de la Empresa y optimizar la gestión y toma 
de decisiones. 

10. En consecuencia, el Gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA- 
se encuentra facultado legal y estatutariamente para delegar la función de 
ordenación del gasto en cabeza de los funcionarios del Nivel Directivo, 
independientemente de su denominación. 



 

 

 

En atención a lo anterior, se requiere efectuar las delegaciones 
correspondientes en la entidad y otras disposiciones complementarias, sin 
perjuicio de las funciones propias de cada cargo, en mérito de lo anterior, el 
Gerente General de la Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA. 

 
 

RESUELVE: 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO. DELEGACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN: 
Delegar en el Director de Planeación, el Director de Vivienda y Hábitat, el Director 
de Proyectos, el Director Jurídico, el Director Administrativo y Financiero, el Jefe de 
Comunicaciones, el Jefe de Negocios, el Jefe de Titulación y Escrituración y el Jefe 
de Talento Humano, o quienes hagan sus veces, la ordenación del gasto y la 
capacidad para contratar sin límite de cuantía, de todos los contratos o convenios 
relacionados con las funciones y los objetivos del área a cargo, actuando como 
contratantes o contratistas. Esta delegación incluye, según se trate, la competencia 
para realizar los procesos de selección y su respectivo proceso contractual en 
cualquiera de sus etapas, precontractual, contractual y postcontractual. Igualmente, 
la expedición de todos los actos administrativos necesarios relacionados. Todas las 
actuaciones delegadas deberán ser ejercidas teniendo en cuenta el Manual de 
Funciones y el Manual de Contratación, así como los procedimientos definidos por 
la entidad para el desarrollo de su gestión, los principios de la contratación y 
presupuesto público y las demás disposiciones legales vigentes. 

 
PARAGRAFO: Los actos jurídicos, administrativos y financieros relacionados con 
los contratos de fiducia mercantil, fiducia publica y encargo fiduciario, incluida la 
firma del contrato, según se trate, serán de competencia del ordenador del gasto 
donde surge la necesidad, el cual deberá contar con el apoyo de la Dirección 
Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. DISPOSICIÓN ESPECÍFICA: Las Oficinas de Control 
Interno de gestión y Control Interno Disciplinario, son de creación legal, con 
facultades otorgadas directamente por la ley y con independencia para el ejercicio 
de las mismas, razón por la cual, la ordenación del gasto y la capacidad para 
contratar de estas dos direcciones sigue en cabeza del Gerente General. 

 
ARTÍCULO TERCERO. ALCANCE: La delegación en materia de contratación 
tanto para las direcciones y jefaturas señaladas en el artículo primero de la 
presente resolución tiene alcance en cada uno de los procesos, proyectos, 
unidades, programas o similares asignados a dichas áreas, las cuales adelantarán 
lo que les corresponde en cuanto a sus competencias, capacidad y funciones. 



 

 

 

 

ARTÍCULO CUARTO. DELEGACIÓN EN MATERIA JUDICIAL: Delegar la 
representación judicial y extrajudicial de la entidad, en el Director Jurídico. El 
delegado podrá actuar en todos los procesos en que sea parte la Empresa de 
Vivienda de Antioquia – VIVA-, en las calidades de demandante, demandado y 
garante, y queda facultado de conformidad con lo establecido en la ley para 
recibir, desistir, renunciar, reasumir, postular, sustituir, conciliar, transar, allanar y 
reconvenir en todos los procesos antes indicados, en el marco de las órdenes 
emitidas por el Comité de Conciliación y lo establecido en las normas vigentes 
que las regulen. Igualmente, el delegado, queda autorizado para conceder 
poderes a abogados internos y externos con las mismas facultades indicadas en 
los procesos relacionados. 

 
ARTÍCULO QUINTO. DELEGACIÓN EN MATERIA DE ESCRITURACIÓN Y 
TITULACIÓN: Delegar el proceso de escrituración y titulación de la entidad, en el 
Jefe de Titulación y Escrituración o quien haga sus veces. El delegado queda 
facultado para recibir notificaciones ante las oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos e interponer los recursos pertinentes. Así mismo, efectuará en nombre de 
la empresa la firma de escritura de hipoteca, cesiones de hipoteca, compraventa 
de inmuebles, reglamentos de propiedad horizontal, cesiones de inmuebles y 
demás escrituras públicas en las que la empresa deba comparecer en cualquier 
calidad dentro del instrumento público, en lo que se refiera a inmuebles propios, 
de terceros o con fiducias y/o derivados de negocios fiduciarios celebrados por la 
Empresa de Vivienda de Antioquia- VIVA. 

 
ARTÍCULO SEXTO. DELEGACIÓN EN MATERIA DE TRÁMITES DE PQRS: 
Delegar en cada uno de los directores y jefes, o quienes hagan sus veces, la firma 
de las respuestas de los derechos de petición, solicitudes, quejas y demás 
comunicaciones que realicen usuarios particulares u otras entidades públicas a la 
Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA-. La elaboración de la respuesta le 
corresponde a la dirección o jefatura que le fue asignado el tema conforme a sus 
funciones, con apoyo de la Dirección Jurídica. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. REASUMIR: El Gerente General, podrá reasumir las 
funciones acá delegadas en cualquier momento, sin que por ello se considere 
revocada la delegación conferida en este acto, y sin perjuicio del control y 
seguimiento que le corresponda. 

 
ARTÍCULO OCTAVO. DEROGATORIA: Se derogan de forma expresa todos los 
actos administrativos de delegación emitidos con anterioridad a la presente 
resolución, especialmente la Resolución 092 del 6 de agosto de 2021. 



 

 

 
 
 

ARTICULO NOVENO. VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de su 
publicación y comunicación. 

 
 

Dado en Medellín a los 16 días del mes de agosto de 2022 

 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

LUIS ROBERTO DURÁN DUQUE 
Gerente General 

Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA- 

 
 

Elaboró: Alba lucia Sequeda Gamboa – Directora jurídica –  
Apoyo técnico: Luis Fernando Quiroz Henao – Profesional jurídico- 

,



RESOLUCIÓN NÚMERO ( )

POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS DELEGACIONES EN LA
EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA -

El Gerente General de la Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA, en uso de
las facultades legales y estatutarias, en especial con fundamento en lo
establecido en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, el artículo 9 de la Ley 489
de 1998, Decreto 111 de 1996 art 110, la Ley 1150 de 2007, sus Decretos
Reglamentarios y demás normas complementarias,

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 209 de la Constitución política establece que la función
administrativa se encuentra al servicio del interés general y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y
desconcentración de funciones.

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política se faculta
a las autoridades administrativas para que puedan delegar en sus
subalternos o en otras autoridades las funciones que expresamente señala
la ley.

3. Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, señala que las autoridades
administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política, podrán
transferir mediante acto de delegación, el ejercicio de las funciones a sus
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o
complementarias.

4. El artículo 12 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 21 de la Ley
1150 de 2007, facultó a los jefes y representantes legales de las entidades
para delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y
desconcentrar la realización de los procesos de selección o concursos, en
los servidores públicos que desempeñan cargos del nivel directivo o ejecutivo

5. Que el Decreto 111 de 1996 en su artículo 110 establece la facultad de los
jefes de órganos de delegar facultades en funcionarios del nivel directivo o
quien haga sus veces. Igualmente señala que esta facultad la tienen órganos
estatales de cualquier nivel que tengan personería jurídica.
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6. Que la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA- es una empresa industrial
y comercial del Estado vinculada al despacho del Gobernador de Antioquia,
dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente.

7. Que el artículo 13 de la Ordenanza 38 de 2021- Estatutos de la empresa-,
respecto de El Gerente, establece que: 
de vivienda de Antioquia VIVA-, su representación legal y la gestión de sus
negocios estará a cargo del Gerente, quien tiene facultades para celebrar o
ejecutar, sin otras limitaciones que las establecidas en estos Estatutos, todos
los actos comprendidos en su objeto o que se relacionen directamente con
su organización y funcionamiento

8. Que el artículo 14 de la Ordenanza 38 de 2021 Estatutos de la Empresa-
en cuanto a las funciones del Gerente, manifiesta lo siguiente: ente
cumplirá todas aquellas funciones que se relacionen con la organización y
funcionamiento que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad y

necesarios para el desarrollo del objeto de la empresa, dentro de los
lineamientos establecidos por la Junta Directiva, el Manual de contratación,
el comité de contratación y reglamentos similares que emitan directrices al

correspondiente control administrativo en la ejecución de los mismos. 13.
Delegar en funcionarios del nivel directivo o profesionales del más alto nivel,
vinculados a la Empresa, los asuntos que sean delegables a través del
respectivo acto administrativo y reasumirlas cuando así lo

9. Que la Resolución 104 del 9 de agosto de 2022, adoptó la nueva estructura
organizacional de la Empresa, en la cual, en los artículos 8 y 9, crea nuevos
cargos del nivel directivo, definiéndoles nuevas funciones, ampliando así la
facultad del Gerente de delegar aquellos asuntos que sean delegables, a
efectos, de aumentar la eficiencia de la Empresa y optimizar la gestión y toma
de decisiones.

10. En consecuencia, el Gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA-
se encuentra facultado legal y estatutariamente para delegar la función de
ordenación del gasto en cabeza de los funcionarios del Nivel Directivo,
independientemente de su denominación.



En atención a lo anterior, se requiere efectuar las delegaciones
correspondientes en la entidad y otras disposiciones complementarias, sin
perjuicio de las funciones propias de cada cargo, en mérito de lo anterior, el
Gerente General de la Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. DELEGACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN:
Delegar en el Director de Planeación, el Director de Vivienda y Hábitat, el Director
de Proyectos, el Director Jurídico, el Director Administrativo y Financiero, el Jefe de
Comunicaciones, el Jefe de Negocios, el Jefe de Titulación y Escrituración y el Jefe
de Talento Humano, o quienes hagan sus veces, la ordenación del gasto y la
capacidad para contratar sin límite de cuantía, de todos los contratos o convenios
relacionados con las funciones y los objetivos del área a cargo, actuando como
contratantes o contratistas. Esta delegación incluye, según se trate, la competencia
para realizar los procesos de selección y su respectivo proceso contractual en
cualquiera de sus etapas, precontractual, contractual y postcontractual. Igualmente,
la expedición de todos los actos administrativos necesarios relacionados. Todas las
actuaciones delegadas deberán ser ejercidas teniendo en cuenta el Manual de
Funciones y el Manual de Contratación, así como los procedimientos definidos por
la entidad para el desarrollo de su gestión, los principios de la contratación y
presupuesto público y las demás disposiciones legales vigentes.

PARAGRAFO: Los actos jurídicos, administrativos y financieros relacionados con
los contratos de fiducia mercantil, fiducia publica y encargo fiduciario, incluida la
firma del contrato, según se trate, serán de competencia del ordenador del gasto
donde surge la necesidad, el cual deberá contar con el apoyo de la Dirección
Administrativa y Financiera.

ARTÍCULO SEGUNDO. DISPOSICIÓN ESPECÍFICA: Las Oficinas de Control
Interno de gestión y Control Interno Disciplinario, son de creación legal, con
facultades otorgadas directamente por la ley y con independencia para el ejercicio
de las mismas, razón por la cual, la ordenación del gasto y la capacidad para
contratar de estas dos direcciones sigue en cabeza del Gerente General.

ARTÍCULO TERCERO. ALCANCE: La delegación en materia de contratación
tanto para las direcciones y jefaturas señaladas en el artículo primero de la
presente resolución tiene alcance en cada uno de los procesos, proyectos,
unidades, programas o similares asignados a dichas áreas, las cuales adelantarán
lo que les corresponde en cuanto a sus competencias, capacidad y funciones.



ARTÍCULO CUARTO. DELEGACIÓN EN MATERIA JUDICIAL: Delegar la
representación judicial y extrajudicial de la entidad, en el Director Jurídico. El
delegado podrá actuar en todos los procesos en que sea parte la Empresa de
Vivienda de Antioquia VIVA-, en las calidades de demandante, demandado y 
garante, y queda facultado de conformidad con lo establecido en la ley para 
recibir, desistir, renunciar, reasumir, postular, sustituir, conciliar, transar, allanar y 
reconvenir en todos los procesos antes indicados, en el marco de las órdenes 
emitidas por el Comité de Conciliación y lo establecido en las normas vigentes
que las regulen. Igualmente, el delegado, queda autorizado para conceder 
poderes a abogados internos y externos con las mismas facultades indicadas en
los procesos relacionados.

ARTÍCULO QUINTO. DELEGACIÓN EN MATERIA DE ESCRITURACIÓN Y
TITULACIÓN: Delegar el proceso de escrituración y titulación de la entidad, en el
Jefe de Titulación y Escrituración o quien haga sus veces. El delegado queda
facultado para recibir notificaciones ante las oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos e interponer los recursos pertinentes. Así mismo, efectuará en nombre de
la empresa la firma de escritura de hipoteca, cesiones de hipoteca, compraventa
de inmuebles, reglamentos de propiedad horizontal, cesiones de inmuebles y
demás escrituras públicas en las que la empresa deba comparecer en cualquier
calidad dentro del instrumento público, en lo que se refiera a inmuebles propios,
de terceros o con fiducias y/o derivados de negocios fiduciarios celebrados por la
Empresa de Vivienda de Antioquia- VIVA.

ARTÍCULO SEXTO. DELEGACIÓN EN MATERIA DE TRÁMITES DE PQRS:
Delegar en cada uno de los directores y jefes, o quienes hagan sus veces, la firma
de las respuestas de los derechos de petición, solicitudes, quejas y demás
comunicaciones que realicen usuarios particulares u otras entidades públicas a la
Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA-. La elaboración de la respuesta le
corresponde a la dirección o jefatura que le fue asignado el tema conforme a sus
funciones, con apoyo de la Dirección Jurídica.

ARTÍCULO SÉPTIMO. REASUMIR: El Gerente General, podrá reasumir las
funciones acá delegadas en cualquier momento, sin que por ello se considere
revocada la delegación conferida en este acto, y sin perjuicio del control y
seguimiento que le corresponda.

ARTÍCULO OCTAVO. DEROGATORIA: Se derogan de forma expresa todos los
actos administrativos de delegación emitidos con anterioridad a la presente
resolución, especialmente la Resolución 092 del 6 de agosto de 2021.



ARTICULO NOVENO. VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de su
publicación y comunicación.

Dado en Medellín a los 16 días del mes de agosto de 2022

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ROBERTO DURÁN DUQUE
Gerente General

Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA-

Elaboró: Alba lucia Sequeda Gamboa Directora jurídica
Apoyo técnico: Luis Fernando Quiroz Henao Profesional jurídico-

,



 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO (      ) 

 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS DELEGACIONES EN LA 

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA – VIVA - 

 
 

El Gerente General de la Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA, en uso de 
las facultades legales y estatutarias, en especial con fundamento en lo 
establecido en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, el artículo 9 de la Ley 489 
de 1998, Decreto 111 de 1996 art 110, la Ley 1150 de 2007, sus Decretos 
Reglamentarios y demás normas complementarias, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el artículo 209 de la Constitución política establece que la función 
administrativa se encuentra al servicio del interés general y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y 
desconcentración de funciones. 

 
2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política se faculta 

a las autoridades administrativas para que puedan delegar en sus 
subalternos o en otras autoridades las funciones que expresamente señala 
la ley. 

 
3. Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, señala que las autoridades 

administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política, podrán 
transferir mediante acto de delegación, el ejercicio de las funciones a sus 
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o 
complementarias. 

 
4. El artículo 12 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 21 de la Ley 

1150 de 2007, facultó a los jefes y representantes legales de las entidades 
para delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y 
desconcentrar la realización de los procesos de selección o concursos, en 
los servidores públicos que desempeñan cargos del nivel directivo o ejecutivo 

 
5. Que el Decreto 111 de 1996 en su artículo 110 establece la facultad de los 

jefes de órganos de delegar facultades en funcionarios del nivel directivo o 
quien haga sus veces. Igualmente señala que esta facultad la tienen órganos 
estatales de cualquier nivel que tengan personería jurídica. 
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6. Que la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA- es una empresa industrial 
y comercial del Estado vinculada al despacho del Gobernador de Antioquia, 
dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente. 

7. Que el artículo 13 de la Ordenanza 38 de 2021- Estatutos de la empresa-, 
respecto de El Gerente, establece que: “…la administración de la empresa 
de vivienda de Antioquia – VIVA-, su representación legal y la gestión de sus 
negocios estará a cargo del Gerente, quien tiene facultades para celebrar o 
ejecutar, sin otras limitaciones que las establecidas en estos Estatutos, todos 
los actos comprendidos en su objeto o que se relacionen directamente con 
su organización y funcionamiento (…)” 

8. Que el artículo 14 de la Ordenanza 38 de 2021 – Estatutos de la Empresa- 
en cuanto a las funciones del Gerente, manifiesta lo siguiente: “El Gerente 
cumplirá todas aquellas funciones que se relacionen con la organización y 
funcionamiento que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad y 
en especial las siguientes: (…) 5. Expedir los actos y celebrar los contratos 
necesarios para el desarrollo del objeto de la empresa, dentro de los 
lineamientos establecidos por la Junta Directiva, el Manual de contratación, 
el comité de contratación y reglamentos similares que emitan directrices al 
respecto. (…) 10. Ordenar los gastos con cargo al presupuesto y ejercer el 
correspondiente control administrativo en la ejecución de los mismos. (…) 13. 
Delegar en funcionarios del nivel directivo o profesionales del más alto nivel, 
vinculados a la Empresa, los asuntos que sean delegables a través del 
respectivo acto administrativo y reasumirlas cuando así lo considere.” 

9. Que la Resolución 104 del 9 de agosto de 2022, adoptó la nueva estructura 
organizacional de la Empresa, en la cual, en los artículos 8 y 9, crea nuevos 
cargos del nivel directivo, definiéndoles nuevas funciones, ampliando así la 
facultad del Gerente de delegar aquellos asuntos que sean delegables, a 
efectos, de aumentar la eficiencia de la Empresa y optimizar la gestión y toma 
de decisiones. 

10. En consecuencia, el Gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA- 
se encuentra facultado legal y estatutariamente para delegar la función de 
ordenación del gasto en cabeza de los funcionarios del Nivel Directivo, 
independientemente de su denominación. 



 

 

 

En atención a lo anterior, se requiere efectuar las delegaciones 
correspondientes en la entidad y otras disposiciones complementarias, sin 
perjuicio de las funciones propias de cada cargo, en mérito de lo anterior, el 
Gerente General de la Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA. 

 
 

RESUELVE: 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO. DELEGACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN: 
Delegar en el Director de Planeación, el Director de Vivienda y Hábitat, el Director 
de Proyectos, el Director Jurídico, el Director Administrativo y Financiero, el Jefe de 
Comunicaciones, el Jefe de Negocios, el Jefe de Titulación y Escrituración y el Jefe 
de Talento Humano, o quienes hagan sus veces, la ordenación del gasto y la 
capacidad para contratar sin límite de cuantía, de todos los contratos o convenios 
relacionados con las funciones y los objetivos del área a cargo, actuando como 
contratantes o contratistas. Esta delegación incluye, según se trate, la competencia 
para realizar los procesos de selección y su respectivo proceso contractual en 
cualquiera de sus etapas, precontractual, contractual y postcontractual. Igualmente, 
la expedición de todos los actos administrativos necesarios relacionados. Todas las 
actuaciones delegadas deberán ser ejercidas teniendo en cuenta el Manual de 
Funciones y el Manual de Contratación, así como los procedimientos definidos por 
la entidad para el desarrollo de su gestión, los principios de la contratación y 
presupuesto público y las demás disposiciones legales vigentes. 

 
PARAGRAFO: Los actos jurídicos, administrativos y financieros relacionados con 
los contratos de fiducia mercantil, fiducia publica y encargo fiduciario, incluida la 
firma del contrato, según se trate, serán de competencia del ordenador del gasto 
donde surge la necesidad, el cual deberá contar con el apoyo de la Dirección 
Administrativa y Financiera. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. DISPOSICIÓN ESPECÍFICA: Las Oficinas de Control 
Interno de gestión y Control Interno Disciplinario, son de creación legal, con 
facultades otorgadas directamente por la ley y con independencia para el ejercicio 
de las mismas, razón por la cual, la ordenación del gasto y la capacidad para 
contratar de estas dos direcciones sigue en cabeza del Gerente General. 

 
ARTÍCULO TERCERO. ALCANCE: La delegación en materia de contratación 
tanto para las direcciones y jefaturas señaladas en el artículo primero de la 
presente resolución tiene alcance en cada uno de los procesos, proyectos, 
unidades, programas o similares asignados a dichas áreas, las cuales adelantarán 
lo que les corresponde en cuanto a sus competencias, capacidad y funciones. 

LQUINTEROMA
Resaltado



 

 

 

 

ARTÍCULO CUARTO. DELEGACIÓN EN MATERIA JUDICIAL: Delegar la 
representación judicial y extrajudicial de la entidad, en el Director Jurídico. El 
delegado podrá actuar en todos los procesos en que sea parte la Empresa de 
Vivienda de Antioquia – VIVA-, en las calidades de demandante, demandado y 
garante, y queda facultado de conformidad con lo establecido en la ley para 
recibir, desistir, renunciar, reasumir, postular, sustituir, conciliar, transar, allanar y 
reconvenir en todos los procesos antes indicados, en el marco de las órdenes 
emitidas por el Comité de Conciliación y lo establecido en las normas vigentes 
que las regulen. Igualmente, el delegado, queda autorizado para conceder 
poderes a abogados internos y externos con las mismas facultades indicadas en 
los procesos relacionados. 

 
ARTÍCULO QUINTO. DELEGACIÓN EN MATERIA DE ESCRITURACIÓN Y 
TITULACIÓN: Delegar el proceso de escrituración y titulación de la entidad, en el 
Jefe de Titulación y Escrituración o quien haga sus veces. El delegado queda 
facultado para recibir notificaciones ante las oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos e interponer los recursos pertinentes. Así mismo, efectuará en nombre de 
la empresa la firma de escritura de hipoteca, cesiones de hipoteca, compraventa 
de inmuebles, reglamentos de propiedad horizontal, cesiones de inmuebles y 
demás escrituras públicas en las que la empresa deba comparecer en cualquier 
calidad dentro del instrumento público, en lo que se refiera a inmuebles propios, 
de terceros o con fiducias y/o derivados de negocios fiduciarios celebrados por la 
Empresa de Vivienda de Antioquia- VIVA. 

 
ARTÍCULO SEXTO. DELEGACIÓN EN MATERIA DE TRÁMITES DE PQRS: 
Delegar en cada uno de los directores y jefes, o quienes hagan sus veces, la firma 
de las respuestas de los derechos de petición, solicitudes, quejas y demás 
comunicaciones que realicen usuarios particulares u otras entidades públicas a la 
Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA-. La elaboración de la respuesta le 
corresponde a la dirección o jefatura que le fue asignado el tema conforme a sus 
funciones, con apoyo de la Dirección Jurídica. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. REASUMIR: El Gerente General, podrá reasumir las 
funciones acá delegadas en cualquier momento, sin que por ello se considere 
revocada la delegación conferida en este acto, y sin perjuicio del control y 
seguimiento que le corresponda. 

 
ARTÍCULO OCTAVO. DEROGATORIA: Se derogan de forma expresa todos los 
actos administrativos de delegación emitidos con anterioridad a la presente 
resolución, especialmente la Resolución 092 del 6 de agosto de 2021. 



 

 

 
 
 

ARTICULO NOVENO. VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de su 
publicación y comunicación. 

 
 

Dado en Medellín a los 16 días del mes de agosto de 2022 

 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

LUIS ROBERTO DURÁN DUQUE 
Gerente General 

Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA- 

 
 

Elaboró: Alba lucia Sequeda Gamboa – Directora jurídica –  
Apoyo técnico: Luis Fernando Quiroz Henao – Profesional jurídico- 

,



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141117759028

     8 1 1 0 3 2 1 8 7 8 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

VIVA

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 02:17:46 PM horas del 17/06/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 43616819
Apellidos y Nombres: RAMIREZ ECHEVERRY CLAUDIA MARCELA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



17/6/26, 14:17 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2

http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co


Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO



17/6/26, 14:17 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2

http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/
https://www.gov.co/


 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 17 de

junio de 2026, a las 14:15:10, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 43616819
Código de Verificación 43616819260617141510

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:35:07 horas del 22/06/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. 43616819,

Apellidos y Nombres RAMIREZ ECHEVERRY CLAUDIA MARCELA

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa Gobernación de Antioquia, con NIT

890900286-0 y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en

cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes

hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan

otras disposiciones” y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de

2018”, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al

tratamiento de datos.

22/6/26, 11:35 a.m. Consulta de Inhabilidades

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta;jsessionid=bE7wLf1qLqdHFRPOG4g6t5o3OaMqCRmXm0pfD1GexRnIN2MGhuVa!-298715708 1/1

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1918_2018.html










 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 17 de

junio de 2026, a las 14:11:31, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8110321878
Código de Verificación 8110321878260617141131

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de 
identificación CC 43616819 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el 
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 17/06/2026 01:49 PM

Código Verificación: VLSQNRDB8X

Válida hasta: 15/09/2026

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 19/06/2026 09:29:54 a. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 43616819 y Nombre:

CLAUDIA MARCELA RAMIREZ ECHEVERRI.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 142370025 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

19/6/26, 9:30 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')


Medellín, 23/06/2026

LA SUSCRITA DIRECTORA DE ASUNTOS LEGALES
DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

 DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

Dando alcance a los procesos tratados en la sesión ordinaria No.36 de la Reunión Estratégica 
de Comités Asesores y Evaluadores de Contratación de la Secretaría de Infraestructura Física 
del Departamento de Antioquia, realizada el martes 23 de junio de 2026, se analizaron, 
orientaron y recomendaron al ordenador del gasto los siguientes procesos contractuales: 

1. Solicitud: Otrosí del contrato No. 4600018577 de 2025.
Contratista: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA NIT 811.032.187-8
Secop: CD – 16842

Objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 
PARA EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, GESTIÓN LOGÍSTICA Y TÉCNICA DE 
MATERIALES PARA TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE VÍAS A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

2. Proposiciones y Varios: No aplica.

Recomendaciones: Se puede verificar en el acta de la sesión ordinaria de la Reunión 
Estratégica de Comités Asesores y Evaluadores de Contratación de la Secretaría de 
Infraestructura Física del Departamento de Antioquia Nro.36 realizada el martes 23 de junio 
de 2026.

Cordialmente,

 GISSED MILENA MARTINEZ ECHEVERRI
 DIRECTOR TECNICO

NOMBRE FIRMA FECHA

Elaboró
Juliana Camila Marín Meneses – Profesional 
Universitaria 

23/06/2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas 
y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.



Outlook

Actualización del estado de proceso contractual EP/N.° CONTRATO: 16842/4600018577 DE 2025

Desde SANTIAGO MORALES QUIJANO <santiago.morales@antioquia.gov.co>
Fecha Mié 01/07/2026 11:51
Para COMITE INTERNO DE CONTRATACION SIF <cic.sif@antioquia.gov.co>
CC LAURA HIGUITA RIVERA <laura.higuita@antioquia.gov.co>; ARQUITECTA COS

<arquitectacos@antioquia.gov.co>

1 archivo adjunto (858 KB)
Correo validacion otrosí SIF.pdf;

Cordial saludo,

Por medio del presente, se informa que el proceso por usted agendado, identificado con EP/N.°
CONTRATO: 16842/4600018577 DE 2025, ha sido actualizado al estado: RECOMENDADO, de
conformidad con la revisión efectuada por la Secretaría General.

En este orden, EL SUSCRITO DIRECTOR CONTRACTUAL EN CALIDAD DE SECRETARIO TÉCNICO DEL
COMITÉ DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
– COS, CERTIFICA que el Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación del Departamento de
Antioquia, de conformidad con las funciones y competencias establecidas en el Decreto
2025070004440 del 14 de octubre de 2025, en la sesión 031, la cual se realiza conforme a la Ley y
Decretos Departamentales. Igualmente adjunto encontrará el documento Recomendado.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

ORGANISMO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

SOLICITUD OTROSI

NÚMERO DE PROCESO 684

CAUSAL DE SELECCIÓN -

OBJETO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL
SUMINISTRO, TRANSPORTE, GESTIÓN LOGÍSTICA Y TÉCNICA DE MATERIALES PARA
TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

VALOR RECOMENDADO -

PLAZO INICIAL (MESES) -

REQUERIMIENTO MODIFICACIÓN (DIFERENTE A PRORROGA O ADICION)

MODIFICACIÓN . MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - VALORES
UNITARIOS

VALOR ADICIÓN 0

PLAZO DE LA PRÓRROGA (MESES) N/A

CONTRATISTA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA

1/7/26, 12:06 Correo: COMITE INTERNO DE CONTRATACION SIF - Outlook

https://outlook.cloud.microsoft/mail/inbox/id/AAQkADk1ZDE4OTdhLTg2ODYtNDAwNC1hMTFhLTIyNWVlNmRjYzZjYQAQAL7sw2AlFdBNlDcS3WhX3… 1/2



Cordialmente,

JUAN FELIPE RENDÓN SÁNCHEZ
Director Contractual
Secretario Técnico – Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación (COS)

MENSAJE:"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. El medio ambiente es responsabilidad
de todos" ---------------------------------------------------------------------------------------- -----------
CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por
el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier
retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si
por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje
recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and
only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized
address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned
by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received
immediately

1/7/26, 12:06 Correo: COMITE INTERNO DE CONTRATACION SIF - Outlook

https://outlook.cloud.microsoft/mail/inbox/id/AAQkADk1ZDE4OTdhLTg2ODYtNDAwNC1hMTFhLTIyNWVlNmRjYzZjYQAQAL7sw2AlFdBNlDcS3WhX3… 2/2



Outlook

RE: Asignación de proceso ID: 684 y EP/N° CONTRATO: 16842/4600018577 DE 2025

Desde LUIS HORACIO GALLON ARANGO <luishoracio.gallon@antioquia.gov.co>
Fecha Mié 01/07/2026 15:40
Para GISSED MILENA MARTINEZ ECHEVERRI <gissedmilena.martinez@antioquia.gov.co>
CC MARIA ISABEL FLOREZ JARAMILLO <mariaisabel.florez@antioquia.gov.co>

Apruebo

De: GISSED MILENA MARTINEZ ECHEVERRI <gissedmilena.martinez@antioquia.gov.co>
Enviado: miércoles, 1 de julio de 2026 14:48
Para: LUIS HORACIO GALLON ARANGO <luishoracio.gallon@antioquia.gov.co>
Cc: MARIA ISABEL FLOREZ JARAMILLO <mariaisabel.florez@antioquia.gov.co>
Asunto: RV: Asignación de proceso ID: 684 y EP/N° CONTRATO: 16842/4600018577 DE 2025
 

Buen día Jefe.
Envío lo relacionado en el asunto para su revisión y aprobación.
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Agradeciendo la atención prestada y atenta a sus inquietudes.

De: GISSED MILENA MARTINEZ ECHEVERRI <gissedmilena.martinez@antioquia.gov.co>
Enviado: miércoles, 1 de julio de 2026 2:35 p. m.
Para: MARIA ISABEL FLOREZ JARAMILLO <mariaisabel.florez@antioquia.gov.co>
Cc: ELIANA CANO OROZCO <eliana.cano@antioquia.gov.co>
Asunto: RE: Asignación de proceso ID: 684 y EP/N° CONTRATO: 16842/4600018577 DE 2025
 
Aprobado, dar trámite. 

Agradeciendo la atención prestada y atenta a sus inquietudes.

De: MARIA ISABEL FLOREZ JARAMILLO <mariaisabel.florez@antioquia.gov.co>
Enviado: miércoles, 1 de julio de 2026 1:55 p. m.
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Para: GISSED MILENA MARTINEZ ECHEVERRI <gissedmilena.martinez@antioquia.gov.co>
Cc: COMITE INTERNO DE CONTRATACION SIF <cic.sif@antioquia.gov.co>
Asunto: RE: Asignación de proceso ID: 684 y EP/N° CONTRATO: 16842/4600018577 DE 2025
 
Buenas tardes Jefe,

Conforme lo recomendado por el COS, y las subsanaciones que se hicieron al proceso del Otrosí del Contrato No. 4600018577 de 2025 con
VIVA, me permito enviar el borrador de otrosí para revisión y aprobación por parte de la Secretaría de Infraestructura Física.

Anexos​

Además de la carpeta con los documentos de consulta de antecedentes, actualizados.

Quedo atenta, muchas gracias!

De: COMITE INTERNO DE CONTRATACION SIF <cic.sif@antioquia.gov.co>
Enviado: miércoles, 1 de julio de 2026 12:09
Para: JUAN MIGUEL GOMEZ ARBELAEZ <juanmiguel.gomez@antioquia.gov.co>; JUAN DIEGO AGUIRRE LONDONO <juandiego.aguirre@antioquia.gov.co>;
MARIA ISABEL FLOREZ JARAMILLO <mariaisabel.florez@antioquia.gov.co>; MANUELA DAVILA GARCIA <manuela.davila@antioquia.gov.co>
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Cc: GISSED MILENA MARTINEZ ECHEVERRI <gissedmilena.martinez@antioquia.gov.co>
Asunto: RE: Asignación de proceso ID: 684 y EP/N° CONTRATO: 16842/4600018577 DE 2025
 
Buenas tardes 

Se adjunta recomendación de COS del otrosí de contrato interadministrativo suscrito con VIVA, con el fin de dar continuidad al trámite. 

Muchas gracias 

Cordialmente, 

De: ARQUITECTA COS <arquitectacos@antioquia.gov.co>
Enviado: miércoles, 1 de julio de 2026 11:06
Para: COMITE INTERNO DE CONTRATACION SIF <cic.sif@antioquia.gov.co>; LAURA HIGUITA RIVERA <laura.higuita@antioquia.gov.co>
Cc: JUAN MIGUEL GOMEZ ARBELAEZ <juanmiguel.gomez@antioquia.gov.co>; JUAN DIEGO AGUIRRE LONDONO <juandiego.aguirre@antioquia.gov.co>;
MANUELA DAVILA GARCIA <manuela.davila@antioquia.gov.co>; LUZ ADRIANA QUINTERO MARTINEZ <luzadriana.quintero@antioquia.gov.co>; SANTIAGO
MORALES QUIJANO <santiago.morales@antioquia.gov.co>
Asunto: RE: Asignación de proceso ID: 684 y EP/N° CONTRATO: 16842/4600018577 DE 2025
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Buenos días a todos, espero que se encuentren bien.

Se revisa y se valida la subsanación, este proceso queda subsanado

Cordialmente, 

De: COMITE INTERNO DE CONTRATACION SIF <cic.sif@antioquia.gov.co>
Enviado: martes, 30 de junio de 2026 8:09
Para: ARQUITECTA COS <arquitectacos@antioquia.gov.co>; LAURA HIGUITA RIVERA <laura.higuita@antioquia.gov.co>
Cc: JUAN MIGUEL GOMEZ ARBELAEZ <juanmiguel.gomez@antioquia.gov.co>; JUAN DIEGO AGUIRRE LONDONO <juandiego.aguirre@antioquia.gov.co>;
MANUELA DAVILA GARCIA <manuela.davila@antioquia.gov.co>; LUZ ADRIANA QUINTERO MARTINEZ <luzadriana.quintero@antioquia.gov.co>
Asunto: RE: Asignación de proceso ID: 684 y EP/N° CONTRATO: 16842/4600018577 DE 2025
 
Buenos días

Se adjunta el presupuesto ajustado, con el fin de subsanar lo requerido el pasado viernes. 

Muchas gracias 

Quedamos atentos a sus consideraciones. 

Cordialmente, 
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De: ARQUITECTA COS <arquitectacos@antioquia.gov.co>
Enviado: sábado, 27 de junio de 2026 17:24
Para: LAURA HIGUITA RIVERA <laura.higuita@antioquia.gov.co>; COMITE INTERNO DE CONTRATACION SIF <cic.sif@antioquia.gov.co>
Asunto: RE: Asignación de proceso ID: 684 y EP/N° CONTRATO: 16842/4600018577 DE 2025
 
Buenas tardes, espero que se encuentren bien.

Remito la observación que quedó para este proceso del comité 031 el día 27 de junio de 2026. 
El proceso lo recomendaron condicionado, sujeto a la siguiente observación:    
    Ajustar la cantidad de los Big Bag solicitados, dado el cambio en la presentación.

Quedamos atentas a la subsanación.
Que pasen un feliz fin de semana

Cordialmente, 
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De: JENNY SOFIA RODRIGUEZ CAICEDO <jennysofia.rodriguez@antioquia.gov.co>
Enviado: miércoles, 24 de junio de 2026 13:48
Para: ARQUITECTA COS <arquitectacos@antioquia.gov.co>
Asunto: Asignación de proceso ID: 684 y EP/N° CONTRATO: 16842/4600018577 DE 2025
 
Cordial saludo ARQUITECTA COS,

Se te ha asignado como financiero del siguiente proceso:

ID: 684
TIPO DE SOLICITUD: OTROSI
REQUERIMIENTO: MODIFICACIÓN (DIFERENTE A PRORROGA O ADICION)
NÚMERO DE ESTUDIO PREVIO / FICHA MANUAL: 16842
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO: 4600018577 DE 2025
SESIÓN DEL COS: 031
FECHA DEL COS: 2026-MM-03
OBSERVACIONES: Buenas tardes, se adjunta proceso para su revisión
COMPLEJIDAD: C-MEDIA
CORREO DE QUIEN AGENDA EL PROCESO: cic.sif@antioquia.gov.co

Por favor ingresa al aplicativo para continuar la gestión.

Link: https://apps.powerapps.com/play/e/default-642f159e-8f12-4309-b87c-cbc5436ec691/a/bb7709ac-700d-4eba-a6ab-81a01b7bbbe2?
tenantId=642f159e-8f12-4309-b87c-cbc5436ec691&hint=99799f46-6206-4c6d-bed4-e27a0e2e18bf&sourcetime=1767620122161
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Nota: Ingresa al aplicativo con tú correo institucional registrado "arquitectacos@antioquia.gov.co"

Muchas gracias y feliz resto de día.
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TRÁMITES Y SERVICIOS TU OPINIÓN CUENTA ENTIDADES

Home > Reporte > Contratista

Nueva Búsqueda

 Empresa / Persona

 Entidad

 Departamento

Soy humano
Privacidad - Condiciones

43616819 

Nombre de persona o empresa
CLAUDIA MARCELA RAMIREZ ECHEVERRY

Nit / C.C.:
43616819

Los siguientes datos relacionan el histórico de

sanciones, multas o cualquier otro reporte por delitos

contra la administración pública que haya sido impuesto

a una persona natural o jurídica.

0
0   Sanciones disciplinarias

0   Multas y sanciones contractuales

0   Responsabilidades fiscales

Reporte

General

Este informe se basa en los contratos

registrados en el Sist. Electrónico de

Contratación Pública, (SECOP), presentados a

través del Portal de Datos Abiertos de

Colombia.

Seleccione un año

Todos los años

Lista de los contratos más cuantiosos

*Para visualizar la información completa de los contratos, clic en link de Contrato.

Reporte

Contratista

    Buscar:

# Monto Objeto de contrato Entidad
Fecha
inicio

Fecha
terminación Departamento Detalles

1 $12,780,000 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES
COMO APOYO ADMINISTRATIVO Y
OPERATIVO DE LOS ...

ANTIOQUIA
INSTITUTO DE
DEPORTE ...

2020-
10-01

2021-01-14 ANTIOQUIA 

2 $5,000,000 PRESTAR LOS SERVICIOS EN GESTION
COMUNITARIA DENTRO DE LA UNIDAD DE
APOYO DEL CO ...

ANTIOQUIA
CONCEJO
MUNICIPIO DE ...

2020-
12-30

2021-01-20 ANTIOQUIA 

3 $3,124,000 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES
COMO APOYO ADMINISTRATIVO Y
OPERATIVO DE LOS ...

ANTIOQUIA
INSTITUTO DE
DEPORTE ...

2020-
09-09

2020-09-23 ANTIOQUIA 
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Entidades con mayor número de contratos adjudicados

discriminados por: Número de procesos, Departamento y

Municipio.

Gráficas del reporte

Para visualizar gráficas seleccione una opción

Reporte exploratorio SECOP Número de contratos por mes - año
Cuantía y número de contratación por

año

Powered by Secretaría de Transparencia

Entidades





¿Es conocedor de un
hecho de corrupción?
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República cuenta con un canal de denuncia de

hechos de corrupción. Puede denunciar de manera segura cualquier irregularidad que conozca.

Presidencia de la República de Colombia

Casa de Nariño: carrera 8 No. 7-26

Vicepresidencia: carrera 8 No. 7-57

Edificio Administrativo: calle 7 No. 6-54

Código postal: 111711

Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm
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Contacto

Conmutador: +57 (601) 562 9300

Correo institucional:

contacto@presidencia.gov.co

Notificaciones judiciales:

notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co​

Política de seguridad de la información

Acerca del sitio

Reporte

Presupuesto Transparente

Mapa de noticias

Indicadores

Normatividad

Contacto

Denuncie
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Código: GDC-FO-03 
Versión: 14 

 
CERTIFICACIÓN 

 
 
En calidad de Representante Legal de la Empresa de Vivienda de Antioquia 
–VIVA- con NIT. 811.032.187-8, manifiesto bajo gravedad de juramento que 
la entidad que represento ha cumplido de manera oportuna y completa con 
las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y parafiscales, 
cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis 
(6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de firma de la presente 
certificación. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes en consonancia con 
la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 

 
Dada en Medellín, el 2 de julio de 2026. 
 
 
 

 
                         RODRIGO HERNÁNDEZ ALZATE 
                                     Representante Legal 

 
Aprobó: María Marleny Orozco Zuluaga; directora Administrativa y Financiera  

 



  Fecha

  Empresa

NI 811032187

  Banco

  Periodo de Cotización Para Salud

  Periodo de Cotización Otros Riesgos

junio de 2026

mayo de 2026

85917283

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

Información de la Planilla Pagada

(1007) - BANCOLOMBIA

2026-06-18, 06:47:49 PM en horario extendido

  Referencia de Pago/ Número Planilla

 (  )

  Tipo de Planilla

  Código Sucursal (Nombre)

E

403092428

  NIT

  Nit de comercio Operador de Información

  Razón Social del Operador de Información

900089104-5

  Descripción

  Valor

  Estado de la Transacción Aprobada

  Dirección IP de Origen 172.29.10.57

Enlace Operativo

$ 144.998.600

Pago de SuAporte

  Número Transacción Bancaria/ CUS

Total Intéreses MoraValor sin MoraCódigo Número AfiliadosNit Administradora

$ 0230301 $ 16.264.70011PORVENIRN800224808

$ 0230201 $ 12.964.60010PROTECCIONN800229739

$ 025-14 $ 39.018.00024COLPENSIONESN900336004

$ 0231001 $ 15.499.2008FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOSN800227940

$ 0EPS005 $ 1.026.9003SANITAS EPSN800251440

$ 0EPS002 $ 386.2002SALUD TOTAL EPSN800130907

$ 0EPS010 $ 29.482.50048EPS SURAN800088702

$ 014-11 $ 4.065.80053ARL SURAN890903790

$ 0CCF03 $ 19.741.20053COMFENALCOANTIOQUIACCFN890900842

$ 0PASENA $ 2.619.9007SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENN899999034

$ 0PAICBF $ 3.929.6007ICBFN899999239

SubTotales: $ 0$ 144.998.600

$ 144.998.600Total a Pagar:

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1Página 1 deEnlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 ·
Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 ·

WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar











 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



MEDELLIN

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI811032187

PAGADO 18/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

Fecha creación reporte: 2026-06-19, 09:39:55 AM Numéro Planilla:

mayo de 2026 junio de 2026

85917283

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CR 43A #34 - 95

CC 15440383

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

HERNANDEZ ALZATE RODRIGO

EMPLEADOR 4448608
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ANTIOQUIA

 Identificación

 Tipo Persona
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Datos del Afiliado
Aporte
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 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
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s 
E

P
S

Novedades

0,522 $ 9.200 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 1.750.905 $ 70.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1013677102 00 (230201) PROTECCION $ 1.750.905 $ 280.200 (EPS010) EPS SURA $ 1.750.905 $ 70.100 $ 1.750.905JORGE ANDRES GRISALES
HERRERA 3030 303001 0 $ 429.600

0,522 $ 41.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.900.457 $ 316.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1017167619 00 (230201) PROTECCION $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS010) EPS SURA $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457CINDY MELISSA BUSTAMANTE
MORALES 3030 303001 0 $ 2.016.800

1,044 $ 82.500 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.900.457 $ 316.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1017185699 00 (230301) PORVENIR $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS010) EPS SURA $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457JESSICA QUIROZ GARCIA 3030 303001 0 $ 2.058.000

0,522 $ 41.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.900.457 $ 316.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1017195295 00 (25-14) COLPENSIONES $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS010) EPS SURA $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457LAURA MARCELA ZAPATA
CARO 3030 303001 0 $ 2.016.800

1,044 $ 82.500 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.900.457 $ 316.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1020461129 00 (231001) COLFONDOS $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS010) EPS SURA $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457DAYANA ANDREA MORALES
LOAIZA 3030 303001 0 $ 2.058.000

0,000 $ 0 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.910.635 $ 316.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1035391869 00 (25-14) COLPENSIONES $ 3.160.183 $ 537.500 (EPS010) EPS SURA $ 3.160.183 $ 126.500 $ 3.160.183LAURA MANUELA OCHOA
PEREZ X 1212 121201 0 $ 980.500

1,044 $ 49.500 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 4.740.275 $ 189.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1035391869 00 (25-14) COLPENSIONES $ 4.740.275 $ 806.100 (EPS010) EPS SURA $ 4.740.275 $ 189.700 $ 4.740.275LAURA MANUELA OCHOA
PEREZ 1818 181801 0 $ 1.235.000

0,522 $ 96.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 18.433.246 $ 737.400 $ 553.000 $ 0 $ 0$ 368.700CC 1036926481 00 (231001) COLFONDOS $ 18.433.246 $ 3.133.800 (EPS010) EPS SURA $ 18.433.246 $ 2.304.200 $
18.433.246

LEIDY NATHALIE VALENCIA
ZAPATA 3030 303001 0 $ 7.193.400

0,000 $ 0 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1036955085 00 (231001) COLFONDOS $ 526.698 $ 89.700 (EPS005) EPS SANITAS $ 526.698 $ 21.100 $ 526.698SOFIA SERRANO SHEIBLER 22 22X01 0 $ 110.800

1,044 $ 77.000 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.373.760 $ 295.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1036955085 00 (231001) COLFONDOS $ 7.373.760 $ 1.253.700 (EPS005) EPS SANITAS $ 7.373.760 $ 295.000 $ 7.373.760SOFIA SERRANO SHEIBLER 2828 282801 0 $ 1.920.700

1,044 $ 82.500 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.900.457 $ 316.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1036955934 00 (230301) PORVENIR $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS010) EPS SURA $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457MARIA CAMILA RENDON
SERNA 3030 303001 0 $ 2.058.000

1,044 $ 134.000 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 12.826.699 $ 513.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1036959436 00 (25-14) COLPENSIONES $ 12.826.699 $ 2.180.700 (EPS010) EPS SURA $ 12.826.699 $ 513.100 $
12.826.699

MARIA CAMILA ARBELAEZ
ALVAREZ 3030 303001 0 $ 3.340.900

0,522 $ 41.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.900.457 $ 316.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1036961861 00 (230301) PORVENIR $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS010) EPS SURA $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457SARA MURILLO HENAO 3030 303001 0 $ 2.016.800

1,044 $ 82.500 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.900.457 $ 316.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1037615701 00 (230201) PROTECCION $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS010) EPS SURA $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457ANDRES FELIPE ZAPATA
CORREA 3030 303001 0 $ 2.058.000

0,522 $ 51.600 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 9.866.694 $ 394.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1037641764 00 (230301) PORVENIR $ 9.866.694 $ 1.677.500 (EPS005) EPS SANITAS $ 9.866.694 $ 394.700 $ 9.866.694JUAN SEBASTIAN NADER
CARRASCAL 3030 303001 0 $ 2.518.500

1,044 $ 82.500 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.900.457 $ 316.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1038409393 00 (230201) PROTECCION $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS010) EPS SURA $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457LINA YANCELLY HINCAPIE
ROJAS 3030 303001 0 $ 2.058.000

1,044 $ 82.500 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 10.665.617 $ 426.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1040747438 00 (25-14) COLPENSIONES $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS010) EPS SURA $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457KAREN BOTERO ISAZA 3030 3030X01 0 $ 2.168.600

0,522 $ 51.600 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 9.866.694 $ 394.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1041610720 00 (230301) PORVENIR $ 9.866.694 $ 1.677.500 (EPS010) EPS SURA $ 9.866.694 $ 394.700 $ 9.866.694DIANA LUCIA HERNANDEZ
DEVIA 3030 303001 0 $ 2.518.500

0,522 $ 16.900 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 3.233.875 $ 129.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1044503023 00 (230301) PORVENIR $ 3.233.875 $ 517.500 (EPS010) EPS SURA $ 3.233.875 $ 129.400 $ 3.233.875ERICA ANDREA OSORIO
GOMEZ 3030 303001 0 $ 793.200

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952
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Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
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 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante

Pagado: 18/06/2026
Empresa NI811032187 EMPRESA

DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA Planilla Nro: 85917283 Periodo Servicio: junio de 2026Periodo Cotización: mayo de 2026

Total

Total

L
M
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D
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Novedades

1,044 $ 82.500 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.900.457 $ 316.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1057488796 00 (230301) PORVENIR $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS010) EPS SURA $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457LUIS FELIPE CAMPOS
CORREDOR 3030 303001 0 $ 2.058.000

1,044 $ 18.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 1.750.905 $ 70.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1065592390 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.750.905 $ 280.200 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.750.905 $ 70.100 $ 1.750.905ABRAHAM DAVID QUIROZ
FIGUEROA 3030 303001 0 $ 438.700

0,522 $ 41.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.900.457 $ 316.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1103123119 00 (25-14) COLPENSIONES $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457LUISA MARIA CARDENAS
QUINTERO 3030 303001 0 $ 2.016.800

0,522 $ 41.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.900.457 $ 316.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1128270672 00 (25-14) COLPENSIONES $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS010) EPS SURA $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457JUAN CAMILO CHAMORRO
RUIZ 3030 303001 0 $ 2.016.800

1,044 $ 82.500 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.900.457 $ 316.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1128274782 00 (230201) PROTECCION $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS010) EPS SURA $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457STPHANY ZAPATA OCAMPO 3030 303001 0 $ 2.058.000

0,522 $ 41.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.900.457 $ 316.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1152197485 00 (25-14) COLPENSIONES $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS010) EPS SURA $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457ANGELA MARIA PINEDA SERNA 3030 303001 0 $ 2.016.800

0,522 $ 41.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.900.457 $ 316.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1152199348 00 (230301) PORVENIR $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS010) EPS SURA $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457ELLI GIOVANA MANCO QUIROZ 3030 303001 0 $ 2.016.800

0,522 $ 25.100 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 4.789.502 $ 191.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1214718853 00 (230201) PROTECCION $ 4.789.502 $ 766.400 (EPS010) EPS SURA $ 4.789.502 $ 191.600 $ 4.789.502MARY SOL GOEZ RUEDA 3030 303001 0 $ 1.174.700

0,522 $ 51.600 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 10.121.814 $ 404.900 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 15372943 00 (230301) PORVENIR $ 9.866.694 $ 1.677.500 (EPS010) EPS SURA $ 9.866.694 $ 394.700 $ 9.866.694CARLOS ENRIQUE
HERNANDEZ PEREZ 3030 3030X01 0 $ 2.528.700

1,044 $ 192.500 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 18.433.246 $ 737.400 $ 553.000 $ 0 $ 0$ 368.700CC 15406754 00 (231001) COLFONDOS $ 18.433.246 $ 3.133.800 (EPS010) EPS SURA $ 18.433.246 $ 2.304.200 $
18.433.246

ANDRES FELIPE PARDO
SERNA 3030 303001 0 $ 7.289.600

1,044 $ 103.100 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 9.866.694 $ 394.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 15437783 00 (25-14) COLPENSIONES $ 9.866.694 $ 1.677.500 (EPS010) EPS SURA $ 9.866.694 $ 394.700 $ 9.866.694JUAN FELIPE RESTREPO
RODRIGUEZ 3030 303001 0 $ 2.570.000

1,044 $ 212.900 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 20.383.848 $ 815.400 $ 611.600 $ 0 $ 0$ 407.700CC 15440383 00 (25-14) COLPENSIONES $ 20.383.848 $ 3.465.500 (EPS010) EPS SURA $ 20.383.848 $ 2.548.000 $
20.383.848

RODRIGO HERNANDEZ
ALZATE 3030 303001 0 $ 8.061.100

1,044 $ 82.500 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.900.457 $ 316.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 15444568 00 (231001) COLFONDOS $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS010) EPS SURA $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457JUAN PABLO ZAPATA SUAREZ 3030 303001 0 $ 2.058.000

1,044 $ 192.500 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 18.433.246 $ 737.400 $ 553.000 $ 0 $ 0$ 368.700CC 15446058 00 (25-14) COLPENSIONES $ 18.433.246 $ 3.133.800 (EPS010) EPS SURA $ 18.433.246 $ 2.304.200 $
18.433.246

JUAN FERNANDO VALENCIA
MARTINEZ 3030 303001 0 $ 7.289.600

4,350 $ 235.000 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 5.402.041 $ 216.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 15448690 00 (230301) PORVENIR $ 5.402.041 $ 864.400 (EPS010) EPS SURA $ 5.402.041 $ 216.100 $ 5.402.041JONATHAN BUITRAGO MARIN 3030 3030X01 0 $ 1.531.600

0,000 $ 0 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 21526533 00 (231001) COLFONDOS $ 657.780 $ 111.900 (EPS010) EPS SURA $ 657.780 $ 26.400 $ 657.780DIANA CAROLINA RUIZ ROJAS 22 22X01 0 $ 138.300

0,522 $ 48.100 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 9.208.915 $ 368.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 21526533 00 (231001) COLFONDOS $ 9.208.915 $ 1.565.700 (EPS010) EPS SURA $ 9.208.915 $ 368.400 $ 9.208.915DIANA CAROLINA RUIZ ROJAS 2828 282801 0 $ 2.350.600

0,000 $ 0 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 8.551.560 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 21911516 00 (25-14) COLPENSIONES $ 8.551.560 $ 1.453.900 (EPS010) EPS SURA $ 8.551.560 $ 342.100 $ 8.551.560ELIZABETH ORREGO PEREZ 3030 3030X01 0 $ 1.796.000

0,522 $ 96.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 18.433.246 $ 737.400 $ 553.000 $ 0 $ 0$ 368.700CC 21954827 00 (25-14) COLPENSIONES $ 18.433.246 $ 3.133.800 (EPS010) EPS SURA $ 18.433.246 $ 2.304.200 $
18.433.246

MARIA MARLENY OROZCO
ZULUAGA 3030 303001 0 $ 7.193.400

0,522 $ 41.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.900.457 $ 316.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 32244489 00 (25-14) COLPENSIONES $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS010) EPS SURA $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457TATIANA ANDREA MAYA
GUTIERREZ 3030 303001 0 $ 2.016.800

0,522 $ 51.600 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 9.866.694 $ 394.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 3414273 00 (230201) PROTECCION $ 9.866.694 $ 1.677.500 (EPS010) EPS SURA $ 9.866.694 $ 394.700 $ 9.866.694RICARDO VALENCIA
SALDARRIAGA 3030 303001 0 $ 2.518.500

1,044 $ 82.500 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.900.457 $ 316.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 3438711 00 (25-14) COLPENSIONES $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS010) EPS SURA $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457JOSE MAURICIO MESA
RESTREPO 3030 303001 0 $ 2.058.000

0,522 $ 18.500 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 3.538.509 $ 141.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 42893887 00 (25-14) COLPENSIONES $ 3.538.509 $ 566.200 (EPS010) EPS SURA $ 3.538.509 $ 141.600 $ 3.538.509MARIA PATRICIA CARDENAS
RAMIREZ 3030 303001 0 $ 867.900

0,000 $ 0 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 43063332 00 (25-14) COLPENSIONES $ 657.780 $ 111.900 (EPS010) EPS SURA $ 657.780 $ 26.400 $ 657.780ISABEL CRISTINA CARVAJAL
SEPULVEDA 22 22X01 0 $ 138.300

1,044 $ 96.200 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 9.208.915 $ 368.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 43063332 00 (25-14) COLPENSIONES $ 9.208.915 $ 1.565.700 (EPS010) EPS SURA $ 9.208.915 $ 368.400 $ 9.208.915ISABEL CRISTINA CARVAJAL
SEPULVEDA 2828 282801 0 $ 2.398.700

0,522 $ 41.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.900.457 $ 316.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 43117882 00 (25-14) COLPENSIONES $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS010) EPS SURA $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457JHOJANNA ANDREA
GRANADOS RENDON 3030 303001 0 $ 2.016.800

1,044 $ 82.500 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.900.457 $ 316.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 43259684 00 (230201) PROTECCION $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS010) EPS SURA $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457ANA MARIA BEDOYA OSPINA 3030 303001 0 $ 2.058.000

1,044 $ 82.500 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 10.665.617 $ 426.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 43532463 00 (25-14) COLPENSIONES $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS005) EPS SANITAS $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457GLORIA MARIA VELASQUEZ
DUQUE 3030 3030X01 0 $ 2.168.600

0,522 $ 16.900 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 3.233.875 $ 129.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 43536930 00 (25-14) COLPENSIONES $ 3.233.875 $ 517.500 (EPS010) EPS SURA $ 3.233.875 $ 129.400 $ 3.233.875LILIANA MARIA RINCON
ALVAREZ 3030 303001 0 $ 793.200

0,000 $ 0 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 43590192 00 (25-14) COLPENSIONES $ 657.780 $ 111.900 (EPS010) EPS SURA $ 657.780 $ 26.400 $ 657.780MARCELA MARIA VERGARA
ARIAS 22 22X01 0 $ 138.300

1,044 $ 96.200 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 9.208.915 $ 368.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 43590192 00 (25-14) COLPENSIONES $ 9.208.915 $ 1.565.700 (EPS010) EPS SURA $ 9.208.915 $ 368.400 $ 9.208.915MARCELA MARIA VERGARA
ARIAS 2828 282801 0 $ 2.398.700

1,044 $ 134.000 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 12.826.699 $ 513.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 43616819 00 (230201) PROTECCION $ 12.826.699 $ 2.180.700 (EPS010) EPS SURA $ 12.826.699 $ 513.100 $
12.826.699

CLAUDIA MARCELA RAMIREZ
ECHEVERRI 3030 303001 0 $ 3.340.900

1,044 $ 82.500 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.900.457 $ 316.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 70904764 00 (230201) PROTECCION $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS010) EPS SURA $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457LEON DARIO SERNA
ARISTIZABAL 3030 303001 0 $ 2.058.000

1,044 $ 134.000 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 12.826.699 $ 513.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 71316254 00 (231001) COLFONDOS $ 12.826.699 $ 2.180.700 (EPS010) EPS SURA $ 12.826.699 $ 513.100 $
12.826.699

LEISON FREYDER ROMAÑA
ROMAÑA 3030 303001 0 $ 3.340.900

0,522 $ 41.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.900.457 $ 316.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 71638519 00 (25-14) COLPENSIONES $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS010) EPS SURA $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457JORGE ENRIQUE MEJIA
SALAZAR 3030 303001 0 $ 2.016.800

1,044 $ 192.500 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 18.433.246 $ 737.400 $ 553.000 $ 0 $ 0$ 368.700CC 71787179 00 (230301) PORVENIR $ 18.433.246 $ 3.133.800 (EPS010) EPS SURA $ 18.433.246 $ 2.304.200 $
18.433.246

VICTOR HUGO PIEDRAHITA
ROBLEDO 3030 303001 0 $ 7.289.600

0,522 $ 41.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.900.457 $ 316.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 98524441 00 (231001) COLFONDOS $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS010) EPS SURA $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457ARIEL EDUARDO ECHEVERRI
CORREA 3030 303001 0 $ 2.016.800

0,522 $ 96.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 18.433.246 $ 737.400 $ 553.000 $ 0 $ 0$ 368.700CC 98549999 00 (25-14) COLPENSIONES $ 18.433.246 $ 3.133.800 (EPS010) EPS SURA $ 18.433.246 $ 2.304.200 $
18.433.246JOSE IGNACIO CANO MARIN 3030 303001 0 $ 7.193.400

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952
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Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante

Pagado: 18/06/2026
Empresa NI811032187 EMPRESA

DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA Planilla Nro: 85917283 Periodo Servicio: junio de 2026Periodo Cotización: mayo de 2026

Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

0,522 $ 41.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.900.457 $ 316.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 98663128 00 (25-14) COLPENSIONES $ 7.900.457 $ 1.343.300 (EPS010) EPS SURA $ 7.900.457 $ 316.100 $ 7.900.457WILLMAR DARIO AGUDELO
DAVILA 3030 303001 0 $ 2.016.800

$ 144.998.600

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 144.998.600

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 493.960.489 $ 493.960.489 $ 493.960.489 $ 501.996.343 $ 83.746.500 $ 30.895.600 $ 4.065.800 $ 19.741.200 $ 2.619.900 $ 3.929.600 $ 0 $ 0

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público DIANA CAROLINA RUIZ ROJAS identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 21526533 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 187275-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:EEE6FB3FDA8F310C


Medellín, 23/06/2026

LA SUSCRITA DIRECTORA DE ASUNTOS LEGALES
DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

 DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

Dando alcance a los procesos tratados en la sesión ordinaria No.36 de la Reunión Estratégica 
de Comités Asesores y Evaluadores de Contratación de la Secretaría de Infraestructura Física 
del Departamento de Antioquia, realizada el martes 23 de junio de 2026, se analizaron, 
orientaron y recomendaron al ordenador del gasto los siguientes procesos contractuales: 

1. Solicitud: Otrosí del contrato No. 4600018577 de 2025.
Contratista: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA NIT 811.032.187-8
Secop: CD – 16842

Objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 
PARA EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, GESTIÓN LOGÍSTICA Y TÉCNICA DE 
MATERIALES PARA TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE VÍAS A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

2. Proposiciones y Varios: No aplica.

Recomendaciones: Se puede verificar en el acta de la sesión ordinaria de la Reunión 
Estratégica de Comités Asesores y Evaluadores de Contratación de la Secretaría de 
Infraestructura Física del Departamento de Antioquia Nro.36 realizada el martes 23 de junio 
de 2026.

Cordialmente,

 GISSED MILENA MARTINEZ ECHEVERRI
 DIRECTOR TECNICO

NOMBRE FIRMA FECHA

Elaboró
Juliana Camila Marín Meneses – Profesional 
Universitaria 

23/06/2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas 
y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.



Outlook

Actualización del estado de proceso contractual EP/N.° CONTRATO: 16842/4600018577 DE 2025

Desde SANTIAGO MORALES QUIJANO <santiago.morales@antioquia.gov.co>
Fecha Mié 01/07/2026 11:51
Para COMITE INTERNO DE CONTRATACION SIF <cic.sif@antioquia.gov.co>
CC LAURA HIGUITA RIVERA <laura.higuita@antioquia.gov.co>; ARQUITECTA COS

<arquitectacos@antioquia.gov.co>

1 archivo adjunto (858 KB)
Correo validacion otrosí SIF.pdf;

Cordial saludo,

Por medio del presente, se informa que el proceso por usted agendado, identificado con EP/N.°
CONTRATO: 16842/4600018577 DE 2025, ha sido actualizado al estado: RECOMENDADO, de
conformidad con la revisión efectuada por la Secretaría General.

En este orden, EL SUSCRITO DIRECTOR CONTRACTUAL EN CALIDAD DE SECRETARIO TÉCNICO DEL
COMITÉ DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
– COS, CERTIFICA que el Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación del Departamento de
Antioquia, de conformidad con las funciones y competencias establecidas en el Decreto
2025070004440 del 14 de octubre de 2025, en la sesión 031, la cual se realiza conforme a la Ley y
Decretos Departamentales. Igualmente adjunto encontrará el documento Recomendado.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

ORGANISMO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

SOLICITUD OTROSI

NÚMERO DE PROCESO 684

CAUSAL DE SELECCIÓN -

OBJETO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL
SUMINISTRO, TRANSPORTE, GESTIÓN LOGÍSTICA Y TÉCNICA DE MATERIALES PARA
TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

VALOR RECOMENDADO -

PLAZO INICIAL (MESES) -

REQUERIMIENTO MODIFICACIÓN (DIFERENTE A PRORROGA O ADICION)

MODIFICACIÓN . MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - VALORES
UNITARIOS

VALOR ADICIÓN 0

PLAZO DE LA PRÓRROGA (MESES) N/A

CONTRATISTA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA

1/7/26, 12:06 Correo: COMITE INTERNO DE CONTRATACION SIF - Outlook
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Cordialmente,

JUAN FELIPE RENDÓN SÁNCHEZ
Director Contractual
Secretario Técnico – Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación (COS)

MENSAJE:"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. El medio ambiente es responsabilidad
de todos" ---------------------------------------------------------------------------------------- -----------
CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por
el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier
retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si
por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje
recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and
only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized
address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned
by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received
immediately
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