
Objeto:
Fecha fin 

Contractual
Contrato No. Contratista: NIT:

Descricpión Cantidad % de Dedicación Salario
Plazo 

(Meses)
FM Valor Total Comentarios Cantidad

Plazo 
(Meses)

Valor Total Cantidad
Plazo 

(Meses)
Valor Total Cantidad

Plazo 
(Meses)

Valor Total Cantidad
Plazo 

(Meses)
Valor Total

Director Consultoría 1.00 100.00% 7,950,000$             6.7 1.99 105,997,350$                        
Se ajusta Plazo, para 
descontar el no pago de 
aporte a pensiones

1.00 4.1067 64,970,650$                               1.00 -$                                         1.00 4.1067 64,970,650$                       1.00 0.0000 -$                                          

Especialista hidráulico 1.00 100.00% 7,208,000$             6.7 1.99 96,104,264$                          1.00 4.4000 63,113,248$                               1.00 -$                                         1.00 4.4000 63,113,248$                       1.00 0.0000 -$                                          
Especialista Geotecnia 1.00 100.00% 7,208,000$             5.5 2.04 80,873,760$                          1.00 6.4000 94,107,648$                               1.00 -$                                         1.00 6.4000 94,107,648$                       1.00 0.0000 -$                                          
Profesional Diseñador geólogo 1.00 100.00% 7,208,000$             3.5 2.04 51,465,120$                          1.00 6.4000 94,107,648$                               1.00 -$                                         1.00 6.4000 94,107,648$                       1.00 0.0000 -$                                          
Especialista Estructuras 1.00 100.00% 7,208,000$             5.5 1.97 78,098,680$                          1.00 8.4000 119,277,984$                            1.00 -$                                         1.00 7.4000 105,078,224$                    1.00 1.0000 14,199,760$                   
Dibujante arquitectonicoDibujante  Hidráulica 1.00 100.00% 3,300,000$             6.7 1.97 43,556,700$                          1.00 7.4000 48,107,400$                               1.00 1.0000 6,501,000$                      1.00 5.4000 35,105,400$                       1.00 2.0000 13,002,000$                   
Dibujante arquitectonicoDibujante  Geotecnia 1.00 100.00% 3,300,000$             4.5 1.97 29,254,500$                          1.00 6.4000 41,606,400$                               1.00 -$                                         1.00 6.4000 41,606,400$                       1.00 0.0000 -$                                          
Dibujante arquitectonicoDibujante Estructuras 1.00 100.00% 3,300,000$             4.5 1.97 29,254,500$                          1.00 5.0000 32,505,000$                               1.00 -$                                         1.00 4.4000 28,604,400$                       1.00 0.6000 3,900,600$                      
ProfesionalAuxiliar de ingeniería (para el cálculo detallado de cantidades 
de obra, elaboración de presupuesto, análisis de precios unitarios, 
especificaciones técnicas de construcción, cronograma de ejecución) 
Hidráulica

1.00 100.00% 3,556,000$             6.7 1.97 46,935,644$                          1.00 5.4000 37,828,728$                               1.00 -$                                         1.00 5.4000 37,828,728$                       1.00 0.0000 -$                                          

ProfesionalAuxiliar de ingeniería,  (para el cálculo detallado de 
cantidades de obra, elaboración de presupuesto, análisis de precios 
unitarios, especificaciones técnicas de construcción, cronograma de 
ejecución) Geotecnia

1.00 100.00% 3,556,000$             5.5 1.97 38,529,260$                          1.00 3.4000 23,818,088$                               1.00 -$                                         1.00 3.4000 23,818,088$                       1.00 0.0000 -$                                          

ProfesionalAuxiliar de ingeniería (para el cálculo detallado de cantidades 
de obra, elaboración de presupuesto, análisis de precios unitarios, 
especificaciones técnicas de construcción, cronograma de ejecución) 
Estructuras

1.00 100.00% 3,556,000$             5.5 1.97 38,529,260$                          1.00 3.4000 23,818,088$                               1.00 -$                                         1.00 3.4000 23,818,088$                       1.00 0.0000 -$                                          

Especialista redes humedas 1.00 100.00% 7,208,000$             3.0 1.97 42,599,280$                          1.00 3.0000 42,599,280$                               1.00 -$                                         1.00 3.0000 42,599,280$                       1.00 0.0000 -$                                          
Especialista redes secas 1.00 100.00% 7,208,000$             3.0 1.97 42,599,280$                          1.00 0.0000 -$                                                     1.00 0.0000 -$                                         1.00 0.0000 -$                                             1.00 0.0000 -$                                          

11,113,541$                       11,113,541-$                   
723,797,598$                        685,860,162$                            6,501,000$                      665,871,343$                    19,988,819$                   

Descricpión Cantidad Unidad de Medida Valor Unitario Duración valor total Comentarios Cantidad Duración Valor total Cantidad Duración Valor total Cantidad Duración Valor total Cantidad Duración Valor total

Comisión topográfica. 50.00 Dia 833,101$                 1.00 -$              41,655,050$                          40.47 1.0000 33,717,153$                               38.17 1.0000 31,799,465$                   65.67 1.0000 54,709,743$                       -25.20 1.0000 20,992,589-$                   
Levantamiento Lidar-aerofotogrametría y amarre 1.00 Global 7,720,000$             1.00 -$              7,720,000$                             1.00 1.0000 7,720,000$                                  0.00 1.0000 -$                                         1.00 1.0000 7,720,000$                         0.00 1.0000 -$                                          
Inspección de MH y levantamiento de redes 5.00 Dia 833,101$                 1.00 4,165,505$                             5.00 1.0000 4,165,505$                                  0.00 1.0000 -$                                         5.00 1.0000 4,165,505$                         0.00 1.0000 -$                                          
OtroTransporte de personal y equipo liviano diferente al de exploración 
geotécnica

5.00 Unidad 400,000$                 6.70 13,400,000$                          5.00 3.0000 6,000,000$                                  5.00 -$                                         5.00 2.7640 5,527,915$                         5.00 0.2360 472,085$                          

Transporte de equipos y accesorios de perforación en grúa a ubicación 
dentro de la zona proyecto.

4.00 Unidad 1,294,118$             1.00 5,176,472$                             6.00 1.0000 7,764,708$                                  0.00 1.0000 -$                                         5.00 1.0000 6,470,590$                         1.00 1.0000 1,294,118$                      

Granulometría por tamizado con lavado sobre tamiz No. 200 39.00 Unidad 74,300$                    1.00 2,897,700$                             79.00 1.0000 5,869,700$                                  0.00 1.0000 -$                                         44.00 1.0000 3,269,200$                         35.00 1.0000 2,600,500$                      

Peso específico sobre agregado grueso, arena o llenante y absorción 13.00 Unidad 81,585$                    1.00 1,060,605$                             15.00 1.0000 1,223,775$                                  0.00 1.0000 -$                                         10.00 1.0000 815,850$                             5.00 1.0000 407,925$                          

Contenido de materia orgánica por ignición 9.00 Unidad 97,155$                    1.00 874,395$                                 8.00 1.0000 777,240$                                      0.00 1.0000 -$                                         5.00 1.0000 485,775$                             3.00 1.0000 291,465$                          
Límites de consistencia: líquido y plástico 39.00 Unidad 74,300$                    1.00 2,897,700$                             78.00 1.0000 5,795,400$                                  1.0000 -$                                         43.00 1.0000 3,194,900$                         35.00 1.0000 2,600,500$                      
Expansion libre 7.00 Unidad 55,000$                    1.00 385,000$                                 11.00 1.0000 605,000$                                      1.0000 -$                                         6.00 1.0000 330,000$                             5.00 1.0000 275,000$                          
Contenido de humedad natural 39.00 Unidad 17,000$                    1.00 663,000$                                 79.00 1.0000 1,343,000$                                  1.0000 -$                                         44.00 1.0000 748,000$                             35.00 1.0000 595,000$                          
Compresión simple, densidad y humedad natural 14.00 Unidad 94,350$                    1.00 1,320,900$                             13.00 1.0000 1,226,550$                                  1.0000 -$                                         8.00 1.0000 754,800$                             5.00 1.0000 471,750$                          

Perforación a rotopercusión en  suelo, diámetro NQ (75.8 mm), entre 
10.0 m y 20.0 m de profundidad . Se incluye descripción geológica y 
geotécnica de los materiales, el monitoreo del nivel freático durante la 
perforación y la ejecución del ensayo de penetración estándar (SPT), 
conforme a la norma ASTM D1586.

76.00 ml 500,561$                 1.00 38,042,604$                          176 1.0000 88,072,992$                               1.0000 -$                                         103.84 1.0000 51,979,151$                       72.11 1.0000 36,093,841$                   

Corte Directo CD 11.00 Unidad 514,500$                 1.00 5,659,500$                             13.00 1.0000 6,688,500$                                  1.0000 -$                                         8.00 1.0000 4,116,000$                         5.00 1.0000 2,572,500$                      
Índice de colapso 7.00 Unidad 235,000$                 1.00 1,645,000$                             11.00 1.0000 2,585,000$                                  0.00 1.0000 -$                                         6.00 1.0000 1,410,000$                         5.00 1.0000 1,175,000$                      
Apique Manual sin demolición  hasta 2,0m de profundidad 1.00 Unidad 384,590$                 1.00 384,590$                                 1.00 1.0000 384,590$                                      0.00 1.0000 -$                                         1.00 1.0000 384,590$                             0.00 1.0000 -$                                          
Toma de muestras inalteradas en  bloque o cajón 1.00 Unidad 80,118$                    1.00 80,118$                                    1.00 1.0000 80,118$                                        0.00 1.0000 -$                                         1.00 1.0000 80,118$                                0.00 1.0000 -$                                          
Ensayo de dispersión de ondas superficiales (Líneas MASW y REMI perfil 
2D

4.00 Global 2,498,297$             1.00 9,993,188$                             5.00 1.0000 12,491,485$                               0.00 1.0000 -$                                         3.00 1.0000 7,494,891$                         2.00 1.0000 4,996,594$                      

Gastos de papeleria, fotocopias y otros - Impresión de informes, incluye 
planos  y CD. Cumplimiento SIAMED

2.00 Estimado 12,000,000$           1.00 24,000,000$                          1.50 1.0000 18,000,000$                               0.00 1.0000 -$                                         0.00 1.0000 -$                                             1.50 1.0000 18,000,000$                   

Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de 
acuerdo con la especificación requerida por la entidad.

13.00 Unidad 150,000$                 6.70 13,065,000$                          
La Duración se calcula para 
4 computadores en el mes

13.00 4.5692 8,910,000$                                  13.00 -$                                         13.00 4.5692 8,910,000$                         13.00 0.0000 -$                                          

Auxilio por celulares - equipo y  consumo-. 13.00 Unidad 40,000$                    6.70 3,484,000$                             
La Duración se calcula para 
4 Celulares en el Mes

13.00 3.0260 1,573,496$                                  13.00 -$                                         13.00 3.0260 1,573,496$                         13.00 0.0000 -$                                          

178,570,327$                        214,994,213$                            31,799,465$                   164,140,524$                    50,853,688$                   

Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador (A) 723,797,598$                        685,860,162$                            6,501,000$                      665,871,343$                    19,988,819$                   
Otros costos directos (B) 178,570,327$                        214,994,213$                            31,799,465$                   164,140,524$                    50,853,688$                   
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A + B)= © 902,367,925$                        900,854,375$                            38,300,465$                   830,011,867$                    70,842,508$                   
IVA (C * 19%) = (D) 19.00% 171,449,906$                        171,162,331$                            7,277,088$                      157,702,255$                    13,460,076$                   
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA  (C + D)=(E) 1,073,817,831$                    1,072,016,706$                        45,577,554$                   987,714,122$                    84,302,584$                   
Pólizas - Gasto estimado comprobable- (F) 4,964,372$                             6,765,497$                                  6,765,497$                         -$                                          
COSTO TOTAL (E+ F) =(G) 1,078,782,203$                    1,078,782,203$                        45,577,554$                   994,479,619$                    84,302,584$                   

1,078,782,203$                    

Elaboró (Firma): Revisó (Firma):
Nombre: Guillermo leon Velasquez Saldarriaga Nombre:                       JAHILTON URRUTIA CHALÁ
Cargo: Representante legal Cargo:                            Coordinador de Interventoría
Secretaría: Secretaría:

A - Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)

Diferencia FM 
Subtotal Costos Directos de Personal Incluido FM

B - Otros Costos directos 

Subtotal Otros Costos Directos

ACTA DE PAGO No 09A - (1 de Marzo al 31 de Marzo de 2026)
ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS REQUERIDAS EN ZONAS DE RETIRO, MÁRGENES Y 

CAUCES HÍDRICOS, PARA ATENDER LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 0364 
DE 2025”.

31 de Mayo de 2026 4600105089 de 2025 GMS INGENIEROS S.A.S. 900.369.518-2

CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS
1/3/2026 a 31/3/2026

ACUMULADO SALDO 

PRESENTE ACTA (N° 08A) 19/06/2025 a 31/3/2026



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

 SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1035441634

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social
Tipo Identificación Número de Identificación
Ciudad/Municipio Departamento
Dirección Teléfono
Tipo Empresa Actividad Económica
Tipo Aportante Clase Aportante
Forma Presentación

GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS
NIT 900369518

MEDELLIN ANTIOQUIA
CARRERA 80 N°39-157 OFICINA 715 1111111

PRIVADA Actividades de arquitectura e ingeniería
01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES

ÚNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla Tipo de Planilla
Periodo Cotización Otros Periodo Cotización Salud
Dias de Mora Fecha Pago
Número Autorización

6015058773 E-EMPLEADOS
/ 2026 / 2026

0 2026/04/08
207228442

marzo abril

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres Apellidos
Tipo de Identificación Número de Identificación
Tipo cotizante Subtipo Cotizante
Colombiano Temporalmente en el Exterior Extranjero no obligado a cotizar Pensión

Departamento Municipio

Salario Básico Tipo de Salario

SANTIAGO TABORDA CORREA
CC 1035441634

DEPEND
NO NO

ANTIOQUIA MEDELLIN

$ 4.356.000 FIJO

COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : SI

NOVEDADES

ING RET TDE TAE TDP TAP COR VSP VST SLN IGE LMA VAC AVP VCT IRPCOM

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN Administradora
Dias IBC
Tarifa Cotización Obligatoria
FSP - Solidaridad FSP - Subsistencia
Aportes Voluntarios Empleador Aportes Voluntarios Cotizante
Indicadador tarifa especial Total Aporte

230201- PROTECCION
30 $ 4.356.000

16,000 % $ 697.000
$ 0 $ 0
$ 0 $ 0

$ 697.000Normal

SALUD Administradora
Dias IBC
Tarifa Cotización Obligatoria
Nro Incapacidad por Enf. General Valor
Nro Licencia de Maternidad Valor
Valor ADRES Total Aporte

EPS040 - SAVIA SALUD EPS
30 $ 4.356.000

4,000 % $ 174.300
$ 0
$ 0

$ 0 $ 174.300

RIESGOS PROFESIONALES Administradora
Dias IBC
Clase de Riesgo Tarifa
Centro de Trabajo Total Aporte

14-11 - ARL SURA
30 $ 4.356.000

I 0,522 %
$ 22.800

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora Dias Cotizados Tarifa IBC Total Aporte
CCF04-CCF DE
ANTIOQUIA

30 4,000 % $ 4.356.000 $ 174.300

TOTAL PAGADO: $ 1.068.400

2026/04/09 8:45 AM USUARIO: SOI - CC70098703 1PÁGINA 1 DE



                                                           Recibo De Pago

                                                                   00000000206

Empleado : SANTIAGO TABORDA CORREA
Cédula de Ciudadanía:         1,035,441,634  C. Costos : 9901                
Básico   :      19,800.00                               15  03  2026

PAGO DE NOMINA DEL  15 de Marzo de 2026                                       

[-------------------------- DEVENGADOS ---------------------------][-------------------------- DEDUCCIONES -------------------------]

 Código Descripción                         Tiempo           Valor  Código Descripción                                          Valor

 001    BASICO                              110.00    2,178,000.00  640    EPS SAVIA SALUD                                  87,120.00

 498    COMPLETAR TURNO JORN                 10.00            0.00  702    AFP PROTECCION                                   87,120.00

                                                    Deveng.:     2,178,000.00
                                                    Deducc.:       174,240.00
                                                              ---------------
                                                    Neto   :     2,003,760.00



                                                           Recibo De Pago

                                                                   00000000207

Empleado : SANTIAGO TABORDA CORREA
Cédula de Ciudadanía:         1,035,441,634  C. Costos : 9901                
Básico   :      19,800.00                               30  03  2026

PAGO DE NOMINA DEL  30 de Marzo de 2026                                       

[-------------------------- DEVENGADOS ---------------------------][-------------------------- DEDUCCIONES -------------------------]

 Código Descripción                         Tiempo           Valor  Código Descripción                                          Valor

 001    BASICO                              110.00    2,178,000.00  640    EPS SAVIA SALUD                                  87,120.00

 498    COMPLETAR TURNO JORN                 10.00            0.00  702    AFP PROTECCION                                   87,120.00

                                                    Deveng.:     2,178,000.00
                                                    Deducc.:       174,240.00
                                                              ---------------
                                                    Neto   :     2,003,760.00



A 273

Factura Electrónica de Venta

MODELOS DIGITALES DE

TERRENOS SAS

NIT: 900354943 - 4

Medellín carrera 46 No. 38-62

Teléfono 2322417

Correo Electrónico facturacion@mdtsas.co

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación

Electrónica No. 18764100210581 que habilita desde A 252

hasta A 500. Vence 16/10/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención

de IVA. No somos Grandes Contribuyentes.

Fecha de Impresión: Pág 1 de 120/05/2026 15:59:23

Cliente: GMS INGENIEROS  CONSULTORES S.AS. NIT: 900369518 - 2

Ciudad: Medellín Teléfono: 3117568035Dirección: Cra 80 # 39-157 ofic 715

Forma de Pago: CréditoVencimiento: 19/06/2026Fecha: 20/05/2026

Vendedor: MODELOS DIGITALES DE TERRENOS SAS

Por Concepto de:

Levantamiento altiplanimetrico en coordenadas origen Medellín del sistema hídrico en el área en estudio, complementario al trabajo que se está

ejecutando del movimiento en masa. Escaneo de box,  en el sector los Balsos, municipio de Medellin.

Valor

Unitario

TotalCantidadUnidadDescripción

IVA

Valor%

Código

%

Dscto

Item

und 19002 31.800.000 6.042.000 31.800.0001 1 0Venta de servicio de 

Topografia

1TOTAL LINEAS O ITEMS

31.800.000$SUBTOTAL

0$DESCUENTO

6.042.000$IVA

37.842.000$TOTAL OPERACION

0$RETEFUENTE

0$RETEIVA

0$RETEICA

37.842.000$TOTAL DOCUMENTO

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS

Recibido Por

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-05-20 15:35:31

Favor consignar en cuenta Bancolombia Ahorros

No. 02962591500

CUFE: f3cc10460a42c361e6f35e73197b4aef2ef34c00bd45c848725c6bb8770b5cc5bbb5ac0bdfbaab7956ae38b5e38e29c7 --Expedición: 20/05/2026 03:59 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS  NIT 900534356-3    Software: World Office (wo_2)



 
 

 

 

  
  

  
 

 

                   

                        

   

   

  

 

 

CARRERA 80 N° 39-157 OF. 715, CELULAR 3117568035 

 E-mail: gerencia@gmsingenierossas.com - http//: www.gmsingenierossas.com 

MEDELLIN - COLOMBIA 

1 

1 

Medellín, marzo 31 de 2026                                                                                       CO11347 
 
 

 
 
 
 

 
 
Señores  
Secretaria de Medio Ambiente 
Alcadia de Medellin 
Distrito de Ciencia, Tecnologia e Innovacion 
 
 

REFERENCIA: 

CONTRATO N° 4600105089 DE 2025 
ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS REQUERIDAS EN ZONAS DE RETIRO, 
MÁRGENES Y CAUCES HÍDRICOS, PARA ATENDER LA URGENCIA MANIFIESTA 
DECLARADA MEDIANTE DECRETO 0364 DE 2025” 

ASUNTO PAZ Y SALVO PARAFISCALES 

 
La empresa GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. con Nit 900.369.518-2 ubicada en la 
dirección Carrera 80 N° 39-157 Oficina 715 del barrio Laureles del municipio de Medellín en 
la comuna 11, se encuentra a paz y salvo con sus trabajadores en el pago de sus salarios, 
aportes a la seguridad social y parafiscales en los últimos seis (6) meses.  
 
Atentamente,  

 
GUILLERMO LEON VELASQUEZ SALDARRIAGA 
Representante Legal  

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 
 
 

 
 
 
 

DIANA MARCELA HENAO MUÑOZ                                        
CONTADORA PÚBLICA                                                                           
MATRICULA 114.578-T 
Cel 3104997671 



 

 

 

 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público DIANA MARCELA HENAO MUÑOZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 43167119 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 114578-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:CE764092AD1939C0

