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INFORME PERIODICO: X No. 6
UNICO AR

PERIODO DE EJECUCION: Desde 15/06/2026 hasta 14/07/2026

VALOR AUTORIZADO A CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) M/CTE

CANCELAR

i INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO CONTRATO: TPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATO No. Y FECHA: '504 DEL 14 DE ENERO DE 2026

NO. PROCESO SECORP I #AI-CD-PSN-501-2026

CONTRATISTA: [ /ANGIE VIVIANA LUGO HERNANDEZ

SECRETARIA EJECUTORA: SECRETARIA DE PLANEACION

OBJETO DEL CONTRATO: PL94 - CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA
ACOMPANAR EN LOS PROCESOS JURIDICOS QUE
SE ADELANTAN EN LA DIRECCION DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE DE LA
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL CON
ENFASIS EN LA IMPLEMENTACION ) ¢
REGLAMENTACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL EN EL MARCO DEL PROYECTO
IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUS
INSTRUMENTOS DE PLANEACION, GESTION Y

| FINANCIACION EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.

VALOR DEL CONTRATO: DIECISEIS M!LLONES DE PESOS ($16.000.000) MCTE

PLAZO: | CIENTO VEINTE DIAS (120) DIAS

ACTA DE INICIO 16 DE ENERO DE 2026

PRORROGAS-sI APLICA SESENTA (60) DIAS

(No. DE DIAS/MESES)

ADICIONES- SI APLICA OCHO MILLONES ($8.000.000) DE PESOS M/CTE.

(VALOR ADICIONADO) i

SUSPENSIONES-sI APLICA (FECHA | N/A

Y No. DE DIAS/MESES)

FECHA PREVISTA DE | 14 DE JULIO DE 2026

TERMINACION (INCLUYENDO

PRORROGAS Y SUSPENSIONES)

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del
presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de
ejecucion: Desde 15/06/2026 hasta 14/07/2026 en consecuencia acredita que SI___ NO X,
se materializo los riesgos del proceso

RIESGO:

CLASE: FUENTE: ETAPA: 1 TIPO: |

CONTROL:

'La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de la plataforma institucional
establecida para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o impresion de este documento sera considerada como
documento NO CONTROLADO'
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RESULTADO DE REVISION DEL | SE EJECUTA: S| NO
CONTROL:
ES EFICAZ: Sl NO
ES EFICIENTE: S| NO
CONSECUENCIA:
RELATO DE LA
MATERIALIZACION DEL RIESGO:
FRECUENCIA:
¢ COMO SE PUEDE EVITAR LA
MATERIALIZACION DEL
RIESGO?
¢ EL SUPERVISOR HA
IDENTIFICADO ALGUN OTRO S| NO
RIESGO EN EL EJERCICIO DE
SUS FUNCIONES COMO s CUAL?
SUPERVISOR?:
SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO

Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificacion, vigilancia y
control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. (Segun el caso).
Asi mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedicion
de la presente certificacion, cumplié a cabalidad el objeto del contrato para el periodo
presentado y aporté el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas
y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme
a la Ley (Si a ello hubiere lugar), asi como del personal involucrado en la ejecucion del
contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar).
Que toda la informacion hace parte integral del presente informe el cual se remitira a la
Oficina de Contratacién a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 14 dias del mes de JULIO de 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUIS FERNANDO OSMAN CABEZAS

CARGO DEL SUPERVISOR: DIRECTOR DE ORDEN

FIRMA DEL-SUPERVISOR: | ’

'La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de la plataforma institucional
establecida para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o Iimpresion de este documento sera considerada como
documenta NO CONTROLADO'
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