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ADICIÓN  PRÓRROGA X ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN  
 

      

SUSPENSIÓN  REANUDACIÓN  CESIÓN  
      

 

CONCEPTO TÉCNICO 

CONTRATANTE Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Cultura  
CONTRATO / ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO No. 

4148.010.26.1.0604-2026 
 

CONTRATISTA CENTRO MUSICAL SAS 
IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

NIT. 890.929.264-5 

OBJETO EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE 
CULTURA REQUIERE ADQUIRIR DOTACIÓN DE 
INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BIBLIOTECA 
PÚBLICA ISABEL ALLENDE DE LA COMUNA 7 DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 

VALOR INICIAL El valor del presente contrato corresponde a la suma de 
TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 
CATORCE CENTAVOS M/CTE ($36.643.320,14) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 15/05/2026 
FECHA DE INICIO 26/06/2026 
FECHA DE TERMINACIÓN 15/07/2026 
ADICIONES N/A 
VALOR TOTAL A LA FECHA El valor del presente contrato corresponde a la suma de 

TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 
CATORCE CENTAVOS M/CTE ($36.643.320,14) 

PRÓRROGAS N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN A 
LA FECHA 

15/07/2026 

ACLARACIÓN  N/A 
SUSPENSIÓN N/A 
REANUDACIÓN N/A 
CESIÓN N/A 

 

 
 



 
                                        

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN 
(MIPG) 

 
 

JUSTIFICACIÓN PARA 
MODIFICACIÓN DE CONTRATOS O 

CONVENIOS 

MAJA01.04.03.P003.F001 

VERSIÓN 005 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 2 de 5 

 

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN - PRORROGA: 
 

1. Que el día quince (15) de mayo del 2026 se suscribió el contrato No. 

4148.010.26.1.0604-2026, entre el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría 

de Cultura y CENTRO MUSICAL SAS identificada mediante NIT: 890.929.264-5 y 

Representante Legal: JHON ALEXANDER ARTEAGA GALLEGO identificado con 

cédula de ciudadanía No. 71.753.557, cuyo objeto es: EL DISTRITO DE SANTIAGO 

DE CALI – SECRETARÍA DE CULTURA REQUIERE ADQUIRIR DOTACIÓN DE 

INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA ISABEL ALLENDE 

DE LA COMUNA 7 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, el cual tiene fecha de 

inicio en la plataforma SECOP II, el día veintiséis (26) de junio de 2026 y fecha de 

terminación el día quince (15) de julio de 2026.  

 
2. Que durante la ejecución del contrato el contratista viene cumpliendo a cabalidad con 

las obligaciones establecidas dentro de los plazos pactados, pero se hace necesario 

ampliar el plazo porque el contratista debe realizar el reemplazo de unos bienes que 

no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas por lo cual, el contratista debe 

hacer la gestión ante los proveedores o fabricantes el reemplazo de dichos bienes para 

su recibo definitivo, lo cual dificulta cumplir en los plazos inicialmente pactados. 

 
3. Que el día catorce (14) de julio de 2026 el contratista envió oficio a la interventoría 

solicitando prórroga debido a la necesidad de realizar el proceso de cambio y 

reposición de los bienes que fueron objeto de devolución por presentar condiciones 

técnicas que impiden su recibo definitivo, procedimiento que requiere tiempos 

adicionales para la gestión logística, el reemplazo de los bienes por parte del 

proveedor y la entrega de los elementos que cumplan con las especificaciones 

técnicas exigidas. 

 
4. Que para el cumplimiento de las prestaciones contractuales contenidas en el contrato 

y en cumplimiento de los fines del estado y los principios de la gestión administrativa 

y contractual y la satisfacción de la necesidades de la comunidad, se hace pertinente 

ampliar el plazo del contrato hasta el día veinticuatro (24) de julio de 2026. 

 
5. Que la solicitud de prorroga no contempla mayores costos para la entidad contratante 

o menores garantías en los bienes ofertados, por lo cual la interventoría avala y sugiere 

a la Secretaria acoger la solicitud del proveedor. 
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Que el SECOP II es la plataforma autorizada por la ley para que las Entidades Estatales 
gestionen su actividad contractual, todas las actuaciones que realicen en el marco de ello 
como lo son las modificaciones de los contratos, deberán adelantarse a través de esta en 
tiempo real. Lo anterior, guarda su fundamento en el carácter transaccional del SECOP II, 
que implica que la gestión contractual se realice en línea y públicamente, el presente contrato 
se encuentra vigente, por tanto, la INTERVENTORÍA conforme a esta justificación sugiere 
que las partes perfeccionen la modificación en PRORROGA al contrato No. 
4148.010.26.1.0604-2026 en su PLAZO CONTRACTUAL en todo caso será hasta el 
veinticuatro (24) de julio de 2026.     
 
Por lo cual la interventoría sugiere modificar el contrato No. 4148.010.26.1.0604-2026 en el 
PLAZO DE EJECUCIÓN que establece lo siguiente: El plazo estimado en la siguiente 
contratación será de hasta dos (2) meses, término contado a partir del inicio de ejecución a 
través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), y el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento conforme al artículo 41 de la ley 80 de 1993 y el artículo 23 
de la ley 1150 de 2007.  

La interventoría sugiere que el plazo de ejecución quede de la siguiente manera: 

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo estimado en la siguiente contratación será hasta el día 
veinticuatro (24) de julio de 2026, término contado a partir del inicio de ejecución a través del 
Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), y el cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento conforme al artículo 41 de la ley 80 de 1993 y el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007.  

Aunado a ello, se sugiere perfeccionar dicha prorroga teniendo el proveedor que ajustar las 
garantías correspondientes en plazo y vigencia. 

Las demás cláusulas del contrato permanecen indemnes. 

Fundamento de la solicitud. 

1.Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los contratos 
estatales en el sentido: “(…) por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados 
cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del 
Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de Ley 
80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de 
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común acuerdo o de forma unilateral, para (…) evitar la paralización o la afectación grave de 
los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, 
entre otros” (Sentencia C-300 de 2012).  

2. Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-949 del 2001 consideró lo siguiente 
frente a las prórrogas: “(…) las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- 
pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal (…)”  

3. Que además vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del 
Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009, así: “La contratación estatal 
responde de múltiples maneras a ese mandato y en cuanto al concepto que se emite, se 
resalta la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer 
prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad 
del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de varias, dadas ciertas 
condiciones, las obligaciones a cargo del contratista, cuando sea necesario para el 
cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado” (Radicación No. 1.952 11001-
03-06-000-2009-00033-00).  

4. Que en el Concepto 2263 del 17 de marzo del 2016, la Sala de Consulta y Servicio Civil 
del Consejo de Estado precisó que por vía excepcional proceden modificaciones con sus 
respectivos límites de orden axiológico, temporal, formal y material, más allá de los 
establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993: “1. La necesidad de preservar 
los principios de igualdad, transparencia y libertad de concurrencia, durante la fase de 
ejecución del contrato. Este límite encuentra sustento en el hecho de que, para celebrar 
contratos estatales las entidades públicas eligen, dentro de un “régimen de concurrencia y de 
igualdad, las mejores condiciones de costo, calidad e idoneidad de la prestación requerida”, 
lo que supone que la selección objetiva de la oferta más favorable, se dirige a salvaguardar 
el interés público y, por lo tanto, celebrado el contrato en esas condiciones, su eventual 
modificación debe asegurar que lo adjudicado, y posteriormente alterado, consulte la mejor 
opción para el servicio público. 

Una vez protocolizada la prórroga se requiere que el CONTRATISTA modifique y/o prorrogue 
las garantías presentadas y amplie la vigencia de las mismas. 

Las demás cláusulas del contrato No. 4148.010.26.1.0604-2026 no sufren modificación 
alguna. 
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SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 
 

De acuerdo a lo anterior desde la interventoría recomienda a la ordenadora del gasto, 
modificar el plazo de ejecución del contrato No. 4148.010.26.1.0604-2026 ampliando la fecha 
de terminación del contrato hasta el día VEINTICUATRO (24) de julio de 2026. 

NOMBRE COMPLETO: JOSE RODRIGO MENDOZA ALVAREZ 

 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL CONSULTING SDV SAS 

 
 FIRMA  
 
  
 
 

 CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, 14 de julio de 2026  
 


