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Consecutivo PAA No. 1597 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 
Si es de inversión, diligencie las siguientes casillas de acuerdo con la información de la ficha 
EBI del proyecto de inversión y que debe corresponder a la establecida en el PAA: 
 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 
(CÓDIGO BPIN) 

2024110010249 construcción y adecuación de parques y 
escenarios recreodeportivos para el encuentro y disfrute de los 
habitantes de Bogotá D.C.” 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 
(CÓDIGO SEGPLAN 

8169 construcción y adecuación de parques y escenarios recreo 
deportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá 
D.C. 

META DEL PLAN DE 
DESARROLLO   

Estructurar y Construir 32 parques, Equipamientos Culturales, 
Recreativos y/o Deportivos que promuevan el ejercicio de los 
derechos culturales de la ciudadanía. Como mínimo se construirá 
un escenario deportivo exclusivo para la práctica de nuevas 
tendencias deportivas y once zonas delimitadas y marcadas para 
mascotas. 

META DEL 
PROYECTO 

Construir parques y escenarios para el desarrollo de actividades 
físicas, deportivas y recreativas 

 
La Constitución Política de Colombia reconoce y protege de manera expresa varios derechos 
fundamentales directamente relacionados con la recreación, el deporte y el acceso a 
servicios que materializan la finalidad social del Estado. En particular, el artículo 44 consagra 
la recreación como un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes, señalando: 
 

"(...) Articulo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 
la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. (...) Los derechos de los niños 
prevalecen sobre los derechos de los demás. (...)". 

 
Por su parte, el artículo 52, establece el reconocimiento del derecho de todas las personas 
a la recreación, al deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, así como la obligación del 
Estado de fomentar estas actividades como parte esencial de las políticas públicas 
orientadas al bienestar social. En su tenor literal señala: 
 

"(...) Articulo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas 
y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y 
desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación forman parte 
de la educación y constituyen gasto público social. 
 
Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte 
y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e 
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inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya 
estructura y propiedad deberán ser democráticas. (...)". 

 
Así mismo, el artículo 365 reafirma la finalidad social del Estado en la prestación eficiente de 
los servicios públicos, entendidos como medios para garantizar el bienestar colectivo: 

 
“(…) Artículo 365: Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. 
Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del 
territorio nacional (...)" 

 
De otra parte, la Ley 9 de 1989 y en especial su artículo 5 definió el espacio público de la 
siguiente manera: 

 
"(...) Artículo 5º.- Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y 
los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por 
su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas 
colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales de los 
habitantes. 
 
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, 
tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, 
para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones 
sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las 
necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para 
la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas 
sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los 
elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la 
conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la 
ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y 
fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y 
corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en 
las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan, por 
consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo. (...)" 

 
Mientras que, el artículo 139 de la Ley 1801 de 2016, establece sobre el tema lo siguiente: 

 
“(…) Constituyen espacio público: el subsuelo, el espectro electromagnético, las 
áreas requeridas para la circulación peatonal, en bicicleta y vehicular; la recreación 
pública, activa o pasiva; las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías y 
aislamientos de las edificaciones, fuentes de agua, humedales, rondas de los cuerpos 
de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares; las instalaciones o redes de 
conducción de los servicios públicos básicos; las instalaciones y los elementos 
constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones; las obras de interés 
público y los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos, paisajísticos y 
artísticos; los terrenos necesarios para la preservación y conservación de las playas 
marinas y fluviales; los terrenos necesarios de bajamar, así como sus elementos 
vegetativos, arenas, corales y bosques nativos, legalmente protegidos; la zona de 
seguridad y protección de la vía férrea; las estructuras de transporte masivo y, en 
general, todas las zonas existentes y debidamente afectadas por el interés colectivo 
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manifiesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el 
disfrute colectivo.(...)". 

 
Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia SU -842 de 21 de noviembre de 
2013, numeral 5. del capítulo V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS, 
respecto del “El espacio público: vías públicas, andenes, ciclovías, ciclorrutas, rondas 
hidráulicas, zonas de manejo y preservación ambiental”, señaló que: 
 

“(…) El Constituyente de 1991 consideró necesario brindar al espacio público una 
protección constitucional. Esto lo concreta en los artículos 82, 63 y 102 de la Carta 
Política, entre otros, cuando (i) le atribuye al Estado el deber de velar por su 
protección e integridad y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 
particular; (ii) le asigna la calidad de inalienable, imprescriptible e inembargable a los 
bienes de uso público; y (iii) consagra que el territorio, con los bienes públicos que 
de él forman parte, pertenecen a la Nación. 
 
Respecto de estas disposiciones, la Corte Constitucional ha dicho que con ellas el 
Constituyente de 1991 amplió la idea tradicionalmente aceptada en los artículos 674 
y 678 del Código Civil, teniendo en cuenta que no se limita a los bienes de uso público 
(calles, plazas, puentes, caminos ríos y lagos) señalados en dicha legislación, sino 
que se extiende a todos aquellos inmuebles públicos, y a algunos elementos 
específicos de los inmuebles de propiedad de los particulares, que al ser afectados 
al interés general en virtud de la Constitución o la ley, o por sus características 
arquitectónicas naturales, están destinados a la utilización colectiva.(…)” 

 
Adicionalmente, la Ley 1774 de 2016 "Por medio de la cual se modifican el Código Civil, la 
Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras 
disposiciones" reconoce a los animales como seres sintientes y establece la obligación del 
Estado de promover espacios adecuados para la convivencia responsable entre humanos y 
animales de compañía. Esta normativa se articula con la Política Pública Distrital de 
Protección y Bienestar Animal 2014–2038, adoptada mediante el Decreto Distrital 242 de 
2015, cuyo plan de acción orienta, entre otros aspectos, la promoción de la tenencia 
responsable y el desarrollo de espacios públicos adecuados para la convivencia con 
animales de compañía. En desarrollo de esta política, el Distrito Capital cuenta con el 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), entidad encargada de liderar 
la gestión institucional en materia de protección y bienestar animal. 
 
En síntesis, las disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales expuestas 
permiten concluir que la recreación, el deporte y el acceso al espacio público son derechos 
de especial protección que imponen al Estado la obligación de garantizar su disponibilidad, 
calidad y uso colectivo, al tiempo que debe preservar su integridad y destinación social. La 
Constitución reconoce la recreación como derecho fundamental de los niños y consagra para 
todas las personas el derecho a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, 
mientras que la normativa sobre espacio público amplía su alcance como un conjunto de 
bienes y entornos destinados al interés general, cuya protección es prioritaria y prevalece 
sobre el interés particular.  
 
Este marco se complementa con la Ley 1774 de 2016 y la Política Pública Distrital de 
Protección y Bienestar Animal adoptada mediante el Decreto Distrital 242 de 2015, que 
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orientan la adecuación de espacios urbanos para favorecer la convivencia responsable con 
animales de compañía. 
 
En su conjunto, estas normas evidencian que la creación, mejoramiento y adecuación de 
parques y escenarios recreativos constituye un deber ineludible del Estado y una 
herramienta esencial para garantizar el bienestar, la cohesión social y el desarrollo integral 
de la ciudadanía. 
 
Ahora bien, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD es un establecimiento 
público descentralizado del orden distrital, adscrito a la Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte del Distrito Capital que cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente y está sujeto a las normas del derecho público. Fue creado 
mediante el Acuerdo 04 del Concejo del Distrito Especial de Bogotá en 1978 y de 
conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 2° de dicho acuerdo, es función del 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-, entre otras: "(...) Promover las actividades 
de recreación en los parques de propiedad distrital, conservar y dotar las unidades 
deportivas y procurar el establecimiento de nuevas fuentes de recreación (...)". En 
cumplimiento de dicha función, el IDRD, realiza intervenciones constructivas de parques y 
escenarios deportivos con destinación de uso público. 
 
La misión institucional del IDRD consiste en "Fomentar el bienestar integral de la ciudadanía 
a través de estrategias de actividad física, recreación, deporte y la sostenibilidad de parques, 
escenarios y equipamientos deportivos, para impulsar el desarrollo territorial, la cohesión y 
el tejido social.", reforzando la obligación de producir infraestructura recreativa y espacio 
público de calidad, ajustado a la normativa urbanística vigente y a las necesidades de la 
ciudadanía. 
 
Bajo esta directriz, y en concordancia con el PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2024-
2027 - BOGOTÁ CAMINA SEGURA (En adelante PDD), aprobado mediante el Acuerdo 
927 de 2024 expedido por el Concejo de Bogotá, la entidad impulsa estrategias para la 
consecución de recursos que le permitan realizar un mayor número de obras de 
infraestructura, y de esta forma construir, mantener y conservar espacios que permitan 
fomentar las actividades recreativas, de esparcimiento y de desarrollo de actividad física, así 
como, promover la transformación  de hábitos sedentarios en la población residente y 
flotante del sector. Estos espacios permiten, además generar sitios de encuentro entre los 
residentes de la comunidad para que desarrollen actividades que los beneficien, mejorando 
su entorno y calidad de vida, evidenciando el compromiso del Distrito con la generación de 
beneficios colectivos para la ciudadanía. 
 
En este contexto, el proyecto se articula de manera directa con el programa 24. 
“Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión”, el cual hace parte del Artículo 14. 
“Programas del Objetivo Estratégico Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción 
climática”, del referido PDD, cuyos lineamientos contemplan, entre otros, los siguientes 
aspectos: 
 

• Programa 24 “Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión” 
 

“(…) revitalizar zonas de intervención, en su componente público y privado, así como 
proteger y garantizar la permanencia y calidad de vida de sus pobladores originales, 



                                                                   
 

Página 5 de 128 

ADQUISICIÓN DE BIENES, Y SERVICIOS. V-10 

respeta todas las formas de vida, junto al cuidado y mantenimiento del ambiente 
natural y el construido. 
 
Con la intervención de proyectos de revitalización desarrollados en suelo urbano y rural 
se promoverá la renaturalización y adaptación al cambio climático, impulsando la 
sostenibilidad ambiental, la conservación de los recursos naturales mediante la 
incorporación de criterios de construcción sostenible y la participación activa de los 
habitantes en la toma de decisiones y la implementación de proyectos, de tal forma 
que las acciones emprendidas respondan a las necesidades y expectativas de la 
población (…)” 
 
“(…) Con la construcción y mejoramiento de equipamientos culturales, recreativos y 
deportivos, se generan más espacios de encuentro, fundamentales para conservar la 
identidad de las comunidades y territorios para ejercer los derechos culturales (…)” 
 
“(…) Así mismo, se promoverá nueva infraestructura especializada en disciplinas 
deportivas que permitan la formación y el entrenamiento hacia el alto rendimiento, 
completando la oferta recreo-deportiva con la consolidación y cualificación en nuevos 
parques estructurantes y de proximidad (…)” 

 
En ese sentido, la intervención propuesta se encuentra alineada con los objetivos del 
Programa 24, particularmente en lo relacionado con el fortalecimiento y mejoramiento de 
equipamientos recreativos y deportivos, orientados a la generación de espacios de 
encuentro, integración comunitaria y acceso a infraestructura recreo-deportiva. Así mismo, 
el proyecto guarda correspondencia con las estrategias de consolidación de parques 
estructurantes y de proximidad, contribuyendo al mejoramiento del entorno urbano y a la 
promoción de condiciones de sostenibilidad ambiental e inclusión territorial. 
 
En este marco, cobra relevancia el Decreto Distrital 555 de 2021 "Por el cual se adopta la 
revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.", que mediante su 
Artículo 94, define el Sistema del Cuidado y de Servicios Sociales, como: 
 

"(...) Es el conjunto de equipamientos, espacios, edificaciones, instalaciones o 
construcciones temporales, infraestructura o unidades móviles, donde se prestan los 
diferentes servicios de cuidado y servicios sociales que responden a las necesidades 
de la población de manera diferencial, con el fin de permitir su inclusión y participación 
social en condiciones de igualdad en Bogotá. (…)” 

 
Y determina su constitución entre otros por el Sistema Distrital del Cuidado, que establece 
como uno de sus servicios la Recreación y Deporte, definido como:  
 
"(...) Espacios destinados a la práctica deporte, al ejercicio físico, al deporte de alto 
rendimiento, a la exhibición y a la competencia de actividades deportivas, así como a los 
espectáculos con propósito recreativo, incluyendo los centros de alto rendimiento, coliseos 
y estadios, polideportivos o espacios deportivos convencionales cubiertos o descubiertos de 
uso público, y los clubes campestres y deportivos públicos o privados. No se incluyen en los 
servicios sociales de recreación y deporte los gimnasios privados, e instalaciones privadas 
cubiertas, salvo los clubes y centros recreo deportivos privados. (...)", el cual se alinea 
estratégicamente con los objetivos del IDRD. 
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En coherencia con este marco institucional y territorial, la Subdirección Técnica de 
Construcciones del IDRD, tiene como eje rector la Resolución 006 de 2017, modificada por 
las Resoluciones 007 de 2022, 002 de 2023 y 014 de 2025, mediante las cuales se define la 
estructura organizacional y las funciones de las dependencias del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte – IDRD, la Subdirección Técnica de Construcciones tiene, entre otras, 
las siguientes funciones: 
 

(…) 
1. Asistir a la Dirección General en la determinación de objetivos, estrategias, 

políticas y metas relacionadas con obras, estudios, diseños, proyectos de obras 
e interventoría de los parques y escenarios a cargo del Instituto. 

2. Dirigir y coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de las políticas, 
normas y las disposiciones qué regulen los procedimientos y trámites de la 
Subdirección. 

3. Formular, coordinar y controlar los planes, programas y proyectos de inversión a 
cargo de la Subdirección. 

4. Dirigir y controlar la realización de obras, estudios, diseños, proyectos de obras 
e interventoría de los parques y escenarios recreo deportivos a cargo del 
instituto. 

5. Controlar y verificar las actividades del orden técnico, operativo y estratégico que 
desarrolle el Instituto relacionadas con la construcción de parques y escenarios 
para el deporte y la recreación. 

6. Verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas sobre reserva de áreas en 
las nuevas urbanizaciones para la construcción de escenarios para el deporte y 
la recreación. 

7. Dar viabilidad técnica para la ejecución de nuevos proyectos de obras de 
construcción y adecuación direccionada al mejoramiento o actualización que se 
deriva de estudios técnicos y diseños de obra en parques y escenarios recreo 
deportivos 

8. Dirigir la implementación de programas de adecuación direccionada al 
mejoramiento o actualización que se deriva de estudios técnicos y diseños de 
obra en parque y escenarios recreo deportivos. 

9. Dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades que en materia de 
especificaciones técnicas y constructivas se requieran en las obras y proyectos 
a ejecutar por parte de la entidad, en cumplimiento de la misión institucional. 

10. Dirigir y verificar la programación de actividades e interventoría de las obras a 
cargo de la Subdirección, de conformidad con las normas vigentes. 

11. Administrar el desarrollo de las actividades que desde la dependencia sean 
requeridas para la implementación, mantenimiento y mejora continua del 
Sistema Integrado de Gestión 
 
Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la 
dependencia 
(…). 
 

Por lo antes expuesto, la Subdirección Técnica de Construcciones en desarrollo del Proyecto 
de Inversión 8169 Construcción y adecuación de parques y escenarios recreo-deportivos 
para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá D.C., bajo la meta "Estructurar y 
Construir 32 Parques, equipamientos Culturales, Recreativos y/o Deportivos que promuevan 
el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía. Como mínimo se construirá un 
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escenario deportivo exclusivo para la práctica de nuevas tendencias y once zonas 
demarcadas y habilitadas para mascotas", y de conformidad a sus obligaciones, tiene 
previsto adelantar el proceso de contratación mediante licitación pública cuyo objeto 
contractual es “CONTRATAR EL AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES; ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS; Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 
MILENTA TEJAR IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO 16-099.”  
 
El proceso de contratación referido dará lugar a la celebración de un contrato bajo la 
modalidad llave en mano, el cual comprenderá una etapa de estudios y diseños y una etapa 
de construcción, que incluye la dotación integral del parque, con el fin de garantizar su 
entrega en condiciones óptimas de funcionamiento y puesta en servicio. 
 
1.1. CONDICIONES TERRITORIALES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 
 
El Parque Estructurante Milenta Tejar (Código 16-099), ubicado en la localidad de Puente 
Aranda, ha sido priorizado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) como una 
intervención estratégica en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027 “Bogotá 
Camina Segura”. Esta intervención se articula con las políticas de reverdecimiento urbano, 
fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado y consolidación de la red de parques 
estructurantes orientada a mejorar el bienestar colectivo, la sostenibilidad y la equidad 
territorial. 
 
El parque se ubica en los barrios Milenta, Tejar y San Eusebio, y la vía del Ferrocarril del 
Sur (Transversal 53) lo divide en dos sectores claramente diferenciados. El sector Milenta 
limita al norte con la Calle 8 Sur, al oriente con el río Fucha, al occidente con la Carrera 56 
y al sur con la Transversal 53. Por su parte, el sector Tejar–San Eusebio limita al norte con 
la Transversal 53, al oriente con la Calle 19 Sur, al occidente con la Calle 20 Sur y al sur con 
la Carrera 52. Esta configuración territorial genera dinámicas de uso particulares en cada 
costado, lo que deberá ser considerado en la propuesta de ajuste a los estudios y diseños 
existentes y elaboración de diseños complementarios del proyecto. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Imagen 1. Localización Parque Milenta Tejar (16-099). Fuente: Elaboración Propia 
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Este parque se encuentra clasificado como Parque Estructurante con tipología deportiva, de 
acuerdo con el Anexo 3 del Decreto Distrital 555 de 2021, modificado mediante las 
Resoluciones IDRD No. 571 de 2023, 673 de 2023, 873 de 2023, 223 de 2024, 339 de 2024 
y 1029 del 5 de septiembre de 2025. Esta clasificación lo integra a la Red de Espacio Público 
Estructurante, la cual desempeña un papel fundamental en la organización ecológica y 
urbana de la ciudad.  
 
En concordancia con lo establecido en el artículo 123 del Decreto 555 de 2021, un Parque 
de tipología deportiva “(…) Brinda espacios para el desarrollo de actividades físicas y de 
práctica deportiva en los diferentes niveles: recreativo, formativo y de competencia. Las 
actividades se enfocan al acondicionamiento físico de diferentes grupos etarios de manera 
individual o colectiva (…)”. 
 
Por su cercanía a la subcuenca del río Fucha, el parque hace parte de la Estructura 
Ecológica Principal (EEP), específicamente en el proyecto Conector Ecosistémico 
Subcuenca del Río Fucha. Esta categorización deriva de los lineamientos del Decreto 
Distrital 555 de 2021 y reconoce la función ecosistémica estratégica del corredor asociado a 
la cuenca. En consecuencia, toda intervención debe articularse con los objetivos de 
conservación, restauración y conectividad ecológica establecidos en el POT vigente, 
asegurando que las decisiones de cada una de las etapas contractuales mantengan o 
potencien los servicios ecosistémicos presentes. 
 
Desde el componente normativo-territorial, se identificó que el parque se localiza en Suelo 
Urbano, lo cual confirma su destinación para usos dotacionales asociados al espacio público 
y la recreación, y garantiza condiciones favorables de accesibilidad, disponibilidad de redes 
y articulación con la estructura de servicios de la ciudad. En relación con los tratamientos 
urbanísticos, el sector Milenta presenta una diferenciación entre costados: el occidental se 
encuentra en consolidación, mientras que el oriental corresponde a mejoramiento integral; y 
en el sector Tejar ocurre la situación inversa. Esta dualidad exige que el diseño incorpore 
estrategias diferenciadas que permitan atender tanto áreas consolidadas como sectores que 
requieren cualificación urbana. 
 
De igual forma, el Mapa de Áreas de Actividad del Visor de Mapas de la Secretaria Distrital 
de Planeación – Decreto 555 de 2021 evidencia que el parque colinda con zonas de actividad 
económica generadoras de soportes urbanos y, simultáneamente, con áreas receptoras de 
Vivienda de Interés Social, lo que implica que el espacio público proyectado deberá 
articularse adecuadamente con dinámicas residenciales y equipamientos existentes, 
asegurando continuidad espacial, accesibilidad y mitigación de impactos.  
 
Desde la perspectiva de movilidad, el parque se encuentra influenciado por corredores de la 
malla arterial, especialmente la Transversal 53 que divide los sectores Milenta y Tejar, así 
como por la proximidad a la Avenida Carrera 68 y vías intermedias locales, condiciones que 
confirman su localización estratégica y favorecen la integración del proyecto con la red de 
movilidad vehicular, peatonal y ciclística. 
 
Por otra parte, es importante señalar que, durante la vigencia 2017, el Instituto suscribió el 
contrato IDRD 3225-2017, con el CONSORCIO SAN FELIPE, cuyo objeto consistía en 
“REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EN PARQUES DE DIFERENTES 
ESCALAS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ, CON CARGO AL 
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PROYECTO 1082: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS 
PARA TODOS”. Dentro de los parques asociados a dicho alcance se encontraba el Parque 
Milenta Tejar. 
 
En desarrollo de dicha consultoría se elaboraron estudios y diseños técnicos a nivel de 
ingeniería y arquitectura para la intervención integral del parque, los cuales comprendieron, 
entre otros, levantamiento topográfico, conceptualización, estudio de suelos y geotecnia, 
memoria arquitectónica, estudio cinemático de escenarios NTD, diseños estructurales, 
hidráulicos y eléctricos, plan de manejo ambiental, memorias técnicas, especificaciones, 
planos de cuantificación y reducción, diagnóstico social, acuerdo ciudadano e inventario 
forestal, constituyéndose en insumos técnicos de tipo diagnóstico, conceptual y de diseño 
para la futura ejecución de las obras. 
 
Los productos derivados de esta consultoría fueron recibidos a satisfacción el día 29 de abril 
de 2019, conforme al Acta de Recibo y Aprobación de Estudios y Diseños, y fueron 
elaborados bajo los lineamientos del Decreto 190 de 2004. De conformidad con el Acta de 
Liquidación del contrato IDRD 3225-2017, el mismo se encuentra liquidado bilateralmente, 
sin que se hubieran declarado incumplimientos contractuales ni se registren obligaciones 
pendientes a cargo del consultor. 
 
Por su parte, la interventoría de dicho contrato fue ejecutada por el CONSORCIO SALOMÓN 
039, a través del contrato IDRD 3264-2017, cuyo objeto fue “REALIZAR POR EL SISTEMA 
GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
JURÍDICA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EN 
PARQUES DE DIFERENTES ESCALAS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE 
BOGOTÁ, CON CARGO AL PROYECTO 1082 (CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE 
PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS), GRUPO 2.” Según el Acta de Liquidación 
del contrato IDRD 3264-2017, este fue liquidado de manera bilateral y sin declaratoria de 
incumplimiento, encontrándose finalizadas las obligaciones derivadas del mismo. 
 
Ahora bien, con la entrada en vigencia del Decreto Distrital 555 de 2021 “Por el cual se 
adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”, se hace 
necesario que en la etapa de estudios y diseños, se adelante una fase de ajuste, 
actualización y complementación a los estudios y diseños existentes para alinearlos con las 
determinantes técnicas, ambientales y urbanas del POT vigente, especialmente 
considerando la ubicación del parque dentro de la Estructura Ecológica Principal y las 
nuevas reglas de ordenamiento asociadas a este sistema. 
 
Adicionalmente, se identificó que el área efectivamente diseñada mediante el contrato de 
consultoría antes referido, corresponde a 89.553,19 m², mientras que el área actual total 
certificada del polígono del parque asciende a 120.097,00 m². Esta diferencia obedece a 
condiciones normativas y prediales vigentes al momento de la elaboración de los diseños 
(2017-2019), en las cuales algunos predios integrantes del polígono del parque presentaban 
destinaciones de uso comunal o de zona verde provenientes de procesos de urbanización 
anteriores, respecto de los cuales no existía claridad normativa sobre la viabilidad de su 
intervención con fines recreativos y deportivos. 
 
Con posterioridad al recibo y aprobación de los estudios y diseños existentes, la Secretaría 
Distrital de Planeación mediante radicado No. 2-2025-54154, precisó que el uso dotacional 
de Recreación y Deporte se encuentra permitido en todas las áreas de actividad del suelo 
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urbano, siempre que se cumplan las condiciones de implantación y mitigaciones ambientales 
y urbanísticas exigidas, y que, tratándose de zonas verdes y/o comunales provenientes de 
procesos de urbanización anteriores, procede un análisis interinstitucional conforme al 
artículo 143 del Decreto Distrital 555 de 2021 para su regularización. 
 
En este contexto, resulta razonable concluir que la diferencia entre el área inicialmente 
diseñada y el área actualmente certificada no obedece a omisiones técnicas del contrato 
IDRD 3225-2017, sino a la evolución del marco normativo y a la clarificación posterior sobre 
la posibilidad de incorporar determinados predios al desarrollo integral del parque, así como 
a la eventual incorporación o consolidación predial de áreas que hoy hacen parte del 
polígono certificado.  
 
En consecuencia, el contratista deberá desarrollar en la etapa de estudios y diseños, los 
estudios y diseños complementarios para la porción del parque que no tiene diseño.  
 
Actualmente, el parque cuenta con canchas de fútbol, canchas múltiples, zonas de juegos 
infantiles, zonas de permanencia y gimnasios biosaludables, lo que evidencia una tipología 
deportiva consolidada. También se identificó arbolado joven, indicador de procesos recientes 
de siembra que deberán ser tenidos en cuenta en la definición de la propuesta paisajística y 
de manejo ambiental. 
 
Aunado a lo anterior, el IDRD, a través de la Subdirección Técnica de Parques, ha 
adelantado desde el año 2025 intervenciones de mantenimiento, adecuación y mejoramiento 
en el parque, en el marco del CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, cuyo objeto 
es “CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO 
AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN 
DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD”, Grupo 2, así 
como del Contrato 3661-2025, cuyo objeto es “CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 
IMPLEMENTANDO COMPONENTES DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN, 
ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN Y/O HABILITACIÓN DE 
PISCINAS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADO POR EL IDRD – 
GRUPO 2 ZONA NORTE”. 
 
En desarrollo de dichos contratos se han ejecutado, entre otras, actividades de 
mantenimiento periódico de canchas en grama natural y sintética, reposición y 
mantenimiento de zonas de juegos infantiles, construcción de rampa de accesibilidad por 
solicitud comunitaria, reposición de cableado y mantenimiento de sistemas eléctricos en 
cancha sintética, levantamiento de información eléctrica de escenarios deportivos, 
mantenimiento y mejoramiento de cancha de baloncesto, intervención de muro de tenis y 
mantenimiento de mobiliario deportivo. 
 
Así mismo, existe un inventario de amoblamiento urbano producto del contrato de consultoría 
No. 3056-2022, mediante el cual se realizó el levantamiento de los parques administrados 
por el IDRD. La información resultante se encuentra disponible en el visor geográfico 
institucional, de acceso público, y podrá ser consultada por el futuro contratista como insumo 
de referencia para la ejecución contractual. No obstante, dicho inventario tiene carácter 
informativo y no sustituye la obligación contractual del contratista de verificar, actualizar y 
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complementar en campo el estado real de la infraestructura, equipamientos y espacios 
existentes, conforme a lo establecido en el numeral 7.2.1.1.- FASE 1 – ESQUEMA BÁSICO, 
del presente documento, que precisa que el contratista deberá incluir dentro del “Informe de 
Revisión y Diagnóstico”, “(…) la evaluación técnica del estado actual de la infraestructura, 
equipamientos y espacios existentes del parque, analizando su condición física, funcional, 
normativa y de uso (…)” 
 
En este contexto, el futuro contratista deberá considerar en la etapa de estudios y diseños 
la totalidad de las intervenciones ejecutadas recientemente, verificando su estado, 
condiciones técnicas y compatibilidad con la propuesta integral del parque, así como las 
garantías y pólizas de estabilidad vigentes asociadas a dichas obras, con el fin de evitar 
interferencias, reprocesos o afectaciones a obras que se encuentren dentro de su periodo 
de amparo. 
 
Aunado a lo anterior y como parte del deber de planeación de la entidad, la Subdirección 
Técnica de Construcciones adelantó un ejercicio de caracterización social basado en 
DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO (264) encuestas aplicadas a habitantes, usuarios y 
personas vinculadas al entorno del parque, y la Oficina de Asuntos Locales realizó un 
ejercicio de cartografía social con participación comunitaria. Los resultados de estas 
actividades muestran resistencia comunitaria a la incorporación de escenarios de nuevas 
tendencias deportivas como skate Parks, así como un interés mayoritario en mejorar los 
espacios deportivos existentes, las áreas lúdicas, las zonas contemplativas y de 
permanencia, y en incluir espacios para mascotas y huertas urbanas. Sin embargo, el 
análisis social del entorno será responsabilidad del contratista en la etapa de estudios y 
diseños, y la información generada por la caracterización y cartografía social se entregará 
únicamente como insumo básico para su ampliación y validación mediante metodologías 
participativas especializadas según lo consignado en el apéndice del componente social. 
 
Finalmente, la consolidación del Parque Estructurante Milenta Tejar se enmarca en las 
directrices del Decreto Distrital 555 de 2021, en el marco de las funciones generales del 
sistema distrital de parques y por su escala estructurante, con un alcance estratégico, 
orientadas a fortalecer la conectividad ecosistémica del sector, contribuir al mejoramiento de  
la calidad ambiental del entorno y consolidar espacios públicos accesibles y funcionales para 
la comunidad, en concordancia con las competencias del IDRD en materia de provisión y 
adecuación de infraestructura recreativa y deportiva de uso público. Por lo tanto, el ajuste, 
actualización y complementación de los estudios y diseños existentes, la elaboración de los 
estudios y diseños complementarios y la construcción del parque deberán incorporar los 
lineamientos del POT vigente, las determinantes ambientales de la EEP, las condiciones 
territoriales identificadas y las dinámicas sociales del entorno, garantizando soluciones 
coherentes con las necesidades actuales de los habitantes y usuarios del parque. 
 
1.1.1. Condiciones del Sistema Hídrico y servicios Públicos 
 
Tal como se mencionó el Parque Estructurante Milenta Tejar se localiza en un sector 
asociado al Sistema Hídrico del río Fucha, de conformidad con el Decreto Distrital 555 de 
2021. Este río hace parte de la meta del subprograma “3. Protección de los elementos de 
importancia ambiental” del artículo 566 “Programa Conectividad ecosistémica, 
reverdecimiento y atención de la emergencia climática”, mediante el proyecto “Conformación 
Conector ecosistémico Río Fucha. Conformación del corredor ecosistémico del Río Fucha a 
lo largo de 328,89 ha a lo largo de las UPL Centro Histórico, Fontibón, Kennedy, Puente 



                                                                   
 

Página 12 de 128 

ADQUISICIÓN DE BIENES, Y SERVICIOS. V-10 

Aranda, Restrepo, Salitre, San Cristóbal, Tintal mediante la recuperación y restauración de 
cobertura en los componentes del conector”. Por esta razón, la proximidad e interacción con 
este corredor hídrico requiere especial atención durante la ejecución contractual, 
reconociendo tanto sus determinantes ambientales como la presencia de infraestructura 
crítica de servicios públicos y drenajes pluviales en el entorno.  
 
En la verificación realizada en el Visor de Mapas de la Secretaría Distrital de Planeación –
Decreto 555 de 2021 POT, se identificó la existencia de redes menores de acueducto, redes 
pluviales locales y troncales, y redes sanitarias combinadas subtipo interceptor en ambos 
sectores del parque (Milenta y Tejar). Adicionalmente, en cercanías al sector Tejar se 
identifica la presencia de la red expresa El Silencio – Casablanca, de 42” de diámetro, 
infraestructura estratégica del sistema de acueducto de la ciudad, cuya localización y 
condiciones operativas deberán ser consideradas de manera especial.  
 
Esta configuración implica que, en la etapa de estudios y diseños, el contratista deberá 
identificar la ubicación y capacidad de las redes hidráulicas y sanitarias, incorporar los 
criterios técnicos y normativos de la EAAB, y garantizar la protección, manejo adecuado y 
articulación de la infraestructura existente con las obras del parque. De igual manera, 
deberán evaluarse posibles interferencias con redes colindantes y asegurar que el diseño 
contemple medidas de prevención, aislamiento y estabilidad de las instalaciones. 
 
Con relación a amenazas naturales, de acuerdo con los mapas del Sistema de Información 
de Norma Urbana y Plan de Ordenamiento- SINUPOT el Parque Milenta Tejar se localiza en 
un sector clasificado con amenaza baja por movimientos en masa, condición que no 
representa restricciones severas para el desarrollo del proyecto, aunque sí exige mantener 
buenas prácticas constructivas, manejo adecuado de aguas superficiales, estabilización de 
taludes menores y diseño de obras que protejan la estabilidad del terreno. Asimismo, frente 
a la amenaza por avenidas torrenciales en suelo urbano, el parque presenta un nivel de 
amenaza baja, lo que indica una probabilidad reducida de afectación por eventos de 
crecientes súbitas o flujos rápidos asociados a la red hídrica de la zona. No obstante, será 
necesario incorporar medidas de control de escorrentías, manejo de aguas lluvias y 
protección de elementos funcionales del sistema hídrico dentro del parque. 
 
Así mismo, en cumplimiento de la Resolución 0751 de 2018, el contratista deberá obtener 
concepto del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y 
desarrollar todas las obras de mitigación necesarias asociadas a riesgos geológicos, 
hidráulicos y eléctricos que allí se determinen. Sumado a ello, la Ley 1523 de 2012 exige 
incorporar desde la etapa de formulación un análisis específico del riesgo de desastres, con 
el fin de determinar las medidas de manejo y mitigación requeridas para la seguridad de los 
usuarios y la estabilidad de la infraestructura proyectada. 
 
Respecto a otros servicios públicos, el análisis del mapa de energía del Visor de Mapas de 
la secretaria Distrital de Planeación -SDP, permitió identificar luminarias existentes, cámaras 
instaladas y líneas de media tensión cercanas al límite del parque. Adicionalmente, la 
consultoría existente y la visita técnica confirmaron la presencia de una red de alta tensión 
en el costado sur del sector Milenta, lo que constituye una determinante técnica relevante 
debido a las restricciones de seguridad, distancias mínimas, manejo de alturas y necesidad 
de coordinación directa con el operador de la red. En cuanto al sistema de gas natural, no 
se identificaron redes que generen afectaciones para el desarrollo del proyecto. 
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En conclusión, aunque el presente análisis identifica las principales condiciones del sistema 
hídrico y de los servicios públicos que inciden en el proyecto, será responsabilidad del 
contratista realizar de manera integral todas las consultas, verificaciones, solicitud de datos 
técnicos y/o disponibilidad de servicios y gestiones técnicas ante las entidades distritales, 
nacionales, autoridades regionales o departamentales como las corporaciones ambientales 
a que haya lugar según lo requiera el parque estructurante. Así mismo, deberá tramitar y 
obtener oportunamente los permisos, conceptos, autorizaciones y aprobaciones que 
resulten necesarios para la intervención, garantizando que la ejecución del proyecto se 
realice en cumplimiento de las normas técnicas y ambientales vigentes, sin generar riesgos 
para la operación de los sistemas existentes ni para la seguridad de los usuarios y del 
entorno, garantizando la funcionalidad de las redes internas y conexiones del proyecto. 
 
1.1.2. Interferencias con Redes y Consideraciones Técnicas Especiales 
 
La ejecución del contrato deberá contemplar la identificación, evaluación y manejo de todas 
las interferencias con redes de servicios públicos existentes en el parque y en su entorno 
inmediato. Esta labor comprende inspecciones técnicas, diagnósticos especializados, 
levantamientos precisos, evaluación de posibles reubicaciones o protecciones y diseño de 
soluciones constructivas que cumplan con los estándares técnicos de las entidades 
prestadoras de servicios públicos. 
 
Particular atención deberá prestarse a las redes eléctricas de media y alta tensión ubicadas 
en las áreas perimetrales y dentro del sector Milenta, dado que estas definen restricciones 
de diseño, distancias de seguridad, limitaciones de altura, control de accesos y coordinación 
permanente con el operador correspondiente para cualquier actividad en su zona de 
influencia, servidumbre que debe ser totalmente libre de construcciones u ocupación de 
infraestructuras o actividades de cualquier tipo. También deberán evaluarse la permanencia, 
actualización o eventual reubicación de infraestructura eléctrica secundaria asociada a 
iluminación, comunicaciones y suministro para usos proyectados en el parque. 
 
En coherencia con las políticas de sostenibilidad y eficiencia energética, en la etapa de 
estudios y diseños, el contratista deberá analizar la viabilidad técnica de incorporar Fuentes 
No Convencionales de Energía Renovable – FNCER, como sistemas fotovoltaicos para 
iluminación u otros usos, que aporten eficiencia energética y reduzcan la huella ambiental 
del proyecto. 
 
En todas las etapas del proyecto deberán integrarse criterios ambientales, paisajísticos y 
silviculturales propios de un espacio perteneciente a la Estructura Ecológica Principal, 
asegurando que las obras proyectadas sean compatibles con la protección de coberturas 
vegetales, la conservación de especies nativas, el manejo adecuado de arbolado joven y la 
orientación técnica del Jardín Botánico de Bogotá. La propuesta de intervención que resulte 
de la etapa de estudios y diseños deberá garantizar el cumplimiento de los principios de 
conectividad ecosistémica, restauración ambiental, manejo responsable del suelo y 
armonización con las determinantes del POT vigente y deberá contemplar entre otros el 
desarrollo de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible – SUDS. 
 
1.2. NECESIDAD ESPECÍFICA DE INTERVENCIÓN 
 
Con fundamento en las condiciones normativas, territoriales, sociales y funcionales 
previamente descritas, se sustenta la necesidad concreta de la presente contratación, a 
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partir del análisis del uso actual del parque, las condiciones físicas observadas en visita 
técnica realizada en septiembre del 2025 , los ejercicios de participación comunitaria y los 
estudios técnicos previamente elaborados, identificando brechas funcionales, normativas y 
de cobertura de diseño que impiden su consolidación integral como equipamiento recreo-
deportivo de escala estructurante. 
 
Desde el componente social, los ejercicios de caracterización y cartografía social 
adelantados por la entidad evidencian una alta apropiación y utilización cotidiana del parque 
como espacio de recreación, práctica deportiva, tránsito peatonal y encuentro comunitario. 
Así mismo, se identificó una demanda mayoritaria de intervención institucional orientada al 
mejoramiento de los escenarios deportivos existentes, el fortalecimiento de zonas lúdicas y 
de permanencia, y la incorporación de nuevos espacios acordes con las dinámicas barriales, 
tales como áreas para mascotas, huertas urbanas y mobiliario recreativo, así como la no 
priorización de infraestructuras de nuevas tendencias deportivas inicialmente contempladas. 
Estos resultados constituyen insumos que orientan la estructuración del presente proyecto, 
y que en desarrollo del principio de planeación integran el alcance de este; los cuales 
deberán ser profundizados y validados por el contratista en la etapa de estudios y diseños. 
 
En cuanto al estado actual del parque, se evidencian condiciones diferenciadas entre los dos 
sectores que lo componen. El sector Milenta presenta, en términos generales, un estado 
aceptable de conservación, con deterioros puntuales en senderos y superficies deportivas, 
obsolescencia de algunos elementos infantiles y áreas libres susceptibles de reorganización 
y mejor aprovechamiento. Por su parte, el sector Tejar registra mayores deficiencias en 
senderos peatonales, superficies deportivas y calidad del espacio público, lo que limita la 
permanencia y apropiación comunitaria y evidencia la necesidad de intervenciones que 
mejoren las condiciones de accesibilidad y funcionalidad del espacio. Las condiciones 
identificadas en ambos sectores evidencian necesidades que trascienden las actividades de 
mantenimiento, adecuación y mejoramiento ejecutadas recientemente por el IDRD a través 
de la Subdirección Técnica de Parques en el marco de los contratos de obra No. IDRD SG 
4060-2024 y 3661-2025, por cuanto requieren una intervención integral orientada a la 
actualización y complementación de los estudios y diseños existentes, así como a la 
consolidación funcional y territorial del parque conforme a las determinantes normativas 
vigentes.  
 
Adicionalmente, el parque cuenta con estudios y diseños derivados del contrato de 
consultoría 3225-2017, cuya memoria técnica contempló el inventario, diagnóstico y 
priorización de necesidades de intervención de sus componentes físicos, normativos y 
ambientales, reconociendo la conveniencia de consolidar y ordenar el parque para su 
adecuado funcionamiento. No obstante, dichos estudios fueron elaborados bajo el marco del 
Decreto 190 de 2004, por lo cual actualmente se encuentran desactualizados frente a las 
determinantes establecidas en el Decreto Distrital 555 de 2021, especialmente en materia 
de accesibilidad, criterios ambientales, integración con la Estructura Ecológica Principal y 
reglas de ordenamiento del sistema de espacio público, situación que hace necesario su 
ajuste, actualización y armonización normativa. 
 
De igual forma, se identificó que el área efectivamente diseñada mediante la consultoría es 
inferior al área total certificada del polígono del parque, lo que evidencia un déficit de 
cobertura de estudios y diseños para una porción significativa de este. Esta brecha impide 
planificar e intervenir integralmente la totalidad del parque y exige la elaboración de estudios 
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y diseños complementarios que permitan desarrollar soluciones coherentes en todo el 
proyecto. 
 
En este contexto, se concluye que, si bien el parque dispone de infraestructura existente, 
esta resulta parcial, heterogénea o desactualizada frente a la normativa vigente y a las 
necesidades actuales de la comunidad, lo que justifica técnica y funcionalmente la ejecución 
del ajuste, actualización y complementación de los estudios y diseños existentes, la 
elaboración de los diseños faltantes y la construcción integral del parque con dotación. 
 
Por lo tanto, la intervención se prioriza en el Parque Milenta Tejar por su condición de parque 
de escala estructurante dentro de la Red de Espacio Público del Distrito, su localización 
estratégica en el conector ecosistémico del río Fucha, su función de articulación urbana y 
social para varios barrios del entorno y la alta demanda de uso evidenciada en los ejercicios 
de participación ciudadana. Estas características representan un impacto territorial, 
ambiental y comunitario superior al de parques de menor escala, lo que justifica técnica e 
institucionalmente su intervención frente a otros espacios recreo-deportivos. 
 
En consecuencia, la necesidad contractual se concreta en contratar el ajuste, actualización 
y complementación de los estudios y diseños existentes, la elaboración de los estudios y 
diseños complementarios y la construcción integral del parque con dotación, con el fin de 
garantizar entre otras, condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y 
cumplimiento normativo, y asegurar la prestación efectiva del servicio público de recreación 
y deporte en este sector de la ciudad 
.. 
1.3. -APLICACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO PARA LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA 
 
De acuerdo con el parágrafo 7° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el 
artículo 1° de la Ley 2022 de 2020, que a su vez adicionó el artículo 4° de la Ley 1882 de 
2018, es obligatorio utilizar los pliegos tipo para garantizar la transparencia, pluralidad y 
eficiencia en los procesos de contratación pública en los siguientes términos: 

 
"(...) PARÁGRAFO 7. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia 
Compra Eficiente o quien haga sus veces, adoptará documentos tipo que serán 
de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
Dentro de estos documentos tipo, se establecerán los requisitos habilitantes, 
factores técnicos, económicos y otros factores de escogencia, así como aquellos 
requisitos que, previa justificación, representen buenas prácticas contractuales 
que procuren el adecuado desarrollo de los principios que rigen la contratación 
pública. 
 
Con el ánimo de promover la descentralización, el empleo local, el desarrollo, los 
servicios e industria local, en la adopción de los documentos tipo, se tendrá en 
cuenta las características propias de las regiones, la cuantía, el fomento de la 
economía local y la naturaleza y especialidad de la contratación. Para tal efecto 
se deberá llevar a cabo un proceso de capacitación para los municipios. 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente fijará 
un cronograma, y definirá en coordinación con las entidades técnicas o 



                                                                   
 

Página 16 de 128 

ADQUISICIÓN DE BIENES, Y SERVICIOS. V-10 

especializadas correspondientes el procedimiento para implementar 
gradualmente los documentos tipo, con el propósito de facilitar la incorporación 
de estos en el sistema de compra pública y deberá establecer el procedimiento 
para recibir y revisar comentarios de los interesados, así como un sistema para 
la revisión constante de los documentos tipo, que expida. 
 
En todo caso, serán de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de 
condiciones de los procesos de selección de obras públicas, interventoría para 
las obras públicas interventoría para consultoría de estudios y diseños para 
obras públicas, consultoría en ingeniería para obras, que lleven a cabo todas las 
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, en los términos fijados mediante la reglamentación correspondiente. 
(...)" 
 

En cumplimiento de dicho mandato, el presente proceso se adelantará mediante licitación 
pública aplicando los Documentos Tipo de infraestructura conforme a lo establecido en la 
Resolución 539 de 2025, por la cual se adopta la versión 2 de los documentos tipo para los 
procesos de selección de licitación de obra pública del sector de infraestructura social y se 
derogan las Resoluciones 219 de 2021, 220 de 2021, 392 de 2021 y 454 de 2021.  
 
En ese sentido, la Resolución 539 de 2025 prevé que, cuando el objeto contractual incluya 
actividades reguladas por otros documentos tipo, la Entidad debe aplicar las reglas de 
combinación de experiencia establecidas en el documento base. 
 
En este caso, el objeto contractual no se limita a la ejecución de obra, sino que incorpora la 
Etapa de Estudios y Diseños, correspondiente a actividades de consultoría de ingeniería. 
Por tal razón, resulta procedente aplicar de manera complementaria los Documentos Tipo 
para concursos de méritos para consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura 
social, adoptados mediante la Resolución 952 de 2025, los cuales permiten la combinación 
de su matriz de experiencia con la matriz de experiencia de licitación de obra pública para el 
componente de estudios y diseños. Esta combinación de experiencia, debidamente prevista 
en los documentos tipo precitados, guarda relación directa y proporcional con el objeto 
contractual, no limita la pluralidad de oferentes ni genera direccionamiento del proceso, y se 
adopta en cumplimiento de los principios de selección objetiva y pluralidad de oferentes 
previstos en la Ley 1150 de 2007. 
 
En ese mismo sentido, el concepto C-431 de 2023 de Colombia Compra Eficiente (CCE), en 
virtud de la importancia de suscribir contratos "llave en mano" como una estrategia aplicable 
a proyectos de infraestructura social, señala que: 
 

"(...) si la obra que la Entidad pretende ejecutar se enmarca en alguno de los 
tipos de proyectos o "actividades" incluidas en alguna de las matrices de 
experiencia de los documentos tipo complementarios relacionados con la 
infraestructura social, el proceso de selección debe adelantarse utilizando dichos 
documentos tipo. Esto aplica, incluso, para los contratos de obra "llave en mano" 
para infraestructura social. En el caso en donde se considere necesario exigir 
experiencia adicional para la ejecución de bienes o servicios adicionales a la obra 
pública, como sería la realización de los diseños de la obra, procede la aplicación 
del artículo 4 de la Resolución 219 de 2021 "Por la cual se adoptan los 
documentos tipo para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura 
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social". Esta norma dispone que en los eventos en los que el objeto contractual 
incluya bienes o servicios adicionales, la Entidad puede incluir experiencia 
adicional para evaluar la idoneidad respecto de los bienes o servicios ajenos a 
la obra pública de infraestructura social, como sería la realización de los diseños 
de la obra. 
 
En armonía con el artículo señalado, si de manera excepcional la Entidad Estatal 
considera que el contratista de la obra que debe contratarse a través de la 
aplicación de los documentos tipo de infraestructura social y debe ejecutar 
bienes o servicios adicionales, como sería el caso de los diseños necesarios para 
la obra, puede incluir la experiencia adicional para evaluar la idoneidad de los 
proponentes, cumpliendo todas las demás exigencias de los documentos tipo. 
Con todo, debe resaltarse que la regla general frente a la aplicación del 
documento base es su inalterabilidad. Por lo tanto, no se podrán incluir o 
modificar dentro de los documentos del proceso las condiciones habilitantes, los 
factores técnicos y económicos de escogencia y los sistemas de ponderación 
señalados en los documentos tipo (...)" 

 
Por su parte, el Concepto C-587 de 2024 reafirma que la aplicación de pliegos tipo es 
obligatoria para el proceso de selección de Licitación de Obra Pública incluso para aquellos 
casos en los que el contrato a suscribir corresponda a la modalidad "llave en mano", en los 
siguientes términos: 
 

"(...) Por lo tanto, si la obra que la entidad pretende ejecutar se enmarca en 
alguno de los tipos de proyectos o actividades incluidas en alguna de las matrices 
de experiencia de los documentos tipo relacionados con infraestructura de 
transporte u otro sector, el proceso de selección debe adelantarse utilizando 
dichos documentos. Esto aplica, incluso, para los contratos de obra "llave en 
mano" para infraestructura de transporte. (...)" 

 
En consecuencia, el proceso de selección se adelantará aplicando en su totalidad los 
documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social, combinados con la 
matriz de experiencia aplicable a consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura 
social para el componente de estudios y diseños, garantizando coherencia técnica, selección 
objetiva y cumplimiento de la normativa vigente. La aplicación articulada de estos 
documentos tipo permite estandarizar las condiciones del proceso e integrar elementos que 
son de relevancia de acuerdo con el objeto y alcance de este, incorporando buenas prácticas 
contractuales y asegurando que la estructuración técnica responda a criterios objetivos y 
verificables, favoreciendo la pluralidad de oferentes y la adecuada inversión de los recursos 
públicos. En el caso de proyectos de infraestructura social destinados a la recreación y el 
deporte, ello se traduce en una gestión más eficiente, mayor calidad de las obras y mejores 
resultados para la comunidad beneficiaria. 
 
En tal sentido, el contrato a suscribir será el resultado de un proceso de licitación pública 
adelantado al amparo del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, aplicando de manera integral la 
versión 2 de los documentos tipo de infraestructura social adoptados por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente mediante la Resolución 539 de 2025, 
con el propósito de asegurar transparencia, eficiencia y participación efectiva de múltiples 
oferentes.  
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Por lo expuesto, la Entidad no modificará condiciones habilitantes, factores 
técnicos/económicos ni sistemas de ponderación, salvo en los espacios de ajuste que los 
Documentos Tipo permiten. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN PARA VIGENCIAS FUTURAS 
 
Para la ejecución del contrato, se estimó una duración de QUINCE (15) MESES contados a 
partir del cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento contractual y la 
suscripción del acta de inicio. 
 
Este plazo ha sido definido a partir de una programación técnica y operativa estructurada en 
dos etapas: una primera de SEIS (6) MESES denominada Etapa de Estudios y Diseños, 
destinada al ajuste, actualización y complementación  de los estudios y diseños existentes y 
a la elaboración de los estudios y diseños complementarios, que incluye la obtención de 
permisos, licencias y concertaciones institucionales y que finaliza con suscripción del “Acta 
de recibo y aprobación de estudios y diseños” por parte del contratista, la interventoría y el 
supervisor del contrato de interventoría; y una segunda etapa de NUEVE (9) MESES 
correspondiente a la ejecución de la construcción que finaliza con la entrega del parque 
funcional y operativo. Esta secuencia responde a las condiciones mínimas para garantizar 
la calidad técnica, legal y funcional del parque estructurante y su entrega oportuna. 
 
Ahora bien, considerando que la ejecución del contrato se extenderá entre el tercer trimestre 
de 2026 y el cuarto trimestre de 2027, su duración trasciende la vigencia fiscal de la 
apropiación inicial. Esta situación plantea un desafío presupuestal en atención al principio 
de anualidad presupuestal, consagrado en el artículo 14 del Estatuto Orgánico del 
Presupuesto, según el cual las apropiaciones solo pueden ejecutarse dentro de la respectiva 
vigencia fiscal, y los saldos no comprometidos caducan al finalizar cada año. Este principio 
se encuentra reforzado por el artículo 89 del mismo Estatuto y por el artículo 8 de la Ley 819 
de 2003, que restringen la posibilidad de afectar presupuestos futuros sin la debida 
autorización legal. 
 
En relación con el principio de legalidad del gasto y la exigencia de disponibilidad 
presupuestal, el Concepto C-252 del 15 de agosto de 2024 de Colombia Compra Eficiente 
señaló: 

“(…) Los artículos 345, 346 y 347 de la Constitución Política consagran los 
principios esenciales del Presupuesto Público, que por lo tanto gobiernan el 
régimen presupuestal contenido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP). 
Al respecto, la Corte Constitucional ha explicado que la disponibilidad 
presupuestal se constituye en un instrumento protector del principio 
constitucional de la legalidad del gasto público, así: “En relación con la exigencia 
de disponibilidad presupuestal, ella hace parte del principio de legalidad del gasto 
público, establecido en los artículos 345, 346 y 347 de la Constitución Política, (. 
. .) la disponibilidad se concibe como un instrumento mediante el cual se busca 
prevenir o evitar que el gasto sea realizado por encima del monto máximo 
autorizado por la correspondiente ley anual de presupuesto durante su ejecución. 
(...)” . 

 
Así mismo indicó: 
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“(…) De conformidad con el marco constitucional del presupuesto público, existe 
el deber de las entidades públicas de contar con un certificado de disponibilidad 
presupuestal de forma previa a la asunción obligaciones o compromisos de 
carácter contractual, como una garantía de la existencia de recursos suficientes 
para atender los gastos y obligaciones que serán contraídos por el Estado (…)” 

 
Dado lo anterior, y con el fin de garantizar la continuidad ininterrumpida en la ejecución del 
contrato y evitar afectaciones al principio de eficiencia en la gestión pública, se hace 
necesario acudir a la figura de las vigencias futuras, regulada en el artículo 23 del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto y en los artículos 10 y 11 de la Ley 819 de 2003. Esta figura, ha 
sido desarrollada por la jurisprudencia del Consejo de Estado y por Colombia Compra 
Eficiente como un mecanismo esencial para armonizar el principio de anualidad con la 
planeación estratégica, de proyectos plurianuales así: 
 
La Sección Tercera del Consejo de Estado, en Sentencia del 1 de febrero de 2018, Radicado 
08001-2331-000-2010-00987-01, precisó: 
 

“(…) las vigencias futuras constituyen una excepción al principio de anualidad 
presupuestal. Estas vigencias, según se ha definido por la doctrina, no son otra 
cosa que la autorización impartida para afectar presupuestos futuros con 
apropiaciones autorizadas con antelación a la aprobación de dichos 
presupuestos, y se tienen como excepciones al principio mencionado, en tanto 
que la autorización de los gastos se formaliza antes de que se aprueben las 
vigencias en las que se van a ejecutar y la vida jurídica de tales autorizaciones 
se prolonga a lo largo de varias vigencias (…)” 

 
Y agregó que: 
 

“(…) las vigencias futuras son un instrumento de planificación presupuestal y 
financiero que permite autorizar la asunción de obligaciones que afecten los 
presupuestos de vigencias posteriores, y tienen como fin garantizar la existencia 
de apropiaciones suficientes en los años siguientes para asumir compromisos y 
obligaciones con cargo a ellas, así como también disponer de los recursos 
financieros, y de esa manera garantizar el avance y conclusión de proyectos 
plurianuales. Este mecanismo, en definitiva, permite la ejecución proyectos sin 
que exista la restricción de la disponibilidad de recursos durante una única 
vigencia fiscal (…)” 
 

Por su parte, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en Sentencia del 12 de agosto de 
2014, Radicado 05001-23-31-000-1998-01350-01(28565), indicó que: 
 

“(…) El artículo 23 del Decreto 111 de 1996 –modificado por la Ley 819 de 2003– 
regula las denominadas vigencias futuras, es decir, la posibilidad de que una 
obligación se pague con cargo al presupuesto del año(s) subsiguiente(s), lo que 
significa que el valor total de un contrato no se tiene que garantizar con el 
presupuesto de la vigencia fiscal presente –año en que se suscribe el contrato y 
empieza a ejecutarse (…)” 
 

En concordancia con lo anterior, los Conceptos de Colombia Compra Eficiente C-744 del 04 
de febrero de 2022 y C-850 del 05 de diciembre de 2024 señalaron; 
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“(…) Dentro de los mecanismos presupuestales que constituyen excepciones al 
principio de anualidad se identifican: i) las vigencias futuras, ii) las cuentas por 
pagar y iii) las reservas presupuestales. Las primeras, de conformidad con el 
artículo 23 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, se refieren a la autorización 
que deben solicitar las entidades para asumir obligaciones que afectarán los 
presupuestos siguientes a los de la vigencia fiscal en la que inició la ejecución, 
es decir, correspondientes a las obligaciones cuya ejecución inició con 
presupuesto de una vigencia fiscal, pero que deberá continuarse con 
presupuestos de las siguientes vigencias. Sobre esta figura el Consejo de Estado 
precisó que «son un instrumento de planificación presupuestal y financiero que 
permite autorizar la asunción de obligaciones que afecten los presupuestos de 
vigencias posteriores, y tienen como fin garantizar la existencia de apropiaciones 
suficientes en los años siguientes para asumir compromisos y obligaciones con 
cargo a ellas, así como también disponer de los recursos financieros, y de esa 
manera garantizar el avance y conclusión de proyectos plurianuales (…)” 
 

En consecuencia, tratándose de un contrato de inversión cuya ejecución se proyecta entre 
las vigencias 2026 y 2027, la utilización del mecanismo de vigencias futuras constituye una 
herramienta legítima de planificación financiera que permite asegurar la continuidad técnica 
y contractual del proyecto, garantizando la disponibilidad de recursos suficientes en las 
vigencias posteriores y evitando la fragmentación artificial de la ejecución contractual, para 
lo cual la Entidad gestionó y obtuvo la autorización correspondiente conforme a lo dispuesto 
en el artículo 23 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y la Ley 819 de 2003, tal como se 
evidencia en la comunicación No. 2-2026-18089 del 30 de marzo de 2026, de la Secretaría 
Distrital de Planeación, mediante la cual el CONFIS Distrital, en sesión No. 03 del 27 de 
marzo de 2026, autorizó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) asumir 
compromisos con cargo a vigencias futuras de carácter ordinario, financiadas con recursos 
del Distrito, para la intervención del Parque Milenta Tejar. 
 
En este contexto, y considerando que el contrato proyectado se suscribirá en 2026 con 
ejecución hasta 2027, los recursos presupuestales se distribuirán en las vigencias fiscales 
2026 y 2027, conforme al siguiente esquema: 
 

• 30% en 2026: correspondiente al anticipo del contrato: 
 

- En la Etapa de Estudios y Diseños al pago de los productos y entregables 
debidamente aprobados por la interventoría y validados por la entidad, cuyos 
desembolsos se realizarán a través del patrimonio autónomo constituido para 
su manejo.  

- Para la Etapa de Construcción, exclusivamente a cubrir los costos de 
inversión tales como: materiales, insumos, mano de obra calificada, no 
calificada y profesional, y alquiler de equipos, conforme al Plan Detallado de 
Inversión del Anticipo que deberá presentar el contratista para aprobación del 
Interventor, y no podrá utilizarse en rubros como cajas menores, gastos 
reembolsables u otros costos indirectos distintos de los conceptos 
expresamente señalados anteriormente. 

 

• 70% en 2027: correspondiente a la ejecución de la etapa de construcción, dotación 
completa y entrega funcional del parque. 
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Nota 1: La distribución de recursos entre los componentes de estudios y diseños y 
construcción corresponde a la estimación financiera realizada con base en el presupuesto 
oficial utilizado para la estructuración del proyecto y la solicitud de vigencias futuras. No 
obstante, dicha distribución podrá variar conforme a la oferta económica adjudicada, sin 
afectar la programación general de recursos aprobada para las vigencias fiscales 2026 y 
2027. 
 
En este sentido, se ha cumplido el requisito previo para la apertura del proceso de selección 
y el compromiso de recursos que afectan la vigencia 2027, garantizando la disponibilidad 
presupuestal para la ejecución integral del proyecto y la prestación ininterrumpida de un 
servicio público esencial, en los términos de los artículos 2, 209 y 365 de la Constitución 
Política, así como del artículo 3 de la Ley 80 de 1993, que imponen a las entidades estatales 
la obligación de actuar con eficiencia, economía y responsabilidad. 
 
En conclusión, la figura de vigencias futuras, cuya autorización ya se encuentra debidamente 
surtida, garantiza la viabilidad para la ejecución técnica, jurídica y presupuestal de este 
proyecto estratégico, cuya naturaleza estructurante exige una intervención integral, gradual 
y sostenida en el tiempo. 
 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR 

 
2.1. OBJETO 
 
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: 
 
CONTRATAR EL AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES; ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS; Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 
MILENTA TEJAR IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO 16-099 
 
ALCANCE DEL OBJETO: El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de 
conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los 
Documentos del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte integral del presente 
contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
bajo su responsabilidad, organización, dirección y autonomía técnica y administrativa, el 
objeto contractual en su totalidad, disponiendo de los materiales, maquinaria, laboratorios, 
equipos y personal necesarios para su ejecución, sin perjuicio de la utilización de los 
recursos del anticipo en los conceptos, condiciones y términos establecidos en los 
Documentos del Proceso, hasta su total terminación y aceptación final. 
 
Las etapas contractuales se ejecutarán de conformidad con las condiciones establecidas en 
el Anexo Técnico, Estudio Previo y demás documentos que hacen parte integral del contrato, 
y dentro del precio global ofertado y adjudicado. 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en la Matriz de Riesgos. 
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2.1.1. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 
 
La obra pública objeto del Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo los segmentos 72, 80 y 81 en el 
tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla: 
 

CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 
Grupo SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72102900 [F] Servicios 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
instalaciones 

72141100 
 

[F] Servicios 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción pesada 

Servicios de 
pavimentación y 

superficies de edificios de 
infraestructura 

72141500 [F] Servicios 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción pesada 

Servicios de preparación 
de tierras  

72151100 [F] Servicios 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado  

Servicios de construcción 
de plomería 

72151500 [F] Servicios 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

Servicios de sistemas 
eléctricos 

72151900 [F] Servicios 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

Servicios de albañilería y 
mampostería 

72152500 [F] Servicios 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

Servicios de instalación de 
pisos 

72152700 [F] Servicios 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

Servicios de instalación y 
reparación de concreto 

72152900 [F] Servicios 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

Servicios de montaje de 
acero estructural 

 
 

72153100 [F] Servicios 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

Servicios de construcción 
de facilidades atléticas y 

deportivas 

80101600 (F) servicios 

Servicios de Gestión, 
servicios Profesionales de 

Empresas y Servicios 
Administrativos 

Servicios de asesoría 
de gestión 

Gerencia de Proyectos 

81101500 (F) servicios 
Servicios basados en 

ingeniería, investigación y 
tecnología. 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería 
Ingeniería civil 

 



                                                                   
 

Página 23 de 128 

ADQUISICIÓN DE BIENES, Y SERVICIOS. V-10 

2.1.2. VISITA AL SITIO DE LA OBRA 
 
Requiere visita técnica: SI   X    NO  
 
Con el propósito de que los Proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones que 
sean necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de 
manera tal que tengan en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, 
incluyendo todos los costos directos e indirectos que implique cumplir el Contrato, con todas 
las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su 
estimación y distribución, la Entidad establecerá en el Cronograma del Proceso de 
Contratación la fecha y hora para realizar la visita al sitio de la obra.  
 
No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o la 
persona natural que presentará la oferta, por lo que se podrá delegar la asistencia a cualquier 
persona que sea ingeniero inscrito y con tarjeta o matrícula profesional en la respectiva rama 
de la ingeniería que se relacione con el objeto contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula 
profesional, por medio de una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin 
necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la 
tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 
de 2019. 
 
Cuando la oferta la presente un Proponente Plural, la visita puede realizarla uno (1) de los 
futuros integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal 
de la persona jurídica o la persona natural miembro del Proponente Plural, por lo que podrá 
encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el título de ingeniero inscrito y con 
tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con 
el objeto contractual o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por medio de una 
autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o 
presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir 
con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 
 
De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las personas que 
participan por la Entidad y los Proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la 
Entidad solicitará la cédula de ciudadanía y la tarjeta profesional, en los casos que se 
requiera la última, es decir, cuando se delegue la asistencia a una persona que no sea el 
representante legal de la persona jurídica o cuando no asista la persona natural que 
presentara la oferta. 
 

I. No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por 
razones de fuerza mayor o caso fortuito. Cuando extraordinariamente se 
cambie, la decisión se adoptará con mínimo un día hábil de antelación a la 
fecha que se va a modificar, y la visita se reprogramará para una fecha mínimo 
7 días hábiles después de la programada inicialmente.  

II. La Entidad garantizará las condiciones de seguridad al momento de visitar la 
zona de acuerdo con las normas del Sistema de Gestión en la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST. 

III. La visita se realizará en el siguiente lugar y fecha: 
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Ciudad, Fecha y hora de 
visita 

LUGAR DE ENCUENTRO 
Observaciones y 

Recomendaciones 

Bogotá D.C. 
Fecha y Hora relacionada 
en el Cronograma de la 

Resolución de Apertura del 
Proceso 

 

Parque Milenta Tejar  
Cl. 8 Sur #60-67 a 60-39, 

Bogotá D.C: 

Se debe portar los 
elementos de bioseguridad 
y seguridad industrial 
adecuados. Se dará diez 
(10) minutos, para la                                                          
llegada al sitio y se debe 
disponer de mínimo una 
hora, para el recorrido en 
las áreas a intervenir   

 
Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el Proceso de Contratación. 
 
2.1.3. ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS, ESTUDIOS 

TÉCNICOS Y DISEÑOS 
 
Las condiciones relacionadas con la gestión, trámite y obtención de permisos, licencias, 
autorizaciones y registros requeridos para la ejecución del contrato se encuentran definidas 
en el Anexo Técnico, particularmente en el título “PERMISOS, LICENCIAS Y 
AUTORIZACIONES”, documento que hace parte integral del presente proceso de selección.  
 
No será necesaria la licencia de intervención u ocupación de espacio público, toda vez que 
las intervenciones se ejecutarán en áreas administradas directamente por el IDRD, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 145 del Decreto Distrital 555 de 2021, que señala: 
 

“Artículo 145. Intervención y Ocupación del Espacio Público. De conformidad con 
lo establecido en el artículo 99 de la Ley 388 de 1997, modificada por el artículo 
35 de la Ley 1796 de 2016, se requerirá licencia para la ocupación del espacio 
público con cualquier clase de amueblamiento o para la intervención del mismo 
salvo que la ocupación u obra se ejecute en cumplimiento de las funciones 
de las entidades públicas competentes, directamente o a través de los 
terceros encargados de su administración.” 
 

La presentación de la propuesta implica que el proponente conoce y acepta en su integridad 
las condiciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico, los apéndices y demás 
documentos que hacen parte del presente proceso de selección, los cuales se integrarán al 
contrato y resultan de obligatorio cumplimiento. 
 
2.1.4. APLICACIÓN ACCIONES AFIRMATIVAS 
 

2.1.4.1. DECRETO DISTRITAL No.643 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025 “POR 
MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO DEL SECTOR 
MUJERES”,  

 
El Decreto Único Sectorial 643 de 2025 establece medidas afirmativas para promover la 
participación de las mujeres en la contratación pública del Distrito Capital, persigue que las 
entidades del nivel central y descentralizado del Distrito Capital que están sometidas al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, incluyan en los estudios y 
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documentos previos y en las cláusulas contractuales, como obligación del futuro contratista 
el vincular y mantener un mínimo de mujeres para ejecutar el contrato.  

 
El marco aplicable sobre acciones afirmativas para promover la participación de las mujeres 
en la contratación del Distrito Capital es aplicable al presente proceso de selección en 
atención al desarrollo de las actividades del objeto contractual, su alcance y las obligaciones 
específicas, por lo tanto, se hace necesario una participación determinada de las mujeres 
para la satisfacción de la necesidad representada en el objeto contractual.  

 
“(…) Art 29. Vinculación de mujeres en la ejecución del contrato o convenio: Sin 
perjuicio de la autonomía presupuestal y contractual de la que están investidas las 
entidades y organismos distritales, el área técnica respectiva o la dependencia que 
solicita la contratación, según corresponda, incluirá en los pliegos de condiciones, 
estudios y documentos previos y en las cláusulas contractuales de los procesos de 
selección pública y/o contratos y convenios estatales que adelanten, la obligación del 
futuro contratista u asociado de vincular y mantener un mínimo de mujeres para la 
ejecución del convenio o contrato, según los porcentajes que se establecen a 
continuación, y garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de 
las normas laborales o contractuales aplicables. La vinculación de mujeres será 
diferenciada por rama, así: 
  

Ramas de actividad 
económica 

Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar 
vinculadas a la ejecución de los contratos 

A partir del 1° de 
junio de 2021 

A partir del 
1° de junio de 

2022 

A partir del 
1° de 

junio de 2023 
en adelante 

Construcción… 6,8% 9,3% 13,8% 

Otras ramas… 50% 50% 50% 

 

(…)”. 
 

En consecuencia, el CONTRATISTA deberá garantizar que, como mínimo, el 50% del 
personal que vincule para la ejecución de la Etapa de Estudios y Diseños sean mujeres, y 
que al menos el 13,8% del personal vinculado para la ejecución de la Etapa de Construcción 
sean mujeres. 
 

2.1.4.2. OTRAS POLÍTICAS Y/O LINEAMIENTOS DISTRITALES PARA LA 
INCLUSIÓN DE MEDIDAS AFIRMATIVAS EN LOS PROCESOS DE 
SELECCIÓN.  
 

No Aplica 
 

2.1.4.3. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR 
PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR 
LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O 
REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL – ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 1860 DE 2021 
ADICIONA ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. AL DECRETO 1082 DE 2015 
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Será deber del Contratista destinar a la ejecución de la Etapa de Construcción del contrato 
en un porcentaje del DIEZ POR CIENTO (10%) sin perjuicio de que el contratista incorpore 
un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte 
de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de 
hogar, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la 
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana, entre otros definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera. 

 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución de la Etapa de 
Construcción del contrato deberán mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje 
mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 

 
El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 
la ejecución de la Etapa de Construcción del contrato pertenezcan a los grupos 
poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la 
documentación respectiva que acredita la condición de los sujetos mencionados 
incorporados a la ejecución del contrato y la forma en la que participarán durante la ejecución 
del mismo.  

 
El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el Interventor dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes, a partir del inicio de la Etapa de Construcción, previa expedición 
del registro presupuestal y aprobación de las pólizas. 

 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y 
la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 
determinado por la Ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable 

 
2.1.5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en la ciudad de Bogotá en el 
Parque Estructurante Milenta Tejar, ubicado en la Localidad de Puente Aranda, en los barrios 
Milenta, Tejar y San Eusebio y dividido en dos (02) sectores por la vía del ferrocarril del sur 
(Transversal 53). 
 
En las direcciones catastrales señaladas a continuación: 
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• Sector Milenta que limita al Norte con la Calle 8 Sur, al oriente con el Río Fucha, al 
Occidente con la Carrera 56 y al Sur con la Transversal 53; 

• Sector Tejar- San Eusebio que limita al Norte con la Transversal 53, al Oriente con 
la Calle 19 Sur, al Occidente con la Calle 20 Sur y al Sur con la Carrera 52. 
 

2.2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO  
 
2.2.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 
y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, 
vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior al veinte por ciento (20%), de acuerdo con el personal del 
contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por 
ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 
acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a 
lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 

 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del diez por ciento (10%) a la 

provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes 
sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los 
adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población 
de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana, entre otros definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera. 

 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 
deberán mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido 
en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.  

 
El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio 
y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la 
documentación respectiva que acredita la condición de los sujetos mencionados 
incorporados a la ejecución del contrato y la forma en la que participarán durante la 
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ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el 
Interventor dentro de los 30 días calendario siguientes contados a partir del inicio 
de la etapa de construcción. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en 
condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza 
extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de 
víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse 
con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de 
conformidad con lo determinado por la Ley y la jurisprudencia en ausencia de norma 
aplicable. 
 

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 
en los plazos acordados con la Entidad.  

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato  

10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de 
la obra.  

11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el Contrato. 

13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución 
del Contrato.  

14. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
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personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 

15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

18. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el 
interventor de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el 
cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya 
comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

19. [Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto de 
criterios sociales y ambientales definido en el numeral 4.2.4 del Pliego de 
Condiciones] El Contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del 
contrato las siguientes actividades: [La entidad deberá indicar aquí las actividades 
a las que se comprometió el proponente adjudicatario mediante el Formato 12 – 
Criterios socio ambientales presentado con su oferta]   

20. [Incluir cuando en el proceso de contratación se entreguen estudios y diseños] El 
contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el 
diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de 
la obra contratada por la entidad. 

21. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción1 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se 
compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista 
debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales durante la ejecución del contrato 

22. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción1 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o 
al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes 
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.  

23. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo 
el [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del 
documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio 
de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

24. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa 
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por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano 
para el cumplimiento del contrato. 

25. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencie la 
presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el fin de 
no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, 
convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, complementen o 
sustituyan. 

26. [La entidad deberá incluir las obligaciones que se deriven del artículo 80 de la Ley 
2294 de 2023 cuando aplique] El Contratista deberá contratar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de mano de obra local para la ejecución del contrato, 
siempre y cuando exista mano de obra con las capacidades que requiere su 
ejecución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 2294 de 2023.  

27. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del 
auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del 
Contratista [o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales]. 

28. Constituir y allegar las garantías exigidas en el contrato al IDRD dentro del plazo 
establecido en el cronograma del proceso de selección siguientes a la suscripción 
del contrato junto con el recibo de pago de estas, además deberá mantenerlas 
vigentes por el tiempo pactado en el contrato, así como las modificaciones en caso 
de presentarse durante la ejecución del contrato y cumplir con todos los requisitos 
que en ellas se establecen para hacerlas efectivas, llegado el caso. 

29. Suscribir el Acta de Inicio del Contrato, en el plazo establecido en el cronograma 
del proceso de selección, siguientes al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. El término aquí fijado para la 
suscripción del acta de inicio del contrato deberá sujetarse a la iniciación del 
contrato de INTERVENTORIA, sin que ello conlleve suma alguna a favor del 
CONTRATISTA.  

30. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

31. Mantener durante la Etapa de Construcción la vinculación laboral o contractual de 
personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la 
ciudad, beneficiarias de procesos de formación para el trabajo adelantados por 
entidades u organismos del Distrito Capital, de conformidad con lo dispuesto en la 
Directiva 001 del 31 de enero de 2011 y según lo establecido en el título 
“DEMOCRATIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS EN LA 
CONTRATACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL PARA POBLACIÓN VULNERABLE 
FORMADA POR ENTIDADES DISTRITALES”(Si aplica).  

32. Conocer los anexos, manuales y demás documentos técnicos que hacen parte 
integral del contrato, y ejecutarlo conforme a los mismos. A tales efectos, el 
Contratista declara y acepta que ha analizado exhaustivamente la documentación 
desde la etapa precontractual y que conoce de primera mano la totalidad de las 
condiciones del proyecto contratado.   

33. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como 
la producida a lo largo de la ejecución del Contrato.  

34. Reportar la información relacionada con la ejecución del Contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.   

35. Aceptar con el perfeccionamiento del contrato, el envío de citaciones, 
comunicaciones y requerimientos a través la plataforma transaccional del SECOP 
II y responsabilizarse por su diaria verificación. De igual forma autorizar con el 
perfeccionamiento del contrato, a recibir citaciones, comunicaciones y 
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notificaciones al correo electrónico registrado en el SECOP II y/o al diligenciado en 
la carta de presentación de la propuesta. PARAGRAFO: Podrá en todo caso, el 
supervisor, interventor u ordenador del gasto, enviar citaciones, comunicaciones o 
requerimientos a través de otros medios digitales o físicos, siempre y cuando se 
permita la trazabilidad de la actuación, a la luz de la normatividad vigente.  

36. Publicar en el SECOP II los documentos de ejecución contractual, incluida la 
Garantía Única de Cumplimiento al día hábil siguiente del perfeccionamiento del 
contrato y los demás de competencia del contratista de acuerdo con las 
instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.  

37. Responder por el manejo de documentos de manera eficiente y oportuna haciendo 
la devolución con los expedientes a cargo con la documentación foliada, legajada, 
organizada, rotulada y almacenada, dando cumplimento los estándares y directrices 
de gestión documental y Tablas de Retención Documental (TRD) vigentes.  

38. Respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, 
obras o creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. (Si aplica)  

39. Suscribir las actas de suspensión, reinicio, de cortes parciales, recibo y aprobación 
de estudios y diseños, recibo de obras, liquidación o a las que haya lugar en 
desarrollo del contrato.  

40. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor 
fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad 
social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los 
últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o 
aquella que la modifique, adicione o complemente. (Aplica para personas jurídicas 
contratistas).  

41. Aceptar y comprometerse a cumplir todas y cada una de las condiciones contenidas 
en el estudio del sector, del mercado, estudios previos, documento base y sus 
anexos, toda vez que hacen parte integral del presente proceso y contrato.  

42. Suministrar al interventor y al IDRD informes de todos los accidentes de trabajo, 
reportes a la ARL, sus respectivas investigaciones y análisis de causalidad, 
conforme a los requisitos establecidos por ley. 

43. PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO. Prevenir, 
corregir y denunciar, ante las autoridades administrativas y/o las autoridades 
judiciales correspondientes, según sea el caso, la violencia, la discriminación, el 
abuso y el acoso sexual contra las mujeres, y las demás violencias basadas en 
género, en cumplimiento del Decreto Nacional 1710 de 2020 “Por el cual se adopta 
el Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones 
de Sexo y Género, de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, como estrategia de 
gestión en salud pública y se dictan disposiciones para su implementación”. 

44. ELIMINACIÓN DEL LENGUAJE SEXISTA. Evitar los elementos de discriminación 
sexista del uso del lenguaje escrito, visual y audiovisual, y de la imagen, que 
perpetúen estereotipos de género y/o generen un ambiente sexual hostil. Para lo 
cual, por una parte, deberá abstenerse de hacer, compartir, difundir y promover 
bromas, chistes y expresiones machistas, y por la otra, deberá hacer uso del 
lenguaje incluyente, entendido este como el uso de expresiones lingüísticas que 
incluyan tanto al género femenino como al masculino, cuando se requiera hacer 
referencia a ambos y no el uso exclusivo del género masculino; de conformidad con 
lo establecido en el Acuerdo Distrital No. 381 de 2009 “Por medio del cual se 
promueve el uso del lenguaje incluyente. 
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PARÁGRAFO: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes 
durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones 
relacionadas con su utilización cuando se de alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, 
por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones 
de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se 
configure el evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de 
uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los TRES (03) días 
calendario contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes 
o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará 
dentro de los CINCO (05) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de 
recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de 
los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien 
nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad 

 
2.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  
 

1. Ejecutar las actividades contratadas atendiendo a las especificaciones técnicas 
definidas en los documentos del proceso de selección que hacen parte integral del 
contrato. 

2. Garantizar la vinculación de personal femenino en la ejecución del contrato, así: 

• Para la Etapa de Estudios y Diseños, deberá vincular como mínimo el 
cincuenta por ciento (50%) de personal femenino respecto del total del equipo 
requerido para dicha etapa. 
 

• Para la Etapa de Construcción, deberá vincular como mínimo el trece coma 
ocho por ciento (13,8%) de personal femenino respecto del total del personal 
vinculado para esta etapa.  

 
Lo anterior en cumplimiento de las disposiciones distritales vigentes en materia de 
participación laboral femenina en la contratación pública, actualmente compiladas en 
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el Decreto Único Sectorial 643 de 2025 que incorporó y derogó las disposiciones 
contenidas en los Decreto Distrital 332 de 2020 y 634 de 2023.   

3. Presentar al IDRD la discriminación de requerimientos para la ejecución contractual 
establecida en el pliego de condiciones y sus anexos, una vez se suscriba el acta de 
inicio. 

4. Presentar las hojas de vida del personal profesional del contrato, para aprobación de 
la Interventoría, dentro del día hábil siguiente a la suscripción del acta de inicio, 
conforme a los perfiles y requisitos establecidos en el anexo técnico.  

5. Vincular al personal propuesto para el objeto del contrato, mediante contrato de 
trabajo y/o de prestación de servicios, y validar su afiliación y pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y de aportes parafiscales, en los términos de ley hasta la 
liquidación del contrato. 

6. Afiliar y pagar oportunamente la planilla al Sistema Integral de aportes a seguridad 
social y parafiscales durante toda la ejecución del contrato.  

7. Cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano y 
extranjero. Así mismo se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes 
a la fecha de liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y 
prestaciones sociales de Ley. También deberá suministrar al interventor la 
información que éste requiera al respecto. 

8. Mantener durante la ejecución contractual el personal mínimo solicitado en el proceso 
de selección y aprobado por la Interventoría, de acuerdo con las dedicaciones 
exigidas en el pliego de condiciones sus adendas y demás anexos y apéndices. No 
habrá lugar a reconocimiento ni indemnización por parte de la Entidad por la mayor 
permanencia o dedicación del personal exigido o necesario para la ejecución del 
proyecto, o necesidad de personal adicional al proyectado 

9. Cumplir todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al 
pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley, cuando 
corresponda. 

10. Responder de manera exclusiva por el pago de Salarios, Prestaciones sociales e 
Indemnizaciones a que haya lugar, del personal utilizado para la ejecución del 
contrato, personal administrativo y personal operativo y los demás que se requieran. 

11. Desarrollar el proyecto considerando criterios de sostenibilidad ambiental, 
accesibilidad universal, enfoque diferencial y de género en todas las fases del 
contrato 

12. Responsabilizarse por todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal 
de la Interventoría, supervisión o del IDRD, visitantes autorizados o transeúntes, 
como resultado de negligencia o descuido al no implementar las medidas de 
seguridad necesarias. Todas las indemnizaciones serán por cuenta del contratista. 

13. Aplicar los protocolos de bioseguridad que correspondan en caso de presentarse 
condiciones sanitarias especiales durante la ejecución del contrato, así como exigir 
y hacer seguimiento al cumplimiento de estas obligaciones por parte del personal a 
su cargo o servicio. 

14. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo, 
elementos, herramientas, maquinaria, insumos y personal) para el normal y completo 
desarrollo del objeto contractual, conforme a lo establecido en el Pliego de 
Condiciones, Estudio Previo, adendas, anexos, apéndices y oferta del contratista. 

15. Presentar al Interventor, dentro de los plazos establecidos en el título "Cronograma 
de (Gantt de Seguimiento)" el cronograma de ejecución correspondientes el cual 
deberá ajustarse a los plazos definidos para cada etapa contractual y en ningún caso 
podrá exceder el plazo total de ejecución del contrato. 
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16. Cumplir los cronogramas de ejecución de cada etapa contractual, aprobados por la 
interventoría, esto incluye: los hitos de entregables, fechas límites, restricciones, 
asegurando el nivel de detalle, incluyendo los tiempos de solicitud de datos de 
entrada para diseño, gestión y trámite de permisos, licencias y autorizaciones 
necesarios para la correcta ejecución contractual en cada una de las etapas del 
proyecto.  

17. Realizar seguimiento y control a las acciones propias planteadas en la Matriz de 
Riesgo. Para lo cual debe presentar el reporte mensual del seguimiento, durante la 
ejecución del contrato. 

18. Presentar al interventor informes de ejecución semanal en los tiempos y/o fechas 
definidas en el cronograma de ejecución aprobado para cada una de las etapas 
contractuales, sin perjuicio de los requerimientos adicionales debidamente 
justificados que pueda formular el interventor y/o supervisor del contrato de 
Interventoría en el marco de sus competencias. 

19. Presentar al interventor los informes de ejecución, mensuales y finales separados 
por componente en los tiempos y/o fechas definidos en el cronograma de ejecución 
aprobado para cada una de las etapas contractuales, sin perjuicio de los 
requerimientos adicionales debidamente justificados que puedan formular el 
interventor y/o supervisor del contrato de interventoría en el marco de sus 
competencias. Estos informes deberán contener lo establecido en cada uno de los 
documentos de la lista de chequeo que se encuentran en la plataforma Isolucion y 
que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad del IDRD y, en todo caso,  incluir 
como contenido mínimo obligatorio,  la siguiente información: Estado del Contrato, 
porcentaje de avance programado, porcentaje de avance ejecutado, concepto de 
adelanto o atraso, descripción del avance, informe del estado y seguimiento a 
trámites, gestiones etc., ante las Empresas de Servicios Públicos y Entidades del 
Distrito. 

20. Elaborar e implementar, cuando no exista en la plataforma de gestión documental de 
la entidad (Isolucion) una lista de chequeo acorde con las obligaciones contractuales, 
listas de chequeo adicionales de entregables, informes y documentos que permitan 
verificar el cumplimiento de todas las obligaciones y especificaciones definidas en el 
Anexo Técnico y sus apéndices. Estas deberán ser aprobadas por la interventoría y 
quedar incorporadas en el Plan de Calidad de la etapa correspondiente. 

21. Cumplir y aplicar los lineamientos, documentos, formatos, procedimientos y demás 
instrumentos disponibles con lo consignado en el Sistema de Gestión Documental 
del IDRD (Isolucion), y sus actualizaciones, en los aspectos en lo que resulte 
aplicables al proyecto, y consultarlos permanentemente durante la ejecución 
contractual.  

22. Presentar los informes semanales, mensuales o técnicos, debidamente aprobados 
por la interventoría, conforme a los plazos establecidos en el cronograma aprobado, 
como requisito para el trámite y pago de actas parciales. 

23. Asistir a todos los Comités semanales, los cuales serán programados por la 
Interventoría para el seguimiento al desarrollo de cada una de las etapas 
contractuales. A estos comités deberán asistir obligatoriamente los directores de 
proyecto y coordinadores técnicos del contrato principal y de la interventoría, así 
como los profesionales especialistas de apoyo que se requieran según los temas a 
tratar. En cada comité se deberá suscribir la respectiva Acta de Reunión, donde se 
deberá evidenciar de manera obligatoria el avance programado versus el avance real 
ejecutado del proyecto. 
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24. Identificar, informar y gestionar, en caso de presentarse atrasos en la ejecución 
contractual, las causas que los originen, implementando las acciones correctivas 
conforme a lo establecido   en el título MANEJO DE RETRASOS CONTRACTUALES 
Y ACCIONES CORRECTIVAS del Anexo Técnico. 

25. Presentar los respectivos Cortes de acuerdo con lo señalado en cada etapa de 
ejecución, conforme a la programación del PAC, con sus respectivos anexos. Para 
todos los casos, independientemente de que el pago sea realizado por la Entidad o 
a través del patrimonio autónomo o fiducia, las actas parciales y solicitudes de pago 
deberán contar previamente con la aprobación de la Interventoría y la validación del 
supervisor del contrato de interventoría designado por el ordenador del gasto de la 
entidad, como requisito para su trámite y pago. 

26. Asumir la responsabilidad por los retrasos que le sean imputables en la obtención de 
trámites, permisos, licencias o autorizaciones ante las Empresas de Servicios 
Públicos o entidades distritales, sin perjuicio de los procesos de carácter 
sancionatorio que pueda ejercer la entidad... 

27. Dar cumplimiento a los Planes de Gestión Social de cada etapa contractual 
aprobados por la interventoría y por la Entidad, según lo dispuesto en el Apéndice de 
Gestión Social, y presentar los soportes de los programas ejecutados. 

28. Realizar los volantes informativos y demás comunicaciones dirigidas a la comunidad, 
en la forma, contenido y cantidad definidos por el IDRD, conforme a los lineamientos 
establecidos en el Apéndice Social que hace parte integral del contrato. 

29. Realizar el acompañamiento con personal técnico a las reuniones y actividades 
sociales y demás actividades que involucren a la comunidad en desarrollo del 
contrato, coordinando e involucrando también la participación de la interventoría, 
conforme a lo establecido en el Apéndice Social que hace parte integral del contrato. 

30. Llevar un estricto control de correspondencia enviada y recibida mediante la 
implementación de un formato, y dar respuesta oportuna a todas las comunicaciones 
y PQR’s de la comunidad, entes de control o cualquier entidad o interesado en el 
proyecto. Este insumo hará parte del informe mensual que deberá ser entregado al 
interventor. 

31. Atender y responder en un término no mayor a TRES (03) DÍAS HÁBILES salvo que 
por su complejidad técnica se requiera  un plazo mayor debidamente justificado, 
todas las observaciones y solicitudes que formule la interventoría o el IDRD durante 
la ejecución del contrato y durante el periodo de amparo de calidad de la garantía de 
cumplimiento, incluidas aquellas que se originen en requerimientos de la comunidad, 
entes de control u otros interesados y que sean canalizados formalmente a través de 
la interventoría o del IDRD, relacionadas con aspectos técnicos, administrativos, de  
calidad, programación, Seguridad y Salud en el Trabajo, gestión ambiental, manejo 
de personal o cualquier otro aspecto derivado de sus obligaciones contractuales. 

32. Velar porque el IDRD se mantenga indemne frente a cualquier reclamación de 
terceros, subcontratistas, proveedores o prestadores de servicios que hayan sido 
requeridos indirectamente para la ejecución del contrato. 

33. Conceptuar por escrito ante la Interventoría, a través de sus profesionales, acerca de 
cualquier evento técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental, SST 
y/o jurídico que se presente en desarrollo del contrato. 

34. Responder civil y penalmente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato y por los hechos u omisiones que le sean imputables y que causen daño o 
perjuicio al IDRD, conforme a lo previsto en la Ley 80 de 1993 y demás normas 
aplicables. 
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35. Cumplir con cualquier otra obligación derivada del pliego de condiciones, el contrato, 
la ley o las instrucciones del IDRD que guarde relación directa con la adecuada 
ejecución del objeto contractual. 

36. Atender y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y demás documentos 
proyectados por el interventor y/o supervisor, que se constituyen en documentos 
necesarios para el desarrollo del contrato. 

37. Dar estricto cumplimiento a los precios y condiciones señaladas en la propuesta 
económica presentada durante toda la vigencia del contrato. 

38. Elaborar e implementar el plan de calidad y el plan de inspección y ensayos para 
cada una de las etapas del proyecto según lo descrito en el apéndice de 
Lineamientos de Calidad. 

39. Dar cumplimiento a los Planes de Calidad de cada etapa contractual de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en el Apéndice de Calidad, aprobado por la 
Interventoría, durante el desarrollo del contrato y presentar los soportes 
correspondientes. 

40. Asistir a auditorías y demás reuniones referentes al contrato y su ejecución en el 
marco de temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad del IDRD. 

41. Realizar la revisión y valoración de las restricciones, criterios de diseño, cálculos 
previos y demás información técnica necesaria para el desarrollo de la etapa de 
estudios y diseños 

42. Ejecutar la topografía detallada y georreferenciada del proyecto, incluyendo polígono 
consolidado del área de estudio, coordenadas certificadas IGAC y/o EAAB 
(planimétrico y altimétrico), archivo Rinex, coordenadas planas de puntos de amarre, 
carteras de campo y registro fotográfico cronológico de georreferenciación, de 
conformidad con lo establecido en el apéndice topográfico. 

43. Gestionar oportunamente todos los registros, trámites, permisos, autorizaciones y 
licencias necesarios para la correcta ejecución del proyecto, incluyendo las gestiones 
que deban adelantarse ante la EAAB, ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y VANTI S.A. 
E.S.P., para identificar las redes y servicios existentes o proyectados que interfieran 
o puedan interferir con el proyecto, y presentar a la Interventoría reportes mensuales 
sobre el avance de dichas gestiones, acompañados de los respectivos soportes. 

44. Tramitar solicitudes nuevas o de actualización de permisos, registros, licencias y/o 
autorizaciones necesarias para la debida ejecución contractual, conforme al Anexo 
Técnico y sus apéndices 

45. Tramitar de manera completa, desde la elaboración de documentos técnicos, 
seguimiento, atención de observaciones y gestión hasta la aprobación, todos los 
trámites, permisos, registros o autorizaciones ante la autoridad ambiental 
competente, garantizando el cumplimiento del objeto contractual. 

46. Realizar desde el inicio hasta la finalización la gestión de trámites, solicitudes, 
permisos y registros correspondientes ante el Jardín Botánico de Bogotá, la 
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, el IDIGER u otras autoridades 
ambientales o distritales según la naturaleza de las intervenciones requeridas por el 
proyecto. 

47. .  
48. Realizar los trámites correspondientes ante la UAESP para la aprobación del 

proyecto de iluminación de alumbrado público y/o del trámite de expansión de 
iluminación, una vez iniciado el contrato, cuando aplique. 

49. Revisar, analizar, implementar y cumplir las condiciones establecidas en el Apéndice 
Ambiental, así como los requerimientos, lineamientos, conceptos y directrices 
emitidos por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) que resulten aplicables al 
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proyecto durante las etapas precontractual y contractual, y ejecutar el objeto 
contractual de conformidad con dichas disposiciones. 

50. Realizar un Programa de Arqueología Preventiva, cuando aplique, de acuerdo con 
los requerimientos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH. 

51. Conocer y dar cumplimiento a la normativa relacionada con Bienes de Interés Cultural 
– BIC, cuando aplique. 

52. Gestionar de manera permanente ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – 
IDPC y/o el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, los trámites necesarios 
para la obtención oportuna de permisos y licencias a los que hubiere lugar, cuando 
aplique. 

53. Realizar el trámite correspondiente de Consulta Previa ante el Ministerio del Interior, 
cuando aplique, hasta obtener la resolución emitida por dicha entidad. 

54. Incorporar los ajustes, recomendaciones o condiciones técnicas emitidas por 
entidades competentes durante el proceso de revisión y aprobación de diseños o 
durante la ejecución de la obra. 

55. Realizar todas las acciones necesarias para asegurar que los entregables que 
conforman la etapa de estudios y diseños cumplan con los requisitos contractuales, 
legales, reglamentarios y normativos, y que resulten adecuados para su uso previsto, 
garantizando su funcionalidad. 

56. Cumplir en la etapa de estudios y diseños con la verificación de cálculos, resultados 
y variables de comprobación que permitan establecer que el diseño cumple los 
parámetros normativos aplicables, debiendo ser estos aprobados por la Interventoría. 

57. Realizar y presentar en la etapa de estudios y diseños los detalles constructivos 
necesarios para la correcta ejecución de la etapa de construcción, los cuales deberán 
estar incorporados en los planos y documentos técnicos pertinentes, sujetos a 
revisión y aprobación de la interventoría antes de su entrega a la entidad. 

58. Ejecutar durante la etapa de estudios y diseños las especificaciones técnicas y las 
recomendaciones necesarias para la correcta ejecución del proyecto. 

59. Realizar la entrega final del contenido de los documentos resultantes de la fase de 
Diseños definitivos de la etapa de estudios y diseños, así como de las versiones 
digitales correspondientes, debidamente remitidas a la interventoría 

60. Cumplir con los documentos y manuales adoptados por el IDRD, así como con las 
normas aplicables y especificaciones de diseño definidas para la etapa de estudios 
y diseños. 

61. Realizar la presentación del esquema básico y anteproyecto de diseño aprobados 
por la interventoría ante la Subdirección Técnica de Construcciones, de conformidad 
con lo establecido en el Anexo Técnico. 

62. . 
63. Realizar el levantamiento y actualización del inventario forestal, así como la solicitud 

de tratamientos silviculturales aplicables; tramitar de manera ágil y adecuada ante 
las entidades ambientales competentes todos los permisos necesarios para realizar 
cualquier tipo de intervención en el proyecto, cuando aplique conforme a lo 
establecido en el apéndice forestal. 

64. Estructurar, presentar e incorporar adecuadamente el Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP), conforme al Decreto 
2157 de 2017 y al Decreto 555 de 2021, en lo aplicable al proyecto. 

65. Efectuar los trámites para redes provisionales y definitivas ante las empresas de 
servicios públicos, y realizar el seguimiento y entrega a la interventoría y al IDRD 
cuando se requiera. 
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66. Entregar a la interventoría y al IDRD las certificaciones RETIE y RETILAP necesarias 
para la energización del proyecto, asegurando que dichas certificaciones 
correspondan al proyecto aprobado por ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y la UAESP, 
y que estén reflejadas en la programación de obra cuando corresponda. 

67. Pagar a la autoridad ambiental competente los valores que se causen por registros, 
permisos y autorizaciones requeridos para la ejecución del contrato, incluyendo los 
conceptos de evaluación, compensación y seguimiento u otros; remitiendo el original 
y dos copias de los recibos de pago al Interventor y copia al IDRD. 

68. Garantizar en la Etapa de Construcción el cumplimiento a cabalidad de las calidades 
y especificaciones técnicas aprobadas en la etapa de ajuste a los estudios y diseños 
existentes y elaboración de diseños complementarios, según validación previa de la 
Interventoría. 

69. Realizar y reportar al interventor semanalmente en la Etapa de Construcción el 
control de cantidades ejecutadas y por ejecutar de cada una de las obras de tal 
manera que se dé cumplimiento al Cronograma y Presupuesto aprobado para la 
ejecución de esta etapa. 

70. Garantizar que las actividades desarrolladas durante la Etapa de Construcción 
correspondan a las actividades y obligaciones aprobadas en la etapa de estudios y 
diseños, debiendo contar con aprobación previa de la interventoría y el IDRD. 

71. Presentar al interventor, de manera soportada y justificada, cualquier requerimiento 
de ajuste, modificación, complemento o adición a las actividades plasmadas en los 
estudios y diseños recibidos a satisfacción en la etapa de estudios y diseños, sin que 
ello genere mayores costos, gastos o ampliaciones de plazo para la entidad, ni 
afecte, cambie o desmejore la calidad de las obras a ejecutar. 

72. Garantizar, evidenciar y soportar durante la Etapa de Construcción que los 
subcontratistas, proveedores de materiales granulares, materiales reciclados y los 
gestores para disposición, transformación, aprovechamiento o revalorización de RCD 
cuenten con las licencias y permisos ambientales exigidos. Todo cambio de 
proveedor o sitio de disposición final deberá notificarse al IDRD y ser revisado y 
aprobado previamente por la interventoría, haciendo uso del formato de Notificación 
y Registro de Proveedores que se encuentra publicado en el aplicativo ISOLUCION 
del IDRD. 

73. Realizar el retiro e ingreso de materiales necesarios para la construcción del proyecto 
durante la ejecución de la obra, conforme al Plan de Manejo de Tránsito – PMT 
aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad, garantizando la protección de la 
infraestructura existente. 

74. Realizar de manera oportuna la adquisición de todos los materiales, equipos, 
insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del proyecto, garantizando 
su disponibilidad conforme al cronograma de la etapa de construcción aprobado. 
Cuando se trate de elementos importados, deberá prever de manera especial y 
anticipada los tiempos de fabricación, importación, nacionalización y transporte, de 
forma tal que no se afecte el cumplimiento del cronograma contractual. En todo caso, 
los retrasos derivados de una inadecuada planeación en la adquisición o suministro 
de dichos elementos no constituirán justificación para la ampliación del plazo 
contractual cuando sean imputables al contratista. 

75. Entregar con el informe mensual a la interventoría las facturas de compra y las 
certificaciones de suministro correspondientes a los bienes, materiales, equipos o 
servicios adquiridos para la ejecución de la Etapa de Construcción, identificando el 
proveedor o contratista que efectuó el respectivo suministro. 
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76. Presentar mensualmente a la interventoría en la Etapa de Construcción para su 
revisión y aprobación, un informe de gestión ambiental que evidencie el cumplimiento 
de las actividades programadas y ejecutadas, de acuerdo con el PMA, Plan de 
Contingencias (si aplica), Determinantes Ambientales, Formato de “Requerimientos 
Ambientales”,  el Programa de Manejo Ambiental de RCD – PMARCD y el Plan de 
gestión del Riesgo de Desastres (PGRD), conforme a los lineamientos del Sistema 
de Gestión de Calidad del IDRD y a lo consignado en el Apéndice Ambiental y de 
Gestión del Riesgo – Lineamientos Técnicos. 

77. Dar cumplimiento al porcentaje mínimo de aprovechamiento de RCD y a los criterios 
de circularidad de materiales establecidos en la normativa vigente. 

78. Presentar la relación de proveedores de materiales y de los sitios de disposición final 
utilizando el Formato “Notificación y registro de proveedores” del IDRD, con soportes 
respectivos. Cualquier cambio de proveedor o gestor deberá notificarse con el mismo 
documento y contar con aprobación previa de la interventoría. 

79. Presentar a la interventoría en la etapa de construcción, para revisión, validación y 
aprobación, el formato "CONTROL Y SEGUIMIENTO A PROVEEDORES DE 
MATERIALES PÉTREOS Y RCD” de manera mensual, con el fin de realizar 
seguimiento a las cantidades de materiales pétreos incorporados al proyecto en 
cumplimiento del código de minas (Ley 685 de 2001), y de los RCD generados y 
transportados  para su adecuada disposición final, verificando su correspondencia 
con las cantidades registradas en las actas parciales y/o finales. 

80. Entregar con el informe mensual forestal la ejecución de las actividades silviculturales 
y de fauna aplicables al proyecto, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 
Único Sectorial 646 de 2025 o norma vigente, cuando aplique. 

81. Implementar protocolos de bioseguridad específicos para prevenir la transmisión de 
enfermedades zoonóticas, cuando aplique. 

82. Llevar en debida forma la bitácora diaria de obra como instrumento técnico de control 
durante el desarrollo del contrato. 

83. Ejecutar las obras utilizando procedimientos adecuados de construcción y 
protección, evitando daños o deterioros que afecten la calidad, estabilidad, 
durabilidad o acabados de las obras. 

84. Implementar las precauciones e instrumentos necesarios para conservar en perfecto 
estado los inmuebles aledaños, urbanismo, paisajismo, estructuras e instalaciones, 
así como redes de servicio superficial o subterráneas dentro o adyacentes al área de 
trabajo, siendo responsable de cualquier daño que pueda ocasionar. 

85. Cumplir con la normativa vigente a nivel nacional y distrital para la movilización de 
maquinaria y equipo pesado, impuesta por las entidades competentes en la Etapa de 
Construcción. 

86. Proveer, instalar y mantener en buen estado durante la Etapa de Construcción, todo 
el cerramiento perimetral provisional requerido por la entidad, conforme a lo 
estipulado en la administración del contrato. 

87. Mantener en el sitio de las obras la programación de obra, planos de diseño y 
especificaciones técnicas de construcción debidamente actualizadas, al igual que 
autorizaciones, licencias, permisos, afiliaciones del personal al SGSSS, y los 
diferentes planes y programas validados por la interventoría. Al inicio del contrato, el 
contratista deberá tener afiliado al Sistema General de Seguridad Social a todo el 
personal involucrado en la ejecución. 

88.  Entregar, una vez finalizado el contrato, los planos récord y la bitácora de las obras 
ejecutadas, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico. 
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89.  Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que se encuentren 
descritas y señaladas en los documentos del proceso que harán parte integran del 
contrato. 

90. En el evento en que el CONTRATISTA haya presentado en su propuesta el Formato 
12B– Criterio social, mediante el cual se comprometió a vincular durante toda la 
ejecución del contrato por lo menos cuatro (4) personas pertenecientes a alguno de 
los grupos poblacionales señalados en dicho formato, este ofrecimiento se entenderá 
incorporado al contrato como una obligación contractual a su cargo. 
 
Esta obligación será adicional y diferente de la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 
del Decreto 1082 de 2015, por cuanto no corresponde a la provisión de bienes o 
servicios por parte de sujetos de especial protección constitucional o de otros grupos 
poblacionales, sino al compromiso específico de vinculación y permanencia de 
personal perteneciente a dichos grupos durante la ejecución contractual. 
 
Para acreditar el cumplimiento de esta obligación, el CONTRATISTA deberá: 
 

• Presentar ante la interventoría la vinculación del personal mediante la 
presentación del contrato laboral o documento equivalente que soporte 
dicha vinculación. 

• Aportar las planillas de pago al Sistema de Seguridad Social Integral 
correspondientes a las personas vinculadas en virtud de este compromiso. 

• Acreditar la condición de pertenencia a los grupos poblacionales conforme 
a los documentos definidos en el numeral 4.8 del Documento Base del 
proceso de Contratación. 

• En el caso de las personas señaladas en el numeral 6 del criterio, aportar 
certificación expedida por la autoridad penitenciaria o judicial competente en 
la que conste la condición en la que se encuentra la persona. 

• Garantizar la permanencia del personal vinculado durante la ejecución del 
contrato; en caso de retiro o desvinculación, deberá efectuar su reemplazo 
por otra persona que cumpla las mismas condiciones, previa validación de 
la interventoría. 

El cumplimiento de esta obligación será verificado por la interventoría en el marco 
de los informes mensuales de ejecución del contrato, para lo cual el CONTRATISTA 
deberá incluir la información y los soportes correspondientes dentro de dichos 
informes. 

 
 
2.3.1. OBLIGACIONES DEL IDRD. 

 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido 

en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el 
desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución del contrato en los términos pactados en la 
Cláusula correspondiente. 

4. Pagar la remuneración por la ejecución de la etapa de estudios y diseños en los 
términos pactados en la Cláusula correspondiente del Contrato  
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5. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad 
técnico ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación 
oportuna durante el desarrollo del Contrato.  

6. Contratar la interventoría para la vigilancia y control de la ejecución del objeto 
contratado. 

7. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social 
integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello 
haya lugar), en las condiciones establecidas por la normativa vigente. 

8. Verificar a través del interventor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las 
condiciones establecidas en el Decreto Distrital 380 de 2015. Relacionada con la 
inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la 
dinámica productiva de la ciudad. (Cuando aplique) 

9. Verificar a través del interventor, que el contratista de cumplimiento al ofrecimiento 
de personal adulto mayor durante todo el plazo de ejecución del contrato, conforme 
al artículo 3° de la ley 2040 de 2020. (Cuando aplique) 

10. Verificar a través del interventor, que el contratista de cumplimiento a la vinculación 
del personal de conformidad con lo establecido en la Decreto 332 de 2020 modificado 
por el Decreto 634 de 2023. (Cuando aplique) 

11. Iniciar procesos administrativos sancionatorios para imponer multas y sanciones 
pactadas en el contrato en el evento de presentarse cualquier retraso o 
incumplimiento imputable al contratista. De conformidad al artículo 86 de la ley 1474 
de 2011 y numeral 7 del manual de contratación de la entidad, de igual forma la 
caducidad que busca la terminación del contrato en los términos del artículo 18 de la 
Ley 80 de 1993 
 

2.3.2. CRITERIOS AMBIENTALES. 
 
1. El contratista deberá dar aplicación a las Guías, Manuales o Normas técnicas 

expedidas por la secretaria Distrital de Ambiente Tales como: Guía Técnica para el 
manejo de Franjas de Control Ambiental o la Guía Técnica de Techos Verdes y 
Jardines Verticales, Manual de Coberturas Vegetales de Bogotá, Manual de 
Silvicultura Urbana para Bogotá entre otras, y las demás que apliquen al objeto 
contractual. 

2. Una vez verificada la Guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles 
dentro de los criterios de sostenibilidad ambiental, ésta será articulada con el “Plan de 
Manejo Ambiental - PMA” y el “Programa de Manejo Ambiental de Residuos de 
Construcción y Demolición - PMARCD”. 

3. El contratista deberá dar estricto cumplimiento al anexo técnico y/o apéndice 
ambiental. 

 
Nota: En caso de requerir información específica, esta deberá ser consultada en el anexo 
técnico en el apartado ambiental. 
 
2.3.3. PRODUCTOS ENTREGABLES 
 
Con la ejecución del contrato es deber del contratista entregar a la interventoría para 
revisión, validación y aprobación, los productos descritos en las obligaciones generales y 
específicas, Anexo Técnico, Apéndices y demás documentos que hacen parte integral del 
contrato, lo anterior a fin de dar cumplimiento al objeto contractual. 
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2.3.4. INTERVENTORÍA 
 
De conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, artículo 32, que señala: 
 

“(…)  DE LOS CONTRATOS ESTATALES.  Son contratos estatales todos los actos 
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el 
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o 
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título 
enunciativo, se definen a continuación: 
  
1o. Contrato de Obra. 
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y 
pago.  
  
En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un 
proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser 
contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del 
contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren 
imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto. 
(…) Negrilla y subrayado fuera de texto  

 
En atención a lo anterior, y considerando que el presente proceso tiene por objeto la 
ejecución de un contrato bajo la modalidad llave en mano que comprende las etapas de 
estudios y diseños y de construcción, así como la magnitud del proyecto a ejecutar, se 
requiere la contratación de una interventoría independiente que ejerza el seguimiento 
integral de la ejecución contractual.  
 
La complejidad técnica, administrativa y financiera asociada a dichas etapas hace necesario 
un control especializado que permita verificar el cumplimiento del objeto contractual, de las 
obligaciones pactadas, de los plazos establecidos y de las condiciones de calidad definidas 
en los documentos del proceso. De esta manera, la interventoría contribuye a prevenir 
riesgos asociados a retrasos, sobrecostos o incumplimientos, garantizando el adecuado uso 
de los recursos públicos y la correcta ejecución del proyecto, en concordancia con los 
principios de eficiencia, responsabilidad y transparencia que rigen la contratación estatal. Sin 
perjuicio de la responsabilidad que corresponde al contratista por la correcta ejecución del 
contrato, la interventoría ejercerá el seguimiento de las obligaciones contractuales, en los 
términos previstos en la normativa vigente y en los documentos del proceso. 
 
Así las cosas, la Interventoría del contrato será ejercida por el contratista seleccionado, el 
cual será informado una vez se surtan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
respectivo contrato llave en mano. 
 
Ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación del IDRD 
y está obligado a vigilar permanentemente la ejecución del objeto contratado. Deberá realizar 
un seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero, de calidad, SST y jurídico sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 
de 2011 y con lo previsto en el numeral 2º. del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, conforme al 
cual la interventoría constituye un contrato de consultoría y, en tal condición, ninguna orden 
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del interventor podrá darse verbalmente, siendo obligatorio impartir por escrito sus órdenes 
o sugerencias, las cuales deberán enmarcarse dentro de los términos del respectivo 
contrato.   
 
Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las 
demás normas concordantes vigentes.  
 
En ningún caso el interventor del contrato podrá delegar sus actividades en un tercero.   
 
2.4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR  
 
Las partes suscribirán un contrato de obra pública bajo la modalidad llave en mano, en el 
cual el contratista será responsable de realizar el ajuste, actualización y complementación 
de los estudios y diseños existentes, elaboración de los estudios y diseños complementarios 
y construcción del Parque Estructurante Milenta Tejar (Código 16-099). Este contrato se 
regirá por lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos 
reglamentarios y demás normas que los modifiquen adicionen o sustituyan, así como por la 
versión 2 de los documentos tipo de licitación de obra pública para proyectos de 
infraestructura social establecidos por Colombia Compra Eficiente mediante la Resolución 
539 de 2025. 
 
Por su parte, Colombia Compra Eficiente (CCE), en múltiples pronunciamientos (C-294 del 
18 de mayo de 2020, C-276 y C-277 del 26 de mayo de 2020; C-380 y C-381 del 1 de junio 
de 2020; C-404 del 12 de junio de 2020, C-352 del 30 de junio de 2020, C-430 del 7 de julio 
de 2020, C-481 del 27 de julio de 2020, C-502 del 29 de julio de 2020), y especialmente en 
el Concepto C-151 de 2024, ha reconocido expresamente la validez de los contratos "Llave 
en Mano", destacando que en esta modalidad:  
 

“(...) el contratista se obliga a ejecutar la obra desde la fase inicial de diseño y hasta la 
puesta en marcha, es decir, que se compromete a realizar todas las labores 
relacionadas con la obra incluyendo los diseños, estudios de factibilidad, construcción, 
contratación del personal, instalaciones y suministros, y la contraprestación a cargo 
del contratista es la obra terminada y en funcionamiento (...)” 
 

En este mismo sentido, la modalidad de obra “llave en mano”, conforme a lo establecido en 
el numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, encuentra sustento en la interpretación 
que ha realizado el Consejo de Estado sobre los contratos de obra, en particular en el 
Concepto Sala de Consulta C.E. 1013 de 1997, en el cual se indicó que: 
 

“(...) se asimilan, generalmente, a contratos de obra a precio fijo o global y en ellos los 
contratistas adquieren la obligación de entregar al operador, en estado de utilización y 
bajo su responsabilidad, determinadas obras generalmente sobre inmuebles (...)” 

 
De acuerdo con lo anterior, la estructuración del presente proceso bajo la modalidad llave 
en mano implica que el contratista asume de manera integral los riesgos asociados al diseño, 
construcción, coordinación y puesta en funcionamiento del proyecto, lo cual resulta 
consistente con esquemas de pago a precio global, en los cuales la contraprestación se 
encuentra asociada al cumplimiento integral del objeto contractual y a la entrega de la obra 
en condiciones de operación y uso, más que a la ejecución individual de ítems o cantidades 
de obra. 
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Ahora bien, en lo que respecta al esquema de remuneración en los contratos de obra bajo 
la modalidad “llave en mano”, Colombia Compra Eficiente, mediante el Concepto C-431 de 
2023, indicó lo siguiente: 
 

“(…) Por lo tanto, el contrato de obra bajo la modalidad de llave en mano no se agota 
en la labor constructiva típica, pues incluye tanto la elaboración de los diseños como 
la puesta en funcionamiento de la obra contratada, lo que justifica que se establezca 
una contraprestación a un precio global, único y alzado; razón por la cual no es 
adecuado establecer precios unitarios o una combinación entre estas dos 
modalidades. Sobre este punto, la jurisprudencia arbitral se ha pronunciado sobre la 
invariabilidad de la remuneración al afirmar que: ‘La obligación global que se deriva de 
los contratos ‘llave en mano’ para el contratista influye de manera decisiva en la 
determinación del precio, que no puede ser, más que un precio mayor o alzado. De 
esta manera, es inherente al contrato de obra en la modalidad llave en mano que se 
pacte la remuneración del contratista bajo el esquema de suma alzada, no pudiendo 
ser de otra forma, dado que el proyecto es una universalidad, por lo que el contratista 
tiene una responsabilidad global respecto a la totalidad de la ejecución (…)” 

 
Bajo esta modalidad, el contratista deberá entregar el proyecto completamente ejecutado, 
dotado y habilitado para su uso y operación conforme a las especificaciones técnicas y 
demás documentos del proceso de contratación. Ello comprende el desarrollo coordinado 
de actividades de diseño, construcción y equipamiento; la obtención de permisos; la 
concertación institucional; la incorporación de criterios de sostenibilidad, ecourbanismo y 
accesibilidad universal; y la entrega final de un parque estructurante de tipología deportiva 
completamente operativo y certificado en el programa de reconocimiento BOGOTÁ 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, conforme a lo establecido en la Resolución 754 de 2025 
o  la norma que lo adicione, modifique o sustituya; así como lo contemplado en el APÉNDICE 
AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO – LINEAMIENTOS TÉCNICOS DISEÑO Y 
OBRA. 
 
Así mismo, se ejecutará en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
del Decreto 1082 de 2015, el cual establece que cuando el contrato incluye diseño y 
construcción, deben incluirse los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 
 
Dicha disposición se articula con el Artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece: 
 

(...) Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso 
en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los 
estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según 
corresponda. 
 
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma 
oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con 
los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto 
social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos 
que incluyan dentro del objeto el diseño (...) 
 

En concordancia con esta disposición legal, la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente, mediante el Concepto C-174 de 2023, precisó que: 
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(...) De acuerdo con esta disposición, para adelantar el procedimiento de selección 
para ejecutar una obra pública, se requerirá que al menos consten los estudios de 
viabilidad del proyecto. No obstante, no se impide que en un mismo proceso de 
contratación se adelante de forma conjunta el proceso de construcción de la obra y la 
elaboración de los estudios y diseños (...). 
 
(...) La consagración de la obligación contractual a cargo del contratista de obra de 
realizar los estudios y diseños para la obra pública constituye una de las formas en las 
que se satisface plenamente el deber legal de contar, de manera previa a la apertura 
de un procedimiento de licitación pública para la contratación de una obra pública, con 
los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto 
social, económico y ambiental (...). 
 

Lo anterior evidencia que la Entidad ha dado cumplimiento al deber de planeación 
establecido por el ordenamiento jurídico, al contar con la justificación técnica, ambiental, 
social y económica del proyecto, sin que ello impida la celebración de un contrato que 
contemple en un mismo objeto el ajuste, actualización y complementación de los estudios y 
diseños existentes, elaboración de estudios y diseños complementarios y la construcción de 
la obra. 
 
Así las cosas, para el presente proyecto, esta modalidad garantiza una ejecución integral 
que optimiza los tiempos, reduce riesgos técnicos y asegura la entrega de la obra 
completamente funcional, en cumplimiento de los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo 
2024-2027 y para ello, el contratista asumirá la responsabilidad total desde la etapa de 
estudios y diseños hasta la construcción, dotación completa y puesta en marcha del Parque 
Estructurante Milenta Tejar, conforme a las especificaciones técnicas que hacen parte 
integral de los documentos del proceso de contratación. 
 
2.4.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
Considerando que el contrato proyectado para el Parque Estructurante Milenta Tejar 
contempla una etapa de estudios y diseños, resulta técnica y operativamente conveniente 
integrar las actividades de esta etapa con la ejecución de la obra en un mismo proceso 
contractual. Esta integración facilita la coordinación entre disciplinas, reduce la 
fragmentación de responsabilidades y permite identificar desde etapas tempranas las 
interferencias, restricciones y oportunidades de optimización del proyecto. 
 
La modalidad llave en mano permite una transición directa entre el ajuste, actualización y 
complementación de los estudios y diseños existentes, la elaboración de diseños 
complementarios y la construcción, lo que redunda en mayor eficiencia y disminuye los 
riesgos derivados de inconsistencias entre estudios previos y las condiciones reales del 
terreno. Bajo este esquema, el contratista asume la responsabilidad integral sobre cada una 
de las etapas contractuales, garantizando coherencia técnica y operativa del proyecto. 
 
Esta modalidad genera beneficios adicionales. En primer lugar, optimiza los tiempos de 
ejecución al permitir que el contratista programe simultáneamente las actividades de cada 
etapa contractual, evitando tiempos muertos entre contratistas diferentes y eliminando 
retrabajos derivados de interpretaciones no alineadas entre diseñadores y constructores. Así 
mismo, el cumplimiento de los plazos se ve favorecido al contar con un único responsable 



                                                                   
 

Página 46 de 128 

ADQUISICIÓN DE BIENES, Y SERVICIOS. V-10 

para todas las etapas del proyecto, lo que minimiza potenciales demoras asociadas a la 
articulación entre distintos contratistas y contribuye a una ejecución más continua y 
coordinada. 
 
En segundo lugar, posibilita un mejor control de costos, ya que un único responsable puede 
gestionar de manera más eficiente los recursos financieros, técnicos y logísticos, reduciendo 
gastos administrativos asociados a la contratación separada de estudios y de obra. 
 
La responsabilidad integral también fortalece la trazabilidad y la calidad del proyecto. Al tener 
un único contratista responsable de los estudios y diseños y su construcción, se minimizan 
los conflictos de responsabilidad y se reducen los riesgos de incompatibilidad entre los 
productos técnicos y los procesos constructivos. Asimismo, se facilita la innovación, pues el 
contratista cuenta con mayor flexibilidad para proponer mejoras técnicas, soluciones 
constructivas eficientes y estrategias que optimicen la materialización del parque dentro de 
los parámetros definidos por el IDRD. 
 
La integración contractual también es favorable en términos de gestión institucional, al 
reducir el número de procesos de selección y de contratos a supervisar, lo cual disminuye 
cargas administrativas, acorta cronogramas y asegura una ejecución más continua. Esto 
permite que los recursos se orienten directamente a la intervención del parque, aumentando 
la eficiencia en el uso de la inversión pública. 
 
En conclusión, para el caso específico del Parque Estructurante Milenta Tejar, la modalidad 
llave en mano constituye la alternativa más eficiente y coherente con la naturaleza del 
proyecto, dado que permite integrar en un solo contrato el ajuste, actualización y 
complementación de los estudios y diseños existentes, la elaboración de los estudios y 
diseños complementarios requeridos y la ejecución de la obra, optimizando tiempos, costos 
y calidad. Esta modalidad favorece la articulación entre las etapas de diseño y construcción, 
reduce contingencias asociadas a inconsistencias técnicas, reprocesos y controversias por 
delimitación de responsabilidades, y contribuye a una ejecución más coordinada del 
proyecto. Así mismo, permite la entrega de un producto integral y plenamente habilitado para 
su uso y operación, en armonía con las metas del Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027, 
las especificaciones técnicas definidas en los documentos precontractuales y las 
determinantes ambientales y urbanas del POT vigente. 
 
2.5. DEFINICIONES  
 
Las definiciones se encuentran contenidas en el Anexo Glosario - Sector Cultura, Recreación 
y Deporte y hace parte integral del presente estudio previo y del contrato a suscribir. 
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN. 

 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993; el numeral 1 del 
artículo segundo de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y 
Decreto 392 de 2018; por regla general el contratista se seleccionará a través de 
LICITACIÓN PÚBLICA, siempre y cuando en razón al objeto y a la cuantía éste no se 
encuadre dentro de las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 2 
de la Ley 1150 de 2007. 
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El presente proceso de selección y el contrato que de él se derive, se sujetarán a las 
siguientes disposiciones:  
 

✔ La Constitución Política; Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, 
Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y Decreto 392 de 2018, demás 
decretos reglamentarios y normas aplicables que regulen la materia. 

✔ Los manuales, guías, circulares o conceptos emitidos por Colombia Compra Eficiente, 
aplicables al proceso. 

✔ En lo no regulado particularmente en el Estatuto de Contratación, se aplicarán las 
normas civiles y comerciales pertinentes; las reglas establecidas en los estudios 
previos, pliego de condiciones, las resoluciones, y documentos que se expidan con 
ocasión del proceso. 

 
Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean aplicables. 
 
Así mismo, es pertinente reiterar lo señalado en el título “DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD, ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD” del presente Estudio 
Previo, respecto de la obligatoriedad de aplicar los documentos tipo adoptados por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente para los procesos 
de selección de obra pública, incluso cuando el contrato a suscribir corresponda a la 
modalidad “llave en mano”, conforme a lo precisado en los Conceptos C-431 de 2023 y C-
587 de 2024. 
 
En ese sentido, el presente proceso se adelantará aplicando la versión 2 de los Documentos 
Tipo de infraestructura social adoptados mediante la Resolución 539 de 2025. Teniendo en 
cuenta que el objeto contractual comprende tanto la ejecución de obra como la elaboración 
de estudios y diseños, se aplicarán las reglas de combinación de experiencia previstas en el 
documento base, permitiendo articular la matriz de experiencia de licitación de obra pública 
de infraestructura social con la correspondiente a consultoría de estudios de ingeniería de 
infraestructura social adoptada mediante la Resolución 952 de 2025, para el componente de 
estudios y diseños, en los términos previstos en los documentos tipo. 
 
De esta manera, la estructuración del proceso garantiza la coherencia entre el objeto 
contractual, los requisitos de experiencia exigidos y las disposiciones de los documentos tipo 
aplicables, preservando los principios de selección objetiva, pluralidad de oferentes y 
transparencia que rigen la contratación estatal. 
 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO. 

 
4.1. El presupuesto oficial estimado por el Instituto Distrital de Recreación y Deportes 
(IDRD) para la ejecución del objeto del presente proceso de selección asciende a la suma 
de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 27.934.631.095,00), distribuido 
de la siguiente manera: 

 
- ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS por un valor de MIL CIENTO SETENTA Y 

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DOS 
PESOS M/CTE ($1.179.627.802,00). 
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- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN por un valor de VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 
PESOS M/CTE ($ 26.680.118.218,00).  

 
- GASTOS REEMBOLSABLES por un valor de SETENTA Y CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE 
($74.885.075,00). 

 
Nota 1: El valor estimado del (los) contrato (s) incluye cualquier clase de gravamen, 
impuesto, tasa, contribución o tributo en general que se cause o se llegare a causar. En tal 
evento EL CONTRATISTA se obliga a asumirlo, así como los costos directos e indirectos 
que se ocasionen para la ejecución del mismo. 
 
Nota 2: El IDRD efectuará las retenciones que, en materia de impuestos, gravámenes, tasas 
o contribuciones, estampillas distritales establezca la Ley o las normas distritales. 
 
En cumplimiento de la Sección 1, Subsección 6, Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 
2015, a continuación, se explican las variables y la forma como se calculó el precio del 
presente proceso de selección. 
 
El contrato derivado del presente proceso se estructuró bajo la modalidad llave en mano y 
contemplará un esquema de remuneración a precio global, en el cual la contraprestación se 
encuentra asociada al cumplimiento integral del objeto contractual. Sus componentes 
principales corresponden a los costos directos de las actividades de estudios y diseños y de 
construcción, así como a los costos indirectos asociados a la ejecución del contrato. 
 
El presupuesto oficial de la Etapa de Estudios y Diseños se calculó con base en el formato 
suministrado por el Área de Costos y Estudios Económicos del IDRD, identificado como 
“FORMATO CALCULOS CONSULTORIA - INTERVENTORIA IDRD 2026 - v10 040326 BD 
040326”. Para su elaboración se consideraron las condiciones técnicas del área de 
intervención y los conceptos propios de esta fase, tales como: prestaciones sociales del 
personal mínimo requerido, seguridad social, costos de oficina, honorarios del personal 
profesional y administrativo no facturable, asesorías (legal, tributaria y médica), pólizas, 
impuestos, utilidad y costos directos operativos asociados al desarrollo de la consultoría, 
incluidos alquiler de equipos, ensayos de laboratorio, suministros y demás insumos 
indispensables para la producción de los entregables. 
 
Por su parte, el presupuesto oficial de la Etapa de Construcción se estructuró a partir de los 
Estudios y Diseños elaborados en el marco del contrato de consultoría 3225-2017, recibidos 
a satisfacción por la Entidad mediante Acta de Recibo y Aprobación de Estudios y Diseños 
del 29 de abril de 2019. Dicho presupuesto fue actualizado y proyectado a la vigencia 2026 
mediante el aplicativo institucional CIO VESTA, siguiendo los lineamientos y parámetros 
técnicos vigentes en el IDRD. 
 
Así mismo, para efectos de su estructuración, se realizaron los ajustes técnicos 
correspondientes con base en el estado actual del parque, las intervenciones ejecutadas en 
las vigencias 2025 y 2026 por la Subdirección Técnica de Parques y los resultados de los 
procesos de caracterización social adelantados por la Entidad, con especial atención a 
aquellas áreas, elementos o infraestructuras frente a las cuales la comunidad ha manifestado 
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restricciones o resistencia para su intervención. En este sentido, el presupuesto incorpora 
un ajuste preliminar del alcance inicialmente previsto en los estudios y diseños de referencia, 
como aproximación base para la estructuración del presupuesto oficial de la Etapa de 
Construcción, sin perjuicio de la obligación del contratista de validar, ajustar, complementar 
o redefinir, en el marco de la etapa de estudios y diseños, las soluciones técnicas requeridas 
para garantizar la funcionalidad integral del proyecto y el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Para la definición de los costos indirectos correspondientes a Administración, Imprevistos y 
Utilidad (A.I.U.), y tomando como referencia el comportamiento histórico de proyectos de 
características similares ejecutados por la Entidad, se adoptaron porcentajes de 1% para 
imprevistos y 3% para utilidad. 
 
En cuanto al componente de Administración, se definió en un 27,27 % equivalente al 
personal mínimo requerido con perfiles técnicos acordes con la complejidad del proyecto y 
sus dedicaciones, junto con los gastos operativos, pólizas, impuestos y demás erogaciones 
asociadas a la gestión técnica y administrativa.  
 
El presupuesto de esta etapa, también incluyó los costos de implementación de planes y 
programas, tales como los ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, de gestión social 
y de manejo de tránsito, dimensionados conforme a la escala e intensidad de intervención 
en el parque. 
 
Finalmente se incorporaron los Gastos Reembolsables asociados a la naturaleza de esta 
etapa del contrato, entre los cuales se estimaron, de manera enunciativa, los 
correspondientes a la certificación RETIE y RETILAP, la expedición de la resolución 
silvicultural, el derecho de valla y los trámites ante la EAAB previstos en la Resolución 0579 
de 2025. 
 
En conclusión, el presupuesto oficial de la Etapa de Construcción corresponde a una 
estimación definida por la Entidad con base en la información técnica disponible y los 
supuestos anteriormente descritos. En el marco de la modalidad llave en mano, será 
responsabilidad del CONTRATISTA, durante la Etapa de Estudios y Diseños, validar, ajustar 
y consolidar el presupuesto definitivo del proyecto, garantizando que las soluciones 
adoptadas se desarrollen dentro del valor global ofertado para la ejecución de la obra. 
 
El desarrollo completo del cálculo se encuentra documentado en el archivo “ANEXO 
CÁLCULO PRESUPUESTO”, donde reposan los ítems, cantidades, valores unitarios, 
estructura de AIU y demás supuestos técnicos y financieros que soportan el valor estimado 
de la etapa de construcción. 
 
El contrato será financiado con recursos de la vigencia fiscal 2026 y 2027, respecto de los 
cuales se cuenta con la correspondiente aprobación de vigencias futuras, y cuenta con la 
siguiente clasificación del gasto: 
 

CLASIFICACION DEL GASTO - POSPRE - FONDO  

  PROGRAMA DE 
FINANCIACION 

CODIGO   

POSPRE DE 
FUNCIONAMIEN

TO CODIGO - 
NOMBRE 

POSPRE DE 
INVERSION 
CODIGO - 
NOMBRE  

 FONDO 
CODIGO - 
NOMBRE 

PRODUCTO 
MGA 

CODIGO - 
NOMBRE 

PRODUCTO PMR 
CODIGO - 
NOMBRE 

VALOR 

O23011743012024024
905010 

N/A 

O2320202005040
254270 Servicios 

generales de 
construcción de 
instalaciones al 
aire libre para 

1-200-I072 RB-
OBLIGACIONES 
URBANÍSTICAS 

4301010 Parques 
recreativos 

construidos y 
dotados 

PM/0211/0105/43
010100249 

6.076.793.329 
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deportes y 
esparcimiento 

O23011743012024024
905010 

N/A 

O2320202005040
254270 Servicios 

generales de 
construcción de 
instalaciones al 
aire libre para 

deportes y 
esparcimiento 

1-100-F039 VA 
Crédito 

4301010 Parques 
recreativos 

construidos y 
dotados 

PM/0211/0105/43
010100249 

2.303.596.000 

O23011743012024024
905010 

N/A 

O2320202005040
254270 Servicios 

generales de 
construcción de 
instalaciones al 
aire libre para 

deportes y 
esparcimiento 

1-100-F039 VA 
Crédito 

(Vigencia Futura) 

4301010 Parques 
recreativos 

construidos y 
dotados 

PM/0211/0105/43
010100249 

19.554.241.766 
 

  
  

  
 

TOTAL 
 

$ 27.934.631.095,00 

 
El contrato está asociado a las siguientes metas proyecto: 

 
PROGRAMA DE 
FINANCIACIÓN – 

CÓDIGO 

META ASOCIADA AL CONTRATO VALOR 

O23011743012024024905010 

2. Construir parques y escenarios para el 
desarrollo de actividades físicas, 

deportivas y recreativas 
$ 27.934.631.095,00 

Valor total del proceso $ 27.934.631.095,00 

 
4.2. FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
El Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD), adjudicará el contrato al proponente 
cuya oferta sea la más favorable y esté ajustada a los aspectos sustanciales del documento 
base y haya obtenido el mayor puntaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo  5 de la 
Ley 1150 de 2007. 
 
El valor de adjudicación corresponderá al de la oferta económica del proponente que ocupe 
el primer lugar en el orden de elegibilidad. 
 
Se considera que la propuesta ha sido aceptada, cuando el IDRD, notifica al proponente 
seleccionado que le ha sido adjudicada la licitación. La adjudicación se efectuará en 
audiencia y en ella se entiende notificada la decisión al adjudicatario y a los no 
seleccionados, si éstos han comparecido. 
 
4.3. PLAZO 
 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de: QUINCE (15) MESES, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
En consecuencia, una vez suscrita el acta de inicio del contrato, el contratista deberá ejecutar 
la Etapa de Estudios y Diseños dentro de los primeros SEIS (6) MESES. Posteriormente, y 
una vez se suscriba el Acta de Recibo y Aprobación de los Estudios y Diseños, dará inicio 
la Etapa de Construcción, la cual tendrá una duración de NUEVE (9) MESES. 
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ETAPA M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

               

CONSTRUCCIÓN                

 
El plazo de ejecución establecido ha previsto la totalidad de los tiempos necesarios para la 
ejecución de las diferentes etapas: Estudios y Diseños y Construcción, así como los tiempos 
de respuesta para los trámites, licencias y permisos requeridos para la ejecución del 
proyecto.  
 
Los plazos de ejecución de cada etapa se basan en el registro histórico de contratación de 
la entidad para parques estructurantes de áreas similares y cuyas áreas de endurecimiento 
corresponden, como máximo, al 50% del área total del parque de acuerdo con la tipología 
deportiva aplicable de conformidad con el Decreto Distrital 555 de 2021. 
 
El plazo y área de intervención determinan el presupuesto necesario para la ejecución del 
proyecto, ya que se ha considerado el tiempo estimado para la culminación de cada etapa y 
la magnitud de las obras a realizar. Así, se ha asegurado que los recursos asignados sean 
suficientes para cubrir todas las necesidades operativas y técnicas, garantizando la 
viabilidad económica y técnica del proyecto. 
 
Todo costo en el que incurra el contratista en el plazo definido para la aprobación de 
cualquier requisito para iniciar el contrato está a su cargo y en ningún caso implica costos 
adicionales a asumir por parte del IDRD. 
 
4.4. FORMA DE PAGO 
 
El pago de los servicios y obras contratados se realizará bajo un esquema de remuneración 
a precio global, condicionado al cumplimiento y recibo a satisfacción, por parte de la 
Interventoría y del IDRD, de los productos, actividades y obligaciones contractuales previstas 
para cada etapa, de acuerdo con lo establecido a continuación:   
 
4.4.1. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
 
4.4.1.1. Justificación de Anticipo 
 
Para el presente proceso de contratación, se determinó pactar un anticipo del 30% 
(TREINTA POR CIENTO) del valor total del contrato, con el fin de garantizar que el 
contratista cuente con los recursos necesarios para realizar la inversión inicial en insumos 
esenciales para la ejecución del contrato, lo que permitirá agilizar el desarrollo de las 
actividades y facilitar el cumplimiento de los plazos y especificaciones técnicas, previamente 
aprobados por la interventoría.  
 
Durante la Etapa de Estudios y Diseños, los recursos del anticipo estarán destinados al pago 
de todos los productos y entregables debidamente aprobados por la interventoría y validados 
por la entidad, cuyos desembolsos se realizarán a través del patrimonio autónomo 
constituido para su manejo. La aprobación de dichos productos servirá como soporte para 
la legalización del anticipo, sin que ello implique pagos adicionales por fuera del valor 
pactado para esta etapa.  
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Para la Etapa de Construcción, el anticipo estará destinado exclusivamente a cubrir los 
costos directos de inversión tales como: materiales, insumos, mano de obra calificada, no 
calificada y profesional, y alquiler de equipos, conforme al Plan Detallado de Inversión del 
Anticipo que deberá presentar el contratista para aprobación del Interventor, y no podrá 
utilizarse en rubros como cajas menores, gastos reembolsables u otros costos indirectos 
distintos de los conceptos expresamente señalados anteriormente. 
 
La inclusión del anticipo se fundamenta en el marco normativo del Sistema de Compra 
Pública, específicamente en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el artículo 91 
de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, los cuales 
regulan y justifican esta figura como un mecanismo para asegurar la ejecución eficiente de 
los contratos estatales. Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado 
que el anticipo es una suma que se entrega con cargo al contrato, destinada a ser invertida 
de forma específica en su ejecución, sin que ingrese al patrimonio del contratista mientras 
no haya sido legalizada ni amortizada (Sentencia del 16 de mayo de 2019, Exp. 40102; 
Sentencia del 2 de octubre de 2020, Exp. 63644; y Sentencia del 22 de junio de 2001, Exp. 
13436). Esta posición ha sido reiterada por la Corte Constitucional en sentencias como la C-
416 de 2012 y la C-932 de 2007, en las que se reconocen los anticipos como una 
herramienta válida dentro de la gestión contractual estatal, siempre que su uso esté 
debidamente justificado y regulado. 
 
En términos presupuestales, el anticipo se alinea con el principio de anualidad establecido 
en el artículo 14 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, el cual dispone que las 
apropiaciones fiscales deben ejecutarse dentro de la vigencia correspondiente, caducando 
automáticamente los saldos no comprometidos. Este principio se complementa con lo 
establecido en el artículo 89 del mismo Estatuto y el artículo 8 de la Ley 819 de 2003, que 
exigen una planeación financiera estricta.  
 
No obstante, el ordenamiento jurídico contempla excepciones a este principio, como las 
vigencias futuras, previstas en el artículo 23 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y 
desarrolladas en los artículos 10 y 11 de la Ley 819 de 2003. Estas permiten a las entidades 
públicas asumir compromisos que afectan presupuestos de vigencias siguientes, 
asegurando la continuidad de proyectos plurianuales. El Consejo de Estado ha reconocido 
esta figura como un mecanismo necesario para armonizar el principio de anualidad con la 
planeación estratégica del gasto público (Concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1952). 
 
En este contexto, el anticipo pactado cumple no solo con los requisitos normativos 
aplicables, sino que responde a una necesidad técnica y operativa del proyecto, permitiendo 
al contratista contar con liquidez oportuna para iniciar la ejecución de actividades críticas. 
Asimismo, al representar el 30% del valor total del contrato, este anticipo satisface los 
requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente para procesos con vigencias futuras 
ordinarias, garantizando así la viabilidad financiera del contrato desde su fase inicial. En 
consecuencia, se trata de una herramienta coherente con los principios de planeación, 
eficiencia, responsabilidad y economía que rigen la contratación pública en Colombia. 
 
4.4.1.1.1. Anticipo 
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En el presente Proceso de Contratación la Entidad entregará al Contratista a título de 
anticipo un valor equivalente al 30% del valor básico del Contrato. El anticipo se regirá por 
las condiciones señaladas en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.  
La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la 
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo 
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 
no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del 
Anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista 
constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo único 
beneficiario sea el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES, el cual será 
vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte 
el Anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien 
velará así porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que 
estén de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo aprobado por el Interventor. El costo 
de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista 
presentará la respectiva minuta del Contrato de fiducia para aprobación previa del 
Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán 
reintegrados mensualmente al IDRD en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos 
por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el número, año del Contrato 
y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento 
de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos 
en la cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de 
los mismos en la cuenta del IDRD que para tal efecto se disponga, informando el número y 
año del Contrato de Obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación 
especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 
información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo.  
 
Para la buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 
1. El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito por el Contratista con una sociedad 

fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios 
autónomos.  

2. El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 
utilización de la totalidad del recurso entregado a título de Anticipo.  

3. Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos 
en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento 
del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor.  
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4. Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autónomo, como 
los excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente estudio previo l, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

5. La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le 
informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, 
la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la 
ejecución del contrato. 

6. En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada de este, la 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus 
rendimientos en la forma indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado.  

7. La entidad fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al 
Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de 
gestión sobre el manejo del Anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como 
mínimo la siguiente información: el número y año del Contrato de Obra, el nombre del 
Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al 
último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.  
 

Durante la Etapa de Estudios y Diseños, los pagos correspondientes a los productos 
aprobados serán efectuados directamente por la fiduciaria con cargo a los recursos del 
patrimonio autónomo, conforme al Plan Detallado de Inversión del Anticipo aprobado por la 
Interventoría. En esta etapa no operará la amortización mediante deducciones, toda vez que 
los recursos del Anticipo se entenderán legalizados mediante su inversión directa y la 
aprobación de los entregables contractuales. 
 
Para la Etapa de Construcción, el Anticipo será amortizado mediante deducciones de las 
actas parciales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota 
de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación 
que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el 
Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá 
realizarse por lo menos en el acta inmediatamente anterior al acta correspondiente al 
vencimiento del plazo contractual, situación que deberá ser controlada por la interventoría 
mediante las actas mensuales o parciales de obra. 
 
Nota 1: Se exigirá la aprobación específica de una póliza de buen manejo y correcta 
inversión del anticipo, adicional a las garantías generales del contrato, como condición previa 
para el desembolso. 
 
Nota 2: El contratista deberá elaborar un Plan Detallado de Inversión del Anticipo utilizando 
exclusivamente el formato “PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO” publicado en el sistema 
Isolucion o el que específicamente determine el supervisor de la Interventoría, el cual deberá 
ser remitido a la Interventoría para su aprobación antes de cualquier desembolso. 
 
Nota 3: El Plan de Manejo del Anticipo presentado por el contratista deberá discriminar con 
precisión la destinación de los recursos, asegurando que correspondan exactamente al 
porcentaje de anticipo aprobado en relación con la oferta económica. 
 
Nota 4: La constitución del Patrimonio Autónomo deberá incluir la verificación expresa por 
parte de la Interventoría de que en el documento constitutivo se hayan incorporado todas las 
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condiciones exigidas tanto por la normativa vigente como por los estudios previos y pliegos 
de condiciones particulares del proyecto. 
 
Nota 5: Todos los desembolsos con cargo al anticipo requerirán autorización expresa y firma 
del Interventor para cada operación, verificando que correspondan estrictamente a los rubros 
aprobados en el Plan Detallado de Inversión, sin excepción. 
 
4.4.2. FORMA DE PAGO ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
La Etapa de Estudios y Diseños, se pagará conforme al valor ofertado para esta etapa por 
el adjudicatario en su oferta económica. 
 
Los pagos correspondientes a la etapa de estudios y diseños se efectuarán con base en los 
porcentajes y condiciones establecidas a continuación, y estarán sujetos a la validación y 
aprobación por parte de la Interventoría de los entregables técnicos definidos en el Anexo 
Técnico y demás documentos precontractuales del proceso de selección: 
 

• El VEINTE POR CIENTO (20%) del valor de la etapa de estudios y diseños será 
pagado contra entrega del ESQUEMA BÁSICO, debidamente aprobado por la 
Interventoría y validado por la entidad.  
 
Para acceder a este pago, el Contratista deberá contar con la aprobación de todos 
los entregables, informes semanales y mensuales correspondientes a esta fase; 
haber presentado las consultas elevadas a las entidades competentes; y disponer 
igualmente de la aprobación de las hojas de vida del personal mínimo, de los planes 
y programas requeridos para esta etapa y del cronograma de seguimiento de la 
misma. 
 

• El TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del valor de la etapa de estudios y 
diseños será pagado contra entrega del ANTEPROYECTO, debidamente aprobado 
por la Interventoría y validado por la entidad. 
 
Para acceder a este pago, el Contratista deberá contar con la aprobación de todos 
los entregables, informes semanales y mensuales correspondientes a esta fase, y 
haber atendido y cerrado todas las observaciones de la Interventoría relacionadas 
con el Esquema Básico, las consultas interinstitucionales y las determinantes 
aplicables. 
 

• El CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) del valor de la etapa de estudios y 
diseños será pagado contra entrega de los DISEÑOS DEFINITIVOS, debidamente 
aprobado por la Interventoría y validado por la entidad. 
 
Para este pago, el Contratista deberá contar con la aprobación de todos los 
entregables, informes semanales y mensuales correspondientes a esta fase, así 
como con la totalidad de los entregables administrativos y técnicos de las fases 
anteriores. Para acceder a este pago, el CONTRATISTA deberá acreditar la 
obtención de los trámites, permisos y autorizaciones requeridos para habilitar el 
inicio de la Etapa de Construcción, en los términos definidos en el Anexo Técnico y 
demás documentos del proceso.  
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El Contratista deberá ejecutar la Etapa de Estudios y Diseños sin que haya lugar al 
reconocimiento de mayores costos y/o gastos, dado que la remuneración pactada 
comprende la elaboración y entrega de los productos definidos para esta etapa. En 
consecuencia, su ejecución se remunera contra producto final aprobado, 
independientemente de la dedicación y de los recursos internos que demande su desarrollo. 
 
4.4.3. FORMA DE PAGO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
La Etapa de Construcción, se pagará conforme al valor ofertado para esta etapa por el 
adjudicatario en su oferta económica. 
 
La Etapa de Construcción se remunerará a precio global. En consecuencia, el valor ofertado 
por el CONTRATISTA para esta etapa en su propuesta económica constituye el valor 
máximo y vinculante a reconocer por la Entidad, y no podrá excederse por ninguna 
circunstancia. 
 
Para efectos de seguimiento y control, durante la Etapa de Estudios y Diseños el 
CONTRATISTA consolidará el presupuesto definitivo de la Etapa de Construcción 
(cantidades de obra y APU), conforme a los lineamientos del Anexo Técnico y demás 
documentos del proceso, el cual deberá ser revisado y aprobado por la Interventoría. Dicho 
presupuesto definitivo no constituye una forma de pago por precios unitarios; su finalidad es 
servir como soporte técnico para la programación, medición del avance físico y control del 
proyecto, manteniéndose inalterado el esquema de remuneración a precio global. 
 
Se precisa que las cantidades de obra y los análisis de precios unitarios incluidos en el 
presupuesto definitivo tendrán carácter referencial y de control, y en ningún caso constituyen 
una forma de remuneración por precios unitarios ni generan derecho al reconocimiento de 
mayores valores por variaciones en las cantidades de obra requeridas para la ejecución del 
proyecto. En consecuencia, el CONTRATISTA deberá ejecutar la totalidad de las obras 
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual dentro del valor global ofertado para 
la Etapa de Construcción, salvo en los eventos excepcionales de modificación contractual 
debidamente justificados y autorizados por la Entidad conforme a la normativa vigente.  
 
En todo caso, el presupuesto definitivo aprobado deberá guardar correspondencia con el 
valor global ofertado para la Etapa de Construcción 
 
Con Base en el valor global ofertado para la Etapa de Construcción, la Entidad pagará al 
Contratista el valor de esta etapa de la siguiente forma: 
 

• PAGOS MENSUALES SUCESIVOS DE ACUERDO CON EL AVANCE DE OBRA 
HASTA COMPLETAR EL 90% DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 

El valor de la ejecución de la obra se cancelará mediante pagos parciales mensuales, 
determinados a partir del porcentaje de avance físico real ejecutado durante el período, 
medido y soportado con base en la verificación técnica de las actividades ejecutadas frente 
al cronograma de la Etapa de Construcción aprobado en la Etapa de Estudios y Diseños y a 
los hitos o frentes de intervención definidos para el seguimiento del proyecto, así como al 
Presupuesto Definitivo de la Etapa de Construcción aprobado, el cual será utilizado 
exclusivamente como herramienta de control y referencia para la verificación del avance, sin 
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constituir en ningún caso base de pago por precios unitarios ni alterar el esquema de 
remuneración a precio global. 
 
Las variaciones en las cantidades de obra que se requieran para la ejecución integral del 
proyecto durante la Etapa de Construcción, así como la identificación de actividades 
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual que no se encuentren expresamente 
incluidas en el cronograma aprobado para dicha etapa, ya sea que se deriven de condiciones 
propias del proceso constructivo, de la materialización de los diseños en campo, de 
situaciones técnicas del desarrollo de la obra o de errores u omisiones imputables al 
CONTRATISTA, no implicarán modificación del valor global del contrato ni de la ponderación 
de las actividades dentro del Cronograma de la Etapa de Construcción aprobado en la Etapa 
de Estudios y Diseños. En consecuencia, dichas variaciones y actividades se entenderán 
incorporadas dentro del alcance del contrato a precio global, debiendo el CONTRATISTA 
integrarlas en su programación de la Etapa de Construcción sin asignación de peso 
porcentual independiente y distribuyendo su incidencia dentro de las actividades existentes, 
sin que ello implique reconocimiento de valores adicionales ni alteración del esquema de 
pagos por avance, sin perjuicio de la aplicación de las acciones sancionatorias a que haya 
lugar en caso de causas imputables al CONTRATISTA. 
 
El avance físico de cada actividad será medido con base en la relación entre las cantidades 
efectivamente ejecutadas y las cantidades finales requeridas para su completa ejecución, 
manteniéndose inalterado el peso porcentual asignado a dichas actividades en el 
Cronograma de la Etapa de Construcción aprobado. 
 
En ningún caso los pagos mensuales, sumados, podrán exceder el valor global ofertado para 
la Etapa de Construcción. 
 
Las actas parciales de obra y sus pagos tendrán carácter provisional respecto del avance 
físico ejecutado. Su suscripción o pago no constituye recibo definitivo, ni certifica la 
satisfacción de la Interventoría o del IDRD respecto de la obra contratada. En consecuencia, 
dichas actas corresponden únicamente al porcentaje de avance físico reconocido para 
efectos de pago dentro del valor global del contrato. 
 
La Interventoría en el marco de sus funciones de seguimiento y control, podrá requerir la 
corrección, ajuste o complementación de las actividades ejecutadas que no cumplan con las 
especificaciones técnicas, caso en el cual estas no serán objeto de recibo ni de 
reconocimiento para pago hasta tanto se verifique su cumplimiento a satisfacción. Así 
mismo, podrá realizar ajustes en la medición del avance físico en actas posteriores, 
conforme a la verificación técnica de la obra ejecutada. 
 

• ULTIMO PAGO: DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
El IDRD, pagará al CONTRATISTA, el diez por ciento (10%) del valor de la Etapa de 
Construcción, a la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato, previo cumplimiento de 
los requisitos y documentos establecidos para la misma. Para iniciar con los trámites de la 
liquidación el contratista deberá entregar, con aprobación de la INTERVENTORÍA como 
mínimo los siguientes documentos: 

 
- Acta original de Recibo Final a Satisfacción, suscrita por el Contratista y la 

Interventoría. 
- Paz y salvo de todos los trabajadores, subcontratistas de mano de obra y 
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maquinaria utilizados en la ejecución de las actividades verificado y aprobado 
por la Interventoría. 

- Paz y salvo por concepto de pagos de caja de compensación familiar, ARL, 
EPS, SENA, ICBF, PENSIONES de todos los trabajadores del Contratista que 
hubieren intervenido en la ejecución del contrato. 

- Paz y salvo de empresas de servicios públicos, de cada una de las entidades 
involucradas. 

- Informe final de ejecución del contrato de todos los componentes (técnico, 
social, ambiental, SST-MA, entre otros), en formato físico y digital, debidamente 
aprobados por la Interventoría. 

- Radicado del cierre del PIN ambiental de obra y resolución silvicultural ante la 
autoridad ambiental competente. 

- Actualización del acta de paisajismo con planos récord de obra ante la mesa 
distrital de paisajismo. 

- Para efectos de la liquidación del contrato, el contratista deberá mantener 
vigentes y actualizadas las garantías exigidas, incluyendo el amparo de 
cumplimiento, hasta la suscripción del acta de liquidación. 

 
Nota 1: Se entiende por precio global el valor total ofrecido por el CONTRATISTA en su 
propuesta económica para cada etapa, el cual remunera la totalidad de las actividades, 
costos, gastos, insumos, equipos, mano de obra, trámites, permisos, obligaciones, riesgos y 
demás erogaciones necesarias para la ejecución integral del objeto contractual, sin lugar a 
reajustes por variaciones de mercado, mayores cantidades de obra, mayores permanencias, 
ni reconocimientos adicionales. 
 
Nota 2: No se reconocerán pagos adicionales derivados de extensiones del plazo de 
ejecución, cambios de localización o situaciones previsibles al momento de la presentación 
de la oferta. El Contratista deberá adoptar los mecanismos, acciones o métodos necesarios, 
validados por la Interventoría, para garantizar el cumplimiento del contrato en el tiempo, 
alcance, especificaciones técnicas y calidades pactadas. En consecuencia, no procederán 
reclamaciones por desconocimiento de las condiciones del sitio de la obra, condiciones 
climáticas previsibles, bajos rendimientos o desconocimiento de las obligaciones 
contractuales. 
 
Nota 3: El IDRD, no reconocerá ningún reajuste realizado por el contratista en relación con 
los costos, gastos o actividades adicionales que se requieran para la ejecución del contrato 
y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta y de sus etapas. 
 
En consecuencia, el riesgo de ejecutar el contrato en el tiempo establecido por el IDRD en 
virtud del cronograma concertado entre el Contratista, la Interventoría y el IDRD, en 
cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales pactadas, es asumido por el 
contratista, quien podrá verse inmerso en la imposición de sanciones previo agotamiento del 
trámite correspondiente con ocasión al incumplimiento contractual si su gestión no es 
realizada bajo los parámetros y requerimientos técnicos.  
 
Nota 4: De cada acta parcial de obra, aprobada y avalada por la Interventoría, se realizará 
una retención en garantía del 10% del valor total del acta parcial, como mecanismo de 
garantía de calidad y cumplimiento de las obligaciones contractuales. La devolución del cien 
por ciento (100%) de la retención en garantía se realizará contra el recibo final a satisfacción 
de las obras ejecutadas por el contratista, expedido por la Interventoría. 
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Nota 5: Para cada uno de los pagos se deberá remitir los soportes de pago listados en el 
procedimiento de “PAGOS” indicado en ISOLUCION o el procedimiento vigente para tal fin. 
 
Nota 6: EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el 
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el 
revisor fiscal o el representante legal si no está obligado a tener revisor fiscal, y demás 
normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. El contratista deberá anexar con 
la factura, el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, de lo 
contrario no se tramitará la respectiva factura. 
 
Nota 7: Los pagos que efectúe el IDRD en virtud del contrato estarán sujetos a la 
programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos 
disponibles en Tesorería, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley orgánica de 
presupuesto y sus decretos. Las sumas que la entidad contratante se obliga a pagar están 
sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del (PAC) del IDRD. 
 
Nota 8: La cancelación del valor del contrato, por parte del IDRD al CONTRATISTA, se hará 
mediante el Sistema de Pagos – dispuesto para tal fin, realizando consignaciones en las 
cuentas que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo con la información 
suministrada por el mismo, en los documentos de la propuesta. Sin perjuicio de lo anterior 
el contratista deberá allegar la documentación para pago, cumpliendo con los requisitos del 
IDRD. Por lo anterior, se entenderá aceptada la forma de pago al momento de la 
presentación de la propuesta. 
 
Nota 9: El (los) pago (s) incluirá los costos, gastos e impuestos a que haya lugar, así como 
la totalidad de los gastos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista en relación 
con la suscripción, legalización y ejecución del contrato. 
 
Nota 10: El (los) pago (s) de los gastos reembolsables se realizará de conformidad con los 
valores finales efectivamente pagados a las empresas de servicios públicos, empresas, 
Instituciones y/o Entidades. Para esto se deberá adjuntar la documentación que demuestre 
el pago de dichos valores. 
 
No obstante, en caso de que el trámite asociado al gasto reembolsable cuyo reconocimiento 
se pretenda sea desistido, rechazado o archivado por la entidad competente, únicamente se 
reconocerá el valor correspondiente al pago inicial del primer trámite efectuado. El inicio de 
un segundo trámite o de trámites posteriores derivados de dicha situación no será objeto de 
reconocimiento económico por parte de la Entidad. 
 
Nota 11: En caso de que el Contratista, esté obligado a facturar electrónicamente, deberá 
presentar la factura electrónica o documento equivalente, según lo establecido en el artículo 
616-1 del Estatuto Tributario, validada previamente por la DIAN, como requisito necesario 
para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en 
concordancia con la Resolución 165 de 2023 modificada por la Resolución 119 de 2024 y 
demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.  
 
Nota 12: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2024 de 2020, el Artículo 16 del Decreto 
Distrital 189 de 2020 y la Directiva 003 del 24 de febrero de 2021 de la Secretaría Jurídica 
Distrital, el plazo de pago por parte de la entidad debe ser máximo de treinta (30) días 
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calendario luego de recibidos los bienes o servicios establecidos, siempre y cuando se 
cuente con el recibo a satisfacción del supervisor y se haya cumplido con los demás 
requisitos a cargo de contratista. 
 
En caso de que el IDRD requiera del contratista alguna aclaración, corrección o subsanación 
en la factura o documentos soporte, dicha solicitud interrumpirá el cómputo del plazo para 
pago, el cual se continuará calculando a partir del día siguiente en que el contratista realice 
los ajustes o subsanación requerida. En consecuencia, el tiempo que utilice el contratista 
para analizar y decidir sobre las observaciones formuladas por el IDRD, serán 
responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho a la causación o pago de 
interés moratorio alguno. o compensación de ninguna naturaleza. 
 
Nota 13: El IDRD, efectuará los descuentos y retenciones de ley del orden nacional y distrital 
vigentes y conforme a sus modificaciones o disposiciones legales vigentes sobre la materia, 
de acuerdo con la información tributaria suministrada por el contratista de la Entidad y con 
la actividad objeto del contrato, así mismo se dará estricto cumplimiento al descuento por 
concepto de estampilla(s) y contribución(es) de obra. 
 
Nota 14: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para 
el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
Contrato. 
 
Nota 15: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
Nota 16: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
Nota 17: En caso de que, por omisiones, errores, falta de coordinación entre disciplinas o 
deficiencias imputables al CONTRATISTA en la Etapa de Estudios y Diseños, se requiera 
ejecutar mayores cantidades de obra o actividades adicionales para alcanzar la 
funcionalidad y el cumplimiento del objeto contractual, dichas situaciones serán asumidas 
integralmente por el CONTRATISTA sin que haya lugar a reconocimientos económicos 
adicionales ni a modificación del valor global ofertado, so pena de la imposición de las multas 
y demás medidas sancionatorias a que haya lugar, conforme a lo previsto en el contrato y 
previa aplicación del procedimiento correspondiente. 
 
Nota 18: Para cada pago parcial, el CONTRATISTA deberá contar con la aprobación por 
parte de la INTERVENTORÍA de los entregables, informes semanales y mensuales 
correspondientes al período objeto de cobro, así como de aquellos entregables 
administrativos y técnicos de fases anteriores que resulten necesarios para verificar la 
coherencia del avance reportado y la procedencia del pago. En todo caso, la procedencia 
de cada pago estará sujeta a la validación y verificación por parte de la SUPERVISIÓN del 
contrato, en el marco de sus funciones de seguimiento y control a la ejecución contractual. 
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4.4.4. CONDICIONES GENERALES Y REQUISITOS PARA EL TRAMITE DE PAGOS 
 
Cada pago estará sujeto a autorización y aprobación escrita de la Interventoría, incorporando 
las amortizaciones y descuentos que correspondan. 
 
Para el pago de cada acta parcial, el contratista deberá entregar como mínimo los siguientes 
documentos: 

 
1. Acta de recibo (parcial o final) debidamente suscrito por el interventor del contrato y 

el supervisor del contrato de interventoría. 
2. Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique) 
3. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el 

periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de 
personas naturales. 

4. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el 
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los 
últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o 
aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas jurídicas. 

. 
4.5. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO Y DEL SECTOR. 

 
Ver anexo adjunto, denominado “Estudio del Sector” el cual hace parte integral del estudio 
previo. 
 
4.6. GLOSARIO  

 
De conformidad a lo establecido en el numeral 2.5. DEFINICIONES del presente documento. 
 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

 
De conformidad con el objeto, cuantía y naturaleza del contrato a suscribir, los factores de 
escogencia del presente proceso de selección tienen la siguiente justificación: 
 
5.1 REQUISITOS HABILITANTES: 
 
Los integrantes del comité evaluador realizarán la verificación de los requisitos habilitantes 
de capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y capacidad de 
organización de los proponentes de acuerdo con las competencias que les correspondan. 
 
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte verificará con el Registro Único de Proponentes 
el cumplimiento de los requisitos habilitantes, además se verificará con los documentos que 
se solicitan para aquella información adicional que no reposa en el RUP. Esta verificación 
se hará de acuerdo con los artículos 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 
para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedido 
por Colombia Compra Eficiente. 
 
La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
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requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección conforme a lo 
señalado en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 
del Decreto 1082 de 2015: 
 

N° FACTORES DE VERIFICACIÓN 

1 CAPACIDAD JURÍDICA HABILITADO / NO HABILITADO 

2 CAPACIDAD FINANCIERA HABILITADO / NO HABILITADO 

3 CAPACIDAD TÉCNICA HABILITADO / NO HABILITADO 

RESULTADO HABILITADO / NO HABILITADO 

 
Potestad de verificación 
 
La entidad podrá verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la totalidad 
de la información aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, 
personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios que considere necesarios para 
el cumplimiento de dicha verificación. 
 
El IDRD designará el Comité Evaluador para la verificación de los requisitos habilitantes 
(capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad residual y capacidad técnica), para la 
evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y 
explicaciones que se estimen indispensables; dentro del término previsto en el cronograma. 
 
En el evento que un proponente no cumpla con algunos de los requisitos considerados como 
habilitantes y que sean subsanables, El IDRD concederá el plazo señalado en el cronograma 
a los proponentes que según los informes de evaluación de los requisitos habilitantes no 
resultaron habilitados, para que subsanen la ausencia de requisitos o falta de documentos 
habilitantes, y/o para que en el término perentorio que se le fije en la respectiva 
comunicación, realicen las aclaraciones, precisiones y/o alleguen los documentos que se le 
requieran, so pena del rechazo definitivo de sus propuestas; sin que por ello pueda el 
proponente ADICIONAR O MEJORAR las condiciones o características de su propuesta. 
 
Las respuestas que brinden los proponentes a las solicitudes de aclaración realizadas por el 
IDRD deberán hacerse únicamente en la plataforma de SECOP II, dentro del horario y 
término establecido en la solicitud de aclaración. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, EL IDRD solicitará en el informe de evaluación los soportes que 
considere necesarios para verificar la información presentada y los proponentes deberán 
aportar dicha información hasta el término de traslado del informe de evaluación definitivo, 
según lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 5º de la Ley 1882 de 2018. 
 
5.1. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el 
Cronograma del Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que 
acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple 
con todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como 
“no cumple”.  
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De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP 
y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los 
Documentos Tipo. 
 
5.1.1. GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos 
los requisitos habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 
 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados 
por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo 
distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del Pliego de 
Condiciones. 
 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los 
Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

 
D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 

(RUP), deben aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado la originalmente indicada en 
el Pliego de Condiciones. 

 
5.1.2. CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) persona natural nacional o extranjera, b) persona 
jurídica nacional o extranjera. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 

Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la 
Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes 
publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para 
el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. 
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Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 
deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 
Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – 
REDAM en el cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 
2097 de 2021 

F. Presentar Declaración de Situaciones de Control y Beneficiarios- Decreto 1600 
de 2024 

 
La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases 
de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de 
la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa 
Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 
de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 
 
5.1.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los 
Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
5.1.3.1. PERSONAS NATURALES 
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

vigente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
5.1.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: 
 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y 
representación legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en 
el objeto del Proceso de Contratación.  
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c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 
 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a 
través de una autorización suficiente otorgada por el órgano social 
competente respectivo para cada caso.  
 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno. 
 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en 
Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente 
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 
474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, 

en la que conste si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta 
la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está 
debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal 
y de su representante o mandatario mediante la presentación del Registro Único de 
Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación legal 
entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición 
de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
señalada en el Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización 
suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinará 
la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos 
que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, 
legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego de 
Condiciones, con una expedición de máximo seis (6) meses anteriores a la fecha 
de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar como mínimo los 
siguientes aspectos: 
 

I. Nombre o razón social completa. 
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II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para 
comprometer a la persona jurídica. 
 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en 
el objeto del Proceso de Contratación. 
 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para 
comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que 
el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  
 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un 
año más.   
 

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural 
debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo 
que certifique lo solicitado en el presente  numeral; ii) la información requerida en el presente 
literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que 
efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular 
a la sociedad, si las hay. 
 
NOTA 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte 
adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura 
plural, deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio 
 

C. Entidades : Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia: 

 
Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado 
de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que 
permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o régimen jurídico de 
contratación de la Entidad. 
 
NOTA 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de 
existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite 
su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante 
legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
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• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con 
una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente definida en el presente Pliego de 
Condiciones.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) 

año más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será 

el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”. 
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 

de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente 
social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
5.1.3.3. PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 
conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de 
asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo 
la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los 
proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto 
en los documentos del proceso. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso 
de considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – 
Uniones Temporales), quien representará a todas las personas naturales y/o 
jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se 
requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del 
contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y 
liquidación o cualquier otra acta o documento. 
 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en 
caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 
contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  
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E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 
participación no podrá ser diferente al 100%. 
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin 
el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual 
no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural 
después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier 
modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, 
carecerá de efecto.  
 

G. No Aplica 
 
Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en 
el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por 
el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
NOTA 8: El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de 
proponentes plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente. El proponente plural debe estar registrado en el 
SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la oferta que se presente desde una cuenta 
diferente. 
 
5.1.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 
5.1.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 
 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y 
aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por 
el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, 
en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional 
de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, 
en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la 
Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal 
en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 

 
5.1.4.2. PERSONAS NATURALES 
 
El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social 
en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado 
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de pago de la correspondiente planilla, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla 
de seguridad social paga. 
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha 
originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente 
resolución de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el 
documento que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar 
cotización de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, 
adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 
5.1.4.3. PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos 
de que tratan los numerales anteriores 
 
5.1.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad 
social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de 
los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende 
no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta 
circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 
5.1.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día 
en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
5.1.5. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 

 
5.1.5.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada 
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – 
Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la 
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acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la 
verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en 
el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con 
particulares o con Entidades.  
 
El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a:  
 

• Área para construir/intervenir: 119.235,04 m² 

• Presupuesto Oficial: $ 27.934.631.095,00 
 

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares 
asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares. 

 
5.1.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 
 

Teniendo en cuenta que del presente proceso de selección se originará un contrato de obra 
bajo la modalidad “llave en mano”, en el cual la ejecución de las obras se deriva 
integralmente de los resultados de la Etapa de Estudios y Diseños, la Entidad considera que 
dichas actividades revisten una relevancia técnica determinante para el adecuado desarrollo 
del proyecto, toda vez que de la calidad y suficiencia de los estudios y diseños dependen la 
definición de las soluciones constructivas, la cuantificación de las obras y la viabilidad técnica 
de su ejecución. Si bien el valor estimado de la Etapa de Estudios y Diseños corresponde 
aproximadamente al 4,22 % del presupuesto oficial del proyecto, su incidencia en términos 
de complejidad técnica y definición del alcance constructivo resulta sustancial para el 
desarrollo del contrato. 
 
En ese sentido, dado que el objeto contractual comprende tanto actividades de construcción 
de infraestructura social como actividades de consultoría de estudios y diseños de ingeniería, 
la experiencia exigida se verificará conforme a la Matriz de Experiencia prevista para los 
procesos de licitación de obra pública del sector de infraestructura social, adoptada mediante 
la Resolución 539 de 2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente, en aplicación de las reglas de combinación de experiencia con la Matriz 
de Experiencia para consultoría del sector cultura, recreación y deporte, adoptada mediante 
la Resolución 952 de 2025. 
 
En consecuencia, los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las 
siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  
 

Actividad Principal: 
 

2.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y/O ESPACIO PUBLICO Y/O ALAMEDAS 
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GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO 
UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  
- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCIÓN 

DE PARQUES 
- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCIÓN 

DE ESPACIO PÚBLICO  
- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCIÓN 

DE PLAZAS 
- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCIÓN 

DE PLAZOLETAS Y/O PLAZUELAS 
- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCIÓN 

DE ALAMEDAS 
- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCIÓN 

DE SENDEROS PEATONALES 
 

 
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO se 
excluyen de estos el espacio público Asociado a la Infraestructura 
de Transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el 
mantenimiento de vías de circulación internas, así como la 
conservación o preservación de playas marítimas. 

 
Nota 2: En el caso en el cual el proceso de selección contemple 
actividades de dotación de mobiliario, la experiencia válida aportada 
deberá acreditar en por lo menos uno (1) de los contratos actividades 
de suministro e instalación de mobiliario. 

ESPECÍFICA 

 
Con la sumatoria de uno o hasta máximo dos (2) de los contratos 
válidos aportados como experiencia general deben contemplar un 
área sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del 
proceso de selección, el cual corresponde a 119.235,04 m². 
 

Valor de F% 

50% 

 
Actividad Secundaria 

 
Adicionalmente el proponente deberá cumplir con la Experiencia Específica indicada a 
continuación, en virtud de la Etapa de Estudios y Diseños a ejecutar, correspondiente a la 
Matriz Experiencia Consultoría para el sector Cultura, recreación y deporte: 

 
2.1. CONSULTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y/O ESPACIO PUBLICO Y/O ALAMEDAS Y/O 

SENDEROS PEATONALES 

GENERAL 

 
CONSULTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O 
HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES: 
- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O 

RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES 
- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O 

RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO 
- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O 

RECONSTRUCCIÓN DE PLAZAS 
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- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETAS Y/O PLAZUELAS 

- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE ALAMEDAS 

- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES 

 
Nota 1: Para el caso de experiencia de consultoría a ESPACIO 
PÚBLICO se excluyen de estos el espacio público Asociado a la 
Infraestructura de Transporte, salvo que el Proceso de 
Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación 
internas, así como la conservación o preservación de playas 
marítimas. 
 

 
Nota 2: En el caso en el cual el proceso de selección contemple 
actividades de consultoría a dotación de mobiliario, la experiencia 
válida aportada deberá acreditar en por lo menos uno (1) de los 
contratos actividades de consultoría a suministro e instalación de 
mobiliario. 
 

ESPECÍFICA 

 
Con la sumatoria de uno o hasta máximo dos (2) de los contratos 
válidos aportados como experiencia general deben contemplar 
consultoría a un PROYECTO CON UN área QUE SEA igual o 
superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de 
selección, el cual corresponde a 119.235,04 m². 
 

Valor de F% 

60% 

 
NOTA 9. Para la actividad secundaria en caso de requerirse la experiencia específica, se 
entenderá en el contexto de la experiencia general solicitada en dicha actividad. 

 
NOTA 10: Para el caso de experiencias combinadas un proponente podrá acreditar 
experiencia en una o más actividades con un contrato o con contratos distintos. 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del 

contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 
cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este 
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 
 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación 
en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta 
para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad 
verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados 
para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de 
las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de social, en 
caso de que aplique. 

 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 
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máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos 
aportados de mayor valor. 

 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 

 
C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y 

máximo cinco (5) contratos, los cuales, serán evaluados teniendo en cuenta la 
tabla del numeral 3.5.8 del presente Pliego de Condiciones, así como el contenido 
de la Matriz 1 - Experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social.  
 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 
2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato 
adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 

 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal 
y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. 
y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco 
(5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos. 

 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal 
y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en 
el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia 
solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 
máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos 
adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las 
condiciones previamente definidas. 

 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, 
se probará mediante el diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de emprendimientos 
y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente 
o sustituya.  
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Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto 
de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. 

 
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento 
de selección. 
 

E. No Aplica.  
 

F. No Aplica. 
 

G. No Aplica.  
 

H. No Aplica.  
 

I. No Aplica. 
 

J. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con 
más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de 
sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad 
establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, 
además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal 
y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la 
conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia 
de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres 
(3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
 

K. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente 
Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, 
accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le hayan 
transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser acreditados como 
experiencia en el Proceso de Contratación por uno de esos integrantes, de 
manera que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma experiencia una 
sola vez. 
 

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante 
alguno, o algunos, de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones 
señalados en el numeral 3.5.5. 

 
M.  En atención a que el objeto contractual comprende tanto la elaboración de 

estudios y diseños de ingeniería como la ejecución de obras de infraestructura 
social bajo la modalidad llave en mano, la Entidad aplicó las reglas de 
combinación de experiencia previstas en los Documentos Tipo adoptados por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 
 

En consecuencia, la experiencia habilitante del presente proceso se verificará mediante la 
acreditación de experiencia en construcción de infraestructura social conforme a la Matriz de 
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Experiencia para Licitación de Obra Pública de Infraestructura Social y experiencia en 
consultoría de estudios y diseños conforme a la Matriz de Experiencia para Consultoría del 
sector Cultura, Recreación y Deporte, adoptadas por Colombia Compra Eficiente, 
atendiendo la naturaleza y alcance de las actividades que integran el objeto contractual 

 
N. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre 

relacionada con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las 
siguientes:  

 
- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 
- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 
- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de 

Contratación expresamente lo determine como válido. Infraestructura de 
transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el mantenimiento 
de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, 
plantas de tratamiento). 
   

NOTA 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a 
contratar que correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  

 
NOTA 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada 
con obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública, podrá reemplazar como máximo 
una (1) de las actividades secundarias. Para esta incorporación, deberán observarse las 
mismas reglas establecidas para las actividades secundarias en el presente numeral del 
documento base. En todo caso, deberá tenerse en cuenta que la entidad no podrá solicitar 
más de tres actividades en total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, además de la 
actividad principal, deberá determinar si exige dos actividades secundarias o una actividad 
secundaria y una adicional. 

 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale al 
procedimiento establecido para la combinación de experiencia. Para este último caso, se 
deberá aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del presente numeral. 

 
Conforme con esta disposición, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que 
incluya volúmenes o cantidades de obra específica expresada en SMMLV. 

 
En el escenario en el cual la Entidad requiera y considere adecuado y proporcional exigir 
experiencia relacionada con esta, según su etapa previa de planeación, deberá exigirla como 
un bien o servicio adicional a la obra pública de infraestructura social, según las actividades 
a contratar de la Matriz 1 - Experiencia aplicable. 
 

O. La Entidad no puede establecer requisitos de experiencia general o específica, 
adicionales a los establecidos en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto 
de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, 
cultura, recreación y deporte, relacionados con el cumplimiento de Planes de 
Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Tránsito o el Plan de Adaptación de la 
Guía Ambiental, porque estas actividades no son ajenas a la obra pública de 
infraestructura social. Por esto, cuando el objeto contractual incluya obras, bienes 
y/o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social la Entidad 
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deberá incluir el presente literal con el siguiente texto, que en caso contrario 
deberá eliminarse 
 

Nota 13: Lo anterior sin perjuicio de la obligación que tienen las Entidades de cumplir con 
unos requisitos mínimos frente a las “obras ajenas a la infraestructura Social”, los cuales 
deben ser claramente consignados en los estudios previos, en caso que se considere su 
pertinencia y con fundamento en aspectos de conveniencia técnicos y económicos 
suficientes que determinen que la experiencia incluida en documentos tipo existentes es 
insuficiente de cara a la complejidad o grado de especialidad que comporta el objeto a 
contratar.  
 
La Entidad debe demostrar que la experiencia adicional, “obra ajena a la infraestructura 
Social”, no se encuentra incluida en las matrices de los sectores adoptados por la Agencia y 
adicionalmente, que esta experiencia requerida responde a las condiciones de mercado, 
específicamente a las características del proceso de selección a contratar, las cuales 
deberían estar consignadas en el respectivo estudio de sector y con la consideración de usar 
los Documentos Tipo. 

 
5.1.5.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada 
y que la misma sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 
clasificación de la experiencia es el 72, 80 y 81. 
 

B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios 
hasta el tercer nivel. 
 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - 
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrán en cuenta cómo 
máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.  
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo 
los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la 
experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) 
de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En 
este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta 
experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 
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Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán 
cumplir con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia 
solicitada en el Pliego de Condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 
conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del 
Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se 
tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente 
cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se 
solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes 
requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 
en Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será 
el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener 
RUP.  
 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 
en Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, 
o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la 
acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo 
el integrante o los integrantes. 
 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 
en Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud física 
requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en la Matriz 1 - Experiencia 
aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectará por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes.  
 
Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la acreditación del 
“% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y 
lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de 
conformación de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada 
uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la 
experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los 
integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se 
realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los 
Consorcios.  
 

NOTA 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud 
requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la 
respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.  

 
H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 

Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se 
entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte 
de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o 
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de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el 
presente proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento. 
 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de 
valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en 
la Matriz 1 - Experiencia aplicable en atención al proyecto de infraestructura social a 
contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades 
ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida dentro del proceso de 
selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes 
ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados 
en SMMLV y magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando 
alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de 
Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del 
numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite 
los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación 
de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la 
Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en 
moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del 
numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, 
para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el 
literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV 
señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-
laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa 
constructiva y/o de intervención de la obra.  
   
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad 
permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, 
requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse 
la discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la 
Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
  
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en 
el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la 
experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos 
establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que 
estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra de infraestructura social. 
 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que 
con estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los 
terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se 
entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus 
representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial 
para demostrar su propia experiencia. 
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K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán 
para probar la experiencia requerida. 

 
5.1.5.4. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 

OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 
 
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben 
estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

72 10 29 
Servicios de mantenimiento y reparación de 

instalaciones 

72 14 11 
Servicios de pavimentación y superficies de 

edificios de infraestructura 

72 14 15 Servicios de preparación de tierras 

72 15 11 Servicios de construcción de plomería 

72 15 15 Servicios de sistemas eléctricos 

72 15 19 Servicios de albañilería y mampostería 

72 15 25 Servicios de instalación de pisos 

72 15 27 
Servicios de instalación y reparación de 

concreto 

72 15 29 Servicios de montaje de acero estructural 

72 15 31 
Servicios de construcción de facilidades 

atléticas y deportivas 

80 10 16 Gerencia de Proyectos 

81 10 15 Ingeniería civil 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán 
indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados 
con alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada 
uno de los Contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento 
en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal 
del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 
5.1.5.5. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
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Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 
del Pliego de Condiciones:  
 

A. Contratante. 
 

B. Objeto del Contrato. 
 

C. Principales actividades ejecutadas. 
 

D. La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o 
construida y demás condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - 
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita 
establecer su alcance, en los casos, si aplica. 
 

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). 
Esto aplica para el caso de Edificaciones. 

 
F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de 

suscripción del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta 
de inicio del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma 
expresa así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en 
cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 

G. La fecha de terminación contractual de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de 
terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, 
salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.   
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el 
primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 

I. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural. 
 

J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas 
plurales 

 
5.1.5.6. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA. 
 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos 
de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la 
verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 
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suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda. En caso de 
existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la 
acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a 
continuación: 
 

A. Acta de liquidación,  que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual 
 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada 
debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 
 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de 
acreditar la fecha de inicio. 
 

E. No Aplica. 
 

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá 
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de 
los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia 
de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el 
cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la 

acreditación de un bien de interés cultural, este deberá ser acreditado de 
conformidad con la normatividad vigente. 

 
5.1.5.7. PARA SUBCONTRATOS 
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal 
del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio 
Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de 
Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

 
B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó 

el subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato 
principal y la siguiente:  

 
I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

 
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es 

permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera 
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autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta 
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) 
copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, donde acredite que 
para subcontratar no se requería autorización. 

 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con 
el contrato principal suscrito con la Entidad.   

 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A 
y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 
subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de 
subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del 
cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular. 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, 
por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista 
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por 
cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 
comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los 
que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por 
cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá 
en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará la condición indicada en el inciso segundo el numeral 1.11 del 
Pliego de Condiciones. 
 
5.1.5.8. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, 
según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos 
equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 
 
5.1.5.9. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
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La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la 
siguiente manera: 
 

Número de contratos con 
los cuales el Proponente 

cumple la experiencia 
acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75 % 

De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme 
y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete 
(7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar 
el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego 
de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor 
mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia 
no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la 
propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados 
en la sección 1.6. del Pliego de Condiciones. 
 
5.1.6. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 
la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en 
el numeral 3.10 del Pliego de Condiciones: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Razón de Cobertura 
de Intereses 

 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠
 

 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑𝑛𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 

(∑𝑛𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 
 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 
(0). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la 
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia 
del certificado del Registro Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente y en 
firme al momento de su presentación. 
 
5.1.7. CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 

CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
[Si el proceso de selección tiene un plazo de ejecución estimado mayor o igual a 12 meses, 
la determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los 
recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una 
cantidad (n) de meses, se hará de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo 
estimado de ejecución del proceso de selección: 
 

Plazo estimado de ejecución 
 del proceso de selección Meses de  

apalancamiento >= 
(meses) 

 < 
(meses)      

12 18 4 

18 24 6 

24 30 8 

30 36 10 

36 42 12 

42 48 14 

48 54 16 

54 60 18 
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Plazo estimado de ejecución 
 del proceso de selección Meses de  

apalancamiento >= 
(meses) 

 < 
(meses) 

60 - 20 

 
El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

CTd = (
POE −  Anticipo o  Pago anticipado 

Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 
) ∗ 𝑛 

 
Donde, 
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
n= meses de apalancamiento 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
5.1.8. PATRIMONIO 
 
Considerando que para el presente Proceso de Contratación únicamente se cumple la 
condición de este indicador relativa a que el presupuesto oficial sea mayor a 4.000 SMMLV, 
mas no la relativa al plazo de ejecución igual o superior a 24 meses (el plazo estimado es 
de quince (15) meses), el Indicador de Patrimonio no será exigido ni tenido en cuenta para 
el presente proceso de contratación. 
 
5.1.9. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑𝑛𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 

(∑𝑛𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 
 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
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El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2– 
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme 
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
5.1.10. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 
5.1.10.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 

CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 
capacidad financiera y organizacional se realizará de acuerdo con la información reportada 
en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la 
Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas 
que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener 
RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en 
el siguiente numeral. 
 
5.1.10.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO 

O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse 
en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos 
y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo 
con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 
(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de 
acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de 
acuerdo con las normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado 
de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de 
Contadores de quien realiza la conversión.  
 

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros 
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información 
consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 
extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la 
información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A serán las establecidas en la 
Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 
de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomará 
la información de acuerdo con el último año fiscal del Proponente acompañado del Informe 
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de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de 
origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 
extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo 
certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos 
en los términos definidos en la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 
 
5.1.11. CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual 
de Proceso de Contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe 
a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, 
durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad 
verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, 
alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la 
oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo 
de la capacidad residual. 
 
5.1.11.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN (CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto Oficial Estimado 

 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener 
en cuenta el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 =
𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)
∗ 12 

 
 
5.1.11.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
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La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 
La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 
total del Proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor 
Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera 
(CF)  

40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 
Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia 
Compra Eficiente disponible en la página web: 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ así 
como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su 
unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los 
demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 
A. Capacidad de Organización (CO): 

 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta 
lo siguiente: 
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Años de información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 
beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 
siguientes documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año 
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya 
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por 
no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su 
dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al 
momento del cierre del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, 
Revisores Fiscales, Contadores Independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal.  
 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 
resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 
moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 
país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, 
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, 
en los términos descritos en la sección 1.13 del presente Pliego de Condiciones; ii) 
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador 
público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo 
la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora 
externa. 
 
B. Experiencia (E): 
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El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio 
de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad 
de la construcción inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual 
en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” 
del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial estimado del proceso de 
contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la 
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de los Proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
Proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 
objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a 
porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual 
el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos 
Colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser 
liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del 
proceso de contratación. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros 
que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean 
públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de 
terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe contener 
como mínimo los contratos relacionados por el Proponente en el Formato 3 – Experiencia. 
La información del Formato 5 – Capacidad residual – Capacidad residual deberá ser 
presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la 
moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 
extranjeras deberá convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 
1.13 del presente Pliego de Condiciones. 



                                                                   
 

Página 91 de 128 

ADQUISICIÓN DE BIENES, Y SERVICIOS. V-10 

 
C. Capacidad Financiera (CF): 
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 
índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o 
igual a 

Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral 
o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del 
Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del 
pliego de condiciones. 
 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice 
de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente 
de capacidad financiera (CF). 
 
D. Capacidad Técnica (CT): 
El factor ((CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 
número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 
mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 
actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual  Menor o igual  Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 
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E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 
El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el 
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución 
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del 
Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la 
obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del 
integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser 
así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente 
no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes 
durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato 
es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la 
proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al Proponente con Entidades y con Entidades 
Privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos 
de concesión y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los 
Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán 
como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el 
Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido 
el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. 
Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo 
del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación 
del proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público 
colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la 
sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

 
5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 

DESEMPATE 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 
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Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 48,50 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
De conformidad con el artículo 67 de la Ley 915 de 2004, cuando el objeto del contrato deba 
ser desarrollado en el territorio del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, la Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos 
habilitantes con los siguientes puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 43,50 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Tarjeta de Circulación y 
Residencia “OCCRE” 

5 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al 
puntaje de oferta económica. En este caso en el presente Pliego de Condiciones definitivo 
se incluirá el siguiente cuadro:  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 

 Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 48,75 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 

0,25 

Total 100 

 
De conformidad con el artículo 67 de la Ley 915 de 2004 cuando el objeto del contrato deba 
ser desarrollado en el territorio del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
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Santa Catalina, la Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos 
habilitantes con los siguientes puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 43,75 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Tarjeta de Circulación y 
Residencia “OCCRE” 

5 

Emprendimiento y empresas de 
mujeres 

0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el 
último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la 
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 
reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control 
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 
de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas 
que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
5.2.1. OFERTA ECONÓMICA 
 
La entidad pagará el contrato por el sistema de precio global. Para el efecto se debe dar 
aplicación las notas señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto oficial. 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 
económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser 
allegada en el Sobre No. 2. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del 
proceso, los riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas 
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas 
deben tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto 
en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los 
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aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales 
y asumir los riesgos previstos en dichos documentos  
 
El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o 
interrogante sobre la presentación de estos análisis de Precios Unitarios y el precio de 
estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro 
del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para la presentación de observaciones al 
proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 
Para efectos de la estructuración de la oferta económica, los Proponentes deberán 
considerar los impuestos, tasas y contribuciones aplicables al proceso de contratación, los 
cuales se encuentran identificados en el “Anexo Cálculo Presupuesto”, documento que hace 
parte integral del proceso de contratación. 
 
5.2.1.1. AIU 
 
Teniendo en cuenta que la forma de pago establecida para el presente proceso de 
contratación es a precio global, no es aplicable el presente numeral.  
 
 
5.2.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  

 
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando 

exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación 
ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos 
en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del 
peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número 
entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4. 

 
5.2.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 
suficiente para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información 
recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la 
Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 
además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un 
criterio metodológico. 
 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la Entidad 
con posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de 
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ponderación de las ofertas económicas, para ello la Entidad deberá determinar el tiempo de 
traslado que otorgará a los oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.  
 
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la 
Entidad o esta determine que alguna oferta económica se inmersa en un precio 
artificialmente bajo, se rechazará y, en consecuencia, no se considerará al proponente 
dentro del orden de elegibilidad del proceso. 

 
5.2.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo 
con las siguientes alternativas: 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia (en su sitio web: [ https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)]). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo 
las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. 
Después, la Entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas, verificará, 
si procede, determinará las correcciones aritméticas y solicitará la justificación de precios 
artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, la Entidad se pronunciará sobre las 
ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. Posteriormente, la Entidad definirá el 
método de ponderación de las propuestas de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

• Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre las 
propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este 
pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la Entidad tomará la TRM que rija 
para el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé 
después de las 3:00 pm, la Entidad tomará la TRM que rija para el segundo día hábil 
siguiente. 
 

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada 
caso, la Entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere 
conveniente. 
 
Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá 
rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia. 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)
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Rango (inclusive) Número Método 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y 
se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 
puntos en la oferta económica. 
 
En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la 
apertura del sobre No 2, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia 
de método de ponderación de la oferta económica. 
 
A. Mediana con valor absoluto 

 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En 
esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo 
que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los 
valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, 
la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el 
promedio de los dos valores centrales. 
 

Me = Mediana(V1; V2. . ; …Vm) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 

entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 
 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje 
será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para 
las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

Puntaje = [{1 − |
Me − Vi
Me

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 

puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la 
mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula 
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Puntaje = [{1 − |
VMe − Vi
VMe

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 
• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de 

la mediana. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
B. Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 

MG = √V1 ∗ V2 ∗ V3 ∗ …∗ Vn
n

 

Donde:  
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Puntaje = Puntaje máximo ∗ (1 − (
|MG−Vi|

MG
)). 

Donde: 
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total 
corregido de cada una de las propuestas. 

 
C. Media Aritmética Baja 

 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 
promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 
 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
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La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 

formula:Puntaje =

{
  
 

  
 Puntaje máximo ∗ (1 − (

XB̅̅ ̅̅ −Vi

XB̅̅ ̅̅
))  Para valores menores o iguales a XB̅̅̅̅

 
 
 

Puntaje máximo ∗ (1 − (
| XB̅̅ ̅̅ −Vi |

XB̅̅ ̅̅
))  Para valores mayores a XB̅̅̅̅

}
  
 

  
 

 

Donde: 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor absoluto 
de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las 
propuestas. 

 
D. Menor Valor 

 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 

Vmin = Mínimo (V1; V2. . ; …Vm) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Puntaje =
Puntaje máximo ∗ Vmin

Vi
 

Donde: 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
 

5.2.2. FACTOR DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje 

     (i) implementación del programa de gerencia de proyectos 10 

La Entidad incluirá siempre estos criterios, de acuerdo con el numeral 
4.2.4 del Pliego de Condiciones 

(i) Criterio ambiental (15)  
(ii) Criterio Social (5) 

20 

Total 30 
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Para la selección del factor de calidad se consideró que la disponibilidad y las condiciones 
funcionales de la maquinaria generan beneficios principalmente durante la etapa de 
construcción, mientras que el Plan de Calidad constituye una obligación propia de la 
ejecución contractual, cuyo cumplimiento debe ser exigido al contratista y no reconocido 
mediante puntaje adicional. En consecuencia, se optó por la implementación del programa 
de gerencia de proyectos, por cuanto representa un valor agregado transversal que fortalece 
la articulación, planeación, control y seguimiento del contrato durante las etapas de estudios 
y diseños y de construcción. 
 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el 
evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación 
vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la 
sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior 
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos 
en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje 
de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación. 
 
5.2.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 
La Entidad asignará DIEZ (10) PUNTOS al proponente que se comprometa a instaurar un 
programa de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de 
gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que 
en este sentido asume.  
 
Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende la 
aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 
proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de 
procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, 
control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; 
abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar 
las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el 
cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 
 
Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de 
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la ingeniería o la 
arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones 
establecidas. 
 
Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma 
que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o 
credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en los 
que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma 
que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de 
postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, 
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deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada 
en gerencia de proyectos. 
 
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de 
Proyectos, se deberá aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y certificación 
de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia 
con los de una Gerencia de Proyecto.  
 
Para efectos del presente Pliego, se entiende pénsum académico, como el documento que 
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una 
determinada carrera.  
 
Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico deberá contener como mínimo 
estudios en las áreas de: 
 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 
• Gerencia del talento humano 
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y 

control)  
• Planeación Estratégica 
• Finanzas 

 
El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría 
durante la ejecución del Contrato. 
  
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente 
deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, 
de conformidad con lo establecido en la Sección ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. 
 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director 
de proyectos de Estudios, Diseños y Construcción de Parques y/o Espacio Público se 
tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación 
indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el 
evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo 
traslapado. 
 
5.2.3. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
La Entidad asignará un puntaje de QUINCE (15) PUNTOS al proponente que se comprometa 
a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio ambiental y CINCO (5) PUNTOS 
al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el 
criterio social, para un total de VEINTE (20) PUNTOS por este concepto, como se desarrolla 
a continuación:   
 
5.2.3.1. CRITERIOS AMBIENTALES 
 
La Entidad asignará un puntaje de QUINCE (15) PUNTOS al proponente que se comprometa 
a ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico 
ambiental, mediante la suscripción del Formato 12 A - Criterio ambiental, en el cual bajo la 
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gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los 
ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del análisis 
hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los 
Proponentes que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no serán acreedores de 
puntaje por este criterio.  
 
Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una 
vez ofrecidos, tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de 
vigilancia por la interventoría en la ejecución del Contrato de obra. 
 
Para la obtención de puntaje por este criterio, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este 
factor serán asumidos por el Contratista.  
 

II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución 
del Contrato.  
 

III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, 
que se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas 
para conminar al Contratista a su cumplimiento, o clausula penal de acuerdo con lo 
pactado en el Contrato. 
 

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas 
propias de la ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de 
construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, para 
el desarrollo de la obra. 

 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar 
el Formato 12 A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento 
conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 
 
Opción 3: Para Procesos de Contratación cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en 
el quinto y último rango establecido en las matrices de experiencia de cada Subsector, 
así: 

Subsector Rango De Cuantía  

Educativo Mayor o igual a 5.001 SMMLV 

Salud Mayor o igual a 8.001 SMMLV 

Cultura, recreación y deporte Mayor o igual a 3.501 SMMLV 

Institucional de Servicio Público Mayor o igual a 10.001 SMMLV 

Institucional de Seguridad Pública 
- (Inc. Sitios de reclusión) 

Mayor o igual a 20.001 SMMLV 

Vivienda Mayor o igual a 5.001 SMMLV 

 
I.  SIEMBRA DE ESPECÍMENES ARBÓREOS NATIVOS DE LA ZONA 
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Se entiende por una especie nativa aquella que se encuentra en una determinada zona de 
forma natural, es decir, su presencia en una región conocida como su hábitat natural, no se 
debe a la intervención humana directa o indirecta, ni presente o pasada. 
 
A modo de ejemplo, se tienen las siguientes especies arbóreas nativas de la zona:  
 

- Arrayán blanco (Myrcianthes leucoxyla). 
- Chicalá rosado (Delostoma integrifolium). 
- Gaque (Clusia multiflora). 
- Guayacán de Manizales (Lafoensia acuminata). 
- Hayuelo (Dodonaea viscosa). 

 
Las especies anteriormente mencionadas se señalan a título enunciativo, por lo que no 
implica una limitación directa o restrictiva que las reduzca a las aquí relacionadas, ya que 
será el Contratista con aval de la entidad, quien decida las especies nativas a sembrar, así 
como el tamaño de estos, el cual se encontrará entre los 30 cm y 1 m de altura, y será 
autonomía del Contratista definir la altura según el rango previamente establecido, sin 
perjuicio de cumplir el requisito sembrando árboles de una altura mayor.  
 
Para el ofrecimiento realizado, la Entidad en función del área de intervención y/o 
disponibilidad de zonas verdes para siembra de especímenes arbóreos, establecerá la 
cantidad de árboles según la siguiente tabla:  
 

Alternativa 
M2 del área de 

intervención de la obra 
a ejecutar 

Cantidad de especies endémicas 
a sembrar 

3 Mayor o igual a 8.001 10 

 
La ubicación, el mantenimiento, poda y conservación de los especímenes nativos sembrados 
será responsabilidad de la Entidad, o de quien esta designe, y no del Contratista. Así mismo, 
no constituye una actividad de compensación o reposición forestal producto de la ejecución 
del proyecto de infraestructura social. 
 
Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento será: el contratista de 
obra durante el tiempo de ejecución del proyecto quien a su vez hará entrega de los 
individuos al IDRD, el cual será el encargado de realizar las actividades de mantenimiento 
requeridas hasta su entrega oficial al Jardín Botánico José Celestino Mutis, de acuerdo con 
las competencias establecidas en el Decreto 646 de 2025 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Distrital del Sector Ambiente”. 
 
De igual forma para la cantidad de las especies a sembrar definidas en virtud del área del 
proyecto, esta condición, está relacionada claramente con un porcentaje adicional a lo 
indicado en las obligaciones ambientales en caso de aplicar. 
 
Lo anterior, aplica para el área de intervención de la obra, para el caso de siembra en áreas 
diferentes como, por ejemplo, espacio público o zonas de reserva ambiental tendrá que 
coordinar la especie y el número de especímenes con la entidad contratante y las entidades 
ambientales correspondientes. 
 
II.  INSTALACIÓN DE CICLO-PARQUEADEROS 
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El Proponente que se comprometa a través del Formato 12A – Criterio ambiental a instalar 
por cuenta propia una (1) estación de ciclo-parqueaderos con techo, empleando materiales 
reciclados, el cual puede ser de forma horizontal o vertical, según la disponibilidad de 
espacio que cuente el predio en el cual será adelantado el proyecto de infraestructura social.  
 
Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, definirá la ubicación, de acuerdo con el área del 
predio y disponibilidad de un espacio para la ubicación de bicicletas, definirá la cantidad de 
bicicletas que se podrán ubicar en los ciclo-parqueaderos teniendo en cuenta la siguiente 
tabla:  

Alternativa 
M2 del predio 
del proyecto a 

ejecutar 

Cantidad de bicicletas que se 
permitirá ubicar en el ciclo 

parqueaderos  

3 
Mayor o igual a 

8.001 
14 

 
Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y 
durabilidad del material reciclado; sin embargo, en caso de no ser posible la implementación 
del ciclo-parqueadero en materiales reciclados, será válida en materiales convencionales 
bajo los mismos supuestos de calidad y durabilidad.  
 
El mantenimiento y conservación de los ciclo-parqueaderos será responsabilidad de la 
Entidad, o a quien esta designe y no del Contratista.  
 
III. Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional 

a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o 
demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  

 
NOTA 18: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en 
un permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento 
normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que 
corresponda. 
 
IV. Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de 

obra, fuentes de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por 
ejemplo, paneles solares, iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada 
utilización y disposición de los recursos empleados.  
  

V. Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, 
algunos aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por 
ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de 
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser 
posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido 
de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción 
eficiente, entre otros. 
 

VI. Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), 
donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las 
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medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada 
gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento 
“Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas 
e indicadores, principalmente de reciclaje. 
 

VII. Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del 
servicio de consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como 
toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá 
que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada 
durante la ejecución del contrato. 

 
5.2.3.2. CRITERIO SOCIAL 
 
La Entidad asignará CINCO (5) PUNTOS al proponente que se comprometa a vincular 
durante toda la ejecución del contrato al menos CUATRO (4) PERSONA(S) que 
pertenezca(n) a alguno de los tipos poblacionales que se listan en este numeral, para ello el 
proponente deberá presentar el Formato 12B– Criterio social, en el cual bajo la gravedad de 
juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 
 
El adjudicatario del proceso vinculará personas, durante toda la ejecución del contrato, que 
pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 
 

1. Mujer Cabeza de Familia 
2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 
3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 

sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido 
en la ley 

4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. 

5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación, y miembros o 
exmiembros de la fuerza pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial 
para la Paz- JEP 

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena 
con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena 
con autorización de trabajo 

7. Víctima de conflicto armado  
8. Sujetos de especial protección constitucional  
9. En condición de pobreza extrema  

 

Subsector 
Rango De 
Cuantía 

Número de 
personas 

   

Educativo, Salud, Cultura, 
recreación y deporte, 

Institucional de Servicio Público 
y vivienda 

Mayor o igual a 
10.001 SMMLV 

4 

 
Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al 
Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el contrato laboral 
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o documento que soporte la vinculación y planillas de aportes a seguridad social de la 
persona o personas vinculadas por este criterio. 
 
Adicional a lo anterior, para probar la condición de este tipo poblacional, en lo que refiere a 
los listados en los numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos 
establecidos en el numeral 4.8 del presente documento, para el caso de la persona o 
personas listadas en el numeral 6 deberá aportar certificación emitida por autoridad 
penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.  
 
NOTA 19: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad 
deberá incluir una obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula 
novena del Anexo 4 – Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el 
Proponente se está comprometiendo con una obligación adicional y diferente a la contenida 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.   
 
NOTA 20: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial 
protección constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición física, 
psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad 
real y efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional los identificados por la 
Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
NOTA 21: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en este documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo 
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
NOTA 22: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditación de una misma 
población. Por ejemplo, obtener puntaje por el concepto de “vinculación de personas con 
discapacidad” del numeral 4.4 y a su vez, vincular a personas en condición de discapacidad 
por ser sujetos de especial protección constitucional y obtener de esa forma el puntaje por 
el criterio social.  
 
5.2.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 
ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional 

20 

Incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros 

5 

 
5.2.4.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además 
de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
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persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) 
usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la 
obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero 
y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por 
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación 
de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso 
de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural 
podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden 
acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el 
Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la 
opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el 
caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional, la Entidad deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas 
en este numeral.  
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada 
en fecha 18/03/2026, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra 
no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 
2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la 
industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto 
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el CUARENTA POR CIENTO (40 %), del personal requerido para 
el cumplimiento del contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, 
de al menos el CUARENTA POR CIENTO (40 %), del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal 
colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, 
su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales 
prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja 
del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja 
de puntaje correspondiente: 
 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios 
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No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

Nacionales o con 
Trato Nacional 

(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio 

con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios 

Nacionales o con 
Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se 

tenga acuerdo 
comercial o la del 

Decreto 1082 de 2015. 
Si el Proponente Plural 

no especifica a cuál 
regla se acoge, se 

aplicará la del Decreto 
1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios 

Nacionales o con 
Trato Nacional 

(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 

sin trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 

1082 de 2015, ni la de 
los países de origen. 

Incorporación de 
componente 
nacional en 

servicios 
extranjeros (4.3.2) 

 
5.2.4.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON 

TRATO NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta VEINTE (20) PUNTOS a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) 
con Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 
además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno 
de los siguientes documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 

permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 

representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá 
presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A 
– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato 
Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados 
en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) 
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los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha 
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina 
de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada 
para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o 
documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía 
o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de 
capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación 
del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando 
cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, 
según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios 
de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no 
obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 
5.2.4.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 

EXTRANJEROS 
 
La Entidad asignará CINCO (5) PUNTOS a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del 
noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante 
el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos 
otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal 
o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de 
juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 
adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe 
ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por 
incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a 
Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un 



                                                                   
 

Página 110 de 128 

ADQUISICIÓN DE BIENES, Y SERVICIOS. V-10 

extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 
4.3.1. ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 
 
5.2.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La Entidad asignará UN (1) PUNTO al Proponente que acredite el número mínimo de 
personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de 
su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 
(adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad 
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar 
el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad 
con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar 
vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del 
integrante del Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de 
la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se 
tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra 
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia 
es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural 
o el representante legal, de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por 
ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. 
 
5.2.6. TARJETA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA “OCCRE” 
 
No Aplica 
 
5.2.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de CERO PUNTO VEINTICINCO (0.25) PUNTOS al 
Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con 
domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. 
del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación 
de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para 
probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante 
relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. 
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Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá 
cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje sólo se otorgará si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
5.2.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de CERO PUNTO VEINTICINCO (0.25) PUNTOS al 
proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con 
el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente 
o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido 
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el 
número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la 
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta 
para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 
de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
NOTA 24: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el 
requisito que indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara 
lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la 
información allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de 
únicamente una aclaración o actualización de fecha de expedición del certificado del RUP, 
caso en el cual se podrá otorgar al proponente el puntaje por este criterio. 
 
5.2.9. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes 
reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para 
seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas 
en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 
 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las 
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reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 
4.3.1.1 del presente Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se 
probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la 
industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes 
deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los 
numerales anteriormente citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los 
términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 
de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es 
decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde 
el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta 
certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse 
el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en 
el presente Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la 
cual acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 
2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se 
profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del 
artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar 
donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo 
municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las 
comunidades de esa naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 
y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual 
acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) 
de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, 
deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la 
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de 
acuerdo con los dos incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada 
uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos 
anteriores de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 
titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en 
los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 
11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen 
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de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate. 

 
3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en 
condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la 
oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados 
con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso 
de Contratación  o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando 
esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho 
personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá 
diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en 
el presente Pliego de Condiciones definitivo. 

 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el 
diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos 
del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento 
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará 
con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su 
constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren 
los pagos realizados por el empleador.  

 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 

proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la 
ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el 
revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 
personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 
(Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del 
juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no 
son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron 
el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas 
que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con 
una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá 
en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la 
constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 
la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se 
acreditará con el certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo 
de constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en 
el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.  
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En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el 
«Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, 
familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el 
número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión 
de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión 
establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas 
enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la 
ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo 
la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento 
de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores 
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un 
mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá 
con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de 
sus integrantes. 

 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez 

por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el 
representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del 
juramento, diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las 
personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las 
personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan 
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de 
la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se 
valdrá a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución 
de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del 
Interior en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto 
Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el 
«Formato 10 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por 
ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá 
de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del 
Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a 
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cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación 
expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece 
a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en 
los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 
titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos 
del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de 
manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate. 

 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 

reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: 
i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la 
Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, 
iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que 
acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o 
iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará 
copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 
reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por 
medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por 
ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está 
constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, 
deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos 
de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación 
o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los 
integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará 
alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas 
donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas 
partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el 
representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la 
gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de personas en 
proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y 
aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de 
reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 
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de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 
titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» 
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, 
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 
condiciones de los siguientes literales: 
 
(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas 
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del 
numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por 
una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza 
de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el 
«Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas 
en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual 
certifica, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de 
la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. 
Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la 
sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de 
acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 
 
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar 
mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona 
en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus 
accionistas, socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o 
accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) 
lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el 
titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» 
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del 
parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el 
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tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación  
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones 
mutuales para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico 
en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan 
el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, 
se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de 
este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales 
cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 
integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta 
de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea 
una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por 
micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará 
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales 
cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 
integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 
aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una 
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 
financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que 
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados 
a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del 
oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona 
natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor 
fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona 



                                                                   
 

Página 118 de 128 

ADQUISICIÓN DE BIENES, Y SERVICIOS. V-10 

jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad del 
juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total 
de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a 
este siempre que:  
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que 
tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el 
Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento de conformación del 
Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, 
cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 
 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento 
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y  
 
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del 
Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el 
«Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica.  
 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan 
con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de 
micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales 
en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual 
que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 
de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e 
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el 
certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los 
requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la 
sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
 

12.  Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes 
Egresados del Sistema de Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la 
ley; o (b) de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, es 
decir, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota 
parte de la persona jurídica está constituida por jóvenes egresados del Sistema de 
Protección del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una 
participación de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite 
ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una persona jurídica en las cuales 
se acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de Protección 
del ICBF. Dicha calidad se acreditará por la Entidad competente. 
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13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el 
nombre completo de la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. En 
caso de que dos o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en 
el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez 
ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, 
de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 
 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la 
coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir 
esta parte entera entre el número total de Proponentes en empate, para 
posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que 
presente coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de 
que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

 
NOTA 25: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el 
empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los 
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 
 
NOTA 26: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio 
extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional 
por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los 
criterios de desempate previstos en el presente numeral. 
 
NOTA 27: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 
1581 de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella 
información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información 
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o 
reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento 
puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o 
accionistas. 
 
NOTA 28: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se 
entiende por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que 
demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (SMMLV).  
 

 

6. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
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La Matriz 3 – Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del 
Contrato. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, 
a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es su responsable, 
entre otros aspectos.  
 
6.1. AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
En la fecha, hora y lugar señalado en el Cronograma del Proceso de Contratación se llevará 
a cabo la audiencia pública de asignación de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera 
de las personas interesadas en el proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del 
Pliego de Condiciones. 
 
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación 
de Riesgos. La Matriz 3 – Riesgos en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, preparada 
por la Entidad y hace parte integrante del presente Pliego de Condiciones y los interesados 
podrán presentar sus observaciones durante el plazo de la licitación o en la audiencia 
prevista para el efecto. 
 
Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias 
para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, 
incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios 
para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el 
Proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los 
cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de Riesgos que emanan del Contrato. 
 
Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado 
toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su 
responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad con el Contrato ni le 
dará derecho a reembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de 
ninguna naturaleza. 

 

7. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA 

COLOMBIA. ACUERDOS COMERCIALES 

 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
incluida 

UMBRAL 
Excepción 
Aplicable  

Proceso de 
Contratación 

Cubierto  

Alianza Pacífico 

Chile SI  $   27.295.106.607,00  NO SI 

México NO  N.A.  N.A. NO 

Perú SI  $   27.295.106.607,00  NO SI 

Canadá NO  N.A.  N.A. NO 

Chile SI  $   27.276.479.385,00  NO SI 

Corea SI  $   81.880.000.000,00  NO NO 

Costa Rica SI  $   27.357.983.079,00  NO SI 

Estados Unidos SI  $   27.357.983.079,00  NO SI 

Estados AELC SI  $   28.280.689.315,00  NO NO 
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México NO  N.A.  N.A. NO 

Triángulo norte 

El Salvador SI  $         78.790.726,00  
SI 

(Excepción 38) 
NO 

Guatemala SI  $         78.790.726,00  NO SI 

Honduras NO  N.A.  N.A. NO 

Unión Europea SI  $   28.280.689.315,00  NO NO 

Reino Unido e Irlanda del Norte SI  $   27.276.479.385,00  NO SI 

Israel SI  $   24.956.281.875,00  NO SI 

Comunidad Andina SI  $                         -    NO NO 

 
Nota 1: La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) es aplicable a los procesos de contratación que correspondan a compras de servicios. 
No obstante, el presente proceso tiene por objeto la ejecución de una obra pública bajo 
modalidad llave en mano, que comprende la actualización, complementación y elaboración 
de estudios y diseños, así como la construcción de infraestructura recreativa y deportiva, 
razón por la cual su naturaleza principal corresponde a un contrato de obra y no a una 
compra de servicios. En consecuencia, se concluye que el proceso de contratación no se 
encuentra cobijado por la Decisión 439 de 1998 de la CAN. 
 
Nota 2: De conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, el Acuerdo Comercial con el 
Triángulo Norte contempla para El Salvador la excepción No. 38, aplicable a servicios de 
construcción para entidades estatales del nivel departamental y municipal. Teniendo en 
cuenta que el presente proceso corresponde a un contrato de obra pública bajo modalidad 
llave en mano, cuya naturaleza principal corresponde a servicios de construcción, se 
concluye que el proceso de contratación no se encuentra cubierto por dicho Acuerdo 
Comercial respecto de El Salvador. 
 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los 
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

 
8.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 
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Característica Condición 

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE 
identificada con el NIT 860061099-1 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 
2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación.En caso de modificarse la fecha del cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego 
de Condiciones 

Valor asegurado Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de 
Contratación 

 
 
 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con 
el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por 
la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del Proponente Plural, para 
lo cual se tendrá que relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación. 

Objeto Asegurable “CONTRATAR EL AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
EXISTENTES; ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS; Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MILENTA TEJAR 
IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO 16-099.” 
 

 
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente 
deberá ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que 
el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena 
de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta 

 
8.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 
8.2.1.  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar 
la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 
Esta Garantía tendrá las siguientes características. 
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades  (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía 
bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE 
identificada con el NIT 860061099-1 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general 
del Contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato. 
  

Veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato   

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato  
 
 

Ciento por ciento 
(100%) de la suma 
establecida como 
anticipo. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Diez por ciento (10%) 
del valor total del 
contrato 

Calidad del Servicio  Tres (3) años 
contados a partir   del 
recibo a satisfacción 
de los Estudios y 
Diseños  

Veinte por ciento 
(20%) del valor total de 
la Etapa de Estudios y 
Diseños 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir   del 
recibo a satisfacción 
de la obra por parte de 
la Entidad. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 
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Característica Condición 

Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se 
debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en 
los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por 
parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
8.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 

 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en 
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de 
construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se 
obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de Garantía de CINCO (5) años contados a partir de la fecha del 
Acta de recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro 
de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al 
respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, 
el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia 
de las obras defectuosas durante el período de garantía 
 
Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable 
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 
ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista 
mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 
a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
8.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
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El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados 
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD 
identificada con el NIT 860061099-1 y el Contratista 

 
 
 
 
 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con 
el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por 
la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el 
contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe 
incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural 
(Unión Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser 
otorgada por todas las personas que conforman el 
Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma. 

Valor 
5% del valor de la Etapa de Construcción (para cada uno de los 
amparos) 

Vigencia 
Igual al período de ejecución de la Etapa de Construcción (para 
cada uno de los amparos). 

Beneficiarios 
Terceros afectados y el INSTITUTO DISTRITAL DE 
RECREACIÓN Y DEPORTE identificado con el NIT 860061099-1 

 
 
Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
Subcontratistas autorizados en la Etapa de Construcción. El 
seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3 del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015..  
 
El amparo deberá ser expedido bajo la modalidad de ocurrencia, y 
contener además de la cobertura básica de predios, labores y 
operaciones, mínimo los siguientes amparos: 
 
• Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro 

cesante. 
• Cobertura expresa de perjuicios extramatrimoniales. 
• Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de 
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Característica Condición 

contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista 
tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, 
con los mismos amparos aquí requeridos. 

• Cobertura expresa de amparo patronal. 
• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

 
Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del Contrato 
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 

al aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 
mil (2.000) SMMLV. 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del 
mismo término establecido para la Garantía única de cumplimiento. 
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 

9. MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
Las condiciones de ejecución del Contrato están previstas en el Anexo 4 – Minuta del 
contrato. Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o pago 
anticipado, obligaciones y derechos generales del Contratista, obligaciones de la Entidad, 
garantías, multas, cláusula penal y otras condiciones particulares aplicables al negocio 
jurídico a celebrar.  
 
El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Único Tributario—RUT y demás 
documentos necesarios para la celebración del Contrato al momento de la firma. 
 
9.1. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El Contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro del DIA HÁBIL SIGUIENTE a 
la orden de iniciación del Contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los 
documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad 
con el Pliego de Condiciones: 
 

1. Hojas de vida del personal profesional. 
2. Programa del proyecto de conformidad a lo establecido en el título “Cronograma 

(Gantt de Seguimiento)” del Anexo Técnico 

3. Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones. 
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El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista en un término no 
mayor a DOS (02) días hábiles. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte 
del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a UN (01) día hábil, 
so pena de incurrir en causal de incumplimiento del Contrato.  
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el Interventor emitirá su 
concepto mediante comunicación dirigida al Contratista, con copia a la Entidad. 
 
9.2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
Teniendo en cuenta que el esquema de remuneración previsto es a precio global, este 
numeral no es aplicable al presente proceso de contratación en los términos previstos en el 
Documento Base para procesos de licitación de obra pública de infraestructura social 
vigente.  
 
9.3. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
 
En el presente Proceso de Contratación la Entidad entregará al Contratista a título de 
anticipo un valor equivalente al 30% del valor básico del Contrato. El anticipo se regirá por 
las condiciones señaladas en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.  
 

10. ANEXOS Y FORMATOS 

 
Hacen parte integral del presente Estudio Previo los documentos que se listan a 
continuación, razón por la cual se deberá tener en cuenta toda la información allí descrita 
para la ejecución del contrato que se derive del presente proceso de selección: 
 
Anexos: 
  
Anexo Técnico 
Apéndices Técnicos 
Matriz de Riesgos 
Capital de Trabajo 
Estudio del Sector 
Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales 
 
Formatos: 
 
Formato 1- Carta de Presentación de la Oferta CCE-EICP-FM-104  
Formato 2 - Conformación de Proponente Plural CCE-EICP-FM-105  
Formato 3- Experiencia CCE-EICP-FM-106 - Infraestructura social 
Formato 4- Capacidad financiera y organizacional extranjeros CCE-EICP-FM-107  
Formato 5 - Capacidad Residual -CCE-EICP-FM-108  
Formato 6- Pago de Seguridad Social y Aportes Legales CCE-EICP-FM-109  
Formato 7- Factor de calidad CCE-EICP-FM-110 
Formato 8- Vinculación de personas con discapacidad CCE-EICP-FM-111 
Formato 9 -Puntaje de Apoyo a la Industria Nacional CCE-EICP-FM-122 
Formato 10 - Factores de desempate CCE-EICP-FM-113 Infraestructura social  
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Formato 11 - Autorización para el tratamiento de datos personales CCE-EICP-FM-114 
(Infraestructura social)  
Formato 12 - Factor de Sostenibilidad - CCE-EICP-FM-115 
Formato 13 Acreditación emprendimiento y empresa de mujeres CCE-EICP-FM-135 
(Infraestructura social) 
Formato 14 Acreditación Mipyme CCE-EICP-FM-136 (Infraestructura social) 
Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial  
 
En mi condición de gerente del proyecto de inversión No. 8169 – 2024110010249 
“Construcción y adecuación de parques y escenarios recreodeportivos para el encuentro y 
disfrute de los habitantes de Bogotá D.C.”, certifico que la Entidad cuenta con la 
disponibilidad presupuestal para el curso del proceso de selección. 
 
 

 
_________________________________________ 
KATHERIN AMAYA ROA 
Subdirección Técnica de Construcciones  
 
Elaboró: Ing. Yraidis María Sánchez- Contratista STC 

Revisó:  Luisa Fernanda Cortes Acosta – Contratista STC  

 Abg. Camila Montes – Contratista STC  
Ing. Edwin Escobar – Contratista STC  
Ing. Oscar Tamayo – profesional Especializado Grado 11  

Diego Alejandro Moreno Pérez - Contratista STC  
 

Se deja constancia que la presente contratación se encuentra enmarcada dentro del Plan 
Anual de Adquisiciones vigente y se emite concepto favorable de viabilidad técnica de la 
inversión. 
 
 
________________________________________ 
MARTHA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
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