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ACTA DE REANUDACIÓN 

 
En Valledupar – Cesar el 16 de julio de 2026, entre los suscritos Jose Daniel Lopez Marin, identificado con 
cedula de ciudadanía nro. 77.192.291 expedida en Valledupar, en calidad de supervisor y, de otra parte, 
Víctor José Ustariz Gutiérrez, identificado con cedula de ciudadanía nro. 1.065.565.083 expedida en 
Valledupar, hemos convenido suscribir el acta de reanudación del contrato de la referencia, de 
conformidad con los términos que anteceden y los siguientes: 
 
Fecha de inicio 27/01/2026 
Fecha de terminación 
inicial 

25/12/2026 

Fecha de suspensión Desde el 01 de julio hasta el 15 de julio  
Fecha de reanudación 16 de julio de 2026 
Nueva Fecha de 
terminación 

31 diciembre de 2026 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

ACTA DE REANUDACIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública  Pública Clasificada x Pública Reservada  

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9077606 del 2026 
TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 

OBJETO 

Prestar servicios profesionales para la planeación, ejecución y 
seguimiento de las actividades relacionadas con la política de 
competitividad y desarrollo tecnológico productivo que tengan lugar en 
el Centro de Formación. 

VALOR

1065565083

 DEL CONTRATO $ 70.015.000 
PLAZO DEL CONTRATO  330 días 
LUGAR DE EJECUCIÓN Valledupar y sus sedes adscritas  
CONTRATISTA Víctor José Ustariz Gutiérrez 
CC o NIT. 
REPRESENTANTE LEGAL No aplica  
SUPERVISOR DESIGNADO Jose Daniel Lopez Marin  
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CONSIDERACIONES 
 
1) Considerando nro. 1. Se Suspendió de mutuo acuerdo la ejecución del Contrato de Prestación de 

Servicios No. CO1.PCCNTR.9077606 del 2026, por el periodo comprendido del 01 de julio de 2026 al 
15 de julio de 2026, ambas fechas inclusive por una situación de fuerza mayor. 

2) Considerando nro. 2. Se Reverso saldo a favor del SENA por valor de $2.121.667 RP 4826. 
3) Considerando nro. 3. La fecha de la reanudación es a partir del día 16 de julio de 2026 
 
Por lo expuesto, las partes, de común acuerdo, convienen: 
 
PRIMERO. REANUDAR el plazo de ejecución del contrato nro. CO1.PCCNTR.9077606 de 2026, a partir del 
16 de julio de 2026. 
 
SEGUNDO. La fecha de finalización del contrato es el 31 de diciembre de 2026 
 
TERCERO. EL CONTRATISTA se compromete a modificar las garantías constituidas, las cuales amparan el 
contrato suscrito, de conformidad con los establecido en la presente acta. 
 
CUARTO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. 
 
 
PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A 

TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA 
REFERIDA PLATAFORMA. 

 
 
Elaboró: Jose Daniel Lopez Marin – Profesional grado 2  
 
 


