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El estado actual del convenio se evidencia la entrega de productos los cuales 
representan un porcentaje del 100% equivalente en el convenio y un 29,16% 
porcentaje de avance equivalente en el proyecto 
 
 
 
1 PRODUCTO: Se entrega un análisis de topografía existente a nivel de 
prefactibilidad equivalente a un 3.04% en el convenio dando un cumplimiento del 
100% 

 

 

2 PRODUCTO: se cuenta con un diagnóstico de la situación actual, que incluye los 
modelos de operación donde se tienen cinco modelos que incluyen los diferentes 
actores 

• Integración horizontal de prestadores 

• Prestador regional único 

• Expansión de un prestador existente 

• Esquemas asociativos territoriales 

• Prestador regional agua en bloque + municipio prestación municipal 

 

 

 

3 PRODUCTO: se realizó un análisis hidrológico para identificación y evaluación 

de            fuentes alternas y complementarias de suministro al proyecto, análisis 

que tiene los siguientes aspectos relevantes  

• Análisis de datos de estaciones hidroclimatológicas en el área de 

influencia  

• Análisis de cartografía 1:10.000 disponible para la construcción de 

microcuencas  

• Comparación de la información adelantada por EPC y su validez en el 

marco del desarrollo de las actividades  

• Identificación de cuerpos hídricos y microcuencas en el área de influencia  

 

 



 

 

4 PRODUCTO: Análisis hidrogeológico y modelo de abastecimiento alterno por 

explotación de aguas subterráneas, donde se basan en los siguientes factores  

• Modelos hidrogeológicos conceptuales por municipio  

• Descarte de acuíferos no consolidados por su falta de comunicación y difícil 

recarga  

• Definición de formaciones de interés (GUADALUPE Y TILATÁ) profundidad 

de 600 a 1000 metros aproximadamente 

• Análisis preliminar de calidad hídrica subterránea a partir de información 

secundaria  

• Construcción de regionalización hidrogeológica para el área de influencia  

 

 

5 PRODUCTO: Base de datos geográfica que cuenta con el siguiente paso a paso  

• Construcción de plantilla definitiva de salidas graficas  

• Construcción de modelo de datos  

• Digitalización del trazado de posibles alternativas  

• Ubicación y análisis predial de las posibles alternativas  

• Construcción estructura Geodatabase (GDB) 

 

 

 

6 PRODUCTO: Elaboración de modelo hidráulico 

Donde se consolidaron las alternativas de prestación de servicio, propuestas 

(infraestructura actual y proyectada), donde se consolido el trazado de la primera 

alternativa para el sistema aducción y conducción, abarcando desde las fuentes de 

suministro hasta las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) y la posterior 

distribución hacia los cascos urbanos municipales, debido a la configuración 

geográfica los municipios de Anapoima y la Mesa se trataran de manera 

independiente en el análisis subsiguiente  

 

7 PRODUCTO: Evaluación del impacto social  

• Se caracterizaron los 16 municipios  

• Se identifico zonas de reserva campesina  



 

• Como resultado de reuniones presenciales con los municipios de Facatativá 

Madrid Mosquera sopo y Tocancipá  

 

8 PRODUCTO: Modelo financiero  

 

 

 

 

9 PRODUCTO:  Modelo jurídico y regulatorio  

Un modelo tripartito de regionalización  

 

 

JUSTIFICACION 

• No desconoce la realidad actual derivada del presente diagnostico  

• No parte de una regionalización artificial, sino de la que ya existe  

• Este modelo responde a la necesidad de que exista una entidad que articule 

el sistema  



 

• Evita el riesgo de que EPC aparezca como una entidad que sustituye 

unilateralmente a los municipios  

• Hay fragmentación institucional, pues existe dependencia de la EAAB, 

empresas municipales, fuentes propias y empresas regionales  


