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ESTUDIOS PREVIOS
PARA CONTRATAR OBRA CIVIL
TIPO DE PROCESO LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 875 del 27 de mayo 2026
Cod. Presupuestal: 99 apoyo admi

Nombre — Cuenta: 232010100103190903 PDA - FIA-DPTO- S.G.P.
Valor: $3.783.634.376

Fuente del recurso: PDA - FIA- DPTO - S.G.P

Obra — Reposicion alcantarillado sanitario y construcciéon de
colectores pluviales de la fase | del corregimiento de Bruselas,
Municipio de Pitalito Departamento del Huila”. CDR 20451

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 876 del 27 de mayo 2026
Cod. Presupuestal: 99 apoyo admi

Nombre — Cuenta: 232010100103190903 PDA - FIA - MUNICIPIO -
S.G.P.

Valor: $1.210.107.175

Fuente del recurso: PDA - FIA — MUNICIPIO - S.G.P

Obra — Reposicion alcantarillado sanitario y construcciéon de
colectores pluviales de la fase | del corregimiento de Bruselas,
Municipio de Pitalito Departamento del Huila”. CDR 20450.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 879 del 27 de mayo 2026
Cod. Presupuestal: 99 apoyo admi

Nombre — Cuenta: 232010100103190903 PDA - FIA - MUNICIPIO -
S.G.P.

Valor: $2.826.938.540

Fuente del recurso: PDA - FIA — MUNICIPIO - S.G.P

Obra - Construccién sistema de acueducto fase Il del municipio de
Tesalia Dpto del Huila”. CDR 20447.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 882 del 27 de mayo 2026
Cod. Presupuestal: 99 apoyo admi

Nombre — Cuenta: 232010100103190903 PDA — FIA — MUNICIPIO -
S.G.P.

Valor: $3.096.188.544

Fuente del recurso: PDA - FIA — MUNICIPIO - S.G.P

Obra - Construccion sistema de acueducto idolos - el Tigre Fase |
municipio de Isnos Dpto del Huila. CDR:20585.
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DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 883 del 27 de mayo 2026
Cod. Presupuestal: 99 apoyo admi

Nombre — Cuenta: 232010100103190903 PDA — FIA — MUNICIPIO -
S.G.P.

Valor: $414.668.663,67

Fuente del recurso: PDA — FIA — MUNICIPIO - S.G.P

Obra — Construccion sistema de acueducto idolos — el Tigre Fase |
municipio de Isnos Dpto del Huila. CDR:20585

CONCEPTO DEL GASTO

Obra - "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL
MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA, CONSTRUCCION
SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE  MUNICIPIO
DE ISNOS DPTO DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO
SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES
DE LA FASE | DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE
PITALITO, DPTO DEL HUILA"

PRESUPUESTO ASIGNADO

ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA'Y
NUEVE PESOS M/CTE $ 11.331.537.299

FUENTE

¢ PA- FIA- SGP- AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BASICO CDR
J §OA%4F7IA- SGP- AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BASICO CDR
. g’OAEfBgIA- SGP- AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BASICO CDR
J E’zAj:I(::IA SGP- AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BASICO CDR

OBJETO

"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE Il DEL
MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA, CONSTRUCCION
SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE | MUNICIPIO
DE ISNOS DPTO DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO
SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES
DE LA FASE | DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE
PITALITO, DPTO DEL HUILA"

LUGAR DE EJECUCION DEL
CONTRATO

e ZONA RURAL, VEREDA EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE
ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

e ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TESALIA DEPARTAMENTO
DEL HUILA.

e ZONA RURAL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS DEL
MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA.
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Plazo del Valor presupuesto

Lugar(es) de ejecucion del

Objeto del proyecto contrato ?fICIa.| (pesos contrato
incluido IVA)

CONSTRUCCION  SISTEMA  DE IDOLOS: 6meses | ZONA RURAL, VEREDA EL
DE TESALIA DPTO DEL HUILA, ISNOS, DEPARTAMENTO
CONSTRUCCION SISTEMA DE TESALIA: 4meses DEL HUILA.

ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE $2.949.947.410 ZONA RURAL DEL
| MUNICIPIO DE ISNOS DPTO DEL MUNICIPIO  DE  TESALIA
HUILA REPOSICION 13 MESES | BRUSELAS: 12 | DEPARTAMENTO DEL HUILA.

! meses

ALCANTARILLADO  SANITARIO Y $ 4.942.804.041 égﬁgEGIMIENTO RURSE
CONSTRUCCION DE COLECTORES BRUSELAS DEL MUNICIPIO
PLUVIALES DE LA FASE | DEL TOTAL: OE PITALITO
CORREGIMIENTO DE BRUSELAS

MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA" 11.209.867.355 DEPARTAMENTO DEL HUILA

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION

CONCEPTO DEL GASTO

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

1. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION

Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento PDA son un conjunto de estrategias del orden fiscal,
presupuestal, politico, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como
objetivo la transformacion que requiere el sector de agua potable y saneamiento basico, y contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de toda la poblacién a través de la mejora de la infraestructura y de la
sostenibilidad de las misma, mediante el manejo empresarial de los servicios publicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo.

la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoria y administracion S.A E.S.P
fue designado mediante Decreto 962 de Agosto 28/08 por el Departamento del Huila como Gestor del PAP —
PDA.; en su calidad de Gestor es el responsable de realizar la gestion, implementacién y seguimiento a la
ejecucion de dicha politica para el Departamento, responsabilidad que incluye la presentacién de proyectos
ante el mecanismo de evaluacion del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, asi como presentar las
solicitudes de reformulacién de los proyectos viabilizados, una vez se identifique la necesidad de realizar
ajustes de tipo técnico y/o presupuestal.

kkkkkk
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En el Municipio de Isnos actualmente en las vereda El Tigre La necesidad de la disponibilidad de servicios
publicos domiciliarios ha venido creciendo debido a los asentamientos humanos generados por diferentes
procesos de expansion demografica local, quienes han previsto disponer de agua para consumo de las fuentes
cercanas sin ningun tratamiento, pero cada dia es mas escaso la cantidad, continuidad y calidad de este liquido
vital, con lo que afecta la calidad derivada y la salud de los habitantes. El Plan de Desarrollo "PORQUE
QUERER UN PUEBLO ES LUCHAR POR SU GENTE 2024 - 2027" en la linea estratégica lucha para el
progreso social, contemplé mediante el programa 4003 Acceso a los servicios de agua potable y saneamiento
bésico, los acueductos. Este proyecto beneficiaria a 3,625 habitantes proyectados en el sector de acuerdo con
la Junta Administrativa acueducto idolos, 2021

En el corregimiento de Bruselas ubicado en el municipio de Pitalito el alcantarillado sanitario existente presenta
tuberias con diametros insuficientes, tramos colmatados y estructuras deterioradas, lo que genera reboses
frecuentes de aguas residuales sobre las vias, andenes y patios de las viviendas. Adicionalmente, el
corregimiento no cuenta con un sistema de colectores pluviales, por lo que las aguas lluvias se conducen de
manera superficial y terminan ingresando parcial o totalmente a las redes sanitarias, incrementando las
sobrecargas del sistema. Como resultado, se presentan encharcamientos, erosion de la estructura vial, malos
olores y arrastre de sélidos hacia las quebradas y drenajes naturales cercanos, produciendo contaminacion de
las fuentes hidricas y condiciones sanitarias inadecuadas para la poblacion. Esta situacién representa un riesgo
para la salud publica, incumplimiento de la normativa ambiental y limita el desarrollo del corregimiento. 8431
habitantes del corregimiento de Bruselas se encuentran afectados por esta situacion

El sistema de acueducto del casco urbano de Tesalia presenta limitaciones técnicas y operativas que afectan
la continuidad, calidad y cobertura del servicio de agua potable. La Planta de Tratamiento de Agua Potable
(PTAP) no cuenta con la capacidad hidraulica suficiente para tratar el caudal proyectado, los procesos de
coagulacion, floculacion vy filtracion presentan deficiencias, y los tanques de almacenamiento existentes no
cubren el volumen requerido, generando un déficit significativo. A esto se suma la ausencia de macro medicién
y control de caudales, lo que dificulta la gestion operativa del sistema. Esta situacién conlleva deficiencia en el
suministro de agua potable para la poblacién del casco urbano, aumentando el riesgo en la salud publica y
afectando la calidad de vida de los habitantes. 2077 suscriptores del municipio de Tesalia, Huila, no cuentan
con una prestacién de calidad del servicio de agua.

Con base en la problematica, el municipio adelanto el proceso respectivo para la viabilizarian del proyecto
denominado:

Proyecto: CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE | MUNICIPIO DE ISNOS
DPTO DEL HUILA con BPIN 202600000004957. El cual fue viabilizado por el mecanismo de ventanilla
Unica Departamental en la sesion No.04 realizado el dia 23 de febrero de 2026.

Una vez verificada la informacién entregada por el formulador, el proyecto fue presentado ante el Comité
Técnico Departamental de Proyectos Agua y Saneamiento Bésico, instancia que recomendo emitir concepto
de viabilidad al mencionado proyecto durante el No.04 realizado el dia 23 de Febrero de 2026, por valor de
TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DIESCISIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 3.959.341.017.53), ESTE VALOR
INCUYE LA OBRA, LA INTERVENTORIAY EL PGIO.
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Proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE Il DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL
HUILA” con BPIN 202500000048378. El cual fue viabilizado por el mecanismo de ventanilla unica
Departamental en la sesion No.04 realizado el dia 23 de febrero de 2026.

Una vez verificada la informacion entregada por el formulador, el proyecto fue presentado ante el Comité
Técnico Departamental de Proyectos Agua y Saneamiento Basico, instancia que recomendd emitir concepto
de viabilidad al mencionado proyecto durante el comité No.04 realizado el dia 23 de febrero de 2026, por
valor de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS SESENTA 'Y TRES PESOS CON SESENTA'Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 3.197.681.663.62)

Proyecto: “REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES
PLUVIALES DE LA FASE | DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL
HUILA” con BPIN_202600000008863 El cual fue viabilizado por el mecanismo de ventanilla tnica
Departamental en la sesion No.04 realizado el dia 23 de febrero de 2026.

Una vez verificada la informacion entregada por el formulador, el proyecto fue presentado ante el Comité
Técnico Departamental de Proyectos Agua y Saneamiento Basico, instancia que recomendd emitir concepto
de viabilidad al mencionado proyecto durante el comité No.04 realizado el dia 23 de febrero de 2026, por
valor CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL
CIENTO DIECIOCHO PESOSPESOS M/CTE. ($5.749.723.118.00) ESTE VALOR INCUYE LA OBRA , LA
INTERVENTORIA'Y PGIO.

El mecanismo Departamental para la Evaluacion y Viabilizacion de proyectos del Sector de Aguas
Potable y Saneamiento Basico, a través del CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS,
representado legalmente por MARIO ANDRES MUNOZ CASAS, emite concepto técnico llegando a
la siguiente conclusion: El proyecto se orienta en todas sus etapas a la implementacion final de la
solucion tecnologica mas simple, adecuada y costo-eficiente en relacion con las necesidades y
expectativas de la comunidad, por lo tanto se determina que el proyecto tiene CONCEPTO
FAVORABLE.

2. DEFINICION DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD

la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoria y administracion S.A E.S.P
, a fin de propiciar y facilitar el desarrollo de su misién institucional para facilitar el desarrollo de su gestién y
dar satisfaccion a la necesidad descrita, determind que resulta necesario adelantar el proceso de contratacion
que garantice la ejecucion de las obras constructivas correspondientes al proyecto denominado -
"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE Il DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA,
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE | MUNICIPIO DE ISNOS DPTO
DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES
PLUVIALES DE LA FASE | DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL
HUILA" atendiendo planos, disefios, presupuesto, normas y condiciones técnicas establecidas en el proyecto
y los demas anexos que hacen parte integral del presente estudio.
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De acuerdo con la necesidad planteada, la mejor forma y la més conveniente para satisfacerla es realizar una
Licitacion Publica a fin de celebrar un contrato de obra publica, con una persona natural o juridica o forma
asociativa que ofrezca las condiciones dptimas requeridas por la Entidad.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A COTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA
IDENTIFICACIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

3.1. Descripcion del Objeto Para Contratar

Para suplir la necesidad, se requiere suscribir un contrato de obra con una persona natural o juridica con la
capacidad técnica, financiera y administrativa para ejecutar las obras correspondientes a la -
"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE Il DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA,
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE | MUNICIPIO DE ISNOS DPTO
DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES
PLUVIALES DE LA FASE | DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL
HUILA"

3.2. Alcance del Objeto:

Para el funcionamiento del proyecto denominado “CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS-
EL TIGRE FASE | MUNICIPIO DE ISNOS DPTO DEL HUILA”

la implementacion de las obras de construccion contempla dentro de su alcance las siguientes actividades:

- A-EMPATE SOBRE ADUCCION

- Preliminares

- Excavacion

- Rellenos

- RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS
- ACCESORIOS

- TUBERIAS

- B-PTAP MODULO 1

- Preliminares

- Excavacion

- Rellenos

- Concretos Y Aceros

- Transporte De Materiales, Retiro Y Disposicion Final De Escombros
- Accesorios Y Obras Complementarias

- Tuberias

- C-ALMACENAMIENTO 250 M3

- Preliminares

- Excavacion

- Rellenos

- Concretos Morteros Y Aceros
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- Retiro y disposicion final de escombros
- Accesorios Y Obras Complementarias
- D-LAVADO

- Preliminares

- Excavacion

- Rellenos

- Transporte De Materiales, Retiro Y Disposicion Final De Escombros
- Accesorios Y Obras Complementarias
- Tuberias

- E-CERRAMIENTO

- Accesorios Y Obras Complementarias
- F-RED EXPRESA FASE | - TIGRE
- Preliminares

- Excavacion

- Rellenos

- Concretos Y Aceros

- Retiro y disposicion final de escombros
- Accesorios Y Obras Complementarias
- Tuberias

- G-EMPATE EL TIGRE

- Preliminares

- Excavacion

- Rellenos

- Concretos Y Aceros

- Retiro y disposicion final de escombros
- Accesorios

- Tuberias

Para el funcionamiento del proyecto denominado “CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II
DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA”

- A -EMPATE CON LiNEA DE ADUCCION

- Preliminares

- Excavacion

- Rellenos

- Concretos Y Aceros

- Retiro y disposicién final de escombros

- Accesorios

- Tuberias

- B- CAMARA DE LLEGADA Y AQUIETAMIENTO DEL AGUA

- Preliminares
- Excavacion
- Rellenos
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- Concretos
- Aceros

- Retiro y disposicion final de escombros
- Accesorios y obras complementarias

- C- FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, CANAL DE AGUA SEDIMENTADA Y CANAL DE LAVADO
- Preliminares

- Excavacion

- Rellenos

- Concretos

- Aceros

- Tuberias

- Retiro y disposicion final de escombros
- Accesorios y obras complementarias

- D - CANAL DE DESINFECCION

- Preliminares

- Excavacién

- Rellenos

- Concretos

- Aceros

- Tuberias

- Retiro y disposicion final de escombros
- Accesorios y obras complementarias

- E - ESPESADOR GRAVIMETRICO

- Preliminares

- Excavacion

- Rellenos

- Concretos

- Aceros

- Tuberias

- Retiro y disposicion final de escombros
- Accesorios y obras complementarias

- F - LECHOS DE SECADO

- Preliminares

- Excavacién

- Rellenos

- Concretos

- Aceros

- Tuberias

- Retiro y disposicién final de escombros

- Accesorios y obras complementarias

- G-EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALES

- Accesorios y obras complementarias
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- H- TANQUE DE ALMACENAMIENTO

- Preliminares

- Excavacion

- Rellenos

- Concretos

- Aceros

- Tuberias

- Retiro y disposicidn final de escombros
- Accesorios y obras complementarias

- |- TUBERIA DE INTERCONEXION

- Preliminares

- Excavacién

- Rellenos

- Concretos

- Aceros

- Tuberias

- Retiro y disposicion final de escombros
- Accesorios y obras complementarias

- J - CASETA DE OPERACIONES

- Preliminares

- Excavacion

- Rellenos

- Concretos

- Aceros

- Tuberias

- Retiro y disposicion final de escombros
- Accesorios y obras complementarias

Para el funcionamiento del proyecto denominado “REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y
CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES DE LA FASE | DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS

MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA”

la implementacion de las obras de construccién contempla dentro de su alcance las siguientes

actividades:

1. ALCANTARILLADO SANITARIO
Preliminares

Excavacion

Rellenos

- Concretos

- Aceros

- Tuberias

- Retiro y disposicion final de escombros
- Accesorios y obras complementarias
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2. ALCANTARILLADO PLUVIAL
Preliminares

- Excavacién

- Rellenos

- Concretos

- Aceros

- Tuberias

- Retiro y disposicion final de escombros
- Accesorios y obras complementarias
- Tuberias

3.3. Identificacion del contrato a Celebrar

De acuerdo a la descripcion, alcance y a las especificaciones técnicas, en las voces del articulo 32, numeral 1
de la Ley 80 de 1993, que establece: “Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la
construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacién de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago™, y atendiendo a las definiciones
propias del Derecho civil y comercial el contrato resultante del presente proceso CORRESPONDE A UN
CONTRATO DE OBRA, bajo la modalidad de Precios Unitarios.

3.4. Obligaciones del Contratista:

Para la "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE Il DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL
HUILA, CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE | MUNICIPIO DE ISNOS
DPTO DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES
PLUVIALES DE LA FASE | DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL
HUILA" es obligatorio realizar las siguientes actividades:

1. EL CONTRATISTA debera cumplir con el objeto contractual denominado como: "CONSTRUCCION
SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE Il DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA,
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE | MUNICIPIO DE ISNOS DPTO
DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES
PLUVIALES DE LA FASE | DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL
HUILA" de conformidad con el alcance definido para el mismo, ejecutando la obra contratada de acuerdo
con los disefios, planos, normas, especificaciones técnicas, cantidades de obra, tiempo de ejecucion y
obligaciones contenidos en el estudio previo de contratacidén con sus respectivos anexos, los pliegos de
condiciones y demés documentos que hacen parte integral del contrato.

2. EL CONTRATISTA debera cumplir la totalidad de los requisitos definidos por Aguas del Huila S.A. E.S.P
para la legalizacion del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y
contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razén o con ocasién
de la celebracién, legalizacién, ejecucion, pago y/o liquidacién del contrato.

1 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 80 de 1993. En: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normal.jsp?i=304
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3. EL CONTRATISTA como requisito para la suscripcion del acta de inicio, debera presentar al interventor o
supervisor del contrato para su revisién y aprobacién, maximo cinco (5) dias héabiles después de la
legalizacion del contrato de obra: i) flujo de inversién mensual en obra, i) programa de inversién del
anticipo, iii) las garantias que amparan el contrato, iv) cronograma de trabajo y programacién para le
ejecucion del contrato, lo anterior representado en un diagrama de Gantt que incluya histograma de
recursos del proyecto y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables, duracion,
relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto, v) listado de precios
de los insumos (materiales, equipo, herramienta y mano de obra), vi) presupuesto general de obra, vii)
analisis de precios unitarios, los cuales deben corresponder en forma idéntica con el listado de precios de
los insumos y de los unitarios contenidos en la propuesta, viii) personal propuesto en la oferta detallando
modalidades de contratacion y adjuntando hojas de vida y afiliacién y pago al sistema de seguridad social
(salud, pensién y ARL).

4. EL CONTRATISTA como requisito para la suscripcion del acta de inicio, debera realizar visita de
inspeccidn al sitio de las obras, con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en
el proyecto en cuanto a localizacion, predios, servidumbres, tramites, permisos y demas, situacion de la
cual se levantara un acta adjuntado el registro fotografico correspondiente; los resultados de dicho proceso
de verificacion deberan allegarse a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. avalados por el interventor o supervisor
del contrato en un plazo maximo de quince (15) dias habiles después de la legalizacion del contrato de
obra, y de este dependera la aprobacion por parte de la entidad del inicio de obras. El acta de verificacion
debera contener como minimo registro fotogréafico, requerimientos prediales y de servidumbres, estado
tramites y permisos requeridos, conclusiones.

5. Es responsabilidad del CONTRATISTA invertir en forma directa e inequivoca el anticipo en el objeto
contractual con sujecion al programa de inversion del anticipo propuesto, revisado y aprobado por el
interventor o supervisor del contrato. Teniendo en cuenta lo anterior el CONTRATISTA debera: i) Presentar
informes mensuales de inversién y buen manejo de anticipo, i) Ordenes de pagos firmados, con las
facturas o soportes respectivos, iii) Extracto final de la fiducia, iv) Certificacion de la fiducia, emitido por la
entidad bancaria respectiva. v) Certificacidén rendimientos financieros generados, emitida por la entidad
bancaria respectiva.

6. EL CONTRATISTA debera mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos
de este.

7. EICONTRATISTAy el personal requerido para la ejecucion del contrato de obra deben asistir a la reunion
de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondran claras las condiciones de
seguimiento y ejecucion del contrato.

8. EICONTRATISTA Yy el personal requerido para la ejecucién del contrato de obra deben asistir a la reunion
de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondran claras las condiciones de
seguimiento y ejecucién del contrato.

9. EL CONTRATISTA inmediatamente después de suscribir el Acta de Inicio y previo al inicio de obra, debera
formular y presentar al interventor o supervisor del contrato para su revisidén y aprobacién el PLAN DE
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CALIDAD DE OBRA en un plazo maximo de ocho (8) dias habiles contados a partir de la suscripcién del
acta de inicio, el cual debera estar enmarcado dentro de lo dispuesto en la normativa legal vigente, y debe
incluir como minimo:

o Plan de demarcacion y sefalizacion de la obra: Incluye como minimo descripcion de la
sefalizacion preventiva a adoptar en el sitio de los trabajos durante la ejecucion de estos. El plan
debe dar cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente lo dispuesto en el manual de
Sefalizacion - Dispositivos para la Regulacién del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de
Colombia.

o Plan de manejo de trafico - PMT: Incluye como minimo la identificacién de los permisos y
autorizaciones necesarios para la correcta ejecucion y desarrollo de la obra, y la entidad ante la cual
deba realizarse el tramite, afectaciones del trafico vehicular, peatonal y de las estructuras vecinas,
cronograma de ejecucion de los trabajos, cronograma de reposicion de la malla vial local afectada en
caso de requerirse, metodologia de difusion del plan en los medios en caso de requerir el cierre total
o parcial de una via; en caso de requerirse el plan debera ser presentado a la autoridad municipal
competente para su revisién y aprobacion. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente,
especialmente la Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Transito Terrestre y
se dictan otras disposiciones" y el Decreto 1469 de 2010 “Por el cual se reglamentan las disposiciones
relativas a las licencias urbanisticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funcién publica que
desempefian los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones”.

o Programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial:
Incluye como minimo descripcion modalidades de contratacién, identificacion peligros y riesgos,
medidas de prevencidn, evaluacion, valoracion y control de los peligros y riesgos, plan de prevencion,
preparacion y respuesta ante emergencias, programa de capacitacion. El plan debe dar cumplimiento
a la normatividad vigente, especialmente el Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el
Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo”, Resolucién 1409 de 2012 “Por la cual se establece
el Reglamento de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas”, Resolucion 1903
de 2013 “Por la cual se modifica el numeral 5° del articulo 10 y el paragrafo 4° del articulo 11 de la
Resolucion 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones”, Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual
se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo”, Ley 1562 de 2012 “Por la cual se
modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan ofras disposiciones en materia de Salud
Ocupacional’.

o Plan de Manejo Ambiental: Incluye como minimo identificacion de los permisos y/o autorizaciones
para el uso y aprovechamiento de recursos naturales requeridos por la autoridad ambiental y la
entidad ante la cual deba realizarse el tramite, identificacién y cuantificacion de impactos, matriz de
aspecto - efecto, descripcion de medidas de manejo ambiental a implementar, identificacion de las
fuentes de suministros de materiales pétreos y agregados previa verificacion de licencias ambiental
ylo permisos de las autoridades competentes, protocolo para manejo de escombros, residuos sélidos
y recuperacion de areas afectadas, identificacion de los sitios de disposicion de material de retiro y/o
escombros debidamente autorizados por la autoridad competente. Las autorizaciones, licencias y
demas permisos requeridos corren por cuenta del contratista. El plan debe dar cumplimiento a la
normatividad vigente, especialmente el Titulo | del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable
y Saneamiento Basico — Ras 2000, y asegurar que los procedimientos aplicados sean compatibles
no solo con los requerimientos técnicos exigidos, sino con la normatividad vigente relacionada con el
manejo ambiental.
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o Plan de Contingencia: Incluye como minimo identificacion de riesgos y amenazas que se puedan
presentar durante el tiempo de ejecucion del proyecto, y las estrategias preventivas y correctivas que
las mitiguen. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente.

o Programa de Comunicacion Social: Incluye como minimo la metodologia de interaccion con la
comunidad en general y la difusién del proyecto incluido el Plan de Calidad. La implementacion de
dicho programa tendra como proposito mantener informada oportunamente a la comunidad afectada
por la ejecucién de las obras (actores implicados en el proyecto, instituciones, comunidad en general,
etc.), velar por el adecuado manejo de las relaciones interinstitucionales y con la comunidad, buscar
la cooperacidn de otras instituciones y evitar reacciones inesperadas de personas u organizaciones
que se vean afectadas por la ejecucion de las obras. Se debera como minimo realizar socializacion
del proyecto antes de iniciar, durante su ejecucion y al cierre de este con los beneficiarios del proyecto,
alcaldia municipal, empresa prestadora del servicio, interventor o supervisor del contrato y Aguas del
Huila S.A. E.S.P.; en la primera reunion de socializacién se debera conformar el comité de veeduria
ciudadana.

Posterior a su aprobacion EL CONTRATISTA debera garantizar la implementacion, control, seguimiento
y cierre del mismo, el cual debe ser realizado por personal con el conocimiento y la experiencia
requerida.

10. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de informacién correspondiente, de acuerdo
con las especificaciones definidas por Aguas del Huila S.A. E.S.P. Dicha valla deberé instalarse en el sitio
definido por la entidad dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio,
y debera permanecer legible y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucion del contrato.

11. Previo el inicio de obras fisicas, EL CONTRATISTA debera disponer de todo el equipo, personal y
materiales que esta obligado a suministrar por su cuenta para la ejecucién del Contrato. El contratista
debera establecer conjuntamente con el interventor o supervisor del contrato: i) metodologia para los
controles en que deben intervenir el contratista de obra y el interventor o supervisor: Control de pdlizas,
control de afiliaciones al sistema de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y
parafiscales, planillas de control para dejar constancia del cumplimiento del Plan de Calidad, entre otros,
i) metodologia de control presupuestal, incluyendo cambios de obra, adiciones, revision mensual de las
cantidades de obra que se requieren para cumplir el objeto del contrato, iii) programacion detallada de obra
por abscisas, (de manera que sea evidente y facilmente de establecer el avance de obra, iv) programa de
suministro de los materiales mas relevantes y del equipo que requiere la ejecucion de la obra (teniendo en
cuenta el tiempo que requiere la solicitud de cotizaciones, analisis de muestras, pedido, tiempo de
fabricacion, suministro en el sitio de la obra), v) método para realizar el control semanal de la programacién
de obra y los suministros. En todo caso EL CONTRATISTA deberd cumplir con las siguientes
disposiciones: i) los materiales propuestos deberan cumplir las especificaciones técnicas contenidas en los
disefios. ii) los métodos constructivos deberan garantizar que no afectan la condicion funcional de la obra.
iii) los procedimientos constructivos seleccionados deberan propender por minimizar el desperdicio de
materiales y la generacién de contaminantes, el uso eficiente del agua, la eficiencia energética, el uso de
materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la utilizacién de procedimientos alternativos que
reduzcan el impacto ambiental de las obras. iv) cumplir con los estandares de calidad y demas requisitos
de la construccion definidos en el disefio. v) los proveedores de materias primas y otros insumos, asi como
los sitios de disposicion de residuos de la construccion deben contar con los respectivos permisos,
certificados y autorizaciones vigentes durante toda la ejecucidn de la obra.
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12. El CONTRATISTA debera garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y aprobado por
Aguas del Huila S.A. E.S.P. durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de esta, si EL
CONTRATISTA requiere cambiar o sustituir a uno 0 mas profesionales o personal propuesto, debera
hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptacion del nuevo profesional estara
sujeta a la aprobacién por parte del interventor o supervisor. Asi mismo, deberd vincular mano de obra no
calificada en la region en un minimo del 80% del total de personal requerido para la ejecucion del proyecto,
realizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en
la ejecucidn de la obra, igualmente debera elaborar los subcontratos necesarios, quedando claro que no
existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

13. Ademas del personal profesional y técnico, EL CONTRATISTA debera emplear personal idoneo y
calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal debera ser
faciimente identificable por el interventor o supervisor cuando ésta requiera de alguna accién especial del
personal a su mando, la cual sera de su acatamiento. El personal que labore en la obra debera mantener
debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de
conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc, que le indique Aguas del Huila S.A. E.S.P. a través
del interventor o supervisor del contrato. El personal que participe en la ejecucion de la obra sera contratado
directamente por el Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y AGUAS
DEL HUILA S.A. E.S.P no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculacion laboral, administrativa,
ni de otra indole. AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. y/o LA INTERVENTORIA O SUPERVISION, se reserva
el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto,
sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa. El interventor o supervisor podra
solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacion sobre la némina del personal asignado a la
obra, y el Contratista atenderé esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. El
desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato.

14. EL CONTRATISTA debera cumplir las normas legales para el pago de salarios y prestaciones sociales del
personal, el cual no tendré el caracter de oficial. La entidad no asumira ninguna responsabilidad laboral por
la vinculacién que haga el contratista del personal requerido. EL CONTRATISTA debera responder por
toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra AGUAS
DEL HUILAS.A.E.S.P.

15. EL CONTRATISTA debera cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de
Seguridad Social (salud, pensién y ARL), y para ello debera acreditar de conformidad con lo establecido
en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los
subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, asi como aportes parafiscales que corresponda,
mediante certificacion expedida por el representante legal o revisor fiscal segun el caso, en caso de vincular
personal mediante prestacion de servicios, deberan presentarse igualmente los soportes correspondientes
a los aportes realizados por los mismos.

16. EL CONTRATISTA debera garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para la
ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de seguridad industrial para obreros y todo
el personal que interviene en cada una de las actividades, b) manipulacion de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, ¢) todo el contenido de seguridad
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23.

industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) todo el personal debera estar debidamente
identificado, con carnet o escarapela, uniformes, chalecos u otra prenda de vestir que se determine y que
permita su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le
indique AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. a través del interventor o supervisor del contrato.

EL CONTRATISTA debera garantizar por lo menos una visita de su ARL durante la ejecucion de los
trabajos; informando por escrito fecha de esta con 5 dias habiles de anticipacién al interventor o supervisor
del contrato y a la entidad.

EL CONTRATISTA debera contar con una comision de topografia disponible en obra para el replanteo de
esta y la verificacion de niveles de excavacion y funcionamiento de las obras construidas.

EL CONTRATISTA debera realizar la revision de los estudios y disefios, cantidades de obra y demas
documentos contractuales con el fin de corroborar la pertinencia de los mismos, el cumplimiento de lo
establecido en el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento béasico, el cumplimiento
de lo establecido en el Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10 y corroborar
que los recursos asignados a este proyecto cumplen con la provision necesaria para garantizar el alcance
del mismo (Incluye balance de obra de todos y cada uno de los items contemplados en el presupuesto). El
resultado de esta revision debera ser presentado debidamente avalado por el interventor o supervisor del
contrato, en medio fisico y digital (archivo ejecutable) antes de cumplirse el veinte por ciento (20%) del
tiempo de ejecucion del contrato.

EL CONTRATISTA debera en caso de requerirse, realizar los ajustes, cambios y/o redisefios requeridos a
los estudios y disefios del proyecto, garantizando la funcionalidad de las obras a ejecutar y el cumplimiento
de la normativa legal vigente, especialmente lo dispuesto en el reglamento técnico para el sector de agua
potable y saneamiento basico, y presentarlos al interventor o supervisor de este para su revision y
aprobacion.

EL CONTRATISTA debera suscribir en el formato establecido por AGUAS DEL HUILA S.A. ES.P en
conjunto con el afectado y el interventor o supervisor del contrato, las actas de vecindad requeridas para
la correcta ejecucion y desarrollo de la obra. Las actas deberan estar suscritas en su totalidad antes de
cumplirse el veinte por ciento (20%) del tiempo de ejecucion del contrato y antes de generarse la
intervencién en un predio que requiera su suscripcion. Una vez ejecutadas las obras EL CONTRATISTA
debera realizar su respectivo cierre, previo visto bueno del interventor o supervisor del contrato. En caso
de generarse cualquier alteracién sobre los predios de la zona intervenida, esta debe ser corregida y
entregada como se encontraba inicialmente y a satisfaccién del afectado e interventoria, bajo
responsabilidad y costo del contratista.

EL CONTRATISTA debe realizar, por su cuenta y riesgo la construccion del campamento de obra,
cerramiento o aislamiento del &rea a intervenir, sefializacion temporal y definitiva y sefializacion preventiva
en las &reas de afectacion del proyecto, cumpliendo con la normativa legal vigente.

EL CONTRATISTA debe garantizar para la obra la sefializacion y seguridad de esta. Para ello debera
mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion
a tres lineas y con soportes tubulares.
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25,

26.

27.

28.

29.

30.

3.

32,

EL CONTRATISTA debera realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos
provisionales para la ejecucién del proyecto, responder por el pago correspondiente al consumo de los
servicios publicos suministrados para la ejecucion del objeto del contrato derivado del presente proceso,
asi como las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio.

EL CONTRATISTA debe garantizar la entrega de los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas
en los diferentes frentes y sitios de obra donde se desarrollara el proyecto.

EL CONTRATISTA debera adelantar las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para
verificar la ubicacion de las redes de servicios publicos que se encuentran en el area de influencia del
proyecto y puedan afectar su normal desarrollo.

EI CONTRATISTA sera el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades
respectivas, para la obtencién de los permisos y/o licencias requeridas para la ejecucion de la obra como:
aprovechamiento forestal, ocupacion del cauce, cruce de vias, cierre temporal de vias, ocupacién de vias,
excavaciones, o cualquier otra intervencion del espacio publico. En caso de que en el desarrollo del
proyecto se requiera intervenir predios de los que no se tenga informacion sera responsabilidad del
CONTRATISTA efectuar una investigacion predial y a su vez entregar el resultado de esta investigacion a
la Subgerencia Técnica y Operativa, previo aval del interventor o supervisor del contrato.

EL CONTRATISTA, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales,
sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, ni las
cosas, ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.

EL CONTRATISTA debera vigilar el cumplimiento del componente ambiental, y en particular, que no se
causen perjuicios al ecosistema en zonas proximas o adyacentes al sitio de la obra, 0 a los predios donde
se esté realizando la intervencion. Si se presentan alteraciones al medio ambiente, el contratista
respondera por las sanciones impuestas por la autoridad competente.

EI CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administracién o a
terceros, y mantendra indemne a la entidad frente a cualquier reclamacion derivada de la ejecucion del
contrato, ya sea por parte de sus trabajadores, subcontratistas, o terceros afectados, asi como, frente a
cualquier sancién por parte de las autoridades ambientales o de cualquier tipo que se pueda derivar
igualmente de la ejecucion del contrato de obra.

EL CONTRATISTA debera reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto.

El CONTRATISTA debera llevar una memoria o bitacora diaria de todos los acontecimientos, sucesos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver
con el proyecto, y demas acontecimientos, debe permitir la comprension general de la obra y desarrollo de
las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por el
director y/o residente de obra, el director y/o residente de la Interventoria o el supervisor, y adicionalmente
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debe estar foliada. El libro de bitdcora de obra en el cual se consignaran todos los hechos y situaciones
presentadas durante la ejecucion del contrato, asi como los avances y cantidades de obra ejecutados, las
observaciones, solicitudes y 6rdenes impartidas por el Interventor o supervisor del contrato y las solicitudes
que con ocasion a la revisién o modificacion de planos, disefios, materiales o procedimientos constructivos
deba realizar el contratista, deberéa llevarse al dia y mantenerse en el sitio de la obra y estar disponible
para revision por parte de la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoria y
administracion S.AE.S.P

33. El CONTRATISTA debera llevar una memoria o bitacora diaria de todos los acontecimientos, sucesos y
decisiones tomadas en la ejecucién en la obra, donde se deben registrarse todos los procedimientos
ejecutados para la ejecucion de la obra, debera llevarse al dia y mantenerse en el sitio de la obra y estar
disponible para revision por parte de la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura,
consultoria y administraciéon S.A E.S.P

34.EL CONTRATISTA vy el personal requerido para la ejecucidn del contrato de obra debe participar de los
comités de obra y presentar la documentacion requerida por la interventoria o supervisor, y/o la entidad
contratante, los cuales tendran una periodicidad quincenal.

35.EL CONTRATISTA debera suscribir en conjunto con el interventor o supervisor las actas de inicio,
suspension y reinicio de obra, recibo parcial y final de la obra ejecutada, en los formatos y/o modelos
establecidos por AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., dentro de los plazos y términos establecidos para ello, y
dando estricto cumplimiento a las listas de chequeo emitidas por la entidad para tal fin. Cualquier solicitud
de suspension de obra debera contener el tiempo estimado de la misma, y ser presentada por escrito al
interventor o supervisor para su respectiva revision y visto bueno; una vez surtido este proceso se
presentara a la entidad para su respectiva aprobacion y suscripcién. En caso de que el tiempo estimado
de suspensién deba ampliarse, se deja constancia del porque se debera mantener suspendido, en caso
de cambio de causal de suspensién, se debe dejar constancia.

36.EL CONTRATISTA debera rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que le
solicite el interventor o supervisor en el desarrollo del contrato.

37.EL CONTRATISTA debera atender las solicitudes, observaciones y érdenes impartidas por el interventor
o supervisor durante el desarrollo del contrato, sin que dichas determinaciones aminoren y/o eximan la
responsabilidad del CONTRATISTA, o le releven de las obligaciones derivadas del Contrato. El interventor
0 supervisor estara facultado para suspender la obra, ordenar la demolicidn de las obras, que determine
se encuentren mal ejecutadas y/o que no cumplan con las especificaciones técnicas ya sea por los insumos
0 mano de obra, teniendo en cuenta los andlisis y resultados de los ensayos realizados, ordenar los
cambios de materiales que corresponda cuando se determine que los mismos son insuficientes o
inapropiados, quedando EL CONTRATISTA en la obligacién de rehacer nuevamente lo demolido y
reemplazar a entera satisfaccion de la interventoria los materiales rechazados, sin que de ello se derive
ninguna obligacion de Aguas del Huila y/o derecho del contratista a efecto de reembolso.

38.El programa de trabajo acordado sera obligatorio para el CONTRATISTA quien no podra modificarlo
unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo deberd fundarse en causas plenamente
justificadas y requerira la aprobacion escrita previa del interventor o supervisor del contrato, y la verificacion
por parte de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa
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de trabajo, el Interventor o supervisor le podra exigir por escrito el aumento del nimero de turnos, la jornada
de trabajo y/o el equipo, y en general, las acciones necesarias para el cumplimiento de este, sin que por la
realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para AGUAS DEL HUILA S.A. ES.P. La
renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de
conformidad con lo establecido en el contrato. Los requerimientos del interventor o supervisor no
incrementaran el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el proponente con la entrega de
la propuesta.

39. Si durante la ejecucion de las obras se requiere realizar alguna modificacion sobre el trazado propuesto,
las actividades definidas contractualmente, el plazo de ejecucion del contrato y/o el valor contractual, EL
CONTRATISTA debera presentar al interventor o supervisor la solicitud de dichas modificaciones con sus
respectivos soportes en los formatos definidos por AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. para su revisidn y visto
bueno; una vez surtido este proceso la documentacidn sera presentada a la Subgerencia Técnica y
Operativa de la entidad para su respectivo estudio y revision, y posterior presentacion para aprobacion por
parte de la Gerencia de la entidad, y suscripcion de la respectiva modificacion. Si el contratista realiza
alguna modificacién sin contar con la respectiva aprobacion por parte de la entidad, esta debera ser
asumida por cuenta y riesgo de este. En caso de que por la procedencia del tipo de ajuste se requiera
reformulacién del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT, EL CONTRATISTA
debera proceder de conformidad con los procedimientos establecidos para estos casos por el MVCT. En
caso de aprobacién se debera proceder de conformidad con lo establecido por la entidad para la
suscripcion de la respectiva modificacion.

40. EL CONTRATISTA deberéa dar a conocer a la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura,
consultoria y administracion SA E.S. P
cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que
pueda afectar la ejecucion del contrato.

41. EL CONTRATISTA debe presentar informes mensuales de ejecucidn del contrato al interventor para su
revision, verificacion, validacién y aprobacion, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. E.S.P.,
en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante el periodo
detallando la modalidad de contratacion, control de afiliaciones al sistema de seguridad social (pensién,
salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pension, salud, ARL), control y
seguimiento programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial,
instalacion la valla de informacion, informe actas de vecindad suscritas durante el periodo, comités técnicos
realizados durante el periodo, correspondencia suscrita y recibida durante el periodo, actas suscritas
durante el periodo i) Control presupuestal y contable: Informe de ejecucion y correcta inversion del anticipo,
informe de ejecucion financiera (registro cronologico de pagos realizados, ajustes y deducciones
efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: Porcentaje de ejecucion vs cronograma de obra,
control y seguimiento al cronograma de actividades, actividades realizadas durante el periodo, informe de
materiales y equipos utilizados durante el periodo, balance presupuestal, bitdcora de obra, registro
fotogréfico, resultados de ensayos y andlisis realizados durante el periodo, control y seguimiento plan de
demarcacion y sefializacion de la obra, plan de manejo de trafico - PMT y plan de contingencia, iv) Control
juridico: Control de pélizas, modificaciones del contrato, v) Control ambiental: Control y seguimiento plan
de manejo ambiental, vi) Control Social: Control y seguimiento programa de comunicacion social, vii) demas
aspectos relevantes que sean considerados por la interventoria o supervisor y/o aguas del Huila.
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42. EL CONTRATISTA debera realizar la puesta en marcha de las obras objeto del presente contrato teniendo
en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente, especialmente lo establecido en el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico -RAS-, y realizar por su cuenta
y riesgo todos los ensayos, pruebas hidraulicas, analisis y/o pruebas requeridas dependiendo de la
naturaleza del proyecto, los cuales deberan ser revisadas, verificadas y aprobadas por el interventor o
supervisor del contrato.

43. EL CONTRATISTA debera actualizar y/o ajustar y/o generar el manual de operacién y mantenimiento de
los sistemas construidos y/o implementados, conforme con los resultados obtenidos durante la ejecucion
del proyecto y teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente, especialmente lo
establecido en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico —-RAS-; dicho
manual debe especificar como minimo tipos de materiales de obra utilizados, equipos y/o herramientas
suministrados con sus respectivos certificados de garantia, calidad y/o calibracién segin corresponda,
descripcidn general del sistema incluida su operacion, recomendaciones de mantenimiento preventivo y
conservacion. Este manual contendra en una escala reducida, pero legible, planos arquitectonicos,
estructurales, hidro-sanitarios y de equipos especiales segun corresponda. Este manual debera contar con
la revision y aprobacién por parte del interventor o supervisor, y debera ser socializado y suministrado al
finalizar el contrato como requisito para recibo final de las obras al ente administrador y operador del
sistema.

44. EL CONTRATISTA debera realizar la capacitacion para la operacion del sistema y manejo de equipos al
personal designado por escrito por la entidad administradora del sistema.

45. EL CONTRATISTA debe elaborar los Planos Record de la Obra en Coordenadas Reales en medio fisico
y digital, con Formato de Esquinas (Original y Copia), previo visto bueno y aprobacion del Interventor o
supervisor.

46. EL CONTRATISTA se obliga a dejar el sitio de las obras limpio e impecable como se encontraba antes del
inicio de estas.

47. EL CONTRATISTA debe responder por las revisiones, pruebas y acciones correctivas requeridas de todas
las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega fisica y recibo a
satisfaccion por parte de la Interventoria.

48. EL CONTRATISTA debe presentar un informe final de ejecucién del contrato al interventor para su
revision, verificacion, validacién y aprobacién, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. E.S.P.,
en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante la ejecucién
del contrato detallando la modalidad de contratacion, control de afiliaciones al sistema de seguridad social
(pension, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pension, salud, ARL),
cumplimiento y cierre programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad
industrial, instalacion la valla de informacion, cierre actas de vecindad suscritas durante la ejecucion del
contrato, comités técnicos realizados durante la ejecucion del contrato, correspondencia suscrita y recibida
durante la ejecucion del contrato, actas suscritas durante la ejecucion del contrato, Paz y salvo por todo
concepto con los proveedores y subcontratistas, ii) Control presupuestal y contable: Informe final de
gjecucion y correcta inversion del anticipo, informe final de ejecucion financiera (registro cronolégico de
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pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico:
porcentaje final de ejecucion de obra, actividades realizadas durante la ejecucion del contrato, memoria de
cantidades de todas las obras ejecutadas informe de materiales y equipos utilizados durante la ejecucion
del contrato, bitdcora de obra, registro fotografico final por actividad, resultados de ensayos y analisis
realizados durante la ejecucién del contrato, manuales, catalogos y especificaciones técnicas que
garanticen la idoneidad de los materiales y los procedimientos constructivos, cumplimiento y cierre plan de
demarcacién y sefializacion de la obra, plan de manejo de trafico - PMT vy plan de contingencia, Planos
record de construccion debidamente firmados, manual de operacién y mantenimiento ajustado a las obras
construidas, equipos y materiales implementados, con las respectivas garantias y especificaciones
técnicas de los quipos instalados, iv) Control juridico: Informe final estado de garantias, péliza de
estabilidad de la obra actualizada con la fecha del acta final, modificaciones del contrato, v) Control
ambiental: Cumplimiento y cierre plan de manejo ambiental, vi) Control Social: Cumplimiento y cierre
programa de comunicacién social, vii) demas aspectos relevantes que sean considerados por la
interventoria o supervisor y/o aguas del Huila.

49. Como requisito para la liquidacion del contrato EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la sociedad
Aguas de Huila servicios integrales, infragstructura, consultoria y administracion S.A E.S.P., de los
documentos requeridos por la entidad de acuerdo con el formato “Documentos para pago contrato de obra
final”, a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del contrato de obra y otro si expedidos. (Si aplica) ¢) Copia
acta de inicio. d) Copia actas de suspensién y reinicios suscritas. e) Copia pélizas generadas durante toda
la ejecucion del contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social (salud, pensién,
ARL) por cada mes de ejecucion del contrato. g) Soportes de pagos de aportes parafiscales (Sena,
Bienestar Familiar, Caja de compensacion, etc). h) Paz y salvo expedido por la oficina de trabajo del
municipio en el que se desarroll6 el contrato. i) Paz y salvo por todo concepto generado por la comunidad
donde se desarroll6 el contrato. j) Acta de entrega de obra y recibo a satisfaccion suscrita por el contratista,
interventor o supervisor, representante comunidad beneficiada, alcaldia municipal, administrador y
operador servicios publicos. k) Ampliacion y/o Actualizacion de garantias segun condiciones establecidas
en el contrato. 1) Resultado de Ensayos de Laboratorio. (Densidades Préctor Modificado, Granulometrias,
Dosificaciones de Mezclas, Ensayo a la Compresiéon y Flexion de Concreto o Asfalto Segun Sea el Caso.
m) Acta final de obra con sus respectivas memorias de cantidades. n) Acta de liquidacién. fi) Paz y salvo
emitido por el almacén, dependencia de Aguas del Huila S.A. E.S.P. o) Listado de los beneficiarios del
proyecto, previo visto bueno y aprobacién del Interventor. p) Plano Record de la Obra en Coordenadas
Reales en medio fisico y digital, con Formato de Esquinas (Original y Copia), previo visto bueno y
aprobacion del Interventor. q) Registro Fotografico por Actividad Ejecutada en el Desarrollo del Contrato
(fisico y magnético. r) Manual de operacidén y mantenimiento de las unidades intervenidas. s) Bitcora de
Obra. t) Certificado de Materiales Utilizados en Obra. u) Certificado de Cumplimiento a la Resolucion 1166
de 2006 Expedida por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Relacionada con el
Reglamento Técnico de Tuberias. En el Cual se Identifique el Lote de Donde Proviene la Tuberia de la
Fabrica, si es del caso. v) Recibo de reintegro de rendimientos de anticipos o certificado de que no lo hubo.
w) Copia informe final de ejecucion del contrato. x) Certificacidén cuenta bancaria por consignar. y) Paz y
salvo de pago del impuesto de industria y comercio, expedido por la secretaria de hacienda del (los)
respectivo(s) municipio(s) donde se ejecuté el contrato. z) Copia de la declaracién de industria y comercio
correspondiente al afio gravable de ejecucion del contrato. aa) Certificacion expedida por revisor fiscal o
contador publico en donde se certifique que los impuestos municipales generados en la ejecucién de los
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contratos celebrados con Aguas del Huila fueron declarados y pagados en el (los) municipio(s) en donde
se ejecuto el contrato.

50. El contratista debera cargar la informacion al SECOP |I, propia del contrato.

51. Las demés requeridas por Aguas del Huila en especial aquellas qué estando directamente relacionadas
con el objeto del contrato, le sean requeridas por el despacho del Gerente y/o Subgerente Técnico y
Operativo.

3.5. Lugar de ejecucion:

o ZONA RURAL, VEREDA EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

e ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TESALIA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

e ZONA RURAL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL
HUILA.

3.6. Plazo de ejecucion:

El plazo previsto para la ejecucion del contrato es de doce (12) meses contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de inicio, previa legalizacion del contrato. El contrato mantendra vigencia por el plazo de
ejecucion y seis (6) meses mas.

El acta de inicio del Contrato de Obra debera firmarse simultaneamente con el acta de inicio del contratista de
interventoria.

3.7. Forma de pago:

La sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoria y administracion S.A E.S.P.
Autorizaré el pago del valor de este contrato asi: a) Un desembolso a titulo de anticipo equivalente al cuarenta
por cuarenta (40%) del valor del contrato, que debera ser amortizado en su totalidad segun se dispone méas
adelante. b) El noventa por ciento (90%) del valor del contrato se cancelara mediante actas parciales de obra
ejecutada a satisfaccion (Que correspondan a una realizacion no inferior a 1 mes), de acuerdo con las
cantidades aceptadas por la Interventoria y el certificado de recibo a satisfaccion de las mismas, previo el
cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demés supuestos normativa y convencionalmente
establecidos a tal fin, de las cuales se descontara el cuarenta por cuarenta (40%) de su valor, para amortizar
el anticipo y hasta su devolucion total, ¢) El restante diez por ciento (10%) se cancelara después de la
liquidacién de la obra previa acreditacion del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demas
supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, y particularmente, una relacion completa de
los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los
servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que manifieste que el
contratista le cancel6 sus salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactados, respectivamente y
que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta de recibo a
satisfaccion de todas las actividades objeto del contrato, previo descuento del saldo que quedare por amortizar
del anticipo, si lo hubiere, PARAGRAFO PRIMERO. Los recursos que se entregaren al contratista a titulo de
anticipo deberan ser manejados en una Fiducia a cargo del contratista, constituida dentro de los cinco (5) dias
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hébiles siguientes a la suscripcién del contrato, con una entidad financiera autorizada para obrar como tal, y
en la que se establecera como condicién para el giro de los recursos, la aprobacion por parte de la Interventoria
ylo supervision del contrato. Los rendimientos que se generen perteneceran al Plan Departamental de Aguas,
razon por la cual deberan ser devueltos a la cuenta desde donde se giren los recursos por parte del FIA con
anterioridad a la cancelacion del pago relacionado en el literal ¢) anterior, esto es al Gltimo diez por ciento (10%)
del contrato acompafiados de la respectiva certificacion o soporte bancarios sobre su cuantificacion.
PARAGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA no podra ceder los derechos de crédito financiero.
PARAGRAFO TERCERO. Para el desembolso del anticipo el CONTRATISTA debera presentar un plan de
inversion del anticipo, el cual debera ser aprobado por el Interventor o Supervisor. PARAGRAFO CUARTO. El
sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste. En consecuencia, el precio
incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracidn, ejecuciéon y liquidacion del contrato.
Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales,
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento,
transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y
asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato; computadores, licencias de utilizacion de
software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato; las
deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para
la cumplida ejecucion del contrato.

NOTAS:

52. Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas solo se
pagaran, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte
de la interventoria.

53. la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoria y administracion S.A E.S.
no reconocera, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o
actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la propuesta.

54. Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podran superar el valor total del
presupuesto estimado.

55. Todo pago esta sujeto a la Programacién Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar
intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estara supeditado en ningln caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante.

56. Todas las actas y pago deberan ser refrendados por el interventor designado para la ejecucion del
proyecto.

57. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS
JURIDICOS QUE LA SOPORTAN

De conformidad con lo establecido por el articulo 31 inciso primero de la Ley 142 de 1994, modificado por el
articulo 3° de la Ley 689 de 2001, el cual reza: “Régimen de la contratacion. Los contratos que celebren las
entidades estatales que prestan los servicios publicos a los que se refiere esta ley no estaran sujetos a
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las disposiciones del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, salvo en lo que la presente
ley disponga otra cosa.” Y en atencion a lo dispuesto por la Resolucién CRA 151 de 2001, Regulacién Integral
De Los Servicios Publicos De Acueducto Alcantarillado Y Aseo, articulo 1.3.2.1 “Regla general en materia
de contratacion. De conformidad con lo establecido en los articulos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, los
actos y contratos que celebren las personas prestadoras de servicios publicos se someten en cuanto
a su formacion, clausulas y demas aspectos legales al régimen del derecho privado, salvo las
excepciones previstas en la misma ley.”.

Definidas las personas prestadoras de los servicios publicos domiciliarios, en términos del articulo 1.3.1.1 de
la Resolucion CRA 151 de 2001, y del articulo 15 de la Ley 142 como: “a) Las empresas de servicios
publicos; b) Las personas naturales o juridicas que produzcan para ellas mismas, 0 como consecuencia o
complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios
publicos; ¢) Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administracién central, la
prestacién de los servicios publicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994; d) Las organizaciones
autorizadas conforme a esta ley para prestar servicios publicos en municipios menores en zonas rurales y en
areas o zonas urbanas especificas (Decreto 421 de 2000); e) Las entidades autorizadas para prestar servicios
publicos durante los periodos de transicién previstos en la Ley 142 de 1994; f) Las entidades
descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse la Ley 142 de
1994 estén prestando cualquiera de los servicios ptblicos y se ajusten a lo establecido en el Paragrafo
del articulo 17 de la Ley 142 de 1994.”

Entendida la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoria y administracién S.A
E.S.., como una entidad de nacionalidad colombiana, descentralizada indirecta del orden departamental,
entidad prestadora de servicios publicos sometida al régimen general de los servicios publicos domiciliarios,
de acuerdo con el articulo 1y paragrafo del articulo 17 de la Ley 142 de 1994, que tiene por objeto “la
explotacion, prestacion, operacion, administracion, distribucion, generacion y comercializacion de los servicios
publicos de Acueductos, Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Publico, Gas Combustible y Energia Eléctrica y sus
Actividades complementarias y conexas, propias de todos y cada uno de los servicios que se indican en este
objeto y de acuerdo al marco legal regulatorio”, la cual ostenta la categoria de Publica por ser una Sociedad
Andnima por acciones con participacién mayoritaria del Departamento, entidad cuya naturaleza juridica y el
articulo 2° de la Ley 80 de 1993, Estatuto General De La Contratacion De La Administracion Publica, definen
como de caracter estatal, empresa prestadora de servicios publicos, esta Entidad se encuentra expresamente
excluida respecto de la aplicacion del Régimen contractual dispuesto por la Ley 80 de 1993 y las deméas normas
que la reglamentan y desarrollan, por encontrase en un régimen especial dispuesto por la Ley 142 de 1994.

No obstante, lo anterior, el Decreto 4548 del 23 de Noviembre de 2009, “Por el cual se da aplicacién al articulo
14 de la Ley 1150 de 2007, en relacion con los gestores de los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento de que trata el articulo 91 de la Ley 1151 de 2007”, en
ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del articulo
189 de la Constitucion Politica, estableciendo en el Articulo 1°, sobre régimen de contratacién aplicable a
los Gestores del PDA, estableciendo lo siguiente: “Los procesos de contratacion que se adelanten por el
Gestor, en cumplimiento de las funciones asignadas por el articulo 12 del Decreto 3200 de 2008 modificado
por el decreto 2246 de 2012 incorporado en su totalidad en el decreto 1077 de 2015, se rigen por el Estatuto
General de Contratacion de la Administracién Publica, en desarrollo de lo previsto en el articulo 14 de
la Ley 1150 de 2007”, y teniendo en cuenta que el contrato de que trata el Presente Estudio corresponde a la
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ejecucion de un proyecto determinado en el Plan Departamental de Aguas dada su condicion de gestor del
PDA Huila, Aguas del Huila S.A. E.S.P. se encuentra incursa en la excepcion planteada expresamente en dicha
norma, por tanto, el proceso de seleccion y el Contrato que se adjudique en virtud del mismo, se regiran por lo
previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y deméas normas
concordantes y reglamentarias. En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicaran
las normas comerciales y civiles vigentes.

El numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que la escogencia del Contratista se efectuara
por regla general a través del procedimiento de licitacion publica y, como la contratacion que se pretende
adelantar no se encuentra dentro de ninguna de las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del
mencionado articulo, en aplicacidn de esa regla general, se determina que la modalidad de seleccidn aplicable
es la de licitacién publica, teniendo en cuenta la naturaleza y valor del presupuesto oficial del proceso, el cual
supera el valor de la menor cuantia de la Entidad, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007
y el presupuesto anual de la entidad, para la presente vigencia corresponde hasta los procesos cuyo
presupuesto oficial no supere los doscientos treinta y un millones ochocientos setenta y dos mil cuatrocientos
ochenta pesos ($ 231.872480,00).

Asi las cosas, corresponde al Contrato de que trata este Estudio el proceso correspondiente la modalidad de
seleccion - licitacion publica — en atencion a la normativa expuesta y a la cuantia del mismo estimada para
el efecto en "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE Il DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO
DEL HUILA, CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE | MUNICIPIO DE
ISNOS DPTO DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE
COLECTORES PLUVIALES DE LA FASE | DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO,
DPTO DEL HUILA" TOTAL: $ 11.084.573.351 equivalentes a 6.331_ S.M.M.L.V.

58. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO

5.1. METODOLOGIA DE CALCULO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El presupuesto del presente proceso contractual (items y cantidades de obra) atiende a lo dispuesto en el
proyecto denominado "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE Il DEL MUNICIPIO DE TESALIA
DPTO DEL HUILA, CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE | MUNICIPIO
DE ISNOS DPTO DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE
COLECTORES PLUVIALES DE LA FASE | DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO,
DPTO DEL HUILA"

Proyecto: "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE | MUNICIPIO DE
ISNOS DPTO DEL HUILA" con BPIN 202600000004957. El cual fue viabilizado por el mecanismo de
ventanilla Gnica Departamental en la sesion No.04 realizado el dia 23 de febrero de 2026.

Una vez verificada la informacion entregada por el formulador, el proyecto fue presentado ante el Comité
Técnico Departamental de Proyectos Agua y Saneamiento Bésico, instancia que recomendo emitir concepto
de viabilidad al mencionado proyecto durante el No.04 realizado el dia 23 de Febrero de 2026, por valor de
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TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DIESCISIETE PESOS CON CINCUENTA'Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 3.959.341.017.53), ESTE VALOR
INCUYE LA OBRA, LA INTERVENTORIA'Y EL PGIO.

"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE Il DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA"
con BPIN 202500000048378. El cual fue viabilizado por el mecanismo de ventanilla Gnica Departamental en
la sesidén No.04 realizado el dia 23 de febrero de 2026.

Una vez verificada la informacion entregada por el formulador, el proyecto fue presentado ante el Comité
Técnico Departamental de Proyectos Agua y Saneamiento Basico, instancia que recomend6 emitir concepto
de viabilidad al mencionado proyecto durante el comité No.04 realizado el dia 23 de febrero de 2026, por valor
de TRES MIL CIENTO NOVENTA'Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA'Y UN MIL SEISCIENTOS
SESENTA'Y TRES PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 3.197.681.663.62)

Proyecto: "REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES
PLUVIALES DE LA FASE | DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL
HUILA" con BPIN 202600000008863 El cual fue viabilizado por el mecanismo de ventanilla Unica
Departamental en la sesién No.04 realizado el dia 23 de febrero de 2026.

Una vez verificada la informacion entregada por el formulador, el proyecto fue presentado ante el Comité
Técnico Departamental de Proyectos Agua y Saneamiento Basico, instancia que recomend6 emitir concepto
de viabilidad al mencionado proyecto durante el comité No.04 realizado el dia 23 de febrero de 2026, por valor
de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA'Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO
DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 5.749.723.118.00)

(..) 5.1. VIABLE: Se otorgaré a los proyectos que cumplan con el lleno de los requisitos legales, institucionales,
técnicos, financieros, ambientales y prediales evaluados, contenidos en la presente resolucion”.

De los cuales el valor de la obra y suministros equivale a TOTAL: $ 11.084.573.351 equivalentes a 6.331
S.M.M.L.V. monto mencionado se encuentra amparado bajo los recursos expuestos en la siguiente tabla:

875 Mayo 27 de 2026 $ 3.783.634.376.00
876 Mayo 27 de 2026 $1.210.107.175.00
879 Mayo 27 de 2026 $2.826.938.540.79
882 Mayo 27 de 2026 $3.096.188.544
883 Mayo 27 de 2026 $414.668.663.67

Para la estimacion del presupuesto se tuvo en cuenta la dificultad que pueda presentar el contratista para el
transporte de los materiales y suministro de estos hasta el sitio de trabajo, materiales de dptima calidad,
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cantidad de equipos y herramienta menor acorde a las necesidades de la obra, asi como también la mano de
obra la cual debera cumplir con las normas de seguridad exigidas por Ley.

El valor estimado para la ejecucién de la obra objeto de la presente licitacion publica es de
ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA'Y UN PESOS M/CTE TOTAL: $ 11.084.573.351 EQUIVALENTES A 6.331 S.M.M.L.V.

Monto que incluye la estimacion de los costos directos e indirectos de obra, asi como todos los impuestos,
gravamenes, contribuciones y retenciones a que haya lugar. El presupuesto detalla las unidades de medida,
precio unitario y precio total de las actividades de cada componente. Los precios unitarios se encuentran
valorados a precios de mercado, teniendo en cuenta la zona de ejecucion del proyecto.

VALORES PARA CONTRATAR:

“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS, EL TIGRE FASE |, MUNICIPIO DE ISNOS -
DEPARTAMENTO DEL HUILA - FASE I.” $3.317.025.904 VValor en salarios minimos. 1.894 S.M.M. V

“OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TESALIA, DEPARTAMENTO DEL
HUILA” $ 2.824.653.406 Valor en salarios minimos.1.613 S.M.M.V

“REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES
DE LA FASE 1 DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS,
MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.” $ 4.942.894.041

Valor en salarios minimos. 2.823 S.M.M. V

VALOR TOTAL: ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CT ($ 11.084.573.351) EQUIVALENTES A 6.331 S.M.M.L.V.

Con relacién a la presentacion de la oferta econdmica, el (los) proponente(s) debera(n) diligenciar el Formato
que sea publicado para la presentacion de la oferta econdmica donde debera indicar el valor total ofrecido, y
cada una de las casillas de este formato, teniendo como referencia el presupuesto contenido en el presente
documento.

COSTOS INDIRECTOS

Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

- ADMINISTRACION:
a. Personal profesional, técnico y administrativo. De acuerdo con los perfiles, dedicacion y tiempo del
proyecto.

b. Gastos de oficina: Tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo
de planos, servicios publicos, copias, entre otros.

c. Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial).

d. Impuestos, tributos aplicables y garantias.
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- IMPREVISTOS: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar.

- UTILIDAD: Se establece de acuerdo con las condiciones macroecondmicas del pais.

Teniendo en cuenta que la presente contratacion se celebrara bajo la modalidad de precios unitarios fijos, sin
formula de reajuste, incluidas todas las variables; no considera la entidad que existan gastos asociados para
la ejecucion del contrato que puedan estar a cargo de esta.

Para la presentacion de lo oferta economica se debera tener en cuenta:

v Que el AU establecido no supere el % maximo establecido por la entidad sobre el valor de la oferta
del proponente.

v' El porcentaje del AlU deberéa estar debidamente calculado e incluir todos los elementos y gastos en
los cuales debe incurrir el contratista en la ejecucion del proyecto, ademés discriminarlo dentro de la
propuesta economica.

v Los Imprevistos no pueden ser diferentes a los establecidos por la entidad.

NOTAS:

1. Con la oferta se deben presentar los analisis de precios unitarios, los cuales en todo caso deberan
justificar los precios unitarios consignados en el cuadro de cantidades de obra y contemplaran todos
los items solicitados, ademas deben ser consistentes en si mismos, tanto en las especificaciones
técnicas de los elementos que los componen y definen, como también en la unidad de medida, la cual
debe ser las misma solicitada por la entidad en el cuadro de la propuesta.

2. El proponente en documento anexo debe de aceptar el contenido del presupuesto oficial.
5.2. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas,
contribuciones o gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion y cierre y
balance financiero (liquidacion) del contrato a que haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

5.3. PERSONAL

El contratista de obra debera suministrar y mantener el personal minimo solicitado o que resulte pertinente
durante la ejecucion del contrato, y hasta la entrega de este, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion
del objeto contractual, relacionado a continuacion, debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y
la experiencia general y especifica exigida. (VER ANEXO TECNICO)

5.4. SISTEMA DE PAGO
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Para la ejecucion del contrato se encuentran establecidas las especificaciones técnicas de construccion, las
cantidades de obra y los precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo del contrato sera la suma de los resultados
que se obtengan de multiplicar las cantidades ejecutadas por el contratista las cuales deben ser validadas y
aprobadas por la interventoria, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo item segun
la oferta econémica. El contratista no podra superar en su ejecucion el presupuesto asignado por la entidad.

6. ANALISIS DEL SECTOR

I.  ANTECEDENTES

Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento son un conjunto de estrategias de orden fiscal,
presupuestal, politica, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como
objetivo la transformacion que requiere el sector de agua potable y saneamiento basico, y contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de toda la poblacién, a través de la mejora de la infraestructura de agua
potable y saneamiento basico y de la sostenibilidad de las mismas a través del manejo empresarial de los
servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

A través de los Planes Departamentales se formulara la planificacion, armonizacion integral de los recursos e
implementacion de esquemas regionales de prestacion de los servicios publicos domiciliarios, orientados al
cumplimiento de metas sostenibles de crecimiento del sector, cuyo objetivo es acelerar el crecimiento en
materia de cobertura y mejoramiento en la calidad de los servicios.

Definicién de Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento -
PDA., son un conjunto de estrategias interinstitucionales formuladas para la planificacién, armonizacién integral
de recursos e implementacién de esquemas eficientes y sostenibles para la prestacidn de los servicios publicos
domiciliarios de agua potable y saneamiento basico.

Son principios de los PDA, los siguientes:

i) Prestacion eficiente de los servicios publicos domiciliarios de agua potable y saneamiento basico.
ii) Transparencia, publicidad y eficiencia en el manejo de los recursos del sector.

iii) Solidaridad, sostenibilidad, eficiencia econdmica y suficiencia financiera.

iv) Concurrencia de voluntades.

v) Coordinacion interinstitucional.

vi) Articulacion integral de recursos.

vii) Planificacion sectorial y desarrollo sostenible.

Son objetivos de los PDA, los siguientes:

1. Contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales contempladas en los objetivos de Desarrollo del Milenio,
definidos en el Documento CONPES-SOCIAL 091 de 2005, y los que lo modifiquen o adicionen; asi como en
los Planes de Desarrollo Territoriales.

2. Promover y consolidar la efectiva coordinacién interinstitucional entre los diferentes participantes del PDA.
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3. Promover estructuras institucionales que generen economias de escala en la formulacion e implementacion
de los PDA.

4. Promover y consolidar procesos de transformacion empresarial y fortalecimiento institucional.

5. Fomentar y consolidar esquemas regionales buscando economias de escala en la prestacion de los
servicios.

6. Contribuir con el saneamiento ambiental y la proteccidn de las cuencas abastecedoras.

7. Articular y focalizar las diferentes fuentes de financiamiento para la implementacién del PDA.

8. Facilitar el acceso a esquemas eficientes de financiacion para el sector.

9. Optimizar el control sobre la asignacion y ejecucion de recursos y proyectos.

10. Fomentar una adecuada planeacién de inversiones y la formulacién de proyectos integrales.

11. Articular el desarrollo de proyectos con las politicas de desarrollo urbano.

12. Buscar la pluralidad de oferentes y la publicidad en los procesos de contratacion.

La estructura institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico se fundamenta en la separacion
entre las funciones de formulacién de la politica, la regulacion y el control, en cabeza del Gobierno Nacional, y
la responsabilidad de los municipios de asegurar la prestacidn eficiente de los servicios.

La Ley 142 de 1994, establecid que la prestacion de los servicios debe llevarse a cabo a través de empresas
de servicios publicos (E.S.P.) constituidas por acciones y por organizaciones autorizadas en zonas rurales o
areas urbanas especificas.

El uso disperso de las diferentes fuentes de recursos (tarifas, SGP, regalias, aportes del Gobierno Nacional,
corporaciones autonomas regionales), asi como la falta de un componente de pre-inversion integral y con visién
regional, ha limitado la celeridad y eficiencia con que se desarrollan los planes de inversién y los procesos de
transformacién empresarial.

Con respecto a los recursos transferidos por el Sistema General de Participaciones (SGP), se han planteado
las siguientes deficiencias en su aplicacién: (i) desarticulacion de planes integrales de inversion y de los planes
de las E.S.P., (ii) desvio de recursos por fuera del sector, (iii) inversiones dispersas e incompletas debido a la
segmentacion de los recursos por vigencias presupuestales anuales y el deficiente acceso a crédito, y (iv)
atomizacién y asimetrias en la distribucion geografica de los recursos con relacidn a las necesidades.

Desde 1998, el MAVDT ha liderado el Programa de Modernizacién Empresarial (PME), a través del cual
cofinancia y presta asistencia técnica para la estructuracion de procesos de entrada de operadores
especializados, con planes de inversion integrales y compromisos de gestion empresarial. Para mejorar la
gestién empresarial de pequefios prestadores, el MAVDT, implementé el Programa de Cultura Empresarial.

Sin embargo, se requiere una estrategia que permita avanzar con mayor celeridad en las transformaciones
para el manejo empresarial de los servicios en todo el territorio nacional. Los Planes Departamentales se
presentan como la estrategia para armonizar los lineamientos de politica que se definieron en el documento
Conpes 3383 “Plan de Desarrollo del Sector de Acueducto y Alcantarillado”, con el fin de afrontar las
limitaciones que se han planteado: (i) estructura dispersa de la industria y desaprovechamiento de economias
de escala; (i) desarticulacion de las diferentes fuentes de recursos; (iii) planificacién y pre inversion deficiente,
que resulta en inversiones atomizadas, falta de integralidad y de vision regional; (iv) limitado acceso a crédito;
y (iv) lentitud en los procesos de modernizacion empresarial.

Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva — Huila (Colombia). Pagina 29 de 167


http://www.aguasdelhuila.gov.co/

ﬁ\ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. o0
“ NIT. 800.100.553-2 'A
" ISO 1400

LL.C (Certification)

Aquas del Huila ESTUDIOS PREVIOS G
S.A.ES.P. VERSION: 7.0 " OHSAS

LL-C (Certification)

Estas actividades se iniciaron en desarrollo del articulo 6 de la Ley 1151 de 2007, que desarrolla y prevé la
estrategia a seguir por el Gobierno Nacional en agua potable y saneamiento basico impulsando el manejo
empresarial y los esquemas regionales a través de la implementacion de los Planes Departamentales para el
manejo empresarial de los servicios publicos, articulando las diferentes fuentes de recursos, con un mejor
control sobre la ejecucidn de los mismos; ademas establece que los recursos que aporte el Gobierno Nacional
al sector de agua y saneamiento se ejecutaran en el Marco de los PDA. De igual forma el Documento CONPES
3463 de marzo 12 de 2007, establece los lineamientos adoptados para los Planes Departamentales y los
principios fundamentales, sus fases, los esquemas institucionales y financieros y las recomendaciones para su
formulacion y desarrollo.

Ahora bien, para el caso DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA y en desarrollo de las politicas del Gobierno
Nacional, adopto el conjunto de acciones que posibilitan y contribuyen al mejoramiento de habitabilidad en
municipios, barrios, centros poblados y veredas, mediante la dotacion de servicios publicos de agua potable y
saneamiento basico con eficiencia y calidad, en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA) y de las
politicas y directrices del Gobierno Departamental, con un objetivo programatico de asegurar el desarrollo
social y mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion Huilense, ademas, de disminuir los indices de
Morbilidad y Mortalidad principalmente en la poblacion infantil, facilitando las disponibilidad de los servicios
publicos, en las zonas que carecen de servicios basicos, mediante la dotacién de servicios publicos de Agua
Potable, Saneamiento Basico, para lograr una total cobertura en la poblacion.

Los Planes Departamentales permitiran alcanzar este objetivo bajo una estructura descentralizada mas
ordenada, con visién integral y regional, y mayor eficiencia y eficacia del Estado en sus acciones de apoyo al
desarrollo del sector y de control, al tener como agentes coordinadores a los Departamentos.

No obstante, en AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., como Gestor identificd a través de consultoria de estudios
y disefios que las obras de infraestructura prioritarias para Los Municipios del Departamento del Huila, en el
corto plazo para el Acueducto, Agua Potable y Saneamiento Basico, del estudio pormenorizado, arrojando un
mapa sobre la Optimizacion, restauracion o ampliaciéon sobre los sistemas de Acueducto y alcantarillado,
diagnostico que identifico de manera precisa la problematica que vive el Departamento , en los sistemas de
acueducto y alcantarillado, lo que logré poner al descubierto las deficiencias en la prestacion del servicio de
Agua Potable y Saneamiento Bésico, situacion que es congruente, con los items relacionados por UT-
FORDES, en el area identificada de acueducto y alcantarillado, lo que genera una inversion en ampliacion,
optimizacion, reposicion, mantenimiento, construccién de la red de Acueducto, de alcantarillado, tanto en el
area urbana como algunos centros poblados, asi mismo, en la audiencia publica del dia 29 de enero de 2009,
la comunidad huilense, solicitd se incluyera como prioritarios todos los proyectos que se encuentran
identificados dentro del Plan de Desarrollo del Departamento y de cada Municipio; sin embargo, es necesario
actualizar este diagnéstico, pues se han identificado nuevas prioridades que son necesarias incluirlas dentro
de las consultorias contratadas con recursos del PDA, y que nos entregara una proyeccion sobre la
optimizacion de los servicios de Acueducto y Alcantarillado, lo que genera un desarrollo progresivo en el
Departamento, y por ende un mejoramiento de la calidad de vida de la Poblacion huilense en el &rea Urbana 'y
rural, cumpliendo asi con las metas propuestas.

En este sentido, la Gobernacion del Huila, mediante decreto 962 de 2008, designé a la Empresa AGUAS DEL
HUILA S.A. E.S.P. en calidad de Gestor del P.D.A., situacion que le da plena competencia para la contratacion
las obras y su respectiva interventoria.
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La Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. en calidad de Gestor del
PDA., es una empresa de servicios publicos domiciliarios que se rige por las normas del derecho privado,
teniendo como corolario la disposicidn contenida en el decreto 4548 de 2009 que establecié que los gestores
deberian contratar bajo el régimen del estatuto general de contratacién publica.

LA SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION S.A E.S.P., es una empresa idonea, con infraestructura, disponibilidad de recursos y
experiencia que permite dinamizar el proceso de implementacion y ejecucion del PDA, teniendo como
antecedente la experiencia de veinte (20) afios que hoy soporta, en manejo de recursos destinados en
diagndsticos rurales y urbanos en Agua Potable y Saneamiento Basico, infraestructuras para mejoramiento de
los sistemas regionales de Acueductos y Alcantarillado, saneamiento Basico y fortalecimiento institucional a
cada municipio, razon esta, que ha tenido el Gobierno Departamental, para depositar toda su confianza en
dicha empresa para que desarrolle, implemente y ejecute el P.D.A., circunstancia que fue avalada por el comité
directivo del PDA.

Finalmente, todos los Programas y procesos a llevar a cabo dentro de la implementacién del PDA en el
Departamento del Huila, deben desarrollarse en aplicacion DEL DECRETO 4548 DE 2009.

La funcién de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el
mayor valor por el dinero publico. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer:
(a) cual es su necesidad y como puede satisfacerla; (b) como y quiénes pueden proveer los bienes, obras y
servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

El Articulo 2.2.1.1.1.6.1. establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el
mercado relativo al objeto del Proceso de Contratacion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

Son evidentes las inversiones realizadas por el estado para aumentar los indices de cobertura y de acceso al
agua potable y saneamiento basico, se requiere continuar con procesos de fortalecimiento y aseguramiento en
la prestacion del servicio.

Para el caso del DEPARTAMENTO DEL HUILA y en desarrollo de las politicas del Gobierno Nacional, que
define el conjunto de acciones que posibilitan y contribuyen al mejoramiento de habitabilidad en municipios,
barrios, centros poblados y veredas, mediante la dotacion de servicios publicos de agua potable y saneamiento
basico con eficiencia y calidad, en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA) y de las politicas y
directrices del Gobierno Departamental, con un objetivo programatico de asegurar el desarrollo social y
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion Huilense, ademas, de disminuir los indices de Morbilidad y
Mortalidad principalmente en la poblacién infantil, facilitando la disponibilidad de los servicios publicos, en las
zonas que carecen de servicios basicos, mediante la dotacion de servicios publicos de Agua Potable,
Saneamiento Basico, para lograr una total cobertura en la poblacion. Los Planes Departamentales permitiran
alcanzar este objetivo bajo una estructura descentralizada més ordenada, con visién integral y regional, y
mayor eficiencia y eficacia del Estado en sus acciones de apoyo al desarrollo del sector y de control, al tener
como agentes coordinadores a los Departamentos.
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Con la finalidad de atender en términos de calidad continuidad y mejorar la calidad de consumo de agua potable
y saneamiento Basico, como las condiciones de vida de sus pobladores y obtener el servicio de acueducto y
Alcantarillado ajustado a los preceptos de la ley de servicios publicos en calidad, continuidad, cantidad, medido
y cobertura para la poblacion actual y futura se requiere mejoras en la infraestructura del Acueducto y
Alcantarillado del departamento.

La Empresa LA SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S. P como gestor del PDA, es el encargado de la gestion,
implementacion y seguimiento a la ejecucion del PDA en los términos del articulo 12 del Decreto 4546. Asi
mismo, es el encargado de brindar soporte a los municipios para que estos puedan atender adecuadamente
sus obligaciones constitucionales y legales de seguimiento de la prestacion de los servicios de agua potable y
saneamiento.

Considerando lo anterior y que la comunidad de los Municipio del Huila presenta problemas de saneamiento
Basico y Agua Potable, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - Despacho Viceministerio de Agua y
Saneamiento Basico, viabilizé el proyecto, estableciéndose la necesidad de adelantar la CONTRATAR LA
CONSTRUCCION OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (planes maestros).

Con lafinalidad de atender en términos de calidad continuidad y mejorar la calidad de consumo de agua potable
y saneamiento Basico, como las condiciones de vida de sus pobladores y obtener el servicio de acueducto y
Alcantarillado ajustado a los preceptos de la ley de servicios publicos en calidad, continuidad, cantidad, medido
y cobertura para la poblacion actual y futura se requiere mejoras en la infraestructura del Acueducto y
Alcantarillado de los municipios del Huila.

La Empresa LA SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S. P como gestor del PDA, es el encargado de la gestion,
implementacidn y seguimiento a la ejecucion del PDA en los términos del articulo 12 del Decreto 4546. Asi
mismo, es el encargado de brindar soporte a los municipios para que estos puedan atender adecuadamente
sus obligaciones constitucionales y legales de seguimiento de la prestacion de los servicios de agua potable y
saneamiento.

Considerando lo anterior y que la comunidad del Municipio de Altamira presenta problemas de saneamiento
Basico y Agua Potable, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - Despacho Viceministerio de Agua y
Saneamiento Basico, mediante oficio viabiliza los proyectos, estableciéndose la necesidad de adelantar la
CONTRATAR LA CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO y ALCANTARILLADO de los
municipios del -DEPARTAMENTO DEL HUILA.

SECTOR O MERCADO AL CUAL PERTENECEN TALES BIENES, OBRAS O SERVICIOS

Servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

VALOR DE LOS PROCESOS: de conformidad con cada viabilidad expedida por el MVCT.

LA NATURALEZA DEL OBJETO: Plan maestro de acueducto y alcantarillado.

EL TIPO DE CONTRATO: Obra Publica

LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACION. Se establecen segun tabla
adjunta que hace parte integral del presente estudio.
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Actualmente la poblacion del Departamento en su area Urbana proyectada segun censo 2005 a 2018, es
de 707.027 personas, de las cuales cuentan con el servicio el 98.7% de la poblacién.

Esta cobertura posiciona al Departamento por encima de la media Nacional; sin embargo, los Objetivos de
desarrollo sostenible en su numeral 6, establecen “Garantizar la disponibilidad y la gestién sostenible del

COBERTLIRAS DE ACUEDLCTD

Cobertura Departamental comparada con Objetivas
de Desarralla Sustenible y Media Nacional

Cobertura
Departamental

Medida
Nacional

1l

agua y el saneamiento para todos” es decir un 100% de cobertura-

En el caso de alcantarillado Urbano, la cobertura es del 93.37%, por encima de la Media Nacional.

COBERTURAS DE ALCANTARILLADD

Cobertura Departamental comparada con Objetivos
de Desarrollo Sostenible y Media Nacional

Cobertura . 0 ] ‘
Departamental

oo
Nacional

|

Prestacion de servicios en el Departamento del Huila

NO | MUNICIPIO

COB ACUE | COB ASEO | COB ALCAN |IRCA

1 |ACEVEDO

98 98 95 10.56%

CONTINUIDAD
DE HORAS |

AGRADO

100 99 99 9
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3 |AIPE 100 99 99 0 235
4 | ALGECIRAS 100 100 99 0 23
5 |ALTAMIRA 100 100 08 0 12
6 |BARAYA 100 94 96 3.28 23,5
7 |CAMPOALEGRE |98 100 96 0 24
8 | COLOMBIA 99 94 93 1.77 228
9 |ELIAS 100 100 100 19.86 |20
10 | GARZON 100 94,73 90 1.63 24
11 | GIGANTE 100 99 99 0 24
12 | GUADALUPE 100 99 100 5.9 24
13 |HOBO 100 98 99 0 23,8
14 | IQUIRA 89 98 95 0.14 235
15 [ISNOS 95 98 95 0 24
16 | LA ARGENTINA | 100 98 100 1292  |235
17 |LA PLATA 96,63 98,36 94.10 1.43 23
18 | NATAGA 100 100 95 6.78 23
19 |NEIVA 98 100 96 0 23
20 | OPORAPA 90 90 80 0.45 10
21 | PAICOL 99 97 97 2.14 21
22 | PALERMO 98 97 97 5.11 23
23 | PALESTINA 100 100 100 0.47 24
24 | PITAL 100 96 96 0 24
25 | PITALITO 99,92 99,46 96,46 0 23,79
26 | RIVERA 100 100 100 1.39 23,5
27 | SALADOBLANCO | 92,64 74,35 82,11 0 22
28 | COLOMBIA 99 100 98 0 23,9
29 | SANTA MARIA 99 96 14.1 21
30 | SUAZA 91 86 83 0 24
31 | TARQUI 99 95 94 0 225
32 | TELLO 100 100 100 0 23,8
33 | TERUEL 100 98 100 0 23,5
34 | TESALIA 100 98 99 2.5 23,5
35 | TIMANA 100 91 94 0 23,5
36 | VILLAVIEJA 100 100 98 547 23
37 | YAGUARA 100 100 100 1.09 24
. METODOLOGIA
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Para adelantar el andlisis del sector se acogio la metodologia establecida en la Guia para la Elaboracion
de Estudios de Sector (Version G-EES-02) de Colombia Compra Eficiente, que involucra el analisis
economico, el estudio de la oferta y de la demanda y de los acuerdos comerciales aplicables al proceso.

Ill. ASPECTOS GENERALES RELEVANTES DEL SECTOR CONSTRUCTOR
1. ECONOMICO
1.1. Productos incluidos en el sector de la Construccion.

Seria dispendioso mencionar cada uno de los productos que inciden o intervienen en la construccion, pues se
trata de una cantidad considerable. Por lo tanto, se mostrara el grueso de los productos mas importantes, como
es el caso de la tierra, el cemento, la piedra, el hormigon, la madera, el ladrillo, el acero, etc.; asi mismo, se
mostrara brevemente la forma en que estos inciden negativamente en el medio ambiente.

Los productos mas destacados en la construccién son los que se detallan a continuacion:

TIERRA: Es el material de construccion mas natural y abundante, y se obtiene directamente del lugar de la
obra, de la excavacidn de los cimientos, y del desbroce y la limpieza del solar. Existen construcciones en tierra
con una antigiledad demostrada que avalan a este material como adecuado en estructuras de edificacion en
todo el mundo (Muralla China construida hace 4000 afios, valle de Draa en Marruecos s XVIII...)

La tierra es una mezcla de 4 tipos de suelo:

=  Grava, o suelo de tamafio superior a 2 mm
= Arena, de tamafio entre 2y 0,06 mm

= Limo, entre 0,06 y 0,002 mm

= Arcilla, de tamafio inferior a 0,002 mm

La proporcion de estos tipos de suelo es variada en la corteza terrestre, en funcién de la geologia del lugar,
encontrando suelos arenosos, limos arcillosos, gravas areno arcillosas, efc.

La arcilla es el conglomerante que aglutina y adhiere las particulas entre si, como el cemento en el hormigén,
y la encontramos de composiciones muy diversas dependiendo del mineral de donde provenga, con
proporciones variadas de alumina y silice, y con la presencia de 6xidos de hierro, manganeso, etc., llamandose
montmorillonita, caolinita, illita, etc.

Las variaciones de humedad en la arcilla producen erosiones y cambios de volumen importantes que provocan
la aparicién de grietas, por lo que es frecuente mezclar la tierra con estabilizantes como cal hidraulica o
cemento en proporciones variables.

Las técnicas de construccion en tierra son variadas, destacando las siguientes:

- Tapial: Construccion de muros de tierra compactada (tapia) entre dos encofrados, frecuentemente
estabilizada con cal.
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- Fabricas de Adobe: pieza prismatica fabricada con arcilla, arena y elementos vegetales, dispuesta en obra
tras su secado, tomadas con arcilla en estado plastico.

- Fabricas de BTC: bloque de tierra comprimida, mezclada con elementos vegetales, y estabilizada con cal
hidraulica o cemento, tomadas con cal.

Analizando el ciclo de vida de las construcciones realizadas con tierra, es un material de leve impacto
medioambiental, detectando como fases mas problematicas las de extraccién de la tierra, si no se aprovechan
las propias de la excavacion de los cimientos, y la construccion, en la que se emplea agua y conglomerantes
como el cemento y la cal hidraulica coste medioambiental mayor.

Es preciso conocer la técnica de construccion para garantizar la durabilidad de estos muros y minimizar las
labores de mantenimiento. Es un material totalmente valorizable como residuo procedente de la demolicién.

ROCA: Las rocas utilizadas en la construccion de muros portantes de fabrica (...) son de una gran variedad:
granitos, calizas, pizarras, y areniscas, y se usan comunmente en forma de sillares 0 mampuestos.

En cualquier caso, las fases mas impactantes en su vida Util son la extraccién en canteras y el transporte hasta
la obra, ya que en ellas se consume mucha energia, se emiten sustancias nocivas al medio, y se provocan
importantes transformaciones en el paisaje y los ecosistemas.

Durante el resto de las fases es un material con muchas virtudes, ya que precisa de poco mantenimiento, tiene
buena durabilidad, y es facilmente valorizable como arido para hormigones.

En el caso de mampuestos o sillares de roca en fabricas portantes, la reutilizacion de las piezas es directa,
siendo necesario un leve limpiado de la superficie para eliminar restos de mortero o tierra.

LADRILLO: Los ladrillos empleados en construccion proceden de arcilla extraida de la corteza terrestre, que,
tras la coccidn en hornos, donde se alcanzan temperaturas media-altas, se convierte en una roca artificial, de
calidad y durabilidad que dependen mucho del grado de coccion, precisando los ladrillos caravista de
temperaturas de coccion entorno a los 900-1200°C, y los ladrillos para revestir de unos 700-900°C.

Las fases de extraccion de la materia prima, coccion y transporte son muy criticas en cuanto a los impactos en
el medioambiente, pero tanto la fase de puesta en obra como la fase de uso y mantenimiento son etapas en
las que no son precisas acciones impactantes y la durabilidad es muy alta, encontrando edificios construidos
con ladrillo de hace cientos de afios y que precisan leves labores de rehabilitacién a lo largo de su historia.

La calidad y durabilidad de la pieza ceramica mejoran con la coccion o con el uso de sustancias y tratamientos
como los aditivos hidrofugantes tipo xilanos, que mejora la impermeabilidad de la fabrica y permitira reducir el
espesor del cerramiento, eliminar capas de impermeabilizacidn, y por tanto reducir pesos, con lo que estaria
justificado su uso.

Los impactos negativos en el medioambiente se producen en mayor grado durante las fases de extraccion de
la materia prima, fabricacion y transporte, ya que se precisa de operaciones en las que existe consumo energia
alto procedente de procesos de combustion.
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Es un material facilmente valorizable si no esta enlucido con yeso, y en obras de rehabilitacion es frecuente
reutilizar un alto porcentaje de piezas en la construccion de refuerzos y muros nuevos.

CEMENTO: El cemento es un conglomerante hidraulico empleado en la fabricacion de hormigones y morteros,
que se fabrica a partir de cal, arcilla, y una fraccién muy baja de yeso como regulador de fraguado, que
finamente molidos, y cocidos en horno a 1500 °C, dan lugar al clinker, componente béasico de los cementos
puros o tipo CEM I.

Existen en el mercado los llamados cementos con adiciones, CEM I, IlI, y IV, en los que se sustituye parte del
Clinker (6 a 65%, o incluso hasta el 95% en el caso del CEM Il C) por otras sustancias que contienen
compuestos similares y propiedades hidraulicas, como la escoria de alto horno (residuo de la fabricacién de
aceros) o las cenizas volantes (procedente de la combustion de carbén en centrales térmicas), evitando el
consumo de materia prima no renovable, combustible, emisién de gases de efecto invernadero y el tratamiento
de residuos.

Del andlisis de su ciclo de vida se extrae que la fase extractiva de la materia prima es impactante, pues provoca
la alteracion de ecosistemas, y precisa del empleo de un alto consumo de energia en el proceso y el transporte,
pero la coccidn sin duda es la parte del proceso de mayor coste medioambiental, ya que para alcanzar los
1500°C en el horno, se requieren altas proporciones de combustible.

Los fabricantes de cemento estan utilizando todo tipo de energias renovables y combustibles que provienen
de desechos de otras industrias, aunque si bien en los paises europeos mas concienciados en proteccion
medioambiental, como Alemania, Noruega, Suecia, Austria, Bélgica o Suiza, los porcentajes de sustitucion de
combustibles fosiles por residuos oscilan entre el 50 y el 80%.

Los combustibles alternativos mas empleados son los que se relacionan a continuacion.
Combustibles solidos:

* Neumaticos usados.

* Lodos de depuradora.

+ Serrin y madera.

* Residuos de la produccién papelera.

* Plasticos.

+ Combustibles preparados a partir del rechazo de las plantas de reciclaje.
* Residuos de industrias carnicas.

Combustibles liquidos:
+ Aceites minerales usados.
+ Disolventes, pinturas, barnices y otros residuos liquidos.

* Residuos de hidrocarburos.

La utilizacion de estos residuos como combustible en las cementeras, ahorra las emisiones de gases que se
producirian si estos residuos se quemasen en una incineradora, y evita la extraccion de combustibles fésiles.
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A principios del siglo XX, el cemento sustituyé a la cal en la fabricacion de hormigones para la ejecucién de
cimientos y rellenos y los morteros, por su velocidad de fraguado, su alta resistencia mecanica y su mejora en
la compacidad e impermeabilidad, y en la actualidad no existe ningin material que pueda reemplazarlo, con lo
que para que se minore su coste medioambiental es preciso reducir su uso disefiando sistemas que requieran
menos volumen de hormigdn, usando cementos con adiciones, y protegiendo las superficies frente a los
ambientes agresivos.

HORMIGON: El Hormigon es un material elaborado con un 85% de &ridos (arena y grava) aglomerados con
cemento, que mezclado con agua reacciona quimicamente convirtiéndose en una piedra artificial, capaz de
soportar altas tensiones de compresion, alta compacidad y garantizar la proteccién de las armaduras frente a
la corrosion. En ocasiones se emplean aditivos, o sustancias quimicas que mejoran o modifican algunas
propiedades como la impermeabilidad, la resistencia al desgaste, etc.

Se entiende por armaduras en el hormigon armado, barras de acero (aleacién hierro-carbono), que se
introducen en los elementos estructurales como refuerzos ante tensiones de traccion que el hormigén no es
capaz de soportar.

El empleo del hormigén armado para estructuras de los edificios es mayoritario frente a otros materiales como
el Acero o la Madera, con lo que el consumo de aridos representa mas del 50% del peso total de los materiales
empleados, siendo una de las primeras medidas basicas, para garantizar una edificacion mas sostenible,
promocionar el uso de aridos reciclados de los residuos de construccion y demolicion.

()

En la fabricacion de Hormigones, la fase mas impactante se produce en el transporte de central hormigonera
alaobray en lalimpieza de camiones y Utiles en fabrica y obra, por el empleo de grandes cantidades de agua,
que en paises y regiones con indices pluviométricos bajos (...) tiene una alta repercusion medioambiental.

El caso de los aditivos al ser materiales quimicos de variada naturaleza y muchos de ellos provenir de
polimeros, son muy contaminantes, aunque su uso es en muy bajas proporciones, y la incidencia en principio
es media, sobretodo porque con su uso, se mejora cuestiones como la puesta en obra, la necesidad de agua
de amasado, la impermeabilidad o la durabilidad.

Las obras construidas con hormigdn tienen una durabilidad minima de 50 afios, con capacidad de ampliarse
hasta 100 afios con leves medidas de disefio y de ejecucion, dirigidas a la proteccion de las armaduras frente
a la corrosion.

No existen alternativas al hormigén en la construccion de cimientos, pero si en la construccion de estructuras,
y es en esta unidad constructiva en la que deben ajustarse los calculos y barajar otras propuestas.

ACERO: El acero es una aleacion de hierro y carbono en diversas proporciones, que se fabrica a partir del
mineral de hierro en altos hornos o a partir de la chatarra en hornos eléctricos, y que se emplea en construccion
en la fabricacion de barras corrugadas para el hormigon armado y de perfiles laminados y piezas auxiliares.

Es un material reciclable al 100% y se puede reciclar indefinidamente sin perder calidad.
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El impacto negativo de la fabricacion del acero se produce en las fases de transformacion, acabado y
proteccidn, con un alto consumo de energia y emisiones a la atmosfera de gases y sustancias toxicas. La
proteccidén mediante galvanizado, o pinturas de minio de hierro, son muy impactantes.

En la fabricacién del acero a partir del mineral de hierro en los Altos Hornos las escorias que se producen se
emplean en la fabricacion de cementos.

Un aspecto positivo a tener en cuenta es su relacion peso/capacidad portante, aligerando el peso de la
estructura y liberando superficie Util.

MADERA: Comparativamente con el hormigon o el acero los casos son mas escasos, debido a razones de
durabilidad y estabilidad ante situaciones de incendios, razones por las cuales en muchas obras de
Rehabilitacion se han sustituido estas estructuras por otras prefabricadas de hormigon o metalicas.

La problemética ambiental de la madera va asociada al riesgo de deforestacion ya que la tasa de tala supera
a la tasa de regeneracion. Ademas, la mayoria de la extraccion de madera se realiza en paises tropicales en
vias de desarrollo, originandose problemas sociales, de destruccion de ecosistemas y zonas rurales, y
problemas ambientales graves como la erosion, la contaminacion de las aguas y la destruccion del bosque
como sistema productivo.

Los productos de tratamiento de la madera contra insectos y hongos, y los barnices, tradicionalmente han
incluido en su composicion productos toxicos y contaminantes. Es importante, que las maderas que se usen
estén libres de Formaldehido (catalogadas como E1< 8 mg/100 gr) y tengan tratamientos para evitar hongos e
insectos con resinas naturales y aceites, evitando la creosota.”

1.2. Gremios y agentes que componen el sector de la Construccion.
Facilmente se puede llegar a la conclusién de que los gremios y agentes que componen el sector de la
construccion o de cualquier otra area de la economia o del ejercicio de cualquier profesion, propenden continua
y constantemente por el mejoramiento econdémico de dicho sector o profesién.
En ese orden de ideas, la entidad convocante considera conveniente presentar el siguiente documento, que
muestra la importancia y la incidencia de la Federacion de Gremios de la Construccion en el presente sector,

asl.

La Federacién de Gremios de la Construccion tiene como fin general promover y ayudar al desarrollo de los
gremios del sector de la construccion integrados en el colectivo.

Los objetivos y fines generales de la entidad son los siguientes:

o Representacion, defensa y promocién de los intereses econémicos, sociales y profesionales del
sector, en general, y de sus miembros, como colectivo con intereses comunes.

2 CONSTRUCCION SOSTENIBLE. Manuel Soriano, Florencio Manteca, José Farifia, Angela, Servando Alvarez, Rafael Salmerdn, Julio
Rodriguez, Rosalia Pacheco, Ricardo Lopez, Margarita de Luxan, Mar Barbero, Gloria Gomez, Emilia Roman. Obra colectiva bajo
licencia copyleft coordinada por EOI
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e Resolucion de problemas comunes, y que sean de interés para todo el colectivo.

o Organizacién y promocion de actividades y servicios comunes, de interés para los miembros, de
naturaleza profesional, econdmica, asistencial, de previsién y analogos.

o Coordinary potenciar la comunicacién y difusién de las actividades de las entidades miembro a través
de la federacion.

o Velar para que la libre competencia en el sector no se vea alterada por practicas que la vulneren.

e Entablar y mantener relaciones y eventualmente, integrarse en, o colaborar con aquellas
organizaciones empresariales y profesionales, que representen intereses relacionados con los
propios de la federacion o de sus miembros.

o Representacion institucional del colectivo ante Administraciones y Organismos publicos.

o Cuantos otros de andloga naturaleza se consideren necesarios 0 convenientes o le sean
encomendados por la Ley™.

Visto lo anterior de forma genérica, es preciso que se muestre de forma especifica a una asociacion gremial
de gran importancia del sector constructivo en nuestro pais, con el fin de que a partir de su constitucién, misidn
y vision se pueda determinar la importancia de contar con estas asociaciones dentro de un determinado sector
de la economia:

‘La Camara Colombiana de la Construccion CAMACOL, es una asociacion gremial de caracter nacional sin
animo de lucro, que retne a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la Cadena de
Valor de la Construccién. CAMACOL se creé en Medellin el 14 de septiembre de 1957 como iniciativa de un
grupo de industriales y empresarios colombianos reunidos en la primera convencion nacional de constructores.

El fundamento para crear a CAMACOL fue la necesidad de constituir una entidad que velara por los intereses
de la industria de la construccién y que estuviera constituida por constructores, representantes de la industria
y del comercio.

Mision: Representar y articular la cadena de valor de la Construccion e impulsar su desarrollo competitivo y el
progreso de Colombia.

Vision: Liderar el desarrollo urbano responsable y sostenible, la disminucién del déficit de vivienda y la
proyeccidn del sector hacia nuevas oportunidades de negocio y nuevos mercados.

Regionales: La organizacion gremial de CAMACOL esté basada en un sistema confederado integrado por 13
regionales y una seccional. Este esquema le ha permitido a CAMACOL tener un mayor conocimiento de las
realidades y necesidades regionales y una mayor capacidad de respuesta local. Las regionales son Antioquia,
Bogota y Cundinamarca, Bolivar, Boyaca y Casanare, Caldas, Caribe, Cucuta y Nororiente, Huila, Narifio,
Risaralda, Santander, Tolima, Valle y las seccional Villavicencio™.

1.3. Variables econdémicas que afectan el sector de la Construccion.

3 Federacion de Gremios de la Construccion.
4 Camara Colombiana de la Construccién ~CAMACOL-.
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Las variables econémicas que afectan el sector de la construccion son demasiado diversas, por tanto, se
presentaran algunas situaciones que inciden negativamente en la ejecucién de obras o labores constructivas;
debe tenerse en cuenta ademas que las variables que presentaremos a continuacion solo se encuentran
enfocadas desde el ambito publico, que es lo que mas interesa a esta entidad.

Por lo anterior, se sugiere revisar las siguientes situaciones:
“Falta de planeacion de la infraestructura”

Algunas obras publicas afrontan problemas durante la planeacién y ejecucién por falta de claridad que puede
existir al momento de la planeacidn del uso del suelo y a la planeacion de la infraestructura en general.

En el caso de los sistemas de transporte masivo que se han implementado en algunas ciudades del pais, no
se definié previa elaboracion de estudios y disefios, el alcance fisico de las obras. Lo mismo ha ocurrido en
algunas contrataciones de importantes obras de valorizacion.

Deficiencia en la elaboracion de los presupuestos para las obras publicas

A mayor detalle de los estudios y disefios previos, menores seran las situaciones imprevistas en las obras, y
por lo tanto los presupuestos que se elaboran y que dan origen a las disponibilidades presupuestales con las
cuales contratan las entidades del Estado seran menos proclives a presentar insuficiencia de los recursos en
los contratos.

El grado de exactitud en la determinacion del costo de un proyecto puede variar desde un 75-80% en la etapa
de factibilidad (fase Il de ingenieria), hasta un 90-95% si existe ingenieria de detalle (fase Ill). Es decir, a mas
informacion menor incertidumbre en el costo final.

Demoras en el cumplimiento de las obligaciones de la gestion social y ambiental en los proyectos

La gestion social (frente a las comunidades afectadas) y ambiental (relativa al impacto de las obras) en los
proyectos de construccion, en muchas ocasiones excede la capacidad de gestion de los contratistas del
Estado, teniendo en cuenta que las decisiones sobre estos aspectos estan en manos de las entidades publicas
que tienen competencia sobre los distintos aspectos de los proyectos.

En muchas ocasiones, decisiones administrativas simples como la autorizacion para el traslado de arboles o
las decisiones para el manejo de los escombros, son adoptadas de forma tardia e inoportuna lo que genera
retrasos en la ejecucion y dificultades para el contratista por inconvenientes menores.

Ausencia de coordinacion interinstitucional

La capacidad de las entidades contratantes de gestionar decisiones que atafien o son competencia de otras
entidades del orden distrital es practicamente nula, mas aun si se tiene en cuenta que en el caso de las
empresas de servicios publicos, estas decisiones generan la necesidad de postergar las actividades del
proyecto, su posible encarecimiento y replantear el cronograma de ejecucion.
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De ofra parte, se requiere una mayor sincronia de las entidades contratantes con las autoridades ambientales
ya que en muchos casos el trdmite para las licencias y permisos se toma mucho mas tiempo de lo requerido
por el ritmo de las obras.

Deficiencias en la gestion social con las comunidades

En muchas ocasiones, la gestidn social previa a la construccién de los proyectos es deficiente o nula. Estas
deficiencias generan dificultades durante la ejecucidn de los proyectos en la medida en que pueden generar
inconformidades sociales de grupos de poblacion (comerciantes, vecinos, usuarios, entre otras comunidades)
que incluso se pueden transformar en protestas sociales que terminan afectando la ejecucion del proyecto.

Distorsion de las labores de la interventoria

En muchas ocasiones las entidades contratantes han convertido a las interventorias en un simple apoyo
administrativo que genera mas papeleo y trdmites innecesarios en el desarrollo de los proyectos. Las entidades
publicas deben apoyarse en la interventoria para aspectos fundamentalmente técnicos, que le generen valor
al proyecto y que sean facilitadoras en su ejecucién fortaleciendo la coordinacién entre contratante y
contratista”.

14. Perspectivas de crecimiento del sector de la Construccion.

Existe multiplicidad de formas de medir el crecimiento de un sector de la economia, como es el caso de la
construccion; formas de medir que para el presente caso se pueden traducir en comparativas frente a la
incidencia que ha tenido el sector de la construccion en la consolidacion del Producto Interno Bruto, en la
expedicién anual de Licencias de Construccion, en la venta de materiales de construccidn o en el mayor o
menor empleo de personal no calificado, etc.

Por lo anterior, se presenta el siguiente documento:

“Como se menciond anteriormente, durante los Ultimos afios la construccion se ha consolidado como uno de
los sectores con mayor dinamismo en la economia colombiana. Pero este sector al mismo tiempo ha
presentado fuertes fluctuaciones en el ciclo de la produccién. Esta mayor volatilidad coincide con la
intensificacion de la relacion del sector con el PIB total, que se debe, en parte, a la mayor dependencia de la
economia colombiana a los flujos de capital (Cardenas y Hernandez, 2006). Esto se cumple a pesar de que la
participacion del PIB de la construccion en la produccién total ha sido relativamente baja. Asi, para 1994 esta
participacién en la economia tuvo un valor de 7,5%, pero su peso se redujo a 3,5% en 1999. Actualmente, la
construccion representa 6,3% del PIB, cerca de un punto porcentual por encima del promedio para el periodo
de estudio.

Finalmente, la actividad constructora tiene un impacto importante en el comportamiento del mercado laboral.
De hecho, la construccion lo afecta directamente a través de la demanda de trabajadores no calificados. En
efecto, las Ultimas cifras oficiales indican que en el sector para el primer trimestre de 2008 habia 909.000
trabajadores, que representaron el 4,9% del empleo total.

5 LOS FACTORES QUE AFECTAN EL BUEN DESARROLLO DE LAS OBRAS EN EL PAfS. Camara Colombiana de la Infraestructura.
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La remuneracion a estos empleados se refleja en el comportamiento de la demanda interna. Dado que el
subsector de edificaciones es relativamente intensivo en mano de obra, el vigor de la actividad edificadora ha
generado incremento en la remuneracion de los trabajadores. Esto produce un efecto multiplicador en la
demanda interna (observado en la mayor demanda de bienes por un incremento en los salarios medios de los
hogares) que se transmite a otros sectores de la actividad econdmica.

Las edificaciones dentro del sector: estadisticas basicas

El PIB de la construccién esta compuesto por dos grandes ramas de la actividad economica. La primera esta
relacionada con los trabajos de construccion de edificaciones, que agrupa el valor agregado de la construccion
de edificaciones residenciales -tanto a nivel urbano como rural-, edificios no residenciales, reparacién de
edificios y mantenimientos, y alquiler de equipos de construccion. La segunda rama se compone de los trabajos
asociados con la ingenieria civil, que abarca la construccion de carreteras, vias férreas, puertos y tuberias.

El incremento en el dinamismo de las obras civiles sugiere que los importantes resultados descritos para el
sector construccion estan siendo jalonados por este subsector. La construccion de obras civiles ha aumentado
de forma importante desde finales de 2004, en gran parte debido al ritmo al que se han venido incrementando
los planes de infraestructura vial y de servicios publicos. Asi, es posible inferir que en la actualidad este
componente esta liderando el desempefio del sector de la construccidn, a diferencia de los afios anteriores en
los cuales las edificaciones se desempefiaban como el subsector més destacado (ver Cardenas y Hernéndez,
2006).

Licencias de construccion

Las licencias de construccién es la variable que se empleara como medida del desempefio del sector
constructor en el presente articulo. Desde mediados de 2000 las licencias han presentado una tendencia
creciente que parece reducirse en una pequefia cuantia para la segunda mitad de 2010.

Durante el segundo trimestre de 2010, el nimero de licencias aprobadas -medidas en metros cuadrados-
alcanzo su punto maximo, para finalmente presentar una pequefia caida en el tercer trimestre de ese mismo
afio. De otra parte, los datos del PIB de edificaciones presentaron durante el mismo periodo tasas de
crecimiento cercanas al 4%, valores similares a los observados durante la primera mitad de la década de los
noventa. Es importante sefialar que el crecimiento de las licencias aprobadas para vivienda de interés social
(VIS) ha venido en ascenso y a pesar de que su participacion dentro del total licenciado no supera el 38%,
durante 2010 la tasa de variacion fue cercana al 20% con respecto al 2009.

De otra parte, los desembolsos individuales y a constructores han presentado un importante aumento desde
2006, luego de enfrentarse al periodo recesivo de los noventa. Vale la pena aclarar que, a pesar del reciente
incremento en el valor de las nuevas colocaciones de crédito, éste es apenas el reflejo de la recuperacion del
sector después de su contraccion durante la crisis de 1998-1999. No obstante, es necesario resaltar dos puntos
de interés. El primero, las tasas de crecimiento de los desembolsos son bastante altas para el periodo de
recuperacion, y, segundo, la serie ha alcanzado su valor promedio para los primeros afios de la década de los
noventa, pero no parece llegar a los niveles maximos experimentados entre 1995y 1997.
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El comportamiento reciente de los desembolsos también parece reflejar los recientes aumentos de la tasa de
interés. A pesar de que las nuevas colocaciones de crédito a individuales siguen creciendo, las dirigidas a
constructores presentan una importante desaceleracion y reduccion durante 2012.

Es importante mencionar que el grado de endurecimiento de la politica monetaria no es el determinante Unico
del costo financiero del crédito hipotecario. De hecho, los cambios en las tasas de intervencion del Emisor se
transmiten de forma mucho mas rezagada e indirecta sobre las tasas hipotecarias, ya que hay otros factores
que determinan su nivel. En algunos estudios aplicados para Colombia se ha estimado que el este rezago, en
general, tarda entre cuatro y seis semestres. Asi, para las tasas hipotecarias este se ubicaria entre ocho y diez
trimestres (ver Huertas et al., 2006). El anélisis de riesgo en el mercado de financiacién de vivienda también
toma en cuenta el rumbo de la politica fiscal, las tasas de interés internacionales, el riesgo pais o spread, el
comportamiento del mercado secundario de deuda publica -que colabora en la formacién de tasas de mas
largo plazo-, las expectativas de inflacion y las percepciones propias tanto de oferentes como de demandantes.

Sumado a estos hechos acerca de las tasas de interés hipotecarias, se encuentran las desviaciones de la tasa
de inflacién de la meta fijada por el Banco de la Republica. Es importante tener en cuenta las variaciones en el
indice de Precios al Consumidor (IPC) y ligar el anlisis al comportamiento de la tasa de interés, dado que el
crecimiento de la Unidad de Valor Real (UVR), esta fuertemente relacionado con la inflacion. Como
consecuencia, los incrementos en el IPC por definicién involucran aumentos en el valor de la UVR y, por tanto,
mayores costos financieros para sus usuarios. Del mismo modo, los agentes tampoco tienen certeza acerca
de los movimientos futuros de la tasa de interés, lo que hace auin mas dificil realizar un pronéstico de su nivel
y de su efecto sobre las decisiones de inversion y crédito. No obstante, en el momento de redactar este informe,
los tipos de interés en términos reales siguen siendo favorables para la toma de crédito de vivienda al ubicarse
en niveles histéricamente bajos. Como se explicara mas adelante en el documento se utilizaron dos tasas de
interés. La diferencia entre una y otra es el dato desde 2000 hasta 2007, se denominé “tasa hipotecaria ICAV”
a la que reporta y construye el ICAV, y se denominé “tasa hipotecaria ASOBANCARIA” a la que reporta y
construye ASOBANCARIA.

Por otra parte, el indice del Costos de la Construccién de Vivienda (ICCV) es una medida que permite hacer
una aproximacion al cambio de los precios promedio de los principales insumos empleados en la construccion
de vivienda. Se evidencia una tendencia creciente —pero de ritmo lento- inmediatamente después de la crisis
de la década pasada. Durante el Ultimo afio, la variacién porcentual de este indice fue inferior a la presentada
por el indice de precios al consumidor. No obstante, el pequefio incremento del ICCV segun las Ultimas cifras
reveladas por el DANE para 2008, puede ser atribuido al aumento en el costo de la mano de obra y el costo
de maquinaria y equipo.

Sin embargo, utilizar tnicamente el ICCV como aproximacién a los cambios en los costos que enfrenta la
actividad edificadora es una opcion que amerita mayor discusién. EI ICCV, por un lado, se refiere unicamente
a los costos de gestionar viviendas, por lo cual se esta dejando por fuera los costos que enfrentan las
edificaciones no residenciales, que en promedio representan 30% de las licencias aprobadas de construccién
(o la variable dependiente del modelo, que se detalla mas adelante). Por otro lado, el ICCV ha presentado a lo
largo del tiempo diversos ajustes en cuanto a la muestra de base con la cual se realizan las ponderaciones de
los tres elementos basicos que lo componen, que el DANE realiza con base en una muestra de presupuestos
de obra entre constructores. Desde 1997 la canasta se pondera 66,1% materiales de construccion, 28,5%
mano de obra y 5,4% maquinaria y equipo. Por estos motivos realizamos estimaciones con medidas de
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inflacién sin componentes como alimentos o servicios regulados como proxy de los cambios promedio en
costos del rengldn edificador.

Es evidente que la economia colombiana esta atravesando por uno de sus mejores momentos en términos de
tasas de crecimiento, incremento en el flujo de inversién extranjera, y adicionalmente, reducciones en la tasa
de desempleo. La tendencia decreciente de la tasa de desempleo para los Ultimos afios es una sefial que envia
el mercado a los consumidores, soporta su confianza en la economia y genera reacciones como incrementos
en la compra de vivienda y mayor inversion.

Ademas de la confianza adquirida por los consumidores en términos del desempefio econdémico del pais y
otras condiciones favorables para realizar inversiones como menor tasa de desempleo e incremento en los
ingresos de capital, no hay evidencia de un deterioro en los ingresos de los hogares.

En la actualidad, el sector de la construccién representa alrededor de 6,3% del PIB y 4,9% del empleo total del
pais. Existe evidencia para afirmar que hay una importante dinamica interna de la demanda por construccién
y a pesar de las medidas del Banco de la Republica para frenar las presiones inflacionarias, la disponibilidad
de crédito para inversion y consumo aun se mantiene en niveles elevados. En la actualidad se podrian dividir
los factores analizados en esta seccion como aportes positivos 0 negativos al desempefio del sector
constructor. En el primer grupo, es posible incluir la confianza de los consumidores, el incremento de los
ingresos de capital y la tendencia de los desembolsos de crédito. Dentro del segundo grupo, es necesario
sefialar los incrementos en las tasas de interés, que desincentivan la inversion, el incremento en el indice de
costos de la vivienda y la posibilidad de un incremento en la tasa de desempleo.

En la siguiente seccion se presenta un modelo formal de los determinantes de la construccién en Colombia,
sustentado en los trabajos previamente hechos por otros autores y teniendo en cuenta el analisis que se ha
presentado en esta seccion™.

1.5. Cadena de produccion y materia prima.

La cadena de produccién del sector constructor es poco compleja, pues los sectores y gremios que inciden en
su consolidacién son pocos. Por tanto, véase que:

“Para continuar con la caracterizacion del sector, encontramos que este se divide o esta compuesto por cinco
niveles asi:

e Enun primer nivel encontramos, un componente laboral que abarca el personal operativo del sector,
complementado por un componente de insumos y materiales, que abarca como su nombre lo indica
los insumos y materiales que se utilizan en las distintas fases de desarrollo de las construcciones.

o Enel segundo nivel, encontramos las subdivisiones de cada uno de los anteriores componentes asi:

- El componente laboral se forma por: mano de obra calificada, dentro de la cual encontramos a
ingenieros, arquitectos y otros individuos que han desarrollado estudios técnicos o tecnoldgicos

6 Universidad Nacional Abierta y a Distancia —UNAD-.
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relacionados con las anteriores profesiones; y complementado por una mano de obra no
calificada que son todos aquellos que el sector denomina “rusos”, oficiales o ayudantes, y que
podria decirse soportan en gran medida el gran peso del sector, pero sobre esto profundizaremos
mas adelante.

- El componente de insumos y materiales, por su parte se compone de unos directos y otros
indirectos. Por directos entendemos aquellos que son esenciales para la construccién, como por
ejemplo el cemento y las arenas. Mientras que los indirectos seran aquellos que no solo los utiliza
el sector y que no siempre son requeridos en las obras, por ejemplo, la pintura.

o Eneltercer nivel encontramos la interaccién de dichos actores e insumos y materiales para dar origen
al producto principal del sector que es, la construccion y mantenimiento de infraestructuras.

e Por su parte, el cuarto nivel indica que dichas construcciones y mantenimientos seran financiadas o

realizadas por iniciativas pablicas o privadas.

e Finalmente, el quinto nivel nos indica que las construcciones de caracter publico son orientadas a la
atencion de viviendas de interés social, al mantenimiento edificacion de otros tipos de infraestructura
como clinicas, bibliotecas, entre otros, y complementado con lo que en el cuadro denominamos
infraestructura publica que son andenes, calles, puentes, carreteras, etc. Mientras que las
construcciones de caracter privado buscan una ganancia financiera y estan dirigidas a la atencion de
la demanda de vivienda a todo nivel y a lo que en cuadro denominamos infraestructuras privadas que

son, por ejemplo: centros comerciales, hoteles, hospitales de orden privado, entre otros.

Sector Construccion
v

Laboral Insumos y
Materiales

i

Mano de Mano de
obra obra No
Calificada Calificada

Construccion y
mantenimiento de

infraestructura
T

Edificacionas Infraelstrluctura
Publica

Infraestructura
de Vivienda

Infraestructura
Priva

Infraestructura
de Vivienda

Otras
Infraestructuras

Asi mismo, aunque en los primeros capitulos del presente documento de analisis del sector se menciond los
productos que se encuentran presentes en las labores constructivas, se hace importante mencionar la materia

prima que se extrae de la naturaleza para desarrollar dichas labores.

7

7 UN MODELO DEL SECTOR CONSTRUCCION EN COLOMBIA
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La materia prima utilizada en la fabricacion de materiales de construccion puede tener diversa procedencia:

= Extraida directamente de la naturaleza, de fuentes no renovables o con tasas de renovacion lenta con
respecto a la tasa de uso, como es el caso de la madera.

= De material reciclado procedente de la demolicién edificios e infraestructuras, que se procesa y se
transforma dando origen a nuevos productos.

= De la mezcla de materia prima cruda y material reciclado, en porcentajes variables.

= De la reutilizacién de productos seleccionados del derribo de edificaciones.

Una primera clasificacion de los productos de construccion se realiza en funcién de las necesidades de
manufactura o de transformacioén de la materia prima para ser utilizados, estableciendo tres grandes grupos:

= NATURALES como la piedra, los &ridos, la tapia, el corcho o incluso la lana de oveja utilizada en
bioconstruccion como aislantes, que precisan para su colocacién en obra tratamientos previos de
limpieza Unicamente.

= TRANSFORMADOS, los que precisan procesos complejos de manufactura para ser utilizados,
también llamados artificiales, como en el caso del hormigon, 6 de sintesis, o sintéticos en el caso de
los plasticos.

=  MIXTOS, o compuestos, aquellos en los que la materia prima cruda se mezcla con productos
transformados o sintéticos, como el caso de tableros aglomerados, en los que la madera se mezcla
con resinas sintéticas, o el BTC en el que la tierra se estabiliza con cal hidraulica o cemento para
evitar su deterioro con la humedad.

Tradicionalmente, en la fabricacion de algunos materiales se han empleado residuos y desechos de otras
industrias, como en el caso de los cementos, en los que las adiciones provienen de las centrales térmicas o de
la fabricacion de aleaciones ferrosiliceas, disminuyendo las fracciones de recursos no renovables y valorizando
0 poniendo en valor el residuo.

La reutilizacion de elementos constructivos o de piezas ha sido frecuente en la historia de la construccién, el
material de derribo cobraba un valor muy alto en el mercado, sobre todo las tejas o elementos de madera o
acero decorados, que se restauraban y se colocaban en obra.

Los productos provenientes de material reciclado tienen cada vez mas presencia en el mercado, ya que con
su uso se evitan los problemas medioambientales asociados a la extraccion en cantera y se preservan los
recursos naturales materia prima y energia, cuya extraccioén para la fabricacion de materiales de construccién
ha sido alta en los ultimos afios.

La energia empleada en el proceso de transformacion de los productos de construccion tradicionalmente ha
provenido de fuentes no renovables, normalmente de combustibles de tipo fésil como el carbon o el petréleo,
con una repercusion negativa en el medioambiente, cobrando en los ultimos afios cada vez méas protagonismo
la valorizacion energética, 0 la sustitucion de combustibles fésiles por combustibles derivados de residuos con
alto poder calorifico, y energias limpias renovables.

La industria de la construccién pone a nuestra disposicion una gran variedad de productos de diversa
NATURALEZA y FORMATO para la construccion de los sistemas estructurales y las envolventes, que
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seleccionamos tras un minucioso analisis, con el objeto de que den respuesta a los requisitos basicos exigidos
a la edificacion establecidos en la normativa, a la creciente demanda de calidad en la obra construida, y a los
principios de la construccion sostenible, considerando cuestiones puramente formales o estéticas, econdmicas,
técnicas, por tradicion, o segun el contexto en el que la obra se ubique.”

2. ASPECTOS TECNICOS
2.1.  Especificaciones técnicas (listado de items y cantidades) del contrato a ejecutar

"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE Il DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA"

Formulario 1 - Propuesta
econdmica - Documento tipo de
licitacion de obra publica de agua

potable y saneamiento basico

gié CCE-EICP-FM- | Versi
09 47 én

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los
proponentes analizaran y presentaran su propuesta econémica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o
establecer la presentacion de la oferta econédmica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratacion es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2y 3
del presente formulario y las casillas de "Descripcion”, "Porcentaje" de la Administracién, Imprevisto, Utilidad y total A.l.U.
resaltadas en color amarillo. Tratandose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ITE | ESPECIFICACI

M ONES
UN CANTIDAD uxﬁlﬁzﬁo

N° | DE DESCRIPCION
PA | GENERAL

VALOR TOTAL

CANT RESID
ERA 5 uos 5
] . s
A -EMPATE CON LINEA DE ADUCCION 47.683.363,34
AP
u
A-01 | - |PRELIMINARES
D
A01- | GO | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES (NO M $ 500 $
01 | 01 |INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA) 5.602,05 ' 28.010,23
AP
v
A-02 | - | EXCAVACIONES
D
A-02- | GO | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL M3 $ 450 $
01 | 05 | COMUN (INCLUYE MAQUINARIA) 25.587,55 ’ 115.143,99

8 CONSTRUCCION SOSTENIBLE. Manuel Soriano, Florencio Manteca, José Farifia, Angela, Servando Alvarez, Rafael Salmerdn, Julio
Rodriguez, Rosalia Pacheco, Ricardo Lopez, Margarita de Luxan, Mar Barbero, Gloria Gomez, Emilia Roman. Obra colectiva bajo
licencia copyleft coordinada por EOI
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U
A-03 co RELLENOS
D
A03- | GO . $ $
o1 08 RELLENO CON ARENA PARA BASE DE TUBERIA M3 111.398,91 0,75 83.549.18
A-03- | GO . $ $
02 09 RELLENO CON TRITURADO PASANTE DE 3/4 M3 173.007.77 0,75 129.755,83
A03- | Go RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE $ $
03 I LA EXCAVAClION, COMPACTADO CON M3 27.555.99 3,00 82.667.96
EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0,20 m ) ! i !
AP
A-04 CUO DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE
D
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA
AE)%‘L C];:? BOTADERO AUTORlZADO (INCLUYE FACTOR '\'é\l\:i\_ 3 27$i 2% 9,38 30 68$4 38
DE EXPANSION) ) ! i !
A-04- | GO | DISPOSICION DE MATERIAL PROVENIENTE DE M3 $ 188 $
02 14 | EXCAVACION (NO INCLUYE TRANSPORTE) 5.824,37 ’ 10.949,81
AP
(]
A-05 co TUBERIAS
D
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC
A-05- | GO | UM @6" RDE 21 (INCLUYE PEGAMENTO, ML $ 500 $
01 15 | LIMPIADOR, HERRAMIENTA MENOR Y MANO 175.389,18 ’ 876.945,90
DE OBRA]
AP
A-06 CUO ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
D

ESTACION DE MACROMEDICION L=1.90M,
A=1.60M DE @¢" A TODO COSTO (INCLUYE
A-06- | GO | CONFORMACION DE CAJA EN CONCRETO UN $ 100 $

01 71 | DE 4000 PSI, ACERO DE REFUERZO, TUBERIA, D 46.325.656,06 ' 46.325.656,06
ACCESORIOS, MATERIALES, HERRRAMIENTA
MENOR Y MANO DE OBRA)

B - CAMARA DE LLEGADA Y AQUIETAMIENTO

DEL AGUA

UNI
)

$
147.272.336,57
VALOR UNITARIO  CANTIDAD VALOR PARCIAL

ITEM CAPITULO/DESCRIPCION

B-01 PRELIMINARES

LOCALIZACION Y REPLANTEO. INCLUYE:
B-01- | G9 | MATERIALES, EQUIPOS, COMISION M2 $ 4793 $

01 78 | TOPOGRAFICA PARA CONTROL DE NIVELES 4.596,03 g 217.070,53
PERMANENTES Y PLANOS RECORD.

B-02 EXCAVACIONES

B-02- | GO | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL M3 $ 85,39

$
01 | 05 | COMUN (INCLUYE MAQUINARIA) 25.587,55 2.184.921,17

B-03 RELLENOS

B-03- | GO ; $ 3
o1 08 RELLENO CON ARENA PARA BASE DE TUBERIA | M3 111.398,91 1,64 182.694,21
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8.03. | Go | RELLENO EN RECEBO COMUN PROVENIENTE 5 5
DE MATERIAL DE PRESTAMO, COMPACTADO | M3 11,93
02 | 04 | ec A NICAMENTE. 121.563,24 1.450.249,44
8.03. | Go | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 5 5
o |7 |A EXCAVACION, COMPACTADO CON M3 27.555.99 26,40 797.478.04
EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0,20 m OO e
AP
B-04 cuo DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE
D
8.04. | Go | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA M3 5 5
o1 I3 | BOTADERO AUTORIZADO (INCLUYE FACTOR KM 3971 26 368,69 1 206.079 39
DE EXPANSION) < SR
B-04- | GO | DISPOSICION DE MATERIAL PROVENIENTE DE M3 $ 73,74 $
02 | 14 | EXCAVACION (NO INCLUYE TRANSPORTE) 5.824,37 ' 429.488,87
AP
u
B-05 | . | CONCRETOS
D
8.05. | Go | CONCRETO PARA SOLADO, LIMPIEZA Y/O 5 5
RELLENOS FLUIDOS (140KG/CM2) - M3 1,49
01 18 | EepESOR=0.05 METROS. 671.967,71 1.001.231,88
8.05. | Go | CONCRETO DE FC=280 KG/CM2, 5 5
IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURAS M3 22,90
02 | 19 | CNTERRADAS Y SEMIENTERRADAS. 1.363.119,46 31.215.435,69
AP
U
B-06 | o | ACEROS
D
ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420
MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE
TRANSPORTE CON DESCARGA, TRANSPORTE
B-06- | GO | INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE, ‘G $ 3237 94 $
01 | 07 | CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS 9.696,10 ' 31.395.337,08
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION, SEGUN DISENO Y
RECOMENDACIONES.
AP
u
B-07 | oo | TUBERIAS
D
8.07. | Go | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC s 5
UNION MECANICA DE 8". PRESION DE ML 24,00
01 99 | 1RABAJO 200 PSI. 298.764,10 7.170.338,29
AP
B-08 cuo ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
D
8.08. | Go | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC DE 5 5
0.15 METROS PARA JUNTA DE ML 69,20
o1 78 | CONSTRUCCION EN TANQUES. 75.561.72 5.228.870.93
B-08- | G9 | SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO HD 6" | UN $ 500 $
02 | 97 | BXB=0,75M 7=0.375 M. D 1.278.715,14 ' 6.393.575,72
B-08- | G9 | SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO HD 8" | UN $ 2700 $
03 | 96 | BXB=0,75M 7=0.375 M. D 1.586.921,26 ' 11.108.448,84
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE
B-08- | G9 | COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO UN $ 100 $
04 | 95 | ASCENDENTE EXTREMO BRIDADO PARA PVC D 3.292.936,02 ’ 3.292.936,02
DIAMETRO §".
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE
B-08- | G9 | COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO UN $ 200 $
05 | 94 | ASCENDENTE EXTREMO BRIDADO PARA PVC D 4.835.918,68 g 9.671.837,36
DIAMETRO 8"
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\ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. @ 1so 0o

“ NIT. 800.100.553-2 LLC (Certification)
" ISO 14001

A qu del Huila LL.C (Cortification)
quas del | ESTUDIOS PREVIOS oliaAn
VERSION: 7.0 ‘ LL-C (Certification)
SUMINISTRO E INSTALACION COMPUERTA DE
VASTAGO DESLIZANTE DE &". INCLUYE
B'&S' %‘; COLUMNA DE MANIOBRA Y TODO LO UDN 5 556 i% s 2,00 . ]25";9] 5
NECESARIO PARA SU CORRECTO 556495, 112.991,
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACION COMPUERTA DE
VASTAGO DESLIZANTE DE &". INCLUYE
B-08- | G9 UN $ $
COLUMNA DE MANIOBRA Y TODO LO 3,00
07 | 92 | ot oA ) D 6.116.152.76 18.348.458,29
FUNCIONAMIENTO.
.05 | G7 ||\l INE ACCESORIOS DEENTREGAE | UN [ 8 300 | ot
INSTALACION. 644.964, 934.893,

C - FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, CANAL DE

$
AGUA SEDIMENTADA Y CANAL DE LAVADO 764.950.551,37
UNI

ITEM CAPITULO/DESCRIPCION ) VALOR UNITARIO  CANTIDAD VALOR PARCIAL

AP
]
C-01 | - | PRELIMINARES
D
LOCALIZACION Y REPLANTEO. INCLUYE:
C-01- | G9 | MATERIALES, EQUIPOS, COMISION Mo $ 164.72 $
01 78 | TOPOGRAFICA PARA CONTROL DE NIVELES 4.596,03 ’ 757.058,17
PERMANENTES Y PLANOS RECORD.
AP
]
C-02 | . | EXCAVACIONES
D
C-02- | GO | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL M3 $ 751.00 $
01 05 | COMUN (INCLUYE MAQUINARIA) 25.587,55 ’ 19.216.252,47
AP
1]
C-03 | . | RELLENOS
D
C-03- | GO : $ $
o1 08 | RELLENO CON ARENA PARA BASE DE TUBERIA | M3 111.398,91 16,69 1.859.247.75
c-03- | Go | RELLENO EN RECEBO COMUN PROVENIENTE $ $
DE MATERIAL DE PRESTAMO, COMPACTADO | M3 26,54
02 | 04 | o~ A NICAMENTE. 121.563,24 3.226.288,36
c.03- | o | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE $ $
03 LA EXCAVACION, COMPACTADO CON M3 07.555.99 253,06 6.973.317.87
EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0,20 m e IS
AP
C-04 cuo DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE
D
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA
CE)?“' (]33(,) BOTADERO AUTORIZADO (INCLUYE FACTOR “'é‘s\ 3 27? % 311213 10 ]80$574 o7
DE EXPANSION) o R
C-04- | GO | DISPOSICION DE MATERIAL PROVENIENTE DE M3 $ 62243 $
02 14 | EXCAVACION (NO INCLUYE TRANSPORTE) 5.824,37 ' 3.625.261,12
AP
u
C-05 | - | CONCRETOS
D
c.05. | o | CONCRETO PARA SOLADO, LIMPIEZA Y/O $ $
RELLENOS FLUIDOS (140KG/CM2) - M3 6,63
01 18 | ESPESOR=0.05 METROS. 671.967,71 4.455.145,89
c05. | Go | CONCRETO DE FC=280 KG/CM2, $ 5
ol IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURAS M3 176,27
02 19 | ENTERRADAS Y SEMIENTERRADAS, 1.363.119,46 240.277.067,67
c-06 | 77 | Aceros
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N

Aguas$ del Huila

\ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

" ISO 9001

" ISO 14001
LLC (Certification)

ESTUDIOS PREVIOS
SA.ESP. VERSION: 7.0 " OHSAS
co
D

ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420
MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE
TRANSPORTE CON DESCARGA, TRANSPORTE

C-06- | GO | INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE, KG $ 15681.51 $
01 07 | CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS 9.696,10 ’ 152.049.458,06
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION, SEGUN DISENO Y
RECOMENDACIONES.
AP
1]
C-07 | o | TUBERIAS
D
cor- | 67 | ecmich e pesson o | e 5 2,00 ;
01 90 | [RABAIO 200 PS. 88.625,47 1.949.760,32
cor- | 69 | LN e hicA bed peeon b | ; 30,50 ;
02 | 89 | [RABAJO 200 PSI. 179.405,94 5.471.881,16
cor- | 67 | Wecmch oeo pessonme < | ; 18,00 ;
03 | 99 | [RABAJO 200 PS. 298.764,10 5.377.753,72
AP
Cc-08 cuo ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
D
coe. | G [ o [ [ 077 ;
01 98 | CONSTRUCCION EN TANGUES. 75.561,72 14.414.909,05
C-08- | G9 | SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO HD 3" | UN $ 400 $
02 | 88 | BXB=0,75M 7=0.375 M. D 606.281,26 ' 2.425.125,04
C-08- | G9 | SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO HD 6" | UN $ 6,00 $
03 | 97 | BXB=0,75M 7=0.375 M. D 1.278.715,14 ' 7.672.290.87
C-08- | G9 | SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO HD 8" | UN $ 32,00 $
04 | 96 | BXB=0,75M 7=0.375 M. D 1.586.921,26 ' 50.781.480.40
C-08- | G9 | SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO HD UN $ 200 $
05 61 | 12'BXB=0,75M 7=0.375 M. D 2.533.957.93 ’ 5.067.915,86
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE
C-08- | G9 | COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO UN $ 400 $
06 87 | ASCENDENTE EXTREMO BRIDADO PARA PVC D 1.547.339,02 ' 6.189.356,09
DIAMETRO 3".
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE
C-08- | G9 | COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO UN $ 200 $
07 | 95 | ASCENDENTE EXTREMO BRIDADO PARA PVC D 3.292.936,02 ' 6.585.872,04
DIAMETRO 6"
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE
C-08- | G9 | COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO UN $ 200 $
08 | 94 | ASCENDENTE EXTREMO BRIDADO PARA PVC D 4.835.918,68 ' 9.671.837,36
DIAMETRO 8".
SUMINISTRO E INSTALACION COMPUERTA DE
VASTAGO DESLIZANTE DE 8". INCLUYE
C-08- | G9 UN $ $
COLUMNA DE MANIOBRA Y TODO LO 12,00
09 92 | NECESARIO PARA SU CORRECTO D 6.116.152,76 73.393.833,17
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE
oo | oo | O A ez | ot | e |t
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU Rt T
CORRECTA CONSTRUCCION E INSTALACION.
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
C08- | G | SErMENTACION. TUBERIA HD. O PETROLERA | U ; :
1 85 : - D 9.814.523,87 ’ 58.887.143,24

DE DIAMETRO 8". INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
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\ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. !‘ IS0 9001
“ NIT. 800.100.553-2 W-C (Certification)
§% SO 14001

A UQS del HUilq LL.C (Cortification)

9 A ESP. ESTUDIOS PREVIOS OHSAS
VERSION: 7.0 ‘ LL-C (Certification)
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. LA
TUBERIA TENDRA PERFORACIONES DE 3"
SEGUN DISENO.
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
RECOLECCION DE AGUA SEDIMENTADA.

C06- | G ||\ CllvE Tonos Los FLemenTos parAsy | U | 8 R
CORRECTA INSTALACION Y e 7O5
FUNCIONAMIENTO. LA TUBERIA TENDRA
PERFORACIONES DE 3/4" SEGUN DISENO.

c.08- | Go | FALSO FONDO EN FIBRA DE VIDRIO DE 5 5
ESPESOR 0.02 METROS CON ORIFICOS DE0.10 | M2 8,68

13| 83 | ETROS CADA 0.30 METROS. 427.910,44 3.714.262,64
MODULOS DE SEDIMENTACION DE ALTA TASA
TIPO COLMENA. ALTURA RECTA 1.04. ALTURA
C-08- | G9 | INCLINADA 1.20 METROS, CALIBRE 40 EN . $ 2694 $
14 | 82 | MATERIAL POLIESTIRENO CON ADITIVOS 1.225.787,41 ' 32.164.661,57
MODIFICADORES DE IMPACTO Y PROTECTOR
Uv.
Cc-08- | G9 $ $
15 | g1 | ANTRACITA PARAFILTRO. M3 1.251.683,89 391 4.894.084,00
c-08- | G9 $ $
16 | 8o | ARENAPARAFILTRO. M3 1.105.039,25 1.74 1.922.768,30
c-08- | G9 $ $
17 | 79 | CRAVAPARAFILIRO. M3 1.109.245,74 1.74 1.930.087,59

s [ o7 [ e e | o | s | aw | L

REPARACION. e e

$
130.622.707,45
CAPITULO/DESCRIPCION CANTIDAD  VALOR PARCIAL
p-01 | Y. | PRELIMINARES
co
D
LOCALIZACION Y REPLANTEO. INCLUYE:
D-01- | G9 | MATERIALES, EQUIPOS, COMISION M2 $ 16,42 $
01 78 | TOPOGRAFICA PARA CONTROL DE NIVELES 4.596,03 ’ 213.347,74
PERMANENTES Y PLANOS RECORD.
AP
u
D-02 | . | EXCAVACIONES
D
D-02- | G9 . $ $
ol 77 | EXCAVACION MANUAL EN TIERRA M3 35.614.37 92,78 3.304.301.01
AP
U
D-03 | - | RELLENOS
D
MATERIAL SOPORTE EN INSTALACION DE
D-03- | G9 | TUBERIA. CAMA DE ARENA DE BASE 0.10 M3 $ 0.50 $
01 76 | METROS Y 0.15 METROS POR ENCIMA DE LA 101.556,39 ’ 50.778,20
COTA CLAVE DE LA TUBERIA.
D.03. | Go | RELLENO EN RECEBO COMUN PROVENIENTE 5 5
DE MATERIAL DE PRESTAMO, COMPACTADO M3 7,35
02 | 04 | e ICAMENTE, 121.563,24 893.489,80
D-03- | Go RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE $ $
el EXCAVACION, COMPACTADO CON M3 7 555 99 0,20 551120
EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0,20 m OV o
D-04 “tj" DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE
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\ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. " 1SO 9001
“ NIT. 800.100.553-2 LLC (Cortification)
!‘ ISO 14001
A UQS del Huila LL.C (Ceortification)
qua> cet ! ESTUDIOS PREVIOS OHSAS
VERSION: 7.0 ‘ LL-C (Certification)
co
D
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA
DE)O]“‘ c];g BOTADERO AUTORIZADO (INCLUYE FACTOR AI?I\%\ 3 273]5 % 578,63 1,892 z 146,89
DE EXPANSION) e R
D-04- | GO | DISPOSICION DE MATERIAL PROVENIENTE DE M3 $ 11573 $
02 14 | EXCAVACION (NO INCLUYE TRANSPORTE) 5.824,37 ’ 674.054,06
AP
1]
D-05 | ~o | CONCRETOS
D
D-05. | Go | CONCRETO PARA SOLADO. LIMPIEZA Y/O $ $
RELLENOS FLUIDOS (140KG/CM2) - M3 1,86
01 18 | EoPESOR=0.05 METROS. 671.967,71 1.249.859,93
D-05. | Go | CONCRETO DE FC=280 KG/CM2, $ 5
02 7o | IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURAS M3 1.363.119.46 37,43 51.021.561.49
ENTERRADAS Y SEMIENTERRADAS. e See
AP
1]
D-06 | ~o | ACEROS
D
ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420
MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE
TRANSPORTE CON DESCARGA, TRANSPORTE
D-06- | GO | INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE, kG $ 6319.76 $
01 07 | CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS 9.696,10 ' 61.277.012,42
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION, SEGUN DISENO Y
RECOMENDACIONES.
AP
1]
D-07 | o | TUBERIAS
D
D-07- | Go | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC $ $
UNION MECANICA DE 8". PRESION DE ML 5,00
01 99 | RABAJO 200 PS. 298.764,10 1.493.820,48
AP
D-08 cuo ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
D
D08 | Go | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC DE 5 $
0.15 METROS PARA JUNTA DE ML 28,10
01 98 | CONSTRUGCION EN TANGUES. 75.561,72 2.123.284,29
D-08- | G9 | SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO HD 8" | UN $ 100 $
02 | 96 | BXB=0,75M 7=0.375 M. D 1.586.921,26 ' 1.586.921,26
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE
D-08- | G9 | COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO UN $ 1.00 $
03 | 94 | ASCENDENTE EXTREMO BRIDADO PARA PVC D 4.835.918,68 ‘ 4.835.918,68
DIAMETRO 8.
A $
E - ESPESADOR GRAVIMETRICO 205.979.031,01
CAPITULO/DESCRIPCION ugu VALOR UNITARIO  CANTIDAD VALOR PARCIAL
01 | U | PRELIMINARES
co
D
LOCALIZACION Y REPLANTEO. INCLUYE:
E-01- | G9 | MATERIALES, EQUIPOS, COMISION M2 $ 36.36 $
01 78 | TOPOGRAFICA PARA CONTROL DE NIVELES 4.596,03 ’ 167.111,67
PERMANENTES Y PLANOS RECORD.
E-02 ‘LP EXCAVACIONES
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\ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. @ 1so 0o

“ NIT. 800.100.553-2
" ISO 14001

A Uas del Huilq LL.C (Cortification)
quas de' ! ESTUDIOS PREVIOS OHSAS
VERSION: 7.0 ‘ LL-C (Certification)
co
D
E-02- | G9 ; $ $
o1 77 | EXCAVACION MANUAL EN TIERRA M3 35.614.37 126,26 4.496.670,03
AP
u
E-03 | - | RELLENOS
D
MATERIAL SOPORTE EN INSTALACION DE
E-03- | G9 | TUBERIA. CAMA DE ARENA DE BASE 0.10 M3 $ 0.80 $
01 76 | METROS Y 0.15 METROS POR ENCIMA DE LA 101.556,39 ’ 81.245,11
COTA CLAVE DE LA TUBERIA.
03 | Go | RELLENO EN RECEBO COMUN PROVENIENTE $ $
DE MATERIAL DE PRESTAMO, COMPACTADO M3 4,95
02 | 04 | e~ ANICAMENTE. 121.563,24 601.738,03
£-03- | Go | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 5 $
03 LA EXCAVACION, COMPACTADO CON M3 7 55599 23,27 641227 80
EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0,20 m Rt e
AP
E-04 cli) DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE
D
E04. | Go | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA M3- $ $
o1 15 | BOTADERO AUTORIZADO (INCLUYE FACTOR KM 327126 643,69 2.105.674.80
DE EXPANSION) e R
E-04- | GO | DISPOSICION DE MATERIAL PROVENIENTE DE M3 $ 128.74 $
02 14 | EXCAVACION (NO INCLUYE TRANSPORTE) 5.824,37 ’ 749.829,08
AP
1]
E-05 | oo | CONCRETOS
D
E05. | Go | CONCRETO PARA SOLADO, LIMPIEZA Y/O $ $
RELLENOS FLUIDOS (140KG/CM2) - M3 1,31
01 18 | ESPESOR=0.05 METROS. 671.967,71 880.277,70
£.05. | o | CONCRETO DE FC=280 KG/CM2, 5 $
IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURAS M3 54,59
02 19" | ENTERRADAS Y SEMIENTERRADAS. 1.363.119.46 74412.691.46
AP
1]
E-06 | o | ACEROS
D
ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420
MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE
TRANSPORTE CON DESCARGA, TRANSPORTE
E-06- | GO | INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE, KG $ 7814.67 $
01 07 | CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS 9.696,10 ’ 75.771.806,32
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION, SEGUN DISERO Y
RECOMENDACIONES.
AP
u
E-07 | ~o | TUBERIAS
D
£07- | Go | SUMINISTROE INSTALACION DE TUBERIA PVC $ $
UNION MECANICA DE 4". PRESION DE ML 16,00
01 90 | TRABAJO 200 PS. 88.625,47 1.418.007,51
£07- | Go | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 5 5
vl UNION MECANICA DE §4". PRESION DE ML 75,50
02 89 | 1RABAJO 200 PSI. 179.405,94 13.545.148,43
£07- | Go | SUMINISTROE INSTALACION DE TUBERIA PVC $ $
UNION MECANICA DE 8". PRESION DE ML 36,00
03 99 | 1RABAJO 200 PS. 298.764,10 10.755.507,43
E-08 AI‘JP ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
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\ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. " ISO 9001
“ NIT. 800.100.553-2 LL-C (Certification)
!‘ ISO 14001
A Uas del Huila LL.C (Cortification)
9 A ESP. ESTUDIOS PREVIOS OHSAS
VERSION: 7.0 ‘ LL-C (Certification)
co
D
E.08. | Go | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC DE $ $
0.15 METROS PARA JUNTA DE ML 26,80
01 98 | CONSTRUCCION EN TANQUES. 75.561,72 2.025.054,06
E-08- | G9 | SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO HD 4" | UN $ 200 $
02 | 75 | BXB=0,75M 7=0.375 M. D 778.981,77 ’ 1.557.963,53
E-08- | G9 | SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO HD 6" | UN $ 300 $
03 | 97 | BXB=0,75M 7=0.375 M. D 1.278.715,14 ' 3.836.145,43
E-08- | G9 | SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO HD 8" | UN $ 1.00 $
04 | 96 | BXB=0,75M 7=0.375 M. D 1.586.921,26 ' 1.586.921,26
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE
E-08- | G9 | COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO UN $ 1 00 $
05 | 74 | ASCENDENTE EXTREMO BRIDADO PARA PVC D 1.884.693,30 ' 1.884.693,30
DIAMETRO 4.
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE
E-08- | G9 | COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO UN $ 1.00 $
06 | 95 | ASCENDENTE EXTREMO BRIDADO PARA PVC D 3.292.936,02 ' 3.292.936,02
DIAMETRO 6",
E.08. | Go | SUMINISTROE INSTALACION CODO PVC DE 90 UN N 5
GRADOS PRESION DE 6". INCLUYE UNION DE 2,00
07 | 60 | REPARACION. D 1.117.764,37 2.235.528,75
co | o7 | S oo coreonoe | | .8 ;
08 | 59 | UBERIA PVC. D 2.565.345,63 2.565.345,63
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA
E-08- | G9 ) UN $ $
09 | zg |AJUSTABLE DE 8'SCH80 150 PSI PARA b 1.367.807.66 1,00 1.367.807.66

CONEXION DE TUBERIA PVC.

F - LECHOS DE SECADO

$
209.783.179.7

9
CAPITULO/DESCRIPCION U[';" VALOR UNITARIO  CANTIDAD VALOR PARCIAL
F-01 v PRELIMINARES
co
D
LOCALIZACION Y REPLANTEO. INCLUYE:
F-01- | G9 | MATERIALES, EQUIPOS, COMISION M2 $ 66.39 $
01 78 | TOPOGRAFICA PARA CONTROL DE NIVELES 4.596,03 ! 305.130,47
PERMANENTES Y PLANOS RECORD.
AP
U
F-02 co EXCAVACIONES
D
F-02- | G9 . $ $
o1 77 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA M3 35.614,37 104,98 3.738.796,29
AP
U
F-03 co RELLENOS
D
MATERIAL SOPORTE EN INSTALACION DE
F-03- | G9 | TUBERIA. CAMA DE ARENA DE BASE 0.10 M3 $ 10.50 $
01 76 | METROS Y 0.15 METROS POR ENCIMA DE LA 101.556,39 ! 1.066.342,10
COTA CLAVE DE LA TUBERIA.
F03- | GO | O MATERIAL DE PRESTAMO, COMPACTADD | 3 ; 564 $
02 04 MECANICAMENTE. 121.563,24 1.171.869,62
F03- | co RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE $ $
03 n LA EXCAVACION, COMPACTADO CON M3 97 55599 48,83 1345558 81
EQUIPO MECANICO EN CAPAS DEQ,20 m ' '
Fo3- | a9 RELLENO CO'\.‘, TRITURADO PASANTE 1", $ $
04 57 ng;(NDISDO 1/2" PARA FILTRO EN SECADO DE M3 125.103,14 12,60 1.576.299.62
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\ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. @ =0 0o
“ NIT. 800.100.553-2 W-C (Certification)
" ISO 14001
A Uas del Huilq LL.C (Cortification)
9 A ESP. ESTUDIOS PREVIOS OHSAS
VERSION: 7.0 ‘ LL-C (Certification)
AP
F-04 cUo DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE
D
F04- | Go | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA M3- $ $
o1 13 | BOTADERO AUTORIZADO (INCLUYE FACTOR KM 3.971.26 350,94 1.148.014.60
DE EXPANSION) “ e
F-04- | GO | DISPOSICION DE MATERIAL PROVENIENTE DE M3 $ 20,19 $
02 14 | EXCAVACION (NO INCLUYE TRANSPORTE) 5.824,37 ’ 408.812,36
AP
1]
F-05 | o | CONCRETOS
D
F05. | o | CONCRETO PARA SOLADO, LIMPIEZA Y/O 5 5
RELLENOS FLUIDOS (140KG/CM2) - M3 2,50
01 18 | FepESOR0.05 METROS. 671.967,71 1.679.919,27
F05. | Go | CONCRETO DE FC=280 KG/CM2, $ $
IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURAS M3 30,89
02 19" | ENTERRADAS Y SEMIENTERRADAS. 1.363.119.46 42.106.760.20
AP
1]
F-05 | - | ACEROS
D
ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420
MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE
TRANSPORTE CON DESCARGA, TRANSPORTE
F-05- | GO | INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE, KG $ 3743.78 $
01 07 | CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS 9.696,10 ' 36.300.057.,85
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION, SEGUN DISERO Y
RECOMENDACIONES.
AP
1]
F-07 | -o | TUBERIAS
D
F07- | Go | SUMINISTROE INSTALACION DE TUBERIA PVC $ $
UNION MECANICA DE 4". PRESION DE ML 31,40
01 90 | TRABAJO 200 PSI. 88.625,47 2.782.839,73
F07. | Go | SUMINISTROE INSTALACION DE TUBERIA PVC 5 5
UNION MECANICA DE 6". PRESION DE ML 15,00
02 | 89 | 1RABAJG 200 PS. 179.405,94 2.691.089,09
AP
F-08 cUo ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
D
F0s. | Go | SUMINISTROE INSTALACION DE CINTA PVC DE 5 3
0.15 METROS PARA JUNTA DE ML 59,20
01 98 | CONSTRUGCION EN TANGUES. 75.561,72 4.473.253,74
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE
F-08- | G9 | COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO UN $ 400 $
02 | 74 | ASCENDENTE EXTREMO BRIDADO PARA PVC D 1.884.693,30 ’ 7.538.773,20
DIAMETRO 4.
F-08- | G9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA ‘G $ 267483 $
03 | 73 | METALICA PARA SOPORTE DE CUBIERTA. 28.696,88 ' 76.759.269,15
F-08- | G9 | CUBIERTA EN TEJA MATER 1000 PREPINTADA, M2 $ 85.68 $
04 | 72 | INCLUYE SOPORTES Y TORNILLOS. 92.724,95 ’ 7.944.673,32
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE
PARA COLUMNAS METALICAS, INCLUYE:
F-08- | G9 | PLATINA DE 3/8" DE 0.20X0.20 METROS UN $ 10,00 $
05 | 71 | DOBLES, PERNOS EN VARILLA ROSCADA DE D 603.557,53 ' 6.035.575,31
1/2" DE 0.40 METROS, CON TUERCA Y
ARANDELA DE SEGURIDAD
F-08- | G9 | SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO HD 4" | UN $ 400 $
06 | 75 | BXB=0,75M 7=0.375 M. D 778.981,77 ' 3.115.927,06
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\ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. " ISO 9001

" NIT. 800.100.553-2 LU (Certfication)
" ISO 14001

A vas del HUilG LL-C (Cortification)
quas del | ESTUDIOS PREVIOS i aAS
VERSION: 7.0 ‘ LL-C (Certification)
Fos- | Go SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC DE 90 UN $ $
GRADOS PRESION DE 4". INCLUYE UNION DE 5,00
07 56 REPARACION. D 832.881,74 4.164.408,71
F-08- | G9 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC PRESION UN $ 3.00 $
08 55 | DE 4"X4". INCLUYE UNION DE REPARACION. D 1.143.269,76 ! 3.429.809,29

$
G - EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALES 26.123.723.84
ITEM CAPITULO/DESCRIPCION UNI VALOR UNITARIO  CANTIDAD VALOR PARCIAL

D

AP
G-01 Cli') ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
D
G-01- | &9 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA UN $ $
o1 70 DOSIFICADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS D 5.423.450,41 2,00 10.846.900,81

TIPO DIAFRAGMA.
AIREADOR DE BANDEJAS (3 UNIDADES) DE
SECCION 1.34X1.34M. EN ACERO INOXIDABLE.
GO1-| G | S5i00) St PARA SOPORIE Y TUBERA ; 100 ;

03 65 CUADRADA DE 50X50X1.5 MM PARA D 15.276.823,03 15.276.823,03
ESTRUCTURA PRINCIPAL. INCLUYE ESCALERA
DE GATO.

$
H - TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1.197.612.823.11
UNI

ITEM CAPITULO/DESCRIPCION D VALOR UNITARIO  CANTIDAD  VALOR PARCIAL

AP
U
H-01 | & | PRELIMINARES
D
LOCALIZACION Y REPLANTEO. INCLUYE:
H-01- | G9 | MATERIALES, EQUIPOS, COMISION o $ 519,79 $
01 | 78 | TOPOGRAFICA PARA CONTROL DE NIVELES 4.596,03 : 1.469.764,64
PERMANENTES Y PLANOS RECORD.
AP
U
H-02 | & | EXCAVACIONES
D
H-02- | G9 . $ $
02| 7 | EXCAVACION MANUAL EN TIERRA M3 2561437 12970 | 40613104
AP
U
H-03 | Y | RELLENOS
D
05, | Go | RELLENO EN RECEBO COMUN PROVENIENTE . ,
DE MATERIAL DE PRESTAMO, COMPACTADO M3 56,29
01 | 04 | PEMATERVAL DE FF 121.563,24 6.842.794,71
o5 | o | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE , ;
03| 99 | LA EXCAVACION. COMPACTADO CON M3 07 505 00 62,95 | 7244 33
EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0,20 m 555, 734.649,
AP
H-04 | U | DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE
D
H-04- | GO RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA M3- $ $
o1 13 BOTADERO AUTORIZADO (INCLUYE FACTOR KM 3.071.26 7354,69 24.059.074.12
DE EXPANSION) 271, 059.074,
H-04 | GO | DISPOSICION DE MATERIAL PROVENEENTEDE | | $ 7094 $
02 14 | EXCAVACION (NO INCLUYE TRANSPORTE) 5.824,37 ! 8.567.295,25
H-05 | 47 | coNCReTos
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AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

" ISO 9001
“ NIT. 800.100.553-2 L-C (Certification)
" ISO 14001
Aguas del Huila sl
qua> cet ! ESTUDIOS PREVIOS OHSAS
VERSION: 7.0 ‘ LL-C (Certification)
co
D
H-05. | o | CONCRETO PARA SOLADO, LIMPIEZA Y/O $ $
RELLENOS FLUIDOS (140KG/CM2) - M3 14,25
01 18 | CoPESOR=0.05 METROS. 671.967,71 9.575.539,82
h-05- | Go | CONCRETO DE FC=280 KG/CM2, $ $
IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURAS M3 350,68
02 19 | ENTERRADAS Y SEMIENTERRADAS, 1.363.119,46 478.018.733,15
AP
1]
H-06 | - | ACEROS
D
ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420
MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE
TRANSPORTE CON DESCARGA, TRANSPORTE
H-06- | GO | INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE, KG $ 38747 43 $
01 07 | CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS 9.696,10 ' 375.698.879,31
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION, SEGUN DISERO Y
RECOMENDACIONES.
AP
1]
H-07 | . | TUBERIAS
D
H-07- | G | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC $ $
UNION MECANICA DE 8". PRESION DE ML 90,00
01 99 | TRABAJO 200 PSI. 298.764,10 26.888.768,58
AP
H-08 cli) ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
D
h-08. | Go | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC DE 5 3
0.15 METROS PARA JUNTA DE ML 119,55
01 98 | CONSTRUCCION EN TANGUES. 75.561,72 9.033.403,46
H-08- | G9 | SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO HD 8" | UN $ 20.00 $
02 | 96 | BXB=0,75M 7=0.375 M. D 1.586.921,26 ’ 31.738.425,25
HOB- | G9 | kA PARA TUBERIA PYC PRESION DE | UN ; 400 :
03 | 64 |g D 3.768.436,27 ’ 15.073.745,06
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE
H-08- | G9 | COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO UN $ 200 $
04 | 94 | ASCENDENTE EXTREMO BRIDADO PARA PVC D 4.835.918,68 ‘ 33.851.430,75
DIAMETRO 8.
.08 | Go | SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC DE 90 UN $ $
GRADOS PRESION DE 8". INCLUYE UNION DE 4,00
05 63 | PEPARACION. D 2.197.687,55 8.790.750,19
an | G | s oot | W | 8| e | it
TUBERIA PVC. e e
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
H-08- | G9 | VENTILACION DE ¢". INCLUYE CODOS. UN $ 24.00 $
07 | 54 | PASAMURO. ACCESORIOS DE ENTREGA E D 3.344.784,72 ' 80.274.833,29
INSTALACION.
H-08- | G9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA UN $ 36.00 $
08 | 53 | GATO PARA INSPECCION DE ESTRUCTURAS. D 181.273,24 ’ 6.525.836,71
- - $
| - TUBERIA DE INTERCONEXION 45.831.548.97
AP
1]
101 | ~q | PRELIMINARES
D
I-01- | GO | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES (NO M $ 145.00 $
01 01 | INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA) 5.602,05 ’ 812.296,53
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Aguas$ del Huila

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

" ISO 9001
v EEEE

L el ESTUDIOS PREVIOS OHSAS
VERSION: 7.0 LL-C (Contification)
AP
1]
102 | - | EXCAVACIONES
D
1-02- | G9 . $ $
o1 77 | EXCAVACION MANUAL EN TIERRA M3 35.414.37 65,25 2.303.837 47
AP
1]
1-03 | ~o | RELLENOS
D
1-03- | GO , $ $
01 05 | RELLENO CON ARENA PARA BASE DE TUBERIA | M3 111.398.91 7.25 807.642.07
F03- | GO | oe| | ENO CON TRITURADO PASANTE DE 3/4" M3 $ 7.25 $
02 | 09 173.007,77 ’ 1.254.306,35
103 | Go | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE $ $
03 LA EXCAVACION, COMPACTADO CON M3 07 555.99 46,71 1 287.140.12
EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0,20 m o0 e
AP
1-04 cli) DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE
D
104 | Go | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA M3- $ $
o1 13 | BOTADERO AUTORIZADO (INCLUYE FACTOR KM 39719 115,88 379.073.15
DE EXPANSION) o s
I-04- | GO | DISPOSICION DE MATERIAL PROVENIENTE DE M3 $ 23.18 $
02 14 | EXCAVACION (NO INCLUYE TRANSPORTE) 5.824,37 ' 135.008,84
AP
1]
1-05 | ~o | TUBERIAS
D
105 | Go | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 5 5
bl UNION MECANICA DE 4". PRESION DE ML 10,00
01 90 | TRABAJO 200 PSI. 88.625,47 886.254,69
105 | Go | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 5 $
UNION MECANICA DE 6". PRESION DE ML 20,00
02 | 89 | [RABAJO 200 PS. 179.405,94 3.588.118,79
105 | Go | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 5 3
UNION MECANICA DE 8". PRESION DE ML 115,00
03 | 99 | [RABAJO 200 PS. 298.764,10 34.357.870,96
$
J - CASETA DE OPERACIONES 48.794.140,23
AP
1]
J-01 | - | PRELIMINARES
D
LOCALIZACION Y REPLANTEO. INCLUYE:
J-01- | G9 | MATERIALES, EQUIPOS, COMISION M2 $ 56.44 $
01 78 | TOPOGRAFICA PARA CONTROL DE NIVELES 4.596,03 ’ 259.399,97
PERMANENTES Y PLANOS RECORD.
AP
1]
J-02 | - | EXCAVACIONES
D
J02- | G9 . $ $
o1 77 | EXCAVACION MANUAL EN TIERRA M3 35.61437 50,80 1.809.067 41
AP
1]
J-03 | - | RELLENOS
D
1.03- | Go | RELLENO EN RECEBO COMUN PROVENIENTE $ 5
DE MATERIAL DE PRESTAMO, COMPACTADO | M3 22,58
01 04 | ECANICAMENTE. 121.563,24 2.744.411,68
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\ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 9 1sosoot
“ NIT. 800.100.553-2 LLC (Certification)
" ISO 14001
A vas del HU“G LL-C (Cortification)
quas del | ESTUDIOS PREVIOS OHBAS
VERSION: 7.0 ‘ LL-C (Certfication)
103 | Go RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE $ $
02 1 LA EXCAVACION, COMPACTADO CON M3 27.555.99 22,58 622.103.94
EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0,20 m i ! ) !
AP
J-04 CUO DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE
D
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA
J_OO]4_ ?{? BOTADERO AUTORlZADO (INCLUYE FACTOR '\é\ﬁ\_ 3 27? 2 141,10 461 5$}4 23
DE EXPANSION) i ! ) !
J-04- | GO | DISPOSICION DE MATERIAL PROVENIENTE DE M3 $ 28,92 $
02 14 | EXCAVACION (NO INCLUYE TRANSPORTE) 5.824,37 ! 164.363,65
AP
U
J-05 co CONCRETOS
D
105 | Go CONCRETO PARA SOLADO, LIMPIEZA Y/O $ $
RELLENOS FLUIDOS (140KG/CM?2) - M3 2,82
01 18 ESPESOR=0.05 METROS. 671.967,71 1.896.292,87
105 | Go CONCRETO DE FC=280 KG/CM2, $ $
IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURAS M3 20,00
02 19 ENTERRADAS Y SEMIENTERRADAS. 1.363.119,46 27.262.389,25
AP
U
H-06 co ACEROS
D
ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420
MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE
TRANSPORTE CON DESCARGA, TRANSPORTE
H-06- | GO | INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE, KG $ 1400.00 $
01 07 | CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS 9.696,10 ! 13.574.537,23

NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION, SEGUN DISENO Y
RECOMENDACIONES.

TOTAL
TOTAL OBRA CIVIL INCLUYE COSTO COSTO $
DIRECTO +A.1.U DIRECTO + | 2.824.653.406
ALU
COSTO $
DESCRIPCION COSTO DIRECTO SREoTo | 21823761693
< $
ADMINISTRACION 1943% | 454 043 527,05
$
IMPREVISTOS 5.00% | 10011863085
$
UTILIDAD ‘ ‘ 5% | 10041863085
$
TOTAL OBRAS ( INCLUYE IVA) 2.824,655.405,67
LA UTILIDAD $ $ $
INCLUYE EL IVA DEL | 91.696. | 17.422.30 | 109.118.63
19% 328 2,40 0.85
TOTAL
19% | UTILIDAD +
VA
SUMINISTROS +
ADMINISTRACION
COSTO SUMINISTRO SIN $
ADMINISTRACION -
ADMINISTRACION DEL $
SUMINISTRO 14,00% )
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).

Pagina 61 de 167



http://www.aguasdelhuila.gov.co/

\ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

“ NIT. 800.100.553-2

ISO 9001
‘ LL-C (Certification)

Aguas del Huila ESTUDIOS PREVIOS

S.A.ESP. VERSION: 7.0

ISO 14001
‘ U-C (Cortification)

OHSAS
‘ LL-C (Certfication)

TOTAL SUMINISTRO +
ADMINISTRACION

TOTAL OBRA CIVI+ A.LU+
SUMINISTROS + ADM
SUMNISTRO

NOTA 1: Se debe
tener en cuenta que el
PRECIO UNITARIO DESCRIPCION
incluye el valor de
A.lU.

PORCENTAJE

NOTA 2: Cuando la
fraccion decimal del
peso sea igual o
superior a 5 se
aproximara por exceso
al numero entero
siguiente del peso y ADMINISTRACION A=
cuando la fraccion
decimal del peso sea
inferior a 5 se
aproximara por defecto
al nimero entero del
peso.

19,43%

NOTA 3: EIAL.Uysu
discriminacion deben IMPREVISTO I=
estar en porcentaje (%).

5,00%

NOTA 4: La
Administracion del
Suministro se UTILIDAD U=
encuentra inmersa en
el presupuesto.

5,00%

TOTAL A.LU A.lU.=

29,43%

"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE | MUNICIPIO DE ISNOS DPTO
DEL HUILA"

Formulario 1 -
Propuesta econdémica -
Documento tipo de
licitacién de obra
publica de agua
potable y saneamiento
bésico

CCE-
Cadi : EICP : Vers
go -FM- i ién
47

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo
las cuales los proponentes analizaran y presentaran su propuesta econdémica de forma detallada, sin perjuicio que
la entidad pueda modificarlo o establecer la presentacion de la oferta econémica con un formulario distinto al
indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratacién es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar
las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripcion”, "Porcentaje" de la Administracion,
Imprevisto, Utilidad y total A.l.U. resaltadas en color amarillo. Tratdndose de otras modalidades de precio, la
Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
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Aguas$ del Huila

NIT. 800.100.553-2

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

Y/

Y
¥

ISO 14001

LL.C (Certification)

OHSAS

LL-C (Certification)

oA Eep ESTUDIOS PREVIOS
R VERSION: 7.0
ESPECIFICA
CIONES CANTIDA | VALOR
DE DESCRIPCION D UNITARIO | VALORTOTAL
GENERAL
A - EMPATE SOBRE S S
ADUCCION - 62.622.104,18
A- | cop
01 | apu | PRELIMINARES
0/1\70 GO0 | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES M 20.00 $ $
v 1 (NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA) ’ 5.783,81 115.676,24
A- | cop
02 | apy | EXCAVACIONES
AL oo EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL $ $
020 | 7 COMUN (INCLUYE MANO DE OBRA, M3 119 55.917.25 66.541.53
1 EQUIPOS Y MATERIALES) T i
A1 o0 EXCAVACION MECANICA EN $ $
02.0 CONGLOMERADO (INCLUYE M3 22,66
5 2 MAQUINARIA] 24.919,74 564.681,35
A- | cop
03 | Apu | RELLENOS
A- | oo | RELLENO CON ARENA PARA BASE DE 5 5
03.0 TUBERIA (INCLUYE MATERIALES, M3 1,90
1 3 | TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) 227.936,93 433.080,16
RELLENO TIPO Il: CON RECEBO
SELECCIONADO, COMPACTADO EN
A- | oo | CAPAS DE 20 CM, PROCTOR $ $
03.0 MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR M3 571
2 | * | (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, 18029537 | 1.029.486,54
HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE
OBRA)
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
A~ | oo | DE LA EXCAVACION, COMPACTADO $ $
030 | 7,7 | CONEQUIPO MECANICO EN CAPAS DE M3 16,24 30,479 95 507 49434
3 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA T s
MENOR Y MANO DE OBRA)
A- | cop 6
o4 | Apy | RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS
A RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA
040 | GOO | BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM | /a1 4950 $ $
T 8 | (INCLUYE FACTOR DE EXPANSION, ' 6.193,22 306.564,31
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL)
o/zio GO0 | DISPOSICION DE MATERIAL PROVENIENTE M3 0.00 $ $
5 9 | DEEXCAVACION (INCLUYE TRANSPORTE) ' 8.720,01 86.328,07
A- | cop
05 | Apy | ACCESORIOS
ESTACION DE MACROMEDICION L=1.90M,
A=1.60M DE @6" A TODO COSTO
A= | Go7 | INCLUYE CONFORMACION DE CAJA EN $ $
05.0 | 7" | CONCRETO DE 4000 PSI, ACERO DE UND 1,00 41.722.863, 4172286318
1 REFUERZO, TUBERIA, ACCESORIOS, 18 Mt
MATERIALES, HERRRAMIENTA MENOR Y
MANO DE OBRA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA
DE CORTE TIPO CHOROTE @6" EN HIERRO
A= | o7 | DUCTIL (INCLUYE CAJA EN CONCRETO, $ $
050 | 7, | REPLANTEO, EXCAVACION, RECEBO, UND 1,00 13.889.150, 13.889.150.49
2 SOLADO, CONCRETO, ACERO, 49 Aiad
PASAMURO, VALVULA, MATERIALES,
HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
A- | cop .
06 | Apy | TUBERIAS
0/2"0 GO1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ML 20.00 $ $
T 5 | PVC UM @6"RDE 21 (INCLUYE ’ 194.012,90 3.880.257.97
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Aguas del Huila

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT. 800.100.553-2

%

Y
¥

ISO 9001
LL-C (Certification)
ISO 14001

LL.C (Cortification)

OHSAS

LL-C (Certification)

3 del ESTUDIOS PREVIOS
T VERSION: 7.0
PEGAMENTO, LIMPIADOR, HERRAMIENTA
MENOR Y MANO DE OBRA)
B - PTAP MODULO 1 $
284.302.836,77
. UNIDA VALOR
DESCRIPCION . CANT. ‘ N VR. PARCIAL
B- | COD
& 1SS0 | PReumiINARES
B | oo | LOCALZACION Y REPLANTEO DE s s
010 | " | ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS [NO M2 350 |, b 1050845
1 INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA) 685, 598,
oo | 600 | LocALZACION Y REPLANTEO DE REDES " 20,00 $ $
52| 1 | INOINCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA) . 578381 115.676,24
B- | COD
& | SO0 | excavaciones
B | wo | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL s s
02.0 COMUN (INCLUYE MANO DE OBRA, M3 40,01
017 | EaUPOS Y MATERALES) 55.917.25 2.237.249,31
B- | coD
o 1SS0 | reuienos
B~ | oo | RELLENO CON ARENA PARA BASE DE R R
030 TUBERIA (INCLUYE MATERIALES, M3 2,10
1| 3 | TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) 227.936,93 478.667.55
RELLENO TIPO Il. CON RECEBO
SELECCIONADO, COMPACTADO EN
B | woo | CAPAS DE20 CM, PROCTOR s s
03.0 MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR M3 9,45
2 | * | (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, 180.295,37 | 1.703.791.20
HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE
OBRA)
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
B | oo | DE LA EXCAVACION, COMPACTADO s s
030 | S% | CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE M3 205 | 4 o 19083
3 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA 479, 430,
MENOR Y MANO DE OBRA)
B- | coD
o | SO0 | concreros v aceros
oo | 601 | concrero PARA sOLADO DE2000PSIA | 0 58 $ $
“0| "8 | 10DO COSTO (140 KG/CM2) . 735.597,53 | 1.162.24409
B | oo | CONCRETO PARA PISO DE 4000 S| $ s
040 | 0" | IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 | M3 788 | 10088568 | o 0%
2 KG/CM2) 2 949791,
B | oo | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE s s
040 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE | KG | 530,00
27 7 | Deseeroicio pEL 5%) 9.205,74 4.889.639,56
b | SO0 | TRANSPORTE DE MATERIALES, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS
N RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA
GO0 | BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM $ $
o:?.o 8 | (INCLUYE FACTOR DE EXPANSION, M3KM | 21375 | 419390 1.323.800,42
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL)
o | 00 | DISPOSICION DE MATERIAL PROVENENTE | o 275 $ $
201 "9 | DE EXCAVACION (INCLUYE TRANSPORTE] : 8.720,01 372.780,28
o i?l'f ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
SUMINISTRO DE PTAP COMPACTA EN
PRFV DE CICLO COMPLETO PARA
5 CAUDAL DE 6 LPS (INCLUYE BANDEJAS DE s
G02 | AIREACION, UNIDAD DE MEZCLA RAPIDA, $
0691 "0 | FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, TANGUE | VNP 1.00 259‘2]53909 259.258.909,10
DE CONTACTO CLORO, FILTRACION, ‘
DISENO, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
MARCHA)
B- | CoD -
& | SO | ruserias
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AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. @ 1so 0o

“ NIT. 800.100.553-2 LLC (Certification)
% 'so 1400t

LL.C (Cortification)

Aguas$ del Huila
oA Eep. ESTUDIOS PREVIOS OHSAS
VERSION: 7.0 ‘ LL-C (Certfication)
B SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
o070 | GO | PYC UM @6"RDE 21 (INCLUYE ML 20.00 $ $
s 5 | PEGAMENTO, LIMPIADOR, HERRAMIENTA ' 194.012,90 3.880.257,97
MENOR Y MANO DE OBRA)
C - ALMACENAMIENTO $
250 M® 585.927.038,30
DESCRIPCION UNID  CANT. VR. PARCIAL
c- | cop
01 | Apu | PRELIMINARES
C- | o7 | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE 5 5
01.0 | 7, | ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO M2 241,35 6.685.67 1.613.585.49
1 INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA) oo o
c- | cop
02 | Apu | EXCAVACIONES
C- | Goy | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL $ $
02.0 COMUN (INCLUYE MANO DE OBRA, M3 275,10
] 7 | EQUIPOS Y MATERIALES) 55.917,25 15.382.836,39
c. EXCAVACION MECANICA CON
020 | 02 | PROFUNDIDAD DE H=0.0 A 6.0 MTS EN M3 830.27 $ $
5 1| MATERIAL COMUN SECO A TODO COSTO ’ 38.125,52 31.654.475,71
(INCLUYE MANO DE OBRA)
ENTIBADO EN MADERA TIPO 1;
c. DISCONTINUO PARA PROFUNDIDADES
020 | G92 | MAYORES A 2,0 MTS PARA TERRENOS M2 1152 $ $
3 2 | MEDIANAMENTE ESTABLES 5 USOS ’ 53.773,32 5.996.800,75
(INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y
MANO DE OBRA)
ENTIBADO EN MADERA TIPO 2; CONTINUO
C- | Gop | PARA PROFUNDIDADES DE 2,0 A 4,0 MTS $ $
02.0 PARA TERRENOS INESTABLES 5 USOS M2 125,98
4 3 | (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 68.295.66 8.603.887.00
MANO DE OBRA)
c- [ cop
03 | apy | RELLENOS
RELLENO TIPO II: CON RECEBO
SELECCIONADO, COMPACTADO EN
C- | Goo | CAPAS DE 20 CM, PROCTOR $ $
03.0 MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR M3 19,89
1 4 | (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, 180.295,37 3.586.074,82
HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE
OBRA)
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
C- | Goo | DE LA EXCAVACION, COMPACTADO $ $
03.0 CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE M3 450,87
2 5 | 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA 32.479.95 1464423373
MENOR Y MANO DE OBRA)
c RELLENO CON GRAVA EN AREAS DE
03.0 | ©02 | TANQUES DE PLANTA DE TRATAMIENTO M3 2112 $ $
5 4 | (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, ' 280.210,85 5.918.053,11
TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)
c- | cop
o4 | Apy | CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS
oi_o GOl | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A M3 1188 $ $
T 8 | TODO COSTO (140 KG/CM2) ’ 735.597,53 8.738.898,60
C- | Goa | CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PS| $ $
04.0 PARA ANDEN PERIMETRAL A TODO M3 3,37
o 5 | COSTO (140 KG/CM2) 716.935,76 2.416.073,53
o?o GO0 | CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO M3 10.10 $ $
3 6 | (210KG/CM2) ' 831.165,54 8.394.771,99
C- | o7 | CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI $ $
040 | 75" | IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 M3 30,54 | 1.0088568 | 40010 Ter o
4 KG/CM2) 2 s
CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI
C- | Gop | MPERMEABILIZADO DE 280 KG/CM?2 $ $
040 | 7/ | (INCLUYE FORMALETA METALICA POR M3 9729 | 1.969.9016 | 151 4oias 45
5 AMBOS LADOS, MATERIALES, EQUIPOS, 9 O
HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PS|
C- | Goz | IMPERMEABILIZADO 280 KG/CM2 $ $
040 | 77° | (INCLUYE FORMALETA EN MADERA, M3 19.23 | 1.3844933 |,/ 2o,
6 MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y 6 R
MANO DE OBRA)
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AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

" ISO 9001
~’ NIT. 800.100.553-2
" ISO 14001
- LL.C (Cortification)
Aguas$ del Huila
e Eap ESTUDIOS PREVIOS OHSAS
VERSION: 7.0 e e
C- | oo | SUMINSTRO FIGURADO Y ARMADO DE s s
04.0 ACERO DE REFUERZO 40000 PSI (INCLUYE | KG | 11988,47
Y017 | Prererocis et o) 920574 | 110.602.447.59
S | SO0 | RETIRO Y DISPOSICIGN FINAL DE ESCOMBROS
. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA
GO0 | BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM $ $
0991 "8 | (INCLUYE FACTOR DE EXPANSION. M3-KM | 3247.65 | 19392 20.113.405,60
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL]
050 | GOO | DISPOSICION DE MATERIAL PROVENIENTE | o | 00 o3 $ $
201 79 | DEEXCAVACION (INCLUYE TRANSPORTE] : 8.720,01 5.663.90593
o | oD | ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMETARIAS
c. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA $
G02 | DE COMPUERTA CON VOLANTE 28" EN $
0491 "8 | HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, UND 300 |4 '069é934’4 12.209.803,44
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA
. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA .
G02 | DE COMPUERTA CON VOLANTE @10" EN $
9691 "9 | HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, UND 1.00 7'240;‘36'9 7.240.436,97
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
- SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DE s
G03 | DESMONTAJE @¢" EN HIERRO DUCTIL $
060 | "0 | (INCLUYE MATERIALES, HERRAMEENTAS Y | UND 300 | 1672127 1 500163810
MANO DE OBRA)
c. SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DE $
G03 | DESMONTAJE @10" EN HIERRO DUCTIL $
0691 17 | (INCLUYE MATERIALES, HERRAMENTAS Y | UNO 100 | 40730148 | 407301489
MANO DE OBRA)
. SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE
060 | GO3 | PASAMURO DE @6 EN HIERRO DUCTIL D 500 $ $
201 "2 | (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y g 63235035 | 1.897.051,04
MANO DE OBRA)
. SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE
050 | 03 | PASAMURO DE 210" EN HIERRO DUCTIL oD 200 $ $
601 73" | (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y : 94331575 | 1.886.631,50
MANO DE OBRA)
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° R
G03 | @6" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE $
060 | 74" | MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE | UNP 900 | 13129652 | 4 g16.687,31
7 6
OBRA)
. SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90° R
G03 | @10" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE $
06.0 | "5™ | MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE | UNP 1001 4591.2821 | 4 50198918
8 8
OBRA)
. SUMINISTRO E INSTALACION DE .
G03 | MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN 36" $
0691 "6 | (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO | NP 100 87026731\ ¢ 0267314
DE OBRAJ
C | aoa | SUMINSTRG E INSTALACION TEE 90° B10° 3 R
061 | @93 | EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, | UND 100 | 54635583 | o ,o%
0 HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA 2 463.558,
C | aoa | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA Y $ R
061 | 9% | ARO (INCLUYE MATERIALES, UND 500 | 11533810 | o, 30 o
1 HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA 6 766905,
SUMINISTRO E INSTALACION PASOS PARA
. ESCALERA DE GATO EN VARILLA PRD-60
o) | 03 | DE3/4" ANTIDESLZANTE CON ANCLAJE oo | ss00 $ $
®1| "9 | DENTADO, REFUERZO, Y TRANCA PEE. : 149.173.87 | 9.845.475.73
L=0,30 M AN= 0,30 (INCLUYE MATERIALES,
EQUIPOS Y MANO DE OBRA)
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
o | G04 | DE VENTLACION @2 INCLUYE D 400 $ $
¢1| "0 | MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE g 872.820,44 | 349128176
OBRA)
CONSTRUCCION DE POZO DE
INSPECCION DE ALCANTARILLADO CON
c ALTURA MAXIMA DE 2.00 MTS (INCLUYE s
" | G04 | REPLANTEO, EXCAVACION, RECEBO, $
Oj'] 2 | CONCRETO DE 4000 PSI, ACERO DE UND 200 6'762%559" 13.525.118,33
REFUERZO, TAPA DE SEGURIDAD,
ESCALERA TIPO GATO, MATERIALES,
HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA]
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AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

“ NIT. 800.100.553-2

Aguas del Huila ESTUDIOS PREVIOS
-A- BSP VERSION: 7.0

Y/

Y
¥

ISO 9001

LL-C (Certification)

ISO 14001

LL.C (Cortification)

OHSAS

LL-C (Certfication)

$
D= LR 21.554.955,79
. VALOR
DESCRIPCION | UNRLOR VR PARCIAL
D- | coD
o | SO | preuminares
oo | G00 | LocALzACION ¥ REPLANTEO DE REDES " 6573 $ $
91 71| (NOINCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA) s 578381 484.278,57
D- | cop
o5 1 S92 | excavaciones
D | oo | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL s s
020 COMUN (INCLUYE MANO DE OBRA, M3 | 101,55
1| 7 | EQUIPOS Y MATERIALES) 5591725 | 5.678.397.08
b- [ cob
o | SO0 | reuenos
D | oo | RELLENO CON ARENA PARA BASE DE ; ;
030 TUBERIA (INCLUYE MATERIALES, M3 8,81
1| 3 | TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) 227.936,93 | 200812432
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
D- | ogo | DELA EXCAVACION, COMPACTADO s s
030 | ©%° | CONEQUIPO MECANICO EN CAPAS DE | M3 9273 | aur oo | 5011 mssas
2 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA 479 011.865,
MENOR Y MANO DE OBRA)
o | SSP | TRANSPORTE DE MATERIALES, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS
5 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA
" | GO0 | BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM $ $
O‘}'O 8 | (INCLUYE FACTOR DE EXPANSION, M3KM | 57.30 619322 35487141
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL)
020 | GO0 | DISPOSICION DE MATERIAL PROVENENTE |, - - $ $
201 "9 | DEEXCAVACION (INCLUYE TRANSPORTE] : 8.720,01 99.931,28
35' ifl? ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONSTRUCCION DE CABEZAL DE
DESCARGA EN CONCRETO DE 4000 PS|
D- | o4 | (INCLUYE REPLANTEO, EXCAVACION $ s
050 | >* | MANUAL, RECEBO, SOLADO, ACERO DE | UND 100 12190631 | 0%
1 REFUERZO, CONCREO DE 4000 PSI, 9 219.063,
FORMALETA METALICA, HERRAMIENTA
MENOR Y MANO DE OBRA)
D- | cop ;
o | SO0 | 1uBkrias
o SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
2o | 04 | NOVAFORT @6" PARA LAVADO Y REBOSE | 6373 $ $
%0 "3 | (INCLUYE MATERIALES, HERRAMENTA g 10388659 |  8.698.424,45
MENOR Y MANO DE OBRA)
E - CERRAMIENTO $
106.459.183,23
. UNIDA VALOR
DESCRIPCION 5 CANT. ‘ N VR.PARCIAL
E01 | SOP | ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA
. APOYADA EN TUBERIA GALVANIZADA @2
or o | 04 | 172" INCLUYE POSTES, SOLDADURA, we | 15000 $ $
10| "4 | ANGULOS, PINTURA, MATERIALES, : 65574937 | 98.362.405.95
HERRAMIENTA MENOR, Y MANO DE
OBRAJ
PUERTA DE ACCESO PEATONAL AL
PREDIO DE UNA HOJA 1.20x2.00m EN
E | o4 | MALLA ESLABONADA NO. 10 (NCLUYE $ s
01.0 | 2* | MARCO, TUBERIA HG DE 2', SOLDADURA, | UND 100 | 18876625 | b
2 PINTURA, PORTACANDADOS, BISAGRAS, 7 887.662,
MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR,
EQUIPO Y MANO DE OBRA
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Aguas$ del Huila

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT. 800.100.553-2

%

Y
¥

ISO 9001
LL-C (Certification)
ISO 14001

LL.C (Cortification)

OHSAS

LL-C (Certification)

oA Eep ESTUDIOS PREVIOS
T VERSION: 7.0
PORTON DE ACCESO VEHICULAR AL
PREDIO 2.00x2.20m DE DOS HOJAS EN
. MALLA ESLABONADA NO. 10 (INCLUYE s
G04 | MARCO, TUBERIA HG DE 2", SOLDADURA, $
013‘0 6 | MALLA, PINTURA, PORTACANDADO DE 4", | UNP V00 E207TIAT g 0911471
BISAGRA DE 3", MATERIALES,
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO
DE OBRA|
F - RED EXPRESA FASE | - S
TIGRE 2.187.526.224,75
DESCRIPCION VR. PARCIAL
coD
r-o1 | SO | PRELMINARES
oho | 600 | LoCALZACION Y REPLANTEO DE REDES w | ssesis $ $
19| 17 | (NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFiA) : 578381 32.187.665,10
r-02 | SO | ExcAvacioNes
F | coa | CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE (NCLUYE s s
020 CORTADORA DE DISCO, AGUA, M| 661852
1| 7 | HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 2602815 | 172.267.859.10
- DEMOLICION Y ROTURA DE PAVIMENTO
obo | 04 | FLEXIBLE (INCLUYE COMPRESOR. [ $ $
201 "8 | MARTILLO DEMOLEDOR, MATERIALES, : 9230087 | 34.362.692.66
HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
| oo | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL s s
02.0 COMUN (INCLUYE MANO DE OBRA, M3 | 261,37
371 7 | EqUpos ¥ MATERIALES) 5591725 | 14.615092,51
F 1 oo EXCAVACION MECANICA EN $ $
02.0 CONGLOMERADO (INCLUYE M3 | 496596
12 | equiea 2491974 | 123.750.442,21
cob
F-03 | SO0 | RELLENOS
F | oop | RELLENO CON ARENA PARA BASE DE s s
03.0 TUBERIA (INCLUYE MATERIALES, M3 | 417,38
1 | 3 | TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) 227.936,93 | 95.136.314,38
RELLENO TIPO Il. CON RECEBO
SELECCIONADO, COMPACTADO EN
F | woo | CAPAS DE20 CM, PROCTOR s s
03.0 MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR M3 | 100396
01 4 | INGLNe Rectso, tQUROS, 18029537 | 181.009.334,98
HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE
OBRA)
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
F | ooo | DELA EXCAVACION, COMPACTADO s s
030 | 2° | CONEQUIPO MECANICO EN CAPAS DE I B N A
3 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA 479, 526069,
MENOR Y MANO DE OBRA)
r-04 | S9P | coNCRETOS Y ACEROS
APU
oio | GO0 | CONCRETO DE 3000 PSIATODO COSTO |, 0 . $ $
01 6 | Rioke/cm2) ' 831.16554 |  3.549.076:87
* | aop | SUMINSIRG FIGURADO Y ARMADO DE , ,
04.0 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE | KG | 37099
571 7 | PespeRocio pEL 5%) 9.22574 3.422.655,44
REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE
. CON MEZCLA ASFALTICA (INCLUYE
G04 | AGUA, BASE GRANULAR, MEZCLA $ $
O‘;O 9 | ASFALTICA, EXTENDIDO Y M3 | 37229 | 33401094 | 124.684738,37
COMPACTACION DE MATERIAL, EQUIPOS,
HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA]
F-05 i?l'f RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS
- RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA
GO0 | BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM $ $
0391 "8 | (INCLUYE FACTOR DE EXPANSION. M3-KM | T1658,65 | 10390 72.204.565.22
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL]
o060 | GO0 | DISPOSICION DE MATERIAL PROVENEENTE | o | ooy s $ $
201 "9 | DEEXCAVACION (INCLUYE TRANSPORTE] : 8.720,01 20.332.701,13
cop
r-06 | SO | Accesorios
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AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT. 800.100.553-2

%

Y
¥

ISO 9001
LL-C (Certification)
ISO 14001

LL.C (Cortification)

OHSAS

LL-C (Certification)

v del ESTUDIOS PREVIOS
R VERSION: 7.0
CAMARA DE QUIEBRE DE PRESION 6" A
TODO COSTO (INCLUYE REPLANTEO,
. EXCAVACION, RECEBO, EXTENDIDO, $
G05 | CONCRETO DE 4000 PSI, ACERO DE $
9491 "0 | REFUERZO, TUBERIA DE LAVADO DE &', UND s ]8'712‘900' 56.333.701,28
VALVULA FLOTADORA, PASAMURO,
MATERIALES, HERRRAMIENTA MENOR Y
MANO DE OBRA)
. SUMINISTRO E INSTALACION CODO 11,25°
06.0 | GO1 | @¢"EN HIERRO DUCTIL CON UNION UND 33.00 $ $
5 1| MECANICA (INCLUYE MATERIALES, ' 743.411,21 24.532.569,87
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
e SUMINISTRO E INSTALACION CODO 22,5°
060 | GO1 | @' EN HIERRO DUCTIL CON UNION UND 20.00 $ $
3 2 | MECANICA (INCLUYE MATERIALES, ’ 759.275,33 15.185.506,66
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
F SUMINISTRO E INSTALACION CODO 45°
060 | GO1 | @6 EN HIERRO DUCTIL CON UNION UND 24.00 $ $
" 3 | MECANICA (INCLUYE MATERIALES, ’ 827.491,07 19.859.785,64
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
. SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90°
060 | GO1 | @6 EN HIERRO DUCTIL CON UNION UND 3,00 $ $
5 4 | MECANICA (INCLUYE MATERIALES, ' 952.817,65 2.858.452,96
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)
cob .
F-07 | Apy | TUBERIAS
. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
070 | GO1 | PYC UM @¢" RDE 21 (INCLUYE ML 554513 $ $
. 5 | PEGAMENTO, LIMPIADOR, HERRAMIENTA ' 194.012,90 | 1.079.707.000,95
MENOR Y MANO DE OBRA)

DESCRIPCION

G - EMPATE EL TIGRE

L

‘ UNID

$
68.633.560,98

CANT. VR. UNIT VR. PARCIAL

G- | cop
01 | Apy | PRELIMINARES
0(1}0 GO0 | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES M 5.00 $ $
! 1 (NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA) ' 5.783,81 28.919,06
G- | cop
02 | apy | EXCAVACIONES
G| o EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL $ $
020 | 7 COMUN (INCLUYE MANO DE OBRA, M3 0,30 55.917.95 16.775.18
1 EQUIPOS Y MATERIALES) T i
G | oo EXCAVACION MECANICA EN $ $
02.0 CONGLOMERADO (INCLUYE M3 5.67
5 2 MAQUINARIA) 24.919,74 141.294,94
G- | cop
03 | Apy | RELLENOS
G- | oo | RELLENO CON ARENA PARA BASE DE 5 5
03.0 TUBERIA (INCLUYE MATERIALES, M3 0,48
1 3 | TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) 227.936,93 109.409,72
RELLENO TIPO Il: CON RECEBO
SELECCIONADO, COMPACTADO EN
G- | Goo | CAPAS DE 20 CM, PROCTOR $ $
03.0 MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR M3 1,43
2 | * | (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, 180.295.37 257.822,37
HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE
OBRA)
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
G- | goo | DELA EXCAVACION, COMPACTADO $ $
030 | ~," | CONEQUIPO MECANICO EN CAPAS DE M3 4,06 32.479.95 131.868.59
3 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA i e
MENOR Y MANO DE OBRA)
G- | cop 4
04 | apy | RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS
. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA
040 | GO0 | BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA SKM | 1o 1 12.40 $ $
. 8 | (INCLUYE FACTOR DE EXPANSION, ’ 6.193,22 76.795,91
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL)
o(io GO0 | DISPOSICION DE MATERIAL PROVENIENTE M3 048 $ $
5 9 | DEEXCAVACION (INCLUYE TRANSPORTE) ’ 8.720,01 21.625,62
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Aquas del Huila ESTUDIOS PREVIOS N iGAS
VERSION: 7.0 ‘ LL-C (Certfication)
G- | cop
05 | Apy | ACCESORIOS
ESTACION DE MACROMEDICION L=1.90M,
A=1.60M DE @4" A TODO COSTO
G- | o7 | INCLUYE CONFORMACION DE CAJA EN $ $
05.0 | ;" | CONCRETO DE 4000 PS|, ACERO DE UND 1,00 30.377.067, 30377 067 55
1 REFUERZO, TUBERIA, ACCESORIOS, 55 R
MATERIALES, HERRRAMIENTA MENOR Y
MANO DE OBRA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA
DE CORTE TIPO CHOROTE @4" EN HIERRO
G- | o7 | DUCTL (INCLUYE CAJA EN CONCRETO, $ $
050 | 75" | REPLANTEO, EXCAVACION, RECEBO, UND 3,00 12.304.972, 36.914.917.54
2 SOLADO, CONCRETO, ACERO, 51 AR
PASAMURO, VALVULA, MATERIALES,
HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
G- | cop .
06 | Apu | TUBERIAS
G- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
g0 | G0 | PVC @4' RDE 21 (INCLUYE TUBERIA, ML 5,00 $ $
T 0 | PEGAMENTO, LIMPIADOR, HERRAMIENTA ' 111.412,90 557.064,50
MENOR Y MANO DE OBRA)

TOTAL

COSTO

DIRECTO +
A.lLU

COSTO $
DIRECTO 2.562.813.113,44

TOTAL OBRA CIVIL INCLUYE COSTO DIRECTO +A.L.U

DESCRIPCION COSTO DIRECTO

$
0y
ADMINISTRACION 2143% | 549.187.741,49
$
0,
IMPREVISTOS 500% | 128 140.655,67
$
0,
UTILIDAD 3.0% | 76 884.393 40

TOTAL OBRAS(INCLUYE IVA)

$ $
LA UTILIDAD INCLUYE EL IVA DEL 19% 64.608. | 12.275.65 | 76.884.393,
734 9,45 40

TOTAL
19% | UTILIDAD +
IVA

SUMINISTROS + ADMINISTRACION

COSTO SUMINISTRO SIN ADMINISTRACION |

ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO 14,00%

©«
I‘»‘”I I

TOTAL SUMINISTRO + ADMINISTRACION

TOTAL OBRA CIVI+ A.L.U+ SUMINISTROS + ADM SUMNISTRO

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye

el valor de A.LLU. DESCRIPCION PORCENTAJE
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ISO 9001
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NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5
se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y

ADMINISTRACI

= 0/
cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por ON 2 ZiHh
defecto al nimero entero del peso.
NOTA 3: El A.l.U y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 5,00%
UTILIDAD U= 3,0%
NOTA 4: La Administracion del Suministro se encuentra inmersa en el
presupuesto.
TOTAL A.LU AU 29,43%

"REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES DE
LA FASE | DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA"

Formulario 1 - Propuesta econémica - Documento tipo de licitacion
de obra publica de agua potable y saneamiento basico

Cadigo

CCE-EICP-
FM-47

Version

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

un formulario distinto al indicado.]

recio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

1. ALCANTARILLADO SANITARIO

SUMINISTRO

O. CIVIL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizaran y
presentaran su propuesta econdmica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentacion de la oferta econémica con

Adicionalmente, cuando el proceso de contratacion es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las
casillas de "Descripcion”, "Porcentaje" de la Administracién, Imprevisto, Utilidad y total A.l.U. resaltadas en color amarillo. Tratandose de otras modalidades de

TOTAL

$

416.936.156

$

1.570.172.181

$
1.987.108.337,00

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

V/UNITARIO

VITOTAL

11 PRELIMINARES

Localizacién y Replanteo de redes, incluye Equipo de
Topografia, materiales y mano de obra.

ml

2755,00

$
5.781

$
15.926.931,00

1.2 EXCAVACIONES

Excavacién Mecanica a todo factor. Incluye: mano de obra,
materiales y equipo.

m3

4817,00

$
25.765

$
124.108.560,00

Excavacion manual en material conglomerado. Incluye: mano

122 de obra, materiales y equipo.

m3

1768,00

$
89.864

$
158.879.198,00

Excavacion a todo costo en roca (compresor y explosivos).
Incluye: mano de obra, materiales y equipos, incluye retiro de
material de zanja a mano sin disposicion final.

1.23

m3

401,00

$
186.523

$
74.795.603,00

124 Excavacion a todo costo manual en material coman. Incluye:
- mano de obra, materiales y equipo.

m3

185,00

$
56.164

$
10.390.322,00

13 RELLENOS

Relleno tipo I: Suministro e instalacién de arena cruda de rio
para base de tuberia PVC, incluye materiales, equipo y mano
de obra para su correcta instalacion.

m3

629,00

$
136.704

$
85.986.879,00

Relleno de brecha con material recebo granular compactacion
mecanica tipo canguro, capa maxima de 20cm. IP < 10%,
segun norma INVIAS, Dm=95% segun PM.

1.3.2

m3

1045,00

$
167.327

$
174.856.611,00

Relleno de brecha con material seleccionado de la misma
excavacion, compactacién mecanica tipo canguro, en capas
maximo de 20 cms. IP< 13%, seglin Norma Invias, Dm =
segun PM 95%.

133

m3

5150,00

$
27.590

$
142.087.985,00

Entibado discontinuo en madera (cobertura 50%): Para
Profundidades de 2-6 m; para proteccion de excavaciones. 5
Usos (de ser necesario); por ambas caras, para terrenos
inestables

1.3.4

m2

845,00

$
50.640

$
42.790.969,00

RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA

14 | EXCAVACION

Cargue y retiro de material sobrante en volqueta hasta
botadero autorizado ambientalmente, distancia entre 0-3 KM
Incluye: factor de expansion, herramienta menor, transporte,
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucién de
la obra. Incluye factor de expansion.

m3

1762,00

$
12.604

$
22.207.367,00

1.5 | ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
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Suministro e instalacion de Kit Silla Yee 200x160mm. Incluye:
Accesorios adecuados para su correcta conexion y sello
hermético.

Und

163,00

$
305.874

$
49.857.527,00

1.5.2

Suministro e instalacion de Kit Silla Yee 250x160mm. Incluye:
Accesorios adecuados para su correcta conexion y sello
hermético.

Und

44,00

$
344.921

$
15.176.533,00

1.5.3

Suministro e instalacion de Silla Yee 315x160mm. Incluye:
Accesorios adecuados para su correcta conexion y sello
hermético.

Und

100,00

$
511.035

$
51.103.520,00

1.5.4

Demolicién pozos existentes en ladrillo. Incluye: retiro de
escombro y herramienta menor

Und

25,00

$
340.193

$
8.504.828,00

1.5.5

Construccion de pozo de inspeccion a todo costo, en concreto
impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 dias,
espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, produccién, mezcla,
vaciado, desencofrado, cafiuelas pulidas en concreto puro,
escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevara
cono de reduccion, diametro interno de 1,20 m. y espesor 0,20
m., suministro e instalacién de aro base y tapa HD clase D400,
mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y
todo lo relacionado para la correcta ejecucion de la obra;
diametro total 1,60 m. incluye: Base y cafiuela. Pozo de
Inspeccion de 0 a 2.00 metros de altura, desde la cota batea.

Und

19,00

$
7.063.258

$
134.201.893,00

1.5.6

Construccion de pozo de inspeccion a todo costo, en concreto
impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 dias,
espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, produccién, mezcla,
vaciado, desencofrado, cafiuelas pulidas en concreto puro,
escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevara
cono de reduccion, diametro interno de 1,20 m. y espesor 0,20
m., suministro e instalacién de aro base y tapa HD clase D400,
mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y
todo lo relacionado para la correcta ejecucion de la obra;
diametro total 1,60 m. incluye: Base y cafiuela. Pozo de
Inspeccién de 2 a 4.00 metros de altura, desde la cota batea.

Und

14,00

$
9.747.670

$
136.467.386,00

1.5.7

Encofrado para tuberia de 8" en concreto simple de 3000 PSI
de 0,50 x 0,50 m. Incluye: concreto, formaleta y todo lo
necesario para su correcta instalacion.

ml

30,00

$
388.244

$
11.647.311,00

1.5.8

Construccion de Cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo
costo en concreto simple de 3000 PSI de dimension de 0.6 X
0.6 m. libres, espesor de 0.10 m. Tapa en concreto reforzado
en hierro de 3/8" separados cada 0.15 m. en ambos sentidos,
base de 0.9 X 0.9 X 0.15 m. Superficie y cafiuela esmaltadas
en concreto puro y muros con pafiete impermeabilizado.
Incluye: produccion, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo
necesario para la correcta ejecucion de la obra con pafiete.

Und

307,00

$
722.352

$
221.761.911,00

1.5.9

Demolicién de Anden lateral en concreto de e=10 cms.

m2

307,00

$
20.966

$
6.436.685,00

1.5.10

Reparacion de anden placa en concreto e=0,1m 2500 psi,
acabado en concreto afinado. Incluye todo lo necesario para
que su terminado sea igual o similar al existente.

m2

307,00

$
122.980

$
37.754.860,00

1.6

TUBERIA

Suministro de tuberia para alcantarillado de PVC 160mm.

ml

1842,00

$
59.114

$

108.887.702,00

1.6.2

Suministro de tuberia para alcantarillado de PVC 200mm.

ml

1706,00

$
84.504

©«

144.164.541,00

16.3

Suministro de tuberia para alcantarillado de PVC 250mm.

ml

240,00

$
123.422

$
29.621.1

76,00

1.6.4

Suministro de tuberia para alcantarillado de PVC 315mm.

ml

756,00

$
177.596

$
134.262.737,00

1.6.5

Instalacion de tuberia de PVC. Incluye: Nivelacion, arreglo del
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de
herramienta y mano de obra, lubricante, y todo lo necesario
para la correcta ejecucion de la obra, para tuberias de: PVC
160mm.

ml

1842,00

$
6.212,70

$
11.443.786,00

1.6.6

Instalacién de tuberia de PVC. Incluye: Nivelacion, arreglo del
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de
herramienta y mano de obra, lubricante, y todo lo necesario
para la correcta ejecucion de la obra, para tuberias de: PVC
200mm.

ml

1706,00

$
9.915,10

$
16.915.161,00

Instalacion de tuberia de PVC. Incluye: Nivelacion, arreglo del
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de
herramienta y mano de obra, lubricante, y todo lo necesario
para la correcta ejecucion de la obra, para tuberias de: PVC
250mm.

ml

240,00

$
16.357,90

$
3.925.896,00

1.6.8

Instalacion de tuberia de PVC. Incluye: Nivelacion, arreglo del
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de
herramienta y mano de obra, lubricante, y todo lo necesario
para la correcta ejecucion de la obra, para tuberias de: PVC
315mm.

ml

756,00

$
17.122,30

$
12.944.459,00

2. ALCANTARILLADO PLUVIAL

$
947.569.494,00

$
2.008.216.210

$
2.955.785.704,00
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

V/UNITARIO

VITOTAL

21

PRELIMINARES

211

Localizacion y Replanteo de redes, incluye Equipo de
Topografia, materiales y mano de obra.

ml

1815,09

$
5.781

$
10.493.228,00

2.2

EXCAVACIONES

2241

Excavacién Mecanica a todo factor. Incluye: mano de obra,
materiales y equipo.

m3

5802,00

$
25.765

$
149.486.789,00

222

Excavacion manual en material conglomerado Incluye: mano
de obra, materiales y equipo.

m3

807,00

$
89.864

$
72.520.087,00

223

Excavacién a todo costo en roca (compresor y explosivos).
Incluye: mano de obra, materiales y equipos, incluye retiro de
material de zanja a mano sin disposicion final.

m3

295,00

$
186.523

$
55.024.197,00

224

Corte, rotura de pavimento rigido. Incluye: corte de frontera,
demolicién con compresor neumatico, herramientas menor,
materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta
ejecucion de la obra.

m2

143,48

$
31.931

$
4.581.532,00

23

RELLENOS

231

Relleno tipo I: Suministro e instalacién de arena cruda de rio
para base de tuberia PVC, incluye materiales, equipo y mano
de obra para su correcta instalacion.

m3

736,00

$
136.704

$
100.614.218,00

232

Relleno de brecha con material recebo granular compactacion
mecanica tipo canguro, capa maxima de 20cm. IP < 10%,
segun norma INVIAS, Dm=95% segun PM.

m3

963,00

$
167.327

$
161.135.805,00

233

Relleno de brecha con material seleccionado de la misma
excavacioén, compactacién mecanica tipo canguro, en capas
méximo de 20 cms. IP< 13%, seglin Norma Invias, Dm =
segun PM 95%.

m3

4870,00

$
27.590

$
134.362.813,00

23.4

Entibado discontinuo en madera (cobertura 50%): Para
Profundidades de 2-6 m; para proteccién de excavaciones. 5
Usos (de ser necesario); por ambas caras, para terrenos
inestables

m2

7377,00

$
50.640

$
373.572.755,00

24

RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA
EXCAVACION

241

Cargue y retiro de material sobrante en volqueta hasta
botadero autorizado, distancia entre 0-3 KM Incluye: factor de
expansion, herramienta menor, transporte, mano de obra y
todo lo necesario para la correcta ejecucién de la obra. Incluye
factor de expansion.

m3

2007,00

$
12.604

$
25.295.225,00

2,5

ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

251

Suministro e instalacion de Silla Tee PVC 315x250mm.
Incluye: Abrazadera y Adhesivo Epdxico para su correcta
ejecucion.

Und

4,00

$
680.144

$
2.720.578,00

252

Suministro e instalacion de Silla Tee metalica 355x250mm.
Incluye: Abrazadera y Adhesivo Epdxico para su correcta
ejecucion.

Und

12,00

$
752.872

$
9.034.459,00

253

Suministro e instalacion de Silla Tee PVC 400x250mm.
Incluye: Abrazadera y Adhesivo Epdxico para su correcta
ejecucion.

Und

22,00

$
828.279

$
18.222.147,00

254

Suministro e instalacion de Silla Tee PVC 450x250mm.
Incluye: Abrazadera y Adhesivo Epdxico para su correcta
ejecucion.

Und

20,00

$
1.201.571

$
24.031.410,00

255

Suministro e instalacion de Silla Tee metalica 500x250mm.
Incluye: Abrazadera y Adhesivo Epdxico para su correcta
ejecucion.

Und

28,00

$
2.112.778

$
59.157.790,00

256

Suministro e instalacion de Silla Tee metalica 24"x250mm.
Incluye: Abrazadera y Adhesivo Epdxico para su correcta
ejecucion.

Und

16,00

$
2.182.310

$
34.916.960,00

257

Suministro e instalacién de Silla Tee metalica 27"x250mm.
Incluye: Abrazadera y Adhesivo Epdxico para su correcta
ejecucion.

Und

6,00

$
2.629.147

$
15.774.884,00

258

Suministro e instalaciéon de Codo de 45°x250mm.

Und

108,00

$
626.508

$
67.662.832,00

259

Construccién de sumidero a todo costo, en concreto reforzado
de 4000 PSI, dimensiones aproximadas de 0.50 x 0.70 x 1.50
m libres, espesor de muros de 0.10 m. Incluye: rejilla metalica
removible.

Und

96,00

$
2.503.586

$
240.344.208,00

25.10

Construccion de pozo de inspeccion a todo costo, en concreto
impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 dias,
espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, produccion, mezcla,
vaciado, desencofrado, cafiuelas pulidas en concreto puro,
escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevara
cono de reduccion, didmetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20
m., suministro e instalacién de aro base y tapa HD clase D400,
mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y
todo lo relacionado para la correcta ejecucién de la obra;
diametro total 1,60 m. incluye: Base y cafiuela. Pozo de
Inspeccion de 0 a 2.00 metros de altura, desde la cota batea.

Und

2,00

$
7.063.258

$
14.126.515,00
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2511

Construccion de pozo de inspeccion a todo costo, en concreto
impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 dias,
espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, produccién, mezcla,
vaciado, desencofrado, cafiuelas pulidas en concreto puro,
escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevara
cono de reduccion, diametro interno de 1,20 m. y espesor 0,20
m., suministro e instalacion de aro base y tapa HD clase D400,
mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y
todo lo relacionado para la correcta ejecucion de la obra;
diametro total 1,60 m. incluye: Base y cafiuela. Pozo de
Inspeccién de 2 a 4.00 metros de altura, desde la cota batea.

Und

20,00

$
9.747.670

$
194.953.408,00

2512

Construccion de pozo de inspeccién a todo costo, en concreto
impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 dias,
espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, produccién, mezcla,
vaciado, desencofrado, cafiuelas pulidas en concreto puro,
escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevara
cono de reduccion, diametro interno de 1,50 m. y espesor 0,20
m., suministro e instalacion de aro base y tapa HD clase D400,
mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y
todo lo relacionado para la correcta ejecucion de la obra;
diametro total 1,90 m. incluye: Base y cafiuela. Pozo de
Inspeccién de 2 a 4.00 metros de altura, desde la cota batea.

Und

5,00

$
12.690.291

$
63.451.453,00

2513

Construccion de camaras de descarga escalonada a todo
costo, en concreto reforzado de 4000 PSI para el sistema de
alcantarillado pluvial. Incluye: formaleta, acero de refuerzo,
concreto, rejilla, tapa, marco, desaglie, mano de obra,
herramientas, equipos y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

Und

3,00

$
16.506.395

$
49.519.185,00

2514

Concreto hidraulico para reparcheo de pavimento rigido; con
espesor de 0,20m. Incluye: juntas de dilatacion, sellante en
elastoméricos con base en poliuretano autonivelante, formaleta
metdlica, vibrador de mezcla, curado del concreto y todo lo
necesario para la correcta ejecucion de la obra e=0,20m.

m2

143,48

$
454.332

$
65.189.365,00

2,6

TUBERIA

26.1

Suministro de tuberia para alcantarillado de PVC 250mm.

ml

384,00

$
47.393.882,00

26.2

Suministro de tuberia para alcantarillado de PVC 355mm.

ml

181,00

$
123.421,57
$

265.543,74

$
48.063.417,00

26.3

Suministro de tuberia para alcantarillado de PVC 400mm.

ml

178,00

$
325.348,85

$
57.912.096,00

26.4

Suministro de tuberia para alcantarillado de PVC 450mm.

ml

454,00

$
445.736,34

$
202.364.298,00

Suministro de tuberia para alcantarillado de PVC 500mm.

ml

817,09

$
547.880,76

$
447.668.927,00

26.6

Suministro de tuberia para alcantarillado de PVC 24"

ml

165,00

$
764.730,38

$
126.180.513,00

26.7

Suministro de tuberia para alcantarillado de PVC 27"

ml

20,00

$
899.318,07

$
17.986.361,00

26.8

Instalacién de tuberia de PVC. Incluye: Nivelacién, arreglo del
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de
herramienta y mano de obra, lubricante, y todo lo necesario
para la correcta ejecucion de la obra, para tuberias de: PVC
250mm.

ml

384,00

$
16.357,90

$
6.281.434,00

26.9

Instalacién de tuberia de PVC. Incluye: Nivelacién, arreglo del
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de
herramienta y mano de obra, lubricante, y todo lo necesario
para la correcta ejecucion de la obra, para tuberias de: PVC
355mm.

ml

181,00

$
23.090,60

$
4.179.399,00

2.6.10

Instalacién de tuberia de PVC. Incluye: Nivelacién, arreglo del
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de
herramienta y mano de obra, lubricante, y todo lo necesario
para la correcta ejecucion de la obra, para tuberias de: PVC
400mm.

ml

178,00

$
26.842,40

$
4.777.947,00

2.6.11

Instalacion de tuberia de PVC. Incluye: Nivelacion, arreglo del
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de
herramienta y mano de obra, lubricante, y todo lo necesario
para la correcta ejecucion de la obra, para tuberias de: PVC
450mm.

ml

454,00

$
26.842,40

$
12.186.450,00

26.12

Instalacion de tuberia de PVC. Incluye: Nivelacion, arreglo del
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de
herramienta y mano de obra, lubricante, y todo lo necesario
para la correcta ejecucion de la obra, para tuberias de: PVC
500mm.

ml

817,09

$
33.244,90

$
27.164.138,00

26.13

Instalacion de tuberia de PVC. Incluye: Nivelacion, arreglo del
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de
herramienta y mano de obra, lubricante, y todo lo necesario
para la correcta ejecucion de la obra, para tuberias de: PVC
24"

ml

165,00

$
39.668,20

$
6.545.253,00

26.14

Instalacién de tuberia de PVC. Incluye: Nivelacion, arreglo del
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de
herramienta y mano de obra, lubricante, y todo lo necesario

ml

20,00

$
44.487,30

$
889.746,00
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para la correcta ejecucion de la obra, para tuberias de: PVC
27".

TOTAL OBRA CIVIL INCLUYE COSTO DIRECTO +A.l.U

TOTAL COSTO

DIRECTO +A.LU

$ 3.578.388.391,00

DESCRIPCION COSTO DIRECTO COSTO DIRECTO 2.752.606.454,62
ADMINISTRACION 25,00% 688.151.613,65
IMPREVISTOS 2,00% 55.052.129,09
UTILIDAD [ 3.0% 82.578.193,64

TOTAL OBRAS(INCLUYE IVA)

$ 3.578.388.391,00

$
0
LA UTILIDAD INCLUYE EL IVA DEL 19% 69.393.440 $ 13.184.753,61 $82.578.193,64
TOTAL UTILIDAD +
19% VA
SUMINISTROS + ADMINISTRACION
A $
COSTO SUMINISTRO SIN ADMINISTRACION 1.196.934.780,70
$
0
ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO 14,00% 167.570.869,30
TOTAL SUMINISTRO + ADMINISTRACION
TOTAL OBRA CIVI+ A.L.U+ SUMINISTROS + ADM
SUMNISTRO
|
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye DESCRIPCION PORCENTAJE
el valor de A.l.U.
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5
Se aproximara por exceso al namero entero siguiente del pesoy cuando ADMINISTRACION A= 25.0%
la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto
al numero entero del peso.
NOTA 3: EI A.L.U y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 2,00%
NOTI\_ 4: La Adr‘mnlstrar:lo;\ del Suministro al suministro se le aplica al UTILIDAD U= 3.0%
suministro y equivale al 10%
TOTAL A.LU A.lLU.= 30,00%.

2.2, Objeto:

"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE Il DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA,
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE | MUNICIPIO DE ISNOS DPTO
DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES
PLUVIALES DE LA FASE | DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL

HUILA"

UNSPSC | DESCRIPCION

83101500 | Servicios de Acueducto y Alcantarillado

81101500 | Servicios de Ingenieria y Arquitectura

2.3. Normas técnicas

Para este proceso contractual, el proponente que resulte adjudicatario debera aplicar las normas técnicas que

se enlistan a continuacion:

v" Reglamento de construcciones sismo resistentes - NSR-10

v Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico - RAS 2000
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Norma técnica colombiana, NTC 1500. Codigo colombiano de fontaneria. Recomendaciones buenas
practicas.

Resolucion 0330 del 08 de junio de 2017

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas — RETIE

Manual de especificaciones técnicas de construccién. Recomendaciones buenas practicas
Reglamento técnico de tuberias de acueducto y alcantarillado aplicable a VI

NTC 30 Cemento Portland. Clasificacién y nomenclatura.

NTC 44 Tubos y juntas de asbesto-cemento para conduccion de fluidos a presion.

NTC 121 Cemento Portland. Especificaciones fisicas y mecanicas.

NTC 126 Solidez de los agregados con el uso del sulfato de sodio o sulfato de magnesio.

NTC 127 Determinacion solidez —sanidad- de agregados con el uso de sulfato de sodio o sulfato de
magnesio.

NTC 159 Alambres de acero para hormigén pretensado. Alambres trefilados no templados.

NTC 161 Barras -y rollos- lisos y corrugados de acero al carbono.

NTC 174 Especificaciones de los agregados para concreto.

NTC 183 Determinacién de la dureza al rayado de los agregados gruesos.

NTC 239 Accesorios para tubos sanitarios de asbesto cemento.

NTC 245 Barras de acero al carbono trabajadas en frio para hormigdn reforzado.

NTC 248 Barras y rollos corrugados de acero al carbono para refuerzo de concreto.

NTC 268 Tubos sanitarios de asbesto cemento.

NTC 321 Cemento Portland, especificaciones quimicas.

NTC 384 Asbesto-cemento. Tubos para alcantarillado.

NTC 396 Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto.

NTC 401 Tubos de concreto reforzado para alcantarillados.

NTC 487 Manguitos de asbesto-cemento.

NTC 589 Determinacion del porcentaje de terrones de arcilla y particulas deleznables en los
agregados.

NTC 1021 Tubos de acero de doble pared para usos generales.

NTC 1022 Tubos de concreto sin refuerzo para alcantarillado.

NTC 1087 Tubos de policloruro de vinilo (PVC) rigido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilacion.
NTC 1299 Aditivos quimicos para concreto.

NTC 1328 Juntas flexibles para la unién de tubos circulares de concreto.

NTC 1341 Accesorios de PVC rigidos para tuberias sanitarias, aguas lluvias y ventilacion.

NTC 1393 Tapas para pozos de inspeccion.

NTC 1748 Tubos y accesorios de policloruro (PVC) rigido para alcantarillado (tubos tipo PSM de
diametros grandes y accesorios).

NTC 1907 Alambre de acero al carbono grafiadlo para refuerzo de concreto.

NTC 1925 Mallas electrosoldadas de acero, fabricadas con alambre liso, para refuerzo de concreto.
NTC 2206 Equipo de conexion y puesta a tierra.

NTC 2310 Mallas electrosoldadas de acero, fabricadas con alambre corrugado para refuerzo de
concreto.

NTC 2346 Accesorios para tuberia de agua en hierro ductil y/o hierro gris, de 76mm a 1219mm -3"a
48"

NTC 2534 Uniones con sellos elastoméricos flexibles para tubos plasticos empleados en drenaje y
alcantarillado.
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v NTC 2587 Tubos, racores y accesorios de hierro ductil y juntas para agua o gas.
v" NTC 2629 Tuberia de hierro ductil. Revestimiento de mortero-cemento centrifugado. Controles de

composicion del mortero recientemente aplicado.

v' NTC 2795 Practica normalizada para la instalacién subterranea de tubos termoplasticos de
alcantarillado y otras aplicaciones de flujo por gravedad.

v NTC 2802 Camaras de inspeccion para alcantarillados, construidas en mamposteria de ladrillo tolete

recocido.

NTC 3359 Bridas y accesorios con brida para tubos de hierro fundido.

NTC 3409 Accesorios de polietileno (PE) para unién por fusion a tope con tuberia de polietileno.

NTC 3410 Accesorios de polietileno tipo campana para tubos de polietileno tipo IPS o CTS, con

diametro exterior controlado.

NTC 3526 Juntas de compresion para tuberia y accesorios de gres.

NTC 3664 Plasticos. Tubos plasticos de polietileno con base en el didmetro exterior controlado y

clasificado segun presion.

NTC 3676 Métodos para ensayo de tubos y pozos de inspeccion en concreto.

NTC 3694 Tubos plasticos de polietileno (PE) con base en el diametro exterior controlado. Serie

inglesa.

v' NTC 3721 Tubos y accesorios de pared estructural para sistemas de drenaje subterraneo y

alcantarillado.

Método de ensayo.

NTC 3722-1 y 2 Plasticos. Tubos y accesorios de pared estructural para sistemas de drenaje

subterraneo y alcantarillado. Especificaciones para PVC rigido. Serie métrica e inglesa.

v" NTC 3789 Secciones de camara de inspeccion prefabricadas en concreto reforzado.

v NTC 3826 Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso en
sistemas industriales y de alcantarillado a presién.

v NTC 3870 Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso en
sistemas de alcantarillado.

v NTC 4089 Tubos y accesorios de gres para alcantarillado y perforados para drenaje. Resistencia

normal.

NTC 4215 Determinacion de la rigidez del anillo en tubos termoplasticos.

NTC 4223 Método para el ensayo de presion negativa del aire (vacio) en pozos de inspeccion para

alcantarillados.

v NTC 4764 Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) de perfil abierto con o sin refuerzo para
alcantarillado.

AN N NN

AN

AN

AN

v NTC 4832 Tubos de concreto reforzado de seccién en arco para alcantarillado.

v NTC 4839 Accesorios de polietileno para sistemas enterrados y a la vista, utilizados en alcantarillado,
drenaje y sistemas presurizados para el transporte de agua destinada a propdsitos generales. Serie
métrica.

v" NTC 4854 Tuberia de acero corrugada, recubierta de polimero para alcantarillado y desagties.

v NTC 5070 Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) fabricados con perfil cerrado para uso

en alcantarillado por gravedad, controlados por el diametro interno.

v NTC 5055 Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) perfilado para uso en alcantarillado por
gravedad, controlados por el diametro interno.

v NTC 5215 Tubos de concreto reforzado para alcantarillado fabricados segun el método de disefio
directo.
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v" NTC 5646-1 Sistemas de tuberia plastica para drenajes y alcantarillados enterrados sin presion.
Poli(cloruro de vinilo) rigido (PVC-U), Polipropileno (PP) y Polietileno (PE), parte 1: especificaciones
para los accesorios auxiliares incluyendo camaras de inspeccion superficiales.

v" NTC 5646-2 Sistemas de tuberia plastica para drenajes y alcantarillados enterrados sin presion. Poli
(cloruro de vinilo) rigido (PVC), Polipropileno (PP) y Polietileno (PE), parte 2: especificaciones para
camaras de inspeccién y acceso en areas de trafico pesado y profundidad de cerramiento en
instalacién.

v' NTC 5672 Secciones rectangulares prefabricadas de concreto reforzado "box coulvert" para
alcantarillado de aguas lluvias y aguas servidas.

v" IS0 881 Asbestos-cement pipes, joints and fittings for sewerage and drainage.

v 1S0 2531 Tubos, racores y accesorios de fundicidn ductil para canalizaciones a presion.

v' I1SO 4633 Juntas de estanqueidad de caucho — Guarniciones de juntas de canalizaciones de
alimentacién y evacuacién de aguas (alcantarillados incluidos — Especificacién de materiales.

v 1S0 5208 Ensayos de fabrica para valvulas de mariposa.

v IS0 5210 Conexién a los mecanismos manuales y eléctricos para valvulas de mariposa.

v" IS0 5752 Dimensiones entre caras de las valvulas bridadas.

v 1S0 5752-14 Dimensionamiento de valvulas de mariposa.

v IS0 7005-2 Bridas de unién para valvulas.

v 1S0 7259 Valvulas con compuertas revestidas de Elastomero

3. REGULATORIO
3.1. Proceso de seleccion de contratistas

Revisado el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, no se
encuentra que el objeto a contratar tenga la potencialidad de determinar el proceso de seleccion, de tal suerte
que es necesario acudir al factor cuantia para tales efectos.

De acuerdo con lo previsto en el literal b), numeral 2, articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, complementado con
el numeral 5 de la misma norma, es posible determinar las cuantias de los procesos de seleccién con arreglo
al presupuesto anual de la entidad, y establecer la modalidad de seleccidn que corresponde, asi: Presupuesto
2019 Aguas del Huila S.A. E.S.P.: $ 86.061.946.148) 0 103.924,98 S.m.m.|.v.

Modalidad de | Contratacion de Minima | Seleccion Abreviada de Menor | ,. .. .. ...
p , ; Licitacion Publica
Seleccion Cuantia Cuantia
ngel\snllj-;:luesto anual en Minima Cuantia Menor Cuantia Mayor Cuantia
De 450 SMMLV hasta a 9000 | Mayor a 9000
Menor a 450 SMMLV SMMLV SMMLV 3

Asi las cosas, atendiendo al presupuesto anual para la vigencia 2021 de nuestra, el proceso de seleccién del
contratista debe tramitarse mediante licitacién publica, ya que el presupuesto estimado es de
"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE Il DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA,
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE | MUNICIPIO DE ISNOS DPTO
DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES
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PLUVIALES DE LA FASE | DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL
HUILA"

ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE TOTAL: $ 11.084.573.351equivalentes a 6.331 S.M.M.L.V.

El proceso esta regulado en principio, en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993, pero también encuentra
desarrollos en el reglamento, a saber, enlos articulos 2.2.1.1.2.1.4.,2.2.1.1.2.2.1.,2.21.1.22.2.,2.21.1.2.2.3,,
221.211.2.,,221.2.4.2.2., entre otros, del Decreto 1082 de 2015.

3.2. Tipologia del contrato a celebrar

El objeto del contrato a celebrar mediante el proceso de seleccion que se convoca es "CONSTRUCCION
SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE Il DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA, CONSTRUCCION
SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE | MUNICIPIO DE ISNOS DPTO DEL HUILA,
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES DE LA
FASE | DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA"

De acuerdo con esa descripcion y a las especificaciones técnicas, se trata de un contrato de obra en las voces d
32, numeral 1 de la Ley 80 de 1993, que establece: “Son contratos de obra los que celebren las entidades estat
la construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier ofro trabajo mate
bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago™.

. ESTUDIO DE LA OFERTA QUITAR
1. Posibles Oferentes

En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, un numero significativo de
empresas clasificadas dentro de su actividad econdmica como “ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E
INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA” y en los sectores F4210 -
“CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIiAS DE FERROCARRIL" y F4390 - “OTRAS ACTIVIDADES
ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL”, asi como
algunos de los oferentes que hacen parte del registro de proponentes de la entidad y que se encuentran
registrados en el Sistema de Informacién Empresarial - SIE, consultado en el Portal
http://sie.supersociedades.gov.co/, en el cual se consulta informacién bésica en materia financiera y juridica
de las sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedad extranjera, que reportan
informacién a la Superintendencia de Sociedades. Cabe sefialar que para efectos del presente estudio se tom6
una muestra representativa del total de proponentes consultados.

Se han identificado los siguientes oferentes habituales en la region:

Nombre Identificacion
BETANCOURT HERNANDEZ WILLIAM 19449679-8
CADENA CASTRO JUAN CARLOS 93437951-4
GUZMAN TRIVINO OSCAR ALBERTO 79414207-2

 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 80 de 1993. En: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normal.jsp?i=304
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ISO 14001
Aquas del Huila ESTUDIOS PREVIOS Y CeAS
SA ESP VERSION: 7.0 " e
CONSTRUVIAL SAS 809000514-9
PROYECTOS DE INGENIERIA - CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS. 900682087-0
ASFALTEMOS SAS. 900278276-4
ZULUAGA ALZATE GODWIN 18496235-8
CONSTRUCTORA VIAYCO SAS 800184971-8
ORTIGOZA GONZALEZ LUIS RICARDO 14225605-3
VILLANY RODRIGUEZ JUAN CARLOS 12132804-5
JORDAN TEJADA JOHN EDISON 79628185-8
INCIVILSAS. 813010363-0
ZAPATA PAREDES DIEGO MARIO 79940691-1
PLAZAS MOSQUERA CLARA ISABEL 55189889-2
ANGARITA RIANO CARLOS ALBERTO 12127346-3
CABEZAS PENA ADRIAN RODRIGO 79781886-6
CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES 77038370
GONZALEZ CHAUX LUIS ALBERTO 75317517
DIAZ PLAZAS HUGO FERNEL 12110283-3
CORREDOR VILLALBA GERARDO 12115702-0
JIMENEZ ROA FERNANDO 12192340-6
PERDOMO Y LUNA LTDA. PERLUN LTDA 900023512-3
CONSTRUCTORA SANTA LUCIA SA.S 8130013768
POLO POLANIA WILLIAM ALEXANDER 7711612-4
CONSTRUYE CB. SAS. 813007011-2
ANDRADE LARA OSCAR HERNANDO 77132374
JOSE LUIS MORA CANDELA 12120419-0
GERARDO LUNA ORTIZ 12136381-1
RAFAEL TIERRADENTRO HORTUA 7685575-8
ISAIAS VARGAS GONZALEZ 7710012-0
FONDO DE INVERSIONES INDUSTRIALES FIDECOM SA.S 813001104-1
CONSTRUCCIONES LAGO SA.S 813000144
RAELJA INGENIERIA SA.S 8130039164

INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S

813006542-7

CIVILPROYECT INGENIERIA E INTERVENTORIA S.A.S

900801207-1

MIGUEL ANDRES VALDERRAMA 7704930-2
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA 891101100-5
TRUJILLO MONTERO ALDEMAR 17654403-3

SUMINISTROS TRANSPORTES Y SERVICIOS SOLANO S.A.S

900983906-1

QUINGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.

900652351-2

MILTON JAVIER QUINTERO RAMIREZ 17640217-9
BLOISE CLAVIJO CRISTOBAL 19300872-2
CV &S CONSTRUCTORES S.AS. 900610775-1
INGESCA S.AS. 900492133-6
MARTINEZ BRAVO FERNANDO GUSTAVO 10541581-5
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MIJALFER PRESTADORA DE SERVICIOS S.A.S. 9000196434
JARLINSON HURTADO SALAS 80229441-0
INGECOL HS Y CIASEN C 901081252-4
MACAFER SA.S 900981156-3
ENGINEERS S.A.S 9002979304

CONSTRUCTORA ARANGOS S.A.S

900582714-1

J. P. SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.

900851841-3

JAIRO ALBERTO GOMEZ ROA 16185320-4
PSC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. 900621934-3
GRUPO EMPRESARIAL LIBANO S.A.S. 900457954-8
BERMEO CASTRO JOSE IGNACIO 7714037-2
EDWIN ANDRES BERMEO SANCHEZ 1725227-2
CARLOS ANDRES SALAZAR 6805417-5
COMPANIA OSSA GUZMAN S.A.S 900412183 -2
SUAREZ SANCHEZ ALEXANDER 79791271-1
OSCAR JAVIER QUINTERO SANCHEZ 79726616-0
ACJ COLOMBIANA DE SOLUCIONES S.A.S 900282369-6

GESTION & DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S.

900814203 - 7

CONTRATARS.AS

900332538-1

PROYECTAMOS LOGISTICA B&C S.A.S. 900308068-9
ALEX ALBERTO CALVACHE MENA 76309094-7
ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA 7692245-1
JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON 1117503840-5
JOSE MAURICIO ESPINEL GARNICA 72208886-5
POLANIA LUGO JUAN EDUARDO 1053775993-8
HUMBERTO LOAIZA PATINO 7543256-4
HERNANDO ZAMBRANO CUELLAR 16079738-5
EINER CHAUX SUAREZ 16188811-2
GLOBALSERVICIOS INTEGRALES S.A.S 828001589-4
JAVIER MUNOZ MORA 79284491-9
POLO ALMARIO CARLOS HUMBERTO 6801919-2
INGENIERIA CIVIL DEL CAQUETA S.A.S 900531491-6
ACF INGENIERIA SAS 901049628-5
LIBARDO CALDERON PERDOMO 17669648-6
ANDREY MADRIGAL MONROY 80238042-3
ECOARQ S.A.S. 900294206-6
PETROMINERTEC S.A.S 900456493-1
WILLIAN ARTUNDUAGA MONTENEGRO 17648625-7
ADRIANA OCHOA ARIZA 40613870-8
JORGE ANDRES MONCADA SUAZA 5.819.666
COMAK CONSTRUCTORES S.A.S 900619537-6

INGENIERIAS MONACO ZOMAC S.A.S

901159195-1

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).

Pagina 81 de 167



http://www.aguasdelhuila.gov.co/

”\ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. ISO 9001
“ NIT. 800.100.553-2 e
ISO 14001
Aquas del Huila ESTUDIOS PREVIOS ¥ OHBAD
SA SR VERSION: 7.0 " e
OLIVER PENA CABRERA 17650143-5
H2 STUDIO SAS 900979467-2
PALACIO VIAS Y CONSTRUCCIONES SAS 900523451-8
MOVA INGENIERIA DE COLOMBIASAS 900902232-8
GOMEZ RUIZ LUIS ALBEIRO 161891134
SURCOLOMBIANA DE OBRAS CIVILES SA.S 828001695-7
SALAZAR VELASQUEZ JAIME EDUARDO 19322508-0
ORTEGA CORTES CARLOS ANDRES 77122545
VARGAS GOMEZ EDWIN ENRIQUE 7711903-2
ASESORIAS SOLUCIONES Y SUMINISTROS EMPRESARIALES EFICIENTES SAS. | 900540933-8
OSPINA SANCHEZ HECTOR EDUARDO 96342764-5
CONSTRUCTORA CODINCO SAS. 900365997-9
BARRERA FANDINO LUIS ARIEL 79618514-5
CONSTRUDISENOS AGROEQUIPOS COMERCIAL CONACOM LTDA 800045199-2
CONSTRUCTORA SUR COLOMBIANA S.A.S 900690231-9
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPBELEMITA 800113116-3
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ 828002334-8
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS 828001249-5
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD 828001240-1
GARCIA CALDERON JOHN 11221644
PSL INGENIERIASAS 900794307-7
RAMOS SANTAFE VIVIANA ANDREA 11174971132
SIMEC LTDA SERVICIOS E INGENIERIA 813,007,039-8
CONSTRUIMOS DEL HUILA SA. 900193879-9
SINCO LTDA 800,195,924-9
FARITH WILLINTON MORALES VARGAS 79,902,226
ABA INGENIEROS CIVILES SAS. 900,373,841-2
HERNAN AUGUSTO BUITRAGO 79,536,219
MARICELA ROA GIRON 36,067,206
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA 12,130,133
FERNANDO ENRIQUE BONILLA MARTINEZ 7,693,433
OSCAR JAVIER STERLING MUNAR 7,693,433
CARLOS MAURICIO PEREZ CASTRO 1,075,222,933
AMBIENTALES Y CIVILES OAC SAS. 900,198,650
OSCAR LEANDRO DUSSAN NAVARRO 7,720,584
WEYMAR FERNEY ESCOBAR MALPICA 7,706,787
RAUL EDUARDO GARCIA GALINDO 79,651,274-1
NESTOR RODRIGO FIERRO LOSADA 7,719,364
CONSTRUCTORA D8E SAS. 900,207,488
TATIANA PEREZ GUZMAN 1,075,249,288
INVERSIONES PROIN SA.S. 813,000,052-2
FELIO GARCIA CARDOZO 12,121,628
PROINCO INGENIERIA SAS. 900,375,623-2
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AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

0

Aguas del Huila ESTUDIOS PREVIOS

C (Certification)

" ISO 9001
v EEEE

OHSAS

SA-ESP VERSION: 7.0 " S e
JUAN CARLOS VARGAS ORTIZ 12,228,975
HECTOR FALLA PUENTES 10,539,656

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.

900,116,571-8

URBANISMO E INGENIERIA S.A.S.

900,423,904-3

MARIO FERNANDO SILVA MUNOZ 7,689,990
V'Y MINGENIERIA S.A.S. 900,062,688-7
CONSTRUCTORA MAUSAN S.A.S. 900,504,895
DIEGO ARMANDO PERDOMO 80,772,392
WILLIAM ALEXANDER PALADINEZ 12,234,430-2
CIPAVI LTDA. 900,021,319-9
Para efectos de la comparacién de indicadores se tomé una muestra aleatoria de 18 de los proponentes del
listado.
CAPACIDAD FINANCIERA:

En aplicacién de los pliegos tipo del sector de Agua Potable y Saneamiento Basico se dara alcance a

los definidos mediante la Resolucion No............

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, establece en su manual de requisitos habilitantes lo siguiente:

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones minimas que reflejan la salud
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud

del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.

La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratacion debe ser adecuada y proporcional a la
naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de
capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion y

de los posibles oferentes (ver la Guia para la Elaboraciéon de Estudios de Sector en
http://www.colombiacompra.gov.co/manuales).
Il. ESTUDIO DE LA DEMANDA
1. Datos historicos
En las adquisiciones previas de la entidad, se registran las siguientes:
. Tipo de it Fecha
v N;mero b P Estado Objeto Departameptoy!V!ummplo e Cuantia (dd-mm-
roceso Ejecucwn
oceso aaaa)
CONSTRUCCION P
MAESTRO DE Fecha de
Licitacion | . UEDUCTO I Liquidacié
1 Pablica Liquidado DEL MUNICIPIO DE Huila : Gigante $9,995,861,810 n
GANTE 03-04-2017
DEPARTAMENTO DI
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Aguas del Huila

S.A.ES.P.

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

Y/

ESTUDIOS PREVIOS

VERSION: 7.0

Y
%

ISO 9001
LL-C (Certification)

ISO 14001

LL.C (Cortification)

OHSAS

LL-C (Certification)

HUILA.

AHLPOBO12-
014

Licitacion
Publica

Liquidado

CONSTRUCCION
DE UNIDADES
SANITARIAS
RURALES CON
SISTEMA DE
TRATAMIENTO EN
LA ZONA NORTE
DEL
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.

Huila :
Aipe, Algeciras, Colombia, Rivera, Tello, Villavieja

$1,325,253,125

Fecha de
Liquidacio

n
17-06-2016

AHLPOBO11-
014

Licitacion
Publica

Liquidado

CONSTRUCCION
DE UNIDADES
SANITARIAS
RURALES CON
SISTEMA DE
TRATAMIENTO EN
LA ZONA SUR DEL
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.

Huila :
Acevedo, Elias, Isnos, Pitalito, Saladoblanco, Suaza,
Timana

$1,375,789,125

Fecha de
Liquidacio

n
08-06-2016

Licitacion
Publica

AHLPOBO10-
014

Liquidado

CONSTRUCCION
DEL PLAN
MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL
CASCO  URBANO
DEL MUNICIPIO DE
ALGECIRAS FASE
1 -
CONSTRUCCION
DEL PLAN
MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL
CASCO  URBANO
DEL MUNICIPIO DE
ALGECIRAS FASE
2-
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.

Huila : Algeciras

$2,829,443,361

Fecha de
Liquidacio

n
19-05-2016

AHLPOBO18-
014

Licitacion
Publica

Liquidado

CONSTRUCCION
DEL PLAN
MAESTRO DE
ACUEDUCTO FASE
1 MUNICIPIO DE
OPORAPA
DEPARTAMENTO
DEL HUILA

Huila : Oporapa

$1,207,220,657

Fecha de
Liquidacio
n
06-05-2016

AHLPOB015-
013

Licitacion
Publica

Liquidado

CONSTRUCCION
PLAN  MAESTRO
DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE
EL AGRADO FASE
[ DEPARTAMENTO
DEL HUILA.

Huila : Agrado

$1,605,831,678

Fecha de
Liquidacio
n
19-04-2016
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‘\ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. e
0 NIT. 800.100.553-2 " LLC (Cortification)
" ISO 14001

LL.C (Certification)

Aguas del Huila ESTUDIOS PREVIOS !‘ OHSAS

S.A.ESP. VERSION: 7.0

LL-C (Certification)

CONSTRUCCION

DEL PLAN Fecha de

AHLPOBO17- | Licitacién | | . . MAESTRO DE . . Liquidacio
7 7% Publica Liquidado ALCANTARILLADO Huila : Algeciras $3,613,047,853 n

DEL MUNICIPIO DE 19-04-2016

ALGECIRAS.

CONSTRUCCION
DEL PLAN
MAESTRO  DE

. ALCANTARILLADO
g | AHHR | LN | quidado | SANITARIO Huila : Rivera $3,254,457,820
un MUNICIPIO  DE
RIVERA
DEPARTAMENTO
DEL HUILA

Fecha de
Liquidacio
n
31-03-2016

CONSTRUCCION
DE UNIDADES
SANITARIAS
RURALES CON Fecha de
AHLPOBO13- | Licitacién | , . . SISTEMA DE Huila : Garzén, Gigante, Guadalupe, La Liquidacio
014 Plblica | -19Uda00 | o ATAMIENTO EN Plata, Tarqui, Teruel $1.337,337,500| =

LA ZONA CENTRO 19-02-2016
OCCIDENTE  DEL
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.

CONSTRUCCION
PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO Fecha de
7AHLF$O*2' L';S;fé‘;” Liquidado BEEANO S50 Huila : Hobo $2257 022,907 | Hiavidacio
MUNICIPIO  DE 06-01-2016
HOBO FASE |
DEPARTAMENTO
DEL HUILA

CONSTRUCCION
DEL PLAN Fecha de
MAESTRO DE Celebracio
AHLPOBO4- | Licitacion ACUEDUCTO DEL . n del
015 Publica Celebrado MUNICIPIO DE SAN Huila : Isnos $2,425,040,292 Primer
JOSE DE ISNOS Contrato
DEPARTAMENTO 18-12-2015
DEL HUILA.

LA
CONSTRUCCION
SISTEMA  DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO Focha de
o COLECTORES sochaide
19| AHLPOBOS- | Liditacion | ;o iiado |OCCIDENTAL Y Huila : Rivera $1,219,682,750 | -iauidacio
014 Publica n
NORTE DE LA Ta01s
ZONA  URBANA
MUNICIPIO  DE
RIVERA i
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.

AHLPOBO9- | Licitacion CONSTRUCCION

13 " on Piblica | H9419890 | pRiMERA  ETAPA

Fecha de

Huila : Villavieja $1,426,440,870 Liquidacio
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‘\ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. e
“ NIT. 800.100.553-2 " LLC (Covtification)
" ISO 14001

LL.C (Cortification)

Aguas del Huila ESTUDIOS PREVIOS !‘ OHSAS

S.A.ESP. VERSION: 7.0

LL-C (Certification)

PLAN  MAESTRO n

DE 11-12-2015
ALCANTARILLADO
EN EL CASCO
UBANO EN EL
MUNICIPIO DE
VILLAVIEJA

CONSTRUCCION
PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO Y Fecha de
14 7AHLE§O”' L;’L!fsl‘i’(':‘;” Liquidado S'EEAN’}‘J,’\TIRC”LPL'%DSE Huila : Tello $3,653,993475 "'q“'r“’a°'°
TELLO FASE 1- 27112015
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.

CONSTRUCCION
PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO Fecha de
LLEBOZ L'PCL'EI‘I’(';‘;” Liquidado BEEANO CASDCECL’ Huila : Palermo 4,034,337 310 | Hauidacio
MUNICIPIO  DE 26-11-2015
PALERMO FASE |
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.

CONSTRUCCION
PRIMERA ETAPA
PLAN  MAESTRO
DE  ACUEDUCTO Fecha de
LL&%BO& L';S;fé‘;” Liquidado E’QBAECL) S50 Huila : Timana $1,074,050,876 | Liavidacio
MUNICIPIO  DE 18-11-2015
TIMANA-

DEPARTAMENTO
DEL HUILA.

CONSTRUCCION
DEL PLAN
MAESTRO  DE

. ACUEDUCTO Y
| AHLEDR0T | LA | jquidado | ALCANTARILLADO Huila : Teruel $2,020,322,870
014 MUNICIPIO  DE
TERUEL
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.

Fecha de
Liquidacio

n
16-11-2015

LA SOCIEDAD DE
ACUEDUCTOS,

ALCANTARILLADO
S Y ASEO AGUAS
DEL HULA SA.
EXSIE ESTA Fecha de
%ﬁ?gfﬁfg = Huila : Neiva $1,115,420,043 | Liauidacio
CONSTRUCCION 29-09-2015
PRIMERA ETAPA
PLAN MAESTRO
EN EL MUNICIPIO
DE PITAL, FASE |,
EN EL

AHLPOBO4- | Licitacion

013 Piblica Liquidado
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‘\ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. @ 1500001
“ NIT. 800.100.553-2 ‘ L-C (Certification)
" ISO 14001
H LL.C (Cortification)
Aquas del Huila ESTUDIOS PREVIOS @ oHsas
VERSION: 7.0 ‘ LL-C (Certification)
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.
CONSTRUCCION
PLAN MAESTRO Fecha de
DE ACUEDUCTO Celebracié
AHLPOBO1- | Licitacién FASE | DEL o $15,11856478|  n del
¥ o5 Publica | C¥€P3%° [\uNiCIPIO DE Huila - Pitalito 8 Primer
PITALITO Contrato
DEPARTAMENTO 18-09-2015
DEL HUILA
LA
CONSTRUCCION
PLAN MAESTR
o DE ACUEDSCTg FEA e
20 AHLPOBO1- | Licitacion | Descartad FASE | DEL Huila : Pitalito $15,467,315,22 | Terminacio
015 Publica 0 ’ 8 n Anormal
MUNICIPIO  DE Do
PITALITO
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.
CONSTRUCCION
PRIMERA ETAPA
PLAN  MAESTRO Fecha de
AHLPOBO7- | Licitacion | . .. [DE ACUEDUCTO ¥ . Liquidacio
21 T 013 | Pblica Liquidado | ALCANTARILLADO Huila : Guadalupe $1,918,109,347 n
U8 DEL MUNICIPIO DE 29042015
GUADALUPE FASE
I DEPARTAMENTO
DEL HUILA.
CONSTRUCCION
PRIMERA ETAPA
PLAN MAESTRO Fecha de
22 LLEBM L'F,nglfé‘;” Liquidado EE ’E\EUEgkggg Huila : Neiva $1,427,158 664 "'q“'r‘l’a°'°
URBANO EN EL 25.01-2015
MUNICIPIO  DE
RIVERA
CONSTRUCCION
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO
COLECTORES Fecha de
AHLPOBOG- | Licitacion | Descartad | OCCIDENTAL Y . . Terminacio
o Pibica | o |NORTE DE LA Huila : Rivera $1231633.201| anormal
ZONA  URBANA 01-07-2014
MUNICIPIO  DE
RIVERA i
DEPARTAMENTO
DEL HUILA
CONSTRUCCION
PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO
DEL CASCO Fecha de
AHLPOBO013- | Licitacion | Descartad | URBANO DEL . . Terminacio
2417013 Piblica | o |MUNICIPIO  DE el $1,065,770159 | "1 ormal
ALGECIRAS FASE 19-06-2014

2 -
DEPARTAMENTO
DEL HUILA
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CONSTRUCCION
PLAN  MAESTRO
DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO Fecha de
25 LLEBW' L'PCL']tsl‘i‘é‘;” Liquidado BEE O CA%%‘E Huila : Campoalegre $8,121,189,929 cas'igfef:ae'
MUNICIPIO DE 17-JUN-14
CAMPOALEGRE
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.
CONSTRUCCION Fecha de
e PLAN  MAESTRO Cargaenel
26| FHSOR0T: | LlaCON | Golenrago | DE - ACUEDUCTO Huila : Acevedo $ Sistema
— DEL MUNICIPIO DE 2,892,933,886 | 22-ENE-19
ACEVEDO
Celebrado [LA Fecha de
CONSTRUCCION Cargaenel
PLAN  MAESTRO Sistema
e DE ACUEDUCTO 22-ENE-19
7| FELEOS0% L'PCL!EI?(':‘;” CENTRO Huila : La Argentina a7 ga 4200
— POBLADO EL R
PENSIL (LA
ARGENTINA)
HUILA FASE I.
desierto | CONSTRUCCION Fecha de
PLAN  MAESTRO Cargaenel
o DE ACUEDUCTO Y Sistema
28 % LIF?SS&T ALCANTARILLADO Huila : Saladoblanco 5 483 goz 420 | 07-DIC-18
— MUNICIPIO DE e
SALADOBLANCO
FASE I.
Celebrado | CONSTRUCCION Fecha de
PLAN  MAESTRO Cargaenel
29 AHLPOBO4- | Licitacion FASE | DE Huila : Pitalito $ Sistema
018 Publica ALCANTARILLADO ' 8,806,522,954 | 22-ENE-19
MUNICIPIO DE
PITALITO
Adjudicad | CONSTRUCCION Fecha de
0 COLECTORES DEL Cargaenel
30 AHLPOBO5- | Licitacion SISTEMA DE Huila : Garzon $ Sistema
018 Publica ALCANTARILLADO ' 2,193,785,502 | 14-FEB-19
DEL MUNICIPIO DE
GARZON - HUILA.
Adjudicad | CONSTRUCCION Fecha de
0 ALCANTARILLADO Cargaenel
SANITARIO Sistema
31 AHLPOBO6- | Licitacién CENTRO Huila : Guadalupe $ 7-FEB-19
018 Publica POBLADO LOS ' P 3,544,731,457
CAUCHOS,
MUNICIPIO DE
GUADALUPE
Seleccié CONSTRUCCION Fecha de
n PLAN  MAESTRO Cargaenel
32 AHSAMCOBO | Abreviad | adjudicad |DE ACUEDUCTO Y Huila : Saladoblanco $ Sistema
1-019 aDe 0 ALCANTARILLADO ' 5,483,602,420 | 08-FEB-19
Menor MUNICIPIO DE
Cuantia SALADO BLANCO
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2. Datos historicos de compras de otras entidades

Consultado el SECOP |, se encontré que la dinamica de adquisicidn de servicios de construccién es fluida, no
obstante atendiendo a la especificidad del Objeto contractual planteado, es posible determinar que dentro del
Departamento (zona de influencia) no existen otras entidades que adelante la contratacion de planes maestros
de acueducto o alcantarillado puesto que la Entidad ejerce como GESTOR del PDA HUILA y es en razén a
dicha calidad que desarrolla la contratacion de objetos similares a los del presente proceso. Atendiendo a que
otras entidades que pueden considerarse como sus pares, se encuentran ubicadas en zonas geograficamente
diversas, y afrontan condiciones geo-politicas, sociales, econdmicas y culturales diferentes, no hay lugar a su
consulta a fin de establecer parametros comparativos.

lll. FUENTES CONSULTADAS

http://camacol.co/
http://www.dane.gov.co/

http://www.banrepcultural.org/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fedesarrollo.org.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.mincomercio.gov.co
http://www.infraestructura.org.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fenalco.com.co/
http://www.minhacienda.gov.co/

7. REQUISITOS DE PARTICIPACION, DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS Y VERIFICACION

De conformidad con lo sefialado en el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, la capacidad juridica,
las condiciones de experiencia y capacidad financiera de los proponentes sera objeto de verificacion como
requisito habilitante para la participacién en el presente proceso de seleccion de contratistas. Su verificacion
no conlleva la asignacion de puntaje sino tan solo la habilitacion o no de la propuesta para la subsiguiente
ponderacion.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta,
de forma que, con la presentacion de esta, se entiende que su titular autoriza la obtencidn y corroboracion de
la informacion que alli se consigna.

El no cumplimiento de las condiciones exigidas en este capitulo implica en rechazo del ofrecimiento, a menos
que el supuesto sea de aquellos subsanables y se proceda a su solicitud para con el oferente, por una sola
vez y de forma escrita, de forma que se puedan comparar las propuestas, sin que con ello se pueda adicionar,
modificar o completar el ofrecimiento. En ese orden, previa ponderacion de las propuestas presentadas y
dentro del plazo sefialado en este pliego, se evaluaran los requisitos habilitantes exigidos en los apartados
subsiguientes, conforme el siguiente esquema:
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Tabla 1. Supuestos Habilitantes

SUPUESTOS HABILITANTES EVALUACION
JURIDICOS CUMPLE O NO CUMPLE
TECNICOS CUMPLE O NO CUMPLE

FINANCIEROS CUMPLE O NO CUMPLE
ORGANIZACIONALES CUMPLE O NO CUMPLE

En desarrollo de lo anterior y en lo pertinente, la entidad verificara la concurrencia de los requisitos habilitantes
que a continuacion se sefialan, los cuales han sido establecidos considerando a tal fin el riesgo del proceso de
contratacion, el presupuesto oficial y el analisis del sector econdmico que se ha hecho, a partir de condiciones
cualitativas y cuantitativas de caracter objetivo:

1. DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO

= Carta de presentacion: La carta de presentacion original de la oferta, debera ser firmada por el oferente,
el representante legal de la persona juridica, el representante del consorcio o unién temporal, o el
apoderado debidamente constituido, quien debe estar facultado para ello, indicando al pie de la firma el
nombre, cargo y documento de identidad. Su contenido debera corresponder al texto del modelo
predispuesto por la entidad a tal fin (“Modelo carta de presentacion de oferta”).

La firma de la carta de presentacion de la oferta hara presumir la aprobacion, legalidad y conocimiento de
todos los documentos que la acompaiian, asi como del contrato que resultare, en consecuencia, no se
aceptaran reclamos posteriores a su presentacion, relativos a aspectos que debia conocer el oferente y los
acepto en su alcance, al suscribir la carta de presentacion.

= Documento de identificacion: Debera también acompafarse fotocopia legible del documento de
identidad de la persona natural, el representante de la persona juridica o del representante e integrantes
del consorcio o union temporal, asi como del apoderado debidamente constituido, segun el caso.

Consorcios o Uniones Temporales entre personas juridicas y personas naturales: La experiencia
general se determinara conforme las exigencias hechas para personas naturales o personas juridicas antes
expresadas, las cuales deberan concurrir en cada uno de sus integrantes.

Si el certificado refiere restricciones del representante legal contenidos en los estatutos de la empresa,
debera adjuntarse fotocopia de estos y copia del Acta de Junta de Socios o documento de autorizacién
debidamente suscrito, en el que expresamente se le permita ofertar en este proceso y suscribir el contrato
que de él derive.

Para los consorcios o uniones temporales, su constitucién debera ajustarse a lo establecido en el articulo
7 de la Ley 80 de 1993, de los cuales se desprenda la conformacion del respectivo ente con antelacion a
la fecha de presentacion de la oferta, incorporando alli la siguiente informacion: a. La expresion acerca del
modo de participacion, esto es, consorcio o unién temporal, precisando el porcentaje de participacién en la
misma; b. La identificacién clara y detallada de cada uno de sus integrantes 0 miembros; c. La designacion
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de la persona que para todos los efectos legales tendra la representacion legal del Consorcio o la Union
Temporal y fungira como Unico canal de comunicacion con LA ENTIDAD. Cualquier modificacion en este
sentido, debera ser notificada por escrito al ente contratante; d. El sefialamiento del &mbito de
responsabilidad de sus integrantes; e. La duracién del ente plural, la que debera ser como minimo por el
lapso comprendido entre el cierre del proceso de seleccion, la ejecucion del contrato, el previsto para la
liquidacién bilateral del contrato y dos (2) afios mas; f. El domicilio de los integrantes; g. En el evento de
conformarse Unién Temporal, ademas debera indicar, los términos y extension de la participacién en la
propuesta y en la ejecucion del contrato, los cuales no podran ser modificados con posterioridad, sin el

consentimiento previo y escrito de LA ENTIDAD.

Cuando uno o varios de los integrantes del consorcio o de la unién temporal sean personas juridicas,
deberan también allegarse, en lo pertinente, los documentos exigidos en este item para esta clase
de oferente.

Adicionalmente y para considerar habil la oferta, todo proponente debera: a. Estar habilitado para
contratar con el Estado; b. Contar con uso pleno de su capacidad de ejercicio para comprometerse;
y, ¢. No estar incurso en causal de prohibicion, impedimento, inhabilidad o Incompatibilidad de las
previstas en las leyes de Colombia para contratar con el Estado, en especial las previstas en la Ley

80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011.

= Libreta militar: El proponente debera allegar fotocopia legible del documento de la libreta militar de la
persona natural, el representante de la persona juridica o consorcio o union temporal, igual que de cada
uno de sus integrantes, y el apoderado constituido, segun el caso, para hombres menores de 50 afios.

= Registro Unico Tributario: Los proponentes deberan allegar, en forma individual o como miembros
de entes organizados bajo la forma de consorcio o unidén temporal, su inscripcién en el registro Unico

tributario debidamente actualizado.

= Registro Unico de Proponentes (RUP): El proponente debera acreditar su calificacion y clasificacion
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) expedido por la Camara de Comercio del lugar en el que
tenga el asiento principal de sus negocios si es persona natural, o el domicilio principal si es persona
juridica. A tal efecto se debera presentar el respectivo certificado, expedido con una antelaciéon no
mayor a 30 dias respecto de la época de cierre del proceso, demostrando que ofrece bienes, obras y
servicios a entidades estatales identificados en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel,

asi
Tabla. Codigo UNSPC de los servicios a contratar.
UNSPSC | DESCRIPCION
83101500 | Servicios de Acueducto y Alcantarillado
81101500 | Servicios de Ingenieria y Arquitectura

En todo caso, la inscripcién del proponente debe encontrarse en firme y vigente para el momento del cierre
del proceso. Cuando el proponente sea un Consorcio 0 Unién Temporal, deberan acreditar el cumplimiento
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de los requisitos exigidos en el presente numeral, segun las reglas indicadas. En todo caso, se verificara
en cada integrante la suficiencia para ofrecer los bienes y servicios especificados. Adicionalmente y para
este tipo de proponentes, los miembros del Consorcio 0 Unién Temporal deberan estar clasificados en el
(los) segmentos, familia (s) y clase (s) exigidos en el presente item, a la fecha del cierre del proceso.

= Acreditacion del cumplimiento de obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social
Integral: De conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, junto con la
presentacion de la oferta, la persona juridica el proponente debera certificar el cumplimiento de sus
obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral, en lo que corresponda; para tal efecto
debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas
mencionados, mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo a los
requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal, durante un lapso equivalente al que se
exija el respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo
caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato. En el evento en que la
persona juridica no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la
fecha de su constitucién. En las propuestas presentadas a titulo de Consorcio o Unién Temporal, cada uno
de sus miembros debera aportar la certificacion anteriormente sefialada, segun el caso.

Los proponentes que se encuentren excluidos del pago de los aportes para con algunos de los
componentes de aquel sistema o reciban beneficios especiales, deberan asi expresarlo, acreditando tal
circunstancia. En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna
de las obligaciones para con el mismo sistema, asi se debe manifestar, acreditando el cumplimiento de
los compromisos adquiridos.

= Garantia de seriedad: La propuesta debera acompafiarse de una garantia bancaria o de una pdliza de
seguros otorgada por una compafiia aseguradora legalmente establecida en Colombia que ampare la
seriedad de la oferta presentada para participar en este proceso de seleccion de contratistas, identificando
claramente el objeto de la convocatoria. En caso de prorroga del cierre, ésta garantia debera ampliarse a
partir de la nueva fecha que a tal fin se fije. La pdliza allegada, la cual deberé estar firmada por el tomador.

Si la garantia no se constituye por el monto minimo requerido, su vigencia resulta insuficiente, no se incluye el
objeto antes descrito 0 no se ajusta a lo exigido en este numeral, LA ENTIDAD procederéa de conformidad con
lo establecido en el decreto 1882 de 2018; De conformidad con lo sefialado en el paragrafo 3 del articulo 5 de
la Ley 1882 de 2018, la no entrega de la garantia de seriedad con la propuesta no sera subsanable y causal
de rechazo de esta.

NOTA: Para efectos de validez de la Pdliza de seriedad de la oferta en el tramite de evaluacion de requisitos
habilitantes, esta debera ser aportada desde la entrega de la propuesta, y a favor de entidades estatales so
pena de que la propuesta sea rechazada.

= Compromiso de transparencia: Junto con la oferta debera suscribirse y presentarse por parte de la
persona natural, el representante legal de la persona juridica, asi como por parte de los miembros Y
representante del consorcio o unién temporal, segun la condicién a la que acuda el proponente, el
compromiso anticorrupcion, el cual debera diligenciarse en el formato previsto en este pliego a tal fin.
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= Otras exigencias juridicas habilitantes: LA ENTIDAD verificara el estado de los antecedentes judiciales
del oferentes, sus representantes e integrantes, segun el caso, el Sistema de Registro Nacional de Medidas
Correctivas (RNMC), el boletin de responsabilidad fiscal y el Sistema de Informacion de registro de
Sanciones e Inhabilidades de la Procuraduria General de la Nacion, a fin de establecer si el
proponente, su representante o miembros, poseen alguna restriccion para contratar.

2. DOCUMENTOS DE CARACTER TECNICO.

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP para
aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los
proponentes Yy iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el
numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificacion de informacién del proponente adicional a la contenida en el
RUP.

De este modo, la evaluacion de la experiencia se efectuara a partir de la informacion contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o
entidades estatales.

= EXPERIENCIA GENERAL

Los contratos aportados para efectos de la acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados
en alguno de los siguientes codigos:

81 10 15 Servicios de Ingenieria y Arquitectura

83 10 15 Servicios de acueducto y alcantarillado

"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE Il DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA,
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE | MUNICIPIO DE ISNOS DPTO
DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES
PLUVIALES DE LA FASE | DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL
HUILA"

EXPERIENCIA GENERAL

Segmento 1.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS (URBANOS Y/O RURALES) Y/U
OBRAS COMPLEMENTARIAS de la Matriz 1 de experiencia — Documento tipo de licitacion de obra publica
de agua potable y saneamiento basico

Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia). Pagina 93 de 167



http://www.aguasdelhuila.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20

ﬁ\ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. o0
“ NIT. 800.100.553-2 'A
" ISO 14001

L-C (Cortificatic

Aguas del Huila ESTUDIOS PREVIOS l S
SA-ESP. VERSION: 7.0 " OHsﬁi

LL-C (Cert

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION DE
ACUEDUCTOS.

EXPERIENCIA ESPECIFICA OBLIGATORIA: IDOLOS

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debe contar con una
longitud de tuberia en 2.846.93_ ML que equivalente al (50%) de la longitud total en instalacion segun tipo de
tuberia: PVC PRESION, y cuyo diametro, se encuentre entre el siguiente rango (1/2” A 8"). El total de la tuberia
del proyecto es: 5.693.86 ML —

EXPERIENCIA ESPECIFICA OBLIGATORIA: TESALIA

- Segmento 4.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PTAP Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS de la
Matriz 1 de experiencia - Documento tipo de licitacion de obra publica de agua potable y saneamiento
basico

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYA CONTENIDOS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE:
SISTEMA DE ACUEDUCTO Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.

- Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder a un
proyecto de CONSTRUCCION DE UNA PTAP con capacidad igual o superior al (50%) de los litros por
segundo (Ips) establecidos en la presente convocatoria, los cuales se encuentran estimados en 16.7 LPS
equivalentes al 50% del total de la PTAP que es igual a 33.40 LPS.

Segmento 2.2 PROYECTOS DE OPTIM’IZACI()N Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE ALCANTARILLADOS Y/O REDES DE
ALCANTARILLADO SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO (URBANOS Y/O RURALES)

EXPERIENCIA ESPECIFICA OBLIGATORIA: BRUSELAS

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe contar con Una longitud
de tuberia en 3.371.55 ml, que equivalente al (50%) de la longitud total (6.743 ML) en instalacion segun tipo
de tuberia: PVC- presion entre los rangos de 12" A 27”

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 1: TESALIA E IDOLOS

- Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general, debe contar con la
construccion de al menos un tanque de almacenamiento de agua potable (nivel o subterraneo) con volumen
igual o mayor a (50%) metros cubicos del volumen establecido en la presente convocatoria; y la cual debe
corresponder con el tipo de materia de la estructura requerida Concreto reforzado, para un volumen de
217.815 M3 equivalentes al 50% del volumen total de tanques.
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Tanque Tesalia: 185.63 m3
Tanque Idolos: 250 m3
Volumen total de tanques: 435.63

- EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 2: BRUSELAS

-Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados debe acreditar experiencia general en entibados para
construccion de acueductos y/o alcantarillados. Total de entibados 8.222 M2 y se debe acreditar el 50%
que equivale a 4.111 M2.

- CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La entidad tendré en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma
sea valida como experiencia requerida:

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia
es el segmento 83; 83101500 y 81101500

= La entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia los contratos
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer
nivel.

= Tratdndose de proponentes plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe
aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia minima exigida; ii) los demés
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia minima exigida; y iii)
sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podré no
acreditar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no aporta
experiencia en la estructura plural no podré superar el cinco por ciento (5%).

Estos porcentajes de experiencia minima que cumpliran los integrantes del proponente plural, bastara
acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito de experiencia general exigida en el pliego
de condiciones y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de
obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8.

Independientemente de el o los integrantes del proponente plural que aporten contratos para acreditar
la experiencia, estos se tendrén en cuenta para calcular el "Numero de contratos con los cuales el
Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral 3.5.8.
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Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o
unién temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este o en
alguno de los documentos validos para la acreditacién de experiencia en caso de que el integrante no
esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio 0
unién temporal, el valor a considerar serd el registrado en el RUP, o documento vélido en caso de que
el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje
de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el
“% de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratacién)”’
exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el
integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacion del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de proponente plural que
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados
para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutd cada uno de los integrantes.
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizard de conformidad con lo
sefialado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimension o magnitud requerida en el
proceso de seleccién para acreditar la experiencia.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unién
temporal, y dos (2) o méas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio
0 union temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente Proceso.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién de valores y
magnitudes intervenidas deberd evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 — Experiencia
para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan
actividades ejecutadas ajenas a la obra de agua potable y saneamiento basico, la Entidad Estatal solo
tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6
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del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira la subsanacion, en los términos
del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores
ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacién de los valores y magnitudes
ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la
evaluacion.

= CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacidn de la experiencia requerida deben estar clasificados en
alguno de los siguientes codigos:

81 10 15 Servicios de Ingenieria y Arquitectura

83 10 15 Servicios de acueducto y alcantarillado

Los contratos presentados deben concordar hasta el tercer nivel con el objeto principal del objeto a ejecutar.
Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los cddigos
de clasificacién relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos
validos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditacion
de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los cddigos de clasificacion,
el representante legal del proponente deberd incluirlos en el Formato 3 — Experiencia.

El contrato debera contener los dos (02) de los siguientes codigos certificados como experiencia en el RUP:
83101500; 81101500

= ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion mediante
alguno de los documentos sefialados en la seccion 3.5.6 del pliego de condiciones:

= Contratante
= Objeto del contrato
= Principales actividades ejecutadas

= Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia
establecidas en la jError! No se encuentra el origen de la referencia., si aplica.
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» La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del
contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacidén de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el Gltimo dia del mes que se
encuentre sefialado en la certificacion.

= |a fecha de terminacion de la ejecucidn del contrato: Esta fecha de terminacién no es la fecha de
entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 de
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacidén de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afio) de terminacion del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre
sefialado en la certificacion.

= Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
= El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.
3.5.6 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion
adicional a la contenida en el RUP, el proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se
establecen a continuacién, para que la entidad realice la verificacién en forma directa. Los mismos deberan
estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segun
corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) 0 mas documentos aportados por el proponente
para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

= Acta de liquidacion
= Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

= Certificacidn de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato en la
que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en
capacidad u obligacion de hacerlo.

= Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de
inicio.

= Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, el contrato debera encontrarse debidamente
inscrito y clasificado en el RUP o0 en uno o alguno de los documentos considerados como validos para
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la acreditacién de experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira
para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera aportar adicionalmente
certificacién de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida por el
revisor fiscal o contador publico del proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia
de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento
del profesional.

» PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditar la experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se
aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para la acreditacién de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades estatales
el proponente debera aportar los documentos que se describen a continuacion:

= Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal,
del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion
requerida en el presente pliego de condiciones para efectos de acreditacion de la experiencia.

» Certificacién expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivé el subcontrato.
Esta certificacion debe contener la informacién requerida para acreditar experiencia y la siguiente:

Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

Il. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el
Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacion con el contrato principal
suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B
aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacién, la
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acreditacion de la experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior.
Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacién como aquel contrato suscrito entre
particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado
entre una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de
Contratacion, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podré acreditar dichas actividades, por lo
que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Los proponentes deberan advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya certificado
que, dentro de su contrato, se llevd a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas
en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista original. Para tal fin, deberan informar a
la entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certifico la respectiva
subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacién estaré en cabeza de los proponentes y de ninguna
manera dicha obligacion sera de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente no advierta tal
situacion, la entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato se
contabilizard como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

= RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realizara de la siguiente manera:
Numero de contratos con los | Valor minimo para certificar

cuales el Proponente cumple la | (como % del Presupuesto Oficial de obra

experiencia acreditada expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de
los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA)
de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla
anterior.
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En caso de que el nimero de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no satisfaga el
porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el
proponente podra subsanarla en los términos establecidos en la seccién 1.6.

Para el caso del proyecto:

"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE | MUNICIPIO DE ISNOS DPTO
DEL HUILA presupuesto oficial: $3.317.025.904 expresado en 2.823 SMMLV

"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE Il DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA"
presupuesto oficial: $2.824.653.406 expresado en 1.613 SMMLV

“REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES DE
LA FASE | DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA" e presupuesto
oficial: $4.942.894.041 expresado en_1.894 SMMLV

presupuesto oficial Total $ 11.084.573.351

Persona Natural o Juridica: Teniendo en cuenta maximo de contratos validos aportados como
experiencia general:

Del presente proceso, estos deberan estar reportados en la informacién consignada en el Registro Unico de
Proponentes. La sumatoria de los contratos deberan contener los siguientes codigos certificados como
experiencia en el RUP: 83101500; 811015

ACUEDUCTO
Teniendo en cuenta que para el afio 2026 el salario minimo legal mensual vigente es de $1.750.905,00=

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de
los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA)
de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla
anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no satisfaga el
porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el
proponente podra subsanarla en los términos establecidos.

NOTA 1: El valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia, se tomara
del valor presente hallado con la siguiente férmula.
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VP= (V1) X (SMLVM al momento de cierre el presente proceso)
VP= valor presente
V1= (Valor de ejecucién de las obras) / (Salario minimo mensual a la fecha del acta de terminacion
de obra).

NOTA 2: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

ALCANTARILLADO: Conjunto de obras para la recoleccion, conduccién y disposicion final de las aguas
residuales y/o de las aguas lluvias.

= CAPACIDAD FINANCIERA

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

Indicador | Férmula
o Activo Corriente
Liquidez - -
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razdn de
Utilidad Operaciona
Cobertura de c II)
Intereses astos Interes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(3iL, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (3R, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (unién temporal o consorcio).

El proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses,
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual 0 mayor a cero (0).

= CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar:

CT=AC-PC=CTd
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Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

Presupuesto oficial Férmula

<$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO)

Entre $10.000.000.001

y $20.000.000.000 CTd = 20 %x (PO)

2§20.000.000.001

CTd = 30% x (PO)

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Si el proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;

1=1

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
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= CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la jError! N
o se encuentra el origen de la referencia.:

Indicador Formula

Rentabilidad sobre Patrimonio | Utilidad Operaciond
(Roe) Patrimonio

Unidad Operacional
Activo Total

Rentabilidad del Activo (Roa)

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(>iv; Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (3R, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (unién temporal o consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicion de Mipyme con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

3.9 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

391 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién contenida
en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se realizaré de acuerdo
con la informacién reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion
5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacion financiera del mejor afio fiscal que se
refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto
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la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

3.9.2 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la
legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (i) convertirse
a la tasa de cambio de la fecha de corte de estos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en
obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

» El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompafados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccion
simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

=  Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios
vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

= ElError! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse discrepancias e
ntre la informacién consignada en el jError! No se encuentra el origen de la referencia. y los documentos
sefialados en el Literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera [la entidad establecera las fechas de
corte, de acuerdo con lo establecido en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la
Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se
tomara la informacion de acuerdo con el mejor afo fiscal del proponente], acompafiado del Informe de
Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacién propia del pais de origen establece una
fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el Representante
Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento jError! No se e
ncuentra el origen de la referencia.. EI Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi
lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a dolares
de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en la seccién
1.13.

3.10 CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de
contratacion (CRPC). Asi:
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Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion.
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de
evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso,
por parte de un proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad residual, la entidad
rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

3.10.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC deberé tener en cuenta
el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial Estimado
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC = p_y/ pag pado .,
Plazo estimado (meses)

3.10.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =CO [(E+CT+CF)] SCE
= | -| —
100

En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente
CcO = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera
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SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en
cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de
lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los
Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del proponente

plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la Aplicacién para establecer la Capacidad Residual, de Colombia Compra Eficiente,

disponible en la pagina web:
quias/, asi como el aplicativo

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida
es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.
El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A Capacidad de organizacion (CO):

Cinco (5) afios 0 mas

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-quias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
para tal fin por Colombia Compra Eficiente]

Mayor Ingreso Operacional de los Ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) afios | Mayor Ingreso Operacional de los afios de existencia del Proponente.

Menos de un (1) afio (*

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el
) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para efectos
del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o0 mas afios de informacion financiera es menor a
USD 125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD 125.000.
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Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la normatividad
contable vigente, los siguientes documentos:

I Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias) del afio en que
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado
por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y, por el
revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico
independiente, acompafiados de su dictamen u opinién, de conformidad con el articulo 38 de la
Ley 222 de 1995.

Il Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de
quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la
moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacién financiera, observando
lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccién jError! No se e
ncuentra el origen de la referencia.del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las
normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante
legal 0 el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra
acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propositos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacién
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccidn inscritos por el
proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto
Oficial Estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del
proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes individuales se
expresa asi:
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_ Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
" (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe
tener en cuenta su participacién en el proceso de contratacion objeto del calculo de la capacidad residual. Si
el proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayora‘ Menoroiguala Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual contiene
los contratos inscritos en el segmento 72y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi
mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacién del pliego
de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de
construccién de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los contratos
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras
civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Formato 3 — Experiencia. La
informacién del Formato 5 — Capacidad residual debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se
registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado
en monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13
del presente pliego de condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):
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El factor (CF) para propdsitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del
proponente con base en la siguiente formula:

I A Activo Corriente
Indice de liquidez = —————
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menorao igual Puntaje
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad suficiente
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse
en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el
auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion requerida
para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del Proponente esta contemplada en el
numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién laboral o contractual
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje
1 5 20
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11 Mayores 40

En el caso en el cual el proponente no cuente con ningln profesional de la Arquitectura, Ingenieria o Geologia
vinculados mediante una relacién laboral o contractual vigente, se otorgara cero (0) puntos en cuanto a la
Capacidad Técnica (CT) se refiere.

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor
fiscal si el proponente esté obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la
lista de los contratos en ejecucién tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato;
ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; iv) sila obra la
ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el
certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En el certificado
debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

= El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el
factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcién lineal de 12 meses.

= Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan
al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen
las obras civiles de los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi
como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos
en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

= Se tendrén en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o por
sociedades, consorcios 0 uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

= Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo
que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion.
Si el contrato esta suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

= El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria equivalente al valor
del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero
de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural
por la participacion del Proponente en la respectiva estructura.
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= Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar
el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona
juridica y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello
la seccion 1.13 del pliego de condiciones.

CAPITULO IV CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE
DESEMPATE-

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

Concepto Puntaje maximo

Oferta econémica 99,5
Factor de calidad 19
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes

que se les haya impuesto una 0 mas multas o clausulas penales durante el Ultimo afo, contado a
partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las
demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccién también afectara a los
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion
anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley
1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin
perjuicio de lo contenido en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el
articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan o reglamenten.
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41. OFERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el
obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada en el Sobre No. 2
y firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucidn de la obra del presente proceso,
los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por
las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener
en cuenta que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del
proceso y que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos
necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en
dichos documentos.

El desglose de los Andlisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es unicamente de referencia,
constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la
presentacidn de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad,
es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 -
Cronograma para la presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la
Entidad los pueda estudiar.

41.1. AlU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion
del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio
econdmico que pretende percibir por la ejecucidn del contrato.

El valor del AlU debera ser expresado en porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la
propuesta economica

4.1.2 CORRECCIONES ARITMETICAS
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La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica cuando exista un
error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido
errdneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta econémica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual
o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso
y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por
defecto al numero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con
el proceso del numeral 4.1.4.

413 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no parezca suficiente
para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante
la etapa de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso
descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros
definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacion de
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

414  DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con las
siguientes alternativas:

Concept

Método
o

Mediana con  valor
absoluto

Media geométrica

Media aritmética baja
Menor Valor

AN
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Para determinar el método de ponderacién, la Entidad tomaré los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en
su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciara respondiendo y resolviendo las
observaciones presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6. Acto
seguido, la entidad iniciara la apertura de los sobres de las ofertas econdémicas y definira el método
de ponderacion de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al dia habil siguiente; sin embargo,
la entidad debe finalizar la apertura de los sobres econdémicos hasta antes de las 3:00 pm. De
conformidad con lo anterior, la entidad no podra abrir los sobres econdémicos teniendo conocimiento
de la TRM que regira al dia habil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores
y las particularidades de cada caso, la entidad podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla
cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de
las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendra como método
de ponderacion el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente realice la apertura del
segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres
economicos Y la definicion del método de ponderacion en un mismo dia hasta antes de las 3:00 pm.
Igualmente, el método definido el dia de la apertura del sobre econdmico seguira rigiendo aun cuando
la entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizaré para determinar el
método de ponderacion sera la que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente sea la
apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la
tarde el dia de la apertura del segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicacion se realiza
el 10 de febrero de 2020 y ese mismo dia se abre el segundo sobre, la TRM que se usara para
determinar el método de evaluacion sera la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del
10 de febrero de 2020].

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

FEIE Numero Método

(inclusive)
De 0.00a0.24 1 Mediana con valor absoluto
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De 0.25a0.49 2 Media geométrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje
y las formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en
la oferta econdmica.

A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del célculo que se obtiene
mediante la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas habiles
de manera descendente. Si el numero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central,
si el numero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V,..; ... Vi)
Donde:
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".
e m: Es el nimero total de propuestas econoémicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
e  Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

Bajo este método la entidad asignara puntaje asi:

I Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el méximo puntaje serd asignado a la propuesta
que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula:

Me _Vi
Me

Puntaje = [{1 - |

} * Puntaje maximo

e  Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

Il. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que se
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula
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. VMe - Vi . ;.
Puntaje = |31 — [———|( * Puntaje maximo
Ve
Donde:

e  Vy.: Eselvalor de la propuesta econdmica vélida inmediatamente por debajo de la mediana.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo
factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG =V Vo x Vs % .x W,
Donde:

e MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e V1. Es el valor de una propuesta habilitada.

e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

e n:lacantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la
media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. o |MG — Vi
Puntaje = Puntaje maximo * | 1 — G

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un niumero negativo, se asignara 0,0 puntos.
C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta vélida mas bajay el promedio simple
de las ofertas habiles para calificacién econdmica.

Donde:
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o V,.in: Es el valor total corregido de la propuesta valida més baja.
e X:Es el promedio aritmético simple de las propuestas economicas validas.
e Xg: Eslamedia aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje
( L X =V . —)
Puntaje maximo * | 1 — | —==— | Para valores menores o iguales a Xg
B
L | X5 —V; | —
Puntaje maximo x| 1 — | ——==—— | Para valores mayores a Xz
\ B J
Donde:

e  Xj: Eslamedia aritmética baja.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacién econémica de
menor valor.
Vinin = Minimo (V; V5. ... V)
Donde:
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

e m: Es el niumero total de propuestas economicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
o V,.un: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo * Vy,;p,
Vi

Puntaje =

Donde:
o Vin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
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4.2, FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje
(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 19
Total 19

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia,
o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa,
en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el
factor de calidad.

No se descontara el puntaje en los términos previsto en el inciso anterior cuando el Proponente no
oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En
esta circunstancia, la Entidad no podréa descontar el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas
criterios de ponderacidn.

[De acuerdo con las caracteristicas del objeto a contratar y con los principios de proporcionalidad y
razonabilidad la Entidad debe elegir una o varias de las opciones previstas para otorgar el puntaje del
factor de calidad. En todo caso, la distribucidn del puntaje asignado no puede ser superior a 19 puntos.
La Entidad no podra incluir criterios, documentos, compromisos o aspectos distintos a los sefialados.]

4.2.1. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara [puntaje a definir por la Entidad siempre y cuando no sea superior a 19 puntos,
aun si escoge varios criterios] al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad
menor a veinte (20) afios mediante la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones
funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los (20)
afios cuentan desde la fecha de repotenciacion de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas
o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.
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La verificacidn de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucidn del contrato.
En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratacion debera acreditar que la
maquinaria se encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento
idoneo.

4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales
o con Trato Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La
Entidad en ninguin caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

L Comospo | Punta |

Promocion de Servicios Nacionales o 20
con Trato Nacional

Incorporacion de componente nacional 5
en servicios extranjeros

431 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje
minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que
sea necesario €l uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacion de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podréan definir
si aplican las reglas previstas en este numeral, o si por el contrario, deciden acogerse a la regla de
origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional
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asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcidén 3 del Formato 9A -
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta
de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

[Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal debe aplicar los
criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo cual constara en los
estudios y documentos previos y en las reglas definidas en la Matriz 4 — Bienes nacionales relevantes
para la obra publica del sector de agua potable y saneamiento basico]:

[Opcion 1. Si la Entidad Estatal luego de aplicar la metodologia para identificar los bienes nacionales
relevantes prevista en la Matriz 4, determina uno o varios bienes nacionales relevantes para el
Proceso de Contratacion, incluira los siguientes parrafos:]

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

[La Entidad debe diligenciar la siguiente tabla con la informacién tomada del Registro de Productores
de Bienes Nacionales]

SE TOMAN LOS BIENES RELEVANTES

Bien nacional | Fecha de | Fecha de No.. ?“'ft‘.‘“e
relevante inscripcion vigencia PELE articipacion MelLRE] €]
P & arancelaria P P cada bien
1. Cemento 20/05/2025 | 10/07/2026 | 2523210000 1782,60% 5,4260
2 Tuberia 20/05/2025 | 15/12/2026 | 3917239000 4788,04% 14,5740

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional solo se otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los
bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje,
la oferta respectiva no podra someterse a condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para
el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales,
no se otorgara puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto
aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados
0 contratistas por prestacion de servicios colombianos.
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C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de mas de un bien nacional relevante,
se otorgara el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los
Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecucion del contrato y dependiendo del
porcentaje de participacion de estos bienes, en los términos de la Matriz 4 — Bienes nacionales
relevantes para la obra publica del sector de agua potable y saneamiento basico:

Para efectos de la asignacion de puntaje, la Entidad Estatal definira el puntaje de cada bien nacional
relevante de acuerdo con su porcentaje de participacion, para lo cual aplicara la siguiente formula.

pi — Participacion (%); * (Pmax)
L= Y. Participacion (%)

Donde:

Pi: Puntaje de cada bien relevante

i: Bien o bienes nacionales relevantes

n: NUmero de bienes nacionales relevantes

Participacion (%)i : Porcentaje de participacion del bien

Pmax =Puntaje maximo para el factor de evaluacion de apoyo a la industria nacional (20 puntos)

Y. Participacion (%): Sumatoria de los porcentajes de participacion de los bienes

Para efectos de la asignacion de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendra en cuenta hasta el
séptimo decimal.

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a cada
Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje
individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignacion de este puntaje se aplicara la siguiente
formula.

l
Puntaje proponente = z P;
7=0
Donde:
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente
Z}:o P;: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente

Para efectos de la asignacion del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendré en cuenta hasta
el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asighado a los Proponentes no podré superar los veinte
(20) puntos.

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra incorporar
todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacion del bien nacional
relevante, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con la definicion
de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que
dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales,
la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje
correspondiente:
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Composicion del . . . .
No. Proponente Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

Unicamente integrantes Promocion de Servicios
: Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato

colombianos |

Nacional (4.3.1)

Colombianos en asocio con Promocion de Servicios
2. \ . Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional .

Nacional (4.3.1)

La regla de origen del pais con el
que se tenga acuerdo comercial 0
Unicamente integrado  por | la del Decreto 1082 de 2015. Si el
extranjeros con trato nacional | Proponente Plural no especifica a
cual regla se acoge, se aplicara la
del Decreto 1082 de 2015.

Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)

Incorporacion de
componente nacional en
servicios extranjeros
(4.3.2)

Proponente plural en el que al | No aplica la regla de origen del
4. |menos uno de los integrantes | Decreto 1082 de 2015, nila de los
es extranjero sin trato nacional. | paises de origen.

4.3.1.1 ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignaré hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas
del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes

documentos, segun corresponda:
A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las cdmaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberd presentar el
Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato 9A -
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional,
debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de
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acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si
bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros
gozan de Trato Nacional; en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los
Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple
con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la
informacién y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segun
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A -
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no
cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion de
Servicios Nacionales o Trato Nacional.

432  INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin
derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90
%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en
el exterior debera acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de
Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior
se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida
el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la
ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal inicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional.
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El Formato 9B - Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un
Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional,
en lugar del Formato 9B - Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente
el Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

44, VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su personal en los
términos sefalados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto
392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad — suscrito por
la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda en el cual certifique el
numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la
fecha de cierre del proceso de seleccion ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad
en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio
de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del
proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida
para el proceso de contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “Valor minimo a
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el
numeral [0.[, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de
la experiencia requerida para el proceso de contratacion.

4.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.
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Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente
debid subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion
sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta
para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.
4.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015,
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
Si el Proponente debi6 subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales
en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el numero de contratos allegados para
demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin
embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la asignacién del puntaje adicional, por lo que
obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgaré si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en
el Consorcio 0 en la Unién Temporal.

4.8 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas
de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al
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Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos
Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. El Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas
en el numeral 4.3.1 y con los documentos sefialados en la seccion 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones.
Por tanto, este criterio de desempate se probara con los mismos documentos que se presentan para
el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los
integrantes deberan demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los
numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacién se realizara en los términos
del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008,
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicion de mujer cabeza de
familia y la cesacion de esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se
declare ante un notario. Esta certificacion debe tener una fecha de expedicion no mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en esta deberd
verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara
esta condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la
autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar
donde ocurrieron los hechos vy, a falta de este, del juez civil municipal o0 promiscuo municipal, o la
autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferird a aquellas en las que participen mayoritariamente
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante
legal o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciaré el «Formato 10A — Participacién mayoritaria
de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica),
mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %)
de la composicidn accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza
de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicidn
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indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que
avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581
de 2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacion para el tratamiento de datos personales»
mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esté en condicién de
discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la
respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha
de cierre del presente Proceso de Contratacién o desde el momento de la constitucién de la persona
juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho
personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar el
«Formato 10 B — Vinculacion de personas en condicion de discapacidad». En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento
(10 %) de su nomina esta en condicion de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe
tener una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y
aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado
de aportes a seguridad social del tltimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su conformacion
sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculaciéon en mayor proporcién
de personas que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la ley. Para ello la persona natural, el
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representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el
«Formato 10 C - Vinculacion de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o
sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante la cual certificara bajo la gravedad del
juramento las personas vinculadas en su nomina y el numero de trabajadores que no son
beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad
de pensién. Solo se valdra la vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las condiciones
descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a
partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a un
(1) afo, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la
constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a la seguridad social del ultimo afio o del tiempo de constitucion de la persona
juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados
por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 C -
Vinculacién de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia —
(Empleador — Proponente)», mediante el cual certifique el numero de trabajadores vinculados que
son personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron
el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las
personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada
uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 10
C - Vinculacion de personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia
(Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de
pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pension; ademas, se debera allegar
el documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacion con el numero total de trabajadores vinculados en la
planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso
de Proponentes Plurales, la mayor proporcién se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados
en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.
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5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento
(10 %) de su ndmina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciara el «Formato 10D — Vinculacion de
poblacidn indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual
certifica las personas vinculadas a su nomina y el nimero de identificacion y el nombre de las
personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
o0 gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los
casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendrd en cuenta a aquellos que hayan estado
vinculados desde el momento de la constitucién de la persona juridica. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador en el Ultimo afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su
constitucion cuando esta es inferior a un (1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual
acredite que los trabajadores pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 D -
Vinculacion de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanay,
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus
integrantes pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los
integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas
a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida
por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de
2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
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modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion de estos, como
son las personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el
«Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de
manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo
cual presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacién en las
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado
que emita el Comité Operativo para la Dejacién de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacién y
la Normalizacion que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o
reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se
entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o
reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a
tenerlo, diligenciaran el «Formato 10 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la
gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o
cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los
documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en proceso de reincorporacion
0 reintegracion.

Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean
personas en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del
inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de
la composicion accionaria 0 cuotas partes esté constituida por personas en proceso de
reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo,
diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participacion mayoritaria de
personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del Proponente Plural)», y
aportara los documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
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modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6
de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion,
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones
de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso
de reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo
con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 , de los criterios de
desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, i
estan obligados a tenerlo, diligenciara el «Formato 10 F — Participacion mayoritaria de
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion
(personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas
del cincuenta por ciento (50 %) de la composicidn accionaria o cuota parte de la persona
juridica estd constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicién indicada de las
personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos,
de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en
proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios
o representantes legales podrén ser empleados, socios o accionistas de otro de los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el
representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara
diligenciando el «Formato 10 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacidn y/o reintegraciony.
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la
norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la
informacidn, como son las personas en proceso de reincorporacidn y/o reintegracion, en los
términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera
previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo
del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la
copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme
al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual
se aportara el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio 0
la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o
asociaciones mutuales que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro,
pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de las cooperativas 0 asociaciones mutuales que
cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento
en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados
unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la condicién de micro, pequefias 0 medianas, se
preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes
sea una cooperativa 0 asociaciéon mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
sean micro, pequefias 0 medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o
pequefas empresas, cooperativas 0 asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
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de 2015, esto es, la acreditacion del tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

La condicion de cooperativa 0 asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en
que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados
unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias 0 medianas, se
preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes
sea una cooperativa 0 asociaciéon mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
sean micro, pequefias 0 medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados
financieros o informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o
asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior,
para lo cual el Proponente persona natural y contador publico; o el representante legal de la persona
juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona
juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara bajo la gravedad de juramento el
«Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que
conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a
Mipyme, cooperativas 0 asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa 0 asociacion mutual que tenga una
participacidn de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se
presentara el documento de conformacion del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite
la condicién de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa 0 asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales
sean empleados, socios o0 accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el
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integrante respectivo lo manifestaré diligenciando el «Formato 10 H — Acreditacion Mipyme», suscrito
por la persona natural o el representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en
las que los integrantes tengan la condicidn de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de
aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o
asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de
existencia y representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de
la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicion
de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenaré a los Proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre completo
de la persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o mas
proponentes tengan el mismo nombre se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado
primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignaré un numero entero a cada uno de
estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal)
de la TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el
numero total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la
seleccion final.

(c) Realizados estos célculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia
entre el numero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se
escogera al Proponente con el mayor nimero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales
vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre
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ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean
compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero
cuyo pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o
con ocasion de la normativa comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios de desempate
previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley 1581 de
2012, la Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacion que acredita el
cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii)
las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion vy iii) la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion relacionada
con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres
victimas de violencia intrafamiliar o la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los
oferentes o de sus trabajadores 0 socios 0 accionistas

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia
general de la actividad principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes
(SMMLV).

CAPITULO V RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y
ASIGNACION DE RIESGOS

La jError! No se encuentra el origen de la referencia. incluye los riesgos que se pueden presentar d
urante la ejecucion del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su
ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el
responsable del tratamiento entre otros aspectos.

5.1. AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS

En la fecha, hora y lugar sefialado en el cronograma del proceso de contratacién se llevara a cabo la audiencia publica
de asignacion de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el Proceso, se podra
precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones.
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Los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignacion de Riesgos. La Matriz 3 —
Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante del presente pliego de
condiciones y los interesados podran presentar sus observaciones durante el plazo de la licitacion o en la audiencia
prevista para el efecto.

Los proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta
sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y
verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacion, de manera tal
que el proponente debera tener en cuenta el calculo de los aspectos econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir
todas las obligaciones y asuncién de Riesgos que emanan del contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o0 no ha considerado toda la informacién que
pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucion completa de las obras
de conformidad con el contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales
de ninguna naturaleza

RIESGOS CAPITULO V RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y
ASIGNACION DE RIESGOS

los Riesgos se pueden presentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz describe cada uno de los
riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia
y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

DESCRIPCION | CONSECUE
(Qué puede | NCIA DE LA
pasar y coémo | OCURREN
puede ocurrir) CIA  DEL
EVENTO

NO
CLASE
FUENTE
ETAPA
TIPO
CATEGORIA
A QUIEN SE
LE ASIGNA

PROBABILIDA

IMPACTO
VALORACION
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g presupuesto economico Riesgo Proponente
|8 oficial, por debajo | al Bajo 0
8 g | de los items del | proponente contratista
= o 5:3 o pr§§upuesto o contratista
~| @ g w8 | oficial o de los
8|3 :§ § insumos de los
3 o prgsupuesto
> oficial, tales como
& | equipos,
materiales, mano
de obra,
transportes.
= . Salida del | Retraso en
g 8 mercado de | la ejecucion
=l o § gg insumps 0 de las obras. . Proponente
~| C| §| &r| g g| Materias primas 3 Riesgo | 0 '
S| 3 é >3 fundamentales Suspension Alto contratista
S %o para la | del contrato.
S| elaboracién  de
las obras objeto
del contrato.
Fluctuacién  de | Impacto
precios ylo | negativo en
_ ajustes el desarrollo
g ocasionados del  objeto Riesgo Propongnte
N s durante la | contractual, Alto 0
8| @ |ejecucion  del | retrasos en contratista
= o § o contrato en el | la ejecucion
w| 8| 5| ar| 8 |costo _de | del
3 5 :§ g insumos, tarifas, | proyecto.
3 § Jornalgs,
s g materla}Ies,
2 | asesorias,
& | honorarios, e,
regulados y no
regulados por el
Estado.
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KA, ESTUDIOS PREVIOS @ ovsas
<, Impacto
2| 8 negativo en
=l o| 8| & Tgﬂ Escasez  de | el desarrollo Riesgo | Proponente
<«| 8 S| r §-g cualqg|er ppo de | del  objeto Alto 0 _
3 5 :é g g,_ matenalqmsumo contractual, contratista
S %o para la ejecucion | retrasos en
S| de la obra. la ejecucion
del proyecto.
Cambio en la
ubicacién de las | Ajustes enla
obras menores. | programacio
_ Se refiere  a | ndeobrasy Riesgo Contratista
§ solicitudes eventual bajo y Entidad
D realizadas  por | generacion
= ol 5 ‘_g“ Autoridades de mayores
w| O 5 g S Mumqpales, costos  al
S 3| 2 g usuarios 0 | proyecto.
W o vecinos de la
% carretera
& | invocando
derechos de
peticidbn u otras
herramientas
legales
Extension del | Aumento de
Plazo: costos
o g Que se den | operacionale Riesgo | Contratista
=l 8|58 aumentos en el | s y retraso Medio y Entidad
o| O E S| g |plazo de | enlaentrega
| | 8| © ejecucion del | delaobra
Ol & L?_j‘ o
= D contrato por
t = | circunstancias no
imputables a las
partes.
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VERSION: 7.0

Y
¥

ISO 9001

LW-C (Certification)

ISO 14001

LLC (Certification)

OHSAS

LL-C (Certification)

7
General
Interno

Ejecucion

Riesgo operacional

Accidentalidad:
Se refiere a los
perjuicios
ocasionados por
la deficiente
colocacién  de
sefalizacién
preventiva en
obra, falta o
deficiencia en la
sefializacién de
aproximacion e
iluminacién,
equipos de radio
para cierres
parciales,
temporales y
demas
sefializacion
necesaria, y de
seguridad
industrial 'y de
sefializacion y
dotacion de los
operarios y
trabajadores,
etc., por parte del
Contratista.

Impacto
negativo en
el proyecto
por la
probable
ocurrencia
de
accidentes
de usuarios
de la via y
trabajadores
de la obra,
Inconformid
ad con la
obra por
parte de la
comunidad.

Riesgo
Medio

Contratista

8
Especifico
Interno

Ejecucion

Riesgo operacional

Ejecucion de
mayores
cantidades  de
obra no
autorizadas, con
materiales  y/o
procedimientos
constructivos
inadecuados, y/o
por  deficiente
programacion de
ejecucién de las
obras.

Demora en
la ejecucidn
de la obra
por

correctivos
necesarios.

Riesgo
Bajo

Contratista
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e VERSION: 7.0 "
Variacion de
cantidades  de
obra
debidamente Genera
justificadas: Son | variaciéon de
los efectos | las
derivados de los | cantidades
cambios en las | de obra Riesgo | Contratista
condiciones previstas Alto y Entidad
técnicas que | inicialmente,
incrementen o | siendo
disminuyan las | necesario
= cantidades ajustes  al
S previstas para la | balance de
o [ [&] . . .
S| 2|g| & |eecucion de las | cantidades
o Eg S| 3| & |obras. El | de  obra,
4 =% g | Departamento para cefirse
é asume las | al

variaciones de las
cantidades  de
obra
técnicamente
requeridas para
la obra y el
Contratista
asume el riesgo
de ejecutar las
cantidades  de
obra en las
variaciones que
sean necesarias.

presupuesto
contractual.
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Aguas$ del Huila e osmn
BT eRaioN: ro e
Modificacion y/o
cambios de
ubicacion en las
fuentes de
materiales
presentadas y/o
propuestas  y/o | Impacto
proyectadas por | econémico Riesgo | Contratista
el proponente y/o | al Medio
contratista. Hace | Contratista

10

Especifico

Interno

Ejecucion

Riesgo operacional

referencia al
riesgo  técnico,
econdmico,

ambiental /o
social, en cuanto
a calidad vy

cantidad del
material,

explotacién y su
distancia de
acarreo. Le

corresponde  al
interesado 0

proponente

verificar en la
region del
proyecto las
fuentes de

materiales a
emplear, para la
presentacion de
una  propuesta
acorde con las
obras a ejecutar.
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ESTUDIOS PREVIOS

VERSION: 7.0

Y
¥

ISO 9001

LW-C (Certification)

ISO 14001

LL.C (Certification)

OHSAS

LL-C (Certification)

1"

Especifico

Interno

Ejecucion

Riesgo operacional

Inestabilidad
Geoldgica,
Geotécnica,
Hidrogeoldgica.
El riesgo puede
surgir en taludes,
en excavaciones
a cielo abierto,
efectos de
erosion de
méargenes de los
rios, los cuales
pueden requerir
de tratamiento
especial de
refuerzo, soporte,
drenajes,
tratamiento  de
taludes,
contenciones y/o
de las actividades
necesarias para
dar estabilidad a
sitios 'y obras.
Pueden estar
asociados  con
mayores
inversiones,
mayores
cantidades  de
obra y mayores
plazos.

Impacto
negativo en
el desarrollo
del  objeto
contractual,
Aumento de
costos  por
necesidad
de mayores
cantidades
de obra, y
eventuales
mayores
plazos

Riesgo
Alto

Contratista
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LW-C (Certification)
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SA-ESP VERSION: 7.0 " S
Expedicién  y/o
modificacion  de | Afectacion
normas del
expedidas por el | desarrollo Riesgo | Proponente
Departamento: del contrato Medio 0
Ocurre por | previsto con contratista
= _ cambios la y Entidad
g 2 normativos o por | normatividad
=| o 3 % la expedicion de | existente al
~ E’ = LIT g normas cierre  del
T8 B! &| S |posteriores al | proceso de
§ % cierre del proceso seleccion
8| de licitacidn
publica, que
afecten las
condiciones
economicas  y/o
técnicas
inicialmente
pactadas.
Fuerza  mayor
asegurable. Son | Demoras en
las relacionad|as | la ejecucion
con los impactos | del contrato.
T adversos debido | Pérdida de Riesgo | Contratista
< ala ocurrencia de | bienes  del Bajo
= desastres Contratista
S| 2| 5| 2 |naturales, que
e 28 S| = | afecten los
S| d| &S| 8 |bienes, equipos,
% magquinaria,
@ personal,
| insumos,

materiales, etc.,
de propiedad y/o
a cargo del
contratista.
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%

ISO 9001

LW-C (Certification)

ISO 1400

LL.C (Certification)

OHSAS

SA-ESP VERSION: 7.0 "
Coordinacion Impacto
Interinstitucional: | negativo en
_ | Cuando el | el Riesgo | Contratista
e Departamento cumplimient Medio y Entidad
= ol 5 % ylo  Contratista | o del objeto
< E 518 g dependen de | contractual,
T 8| F| 8| S |decisiones de | retrasos en
W = | otras entidades o | la entrega de
= empresas para la | la obra
adecuada
ejecucion del
contrato.
Hurto de | Retrasos en
materiales y | laentrega de
equipos: la obra vy
= Se refiere a los | generacion
S efectos de Riesgo | Contratista
| 2| S| S desfavorables o | sobrecostos Medio
2|2l g 3| & | cualquier dafio, | al
O || & g | perjuicio 0 | Contratista
3 pérdida de los
@ | bienes a cargo
del  Contratista,
causados  por
terceros.
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VERSION: 7.0

Y
¥

ISO 9001

LW-C (Certification)

ISO 14001

LL.C (Certification)

OHSAS

LL-C (Certification)

16

Especifico

Interno

Seleccién-Ejecucién

Riesgo operacional

Retraso en la
gjecucién por no
tener
disponibilidad de
equipos,
maquinaria y
vehiculos el
contratista

Que los equipos
de trabajo se
deterioren o se
dafien durante la
ejecucion
(maquinaria)
Incumplimientos

o demoras por las
personas  que

alquilen los
equipos al
contratista

Retrasos o
incumplimie
nto en la
ejecucion del
Contrato.

Suspension
del Contrato.

Riesgo
Alto

Contratista
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VERSION: 7.0

Y
¥

ISO 9001

LW-C (Certification)

ISO 14001

LL.C (Certification)

OHSAS

LL-C (Certification)

17

Especifico

Interno

Seleccion-Ejecucion

Riesgo Operacional

Que el contratista
no cuente o se
quede sin liquidez
para ejecutar el
contrato, compra
de  materiales,
pago de
arrendamiento de
equipos (en caso
de que no sean
propios), pagar
remuneraciones,
honorarios,  y/o
salarios  pagar
insumos, y
demas  gastos
ordinarios de la
ejecucion

Variacion de los
términos de
financiacion,
asociados a las
fluctuaciones
como:  plazos,
tasa de interés,
garantias,
contragarantias,
refinanciacion,
tasas de cambio,
ajustes por
inflacién y a las
variaciones
cambiarias y
financieras.

Grave

afectacion a
la ejecucion,
que puede
incluso

conducir a la
paralizacion

lliquidez del
contratista,
falta de
capacidad
de
endeudamie
nto, e
incremento
de los costos
de
adquisicion

Riesgo
Alto

Contratista
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El contratista no | Incremento
estima del valor de
adecuadamente | ejecucidn del
el valor de los | contrato
riesgos para el
previsibles para | contratista
la ejecucion del Riesgo | Contratista
S| & | contratodeobra | Perdida en Medio
S| 5 las utilidades
Q o o
Sleld g e
2 § S| &£ & El contratista no | contratista
S| =8| g |estma s |
o 8 consecuencias y | Causacion
o | & | valores del item de
econdmicos de | imprevistos
los riesgos | previsto en
asignados a él en | el
la  Matriz de | presupuesto
Riesgo del | del Contrato
proceso de
seleccion
Condiciones
climaticas Retraso en
adversas la entrega de
(previsibles): la obra
« Fendmenos proyecto. Riesgo | Contratista
5| & | geologicos, Alto
S| 5 | hidrologicos, Incremento
s 25 P climaticos dentro | de los costos
= % s 2 < | delos parametros | de la obra.
o|d|g © previsibles como
3| S |enloseventos de
Bl 8 |un periodo
o lluvioso  normal
certificado por la
Autoridad
competente
(IDEAM)
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Aguas$ del Huila LLC (Cortiicaton)

BT VeRaIoN: o 0 2
Faltas en el | Inconformid 111 2 Riesgo | Contratista
manejo  socio- | ad con la
ambiental de las | obra por
obras: parte de la
Es la afectacion a | comunidad y
los  residentes | generacion

contiguos a las
zonas de trabajo,

de retrasos
en laentrega

— [ ©
sl 2|¢g| <
RIS &| 3|2 -
S| 35| 3| € relacionados con | de la obra
wi < movilidad, ruido,
disposicién  de
residuos, etc.
IMPACTO | =
DESPUES DEL Lomz| Tuwlh MONITOREO Y REVISION
TRATAMIENTO eo<| =&
w = T w
AFECTA LA 522
gl 5/ s 1 dIE| EOS

Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).

Pagina 149 de 167


http://www.aguasdelhuila.gov.co/

"N

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

' ISO 9001
“ NIT. 800.100.553-2 ‘
" ISO 14001
Aguas$ del Huila R
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EJECUCI
ON DEL
TRATAMIENTO/CONTROL A SER °°$‘;RA ¢ COMO SE REALIZA EL
IMPLEMENTADO MONITOREO?
(=]
<<
=)
(=]
(=]
s)
4
w
o
Sison Ala | Control de Ia
muy suscri | ejecucion de los
bajos pcion | items de obra conla
(1) Implementacion de controles puede del | calidad requerida
en la fase precontractual y afecta acta | en especificaciones
contractual que aseguren la rla de | técnicas.
eficiencia del contratista en la ejecu recibo | Seguimiento al
ejecucion del contrato conforme cion £ final | avance de la obra,
a la oferta técnica y econdmica del ® al cumplimiento del
presentada. o contra | 5 programa de |
3| to © inversiones. 2
~| ) ow| g > ) o e
3 5 Comités Técnicos. g
S Seguimiento a
S informes;
£ requerimientos
escritos-
Retroalimentacion
en los
procedimientos
adelantados por los
responsables  del
tratamiento.
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M a8 % o
(2) Recopilacion de datos
estadisticos e informacién a Ala | Atencion al
partir de las fuentes oficiales suscri | comportamiento del
durante la etapa precontractual £ pcion | suministro de
y contractual ® del | materias primas e
o IS acta |insumos en el |
Prever con antelacion los | | | | Q de | mercado. @
cambios en los precios de los g Sl 5 recibo | Retroalimentacion éc)
insumos, productos o servicios S final | en los
g procedimientos
Elaboracion adecuada del item S adelantados por los
de imprevistos de la oferta responsables  del
economica tratamiento.
(3) Recopilacion de datos
estadisticos e informacién a Ala | Atencién al
partir de las fuentes oficiales suscri | comportamiento del
durante la etapa precontractual © pcién | suministro de
y contractual o del | materias primas e
£ acta |insumos en el
Prever con antelacion los 8 8 de | mercado. =
cambios en los precios de los | ~| ~| ~| & > recibo | Retroalimentacion =
insumos, productos o servicios z S £ final | en los | =
e procedimientos
Elaboracion adecuada del item £ adelantados por los
de imprevistos de la oferta - responsables  del
economica tratamiento.
(4) Recopilacion de datos
estadisticos e informacién a
partir de las fuentes oficiales Ala | Atenci6n al
durante la etapa precontractual © suscri | comportamiento del
y contractual o pcién | suministro de
% del | materias primas e
Prever con antelacion los 8 8 acta |insumos en el | S
cambios en los precios de los | ~| «~| «| & > de | mercado. =
insumos, productos o servicios z| S £ recibo | Retroalimentacion =
2 final | en los
Elaboracion adecuada del item 2 procedimientos
de imprevistos de la oferta - adelantados por los
econdmica responsables  del
tratamiento.
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VERSION: 7.0 "
(5) Efectuar la socializacion del 3
proyecto, para conocimiento de Ala 2
autoridades 'y  comunidad. suscri | Comités Técnicos, | §
Control y Gestion con los © pcion | Seguimiento a la | o
solicitantes, con el fin de que los Sl k7] del | ejecucion, Gestion g
cambios en la ubicacién de g acta | social - % ]
obras menores afecten en 8 8 de | Retroalimentacion | ‘s 3
menor medida o no afecten las | —| ~| ~| g > recibo | en los | o %
previsiones del proyecto tanto &« £ final | procedimientos o E
técnicas, como en costos y e adelantados por los § @
tiempo. Seguimiento a la £ responsables  del | £ 3
ejecucion del contrato, - tratamiento. @ 3
incrementando inspecciones S :é
revisiones para asegurar el S g
cumplimiento del mismo. 338
(6) La implementacion de Ala | Comités Técnicos,
estrategias de gestion oportuna £ termi | Seguimiento a la
con las entidades para resolver ® nacio | ejecucion.
y toma de decisiones en el o S IS nde | Retroalimentacion
menor tiempo posible. N C; la |en los
g 5 ocurr | procedimientos
S encia | adelantados por los
5 del | responsables del | T
= event | tratamiento. e
0 s
(7) El Interventor debe exigir el Ala | Inspecciones
estricto cumplimiento de la suscri | diarias del
normatividad  vigente  sobre pcién | Interventor.
sefializacion temporal de obras, £ del | Comités Técnicos,
y seguridad industrial, verificar NO | & acta | Seguimiento a
permanentemente su ol IS de | informes,
implementacion,  recurrir - a | _| | _| 2 C>{ recibo | requerimientos
medidas sancionatorias g 5 final | escritos-
contractuales de ser necesario. S Retroalimentacion
S en los
S procedimientos
adelantados por los
responsables  del | -2
tratamiento. 5
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(8) Interventoria permanente en © Ala | Control permanente
la ejecucion de las obras, para o suscri | por  parte  del
controlar obras autorizadas, g pcion | Interventor de la
materiales, procedimientos g NO | S del | ejecucion de las
constructivos, ajustados a las | —| —| ~| & > acta | obras  requeridas
obras requeridas y & £ de | del proyecto y del
especificaciones técnicas e recibo | cumplimiento  de
contractuales. £ final | especificaciones %
- técnicas. a
Ala | Analisis y revision
(9) Planeacidn, revisién, ajuste y © suscri | de los estudios
seguimiento en la fase > pcion | realizados y
precontractual y contractual de NO g del | revision de las
forma adecuada de los disefios g 8 acta | cantidades
y cantidades de obra. © ~f oo <§, > de contractuales, a
= £ recibo | medida que se va
2 final | ejecutando el
2 proyecto, para |
- realizar ajustes de | 2
ser necesario. 2
(10) Planeacion, revision, ajuste Ala | Comités Técnicos,
y seguimiento en la fase suscri | Seguimiento a la
precontractual a las fuentes de pcidn | ejecucion de la
materiales para el proyecto. En NO del | obra, suministro de
la fase contractual verificacion acta | materiales acorde
del cumplimiento de 2 de | con las
especificaciones técnicas de los ® recibo | especificaciones
materiales. o g final | técnicas
ol 2 C; contractuales,
§ 5 verificacion lde
S pagos con precios
S contractuales, sin
= reajustes por
distancias de
acarreo de
materiales. [
Informes de| &
interventoria. 2
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(11) Monitoreo del corredor vial Comités Técnicos,
por parte de Especialistas en En Seguimiento al g
Geotecnia para recomendar emerg Ala | implementacion de | 5 ”
medidas preventivas, encia suscri | medidas § 8
correctivas o de mitigacion de s de pcidn | preventivas, 25
las inestabilidades observadas. gran del | correctivas 6 de | S S
Anélisis e implementacién de magni | £ acta | mitigacion, 2 5
medidas pertinentes con este tud | B de | Informes 38
fin, contemplando de ser s puede | § recibo | respectivos, - §
necesario la elaboracion de | | | . = afecta Q; final | requerimientos ‘8" o
estudios respectivos. En las g rsela | 5 escritos- S 9
emergencias que se presenten, “| ejecu | § Retroalimentacion 3 s
atencion inmediata de las cion = en los | 2 5
mismas dando prioridad a las del S procedimientos g 3
obras de ftransitabilidad y contra adelantados porlos | 8 &
seguridad vial; recomendacion to. responsables del | 8 &
de especialistas para solucion tratamiento. 2 §
definitiva, provisional o de =
mitigacion, analisis e <
implementacién.
(12) Revision de los cambios Seguimiento a la
sustanciales de normas que se o | Ala | implementacion de
produzcan  posterioridad  al g S | suscri | la nueva
cierre del proceso de licitacion NO | & E | pcion | normatividad  que
publica, que afecten el normal o IS5 cc’%L del | aplique al proyecto,
desarrollo del contrato, conelfin | | | | & o | acta |y a las medidas
de estudiar los ajustes § e > de | tomadas para
pertinentes a que hubiere lugar. ® £ | recibo | mitigar su efecto en
gL 2 | final | el contrato.
a2 Informes, 5
- requerimientos iz
escritos. 2
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(13) Recopilacion de datos Revisiones de | &
estadisticos e informacién a Ala | expertos del | o
partir de las fuentes oficiales suscri | contratista en los g
durante la etapa precontractual pcion | tratamientos y %
y  contractual, sobre la Sl del | controles a ser| =
ocurrencia  de  desastres acta | implementados 8
naturales en la regién del © de )
proyecto, para adoptar medidas 8 R recibo 8
tendientes a mitigar su impacto | ~| ~| «| & S final §
sobre bienes del contratista, & § =
tales como ubicacion de 8
campamentos y  oficinas, ]
maquinaria y equipos, acopios @
de materiales, planes de §
seguridad  industrial  para € ®
proteccion del personal en SRS
dichos eventos, etc. 8 &
(14) La implementacion de Ala
estrategias de gestion oportuna suscri
con las entidades para resolver ol ; £ pcion | Comunicacién
y toma de decisiones en el | | | | & S ® | del efectiva y oportuna
menor tiempo posible. g NO S € |acta | con las entidades
0O |de involucradas T
recibo @
final =
(15) Reforzar la vigilancia y Ala | Implementacién de
seguridad tanto en el deposito suscri | politicas de
de materiales y herramientas ° ke pcion | vigilancia entre todo
comoenlazonadeejecucionde | _| | | S| SI | & del | el personal de la| -2
los trabajos. § ‘g acta | obra, con el fin de | &
o de | que se den sefiales
recibo | de alerta
final
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(16) Establecer un equipo Ala
minimo  requerido, y sus suscri
condiciones técnicas en los pcion
documentos del proceso de del
seleccion. acta
de Bitacora de obra
Verificar que el contratista tome NO recibo
las medidas para evitar £ final
interrupciones en la ejecucion ®
del contrato. o IS
& O o
~| | | g > ©
Ponderar la propiedad de los & 5 a
equipos de trabajo. S
5
Fase contractual: Al momento =
de la suscripcion del acta de
inicio, verificar que el contratista
cuenta con el equipo minimo
requerido para la ejecucion del
contrato, de acuerdo a la
programacion de obra.
(17) En el proceso de seleccion Seguimiento  por |
se estableceran unos estrictos £ Ala |pate de la| g
indicadores  financieros y de ® suscri | dependencia 3
capacidad organizacional ol IS pcion | generadora de la | £ o L
adecuados y proporcionales al | _| _| .| €| NO C; del | necesidad durante | 5 ‘g =
objeto, plazo y valor del proceso g 5 acta | la etapa | 8 S [
de seleccion S de | precontractual *g A
& | recibo € 5
IS final | Ejecucion: Informe E’ 5
de interventoria i
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(18)  EI  porcentaje  de Ala
imprevistos incluido dentro del suscri
AlU es una forma de asignar y pcion
tratar un riesgo NO del | Informe de
previsible dentro un Proceso de © acta | interventoria
Contratacion, en el cual la > de
Entidad Estatal traslada el g recibo
Riesgo al 8 8 final
contratista por los imprevistos ~ g >
que puedan ocurrir, & 2
correspondiendo su valor al 2
costo de la 2
contingencia que la Entidad -
Estatal le paga al contratista
para que éste asuma el riesgo [
enla 2]
ocurrencia de imprevistos 2
(19) Revisién de informacién Ala | Verificacién
meteorolégica, prevision suscri | permanente de
desastres a través de medidas s NO £ pcion | informacion
de proteccion para impedir o HE = del | meteorolégica vy
minimizar el colapso de las 2 IS acta | estadisticas de
obras. * © de |desastres en la| ©
recibo | zona de influencia | &
final | del proyecto 3
(20) Politicas de mitigacion y Ala | Cumplimiento de
control y monitoreo ambiental. suscri | las normas
Cumplimiento del PAGA. o NO ke pcion | ambientales y del
|3 = del | plan de manejo
g € acta | ambiental.
© de | Socializacion del | ®
recibo | proyecto con la | &
final | comunidad. 3
Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberé tener en cuenta el riesgo de corrupcion y
la relacion directa que existe entre este y los riesgos financieros, legal y reputacional]
CAPITULO VI ACUERDOS COMERCIALES
El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisidén 439 de la Secretaria
de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) [La entidad debera ajustar el siguiente cuadro]:
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Entidad Excepcio Proceso de
Acuerdo Comercial Estatal Umbral n Contratacion
incluida aplicable cubierto
Chile NO NO NO NO
Alianza Pacifico México Sl NO NO NO
Perl Sl NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile Sl Sl NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica NO NO NO NO
Estados Unidos NO NO NO NO
Estados AELC NO NO NO NO
México Sl NO NO NO
El Salvador Sl NO Sl NO
Triangulo Norte  Guatemala S| NO NO NO
Honduras NO NO Sl NO
Unién Europea NO NO NO NO

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los estados que cuenten con un
Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato
nacional por reciprocidad recibiran este trato.
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- CAPITULO VIl GARANTIAS

74. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada serd susceptible de aclaracion por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia
no es subsanable y se rechazaré la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poéliza, (i) Patrimonio auténomo
y (iii) Garantia Bancaria.

Asequradol |\ 10S DEL HUILA S.A. E.S.P. identificada con NIT 800.100.553-2.
beneficiario
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados
Amparos

en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccidn [Cuando la oferta
o el Presupuesto Estimado sea superior a 1.000.000 de SMMLYV se aplicaran las reglas

Valor Asegurado establecidas en el Decreto 1082 de 2015]

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nhombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse

Tomador de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberé relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccidn se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia
de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de
ejecucion del respectivo contrato.
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La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta seré irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia

de seriedad de la oferta.

7.2.

GARANTIAS DEL CONTRATO

7.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberé presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los 15 DIAS habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendré las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades
Estatales, (i) Patrimonio auténomo, (i) Garantia Bancaria.
Asegurado/ o
e AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. identificada con NIT 800.100.553-2.
beneficiario

Amparos, vigencia
y valores
asegurados

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general del | Hasta la liquidacion | 30% del valor del
contrato y el pago de las multas y | del contrato contrato.

la clausula penal pecuniaria que

se le impongan

Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacion | Por un valor

inversion del anticipo

del contrato o hasta
la amortizacion del

equivalente al cien por
ciento (100%) de la

indemnizaciones laborales del
personal que el Contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucidn del contrato

anticipo suma establecida

como anticipo.
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Veinte por  ciento
sociales legales e | tres (3) afios mas. (20%)  del  valor

definitivo del contrato,
incluidas adiciones y
mayores  cantidades
de obra.

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a
satisfaccion

Termino no inferior a
cinco (5) afios
contados a partir de
la fecha en la cual la
entidad estatal
reciba a satisfaccion
la obra.

El treinta por ciento
30% del valor definitivo
del contrato incluidas
adiciones y mayores
cantidades de obra.
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Responsabilidad civil | La vigencia de esta | EI cinco por ciento
extracontractual garantia debera ser | (5%) del valor del
igual al periodo de | contrato cuando este
ejecucion del | sea superior a diez mil
contrato. (10.000) SMMLYV, caso
en el cual el valor
asegurado debe ser
maximo setenta 'y
cinco mil (75.000)
SMMLV
o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
T integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o
omador ) A . . Y
Consorcio, se debe incluir razdn social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de esta.
e Numero y afio del contrato
Informacidn e  Objeto del contrato
necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun
el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.
7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
El contratista serd responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por

Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia). Pagina 161 de 167



http://www.aguasdelhuila.gov.co/

ﬁ\ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. P
“ NIT. 800.100.553-2 " LL-C (Certification)
" ISO 14001

LLC (Certificatic

Aguas del Huila ESTUDIOS PREVIOS -
e VERSION: 7.0 @ oHsas

LL-C (Certification)

causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran
vigentes por un periodo de garantia de [Término no inferior a cinco (5) afios contados a partir de la fecha en la
cual la entidad estatal recibe a satisfaccion la obra.] contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo
de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en
la comunicacién escrita que le enviara al respecto.
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.
Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podréa exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

7.2.3  GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. identificada con NIT 800.100.553-2 y el Contratista

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no
s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.

[La entidad debe definir el valor del amparo de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17.

Valor del Decreto 1082 de 2015]

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. identificada con NIT
800.100.553-2.
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Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista 0 Subcontratistas autorizados. El seguro de
Amparos responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato
Informacidn e Objeto del contrato
necesaria dentro de | e  Firma del representante legal del Contratista
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de parte de
la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CAPITULO VIl MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO

Las condiciones de ejecucion del contrato estan previstas en el Anexo 5 — Minuta del contrato. Dentro
de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o pago anticipado, obligaciones y
derechos generales del contratista, obligaciones de la entidad, garantias, multas, cldusula penal y
otras condiciones particulares aplicables al negocio juridico a celebrar.

El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Unico Tributario—RUT y demas documentos
necesarios para la celebracion del contrato al momento de firma.

[La entidad debera incluir en el Anexo el contenido minimo alli establecido. Podra incluir clausulas
con condiciones adicionales que no contradigan lo dispuesto en el Anexo. En todo caso, las clausulas
adicionales deberan obedecer a las necesidades de ejecucidn del contrato ni deben contrariar las
condiciones sefialadas en los Documentos Tipo]

8.1. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA
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El contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los [La entidad debera definir los dias] dias habiles
siguientes a la orden de iniciacion del contrato de interventoria para su revisién y aprobacion, los documentos que se
relacionan a continuacién, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones:

Hojas de vida del personal profesional.

Relacion del equipo minimo obligatorio.

Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica.
Programa de obra.

Plan de manejo de transito- PMT.

Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

ok wn -

El interventor revisara los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor
a [incluir] dias calendario. En caso de existir algun requerimiento por escrito por parte del Interventor,
el contratista debe atenderlo en un término no mayor a [incluir] dias habiles, so pena de incurrir en
causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitira su concepto
favorable mediante comunicacion dirigida al contratista, con copia a la entidad.

8.2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista debera diligenciar para cada uno de los items enunciados en el jError! No se encuentrae
| origen de la referencia., el analisis de precios unitarios (costos directos mas indirectos), de acuerdo
con el formato que se presenta en el respectivo jError! No se encuentra el origen de la referencia.
y entregarlos en el plazo establecido en el numeral jError! No se encuentra el origen de la
referencia.. Los precios unitarios resultantes de los anélisis no podran ser diferentes a los
consignados en el jError! No se encuentra el origen de la referencia. toda vez que estos ultimos f
ueron utilizados en la evaluacion de las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el
contratista deberé ajustar el precio unitario obtenido en el analisis consignado en el Formulario de la
propuesta.

El contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los anélisis de precios unitarios todo lo
necesario y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones
técnicas contractuales, en relacién con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades,
rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AlU. Los equipos deberan tener la
capacidad y rendimientos que requiera la ejecucién de cada item de obra. Cualquier error u omision
del Contratista en los costos directos o indirectos considerados en su Analisis de Precios Unitarios
para los items de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podra reclamar
a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el
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formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por €l ofertados constituyen
su propuesta econdmica autonoma.

8.3. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

[La entidad debera incluir el siguiente parrafo cuando decida entregar anticipo y/o pago anticipado en
el Proceso de Contratacion:]

En el presente proceso de contratacion la entidad entregara al contratista a titulo de [anticipo y/o pago
anticipado] un valor equivalente al [40%] del valor basico del contrato. El [anticipo y/o pago anticipado]
se regira por las condiciones sefialadas en el Anexo 5 — Minuta del Contrato.

[La entidad debera incluir el siguiente parrafo cuando decida no entregar anticipo y/o pago anticipado
en el proceso de contratacion:]

En el presente proceso de contratacion la entidad no entregara al contratista [anticipo y/o pago
anticipado]

9 PERMISOS, LICENCIAS, DISENOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES

El proyecto cuenta con los permisos, licencias y disponibilidad de servicios segun los requerimientos y
naturaleza de este; y de igual forma, con los estudios y disefios que cumplen con el reglamento técnico del
sector.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun tipo
de licencia y/o permiso adicional, le corresponderd y serd responsabilidad del contratista adelantar las
gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las
obras.

Para aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucidn de las obras, sera responsabilidad
del contratista su identificacién, costeo (asumir costo de estos) y gestién. Lo anterior, sin perjuicio de las
obligaciones contractuales del ente territorial en materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas con
el proyecto, por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedicion de las licencias y/o permisos que dependan
directamente del municipio seran asumidos por éste.

Con relacién a los permisos de servidumbre sobre la totalidad de los predios necesarios para la ejecucion del
proyecto; estos se encuentran debidamente registrados en el folio de matricula correspondiente, acompafiados
de los correspondientes certificados de libertad y tradicion.
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10 INTERVENTORIA

Teniendo en cuenta la complejidad del objeto a contratar, su cuantia, la distancia de las obras, y de conformidad
con la Ley 1474 de 2011, se contratara Interventoria externa con persona natural o juridica con experiencia e
idoneidad técnica y capacidad financiera y operativa para el desarrollo de esta, Interventor quien se encargara
de ejercer la vigilancia, técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental del proyecto.

La Interventoria del Contrato de Obra Publica que resulte del presente proceso de Licitacién Publica, sera
ejercida de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, por el proponente
que resulte seleccionado, dicha interventoria sera técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y
juridica.

Todas las actividades derivadas de la ejecucion del Contrato estaran supervisadas por la entidad, a través de
la Interventoria contratada para el efecto, la cual a la vez tendra una supervisién por parte de la entidad.

El contratista debera respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la Interventoria y la
supervision.

El interventor esta autorizado para impartir instrucciones u o6rdenes al Contratista sobre asuntos de su
responsabilidad, relacionados con las obras y éste estara obligado a cumplirlas. Todas las comunicaciones u
ordenes del interventor al Contratista seran expedidas o ratificadas por escrito, al igual que las de interventor

La maxima obligacion del contratista sera ejecutar las obras de acuerdo con los disefios del proyecto y los
requisitos de calidad, especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado.

Seran funciones del interventor asegurar para la entidad, que el Contratista cumpla con las obligaciones
pactadas en el contrato, para la correcta ejecucion de las obras en los aspectos técnicos y administrativos del
mismo.

El interventor, en cumplimiento de sus funciones, vigilara estrictamente cualquier alteracién de las condiciones
béasicas del disefio que llegare a ser causa de desperfectos o fallas de las obras, tales como desviacién de los
planos y las especificaciones por parte del Contratista, uso de materiales o procedimiento de construccion
inadecuados por parte de éste.

El interventor debera contar con inspectores de obra en cada frente de trabajo para el control de esta, sera
deber de la Interventoria contar con el personal requerido y exigido para llevar a cabo la inspeccion de los
trabajos.

10. COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (PARA GASTOS DE INVERSION)

PLAN DE DESARROLLO: POR UN HUILA GRANDE 2024-2027

SECTOR: VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

PROGRAMA: 4003 - ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Garantizar el acceso al servicio de bastecimiento de agua potable a través de
sistemas nuevos y/u optimizados.
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META DE RESULTADO: Indicador de resultado — Cobertura de acueducto rural
LINEA BASE: 67,97% - META A 2027: 73%

META DE PRODUCTO: Acueducto Construidos rural
linea base: 1.129 Meta 2027: 1.137
- Indicador de Resultados: 03 Acueducto construido rural

RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LAS METAS DEL PROYECTO:

"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE Il DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA,
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE | MUNICIPIO DE ISNOS DPTO
DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES
PLUVIALES DE LA FASE | DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL

HUILA" |

RECURSOS ASIGNADOS: ONCE MIL OCHENTA'Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTAY TRES
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y UN PESOS M/CTE TOTAL: § 11.084.573.351 EQUIVALENTES A 6.331
SMM.LV.

= ANALISIS DE CONCURRENCIA'Y DE COMPLEMENTARIEDAD

Estos Estudios Previos se realizan con base en los documentos (Presupuestos, Actividades y Cantidades)
presentados en el proyecto, los cuales al ser realizados por profesionales competentes y contar con las
viabilidades respectivas se considera que son reflejo de las condiciones del terreno y estan dadas todas las
condiciones para el desarrollo de las obras proyectadas.

Es importante aclarar que los estudios previos se emiten con base en la documentacion del proyecto, la cual
se presume veraz, seran los formuladores del proyecto quienes deberan responder ante los organismos de
control del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la informacion que pueda ocasionar un detrimento
patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

Dado en Neiva, junio 2026

FIRMADO EN ORIGINAL
DIEGO ARMANDO CARDOZO QUINTERO DIEGO NELSON TAVAREZ LOZANO
Subgerente Técnica y Operativo (E) Jefe de la oficina juridica y de contratacion.
Responsable parte Técnica Responsable parte Juridica
FIRMADO EN ORIGINAL

FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO
Subgerente Administrativo
Responsable parte FinancieraProyecto:
Maria de los Angeles Celis Espafia
Profesional de Apoyo
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