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ESTUDIOS PREVIOS 

PARA CONTRATAR OBRA CIVIL 

 

TIPO DE PROCESO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 875 del 27 de mayo 2026 
Cod. Presupuestal: 99 apoyo admi  
Nombre – Cuenta: 232010100103190903 PDA – FIA – DPTO- S.G.P.  
Valor: $3.783.634.376 
Fuente del recurso: PDA – FIA – DPTO – S.G.P 
Obra – Reposición alcantarillado sanitario y construcción de 
colectores pluviales de la fase I del corregimiento de Bruselas, 
Municipio de Pitalito Departamento del Huila”. CDR 20451  
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 876 del 27 de mayo 2026 
Cod. Presupuestal: 99 apoyo admi  
Nombre – Cuenta: 232010100103190903 PDA – FIA – MUNICIPIO - 
S.G.P.  
Valor: $1.210.107.175 
Fuente del recurso: PDA – FIA – MUNICIPIO – S.G.P 
Obra – Reposición alcantarillado sanitario y construcción de 
colectores pluviales de la fase I del corregimiento de Bruselas, 
Municipio de Pitalito Departamento del Huila”. CDR 20450. 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 879 del 27 de mayo 2026 
Cod. Presupuestal: 99 apoyo admi  
Nombre – Cuenta: 232010100103190903 PDA – FIA – MUNICIPIO - 
S.G.P.  
Valor: $2.826.938.540 
Fuente del recurso: PDA – FIA – MUNICIPIO – S.G.P 
Obra – Construcción sistema de acueducto fase II del municipio de 
Tesalia Dpto del Huila”. CDR 20447. 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 882 del 27 de mayo 2026 
Cod. Presupuestal: 99 apoyo admi  
Nombre – Cuenta: 232010100103190903 PDA – FIA – MUNICIPIO - 
S.G.P.  
Valor: $3.096.188.544 
Fuente del recurso: PDA – FIA – MUNICIPIO – S.G.P 
Obra – Construcción sistema de acueducto ídolos – el Tigre Fase I 
municipio de Isnos Dpto del Huila. CDR:20585. 
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DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 883 del 27 de mayo 2026 
Cod. Presupuestal: 99 apoyo admi  
Nombre – Cuenta: 232010100103190903 PDA – FIA – MUNICIPIO - 
S.G.P.  
Valor: $414.668.663,67 
Fuente del recurso: PDA – FIA – MUNICIPIO – S.G.P 
Obra – Construcción sistema de acueducto Ídolos – el Tigre Fase I 
municipio de Isnos Dpto del Huila. CDR:20585 
 

 
CONCEPTO DEL GASTO 

 

Obra – "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL 
MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA, CONSTRUCCION 
SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO 
DE ISNOS DPTO DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES 
DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE 
PITALITO, DPTO DEL HUILA" 

 
PRESUPUESTO ASIGNADO 

 

ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE $ 11.331.537.299 

FUENTE 

• PA- FIA- SGP- AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BASICO CDR 
20447 

• PA- FIA- SGP- AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BASICO CDR 
20585 

• PA- FIA- SGP- AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BASICO CDR 
20450 

• PA- FIA- SGP- AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BASICO CDR 
20451 

OBJETO 

"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL 
MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA, CONSTRUCCION 
SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO 
DE ISNOS DPTO DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES 
DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE 
PITALITO, DPTO DEL HUILA" 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

• ZONA RURAL, VEREDA EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE 
ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

• ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TESALIA DEPARTAMENTO 
DEL HUILA.  

• ZONA RURAL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS DEL 
MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA. 
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Objeto del proyecto  
Plazo del 

contrato  

Valor presupuesto 

oficial (pesos 

incluido IVA) 

Lugar(es) de ejecución del 

contrato 

"CONSTRUCCION SISTEMA DE 

ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO 

DE TESALIA DPTO DEL HUILA, 

CONSTRUCCION SISTEMA DE 

ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE 

I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO DEL 

HUILA, REPOSICION 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

CONSTRUCCION DE COLECTORES 

PLUVIALES DE LA FASE I DEL 

CORREGIMIENTO DE BRUSELAS 

MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA" 

13 MESES   

 
IDOLOS: 6meses 
$3.317.025.904 
 
TESALIA: 4meses 
$2.949.947.410 
 
BRUSELAS: 12 
meses 
$ 4.942.894.041 
 
TOTAL:  
 
$ 11.209.867.355 
  

ZONA RURAL, VEREDA EL 
TIGRE EN EL MUNICIPIO DE 
ISNOS, DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 
ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE TESALIA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA.  
ZONA RURAL 

CORREGIMIENTO DE 

BRUSELAS DEL MUNICIPIO 

DE PITALITO 

DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

 

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION 

CONCEPTO DEL GASTO 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 
1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento PDA son un conjunto de estrategias del orden fiscal, 
presupuestal, político, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como 
objetivo la transformación que requiere el sector de agua potable y saneamiento básico, y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de toda la población a través de la mejora de la infraestructura y de la 
sostenibilidad de las misma, mediante el manejo empresarial de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoría y administración S.A E.S.P                                                                                                                             
fue designado mediante Decreto 962 de Agosto 28/08 por el Departamento del Huila como Gestor del PAP – 
PDA.; en su calidad de Gestor es el responsable de realizar la gestión, implementación y seguimiento a la 
ejecución de dicha política para el Departamento, responsabilidad que incluye la presentación de proyectos 
ante el mecanismo de evaluación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como presentar las 
solicitudes de reformulación de los proyectos viabilizados, una vez se identifique la necesidad de realizar 
ajustes de tipo técnico y/o presupuestal. 

****** 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 

 
 

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS   
VERSIÓN: 7.0 

 

Calle 21 No. 1C -17 
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 

www.aguasdelhuila.gov.co 
                                                                                    Neiva – Huila (Colombia).                                                      Página 4 de 167       

 
 

 En el Municipio de Isnos actualmente en las vereda El Tigre La necesidad de la disponibilidad de servicios 
públicos domiciliarios ha venido creciendo debido a los asentamientos humanos generados por diferentes 
procesos de expansión demográfica local, quienes han previsto disponer de agua para consumo de las fuentes 
cercanas sin ningún tratamiento, pero cada día es más escaso la cantidad, continuidad y calidad de este líquido 
vital, con lo que afecta la calidad derivada y la salud de los habitantes. El Plan de Desarrollo "PORQUE 
QUERER UN PUEBLO ES LUCHAR POR SU GENTE 2024 - 2027" en la línea estratégica lucha para el 
progreso social, contempló mediante el programa 4003 Acceso a los servicios de agua potable y saneamiento 
básico, los acueductos. Este proyecto beneficiaría a 3,625 habitantes proyectados en el sector de acuerdo con 
la Junta Administrativa acueducto Ídolos, 2021 
 
En el corregimiento de Bruselas ubicado en el municipio de Pitalito el alcantarillado sanitario existente presenta 
tuberías con diámetros insuficientes, tramos colmatados y estructuras deterioradas, lo que genera reboses 
frecuentes de aguas residuales sobre las vías, andenes y patios de las viviendas. Adicionalmente, el 
corregimiento no cuenta con un sistema de colectores pluviales, por lo que las aguas lluvias se conducen de 
manera superficial y terminan ingresando parcial o totalmente a las redes sanitarias, incrementando las 
sobrecargas del sistema. Como resultado, se presentan encharcamientos, erosión de la estructura vial, malos 
olores y arrastre de sólidos hacia las quebradas y drenajes naturales cercanos, produciendo contaminación de 
las fuentes hídricas y condiciones sanitarias inadecuadas para la población. Esta situación representa un riesgo 
para la salud pública, incumplimiento de la normativa ambiental y limita el desarrollo del corregimiento. 8431 
habitantes del corregimiento de Bruselas se encuentran afectados por esta situación 
 
El sistema de acueducto del casco urbano de Tesalia presenta limitaciones técnicas y operativas que afectan 
la continuidad, calidad y cobertura del servicio de agua potable. La Planta de Tratamiento de Agua Potable 
(PTAP) no cuenta con la capacidad hidráulica suficiente para tratar el caudal proyectado, los procesos de 
coagulación, floculación y filtración presentan deficiencias, y los tanques de almacenamiento existentes no 
cubren el volumen requerido, generando un déficit significativo. A esto se suma la ausencia de macro medición 
y control de caudales, lo que dificulta la gestión operativa del sistema. Esta situación conlleva deficiencia en el 
suministro de agua potable para la población del casco urbano, aumentando el riesgo en la salud pública y 
afectando la calidad de vida de los habitantes. 2077 suscriptores del municipio de Tesalia, Huila, no cuentan 
con una prestación de calidad del servicio de agua. 
 
Con base en la problemática, el municipio adelantó el proceso respectivo para la viabilizarían del proyecto 
denominado:  
Proyecto: CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS 
DPTO DEL HUILA con BPIN 202600000004957. El cual fue viabilizado por el mecanismo de ventanilla 
única Departamental en la sesión No.04 realizado el día 23 de febrero de 2026. 
 
Una vez verificada la información entregada por el formulador, el proyecto fue presentado ante el Comité 
Técnico Departamental de Proyectos Agua y Saneamiento Básico, instancia que recomendó emitir concepto 
de viabilidad al mencionado proyecto durante el No.04 realizado el día 23 de Febrero de 2026, por valor de 
TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
DIESCISIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS  M/CTE ($ 3.959.341.017.53), ESTE VALOR 
INCUYE LA OBRA , LA INTERVENTORIA Y EL PGIO. 
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Proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL 
HUILA” con BPIN 202500000048378. El cual fue viabilizado por el mecanismo de ventanilla única 
Departamental en la sesión No.04 realizado el día 23 de febrero de 2026. 
 
Una vez verificada la información entregada por el formulador, el proyecto fue presentado ante el Comité 
Técnico Departamental de Proyectos Agua y Saneamiento Básico, instancia que recomendó emitir concepto 
de viabilidad al mencionado proyecto durante el comité No.04 realizado el día 23 de febrero de 2026, por 
valor de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 3.197.681.663.62) 
 
Proyecto: “REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES 
PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL 
HUILA” con BPIN 202600000008863 El cual fue viabilizado por el mecanismo de ventanilla única 
Departamental en la sesión No.04 realizado el día 23 de febrero de 2026. 
 
 

Una vez verificada la información entregada por el formulador, el proyecto fue presentado ante el Comité 
Técnico Departamental de Proyectos Agua y Saneamiento Básico, instancia que recomendó emitir concepto 
de viabilidad al mencionado proyecto durante el comité No.04 realizado el día 23 de febrero de 2026, por 
valor CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL 
CIENTO DIECIOCHO PESOSPESOS M/CTE. ($5.749.723.118.00) ESTE VALOR INCUYE LA OBRA , LA 
INTERVENTORIA Y PGIO. 
 

El mecanismo Departamental para la Evaluación y Viabilizacion de proyectos del Sector de Aguas 

Potable y Saneamiento Básico, a través del CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS, 

representado legalmente por MARIO ANDRES MUÑOZ CASAS, emite concepto técnico llegando a 

la siguiente conclusión: El proyecto se orienta en todas sus etapas a la implementación final de la 

solución tecnológica más simple, adecuada y costo-eficiente en relación con las necesidades y 

expectativas de la comunidad, por lo tanto se determina que el proyecto tiene CONCEPTO 

FAVORABLE. 

 

2. DEFINICIÓN DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD 

la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoría y administración S.A E.S.P                                                                                                                             
, a fin de propiciar y facilitar el desarrollo de su misión institucional para facilitar el desarrollo de su gestión y 
dar satisfacción a la necesidad descrita, determinó que resulta necesario adelantar el proceso de contratación 
que garantice la ejecución de las obras constructivas correspondientes al proyecto denominado – 
"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA, 
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO 
DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES 
PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL 
HUILA" atendiendo planos, diseños, presupuesto, normas y condiciones técnicas establecidas en el proyecto 
y los demás anexos que hacen parte integral del presente estudio. 
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De acuerdo con la necesidad planteada, la mejor forma y la más conveniente para satisfacerla es realizar una 
Licitación Pública a fin de celebrar un contrato de obra pública, con una persona natural o jurídica o forma 
asociativa que ofrezca las condiciones óptimas requeridas por la Entidad. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A COTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA 
IDENTIFICACIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
3.1. Descripción del Objeto Para Contratar 
 
Para suplir la necesidad, se requiere suscribir un contrato de obra con una persona natural o jurídica con la 
capacidad técnica, financiera y administrativa para ejecutar las obras correspondientes a la – 

"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA, 
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO 
DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES 
PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL 
HUILA" 

3.2. Alcance del Objeto: 
 
Para el funcionamiento del proyecto denominado “CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- 
EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO DEL HUILA” 
 

la implementación de las obras de construcción contempla dentro de su alcance las siguientes actividades: 
 

- A - EMPATE SOBRE ADUCCIÓN 
- Preliminares 
- Excavación 
- Rellenos 
- RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 
- ACCESORIOS 
- TUBERÍAS 

- B - PTAP MÓDULO 1 
- Preliminares 
- Excavación 
- Rellenos 
- Concretos Y Aceros 
- Transporte De Materiales, Retiro Y Disposición Final De Escombros 
- Accesorios Y Obras Complementarias 
- Tuberías 

- C - ALMACENAMIENTO 250 M³ 
- Preliminares 
- Excavación 
- Rellenos 
- Concretos Morteros Y Aceros 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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- Retiro y disposición final de escombros 
- Accesorios Y Obras Complementarias 

- D-LAVADO 
- Preliminares 
- Excavación 
- Rellenos 
- Transporte De Materiales, Retiro Y Disposición Final De Escombros 
- Accesorios Y Obras Complementarias 
- Tuberías 

- E - CERRAMIENTO 
- Accesorios Y Obras Complementarias 

- F - RED EXPRESA FASE I – TIGRE 

- Preliminares 
- Excavación 
- Rellenos 
- Concretos Y Aceros 
- Retiro y disposición final de escombros 
- Accesorios Y Obras Complementarias 
- Tuberías 

- G - EMPATE EL TIGRE 

- Preliminares 
- Excavación 
- Rellenos 
- Concretos Y Aceros 
- Retiro y disposición final de escombros 
- Accesorios 
- Tuberías 

 
Para el funcionamiento del proyecto denominado “CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II 
DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA” 
 
- A -EMPATE CON LÍNEA DE ADUCCIÓN  

- Preliminares 
- Excavación 
- Rellenos 
- Concretos Y Aceros 
- Retiro y disposición final de escombros 
- Accesorios 
- Tuberías   
- B - CÁMARA DE LLEGADA Y AQUIETAMIENTO DEL AGUA 

- Preliminares 
- Excavación 
- Rellenos 
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- Concretos 
- Aceros 
- Retiro y disposición final de escombros 
- Accesorios y obras complementarias   
- C - FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, CANAL DE AGUA SEDIMENTADA Y CANAL DE LAVADO   
- Preliminares 
- Excavación 
- Rellenos 
- Concretos 
- Aceros 
- Tuberías 
- Retiro y disposición final de escombros 
- Accesorios y obras complementarias 
- D - CANAL DE DESINFECCIÓN  

- Preliminares 
- Excavación 
- Rellenos 
- Concretos 
- Aceros 
- Tuberías 
- Retiro y disposición final de escombros 
- Accesorios y obras complementarias 
- E - ESPESADOR GRAVIMÉTRICO 

- Preliminares 
- Excavación 
- Rellenos 
- Concretos 
- Aceros 
- Tuberías 
- Retiro y disposición final de escombros 
- Accesorios y obras complementarias   
- F - LECHOS DE SECADO 

- Preliminares 
- Excavación 
- Rellenos 
- Concretos 
- Aceros 
- Tuberías 
- Retiro y disposición final de escombros 
- Accesorios y obras complementarias  
- G - EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALES 

- Accesorios y obras complementarias  
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- H - TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

- Preliminares 
- Excavación 
- Rellenos 
- Concretos 
- Aceros 
- Tuberías 
- Retiro y disposición final de escombros 
- Accesorios y obras complementarias    
- I - TUBERÍA DE INTERCONEXIÓN 

- Preliminares 
- Excavación 
- Rellenos 
- Concretos 
- Aceros 
- Tuberías 
- Retiro y disposición final de escombros 
- Accesorios y obras complementarias   
- J - CASETA DE OPERACIONES  

- Preliminares 
- Excavación 
- Rellenos 
- Concretos 
- Aceros 
- Tuberías 
- Retiro y disposición final de escombros 
- Accesorios y obras complementarias  

  
Para el funcionamiento del proyecto denominado “REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS 
MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA” 

la implementación de las obras de construcción contempla dentro de su alcance las siguientes 
actividades: 
 
- 1. ALCANTARILLADO SANITARIO  
- Preliminares 
- Excavación 
- Rellenos 
- Concretos 
- Aceros 
- Tuberías 
- Retiro y disposición final de escombros 
- Accesorios y obras complementarias 
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- Tuberías 
- 2. ALCANTARILLADO PLUVIAL 
- Preliminares 
- Excavación 
- Rellenos 
- Concretos 
- Aceros 
- Tuberías 
- Retiro y disposición final de escombros 
- Accesorios y obras complementarias 

- Tuberías 
 
3.3. Identificación del contrato a Celebrar 

De acuerdo a la descripción, alcance y a las especificaciones técnicas, en las voces del artículo 32, numeral 1 
de la Ley 80 de 1993, que establece: “Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material 
sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”1, y atendiendo a las definiciones 
propias del Derecho civil y comercial el contrato resultante del presente proceso CORRESPONDE A UN 
CONTRATO DE OBRA, bajo la modalidad de Precios Unitarios. 
 
3.4. Obligaciones del Contratista:  
 
Para la "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL 
HUILA, CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS 
DPTO DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES 
PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL 
HUILA" es obligatorio realizar las siguientes actividades: 

 
1. EL CONTRATISTA deberá cumplir con el objeto contractual denominado como: "CONSTRUCCION 

SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA, 
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO 
DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES 
PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL 
HUILA" de conformidad con el alcance definido para el mismo, ejecutando la obra contratada de acuerdo 
con los diseños, planos, normas, especificaciones técnicas, cantidades de obra, tiempo de ejecución y 
obligaciones contenidos en el estudio previo de contratación con sus respectivos anexos, los pliegos de 
condiciones y demás documentos que hacen parte integral del contrato.  
 

2. EL CONTRATISTA deberá cumplir la totalidad de los requisitos definidos por Aguas del Huila S.A. E.S.P 
para la legalización del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y 
contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razón o con ocasión 
de la celebración, legalización, ejecución, pago y/o liquidación del contrato. 

 
1 CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 80 de 1993.  En:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304 
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3. EL CONTRATISTA como requisito para la suscripción del acta de inicio, deberá presentar al interventor o 

supervisor del contrato para su revisión y aprobación, máximo cinco (5) días hábiles después de la 
legalización del contrato de obra: i) flujo de inversión mensual en obra, ii) programa de inversión del 
anticipo, iii) las garantías que amparan el contrato, iv) cronograma de trabajo y programación para le 
ejecución del contrato, lo anterior representado en un diagrama de Gantt que incluya histograma de 
recursos del proyecto y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables, duración, 
relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto, v) listado de precios 
de los insumos (materiales, equipo, herramienta y mano de obra), vi) presupuesto general de obra, vii) 
análisis de precios unitarios, los cuales deben corresponder en forma idéntica con el listado de precios de 
los insumos y de los unitarios contenidos en la propuesta, viii) personal propuesto en la oferta detallando 
modalidades de contratación y adjuntando hojas de vida y afiliación y pago al sistema de seguridad social 
(salud, pensión y ARL). 
 

4. EL CONTRATISTA como requisito para la suscripción del acta de inicio, deberá realizar visita de 
inspección al sitio de las obras, con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el proyecto en cuanto a localización, predios, servidumbres, tramites, permisos y demás, situación de la 
cual se levantará un acta adjuntado el registro fotográfico correspondiente; los resultados de dicho proceso 
de verificación deberán allegarse a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. avalados por el interventor o supervisor 
del contrato en un plazo máximo de quince (15) días hábiles después de la legalización del contrato de 
obra, y de este dependerá la aprobación por parte de la entidad del inicio de obras. El acta de verificación 
deberá contener como mínimo registro fotográfico, requerimientos prediales y de servidumbres, estado 
tramites y permisos requeridos, conclusiones. 

 
5. Es responsabilidad del CONTRATISTA invertir en forma directa e inequívoca el anticipo en el objeto 

contractual con sujeción al programa de inversión del anticipo propuesto, revisado y aprobado por el 
interventor o supervisor del contrato. Teniendo en cuenta lo anterior el CONTRATISTA deberá: i) Presentar 
informes mensuales de inversión y buen manejo de anticipo, ii) Ordenes de pagos firmados, con las 
facturas o soportes respectivos, iii) Extracto final de la fiducia, iv) Certificación de la fiducia, emitido por la 
entidad bancaria respectiva. v) Certificación rendimientos financieros generados, emitida por la entidad 
bancaria respectiva. 

 
6. EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos 

de este. 
 

7. El CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecución del contrato de obra deben asistir a la reunión 
de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondrán claras las condiciones de 
seguimiento y ejecución del contrato. 

 
8. El CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecución del contrato de obra deben asistir a la reunión 

de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondrán claras las condiciones de 
seguimiento y ejecución del contrato. 

 
9. EL CONTRATISTA inmediatamente después de suscribir el Acta de Inicio y previo al inicio de obra, deberá 

formular y presentar al interventor o supervisor del contrato para su revisión y aprobación el PLAN DE 
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CALIDAD DE OBRA en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio, el cual deberá estar enmarcado dentro de lo dispuesto en la normativa legal vigente, y debe 
incluir como mínimo: 

 
o Plan de demarcación y señalización de la obra: Incluye como mínimo descripción de la 

señalización preventiva a adoptar en el sitio de los trabajos durante la ejecución de estos. El plan 
debe dar cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente lo dispuesto en el manual de 
Señalización - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de 
Colombia.  

o Plan de manejo de tráfico - PMT: Incluye como mínimo la identificación de los permisos y 
autorizaciones necesarios para la correcta ejecución y desarrollo de la obra, y la entidad ante la cual 
deba realizarse el trámite, afectaciones del tráfico vehicular, peatonal y de las estructuras vecinas, 
cronograma de ejecución de los trabajos, cronograma de reposición de la malla vial local afectada en 
caso de requerirse, metodología de difusión del plan en los medios en caso de requerir el cierre total 
o parcial de una vía; en caso de requerirse el plan deberá ser presentado a la autoridad municipal 
competente para su revisión y aprobación. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente, 
especialmente la Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y 
se dictan otras disposiciones" y el Decreto 1469 de 2010 “Por el cual se reglamentan las disposiciones 
relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que 
desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones”. 

o Programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial: 
Incluye como mínimo descripción modalidades de contratación, identificación peligros y riesgos, 
medidas de prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos, plan de prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias, programa de capacitación. El plan debe dar cumplimiento 
a la normatividad vigente, especialmente el Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, Resolución 1409 de 2012 “Por la cual se establece 
el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas”, Resolución 1903 
de 2013 “Por la cual se modifica el numeral 5° del artículo 10 y el parágrafo 4° del artículo 11 de la 
Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones”, Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, Ley 1562 de 2012 “Por la cual se 
modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud 
Ocupacional”. 

o Plan de Manejo Ambiental: Incluye como mínimo identificación de los permisos  y/o autorizaciones 
para el uso y aprovechamiento de recursos naturales requeridos por la autoridad ambiental y la 
entidad ante la cual deba realizarse el trámite, identificación y cuantificación de impactos, matriz de 
aspecto - efecto, descripción de medidas de manejo ambiental a implementar, identificación de las 
fuentes de suministros de materiales pétreos y agregados previa verificación de licencias ambiental 
y/o permisos de las autoridades competentes, protocolo para manejo de escombros, residuos sólidos 
y recuperación de áreas afectadas, identificación de los sitios de disposición de material de retiro y/o 
escombros debidamente autorizados por la autoridad competente. Las autorizaciones, licencias y 
demás permisos requeridos corren por cuenta del contratista.  El plan debe dar cumplimiento a la 
normatividad vigente, especialmente el Título I del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico – Ras 2000, y asegurar que los procedimientos aplicados sean compatibles 
no sólo con los requerimientos técnicos exigidos, sino con la normatividad vigente relacionada con el 
manejo ambiental. 
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o Plan de Contingencia: Incluye como mínimo identificación de riesgos y amenazas que se puedan 
presentar durante el tiempo de ejecución del proyecto, y las estrategias preventivas y correctivas que 
las mitiguen. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

o Programa de Comunicación Social: Incluye como mínimo la metodología de interacción con la 
comunidad en general y la difusión del proyecto incluido el Plan de Calidad. La implementación de 
dicho programa tendrá como propósito mantener informada oportunamente a la comunidad afectada 
por la ejecución de las obras (actores implicados en el proyecto, instituciones, comunidad en general, 
etc.), velar por el adecuado manejo de las relaciones interinstitucionales y con la comunidad, buscar 
la cooperación de otras instituciones y evitar reacciones inesperadas de personas u organizaciones 
que se vean afectadas por la ejecución de las obras. Se deberá como mínimo realizar socialización 
del proyecto antes de iniciar, durante su ejecución y al cierre de este con los beneficiarios del proyecto, 
alcaldía municipal, empresa prestadora del servicio, interventor o supervisor del contrato y Aguas del 
Huila S.A. E.S.P.; en la primera reunión de socialización se deberá conformar el comité de veeduría 
ciudadana. 

Posterior a su aprobación EL CONTRATISTA deberá garantizar la implementación, control, seguimiento 
y cierre del mismo, el cual debe ser realizado por personal con el conocimiento y la experiencia 
requerida. 

 
10. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de información correspondiente, de acuerdo 

con las especificaciones definidas por Aguas del Huila S.A. E.S.P.  Dicha valla deberá instalarse en el sitio 
definido por la entidad dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, 
y deberá permanecer legible y en buen estado durante todo el tiempo de ejecución del contrato. 

 
11. Previo el inicio de obras físicas, EL CONTRATISTA deberá disponer de todo el equipo, personal y 

materiales que está obligado a suministrar por su cuenta para la ejecución del Contrato. El contratista 
deberá establecer conjuntamente con el interventor o supervisor del contrato: i) metodología para los 
controles en que deben intervenir el contratista de obra y el  interventor o supervisor: Control de pólizas, 
control de afiliaciones al sistema de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y 
parafiscales, planillas de control para dejar constancia del cumplimiento del Plan de Calidad, entre otros,  
ii) metodología de control presupuestal, incluyendo cambios de obra, adiciones, revisión mensual de las 
cantidades de obra que se requieren para cumplir el objeto del contrato, iii) programación detallada de obra 
por abscisas, (de manera que sea evidente y fácilmente de establecer el avance de obra, iv) programa de 
suministro de los materiales más relevantes y del equipo que requiere la ejecución de la obra (teniendo en 
cuenta el tiempo que requiere la solicitud de cotizaciones, análisis de muestras, pedido, tiempo de 
fabricación, suministro en el sitio de la obra), v) método para realizar el control semanal de la programación 
de obra y los suministros. En todo caso EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes 
disposiciones: i) los materiales propuestos deberán cumplir las especificaciones técnicas contenidas en los 
diseños. ii) los métodos constructivos deberán garantizar que no afectan la condición funcional de la obra. 
iii) los procedimientos constructivos seleccionados deberán propender por minimizar el desperdicio de 
materiales y la generación de contaminantes, el uso eficiente del agua, la eficiencia energética, el uso de 
materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la utilización de procedimientos alternativos que 
reduzcan el impacto ambiental de las obras. iv) cumplir con los estándares de calidad y demás requisitos 
de la construcción definidos en el diseño. v) los proveedores de materias primas y otros insumos, así como 
los sitios de disposición de residuos de la construcción deben contar con los respectivos permisos, 
certificados y autorizaciones vigentes durante toda la ejecución de la obra. 
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12. El CONTRATISTA deberá garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y aprobado por 

Aguas del Huila S.A. E.S.P. durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de esta, si EL 
CONTRATISTA requiere cambiar o sustituir a uno o más profesionales o personal propuesto, deberá 
hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptación del nuevo profesional estará 
sujeta a la aprobación por parte del interventor o supervisor. Así mismo, deberá vincular mano de obra no 
calificada en la región en un mínimo del 80% del total de personal requerido para la ejecución del proyecto, 
realizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en 
la ejecución de la obra, igualmente deberá elaborar los subcontratos necesarios, quedando claro que no 
existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

 
13. Además del personal profesional y técnico, EL CONTRATISTA deberá emplear personal idóneo y 

calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser 
fácilmente identificable por el interventor o supervisor cuando ésta requiera de alguna acción especial del 
personal a su mando, la cual será de su acatamiento. El personal que labore en la obra deberá mantener 
debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de 
conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc, que le indique Aguas del Huila S.A. E.S.P. a través 
del interventor o supervisor del contrato. El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado 
directamente por el Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y AGUAS 
DEL HUILA S.A. E.S.P no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, 
ni de otra índole. AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. y/o LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN, se reserva 
el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, 
sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa. El interventor o supervisor podrá 
solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la nómina del personal asignado a la 
obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. El 
desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato. 

 
14. EL CONTRATISTA deberá cumplir las normas legales para el pago de salarios y prestaciones sociales del 

personal, el cual no tendrá el carácter de oficial. La entidad no asumirá ninguna responsabilidad laboral por 
la vinculación que haga el contratista del personal requerido. EL CONTRATISTA deberá responder por 
toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra AGUAS 
DEL HUILA S.A. E.S.P. 

 
15. EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de 

Seguridad Social (salud, pensión y ARL), y para ello deberá acreditar de conformidad con lo establecido 
en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los 
subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, así como aportes parafiscales que corresponda, 
mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso, en caso de vincular 
personal mediante prestación de servicios, deberán presentarse igualmente los soportes correspondientes 
a los aportes realizados por los mismos.   

 
16. EL CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para la 

ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de seguridad industrial para obreros y todo 
el personal que interviene en cada una de las actividades, b) manipulación de equipos, herramientas, 
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) todo el contenido de seguridad 
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industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) todo el personal deberá estar debidamente 
identificado, con carnet o escarapela, uniformes,  chalecos u otra prenda de vestir que se determine y que 
permita su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le 
indique AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. a través del interventor o supervisor del contrato. 

 
17. EL CONTRATISTA deberá garantizar por lo menos una visita de su ARL durante la ejecución de los 

trabajos; informando por escrito fecha de esta con 5 días hábiles de anticipación al interventor o supervisor 
del contrato y a la entidad. 

 
18. EL CONTRATISTA deberá contar con una comisión de topografía disponible en obra para el replanteo de 

esta y la verificación de niveles de excavación y funcionamiento de las obras construidas. 
 
19. EL CONTRATISTA deberá realizar la revisión de los estudios y diseños, cantidades de obra y demás 

documentos contractuales con el fin de corroborar la pertinencia de los mismos, el cumplimiento de lo 
establecido en el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico, el cumplimiento 
de lo establecido en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y corroborar 
que los recursos asignados a este proyecto cumplen con la provisión necesaria para garantizar el alcance 
del mismo (Incluye balance de obra de todos y cada uno de los ítems contemplados en el presupuesto). El 
resultado de esta revisión deberá ser presentado debidamente avalado por el interventor o supervisor del 
contrato, en medio físico y digital (archivo ejecutable) antes de cumplirse el veinte por ciento (20%) del 
tiempo de ejecución del contrato. 

 
20. EL CONTRATISTA deberá en caso de requerirse, realizar los ajustes, cambios y/o rediseños requeridos a 

los estudios y diseños del proyecto, garantizando la funcionalidad de las obras a ejecutar y el cumplimiento 
de la normativa legal vigente, especialmente lo dispuesto en el reglamento técnico para el sector de agua 
potable y saneamiento básico, y presentarlos al interventor o supervisor de este para su revisión y 
aprobación. 

 
21. EL CONTRATISTA deberá suscribir en el formato establecido por AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P en 

conjunto con el afectado y el interventor o supervisor del contrato, las actas de vecindad requeridas para 
la correcta ejecución y desarrollo de la obra. Las actas deberán estar suscritas en su totalidad antes de 
cumplirse el veinte por ciento (20%) del tiempo de ejecución del contrato y antes de generarse la 
intervención en un predio que requiera su suscripción. Una vez ejecutadas las obras EL CONTRATISTA 
deberá realizar su respectivo cierre, previo visto bueno del interventor o supervisor del contrato. En caso 
de generarse cualquier alteración sobre los predios de la zona intervenida, esta debe ser corregida y 
entregada como se encontraba inicialmente y a satisfacción del afectado e interventoría, bajo 
responsabilidad y costo del contratista. 

 
22. EL CONTRATISTA debe realizar, por su cuenta y riesgo la construcción del campamento de obra, 

cerramiento o aislamiento del área a intervenir, señalización temporal y definitiva y señalización preventiva 
en las áreas de afectación del proyecto, cumpliendo con la normativa legal vigente.  

 
23. EL CONTRATISTA debe garantizar para la obra la señalización y seguridad de esta. Para ello deberá 

mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación 
a tres líneas y con soportes tubulares. 
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24. EL CONTRATISTA deberá realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos 

provisionales para la ejecución del proyecto, responder por el pago correspondiente al consumo de los 
servicios públicos suministrados para la ejecución del objeto del contrato derivado del presente proceso, 
así como las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. 

 
25. EL CONTRATISTA debe garantizar la entrega de los suministros de tuberías, accesorios, equipos y demás 

en los diferentes frentes y sitios de obra donde se desarrollará el proyecto. 
 
26. EL CONTRATISTA deberá adelantar las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para 

verificar la ubicación de las redes de servicios públicos que se encuentran en el área de influencia del 
proyecto y puedan afectar su normal desarrollo. 

 
27. El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades 

respectivas, para la obtención de los permisos y/o licencias requeridas para la ejecución de la obra como: 
aprovechamiento forestal, ocupación del cauce, cruce de vías, cierre temporal de vías, ocupación de vías, 
excavaciones, o cualquier otra intervención del espacio público. En caso de que en el desarrollo del 
proyecto se requiera intervenir predios de los que no se tenga información será responsabilidad del 
CONTRATISTA efectuar una investigación predial y a su vez entregar el resultado de esta investigación a 
la Subgerencia Técnica y Operativa, previo aval del interventor o supervisor del contrato. 

 
28. EL CONTRATISTA, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, 

sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, ni las 
cosas, ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.  

 
29. EL CONTRATISTA deberá vigilar el cumplimiento del componente ambiental, y en particular, que no se 

causen perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la obra, o a los predios donde 
se esté realizando la intervención.  Si se presentan alteraciones al medio ambiente, el contratista 
responderá por las sanciones impuestas por la autoridad competente. 

 
30. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 

actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a 
terceros, y mantendrá indemne a la entidad frente a cualquier reclamación derivada de la ejecución del 
contrato, ya sea por parte de sus trabajadores, subcontratistas, o terceros afectados, así como, frente a 
cualquier sanción por parte de las autoridades ambientales o de cualquier tipo que se pueda derivar 
igualmente de la ejecución del contrato de obra.  

 
31. EL CONTRATISTA deberá reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que 

ocasione en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto. 
 
32. El CONTRATISTA deberá llevar una memoria o bitácora diaria de todos los acontecimientos, sucesos y 

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver 
con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de 
las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el 
director y/o residente de obra, el director y/o residente de la Interventoría o el supervisor, y adicionalmente 
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debe estar foliada. El libro de bitácora de obra en el cual se consignarán todos los hechos y situaciones 
presentadas durante la ejecución del contrato, así como los avances y cantidades de obra ejecutados, las 
observaciones, solicitudes y órdenes impartidas por el Interventor o supervisor del contrato y las solicitudes 
que con ocasión a la revisión o modificación de planos, diseños, materiales o procedimientos constructivos 
deba realizar el contratista, deberá llevarse al día y mantenerse en el sitio de la obra y estar disponible 
para revisión por parte de la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoría y 
administración S.A E.S.P                                                                                                                              

 
33. El CONTRATISTA deberá llevar una memoria o bitácora diaria de todos los acontecimientos, sucesos y 

decisiones tomadas en la ejecución en la obra, donde se deben registrarse todos los procedimientos 
ejecutados para la ejecución de la obra, deberá llevarse al día y mantenerse en el sitio de la obra y estar 
disponible para revisión por parte de la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, 
consultoría y administración S.A E.S.P                                                                                                                              

 
34. EL CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecución del contrato de obra debe participar de los 

comités de obra y presentar la documentación requerida por la interventoría o supervisor, y/o la entidad 
contratante, los cuales tendrán una periodicidad quincenal.  

 
35. EL CONTRATISTA deberá suscribir en conjunto con el interventor o supervisor las actas de inicio, 

suspensión y reinicio de obra, recibo parcial y final de la obra ejecutada, en los formatos y/o modelos 
establecidos por AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., dentro de los plazos y términos establecidos para ello, y 
dando estricto cumplimiento a las listas de chequeo emitidas por la entidad para tal fin. Cualquier solicitud 
de suspensión de obra deberá contener el tiempo estimado de la misma, y ser presentada por escrito al 
interventor o supervisor para su respectiva revisión y visto bueno; una vez surtido este proceso se 
presentará a la entidad para su respectiva aprobación y suscripción. En caso de que el tiempo estimado 
de suspensión deba ampliarse, se deja constancia del porque se deberá mantener suspendido, en caso 
de cambio de causal de suspensión, se debe dejar constancia.  

 
36. EL CONTRATISTA deberá rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que le 

solicite el interventor o supervisor en el desarrollo del contrato.  
 
37. EL CONTRATISTA deberá atender las solicitudes, observaciones y órdenes impartidas por el interventor 

o supervisor durante el desarrollo del contrato, sin que dichas determinaciones aminoren y/o eximan la 
responsabilidad del CONTRATISTA, o le releven de las obligaciones derivadas del Contrato. El interventor 
o supervisor estará facultado para suspender la obra, ordenar la demolición de las obras, que determine  
se encuentren mal ejecutadas y/o que no cumplan con las especificaciones técnicas ya sea por los insumos 
o mano de obra, teniendo en cuenta los análisis y resultados de los ensayos realizados, ordenar los 
cambios de materiales que corresponda cuando se determine que los mismos son insuficientes o 
inapropiados, quedando EL CONTRATISTA en la obligación de rehacer nuevamente lo demolido y 
reemplazar a entera satisfacción de la interventoría los materiales rechazados, sin que de ello se derive 
ninguna obligación de Aguas del Huila y/o derecho del contratista a efecto de reembolso. 

38. El programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA quien no podrá modificarlo 
unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente 
justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del interventor o supervisor del contrato, y la verificación 
por parte de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa 
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de trabajo, el Interventor o supervisor le podrá exigir por escrito el aumento del número de turnos, la jornada 
de trabajo y/o el equipo, y en general, las acciones necesarias para el cumplimiento de este, sin que por la 
realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. La 
renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de 
conformidad con lo establecido en el contrato. Los requerimientos del interventor o supervisor no 
incrementarán el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el proponente con la entrega de 
la propuesta. 

 
39. Si durante la ejecución de las obras se requiere realizar alguna modificación sobre el trazado propuesto, 

las actividades definidas contractualmente, el plazo de ejecución del contrato y/o el valor contractual, EL 
CONTRATISTA deberá presentar al interventor o supervisor la solicitud de dichas modificaciones con sus 
respectivos soportes en los formatos definidos por AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. para su revisión y visto 
bueno; una vez surtido este proceso la documentación será presentada a la Subgerencia Técnica y 
Operativa de la entidad para su respectivo estudio y revisión, y posterior presentación para aprobación por 
parte de la Gerencia de la entidad, y suscripción de la respectiva modificación. Si el contratista realiza 
alguna modificación sin contar con la respectiva aprobación por parte de la entidad, esta deberá ser 
asumida por cuenta y riesgo de este. En caso de que por la procedencia del tipo de ajuste se requiera 
reformulación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT, EL CONTRATISTA 
deberá proceder de conformidad con los procedimientos establecidos para estos casos por el MVCT. En 
caso de aprobación se deberá proceder de conformidad con lo establecido por la entidad para la 
suscripción de la respectiva modificación. 

 
40. EL CONTRATISTA deberá dar a conocer a la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, 

consultoría y administración S.A E.S. P                                                                                                                             
cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que 
pueda afectar la ejecución del contrato. 

 
41. EL CONTRATISTA debe presentar informes mensuales de ejecución del contrato al interventor para su 

revisión, verificación, validación y aprobación, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. E.S.P., 
en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante el periodo 
detallando la modalidad de contratación, control de afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, 
salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensión, salud, ARL), control y 
seguimiento programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial, 
instalación la valla de información, informe actas de vecindad suscritas durante el periodo, comités técnicos 
realizados durante el periodo, correspondencia suscrita y recibida durante el periodo, actas suscritas 
durante el periodo ii) Control presupuestal y contable: Informe de ejecución y correcta inversión del anticipo, 
informe de ejecución financiera (registro cronológico de pagos realizados, ajustes y deducciones 
efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: Porcentaje de ejecución vs cronograma de obra, 
control y seguimiento al cronograma de actividades, actividades realizadas durante el periodo, informe de 
materiales y equipos utilizados durante el periodo, balance presupuestal, bitácora de obra, registro 
fotográfico, resultados de ensayos y análisis realizados durante el periodo, control y seguimiento plan de 
demarcación y señalización de la obra, plan de manejo de tráfico - PMT  y plan de contingencia, iv) Control 
jurídico: Control de pólizas, modificaciones del contrato, v) Control ambiental: Control y seguimiento plan 
de manejo ambiental, vi) Control Social: Control y seguimiento programa de comunicación social, vii) demás 
aspectos relevantes que sean considerados por la interventoría o supervisor y/o aguas del Huila. 
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42. EL CONTRATISTA deberá realizar la puesta en marcha de las obras objeto del presente contrato teniendo 

en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente, especialmente lo establecido en el 
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS-, y realizar por su cuenta 
y riesgo todos los ensayos, pruebas hidráulicas, análisis y/o pruebas requeridas dependiendo de la 
naturaleza del proyecto, los cuales deberán ser revisadas, verificadas y aprobadas por el interventor o 
supervisor del contrato.  

 
43. EL CONTRATISTA deberá actualizar y/o ajustar y/o generar el manual de operación y mantenimiento de 

los sistemas construidos y/o implementados, conforme con los resultados obtenidos durante la ejecución 
del proyecto y teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente, especialmente lo 
establecido en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS-; dicho 
manual debe especificar como mínimo tipos de materiales de obra utilizados, equipos y/o herramientas 
suministrados con sus respectivos certificados de garantía, calidad y/o calibración según corresponda, 
descripción general del sistema incluida su operación,  recomendaciones de mantenimiento preventivo y 
conservación. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, planos arquitectónicos, 
estructurales, hidro-sanitarios y de equipos especiales según corresponda. Este manual deberá contar con 
la revisión y aprobación por parte del interventor o supervisor, y deberá ser socializado y suministrado al 
finalizar el contrato como requisito para recibo final de las obras al ente administrador y operador del 
sistema.  

 
44. EL CONTRATISTA deberá realizar la capacitación para la operación del sistema y manejo de equipos al 

personal designado por escrito por la entidad administradora del sistema. 
 
45. EL CONTRATISTA debe elaborar los Planos Record de la Obra en Coordenadas Reales en medio físico 

y digital, con Formato de Esquinas (Original y Copia), previo visto bueno y aprobación del Interventor o 
supervisor. 

 
46. EL CONTRATISTA se obliga a dejar el sitio de las obras limpio e impecable como se encontraba antes del 

inicio de estas. 
47. EL CONTRATISTA debe responder por las revisiones, pruebas y acciones correctivas requeridas de todas 

las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega física y recibo a 
satisfacción por parte de la Interventoría. 

 
48. EL CONTRATISTA debe presentar un informe final de ejecución  del contrato al interventor para su 

revisión, verificación, validación y aprobación, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. E.S.P., 
en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante la ejecución 
del contrato detallando la modalidad de contratación, control de afiliaciones al sistema de seguridad social 
(pensión, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensión, salud, ARL), 
cumplimiento y cierre programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad 
industrial, instalación la valla de información, cierre actas de vecindad suscritas durante la ejecución del 
contrato, comités técnicos realizados durante la ejecución del contrato, correspondencia suscrita y recibida 
durante la ejecución del contrato, actas suscritas durante la ejecución del contrato, Paz y salvo por todo 
concepto con los proveedores y subcontratistas, ii) Control presupuestal y contable: Informe final de 
ejecución y correcta inversión del anticipo, informe final de ejecución financiera (registro cronológico de 
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pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: 
porcentaje final de ejecución de obra, actividades realizadas durante la ejecución del contrato, memoria de 
cantidades de todas las obras ejecutadas informe de materiales y equipos utilizados durante la ejecución 
del contrato, bitácora de obra, registro fotográfico final por actividad, resultados de ensayos y análisis 
realizados durante la ejecución del contrato, manuales, catálogos y especificaciones técnicas que 
garanticen la idoneidad de los materiales y los procedimientos constructivos, cumplimiento y cierre plan de 
demarcación y señalización de la obra, plan de manejo de tráfico - PMT  y plan de contingencia, Planos 
record de construcción debidamente firmados, manual de operación y mantenimiento ajustado a las obras 
construidas, equipos y materiales implementados, con las respectivas garantías y especificaciones 
técnicas de los quipos instalados, iv) Control jurídico: Informe final estado de garantías, póliza de 
estabilidad de la obra actualizada con la fecha del acta final,  modificaciones del contrato, v) Control 
ambiental: Cumplimiento y cierre plan de manejo ambiental, vi) Control Social: Cumplimiento y cierre 
programa de comunicación social, vii) demás aspectos relevantes que sean considerados por la 
interventoría o supervisor y/o aguas del Huila.  

 
49. Como requisito para la liquidación del contrato EL CONTRATISTA deberá hacer entrega a la sociedad 

Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoría y administración S.A E.S.P., de los 
documentos requeridos por la entidad de acuerdo con el formato “Documentos para pago contrato de obra 
final”, a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del contrato de obra y otro sí expedidos. (Si aplica) c) Copia 
acta de inicio. d) Copia actas de suspensión y reinicios suscritas. e) Copia pólizas generadas durante toda 
la ejecución del contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión, 
ARL) por cada mes de ejecución del contrato. g) Soportes de pagos de aportes parafiscales (Sena, 
Bienestar Familiar, Caja de compensación, etc). h) Paz y salvo expedido por la oficina de trabajo del 
municipio en el que se desarrolló el contrato. i) Paz y salvo por todo concepto generado por la comunidad 
donde se desarrolló el contrato. j) Acta de entrega de obra y recibo a satisfacción suscrita por el contratista, 
interventor o supervisor, representante comunidad beneficiada, alcaldía municipal, administrador y 
operador servicios públicos. k) Ampliación y/o Actualización de garantías según condiciones establecidas 
en el contrato. l) Resultado de Ensayos de Laboratorio. (Densidades Próctor Modificado, Granulometrías, 
Dosificaciones de Mezclas, Ensayo a la Compresión y Flexión de Concreto o Asfalto Según Sea el Caso. 
m) Acta final de obra con sus respectivas memorias de cantidades. n) Acta de liquidación. ñ) Paz y salvo 
emitido por el almacén, dependencia de Aguas del Huila S.A. E.S.P. o) Listado de los beneficiarios del 
proyecto, previo visto bueno y aprobación del Interventor. p) Plano Record de la Obra en Coordenadas 
Reales en medio físico y digital, con Formato de Esquinas (Original y Copia), previo visto bueno y 
aprobación del Interventor. q) Registro Fotográfico por Actividad Ejecutada en el Desarrollo del Contrato 
(físico y magnético. r) Manual de operación y mantenimiento de las unidades intervenidas. s) Bitácora de 
Obra. t) Certificado de Materiales Utilizados en Obra. u) Certificado de Cumplimiento a la Resolución 1166 
de 2006 Expedida por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Relacionada con el 
Reglamento Técnico de Tuberías. En el Cual se Identifique el Lote de Donde Proviene la Tubería de la 
Fábrica, si es del caso.  v) Recibo de reintegro de rendimientos de anticipos o certificado de que no lo hubo. 
w) Copia informe final de ejecución del contrato. x) Certificación cuenta bancaría por consignar. y) Paz y 
salvo de pago del impuesto de industria y comercio, expedido por la secretaria de hacienda del (los) 
respectivo(s) municipio(s) donde se ejecutó el contrato. z) Copia de la declaración de industria y comercio 
correspondiente al año gravable de ejecución del contrato. aa) Certificación expedida por revisor fiscal o 
contador público en donde se certifique que los impuestos municipales generados en la ejecución de los 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 

 
 

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS   
VERSIÓN: 7.0 

 

Calle 21 No. 1C -17 
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 

www.aguasdelhuila.gov.co 
                                                                                    Neiva – Huila (Colombia).                                                      Página 21 de 167       

 
 

contratos celebrados con Aguas del Huila fueron declarados y pagados en el (los) municipio(s) en donde 
se ejecutó el contrato.  

 
50. El contratista deberá cargar la información al SECOP II, propia del contrato. 
 
51. Las demás requeridas por Aguas del Huila en especial aquellas qué estando directamente relacionadas 

con el objeto del contrato, le sean requeridas por el despacho del Gerente y/o Subgerente Técnico y 
Operativo. 

 
3.5. Lugar de ejecución:  
 

• ZONA RURAL, VEREDA EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

• ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TESALIA DEPARTAMENTO DEL HUILA.  

• ZONA RURAL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL 
HUILA. 

 
3.6. Plazo de ejecución: 
 
El plazo previsto para la ejecución del contrato es de doce (12) meses contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato. El contrato mantendrá vigencia por el plazo de 
ejecución y seis (6) meses más. 
 
El acta de inicio del Contrato de Obra deberá firmarse simultáneamente con el acta de inicio del contratista de 
interventoría. 
 
3.7. Forma de pago:  
 
La sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoría y administración S.A E.S.P. 
Autorizará el pago del valor de este contrato así: a) Un desembolso a título de anticipo equivalente al cuarenta 
por cuarenta (40%) del valor del contrato, que deberá ser amortizado en su totalidad según se dispone más 
adelante. b)  El noventa por ciento (90%) del valor del contrato se cancelará mediante actas parciales de obra 
ejecutada a satisfacción (Que correspondan a una realización no inferior a 1 mes), de acuerdo con las 
cantidades aceptadas por la Interventoría y el certificado de recibo a satisfacción de las mismas, previo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente 
establecidos a tal fin, de las cuales se descontará el cuarenta  por cuarenta  (40%) de su valor, para amortizar 
el anticipo y hasta su devolución total, c) El restante diez por ciento (10%) se cancelará después de la 
liquidación de la obra previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás 
supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, y particularmente, una relación completa de 
los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los 
servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que manifieste que el 
contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactados, respectivamente y 
que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta de recibo a 
satisfacción de todas las actividades objeto del contrato, previo descuento del saldo que quedare por amortizar 
del anticipo, si lo hubiere,  PARÁGRAFO PRIMERO. Los recursos que se entregaren al contratista a título de 
anticipo deberán ser manejados en una Fiducia a cargo del contratista, constituida dentro de los cinco (5) días 
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hábiles siguientes a la suscripción del contrato, con una entidad financiera autorizada para obrar como tal, y 
en la que se establecerá como condición para el giro de los recursos, la aprobación por parte de la Interventoría 
y/o supervisión del contrato. Los rendimientos que se generen pertenecerán al Plan Departamental de Aguas, 
razón por la cual deberán ser devueltos a la cuenta desde donde se giren los recursos por parte del FIA con 
anterioridad a la cancelación del pago relacionado en el literal c) anterior, esto es al último diez por ciento (10%) 
del contrato acompañados de la respectiva certificación o soporte bancarios sobre su cuantificación.  
PARAGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos de crédito financiero.  
PARAGRAFO TERCERO. Para el desembolso del anticipo el CONTRATISTA deberá presentar un plan de 
inversión del anticipo, el cual deberá ser aprobado por el Interventor o Supervisor. PARÁGRAFO CUARTO. El 
sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el precio 
incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, 
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, 
transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y 
asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de 
software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las 
deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para 
la cumplida ejecución del contrato. 

 

NOTAS:  

52. Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberías, accesorios, equipos y demás solo se 
pagarán, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte 
de la interventoría. 

53. la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoría y administración S.A E.S. 
no reconocerá, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o 
actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al 
momento de la presentación de la propuesta. 

54. Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podrán superar el valor total del 
presupuesto estimado. 

55. Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar 
intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
estará supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante. 

56. Todas las actas y pago deberán ser refrendados por el interventor designado para la ejecución del 
proyecto. 

57. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 

 
De conformidad con lo establecido por el artículo 31 inciso primero de la Ley 142 de 1994, modificado por el 
artículo 3° de la Ley 689 de 2001, el cual reza: “Régimen de la contratación. Los contratos que celebren las 
entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a 
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las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente 
ley disponga otra cosa.” Y en atención a lo dispuesto por la Resolución CRA 151 de 2001, Regulación Integral 
De Los Servicios Públicos De Acueducto Alcantarillado Y Aseo, articulo 1.3.2.1 “Regla general en materia 
de contratación. De conformidad con lo establecido en los artículos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, los 
actos y contratos que celebren las personas prestadoras de servicios públicos se someten en cuanto 
a su formación, cláusulas y demás aspectos legales al régimen del derecho privado, salvo las 
excepciones previstas en la misma ley.”. 
 
Definidas las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, en términos del artículo 1.3.1.1 de 
la Resolución CRA 151 de 2001, y del artículo 15 de la Ley 142 como: “a) Las empresas de servicios 
públicos; b) Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o 
complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios 
públicos; c) Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la 
prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994; d) Las organizaciones 
autorizadas conforme a esta ley para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en 
áreas o zonas urbanas específicas (Decreto 421 de 2000); e) Las entidades autorizadas para prestar servicios 
públicos durante los períodos de transición previstos en la Ley 142 de 1994; f) Las entidades 
descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse la Ley 142 de 
1994 estén prestando cualquiera de los servicios públicos y se ajusten a lo establecido en el Parágrafo 
del artículo 17 de la Ley 142 de 1994.” 
 
Entendida la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoría y administración S.A 
E.S.., como una entidad de nacionalidad colombiana, descentralizada indirecta del orden departamental, 
entidad prestadora de servicios públicos sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios, 
de acuerdo con el artículo 1 y parágrafo del artículo 17 de la Ley 142 de 1994, que tiene por objeto “la 
explotación, prestación, operación, administración, distribución, generación y comercialización de los servicios 
públicos de Acueductos, Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Público, Gas Combustible y Energía Eléctrica y sus 
Actividades complementarias y conexas, propias de todos y cada uno de los servicios que se indican en este 
objeto y de acuerdo al marco legal regulatorio”, la cual ostenta la categoría de Pública por ser una Sociedad 
Anónima por acciones con participación mayoritaria del Departamento, entidad cuya naturaleza jurídica y el 
artículo 2° de la Ley 80 de 1993, Estatuto General De La Contratación De La Administración Pública, definen 
como de carácter estatal, empresa prestadora de servicios públicos, esta Entidad se encuentra expresamente 
excluida respecto de la aplicación del Régimen contractual dispuesto por la Ley 80 de 1993 y las demás normas 
que la reglamentan y desarrollan, por encontrase en un régimen especial dispuesto por la Ley 142 de 1994. 
 
No obstante, lo anterior, el Decreto 4548 del 23 de Noviembre de 2009, “Por el cual se da aplicación al artículo 
14 de la Ley 1150 de 2007, en relación con los gestores de los Planes Departamentales para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento de que trata el artículo 91 de la Ley 1151 de 2007”, en 
ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 
189 de la Constitución Política, estableciendo en el Artículo 1°, sobre régimen de contratación aplicable a 
los Gestores del PDA, estableciendo lo siguiente: “Los procesos de contratación que se adelanten por el 
Gestor, en cumplimiento de las funciones asignadas por el artículo 12 del Decreto 3200 de 2008 modificado 
por  el decreto 2246 de 2012  incorporado en su totalidad en el decreto 1077 de 2015 , se rigen por el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, en desarrollo de lo previsto en el artículo 14 de 
la Ley 1150 de 2007”, y teniendo en cuenta que el contrato de que trata el Presente Estudio corresponde a la 
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ejecución de un proyecto determinado en el Plan Departamental de Aguas dada su condición de gestor del 
PDA Huila, Aguas del Huila S.A. E.S.P. se encuentra incursa en la excepción planteada expresamente en dicha 
norma, por tanto, el proceso de selección y el Contrato que se adjudique en virtud del mismo, se regirán por lo 
previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas 
concordantes y reglamentarias. En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán 
las normas comerciales y civiles vigentes. 
 
El numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que la escogencia del Contratista se efectuará 
por regla general a través del procedimiento de licitación pública y, como la contratación que se pretende 
adelantar no se encuentra dentro de ninguna de las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del 
mencionado artículo, en aplicación de esa regla general, se determina que la modalidad de selección aplicable 
es la de licitación pública, teniendo en cuenta la naturaleza y valor del presupuesto oficial del proceso, el cual 
supera el valor de la menor cuantía de la Entidad, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 
y el presupuesto anual de la entidad, para la presente vigencia corresponde hasta los procesos cuyo 
presupuesto oficial no supere los doscientos treinta y un millones ochocientos setenta y dos mil cuatrocientos 
ochenta pesos ($ 231.872480,00). 
 
Así las cosas, corresponde al Contrato de que trata este Estudio el proceso correspondiente la modalidad de 
selección – licitación pública – en atención a la normativa expuesta y a la cuantía del mismo estimada para 
el efecto en "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO 
DEL HUILA, CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE 
ISNOS DPTO DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE 
COLECTORES PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, 
DPTO DEL HUILA" TOTAL:   $ 11.084.573.351 equivalentes a 6.331 S.M.M.L.V. 
 

 
58. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ÉCONOMICAS DEL CONTRATO 

 
5.1. METODOLOGIA DE CALCULO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) 

 
El presupuesto del presente proceso contractual (ítems y cantidades de obra) atiende a lo dispuesto en el 
proyecto denominado "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA 
DPTO DEL HUILA, CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO 
DE ISNOS DPTO DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE 
COLECTORES PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, 
DPTO DEL HUILA" 
 
 
Proyecto: "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE 
ISNOS DPTO DEL HUILA" con BPIN 202600000004957. El cual fue viabilizado por el mecanismo de 
ventanilla única Departamental en la sesión No.04 realizado el día 23 de febrero de 2026. 
 
Una vez verificada la información entregada por el formulador, el proyecto fue presentado ante el Comité 
Técnico Departamental de Proyectos Agua y Saneamiento Básico, instancia que recomendó emitir concepto 
de viabilidad al mencionado proyecto durante el No.04 realizado el día 23 de Febrero de 2026, por valor de 
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TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
DIESCISIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS  M/CTE ($ 3.959.341.017.53), ESTE VALOR 
INCUYE LA OBRA , LA INTERVENTORIA Y EL PGIO. 
 
 
"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA" 
con BPIN 202500000048378. El cual fue viabilizado por el mecanismo de ventanilla única Departamental en 
la sesión No.04 realizado el día 23 de febrero de 2026. 
 
Una vez verificada la información entregada por el formulador, el proyecto fue presentado ante el Comité 
Técnico Departamental de Proyectos Agua y Saneamiento Básico, instancia que recomendó emitir concepto 
de viabilidad al mencionado proyecto durante el comité No.04 realizado el día 23 de febrero de 2026, por valor 
de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 3.197.681.663.62) 
 
Proyecto: "REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES 
PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL 
HUILA" con BPIN 202600000008863 El cual fue viabilizado por el mecanismo de ventanilla única 
Departamental en la sesión No.04 realizado el día 23 de febrero de 2026. 
 
Una vez verificada la información entregada por el formulador, el proyecto fue presentado ante el Comité 
Técnico Departamental de Proyectos Agua y Saneamiento Básico, instancia que recomendó emitir concepto 
de viabilidad al mencionado proyecto durante el comité No.04 realizado el día 23 de febrero de 2026, por valor 
de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO 
DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 5.749.723.118.00) 
 
 
(...) 5.1. VIABLE: Se otorgará a los proyectos que cumplan con el lleno de los requisitos legales, institucionales, 
técnicos, financieros, ambientales y prediales evaluados, contenidos en la presente resolución”.   

De los cuales el valor de la obra y suministros equivale a TOTAL: $ 11.084.573.351 equivalentes a 6.331 
S.M.M.L.V. monto mencionado se encuentra amparado bajo los recursos expuestos en la siguiente tabla: 
 
 

Número certificado 

disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 

disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de disponibilidad 

presupuestal 

875 Mayo 27 de 2026  $ 3.783.634.376.00 

876 Mayo 27 de 2026 $1.210.107.175.00 

879 Mayo 27 de 2026 $2.826.938.540.79 

882 Mayo 27 de 2026 $3.096.188.544 

883 Mayo 27 de 2026 $414.668.663.67 

 
Para la estimación del presupuesto se tuvo en cuenta la dificultad que pueda presentar el contratista para el 
transporte de los materiales y suministro de estos hasta el sitio de trabajo, materiales de óptima calidad, 
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cantidad de equipos y herramienta menor acorde a las necesidades de la obra, así como también la mano de 
obra la cual deberá cumplir con las normas de seguridad exigidas por Ley. 
 
El valor estimado para la ejecución de la obra objeto de la presente licitación pública es de  
ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE TOTAL: $ 11.084.573.351 EQUIVALENTES A 6.331 S.M.M.L.V. 
 
Monto que incluye la estimación de los costos directos e indirectos de obra, así como todos los impuestos, 
gravámenes, contribuciones y retenciones a que haya lugar. El presupuesto detalla las unidades de medida, 
precio unitario y precio total de las actividades de cada componente. Los precios unitarios se encuentran 
valorados a precios de mercado, teniendo en cuenta la zona de ejecución del proyecto. 
 
VALORES PARA CONTRATAR: 
 
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS, EL TIGRE FASE I, MUNICIPIO DE ISNOS – 
DEPARTAMENTO DEL HUILA – FASE I.” $3.317.025.904 Valor en salarios mínimos. 1.894 S.M.M. V 
 
“OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TESALIA, DEPARTAMENTO DEL 
HUILA” $ 2.824.653.406 Valor en salarios mínimos.1.613 S.M.M.V 
 
“REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES 
DE LA FASE 1 DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, 
MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.” $ 4.942.894.041 
Valor en salarios mínimos. 2.823 S.M.M. V 

 VALOR TOTAL: ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CT ($ 11.084.573.351) EQUIVALENTES A 6.331 S.M.M.L.V. 
 
Con relación a la presentación de la oferta económica, el (los) proponente(s) deberá(n) diligenciar el Formato 
que sea publicado para la presentación de la oferta económica donde deberá indicar el valor total ofrecido, y 
cada una de las casillas de este formato, teniendo como referencia el presupuesto contenido en el presente 
documento. 
 
COSTOS INDIRECTOS 
 
Para la estimación de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de: 
 
- ADMINISTRACIÓN: 

a. Personal profesional, técnico y administrativo. De acuerdo con los perfiles, dedicación y tiempo del 
proyecto. 

b. Gastos de oficina: Trámites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo 
de planos, servicios públicos, copias, entre otros. 

c. Costos directos de administración: Equipos, vehículos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial). 
d. Impuestos, tributos aplicables y garantías. 

 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 

 
 

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS   
VERSIÓN: 7.0 

 

Calle 21 No. 1C -17 
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 

www.aguasdelhuila.gov.co 
                                                                                    Neiva – Huila (Colombia).                                                      Página 27 de 167       

 
 

- IMPREVISTOS: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecución de 
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. 
 
- UTILIDAD: Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconómicas del país. 
 
Teniendo en cuenta que la presente contratación se celebrará bajo la modalidad de precios unitarios fijos, sin 
formula de reajuste, incluidas todas las variables; no considera la entidad que existan gastos asociados para 
la ejecución del contrato que puedan estar a cargo de esta. 
 
Para la presentación de lo oferta económica se deberá tener en cuenta: 
 

✓ Que el AIU establecido no supere el % máximo establecido por la entidad sobre el valor de la oferta 
del proponente. 

✓ El porcentaje del AIU deberá estar debidamente calculado e incluir todos los elementos y gastos en 
los cuales debe incurrir el contratista en la ejecución del proyecto, además discriminarlo dentro de la 
propuesta económica. 

✓ Los Imprevistos no pueden ser diferentes a los establecidos por la entidad. 
 
NOTAS:  
 

1. Con la oferta se deben presentar los análisis de precios unitarios, los cuales en todo caso deberán 
justificar los precios unitarios consignados en el cuadro de cantidades de obra y contemplarán todos 
los ítems solicitados, además deben ser consistentes en sí mismos, tanto en las especificaciones 
técnicas de los elementos que los componen y definen, como también en la unidad de medida, la cual 
debe ser las misma solicitada por la entidad en el cuadro de la propuesta.  
 

2. El proponente en documento anexo debe de aceptar el contenido del presupuesto oficial. 
 

5.2.  IMPUESTOS 
 
El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, 
contribuciones o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y cierre y 
balance financiero (liquidación) del contrato a que haya lugar. 
 
Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTÍAS del presente 
documento y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato. 
 

5.3. PERSONAL 
 
El contratista de obra deberá suministrar y mantener el personal mínimo solicitado o que resulte pertinente 
durante la ejecución del contrato, y hasta la entrega de este, el personal ofrecido y requerido para la ejecución 
del objeto contractual, relacionado a continuación, deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y 
la experiencia general y especifica exigida. (VER ANEXO TECNICO) 
 

5.4. SISTEMA DE PAGO 
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Para la ejecución del contrato se encuentran establecidas las especificaciones técnicas de construcción, las 
cantidades de obra y los precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo del contrato será la suma de los resultados 
que se obtengan de multiplicar las cantidades ejecutadas por el contratista las cuales deben ser validadas y 
aprobadas por la interventoría, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo ítem según 
la oferta económica. El contratista no podrá superar en su ejecución el presupuesto asignado por la entidad. 
 

6. ANALISIS DEL SECTOR 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento son un conjunto de estrategias de orden fiscal, 
presupuestal, política, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como 
objetivo la transformación que requiere el sector de agua potable y saneamiento básico, y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, a través de la mejora de la infraestructura de agua 
potable y saneamiento básico y de la sostenibilidad de las mismas a través del manejo empresarial de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
A través de los Planes Departamentales se formulará la planificación, armonización integral de los recursos e 
implementación de esquemas regionales de prestación de los servicios públicos domiciliarios, orientados al 
cumplimiento de metas sostenibles de crecimiento del sector, cuyo objetivo es acelerar el crecimiento en 
materia de cobertura y mejoramiento en la calidad de los servicios. 
 
Definición de Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - 
PDA., son un conjunto de estrategias interinstitucionales formuladas para la planificación, armonización integral 
de recursos e implementación de esquemas eficientes y sostenibles para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.    
 
Son principios de los PDA, los siguientes:  
 
i) Prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.  
ii) Transparencia, publicidad y eficiencia en el manejo de los recursos del sector. 
iii) Solidaridad, sostenibilidad, eficiencia económica y suficiencia financiera.  
iv) Concurrencia de voluntades.   
v) Coordinación interinstitucional.  
vi) Articulación integral de recursos.  
vii) Planificación sectorial y desarrollo sostenible.  
 
Son objetivos de los PDA, los siguientes:  
 
1. Contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales contempladas en los objetivos de Desarrollo del Milenio, 
definidos en el Documento CONPES-SOCIAL 091 de 2005, y los que lo modifiquen o adicionen; así como en 
los Planes de Desarrollo Territoriales.  
2. Promover y consolidar la efectiva coordinación interinstitucional entre los diferentes participantes del PDA.  
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3. Promover estructuras institucionales que generen economías de escala en la formulación e implementación 
de los PDA.  
4. Promover y consolidar procesos de transformación empresarial y fortalecimiento institucional.  
5. Fomentar y consolidar esquemas regionales buscando economías de escala en la prestación de los 
servicios.  
6. Contribuir con el saneamiento ambiental y la protección de las cuencas abastecedoras.  
7. Articular y focalizar las diferentes fuentes de financiamiento para la implementación del PDA.  
8. Facilitar el acceso a esquemas eficientes de financiación para el sector.  
9. Optimizar el control sobre la asignación y ejecución de recursos y proyectos.  
10. Fomentar una adecuada planeación de inversiones y la formulación de proyectos integrales.  
11. Articular el desarrollo de proyectos con las políticas de desarrollo urbano.  
12. Buscar la pluralidad de oferentes y la publicidad en los procesos de contratación. 
La estructura institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico se fundamenta en la separación 
entre las funciones de formulación de la política, la regulación y el control, en cabeza del Gobierno Nacional, y 
la responsabilidad de los municipios de asegurar la prestación eficiente de los servicios.  
 
La Ley 142 de 1994, estableció que la prestación de los servicios debe llevarse a cabo a través de empresas 
de servicios públicos (E.S.P.) constituidas por acciones y por organizaciones autorizadas en zonas rurales o 
áreas urbanas específicas. 
 
El uso disperso de las diferentes fuentes de recursos (tarifas, SGP, regalías, aportes del Gobierno Nacional, 
corporaciones autónomas regionales), así como la falta de un componente de pre-inversión integral y con visión 
regional, ha limitado la celeridad y eficiencia con que se desarrollan los planes de inversión y los procesos de 
transformación empresarial.  
 
Con respecto a los recursos transferidos por el Sistema General de Participaciones (SGP), se han planteado 
las siguientes deficiencias en su aplicación: (i) desarticulación de planes integrales de inversión y de los planes 
de las E.S.P., (ii) desvío de recursos por fuera del sector, (iii) inversiones dispersas e incompletas debido a la 
segmentación de los recursos por vigencias presupuestales anuales y el deficiente acceso a crédito, y (iv) 
atomización y asimetrías en la distribución geográfica de los recursos con relación a las necesidades.  
 
Desde 1998, el MAVDT ha liderado el Programa de Modernización Empresarial (PME), a través del cual 
cofinancia y presta asistencia técnica para la estructuración de procesos de entrada de operadores 
especializados, con planes de inversión integrales y compromisos de gestión empresarial. Para mejorar la 
gestión empresarial de pequeños prestadores, el MAVDT, implementó el Programa de Cultura Empresarial. 
 
Sin embargo, se requiere una estrategia que permita avanzar con mayor celeridad en las transformaciones 
para el manejo empresarial de los servicios en todo el territorio nacional. Los Planes Departamentales se 
presentan como la estrategia para armonizar los lineamientos de política que se definieron en el documento 
Conpes 3383 “Plan de Desarrollo del Sector de Acueducto y Alcantarillado”, con el fin de afrontar las 
limitaciones que se han planteado: (i) estructura dispersa de la industria y desaprovechamiento de economías 
de escala; (ii) desarticulación de las diferentes fuentes de recursos; (iii) planificación y pre inversión deficiente, 
que resulta en inversiones atomizadas, falta de integralidad y de visión regional; (iv) limitado acceso a crédito; 
y (iv) lentitud en los procesos de modernización empresarial.  
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Estas actividades se iniciaron en desarrollo del artículo 6 de la Ley 1151 de 2007,  que desarrolla y prevé  la 
estrategia a seguir por el Gobierno Nacional en agua potable y saneamiento básico impulsando el manejo 
empresarial y los esquemas regionales a través de la implementación de los Planes Departamentales para el 
manejo empresarial de los servicios públicos, articulando las diferentes fuentes de recursos, con un mejor 
control sobre la ejecución de los mismos; además establece que los recursos que aporte el Gobierno Nacional 
al sector de agua y saneamiento se ejecutarán en el Marco de los PDA. De igual forma el Documento CONPES 
3463 de marzo 12 de 2007, establece los lineamientos adoptados para los Planes Departamentales y los 
principios fundamentales, sus fases, los esquemas institucionales y financieros y las recomendaciones para su 
formulación y desarrollo. 
 
Ahora bien, para el caso DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA y en desarrollo de las políticas del Gobierno 
Nacional, adoptó el conjunto de acciones que posibilitan y contribuyen al mejoramiento de habitabilidad en 
municipios, barrios, centros poblados y veredas, mediante la dotación de servicios públicos de agua potable y 
saneamiento básico con eficiencia y calidad, en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA) y de las 
políticas y directrices del Gobierno Departamental, con un objetivo programático de asegurar el desarrollo 
social y mejoramiento de la calidad de vida de la población Huilense, además, de disminuir los índices de 
Morbilidad y Mortalidad principalmente en la población infantil, facilitando las disponibilidad  de los servicios 
públicos, en las zonas que carecen de servicios básicos, mediante la dotación de servicios públicos  de Agua 
Potable, Saneamiento Básico, para lograr una total cobertura en la población.   
     
Los Planes Departamentales permitirán alcanzar este objetivo bajo una estructura descentralizada más 
ordenada, con visión integral y regional, y mayor eficiencia y eficacia del Estado en sus acciones de apoyo al 
desarrollo del sector y de control, al tener como agentes coordinadores a los Departamentos. 
 
No obstante, en AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.,  como Gestor  identificó a través de consultoría de estudios 
y diseños  que las obras de infraestructura prioritarias para  Los Municipios del Departamento del Huila, en el 
corto plazo para el Acueducto,  Agua Potable y Saneamiento Básico, del estudio pormenorizado, arrojando un 
mapa sobre la Optimización, restauración o ampliación  sobre los sistemas  de Acueducto y alcantarillado, 
diagnostico que identificó  de manera  precisa la problemática que vive el Departamento , en los sistemas de 
acueducto y alcantarillado, lo que  logró poner al descubierto las deficiencias en la prestación del servicio de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, situación que es congruente, con los Ítems relacionados por UT-
FORDES, en el área identificada de acueducto y alcantarillado, lo que genera una inversión en ampliación, 
optimización, reposición, mantenimiento, construcción  de la red de Acueducto, de alcantarillado, tanto en el 
área urbana como algunos centros poblados,  así mismo, en la audiencia pública del día 29 de enero de 2009, 
la comunidad huilense, solicitó se incluyera como prioritarios todos los proyectos que se encuentran 
identificados dentro del Plan de Desarrollo del Departamento y de cada Municipio; sin embargo, es necesario 
actualizar este diagnóstico, pues se  han identificado nuevas prioridades que son necesarias incluirlas dentro 
de las consultorías contratadas con recursos del PDA, y que nos entregará una proyección sobre la 
optimización de los servicios de Acueducto y Alcantarillado, lo que genera un desarrollo progresivo en el 
Departamento, y por ende un mejoramiento de la calidad de vida de la Población huilense en el área Urbana y 
rural, cumpliendo así con las metas propuestas. 
 
En este sentido, la Gobernación del Huila, mediante decreto 962 de 2008, designó a la Empresa AGUAS DEL 
HUILA S.A. E.S.P.  en calidad de Gestor del P.D.A., situación que le da plena competencia para la contratación 
las obras y su respectiva interventoría. 
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La Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. en calidad de Gestor del 
PDA., es una empresa de servicios públicos domiciliarios que se rige por las normas del derecho privado, 
teniendo como corolario la disposición contenida en el decreto 4548 de 2009 que estableció que los gestores 
deberían contratar bajo el régimen del estatuto general de contratación pública. 
  
LA SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y 
ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P., es una  empresa idónea, con infraestructura, disponibilidad de recursos y 
experiencia que permite dinamizar el proceso de implementación y ejecución del PDA,  teniendo como 
antecedente la experiencia  de veinte (20) años que hoy soporta, en manejo de recursos destinados en 
diagnósticos rurales y urbanos en Agua Potable y Saneamiento Básico, infraestructuras para mejoramiento de 
los sistemas regionales de Acueductos y Alcantarillado, saneamiento Básico y fortalecimiento institucional a 
cada municipio,  razón esta, que ha tenido el Gobierno Departamental, para depositar toda su confianza en 
dicha empresa para que desarrolle, implemente  y ejecute el P.D.A., circunstancia que fue avalada por el comité 
directivo del PDA. 
     
Finalmente, todos los Programas y procesos a llevar a cabo dentro de la implementación del PDA en el 
Departamento del Huila, deben desarrollarse en aplicación DEL DECRETO 4548 DE 2009. 
 
La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el 
mayor valor por el dinero público. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: 
(a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y 
servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. 
 
El Artículo 2.2.1.1.1.6.1. establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el 
mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.  
 
Son evidentes las inversiones realizadas por el estado para aumentar los índices de cobertura y de acceso al 
agua potable y saneamiento básico, se requiere continuar con procesos de fortalecimiento y aseguramiento en 
la prestación del servicio. 
 
Para el caso del DEPARTAMENTO DEL HUILA y en desarrollo de las políticas del Gobierno Nacional, que 
define el conjunto de acciones que posibilitan y contribuyen al mejoramiento de habitabilidad en municipios, 
barrios, centros poblados y veredas, mediante la dotación de servicios públicos de agua potable y saneamiento 
básico con eficiencia y calidad, en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA) y de las políticas y 
directrices del Gobierno Departamental, con un objetivo programático de asegurar el desarrollo social y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población Huilense, además, de disminuir los índices de Morbilidad y 
Mortalidad principalmente en la población infantil, facilitando la disponibilidad de los servicios públicos, en las 
zonas que carecen de servicios básicos, mediante la dotación de servicios públicos de Agua Potable, 
Saneamiento Básico, para lograr una total cobertura en la población. Los Planes Departamentales permitirán 
alcanzar este objetivo bajo una estructura descentralizada más ordenada, con visión integral y regional, y 
mayor eficiencia y eficacia del Estado en sus acciones de apoyo al desarrollo del sector y de control, al tener 
como agentes coordinadores a los Departamentos. 
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Con la finalidad de atender en términos de calidad continuidad y mejorar la calidad de consumo de agua potable 
y saneamiento Básico, como las condiciones de vida de sus pobladores y obtener el servicio de acueducto y 
Alcantarillado ajustado a los preceptos de la ley de servicios públicos en calidad, continuidad, cantidad, medido 
y cobertura para la población actual y futura se requiere mejoras en la infraestructura del Acueducto y 
Alcantarillado del departamento.  
 
La Empresa LA SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, 
CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A E.S. P como gestor del PDA, es el encargado de la gestión, 
implementación y seguimiento a la ejecución del PDA en los términos del artículo 12 del Decreto 4546. Así 
mismo, es el encargado de brindar soporte a los municipios para que estos puedan atender adecuadamente 
sus obligaciones constitucionales y legales de seguimiento de la prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento.  
 
Considerando lo anterior y que la comunidad de los Municipio del Huila presenta problemas de saneamiento 
Básico y Agua Potable, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - Despacho Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico, viabilizó el proyecto, estableciéndose la necesidad de adelantar la CONTRATAR LA 
CONSTRUCCION OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (planes maestros). 
 
Con la finalidad de atender en términos de calidad continuidad y mejorar la calidad de consumo de agua potable 
y saneamiento Básico, como las condiciones de vida de sus pobladores y obtener el servicio de acueducto y 
Alcantarillado ajustado a los preceptos de la ley de servicios públicos en calidad, continuidad, cantidad, medido 
y cobertura para la población actual y futura se requiere mejoras en la infraestructura del Acueducto y 
Alcantarillado de los municipios del Huila. 
  
La Empresa LA SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, 
CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A E.S. P como gestor del PDA, es el encargado de la gestión, 
implementación y seguimiento a la ejecución del PDA en los términos del artículo 12 del Decreto 4546. Así 
mismo, es el encargado de brindar soporte a los municipios para que estos puedan atender adecuadamente 
sus obligaciones constitucionales y legales de seguimiento de la prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento.  
 
Considerando lo anterior y que la comunidad del Municipio de Altamira presenta problemas de saneamiento 
Básico y Agua Potable, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - Despacho Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico, mediante oficio viabiliza los proyectos, estableciéndose la necesidad de adelantar la 
CONTRATAR LA CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO y ALCANTARILLADO de los 
municipios del -DEPARTAMENTO DEL HUILA. 
 
SECTOR O MERCADO AL CUAL PERTENECEN TALES BIENES, OBRAS O SERVICIOS 
Servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
VALOR DE LOS PROCESOS: de conformidad con cada viabilidad expedida por el MVCT. 
LA NATURALEZA DEL OBJETO: Plan maestro de acueducto y alcantarillado. 
EL TIPO DE CONTRATO: Obra Pública  
LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. Se establecen según tabla 
adjunta que hace parte integral del presente estudio. 
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Actualmente la población del Departamento en su área Urbana proyectada según censo 2005 a 2018, es 
de 707.027 personas, de las cuales cuentan con el servicio el 98.7% de la población. 
 
Esta cobertura posiciona al Departamento por encima de la media Nacional; sin embargo, los Objetivos de 
desarrollo sostenible en su numeral 6, establecen “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del 
agua y el saneamiento para todos” es decir un 100% de cobertura- 
 
En el caso de alcantarillado Urbano, la cobertura es del 93.37%, por encima de la Media Nacional. 
 

 
 

Prestación de servicios en el Departamento del Huila 
 

NO  MUNICIPIO  COB ACUE COB ASEO COB ALCAN IRCA  CONTINUIDAD 
DE HORAS  

1 ACEVEDO 98 98 95 10.56% 24 

2 AGRADO 100 99 99 9 24 
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II. METODOLOGÍA 
 

3 AIPE 100 99 99 0 23,5 

4 ALGECIRAS 100 100 99 0 23 

5 ALTAMIRA 100 100 98 0 12 

6 BARAYA 100 94 96 3.28 23,5 

7 CAMPOALEGRE 98 100 96 0 24 

8 COLOMBIA 99 94 93 1.77 22,8 

9 ELIAS 100 100 100 19.86 20 

10 GARZÓN 100 94,73 90 1.63 24 

11 GIGANTE 100 99 99 0 24 

12 GUADALUPE 100 99 100 5.9 24 

13 HOBO 100 98 99 0 23,8 

14 IQUIRA 89 98 95 0.14 23,5 

15 ISNOS 95 98 95 0 24 

16 LA ARGENTINA 100 98 100 12.92 23,5 

17 LA PLATA 96,63 98,36 94.10 1.43 23 

18 NATAGA 100 100 95 6.78 23 

19 NEIVA 98 100 96  0 23 

20 OPORAPA 90 90 80 0.45 10 

21 PAICOL 99 97 97 2.14 21 

22 PALERMO 98 97 97 5.11 23 

23 PALESTINA 100 100 100 0.47 24 

24 PITAL 100 96 96 0 24 

25 PITALITO 99,92 99,46 96,46 0 23,79 

26 RIVERA 100 100 100 1.39 23,5 

27 SALADOBLANCO 92,64 74,35 82,11 0 22 

28 COLOMBIA 99 100 98 0 23,9 

29 SANTA MARIA 99   96 14.1 21 

30 SUAZA 91 86 83 0 24 

31 TARQUI 99 95 94 0 22,5 

32 TELLO 100 100 100 0 23,8 

33 TERUEL 100 98 100 0 23,5 

34 TESALIA 100 98 99 2.5 23,5 

35 TIMANA 100 91 94 0 23,5 

36 VILLAVIEJA 100 100 98 5.47 23 

37 YAGUARA 100 100 100 1.09 24 
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Para adelantar el análisis del sector se acogió la metodología establecida en la Guía para la Elaboración 
de Estudios de Sector (Versión G-EES-02) de Colombia Compra Eficiente, que involucra el análisis 
económico, el estudio de la oferta y de la demanda y de los acuerdos comerciales aplicables al proceso.   
 
III. ASPECTOS GENERALES RELEVANTES DEL SECTOR CONSTRUCTOR 

 
1. ECONÓMICO 

 
1.1. Productos incluidos en el sector de la Construcción. 
 
Sería dispendioso mencionar cada uno de los productos que inciden o intervienen en la construcción, pues se 
trata de una cantidad considerable. Por lo tanto, se mostrará el grueso de los productos más importantes, como 
es el caso de la tierra, el cemento, la piedra, el hormigón, la madera, el ladrillo, el acero, etc.; así mismo, se 
mostrará brevemente la forma en que estos inciden negativamente en el medio ambiente. 
 
Los productos más destacados en la construcción son los que se detallan a continuación: 
 
TIERRA: Es el material de construcción más natural y abundante, y se obtiene directamente del lugar de la 
obra, de la excavación de los cimientos, y del desbroce y la limpieza del solar. Existen construcciones en tierra 
con una antigüedad demostrada que avalan a este material como adecuado en estructuras de edificación en 
todo el mundo (Muralla China construida hace 4000 años, valle de Draa en Marruecos s XVIII…) 
 
La tierra es una mezcla de 4 tipos de suelo: 
 

▪ Grava, o suelo de tamaño superior a 2 mm 
▪ Arena, de tamaño entre 2 y 0,06 mm 
▪ Limo, entre 0,06 y 0,002 mm 
▪ Arcilla, de tamaño inferior a 0,002 mm 

 
La proporción de estos tipos de suelo es variada en la corteza terrestre, en función de la geología del lugar, 
encontrando suelos arenosos, limos arcillosos, gravas areno arcillosas, etc. 
 
La arcilla es el conglomerante que aglutina y adhiere las partículas entre sí, como el cemento en el hormigón, 
y la encontramos de composiciones muy diversas dependiendo del mineral de donde provenga, con 
proporciones variadas de alúmina y sílice, y con la presencia de óxidos de hierro, manganeso, etc., llamándose 
montmorillonita, caolinita, illita, etc. 
 
Las variaciones de humedad en la arcilla producen erosiones y cambios de volumen importantes que provocan 
la aparición de grietas, por lo que es frecuente mezclar la tierra con estabilizantes como cal hidráulica o 
cemento en proporciones variables. 
 
Las técnicas de construcción en tierra son variadas, destacando las siguientes: 
 
- Tapial: Construcción de muros de tierra compactada (tapia) entre dos encofrados, frecuentemente 
estabilizada con cal. 
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- Fábricas de Adobe: pieza prismática fabricada con arcilla, arena y elementos vegetales, dispuesta en obra 
tras su secado, tomadas con arcilla en estado plástico. 
- Fábricas de BTC: bloque de tierra comprimida, mezclada con elementos vegetales, y estabilizada con cal 
hidráulica o cemento, tomadas con cal. 
 
Analizando el ciclo de vida de las construcciones realizadas con tierra, es un material de leve impacto 
medioambiental, detectando como fases más problemáticas las de extracción de la tierra, si no se aprovechan 
las propias de la excavación de los cimientos, y la construcción, en la que se emplea agua y conglomerantes 
como el cemento y la cal hidráulica coste medioambiental mayor. 
 
Es preciso conocer la técnica de construcción para garantizar la durabilidad de estos muros y minimizar las 
labores de mantenimiento. Es un material totalmente valorizable como residuo procedente de la demolición. 
 
ROCA:  Las rocas utilizadas en la construcción de muros portantes de fábrica (…) son de una gran variedad: 
granitos, calizas, pizarras, y areniscas, y se usan comúnmente en forma de sillares o mampuestos. 
 
En cualquier caso, las fases más impactantes en su vida útil son la extracción en canteras y el transporte hasta 
la obra, ya que en ellas se consume mucha energía, se emiten sustancias nocivas al medio, y se provocan 
importantes transformaciones en el paisaje y los ecosistemas. 
 
Durante el resto de las fases es un material con muchas virtudes, ya que precisa de poco mantenimiento, tiene 
buena durabilidad, y es fácilmente valorizable como árido para hormigones. 
 
En el caso de mampuestos o sillares de roca en fábricas portantes, la reutilización de las piezas es directa, 
siendo necesario un leve limpiado de la superficie para eliminar restos de mortero o tierra. 
 
LADRILLO: Los ladrillos empleados en construcción proceden de arcilla extraída de la corteza terrestre, que, 
tras la cocción en hornos, donde se alcanzan temperaturas media-altas, se convierte en una roca artificial, de 
calidad y durabilidad que dependen mucho del grado de cocción, precisando los ladrillos caravista de 
temperaturas de cocción entorno a los 900-1200ºC, y los ladrillos para revestir de unos 700-900ºC. 
 
Las fases de extracción de la materia prima, cocción y transporte son muy críticas en cuanto a los impactos en 
el medioambiente, pero tanto la fase de puesta en obra como la fase de uso y mantenimiento son etapas en 
las que no son precisas acciones impactantes y la durabilidad es muy alta, encontrando edificios construidos 
con ladrillo de hace cientos de años y que precisan leves labores de rehabilitación a lo largo de su historia. 
 
La calidad y durabilidad de la pieza cerámica mejoran con la cocción o con el uso de sustancias y tratamientos 
como los aditivos hidrofugantes tipo xilanos, que mejora la impermeabilidad de la fábrica y permitirá reducir el 
espesor del cerramiento, eliminar capas de impermeabilización, y por tanto reducir pesos, con lo que estaría 
justificado su uso. 
 
Los impactos negativos en el medioambiente se producen en mayor grado durante las fases de extracción de 
la materia prima, fabricación y transporte, ya que se precisa de operaciones en las que existe consumo energía 
alto procedente de procesos de combustión. 
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Es un material fácilmente valorizable si no está enlucido con yeso, y en obras de rehabilitación es frecuente 
reutilizar un alto porcentaje de piezas en la construcción de refuerzos y muros nuevos. 
 
CEMENTO: El cemento es un conglomerante hidráulico empleado en la fabricación de hormigones y morteros, 
que se fabrica a partir de cal, arcilla, y una fracción muy baja de yeso como regulador de fraguado, que 
finamente molidos, y cocidos en horno a 1500 ºC, dan lugar al clinker, componente básico de los cementos 
puros o tipo CEM I. 
 
Existen en el mercado los llamados cementos con adiciones, CEM II, III, y IV, en los que se sustituye parte del 
Clinker (6 a 65%, o incluso hasta el 95% en el caso del CEM III C) por otras sustancias que contienen 
compuestos similares y propiedades hidráulicas, como la escoria de alto horno (residuo de la fabricación de 
aceros) o las cenizas volantes (procedente de la combustión de carbón en centrales térmicas), evitando el 
consumo de materia prima no renovable, combustible, emisión de gases de efecto invernadero y el tratamiento 
de residuos. 
 
Del análisis de su ciclo de vida se extrae que la fase extractiva de la materia prima es impactante, pues provoca 
la alteración de ecosistemas, y precisa del empleo de un alto consumo de energía en el proceso y el transporte, 
pero la cocción sin duda es la parte del proceso de mayor coste medioambiental, ya que para alcanzar los 
1500ºC en el horno, se requieren altas proporciones de combustible. 
 
Los fabricantes de cemento están utilizando todo tipo de energías renovables y combustibles que provienen 
de desechos de otras industrias, aunque si bien en los países europeos más concienciados en protección 
medioambiental, como Alemania, Noruega, Suecia, Austria, Bélgica o Suiza, los porcentajes de sustitución de 
combustibles fósiles por residuos oscilan entre el 50 y el 80%. 
 
Los combustibles alternativos más empleados son los que se relacionan a continuación. 
 
Combustibles sólidos: 
 
• Neumáticos usados. 
• Lodos de depuradora. 
• Serrín y madera. 
• Residuos de la producción papelera. 
• Plásticos. 
• Combustibles preparados a partir del rechazo de las plantas de reciclaje. 
• Residuos de industrias cárnicas. 
 
Combustibles líquidos: 
 
• Aceites minerales usados. 
• Disolventes, pinturas, barnices y otros residuos líquidos. 
• Residuos de hidrocarburos. 
 
La utilización de estos residuos como combustible en las cementeras, ahorra las emisiones de gases que se 
producirían si estos residuos se quemasen en una incineradora, y evita la extracción de combustibles fósiles. 
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A principios del siglo XX, el cemento sustituyó a la cal en la fabricación de hormigones para la ejecución de 
cimientos y rellenos y los morteros, por su velocidad de fraguado, su alta resistencia mecánica y su mejora en 
la compacidad e impermeabilidad, y en la actualidad no existe ningún material que pueda reemplazarlo, con lo 
que para que se minore su coste medioambiental es preciso reducir su uso diseñando sistemas que requieran 
menos volumen de hormigón, usando cementos con adiciones, y protegiendo las superficies frente a los 
ambientes agresivos. 
 
HORMIGÓN: El Hormigón es un material elaborado con un 85% de áridos (arena y grava) aglomerados con 
cemento, que mezclado con agua reacciona químicamente convirtiéndose en una piedra artificial, capaz de 
soportar altas tensiones de compresión, alta compacidad y garantizar la protección de las armaduras frente a 
la corrosión. En ocasiones se emplean aditivos, o sustancias químicas que mejoran o modifican algunas 
propiedades como la impermeabilidad, la resistencia al desgaste, etc. 
 
Se entiende por armaduras en el hormigón armado, barras de acero (aleación hierro-carbono), que se 
introducen en los elementos estructurales como refuerzos ante tensiones de tracción que el hormigón no es 
capaz de soportar. 
 
El empleo del hormigón armado para estructuras de los edificios es mayoritario frente a otros materiales como 
el Acero o la Madera, con lo que el consumo de áridos representa más del 50% del peso total de los materiales 
empleados, siendo una de las primeras medidas básicas, para garantizar una edificación más sostenible, 
promocionar el uso de áridos reciclados de los residuos de construcción y demolición. 
 
(…) 
 
En la fabricación de Hormigones, la fase más impactante se produce en el transporte de central hormigonera 
a la obra y en la limpieza de camiones y útiles en fábrica y obra, por el empleo de grandes cantidades de agua, 
que en países y regiones con índices pluviométricos bajos (…) tiene una alta repercusión medioambiental. 
 
El caso de los aditivos al ser materiales químicos de variada naturaleza y muchos de ellos provenir de 
polímeros, son muy contaminantes, aunque su uso es en muy bajas proporciones, y la incidencia en principio 
es media, sobretodo porque con su uso, se mejora cuestiones como la puesta en obra, la necesidad de agua 
de amasado, la impermeabilidad o la durabilidad. 
 
Las obras construidas con hormigón tienen una durabilidad mínima de 50 años, con capacidad de ampliarse 
hasta 100 años con leves medidas de diseño y de ejecución, dirigidas a la protección de las armaduras frente 
a la corrosión. 
No existen alternativas al hormigón en la construcción de cimientos, pero si en la construcción de estructuras, 
y es en esta unidad constructiva en la que deben ajustarse los cálculos y barajar otras propuestas. 
 
ACERO: El acero es una aleación de hierro y carbono en diversas proporciones, que se fabrica a partir del 
mineral de hierro en altos hornos o a partir de la chatarra en hornos eléctricos, y que se emplea en construcción 
en la fabricación de barras corrugadas para el hormigón armado y de perfiles laminados y piezas auxiliares. 
 
Es un material reciclable al 100% y se puede reciclar indefinidamente sin perder calidad.  
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El impacto negativo de la fabricación del acero se produce en las fases de transformación, acabado y 
protección, con un alto consumo de energía y emisiones a la atmosfera de gases y sustancias tóxicas. La 
protección mediante galvanizado, o pinturas de minio de hierro, son muy impactantes. 
 
En la fabricación del acero a partir del mineral de hierro en los Altos Hornos las escorias que se producen se 
emplean en la fabricación de cementos. 
Un aspecto positivo a tener en cuenta es su relación peso/capacidad portante, aligerando el peso de la 
estructura y liberando superficie útil. 
 
MADERA: Comparativamente con el hormigón o el acero los casos son más escasos, debido a razones de 
durabilidad y estabilidad ante situaciones de incendios, razones por las cuales en muchas obras de 
Rehabilitación se han sustituido estas estructuras por otras prefabricadas de hormigón o metálicas. 
 
La problemática ambiental de la madera va asociada al riesgo de deforestación ya que la tasa de tala supera 
a la tasa de regeneración. Además, la mayoría de la extracción de madera se realiza en países tropicales en 
vías de desarrollo, originándose problemas sociales, de destrucción de ecosistemas y zonas rurales, y 
problemas ambientales graves como la erosión, la contaminación de las aguas y la destrucción del bosque 
como sistema productivo. 
 
Los productos de tratamiento de la madera contra insectos y hongos, y los barnices, tradicionalmente han 
incluido en su composición productos tóxicos y contaminantes. Es importante, que las maderas que se usen 
estén libres de Formaldehido (catalogadas como E1< 8 mg/100 gr) y tengan tratamientos para evitar hongos e 
insectos con resinas naturales y aceites, evitando la creosota.”2 
 
1.2. Gremios y agentes que componen el sector de la Construcción. 
 
Fácilmente se puede llegar a la conclusión de que los gremios y agentes que componen el sector de la 
construcción o de cualquier otra área de la economía o del ejercicio de cualquier profesión, propenden continua 
y constantemente por el mejoramiento económico de dicho sector o profesión. 
 
En ese orden de ideas, la entidad convocante considera conveniente presentar el siguiente documento, que 
muestra la importancia y la incidencia de la Federación de Gremios de la Construcción en el presente sector, 
así: 
 
La Federación de Gremios de la Construcción tiene como fin general promover y ayudar al desarrollo de los 
gremios del sector de la construcción integrados en el colectivo. 
 
Los objetivos y fines generales de la entidad son los siguientes: 
 

• Representación, defensa y promoción de los intereses económicos, sociales y profesionales del 
sector, en general, y de sus miembros, como colectivo con intereses comunes. 

 
2 CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. Manuel Soriano, Florencio Manteca, José Fariña, Ángela, Servando Álvarez, Rafael Salmerón, Julio 
Rodríguez, Rosalía Pacheco, Ricardo López, Margarita de Luxan, Mar Barbero, Gloria Gomez, Emilia Román. Obra colectiva bajo 
licencia copyleft coordinada por EOI 
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• Resolución de problemas comunes, y que sean de interés para todo el colectivo. 
• Organización y promoción de actividades y servicios comunes, de interés para los miembros, de 

naturaleza profesional, económica, asistencial, de previsión y análogos. 
• Coordinar y potenciar la comunicación y difusión de las actividades de las entidades miembro a través 

de la federación. 
• Velar para que la libre competencia en el sector no se vea alterada por prácticas que la vulneren. 
• Entablar y mantener relaciones y eventualmente, integrarse en, o colaborar con aquellas 

organizaciones empresariales y profesionales, que representen intereses relacionados con los 
propios de la federación o de sus miembros. 

• Representación institucional del colectivo ante Administraciones y Organismos públicos. 
• Cuantos otros de análoga naturaleza se consideren necesarios o convenientes o le sean 

encomendados por la Ley”3. 
 
Visto lo anterior de forma genérica, es preciso que se muestre de forma específica a una asociación gremial 
de gran importancia del sector constructivo en nuestro país, con el fin de que a partir de su constitución, misión 
y visión se pueda determinar la importancia de contar con estas asociaciones dentro de un determinado sector 
de la economía: 
 
“La Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, es una asociación gremial de carácter nacional sin 
ánimo de lucro, que reúne a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la Cadena de 
Valor de la Construcción. CAMACOL se creó en Medellín el 14 de septiembre de 1957 como iniciativa de un 
grupo de industriales y empresarios colombianos reunidos en la primera convención nacional de constructores. 
 
El fundamento para crear a CAMACOL fue la necesidad de constituir una entidad que velara por los intereses 
de la industria de la construcción y que estuviera constituida por constructores, representantes de la industria 
y del comercio. 
 
Misión: Representar y articular la cadena de valor de la Construcción e impulsar su desarrollo competitivo y el 
progreso de Colombia. 
 
Visión: Liderar el desarrollo urbano responsable y sostenible, la disminución del déficit de vivienda y la 
proyección del sector hacia nuevas oportunidades de negocio y nuevos mercados. 
 
Regionales: La organización gremial de CAMACOL está basada en un sistema confederado integrado por 13 
regionales y una seccional. Este esquema le ha permitido a CAMACOL tener un mayor conocimiento de las 
realidades y necesidades regionales y una mayor capacidad de respuesta local. Las regionales son Antioquia, 
Bogotá y Cundinamarca, Bolívar, Boyacá y Casanare, Caldas, Caribe, Cúcuta y Nororiente, Huila, Nariño, 
Risaralda, Santander, Tolima, Valle y las seccional Villavicencio”4. 
 
1.3. Variables económicas que afectan el sector de la Construcción. 
 

 
3 Federación de Gremios de la Construcción. 
4 Cámara Colombiana de la Construcción –CAMACOL-. 
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Las variables económicas que afectan el sector de la construcción son demasiado diversas, por tanto, se 
presentarán algunas situaciones que inciden negativamente en la ejecución de obras o labores constructivas; 
debe tenerse en cuenta además que las variables que presentaremos a continuación solo se encuentran 
enfocadas desde el ámbito público, que es lo que más interesa a esta entidad. 
 
Por lo anterior, se sugiere revisar las siguientes situaciones: 
 
“Falta de planeación de la infraestructura”  
 
Algunas obras públicas afrontan problemas durante la planeación y ejecución por falta de claridad que puede 
existir al momento de la planeación del uso del suelo y a la planeación de la infraestructura en general.  
 
En el caso de los sistemas de transporte masivo que se han implementado en algunas ciudades del país, no 
se definió previa elaboración de estudios y diseños, el alcance físico de las obras. Lo mismo ha ocurrido en 
algunas contrataciones de importantes obras de valorización. 
 
Deficiencia en la elaboración de los presupuestos para las obras públicas 
 
A mayor detalle de los estudios y diseños previos, menores serán las situaciones imprevistas en las obras, y 
por lo tanto los presupuestos que se elaboran y que dan origen a las disponibilidades presupuestales con las 
cuales contratan las entidades del Estado serán menos proclives a presentar insuficiencia de los recursos en 
los contratos.  
 
El grado de exactitud en la determinación del costo de un proyecto puede variar desde un 75-80% en la etapa 
de factibilidad (fase II de ingeniería), hasta un 90-95% si existe ingeniería de detalle (fase III). Es decir, a más 
información menor incertidumbre en el costo final. 
 
Demoras en el cumplimiento de las obligaciones de la gestión social y ambiental en los proyectos 
 
La gestión social (frente a las comunidades afectadas) y ambiental (relativa al impacto de las obras) en los 
proyectos de construcción, en muchas ocasiones excede la capacidad de gestión de los contratistas del 
Estado, teniendo en cuenta que las decisiones sobre estos aspectos están en manos de las entidades públicas 
que tienen competencia sobre los distintos aspectos de los proyectos.  
 
En muchas ocasiones, decisiones administrativas simples como la autorización para el traslado de árboles o 
las decisiones para el manejo de los escombros, son adoptadas de forma tardía e inoportuna lo que genera 
retrasos en la ejecución y dificultades para el contratista por inconvenientes menores.  
 
Ausencia de coordinación interinstitucional  
 
La capacidad de las entidades contratantes de gestionar decisiones que atañen o son competencia de otras 
entidades del orden distrital es prácticamente nula, más aún si se tiene en cuenta que en el caso de las 
empresas de servicios públicos, estas decisiones generan la necesidad de postergar las actividades del 
proyecto, su posible encarecimiento y replantear el cronograma de ejecución.  
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De otra parte, se requiere una mayor sincronía de las entidades contratantes con las autoridades ambientales 
ya que en muchos casos el trámite para las licencias y permisos se toma mucho más tiempo de lo requerido 
por el ritmo de las obras. 
 
Deficiencias en la gestión social con las comunidades  
 
En muchas ocasiones, la gestión social previa a la construcción de los proyectos es deficiente o nula. Estas 
deficiencias generan dificultades durante la ejecución de los proyectos en la medida en que pueden generar 
inconformidades sociales de grupos de población (comerciantes, vecinos, usuarios, entre otras comunidades) 
que incluso se pueden transformar en protestas sociales que terminan afectando la ejecución del proyecto. 
 
Distorsión de las labores de la interventoría 
 
En muchas ocasiones las entidades contratantes han convertido a las interventorías en un simple apoyo 
administrativo que genera más papeleo y trámites innecesarios en el desarrollo de los proyectos. Las entidades 
públicas deben apoyarse en la interventoría para aspectos fundamentalmente técnicos, que le generen valor 
al proyecto y que sean facilitadoras en su ejecución fortaleciendo la coordinación entre contratante y 
contratista”5. 
 
1.4. Perspectivas de crecimiento del sector de la Construcción. 
 
Existe multiplicidad de formas de medir el crecimiento de un sector de la economía, como es el caso de la 
construcción; formas de medir que para el presente caso se pueden traducir en comparativas frente a la 
incidencia que ha tenido el sector de la construcción en la consolidación del Producto Interno Bruto, en la 
expedición anual de Licencias de Construcción, en la venta de materiales de construcción o en el mayor o 
menor empleo de personal no calificado, etc. 
 
Por lo anterior, se presenta el siguiente documento: 
 
“Como se mencionó anteriormente, durante los últimos años la construcción se ha consolidado como uno de 
los sectores con mayor dinamismo en la economía colombiana. Pero este sector al mismo tiempo ha 
presentado fuertes fluctuaciones en el ciclo de la producción. Esta mayor volatilidad coincide con la 
intensificación de la relación del sector con el PIB total, que se debe, en parte, a la mayor dependencia de la 
economía colombiana a los flujos de capital (Cárdenas y Hernández, 2006). Esto se cumple a pesar de que la 
participación del PIB de la construcción en la producción total ha sido relativamente baja. Así, para 1994 esta 
participación en la economía tuvo un valor de 7,5%, pero su peso se redujo a 3,5% en 1999. Actualmente, la 
construcción representa 6,3% del PIB, cerca de un punto porcentual por encima del promedio para el período 
de estudio. 
Finalmente, la actividad constructora tiene un impacto importante en el comportamiento del mercado laboral. 
De hecho, la construcción lo afecta directamente a través de la demanda de trabajadores no calificados. En 
efecto, las últimas cifras oficiales indican que en el sector para el primer trimestre de 2008 había 909.000 
trabajadores, que representaron el 4,9% del empleo total. 
 

 
5 LOS FACTORES QUE AFECTAN EL BUEN DESARROLLO DE LAS OBRAS EN EL PAÍS. Cámara Colombiana de la Infraestructura. 
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La remuneración a estos empleados se refleja en el comportamiento de la demanda interna. Dado que el 
subsector de edificaciones es relativamente intensivo en mano de obra, el vigor de la actividad edificadora ha 
generado incremento en la remuneración de los trabajadores. Esto produce un efecto multiplicador en la 
demanda interna (observado en la mayor demanda de bienes por un incremento en los salarios medios de los 
hogares) que se transmite a otros sectores de la actividad económica. 
 
Las edificaciones dentro del sector: estadísticas básicas 
 
El PIB de la construcción está compuesto por dos grandes ramas de la actividad económica. La primera está 
relacionada con los trabajos de construcción de edificaciones, que agrupa el valor agregado de la construcción 
de edificaciones residenciales -tanto a nivel urbano como rural-, edificios no residenciales, reparación de 
edificios y mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción. La segunda rama se compone de los trabajos 
asociados con la ingeniería civil, que abarca la construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías. 
 
El incremento en el dinamismo de las obras civiles sugiere que los importantes resultados descritos para el 
sector construcción están siendo jalonados por este subsector. La construcción de obras civiles ha aumentado 
de forma importante desde finales de 2004, en gran parte debido al ritmo al que se han venido incrementando 
los planes de infraestructura vial y de servicios públicos. Así, es posible inferir que en la actualidad este 
componente está liderando el desempeño del sector de la construcción, a diferencia de los años anteriores en 
los cuales las edificaciones se desempeñaban como el subsector más destacado (ver Cárdenas y Hernández, 
2006). 
 
Licencias de construcción 
 
Las licencias de construcción es la variable que se empleará como medida del desempeño del sector 
constructor en el presente artículo. Desde mediados de 2000 las licencias han presentado una tendencia 
creciente que parece reducirse en una pequeña cuantía para la segunda mitad de 2010. 
 
Durante el segundo trimestre de 2010, el número de licencias aprobadas -medidas en metros cuadrados- 
alcanzó su punto máximo, para finalmente presentar una pequeña caída en el tercer trimestre de ese mismo 
año. De otra parte, los datos del PIB de edificaciones presentaron durante el mismo período tasas de 
crecimiento cercanas al 4%, valores similares a los observados durante la primera mitad de la década de los 
noventa. Es importante señalar que el crecimiento de las licencias aprobadas para vivienda de interés social 
(VIS) ha venido en ascenso y a pesar de que su participación dentro del total licenciado no supera el 38%, 
durante 2010 la tasa de variación fue cercana al 20% con respecto al 2009. 
 
De otra parte, los desembolsos individuales y a constructores han presentado un importante aumento desde 
2006, luego de enfrentarse al período recesivo de los noventa. Vale la pena aclarar que, a pesar del reciente 
incremento en el valor de las nuevas colocaciones de crédito, éste es apenas el reflejo de la recuperación del 
sector después de su contracción durante la crisis de 1998-1999. No obstante, es necesario resaltar dos puntos 
de interés. El primero, las tasas de crecimiento de los desembolsos son bastante altas para el período de 
recuperación, y, segundo, la serie ha alcanzado su valor promedio para los primeros años de la década de los 
noventa, pero no parece llegar a los niveles máximos experimentados entre 1995 y 1997. 
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El comportamiento reciente de los desembolsos también parece reflejar los recientes aumentos de la tasa de 
interés. A pesar de que las nuevas colocaciones de crédito a individuales siguen creciendo, las dirigidas a 
constructores presentan una importante desaceleración y reducción durante 2012. 
 
Es importante mencionar que el grado de endurecimiento de la política monetaria no es el determinante único 
del costo financiero del crédito hipotecario. De hecho, los cambios en las tasas de intervención del Emisor se 
transmiten de forma mucho más rezagada e indirecta sobre las tasas hipotecarias, ya que hay otros factores 
que determinan su nivel. En algunos estudios aplicados para Colombia se ha estimado que el este rezago, en 
general, tarda entre cuatro y seis semestres. Así, para las tasas hipotecarias este se ubicaría entre ocho y diez 
trimestres (ver Huertas et al., 2006). El análisis de riesgo en el mercado de financiación de vivienda también 
toma en cuenta el rumbo de la política fiscal, las tasas de interés internacionales, el riesgo país o spread, el 
comportamiento del mercado secundario de deuda pública -que colabora en la formación de tasas de más 
largo plazo-, las expectativas de inflación y las percepciones propias tanto de oferentes como de demandantes. 
 
Sumado a estos hechos acerca de las tasas de interés hipotecarias, se encuentran las desviaciones de la tasa 
de inflación de la meta fijada por el Banco de la República. Es importante tener en cuenta las variaciones en el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) y ligar el análisis al comportamiento de la tasa de interés, dado que el 
crecimiento de la Unidad de Valor Real (UVR), está fuertemente relacionado con la inflación. Como 
consecuencia, los incrementos en el IPC por definición involucran aumentos en el valor de la UVR y, por tanto, 
mayores costos financieros para sus usuarios. Del mismo modo, los agentes tampoco tienen certeza acerca 
de los movimientos futuros de la tasa de interés, lo que hace aún más difícil realizar un pronóstico de su nivel 
y de su efecto sobre las decisiones de inversión y crédito. No obstante, en el momento de redactar este informe, 
los tipos de interés en términos reales siguen siendo favorables para la toma de crédito de vivienda al ubicarse 
en niveles históricamente bajos. Como se explicará más adelante en el documento se utilizaron dos tasas de 
interés. La diferencia entre una y otra es el dato desde 2000 hasta 2007, se denominó “tasa hipotecaria ICAV” 
a la que reporta y construye el ICAV, y se denominó “tasa hipotecaria ASOBANCARIA” a la que reporta y 
construye ASOBANCARIA. 
 
Por otra parte, el Índice del Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV) es una medida que permite hacer 
una aproximación al cambio de los precios promedio de los principales insumos empleados en la construcción 
de vivienda. Se evidencia una tendencia creciente –pero de ritmo lento- inmediatamente después de la crisis 
de la década pasada. Durante el último año, la variación porcentual de este índice fue inferior a la presentada 
por el índice de precios al consumidor. No obstante, el pequeño incremento del ICCV según las últimas cifras 
reveladas por el DANE para 2008, puede ser atribuido al aumento en el costo de la mano de obra y el costo 
de maquinaria y equipo. 
 
Sin embargo, utilizar únicamente el ICCV como aproximación a los cambios en los costos que enfrenta la 
actividad edificadora es una opción que amerita mayor discusión. El ICCV, por un lado, se refiere únicamente 
a los costos de gestionar viviendas, por lo cual se está dejando por fuera los costos que enfrentan las 
edificaciones no residenciales, que en promedio representan 30% de las licencias aprobadas de construcción 
(o la variable dependiente del modelo, que se detalla más adelante). Por otro lado, el ICCV ha presentado a lo 
largo del tiempo diversos ajustes en cuanto a la muestra de base con la cual se realizan las ponderaciones de 
los tres elementos básicos que lo componen, que el DANE realiza con base en una muestra de presupuestos 
de obra entre constructores. Desde 1997 la canasta se pondera 66,1% materiales de construcción, 28,5% 
mano de obra y 5,4% maquinaria y equipo. Por estos motivos realizamos estimaciones con medidas de 
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inflación sin componentes como alimentos o servicios regulados como proxy de los cambios promedio en 
costos del renglón edificador. 
 
Es evidente que la economía colombiana está atravesando por uno de sus mejores momentos en términos de 
tasas de crecimiento, incremento en el flujo de inversión extranjera, y adicionalmente, reducciones en la tasa 
de desempleo. La tendencia decreciente de la tasa de desempleo para los últimos años es una señal que envía 
el mercado a los consumidores, soporta su confianza en la economía y genera reacciones como incrementos 
en la compra de vivienda y mayor inversión. 
 
Además de la confianza adquirida por los consumidores en términos del desempeño económico del país y 
otras condiciones favorables para realizar inversiones como menor tasa de desempleo e incremento en los 
ingresos de capital, no hay evidencia de un deterioro en los ingresos de los hogares. 
 
En la actualidad, el sector de la construcción representa alrededor de 6,3% del PIB y 4,9% del empleo total del 
país. Existe evidencia para afirmar que hay una importante dinámica interna de la demanda por construcción 
y a pesar de las medidas del Banco de la República para frenar las presiones inflacionarias, la disponibilidad 
de crédito para inversión y consumo aún se mantiene en niveles elevados. En la actualidad se podrían dividir 
los factores analizados en esta sección como aportes positivos o negativos al desempeño del sector 
constructor. En el primer grupo, es posible incluir la confianza de los consumidores, el incremento de los 
ingresos de capital y la tendencia de los desembolsos de crédito. Dentro del segundo grupo, es necesario 
señalar los incrementos en las tasas de interés, que desincentivan la inversión, el incremento en el índice de 
costos de la vivienda y la posibilidad de un incremento en la tasa de desempleo. 
 
En la siguiente sección se presenta un modelo formal de los determinantes de la construcción en Colombia, 
sustentado en los trabajos previamente hechos por otros autores y teniendo en cuenta el análisis que se ha 
presentado en esta sección”6. 
 
1.5. Cadena de producción y materia prima. 
 
La cadena de producción del sector constructor es poco compleja, pues los sectores y gremios que inciden en 
su consolidación son pocos. Por tanto, véase que: 
 
“Para continuar con la caracterización del sector, encontramos que este se divide o está compuesto por cinco 
niveles así: 
 

• En un primer nivel encontramos, un componente laboral que abarca el personal operativo del sector, 
complementado por un componente de insumos y materiales, que abarca como su nombre lo indica 
los insumos y materiales que se utilizan en las distintas fases de desarrollo de las construcciones. 

 

• En el segundo nivel, encontramos las subdivisiones de cada uno de los anteriores componentes así:  
 

- El componente laboral se forma por: mano de obra calificada, dentro de la cual encontramos a 
ingenieros, arquitectos y otros individuos que han desarrollado estudios técnicos o tecnológicos 

 
6 Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-. 
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relacionados con las anteriores profesiones; y complementado por una mano de obra no 
calificada que son todos aquellos que el sector denomina “rusos”, oficiales o ayudantes, y que 
podría decirse soportan en gran medida el gran peso del sector, pero sobre esto profundizaremos 
más adelante.  

- El componente de insumos y materiales, por su parte se compone de unos directos y otros 
indirectos. Por directos entendemos aquellos que son esenciales para la construcción, como por 
ejemplo el cemento y las arenas. Mientras que los indirectos serán aquellos que no solo los utiliza 
el sector y que no siempre son requeridos en las obras, por ejemplo, la pintura.  

 

• En el tercer nivel encontramos la interacción de dichos actores e insumos y materiales para dar origen 
al producto principal del sector que es, la construcción y mantenimiento de infraestructuras. 

 

• Por su parte, el cuarto nivel indica que dichas construcciones y mantenimientos serán financiadas o 
realizadas por iniciativas públicas o privadas. 

 

• Finalmente, el quinto nivel nos indica que las construcciones de carácter público son orientadas a la 
atención de viviendas de interés social, al mantenimiento edificación de otros tipos de infraestructura 
como clínicas, bibliotecas, entre otros, y complementado con lo que en el cuadro denominamos 
infraestructura pública que son andenes, calles, puentes, carreteras, etc. Mientras que las 
construcciones de carácter privado buscan una ganancia financiera y están dirigidas a la atención de 
la demanda de vivienda a todo nivel y a lo que en cuadro denominamos infraestructuras privadas que 
son, por ejemplo: centros comerciales, hoteles, hospitales de orden privado, entre otros. 

 

”7. 
 
Así mismo, aunque en los primeros capítulos del presente documento de análisis del sector se mencionó los 
productos que se encuentran presentes en las labores constructivas, se hace importante mencionar la materia 
prima que se extrae de la naturaleza para desarrollar dichas labores. 
 

 
7 UN MODELO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 
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La materia prima utilizada en la fabricación de materiales de construcción puede tener diversa procedencia: 
 

▪ Extraída directamente de la naturaleza, de fuentes no renovables o con tasas de renovación lenta con 
respecto a la tasa de uso, como es el caso de la madera. 

▪ De material reciclado procedente de la demolición edificios e infraestructuras, que se procesa y se 
transforma dando origen a nuevos productos. 

▪ De la mezcla de materia prima cruda y material reciclado, en porcentajes variables. 
▪ De la reutilización de productos seleccionados del derribo de edificaciones. 

 
Una primera clasificación de los productos de construcción se realiza en función de las necesidades de 
manufactura o de transformación de la materia prima para ser utilizados, estableciendo tres grandes grupos: 
 

▪ NATURALES como la piedra, los áridos, la tapia, el corcho o incluso la lana de oveja utilizada en 
bioconstrucción como aislantes, que precisan para su colocación en obra tratamientos previos de 
limpieza únicamente. 

▪ TRANSFORMADOS, los que precisan procesos complejos de manufactura para ser utilizados, 
también llamados artificiales, como en el caso del hormigón, ó de síntesis, o sintéticos en el caso de 
los plásticos. 

▪ MIXTOS, o compuestos, aquellos en los que la materia prima cruda se mezcla con productos 
transformados o sintéticos, como el caso de tableros aglomerados, en los que la madera se mezcla 
con resinas sintéticas, o el BTC en el que la tierra se estabiliza con cal hidráulica o cemento para 
evitar su deterioro con la humedad. 

 
Tradicionalmente, en la fabricación de algunos materiales se han empleado residuos y desechos de otras 
industrias, como en el caso de los cementos, en los que las adiciones provienen de las centrales térmicas o de 
la fabricación de aleaciones ferrosilíceas, disminuyendo las fracciones de recursos no renovables y valorizando 
o poniendo en valor el residuo. 
 
La reutilización de elementos constructivos o de piezas ha sido frecuente en la historia de la construcción, el 
material de derribo cobraba un valor muy alto en el mercado, sobre todo las tejas o elementos de madera o 
acero decorados, que se restauraban y se colocaban en obra. 
 
Los productos provenientes de material reciclado tienen cada vez más presencia en el mercado, ya que con 
su uso se evitan los problemas medioambientales asociados a la extracción en cantera y se preservan los 
recursos naturales materia prima y energía, cuya extracción para la fabricación de materiales de construcción 
ha sido alta en los últimos años. 
 
La energía empleada en el proceso de transformación de los productos de construcción tradicionalmente ha 
provenido de fuentes no renovables, normalmente de combustibles de tipo fósil como el carbón o el petróleo, 
con una repercusión negativa en el medioambiente, cobrando en los últimos años cada vez más protagonismo 
la valorización energética, ó la sustitución de combustibles fósiles por combustibles derivados de residuos con 
alto poder calorífico, y energías limpias renovables. 
 
La industria de la construcción pone a nuestra disposición una gran variedad de productos de diversa 
NATURALEZA y FORMATO para la construcción de los sistemas estructurales y las envolventes, que 
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seleccionamos tras un minucioso análisis, con el objeto de que den respuesta a los requisitos básicos exigidos 
a la edificación establecidos en la normativa, a la creciente demanda de calidad en la obra construida, y a los 
principios de la construcción sostenible, considerando cuestiones puramente formales o estéticas, económicas, 
técnicas, por tradición, o según el contexto en el que la obra se ubique.”8 
 
2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

2.1. Especificaciones técnicas (listado de ítems y cantidades) del contrato a ejecutar   
 

"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA" 
 

                            

  

Formulario 1 - Propuesta 
económica  - Documento tipo de 
licitación de obra pública de agua 

potable y saneamiento básico                

  

Có
dig
o 

CCE-EICP-FM-
47 

Versi
ón 

               

                            

      FORMULARIO 1       

      PRESUPUESTO OFICIAL       

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los 
proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o 

establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] 
 

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 
del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  y total  A.I.U.  

resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos. 

 

Nº 

ÍTE
M 
DE 
PA
GO 

ESPECIFICACI
ONES  

DESCRIPCIÓN 
UN
D. 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

 

GENERAL  

"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA" 

 

 

 

CANT

ERA 5  

RESID

UOS 5           
 

        
A -EMPATE CON LÍNEA DE ADUCCIÓN 

 $                              

47.683.363,34  
 

A-01 

AP

U 

CO

D 

PRELIMINARES    

A-01-

01 

G0

01 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES (NO 

INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) 
M 

 $                                          

5.602,05  
5,00 

 $                                    

28.010,23  
 

A-02 

AP

U 

CO

D 

EXCAVACIONES    

A-02-

01 

G0

05 

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL 

COMÚN (INCLUYE MAQUINARIA) 
M3 

 $                                        

25.587,55  
4,50 

 $                                  

115.143,99  
 

 
8 CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. Manuel Soriano, Florencio Manteca, José Fariña, Ángela, Servando Álvarez, Rafael Salmerón, Julio 
Rodríguez, Rosalía Pacheco, Ricardo López, Margarita de Luxan, Mar Barbero, Gloria Gomez, Emilia Román. Obra colectiva bajo 
licencia copyleft coordinada por EOI 
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A-03 

AP

U 

CO

D 

RELLENOS    

A-03-

01 

G0

08 
RELLENO CON ARENA PARA BASE DE TUBERÍA M3 

 $                                      

111.398,91  
0,75 

 $                                    

83.549,18  
 

A-03-

02 

G0

09 
RELLENO CON TRITURADO PASANTE DE 3/4" M3 

 $                                      

173.007,77  
0,75 

 $                                  

129.755,83  
 

A-03-

03 

G0

11 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 

LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON 

EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m 

M3 
 $                                        

27.555,99  
3,00 

 $                                    

82.667,96  
 

A-04 

AP

U 

CO

D 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE    

A-04-

01 

G0

13 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 

BOTADERO AUTORIZADO (INCLUYE FACTOR 

DE EXPANSIÓN) 

M3-

KM 

 $                                          

3.271,26  
9,38 

 $                                    

30.684,38  
 

A-04-

02 

G0

14 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN (NO INCLUYE TRANSPORTE) 
M3 

 $                                          

5.824,37  
1,88 

 $                                    

10.949,81  
 

A-05 

AP

U 

CO

D 

TUBERIAS    

A-05-

01 

G0

15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

UM Ø6" RDE 21 (INCLUYE PEGAMENTO, 

LIMPIADOR, HERRAMIENTA MENOR Y MANO 

DE OBRA) 

ML 
 $                                      

175.389,18  
5,00 

 $                                  

876.945,90  
 

A-06 

AP

U 

CO

D 

ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS    

A-06-

01 

G0

71 

ESTACIÓN DE MACROMEDICIÓN L=1.90M, 

A=1.60M DE Ø6" A TODO COSTO (INCLUYE 

CONFORMACIÓN DE CAJA EN CONCRETO 

DE 4000 PSI, ACERO DE REFUERZO, TUBERÍA, 

ACCESORIOS, MATERIALES, HERRRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

UN

D 

 $                                  

46.325.656,06  
1,00 

 $                              

46.325.656,06  
 

        
             

        

B - CÁMARA DE LLEGADA Y AQUIETAMIENTO 

DEL AGUA 

 $                            

147.272.336,57  
 

ITEM CAPITULO/DESCRIPCION 
UNI

D 
 VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL  

B-01 

AP

U 

CO

D 

PRELIMINARES    

B-01-

01 

G9

78 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. INCLUYE: 

MATERIALES, EQUIPOS, COMISIÓN 

TOPOGRÁFICA PARA CONTROL DE NIVELES 

PERMANENTES Y PLANOS RECORD. 

M2 
 $                                          

4.596,03  
47,23 

 $                                  

217.070,53  
 

B-02 

AP

U 

CO

D 

EXCAVACIONES    

B-02-

01 

G0

05 

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL 

COMÚN (INCLUYE MAQUINARIA) 
M3 

 $                                        

25.587,55  
85,39 

 $                                

2.184.921,17  
 

B-03 

AP

U 

CO

D 

RELLENOS    

B-03-

01 

G0

08 
RELLENO CON ARENA PARA BASE DE TUBERÍA M3 

 $                                      

111.398,91  
1,64 

 $                                  

182.694,21  
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B-03-

02 

G0

04 

RELLENO EN RECEBO COMUN PROVENIENTE 

DE MATERIAL DE PRESTAMO, COMPACTADO 

MECANICAMENTE. 

M3 
 $                                      

121.563,24  
11,93 

 $                                

1.450.249,44  
 

B-03-

03 

G0

11 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 

LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON 

EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m 

M3 
 $                                        

27.555,99  
26,40 

 $                                  

727.478,04  
 

B-04 

AP

U 

CO

D 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE    

B-04-

01 

G0

13 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 

BOTADERO AUTORIZADO (INCLUYE FACTOR 

DE EXPANSIÓN) 

M3-

KM 

 $                                          

3.271,26  
368,69 

 $                                

1.206.079,39  
 

B-04-

02 

G0

14 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN (NO INCLUYE TRANSPORTE) 
M3 

 $                                          

5.824,37  
73,74 

 $                                  

429.488,87  
 

B-05 

AP

U 

CO

D 

CONCRETOS    

B-05-

01 

G0

18 

CONCRETO PARA SOLADO, LIMPIEZA Y/O 

RELLENOS FLUIDOS (140KG/CM2) - 

ESPESOR=0.05 METROS. 

M3 
 $                                      

671.967,71  
1,49 

 $                                

1.001.231,88  
 

B-05-

02 

G0

19 

CONCRETO DE FC=280 KG/CM2, 

IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURAS 

ENTERRADAS Y SEMIENTERRADAS. 

M3 
 $                                    

1.363.119,46  
22,90 

 $                              

31.215.435,69  
 

B-06 

AP

U 

CO

D 

ACEROS    

B-06-

01 

G0

07 

ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 

MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE 

TRANSPORTE CON DESCARGA, TRANSPORTE 

INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE, 

CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y 

RECOMENDACIONES. 

KG 
 $                                          

9.696,10  
3237,94 

 $                              

31.395.337,08  
 

B-07 

AP

U 

CO

D 

TUBERIAS    

B-07-

01 

G9

99 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 

UNION MECANICA DE 8". PRESIÓN DE 

TRABAJO 200 PSI. 

ML 
 $                                      

298.764,10  
24,00 

 $                                

7.170.338,29  
 

B-08 

AP

U 

CO

D 

ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS    

B-08-

01 

G9

98 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC DE 

0.15 METROS PARA JUNTA DE 

CONSTRUCCION EN TANQUES. 

ML 
 $                                        

75.561,72  
69,20 

 $                                

5.228.870,93  
 

B-08-

02 

G9

97 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO HD 6" 

BXB=0,75M Z=0.375 M. 

UN

D 

 $                                    

1.278.715,14  
5,00 

 $                                

6.393.575,72  
 

B-08-

03 

G9

96 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO HD 8" 

BXB=0,75M Z=0.375 M. 

UN

D 

 $                                    

1.586.921,26  
7,00 

 $                              

11.108.448,84  
 

B-08-

04 

G9

95 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 

COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO BRIDADO PARA PVC 

DIAMETRO 6". 

UN

D 

 $                                    

3.292.936,02  
1,00 

 $                                

3.292.936,02  
 

B-08-

05 

G9

94 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 

COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO BRIDADO PARA PVC 

DIAMETRO 8". 

UN

D 

 $                                    

4.835.918,68  
2,00 

 $                                

9.671.837,36  
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B-08-

06 

G9

93 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA DE 

VASTAGO DESLIZANTE DE 6". INCLUYE 

COLUMNA DE MANIOBRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO. 

UN

D 

 $                                    

5.556.495,75  
2,00 

 $                              

11.112.991,51  
 

B-08-

07 

G9

92 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA DE 

VASTAGO DESLIZANTE DE 8". INCLUYE 

COLUMNA DE MANIOBRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO. 

UN

D 

 $                                    

6.116.152,76  
3,00 

 $                              

18.348.458,29  
 

B-08-

08 

G9

91 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO BXB. DE 6". 

INCLUYE ACCESORIOS DE ENTREGA E 

INSTALACION. 

UN

D 

 $                                    

1.644.964,44  
3,00 

 $                                

4.934.893,31  
 

    
                 

        

C - FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, CANAL DE 

AGUA SEDIMENTADA Y CANAL DE LAVADO 

 $                            

764.950.551,37  
 

ITEM CAPITULO/DESCRIPCION 
UNI

D 
 VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL  

C-01 

AP

U 

CO

D 

PRELIMINARES    

C-01-

01 

G9

78 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. INCLUYE: 

MATERIALES, EQUIPOS, COMISIÓN 

TOPOGRÁFICA PARA CONTROL DE NIVELES 

PERMANENTES Y PLANOS RECORD. 

M2 
 $                                          

4.596,03  
164,72 

 $                                  

757.058,17  
 

C-02 

AP

U 

CO

D 

EXCAVACIONES    

C-02-

01 

G0

05 

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL 

COMÚN (INCLUYE MAQUINARIA) 
M3 

 $                                        

25.587,55  
751,00 

 $                              

19.216.252,47  
 

C-03 

AP

U 

CO

D 

RELLENOS    

C-03-

01 

G0

08 
RELLENO CON ARENA PARA BASE DE TUBERÍA M3 

 $                                      

111.398,91  
16,69 

 $                                

1.859.247,75  
 

C-03-

02 

G0

04 

RELLENO EN RECEBO COMUN PROVENIENTE 

DE MATERIAL DE PRESTAMO, COMPACTADO 

MECANICAMENTE. 

M3 
 $                                      

121.563,24  
26,54 

 $                                

3.226.288,36  
 

C-03-

03 

G0

11 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 

LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON 

EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m 

M3 
 $                                        

27.555,99  
253,06 

 $                                

6.973.317,87  
 

C-04 

AP

U 

CO

D 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE    

C-04-

01 

G0

13 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 

BOTADERO AUTORIZADO (INCLUYE FACTOR 

DE EXPANSIÓN) 

M3-

KM 

 $                                          

3.271,26  
3112,13 

 $                              

10.180.574,07  
 

C-04-

02 

G0

14 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN (NO INCLUYE TRANSPORTE) 
M3 

 $                                          

5.824,37  
622,43 

 $                                

3.625.261,12  
 

C-05 

AP

U 

CO

D 

CONCRETOS    

C-05-

01 

G0

18 

CONCRETO PARA SOLADO, LIMPIEZA Y/O 

RELLENOS FLUIDOS (140KG/CM2) - 

ESPESOR=0.05 METROS. 

M3 
 $                                      

671.967,71  
6,63 

 $                                

4.455.145,89  
 

C-05-

02 

G0

19 

CONCRETO DE FC=280 KG/CM2, 

IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURAS 

ENTERRADAS Y SEMIENTERRADAS. 

M3 
 $                                    

1.363.119,46  
176,27 

 $                            

240.277.067,67  
 

C-06 
AP

U 
ACEROS    
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CO

D 

C-06-

01 

G0

07 

ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 

MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE 

TRANSPORTE CON DESCARGA, TRANSPORTE 

INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE, 

CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y 

RECOMENDACIONES. 

KG 
 $                                          

9.696,10  
15681,51 

 $                            

152.049.458,06  
 

C-07 

AP

U 

CO

D 

TUBERIAS    

C-07-

01 

G9

90 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 

UNION MECANICA DE 4". PRESIÓN DE 

TRABAJO 200 PSI.   

ML 
 $                                        

88.625,47  
22,00 

 $                                

1.949.760,32  
 

C-07-

02 

G9

89 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 

UNION MECANICA DE 6". PRESIÓN DE 

TRABAJO 200 PSI. 

ML 
 $                                      

179.405,94  
30,50 

 $                                

5.471.881,16  
 

C-07-

03 

G9

99 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 

UNION MECANICA DE 8". PRESIÓN DE 

TRABAJO 200 PSI. 

ML 
 $                                      

298.764,10  
18,00 

 $                                

5.377.753,72  
 

C-08 

AP

U 

CO

D 

ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS    

C-08-

01 

G9

98 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC DE 

0.15 METROS PARA JUNTA DE 

CONSTRUCCION EN TANQUES. 

ML 
 $                                        

75.561,72  
190,77 

 $                              

14.414.909,05  
 

C-08-

02 

G9

88 

SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO HD 3" 

BXB=0,75M Z=0.375 M. 

UN

D 

 $                                      

606.281,26  
4,00 

 $                                

2.425.125,04  
 

C-08-

03 

G9

97 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO HD 6" 

BXB=0,75M Z=0.375 M. 

UN

D 

 $                                    

1.278.715,14  
6,00 

 $                                

7.672.290,87  
 

C-08-

04 

G9

96 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO HD 8" 

BXB=0,75M Z=0.375 M. 

UN

D 

 $                                    

1.586.921,26  
32,00 

 $                              

50.781.480,40  
 

C-08-

05 

G9

61 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO HD 

12" BXB=0,75M Z=0.375 M. 

UN

D 

 $                                    

2.533.957,93  
2,00 

 $                                

5.067.915,86  
 

C-08-

06 

G9

87 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 

COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO BRIDADO PARA PVC 

DIAMETRO 3". 

UN

D 

 $                                    

1.547.339,02  
4,00 

 $                                

6.189.356,09  
 

C-08-

07 

G9

95 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 

COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO BRIDADO PARA PVC 

DIAMETRO 6". 

UN

D 

 $                                    

3.292.936,02  
2,00 

 $                                

6.585.872,04  
 

C-08-

08 

G9

94 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 

COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO BRIDADO PARA PVC 

DIAMETRO 8". 

UN

D 

 $                                    

4.835.918,68  
2,00 

 $                                

9.671.837,36  
 

C-08-

09 

G9

92 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA DE 

VASTAGO DESLIZANTE DE 8". INCLUYE 

COLUMNA DE MANIOBRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO. 

UN

D 

 $                                    

6.116.152,76  
12,00 

 $                              

73.393.833,17  
 

C-08-

10 

G9

86 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE 

RECOLECCIÓN DE AGUA FLOCULADA, EN 

TUBERÍA HD O PETROLERA DE DIÁMETRO 12". 

INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN. 

UN

D 

 $                                    

3.970.397,49  
2,00 

 $                                

7.940.794,97  
 

C-08-

11 

G9

85 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ENTRADA DE AGUA FLOCULADA HACIA 

SEDIMENTACIÓN. TUBERÍA H.D. O PETROLERA 

DE DIÁMETRO 8". INCLUYE TODOS LOS 

ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 

UN

D 

 $                                    

9.814.523,87  
6,00 

 $                              

58.887.143,24  
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INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LA 

TUBERÍA TENDRÁ PERFORACIONES DE 3" 

SEGÚN DISEÑO.  

C-08-

12 

G9

84 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

RECOLECCIÓN DE AGUA SEDIMENTADA. 

TUBERÍA H.D. O PETROLERA DE DIÁMETRO 6". 

INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO. LA TUBERÍA TENDRÁ 

PERFORACIONES DE 3/4" SEGÚN DISEÑO.  

UN

D 

 $                                    

2.913.281,24  
6,00 

 $                              

17.479.687,45  
 

C-08-

13 

G9

83 

FALSO FONDO EN FIBRA DE VIDRIO DE 

ESPESOR 0.02 METROS CON ORIFICOS DE 0.10 

METROS CADA 0.30 METROS. 

M2 
 $                                      

427.910,44  
8,68 

 $                                

3.714.262,64  
 

C-08-

14 

G9

82 

MODULOS DE SEDIMENTACION DE ALTA TASA 

TIPO COLMENA. ALTURA RECTA 1.04. ALTURA 

INCLINADA 1.20 METROS, CALIBRE 40 EN 

MATERIAL POLIESTIRENO CON ADITIVOS 

MODIFICADORES DE IMPACTO Y PROTECTOR 

UV. 

M2 
 $                                    

1.225.787,41  
26,24 

 $                              

32.164.661,57  
 

C-08-

15 

G9

81 
ANTRACITA PARA FILTRO.  M3 

 $                                    

1.251.683,89  
3,91 

 $                                

4.894.084,00  
 

C-08-

16 

G9

80 
ARENA PARA FILTRO.  M3 

 $                                    

1.105.039,25  
1,74 

 $                                

1.922.768,30  
 

C-08-

17 

G9

79 
GRAVA PARA FILTRO.  M3 

 $                                    

1.109.245,74  
1,74 

 $                                

1.930.087,59  
 

C-08-

18 

G9

63 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC DE 90 

GRADOS PRESIÓN DE 8". INCLUYE UNIÓN DE 

REPARACIÓN.  

UN

D 

 $                                    

2.197.687,55  
2,00 

 $                                

4.395.375,10  
 

                 

        
D - CANAL DE DESINFECCIÓN 

 $                            

130.622.707,45  
 

ITEM CAPITULO/DESCRIPCION 
UNI

D 
 VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL  

D-01 

AP

U 

CO

D 

PRELIMINARES    

D-01-

01 

G9

78 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. INCLUYE: 

MATERIALES, EQUIPOS, COMISIÓN 

TOPOGRÁFICA PARA CONTROL DE NIVELES 

PERMANENTES Y PLANOS RECORD. 

M2 
 $                                          

4.596,03  
46,42 

 $                                  

213.347,74  
 

D-02 

AP

U 

CO

D 

EXCAVACIONES    

D-02-

01 

G9

77 
EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA M3 

 $                                        

35.614,37  
92,78 

 $                                

3.304.301,01  
 

D-03 

AP

U 

CO

D 

RELLENOS    

D-03-

01 

G9

76 

MATERIAL SOPORTE EN INSTALACION DE 

TUBERIA. CAMA DE ARENA DE BASE 0.10 

METROS Y 0.15 METROS POR ENCIMA DE LA 

COTA CLAVE DE LA TUBERIA. 

M3 
 $                                      

101.556,39  
0,50 

 $                                    

50.778,20  
 

D-03-

02 

G0

04 

RELLENO EN RECEBO COMUN PROVENIENTE 

DE MATERIAL DE PRESTAMO, COMPACTADO 

MECANICAMENTE. 

M3 
 $                                      

121.563,24  
7,35 

 $                                  

893.489,80  
 

D-03-

03 

G0

11 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 

LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON 

EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m 

M3 
 $                                        

27.555,99  
0,20 

 $                                      

5.511,20  
 

D-04 
AP

U 
DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE    
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CO

D 

D-04-

01 

G0

13 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 

BOTADERO AUTORIZADO (INCLUYE FACTOR 

DE EXPANSIÓN) 

M3-

KM 

 $                                          

3.271,26  
578,63 

 $                                

1.892.846,89  
 

D-04-

02 

G0

14 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN (NO INCLUYE TRANSPORTE) 
M3 

 $                                          

5.824,37  
115,73 

 $                                  

674.054,06  
 

D-05 

AP

U 

CO

D 

CONCRETOS    

D-05-

01 

G0

18 

CONCRETO PARA SOLADO, LIMPIEZA Y/O 

RELLENOS FLUIDOS (140KG/CM2) - 

ESPESOR=0.05 METROS. 

M3 
 $                                      

671.967,71  
1,86 

 $                                

1.249.859,93  
 

D-05-

02 

G0

19 

CONCRETO DE FC=280 KG/CM2, 

IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURAS 

ENTERRADAS Y SEMIENTERRADAS. 

M3 
 $                                    

1.363.119,46  
37,43 

 $                              

51.021.561,49  
 

D-06 

AP

U 

CO

D 

ACEROS    

D-06-

01 

G0

07 

ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 

MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE 

TRANSPORTE CON DESCARGA, TRANSPORTE 

INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE, 

CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y 

RECOMENDACIONES. 

KG 
 $                                          

9.696,10  
6319,76 

 $                              

61.277.012,42  
 

D-07 

AP

U 

CO

D 

TUBERIAS    

D-07-

01 

G9

99 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 

UNION MECANICA DE 8". PRESIÓN DE 

TRABAJO 200 PSI. 

ML 
 $                                      

298.764,10  
5,00 

 $                                

1.493.820,48  
 

D-08 

AP

U 

CO

D 

ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS    

D-08-

01 

G9

98 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC DE 

0.15 METROS PARA JUNTA DE 

CONSTRUCCION EN TANQUES. 

ML 
 $                                        

75.561,72  
28,10 

 $                                

2.123.284,29  
 

D-08-

02 

G9

96 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO HD 8" 

BXB=0,75M Z=0.375 M. 

UN

D 

 $                                    

1.586.921,26  
1,00 

 $                                

1.586.921,26  
 

D-08-

03 

G9

94 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 

COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO BRIDADO PARA PVC 

DIAMETRO 8". 

UN

D 

 $                                    

4.835.918,68  
1,00 

 $                                

4.835.918,68  
 

                 

        
E - ESPESADOR GRAVIMÉTRICO 

 $                            

205.979.031,01  
 

ITEM CAPITULO/DESCRIPCION 
UNI

D 
 VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL  

E-01 

AP

U 

CO

D 

PRELIMINARES    

E-01-

01 

G9

78 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. INCLUYE: 

MATERIALES, EQUIPOS, COMISIÓN 

TOPOGRÁFICA PARA CONTROL DE NIVELES 

PERMANENTES Y PLANOS RECORD. 

M2 
 $                                          

4.596,03  
36,36 

 $                                  

167.111,67  
 

E-02 
AP

U 
EXCAVACIONES    

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 

 
 

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS   
VERSIÓN: 7.0 

 

Calle 21 No. 1C -17 
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 

www.aguasdelhuila.gov.co 
                                                                                    Neiva – Huila (Colombia).                                                      Página 55 de 167       

 
 

CO

D 

E-02-

01 

G9

77 
EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA M3 

 $                                        

35.614,37  
126,26 

 $                                

4.496.670,03  
 

E-03 

AP

U 

CO

D 

RELLENOS    

E-03-

01 

G9

76 

MATERIAL SOPORTE EN INSTALACION DE 

TUBERIA. CAMA DE ARENA DE BASE 0.10 

METROS Y 0.15 METROS POR ENCIMA DE LA 

COTA CLAVE DE LA TUBERIA. 

M3 
 $                                      

101.556,39  
0,80 

 $                                    

81.245,11  
 

E-03-

02 

G0

04 

RELLENO EN RECEBO COMUN PROVENIENTE 

DE MATERIAL DE PRESTAMO, COMPACTADO 

MECANICAMENTE. 

M3 
 $                                      

121.563,24  
4,95 

 $                                  

601.738,03  
 

E-03-

03 

G0

11 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 

LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON 

EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m 

M3 
 $                                        

27.555,99  
23,27 

 $                                  

641.227,80  
 

E-04 

AP

U 

CO

D 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE    

E-04-

01 

G0

13 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 

BOTADERO AUTORIZADO (INCLUYE FACTOR 

DE EXPANSIÓN) 

M3-

KM 

 $                                          

3.271,26  
643,69 

 $                                

2.105.674,80  
 

E-04-

02 

G0

14 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN (NO INCLUYE TRANSPORTE) 
M3 

 $                                          

5.824,37  
128,74 

 $                                  

749.829,08  
 

E-05 

AP

U 

CO

D 

CONCRETOS    

E-05-

01 

G0

18 

CONCRETO PARA SOLADO, LIMPIEZA Y/O 

RELLENOS FLUIDOS (140KG/CM2) - 

ESPESOR=0.05 METROS. 

M3 
 $                                      

671.967,71  
1,31 

 $                                  

880.277,70  
 

E-05-

02 

G0

19 

CONCRETO DE FC=280 KG/CM2, 

IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURAS 

ENTERRADAS Y SEMIENTERRADAS. 

M3 
 $                                    

1.363.119,46  
54,59 

 $                              

74.412.691,46  
 

E-06 

AP

U 

CO

D 

ACEROS    

E-06-

01 

G0

07 

ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 

MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE 

TRANSPORTE CON DESCARGA, TRANSPORTE 

INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE, 

CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y 

RECOMENDACIONES. 

KG 
 $                                          

9.696,10  
7814,67 

 $                              

75.771.806,32  
 

E-07 

AP

U 

CO

D 

TUBERIAS    

E-07-

01 

G9

90 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 

UNION MECANICA DE 4". PRESIÓN DE 

TRABAJO 200 PSI.   

ML 
 $                                        

88.625,47  
16,00 

 $                                

1.418.007,51  
 

E-07-

02 

G9

89 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 

UNION MECANICA DE 6". PRESIÓN DE 

TRABAJO 200 PSI. 

ML 
 $                                      

179.405,94  
75,50 

 $                              

13.545.148,43  
 

E-07-

03 

G9

99 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 

UNION MECANICA DE 8". PRESIÓN DE 

TRABAJO 200 PSI. 

ML 
 $                                      

298.764,10  
36,00 

 $                              

10.755.507,43  
 

E-08 
AP

U 
ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS    

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 

 
 

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS   
VERSIÓN: 7.0 

 

Calle 21 No. 1C -17 
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 

www.aguasdelhuila.gov.co 
                                                                                    Neiva – Huila (Colombia).                                                      Página 56 de 167       

 
 

CO

D 

E-08-

01 

G9

98 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC DE 

0.15 METROS PARA JUNTA DE 

CONSTRUCCION EN TANQUES. 

ML 
 $                                        

75.561,72  
26,80 

 $                                

2.025.054,06  
 

E-08-

02 

G9

75 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO HD 4" 

BXB=0,75M Z=0.375 M. 

UN

D 

 $                                      

778.981,77  
2,00 

 $                                

1.557.963,53  
 

E-08-

03 

G9

97 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO HD 6" 

BXB=0,75M Z=0.375 M. 

UN

D 

 $                                    

1.278.715,14  
3,00 

 $                                

3.836.145,43  
 

E-08-

04 

G9

96 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO HD 8" 

BXB=0,75M Z=0.375 M. 

UN

D 

 $                                    

1.586.921,26  
1,00 

 $                                

1.586.921,26  
 

E-08-

05 

G9

74 

 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE 

COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO BRIDADO PARA PVC 

DIAMETRO 4". 

UN

D 

 $                                    

1.884.693,30  
1,00 

 $                                

1.884.693,30  
 

E-08-

06 

G9

95 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 

COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO BRIDADO PARA PVC 

DIAMETRO 6". 

UN

D 

 $                                    

3.292.936,02  
1,00 

 $                                

3.292.936,02  
 

E-08-

07 

G9

60 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC DE 90 

GRADOS PRESIÓN DE 6". INCLUYE UNIÓN DE 

REPARACIÓN.  

UN

D 

 $                                    

1.117.764,37  
2,00 

 $                                

2.235.528,75  
 

E-08-

08 

G9

59 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HF DE 

6"X6" EXTREMO BRIDAS PARA CONEXIÓN DE 

TUBERÍA PVC. 

UN

D 

 $                                    

2.565.345,63  
1,00 

 $                                

2.565.345,63  
 

E-08-

09 

G9

58 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA 

AJUSTABLE DE 8" SCH80 150 PSI PARA 

CONEXIÓN DE TUBERÍA PVC. 

UN

D 

 $                                    

1.367.507,66  
1,00 

 $                                

1.367.507,66  
 

                 

        
F - LECHOS DE SECADO 

 $                            

209.783.179,79  
 

ITEM CAPITULO/DESCRIPCION 
UNI

D 
 VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL  

F-01 

AP

U 

CO

D 

PRELIMINARES    

F-01-

01 

G9

78 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. INCLUYE: 

MATERIALES, EQUIPOS, COMISIÓN 

TOPOGRÁFICA PARA CONTROL DE NIVELES 

PERMANENTES Y PLANOS RECORD. 

M2 
 $                                          

4.596,03  
66,39 

 $                                  

305.130,47  
 

F-02 

AP

U 

CO

D 

EXCAVACIONES    

F-02-

01 

G9

77 
EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA M3 

 $                                        

35.614,37  
104,98 

 $                                

3.738.796,29  
 

F-03 

AP

U 

CO

D 

RELLENOS    

F-03-

01 

G9

76 

MATERIAL SOPORTE EN INSTALACION DE 

TUBERIA. CAMA DE ARENA DE BASE 0.10 

METROS Y 0.15 METROS POR ENCIMA DE LA 

COTA CLAVE DE LA TUBERIA. 

M3 
 $                                      

101.556,39  
10,50 

 $                                

1.066.342,10  
 

F-03-

02 

G0

04 

RELLENO EN RECEBO COMUN PROVENIENTE 

DE MATERIAL DE PRESTAMO, COMPACTADO 

MECANICAMENTE. 

M3 
 $                                      

121.563,24  
9,64 

 $                                

1.171.869,62  
 

F-03-

03 

G0

11 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 

LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON 

EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m 

M3 
 $                                        

27.555,99  
48,83 

 $                                

1.345.558,81  
 

F-03-

04 

G9

57 

RELLENO CON TRITURADO PASANTE 1", 

RETENIDO 1/2" PARA FILTRO EN SECADO DE 

LODOS. 

M3 
 $                                      

125.103,14  
12,60 

 $                                

1.576.299,62  
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F-04 

AP

U 

CO

D 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE    

F-04-

01 

G0

13 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 

BOTADERO AUTORIZADO (INCLUYE FACTOR 

DE EXPANSIÓN) 

M3-

KM 

 $                                          

3.271,26  
350,94 

 $                                

1.148.014,60  
 

F-04-

02 

G0

14 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN (NO INCLUYE TRANSPORTE) 
M3 

 $                                          

5.824,37  
70,19 

 $                                  

408.812,36  
 

F-05 

AP

U 

CO

D 

CONCRETOS    

F-05-

01 

G0

18 

CONCRETO PARA SOLADO, LIMPIEZA Y/O 

RELLENOS FLUIDOS (140KG/CM2) - 

ESPESOR=0.05 METROS. 

M3 
 $                                      

671.967,71  
2,50 

 $                                

1.679.919,27  
 

F-05-

02 

G0

19 

CONCRETO DE FC=280 KG/CM2, 

IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURAS 

ENTERRADAS Y SEMIENTERRADAS. 

M3 
 $                                    

1.363.119,46  
30,89 

 $                              

42.106.760,20  
 

F-05 

AP

U 

CO

D 

ACEROS    

F-05-

01 

G0

07 

ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 

MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE 

TRANSPORTE CON DESCARGA, TRANSPORTE 

INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE, 

CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y 

RECOMENDACIONES. 

KG 
 $                                          

9.696,10  
3743,78 

 $                              

36.300.057,85  
 

F-07 

AP

U 

CO

D 

TUBERIAS    

F-07-

01 

G9

90 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 

UNION MECANICA DE 4". PRESIÓN DE 

TRABAJO 200 PSI.   

ML 
 $                                        

88.625,47  
31,40 

 $                                

2.782.839,73  
 

F-07-

02 

G9

89 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 

UNION MECANICA DE 6". PRESIÓN DE 

TRABAJO 200 PSI. 

ML 
 $                                      

179.405,94  
15,00 

 $                                

2.691.089,09  
 

F-08 

AP

U 

CO

D 

ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS    

F-08-

01 

G9

98 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC DE 

0.15 METROS PARA JUNTA DE 

CONSTRUCCION EN TANQUES. 

ML 
 $                                        

75.561,72  
59,20 

 $                                

4.473.253,74  
 

F-08-

02 

G9

74 

 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE 

COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO BRIDADO PARA PVC 

DIAMETRO 4". 

UN

D 

 $                                    

1.884.693,30  
4,00 

 $                                

7.538.773,20  
 

F-08-

03 

G9

73 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 

METALICA PARA SOPORTE DE CUBIERTA. 
KG 

 $                                        

28.696,88  
2674,83 

 $                              

76.759.269,15  
 

F-08-

04 

G9

72 

CUBIERTA EN TEJA MATER 1000 PREPINTADA, 

INCLUYE SOPORTES Y TORNILLOS. 
M2 

 $                                        

92.724,95  
85,68 

 $                                

7.944.673,32  
 

F-08-

05 

G9

71 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE 

PARA COLUMNAS METÁLICAS, INCLUYE:  

PLATINA DE 3/8" DE 0.20X0.20 METROS 

DOBLES, PERNOS EN VARILLA ROSCADA DE 

1/2" DE 0.40 METROS, CON TUERCA Y 

ARANDELA DE SEGURIDAD 

UN

D 

 $                                      

603.557,53  
10,00 

 $                                

6.035.575,31  
 

F-08-

06 

G9

75 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO HD 4" 

BXB=0,75M Z=0.375 M. 

UN

D 

 $                                      

778.981,77  
4,00 

 $                                

3.115.927,06  
 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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F-08-

07 

G9

56 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC DE 90 

GRADOS PRESIÓN DE 4". INCLUYE UNIÓN DE 

REPARACIÓN.  

UN

D 

 $                                      

832.881,74  
5,00 

 $                                

4.164.408,71  
 

F-08-

08 

G9

55 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 

DE 4"X4". INCLUYE UNIÓN DE REPARACIÓN.  

UN

D 

 $                                    

1.143.269,76  
3,00 

 $                                

3.429.809,29  
 

                 

        
G - EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALES 

 $                              

26.123.723,84  
 

ITEM CAPITULO/DESCRIPCION 
UNI

D 
 VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL  

G-01 

AP

U 

CO

D 

ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS    

G-01-

01 

G9

70 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA 

DOSIFICADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS 

TIPO DIAFRAGMA. 

UN

D 

 $                                    

5.423.450,41  
2,00 

 $                              

10.846.900,81  
 

G-01-

03 

G9

65 

AIREADOR DE BANDEJAS (3 UNIDADES) DE 

SECCIÓN 1.34X1.34M. EN ACERO INOXIDABLE. 

LÁMINA CAL. 3/16", TUBERÍA CUADRADA DE 

25X25X1.5MM PARA SOPORTE Y TUBERÍA 

CUADRADA DE 50X50X1.5 MM PARA 

ESTRUCTURA PRINCIPAL. INCLUYE ESCALERA 

DE GATO. 

UN

D 

 $                                  

15.276.823,03  
1,00 

 $                              

15.276.823,03  
 

   
  

            

   

     
H - TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

 $                         

1.197.612.823,11  
 

ITEM CAPITULO/DESCRIPCION 
UNI

D 
 VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL  

H-01 

AP

U 

CO

D 

PRELIMINARES    

H-01-

01 

G9

78 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. INCLUYE: 

MATERIALES, EQUIPOS, COMISIÓN 

TOPOGRÁFICA PARA CONTROL DE NIVELES 

PERMANENTES Y PLANOS RECORD. 

M2 
 $                                          

4.596,03  
319,79 

 $                                

1.469.764,64  
 

H-02 

AP

U 

CO

D 

EXCAVACIONES    

H-02-

01 

G9

77 
EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA M3 

 $                                        

35.614,37  
1239,70 

 $                              

44.151.131,24  
 

H-03 

AP

U 

CO

D 

RELLENOS    

H-03-

01 

G0

04 

RELLENO EN RECEBO COMUN PROVENIENTE 

DE MATERIAL DE PRESTAMO, COMPACTADO 

MECANICAMENTE. 

M3 
 $                                      

121.563,24  
56,29 

 $                                

6.842.794,71  
 

H-03-

02 

G0

11 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 

LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON 

EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m 

M3 
 $                                        

27.555,99  
62,95 

 $                                

1.734.649,33  
 

H-04 

AP

U 

CO

D 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE    

H-04-

01 

G0

13 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 

BOTADERO AUTORIZADO (INCLUYE FACTOR 

DE EXPANSIÓN) 

M3-

KM 

 $                                          

3.271,26  
7354,69 

 $                              

24.059.074,12  
 

H-04-

02 

G0

14 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN (NO INCLUYE TRANSPORTE) 
M3 

 $                                          

5.824,37  
1470,94 

 $                                

8.567.295,25  
 

H-05 
AP

U 
CONCRETOS    

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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CO

D 

H-05-

01 

G0

18 

CONCRETO PARA SOLADO, LIMPIEZA Y/O 

RELLENOS FLUIDOS (140KG/CM2) - 

ESPESOR=0.05 METROS. 

M3 
 $                                      

671.967,71  
14,25 

 $                                

9.575.539,82  
 

H-05-

02 

G0

19 

CONCRETO DE FC=280 KG/CM2, 

IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURAS 

ENTERRADAS Y SEMIENTERRADAS. 

M3 
 $                                    

1.363.119,46  
350,68 

 $                            

478.018.733,15  
 

H-06 

AP

U 

CO

D 

ACEROS    

H-06-

01 

G0

07 

ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 

MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE 

TRANSPORTE CON DESCARGA, TRANSPORTE 

INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE, 

CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y 

RECOMENDACIONES. 

KG 
 $                                          

9.696,10  
38747,43 

 $                            

375.698.879,31  
 

H-07 

AP

U 

CO

D 

TUBERIAS    

H-07-

01 

G9

99 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 

UNION MECANICA DE 8". PRESIÓN DE 

TRABAJO 200 PSI. 

ML 
 $                                      

298.764,10  
90,00 

 $                              

26.888.768,58  
 

H-08 

AP

U 

CO

D 

ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS    

H-08-

01 

G9

98 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC DE 

0.15 METROS PARA JUNTA DE 

CONSTRUCCION EN TANQUES. 

ML 
 $                                        

75.561,72  
119,55 

 $                                

9.033.403,46  
 

H-08-

02 

G9

96 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO HD 8" 

BXB=0,75M Z=0.375 M. 

UN

D 

 $                                    

1.586.921,26  
20,00 

 $                              

31.738.425,25  
 

H-08-

03 

G9

64 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE 

ALMENARA PARA TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 

8". 

UN

D 

 $                                    

3.768.436,27  
4,00 

 $                              

15.073.745,06  
 

H-08-

04 

G9

94 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 

COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO BRIDADO PARA PVC 

DIAMETRO 8". 

UN

D 

 $                                    

4.835.918,68  
7,00 

 $                              

33.851.430,75  
 

H-08-

05 

G9

63 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC DE 90 

GRADOS PRESIÓN DE 8". INCLUYE UNIÓN DE 

REPARACIÓN.  

UN

D 

 $                                    

2.197.687,55  
4,00 

 $                                

8.790.750,19  
 

H-08-

06 

G9

62 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HF DE 

8"X8" EXTREMO BRIDAS PARA CONEXIÓN DE 

TUBERÍA PVC. 

UN

D 

 $                                    

3.924.196,47  
9,00 

 $                              

35.317.768,25  
 

H-08-

07 

G9

54 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

VENTILACIÓN DE 6". INCLUYE CODOS. 

PASAMURO. ACCESORIOS DE ENTREGA E 

INSTALACIÓN. 

UN

D 

 $                                    

3.344.784,72  
24,00 

 $                              

80.274.833,29  
 

H-08-

08 

G9

53 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA 

GATO PARA INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS. 

UN

D 

 $                                      

181.273,24  
36,00 

 $                                

6.525.836,71  
 

              
  

 

        
I - TUBERÍA DE INTERCONEXIÓN 

 $                              

45.831.548,97  
 

I-01 

AP

U 

CO

D 

PRELIMINARES    

I-01-

01 

G0

01 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES (NO 

INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) 
M 

 $                                          

5.602,05  
145,00 

 $                                  

812.296,53  
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I-02 

AP

U 

CO

D 

EXCAVACIONES    

I-02-

01 

G9

77 
EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA M3 

 $                                        

35.614,37  
65,25 

 $                                

2.323.837,47  
 

I-03 

AP

U 

CO

D 

RELLENOS    

I-03-

01 

G0

08 
RELLENO CON ARENA PARA BASE DE TUBERÍA M3 

 $                                      

111.398,91  
7,25 

 $                                  

807.642,07  
 

I-03-

02 

G0

09 
RELLENO CON TRITURADO PASANTE DE 3/4" M3 

 $                                      

173.007,77  
7,25 

 $                                

1.254.306,35  
 

I-03-

03 

G0

11 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 

LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON 

EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m 

M3 
 $                                        

27.555,99  
46,71 

 $                                

1.287.140,12  
 

I-04 

AP

U 

CO

D 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE    

I-04-

01 

G0

13 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 

BOTADERO AUTORIZADO (INCLUYE FACTOR 

DE EXPANSIÓN) 

M3-

KM 

 $                                          

3.271,26  
115,88 

 $                                  

379.073,15  
 

I-04-

02 

G0

14 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN (NO INCLUYE TRANSPORTE) 
M3 

 $                                          

5.824,37  
23,18 

 $                                  

135.008,84  
 

I-05 

AP

U 

CO

D 

TUBERIAS    

I-05-

01 

G9

90 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 

UNION MECANICA DE 4". PRESIÓN DE 

TRABAJO 200 PSI.   

ML 
 $                                        

88.625,47  
10,00 

 $                                  

886.254,69  
 

I-05-

02 

G9

89 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 

UNION MECANICA DE 6". PRESIÓN DE 

TRABAJO 200 PSI. 

ML 
 $                                      

179.405,94  
20,00 

 $                                

3.588.118,79  
 

I-05-

03 

G9

99 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 

UNION MECANICA DE 8". PRESIÓN DE 

TRABAJO 200 PSI. 

ML 
 $                                      

298.764,10  
115,00 

 $                              

34.357.870,96  
 

                 

        
J - CASETA DE OPERACIONES 

 $                              

48.794.140,23  
 

J-01 

AP

U 

CO

D 

PRELIMINARES    

J-01-

01 

G9

78 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. INCLUYE: 

MATERIALES, EQUIPOS, COMISIÓN 

TOPOGRÁFICA PARA CONTROL DE NIVELES 

PERMANENTES Y PLANOS RECORD. 

M2 
 $                                          

4.596,03  
56,44 

 $                                  

259.399,97  
 

J-02 

AP

U 

CO

D 

EXCAVACIONES    

J-02-

01 

G9

77 
EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA M3 

 $                                        

35.614,37  
50,80 

 $                                

1.809.067,41  
 

J-03 

AP

U 

CO

D 

RELLENOS    

J-03-

01 

G0

04 

RELLENO EN RECEBO COMUN PROVENIENTE 

DE MATERIAL DE PRESTAMO, COMPACTADO 

MECANICAMENTE. 

M3 
 $                                      

121.563,24  
22,58 

 $                                

2.744.411,68  
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J-03-

02 

G0

11 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 

LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON 

EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m 

M3 
 $                                        

27.555,99  
22,58 

 $                                  

622.103,94  
 

J-04 

AP

U 

CO

D 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE    

J-04-

01 

G0

13 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 

BOTADERO AUTORIZADO (INCLUYE FACTOR 

DE EXPANSIÓN) 

M3-

KM 

 $                                          

3.271,26  
141,10 

 $                                  

461.574,23  
 

J-04-

02 

G0

14 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN (NO INCLUYE TRANSPORTE) 
M3 

 $                                          

5.824,37  
28,22 

 $                                  

164.363,65  
 

J-05 

AP

U 

CO

D 

CONCRETOS    

J-05-

01 

G0

18 

CONCRETO PARA SOLADO, LIMPIEZA Y/O 

RELLENOS FLUIDOS (140KG/CM2) - 

ESPESOR=0.05 METROS. 

M3 
 $                                      

671.967,71  
2,82 

 $                                

1.896.292,87  
 

J-05-

02 

G0

19 

CONCRETO DE FC=280 KG/CM2, 

IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURAS 

ENTERRADAS Y SEMIENTERRADAS. 

M3 
 $                                    

1.363.119,46  
20,00 

 $                              

27.262.389,25  
 

H-06 

AP

U 

CO

D 

ACEROS    

H-06-

01 

G0

07 

ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 

MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE 

TRANSPORTE CON DESCARGA, TRANSPORTE 

INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE, 

CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y 

RECOMENDACIONES. 

KG 
 $                                          

9.696,10  
1400,00 

 $                              

13.574.537,23  
 

SUBTOTAL OBRAS  
 $                      

2.824.653.405,68  
 

TOTAL SUMINISTROS $ 0  

TOTAL OBRA + SUMINISTROS $ 2.824.653.406  

                 

    

  

TOTAL  OBRA CIVIL INCLUYE COSTO 
DIRECTO +A.I.U 

TOTAL 
COSTO 
DIRECTO + 
A.I.U 

 $         
2.824.653.406  

 

      DESCRIPCION COSTO DIRECTO 
COSTO 
DIRECTO 

 $    
2.182.372.616,93  

 

      ADMINISTRACIÓN 19,43% 
 $       

424.043.527,05  
 

      IMPREVISTOS  5,00% 
 $       

109.118.630,85  
 

      UTILIDAD 
    

5,0% 
 $       

109.118.630,85  
 

      TOTAL  OBRAS ( INCLUYE IVA) 
 $    

2.824.653.405,67  
 

      
LA UTILIDAD 
INCLUYE EL IVA DEL 
19% 

$ 
91.696.

328 

$ 
17.422.30

2,40 

$ 
109.118.63

0,85 
   

        19% 
TOTAL 
UTILIDAD + 
IVA  

   

      SUMINISTROS + 
ADMINISTRACIÓN   

  
 $                                              
-    

 

  
    COSTO SUMINISTRO SIN 

ADMINISTRACIÓN   
  

 $                                              
-    

 

  
    ADMINISTRACION DEL 

SUMINISTRO   
14,00% 

 $                                              
-    
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    TOTAL SUMINISTRO + 

ADMINISTRACIÓN   
  

 $                                              
-    

 

  

    
TOTAL OBRA CIVI+ A.I.U+ 
SUMINISTROS + ADM 
SUMNISTRO     

 $    
2.824.653.406,00  

 

  
         

  

    

NOTA 1:  Se debe 
tener en cuenta que el 
PRECIO UNITARIO 
incluye el valor de 
A.I.U.  

DESCRIPCION  PORCENTAJE   

  

    

NOTA 2: Cuando la 
fracción decimal del 
peso sea  igual o 
superior a 5 se 
aproximará por exceso 
al número entero 
siguiente del peso y 
cuando la fracción 
decimal del peso sea 
inferior a 5 se 
aproximará por defecto 
al número entero del 
peso.  

ADMINISTRACIÓN  A=  19,43%  

  

    
NOTA 3: El A.I.U y su 
discriminación deben 
estar en porcentaje (%).  

IMPREVISTO  I=  5,00%  

  

    

NOTA 4:  La 
Administracion del 
Suministro se 
encuentra inmersa en 
el presupuesto. 

UTILIDAD  U=  5,00%  

                  TOTAL A.I.U  A.I.U.=  29,43%  

 
 

"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO 
DEL HUILA" 
 

                            

  

Formulario 1 - 
Propuesta económica  - 

Documento tipo de 
licitación de obra 
pública de agua 

potable y saneamiento 
básico                     

  

Códi
go 

CCE-
EICP
-FM-
47 

Vers
ión 

                    

  
FORMULARIO 1 

  

  
PRESUPUESTO OFICIAL 

  

  

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo 
las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que 

la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al 
indicado.] 

  

  

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar 
las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, 

Imprevisto, Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la 
Entidad puede o no configurar los mismos aspectos. 
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Nº 

ÍTE
M 

DE 
PAG

O 

ESPECIFICA
CIONES  

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTIDA

D 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

GENERAL 

"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS 

DPTO DEL HUILA" 

  

  

 

                             

              
A - EMPATE SOBRE 

ADUCCIÓN 

 $                               

-    

 $                                

62.622.104,18  
 

A-

01 

COD 

APU 
PRELIMINARES  

A-

01.0

1 

G00

1 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES 

(NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) 
M 20,00 

 $                      

5.783,81  

 $                                     

115.676,24  
 

A-

02 

COD 

APU 
EXCAVACIONES  

A-

02.0

1 

G01

7 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN  (INCLUYE MANO DE OBRA, 

EQUIPOS Y MATERIALES) 

M3 1,19 
 $                    

55.917,25  

 $                                       

66.541,53  
 

A-

02.0

2 

G00

2 

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN 

CONGLOMERADO (INCLUYE 

MAQUINARIA) 

M3 22,66 
 $                    

24.919,74  

 $                                     

564.681,35  
 

A-

03 

COD 

APU 
RELLENOS  

A-

03.0

1 

G00

3 

RELLENO CON ARENA PARA BASE DE 

TUBERÍA (INCLUYE MATERIALES, 

TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) 

M3 1,90 
 $                   

227.936,93  

 $                                     

433.080,16  
 

A-

03.0

2 

G00

4 

RELLENO TIPO II: CON RECEBO 

SELECCIONADO, COMPACTADO EN 

CAPAS DE 20 CM, PROCTOR 

MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR 

(INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE 

OBRA) 

M3 5,71 
 $                   

180.295,37  

 $                                  

1.029.486,54  
 

A-

03.0

3 

G00

5 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO 

CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 

0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 16,24 
 $                    

32.479,95  

 $                                     

527.474,34  
 

A-

04 

COD 

APU 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS  

A-

04.0

1 

G00

8 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 

BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM 

(INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN, 

CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL) 

M3-KM 49,50 
 $                      

6.193,22  

 $                                     

306.564,31  
 

A-

04.0

2 

G00

9 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE 

DE EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) 
M3 9,90 

 $                      

8.720,01  

 $                                       

86.328,07  
 

A-

05 

COD 

APU 
ACCESORIOS  

A-

05.0

1 

G07

1 

ESTACIÓN DE MACROMEDICIÓN L=1.90M, 

A=1.60M DE Ø6" A TODO COSTO 

(INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAJA EN 

CONCRETO DE 4000 PSI, ACERO DE 

REFUERZO, TUBERÍA, ACCESORIOS, 

MATERIALES, HERRRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

UND 1,00 

 $              

41.722.863,

18  

 $                                

41.722.863,18  
 

A-

05.0

2 

G07

4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 

DE CORTE TIPO CHOROTE Ø6" EN HIERRO 

DUCTIL (INCLUYE CAJA EN CONCRETO, 

REPLANTEO, EXCAVACIÓN, RECEBO, 

SOLADO, CONCRETO, ACERO, 

PASAMURO, VÁLVULA, MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00 

 $              

13.889.150,

49  

 $                                

13.889.150,49  
 

A-

06 

COD 

APU 
TUBERÍAS  

A-

06.0

1 

G01

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC UM Ø6" RDE 21 (INCLUYE 
ML 20,00 

 $                   

194.012,90  

 $                                  

3.880.257,97  
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PEGAMENTO, LIMPIADOR, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

                             

    
          B - PTAP MÓDULO 1 

 $                               

-    

 $                               

284.302.836,77  
 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANT. 

 VALOR 

UNITARIO 
 VR. PARCIAL  

B-

01 

COD 

APU 
PRELIMINARES  

B-

01.0

1 

G01

6 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE 

ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO 

INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) 

M2 31,50 
 $                      

6.685,67  

 $                                     

210.598,48  
 

B-

01.0

2 

G00

1 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES 

(NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) 
M 20,00 

 $                      

5.783,81  

 $                                     

115.676,24  
 

B-

02 

COD 

APU 
EXCAVACIONES  

B-

02.0

1 

G01

7 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN  (INCLUYE MANO DE OBRA, 

EQUIPOS Y MATERIALES) 

M3 40,01 
 $                    

55.917,25  

 $                                  

2.237.249,31  
 

B-

03 

COD 

APU 
RELLENOS  

B-

03.0

1 

G00

3 

RELLENO CON ARENA PARA BASE DE 

TUBERÍA (INCLUYE MATERIALES, 

TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) 

M3 2,10 
 $                   

227.936,93  

 $                                     

478.667,55  
 

B-

03.0

2 

G00

4 

RELLENO TIPO II: CON RECEBO 

SELECCIONADO, COMPACTADO EN 

CAPAS DE 20 CM, PROCTOR 

MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR 

(INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE 

OBRA) 

M3 9,45 
 $                   

180.295,37  

 $                                  

1.703.791,20  
 

B-

03.0

3 

G00

5 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO 

CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 

0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 22,15 
 $                    

32.479,95  

 $                                     

719.430,83  
 

B-

04 

COD 

APU 
CONCRETOS Y ACEROS  

B-

04.0

1 

G01

8 

CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A 

TODO COSTO (140 KG/CM2) 
M3 1,58 

 $                   

735.597,53  

 $                                  

1.162.244,09  
 

B-

04.0

2 

G01

9 

CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI 

IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 

KG/CM2) 

M3 7,88 

 $                

1.008.856,8

2  

 $                                  

7.949.791,74  
 

B-

04.0

3 

G00

7 

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE 

DESPERDICIO DEL 5%) 

KG 530,00 
 $                      

9.225,74  

 $                                  

4.889.639,56  
 

B-

05 

COD 

APU 
TRANSPORTE DE MATERIALES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS  

B-

05.0

1 

G00

8 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 

BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM 

(INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN, 

CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL) 

M3-KM 213,75 
 $                      

6.193,22  

 $                                  

1.323.800,42  
 

B-

05.0

2 

G00

9 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE 

DE EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) 
M3 42,75 

 $                      

8.720,01  

 $                                     

372.780,28  
 

B-

06 

COD 

APU 
ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  

B-

06.0

1 

G02

0 

SUMINISTRO DE PTAP COMPACTA EN 

PRFV DE CICLO COMPLETO PARA 

CAUDAL DE 6 LPS (INCLUYE BANDEJAS DE 

AIREACIÓN, UNIDAD DE MEZCLA RÁPIDA, 

FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, TANQUE 

DE CONTACTO CLORO, FILTRACIÓN, 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA) 

UND 1,00 

 $            

259.258.909

,10  

 $                               

259.258.909,10  
 

B-

07 

COD 

APU 
TUBERÍAS  
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B-

07.0

1 

G01

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC UM Ø6" RDE 21 (INCLUYE 

PEGAMENTO, LIMPIADOR, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

ML 20,00 
 $                   

194.012,90  

 $                                  

3.880.257,97  
 

                            
 

              
C - ALMACENAMIENTO 

250 M³ 

 $                               

-    

 $                               

585.927.038,30  
 

DESCRIPCION UNID CANT.  VR. UNIT  VR. PARCIAL  

C-

01 

COD 

APU 
PRELIMINARES  

C-

01.0

1 

G01

6 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE 

ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO 

INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) 

M2 241,35 
 $                      

6.685,67  

 $                                  

1.613.585,49  
 

C-

02 

COD 

APU 
EXCAVACIONES  

C-

02.0

1 

G01

7 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN  (INCLUYE MANO DE OBRA, 

EQUIPOS Y MATERIALES) 

M3 275,10 
 $                    

55.917,25  

 $                                

15.382.836,39  
 

C-

02.0

2 

G02

1 

EXCAVACIÓN MECÁNICA CON 

PROFUNDIDAD DE H= 0.0 A 6.0 MTS EN 

MATERIAL COMÚN SECO A TODO COSTO 

(INCLUYE MANO DE OBRA) 

M3 830,27 
 $                    

38.125,52  

 $                                

31.654.475,71  
 

C-

02.0

3 

G02

2 

ENTIBADO EN MADERA TIPO 1; 

DISCONTINÚO PARA PROFUNDIDADES 

MAYORES A 2,0 MTS PARA TERRENOS 

MEDIANAMENTE ESTABLES 5 USOS 

(INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 

MANO DE OBRA) 

M2 111,52 
 $                    

53.773,32  

 $                                  

5.996.800,75  
 

C-

02.0

4 

G02

3 

ENTIBADO EN MADERA TIPO 2; CONTINUO 

PARA PROFUNDIDADES DE 2,0 A 4,0 MTS 

PARA TERRENOS INESTABLES 5 USOS 

(INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 

MANO DE OBRA) 

M2 125,98 
 $                    

68.295,66  

 $                                  

8.603.887,00  
 

C-

03 

COD 

APU 
RELLENOS  

C-

03.0

1 

G00

4 

RELLENO TIPO II: CON RECEBO 

SELECCIONADO, COMPACTADO EN 

CAPAS DE 20 CM, PROCTOR 

MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR 

(INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE 

OBRA) 

M3 19,89 
 $                   

180.295,37  

 $                                  

3.586.074,82  
 

C-

03.0

2 

G00

5 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO 

CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 

0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 450,87 
 $                    

32.479,95  

 $                                

14.644.233,73  
 

C-

03.0

3 

G02

4 

RELLENO CON GRAVA EN AREAS DE 

TANQUES DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

(INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, 

TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) 

M3 21,12 
 $                   

280.210,85  

 $                                  

5.918.053,11  
 

C-

04 

COD 

APU 
CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS  

C-

04.0

1 

G01

8 

CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A 

TODO COSTO (140 KG/CM2) 
M3 11,88 

 $                   

735.597,53  

 $                                  

8.738.898,60  
 

C-

04.0

2 

G02

5 

CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI 

PARA ANDÉN PERIMETRAL A TODO 

COSTO (140 KG/CM2) 

M3 3,37 
 $                   

716.935,76  

 $                                  

2.416.073,53  
 

C-

04.0

3 

G00

6 

CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO 

(210 KG/CM2) 
M3 10,10 

 $                   

831.165,54  

 $                                  

8.394.771,99  
 

C-

04.0

4 

G01

9 

CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI 

IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 

KG/CM2) 

M3 30,54 

 $                

1.008.856,8

2  

 $                                

30.810.487,27  
 

C-

04.0

5 

G02

6 

CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI 

IMPERMEABILIZADO DE 280 KG/CM2 

(INCLUYE FORMALETA METÁLICA POR 

AMBOS LADOS, MATERIALES, EQUIPOS, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 97,29 

 $                

1.969.901,6

9  

 $                               

191.651.735,43  
 

C-

04.0

6 

G02

7 

CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI 

IMPERMEABILIZADO 280 KG/CM2 

(INCLUYE FORMALETA EN MADERA, 

MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

M3 19,23 

 $                

1.384.493,3

6  

 $                                

26.623.807,34  
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C-

04.0

7 

G00

7 

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE 

DESPERDICIO DEL 5%) 

KG 11988,47 
 $                      

9.225,74  

 $                               

110.602.447,59  
 

C-

05 

COD 

APU 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS  

C-

05.0

1 

G00

8 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 

BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM 

(INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN, 

CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL) 

M3-KM 3247,65 
 $                      

6.193,22  

 $                                

20.113.405,60  
 

C-

05.0

2 

G00

9 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE 

DE EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) 
M3 649,53 

 $                      

8.720,01  

 $                                  

5.663.905,93  
 

C-

06 

COD 

APU 
ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMETARIAS  

C-

06.0

1 

G02

8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 

DE COMPUERTA CON VOLANTE Ø8" EN 

HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) 

UND 3,00 

 $                

4.069.934,4

8  

 $                                

12.209.803,44  
 

C-

06.0

2 

G02

9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 

DE COMPUERTA CON VOLANTE Ø10" EN 

HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00 

 $                

7.240.436,9

7  

 $                                  

7.240.436,97  
 

C-

06.0

3 

G03

0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE 

DESMONTAJE Ø6" EN HIERRO DUCTIL 

(INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 

MANO DE OBRA) 

UND 3,00 

 $                

1.667.212,7

0  

 $                                  

5.001.638,10  
 

C-

06.0

4 

G03

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE 

DESMONTAJE Ø10" EN HIERRO DUCTIL 

(INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 

MANO DE OBRA) 

UND 1,00 

 $                

4.073.014,8

9  

 $                                  

4.073.014,89  
 

C-

06.0

5 

G03

2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE 

PASAMURO DE Ø6" EN HIERRO DUCTIL 

(INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 

MANO DE OBRA) 

UND 3,00 
 $                   

632.350,35  

 $                                  

1.897.051,04  
 

C-

06.0

6 

G03

3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE 

PASAMURO DE Ø10" EN HIERRO DUCTIL 

(INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 

MANO DE OBRA) 

UND 2,00 
 $                   

943.315,75  

 $                                  

1.886.631,50  
 

C-

06.0

7 

G03

4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° 

Ø6" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE 

OBRA) 

UND 9,00 

 $                

1.312.965,2

6  

 $                                

11.816.687,31  
 

C-

06.0

8 

G03

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° 

Ø10" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE 

OBRA) 

UND 1,00 

 $                

4.591.282,1

8  

 $                                  

4.591.282,18  
 

C-

06.0

9 

G03

6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN Ø6" 

(INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO 

DE OBRA) 

UND 1,00 

 $                

6.702.673,1

4  

 $                                  

6.702.673,14  
 

C-

06.1

0 

G03

7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 90° Ø10" 

EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00 

 $                

5.463.558,3

2  

 $                                  

5.463.558,32  
 

C-

06.1

1 

G03

8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y 

ARO (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) 

UND 5,00 

 $                

1.153.381,0

6  

 $                                  

5.766.905,31  
 

C-

06.1

2 

G03

9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS PARA 

ESCALERA DE GATO EN VARILLA PRD-60 

DE 3/4" ANTIDESLIZANTE CON ANCLAJE 

DENTADO, REFUERZO, Y TRANCA PIE. 

L=0,30 M AN= 0,30 (INCLUYE MATERIALES, 

EQUIPOS Y  MANO DE OBRA) 

UND 66,00 
 $                   

149.173,87  

 $                                  

9.845.475,73  
 

C-

06.1

3 

G04

0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 

DE VENTILACIÓN Ø2" (INCLUYE 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE 

OBRA) 

UND 4,00 
 $                   

872.820,44  

 $                                  

3.491.281,76  
 

C-

06.1

4 

G04

2 

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE 

INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO CON 

ALTURA MAXIMA DE 2.00 MTS (INCLUYE 

REPLANTEO, EXCAVACIÓN, RECEBO, 

CONCRETO DE 4000 PSI, ACERO DE 

REFUERZO, TAPA DE SEGURIDAD, 

ESCALERA TIPO GATO, MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 2,00 

 $                

6.762.559,1

7  

 $                                

13.525.118,33  
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          D - LAVADO  

 $                               

-    

 $                                

21.554.955,79  
 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANT. 

 VALOR 

UNITARIO 
 VR. PARCIAL  

D-

01 

COD 

APU 
PRELIMINARES  

D-

01.0

1 

G00

1 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES 

(NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) 
M 83,73 

 $                      

5.783,81  

 $                                     

484.278,57  
 

D-

02 

COD 

APU 
EXCAVACIONES  

D-

02.0

1 

G01

7 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN  (INCLUYE MANO DE OBRA, 

EQUIPOS Y MATERIALES) 

M3 101,55 
 $                    

55.917,25  

 $                                  

5.678.397,08  
 

D-

03 

COD 

APU 
RELLENOS  

D-

03.0

1 

G00

3 

RELLENO CON ARENA PARA BASE DE 

TUBERÍA (INCLUYE MATERIALES, 

TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) 

M3 8,81 
 $                   

227.936,93  

 $                                  

2.008.124,32  
 

D-

03.0

2 

G00

5 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO 

CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 

0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 92,73 
 $                    

32.479,95  

 $                                  

3.011.865,49  
 

D-

04 

COD 

APU 
TRANSPORTE DE MATERIALES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS  

D-

04.0

1 

G00

8 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 

BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM 

(INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN, 

CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL) 

M3-KM 57,30 
 $                      

6.193,22  

 $                                     

354.871,41  
 

D-

04.0

2 

G00

9 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE 

DE EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) 
M3 11,46 

 $                      

8.720,01  

 $                                       

99.931,28  
 

D-

05 

COD 

APU 
ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  

D-

05.0

1 

G04

1 

CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL DE 

DESCARGA EN CONCRETO DE 4000 PSI 

(INCLUYE REPLANTEO, EXCAVACIÓN 

MANUAL, RECEBO, SOLADO, ACERO DE 

REFUERZO, CONCREO DE 4000 PSI, 

FORMALETA METALICA, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00 

 $                

1.219.063,1

9  

 $                                  

1.219.063,19  
 

D-

06 

COD 

APU 
TUBERÍAS  

D-

06.0

1 

G04

3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

NOVAFORT Ø6" PARA LAVADO Y REBOSE 

(INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

ML 83,73 
 $                   

103.886,59  

 $                                  

8.698.424,45  
 

                            
 

              
E - CERRAMIENTO 

 $                               

-    

 $                               

106.459.183,23  
 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANT. 

 VALOR 

UNITARIO 
 VR. PARCIAL  

E-01 
COD 

APU 
ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  

E-

01.0

1 

G04

4 

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA 

APOYADA EN TUBERIA GALVANIZADA Ø2 

1/2" (INCLUYE POSTES, SOLDADURA, 

ÁNGULOS, PINTURA, MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR, Y MANO DE 

OBRA) 

ML 150,00 
 $                   

655.749,37  

 $                                

98.362.405,95  
 

E-

01.0

2 

G04

5 

PUERTA DE ACCESO PEATONAL AL 

PREDIO DE UNA HOJA 1.20x2.00m EN 

MALLA ESLABONADA NO. 10 (INCLUYE 

MARCO, TUBERÍA HG DE 2", SOLDADURA, 

PINTURA, PORTACANDADOS, BISAGRAS, 

MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, 

EQUIPO Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00 

 $                

1.887.662,5

7  

 $                                  

1.887.662,57  
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E-

01.0

3 

G04

6 

PORTÓN DE ACCESO VEHÍCULAR AL 

PREDIO 2.00x2.20m DE DOS HOJAS EN 

MALLA ESLABONADA NO. 10 (INCLUYE 

MARCO, TUBERÍA HG DE 2", SOLDADURA, 

MALLA, PINTURA, PORTACANDADO DE 4", 

BISAGRA DE 3", MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO 

DE OBRA) 

UND 1,00 

 $                

6.209.114,7

1  

 $                                  

6.209.114,71  
 

                            
 

          
    

F - RED EXPRESA FASE I - 

TIGRE 

 $                               

-    

 $                            

2.187.526.224,75  
 

DESCRIPCION UNID CANT.  VR. UNIT  VR. PARCIAL  

F-01 
COD 

APU 
PRELIMINARES  

F-

01.0

1 

G00

1 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES 

(NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) 
M 5565,13 

 $                      

5.783,81  

 $                                

32.187.665,10  
 

F-02 
COD 

APU 
EXCAVACIONES  

F-

02.0

1 

G04

7 

CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE 

CORTADORA DE DISCO, AGUA, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

M 6618,52 
 $                    

26.028,15  

 $                               

172.267.859,10  
 

F-

02.0

2 

G04

8 

DEMOLICIÓN Y ROTURA DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE (INCLUYE COMPRESOR, 

MARTILLO DEMOLEDOR, MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 372,29 
 $                    

92.300,87  

 $                                

34.362.692,66  
 

F-

02.0

3 

G01

7 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN  (INCLUYE MANO DE OBRA, 

EQUIPOS Y MATERIALES) 

M3 261,37 
 $                    

55.917,25  

 $                                

14.615.092,51  
 

F-

02.0

4 

G00

2 

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN 

CONGLOMERADO (INCLUYE 

MAQUINARIA) 

M3 4965,96 
 $                    

24.919,74  

 $                               

123.750.442,21  
 

F-03 
COD 

APU 
RELLENOS  

F-

03.0

1 

G00

3 

RELLENO CON ARENA PARA BASE DE 

TUBERÍA (INCLUYE MATERIALES, 

TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) 

M3 417,38 
 $                   

227.936,93  

 $                                

95.136.314,38  
 

F-

03.0

2 

G00

4 

RELLENO TIPO II: CON RECEBO 

SELECCIONADO, COMPACTADO EN 

CAPAS DE 20 CM, PROCTOR 

MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR 

(INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE 

OBRA) 

M3 1003,96 
 $                   

180.295,37  

 $                               

181.009.334,98  
 

F-

03.0

3 

G00

5 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO 

CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 

0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 3433,69 
 $                    

32.479,95  

 $                               

111.526.069,42  
 

F-04 
COD 

APU 
CONCRETOS Y ACEROS  

F-

04.0

1 

G00

6 

CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO 

(210 KG/CM2) 
M3 4,27 

 $                   

831.165,54  

 $                                  

3.549.076,87  
 

F-

04.0

2 

G00

7 

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE 

DESPERDICIO DEL 5%) 

KG 370,99 
 $                      

9.225,74  

 $                                  

3.422.655,44  
 

F-

04.0

3 

G04

9 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE 

CON MEZCLA ASFÁLTICA (INCLUYE 

AGUA, BASE GRANULAR, MEZCLA 

ASFÁLTICA, EXTENDIDO Y 

COMPACTACIÓN DE MATERIAL, EQUIPOS, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 372,29 
 $                   

334.912,94  

 $                               

124.684.738,37  
 

F-05 
COD 

APU 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS  

F-

05.0

1 

G00

8 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 

BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM 

(INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN, 

CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL) 

M3-KM 11658,65 
 $                      

6.193,22  

 $                                

72.204.565,22  
 

F-

05.0

2 

G00

9 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE 

DE EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) 
M3 2331,73 

 $                      

8.720,01  

 $                                

20.332.701,13  
 

F-06 
COD 

APU 
ACCESORIOS  
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F-

06.0

1 

G05

0 

CÁMARA DE QUIEBRE DE PRESIÓN 6" A 

TODO COSTO (INCLUYE REPLANTEO, 

EXCAVACIÓN, RECEBO, EXTENDIDO, 

CONCRETO DE 4000 PSI, ACERO DE 

REFUERZO, TUBERÍA DE LAVADO DE 6", 

VÁLVULA FLOTADORA, PASAMURO, 

MATERIALES, HERRRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

UND 3,00 

 $              

18.777.900,

43  

 $                                

56.333.701,28  
 

F-

06.0

2 

G01

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 11,25° 

Ø6" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN 

MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) 

UND 33,00 
 $                   

743.411,21  

 $                                

24.532.569,87  
 

F-

06.0

3 

G01

2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° 

Ø6" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN 

MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) 

UND 20,00 
 $                   

759.275,33  

 $                                

15.185.506,66  
 

F-

06.0

4 

G01

3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° 

Ø6" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN 

MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) 

UND 24,00 
 $                   

827.491,07  

 $                                

19.859.785,64  
 

F-

06.0

5 

G01

4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° 

Ø6" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN 

MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) 

UND 3,00 
 $                   

952.817,65  

 $                                  

2.858.452,96  
 

F-07 
COD 

APU 
TUBERÍAS  

F-

07.0

1 

G01

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC UM Ø6" RDE 21 (INCLUYE 

PEGAMENTO, LIMPIADOR, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

ML 5565,13 
 $                   

194.012,90  

 $                            

1.079.707.000,95  
 

                            
 

              G - EMPATE EL TIGRE 
 $                               

-    

 $                                

68.633.560,98  
 

DESCRIPCION UNID CANT.  VR. UNIT  VR. PARCIAL  

G-

01 

COD 

APU 
PRELIMINARES  

G-

01.0

1 

G00

1 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES 

(NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) 
M 5,00 

 $                      

5.783,81  

 $                                       

28.919,06  
 

G-

02 

COD 

APU 
EXCAVACIONES  

G-

02.0

1 

G01

7 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN  (INCLUYE MANO DE OBRA, 

EQUIPOS Y MATERIALES) 

M3 0,30 
 $                    

55.917,25  

 $                                       

16.775,18  
 

G-

02.0

2 

G00

2 

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN 

CONGLOMERADO (INCLUYE 

MAQUINARIA) 

M3 5,67 
 $                    

24.919,74  

 $                                     

141.294,94  
 

G-

03 

COD 

APU 
RELLENOS  

G-

03.0

1 

G00

3 

RELLENO CON ARENA PARA BASE DE 

TUBERÍA (INCLUYE MATERIALES, 

TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) 

M3 0,48 
 $                   

227.936,93  

 $                                     

109.409,72  
 

G-

03.0

2 

G00

4 

RELLENO TIPO II: CON RECEBO 

SELECCIONADO, COMPACTADO EN 

CAPAS DE 20 CM, PROCTOR 

MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR 

(INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE 

OBRA) 

M3 1,43 
 $                   

180.295,37  

 $                                     

257.822,37  
 

G-

03.0

3 

G00

5 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO 

CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 

0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 4,06 
 $                    

32.479,95  

 $                                     

131.868,59  
 

G-

04 

COD 

APU 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS  

G-

04.0

1 

G00

8 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 

BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM 

(INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN, 

CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL) 

M3-KM 12,40 
 $                      

6.193,22  

 $                                       

76.795,91  
 

G-

04.0

2 

G00

9 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE 

DE EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) 
M3 2,48 

 $                      

8.720,01  

 $                                       

21.625,62  
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G-

05 

COD 

APU 
ACCESORIOS  

G-

05.0

1 

G07

2 

ESTACIÓN DE MACROMEDICIÓN L=1.90M, 

A=1.60M DE Ø4" A TODO COSTO 

(INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAJA EN 

CONCRETO DE 4000 PSI, ACERO DE 

REFUERZO, TUBERÍA, ACCESORIOS, 

MATERIALES, HERRRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

UND 1,00 

 $              

30.377.067,

55  

 $                                

30.377.067,55  
 

G-

05.0

2 

G07

3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 

DE CORTE TIPO CHOROTE Ø4" EN HIERRO 

DUCTIL (INCLUYE CAJA EN CONCRETO, 

REPLANTEO, EXCAVACIÓN, RECEBO, 

SOLADO, CONCRETO, ACERO, 

PASAMURO, VÁLVULA, MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 3,00 

 $              

12.304.972,

51  

 $                                

36.914.917,54  
 

G-

06 

COD 

APU 
TUBERÍAS  

G-

06.0

1 

G06

0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC Ø4" RDE 21 (INCLUYE TUBERÍA, 

PEGAMENTO, LIMPIADOR, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

ML 5,00 
 $                   

111.412,90  

 $                                     

557.064,50  
 

                             

SUBTOTAL OBRAS  
 $                         

3.317.025.904,00  
 

TOTAL SUMINISTROS 
 $                                                 
-    

 

TOTAL OBRA + SUMINISTROS 
 $                         

3.317.025.904,00  
 

    

TOTAL  OBRA CIVIL INCLUYE COSTO DIRECTO +A.I.U 

TOTAL 
COSTO 

DIRECTO + 
A.I.U 

 $          
3.317.025.904,00  

 

    
DESCRIPCION COSTO DIRECTO 

COSTO 
DIRECTO 

 $     
2.562.813.113,44  

 

    
ADMINISTRACIÓN 21,43% 

 $        
549.187.741,49  

 

    
IMPREVISTOS  5,00% 

 $        
128.140.655,67  

 

    
UTILIDAD 3,0% 

 $          
76.884.393,40  

 

    
TOTAL  OBRAS( INCLUYE IVA)      

    
LA UTILIDAD INCLUYE EL IVA DEL 19% 

$ 
64.608.

734 

$ 
12.275.65

9,45 

$ 
76.884.393,

40 

 $     
3.317.025.904,00  

 

    

    19% 
TOTAL 
UTILIDAD + 
IVA  

   

    
SUMINISTROS + ADMINISTRACIÓN      

    
COSTO SUMINISTRO SIN ADMINISTRACIÓN   

  

 $                                                 
-    

 

    
ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO 14,00% 

 $                                                 
-    

 

    
TOTAL SUMINISTRO + ADMINISTRACIÓN   

 $                                                 
-    

 

    TOTAL OBRA CIVI+ A.I.U+ SUMINISTROS + ADM SUMNISTRO 
  

 $                                                 
-    

 

      
$ 3.317.025.904  

                           

                             

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye 
el valor de A.I.U.  

DESCRIPCION  PORCENTAJE   
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NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 
se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 

cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por 
defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRACI
ÓN 

 A=  21,43%  

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO  I=  5,00%  

NOTA 4:  La Administración del Suministro se encuentra inmersa en el 
presupuesto. 

UTILIDAD  U=  3,0%  

TOTAL A.I.U 
 

A.I.U
.=  

29,43%  

 
"REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES DE 
LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA" 

            

  

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación 
de obra pública de agua potable y saneamiento básico         

  
Código 

CCE-EICP-
FM-47 

Versión 
    

  FORMULARIO 1   
  PRESUPUESTO OFICIAL   

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y 
presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con 

un formulario distinto al indicado.]  
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las 

casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de 
precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos. 

 

"REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS 
MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA" 

 

1. ALCANTARILLADO SANITARIO 

 SUMINISTRO   O. CIVIL   TOTAL   

 $                 
416.936.156  

 $                  
1.570.172.181  

 $                       
1.987.108.337,00  

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO  V/TOTAL   

1.1 PRELIMINARES          

1.1.1 
Localización y Replanteo de redes, incluye Equipo de 
Topografía, materiales y mano de obra. 

ml 2755,00 
 $                               

5.781  
 $                           

15.926.931,00  
 

1.2 EXCAVACIONES          

1.2.1 
Excavación Mecánica a todo factor.  Incluye: mano de obra, 
materiales y equipo. 

m3 4817,00 
 $                             

25.765  
 $                         

124.108.560,00  
 

1.2.2 
Excavación manual en material conglomerado.  Incluye: mano 
de obra, materiales y equipo. 

m3 1768,00 
 $                             

89.864  
 $                         

158.879.198,00  
 

1.2.3 
Excavación a todo costo en roca (compresor y explosivos). 
Incluye: mano de obra, materiales y equipos, incluye retiro de 
material de zanja a mano sin disposición final. 

m3 401,00 
 $                           

186.523  
 $                           

74.795.603,00  
 

1.2.4 
Excavación a todo costo manual en material común. Incluye: 
mano de obra, materiales y equipo.  

m3 185,00 
 $                             

56.164  
 $                           

10.390.322,00  
 

1.3 RELLENOS          

1.3.1 
Relleno tipo I: Suministro e instalación de arena cruda de rio 
para base de tubería PVC, incluye materiales, equipo y mano 
de obra para su correcta instalación. 

m3 629,00 
 $                           

136.704  
 $                           

85.986.879,00  
 

1.3.2 
Relleno de brecha con material recebo granular compactación 
mecánica tipo canguro, capa máxima de 20cm.  IP < 10%, 
según norma INVIAS, Dm=95% según PM. 

m3 1045,00 
 $                           

167.327  
 $                         

174.856.611,00  
 

1.3.3 

Relleno de brecha con material seleccionado de la misma 
excavación, compactación mecánica tipo canguro, en capas 
máximo de 20 cms. IP< 13%, según Norma Invías, Dm = 
según PM 95%.  

m3 5150,00 
 $                             

27.590  
 $                         

142.087.985,00  
 

1.3.4 

Entibado discontinuo en madera (cobertura 50%):  Para 
Profundidades de 2-6 m; para protección de excavaciones. 5 
Usos (de ser necesario); por ambas caras, para terrenos 
inestables 

m2 845,00 
 $                             

50.640  
 $                           

42.790.969,00  
 

1.4 
RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACIÓN 

    
    

 

1.4.1 

Cargue y retiro de  material sobrante en volqueta hasta 
botadero autorizado ambientalmente, distancia entre 0-3 KM  
Incluye: factor de expansión, herramienta menor, transporte, 
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de 
la obra. Incluye factor de expansión.  

m3 1762,00 
 $                             

12.604  
 $                           

22.207.367,00  
 

1.5 ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS          
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1.5.1 
Suministro e instalación de Kit Silla Yee 200x160mm.  Incluye: 
Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello 
hermético. 

Und 163,00 
 $                           

305.874  
 $                           

49.857.527,00  
 

1.5.2 
Suministro e instalación de Kit Silla Yee 250x160mm.  Incluye: 
Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello 
hermético. 

Und 44,00 
 $                           

344.921  
 $                           

15.176.533,00  
 

1.5.3 
Suministro e instalación de Silla Yee 315x160mm.  Incluye: 
Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello 
hermético. 

Und 100,00 
 $                           

511.035  
 $                           

51.103.520,00  
 

1.5.4 
Demolición pozos existentes en ladrillo. Incluye: retiro de 
escombro y herramienta menor 

Und 25,00 
 $                           
340.193  

 $                             
8.504.828,00  

 

1.5.5 

Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto 
impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, 
espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta,  producción, mezcla, 
vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, 
escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevará 
cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 
m., suministro e instalación de aro base y tapa HD clase D400, 
mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y 
todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra; 
diametro total 1,60 m. incluye: Base y cañuela. Pozo de 
Inspección de 0 a 2.00 metros de altura, desde la cota batea. 

Und 19,00 
 $                         

7.063.258  
 $                         

134.201.893,00  
 

1.5.6 

Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto 
impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, 
espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta,  producción, mezcla, 
vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, 
escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevará 
cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 
m., suministro e instalación de aro base y tapa HD clase D400, 
mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y 
todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra; 
diametro total 1,60 m. incluye: Base y cañuela. Pozo de 
Inspección de 2 a 4.00 metros de altura, desde la cota batea.  

Und 14,00 
 $                         

9.747.670  
 $                         

136.467.386,00  
 

1.5.7 
Encofrado para tubería de 8" en concreto simple de 3000 PSI 
de 0,50 x 0,50 m. Incluye: concreto, formaleta y todo lo 
necesario para su correcta instalación.  

ml 30,00 
 $                           

388.244  
 $                           

11.647.311,00  
 

1.5.8 

Construcción de Cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo 
costo en concreto simple de 3000 PSI de dimensión de 0.6 X 
0.6 m. libres, espesor de 0.10 m. Tapa en concreto reforzado 
en hierro de 3/8" separados cada 0.15 m. en ambos sentidos, 
base de 0.9 X 0.9 X 0.15 m. Superficie y cañuela esmaltadas 
en concreto puro y muros con pañete impermeabilizado. 
Incluye: producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la obra con pañete.  

Und 307,00 
 $                           

722.352  
 $                         

221.761.911,00  
 

1.5.9 Demolición de Anden lateral en concreto de e=10 cms. m2 307,00 
 $                             

20.966  
 $                             

6.436.685,00  
 

1.5.10 
Reparación de anden placa en concreto e=0,1m 2500 psi, 
acabado en concreto afinado. Incluye todo lo necesario para 
que su terminado sea igual o similar al existente. 

m2 307,00 
 $                           

122.980  
 $                           

37.754.860,00  
 

1.6 TUBERÍA          

1.6.1 Suministro de tubería para alcantarillado de PVC 160mm. ml 1842,00 
 $                             

59.114  
 $                         

108.887.702,00  
 

1.6.2 Suministro de tubería para alcantarillado de PVC 200mm. ml 1706,00 
 $                             

84.504  
 $                         

144.164.541,00  
 

1.6.3 Suministro de tubería para alcantarillado de PVC 250mm. ml 240,00 
 $                           

123.422  
 $                           

29.621.176,00  
 

1.6.4 Suministro de tubería para alcantarillado de PVC 315mm. ml 756,00 
 $                           

177.596  
 $                         

134.262.737,00  
 

1.6.5 

Instalación de tubería de PVC. Incluye: Nivelación, arreglo del 
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de 
herramienta y mano de obra, lubricante,  y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de: PVC 
160mm. 

ml 1842,00 
 $                          
6.212,70  

 $                           
11.443.786,00  

 

1.6.6 

Instalación de tubería de PVC. Incluye: Nivelación, arreglo del 
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de 
herramienta y mano de obra, lubricante,  y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de: PVC 
200mm. 

ml 1706,00 
 $                          

9.915,10  
 $                           
16.915.161,00  

 

1.6.7 

Instalación de tubería de PVC. Incluye: Nivelación, arreglo del 
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de 
herramienta y mano de obra, lubricante,  y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de: PVC 
250mm. 

ml 240,00 
 $                         

16.357,90  
 $                             
3.925.896,00  

 

1.6.8 

Instalación de tubería de PVC. Incluye: Nivelación, arreglo del 
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de 
herramienta y mano de obra, lubricante,  y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de: PVC 
315mm. 

ml 756,00 
 $                         

17.122,30  
 $                           
12.944.459,00  

 

   

2. ALCANTARILLADO PLUVIAL 
 $            

947.569.494,00  
 $                  

2.008.216.210  
 $                       

2.955.785.704,00  
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO  V/TOTAL   

2.1 PRELIMINARES          

2.1.1 
Localización y Replanteo de redes, incluye Equipo de 
Topografía, materiales y mano de obra. 

ml 1815,09 
 $                               

5.781  
 $                           

10.493.228,00  
 

2.2 EXCAVACIONES          

2.2.1 
Excavación Mecánica a todo factor.  Incluye: mano de obra, 
materiales y equipo. 

m3 5802,00 
 $                             

25.765  
 $                         

149.486.789,00  
 

2.2.2 
Excavación manual en material conglomerado  Incluye: mano 
de obra, materiales y equipo. 

m3 807,00 
 $                             

89.864  
 $                           

72.520.087,00  
 

2.2.3 
Excavación a todo costo en roca (compresor y explosivos). 
Incluye: mano de obra, materiales y equipos, incluye retiro de 
material de zanja a mano sin disposición final. 

m3 295,00 
 $                           

186.523  
 $                           

55.024.197,00  
 

2.2.4 

Corte, rotura de pavimento rígido. Incluye: corte de frontera, 
demolición con compresor neumatico, herramientas menor, 
materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de la obra. 

m2 143,48 
 $                             

31.931  
 $                             

4.581.532,00  
 

2.3 RELLENOS          

2.3.1 
Relleno tipo I: Suministro e instalación de arena cruda de rio 
para base de tubería PVC, incluye materiales, equipo y mano 
de obra para su correcta instalación. 

m3 736,00 
 $                           

136.704  
 $                         

100.614.218,00  
 

2.3.2 
Relleno de brecha con material recebo granular compactación 
mecánica tipo canguro, capa máxima de 20cm.  IP < 10%, 
según norma INVIAS, Dm=95% según PM. 

m3 963,00 
 $                           

167.327  
 $                         

161.135.805,00  
 

2.3.3 

Relleno de brecha con material seleccionado de la misma 
excavación, compactación mecánica tipo canguro, en capas 
máximo de 20 cms. IP< 13%, según Norma Invías, Dm = 
según PM 95%.  

m3 4870,00 
 $                             

27.590  
 $                         

134.362.813,00  
 

2.3.4 

Entibado discontinuo en madera (cobertura 50%):  Para 
Profundidades de 2-6 m; para protección de excavaciones. 5 
Usos (de ser necesario); por ambas caras, para terrenos 
inestables 

m2 7377,00 
 $                             

50.640  
 $                         

373.572.755,00  
 

2.4 
RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACIÓN 

    
    

 

2.4.1 

Cargue y retiro de  material sobrante en volqueta hasta 
botadero autorizado, distancia entre 0-3 KM  Incluye: factor de 
expansión, herramienta menor, transporte, mano de obra y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. Incluye 
factor de expansión.  

m3 2007,00 
 $                             

12.604  
 $                           

25.295.225,00  
 

2,5 ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS          

2.5.1 
Suministro e instalación de Silla Tee PVC 315x250mm.  
Incluye: Abrazadera y Adhesivo Epóxico para su correcta 
ejecución. 

Und 4,00 
 $                           

680.144  
 $                             

2.720.578,00  
 

2.5.2 
Suministro e instalación de Silla Tee metálica 355x250mm.  
Incluye: Abrazadera y Adhesivo Epóxico para su correcta 
ejecución. 

Und 12,00 
 $                           

752.872  
 $                             

9.034.459,00  
 

2.5.3 
Suministro e instalación de Silla Tee PVC 400x250mm.  
Incluye: Abrazadera y Adhesivo Epóxico para su correcta 
ejecución. 

Und 22,00 
 $                           

828.279  
 $                           

18.222.147,00  
 

2.5.4 
Suministro e instalación de Silla Tee PVC 450x250mm.  
Incluye: Abrazadera y Adhesivo Epóxico para su correcta 
ejecución. 

Und 20,00 
 $                         

1.201.571  
 $                           

24.031.410,00  
 

2.5.5 
Suministro e instalación de Silla Tee metálica 500x250mm.  
Incluye: Abrazadera y Adhesivo Epóxico para su correcta 
ejecución. 

Und 28,00 
 $                         

2.112.778  
 $                           

59.157.790,00  
 

2.5.6 
Suministro e instalación de Silla Tee metálica 24"x250mm.  
Incluye: Abrazadera y Adhesivo Epóxico para su correcta 
ejecución. 

Und 16,00 
 $                         

2.182.310  
 $                           

34.916.960,00  
 

2.5.7 
Suministro e instalación de Silla Tee metálica 27"x250mm.  
Incluye: Abrazadera y Adhesivo Epóxico para su correcta 
ejecución. 

Und 6,00 
 $                         

2.629.147  
 $                           

15.774.884,00  
 

2.5.8 Suministro e instalación de Codo de 45°x250mm.  Und 108,00 
 $                           

626.508  
 $                           

67.662.832,00  
 

2.5.9 

Construcción de sumidero a todo costo, en concreto reforzado 
de 4000 PSI, dimensiones aproximadas de 0.50 x 0.70 x 1.50 
m libres, espesor de muros de 0.10 m. Incluye: rejilla metálica 
removible. 

Und 96,00 
 $                         

2.503.586  
 $                         

240.344.208,00  
 

2.5.10 

Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto 
impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, 
espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta,  producción, mezcla, 
vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, 
escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevará 
cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 
m., suministro e instalación de aro base y tapa HD clase D400, 
mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y 
todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra; 
diametro total 1,60 m. incluye: Base y cañuela. Pozo de 
Inspección de 0 a 2.00 metros de altura, desde la cota batea. 

Und 2,00 
 $                         

7.063.258  
 $                           

14.126.515,00  
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2.5.11 

Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto 
impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, 
espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta,  producción, mezcla, 
vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, 
escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevará 
cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 
m., suministro e instalación de aro base y tapa HD clase D400, 
mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y 
todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra; 
diametro total 1,60 m. incluye: Base y cañuela. Pozo de 
Inspección de 2 a 4.00 metros de altura, desde la cota batea.  

Und 20,00 
 $                         

9.747.670  
 $                         

194.953.408,00  
 

2.5.12 

Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto 
impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, 
espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta,  producción, mezcla, 
vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, 
escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevará 
cono de reducción, diámetro interno de 1,50 m. y espesor 0,20 
m., suministro e instalación de aro base y tapa HD clase D400, 
mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y 
todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra; 
diametro total 1,90 m. incluye: Base y cañuela. Pozo de 
Inspección de 2 a 4.00 metros de altura, desde la cota batea.  

Und 5,00 
 $                       

12.690.291  
 $                           

63.451.453,00  
 

2.5.13 

Construcción de cámaras de descarga escalonada a todo 
costo, en concreto reforzado de 4000 PSI para el sistema de 
alcantarillado pluvial. Incluye: formaleta, acero de refuerzo, 
concreto, rejilla, tapa, marco, desagüe, mano de obra, 
herramientas, equipos y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

Und 3,00 
 $                       

16.506.395  
 $                           

49.519.185,00  
 

2.5.14 

Concreto hidraulico para reparcheo de pavimento rígido; con 
espesor de 0,20m. Incluye: juntas de dilatación, sellante en 
elastoméricos con base en poliuretano autonivelante, formaleta 
metálica, vibrador de mezcla, curado del concreto y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la obra e=0,20m. 

m2 143,48 
 $                           

454.332  
 $                           

65.189.365,00  
 

2,6  TUBERÍA          

2.6.1 Suministro de tubería para alcantarillado de PVC 250mm. ml 384,00 
 $                       

123.421,57  
 $                           

47.393.882,00  
 

2.6.2 Suministro de tubería para alcantarillado de PVC 355mm. ml 181,00 
 $                       

265.543,74  
 $                           

48.063.417,00  
 

2.6.3 Suministro de tubería para alcantarillado de PVC 400mm. ml 178,00 
 $                       

325.348,85  
 $                           

57.912.096,00  
 

2.6.4 Suministro de tubería para alcantarillado de PVC 450mm. ml 454,00 
 $                       

445.736,34  
 $                         

202.364.298,00  
 

2.6.5 Suministro de tubería para alcantarillado de PVC 500mm. ml 817,09 
 $                       

547.880,76  
 $                         

447.668.927,00  
 

2.6.6 Suministro de tubería para alcantarillado de PVC 24" ml 165,00 
 $                       

764.730,38  
 $                         

126.180.513,00  
 

2.6.7 Suministro de tubería para alcantarillado de PVC 27" ml 20,00 
 $                       

899.318,07  
 $                           

17.986.361,00  
 

2.6.8 

Instalación de tubería de PVC. Incluye: Nivelación, arreglo del 
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de 
herramienta y mano de obra, lubricante,  y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de: PVC 
250mm. 

ml 384,00 
 $                         
16.357,90  

 $                             
6.281.434,00  

 

2.6.9 

Instalación de tubería de PVC. Incluye: Nivelación, arreglo del 
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de 
herramienta y mano de obra, lubricante,  y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de: PVC 
355mm. 

ml 181,00 
 $                         

23.090,60  
 $                             
4.179.399,00  

 

2.6.10 

Instalación de tubería de PVC. Incluye: Nivelación, arreglo del 
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de 
herramienta y mano de obra, lubricante,  y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de: PVC 
400mm. 

ml 178,00 
 $                         

26.842,40  
 $                             
4.777.947,00  

 

2.6.11 

Instalación de tubería de PVC. Incluye: Nivelación, arreglo del 
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de 
herramienta y mano de obra, lubricante,  y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de: PVC 
450mm. 

ml 454,00 
 $                         

26.842,40  
 $                           
12.186.450,00  

 

2.6.12 

Instalación de tubería de PVC. Incluye: Nivelación, arreglo del 
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de 
herramienta y mano de obra, lubricante,  y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de: PVC 
500mm. 

ml 817,09 
 $                         

33.244,90  
 $                           
27.164.138,00  

 

2.6.13 

Instalación de tubería de PVC. Incluye: Nivelación, arreglo del 
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de 
herramienta y mano de obra, lubricante,  y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de: PVC 
24". 

ml 165,00 
 $                         

39.668,20  
 $                             
6.545.253,00  

 

2.6.14 
Instalación de tubería de PVC. Incluye: Nivelación, arreglo del 
fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de 
herramienta y mano de obra, lubricante,  y todo lo necesario 

ml 20,00 
 $                         

44.487,30  
 $                                
889.746,00  
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para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de: PVC 
27". 

SUBTOTAL OBRAS  
 $                   
3.578.388.391,00  

 

TOTAL SUMINISTROS $ 1.364.505.650  

TOTAL OBRA + SUMINISTROS $ 4.942.894.041  

             

  TOTAL  OBRA CIVIL INCLUYE COSTO DIRECTO +A.I.U 
TOTAL COSTO 
DIRECTO + A.I.U 

 $  3.578.388.391,00   

  DESCRIPCION COSTO DIRECTO     COSTO DIRECTO  $  2.752.606.454,62   

  ADMINISTRACIÓN     25,00%  $     688.151.613,65   

  IMPREVISTOS      2,00%  $       55.052.129,09   

  UTILIDAD   3,0%  $       82.578.193,64   

  TOTAL  OBRAS( INCLUYE IVA)        $  3.578.388.391,00   

  LA UTILIDAD INCLUYE EL IVA DEL 19% 
$ 

69.393.440 
$ 13.184.753,61 $ 82.578.193,64    

      19% 
TOTAL UTILIDAD + 

IVA  
   

  SUMINISTROS + ADMINISTRACIÓN       
 $                
1.364.505.650,00  

 

  COSTO SUMINISTRO SIN ADMINISTRACIÓN       
 $                
1.196.934.780,70  

 

  ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO     14,00% 
 $                   
167.570.869,30  

 

  TOTAL SUMINISTRO + ADMINISTRACIÓN       
 $                
1.364.505.650,00  

 

  
TOTAL OBRA CIVI+ A.I.U+ SUMINISTROS + ADM 
SUMNISTRO 

      $ 4.942.894.041  

             

             

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye 
el valor de A.I.U.  

DESCRIPCION  PORCENTAJE   

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 
se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando 
la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto 
al número entero del peso.  

ADMINISTRACIÓN  A=  25,0%  

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO  I=  2,00%  

NOTA 4:  La Administracion del Suministro al suministro se le aplica al 
suministro y equivale al 10% 

UTILIDAD  U=  3,0%  

    TOTAL A.I.U  A.I.U.=  30,00%  

 
2.2. Objeto:  

 
"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA, 
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO 
DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES 
PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL 
HUILA" 
 

UNSPSC DESCRIPCIÓN 

83101500 Servicios de Acueducto y Alcantarillado 

81101500 Servicios de Ingeniería y Arquitectura 

 
2.3. Normas técnicas 
 
Para este proceso contractual, el proponente que resulte adjudicatario deberá aplicar las normas técnicas que 
se enlistan a continuación:  
 

✓ Reglamento de construcciones sismo resistentes - NSR-10 
✓ Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico - RAS 2000 
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✓ Norma técnica colombiana, NTC 1500. Código colombiano de fontanería. Recomendaciones buenas 
prácticas. 

✓ Resolución 0330 del 08 de junio de 2017 
✓ Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE 
✓ Manual de especificaciones técnicas de construcción. Recomendaciones buenas practicas 
✓ Reglamento técnico de tuberías de acueducto y alcantarillado aplicable a VI 
✓ NTC 30 Cemento Portland. Clasificación y nomenclatura.  
✓ NTC 44 Tubos y juntas de asbesto-cemento para conducción de fluidos a presión.  
✓ NTC 121 Cemento Portland. Especificaciones físicas y mecánicas.  
✓ NTC 126 Solidez de los agregados con el uso del sulfato de sodio o sulfato de magnesio.  
✓ NTC 127 Determinación solidez –sanidad- de agregados con el uso de sulfato de sodio o sulfato de 

magnesio.  
✓ NTC 159 Alambres de acero para hormigón pretensado. Alambres trefilados no templados.  
✓ NTC 161 Barras –y rollos- lisos y corrugados de acero al carbono.  
✓ NTC 174 Especificaciones de los agregados para concreto.  
✓ NTC 183 Determinación de la dureza al rayado de los agregados gruesos.  
✓ NTC 239 Accesorios para tubos sanitarios de asbesto cemento.  
✓ NTC 245 Barras de acero al carbono trabajadas en frío para hormigón reforzado.  
✓ NTC 248 Barras y rollos corrugados de acero al carbono para refuerzo de concreto.  
✓ NTC 268 Tubos sanitarios de asbesto cemento.  
✓ NTC 321 Cemento Portland, especificaciones químicas.  
✓ NTC 384 Asbesto-cemento. Tubos para alcantarillado.  
✓ NTC 396 Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto.  
✓ NTC 401 Tubos de concreto reforzado para alcantarillados.  
✓ NTC 487 Manguitos de asbesto-cemento.  
✓ NTC 589 Determinación del porcentaje de terrones de arcilla y partículas deleznables en los 

agregados.  
✓ NTC 1021 Tubos de acero de doble pared para usos generales.  
✓ NTC 1022 Tubos de concreto sin refuerzo para alcantarillado.  
✓ NTC 1087 Tubos de policloruro de vinilo (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación.  
✓ NTC 1299 Aditivos químicos para concreto.  
✓ NTC 1328 Juntas flexibles para la unión de tubos circulares de concreto.  
✓ NTC 1341 Accesorios de PVC rígidos para tuberías sanitarias, aguas lluvias y ventilación.  
✓ NTC 1393 Tapas para pozos de inspección.  
✓ NTC 1748 Tubos y accesorios de policloruro (PVC) rígido para alcantarillado (tubos tipo PSM de 

diámetros grandes y accesorios).  
✓ NTC 1907 Alambre de acero al carbono grafiadlo para refuerzo de concreto.  
✓ NTC 1925 Mallas electrosoldadas de acero, fabricadas con alambre liso, para refuerzo de concreto.  
✓ NTC 2206 Equipo de conexión y puesta a tierra.  
✓ NTC 2310 Mallas electrosoldadas de acero, fabricadas con alambre corrugado para refuerzo de 

concreto.  
✓ NTC 2346 Accesorios para tubería de agua en hierro dúctil y/o hierro gris, de 76mm a 1219mm -3”a 

48”.  
✓ NTC 2534 Uniones con sellos elastoméricos flexibles para tubos plásticos empleados en drenaje y 

alcantarillado.  
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✓ NTC 2587 Tubos, racores y accesorios de hierro dúctil y juntas para agua o gas.  
✓ NTC 2629 Tubería de hierro dúctil. Revestimiento de mortero-cemento centrifugado. Controles de 

composición del mortero recientemente aplicado.  
✓ NTC 2795 Práctica normalizada para la instalación subterránea de tubos termoplásticos de 

alcantarillado y otras aplicaciones de flujo por gravedad.  
✓ NTC 2802 Cámaras de inspección para alcantarillados, construidas en mampostería de ladrillo tolete 

recocido.  
✓ NTC 3359 Bridas y accesorios con brida para tubos de hierro fundido.  
✓ NTC 3409 Accesorios de polietileno (PE) para unión por fusión a tope con tubería de polietileno.  
✓ NTC 3410 Accesorios de polietileno tipo campana para tubos de polietileno tipo IPS o CTS, con 

diámetro exterior controlado.  
✓ NTC 3526 Juntas de compresión para tubería y accesorios de gres.  
✓ NTC 3664 Plásticos. Tubos plásticos de polietileno con base en el diámetro exterior controlado y 

clasificado según presión.  
✓ NTC 3676 Métodos para ensayo de tubos y pozos de inspección en concreto.  
✓ NTC 3694 Tubos plásticos de polietileno (PE) con base en el diámetro exterior controlado. Serie 

inglesa.  
✓ NTC 3721 Tubos y accesorios de pared estructural para sistemas de drenaje subterráneo y 

alcantarillado.  
✓ Método de ensayo.  
✓ NTC 3722-1 y 2 Plásticos. Tubos y accesorios de pared estructural para sistemas de drenaje 

subterráneo y alcantarillado. Especificaciones para PVC rígido. Serie métrica e inglesa.  
✓ NTC 3789 Secciones de cámara de inspección prefabricadas en concreto reforzado.  
✓ NTC 3826 Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso en 

sistemas industriales y de alcantarillado a presión.  
✓ NTC 3870 Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso en 

sistemas de alcantarillado.  
✓ NTC 4089 Tubos y accesorios de gres para alcantarillado y perforados para drenaje. Resistencia 

normal.  
✓ NTC 4215 Determinación de la rigidez del anillo en tubos termoplásticos.  
✓ NTC 4223 Método para el ensayo de presión negativa del aire (vacío) en pozos de inspección para 

alcantarillados.  
✓ NTC 4764 Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) de perfil abierto con o sin refuerzo para 

alcantarillado.  
✓ NTC 4832 Tubos de concreto reforzado de sección en arco para alcantarillado.  
✓ NTC 4839 Accesorios de polietileno para sistemas enterrados y a la vista, utilizados en alcantarillado, 

drenaje y sistemas presurizados para el transporte de agua destinada a propósitos generales. Serie 
métrica.  

✓ NTC 4854 Tubería de acero corrugada, recubierta de polímero para alcantarillado y desagües.  
✓ NTC 5070 Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) fabricados con perfil cerrado para uso 

en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno.  
✓ NTC 5055 Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) perfilado para uso en alcantarillado por 

gravedad, controlados por el diámetro interno.  
✓ NTC 5215 Tubos de concreto reforzado para alcantarillado fabricados según el método de diseño 

directo.  
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✓ NTC 5646-1 Sistemas de tubería plástica para drenajes y alcantarillados enterrados sin presión. 
Poli(cloruro de vinilo) rígido (PVC-U), Polipropileno (PP) y Polietileno (PE), parte 1: especificaciones 
para los accesorios auxiliares incluyendo cámaras de inspección superficiales.  

✓ NTC 5646-2 Sistemas de tubería plástica para drenajes y alcantarillados enterrados sin presión. Poli 
(cloruro de vinilo) rígido (PVC), Polipropileno (PP) y Polietileno (PE), parte 2: especificaciones para 
cámaras de inspección y acceso en áreas de tráfico pesado y profundidad de cerramiento en 
instalación.  

✓ NTC 5672 Secciones rectangulares prefabricadas de concreto reforzado "box coulvert" para 
alcantarillado de aguas lluvias y aguas servidas. 

✓ ISO 881 Asbestos-cement pipes, joints and fittings for sewerage and drainage.  
✓ ISO 2531 Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil para canalizaciones a presión.  
✓ ISO 4633 Juntas de estanqueidad de caucho – Guarniciones de juntas de canalizaciones de 

alimentación y evacuación de aguas (alcantarillados incluidos – Especificación de materiales.  
✓ ISO 5208 Ensayos de fábrica para válvulas de mariposa.  
✓ ISO 5210 Conexión a los mecanismos manuales y eléctricos para válvulas de mariposa.  
✓ ISO 5752 Dimensiones entre caras de las válvulas bridadas.  
✓ ISO 5752-14 Dimensionamiento de válvulas de mariposa.  
✓ ISO 7005-2 Bridas de unión para válvulas.  
✓ ISO 7259 Válvulas con compuertas revestidas de Elastómero 

 
3. REGULATORIO 
 
3.1. Proceso de selección de contratistas 
 
Revisado el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, no se 
encuentra que el objeto a contratar tenga la potencialidad de determinar el proceso de selección, de tal suerte 
que es necesario acudir al factor cuantía para tales efectos.   
 
De acuerdo con lo previsto en el literal b), numeral 2, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, complementado con 
el numeral 5 de la misma norma, es posible determinar las cuantías de los procesos de selección con arreglo 
al presupuesto anual de la entidad, y establecer la modalidad de selección que corresponde, así: Presupuesto 
2019 Aguas del Huila S.A. E.S.P.: $ 86.061.946.148) o 103.924,98 S.m.m.l.v. 
 

Modalidad de 
Selección  

Contratación de Mínima 
Cuantía  

Selección Abreviada de Menor 
Cuantía  

Licitación Pública  

Presupuesto anual en 
SMMLV 

Mínima Cuantía Menor Cuantía Mayor Cuantía 

 Menor a 450 SMMLV  
De 450 SMMLV hasta a 9000 
SMMLV  

Mayor a 9000 
SMMLV a  

 
Así las cosas, atendiendo al presupuesto anual para la vigencia 2021 de nuestra, el proceso de selección del 
contratista debe tramitarse mediante licitación pública, ya que el presupuesto estimado es de 
"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA, 
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO 
DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL 
HUILA" 
 ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE TOTAL: $ 11.084.573.351equivalentes a 6.331 S.M.M.L.V. 
 
El proceso está regulado en principio, en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, pero también encuentra 
desarrollos en el reglamento, a saber, en los artículos 2.2.1.1.2.1.4., 2.2.1.1.2.2.1., 2.2.1.1.2.2.2., 2.2.1.1.2.2.3., 
2.2.1.2.1.1.2., 2.2.1.2.4.2.2., entre otros, del Decreto 1082 de 2015.   
 
3.2. Tipología del contrato a celebrar 
 
El objeto del contrato a celebrar mediante el proceso de selección que se convoca es "CONSTRUCCION 
SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA, CONSTRUCCION 
SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO DEL HUILA, 
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES DE LA 
FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA" 
De acuerdo con esa descripción y a las especificaciones técnicas, se trata de un contrato de obra en las voces del artículo 
32, numeral 1 de la Ley 80 de 1993, que establece: “Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para 
la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre 
bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”9. 
 

I. ESTUDIO DE LA OFERTA QUITAR  
 

1. Posibles Oferentes 
 
En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, un número significativo de 
empresas clasificadas dentro de su actividad económica como “ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA” y en los sectores F4210 - 
“CONSTRUCCIÓN  DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL” y F4390 - “OTRAS ACTIVIDADES 
ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL”, así como 
algunos de los oferentes que hacen parte del registro de proponentes de la entidad y que se encuentran 
registrados en el Sistema de Información Empresarial - SIE, consultado en el Portal  
http://sie.supersociedades.gov.co/, en el cual se consulta información básica en materia financiera y jurídica 
de las sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedad extranjera, que reportan 
información a la Superintendencia de Sociedades. Cabe señalar que para efectos del presente estudio se tomó 
una muestra representativa del total de proponentes consultados.  
 
Se han identificado los siguientes oferentes habituales en la región:  
 

Nombre Identificación 

BETANCOURT HERNANDEZ WILLIAM 19449679-8 

CADENA CASTRO JUAN CARLOS 93437951-4 

GUZMAN TRIVINO OSCAR ALBERTO 79414207-2 

 
9 CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 80 de 1993.  En:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304 
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CONSTRUVIAL S.A.S 809000514-9 

PROYECTOS DE INGENIERIA - CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S. 900682087-0 

ASFALTEMOS S.A.S. 900278276-4 

ZULUAGA ALZATE GODWIN 18496235-8 

CONSTRUCTORA VIAYCO SAS 800184971-8 

ORTIGOZA GONZALEZ LUIS RICARDO 14225605-3 

VILLANY RODRIGUEZ JUAN CARLOS 12132804-5 

JORDAN TEJADA JOHN EDISON 79628185-8 

INCIVIL S.A.S. 813010363-0 

ZAPATA PAREDES DIEGO MARIO 79940691-1 

PLAZAS MOSQUERA CLARA ISABEL 55189889-2 

ANGARITA RIANO CARLOS ALBERTO 12127346-3 

CABEZAS PEÑA ADRIAN RODRIGO 79781886-6 

CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES 7703837-0 

GONZALEZ CHAUX LUIS ALBERTO 7531751-7 

DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI 12110283-3 

CORREDOR VILLALBA GERARDO 12115702-0 

JIMENEZ ROA FERNANDO 12192340-6 

PERDOMO Y LUNA LTDA. PERLUN LTDA 900023512-3 

CONSTRUCTORA SANTA LUCIA S.A.S 813001376-8 

POLO POLANIA WILLIAM ALEXANDER 7711612-4 

CONSTRUYE C.B. S.A.S. 813007011-2 

ANDRADE LARA OSCAR HERNANDO 7713237-4 

JOSE LUIS MORA CANDELA 12120419-0 

GERARDO LUNA ORTIZ 12136381-1 

RAFAEL TIERRADENTRO HORTUA 7685575-8 

ISAIAS VARGAS GONZALEZ 7710012-0 

FONDO DE INVERSIONES INDUSTRIALES FIDECOM S.A.S 813001104-1 

CONSTRUCCIONES LAGO S.A.S 813000144 

RAELJA INGENIERIA S.A.S 813003916-4 

INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S 813006542-7 

CIVILPROYECT INGENIERIA E INTERVENTORIA S.A.S 900801207-1 

MIGUEL ANDRES VALDERRAMA 7704930-2 

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA 891101100-5 

TRUJILLO MONTERO ALDEMAR 17654403-3 

SUMINISTROS TRANSPORTES Y SERVICIOS SOLANO S.A.S 900983906-1 

QUINGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. 900652351-2 

MILTON JAVIER QUINTERO RAMÍREZ 17640217-9 

BLOISE CLAVIJO CRISTOBAL 19300872-2 

C V & S CONSTRUCTORES S.A.S. 900610775-1 

INGESCA S.A.S. 900492133-6 

MARTINEZ BRAVO FERNANDO GUSTAVO 10541581-5 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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MIJALFER PRESTADORA DE SERVICIOS S.A.S. 900019643-4 

JARLINSON HURTADO SALAS 80229441-0 

INGECOL HS Y CIA S EN C 901081252-4 

MACAFER S.A.S 900981156-3 

ENGINEERS S.A.S 900297930-4 

CONSTRUCTORA ARANGOS S.A.S 900582714-1 

J. P. SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S. 900851841-3 

JAIRO ALBERTO GOMEZ ROA 16185320-4 

PSC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. 900621934-3 

GRUPO EMPRESARIAL LIBANO S.A.S. 900457954-8 

BERMEO CASTRO JOSE IGNACIO 7714037-2 

EDWIN ANDRES BERMEO SANCHEZ 7725227-2 

CARLOS ANDRES SALAZAR 6805417-5 

COMPAÑIA OSSA GUZMAN S.A.S 900412183 - 2 

SUAREZ SANCHEZ ALEXANDER 79791271-1 

OSCAR JAVIER QUINTERO SANCHEZ 79726616-0 

ACJ COLOMBIANA DE SOLUCIONES S.A.S 900282369-6 

GESTION & DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S. 900814203 - 7  

CONTRATAR S.A.S 900332538-1 

PROYECTAMOS LOGISTICA B&C S.A.S. 900308068-9 

ALEX ALBERTO CALVACHE MENA 76309094-7 

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA 7692245-1 

JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON 1117503840-5 

JOSE MAURICIO ESPINEL GARNICA 72208886-5 

POLANIA LUGO JUAN EDUARDO 1053775993-8 

HUMBERTO LOAIZA PATIÑO 7543256-4 

HERNANDO ZAMBRANO CUELLAR 16079738-5 

EINER CHAUX SUAREZ 16188811-2 

GLOBALSERVICIOS INTEGRALES S.A.S 828001589-4 

JAVIER MUÑOZ MORA  79284491-9 

POLO ALMARIO CARLOS HUMBERTO 6801919-2 

INGENIERIA CIVIL DEL CAQUETA S.A.S 900531491-6 

ACF INGENIERIA SAS 901049628-5 

LIBARDO CALDERON PERDOMO  17669648-6 

ANDREY MADRIGAL MONROY  80238042-3 

ECOARQ S.A.S. 900294206-6 

PETROMINERTEC S.A.S 900456493-1 

WILLIAN ARTUNDUAGA MONTENEGRO  17648625-7 

ADRIANA OCHOA ARIZA  40613870-8 

JORGE ANDRÉS MONCADA SUAZA 5.819.666 

COMAK CONSTRUCTORES S.A.S 900619537-6 

INGENIERIAS MÓNACO ZOMAC S.A.S 901159195-1 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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ÓLIVER PEÑA CABRERA 17650143-5 

H2 STUDIO S.A.S 900979467-2 

PALACIO VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S 900523451-8 

MOVA INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S 900902232-8 

GOMEZ RUIZ LUIS ALBEIRO 16189113-4 

SURCOLOMBIANA DE OBRAS CIVILES S.A.S 828001695-7 

SALAZAR VELASQUEZ JAIME EDUARDO 19322508-0 

ORTEGA CORTES CARLOS ANDRES 7712254-5 

VARGAS GOMEZ EDWIN ENRIQUE 7711903-2 
ASESORIAS SOLUCIONES Y SUMINISTROS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S. 900540933-8 

OSPINA SANCHEZ HECTOR EDUARDO 96342764-5 

CONSTRUCTORA CODINCO S.A.S. 900365997-9 

BARRERA FANDIÑO LUIS ARIEL 79618514-5 

CONSTRUDISEÑOS AGROEQUIPOS COMERCIAL CONACOM LTDA 800045199-2 

CONSTRUCTORA SUR COLOMBIANA S.A.S 900690231-9 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPBELEMITA 800113116-3 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ 828002334-8 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS 828001249-5 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD 828001240-1 

GARCIA CALDERON JOHN 11221644 

PSL INGENIERIA S.A.S 900794307-7 

RAMOS SANTAFE VIVIANA ANDREA 1117497113-2 

SIMEC LTDA SERVICIOS E INGENIERÍA 813,007,039-8 

CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A. 900193879-9 

SINCO LTDA 800,195,924-9 

FARITH WILLINTON MORALES VARGAS 79,902,226 

ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 900,373,841-2 

HERNAN AUGUSTO BUITRAGO 79,536,219 

MARICELA ROA GIRON 36,067,206 

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA  12,130,133 

FERNANDO ENRIQUE BONILLA MARTINEZ 7,693,433 

OSCAR JAVIER STERLING MUNAR 7,693,433 

CARLOS MAURICIO PEREZ CASTRO 1,075,222,933 

AMBIENTALES Y CIVILES OAC S.A.S. 900,198,650 

OSCAR LEANDRO DUSSAN NAVARRO 7,720,584 

WEYMAR FERNEY ESCOBAR MALPICA 7,706,787 

RAUL EDUARDO GARCIA GALINDO 79,651,274-1 

NESTOR RODRIGO FIERRO LOSADA 7,719,364 

CONSTRUCTORA D&E S.A.S. 900,207,488 

TATIANA PEREZ GUZMAN 1,075,249,288 

INVERSIONES PROIN S.A.S. 813,000,052-2 

FELIO GARCIA CARDOZO 12,121,628 

PROINCO INGENIERÍA S.A.S. 900,375,623-2 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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JUAN CARLOS VARGAS ORTIZ 12,228,975 

HECTOR FALLA PUENTES 10,539,656 

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S. 900,116,571-8 

URBANISMO E INGENIERÍA S.A.S. 900,423,904-3 

MARIO FERNANDO SILVA MUÑOZ 7,689,990 

V Y M INGENIERÍA S.A.S. 900,062,688-7 

CONSTRUCTORA MAUSAN S.A.S. 900,504,895 

DIEGO ARMANDO PERDOMO 80,772,392 

WILLIAM ALEXANDER PALADINEZ 12,234,430-2 

CIPAVI LTDA. 900,021,319-9 

 
Para efectos de la comparación de indicadores se tomó una muestra aleatoria de 18 de los proponentes del 
listado.   
 
CAPACIDAD FINANCIERA:  
 
En aplicación de los pliegos tipo del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico se dará alcance a 
los definidos mediante la Resolucion No………… 
 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, establece en su manual de requisitos habilitantes lo siguiente: 
 
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud 
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud 
del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. 
 
La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de 
capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de Contratación y 
de los posibles oferentes (ver la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector en 
http://www.colombiacompra.gov.co/manuales). 
 

II. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 

1. Datos históricos 
 
En las adquisiciones previas de la entidad, se registran las siguientes:  
 

∇ 
Número de 

Proceso 

Tipo de 
P 

oceso 
Estado Objeto 

Departamento y Municipio de 
Ejecución 

Cuantía 
Fecha  

(dd-mm-
aaaa) 

1 
AHLPOB02-

015 

Licitación 
Pública 

Liquidado 

     CONSTRUCCIÓN PLAN  
     MAESTRO DE 
ACUEDUCTO 
     DEL MUNICIPIO DE 
GIGANTE 
     DEPARTAMENTO DEL 

Huila : Gigante $9,995,861,810 

Fecha de 
Liquidació

n 
03-04-2017 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/manuales
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-140962')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-140962')
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     HUILA. 

2 
AHLPOB012-

014 

Licitación 
Pública 

Liquidado 

CONSTRUCCIÓN 
DE UNIDADES 
SANITARIAS 
RURALES CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO EN 
LA ZONA NORTE 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : 
Aipe,  Algeciras,  Colombia,  Rivera,  Tello,  Villavieja 

$1,325,253,125 

Fecha de 
Liquidació

n 
17-06-2016 

3 
AHLPOB011-

014 

Licitación 
Pública 

Liquidado 

CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS 
RURALES CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO EN 
LA ZONA SUR DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : 
Acevedo,  Elías,  Isnos,  Pitalito,  Saladoblanco,  Suaza, 

 Timaná 
$1,375,789,125 

Fecha de 
Liquidació

n 
08-06-2016 

4 
AHLPOBO10-

014 

Licitación 
Pública 

Liquidado 

CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO DEL 
CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE 
ALGECIRAS FASE 
1 - 
CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO DEL 
CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE 
ALGECIRAS FASE 
2- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : Algeciras $2,829,443,361 

Fecha de 
Liquidació

n 
19-05-2016 

5 
AHLPOB018-

014 

Licitación 
Pública 

Liquidado 

CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO FASE 
1 MUNICIPIO DE 
OPORAPA 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA 

Huila : Oporapa $1,207,220,657 

Fecha de 
Liquidació

n 
06-05-2016 

6 
AHLPOB015-

013 

Licitación 
Pública 

Liquidado 

CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE 
EL AGRADO FASE 
II DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : Agrado $1,605,831,678 

Fecha de 
Liquidació

n 
19-04-2016 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-121416')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-121416')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-120950')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-120950')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-120762')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-120762')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-130037')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-130037')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-108101')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-108101')
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7 
AHLPOB017-

014 

Licitación 
Pública 

Liquidado 

CONSTRUCCIÓN 
DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE 
ALGECIRAS. 

Huila : Algeciras $3,613,047,853 

Fecha de 
Liquidació

n 
19-04-2016 

8 
AHLPOB016-

014 

Licitación 
Pública 

Liquidado 

CONSTRUCCIÓN 
DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
MUNICIPIO DE 
RIVERA 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA 

Huila : Rivera $3,254,457,829 

Fecha de 
Liquidació

n 
31-03-2016 

9 
AHLPOB013-

014 

Licitación 
Pública 

Liquidado 

CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS 
RURALES CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO EN 
LA ZONA CENTRO 
OCCIDENTE DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : Garzón,  Gigante,  Guadalupe,  La 
Plata,  Tarqui,  Teruel 

$1,337,337,500 

Fecha de 
Liquidació

n 
19-02-2016 

10 
AHLPOB012-

013 

Licitación 
Pública 

Liquidado 

CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL CASCO 
URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
HOBO FASE I 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA 

Huila : Hobo $2,257,022,907 

Fecha de 
Liquidació

n 
06-01-2016 

11 
AHLPOBO4-

015 

Licitación 
Pública 

Celebrado 

CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO DEL 
MUNICIPIO DE SAN 
JOSE DE ISNOS 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : Isnos $2,425,040,292 

Fecha de 
Celebració

n del 
Primer 

Contrato 
18-12-2015 

12 
AHLPOB08-

014 

Licitación 
Pública 

Liquidado 

LA 
CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
COLECTORES 
OCCIDENTAL Y 
NORTE DE LA 
ZONA URBANA 
MUNICIPIO DE 
RIVERA ¿ 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : Rivera $1,219,682,750 

Fecha de 
Liquidació

n 
17-12-2015 

13 
AHLPOB09-

014 

Licitación 
Pública 

Liquidado 
CONSTRUCCION 
PRIMERA ETAPA 

Huila : Villavieja $1,426,440,870 
Fecha de 

Liquidació
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PLAN MAESTRO 
DE 
ALCANTARILLADO 
EN EL CASCO 
UBANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA 

n 
11-12-2015 

14 
AHLPOB011-

013 

Licitación 
Pública 

Liquidado 

CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE 
TELLO FASE 1- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : Tello $3,653,993,475 

Fecha de 
Liquidació

n 
27-11-2015 

15 
AHLPOB02-

014 

Licitación 
Pública 

Liquidado 

CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL CASCO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
PALERMO FASE I 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : Palermo $4,034,337,310 

Fecha de 
Liquidació

n 
26-11-2015 

16 
AHLPOB08-

013 

Licitación 
Pública 

Liquidado 

CONSTRUCCIÓN 
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
EN EL CASCO 
URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
TIMANA- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : Timaná $1,074,050,876 

Fecha de 
Liquidació

n 
18-11-2015 

17 
AHLPOBO15-

014 

Licitación 
Pública 

Liquidado 

CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
MUNICIPIO DE 
TERUEL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : Teruel $2,020,322,870 

Fecha de 
Liquidació

n 
16-11-2015 

18 
AHLPOB04-

013 

Licitación 
Pública 

Liquidado 

LA SOCIEDAD DE 
ACUEDUCTOS, 
ALCANTARILLADO
S Y ASEO AGUAS 
DEL HUILA S.A. 
E.S.P. ESTA 
INTERESADA EN 
CONTRATAR LA 
CONSTRUCCION 
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO 
EN EL MUNICIPIO 
DE PITAL, FASE I, 
EN EL 

Huila : Neiva $1,115,429,043 

Fecha de 
Liquidació

n 
29-09-2015 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-106048')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-106048')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-109463')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-109463')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-103524')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-103524')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-126232')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-126232')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-102845')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-102845')


 

 
 

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS   
VERSIÓN: 7.0 

 

Calle 21 No. 1C -17 
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 

www.aguasdelhuila.gov.co 
                                                                                    Neiva – Huila (Colombia).                                                      Página 87 de 167       

 
 

DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

19 
AHLPOB01-

015 

Licitación 
Pública 

Celebrado 

CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
FASE I DEL 
MUNICIPIO DE 
PITALITO 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA 

Huila : Pitalito 
$15,118,564,78

8 

Fecha de 
Celebració

n del 
Primer 

Contrato 
18-09-2015 

20 
AHLPOB01-

015 

Licitación 
Pública 

Descartad
o 

LA 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
FASE I DEL 
MUNICIPIO DE 
PITALITO 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : Pitalito 
$15,467,315,22

3 

Fecha de 
Terminació
n Anormal 
04-06-2015 

21 
AHLPOB07-

013 

Licitación 
Pública 

Liquidado 

CONSTRUCCIÓN 
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE FASE 
I- DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : Guadalupe $1,918,109,347 

Fecha de 
Liquidació

n 
22-04-2015 

22 
AHLPOB01-

013 

Licitación 
Pública 

Liquidado 

CONSTRUCCION 
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
EN EL CASCO 
URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
RIVERA 

Huila : Neiva $1,427,158,664 

Fecha de 
Liquidació

n 
25-01-2015 

23 
AHLPOBO6-

014 

Licitación 
Pública 

Descartad
o 

CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
COLECTORES 
OCCIDENTAL Y 
NORTE DE LA 
ZONA URBANA 
MUNICIPIO DE 
RIVERA ¿ 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA 

Huila : Rivera $1,231,633,201 

Fecha de 
Terminació
n Anormal 
01-07-2014 

24 
AHLPOB013-

013 

Licitación 
Pública 

Descartad
o 

CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
DEL CASCO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
ALGECIRAS FASE 
2 - 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA 

Huila : Algeciras $1,065,770,159 

Fecha de 
Terminació
n Anormal 
19-06-2014 
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25 
AHLPOB07-

014 

Licitación 
Pública 

Liquidado 

CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL CASCO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
CAMPOALEGRE 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : Campoalegre $8,121,189,929 

Fecha de 
Carga en el 

Sistema 
17-JUN-14 

26 
AHLPOB01-

018 
Licitación 
Pública 

Celebrado 

CONSTRUCCIÓN 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
DEL MUNICIPIO DE 
ACEVEDO 

Huila : Acevedo 
 

$ 
2,892,933,886 

Fecha de 
Carga en el 

Sistema 
22-ENE-19 

27 
AHLPOB02-

018 
Licitación 
Pública 

Celebrado LA 
CONSTRUCCIÓN 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
CENTRO 
POBLADO EL 
PENSIL (LA 
ARGENTINA) 
HUILA FASE I. 

Huila : La Argentina 
$ 

1,378,834,202 

Fecha de 
Carga en el 

Sistema 
22-ENE-19 

28 
AHLPOB03-

018 
Licitación 
Pública 

desierto CONSTRUCCIÓN 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
MUNICIPIO DE 
SALADOBLANCO 
FASE I. 

Huila : Saladoblanco 
$ 

5,483,602,420 

Fecha de 
Carga en el 

Sistema 
07-DIC-18 

29 
AHLPOB04-

018 
Licitación 
Pública 

Celebrado CONSTRUCCIÓN 
PLAN MAESTRO 
FASE I DE 
ALCANTARILLADO 
MUNICIPIO DE 
PITALITO 

Huila : Pitalito 
$ 

8,806,522,954 

Fecha de 
Carga en el 

Sistema 
22-ENE-19 

30 
AHLPOB05-

018 
Licitación 
Pública 

Adjudicad
o 

CONSTRUCCIÓN 
COLECTORES DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE 
GARZÓN – HUILA. 

Huila : Garzón 
$ 

2,193,785,502 

Fecha de 
Carga en el 

Sistema 
14-FEB-19 

31 
AHLPOB06-

018 
Licitación 
Pública 

Adjudicad
o 

CONSTRUCCIÓN 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO  
CENTRO 
POBLADO LOS 
CAUCHOS, 
MUNICIPIO DE 
GUADALUPE 

Huila : Guadalupe 
$ 

3,544,731,457 

Fecha de 
Carga en el 

Sistema 
7-FEB-19 

32 
AHSAMCOB0

1-019 

Selecció
n 

Abreviad
a De 

Menor 
Cuantía 

adjudicad
o 

CONSTRUCCIÓN 
PLAN MAESTRO  
DE ACUEDUCTO  Y 
ALCANTARILLADO  
MUNICIPIO DE 
SALADO BLANCO 

Huila : Saladoblanco 
$ 

5,483,602,420 

Fecha de 
Carga en el 

Sistema 
08-FEB-19 
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2. Datos históricos de compras de otras entidades 

 
Consultado el SECOP I, se encontró que la dinámica de adquisición de servicios de construcción es fluida, no 
obstante atendiendo a la especificidad del Objeto contractual planteado, es posible determinar que dentro del 
Departamento (zona de influencia) no existen otras entidades que adelante la contratación de planes maestros 
de acueducto o alcantarillado puesto que la Entidad ejerce como GESTOR del PDA HUILA y es en razón a 
dicha calidad que desarrolla la contratación de objetos similares a los del presente proceso. Atendiendo a que 
otras entidades que pueden considerarse como sus pares, se encuentran ubicadas en zonas geográficamente 
diversas, y afrontan condiciones geo-políticas, sociales, económicas y culturales diferentes, no hay lugar a su 
consulta a fin de establecer parámetros comparativos. 
 
 

III. FUENTES CONSULTADAS 
 
http://camacol.co/  
http://www.dane.gov.co/  
http://www.banrepcultural.org/  
http://www.colombiacompra.gov.co/  
http://www.fedesarrollo.org.co/  
http://www.dnp.gov.co/  
http://www.mincomercio.gov.co   
http://www.infraestructura.org.co/  
http://www.colombiacompra.gov.co/ 
http://www.fenalco.com.co/  
http://www.minhacienda.gov.co/ 

7. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS Y VERIFICACIÓN 

 
De conformidad con lo señalado en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la capacidad jurídica, 
las condiciones de experiencia y capacidad financiera de los proponentes será objeto de verificación como 
requisito habilitante para la participación en el presente proceso de selección de contratistas. Su verificación 
no conlleva la asignación de puntaje sino tan solo la habilitación o no de la propuesta para la subsiguiente 
ponderación.  
 
LA ENTIDAD se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, 
de forma que, con la presentación de esta, se entiende que su titular autoriza la obtención y corroboración de 
la información que allí se consigna. 
 
El no cumplimiento de las condiciones exigidas en este capítulo implica en rechazo del ofrecimiento, a menos 
que el supuesto sea de aquellos subsanables y se proceda a su solicitud para con el oferente, por una sola 
vez y de forma escrita, de forma que se puedan comparar las propuestas, sin que con ello se pueda adicionar, 
modificar o completar el ofrecimiento. En ese orden, previa ponderación de las propuestas presentadas y 
dentro del plazo señalado en este pliego, se evaluarán los requisitos habilitantes exigidos en los apartados 
subsiguientes, conforme el siguiente esquema: 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
http://camacol.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.banrepcultural.org/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fedesarrollo.org.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.mincomercio.gov.co/
http://www.infraestructura.org.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fenalco.com.co/
http://www.minhacienda.gov.co/
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Tabla 1. Supuestos Habilitantes 

 

SUPUESTOS HABILITANTES EVALUACIÓN 

JURÍDICOS CUMPLE O NO CUMPLE 

TÉCNICOS CUMPLE O NO CUMPLE 

FINANCIEROS CUMPLE O NO CUMPLE 

ORGANIZACIONALES CUMPLE O NO CUMPLE 

 
En desarrollo de lo anterior y en lo pertinente, la entidad verificará la concurrencia de los requisitos habilitantes 
que a continuación se señalan, los cuales han sido establecidos considerando a tal fin el riesgo del proceso de 
contratación, el presupuesto oficial y el análisis del sector económico que se ha hecho, a partir de condiciones 
cualitativas y cuantitativas de carácter objetivo: 
 

1. DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO 
 
▪ Carta de presentación: La carta de presentación original de la oferta, deberá ser firmada por el oferente, 

el representante legal de la persona jurídica, el representante del consorcio o unión temporal, o el 
apoderado debidamente constituido, quien debe estar facultado para ello, indicando al pie de la firma el 
nombre, cargo y documento de identidad. Su contenido deberá corresponder al texto del modelo 
predispuesto por la entidad a tal fin (“Modelo carta de presentación de oferta”). 

 
La firma de la carta de presentación de la oferta hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de 

todos los documentos que la acompañan, así como del contrato que resultare, en consecuencia, no se 
aceptarán reclamos posteriores a su presentación, relativos a aspectos que debía conocer el oferente y los 
aceptó en su alcance, al suscribir la carta de presentación. 

 
▪  Documento de identificación: Deberá también acompañarse fotocopia legible del documento de 

identidad de la persona natural, el representante de la persona jurídica o del representante e integrantes 
del consorcio o unión temporal, así como del apoderado debidamente constituido, según el caso. 

 
Consorcios o Uniones Temporales entre personas jurídicas y personas naturales: La experiencia 
general se determinará conforme las exigencias hechas para personas naturales o personas jurídicas antes 
expresadas, las cuales deberán concurrir en cada uno de sus integrantes. 

 
Si el certificado refiere restricciones del representante legal contenidos en los estatutos de la empresa, 
deberá adjuntarse fotocopia de estos y copia del Acta de Junta de Socios o documento de autorización 
debidamente suscrito, en el que expresamente se le permita ofertar en este proceso y suscribir el contrato 
que de él derive. 
 
Para los consorcios o uniones temporales, su constitución deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 
7 de la Ley 80 de 1993, de los cuales se desprenda la conformación del respectivo ente con antelación a 
la fecha de presentación de la oferta, incorporando allí la siguiente información: a. La expresión acerca del 
modo de participación, esto es, consorcio o unión temporal, precisando el porcentaje de participación en la 
misma; b. La identificación clara y detallada de cada uno de sus integrantes o miembros; c. La designación 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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de la persona que para todos los efectos legales tendrá la representación legal del Consorcio o la Unión 
Temporal y fungirá como único canal de comunicación con LA ENTIDAD. Cualquier modificación en este 
sentido, deberá ser notificada por escrito al ente contratante; d. El señalamiento del ámbito de 
responsabilidad de sus integrantes; e. La duración del ente plural, la que deberá ser como mínimo por el 
lapso comprendido entre el cierre del proceso de selección, la ejecución del contrato, el previsto para la 
liquidación bilateral del contrato y dos (2) años más; f. El domicilio de los integrantes; g. En el evento de 
conformarse Unión Temporal, además deberá indicar, los términos y extensión de la participación en la 
propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados con posterioridad, sin el 
consentimiento previo y escrito de LA ENTIDAD. 

 
Cuando uno o varios de los integrantes del consorcio o de la unión temporal sean personas jurídicas, 
deberán también allegarse, en lo pertinente, los documentos exigidos en este ítem para esta clase 
de oferente. 
 
Adicionalmente y para considerar hábil la oferta, todo proponente deberá: a. Estar habilitado para 
contratar con el Estado; b. Contar con uso pleno de su capacidad de ejercicio para comprometerse; 
y, c. No estar incurso en causal de prohibición, impedimento, inhabilidad o Incompatibilidad de las 
previstas en las leyes de Colombia para contratar con el Estado, en especial las previstas en la Ley 
80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011. 
 

▪ Libreta militar: El proponente deberá allegar fotocopia legible del documento de la libreta militar de la 
persona natural, el representante de la persona jurídica o consorcio o unión temporal, igual que de cada 
uno de sus integrantes, y el apoderado constituido, según el caso, para hombres menores de 50 años. 

 
▪ Registro Único Tributario: Los proponentes deberán allegar, en forma individual o como miembros 

de entes organizados bajo la forma de consorcio o unión temporal, su inscripción en el registro único 
tributario debidamente actualizado. 

 
▪ Registro Único de Proponentes (RUP):  El proponente deberá acreditar su calificación y clasificación 

en el Registro Único de Proponentes (RUP) expedido por la Cámara de Comercio del lugar en el que 
tenga el asiento principal de sus negocios si es persona natural, o el domicilio principal si es persona 
jurídica. A tal efecto se deberá presentar el respectivo certificado, expedido con una antelación no 
mayor a 30 días respecto de la época de cierre del proceso, demostrando que ofrece bienes, obras y 
servicios a entidades estatales identificados en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel, 
así 

Tabla. Código UNSPC de los servicios a contratar. 

 
UNSPSC DESCRIPCIÓN 

83101500 Servicios de Acueducto y Alcantarillado 

 81101500 Servicios de Ingenieria y Arquitectura 

 
 

En todo caso, la inscripción del proponente debe encontrarse en firme y vigente para el momento del cierre 
del proceso. Cuando el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, deberán acreditar el cumplimiento 
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de los requisitos exigidos en el presente numeral, según las reglas indicadas. En todo caso, se verificará 
en cada integrante la suficiencia para ofrecer los bienes y servicios especificados. Adicionalmente y para 
este tipo de proponentes, los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberán estar clasificados en el 
(los) segmentos, familia (s) y clase (s) exigidos en el presente ítem, a la fecha del cierre del proceso. 

 
 

▪ Acreditación del cumplimiento  de obligaciones  con  el  Sistema  General  de  Seguridad  Social 
Integral: De  conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, junto con la 
presentación de la oferta, la persona jurídica el proponente deberá certificar el cumplimiento de sus 
obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral, en lo que corresponda; para tal efecto 
deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 
mencionados, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo a los 
requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal, durante un lapso equivalente al que se 
exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo 
caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la 
persona jurídica no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la 
fecha de su constitución. En las propuestas presentadas a título de Consorcio o Unión Temporal, cada uno 
de sus miembros deberá aportar la certificación anteriormente señalada, según el caso. 

 
Los proponentes que se encuentren excluidos del pago de los aportes para con algunos de los 
componentes de aquel sistema o reciban beneficios especiales, deberán así expresarlo, acreditando tal 
circunstancia. En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 
de las obligaciones para con el mismo sistema, así se debe manifestar, acreditando el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos. 
 

▪ Garantía de seriedad: La propuesta deberá acompañarse de una garantía bancaria o de una póliza de 
seguros otorgada por una compañía aseguradora legalmente establecida en Colombia que ampare la 
seriedad de la oferta presentada para participar en este proceso de selección de contratistas, identificando 
claramente el objeto de la convocatoria. En caso de prórroga del cierre, ésta garantía deberá ampliarse a 
partir de la nueva fecha que a tal fin se fije. La póliza allegada, la cual deberá estar firmada por el tomador. 

 
Si la garantía no se constituye por el monto mínimo requerido, su vigencia resulta insuficiente, no se incluye el 
objeto antes descrito o no se ajusta a lo exigido en este numeral, LA ENTIDAD procederá de conformidad con 
lo establecido en el decreto 1882 de 2018; De conformidad con lo señalado en el parágrafo 3 del artículo 5 de 
la Ley 1882 de 2018, la no entrega de la garantía de seriedad con la propuesta no será subsanable y causal 
de rechazo de esta. 
 
NOTA: Para efectos de validez de la Póliza de seriedad de la oferta en el trámite de evaluación de requisitos 
habilitantes, esta deberá ser aportada desde la entrega de la propuesta, y a favor de entidades estatales so 
pena de que la propuesta sea rechazada.   
 
▪  Compromiso de transparencia: Junto con la oferta deberá suscribirse y presentarse por parte de la 

persona natural, el representante legal de la persona jurídica, así como por parte de los miembros Y 
representante del consorcio o unión temporal, según la condición a la que acuda el proponente, el 
compromiso anticorrupción, el cual deberá diligenciarse en el formato previsto en este pliego a tal fin. 
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▪  Otras exigencias jurídicas habilitantes: LA ENTIDAD verificará el estado de los antecedentes judiciales 

del oferentes, sus representantes e integrantes, según el caso, el Sistema de Registro Nacional de Medidas 
Correctivas (RNMC), el  boletín  de  responsabilidad  fiscal  y  el  Sistema  de  Información  de  registro  de  
Sanciones  e Inhabilidades  de  la  Procuraduría  General  de  la  Nación,  a  fin  de  establecer  si  el  
proponente,  su representante o miembros, poseen alguna restricción para contratar. 

 
2.  DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO. 

 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para 

aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 

proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 

numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el 

RUP. 

De este modo, la evaluación de la experiencia se efectuará a partir de la información contenida en el Registro 

Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.  

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 

entidades estatales. 

▪ EXPERIENCIA GENERAL 
 

Los contratos aportados para efectos de la acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados 
en alguno de los siguientes códigos:  
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

81 10 15 Servicios de Ingeniería y Arquitectura 

83 10 15 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 
"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA, 
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO 
DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES 
PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL 
HUILA" 
 
 
 EXPERIENCIA GENERAL  
 
Segmento 1.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS (URBANOS Y/O RURALES) Y/U 
OBRAS COMPLEMENTARIAS de la Matriz 1 de experiencia – Documento tipo de licitación de obra pública 
de agua potable y saneamiento básico   

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION DE 
ACUEDUCTOS.     
 

 EXPERIENCIA ESPECIFICA OBLIGATORIA: IDOLOS 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una 

longitud de tubería en 2.846.93 ML que equivalente al (50%) de la longitud total en instalación según tipo de 

tubería: PVC PRESION, y cuyo diámetro, se encuentre entre el siguiente rango (1/2” A 8"). El total de la tubería 

del proyecto es: 5.693.86 ML – 

EXPERIENCIA ESPECIFICA OBLIGATORIA: TESALIA  

- Segmento 4.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PTAP Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS de la 
Matriz 1 de experiencia – Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento 
básico    
 
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYA CONTENIDOS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE: 
SISTEMA DE ACUEDUCTO Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.     
 
- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a un 
proyecto de CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAP con capacidad igual o superior al (50%) de los litros por 
segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria, los cuales se encuentran estimados en 16.7 LPS 
equivalentes al 50% del total de la PTAP que es igual a 33.40 LPS. 
 
 
Segmento 2.2 PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADOS Y/O REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO (URBANOS Y/O RURALES) 
 

EXPERIENCIA ESPECIFICA OBLIGATORIA: BRUSELAS 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con Una longitud 

de tubería en 3.371.55 ml, que equivalente al (50%) de la longitud total (6.743 ML) en instalación según tipo 

de tubería: PVC- Alcantarillado entre los rangos de 8” A 27”  

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 1: TESALIA E IDOLOS 

- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe contar con la 
construcción de al menos un tanque de almacenamiento de agua potable (nivel o subterráneo) con volumen 
igual o mayor a (50%) metros cúbicos del volumen establecido en la presente convocatoria; y la cual debe 
corresponder con el tipo de materia de la estructura requerida Concreto reforzado, para un volumen de 
217.815 M3 equivalentes al 50% del volumen total de tanques. 
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Tanque Tesalia: 185.63 m3 
Tanque Idolos: 250 m3 
Volumen total de tanques: 435.63 
 

- EXPERIENCIA  ESPECIFICA ADICIONAL 2:  BRUSELAS    

'-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en entibados para 

construcción de acueductos y/o alcantarillados. Total de entibados 8.222 M2   y se debe acreditar   el 50%  

que equivale a 4.111 M2.  

- CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma 

sea válida como experiencia requerida:  

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia 
es el segmento 83; 83101500 y 81101500 
 

▪ La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 

celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer 

nivel. 

▪ Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 

aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia mínima exigida; ii) los demás 

integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia mínima exigida; y iii) 

sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 

acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta 

experiencia en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5%). 

Estos porcentajes de experiencia mínima que cumplirán los integrantes del proponente plural, bastará 

acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito de experiencia general exigida en el pliego 

de condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. 

  

Independientemente de el o los integrantes del proponente plural que aporten contratos para acreditar 

la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "Número de contratos con los cuales el 

Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral 3.5.8. 

 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 

 
 

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS   
VERSIÓN: 7.0 

 

Calle 21 No. 1C -17 
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 

www.aguasdelhuila.gov.co 
                                                                                    Neiva – Huila (Colombia).                                                      Página 96 de 167       

 
 

▪ Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 

unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en 

alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no 

esté obligado a tener RUP.  

▪ Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 

unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que 

el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje 

de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

▪ Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el 

“% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratación)” 

exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el 

integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 

dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 

ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de proponente plural que 

discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados 

para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  

En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo 

señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios. 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en el 

proceso de selección para acreditar la experiencia. 

▪ Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión 

temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el 

presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en 

cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio 

o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente Proceso.  

▪ El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 

magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia 

para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan 

actividades ejecutadas ajenas a la obra de agua potable y saneamiento básico, la Entidad Estatal solo 

tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del 

respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 
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del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos 

del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores 

ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes 

ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la 

evaluación. 

▪ CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 

OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 

alguno de los siguientes códigos: 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

81 10 15 Servicios de Ingenieria y Arquitectura 

83 10 15 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 

Los contratos presentados   deben concordar hasta el tercer nivel con el objeto principal del objeto a ejecutar. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos 

de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos 

válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación 

de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, 

el representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 

 

El contrato deberá contener los dos (02) de los siguientes códigos certificados como experiencia en el RUP: 
83101500; 81101500 
 

▪ ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante 

alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de condiciones:  

▪ Contratante 

▪ Objeto del contrato 

▪ Principales actividades ejecutadas 

▪ Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 

establecidas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., si aplica.  
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▪ La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del 

contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 

▪ La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha de 

entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 de 

forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. 

▪ Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

▪ El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

3.5.6 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 

adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se 

establecen a continuación, para que la entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán 

estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según 

corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el proponente 

para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

▪ Acta de liquidación 

▪ Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

▪ Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la 

que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en 

capacidad u obligación de hacerlo. 

▪ Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de 

inicio. 

 

▪ Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente 

inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para 
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la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá 

para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar adicionalmente 

certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el 

revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia 

de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 

Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento 

del profesional.  

▪ PARA SUBCONTRATOS  

Para la acreditar la experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se 

aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  

Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades estatales 

el proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 

 

▪ Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, 

del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información 

requerida en el presente pliego de condiciones para efectos de acreditación de la experiencia. 

 

▪ Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.  

Esta certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente:  

 

Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal. 

 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 

marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 

Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 

cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad 

Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 

suscrito con la Entidad Estatal. 

 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B 

aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la 
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acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 

Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre 

particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado 

entre una Entidad Estatal y un particular. 

 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 

Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 

subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo 

que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  

Los proponentes deberán advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya certificado 

que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas 

en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista original. Para tal fin, deberán informar a 

la entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 

subcontratación. 

 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los proponentes y de ninguna 

manera dicha obligación será de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente no advierta tal 

situación, la entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato se 

contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

 

▪ RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL  

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera: 

Número de contratos con los 

cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo para certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de 

los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones. 

 

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) 

de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla 

anterior. 
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En caso de que el número de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no satisfaga el 

porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 

proponente podrá subsanarla en los términos establecidos en la sección 1.6. 

 

Para el caso del proyecto:  
 
"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO 
DEL HUILA presupuesto oficial: $3.317.025.904 expresado en 2.823 SMMLV 

▪  

"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA" 
presupuesto oficial: $2.824.653.406 expresado en 1.613 SMMLV 

▪  

“REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES DE 
LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA" e presupuesto 
oficial: $4.942.894.041 expresado en 1.894 SMMLV 
 
 presupuesto oficial  Total $ 11.084.573.351 

 
Persona Natural o Jurídica: Teniendo en cuenta máximo de contratos válidos aportados como 
experiencia general: 

 
Del presente proceso, estos deberán estar reportados en la información consignada en el Registro Único de 
Proponentes. La sumatoria de los contratos deberán contener los siguientes códigos certificados como 
experiencia en el RUP: 83101500; 811015 
 
ACUEDUCTO 
Teniendo en cuenta que para el año 2026 el salario mínimo legal mensual vigente es de $1.750.905,00= 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de 
los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones.   
 
El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) 
de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla 
anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no satisfaga el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
proponente podrá subsanarla en los términos establecidos. 
 

NOTA 1: El valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia, se tomará 
del valor presente hallado con la siguiente fórmula. 
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VP=  (V1) X (SMLVM al momento de cierre el presente proceso)  
VP=  valor presente 
V1=  (Valor de ejecución de las obras) / (Salario mínimo mensual a la fecha del acta de terminación 
de obra). 
NOTA 2: Para efectos del presente proceso, se entiende por: 
 
ALCANTARILLADO: Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas 
residuales y/o de las aguas lluvias. 
 

▪ CAPACIDAD FINANCIERA  

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 

Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9:  

 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, 

siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

▪ CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 
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Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre $10.000.000.001 

y $20.000.000.000 

 

CTd = 20 %x (PO) 

 

≥$20.000.000.001 
 

CTd = 30% x (PO) 

 

Donde, 

 

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
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▪ CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

▪  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la ¡Error! N

o se encuentra el origen de la referencia.:  

 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio 

(Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 

capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 

financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del 

certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 

momento de su presentación. 

 

3.9 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

3.9.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida 

en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo 

con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 

5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las 

modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal que se 

refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.  

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto 
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la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

3.9.2     PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 

COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 

legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse 

a la tasa de cambio de la fecha de corte de estos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en 

obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 

  

▪ El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 

acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción 

simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 
▪ Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios 

vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  

 
▪ El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse discrepancias e

ntre la información consignada en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y los documentos 

señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será [la entidad establecerá las fechas de 

corte, de acuerdo con lo establecido en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la 

Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se 

tomará la información de acuerdo con el mejor año fiscal del proponente], acompañado del Informe de 

Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una 

fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el Representante 

Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia.. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así 

lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares 

de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 

1.13.  

 

3.10 CAPACIDAD RESIDUAL  

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 

contratación (CRPC).  Así:  
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𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. 

En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 

evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 

por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad 

rechazará la oferta.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 

persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

  

3.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 

el siguiente proceso:  

 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial Estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 

siguiente proceso:  

 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 

3.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
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SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en 

cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de 

lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 

Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 

capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente 

plural. 

 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera (CF)  40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 

[Se recomienda el uso de la Aplicación para establecer la Capacidad Residual, de Colombia Compra Eficiente, 

disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-

guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente] 

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida 

es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

 

A Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del Proponente. 

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos 

del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 

USD 125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD 125.000. 
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Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la normatividad 

contable vigente, los siguientes documentos:  

 
I Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias) del año en que 
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado 
por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y, por el 
revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público 
independiente, acompañados de su dictamen u opinión, de conformidad con el artículo 38 de la 
Ley 222 de 1995.  

 

II Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 

presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año 

en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de 

quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 

moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 

 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando 

lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del 

mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia.del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las 

normas NIIF; y  iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante 

legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 

acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

 

B Experiencia (E): 

 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 

entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 

proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto 

Oficial Estimado del Proceso de Contratación. 

 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del 

proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se 

expresa así: 
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E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe 

tener en cuenta su participación en el proceso de contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si 

el proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene 

los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así 

mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego 

de condiciones definitivo del proceso de contratación. 

 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 

aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 

construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos 

soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 

civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La 

información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se 

registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado 

en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 

del presente pliego de condiciones.  

 

C.  Capacidad financiera (CF):  
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El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 

proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a 
Menor o igual 

a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente 

para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse 

en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el 

auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida 

para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el 

numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 

indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF).  

 

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 

profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 

vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia 

deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  

 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 
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6 10 30 

11 Mayores 40 

 

En el caso en el cual el proponente no cuente con ningún profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología 

vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente, se otorgará cero (0) puntos en cuanto a la 

Capacidad Técnica (CT) se refiere.  

 

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor 

fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la 

lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; 

ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la 

ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el 

certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado 

debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  

 

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

▪ El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 

siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el 

factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

 

▪ Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan 

al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen 

las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así 

como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos 

en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

 
▪ Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por 

sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  

 
▪ Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo 

que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. 

Si el contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

 
▪ El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor 

del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número 

de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural 

por la participación del Proponente en la respectiva estructura. 
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▪ Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar 

el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona 

jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello 

la sección 1.13 del pliego de condiciones. 

 

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 

DESEMPATE-   

La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 

puntajes:  

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 59,5 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 

 Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes 

que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a 

partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las 

demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los 

Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación 

anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 

que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 

1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin 

perjuicio de lo contenido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el 

artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan o reglamenten. 
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4.1. OFERTA ECONÓMICA  

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 

obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 

y firmada. 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 

costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, 

los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 

y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 

las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 

en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 

proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos 

necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en 

dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 

constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 

presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, 

es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - 

Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la 

Entidad los pueda estudiar. 

4.1.1. AIU 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización 

del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio 

económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la 

propuesta económica 

4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
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La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica cuando exista un 

error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 

erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 

propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual 

o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso 

y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por 

defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 

el proceso del numeral 4.1.4.  

4.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 

para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante 

la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso 

descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros 

definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de 

Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico.  

4.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 

siguientes alternativas:  

Concept

o 
Método 

1 
Mediana con valor 

absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 
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Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 

Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en 

su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 

observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto 

seguido, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método 

de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, 

la entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De 

conformidad con lo anterior, la entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento 

de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores 

y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla 

cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de 

las 3:00 pm del día respectivo.  

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método 

de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del 

segundo sobre.  

En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres 

económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. 

Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando 

la entidad deba suspender la audiencia.  

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el 

método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la 

apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la 

tarde el día de la apertura del segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza 

el 10 de febrero de 2020 y ese mismo día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para 

determinar el método de evaluación será la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 

10 de febrero de 2020].  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 
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De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 

y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en 

la oferta económica. 

A. Mediana con valor absoluto 

 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 

alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene 

mediante la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles 

de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, 

si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 

Bajo este método la entidad asignará puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta 

que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se 

encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 

 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo 

factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  

 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo 

puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la 

media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple 

de las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 

 
 

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS   
VERSIÓN: 7.0 

 

Calle 21 No. 1C -17 
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 

www.aguasdelhuila.gov.co 
                                                                                    Neiva – Huila (Colombia).                                                      Página 118 de 167       

 
 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒

=

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 

menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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4.2. FACTOR DE CALIDAD  

 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 
 

Concepto Puntaje  

 (ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra;  19 

Total 19 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 

Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que 

las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, 

o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, 

en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el 

factor de calidad.  

No se descontará el puntaje en los términos previsto en el inciso anterior cuando el Proponente no 

oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En 

esta circunstancia, la Entidad no podrá descontar el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás 

criterios de ponderación.  

[De acuerdo con las características del objeto a contratar y con los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad la Entidad debe elegir una o varias de las opciones previstas para otorgar el puntaje del 
factor de calidad. En todo caso, la distribución del puntaje asignado no puede ser superior a 19 puntos. 
La Entidad no podrá incluir criterios, documentos, compromisos o aspectos distintos a los señalados.] 

4.2.1. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

La entidad asignará [puntaje a definir por la Entidad siempre y cuando no sea superior a 19 puntos, 

aun si escoge varios criterios] al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad 

menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones 

funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los (20) 

años cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina.  

Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas 

o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.  
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La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato. 

En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratación deberá acreditar que la 

maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento 

idóneo. 

4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La 

Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 
20 

Incorporacion de componente nacional 

en servicios extranjeros 
5 

 

4.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 
jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales 
relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje 
mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona 
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que 
sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir 
si aplican las reglas previstas en este numeral, o si por el contrario, deciden acogerse a la regla de 
origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional 
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así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta 
de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
[Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal debe aplicar los 
criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo cual constará en los 
estudios y documentos previos y en las reglas definidas en la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes 
para la obra pública del sector de agua potable y saneamiento básico]: 
 
[Opción 1. Si la Entidad Estatal luego de aplicar la metodología para identificar los bienes nacionales 
relevantes prevista en la Matriz 4, determina uno o varios bienes nacionales relevantes para el 
Proceso de Contratación, incluirá los siguientes párrafos:] 
 
En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son: 
  
[La Entidad debe diligenciar la siguiente tabla con la información tomada del Registro de Productores 
de Bienes Nacionales] 
 
SE TOMAN LOS BIENES RELEVANTES  
 

No. 
Bien nacional 
relevante 

Fecha de 
inscripción 

Fecha de 
vigencia 

No. de 
partida 
arancelaria 

% de 
participación 

Puntaje 
individual de 
cada bien  

1. Cemento 20/05/2025 10/07/2026 2523210000 1782,60% 5,4260 

2 Tubería   20/05/2025 15/12/2026 3917239000 4788,04% 14,5740 

 
 

 

Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los 
bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, 
la oferta respectiva no podrá someterse a condicionamientos. 
B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para 
el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, 
no se otorgará puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto 
aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados 
o contratistas por prestación de servicios colombianos. 
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C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, 
se otorgará el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los 
Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecución del contrato y dependiendo del 
porcentaje de participación de estos bienes, en los términos de la Matriz 4 – Bienes nacionales 
relevantes para la obra pública del sector de agua potable y saneamiento básico: 
Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien nacional 
relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula.  

𝑃𝑖 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑖 ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥)

∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑛
𝑖

 

Donde: 
Pi: Puntaje de cada bien relevante 
i: Bien o bienes nacionales relevantes  
n: Número de bienes nacionales relevantes  
Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 
Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos)  
∑ Participación (%)n
i : Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  

Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el 
séptimo decimal.  
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a cada 
Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje 
individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se aplicará la siguiente 
fórmula. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ∑𝑃𝑖

𝑖

𝑗=0

 

Donde: 
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  

∑ Pi
i
j=0 : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta 
el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los veinte 
(20) puntos. 
D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar 
todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional 
relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con la definición 
de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que 
dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.  
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, 
la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 
correspondiente:  
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No. 
Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 
extranjeros con trato nacional 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país con el 
que se tenga acuerdo comercial o 
la del Decreto 1082 de 2015. Si el 
Proponente Plural no especifica a 
cuál regla se acoge, se aplicará la 
del Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

4. 
Proponente plural en el que al 
menos uno de los integrantes 
es extranjero sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen del 
Decreto 1082 de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional en 
servicios extranjeros 
(4.3.2) 

 

4.3.1.1 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 
Nacional.  
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además 
del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 
ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 
emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 
nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, 
deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de 
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acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si 
bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros 
gozan de Trato Nacional; en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los 
Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple 
con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 
información y/o documentación que sea requerida.  
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 
jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno 
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según 
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no 
cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de 
Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 

4.3.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin 
derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 
%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en 
el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de 
Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior 
se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida 
el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 
apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la 
ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional. 
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El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser 
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un 
Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, 
en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente 
el Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 

4.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con 

discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los 

términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 

392 de 2018).  

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por 

la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el 

número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la 

fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad 

en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio 

de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 

proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 

para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a 

certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el 

numeral 0., sin importar si la experiencia es general o específica. 

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de 

la experiencia requerida para el proceso de contratación.  

4.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES  

La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite 

la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 

modifique, sustituya o complemente. 
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Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 

emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente 

debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición 

será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de 

contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta 

para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación 

igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

4.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite 

la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 

1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, 

o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales 

en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos allegados para 

demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin 

embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que 

obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 

acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en 

el Consorcio o en la Unión Temporal.  

  

4.8 CRITERIOS DE DESEMPATE  

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas 

de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al 
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Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos 

Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas 

en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. 

Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para 

el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los 

integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los 

numerales anteriormente citados. 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos 

del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, 

o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de 

familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se 

declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) 

días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá 

verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En 

caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 

plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 

definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará 

esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la 

autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar 

donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la 

autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 

mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante 

legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria 

de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», 

mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) 

de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza 

de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición 
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indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que 

avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 

de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» 

mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como 

requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias  

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de 

discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la 

respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha 

de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona 

jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho 

personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el 

«Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la 

fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento 

(10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe 

tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y 

aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado 

de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación 

sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción 

de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 

hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el 
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representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 

«Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 

sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del 

juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son 

beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad 

de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones 

descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a 

partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un 

(1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la 

constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 

como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 

contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 

certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona 

jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados 

por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – 

Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 

(Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que 

son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron 

el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las 

personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada 

uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 

C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 

(Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de 

pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar 

el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la 

planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso 

de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados 

en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 
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5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento 

(10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 

Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 

corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación de 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual 

certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las 

personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 

o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 

anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los 

casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado 

vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la 

fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 

certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el 

empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su 

constitución cuando esta es inferior a un (1) año.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 

acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 

modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – 

Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», 

mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus 

integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 

gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los 

integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas 

a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida 

por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 

2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
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modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como 

son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 

Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el 

«Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de 

manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del 

criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo 

cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 

desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado 

que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas 

desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y 

la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o 

reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se 

entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 

reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a 

tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la 

gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 

cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o 

reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los 

documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación 

o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 

personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del 

inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de 

la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de 

reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, 

diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de 

personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y 

aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
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modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 

personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 

de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 

personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, 

como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones 

de los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso 

de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo 

con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 , de los criterios de 

desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual 

participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso 

de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si 

están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de 

mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración 

(personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más 

del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 

jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las 

personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en 

proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, 

de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de 

por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el 

veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en 

proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios 

o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los 

integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará 

diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 

personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 

norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la 

información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los 

términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 

Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera 

previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del 

criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo 

del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la 

copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme 

al momento de su presentación.  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual 

se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o 

la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o 

asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, 

pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que 

cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 

acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento 

en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 

únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 

junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se 

preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes 

sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 

definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 

sean micro, pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o 

pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 

Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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de 2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación.   

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en 

que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 

únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 

junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 

preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes 

sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 

definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 

sean micro, pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 

financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el 

veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o 

asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, 

para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona 

jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona 

jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad de juramento el 

«Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que 

conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a 

Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se 

presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite 

la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 

experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 

sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito 

por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los 

requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 

cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en 

las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 

aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o 

asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 

1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 

Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de 

existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de 

la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición 

de Mipyme en los términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 

acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo 

de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más 

proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado 

primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de 

estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) 

de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el 

número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la 

selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia 

entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se 

escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales 

vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre 
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ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean 

compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero 

cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o 

con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate 

previstos en el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 

2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el 

cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) 

las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada 

con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 

Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los 

oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 

experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia 

general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes 

(SMMLV). 

CAPÍTULO V RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. incluye los riesgos que se pueden presentar d
urante la ejecución del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su 
ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el 
responsable del tratamiento entre otros aspectos.  

5.1. AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del proceso de contratación se llevará a cabo la audiencia pública 

de asignación de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el Proceso, se podrá 

precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones. 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882#18
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6
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Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. La Matriz 3 – 

Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante del presente pliego de 

condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo de la licitación o en la audiencia 

prevista para el efecto. 

Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta 

sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y 

verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal 

que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir 

todas las obligaciones y asunción de Riesgos que emanan del contrato. 

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que 

pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras 

de conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales 

de ninguna naturaleza 

 

RIESGOS CAPÍTULO V RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

los Riesgos se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz describe cada uno de los 
riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia 
y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos. 
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Departamento 
asume las 
variaciones de las 
cantidades de 
obra 
técnicamente 
requeridas para 
la obra y el 
Contratista 
asume el riesgo 
de ejecutar las 
cantidades de 
obra en las 
variaciones que 
sean necesarias. 

 
 
 
Genera 
variación de 
las 
cantidades 
de obra 
previstas 
inicialmente, 
siendo 
necesario 
ajustes al 
balance de 
cantidades 
de obra, 
para ceñirse 
al 
presupuesto 
contractual. 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 

Riesgo 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 

Contratista 
y Entidad 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 

 
 

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS   
VERSIÓN: 7.0 

 

Calle 21 No. 1C -17 
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 

www.aguasdelhuila.gov.co 
                                                                                    Neiva – Huila (Colombia).                                                      Página 142 de 167       

 
 

10
 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l 

Modificación y/o 
cambios de 
ubicación en las 
fuentes de 
materiales 
presentadas y/o 
propuestas y/o 
proyectadas por 
el proponente y/o 
contratista. Hace 
referencia al 
riesgo técnico, 
económico, 
ambiental y/o 
social, en cuanto 
a calidad y 
cantidad del 
material, 
explotación y su 
distancia de 
acarreo. Le 
corresponde al 
interesado o 
proponente 
verificar en la 
región del 
proyecto las 
fuentes de 
materiales a 
emplear, para la 
presentación de 
una propuesta 
acorde con las 
obras a ejecutar. 

 
 
 
 
 
 
Impacto 
económico 
al 
Contratista 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

Riesgo 
Medio 

 
 
 
 
 
 
 

Contratista 
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Inestabilidad 
Geológica, 
Geotécnica, 
Hidrogeológica. 
El riesgo puede 
surgir en taludes, 
en excavaciones 
a cielo abierto, 
efectos de 
erosión de 
márgenes de los 
ríos, los cuales 
pueden requerir 
de tratamiento 
especial de 
refuerzo, soporte, 
drenajes, 
tratamiento de 
taludes, 
contenciones y/o 
de las actividades 
necesarias para 
dar estabilidad a 
sitios y obras. 
Pueden estar 
asociados con 
mayores 
inversiones, 
mayores 
cantidades de 
obra y mayores 
plazos. 

 
 
 
 
Impacto 
negativo en 
el desarrollo 
del objeto 
contractual, 
Aumento de 
costos por 
necesidad 
de mayores 
cantidades 
de obra, y 
eventuales 
mayores 
plazos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratista 
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Expedición y/o 
modificación de 
normas 
expedidas por el 
Departamento: 
Ocurre por 
cambios 
normativos o por 
la expedición de 
normas 
posteriores al 
cierre del proceso 
de licitación 
pública, que 
afecten las 
condiciones 
económicas y/o 
técnicas 
inicialmente 
pactadas. 

 
Afectación 
del 
desarrollo  
del contrato 
previsto con 
la 
normatividad 
existente al 
cierre del 
proceso de 
selección 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

5 
 

 
 
 

Riesgo 
Medio 

 
 
 

Proponente 
o 

contratista 
y Entidad 

13
 

G
en

er
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E
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er
no

 

E
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R
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sg
os

 d
e 

la
 N

at
ur
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ez

a 

Fuerza mayor 
asegurable. Son 
las relacionad|as 
con los impactos 
adversos debido 
a la ocurrencia de 
desastres 
naturales, que 
afecten los 
bienes, equipos, 
maquinaria, 
personal, 
insumos, 
materiales, etc., 
de propiedad y/o 
a cargo del 
contratista. 

 
Demoras en 
la ejecución 
del contrato. 
Pérdida de 
bienes del 
Contratista 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Riesgo 
Bajo 

 
 
 
 

Contratista 
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Coordinación 
Interinstitucional:  
Cuando el 
Departamento 
y/o Contratista 
dependen de 
decisiones de 
otras entidades o 
empresas para la 
adecuada 
ejecución del 
contrato. 

Impacto 
negativo en 
el 
cumplimient
o del objeto 
contractual, 
retrasos en 
la entrega de 
la obra 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

5 

 
 

Riesgo 
Medio 

 
 

Contratista 
y Entidad 

15
 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci
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R
ie
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o 
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Hurto de 
materiales y 
equipos: 
Se refiere a los 
efectos 
desfavorables o 
cualquier daño, 
perjuicio o 
pérdida de los 
bienes a cargo 
del Contratista, 
causados por 
terceros.  

Retrasos en 
la entrega de 
la obra y 
generación 
de 
sobrecostos 
al 
Contratista 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

Riesgo 
Medio 

 
 
 
 

Contratista 
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Retraso en la 
ejecución por no 
tener 
disponibilidad de 
equipos, 
maquinaria y 
vehículos el 
contratista 
 
Que los equipos 
de trabajo se 
deterioren o se 
dañen durante la 
ejecución 
(maquinaria) 
 
Incumplimientos 
o demoras por las 
personas que 
alquilen los 
equipos al 
contratista 
 

 
 
 
Retrasos o 
incumplimie
nto en la 
ejecución del 
Contrato. 
 
Suspensión 
del Contrato. 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

Riesgo 
Alto 

  

 
 
 
 
 
 

Contratista 
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O
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Que el contratista 
no cuente o se 
quede sin liquidez 
para ejecutar el 
contrato, compra 
de materiales, 
pago de 
arrendamiento de 
equipos (en caso 
de que no sean 
propios), pagar 
remuneraciones, 
honorarios, y/o 
salarios pagar 
insumos, y 
demás gastos 
ordinarios de la 
ejecución 
 
Variación de los 
términos de 
financiación, 
asociados a las 
fluctuaciones 
como: plazos, 
tasa de interés, 
garantías, 
contragarantías, 
refinanciación, 
tasas de cambio, 
ajustes por 
inflación y a las 
variaciones 
cambiarias y 
financieras. 
 

 
 
 
Grave 
afectación a 
la ejecución, 
que puede 
incluso 
conducir a la 
paralización 
 
Iliquidez del 
contratista, 
falta de 
capacidad 
de 
endeudamie
nto, e 
incremento 
de los costos 
de 
adquisición 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contratista 
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El contratista no 
estima 
adecuadamente 
el valor de los 
riesgos 
previsibles para 
la ejecución del 
contrato de obra 
 
 
El contratista no 
estima las 
consecuencias y 
valores 
económicos de 
los riesgos 
asignados a él en 
la Matriz de 
Riesgo del 
proceso de 
selección 

Incremento 
del valor de 
ejecución del 
contrato 
para el 
contratista 
 
Perdida en 
las utilidades 
del 
contratista  
 
Causación 
del ítem de 
imprevistos 
previsto en 
el 
presupuesto 
del Contrato 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

Riesgo 
Medio 

 
 
 
 
 
 

Contratista 

19
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Condiciones 
climáticas 
adversas 
(previsibles): 
Fenómenos 
geológicos, 
hidrológicos, 
climáticos dentro 
de los parámetros 
previsibles como 
en los eventos de 
un periodo 
lluvioso normal 
certificado por la 
Autoridad 
competente 
(IDEAM)  

 
Retraso en 
la entrega de 
la obra 
proyecto. 
 
Incremento 
de los costos 
de la obra. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

Riesgo 
Alto 

 
 
 
 

Contratista 
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Faltas en el 
manejo socio-
ambiental de las 
obras: 
Es la afectación a 
los residentes 
contiguos a las 
zonas de trabajo, 
relacionados con 
movilidad, ruido, 
disposición de 
residuos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inconformid
ad con la 
obra por 
parte de la 
comunidad y 
generación 
de retrasos 
en la entrega 
de la obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo 
Bajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratista 

 
 
 
 
 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

 
 
 

AFECTA 
LA R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 D
E

L
 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 
F

E
C

H
A

 E
N

 

Q
U

E
 S

E
 

C
O

M
P

L
E

T

A
 E

L
 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

 
MONITOREO Y REVISIÓN 

P
R

O
B

A
B

I
L

ID A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 
V

A

L
O

R
A

C
IÓ N
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA
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TRATAMIENTO/CONTROL A SER 
IMPLEMENTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJECUCI
ÓN DEL 
CONTRA

TO 

 
 

¿CÓMO SE REALIZA EL 
MONITOREO? 

P
E

R
IO

D
IC

ID
A

D
 

 
 
 

(1) Implementación de controles 
en la fase precontractual y 
contractual que aseguren la 
eficiencia del contratista en la 
ejecución del contrato conforme 
a la oferta técnica y económica 
presentada. 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

Si son 
muy 
bajos 
puede 
afecta

r la 
ejecu
ción 
del 

contra
to 

In
te

rv
en

to
r 

y 
C

on
tr

at
is

ta
 

A la 
suscri
pción 
del 

acta 
de 

recibo 
final 

Control de la 
ejecución de los 
ítems de obra con la 
calidad requerida 
en especificaciones 
técnicas. 
Seguimiento al 
avance de la obra, 
al cumplimiento del 
programa de 
inversiones. 
Comités Técnicos. 
Seguimiento a 
informes; 
requerimientos 
escritos-
Retroalimentación 
en los 
procedimientos 
adelantados por los 
responsables del 
tratamiento. 

M
en

su
al
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(2) Recopilación de datos 
estadísticos e información a 
partir de las fuentes oficiales 
durante la etapa precontractual 
y contractual 
 
Prever con antelación los 
cambios en los precios de los 
insumos, productos o servicios 
 
Elaboración adecuada del ítem 
de imprevistos de la oferta 
económica 
 

2 2 2 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 
 
 
 
 
 

SI 

In
te

rv
en

to
r 

y 
C

on
tr

at
is

ta
 

 
A la 

suscri
pción 
del 

acta 
de 

recibo 
final 

 
Atención al 
comportamiento del 
suministro de 
materias primas e 
insumos en el 
mercado. 
Retroalimentación 
en los 
procedimientos 
adelantados por los 
responsables del 
tratamiento. 

M
en

su
al

 

(3) Recopilación de datos 
estadísticos e información a 
partir de las fuentes oficiales 
durante la etapa precontractual 
y contractual 
 
Prever con antelación los 
cambios en los precios de los 
insumos, productos o servicios 
 
Elaboración adecuada del ítem 
de imprevistos de la oferta 
económica 

 
 

2 2 2 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI 

In
te

rv
en

to
r 

y 
C

on
tr

at
is

ta
 

 
A la 

suscri
pción 
del 

acta 
de 

recibo 
final 

 
Atención al 
comportamiento del 
suministro de 
materias primas e 
insumos en el 
mercado. 
Retroalimentación 
en los 
procedimientos 
adelantados por los 
responsables del 
tratamiento. 

M
en

su
al

 

(4) Recopilación de datos 
estadísticos e información a 
partir de las fuentes oficiales 
durante la etapa precontractual 
y contractual 
 
Prever con antelación los 
cambios en los precios de los 
insumos, productos o servicios 
 
Elaboración adecuada del ítem 
de imprevistos de la oferta 
económica 

 
 

2 2 2 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI 

In
te

rv
en

to
r 

y 
C

on
tr

at
is

ta
 

 
 

A la 
suscri
pción 
del 

acta 
de 

recibo 
final 

 
 

Atención al 
comportamiento del 
suministro de 
materias primas e 
insumos en el 
mercado. 
Retroalimentación 
en los 
procedimientos 
adelantados por los 
responsables del 
tratamiento. 

M
en

su
al
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(5) Efectuar la socialización del 
proyecto, para conocimiento de 
autoridades y comunidad. 
Control y Gestión con los 
solicitantes, con el fin de que los 
cambios en la ubicación de 
obras menores afecten en 
menor medida o no afecten las 
previsiones del proyecto tanto 
técnicas, como en costos y 
tiempo. Seguimiento a la 
ejecución del contrato, 
incrementando inspecciones y 
revisiones para asegurar el 
cumplimiento del mismo. 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 
 
 

SI 

In
te

rv
en

to
r 

y 
C

on
tr

at
is

ta
 

 
A la 

suscri
pción 
del 

acta 
de 

recibo 
final 

 
 
Comités Técnicos, 
Seguimiento a la 
ejecución, Gestión 
social -
Retroalimentación 
en los 
procedimientos 
adelantados por los 
responsables del 
tratamiento. 

C
ua

nd
o 

se
 p

re
se

nt
e 

la
 s

ol
ic

itu
d 

de
 c

am
bi

o 
de

 

ub
ic

ac
ió

n 
de

 o
br

as
 m

en
or

es
. 

  

 

(6) La implementación de 
estrategias de gestión oportuna 
con las entidades para resolver 
y toma de decisiones en el 
menor tiempo posible. 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 
 

SI 

In
te

rv
en

to
r 

y 
C

on
tr

at
is

ta
 A la 

termi
nació
n de 

la 
ocurr
encia 
del 

event
o 

Comités Técnicos, 
Seguimiento a la 
ejecución. 
Retroalimentación 
en los 
procedimientos 
adelantados por los 
responsables del 
tratamiento. 

S
em

an
al

 

(7) El Interventor debe exigir el 
estricto cumplimiento de la 
normatividad vigente sobre 
señalización temporal de obras, 
y seguridad industrial, verificar 
permanentemente su 
implementación, recurrir a 
medidas sancionatorias 
contractuales de ser necesario.  

2 2 4 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 
 
 

NO 

In
te

rv
en

to
r 

y 
C

on
tr

at
is

ta
 

A la 
suscri
pción 
del 

acta 
de 

recibo 
final 

Inspecciones 
diarias del 
Interventor. 
Comités Técnicos, 
Seguimiento a 
informes, 
requerimientos 
escritos-
Retroalimentación 
en los 
procedimientos 
adelantados por los 
responsables del 
tratamiento. D

ia
rio
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(8) Interventoría permanente en 
la ejecución de las obras, para 
controlar obras autorizadas, 
materiales, procedimientos 
constructivos, ajustados a las 
obras requeridas y 
especificaciones técnicas 
contractuales. 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 
 

NO 

In
te

rv
en

to
r 

y 
C

on
tr

at
is

ta
 A la 

suscri
pción 
del 

acta 
de 

recibo 
final 

Control permanente 
por parte del 
Interventor de la  
ejecución de las 
obras requeridas 
del proyecto y del 
cumplimiento de 
especificaciones 
técnicas. D

ia
rio

 

 
(9) Planeación, revisión, ajuste y 
seguimiento en la fase 
precontractual y contractual de 
forma adecuada de los diseños 
y cantidades de obra. 3 2 5 

R
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o 

M
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io
 

 
 
 

NO 
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A la 
suscri
pción 
del 

acta 
de 

recibo 
final 

Análisis y revisión 
de los estudios 
realizados y 
revisión de las 
cantidades 
contractuales, a 
medida que se va 
ejecutando el 
proyecto, para 
realizar ajustes de 
ser necesario. M

en
su

al
 

(10) Planeación, revisión, ajuste 
y seguimiento en la fase 
precontractual a las fuentes de 
materiales para el proyecto. En 
la fase contractual verificación 
del cumplimiento de 
especificaciones técnicas de los 
materiales. 

2 2 4 
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o 
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is

ta
 

A la 
suscri
pción 
del 

acta 
de 

recibo 
final 

Comités Técnicos, 
Seguimiento a la 
ejecución de la 
obra, suministro de 
materiales acorde 
con las 
especificaciones 
técnicas 
contractuales, 
verificación de 
pagos con precios 
contractuales, sin 
reajustes por 
distancias de 
acarreo de 
materiales. 
Informes de 
interventoría. M

en
su

al
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(11) Monitoreo del corredor vial 
por parte de Especialistas en 
Geotecnia para recomendar 
medidas preventivas, 
correctivas o de mitigación de 
las inestabilidades observadas. 
Análisis e implementación de 
medidas pertinentes con este 
fin, contemplando de ser 
necesario la elaboración de 
estudios respectivos. En las 
emergencias que se presenten, 
atención inmediata de las 
mismas dando prioridad a las 
obras de transitabilidad y 
seguridad vial; recomendación 
de especialistas para solución 
definitiva, provisional o de 
mitigación, análisis e 
implementación. 

2 2 4 
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ie

sg
o 

M
ed

io
 

 
En 

emerg
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gran 
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puede 
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rse la 
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A la 
suscri
pción 
del 

acta 
de 

recibo 
final 

Comités Técnicos, 
Seguimiento a 
implementación de 
medidas 
preventivas, 
correctivas ó de 
mitigación, 
Informes 
respectivos, 
requerimientos 
escritos-
Retroalimentación 
en los 
procedimientos 
adelantados por los 
responsables del 
tratamiento. 

A
l i

ni
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o 
de

l c
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tr
at

o,
 c
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nd

o 
se

 d
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ec
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n 
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os
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os
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o 
se
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se
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 e

m
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nc
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s.

 

 

(12) Revisión de los cambios 
sustanciales de normas que se 
produzcan posterioridad al 
cierre del proceso de licitación 
pública, que afecten el normal 
desarrollo del contrato,  con el fin 
de estudiar los ajustes 
pertinentes a que hubiere lugar. 
 

1 2 3 
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o 

B
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NO 
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A la 

suscri
pción 
del 

acta 
de 

recibo 
final 

Seguimiento a la 
implementación de 
la nueva 
normatividad que 
aplique al proyecto, 
y a las medidas 
tomadas para 
mitigar su efecto en 
el contrato.  
Informes, 
requerimientos 
escritos. M

en
su

al
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(13) Recopilación de datos 
estadísticos e información a 
partir de las fuentes oficiales 
durante la etapa precontractual 
y contractual, sobre la 
ocurrencia de desastres 
naturales en la región del 
proyecto, para adoptar medidas 
tendientes a mitigar su impacto 
sobre bienes del contratista, 
tales como ubicación de 
campamentos y oficinas, 
maquinaria y equipos, acopios 
de materiales, planes de 
seguridad industrial para 
protección del personal en 
dichos eventos, etc. 

2 1 3 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 
 
 

SI 

C
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ta

 

 
A la 

suscri
pción 
del 

acta 
de 

recibo 
final 

Revisiones de 
expertos del 
contratista en los 
tratamientos y 
controles a ser 
implementados 

D
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m
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ad
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s 
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at
is

ta
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n 
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m
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(14) La implementación de 
estrategias de gestión oportuna 
con las entidades para resolver 
y toma de decisiones en el 
menor tiempo posible. 

1 2 3 

R
ie
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o 

B
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o
 

 
 
 
 

NO 
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y 
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A la 
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del 
acta 
de 
recibo 
final 

 
 
Comunicación 
efectiva y oportuna 
con las entidades 
involucradas  
 

M
en

su
al

 

(15) Reforzar la vigilancia y 
seguridad tanto en el depósito 
de materiales y herramientas 
como en la zona de ejecución de 
los trabajos. 

1 2 3 
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o 
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o
 

 
 
 

SI 

C
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A la 
suscri
pción 
del 

acta 
de 

recibo 
final 

Implementación de 
políticas de 
vigilancia entre todo 
el personal de la 
obra, con el fin de 
que se den señales 
de alerta 

D
ia

rio
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(16) Establecer un equipo 
mínimo requerido, y sus 
condiciones técnicas en los 
documentos del proceso de 
selección. 
 
Verificar que el contratista tome 
las medidas para evitar 
interrupciones en la ejecución 
del contrato. 
 
Ponderar la propiedad de los 
equipos de trabajo. 
 
Fase contractual: Al momento 
de la suscripción del acta de 
inicio, verificar que el contratista 
cuenta con el equipo mínimo 
requerido para la ejecución del 
contrato, de acuerdo a la 
programación de obra. 
 

2 2 2 

R
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o 

B
aj

o
 

 
 
 
 
 
 

NO 
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r 

y 
C
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is

ta
 

A la 
suscri
pción 
del 

acta 
de 

recibo 
final 

 
 
 
 
 

Bitácora de obra 

D
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rio
 

(17) En el proceso de selección 
se establecerán unos estrictos 
indicadores financieros y de 
capacidad organizacional 
adecuados y proporcionales al 
objeto, plazo y valor del proceso 
de selección 
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de 
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final 

Seguimiento por 
parte de la 
dependencia 
generadora de la 
necesidad durante 
la etapa 
precontractual 
 
Ejecución: Informe 
de interventoría 

D
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(18) El porcentaje de 
imprevistos incluido dentro del 
AIU es una forma de asignar y 
tratar un riesgo 
previsible dentro un Proceso de 
Contratación, en el cual la 
Entidad Estatal traslada el 
Riesgo al 
contratista por los imprevistos 
que puedan ocurrir, 
correspondiendo su valor al 
costo de la 
contingencia que la Entidad 
Estatal le paga al contratista 
para que éste asuma el riesgo 
en la 
ocurrencia de imprevistos 
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de 

recibo 
final 

 
 
 
Informe de 
interventoría 

M
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al

 

(19) Revisión de información 
meteorológica, previsión 
desastres a través de medidas 
de protección para impedir o 
minimizar el colapso de las 
obras. 

2 2 4 
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pción 
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Verificación 
permanente de 
información 
meteorológica y 
estadísticas de 
desastres en la 
zona de influencia 
del proyecto S
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an

al
 

(20) Políticas de mitigación y 
control y monitoreo ambiental. 
Cumplimiento del PAGA. 

1 1 1 
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A la 
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pción 
del 

acta 
de 

recibo 
final 

Cumplimiento de 
las normas 
ambientales y del 
plan de manejo 
ambiental. 
Socialización del 
proyecto con la 
comunidad. S

em
an

al
 

Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y 
la relación directa que existe entre este y los riesgos financieros, legal y reputacional]  

 

CAPÍTULO VI ACUERDOS COMERCIALES 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría 

de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) [La entidad deberá ajustar el siguiente cuadro]: 
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Acuerdo Comercial 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Umbral 

Excepció

n 

aplicable 

Proceso de 

Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile NO NO NO NO 

México SI NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI SI NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica NO NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

Estados AELC NO NO NO NO 

México SI NO NO NO 

Triángulo Norte 

El Salvador SI NO SI NO 

Guatemala SI NO NO NO 

Honduras NO NO SI NO 

Unión Europea NO NO NO NO 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los estados que cuenten con un 

Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación.  

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato 

nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
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-  CAPÍTULO VII GARANTÍAS 

 

7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 

parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 

Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía 

no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes:  

 

 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo 

y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. identificada con NIT 800.100.553-2. 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados 

en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor Asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección [Cuando la oferta 

o el Presupuesto Estimado sea superior a 1.000.000 de SMMLV se aplicarán las reglas 

establecidas en el Decreto 1082 de 2015] 

  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 

de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 

efectos serán los otorgantes de la misma.  

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia 

de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de 

ejecución del respectivo contrato. 
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La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la 

oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni 

modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía 

de seriedad de la oferta. 

 

7.2.  GARANTÍAS DEL CONTRATO 

7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 

cumplimiento en original a la entidad dentro de los 15 DIAS hábiles siguientes contados a partir de la firma del 

contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. identificada con NIT 800.100.553-2. 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

30% del valor del 
contrato.   

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo 

Por un valor 
equivalente al cien por 
ciento (100%) de la 
suma establecida 
como anticipo. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor 
definitivo del contrato, 
incluidas adiciones y 
mayores cantidades 
de obra. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Termino no inferior a 
cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha en la cual la 
entidad estatal 
reciba a satisfacción 
la obra. 

El treinta por ciento 
30% del valor definitivo 
del contrato incluidas 
adiciones y mayores 
cantidades de obra.    
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Responsabilidad civil 
extracontractual 

La vigencia de esta 
garantía deberá ser 
igual al periodo de 
ejecución del 
contrato. 

El cinco por ciento 
(5%) del valor del 
contrato cuando este 
sea superior a diez mil 
(10.000) SMMLV, caso 
en el cual el valor 
asegurado debe ser 
máximo setenta y 
cinco mil (75.000) 
SMMLV 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 

reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 

del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según 

el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 

lugar. 

 

7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
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causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 

por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 

construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 

ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 

vigentes por un período de garantía de [Término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la 

cual la entidad estatal recibe a satisfacción la obra.] contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo 

de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en 

la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 

contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 

garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que 

se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan 

llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la 

ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 

treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   

7.2.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. identificada con NIT 800.100.553-2 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Valor 
[La entidad debe definir el valor del amparo de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. 
del Decreto 1082 de 2015]  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. identificada con NIT 
800.100.553-2. 
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Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de 
la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

 

 

CAPÍTULO VIII MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

Las condiciones de ejecución del contrato están previstas en el Anexo 5 – Minuta del contrato. Dentro 

de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o pago anticipado, obligaciones y 

derechos generales del contratista, obligaciones de la entidad, garantías, multas, cláusula penal y 

otras condiciones particulares aplicables al negocio jurídico a celebrar.  

El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Único Tributario—RUT y demás documentos 

necesarios para la celebración del contrato al momento de firma.  

[La entidad deberá incluir en el Anexo el contenido mínimo allí establecido. Podrá incluir cláusulas 

con condiciones adicionales que no contradigan lo dispuesto en el Anexo. En todo caso, las cláusulas 

adicionales deberán obedecer a las necesidades de ejecución del contrato ni deben contrariar las 

condiciones señaladas en los Documentos Tipo] 

 
8.1. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los [La entidad deberá definir los días] días hábiles 

siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se 

relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones: 

1. Hojas de vida del personal profesional. 

2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 

3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 

4. Programa de obra. 

5. Plan de manejo de tránsito- PMT. 

6. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 

 

El interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor 

a [incluir] días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, 

el contratista debe atenderlo en un término no mayor a [incluir] días hábiles, so pena de incurrir en 

causal de incumplimiento del contrato.  

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto 

favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad. 

  
8.2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

El contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el ¡Error! No se encuentra e

l origen de la referencia., el análisis de precios unitarios (costos directos más indirectos), de acuerdo 

con el formato que se presenta en el respectivo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

y entregarlos en el plazo establecido en el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los 

consignados en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. toda vez que estos últimos f

ueron utilizados en la evaluación de las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el 

contratista deberá ajustar el precio unitario obtenido en el análisis consignado en el Formulario de la 

propuesta.  

El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo 

necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones 

técnicas contractuales, en relación con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, 

rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener la 

capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u omisión 

del Contratista en los costos directos o indirectos considerados en su Análisis de Precios Unitarios 

para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá reclamar 

a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el 
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formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen 

su propuesta económica autónoma.  

 
8.3. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

[La entidad deberá incluir el siguiente párrafo cuando decida entregar anticipo y/o pago anticipado en 

el Proceso de Contratación:] 

 

En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de [anticipo y/o pago 

anticipado] un valor equivalente al [40%] del valor básico del contrato. El [anticipo y/o pago anticipado] 

se regirá por las condiciones señaladas en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.  

 

[La entidad deberá incluir el siguiente párrafo cuando decida no entregar anticipo y/o pago anticipado 

en el proceso de contratación:] 

 

En el presente proceso de contratación la entidad no entregará al contratista [anticipo y/o pago 

anticipado] 

 

9   PERMISOS, LICENCIAS, DISEÑOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES 

El proyecto cuenta con los permisos, licencias y disponibilidad de servicios según los requerimientos y 
naturaleza de este; y de igual forma, con los estudios y diseños que cumplen con el reglamento técnico del 
sector.  
 
Sin embargo, en el caso que durante la ejecución del contrato se detecte la necesidad de tramitar algún tipo 
de licencia y/o permiso adicional, le corresponderá y será responsabilidad del contratista adelantar las 
gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las 
obras. 
 
Para aquellos trámites inherentes y necesarios para la correcta ejecución de las obras, será responsabilidad 
del contratista su identificación, costeo (asumir costo de estos) y gestión. Lo anterior, sin perjuicio de las 
obligaciones contractuales del ente territorial en materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas con 
el proyecto, por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedición de las licencias y/o permisos que dependan 
directamente del municipio serán asumidos por éste. 
 
Con relación a los permisos de servidumbre sobre la totalidad de los predios necesarios para la ejecución del 
proyecto; estos se encuentran debidamente registrados en el folio de matrícula correspondiente, acompañados 
de los correspondientes certificados de libertad y tradición. 
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10   INTERVENTORIA 

Teniendo en cuenta la complejidad del objeto a contratar, su cuantía, la distancia de las obras, y de conformidad 
con la Ley 1474 de 2011, se contratará Interventoría externa con persona natural o jurídica con experiencia e 
idoneidad técnica y capacidad financiera y operativa para el desarrollo de esta, Interventor quien se encargará 
de ejercer la vigilancia, técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del proyecto. 
 
La Interventoría del Contrato de Obra Pública que resulte del presente proceso de Licitación Pública, será 
ejercida de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, por el proponente 
que resulte seleccionado, dicha interventoría será técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y 
jurídica. 
 
Todas las actividades derivadas de la ejecución del Contrato estarán supervisadas por la entidad, a través de 
la Interventoría contratada para el efecto, la cual a la vez tendrá una supervisión por parte de la entidad. 

El contratista deberá respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la Interventoría y la 
supervisión. 

El interventor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al Contratista sobre asuntos de su 
responsabilidad, relacionados con las obras y éste estará obligado a cumplirlas. Todas las comunicaciones u 
órdenes del interventor al Contratista serán expedidas o ratificadas por escrito, al igual que las de interventor  

La máxima obligación del contratista será ejecutar las obras de acuerdo con los diseños del proyecto y los 
requisitos de calidad, especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado. 

Serán funciones del interventor asegurar para la entidad, que el Contratista cumpla con las obligaciones 
pactadas en el contrato, para la correcta ejecución de las obras en los aspectos técnicos y administrativos del 
mismo. 

El interventor, en cumplimiento de sus funciones, vigilará estrictamente cualquier alteración de las condiciones 
básicas del diseño que llegare a ser causa de desperfectos o fallas de las obras, tales como desviación de los 
planos y las especificaciones por parte del Contratista, uso de materiales o procedimiento de construcción 
inadecuados por parte de éste. 

El interventor deberá contar con inspectores de obra en cada frente de trabajo para el control de esta, será 
deber de la Interventoría contar con el personal requerido y exigido para llevar a cabo la inspección de los 
trabajos. 
 

10. COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (PARA GASTOS DE INVERSION) 

PLAN DE DESARROLLO:  POR UN HUILA GRANDE  2024-2027 

 
SECTOR: VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO 

PROGRAMA: 4003 - ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Garantizar el acceso al servicio de bastecimiento de agua potable a través de 
sistemas nuevos y/u optimizados.  
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META DE RESULTADO: Indicador de resultado – Cobertura de acueducto rural  
LINEA BASE: 67,97% - META A 2027: 73% 
 

META DE PRODUCTO: Acueducto Construidos rural 
línea base: 1.129 Meta 2027: 1.137 
 – Indicador de Resultados:  03 Acueducto construido rural  

RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LAS METAS DEL PROYECTO: 
"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA, 
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO 
DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES 
PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL 
HUILA" 
 

RECURSOS ASIGNADOS: ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE TOTAL: $ 11.084.573.351 EQUIVALENTES A 6.331 
S.M.M.L.V. 

 

 
▪ ANALISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD 
 

Estos Estudios Previos se realizan con base en los documentos (Presupuestos, Actividades y Cantidades) 
presentados en el proyecto, los cuales al ser realizados por profesionales competentes y contar con las 
viabilidades respectivas se considera que son reflejo de las condiciones del terreno y están dadas todas las 
condiciones para el desarrollo de las obras proyectadas. 
 
Es importante aclarar que los estudios previos se emiten con base en la documentación del proyecto, la cual 
se presume veraz, serán los formuladores del proyecto quienes deberán responder ante los organismos de 
control del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar un detrimento 
patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad. 

 

Dado en Neiva, junio 2026 
FIRMADO EN ORIGINAL 

 
DIEGO ARMANDO CARDOZO QUINTERO          DIEGO NELSON TAVAREZ LOZANO 
Subgerente Técnica y Operativo (E)               Jefe de la oficina jurídica y de contratación. 
Responsable parte Técnica                                                Responsable parte Jurídica 
 

FIRMADO EN ORIGINAL 
 

FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO 
Subgerente Administrativo 

Responsable parte FinancieraProyecto: 
María de los Ángeles Celis España 
Profesional de Apoyo 
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