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De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los 
datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 30 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026 
OBJETIVO (S) Realizar acompañamiento en puesta en marcha de Fondo Emprender PROYECTO VIENTOS DE OVEJAS  

No NOMBRES Y APELLIDOS No. 
DOCUMENT

O 

PLANTA CONTRATISTA OTRO 
¿CUAL? 

DEPENDENC
IA/ 

EMPRESA 

CORREO 
ELECTRÓNIC

O 
 

TELÉFONO/
EXT. 

AUTORIZA 
GRABACIÓN 

FIRMA O 
PARTICIPACI
ÓN VIRTUAL 

1 Eliecer Alexander Rios Tobon 71.790.648  X  Centro de 
Desarrollo 

Empresarial 
SENA 

eartrios@se
na.edu.co 

3024318253 SI Participación 
virtual 

2 Angela Maria Giraldo Garces 42767752 X   UPA Vientos 
de Ovejas  

anmagiga@
hotmail.com 

3006567499 SI Participación 
virtual 
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ACTA No. 13 
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: 
Acompañamiento en Puesta en Marcha de Fondo Emprender 
CIUDAD Y FECHA: 
Virtual, 30 de Junio de 
2026 

HORA INICIO: 
2:00 PM 

HORA FIN: 
4:00 PM 

LUGAR Y/O ENLACE:  
google meet  

DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:  
Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación 

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 
1. Acompañamiento Puesta en Marcha Fondo Emprender. 
2. Validación de avances en la ejecución 
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 
1. Realizar acompañamiento en puesta en marcha de Fondo Emprender. 
2. Acompañar la Ejecución y validación de actividades del emprendedor  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Se realiza reunión con el Empresario y el Profesional de Emprendimiento, con el fin de realizar 
acompañamiento en la puesta en marcha de Fondo Emprender desarrollando lo siguiente: 
 
Validación de ejecución de componentes del proyecto. 
 
Se verifican los componentes pendientes de ejecución: 
 
Componente Adecuaciones:  
Se tiene un avance del 80 % en las adecuaciones para la bodega de producción, la cual ya cuenta 
con el documento de uso del suelo proporcionado por la alcaldía municipal 
 
Certificado de Bomberos: Después de la visita del departamento de bomberos, en el informe 
entregado a la emprendedora, se generaron unas observaciones la cuales fueron subsanadas y 
se espera la certificación en los próximos días.  La evidencia de la subsanación se entregó a 
Bomberos el 5 de junio de 2026. 
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Avance en Adecuaciones  
 

 
 
 
Componente de Maquinaria y Equipo 2 - Sistema de Riego y Sistema de Fumiducto:   
Se valida la Factura No. 06309 del proveedor Agro e Ingeniería SAS, por un valor de 
$9.356.008,51 con fecha junio 1 de 2026, factura que incluye los materiales para los ductos al 
igual que la excavación del trazado de estos desde la casa de máquinas hacia los terrenos de la 
empresa. 
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Avance Fumiducto y Sistema de Riego 
 

       
 
Factura 
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Para terminar este componente, la emprendedora debe hacer la solicitud de traslado de fondos 
para el mes de julio para el pago de la factura correspondiente a la otra mitad del valor de la 
maquinaria y equipo 2 - fumiducto y sistema de riego por valor de $9.356.009,49. 
 
 
Componente Financiero 
 
Se valida la presentación ante la Dian del formulario correspondiente a la Información exógena 
de la empresa. 
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Componente SG SST 
Se valida el nombramiento del profesional a cargo de la ejecución de este componente, el cual 
ya tiene el avance en el recurso humano designado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
se da por terminada la reunión. 
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CONCLUSIONES 

Se desarrollaron los objetivos de la reunión propuestos satisfactoriamente. 
 
Se logró validar el avance de la empresa en la fase de puesta en marcha Fondo emprender. 
 

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS  
ACTIVIDAD /DECISIÓN FECHA RESPONSABLE FIRMA 

Diligenciar el Acta de 
Recibido de los 
componentes ejecutados 

Julio ELIECER ALEXANDER 
RIOS TOBON  

ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES 
NOMBRE DEPENDENCIA FIRMA 
ELIECER 

ALEXANDER 
RIOS TOBON 

SENA Centro de Desarrollo Empresarial 
 

ANGELA MARIA 
GIRALDO 
GARCES 

Vientos de Ovejas  

 

 


