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CONTRATO No. 4600104851 DE 2025 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – DEPENDENCIA 

CONTRATISTA: 
CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA 
JACOB 

NIT: 811.010.947-4 

REPRESENTANTE LEGAL: NÉSTOR JAIRO LÓPEZ ÁLVAREZ 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL: 

71702069 

OBJETO:   

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA 
DESARROLLAR LA RED DE CREACIÓN ESCÉNICA 
DE MEDELLÍN (LOTE 12 LABORATORIOS DE 
CREACIÓN ESCÉNICA Y LABORATORIO BASE 
CON ÉNFASIS EN DRAMATURGIAS ESCÉNICAS) 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO:   

SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($69.304.546) 

VALOR APORTE DEL 
DISTRITO 

SESENTA Y UNO MILLONES DOSCIENTOS 
QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 
M/CTE ($61.215.526) 

VALOR APORTE ASOCIADO 
OCHO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL 
VEINTE PESOS M/CTE ($8.089.020) 

VALOR ADICIONADO:  
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE 
($11.496.316) 

VALOR FINAL DESPUÉS DE 
ADICIONES: 

OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($80.800.862) 

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES 

AMPLIACIONES:  VEINTE (20) DÍAS 

FECHA DE SUSPENSIÓN DEL 
CONTRATO: 

NO APLICA 

FECHA DE REANUDACION 
DEL CONTRATO: 

NO APLICA 

DURACIÓN TOTAL DEL 
CONTRATO: 

CINCO (5) MESES MÁS VEINTE (20) DÍAS 

FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2025 
FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 

http://www.medellin.gov.co/
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En la ciudad de Medellín, el día 11 DE NOVIEMBRE DE 2025, se reunieron NORA VIVIANA 
SALGADO POLO como Interventora y NÉSTOR JAIRO LÓPEZ ÁLVAREZ, quien actúa 
en calidad de Representante Legal de CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA 
JACOB, en calidad de asociado, con el fin de dejar constancia de la terminación del 
convenio en los siguientes términos: 
 
1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las 

modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.  
 

2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, 
bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante 
la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de 
ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar. 

 
A la fecha de terminación del convenio, la jornada de evaluación final de la Red de Creación 
Escénica, no se había llevado a cabo, en tanto su programación depende de la convocatoria 
institucional que realiza la Secretaría de Cultura Ciudadana una vez se consolide el cierre 
de los procesos desarrollados por los distintos asociados de la Red, algunos de los cuales 
aún se encuentran en ejecución.  
 
En relación con lo anterior, se deja constancia de que la entidad dispuso y dejó 
comprometidos los recursos correspondientes para la ejecución de dicha actividad, los 
cuales serán ejecutados en el momento en que se lleve a cabo la jornada institucional 
convocada por la Secretaría de Cultura Ciudadana, conforme a la programación que esta 
establezca. 
 
De otra parte, se deja constancia de que no fue posible ejecutar la actividad correspondiente 
a un (1) intercambio, prevista dentro del componente de proyección del convenio, debido a 
que la fecha inicialmente programada para su realización no pudo materializarse por 
razones operativas propias del desarrollo de este y no fue posible reprogramarla dentro del 
plazo de ejecución contractual. La situación anteriormente descrita será objeto de análisis 
y consolidación en el informe final y en el proceso de liquidación del convenio, en donde se 
determinará el estado definitivo de ejecución técnica y financiera de las actividades 
previstas. 
  
Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los once (11) 
días del mes de noviembre, del año dos mi veinticinco (2025). 
 

 

NORA VIVIANA SALGADO POLO 
ALGOAP INC SAS 
Interventora 
Contrato 4600104869 de 2025 

NÉSTOR JAIRO LÓPEZ ÁLVAREZ 
CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO 
BARBA JACOB 
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