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Villavicencio, Enero 09 del 2026.  
 
 
Señor: 

SENA REGIONAL TOLIMA 

ESPINAL 

La Ciudad. 

 
 
Referencia: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO. CO1.PCCNTR.8647526 DEL 2025, 

cuyo objeto es: CONTRATAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO 

PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA. 

 
Asunto: Entrega de Reprogramación de obra y flujo de caja. 
 
 
Respetados señores: 
 
 
 
Por medio de la presente hago entrega de la Reprogramación de obra y flujo de caja para 

seguir con el normal desarrollo de las actividades del contrato de obra pública Nro. 

CO1.PCCNTR.8647526 DEL 2025, cuyo objeto es: Contratar la Obra de Construcción de 

Pozo Profundo Para La Captación de Agua del Centro Agropecuario La Granja. Lo anterior 

para fines pertinentes. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
  
_________________________ 
Ing. MARIO ARTURO ROJAS R. 
C.C. No. 17.346.015 de Villavicencio. 
R/L. CONSTRUNAL DE AGUAS S.A.S. 
 
 
Anexo: Reprogramación de Obra y Flujo de caja. 
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CRONOGRAMA DE OBRA

CONTRATAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA 

CAPTACIÓN DE AGUA DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA.

CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA REGIONAL TOLIMA - ESPINAL.

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.

CONSTRUCCIÓN PISCINA DE LODOS.

PERFORACIÓN EXPLORATORIA D= 8 ½”, PARA DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA Y

TOMA DE REGISTRO ELÉCTRICO INCLUYE BOMBA DE LODOS, TRANSPORTE E

INSTALACIÓN DE EQUIPOS.

ene-26

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 3 # 8 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU

CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCLUYE TODOS LOS INSUMOS

NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL POZO PROFUNDO.

CONSTRUCCIÓN SELLO POZO PROFUNDO.

PROTECCIÓN EN PEDESTAL DE CONCRETO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO EN TUBERIA PVC SLOT 40 RDE 21 Ø6” O

REJILLA CON RANURA, DE ACUERDO CON MATERAL A ENCONTRAR.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO PVC RDE 21 Ø6”

POZO PROFUNDO.

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE EXTRACCIÓN PVC RDE 21 DE 3”.

REGISTRO ELÉCTRICO DEL POZO CON SONDA SP, GAMMA RAY Y RESISTIVIDAD.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN FILTRO EN GRAVA EN EL ESPACIO ANULAR ENTRE

LA TUBERIA YLAS PAREDES DE LA PERFORACIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO 5 HP (70)

m CON CAJA DE CONTROL INCLUIDA.

PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y AMPLIACIÓN DE POZO D= 12 ½”, INCLUYE

BOMBA DE LODOS, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS.

REALIZACIÓN PRUEBA DE BOMBEO 48 HORAS A CUADAL CONSTANTE, PARA

DETERMINAL CAUDALES DE BOMBEO, INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS E

INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

TOMA DE MUESTRA DE AGUA, TRANSPORTE Y ANÁLISIS FISICO - QUÍMICO Y

MICROBIOLÓGICO DE LABORATORIO.

CONEXIÓN A RED HIDRAÚLICA EXISTENTE, INCLUYE, TUBERÍA, ACCESORIOS,

MACROMEDIDOR DE AGUA CERTIFICADO Y TODOS LOS ELEMENTOS

NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL SITIO.

dic-25

ARBOL DE SALIDA PVC, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCIÓN.

LIMPIEZA Y DESARROLLO CON COMPRESOR.



ITEM VALOR TOTAL 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1  $         120.000,00 17.142,86$       17.142,86$       17.142,86$       17.142,86$       17.142,86$       17.142,86$       17.142,86$       

2  $      1.280.000,00 1.280.000,00$     

3  $    22.800.000,00 1.036.363,64$     1.036.363,64$   1.036.363,64$   1.036.363,64$    1.036.363,64$   1.036.363,64$    1.036.363,64$     1.036.363,64$   1.036.363,64$     1.036.363,64$     1.036.363,64$    1.036.363,64$     1.036.363,64$     1.036.363,64$    1.036.363,64$     1.036.363,64$    1.036.363,64$   1.036.363,64$    1.036.363,64$    1.036.363,64$    1.036.363,64$    1.036.363,64$    

4  $    17.538.000,00 1.169.200,00$   1.169.200,00$     1.169.200,00$     1.169.200,00$    1.169.200,00$     1.169.200,00$     1.169.200,00$    1.169.200,00$     1.169.200,00$    1.169.200,00$   1.169.200,00$    1.169.200,00$    1.169.200,00$    1.169.200,00$    1.169.200,00$    

5  $      3.244.140,00 811.035,00$      811.035,00$       811.035,00$       811.035,00$      

6  $      6.384.000,00 1.596.000,00$   1.596.000,00$    1.596.000,00$    1.596.000,00$   

7  $      2.770.000,00 923.333,33$       923.333,33$      923.333,33$      

8  $      3.444.000,00 3.444.000,00$    

9  $         841.500,00 210.375,00$      210.375,00$       210.375,00$       210.375,00$      

10  $      8.570.000,00 2.856.666,67$    2.856.666,67$   2.856.666,67$   

11  $      1.271.500,00 423.833,33$       423.833,33$      423.833,33$      

12  $      1.460.000,00 486.666,67$     486.666,67$       486.666,67$      

13  $      1.200.000,00 300.000,00$      300.000,00$        300.000,00$     300.000,00$     

14  $         386.000,00 96.500,00$        96.500,00$         96.500,00$       96.500,00$       

15  $      5.065.000,00 2.532.500,00$    2.532.500,00$    

16  $           60.200,00 30.100,00$       30.100,00$       

17  $      1.315.000,00 657.500,00$      657.500,00$        

18  $      3.272.000,00 3.272.000,00$    

19  $      1.845.000,00 615.000,00$     615.000,00$     615.000,00$      

20  $         435.200,00 435.200,00$      

83.301.540,00$     17.142,86$       17.142,86$       17.142,86$       17.142,86$       17.142,86$       17.142,86$       17.142,86$       2.316.363,64$     1.036.363,64$   1.036.363,64$   1.036.363,64$    1.036.363,64$   1.036.363,64$    1.036.363,64$     2.205.563,64$   2.205.563,64$     2.205.563,64$     2.205.563,64$    2.205.563,64$     2.205.563,64$     2.205.563,64$    2.205.563,64$     2.205.563,64$    2.205.563,64$   2.205.563,64$    2.205.563,64$    2.205.563,64$    2.205.563,64$    2.205.563,64$    3.444.000,00$    2.617.410,00$   2.617.410,00$    2.617.410,00$    2.617.410,00$   4.203.833,33$    4.203.833,33$   4.203.833,33$   1.054.000,00$   1.054.000,00$     396.500,00$     396.500,00$     486.666,67$     3.019.166,67$    3.019.166,67$    645.100,00$     645.100,00$     4.322.200,00$    

LIMPIEZA Y DESARROLLO CON COMPRESOR.

REALIZACIÓN PRUEBA DE BOMBEO 48 HORAS A CUADAL CONSTANTE, PARA

DETERMINAL CAUDALES DE BOMBEO, INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS E

INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

TOMA DE MUESTRA DE AGUA, TRANSPORTE Y ANÁLISIS FISICO - QUÍMICO Y

MICROBIOLÓGICO DE LABORATORIO.

CONEXIÓN A RED HIDRAÚLICA EXISTENTE, INCLUYE, TUBERÍA, ACCESORIOS,

MACROMEDIDOR DE AGUA CERTIFICADO Y TODOS LOS ELEMENTOS

NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL SITIO.

TOTAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO 5 HP (70)

m CON CAJA DE CONTROL INCLUIDA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 3 # 8 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU

CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCLUYE TODOS LOS INSUMOS

NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL POZO PROFUNDO.

CONSTRUCCIÓN SELLO POZO PROFUNDO.

PROTECCIÓN EN PEDESTAL DE CONCRETO.

ARBOL DE SALIDA PVC, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCIÓN.

PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y AMPLIACIÓN DE POZO D= 12 ½”, INCLUYE

BOMBA DE LODOS, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO EN TUBERIA PVC SLOT 40 RDE 21 Ø6”

O REJILLA CON RANURA, DE ACUERDO CON MATERAL A ENCONTRAR.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO PVC RDE 21 Ø6”

POZO PROFUNDO.

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE EXTRACCIÓN PVC RDE 21 DE 3”.

REGISTRO ELÉCTRICO DEL POZO CON SONDA SP, GAMMA RAY Y

RESISTIVIDAD.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN FILTRO EN GRAVA EN EL ESPACIO ANULAR ENTRE

LA TUBERIA YLAS PAREDES DE LA PERFORACIÓN.

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.

CONSTRUCCIÓN PISCINA DE LODOS.

PERFORACIÓN EXPLORATORIA D= 8 ½”, PARA DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA Y

TOMA DE REGISTRO ELÉCTRICO INCLUYE BOMBA DE LODOS, TRANSPORTE E

INSTALACIÓN DE EQUIPOS.

CONTRATAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA CAPTACIÓN DE 

AGUA DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA.

FLUJO DE CAJA

dic-25 ene-26

CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA REGIONAL TOLIMA - ESPINAL.


