
 

Calle 32 A # 8 A 50 Edificio Concasa Pisos 18, 19 y 20 Centro Sector La Matuna • 
(5)6641182 – Código Postal 130001• Cartagena de Indias D.T. y C. • Colombia • 

www.contraloria.gov.co 
 

 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  

 

 

 

 

OBJETO 
 
 

CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE UN ESPACIO PARA COMEDOR, 

LA AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS BODEGAS DE 

ALMACENAMIENTO DE PAPELERÍA E INSUMOS DE CAFETERÍA, A 

TODO COSTO, REQUERIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LA 

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE BOLÍVAR DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

 

 

CIUDAD Y FECHA 
 Cartagena de indias, junio de 2026 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

La Constitución Política de 1991 en su artículo 267 establece: “La vigilancia y el 
control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la 
República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 
Entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles 
administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos”. 

 
La Contraloría General de la República, Gerencia Departamental Colegiada de 
Bolívar, se encuentra ubicada en la calle 32 A No. 8 A 50, Centro de la ciudad de 
Cartagena de Indias D.T. y C., Sector La Matuna, en el Edificio Concasa, 
construcción de 20 pisos de los cuales los pisos 18, 19 y 20 son ocupados por la  
Gerencia Departamental con 140 funcionarios para cumplir los objetivos misionales, 
estratégicos y de apoyo asignados a la Contraloría General de la República y 
además es ampliamente visitada por la ciudadanía.  

 
En el marco de las facultades otorgadas a las Gerencias Departamentales 
Colegiadas de la Contraloría General de la República, la Resolución Organizacional 
862 de 2024 delega en los Gerentes Departamentales la ordenación del gasto y la 
facultad de adelantar todas las etapas del proceso contractual dentro de su 
jurisdicción. Esta delegación permite la gestión de procesos de selección abreviada 
y mínima cuantía, de conformidad con el artículo 2 de Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015.   
 
Adicionalmente, el artículo 17 de la resolución mencionada anteriormente establece 
que las Gerencias Departamentales tienen la función de velar y salvaguardar por el 
mantenimiento y funcionamiento óptimo de su infraestructura física.  
 
Por lo que, se evidenció la necesidad de ejecutar diversas actividades de 
mantenimiento locativo, adecuación y mejoramiento de algunos espacios que 
actualmente presentan condiciones funcionales insuficientes para el adecuado 
desarrollo de las labores institucionales y el bienestar de los funcionarios. 
 
En particular, se hace necesario adecuar un espacio destinado al funcionamiento 
del comedor institucional en el piso 19, con el fin de proporcionar un área apropiada 
para el consumo de alimentos por parte de los funcionarios y personal autorizado, 
en condiciones adecuadas de higiene, seguridad y funcionalidad, contribuyendo al 
bienestar laboral y al adecuado aprovechamiento de las instalaciones de la Entidad. 
 
Por lo anterior, la Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar debe asegurar que 
sus oficinas se mantengan en condiciones adecuadas de funcionalidad, salubridad, 
seguridad e imagen institucional, mediante actividades de mantenimiento 
preventivo, correctivo y adecuaciones que prolonguen la vida útil de la 
infraestructura, evitando deterioros mayores y asegurando entornos óptimos para el 
bienestar de los funcionarios.  
 
Por consiguiente, se hace indispensable ampliar y adecuar el espacio destinado al 
almacenamiento de papelería, útiles de oficina e insumos de cafetería requeridos 
para el funcionamiento de la Entidad, toda vez que la capacidad actual resulta 
insuficiente para garantizar una organización eficiente, la adecuada conservación 
de los elementos y el aprovechamiento racional del espacio físico disponible.  

 
Las intervenciones contempladas comprenden actividades de mantenimiento 
locativo tales como desmontes, adecuaciones, instalación y reposición de 
acabados, carpintería, pintura, instalaciones eléctricas y demás actividades 
complementarias requeridas para la correcta ejecución de las adecuaciones 
proyectadas, conforme a las especificaciones técnicas definidas por la Entidad.     
 
La ejecución de estas actividades permitirá optimizar las condiciones físicas y 
funcionales de las instalaciones de la Gerencia Departamental Colegiada de 
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Bolívar, garantizando espacios adecuados para el desarrollo de las actividades 
institucionales, preservando los bienes muebles e insumos de la Entidad, mejorando 
las condiciones de seguridad, salubridad y bienestar de los servidores públicos y 
usuarios, así como contribuyendo a la correcta conservación de la infraestructura 
física. 
 
En consecuencia, y considerando que la Entidad no cuenta dentro de su planta de 
personal con el recurso humano especializado, los equipos, herramientas y 
capacidad operativa necesaria para ejecutar directamente las actividades de 
mantenimiento locativo requeridas, resulta necesario adelantar un proceso de 
selección bajo la modalidad de mínima cuantía para contratar un proveedor idóneo 
que ejecute las obras conforme a las especificaciones técnicas establecidas, 
garantizando el cumplimiento de los principios de planeación, economía, 
transparencia, responsabilidad y selección objetiva previstos en la Ley 80 de 1993, 
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 
 
Por consiguiente, esta contratación está soportada con recursos de funcionamiento 
autorizados en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 19026 del 2026-01-
06, rubro presupuestal: A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS 
MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES, expedido por la 
suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS 
M/CTE. ($7.235.740,45) y el  certificado de disponibilidad presupuestal No. 72526 
del 2026-05-05, rubro presupuestal: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN), expedido por la suma de VEINTIOCHO MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 
VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE. ($28.184.227,26). 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que en el presupuesto de la Gerencia existen 
recursos para atender dicha necesidad a través del Plan Anual de Adquisiciones de 
la vigencia y su financiación está garantizada por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal mencionado anteriormente, el Despacho de la Gerencia considera 
procedente y pertinente adelantar el proceso de contratación para cubrir esta 
necesidad. 
 
2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, 

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU 
EJECUCIÓN. 

 
2.1. OBJETO A CONTRATAR  

CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE UN ESPACIO PARA COMEDOR, LA 
AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE 
PAPELERÍA E INSUMOS DE CAFETERÍA, A TODO COSTO, REQUERIDAS EN 
LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE 
BOLÍVAR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 

2.1.1. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 
El objeto de esta contratación no se encuentra incluido en el Plan Anual de 
Adquisiciones de la vigencia 2026, sin embargo, se planteó como una necesidad 
adicional dentro de esta vigencia como: “Contratar la adecuación de un espacio para 
comedor, la ampliación y adecuación de las bodegas de almacenamiento de 
papelería e insumos de cafetería, requeridas en las instalaciones de la Gerencia 
Departamental Colegiada de Bolívar de la Contraloría General de la República” 
 

2.1.2. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

El servicio que se requieren está codificado en el clasificador de Bienes y Servicios 
UNSPSC como se indica: 
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CÓDIGO 
UNSPSC 

NOMBRE 

72101507 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 

72102900 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

72103300  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 
2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICABLES  

Las presentes especificaciones técnicas y constructivas se refieren a la definición 
de las características y calidad requerida de las adecuaciones y actividades de 
mantenimiento locativas terminada y a la definición de parámetros constructivos, 
sistemas de medida y forma de pago, mediante los cuales se deben ejecutar las 
intervenciones requeridas y por tal razón se dan los fundamentos básicos de tal 
forma que se unifiquen los criterios y se garantice la calidad del producto final; Esto 
complementado con la experticia tanto del CONTRATISTA. 

 
Todas las labores que desarrolle el CONTRATISTA en la ejecución de las 
adecuaciones y/o intervenciones deberán estar dentro de las normas y 
procedimientos que garanticen la seguridad del personal de la obra y de todas las 
demás personas autorizadas para transitar dentro del área intervenida, y de los 
particulares, cuando la construcción afecte las zonas públicas o zonas de 
circulación. 

 
El CONTRATISTA deberá tener afiliado a todo el personal, tanto directo como de 
Subcontratistas, y pagar las obligaciones al sistema de seguridad social tanto en 
Salud, Riesgos laborales, Pensión y Parafiscales, según corresponda. Ningún 
trabajador podrá ingresar a la obra sin haber sido previamente afiliado. 

 
Las especificaciones técnicas y cantidades de los servicios son las siguientes: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD OBSERVACIONES 

 
PISO 19   

 

1 

DESMONTE 
DE CIELO 

RASO 
EXISTENTE. 

M2 15,49 

incluyendo retiro y evacuación 
del material sobrante, cargue, 
transporte interno y disposición 
de residuos, mano de obra, 
herramientas, equipos y todo lo 
necesario para su correcta 
ejecución y limpieza del área 
intervenida. 

2 

DEMOLICIÓN 
DE MURO, 
INCLUYE 

RETIRO DE 
MATERIAL. 

M2 5 

Demolición de muro existente 
por medios manuales y/o 
mecánicos, según condiciones 
de la obra. Incluye corte, 
desmonte, cargue, transporte 
interno, recolección, retiro y 
disposición final de escombros y 
materiales resultantes en sitio 
autorizado, así como limpieza 
del área intervenida. 

 
3 
 
 

SUMINISTRO 
E 

INSTALACION 
M2 15,49 

Suministro e instalación de cielo 
raso en lámina Drywall tipo junta 
perdida, incluye aislamiento 
acústico, estructura metálica de 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD OBSERVACIONES 

DE CIELO 
RASO. 

soporte debidamente nivelada y 
pintada, perfilería, accesorios de 
fijación, acabados, mano de 
obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

4 

SUMINISTRO 
E 

INSTALACION 
DE TRAMPA 

DE 
INSPECCION. 

UND 1 

Suministro e instalación de 
trampa de inspección de 0.60 x 
0.60 m para cielo raso, incluye 
marco metálico, sistema de 
fijación, accesorios, 
herramientas, mano de obra y 
todo lo necesario para su 
correcta instalación y 
funcionamiento. 

 
 

5 

SUMINISTRO 
E 

INSTALACION 
DE 

EXTRACTOR 
DE OLORES. 

UND 1 

Suministro e instalación de 
extractor de olores de 70 CFM, 
alimentación eléctrica a 110 V, 
potencia de 36 W, frecuencia de 
60 Hz, cuerpo metálico y rejilla 
plástica color blanco, tipo 
empotrable. Incluye fijaciones, 
conexiones eléctricas, 
accesorios, mano de obra, 
pruebas de funcionamiento y 
todo lo necesario para su 
correcta instalación y puesta en 
servicio. 
 

 
 

6 

SUMINISTRO 
E 

INSTALACION 
DE MURO. 

M2 15,49 

Suministro e instalación de muro 
en lámina Superboard, con 
aislamiento acústico. incluye 
estructura metálica de soporte, 
fijaciones, tratamiento de juntas, 
acabado en pintura, mano de 
obra, herramientas y todo lo 
necesario para su correcta 
ejecución. 

 
7 
 

PLANTILLA 
DE 

NIVELACION. 
M2 15,62 

Plantilla de nivelación para piso 
de cafetería en mortero relación 
1:3, con espesor aproximado de 
4 cm, incluye demolición, retiro y 
disposición final del piso 
existente, preparación de 
superficie, mano de obra, 
herramientas y todo 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD OBSERVACIONES 

8 

RETIRO DE 
PISO 

EXISTENTE Y 
SUMINISTRO 

E 
INSTALACION 

DE PISO. 

M2 15,62 

Retiro de piso existente y 
suministro e instalación de piso 
en baldosa porcelanato, color y 
características similares al 
existente, incluye suministro e 
instalación de zócalos, 
demolición, retiro y disposición 
de material sobrante, 
preparación de superficie, 
pegante, boquilla, nivelación, 
mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

 
9 
 

RESANE, 
ESTUCO, Y 

PINTURA DE 
MUROS. 

M2 46,55 

Resane, estuco y pintura de 
muros afectados, incluye 
reparación de fisuras e 
imperfecciones, preparación de 
superficie, lijado, aplicación de 
sellador y pintura tipo vinilo, 
mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para su 
correcta ejecución y acabado 
final. 

10 

SUMINISTRO 
E 

INSTALACIÓN 
DE PUNTO 

ELÉCTRICO. 

UND 5 

suministro e instalación de 
punto eléctrico para toma 
corriente doble, incluye 
canalización, cableado, caja, 
accesorios, toma doble con su 
respectiva tapa, conexiones, 
mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para su 
correcta instalación y 
funcionamiento. 

11 

SUMINISTRO 
E 

INSTALACIÓN 
DE PUNTO 

ELÉCTRICO 
PARA 

ILUMINACIÓN. 

UND 6 

Suministro e instalación de 
punto eléctrico para iluminación 
incluye canalización, cableado, 
caja, accesorios, salida 
eléctrica, conexiones, mano de 
obra, herramientas y todo lo 
necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

12 

SUMINISTRO 
– 

INSTALACION 
DE TRES 

MUEBLES EN 
RH. 

UND 3 

Comprende el suministro, 
fabricación e instalación de tres 
(3) muebles superiores en RH, 
en el tono previamente 
acordado, con puertas 
corredizas y medidas 
aproximadas de 1.20 m de 
ancho, 52 cm de alto y 30 cm de 
profundidad. Incluye corte, 
ensamble, acabados, 
instalación de rieles, herrajes, 
accesorios y fijación completa 
de los muebles en el área 
designada, garantizando 
estabilidad y correcto 
funcionamiento. Contempla 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD OBSERVACIONES 

nivelación, ajustes finales, 
limpieza del área intervenida y 
entrega totalmente terminada. 
El valor incluye mano de obra, 
materiales, transporte, 
herramientas, equipos y todos 
los costos necesarios para la 
correcta ejecución del trabajo. 

 
13 
 
 
 

SUMINISTRO 
E 

INSTALACIÓN 
DE BARRA EN 

MELANINA. 

ML 7 

Suministro e instalación de 
barra en melanina color similar 
al existente, con ancho 
aproximado de 0,35 m lineales, 
incluye estructura de soporte, 
fijaciones, cortes, enchape de 
cantos, accesorios, mano de 
obra, herramientas y todo lo 
necesario para su correcta 
fabricación e instalación. 

14 

SUMINISTRO 
E 

INSTALACIÓN 
DE 

LUMINARIAS 
LED 

UND 6 

suministro e instalación de 
luminarias led incluye suministro 
de lámparas tipo LED de alta 
eficiencia energética según 
especificaciones del área a 
intervenir, accesorios de 
fijación, cableado, conectores, 
adecuaciones menores 
requeridas para su correcta 
instalación, montaje y conexión 
a la red eléctrica existente. 
Incluye pruebas de 
funcionamiento, verificación de 
encendido, correcta fijación y 
puesta en operación. Todo el 
sistema deberá quedar 
debidamente instalado, 
funcionando y conforme a las 
normas técnicas eléctricas 
vigentes. 

15 

SUMINISTRO 
E 

INSTALACIÓN 
DE MUEBLE 

EN MELANINA 
DE CUATRO 

(4) 
DIVISIONES 

UND 1 

Elaborado en tablero de 
melanina de color según 
existente en sitio, con estructura 
completamente enmarcada en 
piezas de melanina para mayor 
rigidez y acabado estético. El 
mueble tendrá dimensiones 
aproximadas de 1,40 metros de 
alto, 0,40 metros de fondo y 0,55 
metros de ancho, distribuido en 
cuatro compartimientos con 
espaciamiento aproximado de 
0,35 metros de altura entre 
divisiones. Incluye corte, 
armado, canteado de bordes, 
refuerzos estructurales, 
accesorios de fijación, 
nivelación, anclaje a muro o 
superficie según se requiera, 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD OBSERVACIONES 

transporte, instalación y 
limpieza final del área 
intervenida. El mueble deberá 
entregarse completamente 
instalado, alineado, nivelado y 
en correcto funcionamiento, con 
acabados uniformes y acordes 
al mobiliario existente. 

 
16 

SUMINISTRO 
DE SILLAS 

PARA BARRA 
- TIPO KARLA 

UND 12 

Suministro de sillas para barra 
tipo Karla, incluye transporte, 
entrega en sitio y todos los 
elementos necesarios para su 
correcta instalación y puesta en 
servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADECUACIÓN 
BAÑO ENTRE 
PISO 20- 19 

   

17 

SUMINISTRO 
E 

INSTALACIÓN 
DE VENTANA 
CORREDIZA. 

UND 1 

Suministro e instalación de 
ventana corrediza de dos (2) 
hojas, de dimensiones 1,80 m x 
0,42 m, fabricada en perfilería 
de aluminio Anolock color 
natural, con vidrio transparente 
de espesor según 
especificación del fabricante. 
Incluye fabricación a medida, 
transporte, accesorios 
completos (rodamientos, guías, 
felpas, cierres y tornillería), 
fijación, nivelación, sellado 
perimetral con silicona, limpieza 
final y entrega en perfecto 
funcionamiento. 

18 

RESANE, 
ESTUCO 

PLÁSTICO Y 
PINTURA. 

GL 1 

Resane, aplicación de estuco 
plástico y pintura en cornisa 
superior interior sobre ventana, 
de dimensiones 1,80 m de 
longitud x 0,50 m de ancho. 
Incluye preparación de 
superficie, resane de fisuras e 
imperfecciones, suministro y 
aplicación de estuco plástico, 
lijado, aplicación de pintura de 
acabado uniforme, protección 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD OBSERVACIONES 

de áreas adyacentes, limpieza y 
retiro de sobrantes. 

 
 

19 

DESMONTE Y 
SELLADO DE 

PUNTOS 
HIDRAULICOS 

GL 2 

desmonte de lavamanos con 
sellado de puntos hidráulicos y 
sanitarios. Incluye mano de 
obra, herramientas, 
desconexión de acometidas, 
taponamiento y sellado de redes 
de abastecimiento y desagüe, 
retiro y disposición de 
escombros y limpieza del área 
de trabajo. 

 
CUARTO 
TECNICO 
PISO 18 

   

20 

SUMINISTRO 
E 

INSTALACIÓN 
DE MURO EN 

LÁMINA. 

M2 5,41 

Suministro e instalación de muro 
en lámina Superboard, acabado 
pintado. Incluye estructura de 
soporte, fijación de láminas, 
tratamiento de juntas, resanes, 
aplicación de estuco donde se 
requiera, lijado, pintura de 
acabado, mano de obra, 
herramientas, limpieza y 
entrega final en óptimas 
condiciones 

21 

DEMOLICIÓN 
DE MURO, 
INCLUYE 

RETIRO DE 
MATERIAL. 

M2 5,41 

Demolición de muro existente 
por medios manuales y/o 
mecánicos, según condiciones 
de la obra. Incluye corte, 
desmonte, cargue, transporte 
interno, recolección, retiro y 
disposición final de escombros y 
materiales resultantes en sitio 
autorizado, así como limpieza 
del área intervenida. 

22 
RESANE Y 

PINTURA DE 
MUROS. 

M2 3,68 

Resane y pintura de muros. 
Incluye preparación de 
superficie, reparación de 
grietas, fisuras e 
imperfecciones, aplicación de 
resanes, lijado, aplicación de 
pintura de acabado uniforme en 
las manos requeridas, 
protección de áreas adyacentes, 
limpieza y retiro de sobrantes, 
dejando la superficie en óptimas 
condiciones. 

23 
INSTALACIÓN 

DEL CIELO 
RASO. 

M2 3,88 

Suministro e instalación de cielo 
raso en lámina de drywall con 
acabado de junta perdida, 
incluye aislamiento acustico 
soportado sobre estructura 
metálica galvanizada. Incluye 
perfilería de soporte, fijaciones, 
tratamiento de juntas, resanes, 
lijado, pintura de acabado, mano 
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ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD OBSERVACIONES 

de obra, herramientas, limpieza 
y entrega final en óptimas 
condiciones 

24 
CAMBIO DE 

PISO. 
M2 10 

Cambio de piso existente por 
baldosa de porcelanato, color y 
características similares al piso 
existente. Incluye retiro del piso 
actual, preparación y nivelación 
de la superficie, suministro e 
instalación del porcelanato, 
suministro e instalación de 
zócalos del mismo material o 
similar, cortes, ajuste de piezas, 
emboquillado, limpieza final y 
retiro de sobrantes, dejando el 
área completamente terminada. 

 
Las anteriores cantidades de obra son aproximadas y están calculadas con base en 
el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir 
durante la ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el 
contrato producto de este proceso de selección. 
 
El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, 
a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias 
imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. 

 
En caso de que sea necesario contemplar ítems no previstos estos no podrán ser 
ejecutados por el contratista hasta tanto no hayan sido aprobados por la Entidad y 
medie un acto modificatorio publicado y aprobado en SECOP II, en tal sentido se 
deberá presentar a la supervisión toda la información soporte que justifique técnica 
y presupuestalmente la necesidad. 

 
2.2.1. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS  

 
Se entiende por mantenimiento y/o reparaciones locativas aquellas obras que tienen 
como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene, 
funcionalidad y ornato sin afectar su estructura portante, sus características 
funcionales, formales y/o volumétricas. Están incluidas dentro de las reparaciones 
locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la sustitución, 
restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cubiertas, cielorrasos, 
enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación menor de 
redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y telefónicas, así como las 
siguientes actividades: 
 

­ Mantenimiento y reparación de muros, pañetes y enchapes. 
­ Cambio o mantenimiento de cielo rasos en Drywall como construcción liviana. 
­ Mantenimiento y reparación de pisos. 
­ Acabados y pintura general. 
­ Mantenimiento y reparación de baños. 
­ Mantenimiento y reparaciones eléctricas. 
­ Carpintería metálica y Carpintería de madera. 
­ Retiro de escombros. 

 
Las actividades mencionadas, incluirán la mano de obra, los materiales necesarios, 
equipos necesarios, transporte, tasas, impuestos y contribuciones, y todos los 
demás gastos inherentes a la ejecución de las actividades contempladas en el 
contrato. 
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Las actividades, características técnicas, el tipo y calidad de los repuestos e 
insumos a utilizar en la acción contractual, establecen unas condiciones, pero no 
constituyen en ningún momento un manual de mantenimiento. Se entiende que el 
Contratista es profesional competente y ampliamente experimentado en las 
diferentes áreas y que cuenta con el personal idóneo, la maquinaria y las 
herramientas necesarias y suficientes para la clase de trabajo a desempeñar. 
 
Cualquier omisión en las actividades o especificaciones, no exime de 
responsabilidad al Contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, 
pues se entiende que, al presentar la oferta, el proponente ha examinado 
cuidadosamente los documentos y se ha informado de las condiciones que puedan 
afectar los trabajos, el costo de los mismos y/o el plazo de ejecución. 
 
La Supervisión y el apoyo a la supervisión estará facultada para rechazar cualquier 
insumo o repuesto que presente mala calidad, o que no cumpla con los requisitos 
exigidos. Igualmente podrá rechazar actividades o trabajos ya ejecutados que no 
cumplan con las condiciones indicadas en las especificaciones técnicas o que no 
haya sido realizado correctamente, sin que esto genere sobrecostos para la Entidad. 
Cualquier gasto de ensayo, prueba de laboratorio, permisos y otro que se genere 
por mala ejecución, correrá por cuenta del Contratista. 
 
El alcance del trabajo comprende la dirección técnica, el transporte de los operarios, 
la provisión de mano de obra técnica, eléctrica o mecánica, el suministro de 
materiales, insumos, repuestos y herramientas necesarias, junto con su transporte, 
para llevar a cabo la totalidad de las actividades indicadas en las especificaciones. 
A su vez, implementar medidas de aislamiento de polvo y ruido, de ser requerido 
por la naturaleza de la intervención.   
 
El Contratista debe prever y programar con tiempo suficiente la compra, adquisición 
o alquiler de todo lo necesario para la ejecución de los trabajos. No se aceptarán 
retardos en la ejecución de las actividades por ninguna de estas causas. 
 
Los ítems y actividades según las unidades descritas en la presente invitación, 
deberán ser ejecutados por el Contratista seleccionado, bajo la orientación y 
aprobación del Supervisor y apoyo a la supervisión delegado por la Gerencia 
Departamental Colegiada de Bolívar de la Contraloría General de la República. 
 
NOTA: 1. Es obligación del contratista mantener en todo momento aseo y limpieza 
en las áreas intervenidas, evitando acumulación de residuos que obstaculicen el 
desarrollo de las actividades, se hace responsable del retiro de los escombros y 
material resultante en el desarrollo del trabajo. 
 

2.2.2. PERSONAL REQUERIDO  
 

Para garantía de la calidad del objeto a ejecutar por parte del contratista 
seleccionado, esta Entidad requiere que el oferente dentro de su oferta acredite el 
personal que le acompañarán en la consecución de los fines del contrato a 
suscribirse, esto a fin de acreditar que cuenta con un equipo mínimo de 
profesionales idóneo y con experiencia para garantizar una adecuada ejecución del 
objeto y de las obligaciones pactadas en este. 
 
El Oferente deberá ofrecer un equipo de trabajo conformado por los profesionales y 
técnicos mencionados a continuación, el cual tendrá que ser acreditado con copia 
de los títulos profesionales en orden cronológico y certificados de vigencia de la 
tarjeta Profesional del equipo mínimo solicitado. 
 
En todo caso se deberán presentar los siguientes perfiles con los respectivos 
requerimientos mínimos que se citan: 
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CARGO REQUISITOS 

DIRECTOR 

DE OBRA  

(1)   

• Poseer título profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil 
con matrícula profesional vigente. Con posgrado en 
gerencia de proyectos, gerencia y dirección de obras, 
gerencia de proyectos de obras civiles y/o interventoría de 
proyectos de obras civiles.  

• Experiencia general: mínimo 5 años contados a partir de la 
expedición de la matricula profesional como ingeniero civil o 
arquitecto. 

• Dedicación 30%. Deberá estar presente en la toma de 
decisiones, en los comités de obras, en los comités de 
seguimiento, y en general cuando la Entidad lo requiera y 
hasta la entrega final; incluyendo la etapa de cierre del 
contrato en todos sus aspectos. 

RESIDENTE 

DE OBRA  

(1) 

• Poseer título profesional en arquitectura con matrícula 
vigente. 

• Experiencia general: acreditar experiencia profesional no 
menor a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la 
matricula profesional. 

• Dedicación 100%. Deberá estar presente en la toma de 
decisiones, en los comités de obras, en los comités de 
seguimiento y en general cuando la Entidad lo requiera y 
hasta la entrega final, incluyendo la etapa de cierre del 
contrato en todos sus aspectos. 

SISO (1)   • Tecnólogo o Técnico en Áreas de Seguridad Industrial y/o 
Salud Ocupacional (SISO), con licencia en SST vigente; y/o 
estudios superiores que cuente con posgrado en SST, con 
licencia en SST vigente. Curso aprobado de capacitación 
virtual de cincuenta (50) horas.  

• Experiencia general: acreditar experiencia profesional no 
menor a tres (3) años, contados a partir de la fecha de la 
matricula profesional. 

• Dedicación 100%. Deberá estar presente en la toma de 
decisiones, en los comités de obras, en los comités de 
seguimiento y en general cuando la Entidad lo requiera y 
hasta la entrega final, incluyendo la etapa de cierre del 
contrato en todos sus aspectos. 

 
El proponente deberá adjuntar a su oferta los siguientes soportes que acrediten los 
requisitos mínimos del personal propuesto:  
 

1. Carta de compromiso suscrita por el técnico, en la que se obligue a trabajar 
directamente con el proponente en caso de resultar adjudicatario. Se aclara 
que el personal ofertado no podrá ser reemplazado sin la autorización previa 
y escrita del supervisor del contrato, salvo en casos de fuerza mayor o caso 
fortuito debidamente acreditados.  

2. Copia del documento de identidad (cédula de ciudadanía).  
3. Soporte de formación académica: diploma profesional, matrícula profesional 

vigente y expedida no menor a tres (3) años, contados hasta la fecha de 
cierre del presente proceso de contratación. La cual será evaluada y 
avalada con la fecha de expedición de la tarjeta profesional.  

4. Certificados de experiencia los cuales contemplen información necesaria 
para lograr su evaluación objetiva: nombre o razón social del contratante, 
nombre o razón social del contratista o a quien certifica, numero de contrato, 
objeto, valor, fecha de terminación y firma, cargo o rol de quien suscribe la 
certificación de experiencia. 

5. Técnico o tecnólogo o profesional universitario en seguridad y salud en el 
trabajo o profesional universitario con especialización en un área de 
seguridad y salud en el trabajo. Debe contar con licencia en Salud 
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Ocupacional o Seguridad y Salud en el trabajo vigente y con la aprobación 
del curso de las 50 y/o 20 horas (Resolución 4927 del 2016) y anexar una 
copia a la oferta.  

 
Se aclara que el anterior personal es el mínimo para el manejo y ejecución del objeto 
contractual; sin embargo, el proponente deberá hacer las previsiones de personal 
necesarios para cumplir satisfactoriamente con la ejecución del contrato, lo cual 
tendrá en cuenta dentro de propuesta económica por cuanto la misma no estará 
sujeta a ajuste alguno. 
 
De presentarse una situación imprevista o de fuerza mayor, previo al inicio del 
contrato o durante la ejecución del mismo, que obligue el cambio de alguno de los 
integrantes del Equipo de Trabajo presentado por el oferente ganador, su reemplazo 
deberá reunir iguales o mejores condiciones de las presentadas por el integrante 
dentro de la propuesta ganadora y cumplir con las mismas gestiones para su 
aprobación, las cuales deben además incluir de manera escrita, el motivo 
sustentado del cambio solicitado con el fin de oficializarlo, previa autorización del 
supervisor. 
 
Ningún profesional, oferente o representante legal podrá ser miembro del personal 
propuesto de otro oferente. Si se llegare a verificar esta situación, las ofertas 
involucradas serán rechazadas. 
 
Todo el personal empleado por el contratista deberá ser competente en su oficio y 
especializado en la realización de las actividades designadas. El contratista 
mantendrá personal de acuerdo a las actividades, para que supervisen el desarrollo 
de las etapas técnicas del trabajo, coordine los diferentes aspectos de este con el 
propietario o su representante, y asista a todas aquellas reuniones de obra a las 
cuales se les cite. 
 
La Gerencia Departamental de Bolívar, se reserva el derecho de verificar y solicitar 
durante la evaluación y hasta la adjudicación, las aclaraciones, información y 
soportes que considere necesarios para verificar la información presentada. 
 
NOTA 1. El personal que el CONTRATISTA ocupe en la ejecución del Contrato no 
tiene ninguna vinculación laboral, civil, comercial con la Contraloría General de la 
República – Gerencia Departamental de Bolívar. La responsabilidad derivada de 
estas vinculaciones corre a cargo exclusivo del contratista. 
 
NOTA 2. En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato, 
personal con contrato de prestación de servicios, debe acreditar mediante 
certificación para cada pago al Supervisor, que estos cumplen con las obligaciones 
al Sistema Integrado de Seguridad Social. 
 
NOTA 3. El incumplimiento total o parcial del Contratista, de estas obligaciones, 
podrá generar imposición de multas sucesivas, la afectación de la Garantía Única 
en los amparos de, cumplimiento y de salarios y prestaciones. 
 
Las condiciones aquí descritas son de obligatorio cumplimiento y deberán estar 
incluidas en la oferta.  
 
La Entidad podrá solicitar la subsanación de inconsistencias o errores formales en 
la documentación presentada, siempre que no impliquen modificación sustancial o 
reformulación de la oferta. En caso de que no sea posible la subsanación, la 
propuesta será rechazada. 

 
2.2.3. COMPROMISO EQUIPO MINIMO REQUERIDO  

 
El proponente junto con su propuesta debe aportar Carta de compromiso 
debidamente suscrita por el representante legal o quien corresponda, en la que se 
compromete a que en caso de ser adjudicatario a la firma del acta de inicio pondrá 
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al servicio del contrato el personal mínimo ofertado en su propuesta y que además 
dispondrá en caso de ser necesario de personal adicional con el objetivo de cumplir 
satisfactoriamente con la ejecución del contrato. 
 
El proponente deberá garantizar que cuenta con las herramientas básicas 
necesarias para la atención de actividades objeto del contrato. 

 
2.2.4. HORARIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES  

 
El contratista deberá realizar las intervenciones correspondientes en las 
condiciones y horarios autorizados por la Gerencia Departamental Colegiada de 
Bolivar y acordados con la supervisión del contrato.  
 
La programación de ejecución de las obras deberá ser elaborada por el contratista 
seleccionado, adecuándolo a las horas de trabajo permitidas por la Gerencia 
Departamental Colegiada de Bolívar el cual es de lunes a viernes de 6:00 am a 6:00 
pm, adecuándolo a las horas de trabajo permitidas en la entidad. 
 
Como las actividades objeto de ejecución no deben afectar el ejercicio de las labores 
propias de los funcionarios de esta Entidad, nos permitimos informarle que el horario 
para la ejecución de las actividades son las siguientes:  
 

• 6:00 am a 7:00 am – actividades que no necesiten presencia de 
funcionarios.  

• 6:00 am a 6:00 pm – actividades en terraza, baños, cocina, oficinas en 
general que puedan ejecutarse con presencia de funcionarios.  

 
No habrá lugar a recomendaciones adicionales por trabajos en jornada nocturna, 
fines de semana o festivos, salvo previo acuerdo con el supervisor del contrato. 
 
Antes de iniciar la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar una 
programación detallada de todas y cada una de las actividades a desarrollar en 
cumplimiento del objeto contractual, donde se establecerá el orden y duración de 
cada una de ellas. La programación deberá establecer el hito de arranque de las 
actividades y su entrega final. 
 
Actividades a desarrollar con presencia de funcionarios se realizarán previa 
socialización y aprobación con el supervisor y apoyo a la supervisión del contrato. 
 
La programación de las actividades debe ajustarse como máximo al plazo 
establecido por la entidad para la ejecución de las obras, para lo cual se ha 
establecido treinta (30) días calendario.  

 
2.2.5. MODIFICACIONES  

 
Si previo al inicio de las obras, el contratista encuentra diferencias notables entre 
las actividades contratadas y las condiciones existentes, dará aviso al contratante, 
quién será el encargado de tomar una decisión al respecto. Todo cambio sugerido 
por el contratista debe ser aprobado o rechazado por el contratante en un plazo 
máximo de tres (3) días calendario; el rechazo y/o aceptación deberá soportarse 
con la debida justificación; adicionalmente la supervisión podrá hacer los cambios 
que considere convenientes desde el punto de vista técnico y económico. 
 
De todo cambio que se autorice y que se realice, referente a mayores y menores 
cantidades de obra, así como ítems no previstos, debe dejarse constancia por medio 
de actas, con copia al contratante, a su vez, el contratista deberá ajustar el programa 
de obra a dicha modificación, para lo cual deberá someter a aprobación de la 
Entidad, el nuevo programa de obra, previo a la suscripción del documento mediante 
el cual las partes acuerden dicha modificación. 
 

2.2.6. PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
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El proponente de conformidad con lo previsto en la Resolución 0312 de 2019, 
deberá presentar junto con su oferta una certificación suscrita por la ARL o por el 
Representante Legal, en la que conste que la Empresa cuenta con un programa de 
salud y seguridad en el trabajo, el cual debe estar enfocado al riesgo 
correspondiente al objeto del presente proceso de contratación. 
 
El CONTRATISTA tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad en el 
trabajo de acuerdo con las condiciones del área y los alrededores hasta donde 
pueda tener alcance el riesgo y los peligros identificados. De la misma forma dentro 
de las instalaciones de la Contraloría General de la República, tener unidades 
sanitarias apropiadas y en la cantidad necesaria, cumpliendo con las normas 
vigentes y distribuidas por género, garantizando las condiciones de salubridad, para 
acceso de todo el personal adscrito a la ejecución del contrato. En todo sentido debe 
ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las 
personas. 
 
El CONTRATISTA será el único responsable de los perjuicios ocasionados por la 
falta de medidas de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo. Todos los 
costos relacionados con la SST serán asumidos a cuenta y riesgo del 
CONTRATISTA, los cuales debe estimar dentro de su análisis de precios unitarios 
y estarán incorporados en el AIU del presupuesto general del Contrato. De la misma 
forma será obligatoria la permanencia durante la ejecución del contrato de un 
Profesional con licencia vigente en SST, en concordancia con las reglamentaciones 
vigentes. 
 
La SST es de total responsabilidad del CONTRATISTA y es quien debe responder 
por sus actuaciones u omisiones de acuerdo con la Ley y las reglamentaciones del 
Ministerio de Trabajo, además debe a través de su Administradora de Riesgos 
Laborales – ARL validar el SG-SST. 
 
En caso de Consorcio o Unión Temporal este requisito debe ser cumplido por todos 
y cada uno de los integrantes. 
 
En caso de requerirse aclaraciones al momento de realizarse la verificación de los 
requisitos técnicos, el Comité estructurador y Evaluador las solicitará y deberán ser 
resueltas por el proponente en el plazo que para el efecto se establezca. 
 

2.2.6.1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
 

El contratista deberá suministrar al personal todos los elementos de protección 
personal (E.P.P.) requeridos para la ejecución de las labores, conforme a la 
normatividad nacional vigente, incluyendo lo establecido en el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Los E.P.P. deberán:  

 

• Estar incluidos dentro de los valores unitarios de cada actividad.  

• Cumplir con las especificaciones técnicas y certificaciones nacionales.  

• Garantizar la protección integral del personal durante toda la ejecución del 
contrato.  

• El contratista mantendrá indemne a la Contraloría General de la Republica – 
Gerencia Departamental de Bolivar de costos adicionales que se puedan 
generar por este concepto.  

 
2.2.6.2. TRABAJOS EN ALTURA  

 
Para la ejecución de trabajos en alturas:  
 

• Se deberá contar con personal certificado de acuerdo con la Resolución 4272 
de 2021 del Ministerio del Trabajo.  

 



 

Calle 32 A # 8 A 50 Edificio Concasa Pisos 18, 19 y 20 Centro Sector La Matuna • 
(5)6641182 – Código Postal 130001• Cartagena de Indias D.T. y C. • Colombia • 

www.contraloria.gov.co 
 

El contratista será el único responsable de garantizar el cumplimiento de todas las 
normas aplicables en materia de seguridad industrial, salud ocupacional y 
prevención de riesgos laborales.  
 
La Contraloría General de la Republica – Gerencia Departamental de Bolivar no 
será responsable de accidentes o incidentes que puedan sobrevenir en el ejercicio 
de las actividades contratadas.  

 
2.2.7. ORDEN Y ASEO  

 
Será responsabilidad del CONTRATISTA mantener limpias las zonas intervenidas, 
puestos de trabajos y equipos electrónicos y sillas de funcionarios, para lo cual 
deberá disponer en forma inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y 
equipo solicitado para dichos fines. 
 
El CONTRATISTA incluirá dentro de sus actividades y/u obligaciones mantener en 
continuo aseo las áreas objeto de las obras, destinando el personal suficiente y 
permanente para tal labor.  
 
La disposición final de residuos y escombros derivados de las actividades 
relacionadas con este contrato, serán responsabilidad del CONTRATISTA. 

 
2.2.8. VISTA TECNICA 

 
Con el fin que el proponente se informe debidamente de las condiciones físicas, así 
como de los materiales y actividades a desarrollar para la ejecución del objeto 
contractual, se requiere que el oferente adelante una visita técnica a las 
instalaciones de la Gerencia Departamental con el fin de verificar las actividades 
señaladas y las zonas a intervenir, la cual estará indicada en el cronograma del 
proceso GERBOL – MIC – 008 – 2026, el cual se efectuará antes que se termine el 
plazo para presentar observaciones. 
 
El proponente debe inspeccionar y examinar el sitio de la obra con el fin de 
estructurar los precios unitarios de su propuesta, ya que no podrá realizar 
reclamaciones posteriores de situaciones que puedan ser advertidas por la visita a 
la obra. La visita podrá realizarse el día señalado en el cronograma del proceso. 
 
La GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA BOLIVAR, está ubicada en la calle 
32a #8a – 50, edificio CONCASA Pisos 18, 19 y 20, Centro sector La Matuna en 
Cartagena D.T. y C. – Bolívar, en el horario de 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de 
la tarde, los días de lunes a viernes. 
 
La no realización de la visita será considerada como una causal de rechazo. 

 
3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
3.1. OBLIGACIONES GENERALES.    

a) Ejecutar en forma eficiente y oportuna el objeto y obligaciones del contrato y 
las condiciones técnicas requeridas en esta invitación pública, así como con 
las descritas por el contratista en su oferta.  

b) Cumplir con los precios ofertados durante el plazo de la contratación. 
c) Cumplir con lo señalado en el Anexo 2 - Condiciones Técnicas, el cual hace 

parte integrante de la aceptación de la oferta. 
d) El contratista asume la obligación de entregar los suministros de marcas 

reconocidas y buena calidad en todas las cantidades ofrecidas.  
e) El contratista asumirá por su cuenta y riesgo, todos los imprevistos tanto 

económicos como físicos que conlleve la ejecución del contrato, el cual deberá 
calcular los costos de los imprevistos que se llegaren a ocasionar de los 
seguros pertinentes. 
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f) Constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantías en el evento en que se 
aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus 
condiciones. Así mismo, reponer las garantías cuando el valor de las mismas 
se vea afectado por razón de siniestros. De lo anterior el contratista debe 
comunicar a la compañía de seguros.  

g) Realizar oportunamente los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 
23 de la Ley 1150 del 2007. 

h) Mantener fijos los precios ofertados, los cuales no estarán sujetos a reajuste.  
i) Presentar certificación del representante legal o del revisor fiscal, según el 

caso, en la que conste que el contratista se encuentra a paz y salvo en los 
pagos al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARP) y 
parafiscales (caja de Compensación familiar, ICBF y SENA).  

j) Atender de forma oportuna todas las consultas e inquietudes que sean 
requeridas por el supervisor del contrato, a través de diferentes medios de 
comunicación.  

k) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) 
meses más. 

l) Guardar absoluta reserva sobre toda la información que le sea suministrada o 
conocida con ocasión de la ejecución del contrato. 

m) Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que le sean 
imputables, con ocasión del contrato. 

n) Informar de manera inmediata cualquier hecho o circunstancia que pueda 
indicar en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que pueda poner 
el peligro los legítimos intereses de la Contraloría, y proponer alternativas de 
solución a la misma. 

o) Cumplir con las demás obligaciones que se deriven del contrato, las previstas 
en la propuesta, así como las señaladas en la ley para el tipo de contrato a 
celebrar. 

3.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  

Las obligaciones específicas a desarrollar en desarrollo del contrato a celebrar son 
las siguientes:  

 
a) Acordar con el supervisor del contrato previo el cronograma de actividades, el 

inicio de cada una de ellas, y dar cumplimiento al mismo. 
b) Asumir los gastos correspondientes a los sueldos del personal, horas extras, 

dominicales y festivos, recargos nocturnos, primas, indemnizaciones, 
vacaciones y demás prestaciones sociales que se causen en la ejecución del 
contrato. 

c) Designar personal idóneo y capacitado para el desarrollo del objeto del 
presente contrato y para atender los requerimientos formulados por EL 
CONTRATANTE, confirmando sus roles, responsabilidades y perfiles. 

d) El personal designado por el contratista para la ejecución del contrato, debe 
contar con los elementos de protección personal, las herramientas y equipos 
idóneos para garantizar las mejores prácticas durante la ejecución de su 
trabajo; lo que garantiza además la protección de la salud del operario. 

e) El contratista deberá mantener los espacios que intervengan limpios y acatar 
las recomendaciones de limpieza del CONTRATANTE.  

f) Dar respuesta a los requerimientos efectuados por el supervisor del contrato. 

 
3.2.1. De la Contraloría  

 
a) Efectuar el registro presupuestal del contrato. 
b) Aprobar las garantías que se constituyan con ocasión a la suscripción del 

contrato. 
c) Cancelar el valor del contrato, de conformidad con lo establecido en el 

presente documento. 
d) Supervisar el contrato por parte del funcionario que para tal efecto designe la 

Contraloría. 
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e) Brindar el soporte y acompañamiento que requiera el contratista, para la 
correcta ejecución del contrato. 

f) Expedir la certificación del recibo de los servicios a entera satisfacción, para 
efectos del pago de conformidad con lo señalado en el contrato. 

g) Cumplir con las demás obligaciones que se deriven del contrato y las previstas 
en la ley para el tipo de contrato a celebrar. 

 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo para la ejecución del objeto contractual será de treinta (30) días calendario, 
sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2026, término en el cual el contratista debe 
realizar la prestación de la totalidad de los servicios objeto de la presente invitación, 
contados a partir de la firma del acta de inicio.  
 
5. LUGAR DE EJECUCIÓN  

 
El suministro del servicio objeto del contrato se hará en las instalaciones de la 
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA BOLIVAR, calle 32a #8a – 50, edificio 
CONCASA pisos 18, 19 y 20, Centro sector La Matuna en Cartagena D.T. y C. - 
Bolívar. 

 
6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 
La supervisión y control de ejecución del contrato estará a cargo del funcionario del 
nivel directivo, asesor o ejecutivo que designe el Gerente Departamental, quien 
verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto y obligaciones 
contractuales, de acuerdo con las normas que rigen la responsabilidad en materia 
de supervisión contractual. El supervisor está autorizado para impartir instrucciones 
y órdenes al contratista sobre asuntos de su responsabilidad y éste estará obligado 
a acatarlas. El Supervisor podrá designar personal de apoyo para el cumplimiento 
de la labor encomendada sin delegar su responsabilidad de conformidad con lo 
previsto en la Resolución Organizacional 191 del 11 de febrero de 2015, modificada 
parcialmente por la Resolución Organizacional No. 0718 del 4 de septiembre de 
2019.  

 
En uso de la facultad para designar al supervisor del contrato, prevista en la 
Resolución Organizacional No. OGZ-0862-2024 del 16 de abril de 2024, el 
Ordenador del Gasto podrá sustituir el Supervisor del contrato y designar uno nuevo 
cuantas veces se requiera, para lo cual bastará la comunicación suscrita por el 
mencionado ordenador del gasto, documento que formará parte del expediente 
contractual. La designación del supervisor y sus modificaciones, son de 
competencia exclusiva de la Contraloría General de la República. 

 
7. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

 
El contrato que se pretende celebrar para suplir la necesidad aquí descrita será el 
de CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE UN ESPACIO PARA COMEDOR, LA 
AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE 
PAPELERÍA E INSUMOS DE CAFETERÍA, REQUERIDAS EN LAS 
INSTALACIONES DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE 
BOLÍVAR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 
8. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y JUSTIFICACIÓN, 

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

Los fundamentos jurídicos para esta modalidad de contratación se encuentran en la 
Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, el artículo 94 de 
la Ley 1474 de 2011, subrogado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 que 
modifica el artículo 2º de la Ley 1150, Libro 2, Parte 2, Titulo 1, Capitulo 2, Sección 
1 Modalidades de Selección, Subsección 5 Mínima Cuantía, del Decreto 1082 de 
2015, en concordancia con los siguientes artículos del mismo Decreto, 
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2.2.1.1.1.4.1., 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.2, 2.2.1.1.1.6.3., 2.2.1.1.1.7.1., 
2.2.1.1.2.2.3, 2.2.1.1.2.2.4., Inciso 5 del artículo 7 de la Ley 1150 regulado por el 
artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 
2021, mediante el cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación 
Pública. Manuales de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía; Análisis del 
Sector y la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de contratación 
diseñados y expedidos por Colombia Compra Eficiente; Resolución Organizacional 
0191 del 11 de febrero de 2015 y demás normas complementarias o que las 
sustituyan. 

 
9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, VARIABLES UTILIZADAS PARA 

CALCULAR EL PRESUPUESTO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

9.1. Análisis del Sector  

9.1.1. Análisis de la Oferta  
 

Proveedores: 
 
Se tiene conocimiento de procesos anteriores similares con el objeto del presente 
contrato que se han adelantado en esta Gerencia, como también de aquellas otras 
empresas que prestan el servicio de construcción de obras civiles y de 
mantenimiento y adecuación de infraestructura física en la ciudad de Cartagena. 
Por lo tanto, se podría ejecutar el objeto del presente proceso contractual con:  
 

ITEM EMPRESA DIRECCION TELEFONO 

1 
HB MANTENIMIENTO 

OBRAS CIVILES E 

INGENIERIA SAS 

BARRIO SIMON BOLIVAR  

MZ 4 LT 12 OFIC 101 

CARTAGENA, BOLIVAR 

3014376011 

2 

JLM SERVICIOS Y 

MANTENIMIENTOS DE 

INGENIERIA SAS 

URBANIZACION VILLAS DE LA 

CANDELARIA M 4 L 46 2 PISO 

CARTAGENA, BOLIVAR 

3001841736 

3 
5D INGENIERIA E 

INFRAESTRUCTURA 

CALLE 33 8 20 AV VENEZUELA 

EDF CAJA AGRARIA P 5 

CARTAGENA, BOLIVAR 

3104836697 

4 
MARCO FIDEL SUAREZ 

VEGA 

CRESPO CRA 5A NO 67-130 

CARTAGENA, BOLIVAR 
3114019500 

5 ARCONAC S A S 
CARRERA 3 63 90 

CARTAGENA, BOLIVAR 
3008185508 

 
En el departamento de Bolívar durante el año 2025 y en lo corrido del año 2026 se 
han realizado 157 contratos por 87 proveedores por un valor de $148,75 mil. de 
acuerdo con el análisis de la oferta realizada en el SECOP II. 
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9.1.2. Análisis de la demanda 
 

Las entidades estatales por su naturaleza, al no poseer la capacidad técnica para 
desarrollar de manera autónoma las obras, deben acudir a la figura de la 
contratación administrativa para adquirir y satisfacer sus necesidades. Esta 
situación las hace potencialmente demandantes de bienes y servicios y por 
consiguiente de obras públicas que demandan la satisfacción de necesidades de la 
sociedad y que para las autoridades administrativas obedecen al cumplimiento de 
objetivos y metas trazados en planes de desarrollo o planes de acción. 

 
 

 
En el año 2025 se realizaron 8.314 contratos en la plataforma SECOP II por un valor 
de $4.91 billones, mientras que, en lo transcurrido del año 2026, se han realizado 
2.472 contratos en la plataforma SECOP II por un valor de $1.63 billones de pesos. 
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Adquisiciones previas de la entidad estatal 
 
La Contraloría General de la República — Gerencia Departamental Colegiada de 
Bolívar, suplió la necesidad para el mantenimiento y adecuación de infraestructura 
física de la entidad en años anteriores, así: 
 

Vigencia 
Número de 

proceso 
Modalidad de 

selección 
Término Objeto Valor 

2025 
GERBOL-
MIC-013-

2025 
Mínima cuantía 21 días 

CONTRATO DE ADECUACIONES A TODO COSTO DEL AREA 
DE COMEDOR, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
LOCATIVAS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 
INTALACIONES DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL 
BOLIVAR, SUMINISTRO DE DISPENSADORES DE PAPEL 
PARA BAÑOS Y ELEMENTOS DE COCINA 

$ 85,525,140 

2024 
GERBOL-
MIC-014 -

2024 
Mínima cuantía 20 días 

CONTRATAR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE BODEGAS, 
INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LOCKERS Y ESTANTES 
METALICOS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE VIDRIO Y 
ADECUACIÓN Y MONTAJE DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA 
GERENCIA DEPARTAMENTAL BOLÍVAR DE LA CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

$ 17,303,762 

 
 

9.2. Variables utilizadas para calcular el presupuesto 

Con el fin de establecer el valor estimado de la presente contratación, la Gerencia  
Departamental realizó tres cotizaciones con cantidades tomadas in situ, en virtud de 
lo cual se determinó el presupuesto oficial estimado para el presente proceso de 
contratación, es la suma de: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE. ($25.755.608), 
incluido IVA y demás impuestos de Ley. 
 
Este precio incluye todos los costos tales como impuestos, imprevistos, transporte, 
administración y servicio, utilidades, entre otros. 
 
NOTA: Para la ejecución del contrato, la Contraloría General de la República NO  
entregará al contratista adjudicatario valor alguno por concepto de “anticipo” o  
“pago anticipado”. 

 
9.2.1. Presupuesto Oficial 

 
LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE BOLIVAR estima que el 
valor del contrato a celebrarse, se tasa en la suma VEINTICINCO MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE. 
($25.755.608), incluido IVA, AIU y todos los impuestos de ley, costos directos e 
indirectos). Este valor incluye el IVA a la utilidad, impuestos, tasas, gravámenes, 
ganancias, imprevistos y todos los costos directos e indirectos que se ocasionen por 
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la preparación y presentación de la propuesta y por la y ejecución del respectivo 
contrato. 

 
El presente proceso de selección, así como el contrato que surja, están sujeto a las 
disposiciones contempladas en el Estatuto General de la Contratación de la 
Administración Pública, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011; 
artículo 221 del Decreto-Ley 019 de 2012, que modificó el artículo 6 de la Ley 1150 
de 2007, artículo 84 del Decreto 1510 de 2013 y Decreto Reglamentario 1082 de 
2015. 
 
Considerando la cuantía y el objeto a celebrar, el proceso de selección, se 
adelantará bajo la Modalidad de SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA, al cual le son 
aplicables la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 
2.2.1.2.1.5.2, del Decreto 1082 de 2015, y en lo no regulado particularmente, por 
las normas civiles y comerciales y las reglas estipuladas en el pliego de condiciones. 
 
La selección de mínima cuantía y los contratos que surjan del mismo, se regirán por 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, 
y sus Decretos Reglamentarios, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, las 
disposiciones civiles y comerciales y demás normatividad aplicable, y concordantes. 
 
Por otro lado, se deja constancia que la entidad consultó la página de Colombia 
Compra Eficiente http://www.colombia.compra.gov.co/amp/es/lista-de-acuerdos-
marco, encontrando que a la fecha de consulta no existe ningún acuerdo marco de 
precios, con entrega a nivel nacional para el objeto del presente estudio previo, y 
siendo este proceso de mínima cuantía, dada la naturaleza del objeto a contratar y 
la cuantía, se desarrollará de acuerdo a lo normado para este tipo de procesos 
contractuales. 
 

9.3. Imputación Presupuestal 

Para respaldar y sufragar los costos derivados de la suscripción de esta 
contratación, se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 19026 
del 2026-01-06, rubro presupuestal: A-02-01-01-003-008 MUEBLES, 
INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES, 
expedido por la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS 
M/CTE. ($7.235.740,45) y el  certificado de disponibilidad presupuestal No. 72526 
del 2026-05-05, rubro presupuestal: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN), expedido por la suma de VEINTIOCHO MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 
VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE. ($28.184.227,26). 

 
9.4. Forma de pago  

La Contraloría General de la Republica – Gerencia Departamental Colegida de 
Bolívar pagará al contratista el valor del contrato por mensualidades vencidas, 
dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes al recibo de los documentos 
completos, los cuales deben presentarse a más tardar los cinco primeros días al 
vencimiento del mes. Los pagos están sujetos a situaciones y giro de fondos por 
parte de la Dirección General del Tesoro Nacional, para lo cual deberá acompañar:  

 

• Factura electrónica registrada en SIIF NACIÓN. 

• Certificación de recibo a satisfacción, expedida por parte de la Contraloría 
General de la República – Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar. 

• Certificación del cumplimiento de las obligaciones con los aportes a Seguridad 
Social y Parafiscales; y soportes pago salarios. 

• Cédula del revisor fiscal o contador actual 

• Tarjeta profesional del revisor fiscal o contador actual 

http://www.colombia.compra.gov.co/amp/es/lista-de-acuerdos-marco
http://www.colombia.compra.gov.co/amp/es/lista-de-acuerdos-marco
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• Certificado vigente de la Junta Central de Contadores del revisor fiscal o 
contador actual 

• Pago de Parafiscales del revisor fiscal o contador actual 

• Informes de Ejecución del servicio. 
 

SI ES PERSONA NATURAL mediante declaración juramentada y deberá allegar 
con la certificación, la copia de la planilla y el recibo de pago de sus aportes al 
sistema obligatorio de salud y de pensión; la base de cotización para los sistemas 
de salud y pensiones corresponderá al 40% del valor bruto del contrato facturado, 
porcentaje sobre el cual se calculará el monto del aporte que en salud y pensiones 
que debe efectuarse, el cual corresponde al 12.5% y 16% del ingreso base 
respectivamente, ingreso base que no podrá exceder de 25 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes ni inferior a UN (1) SMLMV. 
 
CUANDO SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos 
de ley, o por el representante legal, la cual, en todo caso, acreditará el cumplimiento 
de la Obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores. En todo caso, 
adicionalmente deberá allegar copia de la planilla respectiva en la que se acredite 
el pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, pensión y 
parafiscales. 
 
SI SE TRATA DE UN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, se deberá allegar la 
certificación de cumplimiento antes mencionada para cada uno de los miembros.  

 
De igual manera, es obligación por parte del contratista publicar en la plataforma del 
SECOP II la factura electrónica, que soporta la mensualidad a cobrar, así como 
enviarla a la plataforma SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 
El pago se efectuará a través de la Gerencia Administrativa y Financiera de la 
Contraloría General de la República, previa programación en el PAC. 
 
Las demoras que se generen por no presentar oportunamente la factura y/o cuenta 
de cobro, o por falta del lleno de los requisitos para la realización del pago, serán 
responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza. 
 
Para la ejecución del contrato, la Contraloría General de la República –Gerencia 
Departamental Colegiada de Bolívar, NO entregará al contratista valor alguno por 
concepto de “Anticipo” o “Pago Anticipado”.  
 
El contratista deberá acreditar ante la Contraloría General de la República si es 
“Gran Contribuyente”, “Autorretenedor” y la actividad económica que desarrolla. 
 
NOTA 1: El pago queda subordinado a la aprobación del PAC, por parte de la 
Dirección General de Crédito Público y del Tesoro del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. Si se tratare de una micro, pequeña o mediana empresa, el pago 
deberá realizarse dentro de los 60 días calendario, siguientes a la aceptación de la 
factura, de conformidad con el artículo 12 de la ley 2024 de 2020. 

 
10. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
Para la escogencia del ofrecimiento más favorable, la Gerencia Departamental 
Colegiada de Bolívar de la Contraloría General de la República tendrá como único 
criterio de selección del contratista el menor precio ofrecido en aplicación al 
procedimiento de contratación de mínima cuantía, debido a que el valor a contratar 
no excede el 10% de la menor cuantía de la Entidad. 
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De conformidad con lo señalado en el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del 
Decreto 1082 del 2015, la Contraloría General de la República Gerencia 
Departamental del Bolívar revisará las ofertas económicas y verificará que la oferta 
de menor precio cumpla con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con 
las condiciones de la invitación, la Contraloría General de la República Gerencia 
Departamental de Bolívar, verificará el cumplimento de los requisitos de la invitación 
de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. En caso de empate, 
se evaluará al proponente que se determine con mejor derecho conforme las reglas 
sucesivas y excluyentes establecidas como factores de desempate en el artículo 30 
de la Ley 2069 de 2020. 
 
11. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 
En virtud del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 por el cual se reglamenta el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en su artículo 
2.2.1.1.1.6.3, reza– Determinación de los riesgos previsibles, “se entienden como 
riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de 
presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad 
de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se 
regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se 
excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 
80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y 
cuantificable en condiciones normales”. 
 
En ese orden de ideas y con el fin de “reducir la exposición del proceso de 
contratación a los diferentes riesgos que se pueden presentar… y su impacto en 
dicho proceso”, a continuación, se identifican los riesgos en las etapas de 
planeación, ejecución y recibo final, conforme a la Matriz de Riesgos elaborada por 
Colombia Compra Eficiente con la metodología basada en el Estándar AS/NZS ISO 
310008, explicitada de la siguiente forma: 
 

No.  

C
la

s
e
  

F
u

e
n

te
  

E
ta

p
a

  

T
ip

o
  

Actividad de la 
Etapa  

Descripción (que 
puede pasar y, 

como puede ocurrir)  

Consecuencia de la 
ocurrencia del 

evento  

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

  

Im
p

a
c
to

  

V
a
lo

ra
. 

D
e
l 

ri
e
s
g

o
  

C
a
te

g
o

rí
a
  

1 

G
e
n
e
ra

l 
 

In
te

rn
o
  

P
la

n
e
a
c
ió

n
  

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 
 

Elaboración y 
aprobación de 
los estudios y 
documentos 
previos  

Que no queden 
ajustados a la 
realidad por 
insuficiencia de 
información 
recopilada  

Ajuste los estudios y 
documentos previos 
de manera que 
retrasaría todo el 
proceso contractual y 
de ejecución 
presupuestal  

R
a
ro

  

M
e

n
o
r 

 

3 

B
a
jo

  

2 

G
e
n
e
ra

l 
 

In
te

rn
o
  

P
la

n
e
a
c
ió

n
  

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 
 

Invitación a 
Participar  

Que no se publique 
en forma oportuna 
debido a fallas en el 
sistema de 
información SECOP  

Reprogramación de 
la publicación del 
proceso para atender 
la necesidad que 
retrasaría todo el 
proceso contractual y 
de ejecución 
presupuestal  

Im
p

ro
b
a
b
le

  

M
e

n
o
r 

 

4 

B
a
jo

  

3 

G
e
n
e
ra

l 
 

E
x
te

rn
o
  

P
la

n
e
a
c
ió

n
  

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 
 

Presentación 
de las ofertas  

Que se presenten 
inconsistencias en las 
propuestas 
económicas debido a 
vacíos en los 
estudios previos y/o 
invitación a participar  

Transgresión del 
principio de economía 
de la contratación 
estatal  Im

p
ro

b
a
b
le

  

M
e

n
o
r 

 

4 

B
a
jo

  

4 

G
e
n
e
ra

l 
 

In
te

rn
o
  

P
la

n
e
a
c
ió

n
  

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 
 

Informe de 
Verificación de 
Requisitos 
Mínimos 
Habilitantes  

Que se seleccione un 
proveedor que no 
cumpla con los 
requisitos habilitantes 
o se encuentre 
incurso en alguna 
inhabilidad o 
incompatibilidad 
debido a 
inconsistencias en las 
propuestas 
económicas relativas 
al cumplimiento de 
esos requisitos  

Transgresión del 
principio de 
transparencia de la 
contratación estatal  

R
a
ro

  

M
o

d
e
ra

d
o
  

4 

B
a
jo
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No.  

C
la

s
e
  

F
u

e
n

te
  

E
ta

p
a

  

T
ip

o
  

Actividad de la 
Etapa  

Descripción (que 
puede pasar y, 

como puede ocurrir)  

Consecuencia de la 
ocurrencia del 

evento  

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

  

Im
p

a
c
to

  

V
a
lo

ra
. 

D
e
l 

ri
e
s
g

o
  

C
a
te

g
o

rí
a
  

5 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

C
ie

rr
e

 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Incumplimiento 
del contrato 

Incumplimiento del 
Oferente por entregar 
elementos no 
pedidos 

Obstrucción en la 
ejecución del contrato 
y el presupuesto 
asignado P

o
s
ib

le
 

C
a
ta

s
tr

ó
fi
c
o
 

8 

E
x
tr

e
m

o
 

 
Efectuada la evaluación y calificación de los riesgos, se procede a asignar cada uno 
de ellos y a determinar el tratamiento que se aplicara para cada paso, según la 
matriz que se adjunta;  

 

No. 

A
c
ti
v
id

a
d
 d

e
 l
a

 E
ta

p
a

 

D
e
s
c
ri

p
c
ió

n
 (

q
u

e
 p

u
e

d
e
 p

a
s
a
r 

y
, 
c
o
m

o
 

p
u
e

d
e
 o

c
u

rr
ir

) 

A
 q

u
ie

n
 s

e
 l
e

 a
s
ig

n
a

 

T
ra

ta
m

ie
n
to

 /
 C

o
n
tr

o
le

s
 a

 s
e
r 

im
p
le

m
e

n
ta

d
o

s
 

Impacto después del tratamiento 

A
fe

c
ta

 l
a
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
l 
c
o
n
tr

a
to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 
R

ie
s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

C
ó
m

o
 s

e
 r

e
a
liz

a
 e

l 

m
o
n
it
o

re
o

 

¿
P

e
ri

o
d
ic

id
a

d
 C

u
á
n

to
?

 

1 

Elaboración y 
aprobación de 
los estudios y 
documentos 

previos 

Que no queden 
ajustados a la 
realidad por 

insuficiencia de 
información 
recopilada 

C
G

R
 

Búsqueda de 
fuentes de 
información 

con la debida 
anticipación 

R
a
ro

 

M
e
n

o
r 

3 
B

a
jo

 
No 

Verificando 
fuentes 

suficientes de 
información 

Durante el 
tiempo que 

se demore la 
ejecución de 
la actividad 

2 
Invitación a 
Participar 

Que no se publique 
en forma oportuna 
debido a fallas en 

el sistema de 
información 

SECOP 

G
O

B
IE

R
N

O
 N

A
C

IO
N

A
L

 

Efectuar el 
procedimiento 
con la debida 
anticipación 

Improbable 

M
e
n

o
r 

4 

B
a
jo

 

No 

Teniendo en 
cuenta la 

programación 
presupuestal 
de la entidad 

Permanente 
antes de su 
publicación 

3 
Presentación 
de las ofertas 

Que se presenten 
inconsistencias en 

las propuestas 
económicas debido 

a vacíos en los 
estudios previos 
y/o invitación a 

participar 

C
G

R
 Efectuar el 

procedimiento 
con la debida 
anticipación Im

p
ro

b
a
b
le

 

M
e
n

o
r 

4 

B
a
jo

 

No 

Revisando la 
normativa 

pertinente para 
la elaboración 
de los estudios 
y documentos 

previos al 
proceso de 
contratación 

Durante el 
tiempo que 

se demore la 
ejecución de 
la actividad 

4 

Informe de 
Verificación de 

Requisitos 
Mínimos 

Habilitantes 

Que se seleccione 
un proveedor que 
no cumpla con los 

requisitos 
habilitantes o se 

encuentre incurso 
en alguna 

inhabilidad o 
incompatibilidad 

debido a 
inconsistencias en 

las propuestas 
económicas 
relativas al 

cumplimiento de 
esos requisitos 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Verificar con 
lista de 

chequeo R
a
ro

 

M
o
d

e
ra

d
o

 

4 

B
a
jo

 

No 

Siguiendo con 
celeridad la 

lista de 
chequeo 

Durante el 
tiempo que 

se demore la 
ejecución de 
la actividad 

5 
Comunicación 
de aceptación 

de la oferta 

Que no se 
materialice la 

aceptación de la 
oferta por cambio 

del régimen de 
contratación 

contractual que 
afecte al contrato y 

las condiciones 
pactadas G

O
B

IE
R

N
O

 N
A

C
IO

N
A

L
 

Ajustar el 
procedimiento 

Improbable 

M
o
d

e
ra

d
o

 

5 

M
e
d
io

 

No 
Revisando la 

normativa 
pertinente 

Durante el 
tiempo que 

se demore la 
ejecución de 
la actividad 

6 Ejecución 

Que no se 
encuentren los 
elementos de la 

oferta C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 Efectuar el 
Procedimiento 

con los 
proveedores 
de materiales 
con la debida 
anticipación 

Improbable 

M
e
n

o
r 

4 

B
a
jo

 

NO 

Verificando 
cada actividad 
en cada etapa 
del Proceso 
Contractual 

Durante el 
tiempo de 
prestación 
del servicio 
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No. 

A
c
ti
v
id

a
d
 d

e
 l
a

 E
ta

p
a

 

D
e
s
c
ri

p
c
ió

n
 (

q
u

e
 p

u
e

d
e
 p

a
s
a
r 

y
, 
c
o
m

o
 

p
u
e

d
e
 o

c
u

rr
ir

) 

A
 q

u
ie

n
 s

e
 l
e

 a
s
ig

n
a

 

T
ra

ta
m

ie
n
to

 /
 C

o
n
tr

o
le

s
 a

 s
e
r 

im
p
le

m
e

n
ta

d
o

s
 

Impacto después del tratamiento 

A
fe

c
ta

 l
a
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
l 
c
o
n
tr

a
to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 
R

ie
s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

C
ó
m

o
 s

e
 r

e
a
liz

a
 e

l 

m
o
n
it
o

re
o

 

¿
P

e
ri

o
d
ic

id
a

d
 C

u
á
n

to
?

 

7 
Informes y 

cronogramas 

Que se genere 
demora en la 
ejecución del 

contrato por no 
presentar informes 
en la oportunidad 
requerida y que 

genere 
incumplimiento por 

no ejecutar el 
cronograma 

previsto 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Solicitar los 
informes y el 
cumplimiento 

de 
cronogramas 
por parte del 

supervisor del 
contrato 

Posible 

C
a
ta

s
tr

ó
fi
c
o

 

8 

E
x
tr

e
m

o
 

Si 

Teniendo 
comunicación 
permanente 

con el 
supervisor del 
contrato para 

verificar el 
cumplimiento 

de sus 
funciones, así 

como del 
contrato en sí 

mismo 

Durante el 
tiempo que 

se demore la 
ejecución de 
la actividad 

8 
Certificado de 
cumplimiento 

Que no sea posible 
expedirlo por 

incumplimiento del 
oferente C

o
n
tr

a
ti
s
ta

 Hacer el 
seguimiento a 
las funciones 
del supervisor 
para evitar el 

riesgo 

Posible 
C

a
ta

s
tr

ó
fi
c
o

 
8 

E
x
tr

e
m

o
 

Si 

Teniendo 
comunicación 
permanente 

con el 
supervisor del 
contrato para 

verificar el 
cumplimiento 

de sus 
funciones, así 

como del 
contrato en sí 

mismo 

Durante el 
tiempo que 

se demore la 
ejecución de 
la actividad 

9 
Liquidación del 

contrato 

Que no sea posible 
liquidarlo por 

incumplimiento del 
oferente C

o
n
tr

a
ti
s
ta

 Hacer el 
seguimiento a 
las funciones 
del supervisor 
para evitar el 

riesgo 

Posible 

C
a
ta

s
tr

ó
fi
c
o

 

8 

E
x
tr

e
m

o
 

Si 

Teniendo 
comunicación 
permanente 

con el 
supervisor del 
contrato para 

verificar el 
cumplimiento 

de sus 
funciones, así 

como del 
contrato en sí 

mismo 

Durante el 
tiempo que 

se demore la 
ejecución de 
la actividad 

 

No obstante, lo anteriormente anotado, corresponderá al contratista seleccionado 
asumir los riesgos previsibles propios, que caracterizan esta tipología de 
contratación, incluyendo los costos que impliquen asumirlos, siempre que no existan 
riesgos expresamente a cargo de la Contraloría General de la Republica. 
 
12. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS 

A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL 

 
Acorde lo contemplado en el Artículo 2.2.1.2.1.5.4., del Decreto 1082 de 2015 
relacionado específicamente a la constitución de Garantías, se consigna: “La 
Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de 
mínima cuantía”. De acuerdo a la naturaleza, características y especificaciones que 
entraña del Proceso de Mínima Cuantía, al igual que el tipo de contratación en este 
caso y con el fin de amparar los perjuicios de naturaleza contractual y 
extracontractual, derivados del incumplimiento del contrato y de su liquidación que 
pueda surgir para la administración por las actuaciones, hechos u omisiones del 
contratista, este debe constituir una garantía para asegurar el cumplimiento de los 
siguientes amparos: 

 
a) Cumplimiento, por valor del 20% del valor del contrato, por el tiempo de 

ejecución del contrato y cuatro (4) meses más (tiempo estimado, contado a 
partir de la fecha de suscripción del contrato y de sus adicciones y prórrogas, 
si a ello hubiere lugar. 

b) Estabilidad y calidad de la obra, por valor del 20% del valor del contrato, por el 
tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, y de sus adicciones y 
prórrogas, si a ello hubiere lugar. 
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c) Pago de Salarios Prestaciones Sociales e Indemnizaciones, en cuantía 
equivalente al 10% del valor del contrato y sus adiciones si las hubiere, que 
tendrá una vigencia igual al término de ejecución y cuatro (4) meses más. 

d) Responsabilidad civil extracontractual, por valor del 10% del valor del contrato, 
por el tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, y de sus 
adicciones y prórrogas, si a ello hubiere lugar. 

 
Nota 1: En todo caso, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de los 
amparos de la garantía a partir de la suscripción del acta de inicio, así como a 
ampliar el valor de esta o su vigencia, en el evento en que se aumente o adicione el 
valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el artículo 
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. Así mismo, el contratista deberá reponer 
la garantía cuando el valor de esta se vea afectada por razón de siniestros.  
 
13. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN 

ACUERDO COMERCIAL 
 
Con base en lo establecido en el último inciso del artículo 2.2.1.1.2.1. del Decreto 
1082 de 2015 donde se excluye la modalidad de mínima cuantía de los estudios y 
documentos previos generales dentro de los cuales se indica en el numeral 8 la 
necesidad de referir si el proceso de contratación estará́ cobijado por acuerdos 
comerciales a lo indicado en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 ibidem donde se define un 
estudio simplificado para la Mínima Cuantía, así ́como lo establecido en los artículos 
2.2.1.2.4.1.1., 2.2.1.2.4.1.2. y 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, una vez 
verificados en la Página Web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los 
Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio negociados por Colombia en 
los capítulos de contratación pública, se estableció́ que el objeto del presente 
proceso NO está cubierto bajo las obligaciones de carácter Internacional derivadas 
de Acuerdos o Tratados, toda vez que por exclusión de la aplicabilidad, el proceso 
corresponde a un contrato cuya selección se adelanta través de la modalidad de 
mínima cuantía, es decir, que no excede el 10% de la menor cuantía. 
 
La información fue verificada directamente en la página web de Colombia compra 
eficiente a través del siguiente enlace: 
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-
deloscuales-sonaplicables-los-acuerdos-comerciales   

 
14. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 
De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado parcialmente 
por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, modificado a su vez por el artículo 217 
del Decreto Ley 019 de 2012 ultimo inciso, el presente contrato deberá liquidarse 
por mutuo acuerdo, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminación 
de este. En caso de no llegar a un acuerdo entre las partes, se procederá a la 
liquidación unilateral, así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial 
del contrato (art. 171 CPACA). 
 
Cordial saludo, 
 
 

 
MARTHA ELENA REYES LLENERA  
Gerente Departamental (E F)  
 
Proyectó: Patricia Pacheco P. – PU1 
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