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PRORROGA AL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° CVP004-2025 
 

Entidad contratante  E.S.E HOSPITAL SAN BERNANDO DE FILADELFIA 
NIT. 890802223-7 
Contratista  PROYECTOS E INGENIERIA PEI S.A.S. 
Identificación  NIT 901183997-0 

Entre los suscritos a saber, SANDRA LUCIA DIAZ TEJADA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 30.353.640 de Chinchiná, quien actúa como representante legal de la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN BERNARDO del municipio de Filadelfia, Caldas, en su 
condición de Gerente, cargo para el cual fue nombrada mediante Resolución No 0352 de octubre 16 
de 2025, emanada de la alcaldía municipal de Filadelfia y debidamente posesionada mediante Acta 
N.o 09 de octubre 16 de 2025, y facultada para contratar según los Acuerdos expedidos por la Junta 
Directiva de la ESE y el Manual de Contratación- (Acuerdo 001 del 03 de enero de 2020) y que por 
tanto, para estos efectos en lo sucesivo se denominará LA ESE HOSPITAL de una parte, y de otra, 
ALVARO CASTRO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.213.022 
de Ibagué y quien obra para estos efectos en su condición de Representante Legal de la sociedad 
PROYECTOS E INGENIERIA PEI S.A.S. con NIT 901183997-0, y quien para efectos se denominará 
el CONTRATISTA, hemos acordado en ejercicio de nuestra autonomía de la voluntad, libre y 
sin vicios del consentimiento y con pleno conocimiento y entendimiento suscribir la presente 
PRORROGA 01 al contrato de COMPRAVENTA Nro. CVP004-2025 atendiendo las siguientes 
consideraciones: a) Que entre las partes se suscribió, el treinta (30) de diciembre del año 2025, el 
contrato referido, cuyo objeto consiste en el “Adquisición de un vehículo automotor destinado al 
fortalecimiento institucional de la E.S.E. Hospital San Bernardo de Filadelfia, con el fin de apoyar la 
prestación de servicios de atención extramural en el marco de las actividades de Atención Primaria 
en Salud (APS)”. b) Que el plazo de ejecución se pactó hasta el día 20 de junio de 2026, por lo tanto, 
el contrato se encuentra vigente y en ejecución. c) Que, la supervisión del contrato emitió oficio con 
fecha del 17 de junio, a fin de solicitar prórroga al contrato CVP004-2025, sustentando su petición 
en que El CONTRATISTA expresa que no será posible la entrega del vehículo de atención 
extramural en los plazos previstos, debido a factores de fuerza mayor y circunstancias 
excepcionales, imprevisibles y ajenas a la esfera de control de este, consistente a factores externos 
relacionados con la cadena de suministro internacional, la disponibilidad del fabricante y los tiempos 
de entrega del distribuidor autorizado. d) Que la supervisión deja constancia que el CONTRATISTA 
ha realizado todas las gestiones necesarias para llevar a cabo la consecución del objeto contractual, 
ya que dicha situación no obedece a un incumplimiento por parte del contratista sino a factores 
externos relacionados con la cadena de suministro internacional, la disponibilidad del fabricante y 
los tiempos de entrega del distribuidor autorizado, circunstancias que no pueden ser imputadas a su 
conducta ni constituyen incumplimiento derivado de negligencia o falta de gestión. e) Que el 
contratista ha mantenido su voluntad de cumplimiento desplegando las actuaciones necesarias para 
obtener los bienes requeridos y que las causas que impiden temporalmente la ejecución 
corresponden a hechos externos, debidamente soportados y no atribuibles a las partes, resulta 
procedente modificar el plazo contractual, con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto 
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contratado, preservar los principios de economía, eficacia y responsabilidad de la contratación 
estatal, y evitar que circunstancias ajenas a la voluntad de las partes afecten la satisfacción de la 
necesidad pública que dio origen al contrato. f)- Que el contrato se ha venido ejecutando de manera 
correcta por parte del CONTRATISTA. g)- Que las anteriores consideraciones justifican y dan validez 
al presente instrumento, para lo cual se acogerá a lo previsto en las normas vigentes de contratación 
y el Manual de contratación, el cual se regirá por las siguientes CLÁUSULAS: 

PRIMERA – PRORROGA DE VIGENCIA CONTRACTUAL: Las partes intervinientes, en ejercicio de la 
autonomía de la voluntad y con base en las consideraciones técnicas y financieras que sustentan la 
necesidad de dar continuidad a la ejecución del objeto contractual, acuerdan prorrogar la vigencia del 
Contrato No. CVP004-2025 hasta el día veinte (20) de julio del año en curso, a efectos de garantizar la 
adecuada prestación del servicio de salud y el cumplimiento del objeto contractual. 

SEGUNDA: Las demás cláusulas contenidas en el Contrato No. CVP004-2025 conservan su plena vigencia, 
fuerza ejecutoria y obligatoriedad entre las PARTES, en todo aquello que no haya sido expresamente 
modificado mediante el presente documento adicional, el cual se incorpora integralmente al contrato 
principal para todos los efectos legales y contractuales a que haya lugar.   
 
TERCERA: AMPLIACION DE GARANTIAS: El CONTRATISTA se obliga a ampliar y/o modificar las 
garantías constituidas originalmente, en cuanto a su vigencia, de conformidad con los requerimientos 
derivados de la presente prórroga 
 
CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente instrumento se entiende perfeccionado 
con la firma de las partes. Para constancia se firma en el municipio de Filadelfia – Caldas, a los dieciocho 
(18) días del mes de junio del año 2026. 
 
 
 
 
 
 
 

 
SANDRA LUCIA DIAZ TEJADA 

GERENTE E.S.E SAN BERNARDO DE 
FILADELFIA 

 
 
 
 

 
 

ALVARO CASTRO 
PROYECTOS E INGENIERIA PEI S.A.S. 

EL CONTRATISTA 
 

 
 



ALVARO  
CASTRO

Firmado digitalmente por 
ALVARO  CASTRO 
Fecha: 2026.06.19 22:59:38 
-05'00'
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Filadelfia, Caldas, 17 de junio del 2026 

 

 

Señores 

Area de contratación  

ESE HOSPITAL SAN BERNARDO DE FILADELFIA 

 

 

ASUNTO: Requerimiento otro si contratos CVP 003-2025 Y CVP 004-2025. 

 

Respetados asesores, 

 

GENNY ISABEL ZULUAGA LÓPEZ, en ejercicio de las facultades de supervisión y control, 

atendiendo a lo dispuesto en el manual de contratación de la entidad adoptado 

mediante Acuerdo No. 001 del 03 de enero de 2020, se permite solicitar amablemente 

al área de contratación de la ESE, la elaboración de Otro si o prorroga a los contratos 

CVP 003-2025 y CVP 004-2025, relativo a la ampliación de plazo atendiendo a las 

siguientes consideraciones: 

 

Como es de su conocimiento la ESE suscribió los contratos CVP 003-2025 y CVP 004-

2025, cuyos objetos son: 

 

 CVP 003-2025: Adquisición de una ambulancia terrestre tipo Transporte 

Asistencial Básico, con las siguientes características: 
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 CVP 004-2025: Adquisición de un vehículo automotor destinado al 

fortalecimiento institucional de la E.S.E. Hospital San Bernardo de Filadelfia, con 

el fin de apoyar la prestación de servicios de atención extramural en el marco de 

las actividades de Atención Primaria en Salud (APS), con las siguientes 

características: 
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Dichos contratos tienen un plazo de ejecución hasta el 20 de junio del 2026, no 

obstante, de conformidad con los informes de supervisión, los documentos que reposan 

en los expedientes contractuales y las aseveraciones verbales y escritas que ha 

efectuado el contratista, se evidencia que, a la fecha de finalización del contrato, no será 

posible cumplir con la obligación de entrega de los vehículos objeto de los contratos 

referidos. 

 

Todo lo anterior, según el contratista debido a factores de fuerza mayor y circunstancias 

excepcionales, imprevisibles y ajenas a la esfera de control de este, consistente en: 

 

 CVP 004-2025 - Vehículo de atención extramural: Factores externos relacionados 

con la cadena de suministro internacional, la disponibilidad del fabricante y los 

tiempos de entrega del distribuidor autorizado. 

 

 CVP 003-2025 - Ambulancia terrestre tipo Transporte Asistencial Básico: 

Dificultades de abastecimiento y disponibilidad de los vehículos Toyota Hilux 

Chasis 4x4 Diesel, reducción de las asignaciones proyectadas para este tipo de 

vehículos por parte del concesionario. 

 

Como soporte de su argumentación aporta certificación que la ha expedido la empresa 

DISTRIBUIDORA TOYOTA S.A.S. (DISTOYOTA), mediante comunicación de fecha 16 de 

junio de 2026, en la cual informó que el importador autorizado de la marca en 

Colombia, Automotores Toyota Colombia, redujo las asignaciones proyectadas para 

este tipo de vehículos, generando retrasos imprevistos en la entrega de las unidades 
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comprometidas comercialmente y obligando a realizar entregas parciales conforme a 

la disponibilidad que ingresa al país. 

 

Asimismo, argumenta el contratista adelantó oportunamente las gestiones necesarias 

para la adquisición de los vehículos requeridos. 

 

De igual manera, mediante comunicación radicada el 16 de junio de 2026 ante la E.S.E. 

Hospital San Bernardo de Filadelfia, el contratista informó las causas que originaron la 

demora en la ejecución contractual, acreditando que estas obedecen exclusivamente a 

factores externos relacionados con la cadena de suministro internacional, la 

disponibilidad del fabricante y los tiempos de entrega del distribuidor autorizado, 

circunstancias que no pueden ser imputadas a su conducta ni constituyen 

incumplimiento derivado de negligencia o falta de gestión. 

 

En consecuencia, considerando que el contratista ha mantenido su voluntad de 

cumplimiento, que ha desplegado las actuaciones necesarias para obtener los bienes 

requeridos y que las causas que impiden temporalmente la ejecución corresponden a 

hechos externos, debidamente soportados y no atribuibles a las partes, resulta 

procedente modificar el plazo contractual mediante la suscripción de Otrosí, para cada 

uno de los contratos indicados, con el fin de garantizar el cumplimiento integral del 

objeto contratado, preservar los principios de economía, eficacia y responsabilidad de 

la contratación estatal, y evitar que circunstancias ajenas a la voluntad de las partes 

afecten la satisfacción de la necesidad pública que dio origen al contrato. 
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Ateniendo a ello, los plazos acordados de entrega y que se encuadran dentro de los 

pronósticos del contratista y según concesionario son: 

 

 CVP 004-2025 - vehículo de atención extramural: 30 días desde el momento de 

firma del otro sí. 

 CVP 003-2025 - ambulancia terrestre tipo Transporte Asistencial Básico: 90 días 

desde el momento de firma del otro sí. 

 

Se adjunta para que obre dentro del expediente contractual el oficio fechado 16 de junio 

del 2026 expedido por el contratista y allegado a esta supervisión. 

 

Cordialmente, 

 

 

GENNY ISABEL ZULUAGA LÓPEZ  

SUPERVISORA CONTRATOS CVP 003-2025 Y CVP 004-2025 

ESE HOSPITAL SAN BERNARDO DE FILADELFIA 
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