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ANEXO 1

ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA, AMBIENTAL Y
JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE
LA VIA DELGADITAS - HERVEO ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

Actualmente, segun el Decreto No. 117 de 2022, el Departamento presenta una longitud total de 2192,68
kilometros, clasificados de tal manera, que, 635.49 km corresponden a las vias de segundo orden
(28.98%) y 1557.19 km a las vias de tercer orden (71.02%). La infraestructura vial a cargo del
Departamento del Tolima presenta gran limitacién de movilidad y transitabilidad debido a la falta de
mejoramiento, rehabilitacién y mantenimiento de los tramos viales, registrando que se encuentran
mejorados 964,81 km que corresponden al 44%, asi mismo, solamente el 30% (657,83 km) presentan
mantenimiento rutinario y/o periédico en la malla vial para la vigencia 2022. Dicho lo anterior, es
importante resaltar que se presenta un alto porcentaje de vias que necesitan ser intervenidas,
encontrandose intransitables, por el alto deterioro de la superficie de rodadura, sin especificaciones
técnicas, con deficientes e insuficientes obras de arte y drenaje y vehiculos que transitan en puntos en
mal estado de la malla vial, generando altos indices de accidentalidad; por lo anterior, se evidencia que
el 56% (1227,95 km) de la infraestructura vial a cargo del Departamento se encuentra en tierra o afirmado,
por lo cual, requieren ser mejorados y/o rehabilitados; asi mismo, el 70% (1534,93 km) necesitan de
mantenimiento periddico y/o rutinario.

Teniendo en cuenta que de la red vial a cargo existe pavimentados el 44%, equivalente a 964,81 Km, se
tiene que 1.227,95 km (56%) estan sin pavimentar, dentro de estos, el sector o tramo vial que es objeto
de este proyecto el corredor vial Herveo — Delgaditas, se encuentran tramos en material de recebo de la
zona y/o que no han sido pavimentados y otros tramos con pavimento bastante antiguo donde ya se ha
perdido parte de la carpeta asféltica, los cuales presentan un alto deterioro lo cual genera una
transitabilidad regular en la mayoria de las temporadas del afio y cierres totales en temporadas de ola
invernal.

El Departamento del Tolima, dentro de su Plan de Desarrollo Departamental “CON SEGURIDAD EN EL
TERRITORIO 2024-2027", en el Pilar 2: “INNOVACION PRODUCTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD,
DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL AMBIENTE", dentro de ese pilar se encuentra el programa:
“‘INFRAESTRUCTURA VIAL CON INNOVACION PARA EL TOLIMA" que busca incrementar la
competitividad de los campesinos, las personas, las empresas y el Territorio Departamental, mediante
construccién, mejoramiento de vias, construcciéon de estructuras de obras de arte, obras de proteccion ,
entre otras

Una de las metas, enmarcadas dentro del programa “INFRAESTRUCTURA VIAL CON INNOVACION
PARA EL TOLIMA” se encuentra la P2S24MP6 correspondiente a “45 km via de tercer orden mejorada
a cargo del departamento y municipio en el marco de la estrategia vias para mejorar vidas”; que incluye
el mejoramiento de vias de tercer orden en el departamento del Tolima y vias terciarias a cargo de los
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municipios, (incluye obras de atencion en puntos criticos, obras hidraulicas y de drenaje), que garanticen
el buen funcionamiento de esta.

El Departamento siempre le ha apostado a desarrollar la consolidacion de esfuerzos para alcanzar mayor
cobertura en el desarrollo de actividades de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitaciéon en la red vial
a su cargo, pues presenta un sentido de pertenencia y responsabilidad por estos ejes, los cuales tiene
inventariados y diagnosticados, siendo este el principal insumo para la planificacion de intervenciones
importantes que engendren proyectos en pro del avance hacia la competitividad.

En la actualidad en el municipio de Herveo habitan alrededor de 7.786 personas, de igual forma hay una
poblacién flotante de los municipios cercanos de la zona. Por tal razén el mejoramiento de la via
Delgaditas — Herveo es de vital importancia para la comunidad por el desarrollo econémico, turistico y
cultural de la region.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

Actualmente en la via Delgaditas — Herveo se encuentra la estructura de pavimento con gran deterioro,
algunos tramos de la via se encuentra en material de afirmado y no cuentan con una carpeta asfaltica o
pavimento rigido que permita la facil circulacion de los vehiculos, lo cual genera retraso en los tiempos
de viaje y esto puede conllevar a ocasionar problemas de salud en la comunidad que alli habita, como
enfermedades respiratorias producidas por el polvo que levantan los vehiculos al transitar esta via. Esta
situacion genera congestién en la via por pasos restringidos, junto con el aumento de los tiempos de
viaje, con un efecto directo en el aumento de los costos de operacién y mantenimiento vial.

Las vias de segundo y tercer orden son generadoras de integracion de zonas marginadas y en este
sentido para alcanzar los propésitos de integracion territorial, es necesario lograr el mantenimiento
adecuado de las redes viales, en particular las vias de segundo y tercer orden que conectan municipios
entre si, dado que permiten regiones mas competitivas, dinamizacién de la economia, valorizacion de
predios, y muy importante, el transporte de productos; como también la construccién de un territorio
uniforme y de igualdad de oportunidades con el acceso adecuado a la infraestructura vial. Dentro del
proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VIA DELGADITAS — HERVEO ETAPA | EN EL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA", se establece que la via tiene una longitud aproximada de 16,5 km, de los cuales se
contempla la pavimentacion de 2,41 km, que permitan su correcto y duradero funcionamiento. Uno de los
puntos a tener en cuenta es la condicién topografica del proyecto ya que presenta sectores de pavimento
en mal estado y varios puntos criticos; también es significativo tener en cuenta los aspectos climatolégicos
de la zona, que la hacen vulnerable ya que en temporada invernal la via por la falta de estructuras u obras
de contencién, falta de pavimento, falta de obras de drenaje, en su totalidad se vea altamente afectada,
generando obstruccion en la economia local y a la poblacién en general usuaria de la via.

Lo anterior justifica la necesidad de intervencién en la infraestructura vial, por lo cual la Gobernacién del
Tolima adelantd el contrato de consultoria No. 0767 de 2024, cuyo objeto era: “CONTRATAR LA
CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION
DE LOS “ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ATENCION A PUNTOS CRITICOS DE
LA VIA DELGADITAS - HERVEO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, consultoria en la que se
entregaron los estudios y disefios del tramo a intervenir; posteriormente se da aval sectorial al proyecto
desde la Secretaria de Infraestructura y Habitat de la Gobernacion con el cumplimiento de los requisitos
técnicos del proyecto y finalmente se viabiliza por parte de la Secretaria de Planeacién y TIC del
departamento.
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Por lo anterior, con el presente proyecto se adelantara la intervencién de 2,41 Km de via en el corredor
vial Herveo — Delgaditas, acorde a la urgencia de su atencion, por la grave afectaciéon y falta de
mantenimiento en dicho sector vial, que van en concordancia con las politicas del Gobierno Nacional
“Pacto por la descentralizacion: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones” y con el Plan de Desarrollo
“Con Seguridad en el Territorio 2024 — 2027”, en el pilar “Innovacién productiva para la competitividad,
desarrollo sostenible y el ambiente “en el Programa de "Infraestructura vial con innovacién para el
Tolima”, el Proyecto: “Desarrollo e innovacion de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento
Tolima”; de igual manera la determinacion de intervencion obedece a los lineamientos definidos por el
INVIAS a través de los planes viales regionales en donde resalta elementos como, poblacion beneficiada,
sector comercial que conecta, demanda de oportunidades laborales para la comunidad del sector, ejes
que conecta bien sean Nacionales, Departamentales o Municipales.

Dentro del alcance del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA ViA DELGADITAS - HERVEO ETAPA | EN
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” se encuentra contemplado un tramo vial entregado por la
consultoria contratada por la entidad y relacionado en la siguiente tabla:

e Pavimentacion de 2,41 kilometros

5.073323 | -75.198408 | 1052868.764 | 875699.6889

TINICIO | K13+200 ) at7
FIN | K15+617 | 5078727 | -75.183646 | 1053463.675 | 877337.8943 !
TOTAL KM A INTERVENIR 2.417

e Ademas, se contempla la construccion de las siguientes estructuras hidraulicas:

1 ALCANTARILLA # 1 K15+516,00 Nueva
2 ALCANTARILLA # 2 K15+412,00 Reemplazo
3 ALCANTARILLA # 3 K15+301,00 Nueva
4 ALCANTARILLA # 4 K15+169,00 Nueva
5 ALCANTARILLA #5 K15+062,00 Reemplazo
6 ALCANTARILLA # 6 K15+005,00 Reemplazo
7 ALCANTARILLA #7 K14+919,00 Reemplazo
8 ALCANTARILLA # 8 K14+837,00 Reemplazo
9 ALCANTARILLA #9 K14+762,00 Reemplazo
10 ALCANTARILLA # 10 K14+715,00 Reemplazo
11 ALCANTARILLA # 11 K14+635,00 Reemplazo
12 ALCANTARILLA # 12 K14+573,00 Nueva
13 ALCANTARILLA # 13 K14+490,00 Nueva
14 ALCANTARILLA # 14 K14+115,00 Reemplazo
15 ALCANTARILLA # 15 K14+335,00 Reemplazo
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16 ALCANTARILLA # 16 K14+192,00 Reemplazo
17 ALCANTARILLA # 17 K14+115,00 Reemplazo
18 ALCANTARILLA # 18 K14+062,00 Reemplazo
19 ALCANTARILLA # 19 K13+964,00 Nueva
20 ALCANTARILLA # 20 K13+890,00 Reemplazo
21 ALCANTARILLA # 21 K13+803,00 Reemplazo
22 BOX CULVERT # 1 K13+662,00 Reemplazo
23 ALCANTARILLA # 22 K13+528,00 Reemplazo
24 ALCANTARILLA # 23 K13+375,00 Reemplazo
25 ALCANTARILLA # 24 K13+262,00 Reemplazo

e También esta inmerso en la ejecucion del proyecto, la construccion de los siguientes muros de

contencion:
1 MURO QSS K13+200,00
2 MURO VLZ k13+520.00
3 MURO VLZ K13+640,00
4 MURO VLZ K13+703,00
5 MURO VLZ K13+815,00
6 MURO VLZ K13+934,00
7 MURO QSS K14+296,00
8 MURO VLZ K14+399,00
9 MURO QSS K14+467,00
10 MURO QSS K14+563,00
11 MURO QSS K14+680,00
12 MURO VLZ K14+769,00
13 MURO VLZ K15+057,00
2.2, Localizacion:

a. Localizacion General:

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA, AMBIENTAL Y
JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE
LA VIA DELGADITAS - HERVEO ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
[GOBERNACION DEL TOLIMA]

Cédigo: CCE-EICP-IDI-22 Versién: | 3




ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSION 3

Cédigo

CCE-EICP-IDI-22

| Pagina | 5de19

Version
No.

3

LOCALIZACION NACIONAL

LOCALIZACION MUNICIPAL

b. Localizacion Tramo a Intervenir:

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

Las actividades que debera cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:
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Con el proyecto se pretende realizar el mejoramiento de un tramo vial en la via Herveo — Delgaditas,
dentro de las actividades a desarrollar se encuentra el mejoramiento de la estructura de pavimento, la
construccién de estructuras hidraulicas y la construccién de muros de contencion. Teniendo en cuenta el
amplio alcance del proyecto, la gestién de recursos, el entorno donde se desarrollara, la integralidad del
mismo, el manejo y disposicién del recurso humano, maquinaria y equipo, los diferentes actores que
intervienen y los riesgos inherentes hacen que el proyecto presente una complejidad alta.

El objetivo sera beneficiar principalmente a 7.786 habitantes del municipio de Herveo, teniendo en cuenta
que esta carretera es el principal corredor vial del municipio de Herveo que lo conecta con la ciudad de
Ibagué capital del Departamento del Tolima y con la ciudad de Manizales capital del Departamento de
Caldas; en general es beneficiar el Departamento del Tolima por su conexién con otros municipios.

La intervencién de este tramo vial sin pavimentar o bastante deteriorado, contribuira a la disminucion de
enfermedades que se originan en épocas de lluvias, se minimiza el riesgo de accidentes, una mejor
conectividad local incrementa el turismo, mejora las condiciones comerciales, es decir un municipio mas
atractivo, con mejor calidad de infraestructura aumentara la productividad, disminucion en tiempos de
viaje en el servicio publico y reduccién de los costos de operacion que implica beneficio para los
empresarios del sector transporte y también para la comunidad en general teniendo en cuenta el parque
automotor con el que cuenta el municipio de Herveo.

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993
y 1474 de 2011 y demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Las actividades a ejecutar y el alcance del proyecto, esta en realizar la intervencion de MEJORAMIENTO
DE LA VIA DELGADITAS - HERVEO ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, teniendo un
alcance de un tramo vial a intervenir correspondiente a 2,41 km de la via Herveo — Delgaditas, que
contempla las siguientes actividades:

Explanaciones

Bases, Subbases Y Afirmados

Pavimento

Obras de Confinamiento de la Estructura de Pavimento
Drenajes

Sefalizacion y Seguridad.

AN N N NN

De acuerdo a lo anterior, la interventoria deberé realizar el seguimiento al siguiente tramo vial; con el cual
debera contar con el personal idéneo para su correcta ejecucion:

INICIO K13+200 5.07229 -75.19658 | 1052754.1 875902.241 2417
FIN K15+617 5.08087 -75.18213 1053700.4 | 877506.468 ’
TOTAL KM A INTERVENIR 2,417

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993
y 1474 de 2011 y demads que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
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El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
“Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria”.

El plazo de ejecucion del contrato es de TRESCIENTOS TREINTA (330) DIAS CALENDARIO contados
a partir del Acta de Iniciacién.

5. FORMA DE PAGO
La entidad cancelara al interventor, el valor del contrato asi:

1. El valor del contrato se cancelara en pagos parciales hasta el noventa y cinco por ciento (95%)
del valor del contrato de interventoria, previo cumplimiento de los tramites administrativos y
financieros a que haya lugar, de manera proporcional con el avance fisico de obra registrado
mediante actas parciales de ejecucion de obras.

Il Y un pago final equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato de interventoria,
distribuido de la siguiente manera: Un tres por ciento (3%) a la suscripcion del acta de recibo
final y Un dos por ciento (2%) a la suscripcion del acta de liquidaciéon del contrato de obra e
interventoria. Lo anterior, previo al cumplimiento del lleno de requisitos exigidos.

Todas las actas y pagos deberan ser refrendados para la ejecucién del proyecto, supervisor, director de
infraestructura y secretario de infraestructura y Habitat.

El Contratista debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones sefialada en el inciso 2° del articulo
41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Los pagos estan supeditados al PAC del Departamento.

PARAGRAFO PRIMERO. En caso de que se realice cambio de supervisor se debera anexar fotocopia
del acto administrativo o contractual mediante la cual se designa.

PARAGRAFO SEGUNDO. El supervisor debera verificar para cada pago que el contratista haya
realizado el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el Art. 50
de la Ley 789 de 2002 y el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. El Supervisor que sin justa causa no verifique
el pago de los aportes, incurrira en causal de mala conducta, que sera sancionada con arreglo al Régimen
Disciplinario vigente.

PARAGRAFO TERCERO. El supervisor sera responsable de la veracidad de la informacion contenida
en el informe de supervision.

PARAGRAFO CUARTO. Para el tltimo pago se requerira la presentacion del documento que acredite
que la informacion del contrato se encuentra actualizada en el SISCON, previa aprobacion de la Direccion
de Contratacion.

PARAGRAFO QUINTO. Para el ultimo pago se requerira la presentacion del documento que acredite
que la informacién del CONTRATO se encuentra actualizada en el SECOP 2.
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6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO
Los documentos técnicos que hacen parte del proyecto seran entregados por la Gobernacion del Tolima
al contratista para que sean tenidos en cuenta durante la ejecucion de la obra los cuales seran los
siguientes:

Volumen 1. ESTUDIO TOPOGRAFICO

Volumen 2. ESTUDIO DE TRANSITO.

Volumen 3. DISENO GEOMETRICO DE VIAS

Volumen 4. DISENO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.

Volumen 5. ESTUDIO HIDROLOGICO.

Volumen 6. ESTUDIO HIDRAULICO.

Volumen 7. ANALISIS DE SOCAVACION.

Volumen 8. GEOLOGIA PARA INGENIERIA.

Volumen 9. ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA.

Volumen 10. DISENO DE ESTRUCTURAS.

Volumen 11. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO.

Volumen 12. DOCUMENTO TECNICO DE SENALIZACION.

Volumen 13. GESTION PREDIAL.

Volumen 14. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

Volumen 15. CANTIDADES DE OBRA, APUS, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION,
PROCESO CONSTRUCTIVO, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION.

El Interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecucion
de las obras objeto de la Interventoria, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto
por la Entidad para la revisiéon de los estudios y disefios, si el Contratista de obra no se pronuncia en
sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la Entidad y asume
la responsabilidad de los resultados para la implementacién de los mismos y la ejecucién de la obra
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de
tales obras; los cuales seran objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se
pronunciara y emitira concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra,
para consideracion de la Entidad contratante.

Cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementacion que el Contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios de la obra deberan ser tramitadas por este Ultimo para aprobacion de la Entidad, previo
concepto de la Interventoria. Para tal fin, la Entidad le concedera al Contratista de obra unos plazos
razonables para ejecutar dichas tareas, situacién que sera parte del seguimiento, control, vigilancia y
aprobacién por parte de la Interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y disefios
se establece segun el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por
tal motivo, la Entidad analizara si es procedente la modificacién y/o adaptacién y/o actualizacion y/o
complementacion de los disefios realizados; y en caso de ser necesario algun ajuste, la obligacion y
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificacion en el Interventor.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

Para analizar la informacién del personal del Interventor se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:
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a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico

b)

9)

El perso

seran verificados por la Entidad al momento de iniciar la ejecucién del contrato.

Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o mas cargos
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacion requerida para este
Proceso de Contratacion.

El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesién de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito
de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto 2106 de 2019, o segun las regulaciones aplicables para cada profesion.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de servicios.

En la determinacién de la experiencia y la formacién académica de los profesionales seran
aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal”
y los lineamientos contenidos en esta.

La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos
del personal” para verificar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia minima
exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos
en este Anexo. En todo caso, la Entidad podra aplicar estas equivalencias a los demas
profesionales requeridos en el proyecto de interventoria que no hayan sido objeto de puntuacion.

La Entidad podréa solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el
desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucion del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneracion de
referencia.

El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos
de formacion y experiencia.

El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacién exigido para cada profesional, so
pena de aplicar las sanciones contractuales.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.

nal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura

de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta
Economica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben
cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacién. Para los
demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles, segun
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su porcentaje de dedicacién, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
derivadas del Interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

7.1.Personal Clave Evaluable
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de
acreditacion de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le seran
aplicables las condiciones de verificacion de experiencia definidas en este documento.
El cual sera el siguiente:

1. Un (1) Director de Interventoria

2. Un (1) Residente de interventoria

3. Un (1) Especialista de pavimentos

7.2.Personal Minimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

El personal minimo requerido para la ejecucién del Contrato de Interventoria, y adicional al Clave
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuacion:

Posgrado entre alguna de las siguientes
alternativas: TITULO DE POSGRADO EN
ESTRUCTURAS Y/O INGENIERIA CIVIL
CON ENFASIS o AREA EN
ESTRUCTURAS.

Especialista
4 1 en Ingeniero Civil 50% 6 afios 2 aflos
Nota 1: En caso de no requerir titulo de

Estructuras -
posgrado, indicar "N.A"

Nota 2: No se aceptaran estudios de tipo:
diplomado, curso, seminario como un
estudio de posgrado.

Posgrado entre alguna de las siguientes
alternativas: TITULO DE POSGRADO EN
HIDRAULICA Y/O RECURSOS HIDRICOS
Y/O INGENIERIA CIVIL CON ENFASIS EN
RECURSOS HIDRAULICOS Y/O
INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL
Especialista ) Y/O INGENIERIA CIVIL CON ENFASIS EN
5 1 Ingeniero Civil 50% 6 afios 2 afios
en Hidraulica RECURSOS HIDRICOS Y/O RECURSOS
HIDRAULICOS Y MEDIO AMBIENTE:
INGENIERIA HIDRAULICA

Nota 1: En caso de no requerir titulo de
posgrado, indicar "N.A"
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Nota 2: No se aceptaran estudios de tipo:
diplomado, curso, seminario como un

estudio de posgrado.

Posgrado entre alguna de las siguientes
alternativas: TITULO DE POSGRADO EN

GEOTECNIA
Especialista Nota 1: En caso de no requerir titulo de
6 1 P Ingeniero Civil . 9 50% 6 afios 2 afios
en Geotecnia posgrado, indicar "N.AM

Nota 2: No se aceptaran estudios de tipo:
diplomado, curso, seminario como un

estudio de posgrado.

Posgrado entre alguna de las siguientes
alternativas: TITULO DE POSGRADO EN
GESTION AMBIENTAL Y EVALUACION
DEL IMPACTO  AMBIENTAL  Y/O
SANEAMIENTO Y DESARROLLO
AMBIENTAL Y/O INGENIERIA AMBIENTAL

Titulo profesional

entre alguna de las

siguientes
A Y/O GERENCIA AMBIENTAL Y/O
alternativas:
Especialista INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
7 1 INGENIERO  CIVIL 59% 6 aflos 2 afios
en Ambiental Y/O ENFASIS EN AREA AMBIENTAL Y/O

Y/IO INGENIERO
AMBIENTAL Y/O

ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES
Nota 1: En caso de no requerir titulo de

INGENIERO "
posgrado, indicar "N.A
FORESTAL
Nota 2: No se aceptaran estudios de tipo:
diplomado, curso, seminario como un
estudio de posgrado.
Posgrado entre alguna de las siguientes
Titulo profesional

alternativas: TITULO DE POSGRADO EN
entre alguna de las

o HSEQ
siguientes
alternativas: o
Profesional Nota 1: En caso de no requerir titulo de
8 1 INGENIERO  CIVIL o 100% 4 afios 2 afios
HSEQ posgrado, indicar "N.A."

Y/O INGENIERO
AMBIENTAL Y/O
INGENIERO
INDUSTRIAL

Nota 2: No se aceptaran estudios de tipo:
diplomado, curso, seminario como un
estudio de posgrado.

Titulo profesional
entre alguna de las
9 1 Topégrafo siguientes "N.AM 100% 4 afios 2 afios
alternativas:
topografia
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El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido para la
ejecucion del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad establecié en la etapa
de planeacién para el cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con
la regulacion aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro
de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como
requisito minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencion
del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan
verificar la informacién relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar
la informacién exigida.

7.3.Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para sequimiento o implementacién
del Interventor [En caso de aplicar]

El Interventor debera verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles 6ptimos y
cumpliendo con lo requerido por la Entidad.

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera adelantada
la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para
las labores de Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en
especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer
el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la
explotacion de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos y, en general,
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el célculo del valor de su propuesta y las
condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES

El Interventor debera vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el
Contratista de obra segun disponga la Entidad.

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del Contratista, la Construccién, Mejoramiento y
Conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como Vias provisionales, Vias de acceso y Vias internas de explotacién a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperacién morfolégica cuando se haya explotado por el Contratista
a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depésitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de
los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberan
ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.
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En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondra de las zonas previstas para ejecutar la
obray la obtencion de lotes 0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo
su responsabilidad. El Interventor sera el encargado de su seguimiento y verificacion.

Adicionalmente, correran por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir
el servicio en las Vias publicas usadas por él o en las Vias de acceso cuyo uso comparta con otros
Contratistas, las cuales deberan ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual debera
existir un registro fotografico previo a la utilizacién y a la finalizacién de las labores para constatar dicho
estado, labor que sera vigilada por el Interventor.

El Contratista de obra debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desagle, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacién de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la
aprobacién de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se
requiera el permiso ante la autoridad competente. Situacion que sera vigilada y supervisada por el
Interventor.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra debera retirar todas las obras
provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden
en que las encontré. Asimismo, sera responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron
suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor debera
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aqui establecidas, y que las obras complementarias
cuenten con su vigilancia y control segun corresponde para el Interventor.

10. SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

De ser necesario, segun los Estudios Previos, estan a cargo del Contratista de obra todos los costos
requeridos para instalar y mantener la Sefalizacién de obra y las vallas informativas, la iluminacion
nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion en los términos definidos
por las autoridades competentes, situacion de estricta verificacion por parte de la Interventoria.

Desde la orden de iniciacion de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas a la entidad
para guiar el transito y como prevencién de riesgos de los usuarios y personal que trabaja en la via en
construccion, el contratista de obra esta en la obligacion de mantener sefializado el sector contratado, de
acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde ese momento es el
unico responsable en el sector contratado de la conservacion, sefializacion y el mantenimiento del
transito. El incumplimiento de esta obligaciéon durante la ejecucién del contrato, causara al
CONTRATISTA las sanciones proporcionales al valor del contrato y/o al de los dafios causados a terceros
durante la construccion, sin perjuicio de las demas acciones a que haya lugar.

El contratista de obra asumira todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefalizacion de
obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y de
comunicacion y coordinacién del plan de manejo de transito actividades que debera cumplir de
conformidad con lo establecido en el Manual de Sefalizaciéon - Dispositivos para la Regulacion del
Transito en Calles, Carreteras y Ciclorutas de Colombia, y en la Resolucién vigente con relacién a las
vallas informativas de los proyectos del sector, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha sefializacion
es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista.
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El contratista de obra se obliga a suministrar y colocar a su costa, en un término maximo de veinte (20)
dias calendario contados a partir de la fecha de iniciacion de la obra, las vallas de informacion, en la obra
que adelanta a través de la entidad, de acuerdo con la Resoluciéon vigente con relaciéon a las vallas
informativas de los proyectos del sector, proferida por el Ministerio de Transporte.

Es asi que la interventoria debera vigilar que los puntos antes expuestos sean cumplidos de acuerdo a
los requerimientos del proyecto en cumplimiento de las normas vigentes.

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL
INTERVENTOR

La interventoria debera realizar seguimiento y acompafiamiento en la obtencién de los permisos,
autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales, asi como los sitios de disposicion de sobrantes, estaran bajo la responsabilidad del contratista
de obra y son requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda iniciar las obras. Esto
se ve reflejado en el Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental — PAGA o en el Plan de Manejo Ambiental
— PMA que hace parte integral del presupuesto. El tiempo que su obtencién conlleve deberéa considerarse
dentro de la programacion. Las demoras en la obtencién de estos permisos no seran causa valida para
justificar atrasos o incumplimientos cuando los mismos se deriven de hechos imputables al contratista.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR

Los documentos de contenido técnico para el presente proceso son las especificaciones de la Norma
INVIAS vigente, Norma NSR-10 vigente, guia de manejo de transito, guia para la presentaciéon de
resultados de ensayos de materiales empleados en obra, asi como de las normas que modifiquen,
complementen, sustituyan o adicionen la normatividad técnica y todos los estudios y disefios particulares
de este proyecto.

En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones y en las definidas en la etapa de
Estudiosy Disefios, se aplicaran como normativas las prescripciones de los cédigos y recomendaciones
de las siguientes Entidades que contemplaran aspectos técnicos y ambientales:

v" Manual de mantenimiento de carreteras, 2016 vol. 1 y 2. Especificaciones generales de
mantenimientosde carreteras. INVIAS

v" Manual de drenaje para carreteras, 2013. INVIAS

v" Manual de disefio de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras, 8 de mayo de
2013. INVIAS

v Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras y normas de ensayos para materiales
de carreteras, Ultima actualizacion el 22 de agosto de 2018.

v" Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente: NSR-10 segun Decreto 926 del
19 de marzo de 2010, Ley 400 de 1997 y Decretos Reglamentarios, Modificacion parcial de
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10. 5 de junio de 2017.

v" Manual de Sefializacion Vial del Ministerio del Transporte, actualizada el 17 de mayo de 2017.

v" Normatividad Ambiental vigente (Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto unico
reglamentario No. 1076 de 2015 del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y las demas normas
que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

v" Manual de dispositivos de sefializacién vial- dispositivos uniformes para la regulacion del transito
en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, Resolucién 0001885 de 2015, de 17 de junio de
2015 y demas normas vigentes.
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v Normatividad SST Vigente (Decreto Unico reglamentario del sector Seguridad y Salud en el

Trabajo delDecreto 1072 de 2015 y las deméas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan
0 complementen).

Guia de manejo ambiental de proyectos de infraestructura, subsector vial - INVIAS

Resolucion 1375 del 26 de mayo de 2014, Por la cual se actualizan las Normas de Ensayo de
Materialespara Carreteras.

En general todas las demas normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de acuerdo con las
necesidades que presenten en la ejecucién del contrato.

13.

SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periédicos para constatar las
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente:

1.

3.

GENERALIDADES

1. Descripcién general del Contrato de Obra.

2. Objeto del contrato.

3 Fechas de suscripcion, cumplimiento de los requisitos de ejecucion, plazo y valor con sus
diferentes etapas, prérrogas, suspensiones y adiciones.

4. Directorio telefonico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoria y de
la Entidad.

INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prérrogas.

Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas de
suscripcién, Procesos de Contratacion, entre otros)

Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Programacién del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.
Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso
de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).

Relacién de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto
para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las cantidades y costos
referentes a ejecucién de estudios, disefios y obras para redes de servicios publicos
domiciliarios, en caso de aplicar.

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

N N

o™

INFORMACION TECNICA

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo andlisis
a la fecha de corte.

2. Analisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

3. Descripcion de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al
Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones solicitadas
por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el
Interventor.

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA, AMBIENTAL Y

JURID

ICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE
LA VIA DELGADITAS - HERVEO ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA™
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones
climaticas que impidan la ejecucién de las labores.

Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacién,
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.
Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoria, que
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.
Descripcién de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos
técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.

Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obray la
Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).

Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto, figuras, cuadros
y demas informacién relevante relacionada con el avance del contrato.

Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos
y panoramica, de igual manera una breve descripcion de la foto indicando localizacion,
georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucion del contrato, la
Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotograficos por cada elemento de la
infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después,
en cada una de las fases del proyecto.

Presentar el avance fisico por grupo de Vias, tramos, segmentos, o elementos que hagan
parte del proyecto de infraestructura de transporte segun sea el caso del proyecto.
Relacion de los resultados y andlisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados
por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoria como medio de
comprobacién o verificacidn, segun las especificaciones técnicas aplicables.
Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados
durante el periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo
con las especificaciones y el plan de inspeccion y ensayos de laboratorio.

Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la
correspondiente verificacién al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra,
segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.

Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y otras entidades
que tengan relacion directa con la ejecucion del proyecto de infraestructura de transporte.
Descripcién de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de Manejo
de Tréfico, Sefalizacion y desvios empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con
los parametros establecidos en el contrato y segun los lineamientos de la autoridad de
transito que rija en la ubicacion del proyecto.

Descripcién de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las mismas;
relacién de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y
aprobados por la Interventoria e indicar la modificacion contractual realizada para su
incorporacién (en caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el valor actual del
contrato.

Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacion y/o actualizacion realizada por
el Contratista a los disefios existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la
justificacion de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoria.
Relacién de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando
su incidencia en el valor actual del contrato. Ademas, se deben enlistar las acciones
correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista de obra.
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20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcion de la no
conformidad y una breve explicacién de la accién a tomar. En este capitulo también se
debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no
conformes en el periodo anterior en caso de existir.

21. Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o

unidad funcional, o frente de obra, segun sea el caso del proyecto de infraestructura de
transporte; indicando valor pagado, numero de acta en la que se pagé su ejecucién parcial
y verificacion del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra,
en caso de existir. Como resumen del analisis consolidado, determinar los costos directos
e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o segun sea el
caso del proyecto de infraestructura de transporte.

4. INFORMACION SOCIAL

Descripcién de las actividades del plan de accion de la Interventoria y verificacién del plan
de gestion social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestion
del Contratista requeridos en el contrato.

Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcion de los
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de
Gestion Social del Contratista aprobado por la Interventoria. Ademas, se deben relacionar
las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista.
Relacion de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social del
Contratista y de la Interventoria.

Calificacion del componente de gestion social.

5. INFORMACION AMBIENTAL Y SST

N

NoOo,s®

10.

Informe mensual ambiental y SST de Interventoria a la etapa de obra (incluyendo el
componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y analisis de
los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.
Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicién de todos
los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccién y Demoliciéon -RCD-.
Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

Relacion del numero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.
Relacion de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el
cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el
Contratista de obra y aprobado por la Interventoria.

Copia de la certificacion de mantenimiento periédica de los bafios méviles, anexando copia
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.
Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto del Contratista de obra
como del Interventor.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad
Social Integral.

Certificacién del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Contratista de obra
(de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el numero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra
y el periodo laborado.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

Certificacién del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de
acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra
y el periodo laborado.

Calificacién del componente de gestion Ambiental y SST y fichas de seguimiento de
labores ambientales.

Certificacién expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra
para el respectivo informe.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la soluciéon de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solucion de
los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.
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14. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

El contratista debera regirse a los estudios y dise#os que hac arte integral del proyecto denominado
“MEJORAMIENTO DE LA VIA DELGADITAS — HERVEO ETARA | EN EL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA".

En constancia, se firma en Ibagué, ados 10 dias del mgs de mayp de 2026.

ANDRAX'LI GARCIA COBAS
r e Infraestrlictura y Habitat
Or Gasto y ejecutor

EDWIN VEGA MONTIEL
Ingeniero Civil —Zontratista

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA, AMBIENTAL Y
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ANEXO 3 — GLOSARIO

Nota: Las definiciones aqui establecidas aplican para todos los Documentos Tipo expedidos por la
Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente en el sector de
infraestructura de Transporte.

1. GLOSARIO GENERAL-

1.1

1.2

13

1.4

1.5

1.6

Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarrolladas en la
sentencia del Consejo de Estado, Seccién Tercera, Subseccion C, del 12 de noviembre de
2014, Radicado 27.986, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia del
inicio del plazo contractual.

Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un periodo
inferior a un afio.

Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados econémicamente por
la persona juridica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener
beneficios o rendimientos econdmicos en el futuro.

Los activos representan recursos contralados por la empresa producto de sucesos pasados
de los cuales espera obtener beneficios econdmicos futuros. Para que una empresa pueda
reconocer un activo, el flujo de los beneficios debe ser probable y la partida debe tener un
costo o valor que pueda medirse.

Administracién delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecucién de
la obra en el Contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo
de la misma Entidad. El Contratista obtiene como remuneracién los honorarios que se pactan
por su gestion. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su
buen resultado, pero es la Entidad quien asume los Riesgos derivados del contrato y la
financiacién de la obra. Los honorarios del Contratista pueden pactarse en forma de
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.

Anilisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos
de oferta y demanda e identificar el precio mas justo a pagar por la satisfaccién de la
necesidad de la Entidad. Asimismo, por medio de este estudio las Entidades identifican quién
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puede proveer su bien o servicio, cémo se desarrolla ese negocio, su cadena de produccion
y distribucién, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las
condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de andlisis de Riesgo.

1.7 Analisis de Precios Unitarios: (A.P.U) es un modelo matematico que adelanta el resultado,
expresado en moneda, de una situacién relacionada con una actividad sometida a estudio,
definiendo dicho valor con el analisis de cada uno de los insumos, su base de célculo es la
unidad de medida correspondiente. (Glosario Técnico, IDU)

Corresponde a un proceso técnico y detallado, en el cual se determina el costo de un trabajo
o actividad especifica, desglosando cada uno de sus componentes como: mano de obra,
materiales, equipos y transportes entre otros recursos necesarios para llevar a cabo la
actividad especifica, su célculo busca establecer el costo unitario de una partida, con el fin de
establecer un presupuesto realista y preciso para el proyecto u obra.

1.8 Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral de este.

1.9 Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo
que los recursos girados por dicho concepto sélo se integran al patrimonio del Contratista
en la medida que se cause su amortizacion mediante la presentacion de la cuenta o factura
respectiva.

1.10 Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravamenes establecidos con caracter
obligatorio por la ley que afectan a un determinado y Gnico grupo social y economico y se
utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administracién y ejecucion de estos
recursos se hara exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinaran
s6lo al objeto previsto en ella.

1.11 Apostilla: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio de
sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar registrada
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos
legales en un pals parte del Convenio sobre la Abolicién del Requisito de Legalizaciéon de
los Documentos Publicos Extranjeros, de la Conferencia de La Haya de 1961.

1.12 AlU: Es una sigla que corresponde a las palabras administracion, imprevistos y utilidad, que
se utilizan para referirse a los costos indirectos en que se incurren dentro de estos
conceptos. Dichas erogaciones hacen parte de los items del presupuesto para el desarrollo
0 ejecucién de un proyecto y son complementarios de otros costos y gastos como los
directos.

Particularmente en cuanto a la Administracion, cabe observar que se refiere a determinados
costos o gastos de ejecucion indirectos de un proyecto con ocasion de esta actividad,
mientras que, para el tema de imprevistos, se trata de fijar o establecer reservas con el &nimo
de disponer de presupuesto para atender los imprevistos que presenten en desarrollo del
proyecto de acuerdo con la naturaleza de la ejecucién del mismo.
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Adicionalmente, la utilidad es el valor de ganancia que espera obtener el ejecutor del
proyecto, y puede determinarse como un porcentaje de los valores a ejecutar. Todos los
factores enunciados hacen parte del valor total contrato y son inescindibles del valor fijado;
en tal forma, que no puede entenderse el precio o valor de un contrato sin contener alguno
de ellos. (definicién DIAN)

Suele ser un porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: los gastos de
administracién (A), que comprende los gastos de direccion de obra, gastos administrativos
de oficina, etc.; los imprevistos (I), que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los
gastos que surjan y que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la
remuneracion propiamente dicha del Contratista por su trabajo.

1.13 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente,
por si misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de
cualquier otra manera, tenga respecto de una accién de una sociedad, o pueda llegar a
tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad
decisoria; esto es, |a facultad o el poder de votar en la eleccion de directivas o representantes
o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, asi como la facultad o el poder de enajenar y
ordenar la enajenacion o gravamen de la accién.

Conforman un mismo beneficiario real los cényuges o compafieros permanentes y los
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y unico civil,
salvo que se demuestre que actGan con intereses econdmicos independientes, circunstancia
que podra ser declarada bajo gravedad de juramento ante la Superintendencia Financiera
de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas.

1.14 Capacidad Financiera: Condiciones financieras minimas que debe tener un Proponente en
razon de su liquidez, endeudamiento y los demas indicadores que apliquen para soportar
adecuadamente la ejecucién del contrato.

Se refiere a las condiciones, términos o circunstancias que afectan la situacién econémica y
financiera de una empresa o proyecto en un momento determinado. Incluye factores que
afectan y que pueden influir en su capacidad de generar ingresos, acceder a fuentes de
financiacion y tener adecuada liquidez, entre otros factores.

1.15 Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el objeto del contrato en funcién de su organizacién interna. Son aquellos contenidos en el
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique,
remplace, complemente o sustituya.

1.16 Capacidad residual o K de contratacién: es |a aptitud de un oferente para cumplir oportuna
y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos
contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que esta en proceso de
seleccion. (Glosario Técnico, IDU)

1.17 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de
recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratacidn.
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1.18 Ciclo de Vida: Se entenderan comprendidos dentro del “ciclo de vida" de un producto, obra
0 servicio todas las fases consecutivas o interrelacionadas que se sucedan durante su
existencia y, en todo caso: la investigacién y el desarrollo que deba llevarse a cabo, la
fabricacién o produccion, la comercializacion y las condiciones en que esta tenga lugar, el
transporte, la utilizacién y el mantenimiento, la adquisicién de las materias primas necesarias
y la generacién de recursos; todo ello hasta que se produzca la eliminacion, el
desmantelamiento o el final de la utilizacién. (Gula de Contratacién Puablica y socialmente
responsable CCE)

1.19 Cddigo Nacional de Navegacion y Actividades Portuarias Fluviales: Es el previsto por la
Ley 1242 de 2008, o la norma que lo adicione, modifique, complemente o derogue, mediante
el cual se regulan las actividades fluviales. En el cual se establecen las nociones sobre los
diferentes cuerpos de agua, vias fluviales, canales navegables, entre otros que sean
considerados como una integracion de la infraestructura de transporte desde el aspecto
maritimo o fluvial.

1.20 Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o Proponente dara a conocer a la
Entidad y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con que debe adoptar las
decisiones en el curso del Proceso de Contratacion.

1.21 Contrato de Concesién: Es una modalidad de contratacién que pueden celebrar las
entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la
prestacion, operacién, explotacion, organizacion o gestiéon total o parcial de un servicio
publico, o la construccion, explotacién o conservacion total o parcial de una obra o bien
destinados al servicio o uso publico por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia
y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneracion que puede consistir en
derechos, tarifas, tasas, valorizacion o en la participacién que se le otorgue en la explotacion
del bien.

e Fase de Planeacion o Preoperacion: Actividades relacionadas con las aprobaciones
finales y permisos necesarios, financiamiento del proyecto e inicio de las actividades
preparatorias, como adquisicion de terrenos y movilizaciéon de recursos, estudios
técnicos, econoémicos, juridicos y sociales para evaluar la viabilidad de los proyectos y
sus impactos y disefios.

o Fase de Ejecucién de Obras: Desarrollo y construccion de las infraestructuras segun
los planos y especificaciones aprobadas, incluye la supervision y control de calidad
durante la construccién.

s Fase de Operacion y Mantenimiento: En esta fase el concesionario gestiona el bien o
servicio segun las condiciones del contrato, es el Inicio de la operacion del servicio
concesionado, incluye el mantenimiento continuo de la infraestructura para asegurar su .
buen estado y el monitoreo del cumplimiento de los estandares de servicio y calidad.

¢ Fase de Reversion o Finalizaciéon del Contrato: Al finalizar el periodo de concesién,
el contrato finaliza e inicial la reversién de los activos, es decir la preparacion para la
entrega de la infraestructura, equipos, etc al Estado, incluye la evaluacion final del
cumplimiento del contrato y la transferencia de la operacion al Estado o a un nuevo
concesionario

1.22 Consorcio: Figura asociativa en la cual dos 0 mas personas en forma conjunta presentan
una misma propuesta para la adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato,
respondiendo solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.
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1.23 Consultoria: Es un servicio profesional mediante el cual un experto o grupo de expertos
(consultores) brinda asesoramiento especializado, corresponde a un trabajo intelectual que
realizan personas naturales directamente o a través de personas juridicas, referido a las
actividades necesarias para la ejecucion de proyectos de inversion en infraestructura en sus
diferentes fases de maduracién, preparacion, ejecucion y operacion.

El trabajo intelectual hace referencia a las actividades de identificacion de necesidades,
estudios conceptuales o prefactibilidad, estudios basicos o factibilidad, disefios de detalle o
disefos definitivos, interventorias, gerencia de proyectos y las demas indicadas en el numeral
2° del articulo 32 de la ley 80 de 1993.

1.24 Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales, nacionales
o extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto
bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen.

ta definicion cuando aplique] Acuerdo de voluntades

s iih s A " -

1.25 Contrato de Interventoria: [Inclul _
celebrado por las Entidades con personas naturales o Jurrdlcas con el fin de llevar el control,
seguimiento, y apoyo técnico especializado de la ejecucion de contratos o convenios,
tendientes a asegurar su correcta ejecucion y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en
las normas vigentes y lo estipulado en el respectivo contrato. La interventoria puede incluir,
segun el caso, el seguimiento administrativo, contable, financiero y/o juridico.

1.26 Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades para la construccion,
mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizacién de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecucion y pago.

1.27 Director de Consultoria: [La Entidad incluira la definicion de acuerdo con el proyecto de
Infraestructura de Transporte que adelante]

1.28 Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica
- Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores técnicos,
econémicos y otros requisitos que representen buenas préacticas contractuales de caracter
obligatorio para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratacion de la
Administracién Puablica.

1.30 Contrato EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction):
Contrato que tiene como objetivos principales los servicios de ingenieria, adquisicion y
construccién. El Contratista, junto con sus funciones tradicionales relacionadas con el
suministro de equipos, la construccién y la puesta en marcha, asume la ingenieria del
proyecto y la responsabilidad global frente al contratante. También es denominado como
contrato de construccion “llave en mano”.

1.31 Economia Circular: Economia restauradora y regenerativa en su disefio, que tiene como
objetivo mantener los productos, componentes y materiales en su maxima utilidad y valor en
todo momento, distinguiendo entre los ciclos técnicos y biolégicos. (Guia de Contratacion
Publica y socialmente responsable CCE).
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1.32 Estados Financieros: Son Informes contables utilizados en las instituciones/empresas que
reflejan la situacién econémica y financiera y los resultados de las operaciones de una
empresa o entidad, cambios que se dan en cierta fecha o periodo determinado. Un juego
completo de estados financieros comprende: (a) un estado de situacién financiera al final del
periodo (balance general) ; (b) un estado del resultado integral del periodo (o estado de
pérdidas y ganancias) ; (¢) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; (d) un estado
de flujos de efectivo del periodo; (e) notas que incluyan un resumen de las politicas contables
mas significativas y otra informacién explicativa; y (f) un estado de situacion financiera al
principio del primer periodo comparativo, cuando una Entidad aplique una politica contable
retroactivamente o realice una re-expresion retroactiva de partidas en sus estados financieros
o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros.

1.33 Estudios Previos: Justificacion juridica, técnica, econémica y financiera del proyecto que
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015 o las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.

1.34 Factor de Sostenibilidad: Corresponde a un aspecto o una caracteristica que contribuye al
desarrollo, mantenimiento y equilibrio de un sistema en el tiempo, de manera que pueda
satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones
futuras, por lo general, estan relacionados con el uso responsable de los recursos y la
integracion de criterios econémicos, sociales y ambientales. (Guia de Contratacion Publica y
socialmente responsable CCE)

* Criterios de sostenibilidad Ambiental: Son aquellos que procuran la contratacién
de bienes, obras y servicios que generen el menor impacto ambiental posible a lo
largo de todo su ciclo de vida, o que generen un impacto ambiental positivo mediante
su proceso de produccién. (Guia de Contratacion Publica y socialmente responsable
CCE)

e Criterios de sostenibilidad Social: Son aquellos que buscan reducir las
desigualdades sociales, incluir grupos desfavorecidos, asi como promover la
transparencia y el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento y la adhesién a
normativa y buenas practicas internacionales de seguridad social, salud e higiene en
el ambito laboral. (Guia de Contratacién Publica y socialmente responsable CCE)

1.35 Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.

1.36 Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacién especifica
relacionada con la oferta econdémica y que debe ser diligenciada por el Proponente.

1.37 Garantia: Compromiso formal que respalda el cumplimiento de una obligacion, asegurando
que en caso de incumplimiento el acreedor o beneficiario podra exigir el pago a favor de la
Entidad de las indemnizaciones o sanciones derivadas de dicho incumplimiento del contrato
por parte del Contratista. Las clases de garantias son: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia
mercantil de garantia o (jii) garantias bancarias.

1.38 Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantia que cubre los perjuicios que
puede sufrir la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las
actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo sélo
puede cubrirse mediante pdlizas de seguro.
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1.39

1.40

1.4

1.42

1.43

1.44

Informacién Publica Reservada: Informacién que estando en poder o custodia de un sujeto
obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a terceros por dafio a intereses
publicos teniendo que dar estricto cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados
en el articulo 19 de la Ley 1712 de 2014.

Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual esta bajo
la vigilancia y control del Estado y se organiza de manera estable para permitir el traslado de
las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integracién de las diferentes zonas del
pals y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de
los ciudadanos'.

Son las obras realizadas en:

- Vias primarias y secundarias

- Vias terciarias

- Infraestructuras maritimas y fluviales

- Vias primarias, secundarias o terciarias para atencién a emergencias diferentes a
contratacion directa

- Infraestructura férrea

- Infraestructura vial urbana

- Puentes

- Infraestructura Aeroportuaria

Interventor(a): Persona natural, juridica, Consorcio o Unién Temporal, que tiene a su cargo
el seguimiento y control del contrato en los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Interventoria Administrativa: Corresponde al seguimiento y control del Interventor desde el
aspecto administrativo del contrato, la cual se ocupa de verificar la administracion del mismo,
comprobando el cumplimiento de las obligaciones expresamente consagradas en el contrato,
como licencias y permisos, calidades exigidas al personal, manejo y conservacion de
documentos y todas aquellas que deba cumplir con un contratista por el hecho de haber
celebrado un contrato estatal (laborales, pago de impuestos, aportes a la seguridad social,
pago de parafiscales, entre otros).

Interventoria Ambiental: Seguimiento y cumplimiento de la legislaciéon ambiental vigente y
especifica para el proyecto, asi como de los controles y medidas de manejo contenidas en el
Plan de Manejo Ambiental, en la licencia o los permisos autorizados y concesiones.

Interventoria Legal: Seguimiento y cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales
establecidas para el Contratista y de aquellas que sin estar pactadas le sean aplicables por
la naturaleza misma del contrato. Ademas, debe vigilar que se cumplan los plazos estipulados
y lo relacionado con los riesgos amparados por la garantia unica. Abarca el control del
cumplimiento de las condiciones legales contractuales y el seguimiento de todos los procesos
y procedimientos legales y juridicos correspondientes a la realizacién del contrato de obra y
del proyecto de infraestructura de Transporte.

' Ley 1682 de 2013,
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1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.54

Interventoria de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Seguimiento y cumplimiento de
la normativa legal vigente en lo relacionado con las afiliaciones y pagos al Sistema General
de Seguridad Social Integral (EPS, AFP y ARL) y a los parafiscales, del recurso humano
contractualmente estipulado. Ademas de verificar el cumplimiento del Sistema de Gestién de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), implementado por el Contratista.

Interventoria Social: Comprobacién de la realizaciéon, cumplimiento oportuno y efectividad
de todas las labores de gestién social establecidas en el contrato. Debe verificar que se
elabore el Plan de Gestion Social o se ejecute el mismo, de acuerdo con lo contemplado en
el contrato.

Interventoria Técnica: Verificacion de que el objeto y los recursos y procesos tecnicos que
conducen a su obtencién se realicen de acuerdo con los términos establecidos en el contrato.
Comprende la revisién de los recursos y su aplicacién, de la metodologia y de la calidad,
cantidad y oportunidad de entrega de los resultados o productos que conforman el objeto.
Abarca el control, seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
constructivos que deban ser aplicados dentro de la ejecucién de obra, incluido ademas los
sistemas constructivos que deben ser implementados segun el tipo de obra de infraestructura
de Transporte.

Legalizacién: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio
de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar
registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos
efectos legales en un pais que hace parte de la Convencién de Viena de 1963, sobre
relaciones consulares, literal f del articulo 5 que reglamenta las actuaciones consulares en
calidad de notario.

Matriz: Documento que incorpora condiciones o financieras o técnicas, o de riesgos o
econémicas, o de personal que debe tener en cuenta el Proponente al momento de
estructurar su oferta y ejecutar el Contrato.

Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar informacion
digital, tales como USB, discos duros o CD que almacenan grandes volimenes de datos en
un espacio fisico reducido.

Pago Anticipado: Extincién anticipada de obligaciones a través del pago de una parte del
precio del Contrato.

Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratacion y el futuro
Contrato, en los que se seflalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de
los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de
Contratacion.

Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y publicado por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente que incorpora las
condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demas aspectos sefialados en el articulo 1
de la Ley 2022 de 2020.

Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como tnica remuneracion por
el cumplimiento del objeto contratado.
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1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

1.60

1.61

1.62

1.63

1.64

Precios Unitarios: Modalidad de pago por unidades o cantidades de obra siendo el valor
total del contrato el correspondiente al resultado de multiplicar las cantidades de obras
efectivamente ejecutadas por el precio de cada una de ellas.

Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el
objeto del contrato con base en el estudio previo y el analisis del sector.

Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el
Proceso de Contratacién.

Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma conjunta se
unen para la presentacion de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No constituyen
una persona juridica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios
o Uniones Temporales.

Propuesta Parcial: Hace referencia a la propuesta presentadas por un proponente en la
cual solo se ofrece parte de lo solicitado o no se cubre con la totalidad de lo demandado en
el documento Base o pliego de condiciones del proceso de seleccion en particular, en lugar
de cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos, ya sea en aspectos como cantidades
de obra, especificaciones técnicas y/o alcance de los servicios que se ofertan.

Una propuesta parcial es aquella en la que no se cubre la totalidad de las consideraciones
previstas por la entidad contratante en el documento base o pliego de condiciones y su
aceptacion o rechazo estara condicionada a los criterios establecidos en el Documento Base.

Es toda aquella propuesta en la que no se ofrezcan todos los servicios o bienes de acuerdo
con el alcance requerido por la Entidad de acuerdo con lo definido en el anexo técnico, es
decir aquellas que presentadas para un alcance limitado del objeto o del alcance del contrato.
Asl mismo, una propuesta parcial es aquella en la cual la propuesta econémica no es
presentada o no contempla todos los componentes que deben ser ofertados de acuerdo al
requerimiento de la Entidad.

Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de
ejecucion del contrato y la Entidad en forma periédica rembolsa dichos gastos y ademas
reconoce a éste los honorarios que se pactan por su gestion.

Seleccién Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de la
administracién responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la
funcién administrativa.

Sobre 1: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento
de los requisitos habilitantes, asi como los requisitos y documentos a los que se les asigna
puntaje que son diferentes a la oferta econdmica.

Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta econdmica.
Subcontratista: Persona natural, juridica o figura asociativa que contrata el Contratista

principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad u otra persona
natural o juridica.
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1.65

1.66

1.67

1.68

1.69

Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su
domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por
mandatarios con facultades para representar a la sociedad.

Trato Nacional: Principio segtn el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado
el mismo trato que otorga a sus nacionales.

Unién Temporal: Forma asociativa en la cual dos 0 mas personas presentan conjuntamente
una misma propuesta para la adjudicacién, celebracién y ejecucién de un contrato,
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada
uno de sus integrantes.

Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente
con el objeto social de la persona juridica o natural, con su actividad principal, dejando de
lado los gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los
obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general
son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal.

Vigencia Fiscal: Periodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
cada aflo.

2. GLOSARIO ESPECIFICO TECNICO

podra acudir al Glosario Técnlco de “otros documentos Tipo vigentes, en eI evento en que las
definiciones no se encuentren contenidas en el presente Glosario.

21

2.2

2.3

Accesibilidad: Condicion que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o
exterior, el facil y seguro desplazamiento de la poblacién en general y el uso en forma
confiable, eficiente y auténoma de los servicios instalados en esos ambientes.

Actividades y Obras de Proteccién: Labores mecanicas de proteccion y mitigacion,
permanentes o provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios publicos
y actividades complementarias, tecnologias de la informacién y las comunicaciones y de la
industria del petréleo.

Actualizacién Sismica: Analisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando por
la subestructura y su conexién con la superestructura para que al realizar el analisis de
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vulnerabilidad sismica se dé la actualizacién y cumplimiento con lo establecido en la seccion
A. 3.5 Cargas por Sismo del Cédigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes y de las
Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo — Resistente. Los procesos
constructivos involucran el estudio del espectro sismico desde el componente geotécnico
hasta la forma de implementar los conectores entre la superestructura y la subestructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento y reforzamiento previo de los elementos
estructurales.

2.4 Administracion vial: Son contratos consistentes en la administracion en forma permanente
de un determinado sector de carretera, en un tiempo establecido, mediante las gestiones,
acciones y actividades técnicas y administrativas tendientes a conservar el sector de la
carretera nacional, desarrollados por los Administradores Viales, los cuales son ingenieros
civiles y/o de transportes y vias, quienes realizan labores de direccién del mantenimiento
rutinario, vigilancia, monitoreo, evaluacion y diagnéstico continuos del estado de las vias,
para garantizar la transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables y seguras,
planteando acciones preventivas y correctivas, logrando una reduccién en los costos de
mantenimiento y conservacion de éstas.

2.5 Administracién del espacio piblico: Se entiende por administracién del espacio publico,
la realizacion de las funciones publicas tendientes a garantizar la construccion,
mantenimiento y preservacion del espacio publico de la ciudad, como derecho colectivo.

2.6 Aerodromo: Es el area definida en tierra o en agua destinado total o parcialmente a la
llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.

Dentro del aerédromo se cuenta con el drea del aerédromo la cual es un sitio destinado al
despegue y aterrizaje de aeronaves. Estas areas se refieren a:

a. Lado Aire: Esta compuesto por el 4rea de movimiento de aeronaves, pistas, calles de
rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operacion de
aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas areas esta sujeto a restriccién y/o
control del explotador del aerédromo.

b. Lado Tierra: Esta compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos
para los usuarios internos o externos del aeropuerto. Se dividen en:

1. Areas publicas: Edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del publico
en general sin restriccion en su ingreso.

2. Area restringida: Edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas personas,
mercancias y/o vehiculos que dispongan de autorizacion otorgada por el explotador del
aeropuerto que habilite su ingreso.

2.7 Afirmado: Capa compactada de material granular natural o procesado con gradacion
especifica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del transito. Debe poseer la
cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener adheridas todas las
particulas.

2.8 Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso publico destinados al
desplazamiento, uso y goce de los peatones y por los elementos arquitecténicos y naturales
de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el
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espacio urbano. Tiene como soporte la red de andenes, cuya funcion principal es la conexion
peatonal de los elementos simbélicos y representativos de la estructura urbana.

2.9 Ampliacién de Via: Entiéndase por ampliacién de vias aquellas obras que se realizan en
vias construidas y que contemplan la construccién de nuevos carriles.

2.10 Ancho de Via: Medida transversal de una zona de uso publico compuesta por andenes,
calzadas, ciclorrutas y separadores, para el transito de peatones y vehiculos.

2.11 Andén o Acera: Franjas de espacio publico construido, paralelas a las calzadas vehiculares
de las vias publicas, destinadas al transito de peatones, personas con movilidad reducida y
en algunos casos de ciclo usuarios.

2.12 Aparato cambiavia (vias férreas): Dispositivo formado por la combinacién de desvios y
travesias que permiten la conexion y el cruce entre distintos itinerarios.

2.13 Apartadero (vias férreas): Parte de via doble en un sistema de via Unica, destinada al cruce
o estacionamiento de circulaciones.

2.14 Areas de alto valor Ecolégico: Son zonas con caracteristicas ecolégicas, biolégicas y
ambientales excepcionales que incluyen ecosistemas fragiles, habitats de especies en
peligro de extincion o areas con alta biodiversidad. Estas areas suelen ser prioritarias para
la conservacion y manejo sostenible. (Unién Internacional para la Conservacion de la
Naturaleza (UICN), 2021)

2.15 Atencion de Emergencias: corresponde al conjunto de actividades destinadas a reparar,
reconstruir o restaurar elementos obstruidos o dafiados del sistema vial, corrigiendo defectos
de surgimiento repentino provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias
relacionadas con eventos de ocurrencia imprevisible.

2.16 Autopista. Via especialmente disefiada para altas velocidades de operacion con los
sentidos de flujos aislados por medio de separadores, sin intersecciones a nivel y con control
total de accesos.

2.17 BRT (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Transito Rapido: Sistema de
transporte de pasajeros, que cuenta con estaciones y vias o carriles exclusivos, por las
cuales circulan buses con rutas prestablecidas.

2.18 Balasto (vias férreas): Capa de piedra o grava machacada de facil drenaje que se tiende
sobre la explanacién de los ferrocarriles para asentar y sujetar sobre ella los durmientes;
material de relleno a base de piedra machacada donde se sustenta la via del tren.

2.19 Bien de interés Cultural (BIC): Son aquellos que por sus valores y criterios representan la
identidad nacional, declarados mediante acto administrativo por la entidad competente,
quedando sometidos al régimen especial de proteccion definido en |a ley; estos pueden ser
de naturaleza mueble, inmueble o paisajes culturales. (articulo 12, ley 2358 de 2019).

Los bienes del patrimonio arqueolégico se consideran bienes de interés cultural de la nacion
de conformidad con lo estipulado en la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de
2008.
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Los Bienes de Interés Cultural - BIC declarados pueden ser de interés municipal, departamental
o nacional. Esta categoria estd conformada por las Subcategorias o Grupos: Arquitecténico,
Urbanistico, Paisajistico y Arqueoldgico. Hace parte del Subsistema de Patrimonio Cultural
Inmueble.

La declaratoria de interés cultural podra recaer sobre un bien material en particular, o sobre una
determinada coleccién o conjunto caso en el cual la declaratoria contendrd las medidas
pertinentes para conservarlos como una unidad indivisible.

2.20 Bien con declaratoria Patrimonial. Corresponde a aquellos bienes que tienen un valor
significativo para la cultura, la historia o la identidad de una comunidad o una nacion. Estos
bienes pueden incluir monumentos, sitios arqueolégicos, edificios histéricos, obras de arte,
tradiciones culturales y otros elementos que son considerados importantes para el
patrimonio de un grupo social.

Segun el articulo 72, de la constitucion politica: “El patrimonio cultural de la Nacién esta bajo
la proteccion del Estado. El patrimonio arqueolégico y otros bienes culturales que conforman
la identidad nacional, pertenecen a la Nacién y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles {...)"

Por su parte la ley 1185 de 2008 en su Articulo 4° define que el patrimonio cultural de la
nacién esta integrado por “todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los
productos y las representaciones de la cultura que son expresion de la nacionalidad
colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades
indigenas, negras y creoles, la tradicién, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las
costumbres y los habitos, asi como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble
a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histérico, artistico, cientifico, estético
o simbdlico en ambitos como el plastico, arquitecténico, urbano, arqueolégico, linguistico,
sonoro, musical, audiovisual, filmico, testimonial, documental, literario, bibliografico,
museoldgico o antropolégico”.

2.21 Box Coulvert: Estructura hidraulica que se utiliza como pasos transversales subterraneos
de conduccion de aguas, pasos peatonales o vehiculares. Este trabajo incluye la instalacion
del elemento estructural y sus respectivas juntas.

2.22 Calle de rodaje de Aerédromo: Via definida en un aerddromo terrestre, establecida para
el rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del
aerddromo?, incluyendo:

a) Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una plataforma
designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los puestos de
estacionamiento de aeronaves solamente.

b) Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada en
una plataforma y destinada a proporcionar una via para el rodaje a través de la
plataforma.

c) Calle de salida rapida. Calle de rodaje que se une a una pista en un angulo agudo y esta
proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores
gue las que se logran en otras calles de rodaje de salida y logrando asi que la pista esté
ocupada el minimo tiempo posible.

$ Reglamentos Aeronauticos de Colombia (RAC). RAC 14, Numeral 14.1. Definiciones
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2.23 Calzada: Zona de la via destinada a la circulaciéon de vehiculos. Las calzadas pueden ser
pavimentadas o no. Si son pavimentadas queda comprendida entre los bordes internos de
las bermas. Para la verificacién del ancho de calzada requerido en vias construidas fuera
del territorio nacional se tendra en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de
las bermas, es decir, la suma simple del ancho de carriles consecutivos. Puede estar
constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulacién, o uno o varios
carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de transito y la
clasificacion funcional de la misma.

Nota 1: En el evento en que el proponente aporte contratos donde se hayan intervenido vias
con mas de una calzada, para los efectos de la acreditacién de experiencia, debera indicar
la longitud y el nimero de calzadas intervenidas.

Nota 2: Para efectos de acreditacion de las longitudes requeridas (longitud de la via
intervenida en proyectos de construccion), para efectos de acreditacion de la Experiencia
Especifica, si se certifican vias con mas de dos (2) carriles, se tomara como longitud
equivalente, la sumatoria de longitudes de cada par de carriles efectivamente construida, es
decir, transformandola a calzada sencilla.

2.24 Calzada de Servicio: Calzada adyacente a una via arteria que cumple una funcién de
accesibilidad a predios y soporta un trafico de caracter local.

2.25 Camino Empedrado y/o Real: Los caminos empedrados de procedencia antigua se refieren
a aquellas calzadas con una capa de rodadura elaborada con lajas o piedras
preferencialmente de tamafio uniforme, cuyo material es recolectado a las orillas de un rio,
quebrada o una cantera cercana a su construccion.

2.26 Canal: Estructura hidraulica artificial, revestida o no, descubierta que transporta agua a flujo
libre, cuya seccion transversal tiene una forma generalmente constante; se construye para
conducir las aguas hasta su entrega final.

2.27 Canal navegable maritimo o fluvial: Hidrovia relacionada con mar (maritimo) o rio (fluvial),
que se utiliza para el transporte y la navegacion.

2.28 Canales Navegables: Cauce o cuerpo de agua natural o artificial por donde navegan las
embarcaciones. Los canales navegables en funcién de su profundidad se clasifican en
canales navegables para embarcaciones menores, mayores o ambas.

2.29 Capital Natural: Se refiere al conjunto de recursos naturales y servicios ecosistémicos que
son esenciales para la vida y el desarrollo econémico. Incluye elementos como el agua, el
suelo, los bosques, la biodiversidad, los minerales y el aire limpio, asi como los beneficios
que estos proporcionan, como la regulacion del clima, la polinizacién, el suministro de
alimentos. Su conservacién es clave para garantizar el bienestar humano y el equilibrio
ambiental a largo plazo. (Banco Mundial, "La cambiante riqueza de las naciones 2021).

2.30 Carretera: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulacién de vehiculos
terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo con niveles adecuados de seguridad
y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos
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2.31

de circulacién, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la
demanda de transito y la clasificacion funcional de la misma.

Carreteras o Vias Primarias o Vias de Primer Orden: Troncales, transversales y-Accesos
a capitales de departamento que cumplen la funcién basica de integracion de las principales
zonas de produccion y consumo del pais y de éste con los demas paises. Este tipo de
carreteras pueden ser de calzadas divididas segun las exigencias particulares del proyecto.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aquellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacion
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracién de la experiencia.

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Carreteras Primarias aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente Pliego
de Condiciones para la demostracién de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3) o mas carriles
vehiculares por calzada.

2.32 Carreteras o Vias Secundarias o Vias de Segundo Orden: Vias que unen las cabeceras

2.33

municipales entre si y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una
Carretera Primaria. Las carreteras consideradas como secundarias pueden funcionar
pavimentadas o en afirmado.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aquellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacion
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracién de la experiencia.

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias secundarias aquellas que sean certificadas por
la Entidad contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el
presente Pliego de Condiciones para la demostracién de |la experiencia, donde se indique
que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3)
0 mas carriles vehiculares por calzada.

Carreteras o Vias Terciarias o Vias de Tercer Orden: Vias de acceso que unen las
cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre si. Las carreteras
consideradas como terciarias funcionan en general en afirmado.

Nota 1: Seran vias de tercer orden y de caracter nacional aquellas cuya funcién es permitir
la comunicacién entre dos o més veredas de un municipio o con una via de segundo orden,
su volumen de transito sea inferior a 150 vehiculos por dia, cuando las mismas estén
construidas en calzada sencilla con ancho menor o igual a seis metros y la poblacion servida
en cabecera municipal sea inferior a 15.000 habitantes. Las demas especificaciones
geométricas corresponden a las de carreteras terciarias del Manual de Disefio Geométrico
de 2008 de INVIAS o el que se encuentre vigente.

Cadigo
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2.44
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Carril: Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulacion segura
y confortable de una sola fila de vehiculos terrestres automotores.

Cerramiento: Se refiere a la accidn o proceso de cerrar o rodear un area con algun tipo de
barrera fisica, de manera permanente o transitoria, que podra construirse en materiales
como muros, vallas, rejas, cercas vivas 0 cercas muertas, entre otros.

Ciclorruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulacion de bicicletas,
ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares
autorizados, debidamente sefializada y delimitada.

Ciclovia: Via o seccion de calzada destinada ocasionalmente para el transito de bicicletas,
triciclos y peatones.

Ciclopista: Es el sistema de transporte exclusivo en bicicleta, que utiliza los carriles
destinados para tal fin en la malla vial arterial y el espacio complementario destinado a
parqueo, transbordos y mantenimiento.

Concreto Asfaltico: Material resultante de la mezcla de cemento asfaltico convencional
y/o modificado y agregados pétreos.

Concreto Estructural: Todo concreto usado con fines estructurales.

Concreto Hidraulico: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y
agregados petreos.

Concreto Hidraulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de cemento portland,
agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo.

Conectividad Ecolégica: Es la interconexién entre habitats naturales que permite el
movimiento de especies, la dispersién de semillas y el flujo de energia y nutrientes entre
ecosistemas. La conectividad se mantiene mediante corredores biolégicos y paisajes
funcionales, siendo clave para proteger la biodiversidad y contrarrestar los efectos de la
fragmentacién de habitats. (Informe sobre Corredores Biolégicos (2021). UICN -
Conectividad y Conservacion de la Biodiversidad).

Conservacién: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una infraestructura vial y/o
del espacio plblico asociado a la infraestructura de transporte y/o edificacion no residencial
orientadas a preservar las estructuras, para que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya
sea que se cumpla en el periodo de vida util o a ampliar un nuevo periodo, empleando los
tratamientos necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las actividades de
mantenimiento rutinario, periédico, preventivo, correctivo, rehabilitacién o reconstruccion.

Construccién: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de
algun tipo de infraestructura de transporte. Pueden comprender el conjunto o actividades,
tales como: estudios y disefios, desmonte y limpieza, explanacién, obras de drenaje,
afirmado, subbase, base y capa de rodadura, tratamientos superficiales o riegos,
sefializacién vertical u horizontal, entre otras.
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2.48

249

2.50

2.51

2.52

Criterios de Sostenibilidad Ambiental: Criterios que procuran la contratacion de bienes,
obras y servicios que generen el menor impacto ambiental posible a lo largo de todo su
Ciclo de Vida, o que generen un impacto ambiental positivo mediante su proceso de
produccién. (Guia de contratacion publica sostenible y socialmente responsable - CCE)

Cuenca Hidrica: Entiéndase por cuenca u hoya hidrografica el area de aguas superficiales
o subterraneas, que vierten a una red natural con uno o varios cauces naturales, de caudal
continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar
en un rio principal, en un depdsito natural de aguas, en un pantano o directamente en el
mar. (articulo 1 — decreto 1729 de 2002)

Cuneta. Zanja o conducto construido al borde de una via para recoger y evacuar las aguas
superficiales. Puede ser revestidas o no, construidas paralelamente a las bermas,
destinadas a facilitar el drenaje superficial longitudinal de la carretera. Su geometria puede
variar segun las condiciones de la via y del area que drenan.

Cuerpos de agua: Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la superficie
terrestre, conformado por elementos fisicos-bidticos y masas o volumenes de agua,
contenidas o en movimiento.

Demolicion: Autorizacién para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones
existentes en uno o varios predios y deberd concederse de manera simultanea con
cualquiera otra modalidad de licencia de construccion.

No se requerira esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de
renovaciéon urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrativa, o de la ejecucién
de obras de infraestructura vial o de servicios publicos domiciliarios que se encuentren
contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo
desarrollen y complementen.

Tratandose de predios ubicados en area de influencia de un sector urbano declarado bien
de interés cultural, esta modalidad se debera otorgar con la modalidad de cerramiento. Las
demas modalidades de licencia de construccion solo se podran expedir cuando se aporte
el anteproyecto de intervenciéon aprobado por la autoridad competente.

Deprimido: Infraestructura construida a un paso inferior de aquellas infraestructuras que
la rodean en un cruce de dos o mas ejes de infraestructura de transporte a diferentes
alturas para no interrumpir el flujo de trafico cuando se cruzan entre si. La composicion de
esos ejes de infraestructura de transporte no tiene que ser uniforme, sino que puede
consistir en una mezcla de caminos, senderos, vias férreas, canales, o pistas de
aeropuertos.

Desvio (o cambio de agujas, en vias férreas). Aparato de via que permite el
desdoblamiento de los rieles de una via mediante el desplazamiento de unas piezas
maviles llamadas agujas y que asegura la continuidad de cada uno de los itinerarios
divergentes. Comprende: las agujas y las contra agujas.

(i) Bifurcacidn de una linea ferroviaria en un ramal principal y otro desviado.

(i) Aparato de via que permite materializar la bifurcacion de una via en dos o
mas, de forma que los ejes de las mismas sean tangentes en un punto;
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2.57
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2.59

2.60

2.61

consta de cambio, rieles de unién y cruzamiento simple. Parte |I: Definicién
de Aspectos Técnicos de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria 90

(iii) Aparato de via que permite encauzar el trafico en un sentido determinado.
Consta de: cambio, cruzamiento “agudo” y vias (rieles) intermedias

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestacion de uno o varios eventos
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia,
la prestacion de servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas humanas,
materiales, econdémicas o ambientales, generando una alteraciéon intensa, grave y
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del
Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia,
rehabilitacién y reconstruccion.

Draga de Corte de Succién (Cutter Suction Dredger - CSD): Embarcacion o artefacto
naval que draga mediante la accion de una cabeza de corte que rompe o disgrega el suelo
0 lecho que succiona los sedimentos o el suelo mediante la accién de una bomba y lo
transporta a la zona de disposicién por tuberfa.

Draga de Arrastre de Succién con Tolva (TSHD - Trailing Suction Hopper dredger):
Embarcacion autopropulsada y capaz de transportar cierta cantidad de sélidos en una
tolva, los cuales son aspirados del fondo del cuerpo de agua por un tubo dotado con un
cabezal de succion.

Draga Mecanica: Embarcacion o artefacto naval que utiliza exclusivamente medios
mecanicos para la excavacion y extraccién del material. Se pueden clasificar en:
Dragalinas, Dragas de Cuchara Almeja, Dragas de Pala (Dipper) y Dragas de Rosario de
Cangilones.

Draga Hidraulica: Equipo que hace parte de una embarcacién, que se utiliza para excavar
material debajo del nivel del agua, y luego elevarlo hasta la superficie, mediante la succion
de una mezcla de arena, lodos, rocas o sedimentos y agua a través de una bomba de
dragado.

Dragado Hidraulico: Accion de remover sedimentos o roca, bajo agua, de un lecho marino
o fluvial. Procedimiento mecanico mediante el cual se retira material del fondo o de la
bancada de un sistema fluvial, en general de cualquier cuerpo de agua para disponerlo en
un sitio donde presumiblemente el sedimento no volvera a su sitio de origen.

Dragado Maritimo y/o Fluvial: Accién de remover sedimentos o roca bajo agua de un
lecho marino o fluvial.

Drenaje: Remocion natural o artificial del agua superficial y subsuperficial de un area
determinada.

Durmiente (en vias férreas): Elemento de apoyo de madera, concreto o metal colocado
transversalmente al eje de la via, sobre el que se arrostran los rieles constituyendo el nexo
de unién entre éstos y el balasto. Tiene dos funciones: mantener el espaciamiento de los
rieles (es decir, la trocha) y trasmitir los esfuerzos que recibe al balasto subyacente.
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Edificio Comercial: Edificacién cuya actividad principal es la venta de productos
directamente al publico o la prestacion de servicios relacionados con los mismos,
incluyendo, tanto las tiendas y los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un Gnico
establecimiento con un Unico titular, como, por ejemplo, los centros comerciales, los
mercados, las galerias comerciales, etc.

También se consideran de uso comercial aquellos edificios en los que se prestan
directamente al publico determinados servicios no necesariamente relacionados con la
venta de productos, pero cuyas caracteristicas constructivas y funcionales, actividad y las
de los ocupantes se puedan asimilar mas a las propias de este uso que a las de cualquier
otro. Como ejemplos de dicha condicién estan las lavanderias, los salones de peluqueria,
etc.

Edificaciones Gubernamentales: Son edificaciones no residenciales administradas por
Entidades publicas, se exceptuan las siguientes: Comando de Atencién Inmediata (CAl),
bodegas, estaciones de transporte masivo, viviendas, casas fiscales y terminales
terrestres.

Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para funciones especificas
(administrativas, educacién, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés
publico, como, por ejemplo; escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros,
archivos, biblioteca, edificios de la policla, carceles, etc.

Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres (3) o mas unidades de vivienda
independientes, donde el terreno es una propiedad comun y que cuenta con servicios y
bienes compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, areas
verdes y sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en
horizontal.

Emergencia: Todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de
perturbacion funcional en el sistema, por la ocurrencia de un evento indeseable, que en su
momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los recursos normalmente
disponibles, produciendo una modificacion sustancial pero temporal, sobre el sistema
involucrado, el cual compromete a la comunidad o el ambiente, alterando los servicios e
impidiendo el normal desarrollo de las actividades esenciales.

Enrocados o Escolleras Maritimos: Obra civil hidraulica maritima constituida por rocas o
piedras para conformar una proteccién contra el oleaje o corrientes marinas, tales como
diques, espolones recubrimiento de orillas.

Equipamiento Vial: es el conjunto de servicios, instalaciones fisicas y obras de ingenieria
necesarias para el correcto funcionamiento de una via y sus anexidades, en los diferentes
sistemas de transporte.

Escollera: Dique de defensa que se construye con piedras o elementos prefabricados
dispuestos en rios (fluvial) o costa maritima (maritima) para resguardo contra marejada y
las corrientes.

Espacio Publico: Conjunto de inmuebles publicos y los elementos arquitectonicos y
naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectacion a la
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satisfaccion de necesidades urbanas colectivas que transcienden los limites de los
intereses individuales de los habitantes.

El espacio publico comprende, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los bienes de uso publico, es decir, aguellos inmuebles de dominio publico cuyo uso
pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute
colectivo;

b. Los elementos arquitectonicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad
privada que por su naturaleza, uso o afectacion satisfacen necesidades de uso publico;

c. Las areas requeridas para la conformacién del sistema de espacio publico en los
términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015
o la norma que la reemplace, complemente o modifique.

Espacio Publico Asociado a la Infraestructura de Transporte: Elementos constitutivos
artificiales o construidos?, tales como:

a. Areas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por:

o Loscomponentes de los perfiles viales tales como: areas de control ambiental,
zonas de mobiliario urbano y sefalizacion, carcamos y ductos, tuneles
peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas
para discapacitados, andenes, malecones, paseos maritimos, camellones,
sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovias, estacionamiento para bicicletas,
estacionamiento para motocicletas, estacionamiento bajo espacio publico,
zonas azules, bahias de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de
velocidad, calzadas, carriles.

o Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas,
glorietas, orejas, puentes vehiculares, tuneles y viaductos. Las actividades de
puentes, tineles y viaductos, siempre que en ellas, estén asociadas obras de
espacio publico.

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio
Publico deberan estar asociados o vinculados a una infraestructura de transporte.

Espesor del pavimento: Es la distancia perpendicular desde la superficie del pavimento
hasta el limite inferior de la capa mas baja del mismo. El espesor de cada capa es la
distancia perpendicular desde el limite superior de cada una hasta su limite inferior de la
misma.

Estabilizacién de Taludes: Disefio y/o construccion del conjunto de obras de contencion,
movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y subsuperficiales y obras de
proteccién requeridas para garantizar la estabilidad del terreno natural o modificado
artificialmente mediante excavacion o relleno (corte, terraplén o laderas naturales), para
prevenir el colapso o deslizamiento de una pendiente o talud.

¥ Decreto 1077 de 2015. Artpiculo 2.2.3.1.5. Numeral 1.2.
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2.74 Estacién Férrea: Edificio disefiado para la llegada y salida de trenes, que permite y regula
el acceso de pasajeros y mercancias.

2,75 Estribo: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al
material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al
puente.

2,76 Estructura: Ensamblaje de elementos disefiados para soportar las cargas gravitacionales
y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como
estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de las edificaciones®

2.77 Estructura Hidraulica: Es una construccién disefiada para gestionar, regular, controlar o
dirigir el flujo de agua en diversos entornos, pueden ser simples o muy complejas, y su
disefio depende de su propodsito especifico.

Se construyen en el cauce de rlos, cafios, arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de
origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetivo de controlar el agua ya sea en
cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines de aprovechamiento, encauzamiento o
de defensa y pueden tener una variedad de propésitos, que incluyen la proteccion contra
inundaciones, la navegacion, el suministro de agua para riego o consumo humano, la
generacion de energia hidroeléctrica, la regulacién de caudales, la mejora de la calidad del
agua, entre otros.

2.78 Estructura de Pavimento: Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales,
que se diseflan y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente
compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de una via
obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de exploracion y que han de resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le transmiten durante
el periodo para el cual fue disefiada la estructura del pavimento.

2.79 Etapas del proyecto de consultoria: Fase 1. Prefactibilidad: Es la fase en la cual se debe
realizar el predisefio aproximado del proyecto, presentando alternativas y realizar la
evaluacién econdmica preliminar recurriendo a costos obtenidos en proyectos con
condiciones similares, utilizando modelos de simulacién debidamente aprobados por las
entidades solicitantes” (Ley 1682 de 2013, Ley de Infraestructura, Congreso de Colombia)

Fase 2. Factibilidad: (Etapas del proyecto de consultoria) “Es la fase en la cual se debe
disefiar el proyecto y efectuar la evaluacién econémica final, mediante la simulacion con el
modelo aprobado por las entidades contratantes. Tiene por finalidad establecer si el
proyecto es factible para su ejecucion, considerando todos los aspectos relacionados con
el mismo”. Los disefios que se elaboran en esta etapa son aquellos suficientes y necesarios
para definir la factibilidad del proyecto, por lo que no se deben confundir con aguellos
requeridos como necesarios y suficientes para la construccién de las obras. (Ley 1682 de
2013, Ley de Infraestructura, Congreso de Colombia)

Fase 3. Estudios y disefios definitivos: (Etapas del proyecto de consultoria) “Es la fase
en la cual se deben elaborar los disefios detallados tanto geométricos como de todas las
estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar el
proyecto. El objetivo de esta fase es materializar en campo el proyecto definitivo y disefar

4 NSR-10. Titulo A. Capitulo A.13.
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todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construccion”. (Ley
1682 de 2013, Ley de Infraestructura, Congreso de Colombia)

Ferrocarril: Sistema de comunicacién y transporte en el que los vehiculos acoplados
formando trenes circulan guiados por rieles.

Explanacién. Conjunto de las excavaciones y rellenos que requiere la construccion de una
via hasta alcanzar el nivel de la subrasante.

Franja de Circulacién Peatonal: Zona o sendero de las vias de circulacion peatonal,
destinada exclusivamente al transito de las personas.

Franja de Seguridad (franja de pista): Superficie definida que comprende la pista y la
zona de parada, si la hubiese, destinada a: a) reducir el riesgo de dafos a las aeronaves
que se salgan de la pista; y b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las
operaciones de despegue o aterrizaje’.

Franja de calle de rodaje. Zona que incluye una calle de rodaje destinada a proteger a
una aeronave que esté operando en ella y a reducir el riesgo de dafio en caso de que
accidentalmente se salga de ésta.

Galibo: Altura entre la superficie de rodadura de la calzada (o lamina de agua) y el borde
inferior de |a superestructura de un puente o viaducto.

Gestor Vial o Administrador Vial: Profesionales de la ingenieria civil, altamente
calificados para ejercer funciones de administracién, gestion y planeacion operativa y
técnica, responsables de la direccién, coordinacién y control de las actividades rutinarias y
periédicas y demas acciones en favor de la adecuada y oportuna conservacion de las
carreteras. De acuerdo con las caracteristicas de las carreteras y las necesidades, se
determiné en primera instancia que los Gestores o Administradores Viales ejecutaran estas
actividades, dando énfasis a: la conservacién, el inventario fisico y estado de vias, la
recoleccién de informacién para la base de datos de los sistemas de administracion vial, la
atencion de emergencias, la ejecucién de algunos estudios y el inventario de accidentes,
entre otras.Posteriormente, se incluyeron acciones tendientes a recuperar el espacio
publico vial, la descontaminacion visual, eliminacién de basureros, atencién de usuarios y
evaluaciones estructurales y funcionales de pavimentos, asi como estudios de transito y
perfiles de vulnerabilidad. En la actualidad estos profesionales, ademas de las actividades
enunciadas llevan a cabo el seguimiento a los contratos que se han realizado en cada una
de las vias, con el fin de determinar la calidad y estabilidad de las obras y, en caso de que
lo amerite, solicitar la aplicacién de las pélizas que los amparan.

Impacto Ambiental: Cualquier alteracion en el medio ambiente biético, abidtico y
socioeconémico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al
desarrollo de un proyecto, obra o actividad (Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.2.3.1.1).

Impactos Ambientales Negativos: Se refiere especificamente a aquellas alteraciones
adversas que afectan de manera desfavorable el entorno natural o social, como la

5

Reglamentos Aeronéuticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones.
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contaminacion, la pérdida de biodiversidad o la degradacion de recursos naturales. (Gulas
ambientales INVIAS)

Impactos Ambientales Positivos: Son los efectos benéficos generados por proyectos o
actividades en el medio ambiente. Se manifiestan, por ejemplo, en la restauracion de
ecosistemas, reforestacion, aumento de la biodiversidad, reducciéon de emisiones de
carbono, mejoras en la calidad del agua y del aire, y el uso de energias limpias. (PNUMA -
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente).

Infraestructura o Red Vial Local: Conjunto de vias que permiten la comunicacion entre
las urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la accesibilidad interna a cada
una de las unidades prediales de la urbanizacion.

Infraestructura o Red Vial Principal: Malla vial principal, arterial y demas vias de mayor
jerarquia que hacen parte de los sistemas generales o estructurantes del Plan de
Ordenamiento Territorial, Plan Basico de Ordenamiento Territorial, Esquema de
Ordenamiento Territorial y demas normas de ordenamiento territorial, que soportan los
desplazamientos de larga distancia, permitiendo la movilidad dentro del respectivo
municipio o distrito a escala regional, metropolitana y/o urbana.

Infraestructura o Red Vial Secundaria: Conjunto de vias que permiten la movilidad y
articulacién entre la malla vial arterial o principal y la red vial local.

Intercambiador Vial / Interseccion Vial. Dispositivos viales en los que dos o mas
carreteras se encuentran ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciéndose
cruces y cambios de trayectorias de los vehiculos que por ellos circulan.

Instrumentacién: Es el conjunto de sensores y sistemas de adquisicién de datos que
recogen los parametros estructurales, fisicos objeto de control y andlisis (equipo de
medida).

Lechada Asfaltica: Es un tratamiento superficial que consiste en una mezcla de emulsion
asfaltica, agregados finos, agua y aditivos. Su funcién principal es sellar pequefias grietas,
mejorar la textura de la superficie del pavimento y proporcionar una capa protectora contra
el desgaste y la accion del agua.

Nota: Para procesos de seleccion, en los que el requerimiento corresponda a pavimentos
asfalticos y/o de concreto hidraulico, estos tratamientos superficiales no seran tenidos en
cuenta para validar experiencia, toda vez que no son pavimentos asfalticos.

Longitud de Via: Distancia desde el punto inicial hasta el punto final a través del eje del
alineamiento vial.

Nota: La longitud de calzada o de via que deben presentar los oferentes en los documentos
validos para acreditar la experiencia, debe corresponder a metros lineales o kilometreos, no
sera valida la acreditacién de la experiencia expresada en areas intervenidas.

Luz: Es la distancia total en proyeccién horizontal para salvar obstaculos naturales o
artificiales, sin importar la solucién que se dé para salvar dicho obstaculo. Igualmente,
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corresponde a cada uno de los espacios de un puente u otra estructura, comprendida entre
dos apoyos.

298 Luz Principal: Es la mayor longitud entre apoyos de la viga mas larga del puente o
viaducto, cuando éste tenga mas de una.

2.99 Mantenimiento: Actividades cuyo objetivo es mantener las condiciones de Ila
infraestructura de transporte con el mismo nivel de servicio para el que fue disefiada y
construida. El mantenimiento puede ser rutinario, si se realiza en intervalos de tiempo
menores de un afo; periddico, si corresponde a intervalos variables para recuperar el
deterioro causado por su uso; o de emergencia, si tiene que ver con las intervenciones
originadas por dafios, bloqueos o desastres de origen natural o antrépico.

2.100 Mantenimiento correctivo: comprende intervenciones, reparaciones o cambios que se
llevan a cabo para la sustitucion definitiva de una o mas piezas de un sistema del vehiculo,
en el momento en que dejan de funcionar o empiezan a fallar, ya sea por desgaste normal
o incidente.

2.101 Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la infraestructura derivada de sucesos
que tengan como origen emergencias climaticas, tellricas, terrorismo, entre otros, que a la
luz de la legislacién vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito
(articulo 12 de la Ley 1682 de 2013).

2.102 Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes a restablecer, extender y
mantener la capacidad estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial,
mediante las siguientes actividades: Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Preventivo,
Mantenimiento Periédico, Refuerzo Estructural, Gestién Vial, Atenciéon de Emergencias y
Prestacién de servicios a los usuarios.

Adicionalmente, corresponde al conjunto de actividades destinadas a preservar la
condicién de una carretera y de sus componentes, tales como el derecho de via, calzadas,
bermas, elementos de drenaje, estructuras, tlneles, dispositivos de seguridad y control de
transito, etc., con el fin de que sigan prestando de manera efectiva el servicio para el cual
fueron construidos o dispuestos.

El Manual de Mantenimiento de Carreteras, en la Tabla 1010-4, muestra el “Listado y
clasificacion de las actividades de mantenimiento”, en donde se puede identificar
actividades tanto en Mantenimiento Rutinario, como Preventivo y Periédico; a nivel de: a)
Derecho de vfa; b) Pavimentos; c) Afirmado; d) Drenaje; e) Seguridad Vial; f) Puentes y g)
Tineles.

2.103 Mantenimiento Periédico: Actividades de conservacion a intervalos variables, destinados
primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenomenos
naturales o agentes externos.

Conjunto de actividades superficiales que no comprometen las capas inferiores de la
estructura del pavimento, tendientes a lograr que por lo menos se alcance el periodo de
disefio, manteniendo su condicién de servicio. Constituyéndose asi en una practica
preventiva y/o correctiva. Entre las actividades principales se tienen las siguientes sin
limitarse a ellas: parcheo, bacheo, colocacién de capas asfélticas no estructurales del tipo
micro aglomerado, reconstruccion de losas, lechada asfaltica o sello de arena-asfalto.
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Comprende la realizacion de actividades de conservacion a intervalos variables,
destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por
fenémenos naturales o agentes externos.

2.104 Mantenimiento Rutinario. Conservaciéon continua (a intervalos menores de un ario) con
el fin de mantener las condiciones o6ptimas para el transito y uso adecuado de la
infraestructura de transporte.

2.105 Materiales Alternativos o Sostenibles: Son producto de la recuperacion, reciclaje o
aprovechamiento de residuos sélidos usados para reemplazar parcialmente los insumos o
materias primas convencionales (Arista, Aguillén, & Posadas,s.f.). Sin embargo, cuando se
habla de material sostenible o verde, corresponde a aquel que a lo largo de su ciclo de vida
minimiza los impactos ambientales y sociales que genera (Corporacion Ruta N, 2014),
también genera beneficios de orden econémico (Guia de Construccién Sostenible -
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia).

2.106 Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el propésito de actualizar
sus especificaciones técnicas iniciales®.

. Nota: Las actividades relacionadas con el mejoramiento se encuentran incluidas en el
articulo 1 del Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico
Reglamentario No. 1076 de 2015.

2.107 Monitorizacién: Es el conjunto de procesos de transmision, publicacion web y distribucion
que hacen posible que |a informacion llegue en tiempo y forma a sus destinatarios (sistema
de gestion de datos).

2.108 Movimientos en Masa: Es el proceso por el cual un volumen de material constituido por
roca, suelo, tierras, detritos o escombros se desplaza ladera abajo por accién de la
gravedad. Son conocidos popularmente como deslizamientos, derrumbes, procesos de
remocién en masa, fenémenos de remocion en masa, fallas de taludes y laderas.

2.109 Movimiento de Tierras y Explanaciones: Corresponde al proceso de excavar,
transportar, colocar y compactar el suelo o el terreno natural, con el propésito de modificar
la topografia de un area para la construccion de infraestructura en general, el objetivo
principal es preparar el terreno para la construccién, asegurando que tenga las
caracteristicas necesarias de estabilidad, nivelacién y compactacién adecuadas para
soportar la estructura que se va a construir.

. Las explanaciones igualmente son un conjunto de actividades que hacen parte del
movimiento de tierras que tienen como objetivo nivelar y preparar un terreno para la
construccion de infraestructuras o edificaciones. Este proceso implica la modificacién de la
topografia natural del terreno para alcanzar las condiciones de pendiente y nivel necesarias
segun el disefio del proyecto

2.110 Muelle en Concreto: Estructura construida en concreto ubicada a orillas de un rio o el mar
que sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar
pasajeros y/o carga.

% Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015.
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2.111 Muelle Flotante: Artefacto naval flotante que sirve para que las embarcaciones puedan
atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga en un rio o en el mar.

Segln Articulo 4 de la ley Ley 1242 de 2008, “Cédigo Nacional de Navegacion y
Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones”: Estan conformados por
una plataforma de concreto en tierra unida a una pasarela metalica y esta a un médulo
flotante metalico para las actividades de embarque y desembarque.

2.112 Muelle Fluvial: Infraestructura levantada a orillas de un rio que sirve para que las
embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga.

2.113 Muelle Metalico: Estructura construida en metal ubicada a orillas de un rio o el mar que
sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros
y/o carga.

2.114 Obra Civil Fluvial: Obra ejecutada en la seccién hidraulica de un rio.

2.115 Obra Civil Hidraulica: Obra de ingenieria civil construida en el cauce de rios, cafios,
arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con
el objetivo de controlar el agua ya sea en cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines
de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa y pueden tener una variedad de
propésitos, que incluyen la proteccion contra inundaciones, la navegacion, el suministro de
agua para riego o consumo humano, la generacién de energia hidroeléctrica, la regulacion
de caudales, la mejora de la calidad del agua, entre otros.

2.116 Obra Civil Maritima: Obra ejecutada en el lecho marino.

2.117 Obras Férreas: Corresponde a las construcciones y trabajos relacionados con
infraestructuras ferroviarias, que incluyen actividades como construccion y/o
mantenimiento, para vias férreas, estaciones, puentes, tuneles y todo tipo de estructuras
necesarias para el funcionamiento del ferrocarril, tanto en transporte de pasajeros, como
de carga

2.118 Obra de Proteccién Fluvial: Obra civil hidraulica construida con el objetivo de proteger o
defender una orilla de un rfo contra la accion de la erosién por la accion de sus aguas con
el propdsito de estabilizarlas.

2.119 Obras de subdrenaje: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua del suelo
con el fin de garantizar la estabilidad de la banca y de los taludes de la carretera. Ello se
consigue interceptando los flujos subterraneos y haciendo descender el nivel freatico.

2.120 Obras de drenaje superficial: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua
superficial sobre la franja de la carretera y restituir la red de drenaje natural, la cual puede
verse afectada por el trazado.

2.121 Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construccion en un predio. Cuando
no existe antejardin coincide con la linea de demarcacion.

2.122 Paso e Interseccién a Desnivel Vehicular: Se refiere a una estructura de trafico donde
dos 0 mas caminos o corredores o vias se cruzan, pero a diferentes niveles, evitando que
los vehiculos tengan que detenerse o reducir su velocidad para ceder el paso, este tipo de
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estructuras es comun en zonas urbanas y autopistas y su propésito es mejorar la fluidez
del trénsito y reducir accidentes al separar fisicamente los flujos de trafico.

2.123 Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se disefian
y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados.
Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una via y deben resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le transmiten durante
el periodo para el cual fue disefiada la estructura y el efecto degradante de los agentes
climaticos.

2.124 Pavimento Flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura bituminosa
apoyada generalmente sobre capas de material no ligado.

2.125 Pavimento Rigido. Es aquel que fundamentalmente estd constituido por una losa de
concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material
seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rigido.

2.126 Pavimentos Asfalticos y/o Pavimentos de Concreto Hidraulico Reforzado: Estructura
constituida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente compactados, que se
construyen sobre la subrasante con el objeto de soportar las cargas del transito durante un
periodo de varios afios, brindando una superficie de rodamiento uniforme, cémoda y
segura. Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo con el trafico de
vehiculos 0 aeronaves y pueden estar constituidas en concreto asfaltico o en concreto
hidraulico reforzado.

2.127Perfil Vial: Representacion grafica de una via que esquematiza, en el sentido perpendicular
al eje, el conjunto de elementos urbanisticos que la comprenden entre los paramentos de
los inmuebles.

2.128Pila: Aquella parte de la estructura de un puente que proporciona soporte intermedio a la
superestructura.

2.129Pista o Pista de Aerédromo: Area rectangular definida en un aerédromo terrestre
destinada y preparada para el aterrizaje y el despegue de las aeronaves’.

2.130Pistas de Aeropuertos: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la
circulacion, despegue y aterrizaje de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en
el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, tales como
pistas de aeropuertos, calle de rodaje o pista de taxeo; plataforma o rampa de aeropuerto.

2.131 Placa Huella: Estructura conformada por placas de concreto hidraulico reforzado
separadas por franjas de concreto ciclépeo, confinadas por bordillos y/o cunetas construidas
sobre una base de afirmado y/o material seleccionado compactado.

Nota: Esta actividad sera valida unicamente para vias terciarias, en el evento en que
pretenda acreditar para vias secundarias, se validara de acuerdo con la complejidad técnica
del proyecto y su alcance.

: Reglamentos Aeronduticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones.
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2.132 Plataforma: Area definida, en un aerédromo terrestre, destinada a dar cabida a las
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga,
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.

2.133 Plazas: Plazoletas de menor extensién que generalmente ocupan una manzana completa.

Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano al servir de soporte
a eventos civicos. Es lugar de encuentro y relaciones entre los ciudadanos, en este,
predominan los elementos arquitectonicos sobre los paisajisticos naturales y el peatén tiene
una condicién prioritaria.

2.134 Plazoletas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia, ocupan media manzana.

2.135 Plazuelas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y a las actividades de convivencia que ocupan un cuarto (1/4) de
manzana.

2.136 Pontones: Es una estructura de drenaje para el paso de vehiculos, cuya luz medida
paralela al eje de la carretera es menor o igual a diez metros (10m).

2.137 Proyectos de construccion vial: Es la construccion de una via que representa un aumento
en la malla vial disponible. Asi mismo, se consideran las segundas calzadas, pares viales o
calzadas adosadas a calzadas existentes.

Nota: En todo caso, ademas de las actividades propias de la intervencion inicial, debera
haberse efectuado la pavimentacién de los kildmetros que se pretendan hacer valer como
experiencia en los procesos que se adelanten.

2.138 Puente en Concreto Hidraulico: Estructura cuya losa o placa de circulacién vehicular esta
soportada por elementos estructurales construidos con concreto hidraulico.

2.139 Puente Férreo: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la continuacion de
la circulacién de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que
circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio
y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar
obstaculos, como rios, quebradas, otras vias, carreteras, vias férreas, etc.

2.140 Puente Metalico: Estructura cuya losa o placa de circulacion vehicular esta soportada por
elementos estructurales metalicos.

2.141 Puente Metalico Modular: Estructura que se monta o desmonta mediante la simple adicién
de componentes de acero modulares prefabricados para puentes. Los puentes pueden
adaptarse facilimente hasta la longitud, ancho y resistencia deseados, permitiendo diversas
aplicaciones y usos.

2.142 Puente Mixto: Es una obra de Ingenieria en la cual la superestructura esta conformada por
diferentes tipos de materiales, disefiados para soportar y transmitir cargas.

Nota: La entidad de acuerdo con la naturaleza y el alcance del proyecto objeto del proceso
de seleccién, definira los materiales a exigir.
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2.143 Puentes Peatonales: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la
continuacién de la circulacién de peatones (en algunos casos también bicicletas) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstaculos, como rios, quebradas, otras vias,
carreteras, vias férreas, etc.

2.144 Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Infraestructura del transporte en concreto, acero o
mixto compuesta por infraestructura y superestructura, cuya finalidad es permitir la
continuacién de la circulacién de automdviles (carros, buses, camiones, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo superar obstaculos como rios, quebradas, otras
vias, carreteras y vias férreas, que permite atravesar un accidente geografico (rio o
depresion) o Paso a Desnivel para el paso de vehiculos.

2.145 Reciclado: Consiste en la reutilizacion de parte de las capas de la estructura existente,
para mejorar su capacidad estructural. La adicion de nuevos materiales es necesaria para
mejorar la resistencia y el comportamiento del pavimento mejorado.

2.146 Reconstruccion: Retiro y reemplazo parcial o total de la estructura de un pavimento, de
espacio publico, o infraestructura, para generar una nueva estructura. Es posible considerar
la reutilizacion total o parcial de los materiales existentes para la nueva estructura.

2.147 Recuperacion: Proceso de recuperacion de las areas y/o funciones afectadas por una
emergencia, calamidad o desastre para el restablecimiento de condiciones socialmente
aceptables y sostenibles de vida de la poblacién, la reduccién de las vulnerabilidades
existentes antes de la emergencia y la intervencion de procesos territoriales o sectoriales
generadores de nuevos riesgos.

2.148 Recuperacion de Banca: Obras de ingenierfa y geotecnia que propenden por la
recuperacion de las condiciones de estabilidad iniciales, con el fin de restablecer la
transitabilidad y mitigar los efectos adversos como erosién, deslizamiento u otro tipo de falla
geoldgica. Este proceso, implica generalmente la implementacion de medidas que
fortalecen las condiciones del terreno y previenen futuros deslizamientos.

2.149 Recurso del suelo: Hace referencia al conjunto de caracteristicas fisicas, quimicas y
biolégicas del suelo que permiten sostener ecosistemas, actividades agricolas,
infraestructura y otros. Su manejo es esencial para evitar su degradacién y garantizar su
funcién en la regulacién hidrica y captura de carbono. (FAQ, 2021. "Manejo sostenible del
suelo).

2.150 Red Vial: Conjunto de vias terrestres vehiculares, urbanas y rurales.

2.151 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacién Estructural: Adicion de fuerza o capacidad
de carga a un elemento estructural que hace parte de un todo ya sea definido como
superestructura, subestructura o fundacién. Los ejemplos incluyen la instalacion de barras
de refuerzo de metal debidamente ancladas al elemento existente en la forma establecida
en los estudios y disefios antes de verter el hormigén; o instalar las placas de refuerzo
metélicos en la interseccién de varios elementos; o realizar el reforzamiento mediante la
implementacién de sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono; o
utilizacién de aceros estructurales; o implementacién de reforzamiento mediante
tensionamiento exterior de los elementos requeridos.
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Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinacién de varias de las actividades
mencionadas segln lo establezcan los estudios y disefios para el reforzamiento
estructural. En ningin caso se tiene en cuenta el componente sismico, ni un analisis
geotécnico de las fundaciones, ni estudios hidraulicos de la estructura; puesto que la
actividad consiste en reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y permitir
aumentar la vida util de la misma.

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la accion de
agentes externos a la estructura como ataques terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza
mayor o caso fortuito donde se presente una mayor accién de las cargas por vientos, mayor
fuerza de la corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos; y el empuje de
tierras no contempladas en los disefios iniciales. Ademas de ataques por agentes quimicos
y/o |a falta de mantenimiento de los elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad
y la estabilidad de la estructura.

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.152 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacién Estructural de Puentes: Trabajos de
reparacién con los cuales se pretende que los puentes aumenten su periodo de vida util e
incluyen la intervencién de los elementos estructurales del puente. El reforzamiento abarca
desde la rehabilitacion del concreto degradado, la renovacion de elementos, aumento de
las secciones de los elementos, adicién de refuerzo y postensionamientos externos.

2.153 Rehabilitacién: Intervencién de una infraestructura de transporte, que consiste en la
reparaciéon y/o restauraciéon de la superficie del pavimento existente, cuya condicion de
operacion ha sufrido deterioro y por tanto su nivel de servicio es inferior al nivel para el cual
fue disefiado y construido, su objetivo es, devolverla al estado inicial para la cual fue
construida, para extender su vida dtil y mejorar el rendimiento y/o la durabilidad de las
estructuras del pavimento.

Nota: Las actividades de mantenimiento no seran consideradas actividades de
rehabilitacion.

2.154 Remocién de Derrumbes: Este trabajo consiste en la remocion, desecho y disposicién o
en la remocién, cargue, transporte hasta la distancia de acarreo libre, descargue y
disposicién de los materiales provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno
natural, depositados sobre una via existente o en construccion, y que se convierten en
obstaculo para la utilizacién normal de la via o para la ejecucion de las obras.

2.155 Repotenciacién Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de
tal forma que se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos
constructivos que garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue disefiada
inicialmente. En el caso especifico de los puentes involucra la actualizacion de cargas por
el nuevo camién de disefio segun lo establecido en el Cédigo Colombiano de Disefio
Sismico de Puentes — seccién A.3.4 Carga Viva y/o la necesidad de adosar nuevos
elementos (involucran nuevas cargas) para realizar ampliacion del tablero y/o aftadir pasos
de tuberias y/o redes de servicios publicos o cualquier otro requerimiento de carga que no
se encontraba previsto en el disefio inicial de la estructura. Por ende, no involucra el
componente sismico.
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Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.156 Roceria. Actividad de mantenimiento rutinario encaminada a mantener baja la vegetacion
de las zonas laterales de la via.

2.157 Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una
via.

2.158 Sede Férrea: Inmueble caracterizado por contener en un solo predio edificios de servicio,
mantenimiento y operacion ferroviaria, dentro los que pueden estar estacion de pasajeros,
talleres férreos, campamentos, bodegas entre otros.

2.159 Sello Ambiental Colombiano: El producto identificado con Sello Ambiental Colombiano se
caracteriza por: Hacer uso sostenible de los recursos que emplea (materia prima en
insumos), utilizar materias primas que no sean nocivas para el medio ambiente, Emplear
procesos de produccién que involucran menos energia o que hacen uso de fuentes de
energia renovables, considerar aspectos de reciclaje, reutilizacion o biodegradabilidad, usar
materiales de empaque preferiblemente reutilizables o biodegradables y en cantidades
minimas, emplear tecnologias limpias o que generen menor impacto relativo sobre el
ambiente e Indicar al consumidor la mejor forma para la disposicién final. (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible - Construccion Sostenible)

2.160 Seializacion fluvial: Consiste principalmente en la instalaciéon de dispositivos fisicos, que
se colocan a lo largo de las vias fluviales navegables, con el propésito de informar sobre la
reglamentacion existente, prevenir y evitar posibles accidentes, orientando a los usuarios
de estas vias, para que naveguen con mayor seguridad y eficiencia.

2.161 Senalizacién: Conjunto de sefales destinado a regular el transito. Dichas sefiales pueden
ser verticales, horizontales o demarcaciones.

2.162 Senalizacion Horizontal: Corresponde a la aplicacion de marcas viales, conformadas por
lineas, flechas, simbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y
estructuras de las vias de circulacién o adyacentes a ellas, asi como los objetos que se
colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el transito o indicar
la presencia de obstaculos.

2.163 Sedalizacion Vertical: Dispositivos flsicos que indican la forma correcta como deben
transitar los usuarios de las vias; se instalan para transmitir érdenes o instrucciones
mediante palabras o simbolos.

2.164 Separador: Franja de una via dispuesta en forma longitudinal y paralela al eje de esta que
separa y canaliza flujos de circulacién. Pueden ser centrales y laterales o intermedios.

2.165 Servicios Publicos Domiciliarios: Son aquellos que se prestan a través del sistema de
redes fisicas 0 humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los
usuarios y cumplen la finalidad especifica de satisfacer las necesidades esenciales de las
personas.

Se incluyen los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica, gas y Gas
Licuado de Petréleo (GLP). (glosario de la Superintendencia de Servicios Publicos)
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2.166 Servicios Publicos No Domiciliarios: Son aquellos servicios esenciales que, aunque no
se suministran directamente a los hogares, son fundamentales para el funcionamiento y
desarrollo de la sociedad en su conjunto. Estos servicios son proporcionados por entidades
publicas o privadas y abarcan una amplia gama de actividades que benefician a la
comunidad. Aquellos como: Transporte publico, Alumbrado publico, Recoleccion de
residuos solidos, Salud publica, entre otros.

2.167 Subbalasto (en vias férreas): Capa por debajo del balasto, con productos granulares
naturales o procedentes de cantera; base sobre la que se coloca la banqueta de balasto,
cuyos cometidos son proteger la parte superior de la plataforma contra la erosion y la
helada, evacuar las aguas pluviales, mejorar el reparto de las cargas sobre la plataforma y
evitar la contaminacion del balasto por los suelos de la plataforma.

2.168 Subsistema Vial: Subsistema que compane el sistema de movilidad y que esta a su vez
conformado por los siguientes componentes: malla vial arterial, malla vial intermedia, malla
vial local, alamedas y pasos peatonales, red de ciclorrutas y corredores de movilidad local,
malla vial rural.

2.169 Superestructura: Partes estructurales del puente que proporcionan, constituyen el vano
horizontal.

2.170 Taller Férreo: Edificio o edificios especializados para la atencién y mantenimiento de los
diferentes componentes de un sistema ferroviario, dentro de los que estan el material
rodante y los diferentes equipos eléctricos y electromecanicos.

2.171 Trafico o Transito Vehicular: Volumen de vehiculos que circulan por un punto especifico
de infraestructura de transporte peridédicamente o en un periodo determinado.

2.172 Tecnologia sostenible: La tecnologia sostenible describe la tecnologia creada o aplicada
teniendo en cuenta factores ambientales, sociales y econémicos. El objetivo de la tecnologia
sostenible es doble: producir nuevas tecnologias utilizando procesos y materiales
sostenibles, y utilizar tecnologias para abordar los problemas medioambientales, sociales y
de gobierno corporativo (ESG). Las tecnologias sostenibles pueden ir desde tecnologias
fisicas como paneles solares, hasta software de generacion de informes ESG y gestion del
rendimiento ESG. (guia de contratacién publica sostenible y socialmente responsable CCE)

2.173 Transporte Fluvial: Actividad que tiene por objeto la conduccién de personas, animales o
cosas mediante embarcaciones por vias fluviales.

2.174 Transporte por cable: Los sistemas de transporte por cable se clasifican en cuatro grandes
grupos: teleférico, cable aéreo, cable remolcador y funicular (...)

i) Cable aéreo: es un sistema compuesto por cables aéreos, en los cuales los vehiculos
estan soportados por uno o mas cables, dependiendo del tipo de mecanismo a utilizar,
los vehiculos son propulsados por un cable tractor o simultaneamente por un sistema de
cable sustentador y cable tractor.

iy Cable remolcador: es un sistema compuesto por cables utilizados para remolcar
pasajeros por zonas de poca pendiente y poca distancia.

iv) Funicular: es un sistema que consiste en vehiculos tirados y sustentados por cable que
transmiten la traccion al vehiculo que se desplaza por rieles o gufas instalados a nivel
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con la via, sobre una estructura fija. (Decreto 1079 de 2015 "Por medio del cual se expide
el Decreto Unico Reglamentario del Sector Transporte)

2.175 Tunel: Abertura horizontal o practicamente horizontal que se excava en el suelo de acuerdo
con una geometria predisefiada, aplicando métodos de tunelaje. Es una Cavidad
subterranea o subacuatica que como solucion vial implica una operacién vehicular a
cielo cerrado.

2.176 Tunel Vial: Infraestructura subterranea disefiada especificamente para permitir el paso
seguro de vehliculos a través de una barrera natural, como una montafia, un rio, un area
urbana densamente poblada, o cualquier otro obstaculo.

2.177 Vehiculo: Aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales
o cosas de un punto a otro por via terrestre publica o privada abierta al publico.

2.178 Vias: Franja de uso publico o privado, abierta al publico, destinada al transito de vehiculos,
personas y animales.

2.179 Vias Férreas y/o Corredores Férreos: Infraestructuras del transporte cuya finalidad es
permitir la circulacién de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones)
que lo hacen en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el
espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad.

2.180 Vias Fluviales: Rlos, carfios, esteros o cuerpos de agua de origen fluvial que se utilizan
como medio de transporte de pasajeros, animales o carga.

2.181 Via Peatonal: Areas o zonas de la ciudad destinadas para el trénsito exclusivo de peatones
donde esta restringida la circulacion de vehiculos motorizados.

2.182 Vias Rurales: Estructuras fisicas que permiten el acceso o entrada a fincas, haciendas o
campos, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro rural de la poblacion.

2.183 Via Troncal: Via de dos (2) calzadas con ocho o mas carriles y con destinacion exclusiva
de las calzadas interiores para el transito de servicio pablico masivo.

2.184 Vias Urbanas: Calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas, autopistas,
troncales, variantes, o a la denominacién establecida segin la nomenclatura de la
poblacion correspondiente, las cuales se encuentran localizadas dentro de su perimetro
urbano.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Vias Urbanas aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente pliego
de condiciones para la acreditacion de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres 0 mas carriles
vehiculares por calzada.

2.185 Vias Veredales: Para el presente proceso se entiende por vias veredales las que permiten
el acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro
rural de la poblacién.
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2.186 Zona Verde: Espacio de caracter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso
publico, que hace parte del espacio publico efectivo y destinado al uso recreativo.

2.187 Zonas viales: son las areas destinadas al desplazamiento de vehiculos, carga y peatones,
con sus bahias de parqueo ocasional y las respectivas dreas de control ambiental, sean
todas ellas bienes de uso publico o parte del espacio publico.

2.188 Zona Urbana. Zona en la que gran parte del terreno esta ocupado por edificaciones.
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ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

Este documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la firma de la carta de
presentacién de la propuesta el Proponente se compromete a:

vi.

Vii.

viii.

Cumplir estrictamente la Ley aplicable.

Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de contratacion de manera que
siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.

No incurrir en faltas a la verdad o adulteracién en los documentos o requisitos exigidos en el
proceso de contratacién.

Igualmente se acepta que, durante la evaluacién de las propuestas del proceso de
contratacién, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre
favorecer la libre competencia.

Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de contratacion, asi
como realizar estudios y analisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a
fin de contar con los elementos de juicio e informacién econémica, comercial, jurldica y técnica
relevante y necesaria para tomar una decision sustentada para presentar la propuesta. Lo
anterior, con el propdsito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita
participar en el Proceso de Contratacion y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar
todas las obligaciones contenidas en el Contrato, asfi como asumir los riesgos a mi cargo
asociados a la ejecucion de este.

Respetar el régimen de libre competencia econémica, lo que implica no hacer acuerdos o
arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de contratacion con los encargados
de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular informacién del proyecto,
en favor propio o de un tercero, con el fin de direccionar el Proceso de Contratacion y/o obtener
ventajas al presentar la respectiva propuesta.

Respetar el régimen de libre competencia, lo que implica no realizar acuerdos o arreglos que
tengan por objeto la colusién en el proceso de contratacién o que tengan como efecto la
distribucion de adjudicaciones de contratos, distribucién de concursos o fijacién de términos de
las propuestas. En general, no hacer acuerdos con el fin influenciar o manipular los resultados
de la adjudicacion.

Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso
de contratacion y no hacerlo de manera oral por ningtin medio, salvo que se realicen dentro de
las audiencias publicas.

Actuar con lealtad hacia los demés proponentes, asi como frente a la entidad y abstenernos
de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratacion. Igualmente, las
observaciones al proceso de contratacion o a las propuestas de los otros interesados, seran
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la
seleccion.

Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demas proponentes
y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios so¢lidos, que
razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de
corrupcion por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos
se dejaran a inmediata disposicién de la Entidad para corroborar tales afirmaciones.
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No utilizar en la etapa de verificacion y evaluacién de las propuestas, argumentos carentes de
sustento probatorio para efectos de buscar la descalificacion de competidores o la dilacién del
Proceso de seleccion.

En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra unicamente
cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la entidad.
En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en
los términos de la Ley Aplicable.

En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o juridicas,
ni referirnos a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias
solamente debatiremos asuntos relacionados con el proceso de contratacion

Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier informacion
utilizando solamente los procesos y canales previstos en el Proceso de Contratacion.

No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econémico o de cualquier otra naturaleza
a ningun funcionario publico, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus
familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de
la adjudicacién o con ocasién de la misma, y hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcion del
Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en la Constitucién y en la Ley.

Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto,
suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las
actuaciones de todos los involucrados en la preparacion de la propuesta y en la ejecucion del
contrato.

No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar,
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo
de atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de
Contratacion ni durante la ejecucién o liquidacion del contrato.

No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de
influencia politica 0 mediética, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones
que la Entidad tome respecto de Procesos de contratacion estatal, bien sea en su adjudicacion,
supervisién o terminacion.

La Entidad siempre se manifestara sobre las inquietudes relacionadas con el Proceso de
seleccién por los canales definidos en los documentos del Proceso.

No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio
econémico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo
estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a informacion privilegiada,
relacionada con el Proceso de seleccion.

Dar conocimiento a la entidad, a la Secretaria de Transparencia del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Republica y a las autoridades competentes en caso de
presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupcion durante el
Proceso de Contratacion o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles
pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaria
de Transparencia del Departamento Administrativo de |la Presidencia de la Republica, cualquier
solicitud, ofrecimiento, favor, dadiva, prerrogativa, recompensa, gratificacién o atencién social,
efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o
contratistas, a funcionarios publicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente
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involucrados en la estructuracién, manejo y decisiones del Proceso de seleccion, de manera
previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intenciéon de inducir o direccionar
alguna decisién relacionada con la adjudicacion.
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Entre

d] (en adelante |a “Entidad") por medio desu representante legal, por una
parte' y por la otra s

apareceenel" Formato 1-Carta de Presentacnén de la oferta” hemos convenldo celebrar el presente
Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es [deseripcion genet
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especnﬁcacmnes Y caracterlstlcas

la-Ent y con sus proplos medtos —matenales maqumana Iaboratorlos eqmpos y personal- en
forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion vigente, el
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de [inclgiEplazo), contados a partir de [punto
, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y
aprobambn de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
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Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por |z Ia suma de

El Interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

yado] se tramitara previa firma del contrato y la aprobacién de las Garantias exigidas
en el Proceso de Contratacion.

La iniciacién de la interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
esta supeditada, en ningln caso, al pago del Anticipado.

La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitara previa firma del contrato y la aprobacién de las Garantias exigidas en el
Proceso de Contratacion.

El inicio de la interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estan supeditadas, en ninglin caso, a la entrega del Anticipo.
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La Entidad, a través de |a [Stipervisién], revisara y aprobara los programas de inversién del Anticipo.
Para el manejo de los recursos que reC|ba a titulo de Anticipo, el Interventor constituira u i i
auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea [Escribicel bre
B d], el cual sera vigilado por el [sﬁﬂeg‘ifs‘oﬂ Por consiguiente, ningun pago o gravamen que
afecte eI Antlmpo podra ser utilizado sin la autorizacién expresa y escrita del [SEpervis
velara asi porque todo desembolso del Anticipo corresponda a una inversion del contrato y que estén
de acuerdo con el plan de inversién del Anticipo aprobado por el [Spervisor,
fiduciaria sera asumido directamente por el Interventor. El Interventor presentara la respectiva minuta

del contrato de fiducia para aprobacién previa del supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del Anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Interventor. Es
responsabilidad de la supervision verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de estos en la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del Contrato de Interventoria,
el nombre del contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor tanto de los
rendimientos como del saldo de capital.

El Interventor presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del Anticipo.

Para la buena administracion del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:

« El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios auténomos.

¢ El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de Anticipo.

» Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el supervisor.

¢ Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el supervisor.

e La Entidad remitira a la fiduciaria el plan de inversién del Anticipo aprobado y le informara sobre
la persona natural o juridica que actuara como supervisor. Asi mismo, la Entidad informara a la
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e La fiduciaria debera remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al supervisor, dentro de
los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del
Anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
numero y aro del Contrato de Interventoria, el nombre del Interventor, las inversiones realizadas,
el saldo por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o
traslados realizados.

amortizamén se determlnara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relac;bn que exista
entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Interventor podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacién total debera realizarse por lo menos un
(1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato
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supere los seis (6) meses), situaciéon que debera ser controlada por el supervisor, mediante actas
mensuales o parciales de las actividades de interventoria ejecutadas.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estlpulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad

Opcion 1:

La Entidad hara al Interventor pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con la
interventoria ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfaccion por el supervisor
correspondiente al mes inmediatamente anterior al periodo facturado, las cuales ademas deben ser
verificables fisicamente y estaran soportadas en actas de interventoria.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura, acompafiada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a
satisfaccién de las actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo
23 de la Ley 1150 de 2007.
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Paragrafo 1. La Entidad realizara al Interventor el tltimo pago, cuyo monto no podra ser inferior al
cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato de Interventoria, una vez finalizado el plazo del
contrato.

Opcién 2:

En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocera al Interventor el pago de
acuerdo con el avance de ejecucién del Contrato de Interventoria.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los {XX) dias habiles siguientes a la presentacién de la
factura y acompafiada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a
satisfaccion de las actividades y de la certificacién de encontrarse al dia con los aportes al Sistema
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo
23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobard el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes debera
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.

0 anteriores; o configurar la ¢

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad har4 las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR
Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y

condiciones senaladas en el Pluego de Condiciones demas Documentos del Proceso y de las
establemdas en - “Contratacion]

Opcidén 1.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
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3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local
durante la ejecucion del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién
de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situaciéon que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como serla el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

11. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente |la Matriz 4 -
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicacion de
estos.

15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del

respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor a

dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio
del personal La persona que reemplazard al profesional del Personal Clave Evaluable debe
cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del
personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, diseflos por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
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parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

18. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

19. Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

20. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con
la Entidad.

21. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma

que lo modlﬁque comEIemente 0 sustituya.

22, entot haya dilgenc

personal técnico, operatwo y profesnonal de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato.

Opcion 2.

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

2. Estar en comunicacién con el supervisor del contrato.

3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados
con la Entidad.

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

8. Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por
la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral
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y Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo 41 Ley 80 de 1993) que le corresponda
para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

10. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asl como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

11. Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema
de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
asplrante con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor

r as] dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el
camblo del personal. La persona que reemplazaré al profesional del Personal Clave Evaluable
debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos
del personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en
el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales libre de cloro elemental.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Ciausula 8 del presente contrato.
2. [inclui C -considere la Entidad]
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CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Pagar la remuneracién por la ejecucién de la interventoria en los términos pactados en la

Clausula 8 del presente contrato. E o=
! mpre que sean claras

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
responderéa por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o0 empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de

estas multas no podra ser superior al [cing {6 5% del valor del contrato.

ciento (90 %) de personal callﬁcad de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara
multas equivalentes a EEESMMEV] por cada dia de incumplimiento

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:
1. Poratrasoo mcumpllmlento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
-cont ], por cada dia calendario de atraso.
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2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula [18], de acue on el contrato o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al del [valorc i o)
atraso en el cumplimiento.

3. SielInterventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
funcién de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al [0;2%] del [va :
contrafo]. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso ‘hasta cuando el

Interventor demuestre que corrija el |ncumpllm|ento respectlvo a satlsfaccmndel supervisor.

cada d|a caiendano de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Interventor no |n|C|e
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.
5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo

discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en

lazo definido por la

6. Porno entregar las comunlcamones mformes memorlas de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenible aturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
[0,3 %] del [valor totaldel co

7. Por incumplir, sin justa causa  las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente
al [0,3%] del [valor trato], por cada orden incumplida.

8. Porcambiarel equupo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién prewa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al i ] [val

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equo de tra a}o evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién académica minimas

una multa equivalente al [0,3%)] del [valord
10. Por atraso en el cumplimiento de las obhgamones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o0 en su defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacion de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a
[1 salz : Tegales vigentes], [por cada dfa calendario en

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amen de la obligacion incumplida.
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Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario 0 mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7 En caso de que la Entldad |mnga dxferentes mults_ por causales distintas eI monto

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

Opcioén 1:

En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrat
pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente [aF:

3]. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion ant ipada de
perjuicios que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es obice
para reclamar la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra
hacer efectiva la Garantia unica de cumplimiento.

Paragrafo 1. El pago de la clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Fid >
uerira de Su aprobamén [Cuan:

presentar |a

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/

beneficiario
Cumplimiento general del | Hasta
contrato y el pago de las | liquidacion del
multas y la clausula penal | contrato
pecuniaria que se le impongan

Cim::cric;& Buen manejo y correcta

vaglores Y'1| inversion del Anticipo [Er

asegurados caso de-aplicar]

Pago de salarios, Plazo del contrato
prestaciones sociales |y tres (3) afios
legales e indemnizaciones | mas.
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Interventor haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato

laborales del personal que el :

Calidad del servicio

por los perjuicios derivados de
la deficiente calidad del
servicio prestado.

Vigencia de este
amparo debe ser
igual al plazo de
Garantia de

estabilidad del
contrato principal
en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la camara de comercio respectiva y
no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

« No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de

Toradar los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal.
e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal
o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Interventor, para lo cual se relacionaran claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.
« Numero y afo del contrato
IAEBAACISH o O_bjeto del contrato
nacessria dentro | ° Firma del asegurado ‘ .
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicién, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

17.2
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En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y; (i} mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modn‘“ camone ipo d tabaJo mc:alm nte ofert do
nmcu’;la ejecuci del contrato. |l - ‘

54 El empleo de tales subcontratlstas no relevara a!
Interventor de las responsaba idades que asume por las labores de interventoria y por las demas
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas
y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad
podréa exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este
(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION
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El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la

materia. El término para la liquidacion del contrato sera de [ia Entidad-debe indicarel término).

Para la liquidacién se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de [la

ntidad debe replicar el tér “establecido para a liquidacion del Contrato], previa notificacion o
convocatorla que haga la Entidad para la ||qusdac:|én bilateral, o las partes no llegan a ningtn acuerdo
o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a lo acordado en la liquidacién bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan

sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se

requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral

y demas aportes parafiscales correspondlente sn es del caso, la aprobacién de las Garantias y el
idad podré inclir ofros

Re|stro Presupuestal correspondiente [la-

onsidera necesario como p

isitos-de ejecucién-del

gpy el domicilio contractual es [nombre de-
contractual]:

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales

determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del contrato.

o b

Por |la Entidad, Por el Interventor,
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