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MODIFICATORIO CONTRATO No. 89 DE 2025 

DATOS DEL CONTRATANTE 

NOMBRE: 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD 

SAN PABLO DE BORBUR 

IDENTIFICACIÓN: NIT 820003422-3. 

REPRESENTANTE LEGAL: OMAIRA PEÑA PEÑA 

IDENTIFICACIÓN: 52.153.125 de Bogotá 

DOMICILIO: Calle 2 No. 01-41, San Pablo de Borbur, Boyacá 

TELÉFONO: (+57)608789 7010 

CORREO ELECTRÓNICO: esesanpablodeborbur@gmail.com  

DATOS DEL CONTRATISTA 

NOMBRE: UNIÓN TEMPORAL CONSTRUBORBUR 

NIT: 902005869-8 

REPRESENTANTE LEGAL: DAYANA LIZBETH GONZÁLEZ ROCHA 

IDENTIFICACIÓN: Cédula de Ciudadanía No. 1.1019062195  

DOMICILIO: Carrera 6 No. -2-08 

TELÉFONO: 314-3082311 

CORREO ELECTRÓNICO: Symconsulting23@gmail.com  

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA  

OBJETO: 

REALIZAR LA ADECUACIÓN MENOR DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD 

SAN PABLO DE BORBUR – EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO 

VALOR: 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES 

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO 

TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($443,748,135.00) 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL: 

CDP NÚMERO 2025000112 con cargo al rubro 

23201010010208.  

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
DOS (2) MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE 

LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO 

DOMICILIO CONTRACTUAL: 
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN PRESENTE 

MODIFICATORIO 
23 DE ENERO DE 2026 

CONSIDERACIONES  

Entre los suscritos a saber, la doctora OMAIRA PEÑA PEÑA, mayor de edad, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 52.153.125 de Bogotá D.C., quien actúa en su calidad de Gerente y Representante 
Legal del CENTRO DE SALUD SAN PABLO DE BORBUR – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, entidad 
descentralizada de derecho público, de carácter especial, del orden municipal, designada mediante 
Decreto No. 014 del 6 de marzo de 2024, expedido por el doctor CARLOS ALBERTO CASTELLANOS 
GÓMEZ, Alcalde del municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), y debidamente facultada para la 
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suscripción de contratos conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, 
quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE; y de otra parte, la señora DAYANA LIZBETH 
GONZÁLEZ ROCHA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.019.062.295, quien 
actúa en nombre y representación de la UNIÓN TEMPORAL CONSTRUBORBUR, identificada con el NIT 
No. 902.005.869-8, en adelante denominada EL CONTRATISTA; hemos convenido en suscribir el 
presente MODIFICATORIO, previo a las siguientes consideraciones: 

1. Que, de conformidad con el Estatuto de Contratación vigente del Centro de Salud San Pablo de 
Borbur, Empresa Social del Estado, todos los contratos que celebre la entidad deben constar por 
escrito, encontrándose expresamente prohibida cualquier forma de contratación verbal. 

2. Que el Estatuto Interno de Contratación confiere a la Gerente de la entidad la competencia para 
celebrar, modificar, adicionar, prorrogar, suspender y liquidar contratos, así como para suscribir 
los actos derivados de la actividad contractual, en el marco de la normatividad vigente. 

3. Que en la ratio decidendi de la Sentencia C-300 de 2012, la Honorable Corte Constitucional señaló 
que los contratos estatales pueden ser modificados cuando ello resulte necesario para el 
cumplimiento de su finalidad y para la realización de los fines del Estado, destacando que la 
mutabilidad contractual constituye un mecanismo legítimo para garantizar la continuidad, 
eficiencia y adecuada prestación de los servicios públicos. 

4. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 195 numeral 6 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1876 
de 1994 y las normas concordantes, las Empresas Sociales del Estado se rigen en materia 
contractual por las normas del Derecho Privado, sin perjuicio de la aplicación excepcional de las 
cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación Pública, cuando a ello 
hubiere lugar. 

5. Que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 establece que las entidades estatales que cuenten con 
un régimen contractual especial deben aplicar, en el desarrollo de su actividad contractual, el 
régimen legal interno adoptado, respetando en todo caso los principios de la función 
administrativa. 

6. Que el día 07 de noviembre de 2025, el Centro de Salud San Pablo de Borbur, Empresa Social del 
Estado, y la Unión Temporal Construborbur celebraron el Contrato de Obra No. 089 de 2025, 
cuyo objeto es realizar la adecuación menor de la infraestructura física del Centro de Salud San 
Pablo de Borbur – Empresa Social del Estado, proyecto viabilizado y financiado con recursos del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

7. Que mediante Modificatorio No. 1 de fecha 12 de diciembre de 2025, y Modificatorio No. 2 las 
partes realizaron ajustes al presupuesto de obra, mediante el balance de mayores y menores 
cantidades e inclusión de ítems no previstos, sin modificar el valor total ni el plazo del contrato. 

8. Que se designó como Supervisora del Contrato a MARINELA CARRILLO LANCHEROS, quien, en 
ejercicio de sus funciones, tiene entre otras facultades realizar el seguimiento a la ejecución 
contractual y poner en conocimiento de la entidad las situaciones que ameriten la modificación, 
aclaración o ajuste del contrato. 

9. Que el día 19 de enero de 2026, la Unión Temporal Construborbur presentó mediante oficio 
denominado "SOLICITUD MODIFICATORIO 3" la solicitud formal de modificatorio contractual, en 
la cual se planteó la necesidad de realizar ajustes de mayores y menores cantidades de obra, así 
como la inclusión de ítems no previstos (INP 1.1 a INP 1.28), derivados de condiciones técnicas 
reales identificadas durante la ejecución de la obra y verificadas en campo. 

10. Que la interventoría del contrato, a cargo del Ing. JHON ALEXANDER LAITÓN, mediante 
concepto técnico Interventoría-Oficio No. 10 de fecha 22 de enero de 2026, emitió concepto 
técnico favorable a la solicitud de Modificatorio No. 3, señalando que los ajustes propuestos 
responden a condiciones reales de la infraestructura intervenida, se encuentran debidamente 
justificados desde el punto de vista técnico y funcional, y que los precios unitarios aplicados se 
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encuentran soportados en la base oficial de precios de la Gobernación de Boyacá. 

11. Que la interventoría precisó que el modificatorio solicitado no genera adición de recursos ni 
afectación al valor total del contrato, manteniéndose el equilibrio financiero inicialmente pactado, 
y que el plazo contractual vigente se conserva, toda vez que las actividades ajustadas son 
ejecutables dentro del término originalmente establecido. 

12. Que examinados los soportes técnicos y presupuestales que obran en el expediente contractual, 
elaborados en el marco de la supervisión y la interventoría, las partes dejan expresa constancia 
de que la presente modificación no desnaturaliza el proyecto de adecuación aprobado por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, en la medida en que no implica ampliación de la 
capacidad instalada, ni incorporación de nuevas áreas, ni modificación del tipo de intervención 
autorizada, manteniéndose incólume la naturaleza del proyecto como adecuación menor de 
infraestructura en salud. 

13. Que los ajustes de cantidades de obra y la inclusión de ítems no previstos responden a la 
necesidad de garantizar la funcionalidad, seguridad, salubridad y adecuada operación de la 
infraestructura existente, frente a condiciones reales de los elementos intervenidos que, por su 
estado de conservación, antigüedad o condición física, requieren intervención para cumplir de 
manera efectiva el objeto contractual. 

14. Que, en relación con los ítems no previstos incluidos en el presente modificatorio, se deja 
constancia de que los precios unitarios correspondientes fueron determinados y verificados con 
base en referencias objetivas de mercado, tomando como parámetro la base oficial de precios de 
la Gobernación de Boyacá, garantizando criterios de razonabilidad, transparencia y eficiencia en 
la determinación de los valores contractuales. 

15. Que la modificación propuesta se encuentra en consonancia con los principios de autonomía de 
la voluntad, debido proceso contractual y paralelismo de las formas, conforme al Estatuto de 
Contratación del Centro de Salud San Pablo de Borbur, Empresa Social del Estado. 

16. Que la presente modificación no varía ni distorsiona el objeto inicial del contrato, sino que ajusta 
su ejecución a las condiciones técnicas reales identificadas durante la obra, razón por la cual se 
eleva a la formalidad escrita para garantizar la validez, subsistencia y correcta ejecución del 
vínculo contractual. 

17. Que, en virtud de lo anterior, las partes convienen en suscribir el presente MODIFICATORIO, con 
fundamento en las consideraciones expuestas, conforme a las cláusulas que se establecen a 
continuación. 

 

CLAUSULADO 

CLÁUSULA PRIMERA.  

Modifícase la Cláusula Tercera del Contrato de Obra No. 089 de 2025, en el sentido de ajustar las 

obligaciones específicas del contratista exclusivamente en lo relacionado con las mayores y menores 

cantidades de obra y la inclusión de ítems no previstos, conforme a las condiciones técnicas reales 

identificadas durante la ejecución contractual. 

 

La modificación que mediante el presente OTROSÍ se introduce obedece a los estudios técnicos 

realizados por la interventoría contractual, a la solicitud presentada por el contratista, y a la 

recomendación técnica especializada emitida por la interventoría, como resultado de las verificaciones 

efectuadas en campo, en las cuales se evidenció la necesidad de ajustar determinadas actividades 

previstas en el presupuesto inicial, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual. 

 

En razón al volumen, detalle y naturaleza técnica de la información, las obligaciones específicas del 
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contratista ajustadas mediante el presente OTROSÍ no se incorporan de manera literal al cuerpo del 

contrato, sino que se consignan en un documento anexo, el cual se denomina: 

 

“Presupuesto de Adecuación Hospitalaria – Centro de Salud San Pablo de Borbur, Municipio de San 

Pablo de Borbur, Departamento de Boyacá – Ministerio de Salud y Protección Social, Subdirección de 

Infraestructura en Salud”, documento que hace parte integral e inseparable del presente OTROSÍ 

contractual, para todos los efectos legales, técnicos, administrativos y financieros. 

 

Las partes dejan expresa constancia de que la incorporación de dicho anexo no implica cesión, 

sustitución, fragmentación ni pérdida de validez del presente OTROSÍ, ni altera su fuerza obligatoria, sino 

que constituye un mecanismo instrumental de ordenación contractual, orientado a garantizar claridad 

técnica, trazabilidad presupuestal y correcta ejecución del contrato. 

 

En consecuencia, el contratista se obliga a ejecutar las actividades ajustadas y descritas en el anexo 

referido, en los términos, cantidades, precios unitarios y especificaciones técnicas allí establecidos, los 

cuales prevalecerán para efectos de ejecución, seguimiento, supervisión, interventoría, reconocimiento 

de pagos y liquidación del contrato, sin que ello implique modificación del objeto contractual ni del valor 

total inicialmente pactado. 

CLÁUSULA SEGUNDA.  

Por no alterar el presupuesto y tampoco el plazo de ejecución, no se requerirá ampliación de pólizas.  

CLÁUSULA TERCERA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES 

Las demás obligaciones del contratista previstas en la Cláusula Tercera del Contrato de Obra No. 089 de 

2025, así como las demás disposiciones, estipulaciones y obligaciones contenidas en el cuerpo del citado 

contrato, que no hayan sido objeto de modificación expresa mediante el presente OTROSÍ, continúan 

vigentes y plenamente exigibles en los términos originalmente pactados. 

En constancia de aceptación de su voluntad, las partes firman el presente contrato en dos (2) ejemplares 

del mismo tenor y a un solo efecto, en San Pablo de Borbur a los veintitrés (23) días del mes de enero de 

dos mil veintiséis (2026), comprometiéndose a su cumplimiento en los términos establecidos. 

  

 

 

 

OMAIRA PEÑA PEÑA DAYANA LIZBETH GONZÁLEZ ROCHA 

R.L. UNIÓN TEMPORAL CONSTRUBORBUR 

GERENTE  

 

CONTRATISTA 

 
ANEXO: 04 folios. Documento denominado “Presupuesto de Adecuación Hospitalaria – Centro de Salud San Pablo 

de Borbur, municipio de San Pablo de Borbur, departamento de Boyacá – Ministerio de Salud y Protección Social, 

Subdirección de Infraestructura de Salud”, el cual consta de cuatro (4) folios y hace parte integral del presente 

OTROSÍ contractual, para todos los efectos legales, técnicos, administrativos y financieros.  
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