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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ANTIOQUEÑO 
MUNICIPIO DE BELLO 

DANE: 305088002950 NIT 811.017.837-4 
 

FECHA: 08 de julio de 2026 

ASUNTO: ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE INODOROS, 

ACCESORIOS Y PANELES DIVISORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS DE USO ESTUDIANTIL EN LA 

SEDE PRINCIPAL Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA SEDE GRAN AVENIDAS DE LA I.E. LICEO 

ANTIOQUEÑO 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
Los artículos 44 y 45 de la Constitución Política, indican que los niños, niñas y adolescentes (NNA) tienen derecho 
a la educación y a recibir protección y formación integral. Por su parte, el artículo 67 establece que la educación 
es un derecho y servicio público con función social, del cual son responsables el Estado, la sociedad y la familia, 
siendo el Estado el responsable de velar por una educación de calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 
mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, así como de garantizar el adecuado cubrimiento del 
servicio y asegurar las condiciones necesarias para el acceso y permanencia en el sistema educativo. Es así 
como, la Constitución consagró la educación como un bien público y un derecho fundamental, un servicio público 
que tiene una función social, que permite el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la cultura, a la tecnología, así 
como al conjunto de los bienes materiales y espirituales que ha construido la humanidad.  Corresponde al Estado 
regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación, velar por su calidad y promover el impacto 
positivo de los factores asociados; le compete también velar por el cumplimiento de sus fines y la mejor formación 
moral, intelectual y física de los educandos, garantizar el normal y adecuado cubrimiento del servicio y asegurar 
a todos las condiciones necesarias para su ingreso y permanencia en el sistema educativo. 
 
Así mismo, el literal b) del inciso segundo del artículo 138 de la Ley 115 de 1994, establece que los 
establecimientos educativos deberán “Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios 
educativos adecuados (…)”.  
 
Igualmente, la Ley 715 de 2001, Capítulo III. “De las instituciones educativas, los rectores y los recursos”, en su 
Artículo 9º dispone que las instituciones educativas deben disponer de la infraestructura educativa, soportes 
pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados y en el Capítulo IV. “Distribución de recursos del 
sector educativo”, define en el artículo 15 que: “Los recursos de la participación para educación del Sistema 
General de Participaciones se destinarán a financiar la prestación del servicio educativo atendiendo los 
estándares técnicos y administrativos”, previendo específicamente en su numeral 15.2, lo referente a la 
“Construcción de la infraestructura, mantenimiento, pago de servicios públicos y funcionamiento de las 
instituciones educativas”. 
 
A la par, el artículo 27 de la referida ley, refiere que las entidades territoriales certificadas son las responsables 
de la prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media en su jurisdicción. 
 
Es así como, el Municipio de Bello – Secretaría de Educación, está certificado en la administración del servicio 
educativo, mediante la Resolución N° 2825 de 2002 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, lo que le 
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posibilita gerenciar, gestionar y administrar los recursos financieros, humanos, técnicos y operativos para la 
garantía del derecho a la educación. 
 
Ahora bien, mediane Acuerdo N° 08 de 2024, el Concejo Municipal de Bello, aprobó el Plan de Desarrollo 
Municipal “JUNTOS CONSTRUIMOS” 2024-2027, en el cual se incluye la línea estratégica 1: “Juntos 
Construimos El Tejido Social Bellanita” - sector Educación, contemplando el programa 1.1.1 La educación como 
un derecho fundamental en la trayectoria de vida de la comunidad Bellanita,  incluyendo el Proyecto de: 
estrategias para garantizar el acceso a la educación y fortalecer la permanencia educativa de los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos Bellanitas, con el indicador de producto: 5. Establecimientos educativos en 
operación.  
 
En correlación con lo anterior, la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ANTIOQUEÑO del Municipio de Bello, tiene 
como fin principal garantizar la correcta y optima prestación del servicio educativo, por tal razón, se evalúan las 
condiciones actuales de la Institución, para identificar necesidades, suplirlas y así mejorar los estándares de 
calidad, cobertura, planeación, pertinencia y gestión, que todos articulados contribuyen al fortalecimiento de las 
competencias de los estudiantes que se encuentran dentro del proceso formativo.  
 
Para la mejora y sostenimiento de los fines anteriores, se requiere desarrollar actividades relacionadas con los 
proyectos educativos, necesarios para el cumplimiento de los objetivos misionales, el correcto desarrollo del 
servicio público de educación, el funcionamiento técnico, operativo y administrativo de la Institución Educativa. 
 
Por lo expuesto y para el normal y óptimo desempeño de las labores dentro de las instalaciones de la institución 
educativa se requiere contratar la reparación adecuación y mantenimiento de las unidades sanitarias de la sede 
principal y de la sede avenidas.  
 
La institución educativa LICEO ANTIOQUEÑO cuenta con 2100 estudiantes, distribuidos en sus tres sedes, las 
cuales requieren mantenimiento preventivo y correctivo en todas sus infraestructuras. En la sede principal se 
requiere de carácter urgente la intervención a las unidades sanitarias del bloque B y del bloque D, para lo que se 
debe realizar el cambio de los sanitarios existentes, los cuales cuentan con un sistema con fluxómetro por 
sanitarios convencionales de 4.8 litros, adicional se debe hacer modificación de tuberías hidráulicas para su 
correcta conexión. Y la reparación de los daños que se ocasionen en el espacio, producto de estas 
modificaciones. Asimismo, contempla la reposición y reparación de los acabados afectados durante la 
intervención, incluyendo suministro e instalación de enchape de características similares al existente en pisos y/o 
muros de la zona intervenida, resane de superficies, limpieza final y pruebas de funcionamiento para la entrega 
de la unidad sanitaria en óptimas condiciones, también se requiere la instalación de dos paneles divisores para 
orinales, en acero inoxidable. 
 
Por otra parte, se requiere también el suministro e instalación de cartuchos para sanitario, la instalación de 
cartucho tipo push de pared para lavamanos y el suministro e instalación de una regadera de pared  para 
lavamanos en las unidades sanitarias de la sede avenidas 
 
Es importante señalar que actualmente algunos de estos espacios sanitarios se encuentran cerrados teniendo 
en cuenta que no es viable su funcionamiento, sus sanitarios se encuentran averiados taponados y en muy mal 
estado, y estas instalaciones, al ser de uso frecuente por parte del personal estudiantil, requiere condiciones 
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óptimas de funcionamiento que garantice la higiene, el bienestar y el desarrollo normal de las actividades 
institucionales. 
 
Por su parte, el Rector(a) de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, tiene la facultad de dirección de la institución, dentro 
de sus funciones explicitas y propias del cargo, debe asegurar la acción administrativa de la institución, promover 
su mejoramiento y desarrollo bajo parámetros de una administración responsable; respecto al Fondo de Servicios 
Educativos tiene la administración (en conjunto con el Consejo Directivo) y la función de celebrar contratos, 
suscribir actos administrativos y ordenar los gastos con cargo a los recursos del respectivo fondo, previa 
disponibilidad presupuestal y de tesorería, debiendo realizar las gestiones necesarias para la adquisición de 
bienes y servicios  necesarios para la realización de las actividades administrativas, mantenimiento de la sede 
y/o desarrollo de proyectos educativos. 
 
Es por todo lo indicado, que se ha realizado el presente estudio de necesidad, oportunidad y conveniencia. 
Sostenemos con firmeza la posición de que la educación es la clave para el logro del bienestar individual y 
colectivo, partiendo de la base que se debe ofrecer una educación con calidad y con espacios propicios para su 
desarrollo, la educación es en nuestro país un derecho fundamental y un instrumento para lograr otros derechos 
inherentes a la calidad del ser humano tales como igualdad, el conocimiento, la dignidad entre otros que se 
encuentran establecidos en nuestra constitución política. 
 
POBLACIÓN BENEFICIADA 
 
La población beneficiada será toda la población estudiantil de la Institución Educativa INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
LICEO ANTIOQUEÑO del Municipio de Bello. 
 
AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
De conformidad con el reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV, la presente contratación requiere 
autorización del Consejo Directivo. Acta de autorización con fecha del 08 de julio  
 
La necesidad se encuentra incluida en el plan de compras. 
 
2. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 
Para el cumplimento de las de las necesidades que le asisten a la institución, las condiciones del contrato 
deberán estar enmarcadas dentro de los criterios de razonabilidad, trasparencia e idoneidad que permita una 
adecuada administración e inversión de recurso.  
 
2.1. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO A CELEBRARSE: El contrato a celebrarse corresponde a un contrato de 
Elija un elemento. 
 
2.2. OBJETO: 
 
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE INODOROS, ACCESORIOS Y 
PANELES DIVISORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS DE USO ESTUDIANTIL EN LA SEDE PRINCIPAL Y 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA SEDE GRAN AVENIDAS DE LA I.E. LICEO ANTIOQUEÑO 
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2.3. CLASIFICACION CODIGO UNSPSC 
Por su objeto, el presente proceso se encuentra en el siguiente clasificador de bienes y servicios:  
   

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO CODIGO 
UNSPSC 

F 72 10 22 00 72103300 
 

 
2.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
2.4.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
OBLIGACIONES GENERALES 
 

1) Comunicar inmediatamente al supervisor, la ocurrencia de cualquier evento o riesgo potencial que se 
presente en el desarrollo del contrato y pueda afectar su cumplimiento. 

2) Entregar al Supervisor del contrato, informe de las obras ejecutadas , cada que este lo requiera.  
3) Mantenerse al día con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (en 

caso de aplicar), durante todo el plazo de ejecución del contrato.   
4) Mantener reserva sobre los hechos, documentos, e información en general que llegue a su conocimiento 

en ocasión del cumplimiento del objeto contractual.  
5) Velar por las medidas de seguridad y protección relacionadas con el objeto del contrato y cumplir con las 

normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial las siguientes: a. Procurar el cuidado 
integral de su salud. b. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la 
actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. c. Reportar de manera inmediata la ocurrencia de 
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. d. Cumplir con las normas, reglamentos e 
instrucciones del Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

6) Cumplir con el objeto del contrato, las especificaciones, actividades y estipulaciones contenidas en los 
documentos previos, contrato, formatos y demás anexos del proceso contractual. 

7) Cubrir todos los gastos e insumos que se requieran con ocasión de ejecución del objeto del contrato.  
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
 

1) Realizar en las instalaciones de la Institución Educativa la obra objeto del contrato. 
2) Garantizar la calidad de la obra ejecutada. 
3) Las demás que sean inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual. 

 
2.4.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.  
 
La Institución Educativa queda obligada a: 
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1) Pagar la contraprestación económica estipulada, lo cual se hará, previa presentación de la factura por 
parte del contratista, sin perjuicios de los descuentos que por pago de Retención en la Fuente o demás 
conceptos haya lugar conforme a la Ley. 
2) Facilitar al CONTRATISTA los recursos, medios, información y acceso a los diferentes servicios para la 
debida ejecución de sus obligaciones y desarrollo del objeto del presente contrato. 
3) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
4) Realizar auditoría interna a la ejecución del objeto del contrato por parte del supervisor del mismo quien 
comunicará al Contratista respecto de toda irregularidad que se presente con ocasión del servicio prestado 
objeto del contrato y de tomar medidas respecto de las eventuales irregularidades que se presenten y 
afecten la ejecución del objeto del contrato. 

 
2.5. PLAZO  
 
Once (11) días contados desde la fecha indicada en el acta de inicio. 
 
2.6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Las actividades objeto del presente estudio previo deberán ser desempeñadas en la sede de la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA LICEO ANTIOQUEÑO, ubicada en la carrera carrera 57a  37 115. de Bello – Antioquia 
 
2.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ITEM DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 

Suministro e instalación de sanitario convencional de bajo  consumo de 4,8 litros 
por descarga, en reemplazo de sanitario  institucional existente con sistema de 
fluxómetro. La actividad  incluye el desmontaje y retiro del aparato sanitario 
y  accesorios existentes, adecuación y modificación de las  tuberías hidráulicas 
necesarias para garantizar la correcta  conexión y funcionamiento del nuevo 
sistema, incluyendo  accesorios, uniones y elementos de fijación requeridos.  
 
Asimismo, contempla la reposición y reparación de los  acabados afectados 
durante la intervención, incluyendo  suministro e instalación de enchape de 
características  similares al existente en pisos y/o muros de la zona  intervenida, 
resane de superficies, limpieza final y pruebas de  funcionamiento para la 
entrega de la unidad sanitaria en  óptimas condiciones de operación. SEDE 
PRINCIPAL 
 

Unidad 1 

2 
Suministro e instalación de panel divisor para orinal en acero inoxidable de 45 x 
95 cm SEDE PRINCIPAL 

Unidad 2 

3 
Suministro e instalación de cartuchos para sanitario marca TIG SEDE 
AVENIDAS 

Unidad 13 

4 
Suministro e instalación de cartucho tipo push de pared para lavamanos marca 
corona SEDE AVENIDAS 

Unidad 3 

5 
Suministro e instalación de regadera de pared para lavamanos SEDE 
AVENIDAS 

Unidad 2 
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3. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

De conformidad con el artículo 13 de la Ley 715 de 2001, el Consejo Directivo de cada establecimiento podrá 
señalar los trámites, garantías y constancias que deben cumplirse para que el rector o director celebre cualquier 
acto o contrato que cree, extinga o modifique obligaciones que deban registrarse en el Fondo, y cuya cuantía sea 
inferior a veinte (20) salarios mínimos mensuales.  

Por lo anterior, dado a que el valor presupuestado no excede los 20 SMLMV se realizará la contratación a través 
de Reglamento Para la Contratación hasta 20 SMLMV expedido por el Consejo Directivo de la Institución 
Educativa.  
 
4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
 
Para llevar a cabo la ejecución del contrato se cuenta con un valor de TREINTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($32.710.000) los cuales serán distribuidos en los siguientes ítems: 
 

ITEM DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 

Suministro e instalación de sanitario convencional de 
bajo  consumo de 4,8 litros por descarga, en 
reemplazo de sanitario  institucional existente con 
sistema de fluxómetro. La actividad  incluye el 
desmontaje y retiro del aparato sanitario 
y  accesorios existentes, adecuación y modificación 
de las  tuberías hidráulicas necesarias para 
garantizar la correcta  conexión y funcionamiento del 
nuevo sistema, incluyendo  accesorios, uniones y 
elementos de fijación requeridos.  
 
Asimismo, contempla la reposición y reparación de 
los  acabados afectados durante la intervención, 
incluyendo  suministro e instalación de enchape de 
características  similares al existente en pisos y/o 
muros de la zona  intervenida, resane de superficies, 
limpieza final y pruebas de  funcionamiento para la 
entrega de la unidad sanitaria en  óptimas 
condiciones de operación. SEDE PRINCIPAL 
 

Unidad 20 $1.200.000  $24.000.000 

2 
Suministro e instalación de panel divisor para orinal 
en acero inoxidable de 45 x 95 cm SEDE PRINCIPAL 

Unidad 2 $ 650.000 $1.300.000 

3 
Suministro e instalación de cartuchos para sanitario 
marca TIG SEDE AVENIDAS 

Unidad 13 $ 450.000 $5.850.000 

4 
Suministro e instalación de cartucho tipo push de 
pared para lavamanos marca corona SEDE 
AVENIDAS 

Unidad 3 $ 400.000 $1.200.000 



ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR 

Versión tercera   

7 

 

5 
Suministro e instalación de regadera de pared para 
lavamanos SEDE AVENIDAS 

Unidad 2 $ 180.000 $360.000  

TOTAL $32.710.000 

 
Los valores anteriores, justificados en la referenciación del mercado y cotizaciones requeridas. 
 
De conformidad con la normatividad vigente y la naturaleza propia del contrato, la Institución Educativa, realizará 
las retenciones e impuestos de Ley, del orden nacional y municipal a que haya lugar y se  descontaran según 
obligaciones tributarias del contratista sobre el valor del contrato.  
 
4.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  
 
El valor del presente contrato esta amparado en la siguiente disponibilidad presupuestal: 
 

CDP No. Código Rubro Nombre del rubro Valor 

09 262 02.2.3.2.02.02.005.04.02.09. 

Servicios Generales De 
Construcción De Otras 
Obras De Ingeniería 
Civil - Matenimiento de 
infraestructura 

$ 32.710.000 

 
4.2. FORMA DE PAGO 

La Institución Educativa, cancelará el valor del contrato una vez recibido a satisfacción el objeto del contrato, 
por valor de ($32.710.000), previa la presentación en debida forma de: a) documento equivalente con el 
cumplimiento de los requisitos legales, b) informe de obras realizadas, c) Certificado de recibo a satisfacción 
y/o terminación por parte del supervisor. d) constancia de  pago de aportes al Sistema General de Seguridad 
Social y parafiscales (este último en caso de aplicar).  De los pagos se descontarán las estampillas y los 
impuestos respectivos que apliquen según el régimen tributario del contratista. 
 
5. REQUISITOS MINIMOS 
 

• RUT 

• Fotocopia de cédula 150%  

• Hoja de Vida de la Función Pública  

• Declaración Juramentada de Bienes y Renta  

• Certificado Antecedentes Fiscales – Contraloría  

• Certificado Antecedentes disciplinarios– Procuraduría  

• Antecedentes Judiciales Policía -  

• Registro Nacional de Medidas correctivas RNMC - Policía -  

• Registro de inhabilidades  

• Certificado REDAM 

• Afiliación al sistema de seguridad social 



ESTUDIOS PREVIOS Y DEL SECTOR 

Versión tercera   

8 

 

6. ANÁLISIS DE RIESGO 
 
PROBABILIDAD DEL RIESGO. 

 

Raro: puede ocurrir excepcionalmente. 
Improbable: puede ocurrir ocasionalmente. 
Posible: Puede ocurrir en cualquier momento futuro. 
Probable: Probablemente va a ocurrir 
Casi cierto: ocurre en la mayoría de circunstancias. 
 
IMPACTO  

1. Insignificante: el impacto no representa un problema para la entidad. 
2. Menor: el impacto que causa la materialización del riesgo en los objetivos de la entidad es mínimo. 
3. Moderado: la materialización del riesgo puede causar una pérdida momentánea. 
4. Mayor: genera retrasos importantes que afectan el cumplimiento de los objetivos. 
5. Catastrófico: puede detener la operación de la entidad. 

TIPOS DE RIESGOS   
 
Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los 
precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 
Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios 
en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.   
Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios 
en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.   
Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del 
presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información 
y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.   
Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos 
para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención 
de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones entre otros.   
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica 
del contrato.   
Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que 
puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, 
entre otros.   
Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así 
como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas 
retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.   
Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, 
suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta 
para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. 
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Riesgo Descripción  Consecuencia de la 

Ocurrencia del evento 
Forma de 
mitigarlo 

Probabilidad Impacto Asignación 

Regulatorio Cambios 
normativos y/o  
tributarios 

Ocurre en aquellos casos, 
cuando las condiciones 
inicialmente estipuladas en 
el contrato han sufrido una 
modificación sustancial, tal y 
como es el caso de una 
norma que modifique o exija 
la inclusión de un nuevo 
componente técnico que 
implique la destinación de 
mayores recursos , o cuando 
a consecuencia de una 
norma con efectos tributarios 
varia las condiciones  
económicas inicialmente 
establecidas. 

Reuniones con 
el contratista / 
modificaciones 
contractuales 

Probable Menor Contratista - 
Contratante 

Operacionales Incumplimiento 
contractual o 
cumplimiento 
tardío o 
defectuoso 

Inconformidades en el 
cumplimiento del objeto 
contractual. 

Pago una vez 
recibido a 
satisfacción el 
objeto del 
contrato 

Probable Insignificante Contratista 

Político/social 

Decisiones y 
políticas de 

orden público 
para mantener 

el orden 
público y/o la 

salubridad 
publica 

Suspensión de actividades Reuniones con 
el contratista / 
modificaciones 
contractuales 
en caso de ser 
necesario 

Probable  Moderado Contratista/contratante  

Operacionales 

Errores 
involuntarios 
que hayan 

quedado en 
los estudios y 
documentos 

previos 

Hace referencia a cualquier 
error que se pueda presentar 
en los documentos previos 
que sustentan la 
contratación. 

Reuniones el 
contratista / 
modificaciones 
contractuales 
en caso de ser 
necesario 

Probable Menor Contratista/contratante 

 
7. GARANTÍAS QUE SE EXIGEN 
 
No se exigirá garantía, debido a que una vez verificado el objeto, cuantía y forma de pago, no se evidencia 

materialización de algún riesgo, adicionalmente, el pago se realizará una vez el supervisor verifique la calidad del 

producto entregado.  

 
8. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL. 
 
Al amparo del “Manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales 
negociados por Colombia para entidades contratantes” del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, y atendiendo el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación” de la Agencia Nacional de Contratación, los procesos de contratación como el 
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presente se encuentran excluidos del capítulo de compras públicas de los tratados de libre comercio suscritos 
por nuestro país. 
 
9. SUPERVISION DEL CONTRATO 
 
El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato será ejercido por el señor (a) DEIBI ANDREA MONTOYA RODRIGUEZ, Rector (a) de la Institución 
Educativa LICEO ANTIOQUEÑO, o quien haga sus veces, actividad que se realizará conforme lo establecido 
en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011. 
 
10. ESTUDIO DEL SECTOR 
 
10.1. ANALISIS DE LA DEMANDA  
 
En cuanto al objeto a contratar se encuentran varios establecimientos que prestan el servicio en toda el área 
metropolitana, zona en la cual existe una gran influencia de comercio y demanda tanto para el sector público 
como el privado.  
 
Así mismo, se encuentra que el servicio requerido no está regulado por el Gobierno Nacional, sin embargo, tienen 
como referencia el índice de precios al consumidor, las características técnicas de los productos, la oferta y la 
demanda.  
 
Con el fin de conocer la demanda de contratación requerida, la Institución Educativa revisó la información de 
contratación disponible en Datos Compra Pública – Modelo Abastecimiento estratégico de la Agencia Nacional 
de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. 
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Al respecto se encontraron un total de 293 mil contratos suscritos por las Entidades estatales nacionales, con 
objeto similar al que se pretende en el presente proceso. 
 
Ahora bien, de acuerdo al Decreto 4791 de 2008 y el Decreto 1075 de 2015 en años anteriores se han realizado 
contrataciones en la Institución Educativa con objeto similar así: 
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Como se puede observar durante los ultimos años se ha presentado demanda relacionados con el objeto del 
presente contrato. 

Ahora bien, las contrataciones de la Institución Educativa con objeto similar, han sido ejecutadas a través de 
contratación con reglamento interno, ello, debido a la cuantía del proceso, por cuanto de conformidad con la Ley 
715 de 2001 artículo 13, aquellos contratos que no superen los 20 SMLMV  “el Consejo Directivo de cada 
establecimiento podrá señalar, con base en la experiencia y en el análisis concreto de las necesidades del 
establecimiento, los trámites, garantías y constancias que deben cumplirse para que el rector o director celebre 
cualquier acto o contrato que cree, extinga o modifique obligaciones que deban registrarse en el Fondo (…)” 

Así mismo el Decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.3.1.6.3.5 indica: 
 
“ARTÍCULO 2.3.1.6.3.5. Funciones del Consejo Directivo. En relación con el Fondo de Servicios Educativos, 
el consejo directivo cumple las siguientes funciones: (…) 
  
6. Reglamentar mediante acuerdo los procedimientos, formalidades y garantías para toda contratación que no 
supere los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).(…)”. 
 

10.2. ANALISIS DE LA OFERTA 
 
El mercado que puede satisfacer los requerimientos del actual proceso de contratación, es suficiente para cubrir 
las necesidades, para el efecto, la institución procedió a tomar como referencia la clasificación UNSPSC para 
conocer en Datos Compra Pública – Modelo Abastecimiento estratégico de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública Colombia Compra Eficiente, la cantidad de contratos suscritos y proveedores que están en capacidad de 
prestar el servicio requerido, encontrando los resultados que se detallaran en el siguiente cuadro: 
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CODIGO 
UNSPSC 

Descripción Número de proveedores  

72103300 Servicios de Mantenimiento y reparación de 
infraestructura 

106 mil 

 
Así mismo, se consultó en El Registro Único Empresarial y Social –RUES, encontrándose la existencia de 
multiplicidad de proveedores: 
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10.3. ANALISIS ECONÓMICO 
 
La Institución Educativa para la determinación del presupuesto oficial, tuvo en cuenta los precios del mercado. 
 

• Cotización 1: JADER ANDRES MEJIA TORRES $ 32.710.000  

• Cotización 2: OBRAS Y REFORMAS. $38.552.000.  
 
En la necesidad requerida por la Institución Educativa, se tiene que el entorno geográfico, tanto local como 
departamental tiene una oferta suficiente de los bienes y/o servicios que se pretenden contratar. 
 
11. RESPONSABLE   DE SUSCRIBIR EL ESTUDIO PREVIO 
  
 
 

DEIBI ANDREA MONTOYA RODRIGUEZ 
RECTOR 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO ANTIOQUEÑO 
 
 

 
 


