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Cartagena de Indias D. T y C., jueves, 14 de agosto de 2025

Oficio AMC-OFI-0125288-2025

Sr.
ALEXANDER ROMERO HERNANDEZ
Asesor Código 105 Grado 47 Pagaduria
Alcaldía Mayor de Cartagena DT y C
Centro 54, Cra. 10 #32, Edificio de las antiguas empresas públicas
Ciudad

Asunto: REMISION PAGO DE ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
SAMC-LOCHIS1-005-2024

Cordial saludo,

FRANK RICAURTE SOSSA, actuando en mi calidad de Alcalde de la Localidad Histórica
y del Caribe Norte, de acuerdo al Decreto de Nombramiento N° 0258 del 16 de febrero de
2024 y posesionado mediante acta de posesión No, 075 del 16 de febrero de 2024, por
medio del presente escrito AUTORIZO Y ORDENO el Pago de ACTA FINAL DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SAMC-LOCHIS1-
005-2024, conforme lo siguiente:

Que teniendo en cuenta que los documentos soportes de la cuentan superan el peso

permitido en la plataforma,me permito informar que lamisma fue cargada en la nube para

su revisión y estudio pertinente.

El archivo se denomina: CUENTA DE ACTA FINAL DE OBRA CONTRATO SAMC-

LOCHIS1-005-2024

CONTRATISTA NIT
REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE

CUENTA CONTRATO VALOR

DRYCO
CONSTRUCCION
ES &
SUMINISTROS
S.A.S

900307131-0

ISABELLA
GERALDINO
HERNANDEZ
CC. 1.047.505.925

ACTA
FINAL

SAMC-LOCHIS1- 005-2024 $39,626,377.83



https://sigob.cartagena.gov.co/SeguimientoCorrespondencia?ID=VPWZWA6nFDJPe7kZaWT+eg==

Nube: http://cloud.cartagena.gov.co/apps/files/?dir=/&fileid=271998

Atentamente,

Frank Ricaurte Sossa
Alcalde Localidad Historica y del Caribe Norte

RESPONSABLE NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA
Proyectó FSALCEDO ASESOR EXT

Revisó AMADT ASESOR JURIDICO EXT

Aprobó (si aplica)

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

http://cloud.cartagena.gov.co/apps/files/?dir=/&fileid=271998


 

 

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS  
 
CONTRATO No.  SAMC- LOCHIS1-005-2024   

CONTRATISTA: DRYCO CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS 
S.A.S NIT 900307131-0 

 
ENTIDAD CONTRATANTE 

ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO TURISTICO Y 
CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
IDENTIFICADA CON NIT 890.480.184-4 

SUPERVISOR FRANK RICAURTE SOSSA 

 
 
OBJETO 

REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIONES DE PARQUES EN LA LOCALIDAD 
HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL DISTRITO 
DE CARTAGENA DE INDIAS 

 
VALOR DEL CONTRATO 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y UN 
CENTAVOS ($849.182.689,61) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4 meses 

FECHA DE INICIO 14/01/2025 

FECHA DEL ACTA No.01 15/02/2025 

FECHA DE TERMINACION 13/05/2025 

FECHA DE RECIBO FINAL  13/05/2025 

PORCENTAJE DE ACTA 
FINAL 

4.66641375464210000% 

ADICIONAL NO HUBO 

SUSPENSION NO HUBO 

 
En el municipio de Cartagena-Bolívar, a los trece  (13) días del mes de mayo del 
año 2025, se reunieron los Señores ISABELLA GERALDINO HERNANDEZ 
Representante legal suplente de DRYCO CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS 
SAS, como CONTRATISTA del contrato de la referencia, y, FRANK RICAUTE 
SOSSA , actuando en calidad de SUPERVISOR, con el fin de: 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Revisar las obras totales ejecutadas durante el desarrollo del contrato comprendido 
en el periodo del 14/01/2025 al 13/05/2025 en cumplimiento de lo establecido en el 
CONTRATO No. SAMC- LOCHIS1-005-2024, celebrado con el objeto de ejecutar la 
" REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE PARQUES EN LA 
LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL DISTRITO DE 
CARTAGENA DE INDIAS”, periodo en el cual el contratista desarrollo las siguientes 
actividades del contrato: 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $849.182.689,61 
VALOR ACTUAL CONTRATO $849.182.689,61 
 
VALOR ACTA PARCIAL No.01 $ 300,046,698.78 
VALOR ACTA PARCIAL NO. 02 $ 509,509,613.00 
VALOR EJECUTADO $849.182.689,61 
 
TOTAL PAGADO POR LA ENTIDAD $  $809.556.312 
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE  $ 0 
SALVO A FAVOR DEL CONTRATISTA $ 39,626,377.83 
VALOR A PAGAR ACTA FINAL $ 39,626,377.83 

 
 
Por lo anterior las partes acuerdan: 
 

1. ISABELLA GERALDINO HERNANDEZ Representante legal suplente de DRYCO 
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS del contrato de la referencia, y FRANK 
RICAUTE SOSSA, en su calidad de SUPERVISOR, con el objeto de entregar (el 
primero) y recibir (el segundo), las obras totales ejecutadas durante el desarrollo del 
contrato comprendido en el periodo del 14/01/2025 al 13/05/2025. 

2. Se suscribe acta de entrega final del CONTRATO DE OBRA No. SAMC- LOCHIS1-
005-2024, celebrado con el objeto de ejecutar la “REHABILITACION, 
MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE PARQUES EN LA LOCALIDAD 
HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL DISTRITODE CARTAGENA DE 
INDIAS”  

3. Habiendo realizado una inspección de las actividades ejecutadas, hemos 
encontrado que se cumplió́ de acuerdo con lo acordado, con las condiciones y 
especificaciones contratadas.  



 

 

 
 
 
 
 
En fe de lo anterior y para constancia se firma la presente acta de recibo FINAL DE 
OBRA por los que en ella han intervenido en Cartagena – Bolívar a los trece (13) 
días del mes de mayo de 2025. 
 
      

                      
ISABELLA GERALDINO HERNANDEZ FRANK RICAURTE SOSSA 
CC No. 11.047.505.925 
Representante legal suplente  
DRYCO CONSTRUCCIONES Y 
SUMINISTROS SAS 
 

CC No. 73.169.356  
Supervisor  
Contrato SAMC-LOCHIS1-002-2024 

 
 

 



CON FUNDAMENTO EN EL INFORME PRESENTADO PARA LA EVALUACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA, EL SUSCRITO 
SUPERVISOR O INTERVENTOR CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EL CONTRATISTA DE 
ACUERDO CON LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN: 

 
 ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS Código: GHATE01-F011 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA Versión: 9.0 

PROCESO / SUBPROCESO: TESORERÍA / GESTIÓN DE PAGOS Fecha: 18/10/2023 

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA DE BIENES, 
SERVICIOS Y OBRAS 

Páginas: 1 de 2 

 

 
CONTRATISTA: DRYCO CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS S.A.S 

IDENTIFICACIÓN: 900307131-0 

FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO: 2024/12/27 

N.º DEL CONTRATO: SAMC-LOCHIS1-005-2024 

CLASE DE ACTO: CONTRATO DE OBRA 

OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: 
REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE PARQUES 
EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL 
DISTRITO DE CARTAGENA 

VALOR DEL CONTRATO: 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA 
Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA 
Y UN CENTAVOS ($849.182.689,61) MCTE 

PLAZO: 4 MESES 
NATURALEZA DE LA ENTIDAD 
CONTRATISTA (señalar con una x que 
tipo de persona es el contratista) 

Natural Jurídica 
 X 

PÓLIZAS DEL CONTRATO (Si el contrato se 
adiciona en tiempo o se suspende y se reinicia debe ser 
ampliado, por ello deben relacionar las fechas en que se 
amplía la garantía). Si el contrato no exige pólizas, 
colocar “No Aplica” 

11-44-10125337 y 11-40- 
101072830 

 
2024/12/30 

FECHA DE INICIO: 14 de enero de 2025 
ACTAS DE INICIO, SUSPENSIÓN, 
REINICIO: 14 de enero de 2025 

FECHA FINAL: 13 de mayo de 2025 
VALOR DE PAGO DE SALUD NO APLICA 

VALOR DE PAGO DE PENSIÓN NO APLICA 

VALOR DE PAGO ARL NO APLICA 

NÚMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD 
SOCIAL NO APLICA 

SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAS NATURALES 
(DEBAJO DE CADA COLUMNA COLOCAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES QUE SOPORTA DENTRO DE 
LA CERTIFICACIÓN PARA EL PAGO Y LA FECHA EN QUE LO REALIZA) 

 
 
 

 
SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAS JURÍDICAS 

(MARCAR CON UNA X LA CALIDAD DE LA PERSONA QUE EMITE LA CERTIFICACIÓN Y COLOCAR LA FECHA EN QUE 
LA MISMA SE EXPIDE) 

Certificación de pago seguridad social y 
parafiscales 

FECHA DE CERTIFICACIÓN 
DD/MM/AAAA 

Representante Legal X  
Revisor Fiscal   

 

Certificados Número Unidad Ejecutora Fecha Valor 
 

Disponibilidad (Señalar la 
información de las 
disponibilidades que soportan 
este contrato) 

 
14-11-VF-R 

11-ALCALDIA DE 
CARTAGENA- 
LOCALIDAD 
HISTORICA Y DEL 
CARIBE NORTE 

 
2025/01/20 

 
$849.182.689.61 

 
Registro (Señalar la 
información de los registros 
que soportan este contrato) 

 
122-VF-R 

11-ALCALDIA DE 
CARTAGENA- 
LOCALIDAD 
HISTORICA Y DEL 
CARIBE NORTE 

 
2025/01/20 

 
$849.182.689.61 

OBSERVACIONES: Esta acta final corresponde al periodo del 14 de abril de 2025 al 13 de mayo de 2025. Se 
adjunta Acuerdo local No. 005 del 13 de diciembre de 2024, por medio del cual se autoriza la asunción de 
compromisos de vigencias futuras ordinarias en tiempo. CONTRATO CON CESIÓN ECONÓMICA APROBADA 
MEDIANTE RESOLUCIÓN AMC- RES-000276-2025 DE 27 DE FEBRERO DE 2025 
La presente certificación se expide para el cobro de Treinta y nueve millones seiscientos veintiséis mil 
trescientos setenta y siete pesos M/CTE con ochenta y tres centavos MCTE ($39,626,377.83) 
correspondiente al acta final.  

 
Atentamente, 

 
FRANK RICAURTE SOSSA 

          ALCALDE LOCAL 1- LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE 
          SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA SAMC-LOCHIS1-005-2024 
          DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA DE INDIAS 

MES PAGADO FECHA DE PAGO 
N/A N/A 

 



CON FUNDAMENTO EN EL INFORME PRESENTADO PARA LA EVALUACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA, EL SUSCRITO 
SUPERVISOR O INTERVENTOR CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EL CONTRATISTA DE 
ACUERDO CON LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN: 

 
 ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS Código: GHATE01-F011 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA Versión: 9.0 

PROCESO / SUBPROCESO: TESORERÍA / GESTIÓN DE PAGOS Fecha: 18/10/2023 

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA DE BIENES, 
SERVICIOS Y OBRAS 

Páginas: 2 de 2 

 

Actuando en mi calidad de supervisor o interventor del contrato de prestación de servicios relacionado en el presente documento, me 
permito certificar que he validado la información aquí relacionada, por tanto, la misma cuenta con mi autorización para surtir los efectos 
correspondientes. 



3/9/25, 10:12 Factura - iSiigo

about:blank 1/1

DRYCO CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS SAS
NIT 900.307.131-0

BRR CRESPO AV TERCERA 65 40
Tel: (035) 6456801

Cartagena - Colombia
DRYCO.SAS@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. DC 110

Señores DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT 890.480.184-4 Teléfono (605) 0000000 - Ext. 000

Dirección BRR CENTRO PLAZA DE LA ADUANA Ciudad Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 03/09/2025, 10:10
Expedición 03/09/2025, 10:10
Vencimiento 02/09/2025

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1 COSTOS TOTAL 1.00 30,481,829.10

2 ADMINISTRACION (24%) 1.00 7,315,638.98

3 UTILIDAD (5%) 1.00 1,524,091.46

4 IMPREVISTO (1%) 1.00 304,818.29

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764083342656 aprobado en 20241113 prefijo DC desde el número 101 al 200 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290  Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 8X1000
CUFE: 4417831175a7a829c2fde4e44fd04a8a0e232ed2a5435491c2c4753b91fd719d56cdb7be47588b9beb534f6571beb0b0

Total items: 4

Valor en Letras: Treinta y nueve millones seiscientos veintiseis mil trescientos setenta y
siete pesos m/cte con ochenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-
02 por

$ 39,626,377.83

Observaciones: ACTA PARCIAL 003 equivalente al 4.66641375464210000% del valor del
contrato SAMC-LOCHIS1-005-2024.. Esta acta No. 003 corresponde al periodo del 14 de
abril de 2025 al 13 de mayo de 2025.

Total Bruto 39,626,377.83

Total a Pagar 39,626,377.83



  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14853730674

     9 0 0 3 0 7 1 3 1 0 Impuestos de Cartagena  6

Persona jurídica 1                               

           

DRYCO CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR CRESPO AV TERCERA   65   40
dryco.sas@hotmail.com

                3 2 0 5 3 4 8 8 7 5          6 4 5 6 8 0 1

4 2 9 0 2 0 1 8 0 9 2 0 4 3 3 0 2 0 1 8 0 9 2 0 4 6 9 0 4 9 2 2          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 11-02-2025 04:30:33PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14853730674

     9 0 0 3 0 7 1 3 1 0 Impuestos de Cartagena  6

2 4

 2 1 2   

      

     1

0 4 0 4

                    

2 0 0 9 0 8 1 0 2 0 1 2 0 6 2 1

    

0 3 0 3

2 0 0 9 0 8 2 0 2 0 1 2 0 6 2 2
0 0 2 6 2 9 4 4 1 2 0 9 2 6 2 9 4 4 1 2

1 3 1 3

9      9      

2 0 0 9 0 8 1 0         

9 9 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 1  

   

   

   

   

2 0 1 4 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14853730674

     9 0 0 3 0 7 1 3 1 0 Impuestos de Cartagena  6

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 0 9 0 8 2 0

2 0 0 9 0 8 2 0

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

9 2 0 3 2 5 3 0             

6 4 6 9 6 0 5 8             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

HERNANDEZ

PAYARES

ACOSTA

JARABA

ELKIN

MARIA

JAVIER

PAULINA
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento
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ACTA DE INICIO     
                       

CONTRATO No. SAMC-LOCHIS1-005-2024 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2025. 
 
 

CONTRATISTA: DRYCO CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS S.A.S, NIT. 
900.307.131-0 

OBJETO: 
REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE 
PARQUES EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE 
NORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. 

VALOR: 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($849.182.689,61) 
MCTE 

PLAZO: CUATRO (4) MESES 
 
 
En la ciudad de Cartagena de Indias, D.T. y C, siendo las 11:00 am se reunieron FRANK 
RICAURTE SOSSA, Alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, en calidad de 
Supervisor y ELKIN JAVIER HERNANDEZ ACOSTA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 92.032.530, quien actúa como Representante Legal de DRYCO 
CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS S.A.S, NIT 900.307.131-0, con el fin de dar inicio 
al contrato de Selección abreviada de menor cuantía SAMC-LOCHIS1-005-2024, en los 
siguientes términos: 
 
Que a la fecha en que se suscribe la presente acta, se han cumplido los requisitos 
relativos a la publicación, pago de impuestos y aprobación de las garantías exigidas, de 
modo que el contrato SAMC-LOCHIS1-005-2024 se encuentra totalmente legalizado. 
 
Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Cartagena de Indias, a los 
14 días del mes de enero de 2025. 
 
 
 
 
 
 
 

FRANK RICAURTE SOSSA                                            
Alcalde de la Localidad Histórica y 

del Caribe Norte.  
Supervisor 

                             ARTÍN ELÍAS BLANCO TOVAR                                           ELKIN JAVIER HERNANDEZ ACOSTA         
Representante Legal 

DRYCO CONSTRUCCIONES & 
SUMINISTROS S.A.S 

NIT 900.307.131-0, 
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Entre el DISTRITO DE CARTAGENA- ALCALDIA LOCAL – HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE (en adelante 

“EL DISTRITO”), por una parte; y, por la otra, ELKIN JAVIER HERNANDEZ ACOSTA CC. 92.032.530, en 

calidad de representante legal de DRYCO CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS S.A.S -NIT 900.307.131-

0, (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la 

oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  

• Que mediante Resolución No. 9100 del 06 de diciembre de 2024 EL DISTRITO abrió el Proceso de 

Contratación número SAMC-LOCHIS1-005-2024. 

• Que mediante RESOLUCIÓN No. 9321 del 27 de diciembre de 2024 la Entidad adjudicó el Contrato 

al Contratista. 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 

conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 

2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el 

Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten 

aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el 

cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la 

definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben 

entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

CLÁUSULA 2. OBJETO 

El objeto del Contrato es «REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE PARQUES EN LA 

LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA». 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 

características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SAMC-LOCHIS1-

005-2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 

propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 

autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de servicios 

que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de 

Presupuesto Oficial. 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 

plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 

presentación de su propuesta. 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CUATRO (4) MESES, contados a partir 

del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de 

los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

El valor del Contrato es por la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO 

OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS 

($849.182.689,61) MCTE incluido iva, equivalentes a 653,21 SMLMV para el año de suscripción del contrato 

2024. 

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 

centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o 

menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
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CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

En el presente Proceso de Contratación la Entidad no entregará al Contratista anticipo ni pago anticipado. 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 

específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 

  

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

La forma de pago del contrato derivado del presente proceso de contratación será por precios unitarios. 

La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos 

por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y 

recibidas a satisfacción por la Supervisión en el mes inmediatamente anterior hasta el 95 % del valor del 

Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato.  

Las actas parciales de obra deben ser acompañadas del Programa de Inversiones del correspondiente mes 

y la verificación del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y legal del personal 

vinculado laboralmente con el CONTRATO.  

Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra, son de responsabilidad 

exclusiva del supervisor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, se 

debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra debidamente firmada por los participantes.  

La entidad pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, mediante la presentación de actas mensuales de 

obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el supervisor, acompañadas del programa de 

Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal del 
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personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la última 

acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.  

Las actas de obra deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución 

de las obras, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente de la entidad las 

correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de 

obra debidamente aprobadas por la entidad, y esta las pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días 

calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los 

cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que 

formule. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal 

correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o 

sobrecostos sobre el valor de la cuenta.  

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 

cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 

cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.  

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes sobre la materia.  

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago 

de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 

ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato de obra que se celebre, la ley, las 

obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del vigente durante 

la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al 

diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por ciento (30%) 

de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el 

cinco por ciento 5%, sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector 

y características propias de la región, que no podrá superar el 30%) de la mano de obra no calificada de la 

región serán mujeres.  

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 

Documentos del Proceso de Contratación.  

4. Garantizar la calidad del objeto del contrato, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y 

demás Documentos del Proceso.  

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  

6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 

entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.  

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental 

o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
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13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 

produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 

dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 

o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 

o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 

financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias 

y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 

investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 

el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 

Contratista.  

17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente 

y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el 

contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución 

de la obra contratada por la entidad.  

18. Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución convenido.  

19. Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad el objeto del convenio. 

 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 

igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones 

y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, 

en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La 

Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le 

corresponda.  

2. Suministrar toda la información requerida en el Pliego de Condiciones como obligaciones posteriores a la 

aceptación de la oferta.  

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con los diseños, 

planos y especificaciones mínimas de construcción entregadas por la entidad únicamente para el desarrollo 

del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual, 

cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y el Pliego de Condiciones.  

4. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.  

5. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, 

herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras.  

6. Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en el 

sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.  

7. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se soliciten para 

verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra.  

8. Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución del 

proyecto.  

9. Realizar, la construcción del campamento de obra, cerramiento o aislamiento del área intervenir, previendo 

siempre que personas externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones 

técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones.  

10. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal 

profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personales propuestos, deberá 
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hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará 

sujeta a la aprobación de la entidad previo visto bueno del SUPERVISOR. Será por cuenta del 

CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 

ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro 

que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con la entidad. 

11. Presentar al SUPERVISOR informes mensuales de avance de obra y los que la entidad le solicite.  

12. Elaborar y presentar conjuntamente con el SUPERVISOR, actas parciales, final de obra y liquidación.  

13. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 

subcontratistas contra la entidad.  

14. Prever en el presupuesto la etapa de revisión, pruebas y acciones correctivas de todas las instalaciones 

del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega física y recibo a satisfacción por parte del 

SUPERVISOR del contrato.  

15. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato.  

16. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo por la ejecución del objeto del 

contrato derivado del presente proceso, así como las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención 

del servicio.  

17. Mantener al frente de las obras el personal mínimo ofrecido en su propuesta.  

18. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza, libre de 

escombros.  

19. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución 

del contrato.  

20. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las áreas de intervención, en 

donde se realice la obra.  

21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 

a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las 

actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen 

para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial que debe acogerse a las normas vigentes, 

y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes.  

22. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto 

del contrato.  

23. El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, 

forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio 

ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.  

24. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como consecuencia de los 

defectos de estabilidad y de las áreas contiguas que presenten deterioro, durante un período de un (1) año 

contado a partir de la entrega de las obras.  

25. Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de 

confidencialidad suscrito entre las partes.  

26. Toda solicitud de visita y consulta que requiera el CONTRATISTA adicional a las autorizadas por la entidad 

como obligación del ejecutor y que requiera desplazamiento del equipo profesional de éste, será a costo del 

CONTRATISTA.  

27. Se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la 

ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás 

acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo 

con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra y el 

SUPERVISOR del contrato. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes de la entidad. 

28. EL CONTRATISTA se obliga a la instalación de vallas informativas en lugar visible de cada una de las 

obras, de acuerdo con la información del proyecto entregada por la Alcaldía Local. Para la aprobación del 
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primer desembolso (Acta de avance de obra Nº 1), el contratista deberá enviar registro fotográfico de las 

vallas instaladas”  

29. El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades 

respectivas, para la obtención de otros permisos necesarios en la ejecución de obra como: Permisos 

ambientales, cruce de vías, cierre temporal de vías, excavaciones, o cualquier otra intervención del espacio 

público.  

30. Socializar el desarrollo del proyecto objeto del contrato con la comunidad en la cual se realiza.  

31. El Contratista en todo el proceso de ejecución de las obras está obligado a acatar las sugerencias 

realizadas por la entidad, durante el proceso de seguimiento y control de las mismas. 

 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista tiene derecho a: 

1. Recibir una remuneración por la ejecución del proyecto en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

La entidad tendrá a su cargo las siguientes obligaciones, en desarrollo de la ejecución del contrato a celebrar:  

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 

selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del anexo 5 

Minuta del Contrato.  

4. Prestar la mayor colaboración para el desarrollo del objeto contractual;  

5. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 

responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas 

o empleados, y de sus subcontratistas. 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

El Contratista se obliga a indemnizar a EL DISTRITO DE CARTAGENA con ocasión de la violación o el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. 

El Contratista mantendrá indemne a EL DISTRITO contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que 

pueden causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados durante la ejecución del 

objeto y obligaciones del contrato, por EL CONTRATISTA o sus dependientes. En caso de que se formule 

reclamo, demandas o acciones legales en contra de EL DISTRITO por asuntos que según el contrato sean 

de responsabilidad de EL CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su 

cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a EL DISTRITO y en 

adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos el 

contratista no asume debida y oportunamente la defensa, EL DISTRITO, podrá hacerlo directamente previa 

comunicación escrita a EL CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos en que EL DISTRITO incurra por 

tal motivo. En caso de que así no lo hiciera EL CONTRATISTA, EL DISTRITO tendrá derecho a descontar 

el valor de tales erogaciones en cualquier suma que adeude al mismo por razón de los servicios motivo del 

contrato. 

CLÁUSULA 15. MULTAS 
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• Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada 

de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las “obligaciones 

generales del contratista”, causará multas equivalentes a 0,033 SMMLV por cada día de 

incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante 

la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 

equivalentes al 1% del valor total del contrato. 

• Se causarán multas equivalentes a 0,033 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 

tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 

medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 

cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 

estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco 

por ciento 5% del valor del contrato. 

• Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 

siguientes multas: 

 

Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18 “Garantías” del presente 

documento, de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente 

al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de 

que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 

con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará 

una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 

cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a 

satisfacción del interventor. 

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 

pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día 

calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente 

con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 

equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 

equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una 

multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 

cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 

Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 

parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, 

al Contratista se les impondrá una multa equivalente a 0,5 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 

no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 

forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
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Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 

Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se 

le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del 

contrato. 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 

realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 

del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 

podrán imponer nuevas multas. 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será 

aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 

independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se 

imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 

para efectos de imponer nuevas multas. 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. 

En caso de incumplimiento parcial o definitivo en la ejecución oportuna del contrato o de las obligaciones a 

cargo del Contratista después de terminado el plazo de ejecución, la Entidad podrá hacer efectiva la cláusula 

penal pecuniaria, a título de pena, por un monto equivalente hasta por el diez por ciento (10%) valor total del 

contrato. El pago del valor acá señalado a título de cláusula penal pecuniaria se considera como 

indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el incumplimiento del Contratista razón 

por la cual, la Entidad tendrá derecho a obtener del Contratista el pago de la indemnización correspondiente 

a los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 

Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 

salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 

contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 

incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del 

Contratista.  

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 

eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de 

la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito 

entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública. 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS 

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 

cumplimiento en original a la entidad dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes contados a partir 

de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 

características: 
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El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 

por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías 

en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía 

por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 

incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse 

con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina 

en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos 

constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, 

equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 

se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 

se considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (5) años, contados a partir 

de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 

2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos 

que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía 

respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 

Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las 

reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de 

que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 

ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista 

mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 

a la entrega o terminación de las reparaciones.  

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 

ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 

mil (2.000) SMMLV 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del 

mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. 



 
 
 
 
 
 
 

 DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA DE INDIAS  
ALCALDIA LOCAL- HISTORICA Y DEL  

CARIBE NORTE 

CONTRATO DE OBRA SAMC-LOCHIS1-005-2024 
 
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 

asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 

representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar 

decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONTRATISTA 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 

técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de 

su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos 

del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad 

no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de 

manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 

carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 

y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 

pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 

haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 

empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que 

asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del 

presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 

responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 

Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 

cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 

cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 

ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 

consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 
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tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el 

artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 

sobre la materia. 

CLÁUSULA 22. SUPERVISIÓN 

La ALCALDÍA LOCAL – LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE, verificara la 

ejecución y cumplimiento de las labores y actividades del contratista de obra a través del 

ALCALDE LOCAL 1- LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE – FRANK 

RICAURTE SOSSA o profesional que para tal efecto designe.  

El supervisor representará a la entidad y será intermediario entre este y el contratista y por 

su conducto se tramitará todo lo referente al desarrollo del contrato.  

El supervisor permitirá que los funcionarios de la entidad inspeccionen en cualquier 

momento la ejecución del contrato. El supervisor no podrá exonerar al contratista de 

ninguna de las obligaciones o deberes contractuales, tampoco podrá sin autorización 

escrita previa de la entidad ordenar actividades o labores que traigan consigo aumento en 

el plazo o en el valor del contrato.  

El supervisor rechazara todas aquellas actividades que no reúnan las condiciones exigidas 

en los documentos del contrato y el contratista se obliga a ejecutar a su costa los cambios 

y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este 

documento.  

Si el contratista se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el 

supervisor, la entidad podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, 

cargando los gastos que estas correcciones ocasiones al interventor, sin perjuicio de las 

multas y sanciones a que haya lugar.  

El supervisor del contrato podrá verificar que los trabajadores que utilice el contratista se 

encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social.  

Es entendido que la coordinación, revisión y fiscalización que, de las actividades hasta el 

supervisor, no exime al contratista ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le 

compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato, por la calidad de las obras 

y cualquier defecto, diferencia o deficiencia de la misma. 

CLÁUSULA 23. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de 

sus obligaciones o por demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su 
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cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o 

consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente 

invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 

CLÁUSULA 24. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en 

ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en el artículo 8° de 

la Ley 80 de 1993, y demás disposiciones vigentes. 

CLÁUSULA 25. CONFIDENCIALIDAD Y ACUERDO DE NO REVELACIÓN 

EL CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva sobre toda la información 

que conozca o le sea dada a conocer por EL DISTRITO, con ocasión del desarrollo del 

presente contrato. Para asegurar el cumplimiento de la obligación estipulada en esta 

cláusula EL CONTRATISTA se obliga a devolver, una vez finalizado el contrato, todos los 

documentos que se le hayan facilitado con ocasión de este. En todo caso, si EL 

CONTRATISTA utilizare información para su propio provecho, será responsable por los 

distintos perjuicios que le cause a EL DISTRITO y deberá, por lo tanto, indemnizarlo previa 

verificación de lo anterior por parte de EL DISTRITO. Igualmente, será causal para que EL 

DISTRITO de por terminado el contrato. 

CLÁUSULA 26. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL DISTRITO con 

ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como 

de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión 

de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles 

a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la 

existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma 

directa entre las partes, se resolverán empleado la siguiente opción: Conciliación: Cuando 

la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento 

conciliatorio que, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por 

LAS PARTES. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la 

conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a LAS PARTES, 

estas no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción 

contencioso administrativa. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o 

conciliación con las formalidades correspondientes si hay lugar a ella, es de obligatorio 

cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las 

Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. 
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CLÁUSULA 27. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

EL CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado tendientes a 

fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio 

de su deber de cumplir con las leyes colombianas, asume explícitamente los siguientes 

compromisos: no ofrecer, prometer ni dar porcentaje, participación ni cualquier otra forma 

de halago o dádiva a ningún funcionario público en razón o en relación con el contrato; 

rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte de un 

funcionario público o persona particular en relación o como consecuencia del mismo y 

denunciar las irregularidades que advierta en el proceso. 

CLÁUSULA 28. LIQUIDACIÓN 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 

regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de CUATRO (4) MESES 

de forma bilateral; de no alegarse a un acuerdo, se atenderán los términos fijados en el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin 

de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 

presente contrato. 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no 

llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución 

motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto 

por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación 

bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en 

relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 

unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no 

hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 

CLÁUSULA 29. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 

Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 

perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de 

las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 

CLÁUSULA 30. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

El proyecto se localiza en el Distrito de Cartagena de Indias. 



 
 
 
 
 
 
 

 DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA DE INDIAS  
ALCALDIA LOCAL- HISTORICA Y DEL  

CARIBE NORTE 

CONTRATO DE OBRA SAMC-LOCHIS1-005-2024 
 
 
CLÁUSULA 31. DOCUMENTOS 

1. Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 

Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, 

y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y 

contractuales: 

2. Estudios y documentos previos. 

3. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 

4. Propuesta presentada por el Contratista. 

5. Las garantías debidamente aprobadas. 

6. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 
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ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

20/01/2025

Versión: 3.0MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA

CODIGO: GHAPR02-F003

     Fecha:

FORMATO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

CDP: 14-11-VF-R

OBJETO

COMPROMISO CON AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA Que en el presupuesto de gastos e inversiones de la
vigencia 2025 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

Unidad Ejecutora Rubro Fuente De Financiacion Valor

11 - LOCALIDAD
HISTORICA Y DEL

CARIBE NORTE
(LOCALIDAD 1)

R-2.3.4301.1604.2021130010079 -
CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTOS
ADECUACIONES REPARACIONES DE
CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES  EN LA
ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD
HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE DEL
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

1.2.1.0.00-001 - Ingresos corrientes de Libre
Destinación

$ 849.182.689,61

$ 849.182.689,61

TOTAL CDP: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y UNO CTVS

LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Se expide en Cartagena, a los 20 días del mes de enero del año 2025.

Solicito : RESERVAS Unidad Ejecutora: 05 - SECRETARIA GENERAL

IP Imprimió:

Fecha Impresion: 27/02/2025
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Elaboró: RESERVAS Imprimio: FRANK RICAURTE SOSA.

Numero SDP : 14-11-VF-R Elaboró SDP: RESERVAS
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     Fecha:

CODIGO: GHAPR02-F004

MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA

20/01/2025

52024

14-11-VF-R

Contrato/Convenio:

CDP:

Beneficiario:

Fecha CDP: lunes 20 enero 2025

900307131 - DRYCO CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS S.A.S

DANE:

CRP: 122-VF-R

OBJETO

REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE PARQUES EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL
DISTRITO DE CARTAGENA - ACUERDO LOCAL NO. 005 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA
ASUNCIÓN DE COMPROMISOS DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA
VIGENCIA FISCAL 2024, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

UNIDAD EJECUTORA RUBRO FUENTE DE FINANCIACIÓN VALOR

11 - LOCALIDAD
HISTORICA Y DEL

CARIBE NORTE
(LOCALIDAD 1)

R-2.3.4301.1604.2021130010079 -
CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTOS
ADECUACIONES REPARACIONES DE CANCHAS
DEPORTIVAS Y PARQUES  EN LA ZONA URBANA
DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE
NORTE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

1.2.1.0.00-001 - Ingresos corrientes de
Libre Destinación

$ 849.182.689,61

Total $ 849.182.689,61

TOTAL: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y UNO CTVSSe expide en Cartagena, a los 20 días del mes de enero del año 2025.

LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Elaboró: RESERVA Imprimió: FRANK RICAURTE SOSA. IP Imprimió:Fecha: 27/02/2025
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Solicito: RESERVAS
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ACTA DE DESIGANACIÓN DE SUPERVISIÓN 

  
EL ALCALDE LOCAL DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO ESPECIAL 

DE CARTAGENA DE INDIAS, EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES, LEGALES, 
REGLAMENTARIAS Y 

 
PROCESO: SAMC-LOCHIS1-005-2024 

Página 1 de 1 

 
CARTAGENA 15 DE FEBRERO DE 2025.  
 
PARA: FRANK RICAURTE SOSSA 
 
ASUNTO: DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN 
 
En calidad de ordenador del gasto me permito comunicarle que usted FRANK RICAURTE SOSSA ha 
sido designado como Supervisor del siguiente contrato: 
 

 
CONTRATO: SAMC-LOCHIS1-005-2024 

CONTRATISTA: DRYCO CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS S.A.S  
NIT:900307131-0 

OBJETO: 
REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE PARQUES EN 
LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL DISTRITO DE 
CARTAGENA 

VALOR: 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y UN 
CENTAVOS ($849.182.689,61) MCTE  

PLAZO: 4 MESES 
 
 
En su actuación como Supervisor, está en la obligación de mantener un estricto control sobre la 
ejecución del objeto y obligaciones contractuales, por cuanto de conformidad con lo establecido en 
los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011, el supervisor 
responderá disciplinaria, fiscal, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación 
contractual, en los términos de la Constitución y la Ley. 
 
Adicionalmente estará obligado a dar estricto cumplimiento a las obligaciones que defina la entidad a 
través del Manual de Contratación, el Manual de Supervisión, respecto de los asuntos referidos a la 
ejecución contractual y la etapa postcontractual. 
 
Dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, de 
las obligaciones y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar cualquier 
acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o convenio, estudiar las solicitudes, 
sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información que 
estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir 
la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el sistema de seguridad social 
integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago, y todas las demás 
obligaciones que deban cumplir las partes y/o el contratista, señaladas en el respectivo contrato o 
convenio. 

 
 

FRANK RICAURTE SOSSA 
Alcalde de la Localidad Histórica y 

del Caribe Norte. 



 
ACUERDO LOCAL No. 005 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA ASUNCIÓN DE COMPROMISOS DE 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO CON CARGO AL 

PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2024, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.” 

 
LA JUNTA ADMINISTRADORA DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL 

CARIBE NORTE 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 
1994, el Decreto Ley 111 de 1996, el Acuerdo 044 de 1998, la Ley 1617 de 2013 y 

el Decreto Distrital 0581 de 2004, y demás normas concordantes. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 352 Superior prescribe que la Ley Orgánica del Presupuesto 
“regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución 
de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes 
descentralizados de cualquier nivel administrativo y su coordinación con el Plan 
Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y 
entidades estatales para contratar”. 
 
Que la Junta Administradora de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, mediante 
Acuerdo 001 del 12 de enero de 2024, adopta y distribuye las partidas asignadas al 
Fondo de Desarrollo de la Localidad Histórica y del Caribe Norte para la vigencia 
fiscal 2024 y dictan otras disposiciones. 
 
Que el Alcalde Local, mediante Decreto Local No. 001 del 29 de febrero de 2024, 
liquidó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Inversión del Fondo de Desarrollo 
de la Localidad Histórica y del Caribe Norte para la vigencia Fiscal del primero (1°) 
de enero al treinta y uno (31) de diciembre 2024 y se dictan otras disposiciones. 
 
Que el Alcalde Local, mediante oficio AMC-OFI-0172492-2024 del 5 de diciembre 
de 2024, solicitó a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Planeación, emitir 
concepto favorable para autorización de compromisos de vigencias futuras 
ordinarias en tiempo para la recepción de bienes y servicios en la vigencia fiscal 
2025, de contratos que se celebrarán en la vigencia fiscal 2024 por la Alcaldía de la 
Localidad Histórica y del Caribe Norte del Distrito de Cartagena de Indias. 
 
Que mediante certificación con radicado AMC-OFI-0173160-2024, el Secretario de 
Planeación certificó que los siguientes proyectos se encuentran inscritos y 
viabilizados en el Banco de Programas y Proyectos y cuentan con su respectivo 
código BPIN: 
  



 
ACUERDO LOCAL No. 005 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA ASUNCIÓN DE COMPROMISOS DE 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO CON CARGO AL 

PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2024, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.” 

 
 

PLAN DE DESARROLLO BANCO DE PROYECTOS 
Línea 

Estratégica 
Impulsor de 

Avance Programa Proyecto BPIN 

 
Localidad 

conectada y 
ordenada 

 
Infraestructura, 

Movilidad 
Sostenible y 
Accesibilidad 
para Todos 

Rehabilitación, 
Mantenimiento, 
Adecuación, y 

Obra Nueva para 
el Sistema Vial y 
Estructuras de 

Paso 

RECUPERACION DEL 
SISTEMA DE CANALES 
Y CAUCES PLUVIALES 
EN LA ZONA URBANA E 

INSULAR DE LA 
LOCALIDAD HISTORICA 
Y DEL CARIBE NORTE 

DEL DISTRITO DE 
CARTAGENA DE INDIAS 

 
 
 
 

202400000002122 

 
 

Vida digna e 
inclusión 
social y 
cultural 

 
 
 

Deporte y 
Recreación 

 
 
 

Deporte y 
Recreación 

para Todos y 
Todas 

CONSTRUCCIÓN 
MANTENIMIENTOS 
ADECUACIONES 

REPARACIONES DE 
CANCHAS DEPORTIVAS 
Y PARQUES EN LA ZONA 
URBANA E INSULAR DE 

LA LOCALIDAD 
HISTÓRICA Y DEL 

CARIBE NORTE DEL 
DISTRITO 

DE CARTAGENA DE 
INDIAS 

 
 
 
 

2021130010079 

 
Que en reunión del Consejo de Política Fiscal de Cartagena-CONFISCAR se emitió 
concepto favorable para la autorización de compromisos de vigencias futuras 
ordinarias en tiempo para la recepción de bienes y servicios en la vigencia fiscal 
2025, de contratos que se celebrarán en la vigencia fiscal 2024 por la Alcaldía de la 
Localidad Histórica y del Caribe Norte del Distrito de Cartagena de Indias, lo cual 
quedó consignado en el Acta No. 027 del 9 de diciembre de 2024. 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar al Alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe 
Norte para asumir compromisos de Vigencias Futuras Ordinarias en tiempo para la 
recepción de bienes y servicios en la vigencia fiscal 2025, con la finalidad de 
adelantar procesos contractuales en las cuantías, plazos y vigencias, amparadas 
con el cien por ciento (100%) de los recursos con cargo al presupuesto de la 
vigencia fiscal 2024, de conformidad al siguiente detalle: 
 



 
ACUERDO LOCAL No. 005 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA ASUNCIÓN DE COMPROMISOS DE 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO CON CARGO AL 

PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2024, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.” 

 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La Secretaría de Hacienda, una vez comprometidos los 
recursos a que se refiere el artículo anterior, deberá incluir en el Presupuesto de 
Gastos del Distrito de Cartagena de Indias de la vigencia fiscal 2025, la asignación 
necesaria para cumplir con los compromisos adquiridos y realizar los trámites y 
movimientos presupuestales necesarios para la ejecución del presente Acuerdo 
Local. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las facultades autorizadas en el presente Acuerdo Local, 
tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Una vez sancionado el presente Acuerdo Local, remítase 
copia del mismo a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Planeación para 
su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo Local rige a partir de su sanción y 
publicación. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dado en Cartagena de Indias a los trece (13) días del mes de diciembre de 2024. 
 
 
 
 
 

JOSÉ MIGUEL ROMERO PÉREZ 
Presidente 

 LUIS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA 
Secretario 

No.

Línea 
Estratégica en 

el Plan de 
Desarrollo 

Local

Programa en el 
Plan de Desarrollo 

Local
Contrato No. Objeto CDP Fuente de 

Financiamiento
Valor

Solicitud de la 
Vigencia Futura 

en Tiempo Desde 
el 01/01/2025

Tipo de Gasto Código BPIN

1
Vida Digna e 

Inclusión Social 
y Cultural

Deporte y 
Recreación para 
Todos y Todas

NA

“REHABILITACION, 
MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIONES DE 

PARQUES EN LA 
LOCALIDAD 

HISTÓRICA Y DEL 
CARIBE NORTE EN EL 

DISTRITO DE 
CARTAGENA”

14 del 
5/12/2024

ICLD $ 858.366.858 Hasta el 
31/12/2025

Inversión 2021130010079

2
Localidad 

Conectada y 
Ordenada

Rehabilitación, 
Mantenimiento, 
Adecuación y 

Obra Nueva para 
el Sistema Vial y 
Estructuras de 

Paso

NA

RECUPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE CANALES 
Y CAUCES PLUVIALES 
EN LA ZONA URBANA 

E INSULAR DE LA 
LOCALIDAD 

HISTÓRICA Y DEL 
CARIBE NORTE DEL 

DISTRITO DE 
CARTAGENA DE 

INDIAS

13 del 
13/12/2024

ICLD $ 1.298.104.301 Hasta el 
31/12/2025

Inversión 2024130012122

TOTAL $ 2.156.471.159



 
ACUERDO LOCAL No. 005 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA ASUNCIÓN DE COMPROMISOS DE 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO CON CARGO AL 

PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2024, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.” 

 

 
EL ALCALDE DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE 

 

En ejercicio de la facultad conferida en las leyes 136 y 152 de 1994, el Decreto 

Distrital 0581 de 2004 y la Ley 1617 del 5 de febrero de 2013 y el Decreto Nacional 

2388 del 2015, sanciona el presente Acuerdo Local No. 005 del trece (13) de 

diciembre de 2024, “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA ASUNCIÓN DE 

COMPROMISOS DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN TIEMPO CON 

CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2024, Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

Dado en Cartagena de Indias a los trece (13) días del mes de diciembre de 2024. 

 
 
 
 

FRANK RICAURTE SOSSA 
ALCALDE DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE 

 
 



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


 

 

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1

Certifica
 

Que nuestro(a) cliente JOSE DEL CARMEN ANAYA COHEN, identificado(a) con cédula

ciudadanía número 8.854.868 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la

CUENTA DE AHORROS LIBRETON  No. 694003014  aperturada el 27 de noviembre de

2023, cuenta activa  y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido

contractualmente. 

 

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, a los 03 días

del mes de marzo del año 2025.

 

____________________________________________________________________________________ 

Para  trámites  de  nómina,  legales,  internacionales  y  otros,  también  puedes  usar  las

siguientes  opciones  de  números  de  cuenta: 

  

Cuenta de 10 dígitos: 0694003014  

Cuenta de 16 dígitos: 0694000200003014  

Cuenta de 20 dígitos: 00130694000200003014 

____________________________________________________________________________________
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ARTICULO SEGUNDO: REALIZAR los trámites ante Tesorería Distrital, para que se 
efectúen los pagos correspondientes al Cesionario por valor de OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($849.182.689,61) 
MCTE, de acuerdo con las facturas generadas durante la ejecución del contrato de obra 
No SAMC-LOCHIS1-005-2024. 
 
 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

FRANK RICAURTE SOSSA 
Alcalde  

Localidad  Histórica y del Caribe Norte 
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14789274670

       8 8 5 4 8 6 8 1 Impuestos de Cartagena  6

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 8 8 5 4 8 6 8                      

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3    Cartagena 0 0 1

ANAYA COHEN JOSE DEL CARMEN

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR LAS GAVIOTAS MZ  43 LT 7 ET 1
joseanayacohen@gmail.com

                3 1 0 4 7 7 0 8 1 7                 

6 9 2 0 2 0 0 9 0 2 2 3                     2 4 1 1      

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

22- Obligado a cumplir deberes formales a

2 2

49 - No responsable de IVA

4 9                                               

                              

                              
  

   

      

 X   0

ANAYA COHEN JOSE DEL CARMEN 

CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 05-03-2025 11:37:30AM
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RESOLUCION No._ AMC-RES-000276-2025 DE jueves, 27 de febrero de 2025  
 
 
 

ALCALDÍA LOCAL HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE 
 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACEPTA CESION DE DERECHOS ECONOMICOS 

DENTRO DEL PROCESO CONTRACTUAL SAMC-LOCHIS1-005-2024, CUYO 

OBJETIVO ES REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE 

PARQUES EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL DISTRITO 

DE CARTAGENA, CELEBRADA ENTRE DRYCO CONSTRUCCIONES & 

SUMINISTROS S.A.S identificada con NIT 900307131-0 Y JOSE DEL CARMEN 

ANAYA COHEN. 

 
 

EL ALCALDE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE, en uso de sus 
facultades Constitucionales y legales y en cumplimiento de lo consagrado por las Leyes 
80 de 1993, 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.2.1.5 y 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 
de 2015 y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que el DISTRITO DE CARTAGENA- ALCALDIA LOCAL – HISTORICA Y DEL CARIBE 

NORTE y DRYCO CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS S.A.S suscribieron contrato 

de obra No SAMC-LOCHIS1-005-2024 para la REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIONES DE PARQUES EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE 

NORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA 

 

Que el valor del contrato se estableció por la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($849.182.689,61) MCTE 
 
Que el contrato se inició mediante acta de inicio de fecha 14 de enero de 2025. 
 
Que mediante escrito al supervisor del contrato, la empresa DRYCO 
CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS S.A.S identificada con NIT 900307131-0 a 
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través de su representante legal suplente ISABELLA GERALDINO HERNANDEZ, 
mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía número 11.047.505.925, 
manifestó de forma expresa e irrevocable la solicitud de cesión de derechos económicos 
del contrato de obra No SAMC-LOCHIS1-005-2024 a favor del señor JOSE DEL 
CARMEN ANAYA COHEN, identificado con la cédula de ciudadanía número 
8.854.868 

Que DRYCO CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS S.A.S identificada con NIT 
900307131-0 a través de su representante legal suplente ISABELLA GERALDINO 
HERNANDEZ suscribió mediante documento privado “CONTRATO DE CESIÓN DE 
DERECHOS ECONÓMICOS” el 13 de febrero de 2025, en el que cedió́ y transfirió́ en 
forma irrevocable y definitiva al CESIONARIO JOSE DEL CARMEN ANAYA COHEN, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 8.854.868 el ciento por ciento (100 %) 
de sus derechos económicos derivados del Contrato celebrado con DISTRITO DE 
CARTAGENA- ALCALDIA LOCAL – HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE. 

Que la cláusula 21 del contrato de obra No SAMC-LOCHIS1-005-2024 establece: 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN  

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en 
el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia.  

Que revisados los documentos aportados por el cedente y con relación al 
perfeccionamiento de la aceptación de Cesión de Derechos Económicos, Colombia 
Compra Eficiente emitió concepto núm. 4201714000004797 del 2018-04-17: "(...) en el 
contrato de derechos debe quedar expresado el valor a ceder. La de derechos de un contrato 
estatal está permitida y produce efectos cuando: (i) hay un acuerdo entre el cedente (acreedor 
del derecho de crédito) y cesionario, y (ii) es aceptada por la Entidad Estatal (...)".  

Que, por lo anterior, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: ACEPTAR la presente Cesión de Derechos Económicos, 
solicitada, por DRYCO CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS S.A.S identificada con 
NIT 900307131-0 a través de su representante legal suplente  ISABELLA GERALDINO 
HERNANDEZ, a favor del señor JOSE DEL CARMEN ANAYA COHEN, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 8.854.868, toda vez que cumple con las condiciones 
legales dispuestas por el ordenamiento jurídico colombiano.  
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ARTICULO SEGUNDO: REALIZAR los trámites ante Tesorería Distrital, para que se 
efectúen los pagos correspondientes al Cesionario por valor de OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($849.182.689,61) 
MCTE, de acuerdo con las facturas generadas durante la ejecución del contrato de obra 
No SAMC-LOCHIS1-005-2024. 
 
 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

FRANK RICAURTE SOSSA 
Alcalde  

Localidad  Histórica y del Caribe Norte 
 


