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Motavita, 14 de julio de 2026 

 
 
Doctor 
FRANCISCO JAVIER CORTES CASTILLO 
Director de Contratación 
Alcaldía Municipal de Motavita 
Motavita, Boyacá 

 

Asunto: Solicitud de prórroga en tiempo del Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales No. C-CD-PSP-027-2026 

 

Respetado Director: 

De manera atenta y en mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales No. C-CD-PSP-027-2026, suscrito entre el Municipio de Motavita y la firma 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS J&Q S.A.S, cuyo objeto es la elaboración del estudio 
técnico de rediseño institucional de la planta de personal y actualización del manual de 
funciones y competencias laborales de la Alcaldía Municipal de Motavita, me permito 
solicitar a esa Dirección adelantar el trámite correspondiente para la prórroga en tiempo del 
citado contrato. 

Lo anterior obedece a la solicitud presentada por la contratista, señora NINI JOHANA 
JIMÉNEZ NEIRA, en su calidad de Representante Legal de Asesorías y Consultorías J&Q 
S.A.S, mediante comunicación radicada el 3 de julio de 2026 bajo el número 20261545R, 
en la cual expone que durante el mes de julio de 2026 no se tiene prevista la realización de 
sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, escenario requerido para la sustentación 
del proyecto de acuerdo y la presentación del estudio técnico de rediseño institucional. En 
consecuencia, la contratista sustenta la necesidad de ampliar el plazo contractual con el fin 
de garantizar la adecuada socialización de los aspectos técnicos, jurídicos y 
organizacionales que soportan la propuesta, y así asegurar el cumplimiento integral del 
objeto contractual. 

En virtud de lo expuesto, solicito se autorice la prórroga en tiempo del contrato en mención 
por un periodo de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir del vencimiento 
del plazo inicial previsto para el 16 de julio de 2026, quedando como nueva fecha estimada 
de terminación del contrato el 30 de agosto de 2026. 

Es pertinente señalar que la prórroga solicitada no implica modificación del valor del 
contrato ni requiere adición de recursos, toda vez que las actividades pendientes serán 
ejecutadas dentro de las condiciones económicas inicialmente pactadas. 

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier información adicional que se 
requiera para dar trámite a la presente solicitud. 

Cordialmente, 

 
 
BRYAN DANILO MEJIA SIERRA 
Secretario General y de Gobierno 
Supervisor Contrato C-CD-PSP-027-2026 
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