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INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 

Fecha de corte: 7 de junio de 2026 

 

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO  

 

Convenio Número: 788-FIP-2025 

Objeto del Convenio: Implementar de forma integral de acciones de asistencia alimentaria que 

incluya la distribución de paquetes alimentarios, productos agrícolas (cosechas) y otras formas de 

alimentos, dirigidos a la población priorizada y/o focalizada del Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social. 

Fecha suscripción: 23 de diciembre de 2025 

Fecha inicio: 23 de diciembre de 2025 

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2026 

Nombre contratista: 472 

Número de hogares: 51.799 

Valor: 78.250.273.723 

Aporte PROSPERIDAD SOCIAL: 52.788.401.156 

Aporte de 472:  1.537.000.000 

Período reportado: 8 de abril de 2026 al 7 de mayo de 2026 

Lugar de ejecución: Bogotá (15 departamentos y 49 municipios) 

 

2. RESUMEN EJECUTIVO  

 

La Estrategia Hambre Cero avanza conforme a lo planificado y consolida resultados tangibles en 

sus cuatro frentes operativos. Al corte del 7 de junio de 2026 en materia de talento humano se 

formalizó la contratación de tres coordinadores departamentales para las zonas priorizadas de Pore, 

El Banco y Agua Azul. El proceso de caracterización y vinculación de beneficiarios registra un 

avance del 85,7% frente a la meta de 51.799 familias, con 44.395 personas verificadas sobre un 

universo de seguimiento de 74.920 registros, complementado con 37.889 encuestas aprobadas en el 

sistema KOKAN concentradas mayoritariamente en las regiones Caribe y sur del país. La validación 

documental en el RIT alcanzó para el periodo de corte 2.959 registros nuevos en 42 municipios, 

mientras que el componente de compras públicas locales, pese a limitantes de stock, precios y 

certificaciones sanitarias, logró materializar compras efectivas por 130.626 kilogramos entre 

paquetes de emergencia e intervención normal. Se completó además la aprobación de fichas técnicas 
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de alimentos para múltiples proveedores (azúcar, sal, harinas, aceite, conservas, entre otros), y se 

ejecutaron 14.369 entregas normales en 37 municipios, respaldadas por la documentación sanitaria 

y de transporte correspondiente. El componente de fortalecimiento social desarrolló talleres 

territoriales sobre hábitos saludables, y la estrategia de comunicaciones consolidó un flujo de trabajo 

diferenciado entre generación de contenido en territorio y validación institucional centralizada. 

 

3. TALENTO HUMANO   

 

Durante el mes de abril de 2026 se procedió a la contratación de tres (3) coordinadores 

departamentales. Dichos coordinadores fueron asignados a los municipios priorizados para la 

atención de la operación en: Pore, El Banco y Agua Azul. 

 

4. BÚSQUEDA Y VINCULACIÓN DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS 

 

4.1  Caracterización  
 

De acuerdo con los registros consolidados, el proyecto tiene una meta total de 51.799 familias a 

caracterizar. Con una base adicional de 23.121 participantes para casos de validación 

complementaria, se realiza seguimiento a un total de 74.920 registros. A partir de las verificaciones 

realizadas mediante llamadas telefónicas y articulaciones en campo con alcaldías y otras 

instituciones territoriales, con corte al 7 de junio de 2026, el estado de avance del proceso de 

validación presenta los siguientes resultados: 

• Familias verificadas: 44.395 personas. 

• Familias en proceso de verificación: 3.751 personas. 

• Familias pendientes por validar: 12.459 personas. 

• Registros clasificados como "No continúa": 14.315 personas. 

Lo anterior representa un avance general del proceso de familias verificadas del 85,7 % frente a la 

meta total establecida de 51.799 familias para el proyecto (Estado_Participante_2026_06_07). 
 

4.2 Resumen general de avance de encuestas en KOKAN 
 

En proyecto registra un total de 37.889 encuestas aprobadas en el sistema KOKAN 
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(Reporte_Aprobados_KOKAN_2026_06_07), de las cuales se concentran principalmente en la 

región Caribe y sur del país. Nariño encabeza el listado con 4.424 encuestas (11,7%), seguido de 

Bolívar con 3.554 (9,4%), Cesar con 3.295 (8,7%), La Guajira con 3.182 (8,4%) y Antioquia con 

3.075 (8,1%). En el rango intermedio se ubican Caquetá con 2.628 (6,9%), Córdoba con 2.557 

(6,7%), Chocó con 2.351 (6,2%), Putumayo con 2.323 (6,1%), Sucre con 2.240 (5,9%) y Magdalena 

con 2.217 (5,9%). Arauca con 2.001 (5,3%), Norte de Santander con 1.803 (4,8%) y Atlántico con 

1.567 (4,1%). Finalmente, Casanare con 672 encuestas (1,8%) del total. 

 

5. Archivos validados en el RIT 

 

5.1 Archivos RIT de entregas normales  
 

Para el periodo de corte se validaron 2.959 registros en 42 municipios (Reporte_RIT_8-

7_Junio_2026). Fortul con 560 (18,9 %), Soledad con 510 (17,2 %), El Bagre con 303 (10,2 %), 

San Juan del Cesar con 193 (6,5 %), Atrato y El Banco con 142 cada uno (4,8 %), San Andrés de 

Tumaco con 113 (3,8 %), Puerto Asís con 106 (3,6 %), Malambo con 98 (3,3 %), Nóvita con 81 

(2,7 %), Fundación con 64 (2,2 %), El Zulia con 61 (2,1 %), Fonseca con 59 (2,0 %), Villa Del 

Rosario con 51 (1,7 %), San Onofre con 49 (1,7 %), Ayapel y El Paujil con 41 cada uno (1,4 %), El 

Carmen de Bolívar, Saravena y Paz de Ariporo con 33 cada uno (1,1 %), Tame con 32 (1,1 %), San 

Jacinto con 29 (1,0 %), Orito con 27 (0,9 %), Segovia con 26 (0,9 %), Florencia con 23 (0,8 %), 

Condoto con 22 (0,7 %), Tarazá con 17 (0,6 %), Santo Tomás con 16 (0,5 %), El Molino con 11 

(0,4 %),  Montelíbano con 10 (0,3 %), El Copey con 7 (0,2 %), Agustín Codazzi y Morroa con 4 

cada uno (0,1 %), La Apartada, Cértegui y Puerto Santander con 3 cada uno (0,1 %), Villagarzón, 

Zambrano y San José de Uré con 2 cada uno (0,07 %), y Chalán, Leiva y Manaure Balcón del Cesar 

con 1 registro cada uno (0,03 %). 

 

6. COMPRAS PÚBLICAS LOCALES 

 

Para el periodo de corte (Compras_Publicas) se adelantó un ejercicio de identificación, validación 

y priorización de productores y oferentes locales, consolidando cinco bases de datos y depurando 
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registros duplicados o sin información verificable, hasta priorizar sesenta (60) oferentes. El 11 de 

mayo de 2026 se remitió comunicación a estos sesenta destinatarios identificados con apoyo de las 

gobernaciones de Chocó, Casanare y Magdalena solicitando información sobre capacidades 

productivas, disponibilidad, precios y logística. Se recibieron manifestaciones de interés de 

asociaciones como ASOPROBEBARÁ, Cooperagro, CORPAZDS, la Asociación de Mujeres 

Arroceras de Casanare, Asoproagrao Achí y Asopromojana, aunque el ejercicio identificó limitantes 

críticas: stock insuficiente para los tiempos de entrega requeridos, precios no competitivos frente a 

los volúmenes operativos, ausencia de certificaciones sanitarias INVIMA en varios casos, y 

necesidad de fichas técnicas específicas para productos territoriales. Complementariamente, el 11 

de mayo de 2026 se realizó una reunión de socialización con las secretarías de agricultura de 10 

departamentos (posterior a encuentros con la ADR, el Ministerio de Agricultura y el DPS), que 

confirmó limitantes similares en producción, fichas técnicas y disponibilidad de productos dentro 

del paquete alimentario. A pesar de estos desafíos, 4-72 concretó compras locales efectivas durante 

la ejecución: 12.600 kilogramos en paquetes de emergencia (papa y fríjol en Chocó y Córdoba) y 

118.026 kilogramos en intervención normal (papa, fríjol y panela en Bolívar, Córdoba, Chocó, La 

Guajira y Caquetá), respaldadas con certificaciones de proveedores como DICOMER SAS 

(Distribuidora y Comercializadora Mercogranos SAS), que documentó la compra directa de fríjol 

rojo a productores de Nariño, Putumayo y Cundinamarca. 

 

7. APROBACIÓN DE ALIMENTOS 

 

Se hace entrega de las fichas técnicas de alimentos (Fichas_Alimentos_2026_06_07) 

correspondientes a Ingenio del Cauca S.A.S., empresa que obtuvo en noviembre de 2016 la 

Notificación Sanitaria NSA-002087-2016, con vigencia de diez años, para su Azúcar Orgánica en 

variedades blanca y morena, en múltiples presentaciones comerciales; a Riopaila Castilla S.A.; y a 

Mayagüez S.A., con ficha técnica de su Azúcar Blanco Especial (NTC 2085), producto descrito 

como sacarosa extraída de la caña de azúcar con una polarización mínima del 99.6%, humedad 

máxima del 0.06%, libre de alérgenos y de metales pesados en niveles peligrosos, con una vida útil 

de dos años para la línea industrial y sin fecha de vencimiento obligatoria para las presentaciones 
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familiares. 

Por su parte, los documentos anexos vinculados a la distribuidora Romart del Llano S.A.S. dan 

cuenta del control sanitario de una amplia canasta de productos de consumo masivo. Entre ellos se 

encuentra la ficha técnica de la sal marina producida por la Industria Salinera del Caribe, 

debidamente yodada y fluorizada, la cual especifica altos niveles de pureza, la adición de 

ferrocianuro de sodio como anticompactante, estrictos recuentos microbiológicos y un consumo 

preferente recomendado antes de tres meses. Se incluyen también los parámetros técnicos de las 

Galletas Crackers de Noel, que contemplan harina fortificada con vitaminas, tabla nutricional 

detallada, declaración de ingredientes alérgenos y protocolos estrictos de almacenamiento. Así 

mismo, se aporta la información del Arroz Montañero de Agrocom S.A.S., producto exento de 

registro sanitario por tratarse de un alimento de origen vegetal crudo sin transformación, que no 

obstante cuenta con actas de inspección sanitaria con concepto favorable, avalando límites de 

humedad del 14.0% y de impurezas máximas del 0.1%. 

Adicionalmente, se presenta el Aceite de Soya Ideal, cuyas especificaciones destacan por su perfil 

de grasas, una densidad relativa controlada y una vida útil certificada de 10 meses. 

Finalmente, se anexan las fichas y registros de Molinos del Atlántico para su Harina de Trigo 

Fortificada (PSA-001620-2018) y su Harina Precocida de Maíz (comercializada bajo marcas como 

ArepaNieve y Newbraz Foods); la renovación del registro sanitario para conservas de pescado de 

Soberana S.A.S. (RSA-002252-2016); y el registro vigente de las compotas de frutas Nature Baby. 

 

8. ENTREGA DE PAQUETES 

 

Se adjuntan los cronogramas consolidados de entregas del programa Hambre Cero 

(Cronograma_Puntos_2026_06_07). El primero corresponde a la entrega de mayo, realizada en 21 

municipios de 12 departamentos (Antioquia, Arauca, Atlántico, Casanare, Cesar, Magdalena, 

Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Sucre), registrando cupos asignados, mercados 

efectivamente entregados frente a los aprobados por KOKAN, sus diferencias porcentuales, fechas 

de entrega (rangos de 1 a 5 días) y el lugar específico de entrega. Para junio se programaron dos 

entregas: la primera cubre 44 municipios en 18 departamentos, especificando las cantidades de 
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mercados por destino junto con su fecha y sitio de entrega; la segunda entrega correspondientes a 

"Paquete Alimentario 1" y "Paquete Alimentario 2" que conforman el total de cada entrega. 

Finalmente, se incluye el maestro de referencia geográfica con los 47 puntos de entrega específicos 

(polideportivos, coliseos, casas de la cultura, centros de integración ciudadana, bibliotecas, entre 

otros) asociados a cada municipio y departamento, que sirvieron como base para coordinar la 

logística de las entregas registradas. 

 

8.1 Entregas normales  
 

De acuerdo con los registros al corte del presente informe, se han realizado en total 14.369 entregas 

distribuidas en 37 municipios (Entregas_Rit). San Andrés de Tumaco 2.353 (16,4%), Fundación 

1.196 (8,3%), Agustín Codazzi 1.159 (8,1%), Segovia 800 (5,6%), Tarazá 800 (5,6%), Saravena 

800 (5,6%), Tame 800 (5,6%), El Copey 795 (5,5%), El Bagre 400 (2,8%), Soledad 400 (2,8%), 

Leiva 400 (2,8%), Los Andes 400 (2,8%), El Zulia 400 (2,8%), Puerto Santander 400 (2,8%), Orito 

400 (2,8%), Puerto Asís 400 (2,8%), Villagarzón 400 (2,8%), San Onofre 400 (2,8%), Paz de 

Ariporo 399 (2,8%), Chalán 399 (2,8%), Manaure Balcón del Cesar 396 (2,8%), San José de Uré 

74 (0,5%), Atrato 66 (0,5%), Florencia 58 (0,4%), Cértegui 53 (0,4%), Urumita 53 (0,4%), Nóvita 

38 (0,3%), Fonseca 37 (0,3%), El Paujil 24 (0,2%), Montelíbano 19 (0,1%), Curillo 18 (0,1%), El 

Molino 15 (0,1%), El Carmen de Bolívar 6 (0,04%), San Juan del Cesar 4 (0,03%), Ayapel 3 

(0,02%), Zambrano 2 (0,01%) y La Apartada 2 (0,01%). 

 

9. CONCEPTO SANITARIO VEHÍCULO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS Y 

CERTIFICADOS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

 

Se realizan entregas de copia del concepto sanitario vehículo transportador de alimentos con 

resultado "favorable", copia de certificados de manipulación de alimentos, certificado médico del 

conductor y de los auxiliares (Transporte_Bodega_2026_06_07) de los departamentos de Guajira, 

Bolívar, Caquetá, Chocó, Córdoba, Antioquia, Arauca, Atlántico, Casanare, Cesar, Magdalena, 

Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Sucre, así como documentación legal y administrativa que 

abarca seguros vehiculares (SOAT), revisiones técnico-mecánicas, categorías de licencias de 
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conducción, registros tributarios (RUT) y planillas de pago de seguridad social. 

 

10. ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS DE FORTALECIMIENTO 

 

Durante este corte, se contempló la realización de encuentros de fortalecimiento social y promoción 

de hábitos saludables organizados mediante grupos focales y talleres con periodicidad de 3 a 5 días, 

distribuidos en jornadas matutinas y vespertinas que según la modalidad y cobertura territorial. El 

modelo operativo incluyó duplas de intervención que desarrollaron talleres simultáneos en 

diferentes espacios comunitarios, tales como polideportivos, centros de convivencia, casas de la 

cultura y espacios educativos, abordando componentes de promoción del cuidado, convivencia, 

hábitos nutricionales y fortalecimiento de redes sociales; su ejecución requirió la coordinación de 

múltiples actores regionales, así como equipamiento de infraestructura comunitaria y distribución 

de ayudas complementarias como canastas alimentarias. Para más información de las actividades 

desarrolladas consultar el siguiente link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PtDDr4tV8xSnAfDBQD5_ISk_nOTv3b8ogln8w5h5pCo

/edit?usp=sharing 

 

11. COMUNICACIONES  

 

Dado el alcance nacional del programa y su presencia simultánea en múltiples municipios, la 

comunicación digital (Comunicaciones_20206_06_07) debe entenderse como una herramienta de 

acompañamiento a la implementación territorial y no solo como divulgación institucional, pero 

ajustada a las capacidades reales disponibles en campo. Por ello, se define un flujo de trabajo en el 

que los equipos territoriales (coordinadores y promotores) generan contenidos básicos fotografías y 

videos cortos grabados con celulares durante entregas alimentarias, capacitaciones, reuniones y 

actividades pedagógicas, mientras que la revisión, edición, validación y publicación oficial quedan 

exclusivamente en manos de la Oficina de Comunicaciones del DPS; los equipos en territorio no 

administran redes sociales de forma autónoma. La narrativa digital propuesta se apoya en los 

conceptos de cercanía, dignidad, participación y presencia territorial, evitando enfoques 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PtDDr4tV8xSnAfDBQD5_ISk_nOTv3b8ogln8w5h5pCo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PtDDr4tV8xSnAfDBQD5_ISk_nOTv3b8ogln8w5h5pCo/edit?usp=sharing
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asistencialistas o exposiciones inadecuadas de los beneficiarios, y busca mostrar tanto las entregas 

como los procesos pedagógicos, la participación comunitaria y las actividades de fortalecimiento 

social y hábitos de vida saludable. Se detallan los distintos formatos de contenido: fotografías 

naturales que sirvan como insumo para redes, piezas gráficas, informes y boletines; videos cortos 

verticales sin necesidad de edición avanzada; e historias de vida y testimonios breves que humanicen 

el programa y generen conexión emocional, los cuales podrán convertirse posteriormente en reels o 

piezas institucionales. La capacitación básica en producción audiovisual móvil dirigida inicialmente 

a coordinadores territoriales, cubre aspectos como manejo de luz natural, composición, grabación 

vertical/horizontal, estabilidad de imagen y captura de audio. Los resultados esperados apuntan a 

fortalecer la visibilidad digital del programa de forma sencilla y sostenible, sin requerir una 

estructura de producción compleja. Finalmente, se entrega la recopilación de abril y mayo de 2026 

de las publicaciones  en X (@ProsperidadCol), Instagram (@prosperidadcol) y Facebook 

(Prosperidad.Social), documentando entregas de canastas alimentarias y ayudas en departamentos 

como Córdoba, Arauca, La Guajira, Magdalena y Putumayo, bajo etiquetas como #HambreCero, 

#AlimentosParaLaVida y #SoberaníaAlimentaria. Este material de campo respaldó la nota web 

oficial del 4 de mayo de 2026, titulada "Hambre Cero: comienza entrega de alimentos a más de 

51.000 hogares beneficiados", publicada por la Oficina de Comunicaciones. 

 

12. CASOS EXITOSOS Y LECCIONES APRENDIDAS 

 

En compras públicas locales, la articulación con las gobernaciones de Chocó, Casanare y 

Magdalena, y la respuesta de asociaciones como ASOPROBEBARÁ, Cooperagro, CORPAZDS y 

la Asociación de Mujeres Arroceras de Casanare, permitió concretar compras directas a productores 

certificados como DICOMER SAS, demostrando la viabilidad de encadenamientos productivos 

locales pese a un mercado con oferta limitada. No obstante, el mismo ejercicio dejó lecciones 

aprendidas relevantes: la insuficiencia de stock frente a los volúmenes y tiempos de entrega 

requeridos, la falta de competitividad en precios, la ausencia de certificaciones sanitarias INVIMA 

en un número significativo de oferentes y la necesidad de estandarizar fichas técnicas territoriales, 

por lo que la vinculación de proveedores locales requiere un proceso de fortalecimiento previo más 
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que una convocatoria puntual.  

Asimismo, la experiencia de comunicaciones mostró que separar la generación de contenido en 

campo (a cargo de coordinadores y promotores) de su validación y publicación institucional 

centralizada es un modelo replicable que equilibra cobertura territorial. 

 

13. RECOMENDACIONES 

 

• Fortalecer el acompañamiento técnico a los oferentes locales identificados en el ejercicio de 

compras públicas, priorizando la obtención de certificaciones sanitarias INVIMA y la 

elaboración de fichas técnicas estandarizadas, con el fin de ampliar la base de proveedores 

habilitados para futuros ciclos de compra.  

• Es necesario intensificar las acciones de verificación sobre los 12.459 registros pendientes 

por validar y los 3.751 en proceso, dado que representan cerca del 14,3% del universo total 

de seguimiento y podrían afectar el cumplimiento de la meta de caracterización si no se 

gestionan oportunamente.  

• Se sugiere mantener y ampliar la capacitación básica en producción audiovisual móvil a 

coordinadores territoriales, dado su bajo costo operativo y su aporte a la narrativa 

institucional.  

 

14. ALERTAS TEMPRANAS 

 

• Limitantes estructurales de la oferta local en compras públicas (stock insuficiente, precios 

no competitivos y déficit de certificaciones sanitarias), podrían comprometer la 

sostenibilidad del componente de compra local si no se atienden con anticipación a los 

próximos ciclos de entrega. 

• La dependencia de un flujo de comunicación centralizado en la Oficina de Comunicaciones 

del DPS, podría generar rezagos en la publicación de contenidos si la capacidad de revisión 

no escala al mismo ritmo que la generación de contenido territorial. 
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15. CONCLUSIONES 

 

La Estrategia Hambre Cero tiene una ejecución buena operativamente respecto a lo planeado, en 

cuanto a logística de entrega, validación documental, contratación de talento) Sin embargo, el 

componente de mayor potencial transformador las compras públicas locales sigue presentando 

limitaciones estructurales del mercado de oferta territorial (certificación sanitaria, escala productiva, 

competitividad de precios).  

El proceso de caracterización avanza con un cumplimiento del 85,7% frente a la meta de 51.799 

familias.  

En materia de entregas, el programa mostró capacidad de despliegue efectivo con 14.369 entregas 

para el periodo de corte realizadas en 37 municipios. Ese volumen, sin embargo, se concentra de 

forma importante en tres municipios (San Andrés de Tumaco, Fundación y Agustín Codazzi), que 

juntos explican cerca de un tercio del total.  

En compras públicas locales, hubo interés genuino de parte de los oferentes, con manifestaciones 

de seis asociaciones productoras, pero ese interés no se tradujo en el mismo volumen de compras 

efectivas debido a limitaciones de fondo como falta de certificación INVIMA, ausencia de fichas 

técnicas estandarizadas e insuficiencia de stock frente a los tiempos de entrega. 
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16. ANEXOS 

 

Compras_Publicas 

Cronograma_Puntos_2026_06_07 

Fichas_Alimentos_2026_06_07 

Transporte_Bodega_2026_06_07 

Comunicaciones_20206_06_07 

Entregas_RIT_2026_06_07 

Estado_Participante_2026_06_07 

Reporte_Aprobados_KOKAN_2026_06_07 

Reporte_RIT_8-7_Junio_2026 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

Coordinador General 

 


